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1. INTRODUCCIO

El present Plec de Prescripcions, que formara part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar
i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base per a la realitzacio
dels treballs encarregats, la direccié facultativa de les obres aixi com la presentacio dels diferents documents a
realitzar pels Directors facultatius (d’ara endavant I'Adjudicatari), perque el contingut de I'encarrec, una vegada quedi
garantida i assegurada la seva qualitat i coheréncia, pugui ésser rebut i acceptat per FIRA 2000 S.A. (d’ara endavant
FIRA 2000).

2. OBJECTE DE L’ENCARREC | ABAST DELS TREBALLS

L’objecte de I'encarrec el constitueix la prestacio dels serveis per a la Direccié d’Obra, Direccié d’Execucioé de
les Obres, seguiment del Projecte de Llicéncia i Coordinacié de Seguretat i Salut, i Control de Qualitat de les
obres, seguiment i tramitacioé de les certificacions energétiques, dins de les obres de rehabilitacio del Centre
de Convencions 2 (CC2) del Recinte Fira de Barcelona Gran Via, aixi com dels annexes i estudis que expliciti la
corresponent convocatoria del procediment d’adjudicacié. Aquest encarrec compreén la totalitat dels treballs i serveis
necessaris a realitzar per I'’Adjudicatari, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, per tal que
s’assoleixi la correcta i completa finalitzacio i posada en funcionament de les obres a executar.

La intervencié dels técnics, aixi com les seves responsabilitats i comeses, s’inscriurien en el marc de les normatives
oficials dels respectius Col-legis professionals, de la normativa oficial vigent en els contractes amb I'’Administracio i
també del Codi Técnic de I'Edificacio, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencioé de riscos laborals, del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre seguretat i salut en les obres de construccioé i Decret 209/2023, de
28 de novembre de desplegament de la disposicio final tercera de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre de promocié de
accessibilitat del Codi d’accessibilitat de Catalunya DOGC num. 9052.

Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el
projecte, variacions en el dimensionat de I'edifici existent, etc.), com a consequéencia de la documentacio lliurada per
FIRA 2000 o com a causa de les modificacions introduides per FIRA 2000 o per I’Adjudicatari (en aquest cas, prévia
aprovacio de FIRA 2000), es consideraran també incloses en el present encarrec.

Dins dels treballs corresponents a I'encarrec, s’inclouen la Direccio de les Obres — enderroc, edificacid, urbanitzacio
(si s’escau), noves instal-lacions i desviament d’instal-lacions i conduccions existents, etc.- necessaries pel correcte
funcionament de I'edifici a rehabilitar sense que I'aparicio d’incidéncies al respecte suposin en cap cas un increment
dels honoraris convinguts.

Una de les obligacions basiques de I'Adjudicatari és garantir que el pressupost maxim de les obres no superi el
pressupost de referéncia fixat en I'adjudicacié de I'obra al constructor. Aixi I’Adjudicatari es compromet a que tot el
Projecte que s’executi, i en virtut d’aquest, no superara en cap cas I'esmentat pressupost.

També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I'Adjudicatari les gestions que s’hagin de realitzar davant
d’'organismes i companyies de serveis. Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran de
realitzar-se simultaniament a la Direccié Facultativa, per tal que quedin perfectament connectats tots els serveis i
infraestructures, d’acord amb les exigéncies de caracter técnic que s’hagin establert. En cas de que els organismes
publics o les companyies subministradores ho sol-licitin, I'Adjudicatari redactara els projectes especifics que puguin
sol-licitar. Les autoritzacions corresponents s’adjuntaran com a documentacié complementaria a la documentacio
d’obra. Aquests treballs i altres assimilables no suposaran un increment en els honoraris convinguts.
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La realitzacié de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de I'objecte de I'encarrec sera
efectuat per compte de I'’Adjudicatari, aixi com per assegurar el compliment del contracte signat entre Fira 2000 i el
constructor, com a responsable del Contracte.

Els treballs a realitzar per I'adjudicatari del contracte sota la seva responsabilitat, s’estructuren de la segient forma,
sense caracter limitatiu:

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen I'encarrec, els replantejaments i les verificacions previes
descrites en el punt 8 d’aquest PPT, VERIFICACIONS PREVIES.

Tots els processos es basaran en la metodologia BIM que regira en la relacié amb tots els agents involucrats en
el procés d’execucio de I'obra.

La documentacio grafica es redactara en base a la Guia del BIM i Manual del BIM de la Generalitat de Catalunya en
els quals es defineixen les bases del nou marc de treball referent a la gestio de la informacié associada a 'actuacio.
L’Adjudicatari haura de seguir les pautes que es defineixen en els documents esmentats i els requisits fixats en els
documents “Requisits BIM Fira de Barcelona” i “Pla d’execucié BIM redactat pel projectista” entregats com
documentacié annexa al PCAP del Concurs..

- EXECUCIO DE DOCUMENTACIO GRAFICA : Les tasques consistiran en realitzar la documentacié
grafica:
o Realitzaci6 de la documentacié grafica necessaria, aixi com d’informes i expedients per a la
tramitacid, en curs, de les llicencies d’obra i activitat.

o Revisi6 i comprovacio de tota la documentacié as-built BIM

Un dels objectius del contracte és la generacié d’'un model que serveixi per la permanent entrada i sortida
d’'informacio en fase de I'execucio del mateix. Intercanvi per tant de models IFC amb col-laboradors, contractistes,
etc. aixi com la possibilitat a temps real d’extreure’n visualitzacions renderitzades, si s’escau animades, del model
conforme es va desenvolupant I'obra.

- SERVEIS EN MODELATGE | MANAGEMENT EN METODOLOGIA BIM:

o Implementacié de metodologia BIM en totes les fases de I'obra (direccié facultativa i “as
built”)

o Coordinacié del modelatge del projecte i els recursos en col-laboracié amb tots els agents,
integracio dels models i generacid dels continguts (Coordinacié, implementacié i
acompliment del BEP, aplicacio i validacié dels protocols BIM, detecciéo de col-lisions,
coordinacié dels diferents equips, coordinacié de I'entorn col-laboratiu generat al treballar
amb metodologia BIM per tal de complir amb els requisits BIM establerts a I'obra per Fira
de Barcelona

o En relaci6 a la metodologia BIM, sera responsabilitat de la Direccié d’Obra la validacié de
les modificacions de l'obra que s’hagin d’incorporar al model, aixi com la
informacié/documentacié de I'obra associada al model. Aquesta circumstancia haura
d’ésser tinguda en compte per 'empresa licitador alhora d’elaborar la seva oferta i no podra
ésser objecte d’abonament independent.

- EXECUCIO DE CONTROL ECONOMIC, SEGURETAT | SALUT, EXECUCIO | CONTROL DE
QUALITAT:

(Fase d’Execuci6 d’obres)
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o Direccié d’execucié de les obres, inclosa la definicié dels detalls d’execucié complementaris
a la documentacié d'obra necessaris per a la correcta definicié i execucio de les obres.

Seguiment i registre del programa de Control de Qualitat, per assegurar el seu compliment.

Aprovar el Pla de Gesti6 de residuos del contractista, fer el seguiment per assegurar el seu
compliment.

o Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i portar a terme la Coordinacié de
Seguretat i Salut.

o Reuvisio, aprovacio i seguiment del Pla de treballs presentat pel Contractista

(Fase de tancament d’obra)

o Redaccié de llista de repassos
Acta de recepcié provisional de I'obra
Revisid, inspeccio i acceptacio de I'execucio dels repassos d’obra
Tancament economic d’obra, acta de recepcid definitiva i emissié del CFO
Preparacié del Llibre de I'edifici.
Revisi6 i aprovacio del “as-built” entregat pel constructor
Seguiment final d’obra i comissioning
Assisténcia técnica al promotor en fase de posada en funcionament
Gestions per a I'obtencioé de la llicéncia ambiental

O 0O O O 0O O O ©O

El coordinador, com a part integrant de la direccié facultativa a tots els efectes, també ha de participar en les
decisions técniques i d’organitzacié propies de I'obra, comprovant que s’han tingut en consideracio els principis de
I'accié preventiva, que no vol dir que hagi de prendre ell les decisions que son competéncia de la direccié facultativa.
Consequentment les seves actuacions s’emmarquen en l'organitzacié en la que s’integra.

- DIRECCIO D’OBRES:

El paper de la Direccié d’'Obra consisteix en coneixer detalladament com es programa 'obra, com es
porta a terme i com queda construida, ajudant al Contractista per que faci les obres tal com estan
definides i intentar evitar tot el que pugui conduir-lo a no fer-ho, mantenint Fira 2000 informada per que
pugui seguir les obres facilment i, en cas de dificultats, si fos el cas i ho estimés convenient, pogués
adoptar les mesures que considerés oportunes. Entre altres objectius la Direccié d’Obra ha de:

o Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execucié segons el Projecte aprovat i
resolent indefinicions i relacions amb tercers.

o Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confianga suficient que totes les
caracteristiques de l'obra estan d’acord amb els planols i els Plecs de Prescripcions i
Condicions Técniques i sense afectacions a tercers, aliens a I'obra.

Aconseguir que I'obra es faci en el termini i amb el cost previstos.

Aconseguir que I'obra es faci en condicions satisfactories de seguretat, eficiéncia, qualitat i
respecte al medi ambient.

o Subministrar a Fira 2000 la informaci6 necessaria per a tenir el coneixement adequat sobre
I'estat de I'obra, les incidéncies aparegudes i les previsions de futur.

La Direccié d’'Obra també haura de deixar constancia formal de les dades de I'execucié de I'obra i de
I'obra executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de I'obra executada a
partir de I'aplicacié dels preus contractuals als amidaments que realitzi. També haura de proposar les
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modificacions d’obra que estimi convenients, informar de les que proposi el Contractista i comunicar a
aquest darrer les que introdueixi Fira 2000.

S’estableix en el projecte la definicié de les obres a construir, la de les procedencies de materials,
metodologies i mitjans que es faran servir per dur a terme la construccio, la dels preus a aplicar a les
diferents unitats, la del Pressupost total i el Termini.

A continuacié es recullen alguns aspectes de 'acompliment de la comesa de la Direccié d’'Obra durant
el curs del seu desenvolupament.

o Assumeix i Direccid del desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estétics,
urbanistics i medi ambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, aconseguir la
llicéncia d’edificacio, la llicencia d’activitats i demés autoritzacions preceptives i condicions
dels diferents contractes amb I'objecte d’assegurar I'adequacié de la proposta que
persegueixen el projecte.

o Verificacio del replanteig de I'adequacié dels fonaments, estructura i la resta de particions
de l'edificacio, dimensions i caracteristiques adaptades a les especificacions del terreny i
'entorn.

o Permanéncia en obra durant I'execucioé dels treballs, que pugui exigir qualsevol de les
llicencies d’obra (enderroc...) concedides per I'’Administracio.

o Resoluci6 de les contingéncies que es produeixin en I'obra i signar en el Llibre d’Ordres les
instruccions precises per la correcta interpretacio del projecte.

o Assistir al Contractista en la interpretacio dels documents del projecte.

Elaborar, a requeriment de FIRA 2000 o amb la seva conformitat, modificacions eventuals
del projecte que siguin exigides pel desenvolupament de I'obra sempre i quan s’adaptin a
les disposicions normatives contemplades i observades en la redaccio6 del projecte.

o Subscriure I'acta de replanteig de comengament de l'obra, i les seves fases o lots si fos el
cas, aixi com el certificat final d’obra. Controlar les certificacions parcials i de liquidacié final
de les unitats d’'obra executades i els visats que hi siguin preceptius.

o Elaboracié i subscripcié de la documentacié de I'obra executada per la seva entrega a FIRA
2000, incloent auditoria i aprovaci6 dels diferents projectes as built.

o Assegurar la suficiéncia de medis que posa el contractista per I'execucié del Projecte, de
forma que s’obtingui la qualitat indicada en el propi Projecte o en el contracte d’obra.

Assegurar la qualitat durant 'execucié del Projecte, materials, execucid, control geométric.

Analitzar i optimitzar el Projecte a executar, aportant les millores que es considerin
oportunes de caracter técnic, econdomic, funcionals i medi ambientals.

Donar les ordres necessaries al contractista per la millor execucié del projecte.
Realitzar informe mensual del estat de I'obra i actualitzacié constant de la planificacio.

Emetre i subscriure el certificat Final d’Obres, la certificacié de liquidacié final de les unitats
d’obra executades, amb els visats que en el seu cas, fossin preceptius.

o Assistir a la recepci6 de les obres, preparar i subscriure I'acta final d’obres. Elaborar llista
de defectes, repassos i acabats. Comprovar que el Contractista les executa.

o Aconseguir la documentacidé necessaria per a la tramitacid de la Llicéncia Ambiental i
tramitar la posterior Llicéncia de primera ocupacid, un cop superada 'oportuna visita de
comprovacié dels serveis técnics municipals, amb la finalitat de comprovar el compliment
de les mesures correctores que, en el seu cas, s’haguessin imposat en la Llicéncia
Ambiental. Assistir a la inspeccié corresponent.

Seguiment final d’obra i posada en funcionament (“comissioning”) de totes les instal-lacions.
o Verificacio i validacio de tota la documentacié “as-built”
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PROJECTE PCI

Aconseguir la tramitacié de I'expedient, en curs, davant I'Entitat Municipal i el Servei de
Prevencié d’Incendis

Estan exclosos els pagaments de taxes municipals i el pressupost de I'entitat de control, en
el cas que sigui necessari

PERMIS D’OBRES

Realitzacio de les consultes als técnics i gestions necessaries per a I'obtencié de la llicéncia
d’obra presentada a I'Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat.

Entrega dels assumeix de Direccié d’obra i altres documents necessaris al tramit de
llicéncies.

Presentacioé de documentacioé o comunicacio als organismes que correspongui.

Exclosos els pagaments de taxes municipals, impostos i el pressupost de I'entitat de control,
en el cas que sigui necessari.

CERTIFICACIONS ENERGETIQUES

Gestiod i tramitacié del certificat energétic inicial del edifici.
Gestio i tramitacié del certificat energeétic final del edifici.

LLICENCIA AMBIENTAL

Realitzacié de les consultes als técnics, gestions i projectes necessaris per obtenir la
llicéncia ambiental davant I'Entitat Municipal.

Emetre i subscriure el certificat Final d’Obres de la Llicéncia Ambiental
Presentacié de documentacié o comunicacié als organismes que correspongui.

Estan exclosos els pagaments de taxes municipals i el pressupost de I'Entitat de Control en
el cas que sigui necessari.

Segons s’estableix a la Llei 3/1998, de 27 de febrer de la intervencié integral de I'administraci6 Ambiental, es
sol-licitara llicencia Ambiental per al desenvolupament de I'activitat per als nous usos previstos.

S’exigira a I'equip adjudicatari col-laborar des d’un inici de I'execucié de les obres, amb una empresa certificadora
de llicencia ambiental, de manera que I'Adjudicatari treballara conjuntament amb aquesta des de bon inici i d’acord
a les seves indicacions emetra el certificat final de I'activitat.

Aquesta estructuracié de les tasques és a titol enunciatiu i no limitatiu, considerant-se incloses totes les tasques
necessaries de Direccié Facultativa per la consecucio de les obres del Projecte i la seva posada en funcionament,
I'obtencio de llicéncia d’activitats i la llicencia de primera ocupacid, en el seu cas.

3.

3.1.

GESTIO DELS TREBALLS

Gestio dels treballs

La gestio, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs de I’Adjudicatari corresponen a FIRA 2000.
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Totes les tasques a desenvolupar per part de FIRA 2000 poden ser dutes a terme per part de personal propi o per
part de tercers, en nom de FIRA 2000.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisio i control, el personal de FIRA 2000 tindra accés, en
qualsevol moment, a les dades i documents que I'Adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de
desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, I'Adjudicatari facilitara la revisié dels treballs en curs als
técnics designats per FIRA 2000.

3.2, Coordinacio en matéria de seguretat i salut durant I’elaboracié del Projecte i de ’Estudi de seguretat
i salut

La Direccié Facultativa assumeix la funcié de coordinador en matéria de seguretat i salut durant la direccié de les
obres i es responsabilitza plenament de la incorporacié dels criteris de Seguretat i Salut d’acord a la normativa vigent
que li sigui d’aplicacio.

3.3. Signatures i dates

Durant I'execucié de les obres, la documentacié técnica generada pel contractista de les obres i/o I'Adjudicatari
haura d’estar signada per aquest ultim, assumint la seva responsabilitat.

4. PERSONAL | MITJANS A DISPOSAR PER L’ADJUDICATARI

4.1. Personal

El personal que haura de formar part de I'equip de I’Adjudicatari, sera I'idoni en titulacié i experiéncia per a la correcta
realitzacio dels treballs de cadascuna de les parts de I'encarrec i estara dimensionat per donar resposta a la Direcci6
Facultativa deles Obres en el periode establert en I'oferta de I'’Adjudicatari.

Al llarg de tota la vigéncia del contracte, el personal que haura de formar part de I'equip técnic de I’Adjudicatari, sera
el presentat en la seva oferta.

Qualsevol variacio de I'equip respecte a I'ofertat en el moment de la licitacié haura de ser per assolir un nivell
professional igual o superior a I'anterior, i haura d’ésser comunicat i acceptat per FIRA 2000.

El servei d’assessorament especificat es prestara mitjangant un equip d’arquitectes, enginyers i arquitectes tecnics
(o titulaci6 homologable), amb la dedicacié necessaria per la prestacié adequada del servei, i mitjangant els/les
tecnics/es administratius/es i auxiliars que els/les assisteixi.

L’equip minim per prestar els serveis, aixi com la seva dedicacié corresponent, estara format pels técnics descrits
en el Plec de Bases.

L'adjudicatari designara un representant, qui representara a I'adjudicatari front a FIRA 2000 i disposara en tot cas
de les atribucions necessaries que li permetin implementar les instruccions rebudes del Responsable de Contracte.

Les relacions entre FIRA 2000 i I'adjudicatari es realitzaran entre el Responsable del Contracte del primer i el/la
representant designat/da per I'adjudicatari com a Director/a del servei.

Les ordres i directrius seran emeses pel representant designat per I'adjudicatari, que sera el responsable de regular
I'organitzacio i qualsevol mena d’incidéncia en relacié al personal de I'adjudicatari.




PLECS DE PRESCRIPCIONS

Plec de prescripcions per a la Direccié d’obres, Control de Qualitat i Coordinacié de
Seguretat i Salut de les obres de rehabilitacié del Centre de Convencions 2 (CC2) del
Recinte Fira de Barcelona Gran Via

El seguiment i supervisié del personal de l'adjudicatari encarregat de I'execucié dels serveis sera tasca del
representant de I'adjudicatari, en cap cas realitzara aquesta funcié personal de FIRA 2000. En tot cas les ordres i
directrius de I'adjudicatari hauran de ser aquelles que siguin escaients per tal de donar compliment a les obligacions
contractuals i a les prioritats i calendari indicat pel Responsable del Contracte.

Periddicament el Responsable del Contracte i el representant designat per I'adjudicatari es reuniran. Aquest darrer
aixecara acta en la que incloura les noves tasques a realitzar per I'equip de 'adjudicatari, i reportara 'avang de les
restants actuacions.

El Representant de 'adjudicatari del contracte sera qui s’encarregara de I'organitzacié de I'equip de I'adjudicatari.
Aquestes tasques inclouran:

- Control i gesti6 del personal destinat per I'adjudicatari al servei (vacances, baixes, permisos,
substitucions, horaris, organitzacid, sol-licituds de material... etc.).

- Emissi6 d’ordres directes al personal destinat per I'adjudicatari.
- Adopcio de la metodologia i organitzacié escaient pel compliment de I'objecte del contracte.

4.3. Mitjans

L’Adjudicatari disposara de tots els mitjans materials necessaris, inclosos els informatics, pel correcte
desenvolupament dels treballs encarregats.

L’adjudicatari haura d’aportar els equips informatics necessaris per a la prestacié del servei per a I'execucié del
projecte. Tots els equips i periferics hauran de disposar del software, amb llicéncia, necessari per I'adequada
execucio de la prestacio dels serveis.

5. FACULTATS | RESPONSABILITATS DE LA DIRECCIO D’OBRA | DE LA DIRECCIO
D’EXECUCIO

5.1 Objecte

La Direccioé d’Obra dura a terme la direccié, comprovacio, vigilancia, valoracio i control de I'execucié correcte de
I'obra en condicions satisfactories de seguretat, eficacia i qualitat de les obres contractades, per encarrec de FIRA
2000.

La Direccio d’Execucié dura a terme la direccid i control de I'execucié, seguiment, control i valoracio de les obres
contractades, per encarrec de FIRA 2000.

5.2 Facultats i responsabilitats de la Direccio d’Obra/Direccié d’Execucié

Els objectius a assolir per la Direcci6é d’Obra i per la Direccié d’Execucié son els que es relacionen a continuacio:

- Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execucié segons el Projecte aprovat i resolent
indefinicions i relacions amb tercers.

- Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confianga suficient que totes les
caracteristiques de l'obra estan d’acord amb els planols i els Plecs de Prescripcions i Condicions
Técniques i sense afectacions a tercers, aliens a I'obra.

- Aconseguir que I'obra es faci en el termini i amb el cost previstos.
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- Aconseguir que I'obra es faci en condicions satisfactories de seguretat, eficieéncia, qualitat i respecte al
medi ambient.

- Subministrar a FIRA 2000 la informacié necessaria per a tenir el coneixement adequat sobre I'estat de
I'obra, les incidéncies aparegudes i les previsions de futur.

- Recopilar les dades necessaries per a definir I'estat final de I'obra.

El paper de la Direccio d'Obra i de la Direccié d’Execucio consisteix en coneixer detalladament com es programa
I'obra, com es porta a terme i com queda construida, ajudant al Contractista per que faci les obres tal com estan
definides i intentar evitar tot el que pugui conduir-lo a no fer-ho, mantenint FIRA 2000 informada per que pugui
seguir les obres facilment i, en cas de dificultats, si fos el cas i ho estimés convenient, pogués adoptar les mesures
que considerés oportunes.

La Direcciéo d’Obra també haura de deixar constancia formal de les dades de I'execucié de l'obra i de I'obra
executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de I'obra executada a partir de I'aplicacié
dels preus contractuals als amidaments que realitzi. També haura de proposar les modificacions d’obra que estimi
convenients, informar de les que proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi FIRA 2000.

A la Direccié d’Execucié li correspon: la interpretacié técnica i economica del Projecte (havent de deixar també
constancia formal de les dades de I'execucio6 de I'obra i de I'obra executada), calcular amb equitat i mensualment,
al llarg de I'obra, el valor de 'obra executada a partir de I'aplicacio dels preus contractuals als amidaments que la
Direccié d’execucio de les obres realitzi; transmetre a FIRA 2000 les propostes de modificacions d’obra que, havent
estat acordades amb el Director de I'Obra, s’estimin convenients, informar de les que proposi el Contractista i
comunicar a aquest darrer les que introdueixi FIRA 2000; i vetllar per a la correcta execucié de les funcionalitats
relatives a les Persones amb Mobilitat Reduida (PMR), en compliment de la normativa vigent.

La Direcci6 d’'Obra anira ordenant la informacio relativa als diversos aspectes de I'execucié de I'obra, en informes
parcials testimonis del curs de I'execucio i que donin constancia de fins a quin punt cada una de les parts de I'obra
executada compleixen o no amb la seva definicid i amb les condicions d’execucid i obra executada prescrites.

5.3 Operacions prévies, durant i al final de I'execucioé de les obres

Assistir a les reunions que convoqui FIRA 2000, juntament amb el Contractista, el Coordinador de Seguretat i Salut
i 'Assisténcia ambiental (si escau), en la qual el Contractista presentara el Pla de treballs, el Pla de Seguretat i
Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA), Pla de gestié de Residuos per tal que
siguin revisats i comentats per part dels assistents a la reunié.

Realitzar les verificacions prévies detallades en el punt 8 d’aquest PPT i elaboracié d’un informe que es lliurara en
el termini maxim de quinze dies a partir de la signatura de I'acta de replanteig.

El present Plec de Condicions Técniques Particulars, assigna a la Direccié Facultativa facultats per establir:

- Les instruccions i normatives que regulin les seves relacions amb el Contractista pel que fa referéncia
a operacions de control, valoracid, i, en general, informacio, relacionades amb I'execucié de lesobres.

- La documentacié i forma de les comunicacions al o del Contractista.
- La periodicitat, forma i contingut dels programes de detall.
- La periodicitat, forma i contingut de la informacié de seguiment que ha de ser facilitada pel Contractista.

- Els plans de detall d’execucié que s’han de dur a terme i la forma de presentacié dels mateixos; etc.

5.4. Seguiment i control

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de FIRA 2000 tindra accés, en qualsevol
moment, a les dades i documents que I’Adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en
que es trobin, rebre les explicacions que se sol-licitin sobre la marxa de les tasques en curs, o qualsevol altra questio.

10




PLECS DE PRESCRIPCIONS

Plec de prescripcions per a la Direccié d’obres, Control de Qualitat i Coordinacié de
Seguretat i Salut de les obres de rehabilitacié del Centre de Convencions 2 (CC2) del
Recinte Fira de Barcelona Gran Via

A aquests efectes, I’Adjudicatari, per si mateix i/o mitjangant els técnics dependents o col-laboradors queda obligat
a posar a disposicio del personal designat per FIRA 2000 qualsevol informacié que li sigui requerida per a aquest fi.

A les reunions de seguiment i control, I'Adjudicatari aportara la documentacié que s’hagi acordat amb FIRA 2000
tenint cura que els documents i planols de treball siguin intel-ligibles. L’Adjudicatari portara a les reunions
esmentades un planol de conjunt que doni idea de la solucié global proposada. D’aquestes reunions, aixi com dels
lliuraments parcials de la feina, se n’aixecaran les corresponents actes, que podran ser redactades per FIRA 2000.

6. DOCUMENTACIO A LLIURAR PER FIRA 2000 A L’ADJUDICATARI

La documentacié que haura de prendre com a base la Direccié Facultativa per a desenvolupar el treball encarregat
és:

- El contracte d’obres entre FIRA 2000 i el Contractista adjudicatari, i els seus annexes.
- El projecte redactat

- La resta de contractes d’assisténcies técniques contractades per FIRA 2000 (assisténcia técnica al
control de qualitat, d’auscultacié topografica i geotécnica, inspeccions fetes als edificis, etc.)

- Elsuportinformatic en format TCQ-2000 que inclou el pressupost del contracte d'obra, el Pla de Treballs
contractual, el Pla d’Assaigs contractat i el Pla de Seguretat i Salut,

- Protocol d’emergéncies del Recinte Firal.
- Requisits BIM en fase d’obra i Pla d’Execucié BIM redactat pel projectista (PEB)

7. NORMATIVA APLICABLE

Per a la realitzacié de la Direccié Facultativa de les obres, I'Adjudicatari tindra en compte la normativa vigent que
sigui d’aplicacié en el moment de I'execucié dels serveis.

8. VERIFICACIONS PREVIES

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen I'encarrec, els replanteigs i les verificacions prévies
necessaries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes i solucions plantejades en el Projecte en alld que
pertoca a punts d’interés o singulars. En particular caldra tenir en compte els seglients replantejaments:

- Ubicacié de les edificacions dins el solar, disposicid genérica dels principals elements projectats (murs,
fonamentacions, etc.) determinacié de punt d’inici de replanteig.

- Limits d’actuacio (incloses les vores de les calgades existents que I'envolten).

- Limits del solar i edificacions.

- Confirmacié de cabuda de I'obra projectada a I'edifici a rehabilitar.

- Afectacions a edificis i, en el seu cas, limits de les zones afectades.

- Existéncia de serveis afectats i/o servituds: linies eléctriques, linies telefoniques, conduccions soterrades.
- Aplicacid de la normativa vigent (urbanistica, mediambiental, d’altres).

- Dades i ubicacié dels diferents punts de connexié corresponents a totes les instal-lacions i serveis necessaris
(electricitat, gas, sanejament, ...)

- Revisi6 detallada de les solucions técniques de projecte i validacio de tots els documents del projecte.
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Aixi com tots aquells altres aspectes que FIRA 2000 consideri necessari que s’hagin de verificar i I'assisténcia a
reunions requerides per FIRA 2000 amb industrials, técnics, i d’altres col-laboradors per la preparacié dels diferents
processos de I'obra.

9. EXPEDIENT DE L’OBRA

L’Adjudicatari, simultaniament a I'execucio de les obres generara un expedient que recollira la totalitat de les dades,
calculs i operacions que s’hagin emprat durant I'execucié dels serveis. Aquest expedient estara a disposicio de FIRA
2000, a efectes de control i comprovacié de la qualitat de la direccié facultativa, fins 12 mesos després de la recepcio
de 'obra.

L’expedient del Projecte tindra el contingut segtient:

- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.

- Copies de tots els documents grafics utilitzats per a la comprovacié, amb les anotacions resultants.
- Constancia dels controls de qualitat d’'amidaments, calculs i operacions realitzats per I'Adjudicatari.
- Informacié relativa a serveis afectats, servituds, etc.

- Actes de les reunions celebrades.

- Qualsevol altra informacié que FIRA 2000 o I'adjudicatari considerin adient.

10. PRESENTACIO DE DOCUMENTS

Pel que fa a la Direcci6é Facultativa de les obres, a continuacio es llisten a titol informatiu, i sense caracter limitatiu,
una relacié de documents que caldra presentar;

Establiment i remissio de relacions valorades

Amb una freqiéncia mensual, en la data que FIRA 2000 estableixi, la Direcci6 d’Obra i la Direccié d’Execucid
lliuraran a FIRA 2000 la valoracié mensual de les obres executades, tenint en compte que haura de servir
de base per tal que FIRA 2000 formuli la seva certificacio.

Aquesta relacio valorada estara formulada d’acord amb la Normalitzacié que FIRA 2000 tingui establerta, i
en ella s’hi faran constar els amidaments corresponents a cada unitat d’'obra que la Direccié d’Execucio estimi
realitzats amb els aclariments que corresponguin en aquelles activitats que ho necessitin. Si procedeix,
s’incloura una proposta de retencions a practicar, en cas d’'incompliment del programa de treballs.

La Direccié d’execucio, abans de donar per tancada la seva relacio valorada, ensenyara al Contractista els
amidaments que hi fa constar i, una vegada escoltades les seves al-legacions, procedira al tancament
definitiu segons cregui convenient.

Les relacions valorades s’introduiran en un arxiu informatitzat que s’utilitzara per tal d’establir la informacié
mensual de seguiment econdmic de 'obra.

Informe mensual a FIRA 2000

Abans de I'inici de cada mes, la Direccio Facultativa, mitjangant un sistema d’emmagatzematge d’arxius multi
plataforma virtual a concretar amb FIRA 2000, emetran un informe sistematic de I'estat de les obres, I'objectiu
del qual sera actualitzar el seguiment mensual de I'evolucié de I'obra des del punt de vista de cost, termini,
qualitat i medi ambient i seguretat i salut.

De forma geneérica, I'informe mensual haura d’aportar informacié sobre I'estat actual de I'obra, i les activitats
i tasques desenvolupades durant el mes, el seguiment econdmic i temporal mensual, el seguiment de la
qualitat, medi ambient i seguretat i salut de 'obra.
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Estat de dimensions i caracteristiues de I'obra executada (EDC)

Aquest document que tindra caracteristiques de projecte, reflectira documentalment totes les comprovacions
geomeétriques, assaigs i controls efectuats durant I'execucié de les obres, mitjangant un conjunt de documents
amb caracteristiques de projecte, en el qual han de quedar descrits:

- La descripcio dels treballs realitzats.

- La definicié geomeétrica de tots els elements de I'obra executada, amb els materials utilitzats i les seves
caracteristiques.

- La caracteritzacié de la qualitat finalment assolida en I'obra executada.

L’EDC s’ha d’entendre com la documentacioé de I'obra realment executada amb la finalitat de disposar d’'una
série de dades de suport fiables per a actuacions futures a I'obra un cop en servei. Aquestes actuacions
inclourien tant les usuals lligades a I'explotacié, com les adequacions i modificacions que s'han de realitzar a
I'obra en el futur. Per aix0, 'EDC ha de ser autosuficient i, per tant, contenir tota la informacié necessaria per
respondre a les consultes més habituals derivades dels treballs de conservacio i manteniment.

Es fara arribar a FIRA 2000, informatitzat i enquadernat, al fer-se la recepcié de I'obra.

13




	FIRA 2000 S.A.
	PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA DIRECCIÓ D’OBRES, CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE DE CONVENCIONS 2 (CC2) DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA
	1. INTRODUCCIÓ
	2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC I ABAST DELS TREBALLS
	3. GESTIÓ DELS TREBALLS
	3.1. Gestió dels treballs
	3.2. Coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte i de l’Estudi de seguretat i salut
	3.3. Signatures i dates

	4. PERSONAL I MITJANS A DISPOSAR PER L’ADJUDICATARI
	4.1. Personal
	4.3. Mitjans

	5. FACULTATS I RESPONSABILITATS DE LA DIRECCIÓ D’OBRA I DE LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ
	5.3 Operacions prèvies, durant i al final de l’execució de les obres
	5.4. Seguiment i control

	6. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER FIRA 2000 A L’ADJUDICATARI
	7. NORMATIVA APLICABLE
	8. VERIFICACIONS PRÈVIES
	9. EXPEDIENT DE L’OBRA
	10. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
	Establiment i remissió de relacions valorades
	Informe mensual a FIRA 2000
	Estat de dimensions i característiques de l’obra executada (EDC)


