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1. QÜESTIONS DE CARÀCTER TÈCNIC  

1.1 Dades generals del projecte 

Obra edifici plurifamiliar de Protecció Oficial
Emplaçament: Carrer Ferran, núm. 73 C.P. 08720
Municipi: Vilafranca del Penedès 
Promotor: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Arquitectes: Anna Codina i Antoni Casamor

1.2 Responsable del contracte

Eugènia Martinez Mesa

1.3 Necessitat pública i idoneïtat  

Aquest contracte es desenvolupa en el marc de l’article  84  de  l’Estatut  de  
Catalunya, que  estableix  que  els  governs  locals  tenen competències pròpies sobre 
la planificació, la programació i la gestió de l’habitatge públic i la  participació en la 
planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.

1.4 Número d’expedient

 1/2025/1384 

1.5 Objecte del contracte

Construcció d’un Edifici Plurifamiliar entre mitgeres per a 6 habitatges de protecció 
oficial i local en planta baixa situat al Carrer Ferran núm. 73 a Vilafranca del Penedès

Aquesta actuació està finançada parcialment, amb subvenció del Programa d’ajuts a 
la Construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europe-Next 
GenerationEU.

1.6 Codi CPV

45211200-1 Treballs de construcció d’habitatges protegits

1.7 Divisió per lots

Es proposa a l’òrgan de contractació no dividir en lots en exercici de la facultat 
discrecional per dissenyar el contracte en base als articles  99.3 b) i 116.4 g) de la llei 
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9/2017 de Contractes del Sector Públic que estableixen la necessitat de justificar 
adequadament a l'expedient la decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte. 

El projecte no preveu l’execució en lots d’acord amb els articles abans esmentats 
donada la necessitat de dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs com a 
conseqüència de les característiques d’aquesta obra, i els seus ajustats terminis. I 
més concretament es considera que no pot dividir-se en lots en base a: 

- El projecte està concebut com una obra formada per diferents treballs que han de 
ser coordinats per l’empresa adjudicatària, qui ha d’aconseguir un únic producte final, 
entregat en un termini concret i improrrogable. 

- El projecte racionalitza els recursos a emprar en la seva execució tenint en compte 
que les diferents disciplines que comprèn el contracte no són susceptibles 
d’aprofitament individual i funcional al ser executades de manera independent. Ans al 
contrari, la divisió del projecte  fàcilment dificultaria la correcta execució dels treballs.

- Implicaria també una dificultat afegida en la determinació de responsabilitats i 
garanties dels diferents contractistes, per tant, en l’atribució de les competències en 
la reparació de defectes i deficiències detectats i les possibles indemnitzacions a 
l’administració o a la resta de contractistes.

- Es compleix el concepte d’unitat funcional de l’edificació, en tractar-se d’una unitat 
constructiva única, d’acord amb els principis generals previstos a la Llei 3/2007, de 4 
de juliol, de l’obra pública.

- Quant a la possible afectació al principi de concurrència el plec estableix mesures 
que blinden i garanteixen a les empreses que col·laboren en l’execució de les obres, 
preveient un seguit de garanties, com són la possibilitat de subcontractació o 
possibilitat de concórrer presentant-se amb UTE.

1.8 Insuficiència de mitjans propis

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès  no disposa de mitjans ni recursos tècnics 
propis adients per tal de realitzar les obres descrites en l’objecte del contracte i en el 
projecte tècnic aprovat. 
Cal doncs  contractar una empresa especialitzada , tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de despesa i amb total respecte als principis 
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

1.9 Durada del contracte

El contracte tindrà una durada màxima de 14 mesos a partir de l’acta de replanteig de 
les obres. 
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L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen 
integrants del contracte i, per tant, són exigibles.

1.10 Pressupost:

El pressupost total del projecte importa 741.888,99 € mes 155.796,99 corresponents 
al 21% d’IVA per un total de 897.685,68€, segons el següent detall: 

Pressupost d’execució material             623.436,13
Despeses generals sobre PEM 13% 81.046,70
Benefici industrial sobre PEM 6% 37.406,17
Total                                                                       741.888,99
IVA 21%  155.796,69
Total de pressupost per contracte                                           897.685,68
1.11 Modificació de contracte

No es preveuen modificacions.

1.12 Seguiment del contracte

Responsable del contracte

1.13 Aplicació pressupostària

La consignació pressupostària serà a càrrec de les aplicacions  pressupostàries 
següents:

Any 2025 ROM 4 15211 6220024 363.820,00
Any 2025 4 15211 62200 309.444,26
Any 2026 4 15211 62200 224.421,42

La despesa corresponent a l’any 2026 resta condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient.

1.14 Anualitats

Any 2025 ROM 4 15211 6220024 363.820,00
Any 2025 4 15211 62200 309.444,26
Any 2026 4 15211 62200 224.421,42

La despesa corresponent a l’any 2026 resta condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient.
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1.15 Forma de pagament : 

Mitjançant facturació mensual contra certificacions d’obra signades per la persona 
directora de l’obra. 

1.16 Solvència tècnica i professional

a) Classificació professional 

Grup C  Edificació
Subgrup 2 Estructures de fàbrica o formigó
Subgrup 3 Estructures metàl·liques
Subgrup 4 Obra de paleta, revocos i revestits 
Subgrup 7 Aïllaments i impermeabilitzacions
Categoria 3 entre 360.000 i 840.000 €

1.17 Solvència econòmica

a) Classificació professional 

Grup C  Edificació
Subgrup 2 Estructures de fàbrica o formigó
Subgrup 3 Estructures metàl·liques
Subgrup 4 Obra de paleta, revocos i revestits 
Subgrup 7 Aïllaments i impermeabilitzacions
Categoria 3 entre 360.000 i 840.000 €

1.18 Condicions especials d’execució del contracte

- Prendre les mesures necessàries per minimitzar l’impacte mediambiental que 
l’execució del servei pugui ocasionar, fent una correcta gestió dels residus i els 
embalatges i del material a utilitzar.

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, excepte 
que les possibles condicions laborals pactades individualment siguin més 
beneficioses pels treballadors.

- L’empresa contractista, en l’execució de l’objecte del contracte ha d’incorporar 
la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació.

- L’empresa contractista i les empreses subcontractistes, si és el cas, han de 
complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HPF/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es confitura el sistema de 
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gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les qual inclouen els 
aspectes següents: 

o NIF del contractista o subcontractistes. 

o Nom o raó social. 

o Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes 

o Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea 
que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(annex 4 d’aquest plec). 

o Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels 
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit 
objecte de gestió (annex 5 d’aquest plec). 

o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens 
d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració 
Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

- L’empresa o empreses contractistes han d’emplenar la declaració d’absència de 
conflictes d’interès – DACI (Annex 3)

1.19 Obligacions essencials d’execució del contracte  

Es disposarà de la Posició d’Encarregat/da d’Obra: s’ha d’acreditar haver exercit el 
càrrec al menys en un treball amb les característiques especificades en el projecte 
tècnic en els darrers 3 anys

Es disposarà d’un cap d’obra coordinant i organitzant els equips de treball, la 
contractació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

L’adjudicatari presentarà al responsable del contracte l’actualització mensual del 
cronograma o document de seguiment temporal (diagrama de Gantt o similar, en el 
format presentat a l’oferta). 

L’adjudicatari farà entrega a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès la documentació 
original de les garanties emeses per les empreses fabricants,   de les diferents 
màquines que formen part de les instal·lacions rellevants. 

L’empresa adjudicatària, abans d’iniciar els treballs, haurà d’incorporar a la 

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
1/2025/1384

Codi validació document:
15702200471553222002

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 8 de 17

plataforma Ecordina de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès tota la documentació 
demanada i necessària per fer la coordinació d’activitats.

1.20 Criteris d’adjudicació del contracte

Criteris avaluables de forma automàtica  (50 punts)

- Oferta econòmica 30 punts

La millor oferta obtindrà 30 punts. Les ofertes que superin el preu de licitació 
seran excloses de la licitació  i la resta seguirà la distribució derivada de la 
següent funció:

Pv=(1-((Ov-Om)/IL)) x P on

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar   
IL = Import de Licitació  

Aquesta fórmula ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la 
proporció entre l’import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació. 

Les ofertes que igualin el preu de licitació, pel principi d’igualtat de tracte entre 
els licitadors, seguiran el mateix criteri de puntuació que la resta.

- Garantia de l’equipament fins a un màxim total de 10 punts que s’atorgaran de 
la següent manera:

Fins a 2 anys  0 punts
3 anys de garantia 3 punts
4 anys  de garantia 6 punts
5 anys de garantia 10 punts

- Per l’establiment del compromís d’elaboració d’un model d’informació de 
construcció, BIM de l’edifici de referència,  que inclogui les distribucions 
arquitectòniques i atributs bàsics de les instal·lacions. El fitxer s’ha d’entregar 
en format editable i obert ( ifc ). En un termini de 15 dies naturals a partir de 
l’acta de recepció. 5 punts.

- Per l’establiment del compromís d’elaboració de certificat energètic final del 
conjunt de l’edifici amb una eina homologada pel Codi Tècnic d’Edificació i 
registre en l’ICAEN. 5 punts
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Criteris  avaluables subjectes a un judici de valor. Fins a 50 punts

- Memòria del procés constructiu, implantació i afeccions a tercers. Fins a un 
màxim de 10 punts.

L’oferent presentarà una memòria sobre el procés constructiu i d’implantació en 
el que exposi una descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es 
compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les 
tasques principals. 

Es valorarà la visió general del projecte així com la identificació de les 
generalitats del procés constructiu, entenent-les com  aquelles que no tenen 
caràcter significatiu però que afecten al termini i a la qualitat. 

També es valorarà la identificació dels aspectes significatius de caràcter crític 
per executar els treballs i les corresponents afectacions a tercers.

L’extensió màxima no podrà excedir de 3 fulls DINA4 a doble cara, lletra 
Verdana 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex). Els 
documents que superin aquesta extensió no es tindran en compte.

- Pla de treball. Fins un màxim de 30 punts
 

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte i coherent amb la 
memòria del licitador, identificant activitats, fites, tasques, durada de les 
mateixes i interrelacions existents. 

Es puntuarà el detall de la  planificació incloent els processos de compra,  
proveïment de materials, transports, processos constructius, seqüencies, 
interrelació amb les diferents disciplines, proves de funcionament,  camí crític i 
tot allò que ajudi a definir el pla d’obres i la durada d’aquest.   

Es valorarà la concreció entesa com el pla de treballs respecte l’objecte de 
licitació, la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme al pla d’obres 
presentat i la reducció de temps d’execució respecte el plantejament inicial de 
14 mesos.

Les ofertes que en el seu pla de treball superin el termini de 14 mesos proposat 
per l’Ajuntament quedaran excloses de la licitació. 

- Factor de qualitat mediambiental, fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà la presentació d’un pla de gestió de residus específic de l’obra , 
conforme al  Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Fins un màxim de 5 
punts. 
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També es valorarà fins a  5 punts la presentació d’un   Pla de vigilància 
ambiental específic  de l’obra i formació del personal en matèria ambiental.

1.21 Propostes amb valors anormals o desproporcionats 

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin 
en els següents supòsits:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de 
licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta d’adjudicació diferents    del 
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 
més d’un 20% a la de l’altra oferta

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 

més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 
ofertes econòmiques presentades

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

Amb independència del nombre de licitadors  i malgrat que s'emprin un conjunt de 
criteris d'adjudicació,  s'entendrà que existeix presumpció d'oferta anormalment baixa 
en aquelles ofertes l'apartat econòmic o de preu de les quals sigui inferiors en mes de 
25 unitats percentuals al preu de licitació.

1.22 Termini de garantia
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 2 anys incrementats pels valors de  l’oferta concreta de l’adjudicatari.

1.23. Penalitzacions i/o sistema de faltes lleus, greus, molt greus

Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat en la 
proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs, i per cada 
dia d’enrederament.
Per altres incompliments, amb el límit del 10 % del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.

Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es qualificaran 
en:

1) Lleus
2) Greus
3) Molt greus

1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a 
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen 
la consideració de lleus:

a) El tractament incorrecte i la desatenció del personal de l’empresa 
adjudicatària al personal municipal encarregat de la inspecció de les obres.

b) La negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a 
terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària.

c) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a lleu el transcurs d’un dia sense atendre l’ordre donada) a 
excepció que el contingut de l’ordre tingui per objecte atendre situacions 
d’urgència.

d) Retards reiterats en l’execució de les obres (mes de dos advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més 
d’una paralització o interrupció en un termini de quinze dies o bé dues 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les 
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als 
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destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas 
tenen la consideració de greus:

a) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.

b) El tractament reiterat incorrecte i la desatenció del personal de l’empresa 
adjudicatària al personal municipal encarregat de la inspecció de les obres (dos 
o mes vegades).

c) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària (tres o mes vegades).

d) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes d’un dia sense atendre l’ordre 
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’urgència.

e) Retards reiterats en l’execució de les obres (més de quatre advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

f) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més de 
tres paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé tres 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

g) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.

h) Incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals

i) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus

j) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que 
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici als 
interessos municipals sense que posi en perill l’execució de les obres.

3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta 
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una 
lesió dels interessos municipals. 

En tot cas tenen la consideració de molt greus:

a) La coacció o amenaça formulada pel personal de l’empresa adjudicatària al 
personal municipal encarregat de la inspecció de les obres
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b) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària (cinc o mes vegades)

c) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes de tres dies sense atendre l’ordre 
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’emergència.

d) Retards reiterats en l’execució de les obres (mes de sis advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més de 
quatre paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé quatre 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

f) Incompliment reiterat de les obligacions laborals o de seguretat social

g) Incompliment o retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació 
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que               
sigui greu i dolosa.

h) Incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals

i) La reiteració en la comissió d’infraccions greus

j) Incompliment del contractista d’aportar justificant dels pagaments a 
subcontractistes, si és el cas, una vegada acabada la prestació, segons 217.1 
LCSP.

k) Incompliment de presentació per part de totes les persones que intervinguin en 
funcions de seguiment, control i supervisió de l’execució de les obres de la 
següent documentació: 

o Declaració d’absència de conflicte d’interès (annex  DACI). 

o Incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les 
administracions públiques implicades per donar compliment al que 
preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals (Annex 3 - Model de declaració de cessió 
i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)
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o I incompliment per la no presentació de la declaració responsable relativa 
al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el 
PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (Annex 4 - Model de 
declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que 
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el 
compliment de les prestacions amb les següents quanties:

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2,5% de l’import d’adjudicació 
del contracte.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació 
del contracte.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació 
del contracte.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió   pertinents.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es 
puguin deduir els pagaments esmentats.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys 
causats a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i 
perjudicis.

2. QÜESTIONS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU

2.1 Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte es fixa en 741.888,99   euros.

2.2 Procediment contractació

Procediment negociat sense publicitat amb tramitació urgent, convidant a la licitació a 
les següents empreses:

Catalana d’Obres del Penedès  NIF A67503631
M i J Gruas SA NIF A25031576
Gilabert Miró NIF A43105220
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S’utilitza un procediment negociat sense publicitat segons l'article 168 a.1.) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que ens ofereix aquesta 
possibilitat en el cas en que existeixi una licitació anterior que ha quedat deserta i que 
queda justificat en la següent relació de fets: 

Per decret de l’alcaldia de data 5 de desembre de 2024 es va aprovar l'expedient de 
contractació per l'execució de les obres de construcció d'un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres per a 6 habitatges de protecció oficial i local en planta baixa, situat al carrer 
Ferran, 73 a Vilafranca del Penedès, segons expedient 4/2024/1384. 

En data 11 de desembre de 2024 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant d’aquest Ajuntament. 

El termini de presentació d’ofertes finalitzava el dia 6 de gener de  2025 a les 
23:59:59 hores i mitjançant l’eina del sobre digital s’observa que no es va presentar 
cap oferta.

El decret de l’Alcalde de 9 de gener de 2025  es va declarar deserta la licitació per 
l'execució de les obres de construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 6 
habitatges de protecció oficial i local en planta baixa, situat al carrer Ferran, 73 a 
Vilafranca del Penedès, segons expedient 4/2024/1384.

Per altra banda es realitza la tramitació urgent  d'acord amb el que estableix l'article 
119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i 
atenent a les circumstàncies concurrents per les següents raons:

Aquesta actuació està finançada parcialment, amb subvenció del Programa d'ajuts a 
la Construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europe-Next 
GenerationEU.

S’han realitzat dos processos de licitació:

 Expedient 1/2024/1384 publicat l’11 de juliol de 2024 i declarat desert el 29 
d’octubre de 2024. 

 Expedient 4/2024/1384 publicat  l’11 de desembre de 2024 i declarat desert el 
9 de gener de 2025.

El punt 7.3 de les bases de la convocatòria de la Resolució TER/1029/2023 estableix 
que: d'acord amb el que disposa l'article 69.1 del Reial decret 853/2021, de 5 
d'octubre, les obres corresponents a les actuacions finançades per aquestes 
subvencions hauran d'haver finalitzat a data 30 de juny de 2026.

Així doncs considerem que és una raó d'interès públic i necessitat inajornable 
mantenir l’accés al finançament del Programa d'ajuts a la Construcció d'habitatges en 
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arrendament social en edificis energèticament eficients del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europe-Next GenerationEU.

Per tant, atenent a aquestes raons i amb l'objectiu de donar resposta immediata a 
una necessitat col·lectiva de caràcter urgent, es considera justificat tramitar 
l'expedient per la via d'urgència.

2.3  Tramitació

Urgent

2.4 Termini presentació ofertes

15 dies naturals 

2.5 Lloc presentació ofertes

 Mitjançant l’eina digital Sobre Digital accessible mitjançant el Perfil del contractant de 
l’ajuntament.

2.6 Mesa de contractació

President de la mesa:

- Titular: FranCisco Romero i Gamarra (Alcalde)
- Suplent: Miquel Medialdea i Guijo (Tinent alcalde de serveis a les persones i     
promoció social)

Vocals:

- Titular: Eduard Marcó Alberti, Secretari de l’Ajuntament
- Suplent: Víctor Laspalas Zanuy, Representant assessoria jurídica

- Titular: José María García Pascual, Interventor de l’Ajuntament
- Suplent: Jordi Pagès Bru, representant d’intervenció

- Titular: Josep Cortés Llaó, Cap del Servei de contractació

- Titular: Eugènica Martínez Mesa, Cap del servei d’Urbanisme)

Secretària de la mesa:
- Titular: Olímpia González Villena
- Suplent: Una funcionària de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès
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2.7 Garantia definitiva
 
5 % del valor d’adjudicació sense IVA

2.8 Assegurança RC exigida: 

1.000.000 €

2.9 Mecanismes per al control de les fites i els objectius

Com s’estableix a la Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de 
titularidad pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el 
procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, l’ajuntament haurà de subministrar ―de forma 
continuada, actualitzada, en els terminis i amb els instruments que s’estableixin amb 
aquesta finalitat― la informació que es requereixi amb l’objectiu de complir amb els 
objectius programats, en els termes previstos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, i la normativa que se li apliqui, i la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 
formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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