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A Barcelona, a data de I'Ultima signatura electronica
REUNITS

D’una part el senyor || 2ior d'edat, proveit de NIF | | domicili a
efectes d'aquest contracte a |GG

I d'altra el senyor | NG aior d'edat, amb NIF | 2mb domicili a
efectes aquest Contracte 2 G

INTERVENEN

El primer en nom i representacié de la Companyia Mercantil BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona, Rambla del Poblenou, 154, 3a i
4a planta, NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203,
full nam. B-213.210, inscripcié 12. El senyor |} 2ctva en la seva condicié de
Director General de la Companyia d'acord amb I'escriptura de modificacié d’apoderament

autoritzada per la Notari de Barcelona, senyora ||} | NENNEINGEGEGEGEGEGEE. <! diz 6 de

novembre de 2024, amb el nim. 1.288 del seu protocol.

El segon en nom i representaci6 de ELECTRONIC TRAFIC, SA (en endavant "lI’Adjudicatari")
domiciliada a Valéncia, Carrer Tres Forques, nimero 147, amb NIF A46138921 inscrita en el
Registre Mercantil de Valencia al Tom 916 general, 574 de la Seccié 32 del Llibre de societats, foli
160, full nimero 5744, inscripcid 1. El senyor | oct .- cn la seva condicio de
apoderat de la Companyia d'acord amb les facultats que resulten de I'escriptura de poder

autoritzada pel Notari de Madrid, || NN 2/ dc novembre de 2023 i amb

numero 10818.

Ambdds, reconeixent la vigencia dels seus apoderaments,

EXPOSEN

.- Que BIMSA, és una societat andonima de capital integrament municipal, constituida per acord
del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjan¢ant
I'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona || NN i
que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Régim Local, la Carta
Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposicié que li sigui d'aplicacid.

Il.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA es constitueix com una Societat Privada Municipal
de I'Excm. Ajuntament de Barcelona i com instrument de gestié funcionalment descentralitzat
d’aquest Ajuntament, en els termes de I'article 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona.
Corresponen a aquesta Societat, com entitat funcionalment descentralitzada de I’Ajuntament de
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Barcelona, I'exercici de les competéncies i la gestiod de I'obra publica municipal d’infraestructura i
edificacié, de conformitat amb el que s’estableix a I'art. 2 dels seus estatuts, aprovats en sessio
del Plenari del Consell Municipal d’aquest Ajuntament, de 29 de marg¢ de 2019, en exercici de les
competencies de la Junta General d’Accionistes.

lll.- Que BIMSA ha convocat procediment per I'adjudicacié del Contracte amb objecte de
I'execucié de les OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIO DEL SISTEMA
D’ENLLUMENAT DE LA FONT MAGICA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, publicant-se el corresponent anunci de
convocatoria al Perfil de Contractant® de la societat municipal de data 13 de desembre de 2024.

IV.- Que el Director General de BIMSA, organ de contractacié competent per la quantia, ha resolt
en data 12 de febrer de 2025 adjudicar el procediment obert d'obres del projecte esmentat en

I'expositiu 1l a ELECTRONIC TRAFIC S.A.

V.- Que I’Adjudicatari:

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractacié de BIMSA la seva capacitat i personalitat per
a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del present Contracte,

ii.  que ha presentat certificat de titularitat bancaria i censal,

jiii. i que ha constituit i presentat la fianca definitiva exigida en les bases del procediment,
gue ha quedat a disposicio de BIMSA als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié de les obres
abans esmentades, i que queda subjecte a les segiients:

CLAUSULES
1.- OBJECTE.

1.1.- LU'objecte del present Contracte sén les OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE
REMODELACIO DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT DE LA FONT MAGICA, AL DISTRICTE DE SANTS-
MONTIJUIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

Per a I'execucio de les mateixes el Contractista s’obliga a executar les obres amb subjeccié al Plec
de Condicions de la licitacio, al projecte/s d’obres i, en definitiva, a la seglient documentacié que
s’annexa al Contracte:

- Plec de Condicions de la licitacid, com Annex nim. 1.
- Projecte/s d’obres a executar, com Annex num. 2.

1 Integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya
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- Quadres de preus, justificacié de preus i el pressupost de I'obra, com Annex num. 3.

- Pla d’Obres amb fixacié de mensualitats i Histograma, com Annex num. 4.

- Programa de Treball amb el personal propi amb contracte laboral, com Annex num. 5.

- Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances conforme Annex 9 del plec de condicions,
com Annex num. 6.

- Copia de les millores ofertades que han estat valorades i han obtingut puntuacid positiva, com
Annex num. 7.

- Copia de la fianca definitiva, com Annex num. 8.

- Planificacid de la contractacié de persones amb dificultats particulars d’insercid en el mercat
laboral, com Annex num. 9.

Els annexos mencionats, tot i no trobar-se incorporats al present document, es consideren part
integrant del mateix, essent plenament vinculants per les parts.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant
part integrant del Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions fetes al
exposen VI tenen naturalesa contractual.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica
presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitacid convocat per a
I’adjudicacié de les obres, la qual, en tot allo en que no resulti discordant o contradictori amb
aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de I'objecte
contractual i de les obligacions del Contractista.

L'objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s i es desenvolupara amb les
indicacions que alla s’estableixen.

1.2.- També és objecte del Contracte I'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut i
del Pla d’Ambientalitzacié; la programacié detallada de cadascuna de les operacions dins del
programa general aprovat que haura de ser periodicament posat al dia; I'execucid de totes les
proves previstes al/s projecte/s executiu/s; aixi com I'obtencié i elaboracié de les dades
necessaries per al seguiment de |'obra en relacié amb la programacié de la mateixa. Igualment
estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacio, dels planols detallats
d'execucid, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitacié i les dades que es dedueixen
dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i
els reglaments vigents.

Igualment formen part d’aquest Contracte la redaccié dels planols “as built”, i I'aportacié dels
certificats i documentacié necessaria per al control i legalitzacié final de I'obra.

1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiiéncia d’aquest
Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessié sobre
el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment
que allo construit en virtut del present Contracte queda en poder de BIMSA, sens perjudici de
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I'obligacié d’aquesta ultima d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre I'obra
segons el que prevegi aquest Contracte.

1.4.- Uimport maxim de les modificacions del contracte, a l'alca es fixa en la quantitat de
258.760,78 € IVA exclos. Sense perjudici d’aixo, les modificacions successives que, en el seu cas,
es puguin acordar durant I'execucid del contracte per les causes previstes al Plec de clausules
administratives particulars no podran superar, en cap cas, I'esmentada quantitat.

Pel que respecte a les causes i el procediment de modificacid s’estara a allo previst al Plec de
clausules administratives particulars.

Les modificacions que s’acordin seran obligatories pel contractista.

Aguestes modificacions es valoraran d’acord amb allo establert a la clausula 2.4

2.- PREU.

2.1.- L'import d’adjudicacié de I'obra es fixa en la quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA-NOU MIL
SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS EUROS (959.779,79 €) més DOS-
CENTS UN MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS EUROS
(201.553,76 €) corresponent a I'Impost sobre el Valor Afegit («IVA»).

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons el projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a I’Annex
num. 3. Aquest preu final sera incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses
generals i d’empresa del Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de benefici
industrial del Contractista. El producte final constituira I'import total de I'obra.

En I'Annex num. 3 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de
I'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els preus
unitaris del Contracte.

2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats
a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris
per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld establert en el
present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Condicions Tecniques
Particulars (PPT) — Plec Técnic, incloent de forma especifica aquelles tasques auxiliars i indirectes
necessaries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s.

La descomposicid i justificacié dels preus unitaris de ’Annex num. 3, aixi com els rendiments i els
preus basics que es detallen en I'esmentat annex, sén a risc i ventura del Contractista i hi figuren
en aquest Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels
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treballs per administracié que es detallen en les clausules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus basics i
rendiments, mentre que la descomposicid i justificacié dels preus unitaris s’emprara Unicament
per a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralitzacié o rescissié de I'obra.

2.3.- Vigencia del preus unitaris. Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duracié del
Contracte independentment de la variacié de 'amidament estimat a projecte, tant en augment
com en reduccid sense dret a revisar o reconsiderar el preu per aguest motiu.

2.4.- Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execucié d’una nova unitat
d’obra, no prevista a I’Annex nuim.3, es formulara, conjuntament pel Director d’Obra i el
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, previa aprovacié pel
Responsable del Contracte de BIMSA, procedint de la seglient forma:

- En primer lloc, identificacié de la partida que defineixi els treballs de nova execucié dins
del banc de preus BEDEC de I'lTeC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacid
del procediment; ambit de preus: Barcelona capital; ambit de plecs: Catalunya; variacié de
preus segons el volum de I'obra a executar) a la qual se li aplicara la baixa ofertada pel
Contractista d’acord amb I'apartat corresponent de la seva oferta.

Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paragraf anterior, que
defineixi els treballs necessaris caldra formular i acordar un nou preu contradictori entre el
Contractista i el Director de les obres, previa aprovacié pel Responsable del Contracte de BIMSA.
Els criteris per a formular el nou preu seran:

e Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a I’Annex nim. 3.
e Utilitzacié dels preus simples de I'oferta del Contractista,
e Justificacio del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte.

El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes en I'Annex num. 3 que i
ordeni expressament BIMSA aixi com el Director de I'Obra, inclds en el cas de desacord sobre
I'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat el
mateix.

A tots els efectes els preus contradictoris, prévia aprovacid pel Responsable del Contracte de
BIMSA, es consideraran preus unitaris contractuals existents en referéncia als treballs inclosos,
naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicacié les revisions de preus en les mateixes
condicions que els altres preus unitaris.

2.5.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1
com en els preus unitaris de I'Annex num. 3, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la
relacid que segueix sigui limitativa sind merament enunciativa i sense dret a abonament
addicional, les despeses que es relacionen a continuacio:

(i) En relacid a les instal-lacions i tasques auxiliars. Indirectes:
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. Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a executar les
obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés,
desviacié d’aiglies, plantes de processaments, instal-lacions auxiliars, construccions
auxiliars, diposits de maquinaria, diposits de materials, préstecs, pedreres, modificacio de
cabals, abocadors, incloent de forma especifica, i no limitativa, les despeses de
implantacio, retirada, manteniment, explotacid, reparacid, trasllat, lloguer o adquisicid de
terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc.

. Despeses de proteccid, conservacid i policia de les instal-lacions, abassegaments i de la
propia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenomens
naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars.

. Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulacié de transit,
enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en
situacio definitiva instal-lades pel Contractista, i fins a la data de recepcié de les mateixes.

. Despeses derivades de la implantacié i retirada de desviaments del transit de caracter
intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions.

o Despeses de personal d’organitzacid, senyalitzacié i ordenacid del transit en tasques de
pavimentacid com aglomerat de vials, pavimentacié de voreres, etc. necessaris per a
garantir la seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

. Despeses de la gestid d’accessos necessaria per a seguretat interna de I'obra i per no
afectar I'entorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjangant personal de
control, personal senyalista i materials i instal-lacions necessaries.

o Despeses derivades del manteniment del tancament de I'obra en relacié a la conservacio,
neteja, policia, reparacié i reposicid en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant
el periode de les obres.

o Despeses de personal en tasques de gestid i Direccid de I'Obra, no dedicat a tasques
productives (indirectes).

(i) En relacid a I’horari de treball i Comite d’Obres i Mobilitat de I’Ajuntament de Barcelona:

. Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realitzacid de treballs nocturns, en
hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini
acordats.

. Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definicio,

temporalitat, senyalitzacio, horaris i qualitat exigits pel Comite d’Obres i Mobilitat.

(iii) Altres despeses:
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o Despeses derivades del desenvolupament i redaccié dels planols de detall de les unitats
constructives necessaries per a la seva execucié sempre que desenvolupin, no afegint, la
informacié definida als planols de projecte o que aporti el Director de les Obres.

. Despeses derivades de la presa de dades geometriques i topografiques de camp, i
processament de les mateixes, de cara a |'elaboracié de la documentacid de I'estat final
de 'obra “as built”.

. Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre d’altres, i si
s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

° Costos de constitucié d’avals.

2.6.- En el present contracte no hi ha revisié de preus.

3.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES.

3.1.- Procediment de certificacid. La certificacid dels treballs executats tindra periodicitat
mensual.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades
en el periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relacié que forma part de
I'Annex nim. 3 i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant sera
incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clausula 2.1 del
present Contracte.

El Director d’Obra preparara la corresponent relacié valorada a origen de les obres executades a
dia quinze (15) de cada mes, i presentara a BIMSA abans de cada dia disset (17) la relacié valorada
i el detall dels amidaments. Aquest document comptara amb la signatura del Director d’Obra i la
del Contractista.

Si el Contractista no estigués conforme amb la relacié valorada, presentara les seves reclamacions
en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en queé se li comuniqui la mateixa. En un
termini maxim de quatre dies habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions
per part del Contractista, BIMSA haura de contestar a les reclamacions que hagin estat
formulades.

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacié valorada en el temps
establert en el paragraf anterior, mitjangant I'oportuna reclamacié, suposara la renuncia a poder
reclamar amb posterioritat a BIMSA per eventuals discrepancies amb el contingut de la referida
relacid valorada i a poder emprendre qualsevol accio al respecte.

BIMSA emetra la certificaci6 mensual a partir de la relacié valorada confeccionada per la Direccid
d’Obra, que tindra el caracter d’abonament a compte.
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3.2.- Amidament exclds de certificacié i abonament. No seran objecte de valoracid els treballs
executats sota les seglients circumstancies:

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions degut a la
forma i procediments de I'execucio per part del Contractista.

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense
prévia autoritzacid, i/o obres no previstes en el projecte, amb independéncia de la
facultat de la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les
correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat.

3.3.- Certificacié de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensio,
resolucid o rescissid, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres incloses en el
Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com
a base Unica per a la valoracid dels treballs/obres elementals incomplertes, els preus que figuren
en el quadre de preus de I'Annex num. 3.

Durant I'execucio de I'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser
valorats/des també per la Direccié d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que
per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’'Obra podra no certificar, segons
estimi oportu, les partides incompletes.

3.4.- Certificacié a compte d’abassegaments. Si BIMSA ho considera escaient, es podra certificar a
compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la direccié facultativa,
els abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinaria d’instal-lacions, aplicant el
setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del preu descompost.

3.5.- Compliment de les previsions de certificacions. El Contractista resta obligat a complir les
previsions de certificacio (Histograma) que incorpora a la seva oferta annexa a aquest Contracte.

Es considerara que la certificacid real a origen és correcta quan aquesta no sigui inferior al
vuitanta-cinc per cent de la previsié a origen del mes corresponent descrita a I'Histograma. En cas
contrari es procedira a I'aplicacié de penalitzacions d’acord a la clausula corresponent.

3.6.- Treballs per administracid. En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos
necessari realitzar treballs per administracid, aquests en cap cas podran iniciar-se sense
I'aprovacio per escrit, expressa i concreta de BIMSA a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los
en les unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 2.2 del present
Contracte.

Els documents que generin aquests treballs per administracié, hauran d'ésser validats diariament
per la Direccié d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de BIMSA.
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4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS.

4.1.- Calendari de certificacié. BIMSA estendra la certificacié del mes amb data de I'dltim dia
d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes seglient, a partir de la relacid valorada establerta
a la clausula 3 d’aquest Contracte.

Per tal de procedir a I'abonament de les factures, la certificacié haura d’arribar amb totes les
signatures necessaries el dia setze (16) del mes i s’enviara al departament técnic corresponent.

L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzara
dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificacié de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. A la signatura del present Contracte s’haura d’aportar un certificat de de titularitat
bancaria.

4.2.- Presentacid de factures. Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals
“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Rambla Poblenou 154, 4a planta, 08018,
de Barcelona, CIF: A-62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable
posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacié, millora i impuls de I'Gs de mitjans
electronics en la gestio de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i
s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures haura de figurar de manera clara el
numero d’expedient, la descripcié dels serveis i el periode facturat, als camps habilitats.

Veure instruccions de presentacio de la factura electronica al comunicat de data 28/09/2022 en el
seglient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.3.- Subjecte passiu. Conforme a I'art. 84.U.2.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
I'Impost sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, BIMSA sera subjecte
passiu de les operacions d’aquest Contracte. En conseqiiéncia, el Contractista haura d’emetre les
corresponents factures sense que consti referéncia a I'lmpost sobre el Valor Afegit.

4.4.- Interes de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l'interés de demora. El tipus d’interes
de demora que aplicara sera el corresponent a l'interés legal de demora establert a la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

4.5.- Cessié de factures. Per a la cessié o endds de qualsevol certificacié o factura es necessitara
la previa notificacié fefaent a BIMSA de I’acord de cessid. Aixi mateix, la cessié s’haura de produir
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conforme el procediment que consta a la pagina web de BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat.
Tramitacié de cessions de drets de cobrament al segiient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

4.6.- Procediment de facturacié de certificacions d’ obra

Veure instruccions del procediment de facturacid de certificacions d’obra al comunicat de data
6/5/2019 en el segiient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

5.- TERMINI.

5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a quée es contrau el present Contracte, el fixara
oportunament BIMSA, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovacié del
replanteig. L'inici de les obres comencara a comptar a partir de la data que consti a l'acta de
comprovacio del replanteig.

El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en
forma que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en 5 MESOS des de la data indicada en el
apartat anterior. El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials,
Pla d’Obres i histograma, fixats a la seva oferta, que s'acompanya com Annex num. 4, tant pel que
fa referéncia a I'import o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a
la finalitzacié d'unitats d'obra en terminis fixos.

El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura.

5.2.- Acta de comprovacio del replanteig. La data de I'acta de comprovacié del replanteig suposa
la data d’inici d’execucid del Contracte i des del dia segiient s'efectuara el comput de temps de
tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini
a comptar des del comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta
de comprovacié del replanteig.

El Contractista no podra executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data.

L’acta de comprovacio del replanteig sera signada per part del legal representant del Contractista,
el Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del
Contracte de BIMSA. Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signataries que es consideri

oportu per cada obra en particular.

En tot cas, I'acta de comprovacid de replanteig s’haura de formalitzar en el termini maxim de 6
mesos des de la formalitzacié del present contracte.

Pagina 15 de 70


http://www.bimsa.cat/comunicats/
http://www.bimsa.cat/comunicats/

Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’'Infraestructures Municipals

La data de comprovacié del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i absoluta
disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al
projecte, manifestant-se, si fos el cas, en aguest document, les excepcions o altres reserves que es
detectin en aquest sentit.

5.3.- Acta de finalitzacid d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es
procedira a la signatura de I’acta de finalitzacid de les obres per part del Contractista i del Director
de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalitzacié de les obres tot i que no
suposa la recepcio de les obres que es regula segons la clausula corresponent.

L'acta de finalitzacié d’obra podra contenir una relacié6 d’esmenes formada per un llistat de
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no
suposa un inconvenient per a considerar |’obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar la
data de compromis d’execucid.

5.4.- Pla_ d’Obres. Com Annex num. 4 s’acompanya el Pla d’Obres i Histograma que defineix la
programacio a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres i que déna com a resultat el
termini total establert en el apartat 5.1 del present Contracte.

El Pla d’obres defineix l'inici i final de les diverses activitats de I'obra incorporant, si existeixen, les
fites de terminis parcials. L’Histograma defineix els percentatges d’obra prevista a executar
mensualment, i que permeten deduir el valor a origen de la certificaci6 mensual la qual suposa el
compromis contractual del Contractista.

5.5.- Terminis parcials (fites). El Contractista resta obligat a complir les fites parcials definides com
a tals en el Pla d’Obres del Projecte, en el Plec de Condicions, i en el Plec de Prescripcions
Tecniques Particulars, en els terminis que hagi definit en la seva oferta.

En cas d’'incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no imputable
al Contractista comportara l'aplicacié de penalitzacions d’acord a la clausula corresponent
d’aquest Contracte.

Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura.

5.6.- Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que I'obra és
objecte d’un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant exclusivament
com a causes no imputables al Contractista les causes de forca major definides a la clausula 12 o
incompliments contractuals de BIMSA, i, sempre que, afectin el cami critic del termini total o
parcial de les obres, ho haura de justificar en un document de Peticié de Prorroga que incorporara
el nou planning proposat.

La peticié de prorroga I’haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a
comptar des de que es produeixi la causa originaria del retard al Director de les Obres per a la
seva avaluacié.
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El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informacid, emetra, si s’escau, un
informe de Prorroga a on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per les causes
exposades, a I'efecte de que la prorroga sigui aprovada per BIMSA en el termini de deu dies
naturals.

Una vegada emeés l'informe d’aprovacié de prorroga i aprovat per BIMSA el Contractista disposa
de dos setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma.

El Contractista procedira a I'actualitzacié del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el nou
termini ampliat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podra modificar els rendiments, lligams
i durades no afectades per les causes exposades. El Director d’Obra juntament amb BIMSA, una
vegada comprovada la circumstancia anterior, aprovara el nou Pla d’Obres i Histograma
substituint a efectes contractuals als anteriors vigents.

En cas de que no es concedeixi la prorroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol
retard en I'execucié de les obres sera imputable al mateix, que sera responsable dels perjudicis
gue se’n derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en I'execucié d’obra.

5.7.- Paralitzacid parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar expressament la paralitzacié total o
parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la clausula 26 del
Contracte.

5.8.- Retard imputable a BIMSA.

Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a BIMSA, ho haura de justificar
en un informe especific a on expressara els fets, les causes, les repercussions sobre el cami critic i
qualsevol documentacié annexa. BIMSA, tenint en consideracid I'avaluacid dels fets per part del
Director de les Obres, determinara el retard realment causat per aquesta causa.

El Contractista procedira a I'actualitzacid del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el nou
termini ampliat aprovat pel Director de les Obres i per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podra
modificar els rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. El Director
d’Obra juntament amb BIMSA, una vegada comprovada la circumstancia anterior, aprovara el nou
Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents.

Una vegada aprovat el retard, el Contractista podra reclamar una compensacié economica a
BIMSA si efectivament acredita que se |i ha produit un dany com a conseqiéencia del retard
imputable a la societat municipal.

Si el Contractista acredita efectivament el dany com a conseqiiéncia del retard imputable a BIMSA
podra reclamar una compensacié economica per qualsevol dany o perjudici (inclosos els costos
indirectes) que no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 5% /
termini contractual de I'obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres,
sense tenir en compte la primera quinzena.
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S’estableix un import maxim per compensacid per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en
un deu per cent del preu del contracte.

5.9.- Retards no Imputables ni a BIMSA ni al Contractista. No es consideren retards imputables a
BIMSA ni al Contractista els relacionats amb les segilients naturaleses:

e Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (eléctriques, de
telecomunicacions, de gas, etc.)

e Retards en la resposta d’administracions i/o entitats publiques

e Ajustos en les dates d’actuacié derivades del Comité d’Obres i Mobilitat

e Condicions climatologiques extraordinaries

En aquests casos, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o
BIMSA, no es tindra dret a compensacid per despeses indirectes, cap altre compensacié
econOmica ni a I'aplicacié de clausules de penalitzacid, a excepcié que el retard per aquestes
causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el Contractista tindra dret, en
I'excés d’aquest termini, a reclamar la compensacié per indirectes d’acord a la clausula 5.8 del
present Contracte.

5.10.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restara obligat a adaptar les seves tasques, i
per tant el Pla d’Obres, d’acord als requeriments de BIMSA, seguint les normes i instruccions que
a tal efecte li dicti la societat municipal o el Director d’Obra i desenvolupant el format i model de
contingut de I’Annex num. 4.

Sén causes que poden donar lloc a la modificacié del Pla d'Obres, entre altres, sense que la relacid
gue segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Compliment de I'horari de treball establert pel Manual de Qualitat de les Obres de
I’Ajuntament de Barcelona, establert de manera general entre les 8.00 i les 19:00 hores,
especialment en el que fa referéncia a activitats molestes a I’entorn, aixi com la normativa
que sigui aplicable.

- Adaptacié a les dates i horaris derivades de les decisions del Comite de les Obres i
Mobilitat de I'’Ajuntament de Barcelona en quan a I'execucié de desviaments de transit i
ocupacions.

- Adaptacié a la comptabilitzacié amb la celebracié d’esdeveniments ciutadans.

- Adaptacio a les dates optimes de plantacio d’especies vegetals.

- Adaptacio a la coordinacié amb altres contractistes coexistents a I'espai d’obres.

Aguesta adaptacié no eximeix del compromis de compliment dels terminis parcials ni total del Pla
d’'Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera
justificada, i d’acord al procediment del punt 5.6 del present Contracte, un endarreriment
justificat no imputable al Contractista.
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6.- PROJECTE.

6.1.- Definicié de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s
projecte/s annexat/s a aquest Contracte como Annex num. 2 i a la resta d’annexos del mateix,
tant pel que fa referencia a les seves dimensions, materials que les componen i les seves
condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme |'execucié, condicions que ha de reunir
I'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista
desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 8 del present Contracte.

Quan hi hagi documents annexos a la memoria del/s projecte/s, tals com estudis geotécnics,
hidrologics i urbanistics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caracter il-lustratiu i
explicatiu de I'obra definida, per a la seva justificacid, millor comprensid i execucié.

Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els
preus unitaris els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalenca dels documents de projecte. En cas de contradiccié entre els documents
contractuals del projecte s’estableix la prevalenca descendent en la seglient escala: 12 Plec de
Clausules, 22 Planols, 32 Pressupost i 42 Memoria. Aquesta prevalenca es podra veure exceptuada
pel referent a quan ens els planols hi figurin treballs no contemplats en el pressupost, en el qual
cas, segueixen prioritzant el planols pero s’haura de fer efectiu el pagament d’allo realment
executat.

6.3.- Notes d’aclariment. En el cas de que BIMSA, en el marc de la licitacid, hagi emes una nota
d’aclariment on s’especifiqui una modificacid, consideracid, anul-lacié parcial o qualsevol altre
desenvolupament addicional al/s projecte/s, aquesta tindra prevalenca sobre el mateix.

El Contractista no podra al-legar desconeixement de les notes i el fet de concursar comporta
I'acceptacid d’aquestes modificacions i les seves conseqiiéncies.

6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de licitacié
té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment I'estudi dels
processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de |'espai de treball, les
condicions de l'entorn, els terminis de treball i les normes d’execucié en particular sota la
normativa de I’Ajuntament de Barcelona i en general les que li siguin d’aplicacié.

En cas que es produis un encariment dels processos d’execucié de I'obra, el Contractista no podra
al-legar res si I'obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de
dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte.

6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall
els processos constructius aixi com tampoc els plans de detall, planols de taller, o altres
requeriments auxiliars per tal d’executar I'obra definida. Sera responsabilitat del Contractista
definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran
I'obra definida.
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Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols de detall constructiu d'execucid que la Direccié d’Obra estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raé dels planols del
projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de
condicions, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelacié, que fixara la

Direccié d’Obra, a la data programada per a |I'execucié de la part d'obra a qué es refereix, i hauran
d'ésser aprovats per la Direccié d’Obra.

7.- DIRECCIO DE LES OBRES.

7.1.- Direccié Facultativa. La Direccié Facultativa de I’'Obra esta constituida pel Director d’Obra i el
Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells col-laboren en funcions concretes.

La Direccié Facultativa de I'Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat
exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. BIMSA, a proposta dels adjudicataris d’aquests
serveis, designara les figures personals del Director de I'Obra i del Coordinador de Seguretat i
Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanda, la Direccié
Facultativa d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del/s projecte/s adjudicat/s i
d’aquest Contracte.

7.2.- Atribucions de la Direccié d’Obra. El Director de I'Obra sera I'interlocutor amb el Contractista
per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual les resoldra
dins les atribucions que li sén propies.

El Director de I'Obra podra delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les
persones que formen I'equip de Direccié de les Obres.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents de Projecte
i 'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat projecte (si és el cas), 'emissié d’ordres i la
resoluciéd de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura de l'acta de
comprovacié del replanteig, els procediments de valoracié de les certificacions, la certificacio,
liquidacio i recepcid dels treballs, certificat final d’obres, etc. i les propies funcions derivades del
seu carrec.

El Director de les Obres podra proposar a BIMSA possibles modificacions en qualsevol aspecte
relacionat amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius, subcontractistes,
industrials, terminis, etc. Les decisions de la Direccié d’Obra que impliquin una modificacio del/s
projecte/s, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per BIMSA.
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El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de I'Obra sota qualsevol circumstancia sent
responsable directe de les conseqiiéncies i repercussions que se’n derivin d’aquest incompliment.
En cas d’'incompliment de les ordres s’aplicara la penalitzacié d’acord a la clausula corresponent.

La Direccié d’Obra i BIMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacid, que no
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria de les obres o
be quan el procediment d’execucid no es consideri adient o pugui incdrrer en danys, afeccions,
despeses o riscos innecessaris. L'incompliment d’aquest mandat de manera injustificada suposa
una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

7.3.- Ordres de la Direccidé d’Obra. Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s’emetran
per escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a I'inici dels treballs.
El llibre d’ordres es podra substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El Contractista esta
obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes.

Aixi mateix el Director de les Obres podra fer servir qualsevol mitja contrastable i amb tracabilitat
per emetre les ordres que consideri oportunes en funcio de la urgéncia o mitjans disponibles, per
exemple e-mails, fax, missatgeria instantania, etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a
confirmar rebut de les ordres emeses per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es
ratificaran posteriorment en les corresponents actes de reunié o llibre d’ordres.

El Director d’Obra proposara un dia de reunié amb periodicitat setmanal, com a minim, en la que
s’exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacid rellevant sobre la marxa
dels treballs que originaran un acta de reunié que caldra signar per ambdues parts. Aquest sera
considerat el mitja formal de comunicacié entre les parts. Els representants del Contractista estan
obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. La Direccido d’Obra
facilitara a BIMSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunio.

A les actes de reunid s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en
qguan a la valoracié de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui
aquesta opiniod el no compliment de les ordres emeses.

7.4.- Accés a la informacid i I'obra. El Contractista esta obligat a permetre i facilitar, mitjancant la
disposicio dels recursos necessaris, la lliure circulacid i accés del Director de I'Obra en tot I'ambit
de les obres.

El Director de I'Obra esta obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres
d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista esta obligat a facilitar tota aquella informacid i documentacié en temps i termini
que li demani el Director de les Obres en relacié a I'execucié de les obres sempre que aquesta no
comprometi la privacitat ni la gestié interna de I'empresa constructora ni la seva gestid. La
constatacio d’ocultacié o alteracié maliciosa de la informacid sera considerada una desobediéncia
de les ordres del Director de I'Obra i s’actuara en consequeéncia.
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El Contractista facilitara al Director de les Obres el coneixement i participacié en totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relacié tingui
caracter limitador, les relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi métodes i
mitjans d’execucié (maquinaria i equips).

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat
préviament a la Direccié d’Obra per poder acreditar la seva idoneitat. Zones i condicions
d’abassegaments, terminis de subministraments i previsions de lliurament. Tracabilitat i
recepcio.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d'arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aiglies i altres.

- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, tracabilitat i gestio de residus.

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o
prefabricats de formigd. Origen de fabricacid. Tracabilitat.

- Contractacié i legalitzacio de les instal-lacions necessaries per a I’execucié dels treballs.

- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o propies de la funcié de
Direccié de I'Obra.

8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L'EXECUCIO DE L’OBRA.

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinacié de seguretat i salut de les obres estara a
carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva de |’adjudicatari d’aquest servei.
BIMSA, a proposta de I'adjudicatari, designara la figura personal del Coordinador de Seguretat i
Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més amplies
facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret
604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista haura de donar-li
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin
o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funcio
d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en I'article 24 de la Llei de Prevencié
de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinacié d’activitats
empresarials.
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8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut exercira
les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu carrec. La més
destacable sera la de interpretacié del Pla de Seguretat vigent i I'aprovacié de les seves
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes.

El Coordinador de Seguretat i Salut proposara un dia de reunié amb periodicitat setmanal, com a
minim, en la que s’exposara les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informacié rellevant
sobre la marxa dels treballs i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originara una Acta de
reunid que caldra signar per ambdues parts. Aquest sera considerat el mitja formal de
comunicacié entre les parts. El/s representant/s del Contractista estara/an obligat/s a assistir a
aquestes reunions i a signar les actes corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitara
a BIMSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunio.

El Coordinador de Seguretat i Salut emetra les corresponents Actes de reunié amb |'aprovacié
dels treballs, normes i instruccions complementaries que es considerin oportunes, que a tots els
efectes es consideraran ordres d’obligat compliment.

El Contractista esta obligat a informar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut,
sobre els treballs de la planificacid, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva
adequaci6 al Pla de Seguretat i les propostes de modificacié en el seu cas. L'execucié de treballs
amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves
caracteristiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut sera considerat una
desobediéncia de les seves ordres.

8.3.- Llibre d’Incidéncies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre
d’incidéncies i el gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccio.

8.4.- Pla_de Seguretat i Salut. El Contractista desenvolupara I'Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte i elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la suficient antelacié a
la data de I'acta de comprovacioé del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el
revisi, modifiqui i aprovi abans de l'inici de les obres. Les obres no podran comencar sense
disposar de I'aprovacié del Pla de Seguretat.

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podra incloure, amb la corresponent justificacio
tecnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que consideri adients.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions
de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacid, i el Contractista restara obligat a
esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista
presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat
per a la seva aprovacio.
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El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucié de
I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i
Salut.

Els intervinents en I'execucié de I'obra, aixi com les persones u organs amb responsabilitats en
materia de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada
els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicid permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i del téecnics dels organs especialitzats en materia de Seguretat i Salut de I’Administracio
Pdblica competent, de la Direcci6 de I'Obra aixi com de les empreses participants i dels
representats dels treballadors.

8.5.- Responsabilitat d’aplicacié del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista sera
plenament responsable de la correcta aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

L'incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.

8.6.- Preu de I'aplicacié del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribucié per I'elaboracio,
aplicacid i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturara a BIMSA la
guantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu
previst en la clausula 2.1 del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el projecte de les
obres i I'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a BIMSA cap altra
guantitat en concepte d’elaboracié, aplicacid i execucid del Pla de Seguretat i Salut en el Treball,
amb independéncia de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instancia
del propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada
per a promoure les esmentades modificacions. La retribucié en concepte d’elaboracid, aplicacid i
execucio del Pla de Seguretat i Salut Unicament podra ser objecte de revisid en cas que BIMSA
modifiqui el present Contracte augmentant part de I'obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi
d’altres no previstes sempre que el total de la valoracio de les esmentades modificacions de I'obra
a executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per cent el pressupost indicat
en la clausula 2.1 del present Contracte.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i Salut
ocasionat per la modificacid de I'obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost
indicat en la clausula 2.1 del present Contracte, es valorara per aplicacié dels preus unitaris o, si
no estiguessin previstos, es formulara conjuntament per BIMSA i el Contractista el corresponent
preu unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.2 del present Contracte, prévia I'oportuna
justificacié de I'escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificacié per part
del Coordinador de Seguretat i Salut.
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8.7.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacio, BIMSA podra
suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucié en concepte d’elaboracid,
aplicacié i execuciod del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

8.8.- El Contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en materia de prevencié de
riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la
signatura del present Contracte, la documentacié exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
de reforma del marc normatiu de la prevencid de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30
de gener, que desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de
Riscos Laborals, aixi com el Pla de prevencié de Riscos Laborals.

8.9.- Rescissid de I'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data convinguda
per a la comprovacié del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, BIMSA podra
declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no
ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de
Seguretat i Salut en el treball amb I'antelacié a la data de comprovacié del replanteig
indicada per aquest darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clausula,
executara la fianca en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.

9.- GESTIO AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

9.1.- El Contractista elaborara un Pla d’Ambientalitzacié de les obres en base a la Memoria
Ambiental del/s projecte/s. El Pla d’Ambientalitzacié haura de ser aprovat per la Direccié d’Obra
abans de la data convinguda en la clausula 5 per a realitzar la comprovacio de replanteig i haura
de comptar, en tot cas, amb el vist i plau de BIMSA.

9.2.- En cas que la Direccié d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalitzacid, indicara al Contractista les
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestié
ambiental definides en el projecte i en I'oferta del Contractista, i aquest restara obligat a esmenar
el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentara de nou el
Pla d’Ambientalitzacid, degudament esmenat, a la Direccié d’obra per a la seva aprovacio que en
tot cas haura de comptar amb el vist i plau de BIMSA.

9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacié del replanteig, el Pla
d’Ambientalitzacié6 no hagués estat aprovat per la Direccid d’Obra per causa imputable al
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Contractista, BIMSA podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla
d’Ambientalitzacid no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels
seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direccié d’Obra el Pla d’Ambientalitzacié amb
I’antelaciod a la data de comprovacié del replanteig indicada per BIMSA.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalitzacié d’acord amb les indicacions de
la Direccié d’Obra.

En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clausula,
executara la fianga en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.

9.4.- El Pla d’Ambientalitzacié podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucio
de l'obra, de I'evolucid dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg
de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa per part de BIMSA.

9.5.- El cost de l'execucié del Pla d’Ambientalitzacid s’abonara d’acord als preus unitaris
corresponents de I'annex 3, i d’acord a les clausules del capitol 2, aplicat a 'amidament realment
executat i en cap cas el Contractista tindra dret a I'abonament integre de la partida o capitol
determinat. El cost de l'elaboracié i redaccié del Pla d’Ambientalitzacié sera a carrec del
Contractista sense dret a abonament.

10.- CONTROL DE QUALITAT.

10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s que
defineix els assajos en forma, nimero i temps per tal de garantir la correcta qualitat dels
processos i materials emprats en I'execucid de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar
ajustat com a minim a les exigencies de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de
Condicions.

Es responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a
més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la
finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres.

El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les
inspeccions i qualsevol altre comprovacid es pot encomanar per BIMSA a una empresa
adjudicataria d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici de les
obres BIMSA comunicara, si s’escau, a través del Director de I'Obra, I'empresa adjudicataria
d’aquest servei.

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelacié aquells treballs que s’hagin de
coordinar amb I'empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme
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en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinara i organitzara aquest treballs i els
requeriments pertinents a les parts.

El Contractista té I'obligacié de facilitar I'accés i els mitjans necessaris en I'ambit de I'obra, i
qualsevol centre de produccid exterior que ho precisi, per tal que I'empresa responsable del
control ho pugui executar.

El Contractista haura de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucid del Pla de Control de la Qualitat no podent
ser reclamable el sobre cost per aquest concepte.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que executi i
d’acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portara a terme de manera voluntaria pero
recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la
gualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la garantia d’un laboratori homologat per fer-
los, podran servir per complementar o resoldre incidéncies en aquest aspecte.

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a BIMSA.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable del compliment de les normatives
ambientals vigents que li siguin d’aplicacié i de la qualitat de I'obra que executi, i d’acord amb allo
establert en els annexos al present Contracte.

10.4.- Interpretacid de resultats i conseqiiencies. Correspon al Director de les Obres la
interpretacio, validesa i les conseqliéncies derivades dels resultats del Pla de Control.

En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorara les accions a iniciar a desenvolupar
mitjancant I'apertura d’una No Conformitat.

Aniran a carrec del Contractista els costos de correccid, els costos de nous assajos associats a la
No Conformitat i altres derivats.

11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS.

11.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu i técnic que resulta
de la documentacié de I'adjudicacié i resta establert en el Pla d’Obres. Aixi mateix, designara les
persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que hauran de tenir facultats per
a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccid d’Obra, havent sempre de donar compte a
aquesta per a poder absentar-se de la zona de I'obra.

- El Contractista no podra canviar cap integrant de I'equip designat que BIMSA consideri clau per
I’execucio del contracte, segons Clausula 9 del Plec de Clausules Administratives Particulars, sense
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comunicar-ho préviament a BIMSA, tot proposant una persona que tindra una preparacid,
capacitat i experieéncia no inferior a la designada inicialment. El canvi dels integrants de I'equip
guedara supeditat a I'acceptacié previa per part de BIMSA.

- El Contractista podra canviar les figures relatives al Responsable de la implantacié de I'obra al
domini public, Delegat/da d’Obra i Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra amb prévia
comunicacié a BIMSA i de manera expressament escrita.

11.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacid jerarquica i especificacid de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccio
d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucidé, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacid de respondre de
cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el
Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a |'obra.

11.3.- El Contractista no podra disposar per a l'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromeés a tenir a lI'obra, ni retirar-la de la zona d'obres,
llevat I'expressa autoritzacié de la Direccié d’Obra.

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'Us d'explosius
(si és el cas), el d’instal-lacions electriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicacio, el
Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures
necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de
la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencid de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d’aplicacid.

11.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors paisatgistics i
ecologics de I'entorn.

11.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta tecnica i detallats en els annexos.

12.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT.

12.1.- L'execucid del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.
Assenyaladament, el Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucidé de I'obra i els costos
derivats dels mateixos.
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- Els riscos derivats de la falta de previsié o d'un error de calcul per part del Contractista a I'hora
de preparar la seva proposta técnica i/o econdmica en quant als preus unitaris ofertats.

- Els riscos derivats de la descomposicié i justificacid dels preus unitaris de ’Annex num. 3, aixi
com els rendiments i els preus basics que es detallen en I'esmentat Annex.

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats tecniques
no previstes o contratemps que encareixin I'execucié de 'obra.

- Elsriscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucié de I'obra.

- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers
ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb ell i la
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de I'execucié de I'obra.

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqiiéncia d’incidencies
relacionades amb la coordinacié dels diferents industrials intervinents a I'obra.

- Els riscos derivats de qualsevol actuacié imputable al Contractista o de qualsevol obligacié que
hagi d’assumir segons el present Contracte.

12.2.- En consequiéncia, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segilients suposits de forca major, i
sempre que no existeixi actuacidé imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratréemols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de I'ordre public.

El previst en el paragraf precedent d’aquesta clausula 12.2 no limita I'abast del previst en la
clausula 5.6 del present Contracte, perd per contra si que impedeix I'aplicacié de quantes altres
disposicions existents en el nostre ordenament juridic poguessin resultar d’aplicacié.

12.3.- La sola presentacio d'oferta implica la declaracid per part del Contractista d'haver complert
amb la seva obligacid de reconeixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i tenir
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat
detingudament els documents del/s projecte/s base de |'oferta, que considera suficient tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
conseqliencia, que es responsabilitza de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en perfectes
condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.
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12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar
derivats de les obres de construccié de I'obra, per tant és obligacié del Contractista realitzar les
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns publics i privats i a les
persones com a consequéncia de I'execucid del Contracte essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a BIMSA de tota responsabilitat i
deixant-lo indemne en qualsevol reclamacié que li formulessin al respecte.

Quan s’escaigui, sera també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns
situats sota els ponts i aiglies avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en quée aquests
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

12.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractistes,
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacid vigent.

12.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de
la seva recepcid.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

12.7.- Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, BIMSA podra prendre, a
carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de
vigilancia.

12.8.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que
es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de
tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié previa dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacié a allo indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

12.9.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de
la recepcid o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusid de les obres. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del
Contractista restara extingida totalment.

13.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE BIMSA | SUBCONTRACTACIO.

13.1.- BIMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa en aquest Contracte
a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a I'obra i el Contractista els
haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs.
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13.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte
amb industrials i tercers d’acord amb alld establert en el Plec de Condicions de la licitacio i sempre
amb absoluta subjeccié de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la
subcontractacié en el Sector de la Construccid, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost,
pel que es desenvolupa la citada Llei.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels industrials i tercers
contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats, essent la seva obligacié principal
I’exigéncia que el subcontractista de I'obra principal compleixi amb els requeriments marcats per
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacié en el Sector de la
Construccid, aixi com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa. Aixi mateix,
en cas d’incompliment dels industrials i tercers, quan hi hagi, BIMSA podra exigir les
penalitzacions establertes en la clausula 25 del present Contracte.

BIMSA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista,
no essent responsable en cap cas per les conseqliéncies derivades del Contracte que celebri
aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a
tots els efectes. El Contractista te I'obligacié de vetllar per tal que els subcontractistes tinguin la
corresponent classificacid aixi com vetllar pel compliment dels requeriments de la normativa
aplicable.

13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccid, i normativa connexa, haura de
mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons dita normativa sigui de la seva
responsabilitat, documentacié a la que BIMSA i/o la Direccié Facultativa podran accedir en
qualsevol moment. Aquest escrit adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que
compleix amb totes aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no esta
inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicié
d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
aixi com que compleix les exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més
de I'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent,
acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial
Decret 390/1996, del U de marg.

13.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensid de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que
determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, o fora d’aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18
d’octubre o el RD 109/2007.

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que

assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de BIMSA d'acord amb
aquest Contracte.
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13.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de I'obra,
derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessid dels drets econdmics que es
deriven de la contraprestacié acordada la qual es podra realitzar, prévia notificacié fefaent de
I’acord de cessié a BIMSA.

13.7.- En cap cas el subcontractista podra, a la seva vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel Contractista.

13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb
els subcontractistes i proveidors amb els qui contracti per a I'execucié de treballs objecte de
I'obra regulada en el present Contracte, a complir integrament amb les disposicions de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a continuacid i
de comprovacié i validacié de factures.

En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus
subcontractistes i proveidors en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la
recepcié de les mercaderies o la prestacio del servei, tret que, contractualment, el Contractista i el
subcontractista o proveidor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas, no
podra superar els seixanta dies naturals. En el sup0sit que el Contractista hagi establert
contractualment amb els seus subcontractistes i/o proveidors un procediment d’acceptacié o de
comprovacioé per verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb alld disposat al contracte, el
Contractista abonara les factures en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la
data en la que es realitzi I'acceptacié o verificacié dels bens o serveis. Aquesta acceptacio o
verificacid s’haura de produir en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la data
de recepcio dels bens o de la prestacié dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haura de formular,
en el seu cas, els motius de disconformitat.

El Contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors agrupacions de factures
per periodes superiors als establerts a I'article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o
proveidors, aixi com la de lliurament de informacié i documentacid prevista a la clausula 13.9
segient, tenen la consideracidé de condicions essencials d’execucié i el seu incompliment
permetra la imposicié al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte a la clausula 25 del
present Contracte.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I'drgan de
contractacio de BIMSA declari el pagament directe a I'empresa subcontractista.
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Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiéncia a 'empresa
Contractista perque en el termini maxim de deu dies naturals al-legui el que cregui convenient. Si
no al-lega cap causa justificativa, BIMSA fara el pagament directament a 'empresa subcontractista
amb detraccié del preu al Contractista principal.

En cap cas sera imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat
del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

13.9.- El Contractista, durant la vigéencia del Contracte i el periode de garantia corresponent,
accepta proporcionar al responsable del contracte de BIMSA i al Coordinador de Seguretat i Salut,
als efectes previstos en l'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscs
Laborals, per escrit, la seglient informacio:

A. Informacid a lliurar a BIMSA amb caracter mensual:

- Relacié detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat en
I’'execucid de l'obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les
condicions de subcontractacié o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades
amb els terminis de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveidors dintre dels
terminis de pagament establerts a la clausula 13.8 anterior que incloura, completant
integrament els documents que li faciliti BIMSA.

B. Informacio a lliurar a BIMSA a requeriment d’aguesta. Aquesta informacié es lliurara a BIMSA
en el termini maxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva sol-licitud:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin en
I’execucié de I'obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament.

- Quanta informacio raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al Contractista per
BIMSA en relacié al compliment dels terminis de pagament establerts.

14.- PERMISOS | LLICENCIES.

14.1.- Amb I'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla
d’Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i/o lliceéncies que requereixi I'execucié de
I'obra i 'ocupacié, manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol
altra actuacié que comporti I'execucié de I'obra. Queden especificament excloses les llicencies
d’obra i activitats.
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BIMSA podra avancgar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es
refereixen a vies de comunicacid, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar
llur concessid. En aquest cas, BIMSA facilitara al Contractista tota la informacié i documentacio
referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicacié de
I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a
I’obtencié de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin.

L'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu d’increment del
preu contractual.

El termini d’execucio de les obres només es podra veure incrementat quan el retard en I'obtencié
de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sigui imputable a BIMSA ni al Contractista, en
els termes establerts a la clausula 5.9 del present Contracte.

14.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
prévies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaries per a la obtencié de
I'alta/permis/legalitzacid de totes les instal-lacions.

BIMSA, retindra I’altim dos per cent de I'import del Contracte que s’abonara en el moment en que
es presenti la legalitzacio de les instal-lacions, i I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'Obra
Executada (As Built) conforme a la Direccié d’Obra. En el suposit que aquesta legalitzacié no
s’hagués obtingut en el termini d’un mes, a comptar des de la finalitzacié material dels treballs,
BIMSA podra encarregar a un tercer la realitzacié de la corresponent legalitzacié a compte de
I'import retingut.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIO AL MEDI AMBIENT, |
MESURES DE CONTRACTACIO SOCIAL SOSTENIBLE.

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrents
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, ambiental,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencid de riscos laborals i Seguretat i Salut en el
treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caracter exclusiu i amb total
indemnitat de BIMSA del compliment de qualsevol de tals obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de BIMSA , sense que aixo impliqui no obstant cap obligacié
per aquesta ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit per BIMSA, tenir
complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposicié de la
societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin referencia a tals
obligacions.
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15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per rad
de la constitucid de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin per
la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions del
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacid i execucié. Aixi mateix, s’obliga a
complir el Pla ambiental.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de I'obra
0 a terceres persones com a conseqiencia de la realitzacié dels treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

En quant a les obligacions de proteccié del medi ambient

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte.
En particular haura de complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicacié a la zona de les
obres.

Si com a conseqiiéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin aturades
o suspeses per |'aplicacié de la normativa ambiental, el Contractista no tindra dret a cap tipus de
reclamacié economica ni d’ampliacié de termini; sense perjudici de les accions que BIMSA pugui
prendre al respecte.

El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direccié d’Obra i/o de
BIMSA, en nom de I’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les actuacions a dur a terme en casos
d’episodis d’alts nivells de contaminacié atmosfeérica.

En quant a les obligacions d’inexisténcia de relacié econdmica i/ financera il-legal amb un pais
considerat paradis fiscal

15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, I'Estat espanyol o fora d’ells, i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aguesta és una condicid especial d’execucié del Contracte que es qualifica com una obligacié de

caracter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligacid o la verificacié de la
falsedat de la declaracio realitzada durant el procediment de licitacid, BIMSA podra optar entre
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penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el
corresponent expedient de prohibicié de contractar de conformitat amb els articles 211.f) i 71.2.c)
del LCSP respectivament.

En quant a les obligacions del compliment de mesures de contractacid social sostenible

15.9.- En quant a personal propi amb Contracte laboral: A efectes de comprovacié del compliment
de I'oferta, i d’acord amb allo especificat al capitol 4 de la Instruccié Tecnica de Seguretat i Salut
de BIMSA: “CRT-OB-03_Control de personal propi v03.pdf’, el Contractista haura presentat un
Programa de Treballs d’execucié de les obres, que haura de contenir, per a cadascuna de les
activitats que el conformen:

- NTH: Nombre total d’hores (NTH) corresponents a ma d’obra de les categories professionals
incloses a la Taula de ma d’obra de I’Annex nim. 8 del Plec de condicions de la licitacié que,
segons la programacio feta pel Contractista, desenvolupara I'activitat i nombre total de
treballadors/es que representa.

- NTHPCL: Nombre total d’hores corresponents a personal propi amb contracte laboral
(NTHPCL) de la ma d’obra de les categories professionals incloses a la Taula de ma d’obra de
I’Annex nim. 8 del Plec de condicions de la licitacié que desenvolupara I'activitat i nombre
total de treballadors/es que representa.

- Codis de referéncia dels elements simples de ma d’obra assignats a I'activitat segons la Taula
de ma d’obra per a formular les ofertes relatives a la contractacié publica sostenible de I’Annex
num. 8 del Plec de condicions de la licitacié.

El nombre total d’hores de ma d’obra d’aquest programa de treballs correspondra a la
programacio feta pel Contractista, en base a les seves estimacions de rendiments, i podra ser
diferent (en més o en menys hores) del nombre total d’hores de referéncia —estimat a partir del
pressupost TCQ de licitacio- que, a efectes de formular oferta, s’ha especificat a I'apartat 4 de
I’Annex num. 4 del Plec de condicions de la licitacid.

Igualment, el nombre total d’hores de personal propi amb contracte laboral (NTHPCL) d’aquest
programa de treballs justificatiu i la seva distribucié en activitats correspondra a la programacié
feta per l'adjudicatari en base als seus calculs de rendiments i les seves previsions de
subcontractacio.

El percentatge global de la proporcié entre NTHPCL i NTH d’aquest programa de treballs haura de
ser igual o superior al percentatge d’hores de personal propi en contracte laboral formulat en
I'oferta de I'adjudicatari, que sera I'lnic parametre de referéncia per a fer el control i seguiment
de I'oferta en fase d’obra. Tanmateix, els percentatges mensuals podran ser diferents, en més o
en menys, del percentatge global, en funcié de les activitats concretes en execucié durant el mes
corresponent.
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La comprovacid de I'oferta del contractista comporta un conjunt d’activitats diaries, puntuals i
mensuals. L'adjudicatari haura de realitzar les tasques de control, registre i lliurament de la
informacid relativa al personal en obra d’acord amb els requeriments especificats a la Instruccid
Tecnica de Seguretat i Salut de BIMSA: “CRT-OB-03_Control de personal propi_v03.pdf".

BIMSA podra efectuar comprovacions addicionals relatives al personal present a I'obra i la seva
vinculacié amb I’'empresa Contractista.

En qualsevol cas, la comprovacié del compliment de I'oferta en aquest concepte es fara d’acord
amb allo disposat a la Llei de Proteccié de Dades vigent a cada moment.

En quant a les obligacions derivades del compliment de I'oferta d’equip responsable (cap
d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencid)

La substitucio de qualsevol de les persones responsables de I'obra oferts només es podra realitzar
per un altre persona amb unes caracteristiques tals que, en cas d’haver figurat a I'oferta, hagués
obtingut una puntuacio igual o superior a la de la persona inicialment ofertada.

En qualsevol cas, la substitucié de qualsevol persona responsable de I'obra haura de tenir el vist-i-
plau de BIMSA, després del corresponent informe d’avaluacié de la nova persona proposada.

El compromis respecte de I'equip responsable ofertat s’integrara al contracte i tindra el caracter

d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest
motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per part de I'adjudicatari.

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

16.1.- El periode de garantia es fixa en 3 anys + 24 mesos addicionals ofertats per I'adjudicatari.
Durant el termini de garantia, el Contractista sera responsable i s’obliga a executar en |'obra tota
classe de correccions, esmenes i reparacions que BIMSA consideri necessaries per a que aquestes
obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les condicions
del projecte i execucié. Sera a més responsable de la conservacid de les obres i instal-lacions,
llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

BIMSA procedira a notificar per escrit al Contractista la incidéncia que s’hagi produit, i el
Contractista disposara d’un termini maxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o
corregir la deficiencia o defecte observat pe BIMSA.

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidencia derivada de I'execucié de les obres sind
pel incorrecte Us de la mateixa, ho posara en coneixement de BIMSA i de la Direccié Facultativa
per escrit, en el termini maxim de set dies naturals. La Direccidé Facultativa haura de resoldre al
respecte en el termini de tres dies laborables, indicant si és procedent I’actuacio del Contractista.
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16.2.- El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidéncia en el
termini indicat, BIMSA, prévia comunicacié per escrit al Contractista, podra encarregar
directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels
treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra
empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb |'Unica excepcié de I'import dels materials
consumits per a l'explotacid, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de
realitzar-se com a conseqiiéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se
degudament la causa d'aquests danys.

17.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.

17.1.- A banda de la informacié que segons el present Contracte i la normativa aplicable ha de
preparar el Contractista, aquest Ultim també estara obligat a preparar la seglient documentacié:

e Implantacié d’instal-lacions (si_s’escauen). El Contractista haura de presentar una
proposta, en el termini que indiqui BIMSA, d’implantacié dels serveis d’obra i oficines que
sera validada per la Direccié d’Obra.

e Planificacié general de I'obra. El Contractista esta obligat a desenvolupar la planificacié de
I'obra en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d’acord amb les raons que
justifiquen I'actualitzacio i els criteris per a fer-ho.

El Contractista procedira a I'actualitzacio del Pla d’Obres i de I'Histograma incorporant el nou
termini modificat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podra modificar els rendiments,
lligams i durades no afectades per les causes exposades.

17.2.- Planificacid de les tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista trametra un informe al
Director de les Obres amb la relacié dels treballs previstos per a la setmana seglient amb el grau
de detall i definicié que el Director de les Obres consideri necessari. Aquest ultim, abans de vint-i-
quatre hores, des de la recepcidé de la relacié de treballs, aprovara o transmetra les esmenes al
Contractista, que actuara en consequeéncia.

Aguest document sera d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no podent iniciar cap
treball no previst si no s’autoritza expressament pel Director de les Obres. En el cas de que no
executi un treball previst, el Contractista haura d’esposar les raons i s’estudiara la seva
repercussio sobre la planificacio vigent.

17.3.- Avaluacié dels treballs setmanals. Cada dimarts, el Contractista trametra un informe al
Director de les Obres amb I'avaluacié del compliment de les tasques proposades respecte les
realment executades durant la setmana anterior. Haura de valorar els treballs com assolits,
parcialment assolits o no assolits. La no justificacié dels incompliments sera considerat causa
imputable al Contractista.
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17.4.- Desenvolupament planols de detall. El Contractista esta obligat a presentar, en forma i
termini que defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells planols de detall o de taller que
desenvolupin els planols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés
constructiu.

Aixi mateix presentara les definicions i calculs de les estructures auxiliars necessaries per a
I'execucid de les obres.

17.5.- Aixecament topografic. El Contractista tindra obligacid de deixar constancia mitjancant
aixecament topografic i reportatge fotografic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja
sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars.

BIMSA no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les que no
existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol
despesa que comportés la comprovacié d'haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec
del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovacid, el Contractista, comunicara amb suficient
antelacié a BIMSA la realitzacié d'aquest tipus de treballs.

17.6.- Informes de No Conformitat. El Contractista esta obligat a emetre un informe i remetre’l al
Director de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat.
L'informe exposara, entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correccid i les propostes
de prevencid en relacié a la/les No Conformitat/s. El termini d’emissié de I'informe no sera
superior a una setmana.

17.7.- Projecte as-built. El Contractista tindra I'obligacié de preparar tota la documentacié “as
built” (planols, memories, calculs, fitxes técniques, etc..) aixi com els corresponents llibres
d’operativa i manteniment de cadascuna de les instal-lacions i elements que la composen, d’acord
amb la documentacié de caracter contractual i en la forma i termini que estableixi la Direccié
Facultativa. Aquesta informacioé sera lliurada a mesura que es vagi desenvolupant I'obra i en la
periodicitat que determini la Direccié Facultativa. El lliurament d’aquesta documentacié sera
preceptiva per a la recepcié de les obres.

17.8.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. EI Contractista resta obligat a
respondre, dins de termini, als requeriments d’informacié formulats per BIMSA en relacié a
procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de
I’execucid de I'obra de referéncia, manifestant, de forma raonada, I'acceptacié o negacié dels fets
comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjancant la seva asseguradora.

El Contractista haura d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes.
L'incompliment injustificat d’aquest obligacié suposara un incompliment contractual que
implicara I'adopcié de mesures (proposar I'estimacié de la reclamacid, contractacid peérit
independent per que procedeixi a formular informe pericial, etc.) a compte de quanties pendents
de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.
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18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clausules del
Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se carrec de les
despeses relacionades:

18.1.- Gestid, anuncis i assegurances.

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacid i els que resultin de la formalitzacio
d’aquest Contracte, quan aixi ho hagi determinat BIMSA en el Plec de Condicions de la licitacié.

b) Les despeses de |'asseguranca que durant I'execucid dels treballs pugui haver contractat
BIMSA, quan aixi ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de Condicions de la
licitacio.

c) Costos derivats per I'emissid de la garantia complementaria, quan s’escaigui.
d) Les despeses derivades de la contractacio social.

En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades en
els apartats a, b i ¢ anterior, BIMSA podra descomptar aquests imports de qualsevol pagament
gue hagi de fer al Contractista. Per I'’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, BIMSA
cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de I'obligacié del
Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interés i la férmula de calcul a aplicar sén els
seguents:

Per al seu calcul s’aplicara la férmula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la data
de pagament real.

El tipus d'interes sera el legal.

18.2.- En relacio a Permisos i impostos:

. Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies d’obra.
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. Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de les
obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via publica?, a excepcid feta de les
corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i activitats
(en cas que sigui procedent).

. Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan
s’escaiguin.

18.3.- En relacié amb la imatge i comunicacié de les obres:

e Despeses derivades dels Decrets de I’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre I'aplicacié
del manual de qualitat de les obres i el manual de comunicacid i senyalitzacié de les
obres. S’exigira un maxim de dos cartells d’obra i fins a un 50% de la longitud del
tancament de I'obra amb lones de proteccié amb imatge corporativa.

e Costos derivats de comunicar i d’'informar les obres a I'entorn urba, que es xifren en un
import maxim del 0,50% del pressupost de licitacid conforme a la clausula 29 del present
Contracte. BIMSA designara les factures dels industrials corresponents a aquests treballs
fins al maxim establert que haura de tramitar i fer-se carrec el Contractista.

e Despeses derivades de la conservacid, policia, manteniment, reparacid i reposicié dels
elements de comunicaciéo malmesos i deteriorats durant la duracié del contracte.

18.4.- Coordinacié amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un contractista en I'ambit
d’obra, el Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines de coordinacié necessaria quan
coincideixi amb altres contractistes a I'ambit de I'obra, aixi com d’implantar aquelles mesures
necessaries per tal de fer compatible la convivencia a I'obra.

Quan a I'espai d’obra intervinguin altres contractistes, I'adjudicatari del Contracte es compromet
a facilitar i sotmetre’s a coordinacié amb aquells, que executaran treballs en coincidéncia en
temps i espai. Especificament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit emeti el
Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut.

En el cas que la coordinacié de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podra,
de forma justificada, reclamar les quantitats compensatories. El Director d’Obra ho analitzara i
informara sobre la procedéncia de la reclamacio.

Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista
no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organitzacid del procés constructiu i hagi
optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a I'opcid del Director
d’Obra.

2 El contractista podra quedar exonerat del pagament de la taxa d’ocupaci6 de la via publica sempre i quan ho
hagi sol-licitat abans de I’inici de I’obra i I’ Ajuntament de Barcelona li hagi concedit.
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No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clausula de naturalesa
dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos.

18.5.- Altres obligacions del Contractista.

a) La redaccié i compilacidé del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent entre
d’altres: el manual d’Us i manteniment, el lliurament de llibres d’instruccions, garanties
de les instal-lacions, planols de detall de les obres executades, relacié de industrials i
subcontractistes, fitxes técniques de materials, legalitzacions, etc. Tot allo previst al/s
projecte/s executiu/s sota la supervisid i aprovacié de la Direccid Facultativa. BIMSA o la
Direccié Facultativa podran sol-licitar en qualsevol moment, avancaments parcials o
complerts de la documentacid indicada respecte de I'obra ja executada.

b) L’elaboracid, aplicacid i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten
de la clausula relativa a la seguretat i salut durant I'execucié de I'Obra.

c) Lelaboracio, aplicacio i execucio del Pla d’Ambientalitzacié en els termes que resulten
de la clausula relativa al Pla d’Ambientalitzacié.

18.6.- El Contractista esta obligat a presentar la seglient informacio en relacié a I'execucié de
I'obra, en data i forma:

¢ Planols per a visita dels Responsables d’Espai Public (en endavant, REPs)
e Resposta als informes dels REPs

e Signatura d’actes de reunié d’obra

e Pla d’obres i histograma actualitzat per prorroga

La presentacié de la documentacié amb mancances i/o incorreccions greus es considerara com a
no presentada.

El retard o no lliurament d'aquesta documentacié sera considerat un incompliment al qual
s’aplicaran les clausules de penalitzacié corresponents.

18.7.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en
el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoraciod i d'informacio relacionades
amb I'execucié de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la Direccié d’Obra la
informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

18.8.- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament setmanal, de tots
els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construccio i
muntatge, col-locant-los a distancia suficient o en lloc segur per evitar la transmissié de possibles
incendis a I'obra.
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Aixi mateix es compromet a mantenir instal-lat i en funcionament sistemes antiincendis
provisionals corresponents durant I'execucié de I'obra.

18.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitacié.

19.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES.

BIMSA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte,
sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccid que puguin efectuar els Serveis Tecnics
de I’Ajuntament de Barcelona.

20.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES.

20.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacid escrita de BIMSA, publicar noticies,
dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicacid.

20.2.- BIMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar
directament o mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de
tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIO
DE LES OBRES.

21.1.- Quan aixi passi, el Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a
conseqliencia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta
gue sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

21.2.- Quan aixi passi, el Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o
materials que com a conseqiiéncia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, i si és el cas, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord
amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de
la construccid de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

21.3.- El Contractista tindra l'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art
gue poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin ifo a la corresponent
ampliacio del termini d'execucio de I'obra, en el seu cas. Tot aixo sense perjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.
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21.4.- El Contractista no tindra dret sobre la possible terra vegetal extreta durant I'execucio de les
obres, que quedara en propietat de BIMSA, llevat que -a judici de la Direccié d’Obra- sigui
necessaria per a I'obra.

22.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES.

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de |'execucié
de I'obra, amb independeéncia de la seva naturalesa i import.

El Contractista haura de subscriure una asseguranca que acompleixi els requisits que es
determinen a 'Annex nim. 6 i al Plec de Condicions de la licitacid

BIMSA haura d'aprovar els termes concrets de I'asseguranca. L'asseguranca haura d'estar vigent
fins a la recepcid de I'obra i durant el termini de garantia fins a I'aprovacié de I'acta del certificat
de la fi del periode de garantia i haura de presentar-se a I'aprovacio de BIMSA abans dels quinze
dies seglients a la signatura d'aquest Contracte, contractant-se abans dels vint dies seglients a
aquesta signatura.

Si es produis una modificacid en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte,
el Contractista estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o ampliacié de I'asseguranca.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i BIMSA podra subscriure directament |'oportu
contracte d'asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista trobant-se
facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi aquesta
repercussio.

Als representants de/de les I'asseguradora/es se’ls hi facilitara o informara, segons els casos:
1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricacid.

2. Donar a coneixer a/a les I'asseguradora/es la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de
la obra superiors a un mes i a la data de recepcié de la construccid amb una antelacié
minima de quinze dies i permetre la assisténcia a 'acta de recepcid als representants
de/dels I'assegurador/s.

3. Informar a/a les 'asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspeccio
dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, I'expedient tecnic de la
obra assegurada.

Les obligacions que en aquesta materia s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els
participants en I'obra objecte del Contracte, havent de, en conseqiiencia, ser traslladades pel
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerira als seus
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subcontractistes la constitucid i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades,
durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al Contractista adjudicatari,
sol-licitant-los la presentacid dels corresponents certificats d’asseguranga que evidenciin la
validesa i efectivitat de les assegurances exigides.

Amb independéncia de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podra
subscriure, igualment al seu carrec, les assegurances complementaries que estimi/n necessaries
per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del
Contracte.

En cas d’existéncia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada
finalitzada I'obra de referencia, el Contractista haura de mantenir vigent una asseguranga que
cobreixi la reclamacié existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades tant
al Contractista com a BIMSA o a I’Ajuntament de Barcelona.

23.- REGIM DE GARANTIES.

23.1.- Garantia definitiva

23.1.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex nim. 8, una copia de la garantia constituida
pel Contractista d'acord amb el Plec de Condicions de la licitacié, quedant l'original en poder de
BIMSA.

Aquesta fianga garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les
obligacions que li pertoquin com a conseqiiencia del present Contracte, i estara vigent fins al
termini previst a la clausula 16 del present Contracte.

En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 30 dels present Contracte, s'incrementés
I'import de I'obra contractada s'haura també d'incrementar l'import de la fianca.

23.1.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucid o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats
que en el seu cas podria haver abonat BIMSA en excés al temps de la liquidacio, del
rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanants de l'incompliment de les
obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li
pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades.

23.1.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, BIMSA podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida i disposar, en
conseqtiéencia, de les quantitats a que arribi, tot aixo sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap
cas, la lliure disponibilitat de I'aval per BIMSA, I'Unica obligacid de la qual sera la de reintegrar en
el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.
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23.1.4.- Llevat de causa justificada, I'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir
del mes seglient al de la signatura de I'acta de recepcid, mitjancant la presentacié d’un aval per
aquest nou import, i la nova garantia continuara garantint, en aquesta quantitat ja reduida, les
obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula 16 del present
Contracte.

Aqguesta reduccié de la garantia sera comunicada per BIMSA al Contractista mitjangant escrit
exprés de reduccié de garantia, un cop feta la recepcié i aprovada la liquidacié de I'obra. El
Contractista podra optar per cancel-lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una
altra del nou import, és a dir, de I'equivalent a la seva meitat.

La garantia originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié en el
moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 16 del present
Contracte.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del

Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el
termini previst en l'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les obres.

24.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.

24.1.- RECEPCIO DE LES OBRES

24.1.1.- Acta de Recepcid de les Obres. L’acta de Recepcid de les Obres suposa la data en que el
Contractista lliura les obres a BIMSA i deixa de ser responsable de la mateixa més enlla dels
defectes constructius i vicis ocults que puguin apareixer durant el periode de garantia o be altres
responsabilitats derivades de clausules especifiques o normativa vigent.

L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de BIMSA.
Per poder signar I’Acta de Recepcid s’han de donar els segiients condicionants:

e Disposar dels informes favorables dels REPs de I’Ajuntament de Barcelona implicats o
rebedors de I'actuacié, de conformitat amb I'apartat 24.1.2.

e Haver resolt totes les esmenes mencionades a I’Acta de Finalitzacid.

e Que BIMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta redaccio,
de conformitat amb 'apartat 24.1.3.

e Presentacié de garanties especifiques del Contracte si s’escau.

e Haver lliurat tota la informacio relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relacié a
la Subcontractacio.

24.1.2.- Informes dels REPs. El Contractista esta obligat a coordinar i promoure les visites dels
diferents REPs a I'obra per tal de facilitar i permetre la redaccié dels corresponents informes. Sera
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obligacio del Contractista facilitar I'accés a tots els ambits (equips, armaris, etc.) i a facilitar tota la
informacid i documentacié relacionada amb I'objecte d’inspeccid per part dels REPs.

El Contractista comptara amb la supervisié i col-laboracidé de la Direccié d’Obra per tal de donar
compliment als requeriments dels REPs.

De manera especifica, i com a maxim quinze dies després de la signatura de I’Acta de Finalitzacio,
el Contractista haura de presentar als respectius REPs una separata basica de planols del seu
ambit, per a poder celebrar la visita del REP corresponent amb aquesta informacié. Es
recomanable avancar aquesta informacié per agilitzar la visita dels REPs i la conseqlient recepcio
del les obres.

Una vegada rebuts els informes dels REPs, i posats aquests en coneixement del Contractista,
aquest té la obligacié de contestar per escrit en un periode inferior a catorze dies naturals a
cadascun dels requeriments exposats en I'informe, indicant de forma explicita en cada cas:

e Acceptacié de la esmena i exposicid de la causa que I'origina,

e Descripcié de la correccié proposada a la esmena,

e Termini de correccio de I'esmena,

e Desacord amb I'esmena i justificacio de la exempcié de responsabilitat.

Una vegada rebut per part del Director de les Obres, aquest valorara la resposta del Contractista i
ho comunicara a BIMSA als efectes oportuns. En cas que la esmena no sigui responsabilitat del
Contractista aquesta no sera objecci6 a la signatura de I’Acta de Recepcid.

L'incompliment dels terminis en la resposta als informes o en el retard en la resolucié de les
esmenes sera considerat un incompliment al qual s’aplicaran les clausules de penalitzacid
corresponents.

24.1.3.- Projecte d’estat final de les obres (As built). El Contractista és responsable de la redaccié
del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per al seu
manteniment i gestid. Els aspectes que caldra desenvolupar com a minim i amb caracter no
limitatiu, seran els seglients:

e Planols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb
especial descripcié i precisié de les obres ocultes o que quedaran soterrades.

e Els planols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs.

e Especial detall de les canalitzacions soterrades.

e Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final.

e Detalls constructius generals i especifics

e Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicacié, marca, model, fitxa de caracteristiques,
manual de instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions,
etc.
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e Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relacid de personal de les empreses
responsables de I'execucid dels treballs associats. Referéncies de contacte.

e Memoria d’execucio.

e Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificacio.

e Qualsevol altra informacid generada a |'obra i relacionada amb el seu correcte
manteniment i descripcid.

El Director d’Obra validara la veracitat i precisi6 de “I'as built”, requerint al Contractista a
complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.

El Contractista disposara d’un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes
derivades de I’Acta de Finalitzacié i les que pugin exposar els REPs per a redactar “I'as built”. La
demora injustificada més enlla d’aquesta data provocara I'aplicacié de la clausula de penalitzacio
corresponent.

24.1.4.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que BIMSA, amb I'aprovacio del
Director de I'Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la posada en servei de
les obres total o parcialment una vegada signada I’Acta de Finalitzacio tot i que no s’hagi signat
I’Acta de Recepcid. El Contractista disposara dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la
posada en servei ordenada. En aquest cas, BIMSA comunicara al Contractista la data d’entrada en
servei, total o parcial, de I'obra amb una antelacié minima de deu dies naturals.

Aguesta posada en servei no té efectes en el comput de l'inici del periode de garantia establert a
la clausula 16 del present Contracte, i que comencara una vegada signada |'acta de Recepcié de
les obres.

Els danys i despeses que es poden ocasionar a I'obra en aquest periode no imputables al
Contractista li seran abonats en la certificacié ultima de I'obra.

Aixi mateix, I'entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clausula no
limitara ni modificara la facultat de BIMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d’execucié que, en el seu cas, corresponguin d’acord
amb el previst a la clausules corresponents del present Contracte.

BIMSA, aplicant aquest mateix procediment, podra ordenar durant el transcurs de l'obra, la
posada en servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les
obres sobre la ciutat.

24.1.5.- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a partir del
dia de la signatura de I'acta de Recepcid. A partir d’aquest moment es considera |'obra lliurada i
sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser responsabilitat
municipal.

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades
derivades del projecte en referéncia als manteniments especifics com ascensors, manteniment
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del verd, escales mecaniques, ventilacions, bombeig, etc. Els periodes de manteniment poden ser
diferents del periode de garantia d’acords als especificats al projecte.

En el cas d'incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicara al Contractista la
clausula de penalitzacié corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que
I'incompliment hagi pogut ocasionar en la propia obra o a tercers. L'aplicacié d’aquesta
penalitzacié o rescabalament de danys anira contra la garantia definitiva.

24.2.- LIQUIDACIO DE LES OBRES.
24.2.1.- Amidaments finals de I'obra. Una vegada signada I’Acta de Finalitzacio, el Director d’Obra

procedira a determinar el valor final de I'obra executada pel Contractista d’acord als amidaments
realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.

Aquesta valoracid de I'obra executada, amb la corresponent justificacid, es posara en
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a BIMSA la
seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.

El Contractista disposara de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoracid final
de l'obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, BIMSA
considerara que el Contractista esta d’acord amb la valoracid i procedira a la seva tramitacid.

Si el Contractista hagués fet alguna observacié, BIMSA, determinara si és atendible total o
parcialment per a l'establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del Contractista a
sotmetre la determinacid presa a la jurisdiccido competent per la resolucié de conflictes.

24.2.2.- Certificacié ultima dels treballs. Una vegada determinat el valor final de I'obra es
formalitzara la certificacié ultima del Contracte restant aquest import de I'anterior certificacié
emesa.

Aquesta certificacid no es podra tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de
Recepcio, i restara a mode de garantia per a incentivar la finalitzacié dels treballs relacionats amb
la recepcié de I'obra.

En el cas que aquesta certificacid superi I'import d’adjudicacié del Contracte, i sempre que no el
superi en més del deu per cent, s’haura d’acompanyar d’una justificaci6 de l'increment
d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe sera ratificat pel Director de les
Obres i s’Tacompanyara a la certificacié en la seva tramitacié.

24.2.3.- Aprovada la liquidacié del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia constituida.

L'acord de devolucid s'ha d'adoptar i notificar per part de BIMSA al Contractista en el termini de
dos mesos des de la finalitzacié del termini de garantia.
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24.2.4.- A criteri de BIMSA, una vegada acabat el periode de garantia es podra fer una eventual
liguidacié complementaria pel valor de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en que
hagi pogut incérrer el Contractista, imputables a BIMSA més l'ajust definitiu de I'import
corresponent a les revisions de preus, per aplicacid dels indexs definitius i que no haguessin estat
contemplats en el moment de la recepcid i liquidacié de I'obra.

24.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referencia la clausula 24.1. no
s’hagués produit la recepcid de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar de BIMSA que la fianca quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el
periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest la
concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la clausula 23.1 d’aquest Contracte.

L'adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcid de les obres ni eximira al
Contractista del compliment de les seves obligacions.

25.- PENALITZACIONS.

25.1.- BIMSA, amb independéncia de poder resoldre el Contracte en cas d’'incompliment de les
obligacions assumides pel Contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions indicades en
aquesta clausula.

25.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicacié amb independéncia i
addicionalment a la indemnitzacidé que per danys i perjudicis hagi pogut causar I'incompliment del
Contractista aixi com al I'abonament d’interessos en cas d’'incompliment per part del Contractista
de les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta
clausula no tenen el caracter de substitutories de la indemnitzacié de danys i perjudicis, siné que
son acumulatives a la indemnitzacié per danys i perjudicis.

25.3.- Penalitzacid per defecte de qualitat de I'obra executada. Els defectes de qualitat en les
dimensions, materials, caracteristiques, assajos, etc. derivaran en I'obertura d'una No
Conformitat per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el
Contractista procedira a la seva demolicié i reposicid al seu carrec. En el cas que el defecte sigui
acceptable el Director d’'Obra proposara a BIMSA una rebaixa en la certificacié que pot arribar al
cinquanta per cent del preu en les unitats mal executades. BIMSA, en funcié de I'informe del
Director d’Obra i la justificaci6 que pugui aportar el Contractista, podra aplicar la rebaixa
proposada. Si calgués algun tipus de correccié o reforg addicional aniran a carrec del Contractista.

En cas de reiteracid en la mateixa tipologia de defecte es procedira a una rebaixa minima del vint-
i-cinc per cent i a partir de la segona s’aplicara una rebaixa directa del cinquanta per cent.

25.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra. En el cas d’'incompliment,
del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves responsabilitats i
competéncia, aquell sera responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant
totes les despeses relacionades al seu carrec.
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Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Director de les
Obres; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracié, voluntarietat,
manteniment en el temps o falta de justificacié; es considerara incompliment molt greu aquell
que es doni per reiteracio d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut
de les persones, la integritat estructural de la propia obra, o altres conseqliencies derivades molt
superiors al relacionat directament amb I'ordre.

Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma especifica en
I'ordre del Director de les Obres.

Una vegada sancionat per part del Director de I'Obra I'incompliment de I'ordre amb justificacié de
la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié6 del Contractista, BIMSA procedira a
I'aplicacié d’una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) 6 0,5% (molt greu) sobre el preu
d’adjudicacio de I'obra en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacid s’executara
en la propera certificacié al fet.

L'import unitari de penalitzacio per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)
respectivament a la gravetat de I'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a BIMSA, si ho considera oportu, a la rescissié del Contracte per causa
imputable al Contractista.

25.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el cas
d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista,
aquest sera responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes les
despeses relacionades al seu carrec.

Sera considerat un incompliment lleu qualsevol desobediéncia a les ordres del Coordinador de
Seguretat i Salut; sera considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteracio,
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificacio; es considerara incompliment molt
greu aquell que es doni per reiteracié d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la
seguretat i salut de les persones, o altres conseqliencies derivades molt superiors al relacionat
directament amb l'ordre.

Es considerara la gravetat de I'incompliment com a tal quan aixi s’expressi de forma especifica en
I’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut.

Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut I'incompliment de I'ordre amb
justificacié de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificacié del Contractista, BIMSA
procedira a I'aplicacié d’una penalitzacié del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el
preu d’adjudicacid de I'obra en funcié de la gravetat que es determini. Aquesta penalitzacié
s’executara en la propera certificacio al fet.
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L'import unitari de penalitzacio per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)
respectivament a la gravetat de I'incompliment.

Tres penalitzacions de caracter molt greu, acumulables en qualsevol de les clausules del
Contracte, facultara a BIMSA, si ho considera oportud, a la rescissié del Contracte imputable al
Contractista.

25.6.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments, i/o veracitat en la_informacié. El
Contractista esta obligat a presentar la informacié recollida en la clausula 17 del present
Contracte aixi com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislacié aplicable.

En cas d’endarreriment o deficiencia en la informacid aportada, per a cada setmana de retard el
Director de les Obres proposara una penalitzacié acumulable per setmana i per concepte del 0,1%
del preu d’adjudicacié de I'obra. L'import unitari de penalitzacié per aquest concepte es fixa en un
maxim de 6.000 € per setmana.

Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicacié de |'obra
BIMSA podra rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.

La presentacié de la documentacié amb informacié no verag sera motiu per a la imposicié d’una
penalitat per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que legalment
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.

25.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre que
les mateixes constin al Pla d’Obres. L'incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d’Obres
donara dret a BIMSA a aplicar les segilients penalitzacions al Contractista que es detallen en
aquest apartat.

S'entén, a efectes d'aplicacid de les penalitzacions previstes en aquesta clausula, que cada fita és
independent i per tant I'incompliment de qualsevol d’elles donara dret a la seva aplicacié de
manera independent i acumulada.

e Per ala primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla d’Obres,
s’imposara una penalitzacid per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de I'import
d’adjudicacio.

e Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’'imposara una penalitzacié per
cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de I'import d’adjudicacid.

e Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s'imposara una
penalitzacié per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de I'import d’adjudicacio.

Tots els imports s’entenen abans d’IVA.
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La penalitzacié s’'imposara previ analisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la
naturalesa i determinacio del retard. En cada certificacio posterior a la data d’incompliment de la
fita s’aplicara la penalitzacié acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.

25.8.- Penalitzacions per _incompliment de certificacions. L'incompliment de les certificacions
compromeses pel Contractista en la seva oferta i el Contracte donara dret a BIMSA a aplicar les
seglients penalitzacions al Contractista:

En cada certificacid amb ndmero multiple de tres (3) s’obtindra la diferencia entre la certificacié
real a origen i la prevista a origen de I'histograma vigent. El deu per cent d’aquest valor s’aplicara
com a retencié en la certificacio seglient. La retencidé es mantindra constant en cada certificacié
fins la propera revisid i es pot recuperar si s’ha recuperat el valor de certificacio previst.

La retencid, en cas de no recuperar-se, sera garantia i es regularitzara amb I’aplicacié de la
clausula de penalitzacié del termini total.

No s’aplicara retencid si la certificacid real a origen supera el vuitanta-cinc per cent de la prevista
a origen.

25.9.- Penalitzacions per _incompliment del termini dels treballs de reparacié derivats dels
informes dels REPs. El cas d’incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions
descrites als informes dels REPs en la recepcio de les obres, donara dret a BIMSA a I'aplicacié de
les seglients penalitzacions al Contractista:

Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a tots els
informes, s’aplicara una penalitzacié del 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de 'obra.

Aquesta penalitzacid sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent sobre el preu d’adjudicacid
de I'obra.

A partir de la segona setmana de retard BIMSA podra encarregar els treballs que consideri adients
per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels REPs, repercutint els costos
contra la garantia definitiva.

25.10.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment especifics. El cas
d’incompliment de les tasques encomanades a executar en el periode de manteniment
d’instal-lacions donara dret a BIMSA a I'aplicacid de les seglients penalitzacions al Contractista:

Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestacié consistent d’un
deteriorament per manca de manteniment donara dret a I'aplicacié d’una penalitzacié equivalent
al 0,1% sobre el preu d’adjudicacié de I'obra per cada setmana de retard.

Addicionalment el Contractista se’n fara carrec de tots els danys i costos de reposicié que aquest
incompliment hagi pogut generar en la propia activitat, I'obra executada i I'entorn. En cas de que
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BIMSA, per inaccié del Contractista, executi aquest treballs, els costos corresponents li seran
retrets de la garantia definitiva.

Aquesta penalitzacid sera acumulativa i fins a un limit del cinc per cent del preu d’adjudicacié de
I'obra.

25.11.- Penalitzacid per manca de compliment del termini total. L'incompliment del termini
contractual de I'obra donara dret a BIMSA a aplicar les seglients penalitzacions al Contractista que
es detallen en aquest apartat:

Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicara una penalitzacié acumulada del
0,40% de I'import d’adjudicacié per cada setmana de retard.

Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicara una penalitzaci6 acumulada a I'anterior, i per cada
setmana inclosa en aquest periode del 0,80% de I'import d’adjudicacié.

Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicara una penalitzacié acumulada a les anteriors i per
cada setmana inclosa en aquest periode del 1,30% de I'import d’adjudicacid.

Aguesta penalitzacid esta limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalitzacié sobre
I'import d’adjudicacid.

En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicara aquesta penalitzacié. A
partir del setze dia (dia 16) de demora, la penalitzacio s’aplicara amb efectes des del dia seglient
al de la finalitzacio del termini maxim d’execucid de I'obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de
demora.

25.12.- Penalitzacions per incompliment de la contractacid per part del Contractista dels
industrials especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitacio.

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a la contractacio dels
industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitacié, BIMSA podra imposar
una penalitzacidé econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. La
quantia de la penalitzacié dependra, de manera proporcional, del numero d’industrials
especialistes, podent arribar al cent per cent de la garantia constituida segons la clausula 23.2 del
present Contracte.

Aguestes penalitzacions tindran caracter acumulatiu.

25.13.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el sector de la construccio.

Per d’'incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el sector de la construccio, BIMSA podra realitzar el tramits oportuns per la
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imposicié de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4
d'agost, pel qual s'aprova el text refés de la Llei sobre infraccions i sancions en |'ordre Social.

25.14.- Incompliment del deure d’informacié respecte a procediments de responsabilitat
patrimonial i/o judicials.

L'incompliment injustificat de I'obligacié especificada a la clausula 17.9 del present contracte
implicara I'adopcié de mesures per part de BIMSA (entre les quals la contractacié perit
independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de
cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

25.15.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als
subcontractistes i/o proveidors i per incompliment del lliurament de documentacié al respecte:

En el suposit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o
proveidors o incompleixi I'obligacié de lliurar informacié al respecte en els termes indicats a les
clausules 13.8 i 13.9 respectivament, BIMSA podra imposar una penalitzacié al Contractista de
cent euros per cada dia de retard en el pagament de les factures o en el lliurament de la
informacid sol-licitada per BIMSA.

25.16.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalitzacid.

Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalitzacid o les normatives ambientals
vigents, sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que
correspongui al contractista, BIMSA podra imposar una penalitzaciéo economica cada vegada que
es produeixi un incompliment d’aquest tipus, que es fara efectiva en la certificacié mensual del
mes en curs.

BIMSA podra aplicar una penalitzacid, pel primer incompliment del 0,1% sobre el preu
d’adjudicacié de I'obra; pel segon incompliment del 0,2% sobre el preu d’adjudicacié de I'obra; i
a partir del tercer incompliment se li aplicara una penalitzacié del 0,3 % sobre el preu
d’adjudicacio de I'obra.

L'import unitari de penalitzacio per aquest concepte es fixa en un maxim de 6.000 € (lleu), 12.000
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un minim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu)

respectivament a la gravetat de I'incompliment.

L'aplicacié de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultara a BIMSA, si ho considera
oportd, a resoldre el present Contracte.

25.17.- Penalitzacié per incompliment de la contractacié publica sostenible.

A.- En el suposit que el Contractista incompleixi el percentatge de personal propi amb Contracte

laboral adscrit a I'obra de forma directa, a que es va obligar en la seva oferta, es procedira a
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aplicar la seglient penalitzacid, d’acord amb allo especificat a la Instruccié Tecnica de Seguretat i
Salut de BIMSA “CRT-OB-03_Control de personal propi_v03.pdf":

En base al Programa de Treballs d’execucié de les obres, presentat pel contractista conforme
I’Annex num. 5 del present Contracte, i a la informacié diaria de la Taula de Control Mensual de
Personal en obra, hi haura una avaluacié trimestral del seguiment mensual.

En cas que la diferéncia a origen entre el percentatge d’hores de personal propi amb contracte
laboral a assignar directament a I'obra ofert pel contractista i el percentatge especificat a les
Taules de Control Mensual de Personal en Obra reportades pel contractista sigui superior al 15%,
BIMSA aplicara la corresponent penalitzacié mitjangant retencio.

Per obtenir I'import de la retencié es calculara el nombre d’hores d’incompliments reals del
percentatge ofert pel contractista (HORES_INCOMPLIMENT), i es multiplicara pel valor del
parametre COST_HORA_PEM (Cost horari PEM de ma dobra de referéncia a efectes
sancionadors) que hagi estat fixat I’Annex 8B del Plec de Clausules Administratives, de manera
que la retencio (RETENCIO) a practicar sera:

e RETENCIO =1,19 * COST_HORA_PEM * HORES_INCOMPLIMENT

La retencié es deduira de I'import de la certificacié del mes en qué es calculi.

L’adjudicatari podra presentar actualitzacions a la planificacié per tal de recuperar les retencions
practicades i/o adequar-lo al pla d’obres.

En finalitzar les obres es realitzara la corresponent liquidacié definitiva del resultat de I'avaluacié
del compliment de I'oferta, tot calculant el nombre d’hores reals corresponents a la diferéncia
entre el percentatge d’hores de personal propi assignat directament a I'obra ofert pel contractista
i el reportat pel procediment de seguiment i control. Si aquesta quantitat és positiva, es calculara
I'import de la penalitzacié d’acord amb la formula abans descrita i s’aplicara I'import resultant a la
liquidacio de la penalitzacid per incompliment de condicié essencial, si aquest fos el cas.

25.19.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte.

Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execucié del Contracte BIMSA
podra imposar una penalitzacié economica de sis mil euros.

25.20.- Penalitzacié per manca d’actualitzacié de la garantia. En el cas de demora en I'entrega de
la garantia complementaria é de la nova garantia ajustada al preu resultant de I'ampliacié de
I'Obra conforme a la clausula 30, BIMSA podra retenir dels pagaments de les certificacions
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I'import corresponent al major import de la nova fianca que no sera retornat fins a la recepcié
definitiva positiva de 'obra.

25.21.- Penalitzacions per incompliment dels principis etics i regles de conducta.

Cas de que el Contractista incompleixi els principis étics i regles de conducta BIMSA podra
imposar una penalitzacié economica de sis mil euros.

25.22.- Penalitzacions per incompliment de I'oferta de I'Equip responsable de I'obra (cap d’obra,
encarregat/da i técnic/a de prevencid).

En el suposit de que el Contractista incomplis les obligacions relatives a I'oferta de I'Equip
responsable de I'obra, es procedira de la manera segient.

En primer lloc es calculara la puntuacid que I'experiéncia de la nova persona ofertada hagués
obtingut conforme als criteris d’avaluacid automatic corresponents a I'equip responsable de
I'obra.

Si de resultes d’aquest calcul, es comprova que |'oferta del licitador ja no hagués sigut I'oferta
econOmicament més avantatjosa i per tant adjudicataria de I'obra, BIMSA podra procedir a
rescindir el contracte per causa imputable al contractista.

En qualsevol cas s’establira una penalitzacié per incompliment en base a la seglient férmula:

P D I
=—X
100

Essent:
* P =Import de la penalitzacié en euros
* D = Diferencia de puntuacié entre I'obtinguda en I'oferta i la que hagués obtingut
amb el nou personal oferta.
* | =Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicacié en el moment de
fer el calcul de la penalitzacid, expressada en euros.

25.23.- Penalitzacié maxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clausules precedents
tindra com a limit maxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final del contracte.

Addicionalment a qualsevol penalitzacié economica, BIMSA es reserva el dret de poder encarregar
a un tercer I'execucid d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. El cost de la
factura del tercer sera deduit del preu convingut.

25.24.- Procediment d’aplicacié de penalitzacions.
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BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissid del que en sigui responsable el
Contractista, li ho comunicara per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacié
contractual li és d’aplicacid i I'import de la mateixa.

El Contractista podra manifestar, en els set dies laborables seglients a la recepcid de la intimacid,
el seu desacord formulant per escrit les al-legacions que hi consideri oportunes justificant la
improcedencia de la penalitzacié o argumentant la desproporcié de I'import. Si el Contractista no
efectua 'escrit de desacord s’entén que accepta la penalitzacid. Si BIMSA no respon a I'escrit de
desacord s’entén que rebutja les al-legacions i/o justificacions del Contractista i, per tant,
procedira a la aplicacié de la penalitzacid.

25.25.- Execucid de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjancant deduccié de les
guantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o sobre
la garantia, quan no puguin ser deduides de les esmentades certificacions.

BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clausula en qualsevol
moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites
penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la rendncia a les
mateixes.

26.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS.

26.1.- Suspensid total o parcial dels treballs. BIMSA podra ordenar en qualsevol moment i per
qualsevol causa, la suspensid d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el
corresponent reajustament del pla.

El Contractista desenvolupara un nou Pla de Treballs al qual incorporara la suspensid i
determinara I'afectacié al cami critic de I'obra. Aquesta planificacié haura d’esser aprovada pel
Director d’Obres i BIMSA als efectes dels punts seglients.

26.2.- Perjudicis economics de la suspensid. En el cas de suspensié temporal, parcial o total, dels
treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles
perjudicis economics derivats de I'esmentada suspensid, llevat que el Pla d’Obres actualitzat no
superi en quinze dies el termini total de I'obra respecte al vigent en el moment de la suspensié.

La quantificacid, si s'escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir la
guantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 5% / termini contractual de I'obra) euros per
cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

Els perjudicis economics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma d’obra indirecte
durant els mesos de suspensio (direccio tecnica de I'obra per part del Contractista), cost per major
duracio de les assegurances, despeses de teléfon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de
la maquinaria fixa (grues torres, bastides i altres elements immobilitzats similars), tot previa
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acreditacié dels preus i dedicacions en que hagi incorregut el Contractista durant el termini de
suspensio de I'obra.

26.3.- Suspensid imputable al Contractista. Si la causa de la suspensié fos imputable al
Contractista, BIMSA podra resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a la
clausula 25.7i 25.11.

27.- RESOLUCIO | RESCISSIO.

27.1.- Causes de resolucié del Contracte: Seran causa de resolucio anticipada del Contracte, a part
de les que es mencionen en les diferents clausules del mateix, les seglients:

27.1.1 Causes Generals:
a. El mutu acord entre BIMSA i el Contractista.

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de I'import d’adjudicacié. En
aquet cas, el contractista podra sol-licitar la resolucié del contracte i la liquidacié dels
treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnitzacié per cap concepte.

c. Laimpossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
veritable de que es pugui produir una lesid greu a l'interés public en cas de que es
continui executant la prestacio en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el
contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de Clausules o la normativa aplicable.

27.1.2 Causes imputables a BIMSA:

a. La suspensié de l'inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per
BIMSA.

b. La suspensié definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos,
acordada per BIMSA.

27.1.3 Causes imputables al Contractista:

a. Ladissolucio o extincié de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que siguin les
causes d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucid
derivada d’un procés d'escissio, aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat
de les mateixes establert en el punt segiient.

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissio, aportacid o transmissié d'empreses
o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacié per no reunir
I'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvéncia necessaries o que les
diverses societats beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat
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de la que provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es
responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucié del Contracte, es resoldra el
mateix, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucid per culpa de
I'adjudicatari/Contractista.

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucio de les
obres, sempre que la demora excedeixi de 1/6 del termini d'execucié contractual de
I'obra, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del
Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat
anteriorment.

d. Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiencies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

e. L'incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el Sector de la Construccio.

f. L'incompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte que se’ls hi hagi
atribuit el caracter d’obligacions contractuals essencials.

g. L'incompliment del Contractista de la clausula 20 establerta al Plec de Condicions de
contractacio social i la seva oferta de contractacié de personal en risc d’exclusié social.

h. L'aplicacié de penalitzacions enumerades a la clausula 25 del present Contracte que
igualin o superi el percentatge maxim establert.

i. Lincompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractacié publica
sostenible.

j-  No formalitzar I'acta de comprovacio del replanteig en el termini indicat per BIMSA.

k. Lincompliment del contractista de les obligacions derivades de I'experiéncia ofertada de
I'Equip responsable de I'obra (Cap d’obra, Encarregat /da de l'obra, Técnic/a de
Prevencio)

I.  Agquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte.

27.2.- Execucié de la resolucid del Contracte. La concurréncia de qualsevol de les causes
assenyalades a la clausula 27.1, a excepcio de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i c), tindra
efectes immediats, des de la seva comunicacid fefaent per una de les parts sempre que la causa
de resolucié no li sigui imputable a la part que l'al-lega i sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part .
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Per I'aplicacio de les causes de resolucid previstes als apartats 27.1.1 b) i ¢) caldra que préviament
s’acrediti tecnicament la concurréncia de dites causes mitjancant un informe de la Direccid
d’obra.

Decidida la resolucié/acord per part de BIMSA, es comunicara per escrit al Contractista, el qual
estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la recepcié de la
notificacié de la decisié de la resolucié/acord per part de I'organ competent de la societat
municipal. Ni I'existéncia de qliestions economiques per resoldre ni la manca de liquidacié de
I'obra ni altres qliestions, podran justificar el no abandonament de I'obra en aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucié/acord per part de BIMSA, aquesta podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

A tal fi, BIMSA es reserva el dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per part d’aquesta. En el sup0sit que decidis exercir tal
dret, i sempre que sigui adequat per a la correcta continuacié de les obres, BIMSA procedira a
prendre possessio dels béns necessaris, bé sigui a titol d’adquisicié o a través d’un arrendament
amb possibilitat per a sotsarrendar al contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a
falta d’acord entre les parts, es fara amb valoracié contradictoria, i recorrent, en defensa dels
seus drets i amb igual vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per
BIMSA en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

Aixi mateix, el Contractista s’obliga a adoptar les mesures necessaries per al manteniment dels
béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interées public que ho requereixin. A falta
d’acord, la retribucié del Contractista es fixara a instancia d’aquest per I'organ de contractacio,
prévia audiencia del Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a referéncia els
preus que serviren de base per a la celebracié del Contracte. El Contractista podra impugnar la
decisié de I'organ de contractacié que resoldra el que procedeixi en el termini de quinze dies
habils.

27.3.- Efectes de la resolucid del Contracte: La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 27.1 donara lloc a la comprovacié, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del
Contractista, amb independéencia de I'aplicacid de la clausula 25 d'aquest Contracte i produira els
seglients efectes:

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura
d’indemnitzar a BIMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacié es fara
efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituida, que sera incautada, sense perjudici
de la subsistencia de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix I'import que
excedeixi de la garantia prestada. La indemnitzacid del danys i perjudicis és addicional a les
possibles penalitzacions que corresponguin en aplicacié de les clausules corresponents
d’aquest Contracte.
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b) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensio de la iniciacio de les obres per part
de BIMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra dret a percebre per
tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent a I’ per cent
(1%) del preu d’adjudicacid, IVA exclos.

c) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensié de les obres iniciades per un
termini superior a vuit mesos acordada per BIMSA, el Contractista tindra dret a percebre
per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent al G per
cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén per obres deixades de
realitzar les que resultin de la diferéncia entre les establertes en el Contracte primitiu i les
seves modificacions, i les que fins a la data de notificacié de la suspensid s’haguessin
executat. A aquesta quantitat es deduira, per no ser acumulable a les mateixes, les
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués percebut per aplicacié d’allo establert a
la clausula 26.2 del present Contracte.

d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestacid en els termes
inicialment pactats o la possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesié greu a
I'interes public en cas de qué es continui executant la prestacié en els mateixos termes, i no
sigui possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de
Condicions de la licitacid, el Contractista tindra dret a percebre per tots els conceptes,
inclos el benefici industrial, la mateixa indemnitzacié prevista al punt immediatament
anterior (punt c), excepte que la causa sigui imputable al Contractista el que donara lloc a
I’aplicacio de la lletra a) d’aquest apartat.

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests
s’acomodaran a lo validament estipulat entre elles.

27.4.- Desistiment del Contracte. BIMSA podra, en qualsevol moment, desistir del present
Contracte per la seva lliure determinacio, mitjancant I'abonament al Contractista de l'import de
I'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, aixi com el valor
residual de les instal-lacions que quedin en I'obra. El Contractista tindra dret a percebre per tots
els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacio equivalent als danys produits que en
cap cas podra ser superior al U per cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar.

Aixi mateix, en aquest suposit de desistiment unilateral del Contracte per part de BIMSA, haura de
retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim de trenta dies des de la
data de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta
devolucid.

27.5.- En cas de resolucié o desistiment del Contracte seran d’aplicacid, mutatis mutandis, les
previsions establertes en el Contracte per al cas de recepcié al final de I'obra, tal como amb
caracter enunciatiu i no limitatiu, la constitucid de garanties, liquidacio i recepcié de I'obra
executada.
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28.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA.

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present Contracte continuara
vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en tots els
drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissid, aportacid o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes, continuara el Contracte amb I'entitat a la qual se li atribueixi, que quedara subrogada
en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvencia exigida en acordar-se
I'adjudicacié o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades operacions i, en cas de
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es
responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucid del Contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les
condicions de solvéncia necessaries es resoldra el Contracte en els termes establerts en el present
document, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié del contracte per culpa
de I'adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.

29.1.- El compliment de les accions de comunicacid, i en el seu cas el pla de comunicacié, que
tenen per finalitat comunicar i informar de I'inici d’obres, les afectacions a I’'entorn, els possibles
desviaments i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants aixi com I'accés als
transports publics, entre d’altres, sempre d’acord amb les directrius del departament de
Comunicacié de BIMSA. L'adjudicatari es fara carrec dels costos derivats de la seva execucié i
compliment. L'abast del mateix podra incloure:

Anuncis premsa, falques de radio, baners a mitjans de comunicacid, material grafic (disseny i
continguts, fulletons d’inici d’obra, de mobilitat, cartes a veins, cartells porteria i comergos),
accions de informacid i acompanyament als ciutadans afectats, (personal d’informacio, material i
indumentaria, distribucions de material grafic), senyalitzacid (lones indicatives, cartells indicatius,
elements urbans, senyalitzaci6 amb pintura, elements urbans...), web i multimedia (disseny i
continguts, videos, programacié i manteniment), serveis relacionats amb visites i actes
institucionals, recursos expositius per a la presentacid del projecte, etc.

No es troben incloses les despeses relatives als cartells d’obra i a les lones de proteccié amb
imatge corporativa, que seran a carrec del Contractista conforme als costos relacionats a la

clausula 18 del present contracte.

29.2.- El compliment de les condicions especials d’execucié establertes en el Plec de Condicions
de la licitacio.

29.3.- El compliment per part del Contractista de I'oferta que hagi presentat en tots els seus
termes.
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29.4.- L'efectiva dedicacié o adscripcié a I'execucid del Contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en I'oferta.

29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la
licitacio.

30.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.

30.1.- Modificacié del Projecte: BIMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s modificat/s
que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, sempre que aixi
s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitacid, o quan malgrat no haver-se previst, es donin les
causes legals oportunes.

En aquest suposit el Contractista estara obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s projecte/s
modificat/s sense que aquesta imposicié per si mateix sigui objecte de reclamacié per extra cost,
ni amb dret a indemnitzacio ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls.

Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el
seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits
convinguts i restara obligat, quan la Direccid d’Obra ho consideri convenient, a introduir les
modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat,
seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament justificades
sobre |'obra projectada a la Direccié d’Obra, que I'elevara amb la seva conformitat a BIMSA per a
I'adopcid de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no donara dret al Contractista a fer
cap modificacioé sobre el Pla d’Obres.

Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura d'assenyalar el
termini dintre del qual necessitara rebre la contestacid per tal que no es vegi afectat el Pla
d’Obres. La manca de contestacid dins de |'esmentat termini, s'entendra en tot cas com a
denegacio de la peticié formulada.

30.2.- Modificacid del Contracte. Les causes i el procediment de modificacié del Contracte sén les
establertes en el Plec de Condicions de licitacid.

La modificacié del Contracte és una potestat de BIMSA i no del Contractista. Per tant, les
modificacions que s’acordin seran obligatories per a aquest ultim.

30.3.- Modificacié del Projecte sense necessitat d’aprovacié: Podran introduir-se variacions
sense necessitat d’aprovacié previa quant aquestes consisteixin en |'alteracid en el nimero
d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que
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no representin un increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del
Contracte.

30.4.- Preu de la modificacid. Quan la modificacié del Contracte derivi en unes obres modificades
d’import superior a I'original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no
podra superar el percentatge indicat al Plec de Condicions.

No hi haura limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent
de I'import d’adjudicacié I'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié del Contracte i la liquidacio
dels treballs realitzats sense dret a reclamacid de cap cost addicional.

El preu de la modificacid, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es
calculara d’acord a I'aplicacié dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de
Contracte, incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de
I'obra executada.

Si la modificacio implica I'execucié d’'una nova unitat d’obra, no prevista a I'’Annex nim. 3 ni
deduible d'aquest, el preu de l'esmentada nova unitat d’obra es fixara contradictoriament
mitjancant el procediment de la clausula 2.4 de fixacié de preus a partides no contemplades al
pressupost.

L’augment, o disminucid, de 'amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del
projecte, no donara dret en cap cas a la revisid o invalidacid del preu de Contracte, mantenint-se
vigent sense limitacié en tot I'amidament necessari per I'execucié de I'objecte de la nova obra
definida pel projecte modificat.

30.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les
Obres, definira un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres
modificades.

El Contractista podra presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en
un termini de deu dies des del seu lliurament. BIMSA analitzara les esmenes i les prendra en
consideracio d’acord al prescrit en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitacid.

El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el
podra elevar a les instancies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de
desavinenca.

Aguests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment.

El pla d’obres associat al modificat suposara una actualitzacié de I'anterior Pla d’Obres vigent amb
els seglients condicionants:

e S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificacio i les conseqlients d’acord
als lligams del Pla d’Obres del Contracte.
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e Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla d’Obres
del Contracte.

e Es mantindran els lligams no afectats per la modificacié.

e Es plasmara la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte
justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista.

El nou Pla d’Obres no modificara I'anterior Pla per motius diferents del de les causes de
modificacio explicitades en el projecte modificat.

Es redactara un nou histograma coherent amb el nou Pla d’Obres aplicant la valoracié de les
diferents partides associades a cada tasca i la seva distribucié en el temps. Els valors discretitzats
correspondran a mesos naturals.

30.6. Percentatge de personal propi amb contracte laboral. El canvi en les condicions d’execucio
d’obra, per modificacions no degudes a increment d’amidament o perqué BIMSA decideixi deixar
sense executar una part d’obra, podra donar lloc a un recalcul del percentatge del volum d’obres
del personal propi amb contracte laboral ofertat, i a I'establiment d’'un nou “Programa de Treball
amb el personal propi amb Contracte laboral” de referéncia.

31.- PROTECCIO DE DADES PERSONALS | CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE D’ENCARREGAT DE
TRACTAMENT.

31.1.-Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Organica 3/2018 de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), BIMSA informa que amb motiu de la celebracid
del Contracte, les dades de caracter personal del signant del mateix seran incloses en un
tractament de dades responsabilitat de BIMSA amb domicili a Barcelona, Rambla Poblenou 154,
3a i 4a planta (lopd.bimsa@bcn.cat). Aixi mateix, s’informa que la finalitat del tractament i
recollida de les dades sera la gestid i execucié del Contracte (base legitimadora del tractament),
aixi com la gestid economica, comptable i fiscal, la gestié administrativa, la gestié de proveidors,
la gestid de cobraments i pagaments i historic de relacions comercials. Igualment, s’informa de la
possibilitat d’exercitar els drets de supressid, oposicio, portabilitat, limitacid, accés i rectificacio, al
domicili o e-mail indicats, adjuntant una copia del DNI o altre document oficial que acrediti la
identitat de la persona que exerciti el dret.

D’acord amb allo qué estableix I'article 13 RGPD i I'article 11 LOPDGDD s’indiquen a continuacié
les dades de contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat.

Els destinataris de les dades personals facilitades seran la propia BIMSA, aixi com aquells tercers
que realitzin tasques de fiscalitzaci6 o aquells tercers que, en I'execucid del contracte,
necessariament hagin d’accedir a la mateixa.

Per a més informacid, pot consultar la Politica de Privacitat de BIMSA al seglient enllag
www.bcn.cat/bimsa.
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31.2.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalitzacié
del present Contracte o per a la seva execucio, lliuri o inclogui dades de caracter personal referent
als seus/seves treballadors/es, tercers i/o col-laboradors, garanteix que amb caracter previ al seu
[liurament a BIMSA ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequivoc pel
tractament de les seves dades personals i per la comunicacié de les mateixes a BIMSA, per a ser
tractades per aquesta amb la finalitat de la gesti6 i execucié del Contracte, havent-les informat,
igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets de supressié, oposicid, portabilitat, limitacio,
accés i rectificacid davant de BIMSA, amb domicili a Barcelona, Rambla Poblenou 154, 3a i 4a
planta, com entitat responsable del tractament (lopd.bimsa@bcn.cat).

31.3.- Sense perjudici de tot l'anterior, i en el suposit de qué el contractista actui com a
Encarregat de Tractament -segons la definicié continguda a I'article 4 del Reglament 2016/679 del
Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)-, aquest es compromet a tenir
implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de les disposicions de les
referides normatives en matéria de proteccid de dades.

Aixi mateix, es compromet a tenir actualitzat el registre d’activitats de tractament i a implantar les
mesures tecniques, legals i organitzatives suficients pel compliment de les referides normatives
en mateéria de proteccio de dades.

Tot el personal del contractista tindra coneixement de la normativa esmentada en el moment de
tractar la informacié confidencial de BIMSA.

Una vegada complerta la prestacid contractual, les dades personals seran retornades a BIMSA i es
suprimiran les copies existents llevat que es requereixi la conservacié de dades personals d’acord
amb el Dret de la Unié o dels seus Estats Membres, tal i com estableix l'article 28.3g del
Reglament 679/2016 i I’article 33.3 de la LOPDGDD.

En el suposit de qué el contractista ostenti la referida consideracié d’encarregat de tractament,
aquest es compromet a tractar les dades personals corresponents sota la exclusiva direccié de
BIMSA i atenent-se en qualsevol cas a les seves instruccions.

Aixi mateix, en virtut d’allo que disposa I'article 28.2 RGPD i I'article 73. LOPDGDD, el contractista
no podra subcontractar a tercers la realitzacid de cap tractament encomanat per BARCELONA
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., llevat que hagués obtingut autoritzacié previa per escrit,
especifica o general, del responsable. En aquest sentit, es recorda que la cadena de
responsabilitat es manté respecte de les subcontractacions.

32.- REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS | NOTIFICACIONS.

32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I’exercici dels drets i compliment
de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que
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s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra i com a responsable de Seguretat i Salut a les persones
designades pel contractista al document pertinent.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades
de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre representant per a
substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar
per qualsevol causa el representant designat, es procedira en un termini que no excedira a vuit
dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant
del qual el Contractista comunicara el seu nom a BIMSA haura de ser aprovat per aquesta
explicitament i per escrit.

Aixi mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra la persona designada pel contractista al document
pertinent.

32.2.- BIMSA designa com a Responsable del Contracte a la Direccié Facultativa de I'Obra; i es
designa com a unitat encarregada del seguiment de I'execucié del contracte a la Direccié Tecnica

d’Obres Estandarditzades de BIMSA,

32.3.- A efectes de notificar-se qualsevol actuacié prevista al Contracte, les parts designen el
seglients domicilis a efectes de notificacions:

BIMSA
Rambla Poblenou 154, 4a planta, 08018 Barcelona

CONTRACTISTA
Valéncia, Carrer Tres Forques, numero 147

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacié si s’entrega en ma al
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista.

33.- REGIM JURIDIC 1JURISDICCIO COMPETENT.

33.1. El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civil i processal espanyola.

33.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte, essent les
despeses a carrec de qui ho demani.

33.3.- L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controversies que sorgeixin
entre les parts en relacié amb els efectes, compliment i extincié del contracte.

Ambdues parts contractants, amb renuncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als

jutjats i tribunals de Barcelona, a I'objecte de dirimir totes qliestions que I'execucio, interpretacié
o acompliment d’aquest contracte puguin originar.
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33.4.- En cap cas el Contractista podra suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament
o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferencies o reserves de qualsevol naturalesa o
entitat, hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol
indole. El dret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de retencié sobre les obres.

33.5.- El contracte queda sotmeés a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de
proteccié de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la
Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets
digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista
sotmes a dita normativa.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, per duplicat exemplar, perd a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu
encapcalament.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES El Contractista
MUNICIPALS, SA

Director General Apoderat
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