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1. ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Maspujols va impulsar les obres de renovació de pavimentació i serveis de 
les dues fases del carrer de l’Església, entre l’any 2010 i l’any 2020, que anaven des de la 
placeta del carrer de Dalt fins la plaça de l’Ajuntament, per entroncar, amb les fetes 
anteriorment, del carrer de Sant Antoni, de l’any 2005. 
 
L’octubre del 2021 l’Ajuntament de Maspujols va poder donar continuïtat a un altre vial 
important, com és el carrer de Baix, en aquesta tasca important de millora i modernització de 
la infraestructura de serveis de la vialitat del nucli antic. L’àmbit de l’actuació corresponia a la 
1a fase del carrer, des del carrer de de Sant Antoni,  davant la plaça de La Vila, fins a la 
connexió del carrer de Baix amb el carrer del Banc, incloent-hi aquest darrer carrer. 
 
Així doncs, la 2a i última fase del carrer de Baix, des de la connexió del carrer de Baix amb 
el carrer del Banc fins a la carretera T-704, quedava pendent de definir  i executar. 
 
Per a la 1a fase es van renovar les xarxes de clavegueram i d’aigües pluvials i les de 
subministrament d’aigua potable, enllumenat i telecomunicacions. I el paviment de formigó 
és va reglejar de manera que la textura fos antilliscant i es va dividir en quadres delimitats 
per dues filades de de pedra d’Ulldecona, i una cuneta central de doble llamborda.  
 
A la 2a fase, àmbit del present projecte, es donarà continuïtat a la solució adoptada per a la 
1a fase, i d’aquesta manera el carrer de Baix, estarà íntegrament renovat, cosa que 
pacificarà el trànsit del nucli urbà, ja que el vial esdevindrà un vial d’un únic sentit d’entrada 
al municipi, amb voreres més amples i jardineria.  
 
 

 
Imatge 1. Maspujols, al Baix Camp 

 

2. OBJECTE  
 
L’objecte d’aquest projecte és el disseny, descripció i valoració de les obres necessàries per 
a dur a terme l’execució de “Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de 
Baix, 2a Fase”, de clau 2023-0018755. 
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3. SITUACIÓ ACTUAL 
 
La zona de projecte, la 2a fase del carrer de Baix, pertany al municipi de Maspujols. 
L’aixecament taquimètric que conforma l’àmbit del projecte està delimitat de la següent 
manera: 
 

• Al nord de la 2a fase del carrer de Baix, el carrer de l’església, que connecta amb la 
1a fase de la 2a fase del carrer de Baix. 

• A l’oest de la 2a fase del carrer de Baix, la fase 1a del carrer de Baix. 

• A l’est de la 2a fase del carrer de Baix, la carretera T-704, d’accés al nucli. 

• Al sud de la 2a fase del carrer de Baix, habitatges, vinyes i l’avinguda del 
Poliesportiu.  

 
El carrer objecte d’aquest projecte d’execució té una pendent, considerable i constant, fins la 
meitat del trajecte, on segueix amb cada cop menys pendent i més amplada, en direcció 
ortogonal a la carretera T-704 o passeig Corsini. El tram del carrer de Baix, motiu de la 
primera fase d’actuació té un pendent descendent cap a la carretera T-704 del 6,5% de 
mitjana, i el carreró en té un, descendent cap a la carrer de Baix, del 14%. 
 
Actualment la pavimentació del carrer objecte d’aquest projecte està en mal estat, 
presentant escletxes i irregularitats d’anivellament, amb voreres també en mal estat i 
d’amplada variable, menors de 1,50m en diversos trams. 
 
La calçada té una amplada també variable. En la zona propera a la carretera T-704, la 
calçada té places d’aparcament per a càrrega i descàrrega i minusvàlids, però la resta de la 
calçada té prohibició d’aparcament. Els serveis del carrer resten molt deteriorats pel mpas 
del temps. Tots aquests inconvenients s’afegeixen a la necessitat de donar una estètica 
adequada al nucli del poble, coherent amb la resta de vialitat renovada en els darrers anys 
 
Es farà la substitució de la xarxa de clavegueram, d’aigües residuals i pluvials, la xarxa 
d’abastament aigua potable, i la xarxa d’enllumenat i .de telecomunicacions, a soterrar. Els 
serveis, en termes generals, donaran continuïtat als de la 1a fase i acabaran en l’enllaç amb 
els serveis sota vorera de la carretera T-704. En aquest sentit, caldrà afectar l’últim tram de 
la 1a fase, d’uns 2,3m de longitud, que inclou el darrer pou de residuals i de pluvials de la 1a 
fase, així com la resta de connexions amb els nous serveis de la 2a fase. 
 
La superfície total d’actuació és d’uns 565m2 de vialitat, dels quals 38m2 corresponen al 
carreró i la resta a la segona fase del carrer de Baix, d’acord amb l’àmbit indicat als plànols.  
 
Al llarg del carrer es respectaran les entrades dels accessos dels diferents edificis que hi 
donen, adequant individualment aquelles obertures que puguin resoldre més dificultat.  
 
Al mateix temps, es restaurarà i es recol·locarà el mobiliari actual (tres bancs a l’entrada del 
carrer), es canviarà l’arbrat actual per alzines i jardineres, es renovarà el pas de vianants 
actual i s’afegirà a l’entrada al nucli un senyal vertical de prohibit estacionar al nucli i de 
pacificació. 
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4. TOPOGRAFIA I GEOLOGIA 
 
Per a la redacció del present projecte constructiu s’ha emprat la següent informació: 

• Base cartogràfica: 1:5000 disponibles a l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
 Catalunya (ICGC). 

• Ortofotos format jp2 del ICGC. 

• Aixecament taquimètric 1:100 de la zona facilitats per la Diputació de Tarragona. 
 
Segons la cartografia de l’IGC a escala 1:25.000 del Baix Camp: 

• El nucli de Maspujols, inclosa la 2a fase del carrer de Baix, àmbit del present 
Projecte, es troben en un sòl conformat per mc_Capg. Materials de la unitat Capg 
afectats per matamorfisme de contacte. Edat del metamorfisme: Carbonífer-Permià. 

• Capg: gresos i pissarres amb nivells de conglomerats. Andesites a la base. 
Carbonífer. 

 

5. TRAÇAT, NOVA PAVIMENTACIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
El traçat del tram de projecte, la 2a fase del carrer de Baix, donarà continuïtat per l’oest amb 
el tram de la 1a fase del carrer de Baix i per l’est amb les voreres de la carretera T-704. 

Les amplades de les voreres del costat nord i sud de l’àmbit començaran donant continuïtat 
per l’oest amb el tram de la 1a fase del carrer de Baix i per l’est amb les voreres de la 
carretera T-704, i a mesura que avancin prendran progressivament una alineació recta 
paral·lela a l’eix del vial de 1,5m d’amplada al costat nord i de fins a 4m d’amplada al costat 
sud.  

Aquesta disposició deixa un vial de fins a 4m d’amplada en el seu tram més ample, projectat 
amb un sol sentit de circulació, perquè serveixi d’accés al nucli urbà. 

El vial tindrà un pendent transversal del 2% cap al seu centre, per dur les aigües pluvials als 
embornals de projecte. 

 

El paviment del tram de carrer de formigó el formarà: 

• 18 cm de formigó ratllat HF-4 amb fibra de vidre 

• Reg de cura C60BF4  

• 15 cm de base de tot-u-artificial ZA-25. compactat al 98% de l’Assaig Próctor 
Modificat. 

• Esplanada existent 

El paviment del tram de carrer de mescla bituminosa, que connecta el carrer amb la 
carretera T-704, el formarà: 

• 6cm AC16surf B5070D 

• Reg d'adherència C60 33/32 Adh 

• 6cm AC22bin B5070S 

• Reg d'imprimació C60BF4 Imp 
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• 35 cm de base de tot-u-artificial ZA-25. compactat al 98% de l’Assaig Próctor 
Modificat 

• Esplanada existent 

Quant a les voreres: 

• 18 cm de formigó ratllat HF-4 amb fibra de vidre 

• Reg de cura C60BF4  

• 15 cm de base de tot-u-artificial ZA-25. compactat al 98% de l’Assaig Próctor 
Modificat 

• Esplanada existent 

Separació de voreres i calçada a nivell: 

• 7cm de línia de pedra d’Ulldecona, de 20,00 cm d’amplada d’acabat flamejat  

• Base de formigó HF-4 i una capa de morter de 1 a 1.5 cm de gruix 

• 15 cm de base de tot-ú artificial ZA-25 compactat al 98% de l’Assaig Próctor 
Modificat 

 

En el Document nº2 Plànols es defineixen la composició i geometria dels ferms i paviments 
projectats. 

 

6. XARXA DE SANEJAMENT 
 
AIGÜES RESIDUALS 

 
La xarxa de residuals ve condicionada pel darrer pou de la 1a fase del carrer de Baix, 
adjacent a la 2a fase, i pel pou del final del recorregut, abans d’arribar a la carretera T-704. 
Els dos pous de residuals inclosos a la 2a fase, juntament amb el tram de canonada que els 
uneix, seran retirats per dotar de l’espai suficient a la xarxa de pluvials. 
 
Tots els pous tenen distàncies menors a 50m entre ells. S’afegeix un pou de ressalt a 
l’escomesa del carreró a causa del pendent del tram. 
 
La nova xarxa de residuals de la 2a fase del carrer de Baix començarà al PR1 de la 1a fase. 
De manera que el tram de residuals existent a la 1a fase serà demolit i enretirat per dotar 
d’espai per a la nova xarxa de pluvials. 
 
La nova xarxa de residuals es disposa al centre dels carrers, a una fondària de l’ordre de 
1m. 
 
Les canonades seran de PE corrugat, de DN315, amb junta elàstica, segons norma UNE 
53332, connectada amb la resta de la xarxa de la població. 
 
Les canonades es colꞏlocaran sobre llit de sorra natural garbellada sense rentar i 
compactada. Posteriorment es reomplirà la rasa amb sorra fins a 10 cm. per sobre de la 
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generatiu superior del tub. Per sobre de la capa de sorra es disposarà terra seleccionada i 
compactada, tipus tot-ú artificial. 
 
Les escomeses seran amb tub de PE corrugat, de DN200, amb junta elàstica, segons norma 
UNE 53332, totalment formigonats, amb formigó tipus HM-20/P//20/I. Per a les escomeses 
s’utilitzarà un collarí per aquesta funció. 
 
El pendent mínim projectat és de 1,50%. 
 
El dimensionament de la xarxa de residuals es recull a l’Annex núm 4 i la definició gràfica al 
Document núm 2 Plànols. 

 

 
XARXA DE PLUVIALS 
 
La xarxa de pluvials es condiciona al darrer pou de la 1a fase del carrer de Baix, adjacent a 
la 2a fase, i a la canonada de sortida de pluvials existent indicada al Document núm 2 
Plànols. 
 
La xarxa de pluvials té 4 pous separats per distàncies menors a 50m entre ells. 
 
La xarxa es disposa al costat de la canonada de residuals, a una fondària de l’ordre de 1,00 
m. En els darrers 15m, ja que el recobriment és de l’ordre de 0,50m, en lloc de sorra 
s’utilitzarà una llosa de formigó. 
 
Les canonades seran de PE de DN400, amb junta elàstica, segons norma UNE 53332. 
 
Les canonades aniran colꞏlocades sobre un llit de sorra natural garbellada sense rentar i 
compactada, tret del darrer tram de 15m, que ho serà amb formigó. Posteriorment es 
reomplirà la rasa amb sorra fins a 10 cm. per sobre de la generatriu superior del tub. Per 
sobre de la capa de sorra es disposarà terra seleccionada i compactada, tipus tot-ú artificial. 
 
Els embornals seran prefabricats, amb arener i reixa de fundació practicable. 
 
Les escomeses seran amb tub de PE, de DN200. Els tubs es disposaran sobre un llit de 
formigó i recoberts d’arena. Per als embrancaments s’utilitzarà una peça collarí per a tal 
finalitat. 
 
El pendent mínim projectat per al colꞏlector i els embornals és del 0,50%. 
 
 

7. XARXA D’ABASTAMENT 
 
Es defineix una nova línia d’abastament d’aigua potable que renovi la xarxa existent. 
 
La xarxa d'abastament d'aigua potable es connectarà a la canonada existent, per la 1a fase, 
tant per la vorera nord com per la sud, i també, al final del carrer, a la xarxa existent sota la 
vorera de la carretera T-704. La xarxa es mallarà amb un creuament sota el nou pas de 
vianants. 
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La xarxa d'abastament es situa als laterals del carrer, a una fondària mínima de 0,95 m. 
 
La distribució es realitza en xarxa tancada i unes petites ramificacions, de forma que en cas 
d'avaria es podrà aïllar el trams afectats sense impedir el subministrament a la resta. 
 
Les canonades de distribució seran de DN110 i polietilè PE-100 de PN-10 Atm de treball i 
connectades per soldadura. 
 
Els accessoris i les boques de reg seran de foneria, les vàlvules seran tipus EURO-20 
allotjades dins dels trampillons de comandament. A la part mes baixa de la instalꞏlació es 
dotarà d’una vàlvula de descàrrega amb desguàs a la claveguera, la sortida de les boques 
de reg serà del tipus Barcelona utilitzat per tot el Servei Contraincendis. 
 
L’hidrant del projecte estarà colꞏlocat de manera que hi hagi un màxim de 200 m. fins a 
l’hidrant més proper, de la 1a fase del carrer de Baix. Anirà soterrat i disposarà de dues 
sortides de 75 mm. De diàmetre, el sistema d'encadellat serà del tipus Barcelona. 
 
Les escomeses s'allotjaran dins els armaris existents a la façana. En cas que els 
embrancaments siguin dins l’edifici, es mantindrà aquesta disposició, amb la construcció 
d’un pericó registrable de fosa, en el que es colꞏlocarà la vàlvula de derivació individual. El 
tub, des de la xarxa fins l'armari, serà de polietilè, DN-40, de PN-10, en les escomeses 
colꞏlocarà una vàlvula antiretorn si no en disposa. 
 
Els càlculs dels cabals i dels tubs figuren a l'annex de la memòria de càlcul. En el Document 
nº2 Plànols es defineixen la composició i geometria de la xarxa d’abastament projectada. 
 

8. XARXA D’ENLLUMENAT 
 
La instalꞏlació serà soterrada, substituint l’aèria actual, i mantindrà la capsa de les tres 
llumeneres actualment grapades a les façanes dels habitatges en la seva ubicació actual, 
tant al carrer com al carreró. A l’entrada del vial es projecten dos fanals amb columna, a 
banda i banda del mateix. 
 
El model de llumeneres noves serà el mateix que el de les llumeneres existents al municipi. 
 
Per a les llumeneres connectades a façana, s’hi instalꞏlarà el model Camprodon, de Benito, 
de 3000K. 
 
Per a les llumeneres en columna, s’hi instalꞏlarà el model Circus top, de Salvi, de 3000K. La 
columna serà troncocònica, i de color negre com les llumeneres. 

 
La instal·lació protegida amb un tub de polietilè de doble paret de DN-110, amb conductor 
de tipus UNE RV 0,6/1 KV de la mateixa secció existent en el tram, amb un mínim de 10 
mm2. Tota la instalꞏlació estarà anellada amb un cable conductor de coure de 35 mm2, nu, 
amb contacte amb terreny, connectada a les piquetes clavades a terra. El valor de resistivitat 
del conjunt serà inferior a 37 Ohms. Totes les connexions seran executades mitjançant 
soldadures aluminotèrmiques. Els detalls de les piquetes s'especifiquen al plànol de detalls 
de l'enllumenat i en tot cas s’atendrà a les indicacions de la direcció facultativa.  
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Als creuaments de carrer es protegirà amb dos tubs de polietilè de doble paret de DN-110 
mm. formigonat. En els extrems del creuament es construirà una arqueta amb tapa de fosa  
 
Els càlculs d'enllumenat i de seccions figuren a l'annex de la memòria de càlcul. En el 
Document nº2 Plànols es defineixen la composició i geometria de la xarxa d’enllumenat 
projectada. 
 

9. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
Es projecta el soterrament de la instalꞏlació actual grapada en façana, excepte en els trams 
corresponents a les derivacions individuals que seguiran anant grapades. L’inici de la xarxa 
donarà continuïtat a la xarxa de la fase 1a, i el final connectarà amb la xarxa de la vorera de 
la carretera T-704.  
 
En previsió d’altres operadors de telefònica i altre serveis de telecomunicacions (fibra òptica, 
televisió per cable o altre) es preveu disposar dels tubs necessaris per augmentar els 
serveis. 
 
A la xarxa només es deixen posats els tubs de polietilè de doble paret DN-125 mm. agrupats 
formant un prisma formigonat. Aquest tubs connectaran amb unes arquetes de formigó 
armat amb tapa d'acer dolç. 
 
D'aquestes arquetes n'hi hauran de dues classes: H i M. 
 
Les fondàries de la xarxa, així com els detalls de les arquetes i embocadures d'arribada es 
detallen als plànols. 
 
 

10. MOBILIARI URBÀ 
 
El present projecte defineix la restauració dels tres bancs existents, i la seva recol·locació en 
la ubicació grafiada al Document núm 2 Plànols.  
 
Al mateix temps, defineix la substitució de l’arbrat existent per alzines en escocell de 
2,00mx2,00m de base, o 1,40mx1,40m de base en els llocs on la vorera és més estreta, 
amb barreres antiarrels, i la instal·lació de jardineres entre el nou arbrat. 
 
Finalment, es projecten noves papereres de perfilaria metàlꞏlica de ferro, del mateix tipus 
que les instalꞏlades en els carrers que s’han renovat, ancorades a terra amb formigó, o 
murals, segons sigui el cas, sempre seguin les indicacions de la direcció facultativa. 

 

 

11. PLA DE TREBALLS I GARANTIA 
 
Es preveu una durada de les obres de 3 mesos.  
 
El termini de garantia s'estableix en un (1) any a partir de l'acabament de les obres. Una 
vegada transcorregut aquest termini es donaran les obres per rebudes. 
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12. SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS 
 
El present projecte no en contempla. 
 
 

13. SEGURETAT I SALUT 
 
A l’Annex 09 es redacta l’Estudi de Seguretat i Salut per a l’execució de les tasques 
previstes i en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
De l’Estudi de Seguretat i Salut es considera una partida desglossada de 2.282,51 € al 
Pressupost de l’obra. 

 

14. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
L’Annex 10 recull l’Estudi de Gestió de Residus. 
 

 

15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC del 
programari TCQ2000 i la introducció manual de partides. A l’Annex 11 Justificació de preus 
es mostra la relació de preus emprada al pressupost. 

 

 

16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACISTA 
 
Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
s’exigeix la classificació per a contractar amb les Administracions Públiques l’execució de 
contractes d’obres per un import igual o superior a 500.000 €. 
 
El pressupost de les obres és menor d’aquesta xifra i per tant no es necessària la 
classificació del contractista, atès que no es supera l’import de 500.000 € (sense IVA). 
 

 

17. REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Capítulo II Revisión de precios en los contratos de las entidades del 
Sector Público, artículo 103. Procedencia y límites, per tractar-se d’un contracte d’obra el 
termini d’execució del qual no supera el dotze (12) mesos, no s’inclou en el Projecte clàusula 
de revisió de preus. 
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18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
En compliment de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público es 
manifesta que el projecte comprèn una obra completa ja que conté tots i cadascun dels 
elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús 
general. 
 
 

19. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus als amidaments del Projecte, 
s’obtenen els següents pressuposts, d’Execució Material i per Contracte: 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................... 132.722,40 € 
 
13 % Despeses Generals SOBRE 132.722,40.................................................. 17.253,91€ 
6 % Benefici Industrial SOBRE 132.722,40.......................................................   7.963,34 € 
............................................................................................................Subtotal 157.939,65 € 
 
21 % IVA SOBRE 157.939,65............................................................................ 33.167,33 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE.................................................... 191.106,98 € 
 

 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 
(CENT NORANTA-UN MIL CENT SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 

 

 

 

 

 

20. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

 
DOCUMENT NÚMERO 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 

 
1. Antecedents 
2. Objecte 
3. Situació actual 
4. Topografia 
5. Traçat i nova pavimentació 
6. Xarxa de Sanejament 
7. Xarxa d’Abastament 
8. Xarxa d’Enllumenat 
9. Xarxa de Telecomunicacions 
10. Mobiliari urbà 
11. Pla de treballs i Garantia 
12. Serveis afectats i Expropiacions 
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13. Seguretat i salut 
14. Gestió de residus 
15. Justificació de preus 
16. Classificació del contractista 
17. Revisió de preus 
18. Declaració d’obra complerta 
19. Pressupost per a coneixement de l’administració 
20. Documents que integren el projecte constructiu 

 
 

ANNEXOS 
 
 ANNEX 01: Topografia i cartografia 
 ANNEX 02: Geologia i geotècnia 
 ANNEX 03: Traçat, Ferms i paviments, i Moviments de terres i demolicions 
 ANNEX 04: Xarxa de Sanejament 
 ANNEX 05: Xarxa d’Enllumenat 
 ANNEX 06: Xarxa d’Abastament 
 ANNEX 07: Xarxa de Telecomunicacions 
 ANNEX 08. Mobiliari urbà 
 ANNEX 09: Pla de treballs  
 ANNEX 10: Estudi de Seguretat i Salut 
 ANNEX 11: Estudi de Gestió de Residus 
 ANNEX 12: Justificació de preus 
 ANNEX 13: Reportatge fotogràfic 
 ANNEX 14: Pressupost per a coneixement de l’Administració 
 
 
DOCUMENT NÚMERO 2. PLÀNOLS 
  

  01 – Situació, emplaçament i índex 
  02 – Topografia 
  03 – Demolicions 
  04 – Nova pavimentació, ferms i paviments i senyalització 
  05 – Seccions tipus 
  06 – Xarxa de Sanejament 
  07 – Xarxa d’Abastament  
  08 – Xarxa d’Enllumenat 
  09 – Xarxa de Telecomunicacions 
  10 – Mobiliari urbà  
  11 – Coordinació de serveis  
 
  

DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
  
  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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DOCUMENT NÚMERO 4. PRESSUPOST 
  
  AMIDAMENTS 
 QUADRE DE PREUS Nº1  
 QUADRE DE PREUS Nº2 
 PRESSUPOST PARCIAL 
 PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 
   
 
  
Barcelona, octubre de 2024 
 
 
 

 
 

 

Carles Gras Alomà 
 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
RG Civil Engineering 

Antonio Vázquez Gómez 
 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
RG Civil Engineering 

  

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 01 

TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA 
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1. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA 
 

Per a la redacció del present projecte constructiu s’ha emprat la següent informació: 
 

• Base cartogràfica: 1:5000 disponibles a l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
 Catalunya (ICGC). 

• Ortofotos format jp2 del ICGC. 

• Aixecament taquimètric 1:100 de la zona facilitats per la Diputació de Tarragona. 
 
La zona de projecte, la 2a fase del carrer de Baix, pertany al municipi de Maspujols. 
L’aixecament taquimètric que conforma l’àmbit del projecte està delimitat de la següent 
manera: 
 

• Al nord de la 2a fase del carrer de Baix, el carrer de l’església, que s’uneix amb la 
1ª fase de la 2a fase del carrer de Baix. 

• A l’oest de la 2a fase del carrer de Baix, la fase 1ª del carrer de Baix. 

• A l’est de la 2a fase del carrer de Baix, la carretera T-704, adjacent al nucli. 

• Al sud de la 2a fase del carrer de Baix, habitatges, vinyes i l’avinguda del 
Poliesportiu.  

 
La zona de projecte, la 2a fase del carrer de Baix, té una longitud de 65m, i s’inicia on 
acaba la 1a fase del carrer de Baix i acaba a la carretera T-704, d’oest a est, amb un 
pendent del 6,5% de mitjana cap a la carretera. 
 
El carrer de Baix es projecte perquè serveixi de vial d’accés al municipi des de la 
carretera T-704. 
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GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
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01. INTRODUCCIÓ 
 
El present Annex recull la informació geològica i geotècnica de l’àmbit de projecte. La font 
consultada correspon als plànols de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i 
l’estudi geotècnic facilitat per la Diputació de Tarragona. 
 
 

02. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 

Segons la cartografia de l’IGC a escala 1:25.000 del Baix Camp: 

• El nucli de La Nou de Gaià, inclosa la 2a fase del carrer de Baix, àmbit 
del present Projecte, es troben en un sòl conformat per mc_Capg. 
Materials de la unitat Capg afectats per matamorfisme de contacte. Edat 
del metamorfisme: Carbonífer-Permià. 

• Capg: gresos i pissarres amb nivells de conglomerats. Andesites a la 
base. Carbonífer. 

 
 

 
Figura 01. Detall del Plànol geològic del Priorat centrat en El Baix Camp 

 
A continuació s’adjunta el Plànol de l’IGC de referència del Baix Camp. 
 
 
 
 
 
 

ZONA DE 
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APÈNDIX 01. PLÀNOL GEOLÒGIC DEL BAIX CAMP 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 03 

TRAÇAT, FERMS I PAVIMENTS, I 
MOVIMENTS DE TERRES I DEMOLICIONS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

En el present Annex definim les amplades de la calçada, de les voreres i la secció de 
ferm del vial. 

 

2. Traçat 
 

El traçat del tram de projecte, la 2a fase del carrer de Baix, donarà continuïtat per l’oest 
amb el tram de la 1a fase del carrer de Baix i per l’est amb les voreres de la carretera T-
704. 

Les amplades de les voreres del costat nord i sud de l’àmbit començaran donant 
continuïtat per l’oest amb el tram de la 1a fase del carrer de Baix i per l’est amb les 
voreres de la carretera T-704, i a mesura que avancin prendran progressivament una 
alineació recta paral·la a l’eix del vial de 1,5m d’amplada al costat nord i de fins a 4m 
d’amplada al costat sud.  

Aquesta disposició deixa un vial de fins a 4m d’amplada en el seu tram més ample, 
projectat amb un sol sentit de circulació, perquè serveixi d’accés al nucli urbà. 

Atès que en la nova rasant, voreres i calçada estan a nivell, sense vorada elevada, la 
nova rasant pujarà una mica respecte rasant existent. Per definir les cotes del nou vial, es 
prenen com a punts fixos els punts topogràfics de l’actual vorera a tocar de façana i, 
definint un pedent transversal del 2% cap al centre del vial, s’obtenen la resta de cotes 
del vial. 

Atès que la vorera adjacent al pas de vianants actual a reconstruir puja de la cota de la 
carretera, on està a nivell, fins a la cota de vorera del carrer actual, i atès que en el nou 
carrer les voreres i la calçada aniran a nivell, es projecta una rampa de transició entre la 
carretera i el vial, de 4m de longitud amb un pendent longitudinal del 2,25% de mitjana, i 
transversal del 2%, com a la resta del vial.  

 

3. Ferms i paviments de la calçada 
 

A continuació es defineix el paquet de ferms i paviments de la calçada del vial, que 
donarà continuïtat als ferms i paviments de la 1a fase. 

 

NORMATIVA DE FERMS I PAVIMENTS 
 

La normativa emprada i documentació de referència per a la redacció d’aquest document 
en matèria de ferms és la següent: 
 
Normativa aplicada 

• Norma 6.1-IC "Secciones de firme" aprovada per ORDEN FOM/3460/2003, de 
28 de noviembre. 

• Ordre FOM/891/2004 de l de març PER la qual s'actualitzen determinats 
articles del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres 
i ponts, relatius a ferms i paviments. 
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• Instrucción de sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera IAP-11 

Altra normativa i documentació referent a ferms 

• Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" aprovada per ORDEN 
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

• Nota técnica refundida sobre los factores de corrección de los equipos de 
auscultación de la deflexión, de data 20 de abril de 2009. 

• Nota técnica sobre la armonización de la medida de la resistencia al 
deslizamiento transversal con equipos del.tipo SCRIM, de disset de juliol de 
2009. 

• O.C. 20/06 Sobre recepción de obras de carretera que incluyan firmes y 
pavimentos, de vint-i-dos de setembre de 2006. 

• N.S. 5/06 Sobre explanaciones y capas de firme tratadas con cemento de vint-
i-dos de setembre de 2006. 

• N.S. de 20-12-03 Sobre emisión de certificado de buena ejecución de obras de 
20 de desembre de 2003. 

• N.S. Sobre la armonización de la medida del IRI y la correlación entre los 
diferentes equipos de medida, de 4 de desembre de 2002. 

• N.S. año 2003 Sobre la armonización de la medida del IRI y la correlación 
entre diferentes equipos de medida, de vint-i-nou de gener de 2004. 

 
CATEGORIA DEL TRÀNSIT 

 
Tenint present que el trànsit al carrer té una intensitat diària molt petita, considerem 
suficient un trànsit de la categoria T42. 

 
CARACTERITZACIÓ DE L’ESPLANADA 

 
Atès que no es disposa d’un estudi geotècnic que caracteritzi aquesta esplanada, 
considerem el següent: 

• Per a la categoria de l’esplanada, prenem el cas més desfavorable, una E1, 
quedant-nos del costat de la seguretat.  

• Atès que l’esplanada del carrer ja actuava com a tal, considerem que el sòl 
serà com a mínim adequat. 
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SECCIÓ DEL FERM 
 

D’acord amb les dades de trànsit i categoria de l’esplanada, es defineix la secció dels 
ferms, aplicant la normativa 6.1-IC Secciones de firme. 
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Per a una esplanada E1, amb un trànsit T42, en proposar un ferm de formigó, prenem 
com a referència el paquet de ferm 4214. El trànsit que circularà pel vial serà menor que 
el de disseny, i l’esplanada existent té un alt nivell de compactació. Així que d’acord amb  
indicacions de la Diputació, es defineix el paquet de ferm següent: 

 

DEFINCIÓ DELS FERMS I PAVIMENTS DEL CARRER DE BAIX, 2a FASE  
 

S’excavarà fins a una cota de menys 30 cm. de la rasant del paviment, per la creació de 
la caixa de paviment. 

Després s’excavaran les rases per als diferents serveis, i un cop fet el rebliment de les 
rases, s'anivellaran els vials d'acord amb els perfils longitudinals, segons els pendents 
indicats en els plànols. 

Els pendents transversals, des del centre del carrer amb sentit ascendent a les façanes 
de les cases, serà del 2,0%, per facilitar la recollida de les aigües de pluja. 

El paviment del tram de carrer de formigó el formarà: 

• 18 cm de formigó ratllat HF-4 amb fibra de vidre 

• Reg de cura C60BF4  

• 15 cm de base de tot-u-artificial ZA-25. compactat al 98% de l’Assaig Próctor 
Modificat. 

• Esplanada existent 
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El paviment del tram de carrer de mescla bituminosa, que connecta el carrer amb la 
carretera T-704, el formarà: 

• 6cm AC16surf B5070D 

• Reg d'adherència C60 33/32 Adh 

• 6cm AC22bin B5070S 

• Reg d'imprimació C60BF4 Imp 

• 35 cm de base de tot-u-artificial ZA-25. compactat al 98% de l’Assaig Próctor 
Modificat 

• Esplanada existent 

Quant a les voreres: 

• 18 cm de formigó ratllat HF-4 amb fibra de vidre 

• Reg de cura C60BF4  

• 15 cm de base de tot-u-artificial ZA-25. compactat al 98% de l’Assaig Próctor 
Modificat 

• Esplanada existent 

Separació de voreres i calçada a nivell: 

• 7cm de línia de pedra d’Ulldecona, de 20,00 cm d’amplada d’acabat flamejat  

• Base de formigó HF-4 i una capa de morter de 1 a 1.5 cm de gruix 

• 15 cm de base de tot-ú artificial ZA-25 compactat al 98% de l’Assaig Próctor 
Modificat 

A l’eix del carrer es col·locarà una doble filada de llambordes tal com s’indica al 
Document núm 2 Plànols.  

Durant el temps que durin les obres, es senyalitzaran les zones perilloses i els 
desviaments d’acord amb les directrius donades per la Direcció Facultativa de l’obra i 
l’Ajuntament. També es tindrà en compte, quan s’executin les obres de terra de la 
esmentada zona, els serveis soterrats d’aigua, i telefonia actualment existents, demanant 
per tant, a les companyies corresponents, la presència dels seus tècnics quan s’executin 
aquestes obres. 

4. Moviments de terres i demolicions 
 
Les demolicions principals del projecte prèvies a l’execució de les rases, es serveis i els 
femrs i paviments seran la retirada del cablejat grapat d’enllumenat i telecomunicacions, 
la retirada del paviment existent de formigó en mal estat de la calçada (de l’ordre de 
350m2 comptant-hi el carreró), del panot de les voreres (de l’ordre de 165m2) i de la 
mescla bituminosa a la zona entre la carretera i el carreró (de l’ordre de 50m2), on hi ha 
el pas de vianants existent a reposar. 

Els moviments de terres principals del projecte seran l’excavació de la caixa per al paquet 
de ferm projectat, l’execució de les rases dels serveis (xarxa d’aigües pluvials, residuals, 
abastament, enllumenat telecomunicacions) i el seu reblert. 

En el Document nº2 Plànols es defineixen la composició i geometria dels ferms i 
paviments projectats. 
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1. XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
 

 
La xarxa de residuals ve condicionada pel darrer pou de la 1a fase del carrer de Baix, 
adjacent a la 2a fase, i pel pou del final del recorregut, abans d’arribar a la carretera T-
704. 
 
Es traça un perfil longitudinal del terreny i es defineixen els següents pous: 
 

• Pou residuals existent 1. Indica la cota de sortida de la solera de la canonada de 
residuals de projecte. 196,77m. 

• Pou residuals nou 1. S’aprofita un pou existent per renovar-lo i donar-li la 
profunditat i la secció pertinent.  

• Pou residuals nou 2. Nou pou de residuals al final de l’alineació de la nova 
canonada seguint l’eix del vial. 

• Pou residuals nou 3. S’aprofita un pou existent per renovar-lo i donar-li la 
profunditat i la secció pertinent. Indica la cota de la solera de la canonada existent 
de residuals on desaiguar la xarxa del projecte. 194,73m. 

 
S’afegeix un pou de ressalt a l’escomesa del carreró a causa del pendent del tram. 
 
La nova xarxa de residuals de la 2a fase del carrer de Baix començarà al PR1 de la 1a 
fase. De manera que el tram de residuals existent a la 1a fase serà demolit i enretirat per 
dotar d’espai per a la nova xarxa de pluvials. 
 
Tots els pous tenen distàncies menors a 50m entre ells. 
 
La nova xarxa de residuals es disposa al centre dels carrers, a una fondària de l’ordre de 
1m. 
 
Les canonades seran de PE corrugat, de DN315, amb junta elàstica, segons norma UNE 
53332, connectada amb la resta de la xarxa de la població. 
 
Les canonades es colꞏlocaran sobre llit de sorra natural garbellada sense rentar i 
compactada. Posteriorment es reomplirà la rasa amb sorra fins a 10 cm. per sobre de la 
generatiu superior del tub. Per sobre de la capa de sorra es disposarà terra seleccionada 
i compactada, tipus tot-ú artificial. 
 
Les escomeses seran amb tub de PE corrugat, de DN200, amb junta elàstica, segons 
norma UNE 53332, totalment formigonats, amb formigó tipus HM-20/P//20/I. Per a les 
escomeses s’utilitzarà un collarí per aquesta funció. 
 
El pendent mínim projectat és de 1,50%. 
 
 
DIMENSIONAMENT DEL COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS 

 
Per al dimensionament i comprovació de les diverses obres de drenatge s’ha emprat la 
metodologia de Manning, que considerant el flux de l’aigua en règim uniforme determina 
el cabal que pot circular per la conducció segons la fórmula següent: 
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Q
A R I

n

h h=
 

2

3

1

2

 

on:  

 

Q, és el cabal evacuat per l’obra de drenatge 

Ah, és l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua 

Rh, és el radi hidràulic 

I, és el pendent de la línia d’energia 

n, és el coeficient de rugositat de Manning 

En règim uniforme, el pendent de la línia d’energia (I) correspon al pendent de l’obra de 

drenatge (i).  

 

El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material de construcció. 

 

El radi hidràulic (Rh) depèn de l’altura de la làmina d’aigua a l’interior de l’obra de 

drenatge i és igual a: 

R
A

P
h

h

m

=  

on:  

 

Ah, és l’àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal, i per tant depèn de 

l’altura de la làmina lliure dins  de l’obra de drenatge. 

Pm, és el perímetre mullat, que correspon a la part de perímetre de la secció 

transversal de l’obra de drenatge que es situa per sota de la làmina lliure. 

 

La velocitat mitja de l’aigua a través del colꞏlector és igual a: 

 

V
Q

Ah

=  

on:  

 

Q, és el cabal evacuat pel col•lector 

Ah, és l’àrea del col•lector ocupada per l’aigua 

 
Es pren el cabal generat a la 1a fase, que arribarà a la 2a fase.  
 
El número d’ habitatges en el sector és de 139, el cabal instantani per habitatge serà de: 
(2,606 l/seg)/ 139H = 0,0187 l/seg/Habitatge 
 
Es calculen, per als pendents el diàmetre i el material de la canonada projectats, el cabal 
que pot recollir cada tram de la canonada projectada. 
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Tal com passava a la 1a fase, el diàmetre de 315mm de la canonada projectada és 
suficient per a recollir el cabal de projecte.  
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2. XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
 

 
La xarxa de pluvials es condiciona al darrer pou de la 1a fase del carrer de Baix, adjacent 
a la 2a fase, i a la canonada de sortida de pluvials existent indicada al Document núm 2 
Plànols. 
 
Es traça un perfil longitudinal del terreny i es defineixen els següents pous: 
 

• Pou pluvials existent 1. Indica la cota de sortida de la solera de la canonada de 
pluvials de projecte. 196,77m. 

• Pou pluvials nou 1. Es defineix el present pou  per no donar distàncies superiors 
als 50m entre pous .  

• Pou pluvials nou 2. Nou pou de residuals a l’altura d’on sortirà l’escomesa cap a la 
canonada de sortida de pluvials existent de DN500. Atès que la sortida de pluvials 
existent no pertany a l’àmbit del present projecte, es manté, de manera que la 
cota de la solera de la canonada existent indicarà la cota a desaiguar, la 194,90m. 
 
Es faran les següents actuacions a l’’arqueta existent de sortida d’aigües pluvials: 

o S’adeuarà la sortida existent. 
o S’arranjarà l’arqueta, i se li colꞏlocarà una tapa nova. 

 

• Pou pluvials nou 3. Atès que cal desaiguar cap a la sortida de pluvials existent, el 
tram entre el pou pluvials nou 2 i el pou pluvials nou 3 anirà en contrapendent, 
perquè funcioni per gravetat, amb un pendent de 0,5%, mínim perquè l’aigua hi 
circuli adequadament.  

 
Tots els pous tenen distàncies menors a 50m entre ells. 
 
La xarxa es disposa al costat de la canonada de residuals, a una fondària de l’ordre de 
1,00 m. En els darrers 15m, ja que el recobriment és de l’ordre de 0,50m, en lloc de sorra 
s’utilitzarà una llosa de formigó. 
 
Les canonades seran de PE de DN400, amb junta elàstica, segons norma UNE 53332. 
 
Les canonades aniran colꞏlocades sobre un llit de sorra natural garbellada sense rentar i 
compactada, tret del darrer tram de 15m, que ho serà amb formigó. Posteriorment es 
reomplirà la rasa amb sorra fins a 10 cm. per sobre de la generatriu superior del tub. Per 
sobre de la capa de sorra es disposarà terra seleccionada i compactada, tipus tot-ú 
artificial. 
 
Els embornals seran prefabricats, amb arener i reixa de fundació practicable. 
 
Les escomeses seran amb tub de PE, de DN200. Els tubs es disposaran sobre un llit de 
formigó i recoberts d’arena. Per als embrancaments s’utilitzarà una peça collarí per a tal 
finalitat. 
 
El pendent mínim projectat per al colꞏlector i els embornals és del 0,50%. 
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CÀLCULS DIMENSIONAMENT AIGÜES PLUVIALS 
 
Es prenen dades pluviomètriques de la zona, i es calculen, per als pendents el diàmetre i el material de la canoanda projectats, el cabal 
que pot recollir cada tram de la canonada projectada. 
 
Per a fer el càlcul es té present que, dels trams entre pous, el primer recull les aigües de la subconca del seu voltant més les aigües de la 
1a fase del carrer Baix, el segon tram recull les aigües de la subconca del seu voltant més les aigües del tram anterior, i el tercer tram 
recull només les aigües de la subconca del seu voltant, atès que va a contrapendent. 
 
Es comprova així que el diàmetre de 400mm de la canonada projectada és suficient per a recollir els cabals calculats.  
 
 
 

         PERIODE DE RETORN (Anys)

10 50,00 100 500

0,1

CONCA L H J Tc* µ Tc S T Pd Ka Pd* I1 I1/Id It Po Po* C K K Q CONCA Tipus n Ø tub (cm) i Q des Vdes Diametre 

Número (km) (m) (%) (hores) (hores) (Ha) (Anys) (mm) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (mm) (CEDEX) (5.2 - IC) (m3/s) Número de pas (%) (m3/s) (m/s) suficient

0,022 0,5 5,50 0,029 1 0,014 0,054 10 104,00 1,000 104,00 47,67 11 369,17 1,00 1,30 0,983 1,000 1,00 0,054

0,022 0,5 5,50 0,029 1 0,014 0,054 50 153,00 1,000 153,00 70,13 11 543,11 1,00 1,30 0,991 1,000 1,00 0,081

0,022 0,5 5,50 0,029 1 0,014 0,054 100 175,00 1,000 175,00 80,21 11 621,21 1,00 1,30 0,993 1,000 1,00 0,093

0,022 0,5 5,50 0,029 1 0,014 0,054 500 235,00 1,000 235,00 107,71 11 834,19 1,00 1,30 0,996 1,000 1,00 0,125

0,022 0,8 3,40 0,031 1 0,016 0,067 10 104,00 1,000 104,00 47,67 11 356,12 1,00 1,30 0,983 1,000 1,00 0,065

0,022 0,8 3,40 0,031 1 0,016 0,067 50 145,00 1,000 145,00 66,46 11 496,52 1,00 1,30 0,990 1,000 1,00 0,092

0,022 0,8 3,40 0,031 1 0,016 0,067 100 175,00 1,000 175,00 80,21 11 599,25 1,00 1,30 0,993 1,000 1,00 0,111

0,022 0,8 3,40 0,031 1 0,016 0,067 500 235,00 1,000 235,00 107,71 11 804,70 1,00 1,30 0,996 1,000 1,00 0,149

0,021 0,5 2,29 0,033 1 0,016 0,085 10 104,00 1,000 104,00 47,67 11 350,51 0,00 0,00 1,000 1,000 1,00 0,083

0,021 0,5 2,29 0,033 1 0,016 0,085 50 145,00 1,000 145,00 66,46 11 488,69 0,00 0,00 1,000 1,000 1,00 0,115

0,021 0,5 2,29 0,033 1 0,016 0,085 100 175,00 1,000 175,00 80,21 11 589,80 0,00 0,00 1,000 1,000 1,00 0,139

0,021 0,5 2,29 0,033 1 0,016 0,085 500 235,00 1,000 235,00 107,71 11 792,01 0,00 0,00 1,000 1,000 1,00 0,187

Diàmetre col.lector necessari

Ø 1

Mides secció 

calaix pas (m)

Collector

175,00 235,00
  Precipitació en

    24 hores (mm)
104,00 153,00

SI0,707 5,631 5,50401 0,009

2 2 Collector 0,009 40 3,40 0,556 4,42 SI

3 3 Collector 0,009 40 0,50 0,213 1,70 SI
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Per al dimensionament dels embornals i reixes de pluvials, seguirem com a criteri el de 
la densitat d’embornals.  
 
La densitat de reixes a col·locar depèn de l’àrea (en m2) tributària per cada unitat de 
reixa, i es determina en funció del pendent longitudinal, i de la tipologia de reixa 
segons la següent taula, per a un període de retorn de 10 anys: 

 
 ÀREA  DRENADA per embornal  (m2) 

Pendent 

longitudinal 

 

I (%) 

Reixa “Barcelona 1” 

(Barres diagonals) ) o 

equivalent 

(70cm x 30 cm) 

Reixa “Barcelona 2” 

(Meridiana) ) o 

equivalent 

(70 cm x 30 cm) 

Reixa “Barcelona 7” 

(Interceptora 

Barcino) o equivalent 

(100 cm x 50 cm) 

0.5 180 170 275 

1 190 180 300 

2 200 190 325 

3 205 195 340 

4 205 200 350 

5 185 175 310 

6 160 150 265 

7 140 130 225 

8 125 120 200 

9 110 105 180 

10 100 95 160 

11 95 90 150 

 
Tenint present la mitjana dels pendents del carrer, que tenen un pendent transversal 
del 2% cap al centre del carrer, i que la superfície a desaiguar és de l’ordre dels 565 
m2 comptant el carreró, s’utilitzaran per al dimensionament, com a referència, la reixa 
del model "Barcelona 7" col·locada a les llambordes centrals de la calçada. 
 
D’aquesta manera, el número d’embornals necessari és de 3 més les 2 reixes al 
capdavall dels carrerons. Però se’n colꞏloquen 3 més per facilitar el drenatge, 
col·locant-los davant les reixes dels carrerons i als dos costats del nou pas de 
vianants, renovant els que abans hi havia en noves ubicacions properes. 
 
En el Document núm 2 Plànols es defineixen la composició i geometria dels elements 
de la xarxa de sanejament. 
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1. GENERALITATS 
 
 

Es defineix una nova línia d’abastament d’aigua potable que renovi la xarxa existent. 
 
La xarxa d'abastament d'aigua potable es connectarà a la canonada existent, per la 1a 
fase, tant per la vorera nord com per la sud, i també, al final del carrer, a la xarxa existent 
sota la vorera de la carretera T-704. La xarxa es mallarà amb un creuament sota el nou 
pas de vianants. 
 
La xarxa d'abastament es situa als laterals del carrer, a una fondària mínima de 0,95 m, 
sobre un llit de sorra natural gravellada sense rentar, amb una base de 10 cm. i recoberta 
fins a 10 cm per sobre de la generatiu superior del tub. S’acabarà de reomplir la rasa amb 
material seleccionat tipus tot-ú artificial i compactant a un mínim del 95 % de PM. 
 
La distribució es realitza en xarxa tancada i unes petites ramificacions, de forma que en 
cas d'avaria es podrà aïllar el trams afectats sense impedir el subministrament a la resta. 
 
Les canonades de distribució seran de DN110 i polietilè PE-100 de PN-10 Atm de treball i 
connectades per soldadura. 
 
La pressió necessària pels hidrants segons el decret 241/1994 de la Generalitat de 
Catalunya, és de 10 Atm, amb un cabal de 1.000 l/m. amb l’ús simultani de dos hidrants. 
 
Els accessoris i les boques de reg seran de foneria, les vàlvules seran tipus EURO-20 
allotjades dins dels trampillons de comandament. A la part mes baixa de la instalꞏlació es 
dotarà d’una vàlvula de descàrrega amb desguàs a la claveguera, la sortida de les 
boques de reg serà del tipus Barcelona utilitzat per tot el Servei Contraincendis. 
 
L’hidrant estarà colꞏlocat de manera que hi hagi un màxim de 200 m. fins a l’hidrant més 
proper, de la 1a fase del carrer de Baix. Anirà soterrat i disposarà de dues sortides de 75 
mm. De diàmetre, el sistema d'encadellat serà del tipus Barcelona. 
 
Les escomeses s'allotjaran dins els armaris existents a la façana. En cas que els 
embrancaments siguin dins l’edifici, es mantindrà aquesta disposició, amb la construcció 
d’un pericó registrable de fosa, en el que es colꞏlocarà la vàlvula de derivació individual. 
El tub, des de la xarxa fins l'armari, serà de polietilè, DN-40, de PN-10, en els 
embracaments colꞏlocarà una vàlvula antiretorn si no en disposa. 
 
Els càlculs dels cabals i dels tubs figuren a l'annex de la memòria de càlcul. En el 
Document nº2 Plànols es defineixen la composició i geometria de la xarxa d’abastament 
projectada. 
 

CÀLCULS 

 
Es parteix d’una dotació diària de 300 l/dia/habitant sent el nombre d’habitants de la zona 
de 350, pel que el cabal diari serà de: 

 
417 x 300 = 125.100 l/dia 
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Es considera que el consum d’aigua es produirà en un període de 10 hores pel que el 
cabal instantani serà de:  
 

125.100/10 x 3.600= 3,475 l/seg 
 
El consum s’efectuarà proporcionalment al llarg de la canonada als diferents habitatges 
que son un total de 118 habitatges, Pel que el cabal unitari per habitatge serà de: 
 

3,475/139= 0,025 l/seg 
 
Els hidrants d’incendi 1 amb total i amb un cabal de càlcul de 16,66 l/seg. per hidrant i per 
dos hidrants en funcionament simultani segons decret 241/1994 complementari de la 
NBE-CPI/91 (annex). 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
El present annex descriu les actuacions en la xarxa d’enllumenat objecte del present 
projecte. 
 
 

2. ENLLUMENAT 
 
 
La instalꞏlació serà soterrada, substituint l’aèria actual, i mantindrà la capsa de les 
llumeneres actualment grapades a les façanes dels habitatges en la seva ubicació actual, 
tant al carrer com al carreró. Les llumeneres de façana tindran 30W de potència. A 
l’entrada del vial es projecten dos fanals amb bàcul, a banda i banda del mateix. Les 
llumeneres a l’inici del vial pel costat de la carretera, amb bàcul, tindran 20W de potència. 
 
La instalꞏlació serà soterrada, substituint l’aèria actual, i mantindrà la capsa de les tres 
llumeneres actualment grapades a les façanes dels habitatges en la seva ubicació actual, 
tant al carrer com al carreró. A l’entrada del vial es projecten dos fanals amb columna, a 
banda i banda del mateix. 
 
El model de llumeneres noves serà el mateix que el de les llumeneres existents al 
municipi. 
 
Per a les llumeneres connectades a façana, s’hi instal·larà el model Camprodon, de 
Benito, de 3000K. 
 
Per a les llumeneres en columna, s’hi instal·larà el model Circus top, de Salvi, de 3000K. 
La columna serà troncocònica, i de color negre com les llumeneres. 
 
La instal·lació protegida amb un tub de polietilè de doble paret de DN-110, amb conductor 
de tipus UNE RV 0,6/1 KV de la mateixa secció existent en el tram, amb un minim de 10 
mm2. la instalꞏlació estarà anellada amb un cable conductor de coure de 35 mm2, nu, 
amb contacte amb terreny, connectada a les piquetes clavades a terra. El valor de 
resistivitat del conjunt serà inferior a 37 Ohms. Totes les connexions seran executades 
mitjançant soldadures aluminotèrmiques. Els detalls de les piquetes s'especifiquen al 
plànol de detalls de l'enllumenat i en tot cas s’atendrà a les indicacions de la direcció 
facultativa.  
 
Als creuaments de carrer es protegirà amb dos tubs de polietilè de doble paret de DN-110 
mm. formigonat. En els extrems del creuament es construirà una arqueta amb tapa de 
fosa  
 
Els càlculs d'enllumenat i de seccions figuren l’Apèndix 2. Estudi Lumínic. S’han fet servir 
llumeneres de característiques equivalents a les definides a projecte.  
 
S’adjunten a continuació fitxes tècniques de llumeneres i bàculs definitis recollits en el 
Document núm 4 Pressupost, i fitxes d’elements equivalents. 
 
En el Document nº2 Plànols es defineixen la composició i geometria de la xarxa 
d’enllumenat projectada. 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

[Ajuntament de Maspujols] – Any 2024 

Annex 06 | Xarxa d’Enllumenat 

 

 pàg. 4 

APÈNDIX 01. FITXES TÈCNIQUES 
 
. 
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ILCP

Luminaria

CAMPRODON

     

  

     

Luminaria Residencial de línea Clásica de la familia de las suspendidas que incorpora todos los detalles técnicos necesarios para la
tecnología LED. Con una diseño ideal para espacios históricos, entornos urbanos y rurales como calles residenciales, zonas
peatonales, paseos marítimos, parques y plazas sobre soportes entre 3 y 7m de altura.

VENTAJAS:
Alta eficiencia. Hasta 145 lm/W reales
Fijación mediante tres tornillos vertical suspendida
Cuerpo en inyección de aluminio de alta resistencia
Cúpula superior en dos piezas.
18 Distribuciones lumínicas distintas
Estándar Zhaga (Book 15)

APLICACIONES:
Centros Históricos
Calles Residenciales (Zonas 30)
Zonas Peatonales
Calles Comerciales y Turísticas
Áreas Verdes; Parques y Jardines

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | Imagen HD
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CARACTERÍSTICAS:

Material cuerpo:
Cuerpo en inyección de aluminio de alta resistencia. del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN
AC-43400, EN AC-44100, EN AC-47100 según la norma UNE EN 1706.

Difusor (cerramiento cavidad óptica): Vidrio Templado de 4 mm. Filtra los UV.

Tornillería: Acero Inoxidable 18/8 - AISI 304

Cuerpo: Simple Cavidad: Driver / Módulo LEDs

Juntas de estanqueidad: Espuma de Silicona

Índice de protección IP de la luminaria: IP66

Índice de protección IP del Grupo Óptico: IP66

Índice de protección IK: IK08-IK09

Disipación térmica de los LEDs:
Disipación térmica a través de un disipador interno, sin aletas externas ni fluidos conductores.
Disipación pasiva por convección y asegurando el contacto térmico de los módulos de LEDs a
través de material de transferencia térmica de alta conductividad.

Válvula anti condensación:
Válvula de compensación de presiones que asegura la evacuación de la humedad, evitando la
condensación, manteniendo el grado de estanqueidad IP de la luminaria.

Pintura y acabados:
Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electrostáticamente i sublimado al
horno. Resistente a la corrosión.

Color: Color Negro micro texturado y otros colores bajo pedido

Fijación: Fijación Suspendida mediante tres tornillos (3xM10 120º)

Orientable: -

Mantenimiento: Cúpula exterior en dos piezas. Módulos reemplazables: LEDs, Drivers, SPD.

Altura de montaje recomendada: 3 - 7 m

Driver:
Driver regulable y programable de corriente constante. Incorporado dentro de la luminaria,
precableado sobre placa de acero galvanizada.

Reducción de Flujo:
Driver Regulable 0-10V, programable en 5 niveles y con opción DALI 2. Con las características
de Wireless, AOC, MTP, DTL.

Ready4IOT - Connectividad:
- Multinivel Temporizado o Media Noche Virtual
- Reducción de flujo en Cabecera
- Doble Nivel con Línea de Mando

Protector de sobretensiones (SPD):
Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexión serie con
termofusible de desconexión para una protección más efectiva al final de la vida del SPD.

PLANO: INSTALACIÓN:
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CUADRO TÉCNICO:
Flujo Lumínico Real (T)

=85ºC)
Flujo Lumínico Inicial (T)

=25ºC)

REF. Nº LEDs
Potencia

W
I Driver

mA
Flujo lm

Eficiencia
lm/W

Flujo lm
Eficiencia

lm/W

Camprodon ILCP

16 20 375 2842 142 3240 162

16 40 750 5642 141 6432 161

16 60 1125 8443 141 9625 160

FOTOMETRÍAS:

Asimétrico Super-Extensivo (AE) Asimétrico Extensivo (A3) Asimétrico Extensivo (AM) Simétrico Super Extensivo Circular (SE)

*Muestra 4 distribuciones lumínicas recomendadas. Consultar las 18 tipologías.
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 MÓDULO LED’S:
Módulo de LEDs: BENITO-NOVATILU Formato Zhaga de 16 LEDs. Consultar Temperaturas de Color, CRI y Distribuciones Lumínicas

Módulo substituible: SI

LED: 5050

Nº de LED's: 16

Formato PCBs: 2 Zhaga (Book 15) 2x4

Eficiencia nominal del LED: 172

Temperatura de Color: PC Ámbar, 2K2, 2K7, 3K, 4K, 5K

Rendimiento Cromático CRI: >70 (opcional >80)

Vida Media de los LED - L90B10: L90B10 >100.000 horas

 ESPECIFICACIONES ÓPTICAS:
Sistema Óptico: Lentes de PMMA 2x2

Distribución Lumínica: 18 Distribuciones Lumínicas disponibles

Flujo Hemisferio Superior (FHS) ULOR: 0%

Flujo Hemisferio Inferior DLOR: 100%

Índice de Deslumbramiento: Entre D5 y D6 (depende de la distribución lumínica)

Categoría Intensidad Luminosa: Entre G*4 y G*6 (depende de la distribución lumínica)

Flujo Luminoso CIE nº3: >95%

Seguridad Fotobiológica: RG0 (exento de riesgo)

Flujo lumínico Inicial Tj=25ºC (hasta): lm 9625

Eficiencia Luminaria Inicial Tj=25ºC (hasta): lm/W 160

Flujo lumínico Real Tj=85ºC (UNE EN 13032-4)
(hasta):

lm 8443

Eficiencia Luminaria Real Tj=85ºC (UNE EN
13032-4) (hasta):

lm/W 141

 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
Potencia máxima nominal (LED’s): W 54,6

Potencia máxima consumida (Luminaria): W 60

Rango de Potencias: W 20 - 60W

Corriente máxima del LED: mA <500 (<50% Imax)

Clase de Protección Eléctrica IEC: Clase I y II

Protector de Sobretensiones (SPD):
Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexión serie con termofusible de
desconexión para una protección más efectiva al final de la vida del SPD.

Nivel de protección de tensión modo común y
diferencial (SPD) Udc:

kV 10 con NTC opcional

Corriente máxima de descarga (8/20) (SPD): kA 20

Desconexión Térmica de la Fase (SPD): Si

Tensión de Entrada: Vac 220-240

Tensión de Entrada (rango máximo): Vac 198-264

Frecuencia de Entrada: Hz 47-63

Corriente de arranque: A <65

Duración del pico de arranque: ms <0,3

Eficiencia del Driver: >90%

Factor de potencia 100% consumo: >0,98

Factor de potencia 50% consumo: >0,95

Distorsión Harmónica Total (THD): <10

Consumo de Energia en reposo: W <0,4

Clasificación Energética: A++ IPEA>1,15

 CONDICIONES DE TRABAJO:
Vida Media de los LED - L90B10: horas >100.000

Vida Media del Driver a Tp<70ºC: horas 100.000

Vida Media de la Luminaria L90B10 (TM-21): horas

Temperatura ambiente de trabajo: ºC de -35°C a +50°C

Superficie al viento: m2 0,12

Test anti vibraciones (15Hz en 3 ejes):

Período de Garantía: Años
5 años (opcional hasta
10)

 DIMENSIONES EMBALAJE:
Peso neto kg 8,9

Peso Bruto kg

Dimensiones Luminaria (LxAxH) mm 560x560x435

Dimensiones Embalaje (LxAxH) mm

Unidades por Embalaje 1

Cantidad por contenedor de 20”

Cantidad por contenedor de 40”

 CERTIFICACIONES:
Certificaciones Seguridad: EN 40 / EN 62031 / EN 62493 / EN 62471 / IEC 62778 / EN 61247-2-13
Certificaciones EMC: EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384
Otras Certificaciones: IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN 6272-2-1 / EN 61643-11

Certificaciones Empresa
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C.M.Salvi reserves the right to modify the product without previous advise

units: mm

C.M.Salvi, S.L. - Av. Vallès 36 - Pol. Ind. Cantallops - 08185 Lliçà de Vall - Spain - tel. 938 445 190
 - comercial@salvi.es - www.salvi.es

scale: date:
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 Columna

Troncocónica
ICAP

Columna troncocónica fabricada en una sola pieza. fabricada en
acero S-235-JR galvanizado en caliente.
Opcional: Producto disponible en colores, consultar combinaciones.
 

Ref. H Ø A B

ICAP40 4000 60 300 200 M18x500

ICAP50 5000 60 300 200 M18x500

ICAP60 6000 60 300 200 M18x500

ICAP70 7000 60 400 300 M18x500

ICAP80 8000 60 400 300 M18x500

ICAP90 9000 60 400 300 M18x500

ICAP100 10000 60 400 300 M22x700

ICAP120 11700 60 400 300 M22x700

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/ICAP_FP.pdf-FP
https://benito.com/es/download/ICAP_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/catalogo-light
https://benito.com/es/download/catalogo-light
https://benito.com/img/productes/imgProducte/ICAP1400.png
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APÈNDIX 02. ESTUDI LUMÍNIC 
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Fecha 18/10/2024

2024_1142_Carrer de Baix - Maspujols

ESTUDIO REALIZADO CON MÓDULOS Y LUMINARIAS DE BENITO
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2024_1142_Carrer de Baix - Maspujols

Contenido

Portada 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contenido 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactos 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Imágenes 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lista de luminarias 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fichas de producto
Benito - DECO SUSPENDIDA 30 A3 2700K 16 (1x BENITO-NOVATILU (5050)) 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Benito - INNOVA 20 A3 2700K 16 (1x BENITO-NOVATILU (5050)) 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terreno
Plano de situación de luminarias 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superficie de cálculo 41 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superficie de cálculo 42 / Escena de luz 1 / Iluminancia perpendicular 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Contactos

BENITO
Expertos en Iluminación Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com 3

LIGHTING Dept.

BENITO
08500 - BARCELONA

T +34 961 401 000
info@benito.com
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Imágenes

BENITO
Expertos en Iluminación Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com 4

Terreno (243)
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Lista de luminarias

BENITO
Expertos en Iluminación Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com 5

Φtotal

16476 lm
Ptotal

130.0 W
Rendimiento lumínico
126.7 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

20.0 W 2493 lm 124.7 lm/W2 Benito ALIL20 A3 2K7 INNOVA 20 A3 2700K 16

30.0 W 3830 lm 127.7 lm/W3 Benito ILDS30 A3 2K7 DECO SUSPENDIDA 30 A3 2700K 16
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Ficha de producto

BENITO
Expertos en Iluminación Eficiente
08500 - Barcelona
www.benito.com 6

Benito - DECO SUSPENDIDA 30 A3 2700K 16

N° de artículo ILDS30 A3 2K7

P 30.0 W

ΦLámpara 3830 lm

ΦLuminaria 3830 lm

η 100.01 %

Rendimiento 
lumínico

127.7 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar
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Ficha de producto
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Benito - INNOVA 20 A3 2700K 16

N° de artículo ALIL20 A3 2K7

P 20.0 W

ΦLámpara 2493 lm

ΦLuminaria 2493 lm

η 100.01 %

Rendimiento 
lumínico

124.7 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

CDL polar
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Terreno 
Plano de situación de luminarias
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Terreno
Plano de situación de luminarias
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Fabricante Benito

N° de artículo ALIL20 A3 2K7

Nombre del artículo INNOVA 20 A3 2700K 
16

Lámpara 1x BENITO-NOVATILU 
(5050)

P 20.0 W

ΦLuminaria 2493 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

55.311 m 36.624 m 4.700 m 0.0° / -0.0° / -153.0° 0.85 2

57.186 m 33.186 m 4.700 m 0.0° / -0.0° / 29.0° 0.85 3
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Fabricante Benito

N° de artículo ILDS30 A3 2K7

Nombre del artículo DECO SUSPENDIDA 
30 A3 2700K 16

Lámpara 1x BENITO-NOVATILU 
(5050)

P 30.0 W

ΦLuminaria 3830 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de montaje Rotación de MF Luminaria

40.987 m 39.228 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / -51.0° 0.85 1

39.971 m 21.025 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 32.0° 0.85 4

23.630 m 12.076 m 4.000 m 0.0° / -0.0° / 32.0° 0.85 5
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Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Superficie de cálculo 41
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

16.8 lx 10.1 lx 24.8 lx 0.60 0.41 CG1

Superficie de cálculo 42
Iluminancia perpendicular
Altura: -0.000 m

18.7 lx 10.1 lx 27.9 lx 0.54 0.36 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Superficie de cálculo 41
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m

16.8 lx 10.1 lx 24.8 lx 0.60 0.41 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Superficie de cálculo 42
Iluminancia perpendicular
Altura: -0.000 m

18.7 lx 10.1 lx 27.9 lx 0.54 0.36 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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ANNEX 07 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
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Annex 07 | Xarxa de telecomunicacions 
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[Ajuntament de Maspujols] – Any 2024 

Annex 07 | Xarxa de telecomunicacions 

 pàg. 3 

1. GENERALITATS 
 
 
Es projecta el soterrament de la instalꞏlació actual grapada en façana, excepte en els 
trams corresponents a les derivacions individuals que seguiran anant grapades. L’inici de 
la xarxa donarà continuïtat a la xarxa de la fase 1a, i el final connectarà amb la xarxa de 
la vorera de la carretera T-704.  
 
En previsió d’altres operadors de telefònica i altre serveis de telecomunicacions (fibra 
òptica, televisió per cable o altre) es preveu disposar dels tubs necessaris per augmentar 
els serveis. 
 
A la xarxa només es deixen posats els tubs de polietilè de doble paret DN-125 mm. 
agrupats formant un prisma formigonat. Aquest tubs connectaran amb unes arquetes de 
formigó armat amb tapa d'acer dolç. 
 
D'aquestes arquetes n'hi hauran de dues classes: H i M. 
 
Les fondàries de la xarxa, així com els detalls de les arquetes i embocadures d'arribada 
es detallen als plànols. 
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ANNEX 08 

MOBILIARI URBÀ 
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Annex 08 | Mobiliari urbà 
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Annex 08 | Mobiliari urbà 

 pàg. 3 

1. GENERALITATS 
 
 
El present projecte defineix la restauració dels tres bancs existents, amb una neteja i 
raspallat de tram de banc de fusta existent deteriorat amb mitjans manuals i amb raig de 
sorra, embarnissat posterior i tractament per a restituir-lo, i la seva recol·locació en la 
ubicació grafiada al Document núm 2 Plànols.  
 
Al mateix temps, defineix la substitució de l’arbrat existent per alzines en escocell de 
2,00mx2,00m de base, o 1,40mx1,40m de base en els llocs on la vorera és més estreta, 
amb barreres antiarrels, i la instal·lació de jardineres entre el nou arbrat. 
 
Finalment, es projecten noves papereres de perfilaria metàlꞏlica de ferro, del mateix tipus 
que les instalꞏlades en els carrers que s’han renovat, ancorades a terra amb formigó, o 
murals, segons sigui el cas, sempre seguin les indicacions de la direcció facultativa. 
 
Quant a la senyalització horitzontal, es projecta la reconsturcció del pas de vianants a 
demolir, i quant a la senyalizació vertical, es projecta un senyal de Prohibit estacionar 
dins el nucli urbà i de Zona de pacificació en la ubicació grafiada al Document núm 2 
Plànols. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El present annex realitza una proposta d’organització dels treballs de caràcter orientatiu i 

de suport a la redacció del Pla d’Obra definitiu per part del contractista. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL 
 

L’obra es planifica de forma ordenada seguint un ordre que permet l’execució de cada 

tasca correctament. 

 

Els treballs que es contemplen són els següents: 

 

- Replanteig 

- Moviments de terres: 

o Demolicions i enderrocs 

o Excavació caixa de paviment 

- Xarxes de serveis 

o Residuals 

o Pluvials 

o Aigua potable 

o Enllumenat 

o Telecomunicacions 

- Ferms i Paviments: 

o Bases tot-ú 

o Vorades i encintats 

o Ferm formigó i de mescla bituminosa 

o Voreres de formigó 

- Mobiliari urbà i senyalització 

o Arbrat i jardineres 

o Bancs 

o Senyals verticals i horitzontals 

- Seguretat i Salut 

- Gestió de residus 
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3. DIAGRAMA DE GANTT 

 

A continuació s’adjunta un pla d’obres estimatiu per executar els treballs. Es preveu 

una durada de les obres de 4 mesos (88 dies de treball).  
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ANNEX 10 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.1. Identificació de les obres 
 
Les obres objecte del present projecte tenen com a títol:  
 

“Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase”, 

amb clau 2023-0018755. 
 

1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de 
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres 
de renovació dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase, objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997 de 
24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic, en el present Projecte s’inclou un estudi de Seguretat i Salut, 
amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per 
a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, 
el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec 
de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor             : Ajuntament de Maspujols 
CIF            : P4308200G 
Adreça                 : Carrer Botiga, 1, 43382 Maspujols, El Baix Camp, Tarragona 
Població              : Maspujols 

  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Antonio Vázquez Gómez i Carles Gras Alomà 
Titulació/ns  : Enginyers C.C.i P. 
Col·legiat  núm.    : 29844 i 31315 
Despatx professional : RG Civil Engineering SLP 
Població              : Barcelona 

 
4. DADES DEL PROJECTE 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Antonio Vázquez Gómez i Carles Gras Alomà 
Titulació/ns  : Enginyers de C.C.i P. 
Col·legiat  núm.    : 29844 i 31315 
Despatx professional : RG Civil Engineering SLP 
Població              : Barcelona 

  
4.2. Tipologia de l'obra 
 
L'obra consisteix en l’execució del nou paviment de formigó en el tram més llarg i de mescla 
bituminosa en el tram que connecta amb la carretera, i la renovació i execució dels serveis 
de sanejament, d’aigües pluvials i residuals, d’abastament, d’enllumenat i de 
telecomunicacions. Prèviament s’haurà fressat la pavimentació existent a substituir, en mal 
estat.  
 
La solució proposada és totalment compatible amb el planejament vigent municipal i el traçat 
discorre part per terrenys públics. 

  
4.3. Situació 
 

Emplaçament      :  Carrer de Baix, Maspujols 
Població              :  Maspujols (El Baix Camp,Tarragona) 
  

 
4.4. Comunicacions 
 

Carretera              : Des de Tarragona: T-11 passat Reus. T-704 fins a 
Maspujols. 
Des de Barcelona: AP7 fins a Tarragona. T-11 passat Reus. 
T-704 fins a Maspujols. 
Des de Girona: AP7 fins a Tarragona. T-11 passat Reus. T-
704 fins a Maspujols. 
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Des de Lleida: AP2 fins a Montblanc. C14 fins a Tarragona. 
T-704 fins a Maspujols. 
 

4.5. Subministrament i Serveis 
 

  
Sanejament             : Ajuntament de Maspujols. 

 
4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 
 
 
CAP Les Borges del Camp 
Adreça: Avinguda Font de les Escales, 2, 43350 Les Borges del Camp, Tarragona 
Telèfon: 977560089 
6,7km, 8 minuts. 
 
Hospital Sant Joan de Reus 
Adreça: Avinguda del Doctor Josep Laporte, 2, 43204 Reus, Tarragona 
Telèfon: 977310300 
14,7km, 15 minuts. 
 
Hospital Joan XXIII 
Carrer de Guillem Oliver, 3, 43006 Tarragona 
Telèfon: 977295800 
21,8km, 20minuts 
 
Parc de Bombers de Reus 
Adreça: Carrer de Mas del Tallapedra, 1, 43204 Reus, Tarragona 
Telèfon: 977755032 
10,5km, 15 minuts. 
 
Previ a l'inici de les unitats d'obra s'hauran de verificar i actualitzar si s'escau, els serveis 
assistencials, adreces i números de telèfons indicats anteriorment. 
 
 
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte 
és de 140.000,00 €. 
 
 

4.8. Termini d'execució  
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
 
 
4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
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Treballs solapats:    
 
 Moviment de terres    1 
 Col·locació canonades   2 
 Ferms i paviments    3 
 Reposicions i posada en servei  2 
 Demolicions i altres    2 
   
 TOTAL                                    10 

  
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Enderrocadors. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de maquinària d’elevació. 
Operadors de planta de formigons. 
Operadors de planta de matxuqueig. 
Operadors de planta de prefabricats. 
Consolidadors de terrenys. 
Col·locadors de panot.  
Col·locadors de vorades. 
Col·locadors d’asfalt. 
Jardiners 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Muntadors de prefabricats de formigó. 
Muntadors de bastides. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Impermeabilitzadors. 
Col·locadors d’aïllaments. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors de la companyia de sanejament. 

  
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

  
Aigua 
Sorres 
Graves 
Tot-u 
Granulats per a paviments 
Terres 
Ciments 
Lligants hidrocarbonats 
Beurades de ciment 
Formigons sense additius 
Morters 
Adhesius asfàltics 
Filferros 
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Claus 
Acers per a armadures actives o passives 
Taulons 
Llates 
Puntals 
Taulers 
Plafons 
Encofrats especials 
Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
Geotextils 
Plaques de poliestirè 
Pintures per a senyalització horitzontal 
Peces de formigó per a vorades 
Peces de morter de ciment per a rigoles 
Mescles bituminoses en calent 
Panells direccionals, fites i captafars 
Senyals i cartells de trànsit 
Barreres 
Senyals i cartells d'alumini extrusionat 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
Tubs de pvc per a drenatges 
Materials auxiliars per a drenatges 
Tubs circulars de formigó vibropremsat 
Materials auxiliars per a pericons de canalització 
Equips de perforació 
 

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, 
HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA  
 
Grups electrògens. 
Transformadors i centres de transformació. 
Compressors. 
 
MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS 
  
Grups de pressió. 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Tractors de cadenes. 
Màquines per a anivellació i refí. (Motoanivelladores) 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador vibratori de tambor llis. 
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Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
Compactador estàtic de pota de cabra 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 
Transport per carretera (Camions) 
Transport per carretera de bigues (vehicle especial) 
Cisternes per a combustibles. 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE 
MORTERS I FORMIGONS 
 
Centrals de formigonat (extern) 
Formigoneres 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Autoformigoneres 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 
 
Estenedora lateral de vorals. 
Estenedores remolcables acoplables. 
Caldera per a recs asfàltics 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Equips per a beurades asfàltiques 
Planta asfàltica discontínua en calent 
Estenedores asfàltiques sobre rodes 
Estenedores asfàltiques sobre cadenes 
Fresadora de paviments. 
Equips per a curat i ranurat de superfícies. 
 
MÀQUINES PER A CONSERVACIÓ DE CARRETERES 
 
Màquines per a col·locació de bionda 
Escombradores 
Fresadores 
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 

 
Els riscos durant l'ús de la maquinària i les mesures preventives a considerar s'han 
considerat en les fitxes D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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4.13. Eines manuals i mitjans auxiliars 
 
RISCOS 
 
eines manuals 
 
Cops i talls per la pròpia eina. 
Lesions oculars per projeccions. 
Esquinços per sobreesforços o gestos violents. 
Contactes elèctrics indirectes. 
 
eines elèctriques 
 
Treballar en llocs humits o en presència de combustible. 
Conductors amb aïllament gastat o punts nus (No permetre-ho). 
Tirar el cable per desconnectar l'eina. 
Connexions soltes o humides. 
Enrotllar-se els cables en el cos. 
Malament aïllament de cobertes metàl·liques. 
Intentar reparar l'eina. 
Etc. 
 
 
FONTS PRINCIPALS D'ACCIDENTS 
 
Eines defectuoses 
Ús d'eines inadequades per a la tasca.  
Ús incorrecte de l'eina. 
Manteniment deficient 
 
MESURES 
 
Comptar amb les eines adequades al treball. 
Que existeixi un programa d'inspecció i manteniment continu i periòdic. 
Mantenir un pla de recanvi que permeti donar de baixa oportunament eines amb excessiu 
desgast o per falles insalvables. 
Espais adequats per emmagatzemar eines. 
Capacitació del personal per a l'ús i conservació d'eines. 

  
  

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
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instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 

zones sense pas de vehicles. 
 

• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 

de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 
doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, 
terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada 
a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric 

(R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 

reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
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− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 

hauran de ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 

clavilla normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió 
de contactes indirectes. 
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− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
Es podrà utilitzar l'aigua de pous propers sempre que la Direcció d'obra ho autoritzi. 
 
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
Si no fos possible la connexió amb la xarxa de clavegueram públic. Una vegada 
aconseguida l'acceptació de la D.O. s'habilitara un sistema d'enmagatzematge mitjançant 
dipòsit i transport d'aigues brutes a punt de tractament autoritzat. 
  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 
mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a 
les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no 
s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas 
que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot 
cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
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Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 

s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 

l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 

la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la 
norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, 
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, 
camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments 
fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats 
amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests 
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, 
cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
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com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 

des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, 
pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals 
grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
  
6.1. Serveis higiènics 
 
• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. És a dir 2. 
 
• Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones. Es a dir 1 en total 
 
• Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 
x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. És a dir 2 en total. 
  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l’obra. 
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Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. S'hauran de preveure a més a més cubells per a vidre, organic, plàstic i 
paper. 

  
6.4. Local de descans 
 
En aquesta obra donat el nombre de treballadors no ha estat necessari incloure un local de 
descans. A més a més en un extrem de l'obra es situa a prop del nucli urbà. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
Tenint en compte que el número màxim de treballadors serà de 20 podrà ser suficient 
disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 
Si l'adjudicatari de les obres decideix la utilització d'una planta a peu d'obra, aquesta 
haurà de tenir en compte els seguents punts;  
 
Si es preveu situar la zona per a centrals i plantes en terrenys propers a la traça i situats 
en zona d'influència fluvial, s'haura de demanar l'autorització a la direcció d'obra, 
Mediambient i  l'ACA. 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib 
de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
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L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura d'elements metàl·lics no de fusta. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas 
de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall 
per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La 
tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant 
escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 
m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 

  
7.2. Tallers 
 
S'ha previst situar la zona per a tallers en terrenys de la part Nord de l’àmbit d’actuació. 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de 
les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, 
es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de 
mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones 
de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà 
de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una 
hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
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d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així 
com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o 
passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura d'elements metàl·lics no de fusta. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat 
a les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 

m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
La zona per a tallers estarà ubicada estratègicament en funció de les necessitats de 
l’obra. S'ha previst situar-les en principi a les terrasses situades al Nord de la Rotonda. 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 
més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
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directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador 
dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de 
residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, 
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
En l'annex de l'Estudi de Gestió de residus de la construcció i demolició s’ha avaluat el 
volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions 
de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants 
dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense 
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
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− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
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Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra. 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  
al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
10.1. Serveis afectats 
 
S’observen els següents serveis existents en la zona de projecte.  
 
Xarxa de gas: escomeses a les vivendes sota els carrers del municipi. 
Xarxa elèctrica de BT i MT (en l’entorn que no es veu afectada pel present Projecte). 
Xarxa d’enllumenat públic: el traçat del pont afectarà un bàcul i la seva connexió. 
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Xarxa d’aigua potable: el traçat del pont afectarà una conducció d’aigua potable a reposar 
Els serveis existents amb possibilitat d’afectació per les obres descrites en aquest Projecte, 
pertanyen a les següents Companyies de serveis Públics i Entitats Municipals: 
 
En cas d'apareixer serveis no detectats es procedirà segon allò descrit a continuació. 
 
Parada de l'activitat que s'està executant. 
Descobrmiment dels servei de forma manual o mecànica segons indicació de la Direcció 
d'Obra. 
Identificació del servei. Companyia, dimensions, estat en funcionament o no, etc... 
Contacte amb la companyia  afectada i resolució del desviament del servei si es necessàri. 
Continuació amb l'activitat inicial. 

  
10.2. Servituds 
 
Es generen ocupacions temporals durant l'execució de l'obra en la zona projectada per a 
la gestió de residus i l'emplaçament de les casetes d'obra, tallers i zones 
d'enmagatzematge. 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències 
i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a 
consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  
10.3. Característiques meteorològiques 
 
El clima de Maspujols es classifica com a càlid i temperat. Durant l'estació hivernal, 
Maspujols experimenta més precipitacions en comparació amb els mesos d'estiu. 
 
La temperatura mitjana anual registrada a Maspujols és 14.4 °C, segons les dades 
disponibles. La precipitació és de 525 mm cada any. 
 
El mes amb més humitat relativa és el desembre (56.61 %). El mes amb menor humitat 
relativa és juny (56,61%). El mes amb la quantitat més gran de dies plujosos és setembre 
amb 8.33 dies. El mes amb la menor quantitat de dies plujosos és el juliol amb 3.80 dies. 
  
10.4. Característiques del terreny 
 
El tipus de terreny es pot considerar ondulat. L’àmbit del projecte correspon a l’accés al nucli 
del municipi, des d’una part plana, corresponent a la carretera, cap a l’interior del nucli, en 
pendent ascendent. 
 
En l'annex de topografia i geologia del projecte es pot obtenir informació més detallades dels 
materials i de les seves característiques més importants en la zona d'obres. 
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10.5. Característiques de l'entorn 
 
L'entorn de l’obra és part urbà, a l’accés al municipi. 
 
S'haurà de prestar especial atenció a la zona d'aparcament de la maquinària, evitant que, en 
cas d'aturada de llarga duració, aquesta estigui situada en zones properes a punts de 
repostatge i sempre fora de l'abast d’exposició al risc d'incendi o explosió. 

 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 
LLIGAT - MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE SUPERFÍCIES PLANES 
JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
TRACTAMENT FITOSANITARI 
 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
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Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  

12.1. Procediments d'execució 
 
S’inclouen les obres de:  
 

- Replanteig 

- Moviments de terres: 

o Excavacions per a rases i pous 

o Llit de sorra 

o Rebliment de rases 

- Sanejament: 

o Canonades de DN 400 PVC, i escomeses de DN 200 PVC per a la xarxa de 
residuals 

o Pous de registre 

o Connexions amb xarxa existent 

o Sobreeixidors i embocadura de sortida 

- Abastament 

- Enllumenat 

- Previsió de serveis 

- Càrrega i transport dels residus a l’abocador i restauració del medi afectat. 

- Reposicions. 

- Posada en marxa 

 
Els mètodes constructius proposats pretenen minimitzar les afectacions al trànsit.  
D’aquesta manera el trànsit romandrà el més inalterat possible durant la duració dels 
treballs.  
 
Els carrers interns del poble disposaran d’itineraris alternatius en cas de tallar 
provisionalment algun dels carrers. 

 
No està previst realitzar obres en horari nocturn, tot i que es podran realitzar algunes 
activitats amb el vist i plau de la direcció facultativa i les autoritats pertinents sense 
sobrecost addicional. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Les obres s’executaran iniciant amb els enderrocs, demolicions i moviment de terres. 
Posteriorment es col·locaran els pous i les canonades i es reompliran les rases amb el 
material corresponent (capes granulars, bituminoses, etc.). Finalment es faran els remats 
d’obra i acabats. Aquests procediments podran realitzarse simultàniament amb el trànsit.  
 
Un proposta d’ordre d'execució més detallat de les obres es troba en l'Annex Pla d’obra.  
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Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les 
obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 
emprar. 
  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
El termini s’estima en 4 mesos.  
 
  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar 
a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ 
(Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre 
altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  
  

 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
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14.1. Agents atmosfèrics 
 
Els agents atmosfèrics més importants que poden afectar a l’obra seran les temperatures a 
l’hivern i l'estiu, les plujes torrencials o la neu a l'hivern. Per tal de minimitzar els riscs 
d'aquests agents es procedirà a la protecció dels treballadors mitjançant roba adequada. 
 
Tenint en compte que part de les obres es realitzen prop de zones habitades (nucli de 
població de la Papiola) s'haurà de tenir en compte les molèsties que les obres (soroll, pols, 
ocupació d'espai) tindran sobre els veïns. 

  
14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns 
o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb 
la construcció, seran els següents: 
 

25-50 
lux 

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 
habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com 
la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, 
fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

RG CIVIL ENGINEERING 
Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase 

 

 

 
27 

  
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
  
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
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− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 

és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de 
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice 
en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 
les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses 
amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
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Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud 
d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, 
visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
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La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 
10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 
propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. 
La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà 
de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments 
o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris 
de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels 
riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a 
la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en 
compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 
possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV 
no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 
utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a 
un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis 
(o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
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La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa 
des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la 
radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 
radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 
d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 
suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
a. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I 
y II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm 
i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 
 
b. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la 
longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
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A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, 
que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, 
que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i 
així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada 
als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 
 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
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b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte 
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip 
de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 
al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que 
adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
  
14.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
 
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 
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− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 
− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
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Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. 
b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté 
dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi 
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els 
materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 
plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 
material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de 
la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte 
que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
  
14.8. Clima Humà 
 
Es defineix com a  aquelles percepcions dels professionals sobre els comportaments 
organitzatius que afecten al seu rendiment en el treball. Amb ells es deixa fos tots els 
elements de l'entorn físic (ergonomia) perquè no estan causats per comportaments 
organitzatius. 
 
Es deixa també fos tots aquells aspectes organitzatius que influeixen en el rendiment del 
seu “capital humà” a curt, mitjà o llarg termini. Això permet concretar el clima, i les 
millores que puguin succeir al seu mesurament i anàlisi, en aquells elements que tenen al 
mateix temps interès per al professional (milloren la seva percepció sobre l'organització) i 
per a l'empresa (milloren el rendiment dels seus equips). 
 
Per finalitzar aquest punt cal establir la diferència entre cultura i clima. Tots dos 
conceptes afecten al rendiment professional i tots dos tenen la seva base en processos i 
comportaments comunament apresos, però el clima té una “labilitat” que no té la cultura. 
És, l'efecte que una cultura empresarial, filtrada a través del lideratge té en un moment 
determinat sobre els empleats. El clima té, així un caràcter temporal mentre que la cultura 
posseeix un caràcter més durador. 
 
Respecte als apartats a tenir en compte per a tenir un clima humà adient són els 
següents. 
 
• Flexibilitat: el grau en què els individus perceben restriccions o flexibilitat en 
l'organització, és a dir, fins a quin punt les regles, polítiques, procediments o pràctiques 
són innecessàries o interfereixen amb l'execució del treball. També, reflecteix la mesura 
en què s'accepten noves idees. 
 
• Responsabilitat: el grau en què els individus perceben que se'ls delega autoritat i poden 
exercir els seus treballs sense haver de consultar constantment al supervisor i la mesura 
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en què senten que la responsabilitat del resultat està en ells. 
 
• Recompenses: el grau en què els individus perceben que són reconeguts i 
recompensats per un bon treball i que això es relaciona amb diferents nivells 
d'acompliment. 
 
• Claredat: el grau en què els individus perceben que les metes, els procediments, les 
estructures organitzatives i el flux de treball estan clarament definits, de manera que 
tothom sap que ha de fer i a relació que aquests guarda amb els objectius generals de 
l'organització. 
 
• Esperit d'equip: el grau en la gent se sent orgullosa de pertànyer a l'organització i senten 
que tots estan treballant cap a àdhuc objectiu comú. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, 
és dir el primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, 
la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, 
o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se 
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera 
que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla 
de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
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− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a 
dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc 
de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en 
obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
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6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 

del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 

segons els següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al 

centre de gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 

Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors 
a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 
Manejament de càrregues amb mitjans mecànics 
 

Quan es transporten, hissen o baixen càrregues, aquestes poden desprendre's i caure sobre 
personal, maquinària i instal·lacions. Provoquen desperfectes materials i danys personals, 
aixafaments, cops, fractures, etc. 
 
En el present projecte el risc el presenten les Grues mòbil 
 
CAUSES 
 
Volcada de la càrrega per desplaçament del centre de gravetat. 

Fallada del circuit hidràulic 
Trencament de cables 
Xoquis amb la càrrega 

 
MESURES PREVENTIVES 

Revisions de taller mecànic autoritzat i de la marca de la maquinària. 

Verificar que l'equip, en cas de fallada hidràulica, queda en posició segura i no es 
produeixen desplaçaments involuntaris de parts mòbils. 

Establir un procediment de revisions periòdiques en les quals es verifiqui el bon estat dels 
cables, així com el funcionament dels elements de protecció. 

Limitadors de càrrega i carrera. 
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Pestells de seguretat. 

Comprobar que no se supera la càrrega màxima admissible de l'equip. 

Utilització d'equips de protecció individual, casc, calçat etc. 

 
  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present Projecte són els indicats a 
continuació: 

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle 
guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat 
amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per 
amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
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HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de 
la rasa 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 
amb sistema de protecció integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 
lux 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres 
elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra 
de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 
caixa de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm 
i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D 
fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs 
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HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada 
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra 

  
 
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
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els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 
produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 

 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 

forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
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a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 
de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 
  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT, ELEVACIÓ D’ELEMENTS) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 

PLANES 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres 
i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
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prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa 
per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de 
la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o 
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a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà 
el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies 
d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que 
correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats. 
. 

  
21.1. Normes de Policia 
 
• Control d’accessos 
 
Al tractar-se d'una obra lineal en la que s'ha de permetre el pas de vehicles no serà 
possible el tancament total de l'obra per tant, el contractista, al menys haurà de garantir, 
l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. Si es necessàri s'haura de preveure la presencia a 
l'obra d'un o més senyalistes segons necessitats d'obra. 
 
El contractista haura de preveure episodis de boira. Aquests episodis s'hauran de 
senyalitzar correctament mitjançant senyalistes, balises lluminoses extres o qualsevol 
altre sistema que indiqui la DO. 
 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
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l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 -  Seguint les indicacions de l'ajuntament. 
 - Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 
la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a la Direcció 
facultativa amb el vist i plau de l’Ajuntament per a la seva 
homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori 
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el seu estat original. 
 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 
proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la policia local. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
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tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de 
pas de vianants o vehicles. 
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Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 

pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes 
de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 
• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran 
de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
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El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protecció 
 
El pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat i la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3, 
la Instrucció de Carreteres i tota aquella normativa susceptible de ser competent. També 
es tindrà en compte aquella indicada per la Direcció Facultativa. 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades per la DGT. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
Per a excavacions amb més de 1,5 metres de fondària es 
procedirà a entibar la rasa als punts on es preveu la presència de 
treballadors. 
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• Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per 
a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 
– 2. 
 

• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
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Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una 
fletxa de senyalització. 
 

• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
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d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
En aquesta obra no resulten afectades. 

 
  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 

 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 

d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que 
haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions 
al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 
una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones 
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de 
separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
− Llamps. 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
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− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
 
Un cop entri la carretera en servei, els treballs de reparació, manteniments i conservació 
seran els inherents a qualsevol carretera i que per tant es limitaran a la reparació del ferm, si 
s'escau, conservació i  de senyalització vertical, repintat de la senyalització horitzontal i 
neteges de cunetes i mitjanes. Aquestes tasques no porten associades cap mesura 
preventiva en execució de projecte, i caldrà que s'avaluin i s'implementin les mesures que el 
servei de prevenció de l'empresa encarregada de dur-les a terme estimi oportú, en 
compliment de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals. 
 
En la taula següent es relaciones les mesures preventives considerades en el projecte 
que seràn d'utilitat en les operacions de manteniment i conservació de les obres 
realitzades. 

 
 

Element Mesura preventiva 
considerada en projecte 

Operación a realitzar 

Tapes, marcs i pates 
per a pous. 

Caiguda a diferent nivell. Neteja i accés  a pous i 
tronetes. 

Cunetes, pous i 
elements de formigó. 

Execució amb formigó 
resistent a gelades i 
fundents. 

Neteja i manteniment. 

 
Un cop finalitzada l'obra, el constructor redactarà una memòria descriptiva amb plànols de 
situació i reportatge fotogràfic de les mesures de seguretat  realment executades i 
susceptibles d'esser utilitzats per als posteriors treballs de reparació, manteniment i 
conservació. També es faran constar aquelles mesures adoptades en fase de projecte no 
executades realment. Exposant i justificant la no execució de les mateixes. 
 
Aquests documents s'entregaran a la direcció d'obra per a que les faci arribar a l'organisme 
responsable de l'explotació una vegada entregada l'obra.  
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25. Signatures 
 
 
 
                                                                          Barcelona, octubre de 2024 
  
 
 
 
L'Enginyer Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 

     
 
Antonio Vázquez Gómez         Carles Gras Alomà 
 
RG Civil Engineering 
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             ANNEX 01 - FITXES
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 2 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 

6 
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segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 /27 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

9 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

10 /14 /17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
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rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs /20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
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 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

2 /4 /9 /10 /16 
/17 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 /27 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 /27 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

17 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000MOB Prohibició d'ús de telèfons mòbils en els treballs de la traça. 25 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

7 ATRAPAMENT ENTRE TERRES  
 Situació: TREBALLS DINS LA RASA 1     3     3 

3 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /14 
/25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 /27 
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 /7 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 /7 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 /7 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 /7 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 / 7 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 /27 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 /27 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2 /4 /11 /12 /14 
/25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 /27 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 /11 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 

CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS 
EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS  
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CARRETEIG DELS MATEIXOS 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 23 /25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /9 /11 /12 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /23 /25 

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per 
ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /23 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
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DIFERENTS TALLS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

4 /14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 

HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 
fusta 

3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 

4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/16 /18 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 /18 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
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 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 

4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

G06.G04 JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTES DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 /18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 

13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 /27 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 /10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /25 
/27 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

10 /14 /17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

4 /10 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 

4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
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HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

10 /18 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
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I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-

1 
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EN 365 i UNE-EN 354 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 /17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

RG CIVIL ENGINEERING 
Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase  

 

 
35 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /24 
/25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 3 
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tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

10 /14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

RG CIVIL ENGINEERING 
Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase  

 

 
39 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /18 /24 
/25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 

25 
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desmuntatge inclòs 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

10 /14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 
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secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G20.G04 TRACTAMENT FITOSANITARI 

TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 3 3 

 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /9 /12 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /12 /14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 /2 /6 /9 /12 /14 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /12 /14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 18 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 18 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 

HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 
fusta 

18 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i amb el desmuntatge 
inclòs 

18 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

6 /18 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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BOMBA PER A FORMIGÓ, SOBRE CAMIÓ.
Es la màquina auto-propulsada sobre rodes, amb una bomba
instal.lada connectada a un receptacle per a rebre el formigó en
massa dels tancs, per impulsar-lo a través d'uns tubs adossats a
una ploma hidràulica. Sent la seva comesa el posar el formigó
a diverses distancies i alçades a l'abast dels tubs articulats.
Normes de seguretat

1.- No s'efectuarà cap tasca de reparació o manteniment, estant
la bomba en marxa.

2.- Mai s'utilitzarà l'estructura formada per la ploma i els tubs
com a grua per aixecar càrregues.

3.- No es permet l'accés a la maquina a persones alienes i
s'impedirà el seu comandament.

4.- Degut a la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes
màquines són inestables i s'ometen les mesures de seguretat. Per
aixó si s'en disposa, s'han d'utilitzar gats estabilitzadors en tot
tipus de treball, assegurant d'aquesta manera la immobilitat del
conjunt.

5.- En tot moment respectar la senyalització de l'obra, el codi
de circulació i les ordres del senyalista autoritzat.

6.- No es tractarà de realitzar comprovacions ni operacions de
manteniment amb la màquina o el motor en marxa.

7.- L'operari ha d'estar dotat d'equips de protecció individual,
com cinturó antivibració, calçat anti-lliscant, guants i casc.

8.- Mai es mourà la màquina amb els tubs desplegats.

CINTURÓ DE SEGURETAT - Classe BARNÈS DE SEGURETAT - Classe B
DE SUSPENSIÓ DE SUBJECCIÓ

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



PETITS MOVIMENTS

SENYALS DE MA PER A GRUA

Fi de manament

Una ma queda parada fixa. El moviment de l'altre, indica 

Parada total

el sentit del moviment i la direcció si es necessàri.

VERTICALS

Parar

HOTIZONTALS

Moviment horitzontalPresa de manament BaixarPujar

GRUA TELESCÒPICA AUTO-PROPULSADA DE GRAN TONATGE
Ès un vehicle auto-propulsat donat d'una ploma d'articulació telescòpica estudiada per a realitzar treballs d'elevació de carregues,
amb unes sol.licituds especifiques de mobilitat, abast i poténcia en elevació vertical superior a qualsevol dispositiu mòbil, L'articulació
del seu braç en diversos trams replegats telescòpicament a la plataforma de maniobra, sobre la que descansa, la doten d'un radi de
gir de 360 graus. Alguns models, tenen la possibilitat de col.locar al seu extrem un final de grua, suplementari, del tipus d'estructura
metàl.lica.

Normes de seguretat
Les grues mòbils estan rigides pel R.D. 2370/1996 de 18 de Novembre. I per la instrucció tècnica complementaria mie-aem 4 del
reglament d'aparells d'elevació i manteniment.

1.- No es permetrà pujar ni utilitzar la màquina a personal no qualificat i no autoritzat.

2.- L'operari estarà provist dels equips de protecció individual amb caracteristiques que el treball sol.liciti: casc, guants i calçat
antilliscant sempre, així com proteccions acústiques, protecció contra projecció als ulls, i altres.

3.- Durant la translació de la màquina, en tot moment s'haurà de respectar la senyalització de l'obra.

4.- S'utilitzaran els accesoris seguint estrictament les instruccions del fabricant, i usant-los tan sols per a les funcions pel que han
estat dissenyats.

5.- Sigui quin sigui l'accessori instal.lat, no s'utilitzarà la màquina per al transport de personal.

6.- Estarà provista de senyals acústiques i lluminoses de posada en marxa i moviment, i les ordres del senyalista autoritzat.

7.- Els treballs amb el martell hidràulic, la retro-excavadora i en aquells amb accesoris amb radi de gir, l'area de treball ha d'estar
protegida per impedir el pas d'altres operaris.

8.- S'informarà a l'operari autoritzat pel seu ús, de totes les normes de seguretat especificades pel fabricant, pel la seva utilització.

Normes d'utilització

Quan la grua mòbil ha de situar el suport vertical prop d'un talús, es comprovarà la distancia de seguretat de la vora d'on es
col.loca el suport i la seva consistencia. En la utilització de grues d'aquestes caracteristiques, es tindrà sempre en compte el pes tarat del
vehicle, més el de les carregues a manipular en translació i/o elevació per verificar que la zona de maniobres pot soportar el pes del
vehicle posat en servei. Degut a l'envergadura d'aquest tipus de grua, i per les seves caracteristiques, abans de posar-la en servei, es
desplegaran i recolzaran els suports pneumàtics de que està provista.
Està prohibit utilitzar la ploma per a desplaçar les carregues lateralment per empenta.
Mantenir una longitud de cable des de la punta a la càrrega tan curta con sigui possible per tal d'evitar el balanceig de la carrega a les
arrancades i a les parets de les maniobres d'elevacions. En treballs amb plomes compostes de diverses seccions telescòpiques, la
longitud s'ha de corregir estenent llargàries iguals de cadascuna de les seccions de la ploma o braç. Quan es circula, aquesta ha d'estar
correctament clavada al seu seient i amb un fre de gir posat o els tirants d'ancoratge mecànis, si la grua té cavallet de recolzament, anirà
col.locada i anclada a ells.
 Per les seves característiques, no és permès desplaçar-se amb la ploma estesa ni amb carregues sospeses d'ella. Està totalment prohibit
desconnectar els sistemes de seguretat existents, com són el d'horitzontalitat., el de limitació de carrega i d'altres. Es molt important
abans de l'inici de l'emplaçament, efectuar una inspecció del terreny, per a verificar el tipus de terreny, l'existecia de línies elèctriques i tot
allò que pugui dificultar o entorpir la nostra maniobra una vegada emplaçada la grua.
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PLEC 

 

  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

  

1.1. Identificació de les obres 

  
“Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase”, 

amb clau 2023-0018755. 

 

1.2. Objecte 

 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com 

a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, 

les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 

Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 

tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 

qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 

no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 

d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

• Tots aquells continguts al: 

− “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 

Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

• Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment 

pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

• La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 

mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 

l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 

puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació 

dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 

especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 

esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 

alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 

com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 

conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 

especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 

L'Estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 

riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 

terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 

certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, 

com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 

propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
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Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 

les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 

llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 

la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 

de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i 

Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

• Evitar els riscos. 

• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

• Combatre els riscos en el seu origen. 

• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes 

a la salut.  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals al treball. 

• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
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mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

• Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut, qualsevol Tècnic competent legalment habilitat pels seus coneixements específics i 

que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat, durant l'Execució de 

l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut serà un Tècnic Independent que forma part 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

La tasca de Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte l'assumeix l'Enginyer 

redactor del Projecte. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 

projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

• Estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis 

Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 

particular: 

• Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 

successivament. 

• Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

• Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del 

projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 

estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 

d'Obra: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 

en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

− Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 

 

• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball.  

− Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 

els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 

tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 

sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

− El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

− L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

− La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

− El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

− La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

− La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

− L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

− L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

− La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 

− Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

− Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

− Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

− Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 
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− Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 

de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que 

intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 

Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 

l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 

calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 

treballadors. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució elaborarà l'Informe favorable del 

Pla de Seguretat i Salut redactat pel Contractista per a la seva aprovació per a 

l'Administració pública i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral. 

 

  

2.3. Projectista 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a 

la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

− Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre 

les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 

dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

− Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

  

2.4. Director d'Obra 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la 
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llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 

amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra 

dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 

seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 

qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

− Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

− Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 

de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 

nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, 

els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 

instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 

el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

− Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 

Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 

Integrada previstes en el mateix. 

− Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de 

l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes 

s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu 

Estudi de Seguretat i Salut. 

− Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 

amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla 

de Seguretat i Salut del contractista. 

− Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 

− Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

− Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 

d’incidències 

− Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 

de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 

foren perceptius. 
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2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 

les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 

Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

− El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 

instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat 

de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 

qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

− Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 

constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

− Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 

tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

− Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

− Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 

dins dels límits establerts en el Contracte. 

− Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

− El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

− Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

− Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

− Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

− Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 
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si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 

complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 

IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

− Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 

les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

− Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

− Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 

hagin contractat. 

− A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes 

de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

− El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

− Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 

l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 

Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 

complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 

treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

− El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

− Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

− El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 

INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 

auxiliars fets servir a l'obra. 

− El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 

El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  

l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 

de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 

l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

− El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 

les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d'Incidències. 

− Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 

material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

− El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi 
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com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 

laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels 

elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 

Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 

verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 

característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 

zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, 

encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 

treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 

auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de 

les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que 

pugui afectar a aquest centre de treball. 

− El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 

haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 

durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 

existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps 

el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 

amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

− L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 

futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

− El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  

cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 

tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 

al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 

intervinguin a l'obra. 

− Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 

d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat 

Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 

Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò 

que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i 

Salut de l'obra. 

− Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes 

i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

− També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
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evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

− El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de 

risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

− El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

− La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua 

mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 

especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 

cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 

autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 

aquesta obra en concret. 

− Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit 

pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 

l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 

dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 

a desenvolupar. 

− El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 

mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 

totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

 

Project Manager i Contractor Manager 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ i/o 

‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per la 

seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o col·lectiva i, 

en representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la gestió executiva-

tècnica-econòmica-financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l' 

obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la promoció per 

compte d'aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘: En 

funció de la capacitat de decisió dins l'estructura, s'estableix la responsabilitat de les 

facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de 

l'Execució Material de l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la 

sinistralitat laboral. 

 

Llei de Subcontractació RD 32/2006 

 

Les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció 

han estat remarcades recentment per la La Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el Sector de la Construcció, imposant com requisit indispensable perquè 
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una empresa pugui ser contractada o subcontractada per a treballs d’una obra de construcció 

“acreditar que disposen de recursos humans en el seu nivell directiu i productiu, que 

compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’un 

organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, i 8 de novembre, de Prevenció de 

Riscos Laborals (art. 4.2.a.)”.  

 

El compliment d’aquest requisit, haurà d’acreditar-se aportant l’oportuna documentació 

davant el Registre d’Empreses Acreditades, regulat pel reial decret 1109/2007, de 24 d’agost 

pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 d’octubre. La inscripció en aquest registre 

serà obligada per a totes les empreses que pretenguin ser contractades o subcontratactades 

per a treballs en una obra de construcció a partir del 24 d’agost de 2008. Durant aquest 

termini les empreses han de comprovar el compliment d’aquests requisits prèviament a 

l’inici dels treballs amb la recaptació de la següent documentació: 

  

• Declaració subscrita per l’empresari o el seu representant legal relativa al compliment 

d’aquests. requisits. 

• Documentació acreditativa que l’empresa compta amb una organització preventiva.  

• Certificació que el seu personal disposa de formació en matèria de prevenció de riscos 

laborals. • Avaluació de Riscos i planificació de l’activitat preventiva  

• Justificants d’haver rebut els treballadors la informació dels riscos dels seus llocs de 

treball.  

• Certificats d’aptitud mèdica. 

• Justificants de lliurament d’equips de protecció.  

• Adhesió al Pla de Seguretat 

  

2.6. Treballadors Autònoms 

 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, 

i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista 

el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

− Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

−  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 

IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

− Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

− Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

−  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
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salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

− Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la 

utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

− Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

− Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

− La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

− Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 

han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 

segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 

 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 

aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 

l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 

categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

− El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

− El deure d'indicar els perills potencials. 

− Té responsabilitat dels actes personals. 

− Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

− Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

− Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

− Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

− Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, 

durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
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indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 

matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

− Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

− Bases del Concurs. 

− Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

− Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

− Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

− Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució 

material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

− Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

− Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

− Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

− Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 

seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 

desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 

assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 

temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 

Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 

tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos 

i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 

indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, 
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tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia 

‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte 

i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta 

d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 

aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 

Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 

Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 

Vigència del Pla d'acció preventiva de l'Empresari Contractista durant l'execució de 

l'obra 

 

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 

de noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

 

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- Els manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida de materials perillosos utilitzats. 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
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1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 

amb els següents principis generals: 

− Evitar riscos. 

− Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

− Combatre els riscos a l’origen. 

− Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduït 

els treballs monòton i repetitiu i reduir els 

− efectes del mateix a la salut.  

− Tenir en compte l’evolució tècnica. 

− Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

− Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica. 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals en el treball. 

− Adoptar les mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

− Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les treballadors 

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 

específic- 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballadors. Per a la seva aplicació es 

tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 

preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 

substancialment inferior a les dels que es  pretén controlar i no existeixin alternatives més 

segures. 

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte dels socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 

E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA 

INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 

següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
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Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 

funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
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- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 

façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments 

i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals 

de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
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- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

− Escales provisionals. 

− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

− Abalisament i senyalització de zones de pas. 

− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior 

de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres. 

 

S'inclou a continuació, una relació dels punts bàsics per a la redacció del plà d'emergència i 

Evacuació que s'ha d'incloure en el Pla de Seguretat i Salut per part de l'adjuciatari de l'obra. 

Sense que aquests siguin limitatius o excloents. 

 

Determinació del risc intrínsec de cada unitat de l'obra, en funció de la naturalesa de la 
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mateixa i els materials utilitzats. 

Dispositius de detecció i lluita contra incendis: Mitjans tècnics i mitjans humans.  

Vies i sortides d'emergència.  

Planes d'actuació.  

Actuacions a desenvolupar en les situacions d'emergència o en cas de risc greu i imminent. 

Anàlisi de les possibles situacions d'emergència.  

Procediments de salvament en caiguda a xarxes, rescats de seguretat, etc. 

Actuacions específiques en casos d'asfíxia, fractures, ferides, hemorràgies, etc.  

Adopció de les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i 

evacuació dels treballadors. 

Actuacions en cas d'accident laboral. 

Primers auxilis. 

Designació de personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures. 

Implantació del Pla d'Emergència. 

Diagrames d'actuació en diferents situacions. 

Formació i informació als treballadors en situacions d'emergència, risc greu i imminent 

Altres 

  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 

Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 

D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 

la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 

(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals 

podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 

notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 

escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 

tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
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Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 

del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats 

per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord 

o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 

modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant 

legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 

responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 

atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 

provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 

escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 

de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 

relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 

impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 

normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 

que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 

Pla.  

  

4.1. Textos generals 

 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 

OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 

diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 

de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de 
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febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 

(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 

“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de 

agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 

parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 

(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 

1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 

1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 

1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 

1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 

2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 

1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 

1981)”.  

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 

de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 

diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 

per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 

Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 

diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 

1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 

adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 

noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio 

de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 

(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 

de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 

1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 

de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 

de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 

TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 

de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
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487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de 

octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  

1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 

(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 

les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener 

de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 

1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 

noviembre de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 

1 de mayo de 2001)”. 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 

APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 

(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 

octubre de 2004)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 

prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 

de enero de 2004).  

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 

delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de 

les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 

comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 

d’octubre de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 

1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
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de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de 

mayo)”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 

túneles de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 

de 25 de agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 

disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 

per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a 

la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 

2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 

período de lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 

2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

RG CIVIL ENGINEERING 
Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase 

 

 
27 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 

2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para 

lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 

artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 

de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 

783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 

sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 

prevención.” 

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

− “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

 

 4.2. Condicions ambientals 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 

vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 

1991)”. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

RG CIVIL ENGINEERING 
Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase 

 

 
28 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 

24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 

de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 

2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 

marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 

de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” 

i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

(BOE 11 de marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

  

4.3. Incendis 

 

− Ordenances municipals. 

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 

Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden 

de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 

desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
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4.4. Instal·lacions elèctriques 

 

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 

(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 

efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-

IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 

1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 

noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 

diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 

juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 

2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 

subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 

desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 

de septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 

que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 

tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 

ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 

tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 

provisionales y temporales de obras”. 

  

4.5. Equips i maquinària 

 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de 
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sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo 

de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 

2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 

mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 

1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 

noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 

(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 

aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 

Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 

de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 

23 de abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de 

abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de 

junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 

de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 

(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 

11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 

foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 

equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 

Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 

máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 

homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
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− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio 

de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 

76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

− “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 

Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 

de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 

(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 

noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

− “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 

(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 

octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 

Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización 

de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 

(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 

mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

− “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 

1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

− “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes 

a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 

2003)”. 

− “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 

utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

− “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 

revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

  

4.6. Equips de protecció individual 

 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 

per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 

1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 

Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 

“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 

abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 

de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
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septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de 

marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 

referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 

partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 

Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 

 

  

4.7. Senyalització 

 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

  

4.8. Diversos 

 

• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 

técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 

“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 

1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 

productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 

12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 

2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 

septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 

PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 

febrero de 2007)”. 

• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 

(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
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• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 

octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 

apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo 

del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada 

per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 

para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 

“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 

• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

• ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo 

dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

•  “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 

para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 

“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 

• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

• Reial Decret 337/2010, de 19 de Març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 

39/1997, de 17 de Gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis i Prevenció; el Reial 

Decret 1109/2007, de 24 d'Agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'Octubre, 

reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, 

de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 

construcció. 

• Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva 

adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. Modifica a 

la llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i a la Llei 32/2006, de 

18 d'Octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

• Reial Decret 171/2004. de 30 de Gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 

d'activitats empresarials. 

• Reial Decret 1124/2000 de 16 de Juny, pel qual es modifica el Reial Decret 664/1997 

de 12 de Maig sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l'exposició a agents biològics durant el treball. 

• Reial Decret 349/2003 de 21 de Març pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997 
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de 12 de Maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i pel qual s'amplia el seu àmbit d'aplicació 

als agents mutàgens. 

• Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, 

de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l'exposició a agents cancerígens durant el treball. (Data actualització 20 d'octubre de 2000). 

• Reial Decret 665/1997 de 12 de Maig, sobre la protecció dels treballadors contra riscos 

relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. (BOE nº 124, de 24 de 

Maig). 

• Reial Decret 717/2010, de 28 de Maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 

363/1995, de 10 de Març, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i 

etiquetatge de substàncies perilloses i el Reial Decret 255/2003, de 28 de Febrer, pel qual 

s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

• Reial Decret 1439/2010, de 5 de Novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre 

protecció sanitària contra radiacions ionitzants, aprovat pel RD 783/2001, de 6 de Julio. 

• Correcció d'errors del Reial Decret 486/2010, de 23 d'abril, sobre la protecció de la 

salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a radiacions 

òptiques artificials. 

• Reial Decret 486/2010, de 23 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a radiacions òptiques artificials. 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant. 

• Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a 

pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.  

• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de 

la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació, 

referent a grues mòbils autopropulsades. 

• Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre 

condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves 

instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per 

a baixa tensió. (Modificat pel Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen 

diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 

17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, 

i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva 

adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici). 

• Reial Decret 614/2001, de 8 de Juny, sobre Disposicions Mínimes per a la Protecció 

de la Salut i Seguretat dels Treballadors enfront del Risc Elèctric. 

• Reial Decret 488/1997 de 14 d'Abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. BOE de 23 d'Abril. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.  

• O.M. TAS/2926/2002, de 19 de Desembre, per la qual s'estableixen nous models per a 

la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seva transmissió per procediment 

electrònic. 
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

  

5.1. Criteris d'aplicació. Condicionants de l'aplicació de costos de la Seguretat. 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 

la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 

de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 

com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 

calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 

difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 

i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 

en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, 

sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció 

continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 

haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 

l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 

(MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es 

precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 

pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 

contracte d’obra.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 

Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
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mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de 

preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 

determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 

Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants 

components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 

propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 

conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

  

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 

obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

• Tècniques analítiques de seguretat 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 

de riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 
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- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

• Tècniques operatives de seguretat. 

 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 

sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 

Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 

Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 

amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 

d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 

complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 

la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 

guia, l'enunciat dels més importants: 

 

− Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

RG CIVIL ENGINEERING 
Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase 

 

 
38 

Preventiva.  

− Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

− Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

− Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

− Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

− Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

− Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 

cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 

seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 

les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 

dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 

‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 

l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball 

amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

 

 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 

Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 

les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 

aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
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vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 

vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 

Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 

passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 

condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, 

o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 

Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 

adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 

treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 

notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 

la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 

de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
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Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 

Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 

com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 

l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 

criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 

de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 

medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 

DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

• Definició 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 

cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una 

sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una 

ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà 

Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

• Característiques 

 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 

instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 

forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 
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Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 

manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 

Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 

visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 

− Nom del fabricant. 

− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

− Tipus i número de fabricació. 

− Potència en Kw. 

− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

• Elecció d’un Equip 

 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 

Treball. 

 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

• Emmagatzematge i manteniment 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 

pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 

rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

• Mitjans d'Extinció d'Incendis 

 

Els mitjans d'extinció d'incendis considerats són els puntuals en el recinte d'obra format per 

extintors. En el procés construtiu al llarg de l'obra els mitjans a considerar serà la precaució, 

els extintors i la informació prèvia als bombers de la zona. Tots aquests elemens s'hauran de 

definir de forma acurada segons el Plà de Seguretat i Salut a redactar per part del 

constructor-adjudicatari.  

 

7.3. Normativa aplicable 
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• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 

dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols 
text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 

− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva 
del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. 
L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
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pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 
139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 
29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció 
per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació 
de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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• Normativa d’aplicació restringida 

 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació 
i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

8. Signatures 

 

                                                                                               Barcelona, octubre de 2024 

  

  

               

 

 L'Enginyer Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

 

 

 

      
  Antonio Vázquez Gómez     Carles Gras Alomà 

  RG Civil Engineering   
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, 

IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos 

que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 

accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 

la salut o la integritat fí sica del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a 

cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència 

física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que 

incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i 

manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 

condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia 

de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 

d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 

sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
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orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 

complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 

oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 

d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera 

ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació 

al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret 

interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de 

disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb 

el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 

lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i 

hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions 

calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls 

hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 

termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 

relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 

emmagatzemats 

- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris 

posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, 

totalment nous 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 

transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i 

eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 

ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de 

pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació 

indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb 

proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 

protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat 

o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
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- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 

transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 

proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà 

d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en 

previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 

reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 

equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 

preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 

l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 

(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres 

defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, 

el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus 

sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 

per evitar la irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 

d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 

subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics 

per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 

maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments 

al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 

crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 

antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 

plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 

fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat 

amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat 

de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit 

per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 

tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 

de terres i realització  d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 

acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual 

introducció de partí cules incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 

cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 

materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 

apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 

reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 

que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una 

alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 

subjectes mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  

sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 

les següents característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 

l’evaporació de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 

característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 

relacionades amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades 

pel fabricant. 

Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de 

la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 

sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar 

adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància 

amb la protecció adequada. 

- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, 

cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir 

que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors 

ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A 

aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o 

gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia 

del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 

control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 

per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 

773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint 

en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els factors 

addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació 

d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat 

anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 

prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 

mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits 

establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions 

significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i 

organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 

situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i 

demolició. 
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- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 

obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 

runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 

riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, 

aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 

de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

- Obres d’ensostrat 

- Treballs d’estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d’ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 

masses en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 

següents activitats:  

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 

activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 
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- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 

amb les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 

autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 

a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de 

la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi 

estat o no utilitzat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 

que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 

General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 

que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 

de Industria y Tecnología. 

 

 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B152U000,B1526EL6,B1534001,B15Z2500,B1510001. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 

associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 

energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 

conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles 

de protecció. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a us de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
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CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 

instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 

les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat 

exigides legalment. 

Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material 

durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 

següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR 

els següents extrems:  

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà  

obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 

controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el contractista resta 

obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius 

establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions 

Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els 

SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus 

elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 

estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills 

quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions previstes 

pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 

constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 

sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les 

condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
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puguin donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les 

esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 

patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 

diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 

disposaran d’un sistema de resguard o protecció  complementària que retingui els possibles 

fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 

patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 

ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en 

condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 

arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 

construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han 

de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 

detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 

conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 

instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 

independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 

cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, 

connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 

l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o 

materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 

seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 

comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma 

que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin 

danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ 

empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 

treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 

per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços 

de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que 

siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 

persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 

protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, 

assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 

establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 

circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 

de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 

pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant 
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el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses 

formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició 

elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 

comandament o funcionament. 

Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 

correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense 

necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals 

beneficiaris del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 

normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 

riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards 

a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 

suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte 

previst, les obertures impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en contacte 

amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment 

sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 

components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 

transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 

manera adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció 

de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera 

d’efectuar correctament l’amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el 

muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 

preventiva del SPC. 

Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 

dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 

l’elevació.  

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que 

s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 

efectuar-se amb facilitat. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ELECCIÓ: 

 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 

muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de 

l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt 

recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
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corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 

fabricant. 

Criteris d’avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny 

del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos 

que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització 

del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 

valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document 

amb les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de 

seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements 

bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 

usades per al disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 

seguretat (MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 

de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d’instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades 

i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 

tècnic, delegat per l’ emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 

a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 

adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
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aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 

27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 

89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 

ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 

del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria 

de la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B64 - MATERIALS PER A TANCAMENTS METÀL·LICS 

B64M - TANQUES D'ACER 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B64M2201. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a tanques d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca 

metàl·lica. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 

planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC013,BBBAE001,BBBAF004,BB

BAD004. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en 

forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal 

gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà 

ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva 

finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 

classificar-la de la següent forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 

perill. 

- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 

- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 

sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de 

colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la 

qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 

informacions complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb 

la seguretat i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 

determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 

50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints 

d’equips mòbils. 

ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a 

utilitzar s’ han de centrar en: 

- Atraure l’atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
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- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 

necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 

- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 

especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 

referència: 

     - Riscos, prohibicions i obligacions. 

     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 

     - Vies de circulació. 

     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 

     - Equips de protecció contra incendis. 

     - Mitjans i equips de salvament i socors. 

     - Situacions d’emergència. 

     - Maniobres perilloses. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú 

s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 

o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 

Señalización de Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
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Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 

marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 

actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 

1: Requisitos generales. 

 

 

 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE 

SEGURETAT 

BM3 - EXTINTORS 

BM31 - EXTINTORS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM311611. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per 

l’acció d’una pressió  interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a 

utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o 

igual a 20 kg. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus 

registrat davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control 

facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’ extintor 

correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 

- Indicació de l’administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l’aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 

presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 

Aparatos a Presión. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 

l’extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 

- Instruccions d’utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 

d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l‘empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha 

executat segons normatives d’aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació. 

- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 

-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de 

verificar: 

     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa 

de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria. 

     - Dades placa de disseny :  

          - Pressió màxima de servei (disseny) 

          - nº placa 

          - Data 1a Prova i successives 

     - Dades etiqueta de característiques: 

          - Nom del fabricant importador 

          - Temperatura màxima i mínima de servei 

          - Productes continguts i quantitat d’equips 

          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 

          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

          - Instruccions funcionament 

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 

especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa 

instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 
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BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BMY31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

 - Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 

 - Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

 - Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 

 - Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

 - Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 

 - Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 

 - Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 

 - Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 

 - Part proporcional d'elements especials per a extintors. 

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

 

 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU1531A,BQU1A20A,BQU1H23A. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 

- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques 

especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 

impermeables, fàcilment netejables. 

Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 

Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 

corresponent. 

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i 

dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van 

destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari  necessari 

MÒDUL DE SANITARIS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 

- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, 

mirall i complements de bany 

- Instal·lació elèctrica 

Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

 MÒDUL DE VESTIDORS: 

Ha d'estar format per: 
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- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació elèctrica 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

 MÒDUL DE MENJADOR: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 

- Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica ha de constar de: 

- Un punt de llum 

- Un interruptor 

- Endolls 

- Protecció diferencial 

Alçària sostre:  >= 2,6 m 

 Gruix aïllament:  >= 35 mm 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 

exigides. 

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 

"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
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riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 

del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria 

de la edificación 

 

 

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQU22303,BQU25500,BQU27500,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

 BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 

d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
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Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

 NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 

exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1411111,H1421110,H142AC60,H1431101,H1445003,H1459630,H145C002,H145K397,H1

461110,H1461164,H1463253,H146J364,H147D102,H147N000,H1481343,H1482422,H1483

443,H1484110,H1487460,H1489580. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos 

que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 

accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 

la salut o la integritat fí sica del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, 

sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 

fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 

treballador. 
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- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 

hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 

corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la 

contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 

treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  especialment quan es 

requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d’exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui 

garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces 

directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant 

la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 

L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 

d’utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 

modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o 

redueixin la seva eficàcia. 

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà 

perceptiva la utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica 

d'ulls i oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 

situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 

obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 

- Moviments de terra i obres en roca 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de 

runes 

- Utilització de pistoles per a fixar claus 

- Treballs amb explosius 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
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- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà 

quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 

de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 

adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de 

cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc 

(mai al seu interior). 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles 

transparents o viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 

ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  

- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 

portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 

ser perforades per a una millor ventilació.  

 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 

Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 

acetat transparent. 

 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 

protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents 

persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

- Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

- Activitats en un entorn de calor radiant 

- Treballs que desprenen radiacions 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà 

d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en 

previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 

reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 

equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 

de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el 

fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la 

pinça de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es 

faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 

Característiques dels vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o 

portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, 

el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus 

sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i 

en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells 

individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament  i 

insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, 

d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 

soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 

compatibilitat dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 

riscos: 

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d’oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin 

existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
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- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de 

fuites del fluid frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una 

concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 

hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre 

que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran 

reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin 

l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, 

per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les 

següents activitats: 

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 

maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments 

al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 

crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 

antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 

plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 

fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 

de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 

    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

    -  Treballs en bastides 

    - Obres de demolició d’obra grossa 

    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat 

    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

    - Construcció de sostres 

    - Treballs d’estructura metàl·lica 

    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

    - Treballs de transformació de materials lítics 

    - Manipulació i tractament de vidre 
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    - Revestiment de materials termoaïllants 

    - Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

    - Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de 

masses en fusió: 

    - Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 

reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat 

de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit 

per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 

tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments 

de terres i realització d'estructures o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense 

cap element metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n 

ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 

que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 

vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, 

simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 

polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 

 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 

defensa davant d’aquestes. 

PROTECCIONS DEL COS: 

 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 

cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les 

següents activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 

que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una 

alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 

subjectes mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
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elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 

Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de 

la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps 

que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb 

rebut signat per part del receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 

activitats:  

 - Peces i equips de protecció: 

      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius  

      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  

      - Manipulació de vidre pla  

      - Treballs de rajat de sorra  

      - Treballs en cambres frigorífiques  

 - Roba de protecció anti-inflamable:  

      - Treballs de soldadura en locals exigus  

 - Davantals antiperforants:  

      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  

 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

      - Treballs de soldadura. 

      - Treballs de forja. 

      - Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran 

les següents condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s 

recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 

característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 
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- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 

faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 

resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i 

bosses per al trasllat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 

a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de 

la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi 

estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 

condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 

transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a 

utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 

que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 

General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 

que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 

de Industria y Tecnología. 
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H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1522111,H152U000,H1534001,H153A9F1,H1542013,H1549002. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 

associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 

energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 

conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles 

de protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de 

fusta 

     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 

     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat 

     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 

     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 

     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 

     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 

     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 

     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
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    - Anellat per a escales de ma 

    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

     - Pantalla de protecció front al vent 

     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 

treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 

Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 

incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils 

dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir 

i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o 

mantenir els SPC. 

Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 

i el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen 

la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb 

aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 

totalment, s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades 

per a reduir els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 

comprometin la eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 

element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 

garanteixin una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de 

permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 

Ha d’estar constituïda per: 

- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si 

i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 

de 1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 

1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 

pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
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Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 

que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 

de diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 

indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 

amb peces d’acer  encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 

possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 

d’objectes i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció 

no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de 

la protecció. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 

adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a 

tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 

projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 

adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la 

seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que 

puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 

aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes 

operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels 

seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 

fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 

preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes 

d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 

funció de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a 

una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 

permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 

per sobre del terra). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 

condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i 

transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a 

utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 

27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 

89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 

del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria 

de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites 

de instalación. 

 

 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBBAA005,HBBAB115,HBBAC013,HBBAE001,HBBAF004. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 

forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 

generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 

en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 

llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran 

de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 

indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 

destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 

objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 

enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 

únicament la consideració de plafó  indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 

IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 

“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 

col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 

inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 

d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 

composarà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
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- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 

hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 

de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 

TR – 305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 

resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 

km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 

totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 

detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 

amb armilla fotoluminiscent.  

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 

desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 

45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 

sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú 

s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 

o no utilitzades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE 

SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 

Señalización de Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 

marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 

actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 

1: Requisitos generales. 

 

 

 

HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

HM3 - EXTINTORS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HM31161J. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el 

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 

- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 

- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 

     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 

     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

     - Senyalització dels extintors 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  
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procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones 

amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 

d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui 

possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 

 

 

HQ - EQUIPAMENTS 

HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU1531A,HQU1A20A,HQU1H23A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 

personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 

modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 

(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 

motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 

incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 

tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació 

del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 

econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest 

tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es 

correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, 

amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, 

havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de 

Seguretat i Salut de l’obra. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

RG CIVIL ENGINEERING 
Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase  

 

 
46 

 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions 

provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 

l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei 

estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats 

a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant 

en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn 

quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 

d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 

casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 

riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 

llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 

Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran 

per amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 

propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant 

l’execució de l’obra. 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 

volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 

del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria 

de la edificación 

 

 

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU22301,HQU25201,HQU27502,HQU2AF02,HQU2E001,HQU2GF01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Armaris amb porta, pany i clau. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d’obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. 

 

Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

Signatures 

 

 

                                                                           Barcelona, octubre de 2024 

  

 

 

 

 

 

L'Enginyer Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

 

 

 

      
  Antonio Vázquez Gómez     Carles Gras Alomà 

  RG Civil Engineering   
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 1

Obra 01  MASPUJOLS SYS
Capítulo 01  SEGURETAT I SALUT
NIVELL 3 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MASPUJOLS SYS
Capítulo 01  SEGURETAT I SALUT
NIVELL 3 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MASPUJOLS SYS
Capítulo 01  SEGURETAT I SALUT
NIVELL 3 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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             QUADRE DE PREUS Nº1 ESIS 
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/24 Pàg.: 1

01.01.01.001 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812

6,21 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

01.01.01.002 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

01.01.01.003 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.01.004 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN
458

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.01.005 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

01.01.01.006 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

6,96 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.01.007 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

01.01.01.008 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

41,69 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.01.009 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

01.01.01.010 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó,
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

16,68 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.01.011 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

63,07 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

01.01.01.012 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

01.01.01.013 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

56,77 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/24 Pàg.: 2

01.01.01.014 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,55 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.01.015 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.01.016 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats
segons UNE-EN 340

7,80 €

(SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

01.01.01.017 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

01.01.01.018 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.01.019 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

48,14 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

01.01.02.001 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.02.002 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

01.01.02.003 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,85 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.02.004 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,76 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.02.005 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

34,68 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.02.006 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major
60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,60 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

01.01.02.007 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.02.008 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

43,98 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.02.009 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

45,40 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/24 Pàg.: 3

01.01.03.001 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

110,25 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

01.01.03.002 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

60,52 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

01.01.03.003 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

57,61 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

01.01.03.004 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

60,55 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.03.005 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

15,40 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

01.01.03.006 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

19,32 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

01.01.03.007 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 85,42 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

01.01.03.008 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 33,12 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

01.01.03.009 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,02 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

                                                   Barcelona, octubre de 2024

L´Enginyer Autor del Projecte,

Carles Gras Alomà                                Antonio Vázquez Gómez
RG Civil Engineering
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 15/10/24

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,21

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €5,97

Altres conceptes 0,24 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €6,23

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,99

Altres conceptes 0,24 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 3  €8,48

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

 €8,15

Altres conceptes 0,33 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 4  €0,24

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,23

Altres conceptes 0,01 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 5  €1,70

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,63
Altres conceptes 0,07 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 6  €6,96

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

 €6,69

Altres conceptes 0,27 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 7  €6,29

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €6,05

Altres conceptes 0,24 €

uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 8  €41,69

B145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

 €40,09

Altres conceptes 1,60 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 9  €5,80

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €5,58

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 15/10/24

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 0,22 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 10  €16,68

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €16,04

Altres conceptes 0,64 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 11  €63,07

B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

 €60,64

Altres conceptes 2,43 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 12  €2,51

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

 €2,41

Altres conceptes 0,10 €

uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 13  €56,77

B147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

 €54,59

Altres conceptes 2,18 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 14  €23,55

B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €22,64
Altres conceptes 0,91 €

uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 15  €6,56

B1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

 €6,31

Altres conceptes 0,25 €

uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

P- 16  €7,80

B1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

 €7,50
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 15/10/24

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 0,30 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 17  €2,32

B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €2,23
Altres conceptes 0,09 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 18  €5,76

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340

 €5,54

Altres conceptes 0,22 €

uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 19  €48,14

B1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €46,29

Altres conceptes 1,85 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €3,61

B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut  €0,42
B1Z0300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a seguretat i salut

 €1,21

B1Z0D400 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut  €0,79
Altres conceptes 1,19 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 21  €23,85

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut  €5,04
B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a seguretat i salut

 €11,63

Altres conceptes 7,18 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22  €35,76

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut

 €6,10

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

 €9,07

Altres conceptes 20,59 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 23  €34,68

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut

 €6,10
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 15/10/24

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa

d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut

 €8,04

Altres conceptes 20,54 €

uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 24  €31,60

BBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat i salut

 €11,17

Altres conceptes 20,43 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 25  €5,74

BBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, per a seguretat i salut

 €5,52

Altres conceptes 0,22 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26  €43,98

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

 €13,31

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

 €9,77

Altres conceptes 20,90 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 27  €1,55

B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut

 €0,07

BBC19000 Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut  €0,17
Altres conceptes 1,31 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €45,40

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut  €0,30
BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a

seguretat i salut
 €34,83

Altres conceptes 10,27 €

mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 29  €110,25

BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €106,01

Altres conceptes 4,24 €
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5Data: 15/10/24

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 30  €60,52

BQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €58,19

Altres conceptes 2,33 €

mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 31  €57,61

BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €55,39

Altres conceptes 2,22 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €60,55

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

 €53,41

Altres conceptes 7,14 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 33  €15,40

BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat
i salut

 €11,93

Altres conceptes 3,47 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34  €19,32

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

 €11,85

Altres conceptes 7,47 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 35  €85,42

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut  €75,40
Altres conceptes 10,02 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 36  €33,12

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut  €30,89
Altres conceptes 2,23 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 37  €57,02
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6Data: 15/10/24

                                                   Barcelona, octubre de 2024

L´Enginyer Autor del Projecte,

Carles Gras Alomà                                Antonio Vázquez Gómez
RG Civil Engineering
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Data: 15/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 MASPUJOLS SYS

Capítulo 01 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

10,000 6,21 62,10

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

4,000 6,23 24,92

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

1,000 8,48 8,48

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

10,000 0,24 2,40

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

10,000 1,70 17,00

6 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 6)

3,000 6,96 20,88

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 7)

4,000 6,29 25,16

8 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 8)

2,000 41,69 83,38

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

4,000 5,80 23,20

10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

1,000 16,68 16,68

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 11)

1,000 63,07 63,07

12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 12)

5,000 2,51 12,55

13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 13)

1,000 56,77 56,77

14 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 14) 2,000 23,55 47,10

15 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
15)

4,000 6,56 26,24

16 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 16)

4,000 7,80 31,20

17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 17) 4,000 2,32 9,28

EUR
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Data: 15/10/24 Pàg.: 2

18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 18)

1,000 5,76 5,76

19 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 19)

1,000 48,14 48,14

TOTAL NIVELL 3 01.01.01 584,31

Obra 01 MASPUJOLS SYS

Capítulo 01 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

100,000 1,55 155,00

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

30,000 3,61 108,30

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

1,000 23,85 23,85

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

1,000 35,76 35,76

5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)

1,000 34,68 34,68

6 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

1,000 31,60 31,60

7 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 25)

1,000 5,74 5,74

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

1,000 43,98 43,98

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

1,000 45,40 45,40

TOTAL NIVELL 3 01.01.02 484,31

Obra 01 MASPUJOLS SYS

Capítulo 01 SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 29)

4,000 110,25 441,00
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Data: 15/10/24 Pàg.: 3

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 30)

4,000 60,52 242,08

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 31)

4,000 57,61 230,44

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

1,000 60,55 60,55

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

4,000 15,40 61,60

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

2,000 19,32 38,64

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

1,000 85,42 85,42

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

1,000 33,12 33,12

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

2,000 57,02 114,04

TOTAL NIVELL 3 01.01.03 1.306,89

TOTAL PRESSUPOST 2.375,51

EUR
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             RESUM DE PRESSUPOST ESIS 
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
SEGURETAT I SALUT

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:15/10/24 1Fecha:

NIVEL 3: NIVELL 3 Importe

NIVELL 3 01.01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 584,31
NIVELL 3 01.01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 484,31
NIVELL 3 01.01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.306,89

01.01 SEGURETAT I SALUTCapítulo 2.375,51

2.375,51

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 SEGURETAT I SALUT 2.375,51
01 MASPUJOLS SYSObra 2.375,51

2.375,51

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 MASPUJOLS SYS 2.375,51
2.375,51

EUR
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ANNEX 11 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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ÍNDEX 
1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT 

 

2.- AGENTS INTERVINENTS 

 2.1.- Identificació 

  2.1.1.- Productor de residus (Promotor) 

  2.1.2.- Posseïdor de residus (Constructor) 

  2.1.3.- Gestor de residus 

 2.2.- Obligacions 

  2.2.1.- Productor de residus (Promotor) 

  2.2.2.- Posseïdor de residus (Constructor) 

  2.2.3.- Gestor de residus 

 

3.-  NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

4.-  IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  

 

5.-  ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS 

 

6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS  

     RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA  

     OBJECTE DEL PROJECTE 

 

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES  

     DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES  

     GENERIN EN L'OBRA 

 

8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I    

     ENDERROCAMENT EN OBRA 

 

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,  

     SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE  

     CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 

 

10.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE  

       CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 

 

En compliment del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició (RCE), conforme al disposat en l'Article 4 

"Obligacions del productor de residus de construcció i demolició", el present estudi 

desenvolupa els punts següents: 

 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons 

l'Ordre MAM/304/2002. 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 

de gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 

 

2.1. IDENTIFICACIÓ 

 

El present estudi correspon al projecte “Projecte de les obres de renovació dels 

serveis del carrer de Baix, 2a Fase”.  

 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

 

Promotor Ajuntament de Maspujols 

Projectista Diputació de Tarragona i RG Civil Engineering 

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor 

 

2.1.1. PRODUCTOR DE RESIDUS (PROMOTOR) 

 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o 

demolir. Segons l'article 2 "Definicions" del Reial decret 105/2008, es poden presentar 

tres casos: 

 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la 

consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 

objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectuí operacions de tractament, de barreja o d'altre 

tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de 

construcció i demolició. 
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2.1.2. POSSEÏDOR DE RESIDUS (CONSTRUCTOR) 

 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels 

Residus, és responsabilitat de el Productor dels residus (Promotor) la seva designació 

abans del començament de les obres. 

 

2.1.3. GESTOR DE RESIDUS 

 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les 

operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i 

l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, 

així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència 

d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels 

residus (Promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 

 

2.2. OBLIGACIONS 

 

2.2.1. PRODUCTOR DE RESIDUS (PROMOTOR) 

 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició, que contindrà com a mínim: 

 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 

construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista 

europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 

publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 

residus, o norma que la substitueixi. 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a 

l'obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus 

que es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment 

per part del posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, 

si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de 

l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques 

particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa 

de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en 

relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió 

dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 

formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i 

demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o 

lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de 

residus autoritzat, en els termes recollits en el Reial decret 105/2008 i, en particular, en el 

present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any 

natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.  
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En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà preparar un inventari dels 

residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, 

així com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o amb 

altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus 

perillosos. 

 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda 

obligat a constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment 

dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i 

demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes 

corresponents. 

 

2.2.2. POSSEÏDOR DE RESIDUS (CONSTRUCTOR) 

 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions 

previstes en la normativa aplicable, està obligat a presentar a la propietat de la mateixa un 

pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als 

residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra, en particular les 

recollides en els articles 4.1 i 5 del Reial decret 105/2008 i les contingudes en el present 

estudi. 

 

El pla presentat i acceptat per la propietat, una vegada aprovat per la direcció facultativa, 

passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per 

si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-

los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració 

per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i 

per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor 

haurà de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del 

posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de 

l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan 

sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la llista europea de 

residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i 

la identificació del gestor de les operacions de destinació. 

 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï 

únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el 

document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació 

ulterior al que es destinaran els residus. 

 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de 

construcció i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la 

legislació vigent en matèria de residus. Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels 

residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades d'higiene i seguretat, així 

com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva 

posterior valorització o eliminació. 
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La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus 

dintre de l'obra que es produeixin. Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti 

tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar 

la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de 

residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor 

haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha 

complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat. 

 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, 

de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 

pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de 

construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors 

fraccions. 

 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els 

corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 

acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a 

cada any natural durant els cinc anys següents. 

 

2.2.3. GESTOR DE RESIDUS 

 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de 

construcció i demolició complirà amb les següents obligacions: 

 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, 

dur un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, 

expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la 

llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma 

que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on 

procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode 

de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels 

productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les 

mateixes, la informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La 

informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, en els 

termes recollits en aquest reial decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus 

rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de 

procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de 

recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al 

posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització 

o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de 

disposar d'un procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, 

prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran 

adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin 

aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de 

construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les 

responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor 

precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 
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3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

El present estudi es redacta a l'empara de l'article 4.1 a) del Reial decret 105/2008, de 1 

de febrer, sobre "Obligacions del productor de residus de construcció i demolició". 

 

A l'obra objecte del present estudi li és d'aplicació el Reial decret 105/2008, en virtut de 

l'article 3, per generar-se residus de construcció i demolició definits en l'article 3, com: 

"qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa en la 

legislació vigent en matèria de residus, es generi en una obra de construcció o demolició" 

o bé, "aquell residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament 

ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries 

amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi 

ambient o perjudicar a la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants 

del residu i la ecotoxicitat del lixiviat haurien de ser insignificants, i en particular no 

haurien de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies". 

 

No es aplicable al present estudi l'excepció contemplada en l'article 3.1 del Reial Decret 

105/2008, al no generar-se els següents residus: 

 

a) Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses reutilitzades en la 

mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, a condicionament o 

replè, sempre i quan es pugui acreditar de manera fefaent el seu destí a reutilització. 

b) Els residus d’indústries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 de març.  

c) Els llots de dragatge no perillosos reubicats en l'interior de les aigües superficials 

derivats de les activitats de gestió de les aigües i de les vies navegables, de prevenció de 

les inundacions o de mitigació dels efectes de les inundacions o les sequeres, regulades 

pel text Refós de la Llei d'Aigües per la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim 

econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general, i pels tractats 

internacionals dels quals Espanya sigui part. 

 

A aquells residus que es generin en la present obra i estiguin regulats per legislació 

específica sobre residus, quan estiguin barrejats amb altres residus de construcció i 

demolició, els serà d'aplicació el Reial decret 105/2008 en els aspectes no contemplats en 

la legislació específica. 

 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:  

 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

 

G – GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 

la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991. 

 

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
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B.O.E.: 25 de abril de 1997 

 Desenvolupat per: 

 Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

 envases y residuos de envases 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

 B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

 Modificada per: 

 Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 

 adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

 actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

 modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 

 actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

 B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

 Modificat per: 

 Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

 demolición 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

 B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

 Modificat per: 

 Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 

 adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 

 noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 

 Ley 25/2009, de 22 de 

 diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre 

 acceso a actividades de servicios 

 y su ejercicio 

 Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

 B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

 

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

 

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

[Ajuntament de Maspujols] – Any 2024 

Annex 11 | Estudi de Gestió de Residus  

 

 pàg. 9 

Llei reguladora dels residus 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya. 

D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993 

 Modificada per: 

 Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

 Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

 D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003 

 

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la 

construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada 

de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de 

Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

 

GC – GESTIÓ DE RESIDUS: TRACTAMENTS PREVIS DELS RESIDUS 

 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

 Correcció d'errors: 

 Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

 B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

 

 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  

 

Tots els possibles residus generats en l'obra de demolició s'han codificat atenent a l'Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus, segons la Llista Europea de Residus (LER) aprovada per la Decisió 

2005/532/CE, donant lloc als següents grups: 

 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació. 

 

El Reial decret 105/2008 (article 3.1.a), considera com excepció de ser considerades com 

residus: 

 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa 

obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, 

sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 

construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials que els 

composen: 
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MATERIAL SEGONS ORDRE MINISTERIAL 

MAM/304/2002 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 

 

 

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS 

 

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir de les experiències d’altres 

obres similars. S’ha emprat una fulla de càlcul on intervenen diveresos factors com el 

tipus d’obra, el volum d’excavació, coeficient d’esponjament, el pes del residu, densitat 

aparent, etc. i també s’ha tingut en comte els amidaments del projecte. 

 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

 
 

TIPOLOGIA 
TOTALS RESIDU Necessita 

contenidor  m3 Tn 

Total per 

tipologies 

Inerts 
Inert total 98,55 157,68  

Inert  Formigó 175 420 SÍ 

No Especials 

Barrejat (dipòsit) 5,30 2,49 NO 

Barrejat 

(reciclatge) 
9,27 1,52  

Metall 1,01 6,94 SÍ 

Plàstic 2,04 0,18 NO 

Fusta 0,88 0,21  

Paper i Cartró 1,34 0,09  

Especials Especial 0,58 0,17 NO 
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS 

RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE 

DEL PROJECTE 

 

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, 

constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en 

la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final 

de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la 

responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, 

provisió de materials i procés d'execució. 

 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització 

de la gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra: 

 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes 

dels plànols de fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà 

amb la informació Geotècnica corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. 

En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, 

sorra, etc.), pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants 

s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de 

neteja, base de paviments, reblerts, etc. 

 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i 

extensió, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es 

planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que 

quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

 

- Tots els elements de plàstic (canonades), fusta o ceràmics es replantejaran juntament 

amb l'oficial corresponent, per tal d'optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i 

generar el menor volum de residus. 

 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les 

quantitats mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra 

corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels 

corresponents kits prefabricats. 

 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es 

realitzi amb la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, 

decoratius i superflus.  

 

- Els volums de terres excavats s’aprofitaran per al rebliment de rases amb un tractament 

previ segons consideri la Direcció Facultativa. 
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En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació 

i optimització de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al 

Director d'Obra i al Director de l'Execució de l'Obra per al seu coneixement i aprovació. 

Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni 

interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES 

DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN 

L'OBRA 

 

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició 

requerirà autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la 

Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en 

matèria de residus. 

 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a 

realitzar, i sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra 

normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser 

renovada per períodes successius. 

 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi 

a desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la 

seva direcció i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat 

de la seva explotació. 

 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de 

construcció i enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que 

es destinin. 

 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les 

terres procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o 

dels materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit 

municipal. 

 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", 

s'expressen les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la 

taula següent: 

 

Material segons ordre 

ministerial mam/304/2002 
Codi LER Destinació 

RCE de Nivell I   

1 Terres i petris de l'excavació 17 05 04 Reutilització a la pròpia 

obra 

RCE de Nivell II   

RCE de naturalesa no pètria   

1 Asfalt 17 03 02 No es preveu residu 

2 Fusta 17 02 01 Abocador / Recilatge 
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3 Metalls (inclosos els seus 

aliatges) 

17 04 05 Abocador / Recilatge 

4 Paper i cartró 15 01 01 Abocador / Recilatge 

5 Plàstic 17 02 03 Recilatge  

6 Vidre 17 02 02 Abocador / Recilatge 

7 Guix 17 08 02 Abocador / Recilatge 

8 Escombraries 17 06 04 

20 02 01 

20 03 03 

Abocador / Recilatge 

RCE de naturalesa pètria   

1 Sorra, grava i altres àrids 01 04 08 

01 04 09 

Reutilització a la pròpia 

obra 

2 Formigó 17 01 01 Abocador autoritzat 

3 Maons, teules i materials 

ceràmics 

17 01 02 Abocador autoritzat 

4 Pedra 17 09 04 Abocador autoritzat 

RCE potencialment perillosos   

1 Altres 08 01 11 Tractament especial 

 

 

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

ENDERROCAMENT EN OBRA 

 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, 

de forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de 

generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

 

De l’estimació de residus realitzada es preveu la obligació de separar in situ la fracció de 

metalls (2t). La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels 

residus de construcció i enderrocament dins de l'obra. 

 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en 

origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en 

una instal·lació de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. 

En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació 

documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, l'obligació recollida en 

l'article 5. "Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició" del Reial 

Decret 105/2008, d'1 de febrer. 
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L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba 

l'obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat 

especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de 

construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors 

fraccions. 

 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ 

I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

ENDERROCAMENT 

 

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i 

condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un 

volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta 

de residus. 

 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics o ferralla es dipositaran en contenidors 

degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva 

gestió. 

 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i 

han de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg 

de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció al Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en 

els envasos industrials o altres elements de contenció. 

 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures 

pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors 

romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes 

aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de 

separació que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els 

requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en 

origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el 

cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta 

operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho 

permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 

transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació 
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final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, 

s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de 

formigó prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 

01 01). 

 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials 

plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de 

procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls 

degradats, seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps 

possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat 

excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 

108/1991, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda 

per l'amiant (article 7.), així com la legislació laboral d'aplicació. Per determinar la condició 

de residus perillosos o no perillosos, se seguirà el procés indicat en l'Ordre 

MAM/304/2002, Annex II. Llista de Residus. Punt 6. 

 

 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 

 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a 

l'apartat 5, "ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS", aplicant els 

preus tipus per a cada residu inclòs el transport, medis auxiliars i despeses indirectes per 

a cada unitat. En base als residus, es preveu una despesa total per a la gestió de residus 

de 5.122,44 € tal i com es desglosa en el pressupost següent inclòs com a capítol del 

pressupost de l’obra. 
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS
GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST Data: 14/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 Gestió de residus

Capítol 11 Gestió de residus

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

2,470 26,35 65,08

2 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 3)

348,100 11,75 4.090,18

3 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 2)

0,580 198,81 115,31

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

0,880 15,75 13,86

5 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 7)

170,000 0,35 59,50

6 I2RA85A0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

12,650 63,67 805,43

7 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

1,010 -26,65 -26,92

TOTAL Capítol 01.11 5.122,44

TOTAL PRESSUPOST 5.122,44

EUR
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ANNEX 12 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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[Ajuntament de Maspujols] – Any 2024 

Annex 12 | Justificació de preus  

 

 pàg. 3 

1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
A continuació s’adjunta la justificació de preus del projecte. S’ha emprat el banc de preus 
BEDEC i la introducció de partides manualment. Així mateix, s’ha aplicat un valor del 4% 
per a despeses indirectes i un 1% per a despeses auxiliars de mà d’obra. 
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,61h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €24,65h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €28,00h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €31,99h Cap de collaA0112000

 €30,22h Oficial 1aA0121000

 €30,22h Oficial 1a paletaA0122000

 €31,23h Oficial 1a electricistaA012H000

 €31,23h Oficial 1ª muntadorA012M000

 €30,22H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAA012N000

 €35,20h Oficial 1a jardinerA012P000

 €26,76h Ajudant electricistaA013H000

 €26,80h Ajudant muntadorA013M000

 €20,89h AjudantA013U001

 €25,09h ManobreA0140000

 €26,06h Manobre especialistaA0150000

 €23,17h ManobreA0D-0007

 €23,96h Manobre especialistaA0E-000A

 €27,76h Oficial 1aA0F-000B

 €27,76h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €28,69h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €31,55h Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €28,69h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €27,76h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €27,76h Oficial 1a paletaA0F-000T
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,20h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €48,84h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U010

 €13,60h Compressor amb un martell pneumàticC111-0055

 €14,32h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €59,00h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €42,78h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kWC1311110

 €89,10h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €197,97h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €59,51h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €41,11h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €37,28h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €76,84h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €63,61h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,85h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €56,85h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €61,17h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €79,25h Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €98,69h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

C138-00KG

 €94,89h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €81,37h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €102,70h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C139-00LK

 €5,57h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmC13A-00FP

 €4,14h Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cmC13A-W61K

 €52,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €50,23h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €44,97h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €47,44h Camió gruaC1503000

 €49,94h Camió grua de 5 tC1503500
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,27h Camió grua de 5 tC1503U10

 €79,96h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útilC1507M00

 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €52,20h Camió grua de 3 tC152-003A

 €55,10h Camió gruaC152-003B

 €13,77h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

C15I-00JY

 €1,71h Vibrador intern de formigóC1700006

 €34,02h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €90,93h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €47,32h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €56,83h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €36,56h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €8,46h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF

 €35,39h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €23,39h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B02B00

 €32,10h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €20,83m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2900

 €191,16m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i
recollida amb residus especials

C1RABJ00

 €4,12h Regle vibratoriC2005000

 €6,45h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €3,41h MotoserraCRE0-00C0

 €16,34h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

CZ11-005C

 €17,23h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €4,89h Equip de raig de sorraCZ16-00EH

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,78m3 AiguaB0111000

 €1,56m3 AiguaB011-05ME

 €16,66t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €10,25t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de
0 a 5 mm

B031S400

 €12,64t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

B033S500

 €17,34m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €201,46t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mmB03L-05MU

 €0,24kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

B0552100

 €0,27kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

B0552470

 €124,98t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €59,78m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €61,03m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €65,34m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U320

 €65,11m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €65,11m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €63,46m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €108,84m3 Formigó HM-20/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

B064E21C

 €62,72m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-I3Q0

 €104,62m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

B06B2300
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,36m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I0IL

 €95,67m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I62I

 €46,72m3 FORMIGÓ R=20N/MM2, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40MM

B06N0006

 €66,54m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

B06NN12A

 €82,05m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €42,23t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €45,13t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €85,91m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

B071U005

 €74,34m3 Morter M-80B071UC01

 €4,33kg Morter sintètic epoxi de resines epoxiB07D-CVVV

 €49,05t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €2,97kg Producte filmògen per a formigóB08A1020

 €0,49m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €2,02m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosB0D8U001

 €1,32u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €2,84l DesencofrantB0DZA000

 €1,69u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,22u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €205,02t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6680

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €79,73t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6890

 €142,38t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no especials amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA85A0

 €0,34kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA8E00

 €1,28kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €6,53m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340

B965A2D0

 €191,81u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de
140x140x20 cm i de 10 mm de gruix

B99ZZ160

 €107,25t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

B9H11352

 €106,11t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

B9H11B52

 €1,71kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

BBA15100

 €1,41kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

BBA1M100

 €37,75u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

BBM1U010

 €8,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

 €192,08u Canal de desguàs per a zones de circulació de
vehicles i vianants, de fosa dúctil amb recobriment
protector de pintura color negre forja, sense pendent
incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X
fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la
classe D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb
cargols a la canal, construcció segons norma UNE-EN
1433

BD58-V9UF
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 €15,29m Tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

BD7F-1OIU

 €30,35m Tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa
corrugat,diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

BD7F-1OIX

 €53,46m Tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa
corrugat,diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

BD7F-1OIY

 €27,39m Tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa
corrugat,diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

BD7F-1OJ3

 €6,66u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €0,16m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDG2-34UA

 €0,29u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

BDG3-34IF

 €11,17m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12
cm amb canal en V a la cara superior

BDG4-1GS1

 €0,23m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDGZB610

 €0,12m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDGZFN50

 €0,86u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de
diàmetre nominal

BDGZP600

 €0,25u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

BDGZP800

 €481,20u Pericó de registre amb tapes, tipus HF II, prefabricada
de formigó armat per a instal.lacions de telefonia

BDK2U030
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 €18,40u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €33,92u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a
una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat

BDKZU003

 €206,22u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

BDKZU080

 €4,46m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió

BFB1E450

 €2,80m Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RG10

 €6,19m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10

 €15,62m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

BG23ED10

 €4,02m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319550

 €10,08m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament

BG32A370

 €1,16m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €22,35u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD14320

 €0,27u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €4,37u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €176,51u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

BJM35BE0

 €133,27u Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a
embridar

BJM4U010

 €133,68u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, per a encastar

BJMAU010
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 €164,71u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN1216E0

 €20,21u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

BN816320

 €92,70u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l,
45,5 cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada
d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi i
pintura polièster, i suports de tub de 40 mm

BQ23-H5CY

 €176,40u Jardinera de posts de fusta de pi tractada en autoclau,
de forma quadrada, de 100x100 cm i 65 cm d'alcària
de mides aproximades

BQB2-H6UG

 €37,48u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb
acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària i 950 mm
d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, per a
col·locació encastat

BQZ0-H6QB

 €38,30m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3D-21GH

 €57,91u Quercus cerris de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima
18,9 cm segons fórmules NTJ

BR450-23LK

 €11,32u Jasminum polyanthum en contenidor de 6 lBR4E4-25W8

 €11,17u Lavandula angustifolia en contenidor de 10 lBR4EC-25XI

 €1,91u Nerium oleander d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,5 l

BR4FE-261I

 €214,01u Porta de ferro colat dúctil de 30x30, segons companyia
subministrament

MT37AAR010A

 €1,40u Material auxiliar per instal·lacions de lampisteriaMT37WWW010

 €0,69Kg Malla d'acer Fyk-5100P2166
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €87,43Ut Subministrament i col·locació d'anclatge de les arrels
de l'arbre acabat de plantar amb anclatge subterrani
amb cintes, contrapesos, trinquet lligat a malla
electrosoldada, tipus Argobuy de GreenBlue Urban o
equivalent.

ARBORGUY Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,05/R 35,200,740A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 26,05 26,05
Materials:

1,520,692,200P2166 =xMalla d'acer Fyk-5100Kg

Subtotal... 1,52 1,52
Altres:

55,0055,001,000ARBORGUYKIT =xKit complet arborguy cintes contrapesosut

% 1,2482,671,50%NAAA0150 =S/Despeses auxiliars%

Subtotal... 56,24 56,24

0,261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,07

3,364,00%GASTOS INDIRECTOS

87,43COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,73m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat mixt, en tongades de 50 cm com a màxim

E2255P90 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38/R 25,090,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38 0,38
Maquinària:

0,89/R 89,100,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 0,89 0,89
Materials:

21,5512,641,705B033S500 =xGrava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

t

Subtotal... 21,55 21,55

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,82

0,914,00%GASTOS INDIRECTOS

23,74COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,01m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorraE2255T70 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50/R 25,090,020A0140000 =xManobreh
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** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,50 0,50
Maquinària:

1,16/R 89,100,013C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 1,16 1,16
Materials:

21,4210,252,090B031S400 =xSorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de
0 a 5 mm

t

Subtotal... 21,42 21,42

0,011,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,09

0,924,00%GASTOS INDIRECTOS

24,01COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,44M2 Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de
formigó hm-20 abocat amb qualsevol mitjà

F305U020 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27/R 30,220,075A0122000 =xOficial 1a paletah

3,76/R 25,090,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,03 6,03
Materials:

4,9146,720,105B06N0006 =xFORMIGÓ R=20N/MM2, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40MM

m3

Subtotal... 4,91 4,91

0,061,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,00

0,444,00%GASTOS INDIRECTOS

11,44COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,75m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I
de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

F9365H11 Rend.: 2,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27/R 30,220,150A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAH

5,65/R 25,090,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,92 7,92
Maquinària:

0,31/R 4,120,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,31 0,31
Materials:
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
68,3765,111,050B064300B =xFormigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 68,37 68,37

0,081,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,68

3,074,00%GASTOS INDIRECTOS

79,75COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €256,76u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de
140x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

F991UB60 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,67/R 30,220,750A0121000 =xOficial 1ah

18,82/R 25,090,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 41,49 41,49
Materials:

13,1762,720,210B069-I3Q0 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

191,81191,811,000B99ZZ160 =xEscocell quadrat de planxa d'acer corten, de
140x140x20 cm i de 10 mm de gruix

u

Subtotal... 204,98 204,98

0,411,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 246,88

9,884,00%GASTOS INDIRECTOS

256,76COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,11m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1
kg/m2

F9J24N40 Rend.: 20,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01/R 26,060,005A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,01 0,01
Maquinària:

0,01/R 34,020,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,01 0,01
Materials:

2,972,971,000B08A1020 =xProducte filmògen per a formigókg

Subtotal... 2,97 2,97
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,99

0,124,00%GASTOS INDIRECTOS

3,11COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,11u Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix
i de planta 1x1 m

FDB18620 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,46/R 30,220,280A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAH

5,02/R 25,090,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,48 13,48
Materials:

24,00108,840,2205B064E21C =xFormigó HM-20/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

m3

Subtotal... 24,00 24,00

0,131,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,61

1,504,00%GASTOS INDIRECTOS

39,12COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,07u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra

FDK2A6F3 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,20/R 30,220,900A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAH

22,58/R 25,090,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 49,78 49,78
Materials:

0,4616,660,0275B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

17,1155,360,309B06F1-I0IL =xFormigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

1,331,321,007B0DF8H0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
38x38x55 cm, per a 150 usos

u

3,960,2217,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 22,86 22,86

0,501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,14

2,934,00%GASTOS INDIRECTOS
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

76,06COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,66u Bastiment i tapa D-400 per a pericó de serveis, de fosa
grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,58/R 30,220,350A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAH

8,78/R 25,090,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,36 19,36
Materials:

0,1842,230,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

18,4018,401,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 18,58 18,58

0,191,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,13

1,534,00%GASTOS INDIRECTOS

39,66COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,89u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1432E Rend.: 2,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15/R 31,230,266A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,56/R 26,760,266A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,71 7,71
Materials:

22,3522,351,000BGD14320 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

4,374,371,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 26,72 26,72

0,081,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,51

1,384,00%GASTOS INDIRECTOS

35,89COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €489,40ut Subministrament i muntatge de llumenera idèntica al
tram existent del poble Luminaria ILCP CAMPRODON
40W asimétrica extensiva 3000K de BENITO o
equivalent. Inclou caixa estanca, fusibles i connexions
en alçada al punt de llum.

FHN61WAN Rend.: 1,000P- 12

 €569,30ut Subministrament i muntatge de llumenera tipus
CIRCUS TOP de Salvi 30W asimétrica extensiva
3000K o equivalent

FHN61WAO Rend.: 1,000P- 13

 €121,00ut Suministre i muntatge de braç de llumenera idèntica al
tram existent del poble

FHN61WAN2 Rend.: 1,000P- 14

 €310,60ut Suministre i muntatge de Columna TRONCOCÓNICA
ICAP de BENITO o equivalente, altura 4000mm, punta
Ø60 esp. 3mm, fabricada en una sola pieza de acero
S-235-JR galvanizado en caliente, de color NEGRO

FHN61WAO2 Rend.: 1,000P- 15

 €216,48u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16
bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

FJM35BE4 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,86/R 31,230,540A012M000 =xOficial 1ª muntadorh

14,47/R 26,800,540A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 31,33 31,33
Materials:

176,51176,511,000BJM35BE0 =xVentosa automàtica per a embridar de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

u

Subtotal... 176,51 176,51

0,311,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 208,15

8,334,00%GASTOS INDIRECTOS

216,48COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,82u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

G21B4001 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,58/R 30,220,350A0121000 =xOficial 1ah

13,03/R 26,060,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,61 23,61
Maquinària:

4,50/R 67,200,067C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

3,37/R 59,510,0566C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,35/R 49,940,067C1503500 =xCamió grua de 5 th

2,26/R 6,450,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 13,48 13,48

0,241,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,33

1,494,00%GASTOS INDIRECTOS

38,82COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,10m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m
de fondària, en terreny compacte, incloses parts
proporcionals de roca, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

G2225241 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25/R 25,090,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,25 0,25
Maquinària:

9,46/R 197,970,0478C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 9,46 9,46

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,71

0,394,00%GASTOS INDIRECTOS

10,10COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,49m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

G2225432 Rend.: 1,500P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,36/R 25,090,201A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,36 3,36
Maquinària:

7,66/R 59,510,193C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,66 7,66

0,031,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,05

0,444,00%GASTOS INDIRECTOS

11,50COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,20m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

G2225521 Rend.: 1,500P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84/R 25,090,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,84 0,84
Maquinària:

8,96/R 59,510,2258C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,96 8,96

0,011,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,81

0,394,00%GASTOS INDIRECTOS

10,20COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,16m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora. Inclou posterior rebliment.

G222U200 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,74/R 25,092,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 67,74 67,74

0,681,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,42

2,744,00%GASTOS INDIRECTOS

71,15COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,54m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

G228A10F Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,73/R 26,060,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,73 5,73
Maquinària:

7,20/R 59,510,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,95/R 8,850,220C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 9,15 9,15

0,061,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,94

0,604,00%GASTOS INDIRECTOS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

15,53COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,16m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
dúmper extravial, amb un recorregut de fins a 5 km

G2422015 Rend.: 2,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,68/R 197,970,0069C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

0,44/R 79,960,011C1507M00 =xDúmper extravial, de 32 t de càrrega útilh

Subtotal... 1,12 1,12

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,12

0,044,00%GASTOS INDIRECTOS

1,16COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,08m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 30,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,53/R 31,990,500A0112000 =xCap de collah

0,87/R 26,061,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,40 1,40
Maquinària:

1,90/R 56,851,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

2,04/R 61,171,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,75/R 44,970,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 4,69 4,69
Materials:

0,091,780,050B0111000 =xAiguam3

20,8117,341,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 20,90 20,90

0,011,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,00

1,084,00%GASTOS INDIRECTOS

28,08COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,40m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VORADA RECTA
DE PECES DE FORMIGO, DE 17X28 CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO H-100
DE 25 A 30 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10/165 L

G965A2D9 Rend.: 1,500P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,43/R 30,220,220A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAH

7,69/R 25,090,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,12 12,12
Materials:

5,2382,050,0638B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0945,130,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

6,866,531,050B965A2D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340

m

Subtotal... 12,18 12,18

0,121,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,42

0,984,00%GASTOS INDIRECTOS

25,40COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,37m ENCINTAT DE PECES DE PEDRA D'ULLDECONA
DE 60X20X7 CM ASERRAT FLAMEJAT, COL.LOCAT
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 DE CIMENT PORTLAND
AMB ESCÒRIA CEM II/B-S AMB 380 kg/m3 DE
CIMENT I BEURADA DE CIMENT PORTLAND,
ENTRE PAVIMENTS DE FORMIGÓ

G965A2D9X Rend.: 1,000P- 26

 €134,78m3 Paviment de formigó vibrat de formigó amb fibres per a
paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts
tallats en fresc

G9GABK43 Rend.: 0,400P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,02/R 30,220,040A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAH

7,53/R 25,090,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,55 10,55
Maquinària:

9,09/R 90,930,040C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 9,09 9,09
Materials:

109,85104,621,050B06B2300 =xFormigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

m3

Subtotal... 109,85 109,85

0,111,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,60

5,184,00%GASTOS INDIRECTOS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

134,78COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,06t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

G9H11352 Rend.: 0,100P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,84/R 30,220,016A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAH

18,06/R 25,090,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,90 22,90
Maquinària:

6,36/R 63,610,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

3,79/R 47,320,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

5,68/R 56,830,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 15,83 15,83
Materials:

107,25107,251,000B9H11352 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

t

Subtotal... 107,25 107,25

0,231,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,21

5,854,00%GASTOS INDIRECTOS

152,06COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,87t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

G9H11B52 Rend.: 0,100P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,84/R 30,220,016A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAH

18,06/R 25,090,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,90 22,90
Maquinària:

6,36/R 63,610,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

3,79/R 47,320,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

5,68/R 56,830,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 15,83 15,83
Materials:
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
106,11106,111,000B9H11B52 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin

B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

t

Subtotal... 106,11 106,11

0,231,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,07

5,804,00%GASTOS INDIRECTOS

150,87COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,53m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

G9J12N60 Rend.: 0,100P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91/R 26,060,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,91 0,91
Maquinària:

1,19/R 34,020,0035C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 1,19 1,19
Materials:

0,320,271,200B0552470 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

kg

Subtotal... 0,32 0,32

0,011,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,43

0,104,00%GASTOS INDIRECTOS

2,53COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,57m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

G9J13J10 Rend.: 0,100P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52/R 26,060,002A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,52 0,52
Maquinària:

0,68/R 34,020,002C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

0,18/R 36,560,0005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,86 0,86
Materials:

0,120,240,500B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,12 0,12

0,011,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,51

0,064,00%GASTOS INDIRECTOS

1,57COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,12m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 30,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07/R 31,991,000A0112000 =xCap de collah

3,02/R 30,223,000A0121000 =xOficial 1ah

1,74/R 26,062,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,83 5,83
Maquinària:

0,21/R 6,321,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,18/R 35,391,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

1,07/R 32,101,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 2,46 2,46
Materials:

0,381,280,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,040,640,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,42 0,42

0,061,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,77

0,354,00%GASTOS INDIRECTOS

9,12COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,79m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U350 Rend.: 20,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,60/R 31,991,000A0112000 =xCap de collah

4,53/R 30,223,000A0121000 =xOficial 1ah

2,61/R 26,062,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,74 8,74
Maquinària:

0,32/R 6,321,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,77/R 35,391,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,61/R 32,101,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura

termoplàstica
h

Subtotal... 3,70 3,70
Materials:

1,541,281,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,150,640,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 1,69 1,69

0,091,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,22

0,574,00%GASTOS INDIRECTOS

14,79COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,18m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual

GBA31515 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12/R 30,220,070A0121000 =xOficial 1ah

0,88/R 25,090,035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,00 3,00
Maquinària:

0,82/R 23,390,035C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,82 0,82
Materials:

5,231,713,060BBA15100 =xTermoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

kg

0,711,410,500BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

kg

Subtotal... 5,94 5,94

0,031,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,79

0,394,00%GASTOS INDIRECTOS

10,18COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,42u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (senyals R-302 i R-101).

GBB1U010 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,22/R 30,221,000A0121000 =xOficial 1ah

20,89/R 20,891,000A013U001 =xAjudanth
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 51,11 51,11
Maquinària:

10,07/R 40,270,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 10,07 10,07
Materials:

37,7537,751,000BBM1U010 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

u

Subtotal... 37,75 37,75

0,511,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,44

3,984,00%GASTOS INDIRECTOS

103,42COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,81m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació.

GBBZU001 Rend.: 3,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,07/R 30,221,000A0121000 =xOficial 1ah

8,69/R 26,061,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,76 18,76
Maquinària:

3,11/R 37,280,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,68/R 40,270,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,79 5,79
Materials:

7,1759,780,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

25,608,003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 32,77 32,77

0,191,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,51

2,304,00%GASTOS INDIRECTOS

59,81COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,02u BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A
EMBORNAL, DE FOSA GRISA DE 800X364X50 MM
EXTERIORS I 52 KG DE PES, COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT 1:8, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

GD0006REJ Rend.: 1,000P- 37
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €123,52ut CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO H-100,
SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGO H-100

GD006BCAJ Rend.: 1,000P- 38

 €214,34ut Embocadura de formigó per a tub 0,5 m segons
plànols. Incloent totes les activitats per a deixar la
unitat d'obra conectada i en funcionament.

GD50ZZ04 Rend.: 1,000P- 39

 €11,48u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

GDDZU100 Rend.: 15,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32/R 31,990,150A0112000 =xCap de collah

2,02/R 30,221,001A0121000 =xOficial 1ah

1,74/R 26,061,001A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,08 4,08
Materials:

0,2685,910,003B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

6,666,661,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 6,92 6,92

0,041,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,04

0,444,00%GASTOS INDIRECTOS

11,48COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,10m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=90
mm i dau de recobriment de 50x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

GDG32377 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36/R 30,220,012A0121000 =xOficial 1ah

0,60/R 25,090,024A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,96 0,96
Materials:

7,8865,110,121B064300C =xFormigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,240,122,040BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,510,252,020BDGZP800 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

u
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,882,802,100BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 14,51 14,51

0,011,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,48

0,624,00%GASTOS INDIRECTOS

16,10COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,77m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5
cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt,
banda continua de senyalització, de PE, situada a la
part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

GDG7AD0C Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,02/R 30,220,100A0121000 =xOficial 1ah

2,51/R 25,090,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,53 5,53
Materials:

6,4166,540,0963B06NN12A =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

0,230,231,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,250,122,100BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

1,810,862,100BDGZP600 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de
diàmetre nominal

u

13,376,192,160BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 22,07 22,07

0,061,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,66

1,114,00%GASTOS INDIRECTOS

28,76COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €231,28U Arqueta per la canalització de serveis quadrada de
70x70 cm (segons plànols de detall) , amb 20 cm de
gruix de formigó HM20 en solera i estructura de maó.
Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de
detall).

GDK2U010 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,00/R 31,990,250A0112000 =xCap de collah

30,22/R 30,221,000A0121000 =xOficial 1ah

20,89/R 20,891,000A013U001 =xAjudanth

25,09/R 25,091,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 84,20 84,20
Maquinària:

4,88/R 48,840,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

8,22/R 41,110,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

7,53/R 50,230,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

9,06/R 40,270,225C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,86/R 1,710,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,31/R 17,230,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 34,86 34,86
Materials:

79,7165,341,220B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

4,900,4910,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

9,092,024,500B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2

2,022,840,710B0DZA000 =xDesencofrantl

6,761,694,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 102,48 102,48

0,841,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 222,38

8,904,00%GASTOS INDIRECTOS

231,28COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €549,76u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat,
tipus HF-II D-400 per a instal.lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

GDK2U030 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,58/R 30,220,350A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PUBLICAH

17,56/R 25,090,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,14 28,14
Maquinària:

7,92/R 47,440,167C1503000 =xCamió gruah
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,92 7,92
Materials:

10,6663,460,168B064500C =xFormigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

481,20481,201,000BDK2U030 =xPericó de registre amb tapes, tipus HF II, prefabricada
de formigó armat per a instal.lacions de telefonia

u

Subtotal... 491,86 491,86
Altres:

% 0,4228,001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,42 0,42

0,281,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 528,62

21,144,00%GASTOS INDIRECTOS

549,77COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €521,86u Pou de registre de 80x80 cm HM20 d'una alçada fins a
2 metres, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15
cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

GDK2V010 Rend.: 0,300P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,66/R 31,990,250A0112000 =xCap de collah

100,73/R 30,221,000A0121000 =xOficial 1ah

69,63/R 20,891,000A013U001 =xAjudanth

83,63/R 25,091,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 280,65 280,65
Maquinària:

16,28/R 48,840,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

27,41/R 41,110,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

25,12/R 50,230,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

30,20/R 40,270,225C1503U10 =xCamió grua de 5 th

2,85/R 1,710,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

14,36/R 17,230,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 116,22 116,22
Materials:

79,3461,031,300B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

4,900,4910,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

9,092,024,500B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2

2,022,840,710B0DZA000 =xDesencofrantl

6,761,694,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 102,11 102,11
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,811,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 501,79

20,074,00%GASTOS INDIRECTOS

521,86COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,18u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa D-400, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment
col·locat

GDKZ0004 Rend.: 4,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20/R 31,990,150A0112000 =xCap de collah

7,56/R 30,221,000A0121000 =xOficial 1ah

6,52/R 26,061,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,28 15,28
Maquinària:

2,01/R 40,270,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,01 2,01
Materials:

0,7474,340,010B071UC01 =xMorter M-80m3

33,9233,921,000BDKZU003 =xMarc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a
una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat

u

Subtotal... 34,66 34,66

0,151,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,10

2,084,00%GASTOS INDIRECTOS

54,19COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €289,23u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

GDKZU080 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,80/R 31,990,150A0112000 =xCap de collah

30,22/R 30,221,000A0121000 =xOficial 1ah

26,06/R 26,061,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 61,08 61,08
Maquinària:

8,05/R 40,270,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 8,05 8,05
Materials:

2,1585,910,025B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

206,22206,221,000BDKZU080 =xMarc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

u
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 208,37 208,37

0,611,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 278,11

11,124,00%GASTOS INDIRECTOS

289,24COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.115,05U Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant
soterrat TIPUS LLOBREGAT MODEL REUS, AMB
PERICO DE REGISTRE, AMB DUES SORTIDA DE
70 MM DE D I DE DN-4´´, COL.LOCAD SOBRE
SOLERA I ANCORATGE DE FORMIGO, INCLOS LA
TE DE CONNEXIÓ DE LA XARXA I MUNTAT A
L'EXTERIOR

GDS00001 Rend.: 1,000P- 48

 €24,24m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

GFB1E455 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,99/R 31,230,320A012M000 =xOficial 1ª muntadorh

8,58/R 26,800,320A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,57 18,57
Materials:

4,554,461,020BFB1E450 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió

m

Subtotal... 4,55 4,55

0,191,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,31

0,934,00%GASTOS INDIRECTOS

24,24COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,48ut ESCOMESSA INDIVIDUAL AMB TUB DE POLIETILÈ
40 mm PN 10, COLLARI DE FOSA, ACCESSORIS DE
MONTATGE A LA NOVA XARXA, CONNECTAT A LA
ESCOMESSA INDIVIDUAL EXISTENT, REGATES A
LES PARETS PER CANVI DE TUBS FINS EL
CONTADOR I REPOSICIÓ DE LES REGATES AMB
MORTER I PINTAT DE LES FAÇANES,
CONNEXIONAT I AMB FUNCIONAMENT

GFB1ESC01 Rend.: 1,000P- 50
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €568,88ut BOCA DE REG MARCA LLOBREGAT O SIMILAR DE
45 MM CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA, AMB ARQUETA I TRAPA DE
FOSA, COL.LOCADA
SOBRE SOLERA I ANCORATGE DE FORMIGO,
INSTAL.LADA EL COLLARI
DE TOMA, TUB DE PE-50 DN 50 mm PN-10ATM,
COLZE I ALTRES
ACCESSORIS D'ENLLAÇ AMB LA XARXA GENERAL

GFREG001 Rend.: 1,000P- 51

 €19,96m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

GG23ED15 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62/R 31,230,052A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,34/R 26,760,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,96 2,96
Materials:

15,9315,621,020BG23ED10 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

m

0,270,271,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 16,20 16,20

0,031,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,19

0,774,00%GASTOS INDIRECTOS

19,96COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,70m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

GG319554 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25/R 31,230,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,07/R 26,760,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,32 2,32
Materials:

4,104,021,020BG319550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 4,10 4,10

0,021,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,44

0,264,00%GASTOS INDIRECTOS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,70COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,74m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat
en tub

GG32A374 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56/R 31,230,050A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,34/R 26,760,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,90 2,90
Materials:

10,2810,081,020BG32A370 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament

m

Subtotal... 10,28 10,28

0,031,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,21

0,534,00%GASTOS INDIRECTOS

13,74COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,94m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari.

GG3809U2 Rend.: 6,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36/R 31,990,067A0112000 =xCap de collah

3,36/R 30,220,667A0121000 =xOficial 1ah

3,48/R 20,891,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 7,20 7,20
Materials:

1,161,161,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m

0,170,380,448BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,33 1,33

0,071,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,60

0,344,00%GASTOS INDIRECTOS

8,95COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €200,00ut Partida per a la connexió elèctrica de la nova línia
d'enllumenat públic amb la xarxa d'enllumenat existent.
Inclou material, mà d'obra i equips per a la correcta
posada en marxa.

GH11ENL Rend.: 1,000P- 56

 €200,00ut Partida per al subministrament, muntatge i
manteniment de 3 punts de llum provisional durant
l'execució dels treballs que impliquin deixar els carrers
sense llum. Inclou mà d'obra, material, maquinària i
equips auxiliars per a la completa concreció
d'enllumenat temporal. Inclou posterior retirada un cop
les obres quedin enllestides

GH12ENL Rend.: 1,000P- 57

 €175,18u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de
DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i
accessoris de muntatge, completament instal·lat

GJM4U010 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,74/R 31,230,600A012M000 =xOficial 1ª muntadorh

16,08/R 26,800,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 34,82 34,82
Materials:

133,27133,271,000BJM4U010 =xPurgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a
embridar

u

Subtotal... 133,27 133,27

0,351,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 168,44

6,744,00%GASTOS INDIRECTOS

175,18COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €224,44u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

GN1216E4 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,59/R 31,231,620A012M000 =xOficial 1ª muntadorh

Subtotal... 50,59 50,59
Materials:
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
164,71164,711,000BN1216E0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,

de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 164,71 164,71

0,511,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 215,81

8,634,00%GASTOS INDIRECTOS

224,44COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,35m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

I2R24200 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,09/R 25,091,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,09 25,09

0,251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,34

1,014,00%GASTOS INDIRECTOS

26,35COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,81m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
200 l de capacitat

I2R540R0 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

191,16/R 191,161,000C1RABJ00 =xSubministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i
recollida amb residus especials

m3

Subtotal... 191,16 191,16

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 191,16

7,654,00%GASTOS INDIRECTOS

198,81COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,75m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

I2R642J0 Rend.: 1,900P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,34/R 42,780,015C1311110 =xPala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kWh
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

10,96/R 20,831,000C1RA2900 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 11,30 11,30

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,30

0,454,00%GASTOS INDIRECTOS

11,75COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,66m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA6680 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

-25,63-205,020,125B2RA6680 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... -25,63 -25,63

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE -25,63

-1,034,00%GASTOS INDIRECTOS

-26,66COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,76m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA6890 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,1579,730,190B2RA6890 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 15,15 15,15

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,15

0,614,00%GASTOS INDIRECTOS

15,76COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,67m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no especials amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

I2RA85A0 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

61,22142,380,430B2RA85A0 =xDeposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no especials amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 61,22 61,22

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,22

2,454,00%GASTOS INDIRECTOS

63,67COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,35kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA8E00 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,340,341,000B2RA8E00 =xDeposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

kg

Subtotal... 0,34 0,34

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,34

0,014,00%GASTOS INDIRECTOS

0,35COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €424,78u Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1´´
(25mm), col·locat en fornícula, connectat a la branca
d'escomesa i al tub d'alimentació. Inclús marc i tapa de
ferro colat dúctil per registre, instal·lació de dues claus
de tall d'esfera, aixeta de purga, vàlvula de retenció i
demès material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada. Sense incloure ajudes de
paleta. Inclou replanteig. Col·locació i fixació
d'accessoris i peces especials.

IFC010 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,49/R 31,230,400A012M000 =xOficial 1ª muntadorh

5,36/R 26,800,200A013M000 =xAjudant muntadorh
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 17,85 17,85
Materials:

133,68133,681,000BJMAU010 =xArmari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, per a encastar

u

20,2120,211,000BN816320 =xVàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

u

214,01214,011,000MT37AAR010A =xPorta de ferro colat dúctil de 30x30, segons companyia
subministrament

u

1,401,401,000MT37WWW010 =xMaterial auxiliar per instal·lacions de lampisteriau

Subtotal... 369,30 369,30
Altres:

20,8420,841,000BN316320 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de PN i preu alt

u

% 0,2718,001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 21,11 21,11

0,181,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 408,44

16,344,00%GASTOS INDIRECTOS

424,78COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,97m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P2146-DJ3J Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,74/R 23,960,490A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 11,74 11,74
Maquinària:

2,94/R 14,320,205C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,52/R 52,250,029C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,46 4,46

0,121,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,32

0,654,00%GASTOS INDIRECTOS

16,97COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,51m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

P2146-DJ5J Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,60/R 59,000,061C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,74/R 94,890,0078C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,34 4,34

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,34

0,174,00%GASTOS INDIRECTOS

4,51COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,60m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a
20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor
i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P2146-HYRX Rend.: 9,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87/R 23,170,7248384A0D-0007 =xManobreh

1,93/R 23,960,7248384A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 3,80 3,80
Maquinària:

0,58/R 14,320,3624192C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 0,58 0,58

0,041,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,42

0,184,00%GASTOS INDIRECTOS

4,59COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,57m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

P2148-49L5 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40/R 23,960,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 2,40 2,40
Maquinària:

0,72/R 14,320,050C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,25/R 52,250,024C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,97 1,97

0,021,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,39

0,184,00%GASTOS INDIRECTOS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,57COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,10m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P214N-52TU Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,27/R 23,170,400A0D-0007 =xManobreh

4,55/R 23,960,190A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 13,82 13,82
Maquinària:

1,36/R 14,320,095C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,93/R 81,370,0729C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 7,29 7,29

0,141,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,25

0,854,00%GASTOS INDIRECTOS

22,10COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,25m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P214W-FEMB Rend.: 2,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00/R 23,960,250A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 3,00 3,00
Maquinària:

1,06/R 8,460,250C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,06 1,06

0,031,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,09

0,164,00%GASTOS INDIRECTOS

4,25COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,78u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P21DD-HBKC Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11/R 23,170,350A0D-0007 =xManobreh
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
16,77/R 23,960,700A0E-000A =xManobre especialistah

5,74/R 28,690,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 30,62 30,62
Maquinària:

9,52/R 13,600,700C111-0055 =xCompressor amb un martell pneumàtich

20,88/R 52,200,400C152-003A =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 30,40 30,40

0,311,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,33

2,454,00%GASTOS INDIRECTOS

63,78COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,95u Desmuntatge de llumenera adhosada a paret, exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, a mà, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P21DD-HBKK Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,00/R 31,990,500A0112000 =xCap de collah

15,62/R 31,230,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

13,38/R 26,760,500A013H000 =xAjudant electricistah

13,03/R 26,060,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 58,03 58,03

0,581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,61

2,344,00%GASTOS INDIRECTOS

60,95COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,29m Demolició de claveguera de diàmetre fins a 400 cm, de
qualsevol material, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora

P21G3-DJ17 Rend.: 2,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

30,09/R 59,001,020C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

Subtotal... 30,09 30,09

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,09

1,204,00%GASTOS INDIRECTOS

31,29COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,68m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a
façana, amb mitjans manuals

P21GL-HIRP Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74/R 24,610,030A01-FEPD =xAjudant electricistah

0,86/R 28,690,030A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1,60 1,60

0,021,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,62

0,064,00%GASTOS INDIRECTOS

1,68COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,48m Retirada de tubs i accessoris d'instal·lació de
distribució d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P21GT-4RV5 Rend.: 1,500P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29/R 24,650,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

3,83/R 28,690,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,12 7,12

0,071,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,19

0,294,00%GASTOS INDIRECTOS

7,48COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,21u Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant
cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port
petit, retirada de restes, rebliment del forat i
anivellament del terreny, càrrega de material sobre
camió o contenidor

P21R0-M8K4 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,00/R 28,000,500A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

31,55/R 31,551,000A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 45,55 45,55
Maquinària:

27,55/R 55,100,500C152-003B =xCamió gruah

6,89/R 13,770,500C15I-00JY =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

h

3,41/R 3,411,000CRE0-00C0 =xMotoserrah

Subtotal... 37,85 37,85
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,461,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,86

3,354,00%GASTOS INDIRECTOS

87,21COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,96m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P2214-I968 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,08/R 98,690,04129125C138-00KG =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

h

10,30/R 102,700,10027875C139-00LK =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 14,38 14,38

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,38

0,584,00%GASTOS INDIRECTOS

14,96COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,24m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

P2241-HOPZ Rend.: 1,500P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,11/R 76,840,02162875C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,04/R 79,250,0196625C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 2,15 2,15

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,15

0,094,00%GASTOS INDIRECTOS

2,24COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,17m Neteja i raspallat de tram de banc de fusta existent
deteriorat amb mitjans manuals i amb raig de sorra.
Embarnissat posterior i tractament per a restituir-lo.

P45R0-4SMF Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,48/R 23,170,150A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 3,48 3,48
Maquinària:

0,49/R 16,340,030CZ11-005C =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

h

0,15/R 4,890,030CZ16-00EH =xEquip de raig de sorrah

Subtotal... 0,64 0,64
Materials:

60,44201,460,300B03L-05MU =xSorra de sílice de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 60,44 60,44

0,031,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,59

2,584,00%GASTOS INDIRECTOS

67,18COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,06m Rigola de 30 cm d'amplària de peça prefabricada de
formigó per a cuneta de 30x12 cm amb canal en V a la
cara superior, col·locades amb morter, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

P976-ICVM Rend.: 10,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,77/R 23,171,628991A0D-0007 =xManobreh

4,52/R 27,761,628991A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 8,29 8,29
Materials:

1,560,002B011-05ME =xAiguam3

0,25124,980,00204B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

0,4649,050,00945B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

11,1711,171,000BDG4-1GS1 =xPeça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12
cm amb canal en V a la cara superior

m

Subtotal... 11,88 11,88

0,081,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,25

0,814,00%GASTOS INDIRECTOS

21,06COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

P9G3-DVV5 Rend.: 1,500P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

3,19/R 23,960,200A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 3,19 3,19
Maquinària:

1,13/R 8,460,200C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,13 1,13

0,031,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,35

0,174,00%GASTOS INDIRECTOS

4,53COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,00pa Partida alçada a justificar per a les connexions
hidràuliques de la nova xarxa d'abastament d'aigua
potable amb la xarxa existent. Inclou materials, mà
d'obra, maquinària i equips auxiliars per a la completa
localització i connexions.

PA008AIG Rend.: 1,000P- 85

 €250,00ut Partida alçada a justificar per connexions hidràuliques
de la xarxa de sanejament d'aigües pluvials. Inclou
material, mà d'obra i equips auxiliars per a la completa
execució de les connexions amb la xarxa existent.

PA007PLU Rend.: 1,000P- 86

 €300,00ut Partida alçada a justificar per connexions hidràuliques
de la nova xarxa de sanejament d'aigües residuals
amb l'existent. Inclou material, mà d'obra i equips
auxiliars per a la completa execució de les connexions
amb la xarxa existent.

PA007RES Rend.: 1,000P- 87

 €800,00pa Execució de prova de pressió en canonada general
d'aigua potable de nova instal·lació i escomeses
individuals. Inclòs neteja i desinfecció de les mateixes.

PA009PROV Rend.: 1,000P- 88

 €57,47ut Partida per a treballs de connexió i arranjament de les
escomeses d'aigües residuals a les parcel-les. Inclou
mà d'obra, maquinària, material i equips auxiliars per a
la completa execució de les tasques de connexió, que
es farà amb tu de fibrociment al punt de transició entre
l'escomesa al carrer i a la casa. Inclòs petita demolició i
connexions necessàries.

PA017RES Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,00/R 31,990,500A0112000 =xCap de collah

21,15/R 30,220,700A0122000 =xOficial 1a paletah

17,56/R 25,090,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 54,71 54,71
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,551,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,26

2,214,00%GASTOS INDIRECTOS

57,47COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €750,00ut Partida per a l'arranjament de la sortida de pluvials
existent. Incloent la demolició del pou existent i les
tasques de connexions hidràuliques amb el nou a
executar. Completament acabat.

PA019PLU Rend.: 1,000P- 90

 €100,00ut Partida per als treballs provisionals en la xarxa de
sanejament actual durant l'execució dels treballs de la
nova xarxa com el subministrament de bomba de
achique per al buidat, tasques de bloqueix temporal de
tubs i altres. 

PA027RES Rend.: 1,000P- 91

 €247,83m Canal de desguàs per a zones de circulació de
vehicles i vianants, de fosa dúctil amb recobriment
protector de pintura color negre forja, sense pendent
incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X
fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la
classe D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb
cargols a la canal, construcció segons norma UNE-EN
1433, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i parets de 15 cm de gruix

PD5Z-V9UJ Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,90/R 23,170,600A0D-0007 =xManobreh

8,33/R 27,760,300A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 22,23 22,23
Materials:

21,8595,670,228375B06F1-I62I =xFormigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

194,00192,081,010BD58-V9UF =xCanal de desguàs per a zones de circulació de
vehicles i vianants, de fosa dúctil amb recobriment
protector de pintura color negre forja, sense pendent
incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X
fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la
classe D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb
cargols a la canal, construcció segons norma UNE-EN
1433

u

Subtotal... 215,85 215,85

0,221,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 238,30

9,534,00%GASTOS INDIRECTOS

247,83COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,12m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de
color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la
rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el
reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant
elèctric

PD781-WBO5 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32/R 23,170,100A0D-0007 =xManobreh

1,56/R 23,960,065A0E-000A =xManobre especialistah

2,78/R 27,760,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,66 6,66
Maquinària:

0,27/R 4,140,065C13A-W61K =xPicó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cmh

2,65/R 52,250,0507C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,92 2,92
Materials:

18,3515,291,200BD7F-1OIU =xTub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

m

Subtotal... 18,35 18,35

0,071,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,00

1,124,00%GASTOS INDIRECTOS

29,12COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,18m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de
rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de
color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la
rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el
reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant
elèctric

PD781-WBO8 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32/R 23,170,100A0D-0007 =xManobreh

2,40/R 23,960,100A0E-000A =xManobre especialistah
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,33/R 27,760,300A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 13,05 13,05
Maquinària:

4,42/R 52,250,0845C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,42 4,42
Materials:

30,6530,351,010BD7F-1OIX =xTub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa
corrugat,diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

m

Subtotal... 30,65 30,65

0,131,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,25

1,934,00%GASTOS INDIRECTOS

50,18COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,39m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa corrugat,diàmetre nominal DN 500,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >=
8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, inclosa la formació d'una
solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb picó vibrant elèctric

PD781-WBSP Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,95/R 23,170,300A0D-0007 =xManobreh

2,40/R 23,960,100A0E-000A =xManobre especialistah

8,33/R 27,760,300A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 17,68 17,68
Maquinària:

5,23/R 52,250,100C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,23 5,23
Materials:

56,1353,461,050BD7F-1OIY =xTub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa
corrugat,diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

m
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 56,13 56,13

0,181,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,22

3,174,00%GASTOS INDIRECTOS

82,39COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,96m Claveguera amb tub de PE de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa corrugat,diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >=
8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, inclosa la formació d'una
solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1
a 10 m, amb picó vibrant elèctric

PD781-WBVO Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,95/R 23,170,300A0D-0007 =xManobreh

8,33/R 27,760,300A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 15,28 15,28
Materials:

28,7627,391,050BD7F-1OJ3 =xTub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa
corrugat,diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

m

Subtotal... 28,76 28,76

0,151,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,19

1,774,00%GASTOS INDIRECTOS

45,96COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,76m Canalització amb un tub PVC D=90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó
vibrant de combustible

PDG2-6SG0 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,70/R 23,170,030A0D-0007 =xManobreh

1,75/R 23,960,073A0E-000A =xManobre especialistah

0,56/R 27,760,020A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 3,01 3,01
Maquinària:

0,07/R 5,570,013C13A-00FP =xPicó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 0,07 0,07
Materials:

0,160,161,020BDG2-34UA =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,290,291,010BDG3-34IF =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

u

2,942,801,050BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 3,39 3,39

0,031,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,50

0,264,00%GASTOS INDIRECTOS

6,76COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,90m ENCINTAT DE LLAMBORDA DE DOBLE FILADA DE
30 CM. D'AMPLADA, COL.LOCAD AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4 DE CIMENT PORTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S AMB 380 kg/m3 DE CIMENT I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND, ENTRE
PAVIMENTS DE FORMIGÓ

PNPA004 Rend.: 1,000P- 98

 €111,38u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l,
45,5 cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada
d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi i
pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada
amb fixacions mecàniques

PQ23-H84R Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,49/R 23,170,280A0D-0007 =xManobreh

7,77/R 27,760,280A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 14,26 14,26
Materials:

92,7092,701,000BQ23-H5CY =xPaperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l,
45,5 cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada
d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi i
pintura polièster, i suports de tub de 40 mm

u

Subtotal... 92,70 92,70
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,141,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,10

4,284,00%GASTOS INDIRECTOS

111,39COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €205,00u Jardinera de posts de fusta de pi tractada en autoclau,
de forma quadrada, de 100x100 cm i 65 cm d'alcària
de mides aproximades, col·locada superficialment
sense fixacions

PQB2-HBGF Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,63/R 23,170,200A0D-0007 =xManobreh

5,55/R 27,760,200A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 10,18 10,18
Maquinària:

10,44/R 52,200,200C152-003A =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 10,44 10,44
Materials:

176,40176,401,000BQB2-H6UG =xJardinera de posts de fusta de pi tractada en autoclau,
de forma quadrada, de 100x100 cm i 65 cm d'alcària
de mides aproximades

u

Subtotal... 176,40 176,40

0,101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 197,12

7,884,00%GASTOS INDIRECTOS

205,01COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,81u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb
acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària i 950 mm
d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al
paviment

PQZ0-HB9T Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,40/R 24,650,300A01-FEPH =xAjudant muntadorh

8,61/R 28,690,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 16,01 16,01
Materials:

17,324,334,000B07D-CVVV =xMorter sintètic epoxi de resines epoxikg

37,4837,481,000BQZ0-H6QB =xAparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb
acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària i 950 mm
d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, per a
col·locació encastat

u

Subtotal... 54,80 54,80
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,161,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,97

2,844,00%GASTOS INDIRECTOS

73,81COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,02m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

PR36-8RUU Rend.: 3,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,40/R 28,000,900A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

9,47/R 31,550,900A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 17,87 17,87
Materials:

42,5538,301,111BR3D-21GH =xTerra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 42,55 42,55

0,181,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,60

2,424,00%GASTOS INDIRECTOS

63,02COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,23u Subministrament de Quercus cerris de perímetre de 8
a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

PR450-8WKJ Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

57,9157,911,000BR450-23LK =xQuercus cerris de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima
18,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 57,91 57,91

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,91

2,324,00%GASTOS INDIRECTOS

60,23COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,77u Subministrament de Jasminum polyanthum en
contenidor de 6 l

PR4E4-94JG Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,3211,321,000BR4E4-25W8 =xJasminum polyanthum en contenidor de 6 lu
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 11,32 11,32

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,32

0,454,00%GASTOS INDIRECTOS

11,77COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,62u Subministrament de Lavandula angustifolia en
contenidor de 10 l

PR4EC-94M8 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,1711,171,000BR4EC-25XI =xLavandula angustifolia en contenidor de 10 lu

Subtotal... 11,17 11,17

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,17

0,454,00%GASTOS INDIRECTOS

11,62COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,99u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 40 a
60 cm, en contenidor d'1,5 l

PR4FE-93MK Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,911,911,000BR4FE-261I =xNerium oleander d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,5 l

u

Subtotal... 1,91 1,91

0,001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,91

0,084,00%GASTOS INDIRECTOS

1,99COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,07Ut Subministrament i col·locació de protector d'arrels tipus
làmina enrotlable col·locada vertical perimetralment al
sot de la plantació de l'arbre, amb làmina enrotllable
d'ample 1,40m tipus Reroot 1000 de GreenBlue Urban
o equivalent, o tub de polietilè 140x140cm x 0.8cm
(gruix) soldat.

REROOT100 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,28/R 35,200,150A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 5,28 5,28
Altres:

80,0020,004,000SRER210X1M =xReroot en rollo flexible plastic 1mm

% 1,2885,331,50%NAAA0150 =S/Despeses auxiliars%
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 81,28 81,28

0,051,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,61

3,464,00%GASTOS INDIRECTOS

90,08COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €400,00pa Partida alçada a justificar per la tramitació de
legalització de totes les noves instal·lacions. Inclou
registre al RASIC de legalitzacions elèctriques així com
les gestions i tràmits per a la posada en funcionament
de tots els equips i xarxes de serveis executats en les
obres d'urbanització. També inclou la preparació de
tota la documentació (inclosa redacció de projectes
elèctrics o similars) per a la completa entrega de les
obres.

XPALEG Rend.: 1,000P- 108

 €1.700,00pa Partida alçada a justificar per imprevistosXPAIMP01 Rend.: 1,000P- 109

 €761,51pa INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DE LA XARXA AEREA
PROVISIONAL D'AIGUA, DISTRIBUIDA EN TOT EL
LLARG DEL CARRER DE BAIX, I CARRERÓ.
INCLOU ESCOMESA A CADA HABITATGE I
PASSOS DE CARRERS, I TOTS ELS ELEMENTS I
FEINES NECESSARIES

XPAPROV1 Rend.: 1,000P- 110

 €500,00pa Partida alçada a justificar per a la senyalització
provisional durant les obres

XPASENY Rend.: 1,000P- 111

 €2.375,51ud Partida d'abonament segons els conceptes
desglossats al pressupost de l'Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte

XPASIS01 Rend.: 1,000P- 112

 €500,00pa Partida alçada a justificar pels treballs de reposició de
les possibles xarxes de serveis presents a l'entorn i no
previstes

XPASSAA02 Rend.: 1,000P- 113
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,00ut Kit complet arborguy cintes contrapesosARBORGUYKIT

 €20,84u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de PN i preu alt

BN316320

 €20,00m Reroot en rollo flexible plastic 1mSRER210X1M
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ANNEX 13 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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[Ajuntament de Maspujols] – Any 2024 

Annex 13 | Reportatge fotogràfic  

 

 pàg. 2 

 

  ÍNDEX 
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[Ajuntament de Maspujols] – Any 2024 

Annex 13 | Reportatge fotogràfic  

 

 pàg. 3 

1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
A continuació s’adjunten una sèrie de fotografies de la zona de projecte. 
 
 

 
Fotografia 01. Vista de la 2a fase del carrer de Baix cap a la carretra T-704, cap enfora dle 

municipi. 

 
Fotografia 02. Vista de la 2a fase del carrer de Baix cap a la 1a fase dle carrer de Baix, cap al nucli 

del municipi. 
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Fotografia 03. Carreró pertanyent a l’àmbit de la 2a fase. 

 

 
Fotografia 04. Punt on actualment s’aboquen per superfície les aigües pluvials de l’entorn de la 2a 

fase. A l’altra banda hi ha una arqueta mb una canonada de DN500 que desaigua les pluvials 
recollides. 
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Fotografia 05. Vista zenital de l’arqueta que recull les aigües pluvials, amb la canoanda de DN500 

de sortida al fons, en sentit sud. 
 

 
Fotografia 06. Un dels tres bancs a restaurar i recol·locar. 
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Fotografia 07. Vista la zona amb mescla bituminosa que connecta el carrer de Baix amb la 

carretera T-704. 

 

 
Fotografia 08. Vista de la 1a fase del carrer de Baix. La 2a fase donarà continuïtat als materials i 

acabats de la 1a fase. 
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Fotografia 09. Vista de detall dels elements del paviment de la 1a fase: línies de separació de 

voreres de pedra d’Ulldecona, línia central de llambordes de recollida d’aigües pluvials, formigó 
ratlalt per a les voreres i la calçada. Vista dels dos pous, de residuals i pluvials, a l’inici de la 1a 

fase. S’hauran d’arranjar per fer les connexions amb la 2ª fase. 
 

 
Fotografia 10. Pou de pluvials a arranjar a l’inici de la 2a fase (i final de la 1a fase). 
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Fotografia 11. Arqueta d’abastament de la 1a fase. 
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ANNEX 14 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT 

DE L’ADMINISTRACIÓ 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

[Ajuntament de Maspujols] – Any 2024 

Annex 14 | Pressupost per a coneixement de l’Administració  

 

 pàg. 2 

 

ÍNDEX 

1. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ............................... 3 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

[Ajuntament de Maspujols] – Any 2024 

Annex 14 | Pressupost per a coneixement de l’Administració  

 

 pàg. 3 

 

1. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus als amidaments del 
Projecte, s’obtenen els següents pressuposts, d’Execució Material i per Contracte: 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................... 132.722,40 € 
 
13 % Despeses Generals SOBRE 132.722,40.................................................. 17.253,91€ 
6 % Benefici Industrial SOBRE 132.722,40.......................................................   7.963,34 € 
............................................................................................................Subtotal 157.939,65 € 
 
21 % IVA SOBRE 157.939,65............................................................................ 33.167,33 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE.................................................... 191.106,98 € 
 

 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 
(CENT NORANTA-UN MIL CENT SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 
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Àmbit del Projecte

10Km.86420

ESCALA 1:500.000

SITUACIO

DATA PLÀNOL FULLTÍTOL DEL PLÀNOLCLAU

ARXIU

ESCALES

DE

ESCALESL'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

REDACTOR: 1:500.000
DE 110101.SITUACIOARXIU

TÍTOL DEL PROJECTE

- SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEXOCTUBRE DE 2024Projecte de les obres de renovació
dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase

2023-0018755

Aquest document està en fase de pre-ingrés al sistema de gestió documental de 'Diputació de Tarragona'.
Fins que no es presenti al registra d'entrada de documents de la Seu Electrònica no se'n podran generar còpies autèntiques segons la Llei 39/2015 LPAC.
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Xarxa d'abastament existent

Filada de llambordes

Llambordes centrals

Fase 2a (àm
bit Projecte)

Fase 1a

N

EO

S

LLEGENDA PAVIMENTACIÓ DE PROJECTE

Límit vorera existent

Cotes topografia actual
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a demolir i enretirar
Pous i tram de residuals

PR1

PR0

Xarxa de residuals existent

PR0'

PP5

Xarxa de pluvials existent

Xarxa de telecomunicacions existent
Xarxa d'abastament existent

Filada de llambordes

Llambordes centrals

Bancs a restaurar i recol·locar

Arbrat a enretirar

Fase 2a (àm
bit Projecte)

Fase 1a

N

EO

S

Demolicions calçada de formigó existent. 350m2. 10cm aprox.

Demolicions mescla bituminosa existent. 50m2. 10cm aprox.

LLEGENDA PAVIMENTACIÓ DE PROJECTE

Demolicions voreres existents. 165m2. 15cm aprox.
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3.00

3.00

4.00

1.50

3.50

0.76

4.00

3.00

1.50

4.40

2.50

PR1
PP5

Xarxa de residuals existent

Xarxa de pluvials existent

Xarxa de telecomunicacions existent
Xarxa d'abastament existent

Filada de llambordes

Llambordes centrals

Fase 2a (àm
bit Projecte)

Fase 1a

1.25

1.50

N

EO

S

Calçada de formigó ratllat HF-4 amb fibres

Voreres de formigó ratllat HF-4 amb fibres, colorejat

Llambordes de pedra d'Ulldecona

LLEGENDA ELEMENTS DE PROJECTE

Calçada de mescla bituminosa

Límit vorera existent

Cotes nova rasant

Senyal de prohibit aparcar
al nucli urbà

Rigola

Doble filada de llambordes
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18cm HF-4 amb fibra de vidre

15cm Tot-ú ZA-25

Esplanada existent

6cm AC22bin B5070S

35cm Tot-ú ZA-25

Esplanada existent

6cm AC16surf B5070D

Reg d'imprimació C60BF4 Imp

Reg d'adherència C60 33/32 Adh

Reg de cura filmògen 

Ferms i paviments Calçada de formigó Ferms i paviments Calçada de mescla bituminosa
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3.00

4.00

1.50

3.68

0.76

3.00

3.00

1.50

Pou pluvials nou 1

Pou pluvials nou 2

Pou pluvials nou 3

Pou pluvials existent 1

PR1

Xarxa de residuals existent

PP5

Xarxa de pluvials existent

Xarxa de telecomunicacions existent
Xarxa d'abastament existent

Filada de llambordes

Llambordes centrals

Fase 2a (àm
bit Projecte)

Fase 1a

1.25

N

EO

S

Xarxa d'aigües pluvials nova DN400, PE
Sortida a arqueta a arranjar, DN500

Cotes nova rasant

Eix vial

LLEGENDA ELEMENTS DE PROJECTE

Pou residuals nou DN1000, PE

Reixa de pluvials 100cmx50cm

(Cota fixa solera canonada existent DN500: 194,90)

Escomeses de pluvials noves DN200, PE

Límit noves voreres

Adequació a sortida existent

+ Arranjament de l'arqueta existent
Instal·lació de tapa

Doble filada de llambordes
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3.00

4.00

1.50

3.68

0.76

3.00

3.00

1.50

Pou residuals existent 1

Pou residuals nou 1 (a renovar)

Pou residuals nou 2

Pou residuals nou 3 (a renovar)

PR1

Xarxa de residuals existent

PP5

Xarxa de pluvials existent

Xarxa de telecomunicacions existent
Xarxa d'abastament existent

Filada de llambordes

Llambordes centrals

Fase 2a (àm
bit Projecte)

Fase 1a

4.00

4.40

2.50

Pou residuals carreró
(Ressalt)

1.25

Connexió a xarxa existent

N

EO

S

Cotes nova rasant

Eix vial

LLEGENDA ELEMENTS DE PROJECTE

Límit noves voreres

Xarxa d'aigües residuals nova DN315, PE
Escomeses de residuals noves DN200, PE

Pou residuals nou DN1000
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196,00

197,00

195,00

10,00 20,00 40,00

198,00

70,00

194,00

00,00

-01,75

196,00

197,00

195,00

198,00

194,00

-00,70

Pou pluvials existent 1

Pou pluvials nou 1

Pou pluvials nou 2

Pou pluvials nou 3

Pou residuals existent 1

Pou residuals nou 1 (a renovar)

Pou residuals nou 2
Pou residuals nou 3 

1a Fase 2a Fase 1a Fase 2a Fase

196,77

195,64

194,90
195,00

196,77

195,39

194,80 194,73

5,5%

3,4%

0,5%

3,6%

2,6%

1,5%

Sortida pluvials arqueta a arranjar
Cota fixa canonada DN500 existent

Perfil longitudinal Xarxa aigües pluvials
Perfil longitudinal Xarxa aigües residuals

PK

Cota solera canonada

Cota coronació canonada

61,73

195,00

195,40

-01,75

196,77

197,17

18,53

195,64

196,04

30,00 40,53

194,90

195,30

Cota tapa pou 195,78197,78 196,64 196,34

10,00 20,00 37,47 70,0000,00PK

Cota solera canonada

Cota coronació canonada

60,00

194,80

195,12

-00,70

196,77

197,09

30,00 40,00

Cota tapa pou 195,80197,78

195,39

195,71

196,39

50,00 64,77

194,73

195,05

195,73

50,00 60,00

(a renovar)
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Connexió a xarxa existent

Connexió a xarxa existent

Connexió a xarxa existent

Línia per al reg

3.00
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1.50

3.68

0.76

3.00

3.00

1.50

Xarxa de residuals existent

Xarxa de pluvials existent

Xarxa de telecomunicacions existent

Xarxa d'abastament existent

Filada de llambordes

Llambordes centrals

Fase 2a (àm
bit Projecte)

Fase 1a

PR1
PP5

4.00

4.40

2.50

Vàlvules xarxa d'abastament existent

1.25

N

EO

S

Eix vial

LLEGENDA ELEMENTS DE PROJECTE

Límit noves voreres

Xarxa nova abastament DN110 PN10, PE

Derivació individual a façana

Vàlvula de comporta

Hidrant

Arqueta distribució

Creuament abastament
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Connexió a xarxa existent

Connexió a xarxa existent

PP5

3.00

4.00

1.50

3.68

0.76

3.00

3.00

1.50

Creuament existent

Xarxa de residuals existent

Xarxa de pluvials existent

Xarxa de telecomunicacions existent
Xarxa d'abastament existent

Filada de llambordes

Llambordes centrals

Fase 2a (àm
bit Projecte)

Fase 1a

PR1
PP5

4.00

4.40

2.50

Enllumenat existent fora d'àmbit

1.25

N

EO

S

Eix vial

LLEGENDA ELEMENTS DE PROJECTE

Límit noves voreres

Xarxa nova enllumenat. Tub DN90, PE

Llumeneres noves a façana

Llumeneres noves en columna
Model Circus top de Salvi, 3000K o equivalent,
amb columna troncocònica
Creuament Enllumenat

Model Camprodon de Benito 3000K o equivalent

 En creuaments, 2 tubs DN90, PE
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TRONETA REGISTRE D'ENLLUMENAT SOTA VORERA

CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT
SOTA CALCADA (2 CABLES)
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PR1
PP5

3.00

4.00

1.50

3.68

0.76

3.00

3.00

1.50

Xarxa de residuals existent

Xarxa de pluvials existent

Xarxa de telecomunicacions existent
Xarxa d'abastament existent

Filada de llambordes

Llambordes centrals

Fase 2a (àm
bit Projecte)

Fase 1a

1.25

4.40

2.50

N

EO

S

Eix vial

LLEGENDA ELEMENTS DE PROJECTE

Límit noves voreres

Xarxa de telecomunicacions, 2 tubs DN125mm, PE

Arqueta tipus H
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3.00

4.00

1.50

3.60

0.76

3.00

3.00

1.50

1.25

4.40

2.50

N

EO

S

LLEGENDA ELEMENTS DEL PROJECTE

Arbrat nou: alzina en escocell

Bancs restaurats i recol·locats

Jardineres noves

Eix vial

Límit noves voreres
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1 
m

Protector d'arrels

Cilíndre PEAD Ø1m gruix 10mm

Nou paviment
definit en el projecte

Escocell 2,00 x 2,00

Formigó

20
 c

m
Graves

10
 c

m

Terra

Terra Vegetal amb retenidor d'humitat

1 
m

Gruix 10 mm

CILINDRE PROTECCIÓ PEAD

2.
00

2.00
Fabricat per Llaberia o equivalent

per als nous arbres

Situació orientativa
Serveis existents

BARRERA REROOT DE 100 cm PER A NOUS ARBRES
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3.00

4.00

1.50

3.68

0.76

Xarxa de residuals existent

Xarxa de pluvials existent

Xarxa de telecomunicacions existent
Xarxa d'abastament existent

Filada de llambordes

Llambordes centrals

Fase 2a (àm
bit Projecte)

Fase 1a

Pou pluvials nou 1

Pou pluvials nou 2

Pou pluvials nou 3

Pou pluvials existent 1
Pou residuals existent 1

Pou residuals nou 1 (a renovar)

Pou residuals nou 2

Pou residuals nou 3 (a renovar)
Pou residuals carreró
(Ressalt)

Connexió a xarxa existent
Connexió a xarxa existent

Connexió a xarxa existent

Creuament existent

Enllumenat existent fora d'àmbit

4.40

2.50

1.25

N

EO

S

LLEGENDA ELEMENTS DEL PROJECTE

(Cota fixa solera canonada existent DN500: 194,90)
Adequació a sortida existent

+ Arranjament de l'arqueta existent
Instal·lació de tapa

Xarxa d'aigües pluvials nova DN400, PE
Sortida a arqueta a arranjar, DN500

Eix vial

Pou residuals nou DN1000, PE

Reixa de pluvials 100cmx50cm

Escomeses de pluvials noves DN200, PE

Límit noves voreres

Doble filada de llambordes

Xarxa d'aigües residuals nova DN315, PE
Escomeses de residuals noves DN200, PE

Pou residuals nou DN1000

Xarxa nova abastament DN110 PN10, PE

Derivació individual a façana

Vàlvula de comporta

Hidrant

Arqueta distribució

Creuament abastament

Xarxa nova enllumenat. Tub DN90, PE

Llumeneres noves a façana

Llumeneres noves en columna
Model Circus top de Salvi, 3000K o equivalent,
amb columna troncocònica
Creuament Enllumenat

Model Camprodon de Benito 3000K o equivalent

 En creuaments, 2 tubs DN90, PE

Xarxa de telecomunicacions, 2 tubs DN125mm, PE

Arqueta tipus H

Arbrat nou: alzina en escocell

Bancs restaurats i recol·locats

Jardineres noves
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA  
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és 
necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions 
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i 
perfecte estat d'utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada 
de materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i 
locals de l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en 
l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 
 
El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies 
facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se'l designa d'ara endavant com a 
Director.  
 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es 
relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o 
pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor 
execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions 
contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions 
que porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els 
perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga 
naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar 
d'executar-la amb càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de col.laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en 
part de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com 
a tals. Els col.laboradors estan integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, 
marxa i disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre 
que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són 
consignats. 
 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta 
dubtes, resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se 
alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar 
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immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir 
d'instal.lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució 
de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i 
exclusiva responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del 
Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb 
la conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici 
del dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment 
de dites ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al 
Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les 
reclamacions que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol 
ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar col.laboració al Director i a les persones que el 
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les 
vegades que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, 
amidaments i recepcions. 
 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al.legació o reclamació que 
l'assisteix a tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb 
justificant de recepció, els documents que se'n derivin dels mateixos. 
 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer 
les al.legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de 
les obres entre les quals s'hi compten: 
 
-mesures de seguretat, senyalaments i barrats; 
 
-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres així com els 
elements i les obres provisionals o auxiliars; 
 
-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a 
tercers; 
 
-neteja i vigilància; 
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-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per 
perjudicis que es deriven de l'execució de les obres; 
 
-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les 
obres, amb exclusió dels que són específics de l'Administració; i 
 
-disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al 
Director. On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del 
projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin 
ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui 
ser convenient conservar. 
 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també 
dels subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, 
abans de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el 
perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per 
causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis 
existents.  
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de 
garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a 
empresa, l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en 
el treball i de qualsevol altra classe que l'afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu 
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura 
mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra 
pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant 
l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu 
exclusiu compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis 
a tercers. 
 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té 
dret a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les 
errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de 
tenir tot el personal degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les 
obres contractades. 
 
La Contracta igualment ha de sol.licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació 
d'Indústria, etc, que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i 
funcionament de les obres i instal.lacions. 
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La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de 
disposar rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius 
han de col.locar-se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat 
s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la 
durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la 
seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 
hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que 
el contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 
 
Article 5.- PERSONAL 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha 
de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral 
així com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del 
Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest 
l’ha d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat col.labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es 
plantegen durant l'execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies 
especials és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el 
Delegat tingui la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el 
Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència 
d'aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un 
nou Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i 
operaris que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal 
amb re coneguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El 
Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de 
qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar 
perjudici per tal fet. 
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Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva 
dependència.  
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 
contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
Article 6.- GENERALITATS 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té 
el coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de 
l’obra, com per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, 
canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en 
quant estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en 
el projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar 
l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a sol.licitar dita informació a les diferents 
companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de 
l’establert a l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant 
l’execució dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles 
dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es 
consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per 
trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins 
i tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja 
que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició 
exacta mitjançant cates, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha 
dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució 
del projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o 
definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus 
contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant 
els treballs aconsella la seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris 
per arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics 
competents. Dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a 
preus contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta 
l’oportú projecte addicional d’obres. 
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L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la 
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora 
els fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 
diferents de la pròpia excavació (per exemple: col.locació de canonades, extensió i 
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 
 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a 
formar part integrant de les obres i les instal.lacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de 
ser nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les 
instruccions i les normes promulgades per l'Administració referents a condicions generals, 
homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el 
corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les 
marques de fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o 
que no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i 
qualitats emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a 
l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els 
catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions 
suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva 
conveniència. 
 
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col.locats o suposin 
demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne 
analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu 
l'epígraf núm 12. 
 
S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, 
àdhuc després de col.locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen 
característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més 
que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre 
són a càrrec del Contractista. 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir 
en demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita 
per executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres 
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fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a 
tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les 
clàusules administratives, són: 
 
-memòria, 
 
-plànols, 
 
-plec de condicions, 
 
-pressupostos parcials; 
 
-quadre de preus d'unitats d’obra, i 
 
-pressupost general. 
 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte 
a la realitat.  
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertir-se 
de l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de 
ser executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra 
quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment 
establert. Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les 
diverses parts de l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius 
replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradera. Quan ho té enllestit ho ha 
de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un 
exemplar al Contractista. 
 
En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig 
respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que 
pot afectar el compliment del Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible 
del Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del 
Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui 
ha de presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 
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-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
 
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
 
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
 
-representació gràfica de les diverses activitats; 
 
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
 
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig. 
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 
 
10.1 Generalitats 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el 
programa de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substàncialment sense autorització. 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa 
o que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar 
adscrits durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar 
sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els 
documents del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. 
El Director té la facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no 
compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les 
compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és 
responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si 
demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al 
Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita 
del Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum 
d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. 
Si l'excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes 
que hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a 
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que 
dóna el Director d’obra. 
 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons 
el bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon 
aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i 
conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en 
els unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal.lar els equips d’il.luminació del 
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tipus i intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren 
els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides 
posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes 
d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les 
característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, 
en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i 
segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a 
compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir 
per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i 
béns en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin 
necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o 
a la seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat 
(tant de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol.licitar de la D.F. l’autorització 
oportuna i la realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent 
(guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir 
la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això 
(senyals, tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat 
nocturn, vigilants, etc) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, 
Ministeri de Foment, etc) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva 
el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa 
hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser 
considerat com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.). 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha 
d’anotar per la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan 
contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
 
-Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de mantenir 
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de 
conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 
 
-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de 
protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les 
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parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que 
s’assenyala en aquestes prescripcions. 
 
-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i 
control d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions 
tècniques, o que dicta el director. 
 
En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 
innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a 
l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 
 
-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els 
detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la 
matèria i per les instruccions especials complementàries que dicta el director. 
 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 
m de la carretera o de qualsevol construcció. 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i 
s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de 
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada 
per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi 
d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després 
que hagin esclatat totes. 
 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a 
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 
 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda 
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació 
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 
 
El contractista ha de subministrar i col.locar els senyals necessaris, per advertir al públic 
del seu treball amb explosius.  
 
L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 
 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels 
danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, 
etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els 
preus i en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos 
a l’art. 132 del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del 
P.C.A.G.). 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 
preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes 
esmentades es puguin produir. 
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10.6 Obres de condició especial 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur 
índole particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes 
acreditats perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que 
compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al 
projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per 
despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals 
requereix condicions especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per 
error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que no 
s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les 
despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels 
treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, 
el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest 
cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol 
segons el seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el 
projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar els 
treballs a què fa referència. 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els 
assaigs en les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu 
defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents 
ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que 
es realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la 
qualitat dels materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no 
estiguin indicats en aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que 
calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes 
les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de 
l'obra. 
 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la 
recepció de l'obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un 
Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 
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Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta 
en el programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol 
dubte, deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de 
començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs 
o afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions 
valorades als preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del 
total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui 
d'acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha 
d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per 
mantenir totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si 
aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de 
preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol.licitar per escrit que es tinguin en 
compte i l'Administració acordarà el que cregui adient. 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament 
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. 
 
Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual 
no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el 
projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin 
estat ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans 
d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les 
obres que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la 
cinquena part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre 
cap segregació. 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el 
mètode que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. 
Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i 
les reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements 
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El 
Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades 
necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha 
d'acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en 
presència del Director. 
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Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que 
disposen les prescripcions particulars quant a això. 
 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva 
longitud o pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren 
especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden 
presentarse s'ha d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu 
actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 
14.1 Generalitats 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el 
projecte i les modificacions autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els 
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació 
valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini 
de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els 
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la 
liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren 
als preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si 
escau, als que es fixen contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat 
per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en 
la rematada. 
 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en 
els pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix 
document, bé si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el 
projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a 
estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges 
dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre 
que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara 
que no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les 
condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest 
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva 
costa i refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 
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14.3 Preus contradictoris 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no 
està compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen 
substàncialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel 
següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per 
escrit, sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 
b)El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de 
fixar. Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si 
qualsevol petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les 
parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la 
propietat que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències 
entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la 
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat. 
 
14.5. Obres incompletes 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats 
que hi consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan 
completament acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o 
renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de 
cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements 
que constitueixen els referits preus. 
 
14.6 Partides alçades. 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran 
de ser executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i 
valorades com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 
1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi 
contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels 
treballs en les condicions adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les 
despeses d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 
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14.7 Abonaments de provisions 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que 
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % 
del preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es 
paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixin les condicions esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el 
volumen d’obre corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en 
el Pressupost, en preus contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació 
del pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als 
preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les 
unitats d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució 
del rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc, els quals es consideren 
inclosos en els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans 
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra 
per a la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser 
utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat 
d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del 
valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada 
no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un 
cop acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el 
seu ús hagi donat lloc. 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o 
detallar-se suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 
 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres 
que dóna el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta 
del Projecte. 
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Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
 
Si per causa de força major s'ha de suspendre totalment o parcialment les obres, el 
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa 
o paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de 
termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta 
suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha 
d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves 
conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal.lacions i el personal. 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol.licitar augment 
de preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables 
estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules 
administratives bé en el contracte. 
 
Article 18.- RESCISSIÓ 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les 
condicions necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la 
fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals 
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous 
treballs. No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui 
l’adjudicació, dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del 
compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les 
obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de 
cadascuna de les liquidacions parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la publicació 
de l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de 
començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini 
d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà 
imposada una multa de quantitat a fixar pel Director. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els 
treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga 
estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 
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En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores 
següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per 
escrit al Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista 
lliura les obres i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin 
ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars 
com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se 
constar les al.legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada 
poden fer-se les al.legacions per escrit en el termini de deu dies. 
 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer 
Director donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els 
defectes observats, fixant-se termini per efectuar-l’ho, expirat el queal es farà nou 
reconeixement. Les obres requeridies en les dites instruccions seran de compte i càrrec 
de la contracta. 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de 
fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà 
improrrogable. 
 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat 
d'especificació distinta. 
 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa 
el Plec o les prescripcions particulars. 
 
Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, a no ser 
que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris 
o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té dret al reembossament de 
l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després 
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots 
aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 
 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els 
locals i terrenys, que hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del 
Contractista. Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del 
moment de l'execució. 
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Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 
pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats 
posteriorment. 
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, 
en el termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap 
objecció, s'entén que n'està conforme. 
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE 
 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de 
Condicions tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura 
pública, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 
 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest 
document a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 
 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com 
totes les altres contribucions, impostos i arbitris. 
 
 
 

          

Barcelona, octubre de 2024 

 

 

 
 

 

Carles Gras Alomà 
 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
RG Civil Engineering 

Antonio Vázquez Gómez 
 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
RG Civil Engineering 
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES D’AQUEST PROJECTE 

  

Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el 
seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. El plec 
consta de les següents parts: 
 
CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 
CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 
CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
CAPÍTOL VI. ALTRES PARTIDES D’OBRA A CONSIDERAR 
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CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 
 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres del present projecte corresponen a l’execució del projecte “Projecte de les obres de 
renovació dels serveis del carrer de Baix, 2a Fase”, amb clau 2023-0018755.  
 
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
La durada prevista de les obres serà de 4 mesos. 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 
493 de 12.12.94) 
-Normes UNE de compliment obligatori. (Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE 
anomenades als documents contractuals i complementàriament, la resta de les normes UNE. 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del 
govern 136/1960 de 4 de febrer). 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 
les obres de Construcció. 
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CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES 
 OBRES 
 II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 
 II.1.1.1 Definició 
 II.1.1.2 Mesurament i abonament 
 II.1.2 Replanteig general de les obres 
 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 
 II.2.1 Definició 
 II.2.2 Mesurament i abonament 
 II.3 TERRAPLENS 
 II.3.1 Definició 
 II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 II.3.3 Mesurament i abonament 
 II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
 II.3.5 Descripció de proves i assagis 
 II.4 DEMOLICIONS 
 II.4.1 Definició 
 II.4.2 Execució de les obres 
 II.4.3 Mesurament i abonament 
 II.5 ENDERROCS DE MURS 
 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 
 II.6.2 Esgotaments 
 II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 
 II.7.2 Encreuaments de gas 
 II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 
 II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió 
 II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 
 II.7.6 Mesurament i abonament 
 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 II.8.1 Definició 
 II.8.2 Condicions generals 
 II.8.3 Forma i dimensions 
 II.8.4 Execució de les obres 
 II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 
 II.8.6 Col·locació del material filtrant 
 II.8.7 Mesurament i abonament 
 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 
 II.9.2 Mesurament i abonament 
 II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 II.10.2 Vorades de formigó 
 II.10.2.1 Procedència 
 II.10.2.2 Característiques generals 
 II.10.2.3 Normes de qualitat 
 II.10.2.4 Recepció 
 II.10.2.5 Mesurament i abonament 
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 
 T.M.M.-73 de l’I.T.E.C.c.c.,  
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes 
 DIN, ASTN i normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un 
 document contractual, Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General 
 aprobado por R.D. 1471/1989”, 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó 
 de l’Associació tècnica de derivats del ciment, 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre 
 d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques, 
 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar 
 desde tierra de las aguas residuales a través de emisarios submarinos i 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e 
 interiores (O.M.:30.6.81). 
 Norma EHE 08 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les 
obres que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. 
D’alguna manera, l’esbrossada suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de 
les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, 
plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al 
magatzem municipal pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà 
amb cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una 
vegada confluïdes les obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el 
contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb 
les precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar 
damnatge a les estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu 
de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
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Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no 
serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la 
seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i 
marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també 
s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys 
d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels 
amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del 
terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del 
terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de 
substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada 
definitiva. 
 
II.1.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i 
abonament es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, 
mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la 
càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat 
precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la 
Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es 
mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a 
l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a 
col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades 
referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després 
de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no 
detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 

La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació 
dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no 
acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar 
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una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 
únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o 
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de 
refí i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls 
seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre 
els perfils presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal 
com es trobi on s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després 
d’executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per 
a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els 
treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director 
de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a 
l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes 
de les parcel·les assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, 
sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas 
podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per 
acabar correctament la unitat d’obra. 
 
II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs.  
 
Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent 
transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 
2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, 
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la 
tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
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condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas 
que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es 
procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra 
banda les condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs 
previs d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls 
es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
.No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
Sòls tolerables: (ST) 
.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
.Límits d’Attenberg: 
-Límit líquid < 40. 
-Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
.Densitat del pròctor > 1,450. 
. C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
.Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
.Sense pedres de mida > 10 cm. 
.Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
.Límit líquid < 40 (Attenberg) 
.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
.Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
.Sense pedres de mida > 8 cm. 
.Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
.Límit líquid < 30 (Attenberg). 
.Índex plàstic < 10 (Attenberg). 
.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
.Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicionsde granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica. 
Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del 
terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a 
capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de 
ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de 
desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig 
Pròctor Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o 
embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig 
Pròctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
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El material a emprar serà en algun cas, provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu 
del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, 
transport, estesa humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar 
l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació 
de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de 
les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens 
localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, 
el preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol 
distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment 
acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 
siguin necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del 
Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments 
 
Materials: 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els 
següents assaigs: 
- 2 pròctors segons NTL-107 
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials: 
Per cada 100 m3 de material: 
- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
- 1 pròctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 
- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
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Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat 
suficient i evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu 
encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, 
així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització 
així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de 
possible utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases 
definides al projecte per a l’execució de les conduccions soterrades. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, 
l’excavacióes considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol 
tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla 
causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les 
esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o 
pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el 
transport de les terres a l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà 
autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de 
rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del 
Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als 
dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareixin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs 
amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el 
calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
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elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el 
Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 
3). 
 
El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
  
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment 
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els 
treballsd’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu 
unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no 
especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases de les conduccions es respectaran les seccions tipus grafiades en el 
plànol “Detalls”.  
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual 
o superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot 
punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Pròctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Pròctor.  
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a 
encofrat de l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina 
plàstica junt als plafons de l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible 
s’executarà un sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament 
que en el cas general, sense cap tipus d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu 
de seguretat, exigir al contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a 
despeses addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i 
no s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat en el 
treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la 
vigilància diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i 
estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap 
cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
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II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de 
rases transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infrastructura 
de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 
 
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja 
acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb 
caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de 
sorra. El formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats 
compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Pròctor Modificat. 
 
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 
 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 
complirà amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb 
posterioritat tindrà en compte la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar 
respiradors. 
 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en el 
document núm. 2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls 
adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 

II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals 
realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel 
correcte acabament de l’encreuament. 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i 
l’esplanada. La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial 
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de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada 
protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella 
s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o 
de graves naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 
pel tamís 0,40 UNE. 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
 

 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los 
Angeles, inferior a 35. 
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot 
a les zones especials com vora pous, embornals o elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase 
granular s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric 
d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de 
l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a 
deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular actúa com a superfície d’assentament de la vorada. 
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II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la 
subbase granular mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a 
separar les zones de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de 
vorada col·locada serveix de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar 
la vorada, facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i 
constituint un element senyalitzador del final de calçada. 
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CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
III.1. ABASTAMENT D’AIGUA 
III.1.1 Definició de materials 
III.1.1.1 Canonades 
III.1.1.2 Unions de tubs 
III.1.1.3 Peces especials 
III.1.1.4 Vàlvules 
III.1.1.5 Boques de reg 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis 
III.1.2 Execució de les obres 
III.1.2.1 Rases 
III.1.2.2 Rentat i una desinfecció de la xarxa d’abastament d’aigua 
potable abans de la posada en funcionament 
III.1.2.3 Pla de verificació del correcte funcionament, previ a la 
connexió 
III.1.2.4 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
III.2.1 Definició de materials 
III.2.1.1 Canonades 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre 
III.2.1.3 Embornals 
III.2.2 Execució de les obres 
III.2.2.1 Canonades 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre 
III.2.3 Mesurament i abonament 
III.2.3.1 Canonades 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre 
III.2.3.3 Embornals 
 
III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
III.3.1 Condicions per a l’instal·lació 
III.3.2 Condicions dels materials 
III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
III.3.2.2 Suports de llums 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
III.3.2.4 Llums 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
III.3.2.9 Posades a terra 
III.3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
III.3.3.1 Estació transformadora 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’“Estació transformadora” 
III.3.3.3 Cables 
III.3.3.4 Punt de llum 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infrastructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que 
s’implanten de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada i la línia que 
delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir 
les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, 
enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el cual se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades 
d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial “Esteban Terrades” 
Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 
d’octubre (BOE de 21 de novembre de 1973) 
Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal 
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus 
de canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a 
canonades d’abastament del MOPU. 
 
Els materials utilitzats en la construcció i que estiguin en contacte amb l’aigua no transmetran 
substàncies o propietats que contaminin o empitjorin la qualitat de l’aigua ni suposin l’incompliment 
dels requisits de l’Annex I del RD 140/2003 o un risc per a la població abastada. 
 
En alguns revestiments epoxy es pot produir migració d’epiclorhidrina a l’aigua. En aquests cassos 
cal realitzar determinacions per tal de garantir que el nivell d’epiclorhidrina no superi els 0,10 μg/l. 
 

Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
canonades d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
 
Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.111. Per al polietilè de baixa 
densitat, i 53.133 per al polietilè d’alta densitat. 
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Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre 
de sediments ni incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar 
bé els ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de 
l’interior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. 
Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible. 

El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar > 3 m. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en 
posició horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % 
mínim serà de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres 
nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan 
l’allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 
a 1000 i a 10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a 
mínim, 10 segons, aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 
(Valors superiors als de la norma). 
 

 
 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un 
elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels Tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 
2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 
fabricant, any i número d’identificació. 
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Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 
4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

 
 

Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional 
ISO 8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la 
norma). Desprès del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix 
de la pintura no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional 
ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà 
de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 

 

Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió 
d’1 bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM 
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix 
de les tes serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
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Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 
fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix 
mínim de 70 micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb 
morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del 
tub. La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs d’amiant-ciment 
 
Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells 
tòrics de goma per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, 
premsant els anells la goma contra el maneguet. 

 

El nombre de cargols per junta serà: 

De D 50 mm a D 60 mm 2 cargols 

De D 80 mm a D 125 mm 3 cargols 

De D 150 mm a D 200 mm 4 cargols 

De D 250 mm a D 350 mm 6 cargols 

De D 400 mm a D 500 mm 8 cargols 

 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per 
muntar tacs de goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis 
d’estanquitat. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i 
l’interior de la copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la 
superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
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L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial 
l’allotjament de l’anell de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a juntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la 
profunditat de l’endoll menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la 
superfície aparent del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb 
tràctel fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran 
utilitzar altres mitjans sempre que no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt 
en el seu allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior.  

 

Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, 
el xamfrà que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer 
del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
- De DN 60 a 150: 5º 
- De DN 200 a 300: 4º 
- De DN 350 a 600: 3º 
- De DN 700 a 800: 2º 
- De DN 900 a 1800: 1º 30’ 
 
III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. 
Portaran gravada la marca del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 
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pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment   Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC   P.V.C. 
Per tubs de fosa   Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi 
interior del tub com a mínim. 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a 
les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 
canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al 
tub amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors 
de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els 
següents: fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de 
servei i les sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb 
pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 
 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules.  
 
S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que 
permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense 
enrunar l’arqueta. 
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Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions 
nominals fins a 25 Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de 
fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre 
superfície d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els 
mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal 
sobre una sola cara. 
 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma 
Internacional ISO 7259 tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la 
norma ISO 5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de 
connexió de la norma internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de 
l’eix estarà garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la 
vàlvula estigui amb pressió i en posició d’obertura màxima. 

 

Revestiment 
 
Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un 
revestiment d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es 
selecciona per al revestiment no haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
- Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per 
diàmetres superiors a 200 mm. 
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El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per 
pressions superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb 
brides, de seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en 
coixinets autolubricats. 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament 
oberta a una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran 
dissenyades per a la seva instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de 
flux. 
 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de 
reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense 
reductor primari i posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà 
equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la 
papallona. El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el 
màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 
segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 

 

Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083: Fosa de granit esferoidal o granit nodular. 
ISO 7259 Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a 
instal·lacions enterrades. 
ISO 5752 Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2 Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210 Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210 Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208 Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per 
pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran 
sobre juntes d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El racord serà d’endoll ràpid segons la 
Norma UNE 23-400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 
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III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un racord d’endoll 
ràpid segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 
 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix 
d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de 
tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat,  
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al 
diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una 
alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal·li sota 
voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició 
correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, 
compactant perfectament els costats del tub. 

 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de 
l’apartat (5) (rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una 
densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat.  
 
Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior;  
 
III.1.2.2 Rentat i una desinfecció de la xarxa d’abastament d’aigua potable abans de la posada en 
funcionament 
 
Al moment de la posada en funcionament es farà un rentat i una desinfecció tant del dipòsit com 
de la xarxa que el connectarà amb la xarxa municipal, seguint les directrius i especificacions que 
marqui l’Agència de Protecció de la Salut en el seu moment. 
 
III.1.2.3 Pla de verificació del correcte funcionament, previ a la connexió 
 
Juntament amb el rentat i la desinfecció de la instal.lació, es realitzaran els següents treballs, per a 
verificar el correcte funcionament de la mateixa: 

 Control de l’estanqueïtat del dipòsit mitjançant el pou de control de fuites i control visual 

exterior 

 Control de l’estanqueïtat de la nova xarxa de distribució 

 Correcte funcionament de tota la valvuleria instal.lada 

 Correcte funcionament de tot el sistema de cloració i recirculació de l’aigua tractada 

 Correcte funcionament del sistema de comunicació entre les bombes i nou dipòsit 

 Correcte funcionament del sistema de sondes 
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III.1.2.4 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i 
fondàries màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 
cm. de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma 
quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m,  
seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la 
vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló 
d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de 
la companyia concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, 
proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la 
qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques 
d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho 
especifiqui. 
 

III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret 
estructurada (WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, 
càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema 
d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada per un anell de 
polipropilé o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials.  
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en 
aquesta obra són: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º 
i el maniguet amb junta elàstica recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la 
quarta per fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, 
o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per 
diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del 
Plec General de canonades de sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de 
drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de 
fàbrica (maó). 
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Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o 
Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. 
 
S’ha de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la 
calçada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 
canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de 
formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instal·lades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans 
d’un metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
-Nom del fabricant o marca comercial 
-Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
-Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i 

paral·lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà D 1.5 m. 

 
La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
canonades de Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al 
descobert les unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la 
impermeabilitat de les juntes. La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del 
terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament 
correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del 
terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó 
tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la 
col·locació dels tubs, en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, 
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tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 
d’estanquitat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions 
defectuoses. 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
- No patiran cops ni fregaments. 
- Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport. 
- Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 
50 % de les de prova. 
 
Manipulació 
 
- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió 
per mitjà de brides de cinta ampla. 
- El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 
descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
- Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat 
oposat d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 
- S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
 
-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si 
al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda 
inclòs en aquesta operació de l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 
150 kg/cm2. 
 
- Muntatge dels tubs. 
 
- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
- A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., 
abans de muntar. 
- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu 
moviment. 
- Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts 
baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
- Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F. 
- En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
- La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents 
consideracions: en base a l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instal·lades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de 
la conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els 
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punts on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar 
cop d’ariet no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
- Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
- El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
- Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, 
s’informarà al Director d’Obra per fer les proves. 
- Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el 
pou aigües amunt del tram a provar. 
- Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i 
pous. 
- A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció 
de pèrdues. 
- En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams amb 
pèrdues i es farà una nova prova. 
- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
- Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la 
xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, 
si existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 
- El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.  

 

III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons 
el que es prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a 
construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, 
tenint cura, especialment, en l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la 
Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es 
col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant 
les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li 
aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i 
els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, 
s’entendrà que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als 
ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, 
d’executar-se serà d’abonament independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es 
mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament 
independent l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà 
deduït de l’alçada mitja de pous. 
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III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i 
rebliment llevat prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més 
pròxim, sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreexidors de crescudes): S’abonarà per 
unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots 
els materials i operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 
III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a la instal·lació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les 
generals, especificades als següents documents: 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 
de maig del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 
novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 
Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio 
de Obras Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així 
com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la 
nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà 
del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es 
derivin de llur obtenció i de visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional 
corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’Aprovació Prèvia del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis 
d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al 
Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
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- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra 
documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, 
concretament del reflector. Corbes fotomètriques. 
 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i 
flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable No es podran emprar materials sense que prèviament hagin 
estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, 
per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser 
col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser 
reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la 
Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells 
que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment 
per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la 
ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que 
siguin d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials 
seran resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, 
per tal d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els 
suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir 
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les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient 
de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades 
a l’equip elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura 
estarà situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau 
de protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la 
portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa 
de terra quan sigui metàl·lica. 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de 
fàbrica no permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran 
col·locar-se aquests en la part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les 
soldadures es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i 
regularitat. 

 

III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, 
evitant en aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als 
plànols una resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de 
manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal 
d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, 
i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran 
tancades amb grau de protecció IP 54, classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la 
UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un 
tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al 
projecte. Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que 
assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir 
un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 
- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres 
temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 
10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components 
enregistri una temperatura superior a l’admesa. 
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III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de 
protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest 
quadre, tant contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de 
defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de 
defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de renganxe 
automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada 
en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors 
diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en 
la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 

 

Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es 
disposarà a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb 
independència dels dispositius esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i 
l’IK10, segons l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés 
exclusiu al mateix, per part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada 
compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul 
independent. 
 
Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.  
 
Tipus 
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució 
regulades en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, 
i aniran encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en 
l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar 
formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger 
segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la 
cota inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables 
d’enllumenat exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per 
sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi 
instal·larà, pel cap baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. En 
distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció 
del neutre serà la que s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
 
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a 
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l’interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una 
arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat 
del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITCBT- 
05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest 
darrer cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En 
distribucions trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2, la secció 
del neutre serà, pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de 
suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà 
independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima 
dels conductors serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 
 
- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 
0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 
- En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció 
suplementària de material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho 
garanteixi. 
- La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre 
els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran 
elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de 
protecció necessaris per el punt de llum. 
 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen 
d’aquesta prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al 
públic en general. Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior 
als 3 m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines 
especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons 
d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les 
parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades 
simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del 
suport, mitjançant un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color 
verd-groc i una secció mínima de 2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts 
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metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les 
línies que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 
llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 

- Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on 
aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verdgroc, amb 
conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa 
secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior 
de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 
 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de 
cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una 
secció mínima de 16 mm2 de coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o 
altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors 
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges 
que tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que 
garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències 
especificades en la norma UNE 21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 
mm2. La secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència 
mecànica i una conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats 
anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran 
aïllats amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament 
contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica 
suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran 
de complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció 
d’aquests conductors serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, 
aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
Cables per a línies de mitjana tensió 
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Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 
L’aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.).  
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les 
dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada 
a una part metàl·lica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus 
centígrads (20ºC.) seran setze mil·límetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. La 
coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de 
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.3 Cables 
 
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, 
transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió. 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que 
s’assenyalen als plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix 
de llit als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i 
tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades 
necessàries més el llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a 
l’abocador dels materials sobrants. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 

III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la 
correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques 
rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, 
fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables 
elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, 
així com l’obra civil d’assentament del mateix. 
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Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en 
servei. 
 
III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les 
zones de xamfrà, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de 
coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana 
tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 

 
 
Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització 
telefònica i la canonada o cables de la instal·lació aliena. 
 

Aigua 
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CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 
 
IV.2 CAPES DE BASE 
IV.2.1 Base de tot-ú artificial 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
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IV. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura 
de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per 
realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de 
formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase 
d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden 
Ministerial de 6.2.76). 
Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre 
Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
Codi de circulació vigent 
“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
“Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”. 
Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 
9.4.68). 
 
IV.2 CAPES DE BASE 
 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 
granular (tot-ú artificial) o de grava-ciment. 
 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel 
tamís 0,40 UNE, mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent 
quadre: 
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- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura. 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 

- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i 
qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després 
de compactar). 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig 
Pròctor Modificat. 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà 
superior a 100 kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a 
totes les zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de 
calçada). 
 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 
desprès de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de 
subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent 
acabada. 
 
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a 
vinti- cinc centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de 
juntes de construcció o serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexotracció 
s’ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexotracció. En 
qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms 
per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència 
característica a flexo-tracció serà superior a quaranta. 
- La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
- La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments 
del con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
- A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) 
en pes de la sorra sigui de tipus silici. 
- La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 

 
- El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a 
trenta-cinc (>35) 
- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
- Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà 
interior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds 
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serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta 
graus (60ºC) 
- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 
cm). 
- Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
- Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 
principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible 
necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 
- Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de 
col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la 
llosa. 
 
Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 
abonaran per metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari 
inclou la preparació de la superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les 
juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte 
acabament de la unitat d’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

[Ajuntament de Maspujols] – Any 2024 

Document Nº03 | Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

 

 pàg. 41 

CAPÍTOL V.ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
V.1. DEFINICIÓ 
V.1.1 Àrids per a morters i formigons 
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
V.1.4 Additius 
V.1.5 Morter hidràulic 
V.1.6 Formigons 
V.1.7 Acer per a armadures 
V.1.8 Fusteria i ferramenta 
V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
V.2.1 Formigons 
V.2.2 Assajos a l’obra 
V.2.2.1 Ciment 
V.2.2.2 Aigua de pastat 
V.2.2.3 Àrids 
V.2.2.4 Formigó 
V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 
V.2.2.6 Acer per a armadures 
V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
V.3.1 Formigons 
V.3.2 Encofrats 
V.3.3 Armadures 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA V: 
 
Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 
de Maig de 1997. 
Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del 
Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 
Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE, pel projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o 
armat. Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998. 
Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 
11.5.72) 
Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 
Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 
C.T.E. Codi Tècnic de l’Edificació. 
Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les 
sobrecàrregues en els formigons armats. 
 

V.1 DEFINICIÓ 
 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions 
tècniques generals, per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 
de maig. 
 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats 
corresponents a aquest plec. 
 
Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en 
les obres, d’acord amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 

 
 
Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar 
expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest 
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cas haurà d’acompanyar a cada remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions 
esmentades. No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció 
d’identificació de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del 
terra i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets 
del magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al 
personal i aconseguit una bona aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es 
col·locarà un taulell o tarima que permeti l’aireació de les piles dels sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als 
assajos de recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants 
hidràulics a les obres de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que 
garantitzi el compliment del ciment amb tot l’exigit en el plec abans esmentat. 

 

Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi 
estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la 
comprovació que les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es 
repetiran els assajos de recepció abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC- 
97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment de les prescripcions establertes per a cada 
tipus de ciment. 
 
Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis 
setmanes, o més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 
 
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat 
podrà variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat 
de reduir la sèrie completa d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua 
calenta i resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú. 
 
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos 
que s’han esmentat. 
 
V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 
 
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de 
formes planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 
 
Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera 
que compleixin els requisits de l’agregat gruixut. 
 
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no 
acceptables. 
 
Granulometria 
 
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de 
l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a 
continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
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Terrosos d’argila       1,00 
Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050    5,00 
Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
i que flota en un líquid, el pes específic del 
qual és 2        0,50 
Compostos de sofre, expressats en SO3 i 
referit a l’àrid sec       1,00 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els 
àlcalis del ciment. 
 
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un 
color més fosc que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 
 
Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles 
serà inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament. 

 

Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 
d’acord als mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. 
de la Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva 
utilització, mitjançant l’execució de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents 
l’enginyer encarregat. 
 
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres 
planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes 
adherides. L’enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les 
impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. La 
mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits 
que a continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
Terrosos d’argila        0,25 
Partícules toves        5,00 
Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
que flota en un líquid el pes específic del qual és 2    1,00 
Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec   1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb 
l’àlcali del ciment. La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat 
sòdic o magnèsic no serà superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per 
cent.  
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Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 
d’acord als mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de 
l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del 
Transport i Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
 
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de 
les series completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 

 

V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
 
Característiques generals 
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions 
següents: 
 
a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les 
característiques de l’aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva 
utilització mitjançant l’execució de les sèries completes o reduïdes d’assajos que consideri 
pertinents l’enginyer director. 
 
V.1.4 Additius 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si 
desprès d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest 
plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, 
en previsió d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que 
una vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a 
una nova aprovació. Abans de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, 
per escrit i amb quinze dies d’antelació indicant el nom i l’origen de cada addició. 
 
Aireació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de 
revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que 
demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de 
l’enginyer director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les 
condicions d’aquest plec. 
 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir 
les següents condicions: 
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a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del 
seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 
b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta 
per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 

 

Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest 
plastificant haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el 
comportament del plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 
 
El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos 
realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida 
o impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; 
que sigui capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície 
del formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la 
seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, 
designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color 
clar preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i 
complir amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
 
Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a 
base d’altres elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons 
submergits. Ha d’evitar la pèrdua d’elements fins (ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del 
fabricant. 
 
V.1.5 Morter Hidràulic 
 
Condicions generals 
 
Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, 
s’utilitzarà el tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents 
d’aquest plec. 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 

 

Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis 
impermeable, barrejant en sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color 
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uniforme, al qual s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, 
tingui la consistència necessària per a la seva aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat 
l’abonament i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
 
V.1.6 Formigons 
 
Condicions Generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 
 
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present 
tot el que s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de 
formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants. 
 
Materials 
 
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles 
del present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
 
Tipus 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica 
exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta 
centímetres d’alçada, es regirà pel que s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o 
rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització 
expressa de la D.F. 
 
Dosificacions 
 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les 
indicacions donades en l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer 
encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, 
amb l’única excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
- Dosificació del ciment: 
La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 
- Dosificació dels àrids: 
La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
 
- Dosificació de l’aigua: 
La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
- Dosificació dels additius: 
 
Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes 
sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies que 
concorren a cada tipus d’obra. 
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Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva 
corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 

 

L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida 
de l’àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, 
i en volum d’aigua, tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies 
admissibles seran les següents: 
 
- L’u per cent en més o menys, en els àrids 
- L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
- La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, 
tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de 
l’encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 
 
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que 
tinguin les quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la 
consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es 
fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament 
en con d’Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim 
de sis provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació. S’obtenen 
d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada tipus de formigó. 
 
Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de 
la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer 
director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció, els 
assentaments i resistències característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran 
respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons 
executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits que prescribeixin. Si els resultats 
són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona. 
 
Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número 
de provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència 
entre la ruptura als set dies i als vint-i-vuit.  
 
V.1.7 Acer per a armadures 
 
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la 
finalitat del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar 
juntament amb el formigó en els demés esforços. 
 
Acer ordinari 
 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni 
mermes de secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un 
milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 
 
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 
0,2 per cent. 
 
Acer especial d’alta resistència 
 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 
N/mm2). 
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) 
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diàmetres. 
 
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint 
graus centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 
 
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la 
“Instrucció de Formigó Estructural” (EHE). 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES 
CORRUGADES 
 

 
(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada 
assaig. 
 
Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es 
comprovaran abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri 
pertinents l’enginyer director de l’obra. 
V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran 
completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que 
indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de 
l’obra. 
 
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 
 
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les 
unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 
 
Ferro dolç 
 
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o 
agre, sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 
 
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 
 
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
 
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran 
contínues a llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les 
que tinguin manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix 
en agre. 
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Ferramenta i claus 
 
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 
Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça 
que el cos, i no s’admetran els obtinguts per soldadura. 
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions 
intercanviables. 

 

V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
V.2.1 Formigons 
 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent 
instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi 
les condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel 
fabricant. En el pastat en formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que 
la seva integració successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a 
partir del moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de 
més de tres metres cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en 
quinze segons per cada metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat 
s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i consistència requerida pel 
formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l’enginyer 
director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, 
serà rebutjat a espesses del contractista. 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es 
permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi 
estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous 
materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es 
mantindrà fora d’ús fins que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que 
garantitzi la distribució uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes 
aprovats per l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació 
d’aigua, o intrusió de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l’obra 
de formigons que acusin un principi d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un 
metre, procurant que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de 
situació definitiva. Per reduir al mínim les posteriors manipulacions. 
 
Col·locació del formigó 
 
La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha 
pèrdues d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del 
formigonat. 
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No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són 
especialment aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, 
utilitzant el vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència 
i demés característiques exigides al formigó. 

 

Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de 
pluja, sense restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer 
director, immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el 
vibrador utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és 
necessari amb picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a 
sis revolucions per minut. L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions 
satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment en les parets i racons d’encofrat, fins 
eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors toquin els encimbrats. 
Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es produeixin 
segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. 
La distància entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la 
superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el 
vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent. 
 
El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l’abocar l’altra. 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
 
Formigonat en temps fred o calorós 
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les 
quaranta-vuit hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero 
graus centígrads i en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a 
quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de 
l’enginyer director, utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i 
el dos i mig per cent del pes del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions 
corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es desfessin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, 
serà necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia 
de la seva aplicació a les temperatures mínimes previstes. 
 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment 
senyalades, s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè 
l’adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i 
enduriment, la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja 
provetes que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions 
de la cura, s’assajaran desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 
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Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb 
la finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, 
si el transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l’obra 
pastats que acusin dessecació. 

 

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no 
determina una altra cosa l’enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es 
mantindran les superfícies protegides de la intempèrie i contiguament humides per evitat la 
dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l’encofrat no excedirà de trenta graus centígrads. 
 
Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a 
partir de l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels 
corrents d’aigua. Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb 
una pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat 
superficial del formigó desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d’un 
litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte 
de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores següents després de l’aplicació 
del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí especificades. El 
producte de curat després d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra 
causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer 
director, abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa 
saturació de les superfícies del formigó. 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el 
procés de curat. L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, 
que hagin estat seques més d’una hora durant el procés de curat. 
 
V.2.2 Assajos a l’obra 
 
V.2.2.1 Ciment 
 
La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 
- Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat humit) 
- Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
- Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
- Pes específic segons UNE 80220:85 
- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 
V.2.2.2 Aigua de pastat 
 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans 
de començar les obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn 
les condicions de subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 
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V.2.2.3 Àrids 
 
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim 
cada 500 m3 s’hauran de realitzar els següents assaigs: 

- Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
- Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.4 Formigó 
 
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres 
vegades durant l’execució de l’obra. 
 
Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el 
formigonats. 
 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs 
enviat pel fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 
 
La resistència del formigó col·locat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes 
cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord 
amb el mètode d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres 
cúbics de formigó col·locat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un assaig de 
resistència per a cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la 
consistència i contingut d’airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de 
resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 
 
V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 
 
Encofrats 
 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o 
similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es 
constituiran exactament amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces 
que constitueixen l’encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la 
marxa de formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel vibrament no 
s’originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període 
d’enduriment. 
 
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. 
 
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir 
substàncies agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes 
seran superables de manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de 
la qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran 
amb un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que 
corresponen a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci 
ús d’ells. 
 
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre 
diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de 
formigonat. 
 
Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas 
realitzarà d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
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Desencofrat 
 
Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El 
termini de desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha 
perill de gelades. 
El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de 
formigonada la peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial 
respectivament, a no ser que l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o 
altres causes capaces d’alterar el procés normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports 
no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre 
tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran 
sense produir sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres 
centímetres durant dotze hores, abans de ser retirats per complet. 
 
En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
V.2.2.6 Acer per a armadures 
 
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i 
disposicions que s’indiquen. En tot cas la col·locació s’executarà d’acord amb els articles 66 i 
altres de l’EHE. 
 
Definició 
 
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que 
es col·loquen a l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals 
està sotmès. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclouen els corresponents documents del projecte. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i 
compliran les especificacions que es fixen. 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
 
V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les 
mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
 
V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
 
V.3.1 Formigons 
 
Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix 
als punts on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels 
col·lectors, ni a la part formigonada contra terres. 
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V.3.2 Encofrats 
 
Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els 
encofrats de junts de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els  

materials i mitjans necessaris per a l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si 
fos necessari. 
 
La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. No serà d’abonament com a encofrat els 
punts on s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat 
d’extradós dels col·lectors contra terres. 
 
V.3.3 Armadures 
 
S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos 
unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 
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CAPÍTOL VI. ALTRES PARTIDES D’OBRA A CONSIDERAR 
 
B0E8 -  BLOCS DE FORMIGÓ CEL·LULAR 
 
B0E81AF1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bloc prefabricat de formigó curat en autoclau (HCA), per a obra de fàbrica, fabricat a partir de 
lligants hidrà ulics com son el ciment i/o calç, combinat amb materials fins de naturalesa silícica, 
materials airejants i aigua i curats amb vapor d’aigua a pressió alta en autoclaus 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 
I. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
 
Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o 
d'altres defectes superficials. 
 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, 
ample i alt. 
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 1,5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, 
amb indicació de categoria I o II 
- Durabilitat:  El fabricant ha de declarar la resistència al gel/desgel 
- Variació deguda a la humitat (UNE-EN 680):  Ha de complir 
- Resistència a l’adherència a tallant (UNE-EN 1052-3 ):  >= valor declarat per el fabricant 
- Resistè ncia a l'adherència a flexió:  >= valor declarat per el fabricant 
 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Dimensions (UNE-EN 772-16):  
     - Llargària:  <= 1500 mm 
     -Amplària :  < = 600 mm 
     -Alçària :  <= 1000 mm 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  Ha de complir amb els límits especificats a la 
Taula 2 de la UNE-EN 771-4  
- Forma:  En peces que no son planes ni regulars, el fabricant ha de declarar la forma de la peç a 
segons les definicions del capítol 3 de la UNE-EN 771-4 o per referència a un dibuix 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13):  ± 50 kg/m3 del valor declarat per el fabricant 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
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- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En lloc sec, sobre superfície plana i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-4:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de 
hormigón celular curado en autoclave. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
Ha de portar marcades en la peça, l'embalatge o en els documents de recepció, de forma visible 
les dades següents: 
 - Nom, marca comercial o d’altre mitjà d’ identificació del fabricant del producte 
- Data de fabricació 
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 
- Identificació de l'element segons els criteris de designació i descripció de la UNE-EN 771-4. 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referè ncia a la norma UNE-EN 771-4 
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, ... i us al que va destinat. 
      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
 
 

B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
B44Z8011,B44Z5011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



 

[Ajuntament de Maspujols] – Any 2024 

Document Nº03 | Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

 

 pàg. 58 

 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR , 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o planxa, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons UNE-
EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfè 
rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 
10025-1 i  PNE-EN 10025-5 
 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
 
PERFILS FORADATS: 
 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 
normes de condicions tè cniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
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- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions 
de les normes  de condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 10162. 
 
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 
 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material 
base. 
 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procé s de soldadura i que estan lliures de fissures. 
 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície 
d’acer. 
 
S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
 
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin 
accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
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L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de 
la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ 
estendre 75 mm en cada component del metall base. 
 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada 
passada abans de fer la següent. 
 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 
 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a 
l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 
640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 
 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les 
restes d’escòria. 
 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
 
S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les normes recollides a la taula 29.2.b de la EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció 
s’han d’ utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals 
establerts a l’article 29.2 de la EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local 
de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a 
calibrats. 
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Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície 
de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del 
cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la 
forma següent: 
 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
 
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 
en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques p articulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins 
arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de 
fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles 
addicionals de collat . 
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que 
s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles 
addicionals de collat. 
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins 
al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les 
restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
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Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 
8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si 
ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua 
durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 
150 mm de la zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar 
fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 
segons correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 
amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
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UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado 
y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER 
LAMINAT I PERFILS D’ACER BUITS: 
 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si 
és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida 
al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica  
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per:  
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
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     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER 
CONFORMATS: 
 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
 
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de 
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (ú nicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi 
de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 
podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 
com a mínim  sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà 
amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció  ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
     - Sèrie mitja:  16 mm <=  e <= 40 mm 
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents: 
- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
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     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
     - Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 
     - Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
-  En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461, UNE-EN ISO 2178). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï  el tipus de material d’aportació: 
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a 
tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d’aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció  segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris 
establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els 
criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà 
la  UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
 Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
 Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 
10219-1  seguint els parametres de la taula D.1 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
No es podrà  acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà  nul i caldrà repetir-lo 
correctament amb una nova proveta. 
 Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 
s’està  assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 
d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 
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20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es 
farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS 
SOLDADES: 
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d’influència de la soldadura. 

 

B522 -  TEULES DE CERÀMICA 
 
B52213L0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d’extrusió o de premsat, assecatge i 
cuita d'una pasta argilosa. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Teula àrab d'elaboració mecànica 
 - Teula àrab manual 
 - Teula plana 
 - Teula romana 
 - Lloseta de ceràmica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de la 
DT. 
El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecà niques 
de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, d’acord amb la norma 
UNE-EN 1304. 
No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació  adequada, ni defectes estructurals, com 
ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni pèrdua 
del taló. 
La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En 
trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 
Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme a 
tota la superfície.  
Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície.  
La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 
Hi ha dues categories d’impermeabilitat d’acord amb l’assaig UNE-EN 539-1:  
  - Categoria 1: 
      -Factor d’impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2 
     - Coeficient d’impermeabilitat mitjà  <=0,8  
  - Categoria 2: 
      -Factor d’impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2 
     - Coeficient d’impermeabilitat mitjà <=0,925  
Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d’utilitzar  per a fer cobertes sobre 
un sostre estanc a l’aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser de categoria 
1, segons assaig EN 539-1. 
Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, d’acord 
amb l’assaig descrit en UNE-EN 538: 
  - Teules planes sense ancoratge:  600N  
  - Teules planes amb ancoratge:  900N 
  - Teules corbes: 1000N 
  - Altres tipus de teules: 1200N 
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Resistència a les gelades d’acord amb assaig descrit en EN-539-2 
Les teules per utilitzar a la zona d’Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit 
l’assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2. 
Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d’experimentar variació sensible de color 
al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h. 
En el procés d'elaboració  de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa d'argila 
que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió. 
En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmè s a un tractament de vitrificació. 
Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar ni 
escrostonar. 
Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les 
Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les 
Nombre d'escrostonaments (UNE 67039): 
- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm 
- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm 
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 
 Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
 El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats , en el seu 
cas, per les propietats de la designació. 
Toleràncies: 
- Regularitat de forma d’ acord amb EN-1024 
  - Guerxament de teules planes: 
      - longitud total >300mm:  >=1,5% 
      - longitud total <=300mm:  <=2,0% 
  - Uniformitat del perfil transversal de les teules corbes amidant l’amplada de les parts estreta i 
ampla de la teula. La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm. 
- Rectitud (control de fletxa) d’acord amb EN-1024 
- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024) 
Planor:  ± 2,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de 
producto. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent 
informació: 
- Nom del fabricant i tipus de producte 
- País d’origen 
- Any i mes de producció 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
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- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
-Per a usos sotmesos a reglamentació  sobre la reacció al foc de classe A1 a F; 
-Per a usos sotmesos a reglamentació de comportament al foc exterior per a productes assajats; 
-Per a usos sotmesos a reglamentació de substà ncies perilloses. 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant i 
informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
-Per a usos sotmesos a reglamentació sobre la reacció  al foc de classe A1 que es considera que 
compleixen sense necessitat d’assaig; 
-Per a usos sotmesos a reglamentació de comportament al foc exterior per la classe que es 
considera que compleixen sense necessitat d’assaig; 
-Per a altres usos no especificats anteriorment, 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcatge CE a d’estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en 
l’ embalatge, i/o documentació comercial i a d’anar acompanyat  de la següent informació: 
- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant; 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 
- Referència a la norma UNE-EN 1304; 
- Tipus de producte; 
- Informació de les característiques essencials: 
   - Resistència mecànica  
   - Comportament al foc exterior 
   - Reacció al foc 
   - Impermeabilitat a l’aigua 
   - Dimensions i toleràncies dimensionals 
   - Durabilitat (gel/desgel) 
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i  per cada 10.000 unitats que arribin a 
l'obra s’han de demanar al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, i s’han de realitzar els assaigs següents: 
- Defectes estructurals: 
     - Fissures i clivelles (25 peces) 
     - Exfoliacions i laminacions (25 peces) 
     - Escrostonament (6 peces) 
- Defectes fí sics (sobre 6 peces de cada lot): 
     - Resistència a la flexió (UNE EN 538) 
     - Resistència a l'impacte (UNE EN1304) 
     - Permeabilitat ( UNE EN 539-1) 
     - Resistència a la gelada (UNE EN 539-2) 
     - Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP) 
- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):  
     - Tolerància dimensional (UNE EN 1304-2006) 
     - Deformacions 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del 
fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
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 Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris. 

 

 
BAF -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
BAFA3604,BAF16274. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l’element de tancament, i el 

bastiment de la caixa de persiana, si é s el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la 

subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així 

com la ferramenta d’apertura i tancament. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material 

indicat a la descripció del mateix. 

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 

condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense 

aquesta ferramenta. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment: 

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

 Els sistemes de fixació  del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i 

franquícies del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222. 

 Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de 

complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 

La unió  entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 

autorroscants o cargols amb rosca mètrica. 

Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 

 Tipus d’alumini: 

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 

Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2  

Toleràncies: 

- Les tolerà ncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2. 
FINESTRES O BALCONERES: 

Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d’obertura a una 

sobrepressió de 100 Pa. L’ element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels 

dos valors següents: 

- Classe 0: Sense classificar 

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 

Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1027):   Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 

segons UNE-EN 12208 
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Resistència al vent (UNE-EN 12211):   Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 

segons UNE-EN 12210 

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, 

obertura i tancament, i els tapajunts. 

 Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de 

maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació  i obertura 

restringida de les mateixes normes. 

Sistema de tancament: 

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

- Dues fulles batents:  3 punts 

- Corredissa:  1 punt 

 La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que 

permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 

 

PORTES: 

 

Si l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funció de la 

permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons 

UNE-EN 1026:   Classe 0, 1, 2, 3 o 4 

 

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 

 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 

 Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 

Els perfils anoditzats han d’estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan 

s’observen a una distància mí nima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors 

o de 0,5 m en aplicacions decoratives. 

 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 

procediments següents: 

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica 

Lacat del perfil:  >= 60 micres 

 

  ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 

 

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst. 

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el 

fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Absortivitat  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en 

AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 

Al-0,5MgSi. 

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 

aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 

aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 

especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por 

oxidación  anódica del aluminio. 

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 

Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación. 

* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 

* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 
FINESTRES O BALCONERES: 

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

 

Els perfils d’alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d’incloure: 

- Número d’identificació del organisme de certificació 

- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l’any en que es fixa el marcatge 

- Descripció del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la UNE-EN 14351-1 

- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s’aconsegueix la complementació de les 

condicions de l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l’organisme de certificació ha d’ emetre un 

certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del 

Marcatge CE. Aquest certificat haurà d’incloure: 

- Nom, direcció i número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Número del certificat 

- Condicions i duració del certificat 

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que 

inclourà: 

- Nom i direcció del fabricant 
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- Nom i direcció de l’organisme de certificació 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Número del certificat de conformitat CE associat  

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s’aconsegueix la complementació de les 

condicions de l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una 

declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació  del 

Marcatge CE. Haurà d’incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Nom i direcció de l’organisme de certificació 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

 

 Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 

condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:  

- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 

- Tipus d’alumini (UNE-EN 573-3) 

- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 

- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 

- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

El contractista haurà de garantir per escrit que l’ element de tancament, compleix les condicions 

exigides al plec, i en particular les següents: 

- Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 12207) 

- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 12208) 

- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 

- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2): 

     - Amplària 

     - Llargària 

     - Escairat del tall dels extrems 

     - Rectitud d’arestes 

     - Torsió del perfil 

     - Secció corbada 

     - Planor 

     - Angles 

     - Gruix 

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà  prescindir de la presentació 

dels assaigs de control descrits a la UNE-EN 14351-1. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

 

El sistema d’avaluació de la conformitat que s’ha d’aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 

3, que suposa: 

- Realització d’assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques 

indicades a la taula ZA.3b de l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 

característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es 

responsabilitza de la veracitat del marcatge 

No s’acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia 

indicats. Es rebutjarà  el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no 

tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingu i les prestacions especificades en el 

projecte. 

No s’acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l’estructura portant. 

Tampoc s’acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el 

plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i 

recomanacions tè cniques dels fabricants del sistema en l’ús i posada en obra dels elements. 
 

E811 -  ARREBOSSATS 

 

E81125K3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant,  

aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter 

de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

 

- Arrebossat esquerdejat 

 - Arrebossat a bona vista 

 - Arrebossat reglejat 

- Formació d'arestes 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Aplicació del revestiment 

 - Cura del morter 

 Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Execució de les mestres 

 - Aplicació del revestiment 

 - Acabat de la superfície 

 - Cura del morter 

 - Repassos i neteja final 

 Formació d'aresta: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Execució de l'aresta 

 - Cura del morter 

 

 ARREBOSSAT: 

 

Ha de quedar ben adherit al suport. 
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El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per 

tal que no s’esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha 

d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o 

d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 

- Planor: 

     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical): 

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal): 

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

 

FORMACIÓ D'ARESTA: 

 

Ha de ser recta i contínua. 

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del 

vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina  feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, p er als 

paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

 

ARREBOSSAT: 

 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

del revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 

als racons. 

Quan l'arrebossat és regl ejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 

cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
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Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 

paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT: 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  

aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 

bastiments que s'hagin embrutat. 

 

FORMACIÓ D'ARESTA: 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Control d’execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

  

 
 
 

        

   

Barcelona, octubre de 2024 

 

 

 
 

 

Carles Gras Alomà 
 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
RG Civil Engineering 

Antonio Vázquez Gómez 
 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
RG Civil Engineering 
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
NIVELL 4 01  TREBALLS PREVIS

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora. Inclou posterior rebliment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A f nº

2 Localitzacions puntuals 1,500 1,00 1,50 5,00 11,250

TOTAL AMIDAMENT 11,250

2 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T ut

2 Senyal orientació 1,000 1,000

3 Senyal estacionament minusvàlids 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P21DD-HBKC u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uds

2 Retirada llumeneres globus entrada 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P21DD-HBKK u Desmuntatge de llumenera adhosada a paret, exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, a mà, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Canvi de llumeneres a paret 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
NIVELL 4 02  DEMOLICIONS

1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

EUR
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Límits treball 18,500 18,500

3 Transició Fase 1 4,500 4,500

4 Zona rampa 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S

2 Carrer principal calçada FORMIGÓ 201,000 201,000

3 Carreró FORMIGÓ 39,000 39,000

4 Vorera esquerra 109,000 109,000

5 Vorera dreta 186,000 186,000

7 Extra transició Fase 1 executada 10,000 10,000

9 Deduir trams amb panot T S

10 Vorera dreta panot 32,000 -1,00 -32,000

11 Vorera esquerra panot 54,000 -1,00 -54,000

12 Vorera esquerra panot 16,000 -1,00 -16,000

TOTAL AMIDAMENT 443,000

3 P2146-HYRX m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S

2 Carrer principal calçada BETUM 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

4 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 Vorera dreta panot 32,000 32,000

3 Vorera esquerra panot 54,000 54,000

4 Vorera esquerra panot 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 102,000

5 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Vorada esquerra 71,000 71,000
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 Vorada dreta 76,000 76,000

TOTAL AMIDAMENT 147,000

6 P21R0-M8K4 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit,
retirada de restes, rebliment del forat i anivellament del terreny, càrrega de material sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T ud

2 Moreres 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Retirada cablejat 86,000 86,000

TOTAL AMIDAMENT 86,000

8 P21GT-4RV5 m Retirada de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Retirada existent T L

2 Vorada esquerra 71,000 71,000

3 Vorada dreta 76,000 76,000

4 Carreró 16,000 16,000

6 Creuaments 21,000 21,000

7

8 Escomeses xarxa existent 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 203,000

9 P21G3-DJ17 m Demolició de claveguera de diàmetre fins a 400 cm, de qualsevol material, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Residuals T L

2 Retirada xarxa existent 69,000 69,000

3 Escomeses xarxa existent 19,000 19,000

5 Pluvials T L

6 Retirada xarxa existent 66,000 66,000

7 Escomeses xarxa existent 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 162,000

10 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T V

2 Demolició sortida pluvials 6,000 6,000
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 Previsió altres 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 02  MOVIMENT DE TERRES
NIVELL 4 01  DESMUNTS

1 P2214-I968 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S h

2 Carrer principal calçada FORMIGÓ 201,000 0,15 30,150

3 Carrer principal calçada BETUM 42,000 0,40 16,800

4 Carreró FORMIGÓ 39,000 0,15 5,850

5 Vorera esquerra 109,000 0,15 16,350

6 Vorera dreta 186,000 0,15 27,900

8 Extra transició Fase 1 executada 10,000 0,15 1,500

TOTAL AMIDAMENT 98,550

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 02  MOVIMENT DE TERRES
NIVELL 4 02  TERRAPLENS

1 P2241-HOPZ m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S

2 Carrer principal calçada FORMIGÓ 201,000 201,000

3 Carrer principal calçada BETUM 42,000 42,000

4 Carreró FORMIGÓ 39,000 39,000

5 Vorera esquerra 109,000 109,000

6 Vorera dreta 186,000 186,000

7

8 Extra transició Fase 1 executada 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 587,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 03  FERMS I PAVIMENTS
NIVELL 4 01  FERMS I PAVIMENTS
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S h

2 Carrer principal calçada FORMIGÓ 201,000 0,15 30,150

3 Carrer principal calçada BETUM 42,000 0,35 14,700

4 Carreró FORMIGÓ 39,000 0,15 5,850

5 Vorera esquerra FORMIGÓ 109,000 0,15 16,350

6 Vorera dreta FORMIGÓ 186,000 0,15 27,900

7

8 Extra transició Fase 1 executada 10,000 0,15 1,500

10 Subtotal "A origen" O 96,450

11 +15% anivellaments i zones mal estat 0,150 96,45 14,470

TOTAL AMIDAMENT 110,920

2 G9GABK43 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó amb fibres per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats
en fresc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S h

2 Carrer principal calçada FORMIGÓ 201,000 0,18 36,180

3 Carreró FORMIGÓ 39,000 0,18 7,020

4 Vorera esquerra FORMIGÓ 109,000 0,18 19,620

5 Vorera dreta FORMIGÓ 186,000 0,18 33,480

6

7 Extra transició Fase 1 executada 10,000 0,18 1,800

TOTAL AMIDAMENT 98,100

3 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S

2 Carrer principal calçada FORMIGÓ 201,000 201,000

3 Carreró FORMIGÓ 39,000 39,000

4 Vorera esquerra FORMIGÓ 109,000 109,000

5 Vorera dreta FORMIGÓ 186,000 186,000

6

7 Extra transició Fase 1 executada 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 545,000

4 P9G3-DVV5 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Talls junts cada 4 m T L

2 Carrer principal calçada FORMIGÓ 60,000 60,000

3 Carreró FORMIGÓ 15,000 15,000
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 6

4 Vorera esquerra FORMIGÓ 26,000 26,000

5 Vorera dreta FORMIGÓ 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 156,000

5 G9H11352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S h Densitat

2 Carrer principal calçada BETUM 42,000 0,06 2,40 6,050

TOTAL AMIDAMENT 6,050

6 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S h Densitat

2 Carrer principal calçada BETUM 42,000 0,06 2,40 6,050

TOTAL AMIDAMENT 6,050

7 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S

2 Entre rodadura-intermitja 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

8 G9J12N60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S

2 Entre intermitja-zahorra 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

9 G965A2D9 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO, DE 17X28 CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO H-100 DE 25 A 30 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER
MIXT 1:2:10/165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Vorada esquerra PAS PEATONS 8,000 8,000

3 Vorada dreta PAS PEATONS 9,000 9,000

5 Vorada límit ferm formigó/mb 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

10 P976-ICVM m Rigola de 30 cm d'amplària de peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12 cm amb canal en V a la cara
superior, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Rigola esquerra PAS PEATONS 8,000 8,000

3 Rigola dreta PAS PEATONS 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11 G965A2D9X m ENCINTAT DE PECES DE PEDRA D'ULLDECONA DE 60X20X7 CM ASERRAT FLAMEJAT, COL.LOCAT
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 DE CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S AMB 380 kg/m3 DE
CIMENT I BEURADA DE CIMENT PORTLAND, ENTRE PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Vorada esquerra 63,000 63,000

3 Vorada dreta 67,000 67,000

TOTAL AMIDAMENT 130,000

12 PNPA004 m ENCINTAT DE LLAMBORDA DE DOBLE FILADA DE 30 CM. D'AMPLADA, COL.LOCAD AMB MORTER MIXT
1:0,5:4 DE CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S AMB 380 kg/m3 DE CIMENT I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND, ENTRE PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Eix central 66,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

13 F305U020 M2 Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó hm-20 abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T S

2 Arranjament entrades 19,000 19,000

3 Altres tasques vàries 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 69,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 04  XARXA SANEJAMENT
NIVELL 4 01  XARXA DE PLUVIALS

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A h

2 Col-lector 64,000 1,00 1,50 96,000

3 Col-lector sortida 6,000 1,00 1,50 9,000

4 Escomesa 4,500 0,80 1,50 5,00 27,000

5 Escomesa 0,500 0,80 1,50 2,00 1,200
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 133,200

2 G2225521 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A h uts

2 Reixa interceptora 1,000 0,50 1,40 8,00 5,600

3 Pou 2,000 2,00 1,75 4,00 28,000

5 Pou sortida 2,000 2,00 1,75 1,00 7,000

TOTAL AMIDAMENT 40,600

3 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper
extravial, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 133,200 133,200

3 40,600 40,600

TOTAL AMIDAMENT 173,800

4 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A h

2 Col-lector 64,000 1,00 1,50 96,000

3 Col-lector sortida 6,000 1,00 1,50 9,000

4 Escomesa 4,500 0,80 1,50 5,00 27,000

5 Escomesa 0,500 0,80 1,50 2,00 1,200

7 A deduir dau+tub T

8 Col-lector 64,000 1,00 0,50 -1,00 -32,000

9 Col-lector sortida 6,000 1,00 0,50 -1,00 -3,000

10 Escomesa 4,500 0,80 0,50 -5,00 -9,000

11 Escomesa 0,500 0,80 0,50 -2,00 -0,400

TOTAL AMIDAMENT 88,800

5 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 DAU TUB+SORRA T L A h

2 Col-lector 64,000 1,00 0,50 32,000

3 Col-lector sortida 6,000 1,00 0,50 3,000

4 Escomesa 4,500 0,80 0,50 5,00 9,000

5 Escomesa 0,500 0,80 0,50 2,00 0,400

7 DEDUIR TUB T L pi r2

8 Col-lector 64,000 3,14 0,04 -1,00 -8,040

9 Col-lector sortida 6,000 3,14 0,06 -1,00 -1,130

10 Escomesa 4,500 3,14 0,01 -5,00 -0,710

11 Escomesa 0,500 3,14 0,01 -2,00 -0,030
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 34,490

6 PD781-WBSP m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa corrugat,diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús
no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Col-lector sortida 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PD781-WBO8 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Col-lector 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

8 PD781-WBO5 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L uts

2 Escomesa 4,500 5,00 22,500

3 Escomesa 0,500 2,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 23,500

9 GD006BCAJ ut CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO H-100,
SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGO H-100

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Embornals 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 GD0006REJ u BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA GRISA DE 800X364X50 MM
EXTERIORS I 52 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Embornals 7,000 7,000
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 PD5Z-V9UJ m Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de fosa dúctil amb recobriment protector de
pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de
fosa dúctil antilliscant de la classe D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construcció
segons norma UNE-EN 1433, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 Zona entrada casal 2,000 2,000

3 Carreró 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 GDK2V010 u Pou de registre de 80x80 cm HM20 d'una alçada fins a 2 metres, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15
cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Pou 3,000 3,000

4 Pou sortida 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FDB18620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Pou 3,000 3,000

4 Pou sortida 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Pou 3,000 3,000

4 Pou sortida 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts graons

2 Pou 3,000 5,00 15,000

4 Pou sortida 1,000 5,00 5,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 F305U020 M2 Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó hm-20 abocat amb qualsevol mitjà
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Anivellació base T L A e

2 Embornals 7,000 0,50 3,500

3 Reixes 5,000 0,30 1,500

5 Pou 1,800 1,80 3,00 9,720

6 Pou sortida 1,800 1,80 1,00 3,240

8 tram recobriment <0,8m 15,000 1,00 4,00 60,000

TOTAL AMIDAMENT 77,960

17 GD50ZZ04 ut Embocadura de formigó per a tub 0,5 m segons plànols. Incloent totes les activitats per a deixar la unitat d'obra
conectada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 Sortida pluvials 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PA019PLU ut Partida per a l'arranjament de la sortida de pluvials existent. Incloent la demolició del pou existent i les tasques
de connexions hidràuliques amb el nou a executar. Completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 PA007PLU ut Partida alçada a justificar per connexions hidràuliques de la xarxa de sanejament d'aigües pluvials. Inclou
material, mà d'obra i equips auxiliars per a la completa execució de les connexions amb la xarxa existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 04  XARXA SANEJAMENT
NIVELL 4 02  XARXA DE RESIDUALS

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A h

2 Col-lector 66,000 1,00 1,50 99,000

4 T L A h uts

5 Escomeses finques particulars 4,000 0,80 1,40 16,00 71,680

6 Escomesa carreró 22,000 0,80 1,40 1,00 24,640

TOTAL AMIDAMENT 195,320

2 G2225521 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A h uts

2 Pou 2,000 2,00 1,75 4,00 28,000
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper
extravial, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 195,320 195,320

3 28,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 223,320

4 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A h

2 Col-lector 66,000 1,00 1,50 99,000

4 T L A h uts

5 Escomeses finques particulars 4,000 0,80 1,40 16,00 71,680

6 Escomesa carreró 22,000 0,80 1,40 1,00 24,640

8 A deduir dau+tub T

9 Col-lector 66,000 1,00 0,50 -1,00 -33,000

11 T L A h uts

12 Escomeses finques particulars 4,000 0,80 0,50 -16,00 -25,600

13 Escomesa carreró 22,000 0,80 0,50 -1,00 -8,800

TOTAL AMIDAMENT 127,920

5 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 DAU TUB+SORRA T L A h

2 Col-lector 66,000 1,00 0,50 33,000

4 T L A h uts

5 Escomeses finques particulars 4,000 0,80 0,50 16,00 25,600

6 Escomesa carreró 22,000 0,80 0,50 1,00 8,800

8 DEDUIR TUB T L pi r2

9 Col-lector 66,000 3,14 0,02 -1,00 -4,140

11 T L pi r2 uts

12 Escomeses finques particulars 4,000 3,14 0,01 -16,00 -2,010

13 Escomesa carreró 22,000 3,14 0,01 -1,00 -0,690

TOTAL AMIDAMENT 60,560

6 PD781-WBVO m Claveguera amb tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa corrugat,diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús
no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m, amb picó vibrant elèctric
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Col-lector 66,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

7 PD781-WBO5 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L uts

2 Escomeses finques particulars 4,000 16,00 64,000

3 Escomesa carreró 22,000 1,00 22,000

TOTAL AMIDAMENT 86,000

8 GDK2V010 u Pou de registre de 80x80 cm HM20 d'una alçada fins a 2 metres, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15
cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Pou 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FDB18620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Pou 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Pou 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts graons

2 Pou 4,000 5,00 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 F305U020 M2 Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó hm-20 abocat amb qualsevol mitjà
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** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Anivellació base T S uts

2 Pou 1,500 4,00 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 PA007RES ut Partida alçada a justificar per connexions hidràuliques de la nova xarxa de sanejament d'aigües residuals amb
l'existent. Inclou material, mà d'obra i equips auxiliars per a la completa execució de les connexions amb la xarxa
existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PA017RES ut Partida per a treballs de connexió i arranjament de les escomeses d'aigües residuals a les parcel-les. Inclou mà
d'obra, maquinària, material i equips auxiliars per a la completa execució de les tasques de connexió, que es
farà amb tu de fibrociment al punt de transició entre l'escomesa al carrer i a la casa. Inclòs petita demolició i
connexions necessàries.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 escomeses residuals 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

15 PA027RES ut Partida per als treballs provisionals en la xarxa de sanejament actual durant l'execució dels treballs de la nova
xarxa com el subministrament de bomba de achique per al buidat, tasques de bloqueix temporal de tubs i altres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 05  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
NIVELL 4 01  XARXA ABASTAMENT

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A h

2 Vorada esquerra 71,000 0,50 1,20 42,600

3 Vorada dreta 76,000 0,50 1,20 45,600

4 Carreró 16,000 0,50 1,20 9,600

5 0,00 0,000

6 Creuaments 21,000 0,50 1,20 12,600

7

8 Escomeses xarxa existent 19,000 0,50 1,20 11,400

TOTAL AMIDAMENT 121,800

2 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper
extravial, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 15

2 121,800 121,800

TOTAL AMIDAMENT 121,800

3 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A h

2 Vorada esquerra 71,000 0,50 1,20 42,600

3 Vorada dreta 76,000 0,50 1,20 45,600

4 Carreró 16,000 0,50 1,20 9,600

5 0,00 0,000

6 Creuaments 21,000 0,50 1,20 12,600

7

8 Escomeses xarxa existent 19,000 0,50 1,20 11,400

10 A deduir tub+sorra T

11 Vorada esquerra 71,000 0,50 -0,30 -10,650

12 Vorada dreta 76,000 0,50 -0,30 -11,400

13 Carreró 16,000 0,50 -0,30 -2,400

14

15 Creuaments 21,000 0,50 -0,30 -3,150

16

17 Escomeses xarxa existent 19,000 0,50 -0,30 -2,850

TOTAL AMIDAMENT 91,350

4 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A h

2 Vorada esquerra 71,000 0,50 0,30 10,650

3 Vorada dreta 76,000 0,50 0,30 11,400

4 Carreró 16,000 0,50 0,30 2,400

6 Creuaments 21,000 0,50 0,30 3,150

8 Escomeses xarxa existent 19,000 0,50 0,30 2,850

TOTAL AMIDAMENT 30,450

5 GFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Vorada esquerra 71,000 71,000

3 Vorada dreta 76,000 76,000

4 Carreró 16,000 16,000

5

6 Creuaments 21,000 21,000

7

8 Escomeses xarxa existent 19,000 19,000
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 203,000

6 GFB1ESC01 ut ESCOMESSA INDIVIDUAL AMB TUB DE POLIETILÈ 40 mm PN 10, COLLARI DE FOSA, ACCESSORIS DE
MONTATGE A LA NOVA XARXA, CONNECTAT A LA ESCOMESSA INDIVIDUAL EXISTENT, REGATES A
LES PARETS PER CANVI DE TUBS FINS EL CONTADOR I REPOSICIÓ DE LES REGATES AMB MORTER I
PINTAT DE LES FAÇANES, CONNEXIONAT I AMB FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T UTS

2 Escomeses xarxa existent 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 GN1216E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Previsió 4,000 4,000

3 Previsió en purgador 1,000 1,000

4 Previsió en ventosa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 Previsió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GJM4U010 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i
accessoris de muntatge, completament instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Previsió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GDS00001 U Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat TIPUS LLOBREGAT MODEL REUS, AMB PERICO DE
REGISTRE, AMB DUES SORTIDA DE 70 MM DE D I DE DN-4´´, COL.LOCAD SOBRE SOLERA I
ANCORATGE DE FORMIGO, INCLOS LA TE DE CONNEXIÓ DE LA XARXA I MUNTAT A L'EXTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Hidrant 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 GDK2U010 U Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols de detall) , amb 20 cm de gruix de
formigó HM20 en solera i estructura de maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de detall).

EUR

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Arquetes derivació 4,000 4,000

3 Previsió purgador 1,000 1,000

4 Previsió ventosa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 GDKZ0004 u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa D-400, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Arquetes derivació 4,000 4,000

3 Previsió purgador 1,000 1,000

4 Previsió ventosa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 GFREG001 ut BOCA DE REG MARCA LLOBREGAT O SIMILAR DE 45 MM CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA, AMB ARQUETA I TRAPA DE FOSA, COL.LOCADA
SOBRE SOLERA I ANCORATGE DE FORMIGO, INSTAL.LADA EL COLLARI
DE TOMA, TUB DE PE-50 DN 50 mm PN-10ATM, COLZE I ALTRES
ACCESSORIS D'ENLLAÇ AMB LA XARXA GENERAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T ut

2 Arqueta reg 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 IFC010 u Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1´´ (25mm), col·locat en fornícula, connectat a la branca
d'escomesa i al tub d'alimentació. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre, instal·lació de dues claus
de tall d'esfera, aixeta de purga, vàlvula de retenció i demès material auxiliar. Totalment muntada, connexionada
i provada. Sense incloure ajudes de paleta. Inclou replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 previsió 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 PA009PROV pa Execució de prova de pressió en canonada general d'aigua potable de nova instal·lació i escomeses individuals.
Inclòs neteja i desinfecció de les mateixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T ut

2 Xarxa potable 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PA008AIG pa Partida alçada a justificar per a les connexions hidràuliques de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable amb
la xarxa existent. Inclou materials, mà d'obra, maquinària i equips auxiliars per a la completa localització i
connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 18

1 T uts

2 punts de connexió amb malla existent 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 XPAPROV1 pa INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DE LA XARXA AEREA PROVISIONAL D'AIGUA, DISTRIBUIDA EN TOT EL
LLARG DEL CARRER DE BAIX, I CARRERÓ. INCLOU ESCOMESA A CADA HABITATGE I PASSOS DE
CARRERS, I TOTS ELS ELEMENTS I FEINES NECESSARIES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 06  TELEFONIA
NIVELL 4 01  TELEFONIA

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A h nº

2 Telefonia 69,000 0,30 0,80 16,560

3 Escomeses a finques 2,000 0,30 0,80 3,00 1,440

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper
extravial, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A h nº

2 Telefonia 69,000 0,30 0,80 16,560

3 Escomeses a finques 2,000 0,30 0,80 3,00 1,440

4 A deduir dau formigonat T L A h nº

5 Telefonia 69,000 0,30 -0,30 -6,210

6 Escomeses a finques 2,000 0,30 -0,30 3,00 -0,540

TOTAL AMIDAMENT 11,250

4 GDG7AD0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L nº

2 Telefonia 69,000 69,000

3 Escomeses a finques 2,000 3,00 6,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

5 GDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II D-400 per a instal.lacions de telefonia inclosa
tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Troneta tipus H 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 07  ENLLUMENAT
NIVELL 4 01  ENLLUMENAT

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A H uts

2 Línia soterrada 65,000 0,40 0,80 20,800

3 Creuaments 8,000 0,40 0,80 3,00 7,680

TOTAL AMIDAMENT 28,480

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A H uts

2 Línia soterrada 65,000 0,40 0,60 15,600

3 Creuaments 8,000 0,40 0,60 3,00 5,760

TOTAL AMIDAMENT 21,360

3 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A H uts

2 Línia soterrada 65,000 0,40 0,20 5,200

TOTAL AMIDAMENT 5,200

4 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub PVC D=90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó
vibrant de combustible
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Línia soterrada T L

2 Línia soterrada 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

5 GDG32377 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=90 mm i dau de recobriment de 50x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Línia soterrada T L

2 Creuaments 12,000 3,00 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6 GG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L nº

2 Línia soterrada 65,000 65,000

3 Creuaments 8,000 3,00 24,000

5 Trams en llumenera 5,000 5,00 25,000

TOTAL AMIDAMENT 114,000

7 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Línia soterrada T L

2 Línia soterrada 65,000 65,000

3 Creuaments 8,000 3,00 24,000

4 0,000

5 Trams en llumenera 5,000 5,00 25,000

TOTAL AMIDAMENT 114,000

8 GG32A374 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat en
tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L uts

2 Trams en llumenera 5,000 5,00 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 FHN61WAN2 ut Suministre i muntatge de braç de llumenera idèntica al tram existent del poble

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Braç llumenera 3,000 3,000
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FHN61WAN ut Subministrament i muntatge de llumenera idèntica al tram existent del poble Luminaria ILCP CAMPRODON
40W asimétrica extensiva 3000K de BENITO o equivalent. Inclou caixa estanca, fusibles i connexions en alçada
al punt de llum.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Llumeneres 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts a b H

2 Fonamentació bàculs 2,000 1,10 1,10 1,10 2,660

4 Creuaments 8,000 0,40 0,20 3,00 1,920

TOTAL AMIDAMENT 4,580

12 FHN61WAO2 ut Suministre i muntatge de Columna TRONCOCÓNICA ICAP de BENITO o equivalente, altura 4000mm, punta
Ø60 esp. 3mm, fabricada en una sola pieza de acero S-235-JR galvanizado en caliente, de color NEGRO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Bàculs entrada poble 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FHN61WAO ut Subministrament i muntatge de llumenera tipus CIRCUS TOP de Salvi 30W asimétrica extensiva 3000K o
equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Llumeneres entrada poble 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 GG23ED15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Poste terra a braç llumenera 5,000 5,00 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

15 FDK2A6F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 22

1 Arquetes cada 30 metres, canvis de direcció i
extrems

T L

2 Línia 1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 FDKZ3154 u Bastiment i tapa D-400 per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Arquetes cada 30 metres, canvis de direcció i
extrems

T ut

2 Línia 1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 FGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Bàculs 5,000 5,000

3 Altres 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

18 GH11ENL ut Partida per a la connexió elèctrica de la nova línia d'enllumenat públic amb la xarxa d'enllumenat existent. Inclou
material, mà d'obra i equips per a la correcta posada en marxa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 GH12ENL ut Partida per al subministrament, muntatge i manteniment de 3 punts de llum provisional durant l'execució dels
treballs que impliquin deixar els carrers sense llum. Inclou mà d'obra, material, maquinària i equips auxiliars per
a la completa concreció d'enllumenat temporal. Inclou posterior retirada un cop les obres quedin enllestides

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 XPALEG pa Partida alçada a justificar per la tramitació de legalització de totes les noves instal·lacions. Inclou registre al
RASIC de legalitzacions elèctriques així com les gestions i tràmits per a la posada en funcionament de tots els
equips i xarxes de serveis executats en les obres d'urbanització. També inclou la preparació de tota la
documentació (inclosa redacció de projectes elèctrics o similars) per a la completa entrega de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 08  MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA
NIVELL 4 01  MOBILIARI URBÀ

1 PQ23-H84R u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 45,5 cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada d'acer
de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi i pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 23

2 Previsió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PQZ0-HB9T u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària i 950 mm
d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 Previsió 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F991UB60 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i
anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Alzines 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PR450-8WKJ u Subministrament de Quercus cerris de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Alzines 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PQB2-HBGF u Jardinera de posts de fusta de pi tractada en autoclau, de forma quadrada, de 100x100 cm i 65 cm d'alcària de
mides aproximades, col·locada superficialment sense fixacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 Jardineres 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PR4E4-94JG u Subministrament de Jasminum polyanthum en contenidor de 6 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 Jardineres 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PR4EC-94M8 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 Jardineres 6,000 6,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PR4FE-93MK u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T

2 Jardineres 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 E2255P90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 50 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L L nº espesor

2 Base escosells 1,400 1,40 6,00 0,40 4,700

4 Jardineres 1,000 1,00 6,00 0,20 1,200

TOTAL AMIDAMENT 5,900

10 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L L nº espesor

2 Base escosells 1,400 1,40 6,00 0,50 5,880

4 Jardineres 1,000 1,00 6,00 0,20 1,200

TOTAL AMIDAMENT 7,080

11 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L L nº espesor

2 Base escosells 1,400 1,40 6,00 0,40 4,700

3

4 Jardineres 1,000 1,00 6,00 0,20 1,200

TOTAL AMIDAMENT 5,900

12 P45R0-4SMF m Neteja i raspallat de tram de banc de fusta existent deteriorat amb mitjans manuals i amb raig de sorra.
Embarnissat posterior i tractament per a restituir-lo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L uts

2 Bancs 4,000 3,00 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 REROOT100 Ut Subministrament i col·locació de protector d'arrels tipus làmina enrotlable col·locada vertical perimetralment al
sot de la plantació de l'arbre, amb làmina enrotllable d'ample 1,40m tipus Reroot 1000 de GreenBlue Urban o
equivalent, o tub de polietilè 140x140cm x 0.8cm (gruix) soldat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

EUR
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2 Alzines 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 ARBORGUY Ut Subministrament i col·locació d'anclatge de les arrels de l'arbre acabat de plantar amb anclatge subterrani amb
cintes, contrapesos, trinquet lligat a malla electrosoldada, tipus Argobuy de GreenBlue Urban o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Alzines 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 09  SENYALITZACIÓ
NIVELL 4 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL

1 G2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, incloses parts
proporcionals de roca, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts a b H

2 Senyals 2,000 0,40 0,50 0,70 0,280

TOTAL AMIDAMENT 0,280

2 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts a b H

2 Senyals 2,000 0,40 0,50 0,70 0,280

TOTAL AMIDAMENT 0,280

3 GBBZU001 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts h

2 Senyals 2,000 2,80 5,600

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals R-302 i R-101).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T uts

2 Senyals 2,000 2,000
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L

2 Previsió carretera 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 GBA31515 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L A nº

2 Previsió plaça minusvàlids 4,000 3,00 1,00 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 T L Nº

2 M 4.1 en paso peatones 4,000 6,00 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 10  SEGURETAT I SALUT

1 XPASIS01 ud Partida d'abonament segons els conceptes desglossats al pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 11  GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 segons taula resum T

2 NE metalls 1,010 1,010

3 NE fusta 0,880 0,880

4 ESPECIALS 0,580 0,580
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 2,470

2 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 segons taula resum T

2 NE Barrejats diposit 5,300 5,300

3 NE paper, plastic i barrejat reciclatge 12,650 12,650

4 NE metalls 1,010 1,010

5 NE fusta 0,880 0,880

7 T esponjament

8 NE Inert Total 98,550 1,20 118,260

9 NE Inert Formigó 175,000 1,20 210,000

TOTAL AMIDAMENT 348,100

3 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 segons taula resum T

2 ESPECIALS 0,580 0,580

TOTAL AMIDAMENT 0,580

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 segons taula resum T

2 NE fusta 0,880 0,880

TOTAL AMIDAMENT 0,880

5 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 segons taula resum T

2 ESPECIALS 170,000 170,000

TOTAL AMIDAMENT 170,000

6 I2RA85A0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 segons taula resum T

2 NE paper, plastic i barrejat reciclatge 12,650 12,650

EUR
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

AMIDAMENTS Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT 12,650

7 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 segons taula resum T

2 NE metalls 1,010 1,010

TOTAL AMIDAMENT 1,010

Obra 01  MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2A FASE
Capítulo 01  CARRER DE BAIX, 2A FASE
NIVELL 3 12  ALTRES
NIVELL 4 01  ALTRES

1 XPAIMP01 pa Partida alçada a justificar per imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPASSAA02 pa Partida alçada a justificar pels treballs de reposició de les possibles xarxes de serveis presents a l'entorn i no
previstes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPASENY pa Partida alçada a justificar per a la senyalització provisional durant les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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QUADRE DE PREUS Nº1 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

01.01.01.01.001 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora. Inclou posterior rebliment.

71,16 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

01.01.01.01.002 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

38,82 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

01.01.01.01.003 P21DD-HBKC u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció,
de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

63,78 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.01.01.004 P21DD-HBKK u Desmuntatge de llumenera adhosada a paret, exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, a mà, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

60,95 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.01.02.001 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

01.01.01.02.002 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

01.01.01.02.003 P2146-HYRX m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

01.01.01.02.004 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm
de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

16,97 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

01.01.01.02.005 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,57 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

01.01.01.02.006 P21R0-M8K4 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6
m d'alçària de port petit, retirada de restes, rebliment del forat i anivellament del
terreny, càrrega de material sobre camió o contenidor

87,21 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

01.01.01.02.007 P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals 1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.01.02.008 P21GT-4RV5 m Retirada de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.01.02.009 P21G3-DJ17 m Demolició de claveguera de diàmetre fins a 400 cm, de qualsevol material, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora

31,29 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

01.01.01.02.010 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

22,10 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

01.01.02.01.001 P2214-I968 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

14,96 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.02.02.001 P2241-HOPZ m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.03.01.001 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric

28,08 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

01.01.03.01.002 G9GABK43 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó amb fibres per a paviments HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

134,78 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.03.01.003 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

01.01.03.01.004 P9G3-DVV5 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció
de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

01.01.03.01.005 G9H11352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada

152,06 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

01.01.03.01.006 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

150,87 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

01.01.03.01.007 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb
dotació 0,5 kg/m2

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

01.01.03.01.008 G9J12N60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb
dotació 1,2 kg/m2

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

01.01.03.01.009 G965A2D9 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE
FORMIGO, DE 17X28 CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO H-100
DE 25 A 30 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L

25,40 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

01.01.03.01.010 P976-ICVM m Rigola de 30 cm d'amplària de peça prefabricada de formigó per a cuneta de
30x12 cm amb canal en V a la cara superior, col·locades amb morter, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

21,06 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

01.01.03.01.011 G965A2D9X m ENCINTAT DE PECES DE PEDRA D'ULLDECONA DE 60X20X7 CM ASERRAT
FLAMEJAT, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 DE CIMENT PORTLAND
AMB ESCÒRIA CEM II/B-S AMB 380 kg/m3 DE CIMENT I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND, ENTRE PAVIMENTS DE FORMIGÓ

34,37 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

01.01.03.01.012 PNPA004 m ENCINTAT DE LLAMBORDA DE DOBLE FILADA DE 30 CM. D'AMPLADA,
COL.LOCAD AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 DE CIMENT PORTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S AMB 380 kg/m3 DE CIMENT I BEURADA DE CIMENT
PORTLAND, ENTRE PAVIMENTS DE FORMIGÓ

27,90 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

01.01.03.01.013 F305U020 M2 Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó hm-20 abocat amb
qualsevol mitjà

11,44 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.04.01.001 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora

11,49 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.04.01.002 G2225521 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

10,20 €

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

01.01.04.01.003 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper extravial, amb un recorregut de fins a 5 km

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

01.01.04.01.004 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM

15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.04.01.005 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra 24,01 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

01.01.04.01.006 PD781-WBSP m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa corrugat,diàmetre nominal DN 500,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació
U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons
de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament
del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

82,39 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.04.01.007 PD781-WBO8 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe
de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús
en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN
1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

50,18 €

(CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

01.01.04.01.008 PD781-WBO5 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe
de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús
en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN
1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

29,12 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

01.01.04.01.009 GD006BCAJ ut CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM AMB PARETS DE 15 CM DE
GRUIX DE FORMIGO H-100, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGO H-100

123,52 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

01.01.04.01.010 GD0006REJ u BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA GRISA DE
800X364X50 MM EXTERIORS I 52 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

114,02 €

(CENT CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

01.01.04.01.011 PD5Z-V9UJ m Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de fosa dúctil
amb recobriment protector de pintura color negre forja, sense pendent
incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de fosa
dúctil antilliscant de la classe D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb
cargols a la canal, construcció segons norma UNE-EN 1433, col·locada sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix

247,83 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

01.01.04.01.012 GDK2V010 u Pou de registre de 80x80 cm HM20 d'una alçada fins a 2 metres, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

521,86 €

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.04.01.013 FDB18620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m 39,11 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

01.01.04.01.014 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124,
totalment col·locat

289,23 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

01.01.04.01.015 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons
plànols

11,48 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.04.01.016 F305U020 M2 Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó hm-20 abocat amb
qualsevol mitjà

11,44 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.04.01.017 GD50ZZ04 ut Embocadura de formigó per a tub 0,5 m segons plànols. Incloent totes les
activitats per a deixar la unitat d'obra conectada i en funcionament.

214,34 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.04.01.018 PA019PLU ut Partida per a l'arranjament de la sortida de pluvials existent. Incloent la demolició
del pou existent i les tasques de connexions hidràuliques amb el nou a executar.
Completament acabat.

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

01.01.04.01.019 PA007PLU ut Partida alçada a justificar per connexions hidràuliques de la xarxa de sanejament
d'aigües pluvials. Inclou material, mà d'obra i equips auxiliars per a la completa
execució de les connexions amb la xarxa existent.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

01.01.04.02.001 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora

11,49 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.04.02.002 G2225521 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

10,20 €

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

01.01.04.02.003 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper extravial, amb un recorregut de fins a 5 km

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

01.01.04.02.004 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM

15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

01.01.04.02.005 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra 24,01 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

01.01.04.02.006 PD781-WBVO m Claveguera amb tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa corrugat,diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació
U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons
de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament
del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m, amb picó vibrant elèctric

45,96 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.04.02.007 PD781-WBO5 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe
de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús
en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN
1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

29,12 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

01.01.04.02.008 GDK2V010 u Pou de registre de 80x80 cm HM20 d'una alçada fins a 2 metres, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

521,86 €

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.04.02.009 FDB18620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m 39,11 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

01.01.04.02.010 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124,
totalment col·locat

289,23 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

01.01.04.02.011 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons
plànols

11,48 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.04.02.012 F305U020 M2 Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó hm-20 abocat amb
qualsevol mitjà

11,44 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.04.02.013 PA007RES ut Partida alçada a justificar per connexions hidràuliques de la nova xarxa de
sanejament d'aigües residuals amb l'existent. Inclou material, mà d'obra i equips
auxiliars per a la completa execució de les connexions amb la xarxa existent.

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

01.01.04.02.014 PA017RES ut Partida per a treballs de connexió i arranjament de les escomeses d'aigües
residuals a les parcel-les. Inclou mà d'obra, maquinària, material i equips auxiliars
per a la completa execució de les tasques de connexió, que es farà amb tu de
fibrociment al punt de transició entre l'escomesa al carrer i a la casa. Inclòs petita
demolició i connexions necessàries.

57,47 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

01.01.04.02.015 PA027RES ut Partida per als treballs provisionals en la xarxa de sanejament actual durant
l'execució dels treballs de la nova xarxa com el subministrament de bomba de
achique per al buidat, tasques de bloqueix temporal de tubs i altres.

100,00 €

(CENT EUROS)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6

01.01.05.01.001 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora

11,49 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.05.01.002 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper extravial, amb un recorregut de fins a 5 km

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

01.01.05.01.003 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM

15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.05.01.004 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra 24,01 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

01.01.05.01.005 GFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

24,24 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.05.01.006 GFB1ESC01 ut ESCOMESSA INDIVIDUAL AMB TUB DE POLIETILÈ 40 mm PN 10, COLLARI
DE FOSA, ACCESSORIS DE MONTATGE A LA NOVA XARXA, CONNECTAT A
LA ESCOMESSA INDIVIDUAL EXISTENT, REGATES A LES PARETS PER
CANVI DE TUBS FINS EL CONTADOR I REPOSICIÓ DE LES REGATES AMB
MORTER I PINTAT DE LES FAÇANES, CONNEXIONAT I AMB
FUNCIONAMENT

206,48 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.05.01.007 GN1216E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada

224,44 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.05.01.008 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

216,48 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.05.01.009 GJM4U010 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en
canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat

175,18 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

01.01.05.01.010 GDS00001 U Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat TIPUS LLOBREGAT
MODEL REUS, AMB PERICO DE REGISTRE, AMB DUES SORTIDA DE 70 MM
DE D I DE DN-4´´, COL.LOCAD SOBRE SOLERA I ANCORATGE DE
FORMIGO, INCLOS LA TE DE CONNEXIÓ DE LA XARXA I MUNTAT A
L'EXTERIOR

1.115,05 €

(MIL  CENT QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

01.01.05.01.011 GDK2U010 U Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols de
detall) , amb 20 cm de gruix de formigó HM20 en solera i estructura de maó. Tot
inclòs, completament acabada (segons plànols de detall).

231,28 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

01.01.05.01.012 GDKZ0004 u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa D-400, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat

54,18 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 7

01.01.05.01.013 GFREG001 ut BOCA DE REG MARCA LLOBREGAT O SIMILAR DE 45 MM CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA, AMB ARQUETA I TRAPA DE FOSA, COL.LOCADA
SOBRE SOLERA I ANCORATGE DE FORMIGO, INSTAL.LADA EL COLLARI
DE TOMA, TUB DE PE-50 DN 50 mm PN-10ATM, COLZE I ALTRES
ACCESSORIS D'ENLLAÇ AMB LA XARXA GENERAL

568,88 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.05.01.014 IFC010 u Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1´´ (25mm), col·locat en fornícula,
connectat a la branca d'escomesa i al tub d'alimentació. Inclús marc i tapa de ferro
colat dúctil per registre, instal·lació de dues claus de tall d'esfera, aixeta de purga,
vàlvula de retenció i demès material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
provada. Sense incloure ajudes de paleta. Inclou replanteig. Col·locació i fixació
d'accessoris i peces especials.

424,78 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.05.01.015 PA009PROV pa Execució de prova de pressió en canonada general d'aigua potable de nova
instal·lació i escomeses individuals. Inclòs neteja i desinfecció de les mateixes.

800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

01.01.05.01.016 PA008AIG pa Partida alçada a justificar per a les connexions hidràuliques de la nova xarxa
d'abastament d'aigua potable amb la xarxa existent. Inclou materials, mà d'obra,
maquinària i equips auxiliars per a la completa localització i connexions.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

01.01.05.01.017 XPAPROV1 pa INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DE LA XARXA AEREA PROVISIONAL D'AIGUA,
DISTRIBUIDA EN TOT EL LLARG DEL CARRER DE BAIX, I CARRERÓ.
INCLOU ESCOMESA A CADA HABITATGE I PASSOS DE CARRERS, I TOTS
ELS ELEMENTS I FEINES NECESSARIES

761,51 €

(SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

01.01.06.01.001 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora

11,49 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.06.01.002 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper extravial, amb un recorregut de fins a 5 km

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

01.01.06.01.003 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM

15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.06.01.004 GDG7AD0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre
de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

28,77 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

01.01.06.01.005 GDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II D-400 per a
instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

549,76 €

(CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.07.01.001 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora

11,49 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 8

01.01.07.01.002 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM

15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.07.01.003 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra 24,01 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

01.01.07.01.004 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub PVC D=90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.07.01.005 GDG32377 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=90 mm i dau de recobriment de
50x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

16,10 €

(SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

01.01.07.01.006 GG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

01.01.07.01.007 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari.

8,94 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.07.01.008 GG32A374 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat en tub

13,74 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.01.07.01.009 FHN61WAN2 ut Suministre i muntatge de braç de llumenera idèntica al tram existent del poble 121,00 €

(CENT VINT-I-UN EUROS)

01.01.07.01.010 FHN61WAN ut Subministrament i muntatge de llumenera idèntica al tram existent del poble
Luminaria ILCP CAMPRODON 40W asimétrica extensiva 3000K de BENITO o
equivalent. Inclou caixa estanca, fusibles i connexions en alçada al punt de llum.

489,40 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

01.01.07.01.011 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

79,75 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.07.01.012 FHN61WAO2 ut Suministre i muntatge de Columna TRONCOCÓNICA ICAP de BENITO o
equivalente, altura 4000mm, punta Ø60 esp. 3mm, fabricada en una sola pieza de
acero S-235-JR galvanizado en caliente, de color NEGRO

310,60 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

01.01.07.01.013 FHN61WAO ut Subministrament i muntatge de llumenera tipus CIRCUS TOP de Salvi 30W
asimétrica extensiva 3000K o equivalent

569,30 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

01.01.07.01.014 GG23ED15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i
muntat superficialment

19,96 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.07.01.015 FDK2A6F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra

76,07 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 9

01.01.07.01.016 FDKZ3154 u Bastiment i tapa D-400 per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

39,66 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.07.01.017 FGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

35,89 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.07.01.018 GH11ENL ut Partida per a la connexió elèctrica de la nova línia d'enllumenat públic amb la
xarxa d'enllumenat existent. Inclou material, mà d'obra i equips per a la correcta
posada en marxa.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

01.01.07.01.019 GH12ENL ut Partida per al subministrament, muntatge i manteniment de 3 punts de llum
provisional durant l'execució dels treballs que impliquin deixar els carrers sense
llum. Inclou mà d'obra, material, maquinària i equips auxiliars per a la completa
concreció d'enllumenat temporal. Inclou posterior retirada un cop les obres quedin
enllestides

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

01.01.07.01.020 XPALEG pa Partida alçada a justificar per la tramitació de legalització de totes les noves
instal·lacions. Inclou registre al RASIC de legalitzacions elèctriques així com les
gestions i tràmits per a la posada en funcionament de tots els equips i xarxes de
serveis executats en les obres d'urbanització. També inclou la preparació de tota
la documentació (inclosa redacció de projectes elèctrics o similars) per a la
completa entrega de les obres.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

01.01.08.01.001 PQ23-H84R u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 45,5 cm de diàmetre,
semicircular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació
epoxi i pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques

111,38 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.08.01.002 PQZ0-HB9T u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat, de
750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al
paviment

73,81 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

01.01.08.01.003 F991UB60 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

256,76 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.08.01.004 PR450-8WKJ u Subministrament de Quercus cerris de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

60,23 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

01.01.08.01.005 PQB2-HBGF u Jardinera de posts de fusta de pi tractada en autoclau, de forma quadrada, de
100x100 cm i 65 cm d'alcària de mides aproximades, col·locada superficialment
sense fixacions

205,00 €

(DOS-CENTS CINC EUROS)

01.01.08.01.006 PR4E4-94JG u Subministrament de Jasminum polyanthum en contenidor de 6 l 11,77 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

01.01.08.01.007 PR4EC-94M8 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 11,62 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

01.01.08.01.008 PR4FE-93MK u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 1,99 €

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.08.01.009 E2255P90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 50
cm com a màxim

23,73 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 10

01.01.08.01.010 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra 24,01 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

01.01.08.01.011 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

63,02 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

01.01.08.01.012 P45R0-4SMF m Neteja i raspallat de tram de banc de fusta existent deteriorat amb mitjans
manuals i amb raig de sorra. Embarnissat posterior i tractament per a restituir-lo.

67,17 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

01.01.08.01.013 REROOT100 Ut Subministrament i col·locació de protector d'arrels tipus làmina enrotlable
col·locada vertical perimetralment al sot de la plantació de l'arbre, amb làmina
enrotllable d'ample 1,40m tipus Reroot 1000 de GreenBlue Urban o equivalent, o
tub de polietilè 140x140cm x 0.8cm (gruix) soldat.

90,07 €

(NORANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

01.01.08.01.014 ARBORGUY Ut Subministrament i col·locació d'anclatge de les arrels de l'arbre acabat de plantar
amb anclatge subterrani amb cintes, contrapesos, trinquet lligat a malla
electrosoldada, tipus Argobuy de GreenBlue Urban o equivalent.

87,43 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

01.01.09.01.001 G2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, incloses parts proporcionals de roca, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

10,10 €

(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

01.01.09.01.002 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

79,75 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.09.01.003 GBBZU001 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una
senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació.

59,81 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

01.01.09.01.004 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada (senyals R-302 i R-101).

103,42 €

(CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

01.01.09.01.005 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

9,12 €

(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

01.01.09.01.006 GBA31515 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

01.01.09.01.007 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

14,79 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.10.001 XPASIS01 ud Partida d'abonament segons els conceptes desglossats al pressupost de l'Estudi
de Seguretat i Salut del Projecte

2.375,51 €

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN
CÈNTIMS)

01.01.11.001 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

26,35 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 11

01.01.11.002 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

11,75 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.11.003 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 200 l de capacitat

198,81 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

01.01.11.004 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,76 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.11.005 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.11.006 I2RA85A0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

63,67 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

01.01.11.007 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-26,66 €

(MENYS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.12.01.001 XPAIMP01 pa Partida alçada a justificar per imprevistos 1.700,00 €

(MIL SET-CENTS EUROS)

01.01.12.01.002 XPASSAA02 pa Partida alçada a justificar pels treballs de reposició de les possibles xarxes de
serveis presents a l'entorn i no previstes

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

01.01.12.01.003 XPASENY pa Partida alçada a justificar per a la senyalització provisional durant les obres 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

                                                   Barcelona, octubre de 2024

L´Enginyer Autor del Projecte,

Carles Gras Alomà                                           Antonio Vázquez Gómez
RG Civil Engineering
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QUADRE DE PREUS Nº2 
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

UtARBORGUY Subministrament i col·locació d'anclatge de les arrels de l'arbre acabat de
plantar amb anclatge subterrani amb cintes, contrapesos, trinquet lligat a
malla electrosoldada, tipus Argobuy de GreenBlue Urban o equivalent.

P- 1  €87,43

P2166 Malla d'acer Fyk-5100  €1,52
Altres conceptes 85,91 €

m3E2255P90 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de
50 cm com a màxim

P- 2  €23,73

B033S500 Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm  €21,55
Altres conceptes 2,18 €

m3E2255T70 Reblert de rasa o pou amb llit de sorraP- 3  €24,01

B031S400 Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm  €21,42
Altres conceptes 2,59 €

M2F305U020 Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó hm-20 abocat
amb qualsevol mitjà

P- 4  €11,44

B06N0006 FORMIGÓ R=20N/MM2, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 40MM

 €4,91

Altres conceptes 6,53 €

m3F9365H11 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

P- 5  €79,75

B064300B Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €68,37

Altres conceptes 11,38 €

uF991UB60 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 140x140x20 cm i de 10 mm de
gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

P- 6  €256,76

B069-I3Q0 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €13,17

B99ZZ160 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 140x140x20 cm i de 10 mm de
gruix

 €191,81

Altres conceptes 51,78 €

m2F9J24N40 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2P- 7  €3,11

B08A1020 Producte filmògen per a formigó  €2,97
Altres conceptes 0,14 €

uFDB18620 Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1x1 mP- 8  €39,11

B064E21C Formigó HM-20/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+Qa

 €24,00

Altres conceptes 15,11 €

uFDK2A6F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa
HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 9  €76,07

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,46
B06F1-I0IL Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200

kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
 €17,11

B0DF8H0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €1,33

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €3,96

Altres conceptes 53,21 €
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uFDKZ3154 Bastiment i tapa D-400 per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

P- 10  €39,66

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,18

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

 €18,40

Altres conceptes 21,08 €

uFGD1432E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 11  €35,89

BGD14320 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 17,3 mm de diàmetre, de 300 µm

 €22,35

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €4,37
Altres conceptes 9,17 €

utFHN61WAN Subministrament i muntatge de llumenera idèntica al tram existent del poble
Luminaria ILCP CAMPRODON 40W asimétrica extensiva 3000K de BENITO
o equivalent. Inclou caixa estanca, fusibles i connexions en alçada al punt de
llum.

P- 12  €489,40

Sense descomposició 489,40 €

utFHN61WAO Subministrament i muntatge de llumenera tipus CIRCUS TOP de Salvi 30W
asimétrica extensiva 3000K o equivalent

P- 13  €569,30

Sense descomposició 569,30 €

utFHN61WAN2 Suministre i muntatge de braç de llumenera idèntica al tram existent del pobleP- 14  €121,00

Sense descomposició 121,00 €

utFHN61WAO2 Suministre i muntatge de Columna TRONCOCÓNICA ICAP de BENITO o
equivalente, altura 4000mm, punta Ø60 esp. 3mm, fabricada en una sola
pieza de acero S-235-JR galvanizado en caliente, de color NEGRO

P- 15  €310,60

Sense descomposició 310,60 €

uFJM35BE4 Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 16  €216,48

BJM35BE0 Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió de prova, de fosa, preu alt

 €176,51

Altres conceptes 39,97 €

uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

P- 17  €38,82

Altres conceptes 38,82 €

m3G2225241 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, incloses parts proporcionals de roca, amb pala excavadora i amb
les terres deixades a la vora

P- 18  €10,10

Altres conceptes 10,10 €

m3G2225432 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 19  €11,49

Altres conceptes 11,49 €

m3G2225521 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

P- 20  €10,20

Altres conceptes 10,20 €
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3G222U200 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora. Inclou posterior rebliment.

P- 21  €71,16

Altres conceptes 71,16 €

m3G228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 22  €15,54

Altres conceptes 15,54 €

m3G2422015 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper extravial, amb un recorregut de fins a 5
km

P- 23  €1,16

Altres conceptes 1,16 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 

P- 24  €28,08

B0111000 Aigua  €0,09
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €20,81

Altres conceptes 7,18 €

mG965A2D9 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE
FORMIGO, DE 17X28 CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO
H-100 DE 25 A 30 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT
1:2:10/165 L

P- 25  €25,40

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €5,23

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,09

B965A2D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €6,86

Altres conceptes 13,22 €

mG965A2D9X ENCINTAT DE PECES DE PEDRA D'ULLDECONA DE 60X20X7 CM
ASERRAT FLAMEJAT, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 DE
CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S AMB 380 kg/m3 DE
CIMENT I BEURADA DE CIMENT PORTLAND, ENTRE PAVIMENTS DE
FORMIGÓ

P- 26  €34,37

Sense descomposició 34,37 €

m3G9GABK43 Paviment de formigó vibrat de formigó amb fibres per a paviments HF-4 MPa
de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc

P- 27  €134,78

B06B2300 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica

 €109,85

Altres conceptes 24,93 €

tG9H11352 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 28  €152,06

B9H11352 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari

 €107,25

Altres conceptes 44,81 €

tG9H11B52 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P- 29  €150,87
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B9H11B52 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

 €106,11

Altres conceptes 44,76 €

m2G9J12N60 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb
dotació 1,2 kg/m2

P- 30  €2,53

B0552470 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%,
segons UNE-EN 13808

 €0,32

Altres conceptes 2,21 €

m2G9J13J10 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH,
amb dotació 0,5 kg/m2

P- 31  €1,57

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

 €0,12

Altres conceptes 1,45 €

mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 32  €9,12

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,38
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04

Altres conceptes 8,70 €

mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 33  €14,79

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €1,54
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,15

Altres conceptes 13,10 €

m2GBA31515 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

P- 34  €10,18

BBA15100 Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials

 €5,23

BBA1M100 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec

 €0,71

Altres conceptes 4,24 €

uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals R-302 i R-101).

P- 35  €103,42

BBM1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport

 €37,75

Altres conceptes 65,67 €

mGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació.

P- 36  €59,81

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €7,17

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €25,60
Altres conceptes 27,04 €

uGD0006REJ BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA GRISA
DE 800X364X50 MM EXTERIORS I 52 KG DE PES, COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

P- 37  €114,02
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Sense descomposició 114,02 €

utGD006BCAJ CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM AMB PARETS DE 15 CM DE
GRUIX DE FORMIGO H-100, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGO
H-100

P- 38  €123,52

Sense descomposició 123,52 €

utGD50ZZ04 Embocadura de formigó per a tub 0,5 m segons plànols. Incloent totes les
activitats per a deixar la unitat d'obra conectada i en funcionament.

P- 39  €214,34

Sense descomposició 214,34 €

uGDDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols

P- 40  €11,48

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €0,26
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima

d'acer de 20 mm de diàmetre
 €6,66

Altres conceptes 4,56 €

mGDG32377 Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=90 mm i dau de
recobriment de 50x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 41  €16,10

B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €7,88

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,24

BDGZP800 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 90 mm de diàmetre nominal

 €0,51

BG22RG10 Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €5,88

Altres conceptes 1,59 €

mGDG7AD0C Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a fins
a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 42  €28,77

B06NN12A Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

 €6,41

BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0,23

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,25

BDGZP600 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 125 mm de diàmetre nominal

 €1,81

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €13,37

Altres conceptes 6,70 €

UGDK2U010 Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons plànols
de detall) , amb 20 cm de gruix de formigó HM20 en solera i estructura de
maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols de detall).

P- 43  €231,28

B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €79,71

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,90
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos  €9,09
B0DZA000 Desencofrant  €2,02
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €6,76

Altres conceptes 128,80 €

uGDK2U030 Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II D-400 per a
instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

P- 44  €549,76

B064500C Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €10,66

BDK2U030 Pericó de registre amb tapes, tipus HF II, prefabricada de formigó armat per
a instal.lacions de telefonia

 €481,20

Altres conceptes 57,90 €

uGDK2V010 Pou de registre de 80x80 cm HM20 d'una alçada fins a 2 metres, amb parets
de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 45  €521,86

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €79,34

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,90
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos  €9,09
B0DZA000 Desencofrant  €2,02
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €6,76

Altres conceptes 419,75 €

uGDKZ0004 Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa D-400, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat

P- 46  €54,18

B071UC01 Morter M-80  €0,74
BDKZU003 Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa, de fosa dúctil , per a una càrrega de

ruptura de 12 t, totalment col·locat
 €33,92

Altres conceptes 19,52 €

uGDKZU080 Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124,
totalment col·locat

P- 47  €289,23

B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2  €2,15
BDKZU080 Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124  €206,22

Altres conceptes 80,86 €

UGDS00001 Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat TIPUS LLOBREGAT
MODEL REUS, AMB PERICO DE REGISTRE, AMB DUES SORTIDA DE 70
MM DE D I DE DN-4´´, COL.LOCAD SOBRE SOLERA I ANCORATGE DE
FORMIGO, INCLOS LA TE DE CONNEXIÓ DE LA XARXA I MUNTAT A
L'EXTERIOR

P- 48  €1.115,05

Sense descomposició 1.115,05 €

mGFB1E455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió i col·locat al fons de la rasa

P- 49  €24,24

BFB1E450 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
12201-2, connectat a pressió

 €4,55

Altres conceptes 19,69 €

utGFB1ESC01 ESCOMESSA INDIVIDUAL AMB TUB DE POLIETILÈ 40 mm PN 10,
COLLARI DE FOSA, ACCESSORIS DE MONTATGE A LA NOVA XARXA,
CONNECTAT A LA ESCOMESSA INDIVIDUAL EXISTENT, REGATES A
LES PARETS PER CANVI DE TUBS FINS EL CONTADOR I REPOSICIÓ
DE LES REGATES AMB MORTER I PINTAT DE LES FAÇANES,
CONNEXIONAT I AMB FUNCIONAMENT

P- 50  €206,48

Sense descomposició 206,48 €
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

utGFREG001 BOCA DE REG MARCA LLOBREGAT O SIMILAR DE 45 MM CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA, AMB ARQUETA I TRAPA DE FOSA, COL.LOCADA
SOBRE SOLERA I ANCORATGE DE FORMIGO, INSTAL.LADA EL
COLLARI
DE TOMA, TUB DE PE-50 DN 50 mm PN-10ATM, COLZE I ALTRES
ACCESSORIS D'ENLLAÇ AMB LA XARXA GENERAL

P- 51  €568,88

Sense descomposició 568,88 €

mGG23ED15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i
muntat superficialment

P- 52  €19,96

BG23ED10 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

 €15,93

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,27
Altres conceptes 3,76 €

mGG319554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 53  €6,70

BG319550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €4,10

Altres conceptes 2,60 €

mGG32A374 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de comandament, col·locat en
tub

P- 54  €13,74

BG32A370 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de comandament

 €10,28

Altres conceptes 3,46 €

mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs
material auxiliar necessari.

P- 55  €8,94

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2  €1,16
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,17

Altres conceptes 7,61 €

utGH11ENL Partida per a la connexió elèctrica de la nova línia d'enllumenat públic amb la
xarxa d'enllumenat existent. Inclou material, mà d'obra i equips per a la
correcta posada en marxa.

P- 56  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

utGH12ENL Partida per al subministrament, muntatge i manteniment de 3 punts de llum
provisional durant l'execució dels treballs que impliquin deixar els carrers
sense llum. Inclou mà d'obra, material, maquinària i equips auxiliars per a la
completa concreció d'enllumenat temporal. Inclou posterior retirada un cop
les obres quedin enllestides

P- 57  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

uGJM4U010 Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat
en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat

P- 58  €175,18

BJM4U010 Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a embridar  €133,27
Altres conceptes 41,91 €
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uGN1216E4 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 59  €224,44

BN1216E0 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

 €164,71

Altres conceptes 59,73 €

m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 60  €26,35

Altres conceptes 26,35 €

m3I2R540R0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 200 l de capacitat

P- 61  €198,81

Altres conceptes 198,81 €

m3I2R642J0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat

P- 62  €11,75

Altres conceptes 11,75 €

m3I2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 63  €-26,66

B2RA6680 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €-25,63

Altres conceptes -1,03 €

m3I2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 64  €15,76

B2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €15,15

Altres conceptes 0,61 €

m3I2RA85A0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 65  €63,67

B2RA85A0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €61,22

Altres conceptes 2,45 €

kgI2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 66  €0,35

B2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,34
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 0,01 €

uIFC010 Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1´´ (25mm), col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomesa i al tub d'alimentació. Inclús marc
i tapa de ferro colat dúctil per registre, instal·lació de dues claus de tall
d'esfera, aixeta de purga, vàlvula de retenció i demès material auxiliar.
Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure ajudes de
paleta. Inclou replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.

P- 67  €424,78

BJMAU010 Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador
d´aigua, de 800x600x300 mm, per a encastar

 €133,68

BN816320 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10
bar de PN, de bronze, preu alt

 €20,21

MT37AAR010A Porta de ferro colat dúctil de 30x30, segons companyia subministrament  €214,01
MT37WWW010 Material auxiliar per instal·lacions de lampisteria  €1,40

Altres conceptes 55,48 €

m2P2146-DJ3J Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a
20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 68  €16,97

Altres conceptes 16,97 €

m2P2146-DJ5J Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més
de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

P- 69  €4,51

Altres conceptes 4,51 €

m2P2146-HYRX Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

P- 70  €4,60

Altres conceptes 4,60 €

mP2148-49L5 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 71  €4,57

Altres conceptes 4,57 €

m3P214N-52TU Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 72  €22,10

Altres conceptes 22,10 €

mP214W-FEMB Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

P- 73  €4,25

Altres conceptes 4,25 €

uP21DD-HBKC Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 74  €63,78

Altres conceptes 63,78 €

uP21DD-HBKK Desmuntatge de llumenera adhosada a paret, exterior, accessoris i elements
de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, a mà, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 75  €60,95

Altres conceptes 60,95 €

mP21G3-DJ17 Demolició de claveguera de diàmetre fins a 400 cm, de qualsevol material,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

P- 76  €31,29

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 10

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 31,29 €

mP21GL-HIRP Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans
manuals

P- 77  €1,68

Altres conceptes 1,68 €

mP21GT-4RV5 Retirada de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 78  €7,48

Altres conceptes 7,48 €

uP21R0-M8K4 Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant cistella mecànica, d'arbre
de < 6 m d'alçària de port petit, retirada de restes, rebliment del forat i
anivellament del terreny, càrrega de material sobre camió o contenidor

P- 79  €87,21

Altres conceptes 87,21 €

m3P2214-I968 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

P- 80  €14,96

Altres conceptes 14,96 €

m2P2241-HOPZ Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

P- 81  €2,24

Altres conceptes 2,24 €

mP45R0-4SMF Neteja i raspallat de tram de banc de fusta existent deteriorat amb mitjans
manuals i amb raig de sorra. Embarnissat posterior i tractament per a
restituir-lo.

P- 82  €67,17

B03L-05MU Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm  €60,44
Altres conceptes 6,73 €

mP976-ICVM Rigola de 30 cm d'amplària de peça prefabricada de formigó per a cuneta de
30x12 cm amb canal en V a la cara superior, col·locades amb morter, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

P- 83  €21,06

B011-05ME Aigua

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,25

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,46

BDG4-1GS1 Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12 cm amb canal en V a la
cara superior

 €11,17

Altres conceptes 9,18 €

mP9G3-DVV5 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

P- 84  €4,52

Altres conceptes 4,52 €

paPA008AIG Partida alçada a justificar per a les connexions hidràuliques de la nova xarxa
d'abastament d'aigua potable amb la xarxa existent. Inclou materials, mà
d'obra, maquinària i equips auxiliars per a la completa localització i
connexions.

P- 85  €250,00

Sense descomposició 250,00 €
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

utPA007PLU Partida alçada a justificar per connexions hidràuliques de la xarxa de
sanejament d'aigües pluvials. Inclou material, mà d'obra i equips auxiliars per
a la completa execució de les connexions amb la xarxa existent.

P- 86  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

utPA007RES Partida alçada a justificar per connexions hidràuliques de la nova xarxa de
sanejament d'aigües residuals amb l'existent. Inclou material, mà d'obra i
equips auxiliars per a la completa execució de les connexions amb la xarxa
existent.

P- 87  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

paPA009PROV Execució de prova de pressió en canonada general d'aigua potable de nova
instal·lació i escomeses individuals. Inclòs neteja i desinfecció de les
mateixes.

P- 88  €800,00

Sense descomposició 800,00 €

utPA017RES Partida per a treballs de connexió i arranjament de les escomeses d'aigües
residuals a les parcel-les. Inclou mà d'obra, maquinària, material i equips
auxiliars per a la completa execució de les tasques de connexió, que es farà
amb tu de fibrociment al punt de transició entre l'escomesa al carrer i a la
casa. Inclòs petita demolició i connexions necessàries.

P- 89  €57,47

Altres conceptes 57,47 €

utPA019PLU Partida per a l'arranjament de la sortida de pluvials existent. Incloent la
demolició del pou existent i les tasques de connexions hidràuliques amb el
nou a executar. Completament acabat.

P- 90  €750,00

Sense descomposició 750,00 €

utPA027RES Partida per als treballs provisionals en la xarxa de sanejament actual durant
l'execució dels treballs de la nova xarxa com el subministrament de bomba
de achique per al buidat, tasques de bloqueix temporal de tubs i altres. 

P- 91  €100,00

Sense descomposició 100,00 €

mPD5Z-V9UJ Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de fosa
dúctil amb recobriment protector de pintura color negre forja, sense pendent
incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de fosa
dúctil antilliscant de la classe D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb
cargols a la canal, construcció segons norma UNE-EN 1433, col·locada sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix

P- 92  €247,83

B06F1-I62I Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €21,85

BD58-V9UF Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de fosa
dúctil amb recobriment protector de pintura color negre forja, sense pendent
incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de
fosa dúctil antilliscant de la classe D400 segons norma UNE-EN 124, fixada
amb cargols a la canal, construcció segons norma UNE-EN 1433

 €194,00

Altres conceptes 31,98 €

mPD781-WBO5 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN
200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó
vibrant elèctric

P- 93  €29,12

BD7F-1OIU Tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U
(ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

 €18,35
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 12

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 10,77 €

mPD781-WBO8 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN
400, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó
vibrant elèctric

P- 94  €50,18

BD7F-1OIX Tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa corrugat,diàmetre nominal DN 400, classe
de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació
U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

 €30,65

Altres conceptes 19,53 €

mPD781-WBSP Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa corrugat,diàmetre nominal
DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de
15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb picó vibrant elèctric

P- 95  €82,39

BD7F-1OIY Tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa corrugat,diàmetre nominal DN 500, classe
de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació
U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

 €56,13

Altres conceptes 26,26 €

mPD781-WBVO Claveguera amb tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa corrugat,diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de
15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m,
amb picó vibrant elèctric

P- 96  €45,96

BD7F-1OJ3 Tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa corrugat,diàmetre nominal DN 315, classe
de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació
U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

 €28,76

Altres conceptes 17,20 €

mPDG2-6SG0 Canalització amb un tub PVC D=90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant
de combustible

P- 97  €6,76

BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,16

BDG3-34IF Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 90 mm de diàmetre nominal

 €0,29

BG22RG10 Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €2,94
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 13

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 3,37 €

mPNPA004 ENCINTAT DE LLAMBORDA DE DOBLE FILADA DE 30 CM. D'AMPLADA,
COL.LOCAD AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 DE CIMENT PORTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S AMB 380 kg/m3 DE CIMENT I BEURADA DE CIMENT
PORTLAND, ENTRE PAVIMENTS DE FORMIGÓ

P- 98  €27,90

Sense descomposició 27,90 €

uPQ23-H84R Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 45,5 cm de diàmetre,
semicircular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat
imprimació epoxi i pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada
amb fixacions mecàniques

P- 99  €111,38

BQ23-H5CY Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 45,5 cm de diàmetre,
semicircular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat
imprimació epoxi i pintura polièster, i suports de tub de 40 mm

 €92,70

Altres conceptes 18,68 €

uPQB2-HBGF Jardinera de posts de fusta de pi tractada en autoclau, de forma quadrada,
de 100x100 cm i 65 cm d'alcària de mides aproximades, col·locada
superficialment sense fixacions

P- 100  €205,00

BQB2-H6UG Jardinera de posts de fusta de pi tractada en autoclau, de forma quadrada,
de 100x100 cm i 65 cm d'alcària de mides aproximades

 €176,40

Altres conceptes 28,60 €

uPQZ0-HB9T Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat,
de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta,
encastat al paviment

P- 101  €73,81

B07D-CVVV Morter sintètic epoxi de resines epoxi  €17,32
BQZ0-H6QB Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat,

de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta,
per a col·locació encastat

 €37,48

Altres conceptes 19,01 €

m3PR36-8RUU Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

P- 102  €63,02

BR3D-21GH Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

 €42,55

Altres conceptes 20,47 €

uPR450-8WKJ Subministrament de Quercus cerris de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules
NTJ

P- 103  €60,23

BR450-23LK Quercus cerris de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

 €57,91

Altres conceptes 2,32 €

uPR4E4-94JG Subministrament de Jasminum polyanthum en contenidor de 6 lP- 104  €11,77

BR4E4-25W8 Jasminum polyanthum en contenidor de 6 l  €11,32
Altres conceptes 0,45 €

uPR4EC-94M8 Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 lP- 105  €11,62

BR4EC-25XI Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l  €11,17
Altres conceptes 0,45 €

uPR4FE-93MK Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
d'1,5 l

P- 106  €1,99

BR4FE-261I Nerium oleander d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l  €1,91
Altres conceptes 0,08 €
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 14

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

UtREROOT100 Subministrament i col·locació de protector d'arrels tipus làmina enrotlable
col·locada vertical perimetralment al sot de la plantació de l'arbre, amb làmina
enrotllable d'ample 1,40m tipus Reroot 1000 de GreenBlue Urban o
equivalent, o tub de polietilè 140x140cm x 0.8cm (gruix) soldat.

P- 107  €90,07

Altres conceptes 90,07 €

paXPALEG Partida alçada a justificar per la tramitació de legalització de totes les noves
instal·lacions. Inclou registre al RASIC de legalitzacions elèctriques així com
les gestions i tràmits per a la posada en funcionament de tots els equips i
xarxes de serveis executats en les obres d'urbanització. També inclou la
preparació de tota la documentació (inclosa redacció de projectes elèctrics o
similars) per a la completa entrega de les obres.

P- 108  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

paXPAIMP01 Partida alçada a justificar per imprevistosP- 109  €1.700,00

Sense descomposició 1.700,00 €

paXPAPROV1 INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DE LA XARXA AEREA PROVISIONAL
D'AIGUA, DISTRIBUIDA EN TOT EL LLARG DEL CARRER DE BAIX, I
CARRERÓ. INCLOU ESCOMESA A CADA HABITATGE I PASSOS DE
CARRERS, I TOTS ELS ELEMENTS I FEINES NECESSARIES

P- 110  €761,51

Sense descomposició 761,51 €

paXPASENY Partida alçada a justificar per a la senyalització provisional durant les obresP- 111  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

udXPASIS01 Partida d'abonament segons els conceptes desglossats al pressupost de
l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte

P- 112  €2.375,51

Sense descomposició 2.375,51 €

paXPASSAA02 Partida alçada a justificar pels treballs de reposició de les possibles xarxes de
serveis presents a l'entorn i no previstes

P- 113  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

                                                   Barcelona, octubre de 2024

L´Enginyer Autor del Projecte,

Carles Gras Alomà                                           Antonio Vázquez Gómez
RG Civil Engineering
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 01 Treballs Previs i Demolicions

NIVELL 4 01 Treballs Previs

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora. Inclou posterior
rebliment. (P - 21)

11,250 71,16 800,55

2 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 17)

2,000 38,82 77,64

3 P21DD-HBKC u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 74)

2,000 63,78 127,56

4 P21DD-HBKK u Desmuntatge de llumenera adhosada a paret, exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, a mà,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 75)

3,000 60,95 182,85

TOTAL NIVELL 4 01.01.01.01 1.188,60

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 01 Treballs Previs i Demolicions

NIVELL 4 02 Demolicions

1 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 73)

25,000 4,25 106,25

2 P2146-DJ5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 69)

443,000 4,51 1.997,93

3 P2146-HYRX m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
> 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2 (P - 70)

42,000 4,60 193,20

4 P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
68)

102,000 16,97 1.730,94

5 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 71)

147,000 4,57 671,79

6 P21R0-M8K4 u Esporga prèvia i arrencada amb arrels mitjançant cistella mecànica,
d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, retirada de restes, rebliment del
forat i anivellament del terreny, càrrega de material sobre camió o
contenidor (P - 79)

4,000 87,21 348,84

7 P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb
mitjans manuals (P - 77)

86,000 1,68 144,48

8 P21GT-4RV5 m Retirada de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 78)

203,000 7,48 1.518,44

9 P21G3-DJ17 m Demolició de claveguera de diàmetre fins a 400 cm, de qualsevol
material, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (P - 76)

162,000 31,29 5.068,98
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

PRESSUPOST Pàg.: 2

10 P214N-52TU m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 72)

11,000 22,10 243,10

TOTAL NIVELL 4 01.01.01.02 12.023,95

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 02 Moviment de Terres

NIVELL 4 01 Desmunts

1 P2214-I968 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3 (P - 80)

98,550 14,96 1.474,31

TOTAL NIVELL 4 01.01.02.01 1.474,31

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 02 Moviment de Terres

NIVELL 4 02 Terraplens

1 P2241-HOPZ m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 10 m2 (P - 81)

587,000 2,24 1.314,88

TOTAL NIVELL 4 01.01.02.02 1.314,88

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 03 Ferms i Paviments

NIVELL 4 01 Ferms i Paviments

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 24)

110,920 28,08 3.114,63

2 G9GABK43 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó amb fibres per a paviments
HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat
longitudinal i junts tallats en fresc (P - 27)

98,100 134,78 13.221,92

3 F9J24N40 m2 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 (P - 7) 545,000 3,11 1.694,95

4 P9G3-DVV5 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 84)

156,000 4,52 705,12

5 G9H11352 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 28)

6,050 152,06 919,96

6 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 29)

6,050 150,87 912,76
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

PRESSUPOST Pàg.: 3

7 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 31)

42,000 1,57 65,94

8 G9J12N60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 30)

42,000 2,53 106,26

9 G965A2D9 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES
DE FORMIGO, DE 17X28 CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGO H-100 DE 25 A 30 CM D'ALÇARIA, REJUNTADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10/165 L (P - 25)

23,000 25,40 584,20

10 P976-ICVM m Rigola de 30 cm d'amplària de peça prefabricada de formigó per a
cuneta de 30x12 cm amb canal en V a la cara superior, col·locades
amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m (P - 83)

17,000 21,06 358,02

11 G965A2D9X m ENCINTAT DE PECES DE PEDRA D'ULLDECONA DE 60X20X7 CM
ASERRAT FLAMEJAT, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 DE
CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S AMB 380 kg/m3 DE
CIMENT I BEURADA DE CIMENT PORTLAND, ENTRE PAVIMENTS
DE FORMIGÓ (P - 26)

130,000 34,37 4.468,10

12 PNPA004 m ENCINTAT DE LLAMBORDA DE DOBLE FILADA DE 30 CM.
D'AMPLADA, COL.LOCAD AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 DE CIMENT
PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S AMB 380 kg/m3 DE CIMENT
I BEURADA DE CIMENT PORTLAND, ENTRE PAVIMENTS DE
FORMIGÓ (P - 98)

66,000 27,90 1.841,40

13 F305U020 M2 Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó hm-20
abocat amb qualsevol mitjà (P - 4)

69,000 11,44 789,36

TOTAL NIVELL 4 01.01.03.01 28.782,62

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 04 Xarxa Sanejament

NIVELL 4 01 Xarxa de pluvials

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 19)

133,200 11,49 1.530,47

2 G2225521 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 20)

40,600 10,20 414,12

3 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper extravial, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 23)

173,800 1,16 201,61

4 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
22)

88,800 15,54 1.379,95

5 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra (P - 3) 34,490 24,01 828,10

6 PD781-WBSP m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa
corrugat,diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior
de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de
gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (P - 95)

6,000 82,39 494,34

7 PD781-WBO8 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre

64,000 50,18 3.211,52
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

PRESSUPOST Pàg.: 4

nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >=
2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant
elèctric  (P - 94)

8 PD781-WBO5 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >=
8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric
(P - 93)

23,500 29,12 684,32

9 GD006BCAJ ut CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM AMB PARETS DE 15
CM DE GRUIX DE FORMIGO H-100, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE
FORMIGO H-100 (P - 38)

7,000 123,52 864,64

10 GD0006REJ u BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA
GRISA DE 800X364X50 MM EXTERIORS I 52 KG DE PES,
COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:8, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 37)

7,000 114,02 798,14

11 PD5Z-V9UJ m Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de
fosa dúctil amb recobriment protector de pintura color negre forja,
sense pendent incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X
fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la classe D400 segons
norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construcció segons
norma UNE-EN 1433, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i parets de 15 cm de gruix (P - 92)

5,000 247,83 1.239,15

12 GDK2V010 u Pou de registre de 80x80 cm HM20 d'una alçada fins a 2 metres, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de formigó HM-20,
inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 45)

4,000 521,86 2.087,44

13 FDB18620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1x1
m (P - 8)

4,000 39,11 156,44

14 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 47)

4,000 289,23 1.156,92

15 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 40)

20,000 11,48 229,60

16 F305U020 M2 Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó hm-20
abocat amb qualsevol mitjà (P - 4)

77,960 11,44 891,86

17 GD50ZZ04 ut Embocadura de formigó per a tub 0,5 m segons plànols. Incloent totes
les activitats per a deixar la unitat d'obra conectada i en funcionament.
(P - 39)

1,000 214,34 214,34

18 PA019PLU ut Partida per a l'arranjament de la sortida de pluvials existent. Incloent la
demolició del pou existent i les tasques de connexions hidràuliques
amb el nou a executar. Completament acabat. (P - 90)

1,000 750,00 750,00

19 PA007PLU ut Partida alçada a justificar per connexions hidràuliques de la xarxa de
sanejament d'aigües pluvials. Inclou material, mà d'obra i equips
auxiliars per a la completa execució de les connexions amb la xarxa
existent. (P - 86)

1,000 250,00 250,00

TOTAL NIVELL 4 01.01.04.01 17.382,96

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 04 Xarxa Sanejament

NIVELL 4 02 Xarxa de residuals
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 19)

195,320 11,49 2.244,23

2 G2225521 m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 20)

28,000 10,20 285,60

3 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper extravial, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 23)

223,320 1,16 259,05

4 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
22)

127,920 15,54 1.987,88

5 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra (P - 3) 60,560 24,01 1.454,05

6 PD781-WBVO m Claveguera amb tub de PE de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa corrugat,diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >=
8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament
del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m, amb picó vibrant elèctric (P - 96)

66,000 45,96 3.033,36

7 PD781-WBO5 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >=
8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric
(P - 93)

86,000 29,12 2.504,32

8 GDK2V010 u Pou de registre de 80x80 cm HM20 d'una alçada fins a 2 metres, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de formigó HM-20,
inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 45)

4,000 521,86 2.087,44

9 FDB18620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1x1
m (P - 8)

4,000 39,11 156,44

10 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 47)

4,000 289,23 1.156,92

11 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 40)

20,000 11,48 229,60

12 F305U020 M2 Capa de neteja i anivellament de 10cm de gruix de formigó hm-20
abocat amb qualsevol mitjà (P - 4)

6,000 11,44 68,64

13 PA007RES ut Partida alçada a justificar per connexions hidràuliques de la nova xarxa
de sanejament d'aigües residuals amb l'existent. Inclou material, mà
d'obra i equips auxiliars per a la completa execució de les connexions
amb la xarxa existent. (P - 87)

1,000 300,00 300,00

14 PA017RES ut Partida per a treballs de connexió i arranjament de les escomeses
d'aigües residuals a les parcel-les. Inclou mà d'obra, maquinària,
material i equips auxiliars per a la completa execució de les tasques de
connexió, que es farà amb tu de fibrociment al punt de transició entre
l'escomesa al carrer i a la casa. Inclòs petita demolició i connexions
necessàries. (P - 89)

17,000 57,47 976,99

15 PA027RES ut Partida per als treballs provisionals en la xarxa de sanejament actual
durant l'execució dels treballs de la nova xarxa com el subministrament

1,000 100,00 100,00
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

PRESSUPOST Pàg.: 6

de bomba de achique per al buidat, tasques de bloqueix temporal de
tubs i altres.  (P - 91)

TOTAL NIVELL 4 01.01.04.02 16.844,52

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 05 Xarxa d'Abastament d'Aigua

NIVELL 4 01 Xarxa abastament

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 19)

121,800 11,49 1.399,48

2 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper extravial, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 23)

121,800 1,16 141,29

3 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
22)

91,350 15,54 1.419,58

4 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra (P - 3) 30,450 24,01 731,10

5 GFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 49)

203,000 24,24 4.920,72

6 GFB1ESC01 ut ESCOMESSA INDIVIDUAL AMB TUB DE POLIETILÈ 40 mm PN 10,
COLLARI DE FOSA, ACCESSORIS DE MONTATGE A LA NOVA
XARXA, CONNECTAT A LA ESCOMESSA INDIVIDUAL EXISTENT,
REGATES A LES PARETS PER CANVI DE TUBS FINS EL
CONTADOR I REPOSICIÓ DE LES REGATES AMB MORTER I
PINTAT DE LES FAÇANES, CONNEXIONAT I AMB
FUNCIONAMENT (P - 50)

19,000 206,48 3.923,12

7 GN1216E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 59)

6,000 224,44 1.346,64

8 FJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 16)

1,000 216,48 216,48

9 GJM4U010 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i
col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge,
completament instal·lat (P - 58)

1,000 175,18 175,18

10 GDS00001 U Subministrament, instal.lació i muntatge hidrant soterrat TIPUS
LLOBREGAT MODEL REUS, AMB PERICO DE REGISTRE, AMB
DUES SORTIDA DE 70 MM DE D I DE DN-4´´, COL.LOCAD SOBRE
SOLERA I ANCORATGE DE FORMIGO, INCLOS LA TE DE
CONNEXIÓ DE LA XARXA I MUNTAT A L'EXTERIOR (P - 48)

1,000 1.115,05 1.115,05

11 GDK2U010 U Arqueta per la canalització de serveis quadrada de 70x70 cm (segons
plànols de detall) , amb 20 cm de gruix de formigó HM20 en solera i
estructura de maó. Tot inclòs, completament acabada (segons plànols
de detall).
(P - 43)

6,000 231,28 1.387,68

12 GDKZ0004 u Marc de 70x70x4,5 cm amb tapa D-400, de fosa dúctil , per a una
càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 46)

6,000 54,18 325,08

13 GFREG001 ut BOCA DE REG MARCA LLOBREGAT O SIMILAR DE 45 MM
CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA, AMB ARQUETA I TRAPA DE FOSA,
COL.LOCADA

1,000 568,88 568,88
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

PRESSUPOST Pàg.: 7

SOBRE SOLERA I ANCORATGE DE FORMIGO, INSTAL.LADA EL
COLLARI
DE TOMA, TUB DE PE-50 DN 50 mm PN-10ATM, COLZE I ALTRES
ACCESSORIS D'ENLLAÇ AMB LA XARXA GENERAL (P - 51)

14 IFC010 u Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1´´ (25mm), col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomesa i al tub d'alimentació.
Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre, instal·lació de dues
claus de tall d'esfera, aixeta de purga, vàlvula de retenció i demès
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada. Sense
incloure ajudes de paleta. Inclou replanteig. Col·locació i fixació
d'accessoris i peces especials. (P - 67)

4,000 424,78 1.699,12

15 PA009PROV pa Execució de prova de pressió en canonada general d'aigua potable de
nova instal·lació i escomeses individuals. Inclòs neteja i desinfecció de
les mateixes. (P - 88)

1,000 800,00 800,00

16 PA008AIG pa Partida alçada a justificar per a les connexions hidràuliques de la nova
xarxa d'abastament d'aigua potable amb la xarxa existent. Inclou
materials, mà d'obra, maquinària i equips auxiliars per a la completa
localització i connexions. (P - 85)

4,000 250,00 1.000,00

17 XPAPROV1 pa INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DE LA XARXA AEREA PROVISIONAL
D'AIGUA, DISTRIBUIDA EN TOT EL LLARG DEL CARRER DE BAIX,
I CARRERÓ. INCLOU ESCOMESA A CADA HABITATGE I PASSOS
DE CARRERS, I TOTS ELS ELEMENTS I FEINES NECESSARIES
(P - 110)

1,000 761,51 761,51

TOTAL NIVELL 4 01.01.05.01 21.930,91

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 06 Telefonia

NIVELL 4 01 Telefonia

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 19)

18,000 11,49 206,82

2 G2422015 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper extravial, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 23)

18,000 1,16 20,88

3 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
22)

11,250 15,54 174,83

4 GDG7AD0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització,
de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 42)

75,000 28,77 2.157,75

5 GDK2U030 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II
D-400 per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó
prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15
cm de gruix (P - 44)

2,000 549,76 1.099,52

TOTAL NIVELL 4 01.01.06.01 3.659,80

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE
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NIVELL 3 07 Enllumenat

NIVELL 4 01 Enllumenat

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 19)

28,480 11,49 327,24

2 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
22)

21,360 15,54 331,93

3 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra (P - 3) 5,200 24,01 124,85

4 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub PVC D=90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb
picó vibrant de combustible (P - 97)

65,000 6,76 439,40

5 GDG32377 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=90 mm i dau de
recobriment de 50x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P -
41)

36,000 16,10 579,60

6 GG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 53)

114,000 6,70 763,80

7 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari. (P - 55)

114,000 8,94 1.019,16

8 GG32A374 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, +cable de
comandament, col·locat en tub (P - 54)

25,000 13,74 343,50

9 FHN61WAN2 ut Suministre i muntatge de braç de llumenera idèntica al tram existent
del poble
(P - 14)

3,000 121,00 363,00

10 FHN61WAN ut Subministrament i muntatge de llumenera idèntica al tram existent del
poble Luminaria ILCP CAMPRODON 40W asimétrica extensiva 3000K
de BENITO o equivalent. Inclou caixa estanca, fusibles i connexions en
alçada al punt de llum. (P - 12)

3,000 489,40 1.468,20

11 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 5)

4,580 79,75 365,26

12 FHN61WAO2 ut Suministre i muntatge de Columna TRONCOCÓNICA ICAP de
BENITO o equivalente, altura 4000mm, punta Ø60 esp. 3mm,
fabricada en una sola pieza de acero S-235-JR galvanizado en
caliente, de color NEGRO
(P - 15)

2,000 310,60 621,20

13 FHN61WAO ut Subministrament i muntatge de llumenera tipus CIRCUS TOP de Salvi
30W asimétrica extensiva 3000K o equivalent (P - 13)

2,000 569,30 1.138,60

14 GG23ED15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 52)

25,000 19,96 499,00

15 FDK2A6F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 9)

8,000 76,07 608,56

16 FDKZ3154 u Bastiment i tapa D-400 per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 10)

8,000 39,66 317,28

17 FGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 11)

11,000 35,89 394,79

18 GH11ENL ut Partida per a la connexió elèctrica de la nova línia d'enllumenat públic
amb la xarxa d'enllumenat existent. Inclou material, mà d'obra i equips

1,000 200,00 200,00

EUR

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
s
t
à
 
e
n
 
f
a
s
e
 
d
e
 
p
r
e
-
i
n
g
r
é
s
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
 
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
'
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
'
.

F
i
n
s
 
q
u
e
 
n
o
 
e
s
 
p
r
e
s
e
n
t
i
 
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
n
o
 
s
e
'
n
 
p
o
d
r
a
n
 
g
e
n
e
r
a
r
 
c
ò
p
i
e
s
 
a
u
t
è
n
t
i
q
u
e
s
 
s
e
g
o
n
s
 
l
a
 
L
l
e
i
 
3
9
/
2
0
1
5
 
L
P
A
C
.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
** CARLES GRAS (R: B55592927) el dia 07/01/2025 a les 12:07:38 i VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIO (FIRMA) el dia 07/01/2025 a les 12:12:21



Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

PRESSUPOST Pàg.: 9

per a la correcta posada en marxa. (P - 56)

19 GH12ENL ut Partida per al subministrament, muntatge i manteniment de 3 punts de
llum provisional durant l'execució dels treballs que impliquin deixar els
carrers sense llum. Inclou mà d'obra, material, maquinària i equips
auxiliars per a la completa concreció d'enllumenat temporal. Inclou
posterior retirada un cop les obres quedin enllestides (P - 57)

1,000 200,00 200,00

20 XPALEG pa Partida alçada a justificar per la tramitació de legalització de totes les
noves instal·lacions. Inclou registre al RASIC de legalitzacions
elèctriques així com les gestions i tràmits per a la posada en
funcionament de tots els equips i xarxes de serveis executats en les
obres d'urbanització. També inclou la preparació de tota la
documentació (inclosa redacció de projectes elèctrics o similars) per a
la completa entrega de les obres. (P - 108)

1,000 400,00 400,00

TOTAL NIVELL 4 01.01.07.01 10.505,37

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 08 Mobiliari urbà i Jardineria

NIVELL 4 01 Mobiliari urbà

1 PQ23-H84R u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 45,5 cm de
diàmetre, semicircular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb
acabat imprimació epoxi i pintura polièster, i suports de tub de 40 mm,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 99)

2,000 111,38 222,76

2 PQZ0-HB9T u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat
Indeterminat, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat
per a 1 bicicleta, encastat al paviment (P - 101)

3,000 73,81 221,43

3 F991UB60 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 140x140x20 cm i de 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 6)

6,000 256,76 1.540,56

4 PR450-8WKJ u Subministrament de Quercus cerris de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons
fórmules NTJ (P - 103)

6,000 60,23 361,38

5 PQB2-HBGF u Jardinera de posts de fusta de pi tractada en autoclau, de forma
quadrada, de 100x100 cm i 65 cm d'alcària de mides aproximades,
col·locada superficialment sense fixacions (P - 100)

6,000 205,00 1.230,00

6 PR4E4-94JG u Subministrament de Jasminum polyanthum en contenidor de 6 l (P -
104)

6,000 11,77 70,62

7 PR4EC-94M8 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l (P -
105)

6,000 11,62 69,72

8 PR4FE-93MK u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 106)

6,000 1,99 11,94

9 E2255P90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 50 cm com a màxim (P - 2)

5,900 23,73 140,01

10 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb llit de sorra (P - 3) 7,080 24,01 169,99

11 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 102)

5,900 63,02 371,82

12 P45R0-4SMF m Neteja i raspallat de tram de banc de fusta existent deteriorat amb
mitjans manuals i amb raig de sorra. Embarnissat posterior i
tractament per a restituir-lo. (P - 82)

12,000 67,17 806,04

13 REROOT100 Ut Subministrament i col·locació de protector d'arrels tipus làmina
enrotlable col·locada vertical perimetralment al sot de la plantació de
l'arbre, amb làmina enrotllable d'ample 1,40m tipus Reroot 1000 de
GreenBlue Urban o equivalent, o tub de polietilè 140x140cm x 0.8cm
(gruix) soldat. (P - 107)

6,000 90,07 540,42

14 ARBORGUY Ut Subministrament i col·locació d'anclatge de les arrels de l'arbre acabat
de plantar amb anclatge subterrani amb cintes, contrapesos, trinquet
lligat a malla electrosoldada, tipus Argobuy de GreenBlue Urban o

6,000 87,43 524,58

EUR
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

PRESSUPOST Pàg.: 10

equivalent. (P - 1)

TOTAL NIVELL 4 01.01.08.01 6.281,27

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 09 Senyalització

NIVELL 4 01 Senyalització horitzontal i vertical

1 G2225241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, incloses parts proporcionals de roca, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 18)

0,280 10,10 2,83

2 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 5)

0,280 79,75 22,33

3 GBBZU001 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació. (P - 36)

5,600 59,81 334,94

4 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (senyals R-302 i
R-101). (P - 35)

2,000 103,42 206,84

5 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 32)

10,000 9,12 91,20

6 GBA31515 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 34)

12,000 10,18 122,16

7 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 33)

24,000 14,79 354,96

TOTAL NIVELL 4 01.01.09.01 1.135,26

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 10 Seguretat i Salut

1 XPASIS01 ud Partida d'abonament segons els conceptes desglossats al pressupost
de l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte (P - 112)

1,000 2.375,51 2.375,51

TOTAL NIVELL 3 01.01.10 2.375,51

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 11 Gestió de residus

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 60)

2,470 26,35 65,08

EUR
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

PRESSUPOST Pàg.: 11

2 I2R642J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 62)

348,100 11,75 4.090,18

3 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 61)

0,580 198,81 115,31

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 64)

0,880 15,76 13,87

5 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 66)

170,000 0,35 59,50

6 I2RA85A0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 65)

12,650 63,67 805,43

7 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 63)

1,010 -26,66 -26,93

TOTAL NIVELL 3 01.01.11 5.122,44

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE

Capítulo 01 CARRER DE BAIX, 2a FASE

NIVELL 3 12 Altres

NIVELL 4 01 Altres

1 XPAIMP01 pa Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 109) 1,000 1.700,00 1.700,00

2 XPASSAA02 pa Partida alçada a justificar pels treballs de reposició de les possibles
xarxes de serveis presents a l'entorn i no previstes (P - 113)

1,000 500,00 500,00

3 XPASENY pa Partida alçada a justificar per a la senyalització provisional durant les
obres (P - 111)

1,000 500,00 500,00

TOTAL NIVELL 4 01.01.12.01 2.700,00

TOTAL PRESSUPOST 132.722,40

EUR
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: NIVELL 4 Import
NIVELL 4 01.01.01.01 Treballs Previs 1.188,60
NIVELL 4 01.01.01.02 Demolicions 12.023,95

01.01.01 Treballs Previs i DemolicionsNIVELL 3 13.212,55

NIVELL 4 01.01.02.01 Desmunts 1.474,31
NIVELL 4 01.01.02.02 Terraplens 1.314,88

01.01.02 Moviment de TerresNIVELL 3 2.789,19

NIVELL 4 01.01.03.01 Ferms i Paviments 28.782,62
01.01.03 Ferms i PavimentsNIVELL 3 28.782,62

NIVELL 4 01.01.04.01 Xarxa de pluvials 17.382,96
NIVELL 4 01.01.04.02 Xarxa de residuals 16.844,52

01.01.04 Xarxa SanejamentNIVELL 3 34.227,48

NIVELL 4 01.01.05.01 Xarxa abastament 21.930,91
01.01.05 Xarxa d'Abastament d'AiguaNIVELL 3 21.930,91

NIVELL 4 01.01.06.01 Telefonia 3.659,80
01.01.06 TelefoniaNIVELL 3 3.659,80

NIVELL 4 01.01.07.01 Enllumenat 10.505,37
01.01.07 EnllumenatNIVELL 3 10.505,37

NIVELL 4 01.01.08.01 Mobiliari urbà 6.281,27
01.01.08 Mobiliari urbà i JardineriaNIVELL 3 6.281,27

NIVELL 4 01.01.09.01 Senyalització horitzontal i vertical 1.135,26
01.01.09 SenyalitzacióNIVELL 3 1.135,26

NIVELL 4 01.01.12.01 Altres 2.700,00
01.01.12 AltresNIVELL 3 2.700,00

125.224,45

NIVELL 3: NIVELL 3 Import
NIVELL 3 01.01.01 Treballs Previs i Demolicions 13.212,55
NIVELL 3 01.01.02 Moviment de Terres 2.789,19
NIVELL 3 01.01.03 Ferms i Paviments 28.782,62
NIVELL 3 01.01.04 Xarxa Sanejament 34.227,48
NIVELL 3 01.01.05 Xarxa d'Abastament d'Aigua 21.930,91
NIVELL 3 01.01.06 Telefonia 3.659,80
NIVELL 3 01.01.07 Enllumenat 10.505,37
NIVELL 3 01.01.08 Mobiliari urbà i Jardineria 6.281,27
NIVELL 3 01.01.09 Senyalització 1.135,26
NIVELL 3 01.01.10 Seguretat i Salut 2.375,51
NIVELL 3 01.01.11 Gestió de residus 5.122,44
NIVELL 3 01.01.12 Altres 2.700,00

01.01 CARRER DE BAIX, 2a FASECapítulo 132.722,40

132.722,40

NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.01 CARRER DE BAIX, 2a FASE 132.722,40

01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASEObra 132.722,40

132.722,40

NIVELL 1: OBRA Import
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE 132.722,40
132.722,40

EUR
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: NIVELL 4 %
NIVELL 4 01.01.01.01 Treballs Previs 0,90
NIVELL 4 01.01.01.02 Demolicions 9,06

01.01.01 Treballs Previs i DemolicionsNIVELL 3 9,96

NIVELL 4 01.01.02.01 Desmunts 1,11
NIVELL 4 01.01.02.02 Terraplens 0,99

01.01.02 Moviment de TerresNIVELL 3 2,10

NIVELL 4 01.01.03.01 Ferms i Paviments 21,69
01.01.03 Ferms i PavimentsNIVELL 3 21,69

NIVELL 4 01.01.04.01 Xarxa de pluvials 13,10
NIVELL 4 01.01.04.02 Xarxa de residuals 12,69

01.01.04 Xarxa SanejamentNIVELL 3 25,79

NIVELL 4 01.01.05.01 Xarxa abastament 16,52
01.01.05 Xarxa d'Abastament d'AiguaNIVELL 3 16,52

NIVELL 4 01.01.06.01 Telefonia 2,76
01.01.06 TelefoniaNIVELL 3 2,76

NIVELL 4 01.01.07.01 Enllumenat 7,92
01.01.07 EnllumenatNIVELL 3 7,92

NIVELL 4 01.01.08.01 Mobiliari urbà 4,73
01.01.08 Mobiliari urbà i JardineriaNIVELL 3 4,73

NIVELL 4 01.01.09.01 Senyalització horitzontal i vertical 0,86
01.01.09 SenyalitzacióNIVELL 3 0,86

NIVELL 4 01.01.12.01 Altres 2,03
01.01.12 AltresNIVELL 3 2,03

94,35

NIVELL 3: NIVELL 3 %
NIVELL 3 01.01.01 Treballs Previs i Demolicions 9,96
NIVELL 3 01.01.02 Moviment de Terres 2,10
NIVELL 3 01.01.03 Ferms i Paviments 21,69
NIVELL 3 01.01.04 Xarxa Sanejament 25,79
NIVELL 3 01.01.05 Xarxa d'Abastament d'Aigua 16,52
NIVELL 3 01.01.06 Telefonia 2,76
NIVELL 3 01.01.07 Enllumenat 7,92
NIVELL 3 01.01.08 Mobiliari urbà i Jardineria 4,73
NIVELL 3 01.01.09 Senyalització 0,86
NIVELL 3 01.01.10 Seguretat i Salut 1,79
NIVELL 3 01.01.11 Gestió de residus 3,86
NIVELL 3 01.01.12 Altres 2,03

01.01 CARRER DE BAIX, 2a FASECapítulo 100,00

100,00

NIVELL 2: CAPÍTULO %
Capítulo 01.01 CARRER DE BAIX, 2a FASE 100,00

01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASEObra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 MASPUJOLS - C/DE BAIX, 2a FASE 100,00
100,00

EUR
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Projecte de les obres de renovació dels serveis del carrer de Baix, segona fase
MASPUJOLS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

132.722,40PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

17.253,9113 % Despeses Generals SOBRE 132.722,40....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 132.722,40....................................................................................................................................7.963,34

Subtotal 157.939,65

21 % IVA SOBRE 157.939,65....................................................................................................................................33.167,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 191.106,98€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT NORANTA-UN MIL  CENT SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS )

                                                   Barcelona, octubre de 2024

L´Enginyer Autor del Projecte,

Carles Gras Alomà                                           Antonio Vázquez Gómez
RG Civil Engineering
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