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ACTA DE REPLANTEIG 

 
Antonio Palomo Molina, en qualitat d’arquitecte municipal respecte del "PROJECTE DE RENOVACIO 

DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE MASQUEFA EN EL POLIGON INDUSTRIAL LA PEDROSA” 

(Octubre 2024) redactat pel serveis tècnics municipals. 
 

DADES PROJECTE OBRES 
 

L’objecte és l’execució de les obres de millora de l’abastament d’aigua i la reducció de pèrdues al municipi 

de Masquefa, i de les quals s’ha obtingut una subvenció per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 

Situació:  Diverses localitzacions xarxa aigua potable al Polígon La Pedrosa de Masquefa                                        

 

Referència cadastral: Domini públic  

 

Autor del projecte:  Sr. Antoni Palomo Molina Arquitecte municipal Col. 37713   

 

Estudi de Seguretat i Salut: Annex 7 

 

Organisme que ha encarregat el projecte:  Ajuntament de Masquefa 

 

Tipus d’actuació: Reforma i millora rendiment xarxa aigua potable 

 

Titular de l’edifici: Ajuntament de Masquefa 

 

Pressupost total (PEC) previst per l’actuació: PEC:  274.453,09 Euros 

                                                                                 PEC + IVA: 332.088,24 Euros 

 

Termini d’execució de l’obra   3 mesos 

 

RESULTA 

 

D’acord amb l’article 236 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en referència 

al "PROJECTE DE RENOVACIO DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE MASQUEFA EN EL POLIGON 

INDUSTRIAL LA PEDROSA” (Octubre 2024), redactat per Antoni Palomo Molina, prèviament a la 

tramitació de l’expedient de contractació de l’obra, s’ha procedit a efectuar el replanteig de la mateixa, el 

qual consisteix en comprovar la realitat geomètrica de la mateixa i la disponibilitat dels locals precisos per a 

la seva normal execució, requisit indispensable per a l’adjudicació en tots els procediments.  
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S’han comprovat els supòsits que figuren a la memòria redactada del Projecte, bàsics per al contracte a 

celebrar, i que en relació al seu replanteig són: 

 

El traçat de les noves canonades s’ha determinat seguint els següents criteris: 
 
- Es mantindrà el traçat actual de les canonades existents. 
- Per disminuir les càrregues actuants sobre les canonades i per facilitar les taques de reparació, sempre 
que sigui possible aquestes es situaran sobre les voreres. 
- L’abastament de la totalitat dels edificis afectats del municipi 
- Minimitzar els costos d’execució de les obres, d’explotació i manteniment 

- Minimitzar afeccions al serveis presents. 
 

Per això s’informa que és exacta la realitat geomètrica de la mateixa i es verifica la disponibilitat del domini 

públic afectat per a la seva normal execució i estant disponibles per a l’execució del contracte, així com els 

supòsits que figuren  en els documents precedents: 

 

- Millora del rendiment tècnic hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al TM Masquefa. Projecte 

reformulat. Novembre de 2022 

- Memòria tècnica del projecte. Reformulat de la sol·licitud presentada. Novembre de 2022 
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- Autorització d’obres de substitució de les canonades d’aigua potable a l’Avinguda Can Parellada número 6-

14 i al carrer Font del Torrent de Masquefa. 

 

I que són necessaris per a la consecució del contracte. 

 

 

 
 

 

El projecte s’adequa al  PGO de Masquefa i al text refós de les Normes Urbanístiques, al qual es va donar 

conformitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 2 de març de 2006. 

 

Masquefa,  a la data de la signatura digital 

 

 

Antonio Palomo Molina,  

Arquitecte   

 
 


