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INFORME TÈCNIC 
 
ASSUMPTE: 

 
EXPEDIENT 2024/107 
 
En relació amb el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació de les 
obres de “REFORMA DE L’ANTIC ESTABULARI DE BIOLOGIA PER A ESPAIS DE RECERCA DELS 
CCITUB I LA FACULTAT DE BIOLOGIA, DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA”, s’han rebut  ofertes 
corresponent a les empreses:  
 
 

CERTIS  
COFELY 
ELECNOR 
IZER  

 
 
De l’estudi detallat de la documentació aportada per les empreses i d’acord amb el que es detalla en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars del present procediment i més concretament en el punt G, 
s’ha realitzat un resum de la informació a tenir en compte per la valoració segons l’apartat I de l’esmentat 
Plec, en relació als criteris subjectius que regeix aquest procediment. 
 
 
CERTIS 
 
a) PROCÈS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES (0-14 punts)  
 
Obra civil: 
 
A la descripció del procés d'execució de les obres indiquen una ubicació de les obres incorrecta (carrer 
Baldiri i Reixac, 2). 
L'àrea d'implantació es delimitarà amb una tanca de xapa grecada d'acer galvanitzat. 
Es proposa una implantació on la zona d'instal·lacions del personal ocupa i elimina l'accés a l'edifici 
Prevosti des de l'aparcament, havent-lo de mantenir pel correcte funcionament de l'edifici. 
Descripció del procés d'execució detallat, indicant diferents fases de treball per què hi hagin les mínimes 
interferències amb la Facultat, descrivint els diferents capítols i partides de l'obra. 
 
Instal·lacions: 
 
La memòria tècnica presentada per CERTIS compleix amb la limitació de pàgines establerta pel Plec. La 
descripció del procés d'execució és correcta i la metodologia del procés executiu està ben detallada. 
Cada tipologia d'instal·lacions es descriu de manera individual, i es fa un anàlisi adequat dels 
condicionants a resoldre. No obstant això, s'indica que el dipòsit d'inèrcia es substituirà en aquesta fase 
d'obra, però això no es descriu al projecte tècnic. A més, no es menciona en cap punt com es farà el 
desmuntatge de les instal·lacions a coberta. En general però, l'oferta d'aquesta empresa és positiva. 
 
La valoració és de 14,0 punts. 
 
 
 
 

REFORMA DE L’ANTIC ESTABULARI DE BIOLOGIA PER A ESPAIS DE RECERCA 
DELS CCITUB I LA FACULTAT DE BIOLOGIA, DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA  
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b) QUALITAT DELS MATERIALS I EQUIPS (0-8 punts) 
 
Obra civil: 
 
Aporten: 
 
- Tancament d'espai d'obres amb xapa grecada d'acer galvanitzat 
- Disposició d'armadura Murfor Compact en murs de càrrega d'obra ceràmica 
- Plaques de guix laminat KNAUF DIAMANT a l'entrada i distribuïdor 
- Pintura TITAN 
- Pintura esmalt sintètic de les portes d'acer HEMPEL, SHERVIN, WILLIAMS o equivalent 
- Aïllament de llana de roca ROCKWOOL 
- Plaques de cel ras registrable JNAUF AMF THERMATEX ALPHA millorant l'acústica 
- Incorporar llana de vidre ISOVER IBR de 60 mm a sobre del cel ras 
- Paviment vinílic millorant condicions de conductivitat antiestàtica 
- Gres porcellànic PORCELANOSA 
- Portes RF TURIA PREMIUM 
- Vidres finestres interiors SGG STADIP SILENCE  
- Utilització d’escumes de poliuretà ecològiques per segellar el travesser inferior de la fusteria exterior 
 
Instal·lacions: 
 
Aporten certificacions dels materials definits i dels nous materials que proposen.  
 
Ofereixen el següent:  
 
- Tub corrugat XLPE substituint el de PE previst al projecte 
- Interruptors Legrand MOSAIC 
- Lluminàries d’emergència URA21 LED 
- canonades NIRON AIS PP-R per a la instal·lació de fontaneria amb aïllament integrat 
- Lavabo sèrie THE GAP de Roca amb sifó cromat, aixeta GROHE Eco Joy  i inodor THE GAP de Roca. 
- Conducte d'aire Climaver NETO de ISOVER  
- Canonades frigorífiques tipus K  
- Cassets amb efecte COANDA. Aquest punt no sa valorat perquè en cas d 'aire calent no aporta cap 
millora respecte els cassets previstos al projecte, sinó a l'inrevés. A més aquest model esta dissenyat per 
refredadores d'aigua i al projecte es demana expansió directa VRV. 
- Proposa vàlvules de control de pressió independents, però en aquest fase de projecte no s'utilitzen 
vàlvules de de control, per tant no s'ha valorat aquest punt.  
- La proposta d'estudi lumínic i lluminàries s'ha valorat en l'apartat de sistemes tècnics.  
 
La valoració és de 8 punts. 
 
 
c) SISTEMES TÈCNICS (0-6 punts) 
 
Obra civil: 
 
Proposen: 
 
- Estudi acústic del projecte 
- Millora acústica de la sala de Baixa Tensió incorporant una làmina PKB2 als envans 
- Imprimació prèvia a l'enrajolat de resina sintètica aquosa Knauf Tiefengrund K451. 
- Protecció del paviment final fins al final d'obra 
- Assajos d'hermeticitat a l'aire de les façanes 
- Realitzaran horaris adaptats amb les activitats de la resta d'edificis 
- Millores a la implantació de l'obra, millorant la il·luminació 
- Metodologia BIM 
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Instal·lacions: 
 
Proposen el següent conjunt de mesures : 
 
- Assaig d'hermeticitat a l'aire i termografia.  
- Etiquetatge amb brides als elements de connexió 
- El 'megado' del cablejat que proposen es demana a tota instal·lació elèctrica certificada i no s'ha 
valorat. 
- Acumulador d'ACS petit o escalfador instantani , i canonades d'aigua calenta per al bany i laboratori. 
- Reductors de cabal en aixetes  
- Silenciadors de soroll Slilenbox a algunes sales 
- El conducte Climaver NETO ja s'ha valorat al apartat B 
- Suport interior d'equips de climatització 
- Proposta de il·luminació Regulable amb sistema DALI en funció de la llum natural i control de presència 
a totes les sales. Aquesta proposta amb control de presencia no es considera vàlida per els laboratoris, 
només al despatx, però donat que es proposa sistema DALI s'ha entès com a regulació manual 
individual. 
- Les lluminàries proposades 300x1200 i 3000K no son de mides i de característiques definides al 
projecte i no s'ha valorat 
- Etiquetatge de la instal·lació de gasos. Les etiquetes estan incloses al pressupost i no s'ha valorat. (0p) 
- Detectors de fum al fals sostre 
- Proves al cablejat de telecomunicacions. No hi han cablejat de comunicacions previstos al projecte, 
però sí de dades del sistema de seguretat. Les proves finals de funcionament de qualsevol tipologia 
d'instal·lació, entre elles la de distorsió de senyal a la instal·lació de dades,  formen part del certificat final 
favorable que ha d'emetre l'empresa instal·ladora. No s'ha valorat 
- Proposta de metodologia BIM per fer aixecament del projecte i evitar interferències a les instal·lacions. 
El projecte ja s'ha fet amb metodologia BIM precisament per evitar interferències a les instal·lacions, per 
tant no te valor aquesta proposta. 
 
La valoració és de 6  punts. 
 
 
d) PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS (0-6 punts) 
 
Realitza una bona descripció de la planificació de l'obra, amb rendiments per capítols, per partides i per 
empreses especialitzades. Presenta un Diagrama de Gantt i de Pert, i diagrama amb camí crític. 
 
La valoració és de 6 punts. 
 
 
e) MESURES MEDIAMBIENTALS (0-2 punts) 
 
Proposen el següent: 
 
- Es proposa una millora de regulació de la il·luminació LED en funció de la llum natural, mitjançant la 
instal·lació del sistema DALI LUTRON QSNE-2DAL Aquest punt ja s'ha valorat en l'apartat de sistemes 
tècnics. .  
- L'aïllament de canonades que es proposa ja s'ha valorat a l'apartat de qualitat. 
- Ús d'una premsa vertical de baix nivell sonor, i baix consum, per reduir el volum de residus 
- L'empresa optarà per empreses amb etiqueta ecològica  
- Assignació d'un responsable de residus depenent del responsable de Medi Ambient assignat 
 
La valoració és de 1,5 punts. 
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f) EQUIPS DE TREBALL (0-4 punts) 
 
Aporta: 
 
Delegat d'obra: Enginyer Tècnic Industrial 
Cap d'obra: Enginyer Tècnic Industrial 
Responsable Oficina Tècnica: Arquitecte 
Cap de producció d'instal·lacions: Enginyer Industrial 
Cap de producció d'obra civil: Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació 
Responsable de Seguretat i Salut: Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals 
Encarregat: Instal·lador 
 
Presenta la relació del personal d’obra segons el quadre del PPT, organigrama de l’equip de treball i els 
currículums del personal. 
 
La valoració és de 4 punts. 
 
 
COFELY 
 
a) PROCÈS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES (0-14 punts)  
 
Obra civil:  
 
A la memòria del procés organitzatiu falta descriure i detallar com faran la implantació de l'obra. La 
implantació apareix a l'apartat de sistemes tècnics. 
El procés constructiu, a nivell d'obra civil, es descriu però amb poc detall .Mostra bon coneixement de 
l'edifici i la Facultat. 
 
Instal·lacions: 
 
La memòria tècnica de COFELY també compleix amb la limitació de pàgines del Plec. La descripció del 
procés d'execució és correcta i mostra un bon coneixement del projecte. Utilitza mètodes de procés 
constructiu adequats i la metodologia del procés executiu és correcta. COFELY demostra un bon 
coneixement de les instal·lacions existents i descriu cada tipologia d'instal·lacions de manera individual. 
A més, descriu correctament l'afectació de l'obra en la resta d'instal·lacions de l'edifici i inclou el 
desmantellament i la retirada d'equips obsolets a coberta. Proposa ampliar la rassa fins a l'interior de 
l'edifici per facilitar el pas i augmentar la seguretat, una proposta encertada. En conjunt, és una memòria 
tècnica completa i sòlida. 
 
La valoració és de 14 punts. 
 
 
b) QUALITAT DELS MATERIALS I EQUIPS (0-8 punts) 
 
Obra civil: 
 
Aporta: 
 
- Envans de guix laminat PLACO 
- Cel ras registrable (Armstrong) Knauf 
- Paviment PVC GERFLOR 
- Fusteria alumini RENOVA 
- Maó CERAMICA LA COMA 
- Morters PREBESEC 
- Morter autonivellant WEBER 
- Taulell resines TRESPA TOPLAB 
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- Pintura ecològica TITANLUX 
 
Instal·lacions: 
 
Aporta 
 
- Cablejat elèctric General Cable 
- Lluminàries SIMON Low Glare i downligths mod.719 
- Lluminàries d’emergència Normalux  
- Mecanismes preses de corrent i interruptors Legrand/Simon 
- Safata elèctrica Pemsa  
- Tub elèctric Aiscan BGE i CR 
- Aïllament de canonades Armaflex  
- Xarxa de desguassos Italsan Triplus  
- Conducte d'aire Climaver NETO de ISOVER  
- SAI Salicru SLC-20-CUBE4 12B4 
 
La valoració és de 5,3 punts. 
 
 
c) SISTEMES TÈCNICS (0-6 punts 
 
Obra civil: 
 
Proposa: 
 
- Subcontractació d'empresa homologada per la retirada de la xemeneia de fibrociment amb amiant 
- Subjecció del fals sostre es realitzarà amb varetes de penjant regulable rígides 
- Esmalts sintètics ecològics 
- Feines que puguin causar molèsties a usuaris es realitzaran fora de la jornada laboral 
- Proposen realitzar assajos acústics 
- Estudi d'accessos a l'obra amb la implantació 
- Col·locació de tubs de runa en finestres (aquesta obra no ho requereix. No és funcional) 
- Recollida de residus segons la normativa vigent (És obligatori). 
- Llistat de màquines i mitjans auxiliars 
 
Instal·lacions: 
 
Proposen la instal·lació de: 
- Estudi termogràfic al finalitzar l'obra  
- Limitació de termòstats en rang de temperatura  
- Reprogramació de la central de detecció de l'edifici principal  
- Auditoria energètica al final de l'obra 
- Assajos acústics per garantir les condicions de projecte  
- Il·luminació amb tecnologia LED on no s'hagi previst 
 
La valoració és de 4 punts. 
 
 
d) PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS (0-6 punts) 
 
 
Presenten diagrama de Gantt i diagrama de Pert, justificació de rendiments segons la planificació per 
capítols i activitats a executar. 
 
La valoració és de 4,5 punts. 
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e) MESURES MEDIAMBIENTALS (0-2 punts) 
 
 
- Utilització de productes amb declaració ambiental (DAP) o amb Ecoetiqueta tipus III  
- Utilització de pintures amb alt percentatge de matèria no volàtil o lliure de tòxic. 
- Certificat de gestió ambiental ISO 14001 
 
La valoració és de 1,5 punts. 
 
 
f) EQUIPS DE TREBALL (0-4 punts) 
 
Aporta: 
 
Delegat d'obra - Enginyer Industrial 
Cap d'obra - Enginyer Industrial 
Cap de producció d'instal·lacions - Enginyer Tècnic Industrial 
Cap de producció d'obra civil - Arquitecte 
Responsable de SS - Diplomat en Relacions Laborals 
Encarregat d'instal·lacions - FP2 Instal·lacions de clima 
 
Presenta la relació del personal d’obra segons el quadre del PPT, organigrama de l’equip de treball i els 
currículums del personal. 
 
La valoració és de 3 punts. 
 
 
ELECNOR 
 
a) PROCÈS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES (0-14 punts)  
 
Obra civil:  
 
Es proposa una implantació on la zona d'instal·lacions del personal ocupa i elimina l'accés a l'edifici 
Prevosti des de l'aparcament, que s'ha de mantenir pel correcte funcionament de l'edifici. El tancament 
de l'obra indicat no és possible realitzar-lo ja que existeixen altres tancaments existents, canvi de nivells i 
travessa un dipòsit de nitrogen. 
Tant la descripció del procés organitzatiu com el procés constructiu està molt poc detallat. 
 
Instal·lacions: 
 
La memòria tècnica d'ELECNOR presenta un plànol d'ubicació de zones d'acopi, però no descriu el 
procés d'execució de cap sistema tècnic. A més, no s'ha utilitzat el format de marcadors per la 
presentació del document segons les prescripcions del PCAP. Els processos de muntatge d'instal·lacions 
més complexos no es detallen, i la memòria descriptiva d'instal·lacions és irrellevant o inexistent. 
 
La valoració és de  4,7  punts. 
 
 
b) QUALITAT DELS MATERIALS I EQUIPS (0-8 punts) 
 
Obra civil: 
 
No aporta qualitat dels materials i equips per a la part d’obra civil. 
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Instal·lacions: 
 
Ofereixen: 
 
- Safates elèctriques model Viatec HR de Interflex  
- Cablejat elèctric model Toxfree (ZH) de Top Cable  
- Lluminàries model Plat G3 de Lamp  
- Lluminàries d'emergència LXF9300C de Zemper 
 
La valoració és de 2,7 punts. 
 
 
c) SISTEMES TÈCNICS (0-6 punts) 
 
Obra civil: 
 
No aporta sistemes tècnics per a la part d’obra civil. 
 
Instal·lacions: 
 
Ofereixen: 
 
- Unitat interior afegida a la sala de baixa tensió  
- Sondes de qualitat de l'aire a cada recuperador 
- Sistema d'extinció d'incendis a la sala de baixa tensió amb cilindre de CO2  
- Proposen una lluminària normal i  d’emergència superior , però ja s'ha valorat a l'apartat anterior. 
 
La valoració és de 2 punts. 
 
 
d) PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS (0-6 punts) 
 
Presenta un diagrama de Gantt amb camí crític, incloent els recursos relacionats per cada partida. 
Aporta una planificació de 241 dies naturals, 1 dia més del indicat al projecte per un desquadre de caps 
de setmana, no sent una justificació. A més el diagrama de Gantt aportat indica 242 dies. 
 
EL PCAP INDICA QUE EL LICITADOR EN CAP CAS POT SUPERAR EL TERMINI D'EXECUCIÓ 
DELS TREBALLS ESTABLERT AL PLEC. PER AQUEST MOTIU ES PROPOSA L'EXCLUSIÓ 
D'AQUESTA OFERTA. 
 
La valoració és de 0 punts. 
 
 
e) MESURES MEDIAMBIENTALS (0-2 punts) 
 
- Cables produïts 100% amb energies verdes, TOPCABLE 
- Aporten Certificat del Sistema de Gestió Ambiental  ISO 14001  
- Aporten Certificat Medi Ambient CO2 Verificat ISO 14064-1 
- Aporten Certificat del Sistema de Gestió Energètica ISO 50001 
 
La valoració és de 2 punts. 
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f) EQUIPS DE TREBALL (0-4 punts) 
 
Aporta: 
 
Delegat d'obra - Enginyer Tècnic Telecomunicacions 
Cap d'obra - Enginyer Industrial 
Cap de producció d'instal·lacions - Enginyer Industrial 
Cap de producció d'obra civil - Enginyer civil 
Responsable de SS - Tècnic en prevenció 
Encarregat - Mestre industrial 
Encarregat - Oficial de 1a 
Responsable Oficina Tècnica - Enginyer Tècnic Industrial 
Responsable de Qualitat i Mediambient - Tècnic superior en Riscos Laborals 
 
Presenta la relació del personal d’obra segons el quadre del PPT i l’organigrama de l’equip de treball. No 
aporta els currículums del personal d'obra. 
 
La valoració és de 2 punts. 
 
 
IZER 
 
a) PROCÈS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES (0-14 punts)  
 
Obra civil:  
 
Proposen una implantació correcte encara que poc detallada. 
Fan una correcte descripció del procés constructiu indicant els equips destinats segons els capítols de 
projecte. 
Presenten taula amb els equips i recursos humans destinats per les obres, tenint en compte la seva 
distribució segons la planificació dels treballs. 
 
Instal·lacions: 
 
La memòria tècnica d'IZER és molt bàsica. Presenta un recorregut de sortida de vehicles contrari al 
recorregut de circulació del pàrquing exterior. La memòria es mostra excessivament simple i no detalla 
els processos de muntatge d'instal·lacions més complexos. Hi ha punts essencials que no es descriuen 
amb prou claredat, com l'afectació de la rasa i l'estesa del seu cablejat o l'afectació dels talls de corrent 
que caldrà fer. 
 
La valoració és de  9,3  punts. 
 
 
b) QUALITAT DELS MATERIALS I EQUIPS (0-8 punts) 
 
Obra civil: 
 
Aporta: 
 
- Paret divisòria de formigó cel·lular, en lloc de totxana. (No valorada per tenir un gruix de 15 cm segons 
les dimensions dels blocs. Inclòs a l'apartat sistemes tècnics) 
- Envans i trasdosats amb plaques de guix laminat PLADUR SOLIDTEX (Inclòs a l'apartat sistemes 
tècnics) 
- Paviment de formigó amb fibres de polipropilé monofilament (Inclòs a l'apartat sistemes tècnics) 
- Reixat amb tela metàl·lica de simple torsió LUX EST 40/14 
- Cel ras registrable KNAUF ADAGIO ALPHA 
- Enguixat gamma premium reforçat amb additius (Inclòs a l'apartat sistemes tècnics) 
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- Paviment de morter autonivellant de 10 mm SIKA 
- Paviment de PVC TARKETT IQ OPRIMA 
- Paviment interior i enrajolat amb morters amb additius pel rejuntat de la ceràmica. (Inclòs a l'apartat 
sistemes tècnics) 
- Portes tipus block de fusta massissa de 80+40 cm (quan la partida indica de 90cm. No correspon) 
- Finestres d'alumini ALUGOM de dimensions 120x380 cm (No corresponen a la partida de projecte) 
- Cortina motoritzada (Inclòs a l'apartat sistemes tècnics) 
- Pintura IMPERLUX TERMIC INDOOR o similar 
- Prova estabilitat de cels rasos (Inclòs a l'apartat sistemes tècnics) 
- Arrebossats interiors projectats (Inclòs a l'apartat sistemes tècnics) 
 
Instal·lacions: 
 
- Conducte d'aire Climaver NETO de ISOVER 
- Safata metàl·lica AISCAN  
- Presa de corrent Simon 82  
 
La valoració és de 5,3 punts. 
 
 
c) SISTEMES TÈCNICS (0-6 punts) 
 
Obra civil: 
 
Presenta: 
 
- Pla d'auscultació durant la fase d'enderrocs 
- Sistemes tècnics proposats pels enderrocs utilitzant captadors de pols i tapant amb lones les saques de 
runes 
- Perfil raspa pel cel ras SOLIDPERFIL 
- Comprovació de l'anivellament del paviment existent 
- Deshumidificador industrial en cas d'haver d'omplir buits al paviment 
- Equip automàtic per les soldadures del paviment vinílic 
- Protecció del paviment una vegada executat 
- Utilització de pintures amb efecte fotocatalític, purificant les males olor i eliminant substàncies nocives 
per la salut 
- Planificació de subministrament de materials i d'elements subcontractats 
- Pla de contingències per assegurar que es compleixi amb el programa 
 
Instal·lacions: 
 
- Estudi termogràfic dels conductes i del s quadres elèctrics  
- Sistema Smartlink als quadres elèctrics per facilitar el posterior manteniment  
- Premuntatge a taller 
 
La valoració és de 4 punts. 
 
 
d) PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS (0-6 punts) 
 
Proposen un correcte planificació dels treballs, presentant un diagrama de Gantt segons el plec i segons 
el camí crític, i una llista de lligams. 
 
La valoració és de 4,5 punts. 
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e) MESURES MEDIAMBIENTALS (0-2 punts) 
 
- Sistema de Gestio Ambiental certificat ISO 14001  
- Ús de productes amb etiqueta Ecològica  
- La separació de residus generats a l'obra que proposen no es puntua doncs es d'obligat compliment  
- Reciclatge dels residus de construcció i demolició de l'enrajolat ceràmic, es trituraran i es reutilitzaran  
- Associació de l'encesa de recuperats amb la il·luminació de cada estança   
 
La valoració és de  2  punts. 
 
f) EQUIPS DE TREBALL (0-4 punts) 
 
Aporta: 
 
Delegat d'obra - Enginyer Camins, Canals i Ports 
Cap d'obra - Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 
Cap de producció d'instal·lacions - Tècnic d’Instal·lacions 
Cap de producció d'obra civil - Arquitecte Tècnic 
Responsable de SS - Enginyer Industrial 
Encarregat - Encarregat d'obra 
 
Presenta la relació del personal d’obra segons el quadre del PPT, organigrama de l’equip de treball i els 
currículums del personal d'obra. 
 
La valoració és de 2 punts. 
 
 
 
 
Examinat tot aquest contingut s’ha procedit a l’elaboració d’un quadre comparatiu, resultat de l’aplicació 
dels criteris detallats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel que es defineix el sistema 
d’adjudicació d’aquest procediment obert. 
 
 
 

VTop Pop VTop Pop VTop Pop VTop Pop VTop Pop VTop Pop

  0 / 25 / 50 / 75 / 100 0-14   0 / 25 / 50 / 75 / 100 0-8   0 / 25 / 50 / 75 / 100 0-6   0 / 25 / 50 / 75 / 100 0-6   0 / 25 / 50 / 75 / 100 0-2   0 / 25 / 50 / 75 / 100 0-4

CERTIS 75,0 14,0 75,0 8,0 75,0 6,0 100,0 6,0 75,0 1,5 100,0 4,0 39,5

COFELY 75,0 14,0 50,0 5,3 50,0 4,0 75,0 4,5 75,0 1,5 75,0 3,0 32,3

ELECNOR 25,0 4,7 25,0 2,7 25,0 2,0 0,0 0,0 100,0 2,0 50,0 2,0 13,4

IZER 50,0 9,3 50,0 5,3 50,0 4,0 75,0 4,5 100,0 2,0 50,0 2,0 27,1

d)

PLANIFICACIO DELS TREBALLS
PUNTUACIÓ TOTAL

b) c)

MEMORIA QUALITATS MATERIALS

EMPRESES LICITADORES

0-40

a)
PUNTUACIO CRITERIS SUBJECTIUS - SOBRE B

SISTEMES TÈCNICS MESURES MEDI-AMBIENTALSPROCÉS D'EXECUCIÓ

e) f)

EQUIPS DE TREBALL
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En resum podríem afegir que: 
 
 
CERTIS fa la millor proposta, descriu molt bé l’estat actual i el procés constructiu, aportant una bona 
memòria de qualitat del materials i propostes de sistemes tècnics molt encertades. 
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