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1. OBJECTE 
 

L'objecte d'aquest contracte és la prestació de serveis d’enginyeria i desenvolupament 
de nous projectes estratègics en els diferents àmbits de titularitat del Consorci de 
Residus del Maresme: Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme (CIVRM) 
i Parc Circular Mataró-Maresme (PCMM). 
 

Aquest Plec, que formarà part del contracte administratiu, té la finalitat de descriure 
l’objecte de la contractació administrativa i definir les funcions, context, directrius i criteris 
tècnics que han de servir de base per a llur compliment. 
 
Tot això amb la finalitat que els treballs, una vegada quedi garantida i assegurada la 
seva qualitat, coherència i homogeneïtat, pugin ser acceptats i rebuts per part del 
Consorci. 

 
Els CPV d’aquests objectes són:  
 
71300000-1 Serveis d’enginyeria 
71318000-0 Serveis d’assessorament i consultoria en enginyeria 
72224000-1 Serveis de consultoria en gestió de projectes 

 
2. ANTECEDENTS 
 

2.1. EL SERVEI PÚBLIC QUE PRESTA EL CONSORCI 
 
El Consorci és una entitat administrativa, actualment adscrita al sector públic de 
l’Ajuntament de Mataró, creada per a la gestió i tractament dels residus municipals a la 
comarca del Maresme. 
 
Amb 40 anys de recorregut a les esquenes, el Consorci ha assolit una reconeguda 
trajectòria i prestigi apostant per la innovació mediambiental i energètica del territori. 
 
Des de 1985 el Consorci és el titular públic d’una instal·lació de tractament de residus 
municipals ubicada a Mataró, al C/ Teixidora, 83 del Polígon de les Hortes, contigua a 
la Riera d’Argentona. Aquesta instal·lació ha anat evolucionant amb el pas dels anys 
fins a les infraestructures actuals, constituint el que es coneix com a 3ª generació 
d’infraestructures del Consorci. 
 
Després d’un intens període d’obres entre 2008 i 2012 finançades per la Generalitat de 
Catalunya en el marc del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus 
Municipals, des de l’any 2012 el Consorci disposa d’una instal·lació de referència com 
és el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme (CIVRM), el qual ha passat 
a donar servei a aproximadament un milió d’habitants (Maresme i Vallès Oriental). 
 
El Centre té la virtut de reunir en una mateixa instal·lació un amplíssim ventall de 
processos: separació i classificació mecànica de darrera tecnologia; estabilització 
aeròbica o compostatge; digestió anaeròbica o metanització; valorització energètica o 
incineració dels rebuigs; recuperació de voluminosos; i transferències de diverses 
fraccions de recollida selectiva. Tot això acompanyat per una aposta ferma per la 
generació energètica renovable que complementa l’energia obtinguda en la 
metanització i la incineració amb la coberta solar fotovoltaica més gran del Maresme, 
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més l’aportació de calor a la xarxa municipal de District Heating and Cooling coneguda 
com a Tub Verd. 

En resposta a la línia de millora contínua en la recuperació de materials i eficiència 
energètica, que constitueixen directrius estratègiques del Consorci, s’han desenvolupat 
al CIVRM diferents projectes de millores al llarg dels darrers anys. 

Cal destacar de cara al futur immediat, les necessitats d’enginyera i consultoria 
especialitzada per al desenvolupament de nous projectes estratègics relacionats amb la 
renovació i transformació de la Planta de Recuperació Energètica i la reconversió dels 
sistemes de tractament biològic de la matèria orgànica separada de la fracció resta, en 
el marc de les infraestructures del CIVRM. 

 

2.2. MARESME CIRCULAR 
 
2.2.1. EL PLA ESTRATÈGIC D’ECONOMIA CIRCULAR I GESTIÓ DE RECURSOS 
DEL MARESME 

 
La millora contínua en la recuperació de materials i el tancament de cicles de fluxos 
residuals constitueixen directrius estratègiques del Consorci. 
 
Per tal de dirigir els esforços, conèixer l’estat de l’art sobre el desenvolupament 
tecnològic i aprofundir en el context socioeconòmic del territori, el 2017 es va encarregar 
la redacció del Pla Estratègic d’Economia Circular i Gestió de Recursos del Maresme. 
 
Com a resultat del treball conceptual i estratègic realitzat, es fixa com a objectiu del 
Consorci anar més enllà del servei públic de tractament de residus que històricament ha 
dut a terme. Per fer-ho es planteja una proposta de valor que permeti el 
desenvolupament de l’Economia Circular al territori, amb una visió integral, realista i 
pràctica dels residus com a recursos en un marc d’esgotament inexorable dels recursos 
naturals, promovent alhora la millora ambiental i sòcio-econòmica del Maresme. 
 
Per aconseguir-ho és essencial la col·laboració multiagent: sector públic, sector privat, 
tercer sector, centres de coneixement i ciutadania. 
 
És en base a aquest plantejament de promotor i facilitador d’un canvi de paradigma 
público-privat en la manera de gestionar els recursos, que el Consorci engega una 
planificació estratègica innovadora basada en el bé comú i la reconducció de l’actual 
situació d’emergència ambiental. 
 
Els beneficis d’aquesta visió són, entre d’altres, els següents: 
 

 Impuls de l’Economia Circular al Maresme. 

 Impuls del Maresme com a territori pioner en la indústria de la transformació dels 
residus en recursos. 

 Impuls del Maresme com a territori de recerca i innovació tecnològica. 

 Impuls del Maresme com a territori de referència en infraestructures ambientals. 

 Reducció de la petjada de carboni i millora ambiental del territori. 

 Generació de llocs de treball directes i indirectes. 

 Generació d’un pol tecnològic de desenvolupament de noves activitats i serveis al 
voltant de la valorització dels residus i l’Economia Circular. 
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El 10 d’octubre de 2018 es va presentar a la Junta General del Consorci el Pla Estratègic 
d’Economia Circular i Gestió de Recursos del Maresme, el qual, a partir d’un total de 43 
possibles actuacions identificades, recull una proposta de 29 actuacions seleccionades 
en funció dels diferents criteris emprats: 
 

 Circularitat de la iniciativa. 

 Impacte social de la iniciativa. 

 Potencial de dinamització de l’economia, calculat a partir del potencial de generació 
de beneficis econòmics i el grau d’interacció amb els principals sectors econòmics 
de la comarca. 

 Potencial de reducció d’externalitats, mesurat principalment com a potencial de 
reducció de les emissions de GEH. 

 Inversions necessàries. 
 
Entre les iniciatives proposades, n’hi ha de prevenció, de recerca i desenvolupament, i 
de tecnologies madures. 
 
2.2.2. EL PARC CIRCULAR MATARÓ-MARESME 
 
En paral·lel a la redacció del Pla Estratègic, el Consorci va adquirir el mes de març de 
2018 una parcel·la de 18.171 m2 al Polígon de Mata-Rocafonda de Mataró. 
 
És en aquesta parcel·la que es vol donar cabuda a diferents actuacions clau en la 
materialització de la nova visió del Consorci. Aquí es donaran la mà activitats dirigides 
a la participació ciutadana i altres de caire més industrial, però sempre aportant un valor 
afegit en la línia de contribuir a tancar cercles d’aprofitament de recursos en el marc de 
l’aplicació del concepte d’economia circular. El nom del nou parc industrial i ciutadà és: 
Parc Circular Mataró-Maresme. 
 
No es tracta en cap cas d’ampliar l’activitat de tractament de residus que actualment es 
realitza al CIVRM, sinó de contribuir a la millora de fluxos de gestió de residus/recursos 
que actualment no s’estan aprofitant o posant en valor al territori, tot això sense generar 
impactes ambientals negatius en l’entorn de la nova parcel·la, i amb una aportació sòcio-
econòmica positiva tant en l’entorn immediat com de forma genèrica. 
 
En aquest Parc està previst que es desenvolupin activitats de diferent naturalesa, però 
totes elles integrades en una visió de conjunt i sota els principis de l’Economia Circular, 
dins d’una mateixa parcel·la indivisible, regulada i tutelada pel Consorci: 
 
1. Activitats de prevenció, sensibilització, reparació i reutilització dirigides directament 

a la ciutadania, amb una vessant d’integració social transversal a les diferents 
activitats que s’hi duguin a terme. 

2. Triatge de residus voluminosos per tal d’augmentar el reciclatge material i reduir la 
quantitat de residus amb destí a valorització energètica. 

3. Preparació per a la reutilització d’aquells residus voluminosos recollits porta a porta 
al domicili, com a millor via de gestió i aprofitament dels recursos enfront del 
reciclatge i la valorització energètica. 

4. Activitats de caire més tecnològic i industrial, d’iniciativa privada, basades en els 
diferents sectors estratègics i accions identificades pel Pla Estratègic d’Economia 
Circular i Gestió de Recursos del Maresme. 
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5. Altres oportunitats o actuacions que siguin coherents amb els objectius del Consorci 
i que aportin un valor afegit en la línia de contribuir a tancar cercles d’aprofitament 
de recursos en el marc de l’aplicació de l’Economia Circular. 

 
El projecte del Parc s’articularà a través d’una sèrie de fases segons l’origen de les 
inversions. En la primera fase s’hi englobaran les activitats 1, 2 i 3 de la llista anterior, 
d’inversió pública i amb vocació de serveis a la ciutadania, mentre que les activitats dels 
punts 4 i 5 seran desenvolupades a través d’inversions de capital privat per tal 
d’implantar activitats industrials de marcada component circular. 
 
En qualsevol cas, les activitats d’inversió i iniciativa privada estan pensades en un marc 
de regulació i aprovació per part del Consorci a través d’un model de contracte de lloguer 
basat en uns condicionants ambientals i estratègics que garanteixin l’adequació de les 
activitats als objectius del Parc com a referent en l’aplicació real de projectes d’Economia 
Circular al territori. 
 
El Parc disposarà d’uns serveis comuns per a tota la parcel·la, com per exemple l’accés 
rodat des del carrer Vapor Gordils, amb doble bàscula supervisada les 24 hores els 365 
dies l’any, així com un pati de maniobres central que vertebrarà totes les activitats 
implantades, tant de la primera fase com posteriors. 
 
En paral·lel al desenvolupament i definició del Pla Estratègic i del Parc, a efectes 
comunicatius es creà la marca Maresme Circular com a terme-paraigua que ha de 
donar cabuda i sentit a tots els serveis (anteriors i nous) del Consorci en el seu conjunt. 
 
2.2.3. 1ª FASE DEL PARC CIRCULAR MATARÓ-MARESME 
 
La 1ª fase es centra en les activitats emmarcades en l’Espai Refer i en els serveis per a 
la millora de l’eficiència en la recuperació material de residus voluminosos. 
 
Ocupant 2.771 m² de la parcel·la i dins de la clau urbanística E-I (Equipament i 
Infraestructura), s’implantarà un edifici de diverses plantes amb la particularitat de tenir 
accés des de 2 carrers: 
 

 Des del C/ Camí de Ca la Madrona (cota superior) s’aixecarà l’Espai Refer, un edifici 
singular de dues plantes on s’hi portaran a terme les activitats dirigides a la 
ciutadania. 
 

 Des del C/ Vapor Gordils (cota inferior) es tindrà accés al soterrani i altell de la part 
més industrial i de gestió de residus voluminosos: triatge per al reciclatge i preparació 
per a la reutilització. Per tal de tenir accés a aquesta part caldrà crear i urbanitzar un 
accés dotat de bàscula de pesatge per camions així com un pati de maniobres dins 
de la clau urbanística 2f1 (industrial). 

 
L’Espai Refer és el projecte més emblemàtic d’aquesta 1ª fase d’actuacions. Es tracta 
d’un conjunt de serveis gratuïts per a la ciutadania destinats a la prevenció de residus 
amb una clara vocació d’integració social. 
 
L’Espai Refer inclourà assessorament per a l’autoreparació en diferents àmbits 
(informàtica i aparells electrònics, fusteria i mobiliari, bicicletes, tèxtil, bricolatge 
domèstic, etc.), així com formació i xerrades, espai d’intercanvi i botiga de venda de 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA
EXPEDIENT

1403-000006-2025

Codi Segur de Verificació: 13905365-8153-409c-8ca3-44ddbdd60adb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_3005601
Data d'impressió: 12/03/2025 13:11:47
Pàgina 7 de 17

SIGNATURES

1.- CARLES SALESA MIRABET (TCAT) (Director Tècnic del Consorci), 10/03/2025 13:50
C

on
so

rc
i d

e 
R

es
id

us
 d

el
 M

ar
es

m
e

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
-z
Ua
È-
81
53
-4
09
c-
8c
a3
-4
4d
db
dd
60
ad
by
Î

 

7 
 

productes de segona mà, horts socials, actuacions contra el malbaratament alimentari, 
Scrap Store, biblioteca de les coses, servei de vaixella reutilitzable, etc., i tots aquells 
projectes de caire social considerats viables que puguin estar relacionats amb aquestes 
activitats. 
 
La comercialització d’articles de 2a mà prevista acompleix dos objectius fonamentals: 
(1) allargar la vida útil dels productes reduint la quantitat de residus generats; i (2) posar 
a l’abast de persones amb pocs recursos i de persones sensibilitzades uns productes 
perfectament vàlids i adequats per al seu ús. 
 
A la nau soterrani d’aquesta 1ª fase es durà a terme la gestió de residus Voluminosos 
municipals, que constarà de dues activitats diferenciades: 
 

 Triatge dels residus Voluminosos que actualment s’estan tractant al Centre Integral 
de Valorització de Residus del Maresme (unes 8.200 t/any), amb la voluntat de 
millorar la seva recuperació material, així com d’augmentar i diversificar la tipologia 
i orígens d’aquests fluxos de residus. Per aquest motiu s’ampliarà la superfície de la 
que actualment es disposa i es prioritzarà assolir la màxima separació possible de 
fraccions reciclables per tal que no hagin d’anar a destí finalista (valorització 
energètica o abocador). 

 

 Preparació per a la reutilització dels residus voluminosos que seran captats a través 
d’una recollida Porta a Porta al domicili que permeti maximitzar el potencial de 
recuperació i fer possible el seu condicionament i posterior venda de 2a mà a l’Espai 
Refer. Serà precisament l’Ajuntament de Mataró el primer usuari d’aquesta àrea, 
amb la nova recollida Porta a Porta al domicili de voluminosos prevista, amb un 
model de gestió disruptiu i innovador en el seu conjunt que permetrà la millora en 
l’aprofitament d’aquests residus. 

 
El mes de maig de 2019 es va adjudicar el «Concurs de projectes per a la redacció del 
projecte executiu i posterior direcció d’obra de la construcció de la 1ª fase del Parc 
Circular Mataró-Maresme» a la proposta presentada per Julià Arquitectes Associats, 
SL., que van entregar el Projecte Bàsic al novembre del 2019, permetent l'inici de la 
tramitació de la Llicència d'Obres Majors i Llicència d'Activitats. 
 
En relació al tràmit de llicència d’obres, el dia 22 de gener de 2020 l’Ajuntament de 
Mataró va comunicar al Consorci l’informe tècnic de discrepàncies, segons el qual se’ns 
comunicava que calia disposar d'un informe preceptiu del Servei d’Arqueologia 
Municipal per a la nova construcció de l’edifici, ja que la finca està inclosa al Pla Especial 
del Patrimoni Arquitectònic de Mataró (fitxa 42), com àrea de protecció per expectativa 
arqueològica, nivell G. 
 
L’àmbit afectat pel Projecte es troba dins de l’àrea del jaciment arqueològic recollit a la 
Carta Arqueològica de la Generalitat de Catalunya amb el nom de “Ca la Madrona”, amb 
una cronologia de prehistòria (bronze), època romana i alt medieval, i una descripció de 
vil·la-necròpolis. El jaciment de Ca la Madrona se situa dins l'actual polígon industrial 
Mata-Rocafonda Sud, al nord-est del nucli urbà de Mataró, concretament delimitat pels 
carrers del Gènere de Punt, Vapor Gordils, Ca la Madrona i Foneria. 
 
Segons l’Ajuntament de Mataró, l’indret específic de la parcel·la és un espai 
d’expectativa arqueològica denominat “Fons de sitges ibero-romanes, vila romana i 
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necròpolis tardo-romana”, i correspon a la fitxa núm. 42 (volum 1) del Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de la ciutat de Mataró, d’11 de desembre de 2002. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Mataró va determinar que era necessària una 
intervenció arqueològica prèvia a la realització de les obres, basada en una retirada de 
preexistències (soleres de formigó i fonamentacions d’edificacions antigues de l’anterior 
activitat industrial) sota control arqueològic, i un posterior sondeig i delimitació 
arqueològica de l’àrea afectada a través d’una malla de rases. 
 
Degut a la naturalesa intrínseca del treballs de prospecció arqueològica es feia 
impossible de saber, amb anterioritat a la realització i finalització dels mateixos, la 
possible existència de restes arqueològiques. És per això i degut a la inseguretat jurídica 
i econòmica que suposava la licitació única i conjunta del concurs per a la realització de 
les obres de construcció de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme, que es va 
determinar la realització dels treballs de retirada de preexistències i treballs arqueològics 
amb anterioritat a dita licitació i de manera separada. 
 
Les troballes arqueològiques derivades d’aquesta prospecció en l’àmbit de la 1ª fase del 
Parc, han donat pas a un conjunt d’intervencions arqueològiques que, pel que fa als 
seus treballs de camp, s’han estès fins a octubre de 2024. 
 
En data 21 de desembre de 2023 es va adjudicar la contractació de les obres per a la 
construcció de la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme a favor de l’empresa 
VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U., amb NIF B64311913, per un preu ofert 
de 5.771.219 € més 1.211.956,15 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%, i amb un termini 
màxim previst per a l’execució de l’obra de dotze (12) mesos d’acord amb la seva 
proposta, a comptar des del dia següent a la data de formalització de l’acta de 
comprovació del replantejament. 
 
El conjunt d’actuacions i intervencions arqueològiques realitzades en aquest àmbit van 
finalitzar, pel que fa als seus treballs de camp, al mes d’octubre de 2024, per la qual 
cosa no es va concedir la corresponent llicència d’obres de la 1ª fase del Parc per part 
de l’Ajuntament de Mataró fins el dia 18 de novembre de 2024. A finals de novembre de 
2024 s’han iniciat les obres de la 1ª fase del Parc. 
 
2.2.4. FASE INDUSTRIAL DEL PARC CIRCULAR MATARÓ-MARESME 
 
Entre els anys 2019 i 2022 el Consorci va estar realitzant una tasca de prospecció 
d'empreses potencialment interessades en implantar-se a l'àrea corresponent a la fase 
industrial del PCMM, i que complissin amb el criteri previ de desenvolupar activitats 
econòmiques fortament lligades a la visió de l'economia circular. 
 
Addicionalment, en el marc de l’aparició de les subvencions dels fons europeus Next 
Generation i el Pla de Recuperació del Govern espanyol, i donat que el PCMM és un 
projecte madur i pioner que es podia beneficiar d’aquest finançament, es van accelerar 
i facilitar els contactes amb empreses privades de diferents sectors econòmics en la línia 
de detectar i promoure activitats industrials coherents amb els principis de l’economia 
circular. 
 
Com a treballs previs es van desenvolupar, conjuntament amb la Càtedra d’Economia 
Circular del Tecnocampus Mataró-Maresme, uns criteris de circularitat per a l’admissió 
al PCMM d’aquestes iniciatives privades. 
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Pel que fa al model de relació entre el Consorci i les empreses, es contemplen les 
següents directrius: 
 

 Un lloguer de llarg o molt llarg termini en condicions econòmiques avantatjoses, amb 
unes condicions de preus i durada de contracte a definir. 

 

 Inversió en l’edificació i instal·lacions necessàries pròpies de l’activitat a càrrec de 
l’empresa. 

 

 Superfície mínima de l’activitat: 500 m2 (limitació planejament urbanístic). Superfície 
màxima a definir. 

 

 Disponibilitat de serveis comuns d’accessos (camions), aparcament, vigilància, 
col·laboració acadèmica i altres possibles serveis. 

 

 Possibilitat de simbiosi en determinats fluxos entre empreses implantades al Parc o 
el propi Consorci. 

 

 Possible reserva de condicions especials per a empreses de l’economia social i 
solidària. 

 
En paral·lel a les actuacions que tenen lloc en l’àmbit de la 1ª fase, va ser voluntat del 
Consorci engegar les actuacions en l’àmbit industrial del Parc. 
 
Amb aquest objectiu i sent coneixedors dels antecedents de la 1ª fase, es pretenia 
replicar en aquesta fase industrial la sistemàtica de diferenciar els treballs de retirada de 
preexistències i prospecció arqueològica inicial de qualsevol actuació d’edificació en 
aquest àmbit. 
 
A tal efecte, es va encarregar a l’empresa JAAS el corresponent projecte executiu de 
retirada de preexistències i prospecció arqueològica en la fase industrial, el qual va ser 
readaptat a través de l’empresa RURARC, un cop en disposició de major informació de 
caracterització del sòl, per tal de modificar l’estratègia de gestió de terres en el conjunt 
de la parcel·la que inicialment s’havien de mobilitzar fora de la mateixa. 
 
Així, en data 27/04/22 l’empresa RURARC va lliurar al Consorci, amb nº registre 98/22, 
el “Projecte d’acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l’àmbit de la 
segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme”, amb un pressupost total d’obres 
d’execució per contracte de 589.492,75 € (sense IVA). 
 
El dia 6 de maig de 2022 es va aprovar iniciar la contractació de les obres de retirada 
de preexistències i prospecció arqueològica de la fase industrial del Parc Circular 
Mataró-Maresme, que facilitaven dur a terme els treballs d’arqueologia necessaris per 
procedir posteriorment a les obres d’edificació d’aquesta fase. 
 
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, i l’adequada formalització de 
recepció de documentació justificativa, el dia 11 de juliol de 2022 la presidència del 
Consorci va aprovar adjudicar el contracte per a realització d’aquests obres a favor de 
l’empresa DELTAPUNT 3000, SA, per un preu de 411.950,50 € (sense IVA). 
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Les troballes arqueològiques durant aquestes tasques de prospecció han donat pas a 
un conjunt d’intervencions arqueològiques que encara s’estan duent a terme a dia d’avui. 

 
2.2.5. PLA DE DESCARBONITZACIÓ DEL CIVRM 
 
Les infraestructures actuals del CIVRM manifesten dificultats operacionals inherents a 
l’antiguitat de les instal·lacions i equips. Tot i que les instal·lacions del CIVRM presenten 
una disponibilitat superior al 85% en l'operació de les línies de procés de tractament 
mecànic-biològic i del 95% en les línies de valorització energètica, l’antiguitat d'aquestes 
instal·lacions no garanteix aquest rendiment més enllà de l'any 2030. 
 
 La Planta de Valorització Energètica (PVE), que compta amb renovacions/millores 

parcials al 2004-2005 i al 2010, és operativa des de l’any 1994. Les instal·lacions 
industrials han de ser renovades als 25-30 anys pels riscos de sobrecostos de 
manteniment i obsolescència d'equips. En el cas de la planta de valorització 
energètica del CIVRM es comptaran 40 anys d'operació per a l'any 2034. La 
modernització d'aquesta instal·lació no només permetrà augmentar la producció 
anual d'energia, sinó que també contribuirà, en combinació amb altres iniciatives de 
desenvolupament al mateix CIVRM, a la reducció d'emissions de gasos d'efecte 
hivernacle. 

 
 L’àrea de pretractament, que contempla el tractament mecànic dels residus i la 

instal·lació de sensors òptics (separació de plàstics), data de l’any 2010. Consta de 
separació manual, cribratge mecànic, separació densimètrica, extracció automàtica 
de metalls fèrrics i no fèrrics i separació òptica. L'evolució tecnològica observada en 
els últims anys en el mercat de visió i intel·ligència artificial fan esperar increments 
de recuperació de residus reciclables, en particular de plàstics, amb l'impacte 
econòmic i mediambiental que comporten. A més, els nous processos mecànics que 
incorporen mitjans de recuperació manual i automàtica demostren una major 
flexibilitat en l'extracció de residus tèxtils, metàl·lics i voluminosos, podent-se aplicar 
sense gran dificultat al CIVRM. 

 
 Bioestabilització. La bioestabilització actual (fermentació i maduració en una mateixa 

nau) ocupa una gran superfície de la planta (6.000 m2) i no permet l’aprofitament 
final del bioestabilitzat, que actualment és destinat a dipòsit controlat. 

 
 Biometanització. La planta de digestió anaeròbia està dissenyada per a un màxim 

de 35 kt/any, fet que impedeix un major aprofitament en la generació de biogàs. 
 
D'altra banda, la limitació de la valorització energètica del rebuig provinent del 
pretractament i tractament biològic del residus, fan que la PVE hagi de tractar una 
quantitat significativa de residus d'origen fòssil, amb la conseqüent impacte en 
emissions de GEH. Actualment, l’entrada de rebuig a valorització energètica està limitat 
al 55% del residu d’entrada al pretractament, segons s’especifica en el contracte vigent 
amb l’actual Concessionari. Aquest fet obliga que bona part de la fracció orgànica de 
sortida dels processos de biometanització i bioestabilització sigui destinada a dipòsit 
controlat, perdent el seu potencial de valorització energètica. 
 
Finalment, la superfície disponible del CIVRM és extremadament limitada per a la 
incorporació de qualsevol millora tecnològica. El CIVRM abasta una superfície de 35.189 
m2 i presenta un alt de nivell de densificació, disposant de superfície lliure limitada per 
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a ubicar-hi noves instal·lacions. En les possibles solucions a plantejar s’ha de tenir en 
consideració la demolició i reconstrucció o reconfiguració parcial d’aquestes àrees o 
processos, en cap cas es planteja una demolició i reconstrucció total de l’actual CIVRM. 
 
El CIVRM representa una referència regional per la seva capacitat de valorització de la 
fracció resta dels residus municipals i pel tractament de residus procedents d’un àmbit 
territorial ampli (prop d’un milió habitants). Si bé s'espera en el futur un decreixement 
gradual dels volums de la fracció resta dels residus municipals, el CIVRM continuarà 
complint un rol estratègic en els pròxims 30 anys en el tractament d’aquests residus. 
 
El Pla de Descarbonització del CIVRM es planteja com una planificació i disseny de les 
infraestructures de futur de les qual ha de disposar per continuar jugant aquest rol i poder 
donar el servei públic que el territori necessita. 
 
El Pla de Descarbonització s’ha estructurat en quatre subprojectes interconnectats entre 
sí, definits de la següent manera: 
 
• P1: Increment de la recuperació material i reducció de plàstics a incineració 
• P2: Modificació del tractament biològic 
• P3: Renovació de la Planta de valorització energètica (PVE) 
• P4: Planta de CCS de CO2 
 
La ubicació d’aquests subprojectes coincideix majoritàriament (no de manera absoluta) 
en espais propis a les instal·lacions actuals del CIVRM: 
 
• P1: Àrea de pretractament 
• P2: Tractament biològic: biometanització i bioestabilització 
• P3: Planta de Valorització Energètica (PVE) 
• P4: Zona de serveis i de transferència 
 
En aquests moments, després d’una primera subvenció de l’ARC per a la realització 
d’un primer Estudi de Viabilitat i Alternatives del Pla de Descarbonització del CIVRM, la 
qual va donar peu a la corresponent licitació pública del Consorci (adjudicada a 
l’empresa FITCHNER RESA), s’han iniciat els treballs d’aquest estudi, que tenen un 
termini de realització de 8 mesos. 
 

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE 
 

Donades les característiques i serveis a contractar, el present contracte no es divideix 
en lots. 
 
L’objecte de la contractació ve conformat per la prestació dels serveis que es defineix a 
continuació: 
 

3.1. FUNCIONS DELS SERVEIS 
 
La prestació té la finalitat de desenvolupar les funcions d’enginyeria i 
desenvolupament i gestió de projectes pròpies de l’enginyeria tècnica per a 
l’anàlisi i elaboració d’estudis determinant la viabilitat tècnico-econòmica, 
informes, memòries, balanços, cronogrames, pressupostos, plànols, 
avantprojectes i projectes tècnics, anàlisis de tecnologies emergents, elaboració 
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d’especificacions tècniques i de plecs tècnics, seguiment de processos de 
licitació i dels treballs contractats, anàlisi tècnica de solucions i confecció de 
dictàmens tècnics. Tot això relacionat amb el desenvolupament i gestió de nous 
projectes estratègics a les instal·lacions i activitats del CIVRM i del PCMM. 
 
Aquesta prestació es concreta en les tasques següents: 
 
3.1.1. Disseny i desenvolupament bàsic dels nous projectes del CIVRM i PCMM 

 

 Definició, dimensionament, anàlisi, avaluació, parametrització i valoració econòmica 

dels projectes, actuacions i serveis implicats en els nous projectes. 

 

 Elaboració d’estudis, informes tècnics, memòries valorades, presentacions i 

documents de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin 

en els diferents àmbits d’activitat. 

 

 Assessorament al Consorci, proporcionant la informació sobre temes propis de 

l’àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb la visió i propòsit del 

Consorci, les seves capacitats i els seus recursos. 

 

 Supervisió i seguiment dels diferents estadis dels projectes, serveis i activitats 

corresponents als nous projectes del CIVRM i del PCMM. 

 

 Identificació i valoració de necessitats i àmbits de col·laboració amb empreses i/o 

entitats d’inserció social implicades en els nous projectes del PCMM. Identificació i 

valoració d’àmbits i activitats de prevenció i preparació per a la reutilització 

complementaris a l’actual previsió i planificació del Consorci per al PCMM. 

 

 Estudi de les bases de convocatòries de subvencions per a valorar l’interès per al 

Consorci. 

 

 Elaboració de la documentació tècnica i control de les justificacions aportades 

relacionades amb les sol·licituds de subvencions. 

 

 Assessorament tècnic amb nous plantejaments, resolució d’incidències i introducció 

de mètodes i millores per a la gestió tècnica. 

 

 Anàlisi, valoració i contrast de noves tecnologies i tecnologies emergents en els 

diferents àmbits d’activitat. 

 

 Previsió de l’operació i manteniment, per tal de garantir la seguretat, fiabilitat i qualitat 

dels serveis i les instal·lacions. 

 

 Elaboració de Plecs de condicions tècniques per als treballs i serveis a efectuar per 

empreses externes. 

 

 Suport i assistència a les funcions i tasques dels tècnics del Consorci relacionades 

amb les diferents necessitats i infraestructures actuals del Consorci. 
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 Altres tasques que la direcció li encarregui. 

 
3.1.2. Desenvolupament executiu i gestió dels nous projectes del CIVRM i PCMM 
 

 Enginyeria de procés i de projectes (elaboració d’estudis, informes, memòries, 

balanços, cronogrames, pressupostos, plànols,...) relacionada amb els nous 

projectes del CIVRM i del PCMM. 

 

 Elaboració de qualsevol altra documentació de diversa índole relacionada amb el 

procés de tractament de residus i els seus requeriments documentals per donar 

resposta a les necessitats que es presentin en el seu àmbit de treball. 

 

 Anàlisi detallat i definició de l’operació i manteniment relacionats als nous projectes 

del CIVRM i del PCMM, per tal de garantir la seguretat, fiabilitat i qualitat dels serveis 

i les instal·lacions. 

 

 Aportació de reflexions en nous mètodes i processos de tractament, avaluant els 

costos i altres requeriments implicats. 

 

 Elaboració dels Plecs de condicions tècniques per a les licitacions de sistemes, 

tecnologies, maquinària, serveis i altres possibles contractes complementaris i 

auxiliars. 

 

 Representació delegada del Consorci en relació amb les diferents fases dels treballs 

del Contractista fins a l’inici de la plena explotació, amb facultats de seguiment, 

vigilància, supervisió i control. 

 

 Informar puntualment al Consorci sobre l’avanç dels treballs i proposar, si escau, la 

conveniència d’intervenir i d’emetre ordres i instruccions en cas d’incompliments i/o 

desviacions. 

 

 Vetllar pel fidel compliment dels diferents aspectes recollits en els contractes del 

Contractista. 

 

 Control dels objectius específics del Consorci (cost, temps, qualitat) en referència al 

contracte del Contractista, així com informar puntualment del seu grau de 

compliment. 

 

 Gestió de la informació i documentació associada a l’execució del contracte del 

Contractista. 

 

 Revisió, anàlisi i informació de la documentació elaborada pel Contractista en el 

marc de l’execució del seu contracte. 

 

 Prevenció d’incidències, desviacions, endarreriments i incompliments en general. 
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 Assistència a totes aquelles reunions o sessions de treball que li siguin sol·licitades 

pel Consorci. 

 

 Revisió i anàlisi de la documentació que prèviament a l’inici de l’operació el 

Contractista ha de lliurar al Consorci per a la seva aprovació. 

 

 Vetllar per la seguretat i salut en totes les tasques desenvolupades en l’exercici de 

la col·laboració, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en 

matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

 Altres tasques que la direcció li encarregui. 

 
Tot l’anterior segons la normativa d’aplicació i d’acord amb les necessitats i directrius 
que s’estableixin pels òrgans de direcció i govern corresponents, i en col·laboració 
constant amb els tècnics del Consorci. 
 
L’àmbit territorial de referència ve integrat principalment pel terme municipal de Mataró, 
però també pel conjunt dels municipis que integren el Consorci, és a dir, la comarca del 
Maresme, sense perjudici d’altres àmbits territorials en què calgui recollir o verificar 
informació tècnica específica necessària per a l’adequat desenvolupament de les 
tasques descrites. 
 

Totes aquestes tasques es caracteritzen pel seu caràcter intel·lectual i esdevenen 
necessàries per al normal funcionament de l’administració i presa de decisions dels 
òrgans del Consorci. 
 

3.2. MITJANS HUMANS ESPECÍFICS 
 
El desenvolupament de les tasques descrites en la clàusula anterior requerirà la 
participació en el contracte d’un mínim de dos professionals amb el perfil següent: 
 

 Estar en possessió del títol d’Enginyeria, Enginyeria Tècnica o Grau en 

Enginyeria. 

 
Més enllà de la titulació, a través dels criteris de valoració per a l’adjudicació del 
contracte recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, es consideren 
com a elements definitoris de les necessitats del Consorci i l’adequació dels perfils, 
l’experiència en: (1) tasques d’enginyeria de projectes (departaments d’enginyeria, 
oficina tècnica, enginyeria de processos, preparació d’ofertes, control de qualitat, 
planificació, pressupostos) en l’àmbit del tractament de residus municipals i/o industrials; 
i (2) l’execució d’activitats de disseny de processos de separació manual o 
automatitzada de residus i el posterior condicionament per a activitats de preparació per 
a la reutilització (PxR), així com disseny i implementació d'activitats de preparació per a 
la reutilització de residus (PxR). 
 
Els perfils proposats hauran de posseir la capacitat funcional per al desenvolupament 
de les tasques i funcions objecte del contracte. 
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Les tasques i funcions objecte del contracte s’hauran de prestar i desenvolupar durant 
part del temps de dedicació necessària amb presència física a les pròpies dependències 
del Consorci (C/Teixidora 83, 3ª planta, 08302 Mataró). 
 
3.3. DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada dels serveis per a la realització de les tasques descrites anteriorment és d’un 
(1) any (12 mesos), més possibilitat d’un (1) any (12 mesos) de pròrroga, des de la 
signatura del contracte. 
 
La dedicació a atribuir als treballs d’aquest contracte són 2.300 hores anuals. 
 

4. PERSONAL I MITJANS MATERIALS 
 
Qualsevol canvi en la designació de les persones compromeses haurà de ser 
prèviament comunicat al Consorci, que l’haurà d’autoritzar. El Consorci es reserva el 
dret de valorar la idoneïtat de les persones designades i exigir a l’adjudicatari, de manera 
justificada, la seva substitució. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar dels equips informàtics i de qualsevol altre tipus 
necessaris per a dur a terme les feines objecte del contracte, així com de les 
corresponents llicències del programari emprat. Tots els materials seran propietat dels 
licitadors. 
 
La prestació dels serveis es realitzarà parcialment presencialment a les oficines del 
Consorci, i sempre que així li sigui requerit en funció de les necessitats de supervisar, 
contrastar o intercanviar informació o valoracions amb el personal del Consorci o d’altres 
organitzacions. 
 
L’adjudicatari haurà d'incloure en la seva proposta les despeses de transports, 
desplaçaments, dietes i qualsevol altra implicada en la prestació dels serveis objecte del 
contracte. Així mateix, haurà de contemplar les possibles despeses de visites tècniques 
i assistència a jornades o congressos d’especial interès en el desenvolupament dels 
seus serveis. 
 

5. CONFIDENCIALITAT 
 
D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte, tant 
la que li sigui facilitada amb caràcter inicial com aquella a la qual tingui accés en el marc 
del desenvolupament del contracte. 
 

6. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 
Serà el responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de la 
documentació presentada. 
 
Assumirà les conseqüències que es puguin deduir per al Consorci o per a tercers, 
derivades de les omissions, errades, mètodes inadequats o conclusions incorrectes 
realitzades durant l’execució del contracte. 
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Lliurarà al Consorci tota la documentació i material generat en motiu de la prestació dels 
serveis objecte del contracte en els formats que aquest sol·liciti. 
 
L’adjudicatari cedirà al Consorci la propietat intel·lectual de tots els informes i/o 
documents de qualsevol índole que elabori en el desenvolupament dels serveis objecte 
del contracte i el procés de licitació. El Consorci podrà fer ús present o futur de tot aquest 
material per a les seves finalitats, sense cap nova prestació a l’adjudicatari del servei. 
 

7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Es designa al Director Tècnic del Consorci com la persona responsable del contracte 
per part del Consorci, a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació 
pactada, tot d’acord amb la previsió de l’article art. 62.1 de la LCSP. Això sense 
detriment de la delegació d’interlocució, relació i coordinació de les tasques del contracte 
en el personal del Consorci. 
 
El Consorci conservarà els poders de supervisió i control necessaris per assegurar la 
bona marxa dels serveis objecte del contracte. El responsable del contracte dictarà les 
instruccions necessàries a l’adjudicatari per a la normal i eficaç realització d'aquestes, i 
assenyalarà el ritme d'execució convenient. 
 
En cas que la prestació realitzada per part del Contractista sigui considerada per part de 
l’òrgan de contractació com a constitutiva d’un supòsit de compliment defectuós de 
l’objecte contractual, procedirà, previ informe del responsable del contracte i 
corresponent audiència a l’adjudicatari, a l’abonament proporcional del preu estipulat en 
relació amb la prestació correctament realitzada sense perjudici de la possible 
indemnització per danys i perjudicis. 
 
El Consorci es reserva el dret a realitzar aquelles comprovacions que cregui necessàries 
sobre la qualitat de l’objecte del contracte en el moment de realitzar la seva recepció, 
deixant constància, en el seu cas, de les objeccions que cregui convenients, així com 
dels efectes que això pot comportar respecte de la pròpia recepció. 
 

8. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL 
DE L‘EMPRESA CONTRACTISTA 
 
1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que tingui 
els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs i que formi part de l’equip de 
treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part del 
Consorci del compliment d’aquests requisits. 
 
L’empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb 
vista a no alterar el bon funcionament del servei, i informarà en tot moment al Consorci. 
 
2. L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i 
contínua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del 
contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la 
negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, 
les substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals 
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en matèria de Seguretat Social, incloent-hi l’abonament de cotitzacions i el pagament de 
prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de 
riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com els drets i obligacions que 
es deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador. 
 
3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
funcions exercides respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del 
contracte. 
 
4. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves 
dependències o instal·lacions llevat que d’acord als requeriments dels plecs sigui 
autoritzada a prestar els seus serveis en les dependències del Consorci en funció de les 
necessitats de supervisar, contrastar o intercanviar informació o valoracions amb el 
personal del Consorci o d’altres organitzacions. En aquest cas, el personal de l’empresa 
contractista ocuparà espais de treball diferenciats dels que ocupen els empleats públics. 
Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. 
 
5. L’empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o 
responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions 
les següents: 
 
a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant del Consorci, i canalitzar 
la comunicació entre l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip de treball 
adscrit al contracte, d’una banda, i el Consorci, d’una altra banda, en tot el que faci 
referència a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 
 
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir 
a aquests treballadors les ordres i les instruccions de treball que siguin necessàries en 
relació amb la prestació del servei contractat. 
 
c) Supervisar el correcte exercici per part del personal integrant de l’equip de treball de 
les funcions que tenen encarregades, així com controlar l’assistència d’aquest personal 
al lloc de treball. 
 
 

Carles Salesa Mirabet 
 

Mataró, signat electrònicament 


