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CODI DE VERIFICACIÓ 235X5D5A3E5S1F3516R6
F_RESOLUCION

PROCEDIMENT V210 Contractacions d'obres

EXPEDIENT NÚM. AJT/125151/2024 DOCUMENT NÚM. 307622/2025

ÀREA Seguretat i Govern Intern

UNITAT Contractació

APROVAR LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT D'EMERGÈNCIA I ADJUDICAR EL 
CONTRACTE D'OBRES DE RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE 
DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, FASE 3: VESTIDOR FEMENÍ I SERVEIS, A FAVOR DE L'EMPRESA IZER 
INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL. 

Fets

En data 28 d’abril de 2024 es va produir un incendi a les instal·lacions de les piscines 
municipals. Aquest incendi va afectar principalment a la zona humida del vestidor femení (zona 
de dutxes, sauna, bany de vapor i espai de gel), el nucli de comunicacions amb la piscina 
interior i la coberta de la piscina interior.

En detall l’afectació ha estat la següent:

 Zona de dutxes del vestidor femení, que han desaparegut totalment amb l’incendi 
(mampares separadores de dutxes, instal·lacions d’aigua, electricitat, enllumenat, 
climatització, enrajolats de paraments verticals,...)

 L’estructura del sostre de la zona de dutxes del vestidor femení, que alhora és la platja 
de la piscina exterior on hi ha el recollidor del protector de la piscina.

 Zona de sauna, bany de vapor i zona de gel, que han desaparegut totalment amb 
l’incendi.

 Zona de lavabos del vestidor femení, 
 Vestidor femení de grups, que ara mateix no es accessible.
 Cel ras de la zona de taquilles del vestidor femení, que s’ha de substituir per complet ja 

que ha quedat en part malmès i en part brut del fum.
 Escales i ascensor de sortida del vestidor femení cap a la piscina interior i exterior 

(edicle), totalment inservibles.
 Vidres del tancament de façana de la piscina interior, amb perill de despreniment cap a 

la piscina interior i cap a la exterior
 Coberta de xapa de la piscina interior, on als panells sandvitx de la mateixa s’han 

produïts arrugues i plecs. 
 Baixant de la coberta de la piscina interior més proper a la zona de l’escala també està 

malmès pel foc.
 Piscina interior totalment bruta pel fum

L’Alcaldessa Presidenta, per Resolució RES/7701/2024 de 15 de maig de Mesures 
extraordinàries i urgents en cas d'emergència, procedeix a la “DECLARACIÓ DE 
L'EMERGÈNCIA ARRAN DE L'INCENDI PRODUÏT A LES INSTAL.LACIONS DE LES 
PISCINES MUNICIPALS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT EL DIA 28 D'ABRIL DE 2024, 
COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES GREUS AFECTACIONS A L'EQUIPAMENT ESPORTIU 
MUNICIPAL, EN ELS BENS DE DOMINI PÚBLIC I EN EL SERVEI PÚBLIC ESPORTIU
MUNICIPAL”, on al seu punt segon, s’ordena  als serveis municipals que adoptin totes aquelles 
mesures de caràcter extraordinari i urgent que resultin imprescindibles per atendre les 
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necessitats derivades d’aquests fets. I assumir les despeses derivades d’aquestes mesures 
imprescindibles. 

Aquesta resolució pren base en l’informe conjunt emès pel Servei d’Esports, pel Servei de 
Manteniment d’Edificis Municipals i pel Servei de Patrimoni i Assegurances, el 14 maig de 2024 
on es fa constar l’impacte sobre l’interès públic del servei públic esportiu municipal, els bens 
municipals i les afectacions preliminars a la instal·lació, concretament respecte a les “Mesures 
a executar per a la reconstrucció i reparació estructural de la instal·lació i el restabliment parcial 
i total del servei”

Les fites clau per assegurar el servei són:

 Accés segur al solàrium de gespa de la piscina exterior i platja annexa (situada 
sobre el forjat afectat de la zona de dutxes), en data 15 de juny per tal de garantir 
l’aforament necessari per als casals d’estiu previstos.

 Obertura de la piscina interior en data 1 d’octubre per tal de garantir l’activitat 
escolar 2024-2025.

L’objectiu és, per tant, la restitució de les dependències afectades al seu estat previ a l’incendi. 
Tenint en compte que les actuacions senzilles, de neteja, protecció i altres que s’han previst 
realitzar amb medis propis (contractes de manteniment, brigades, etc..) o mitjançant 
l’assegurança, les actuacions que s’hauran de preveure al projecte objecte d’aquesta 
contractació són les següents:

 Reconstrucció zona de dutxes, sauna, bany de vapor i gel del vestuari femení, inclòs 
enderrocament i reconstrucció integral del sostre, el qual ha quedat totalment afectat i 
sense capacitat de càrrega. 

 Reconstrucció integral de l’edicle de comunicació del vestuari femení amb la piscina 
coberta interior, inclòs substitució de l’ascensor, revestiments, coberta, instal·lacions, 
etc..

 Substitució  integral de la coberta de les piscines interiors, inclòs remats, canals, etc..
 Substitució i/o reparació de la totalitat de les instal·lacions afectades
 Qualsevol actuació o intervenció necessària per tal de poder reanudar l’activitat i que 

no s’hagi pogut diagnosticar a les inspeccions realitzades

Per tal d’assegurar que el restabliment del servei dona resposta a les fites assenyalades, per 
resolució núm. 9086/2024, de data 4 de juny, es va adjudicar el contracte de serveis per a la 
redacció del projecte tècnic i direcció d’obra de reconstrucció i reparació estructural de diverses 
dependències de les piscines municipals, el qual té previst tres fases de lliurament:

FASE 1: Directrius tècniques d’Apuntalament / encofrat / cimbra de suport del sostre 
zona dutxes vestuari femení

D’aquesta fase es va lliurar el document tècnic, i s’ha  executat l’obra.

FASE 2: Projecte executiu de substitució de la coberta de les piscines interiors

D’aquesta fase es va aprovar el projecte executiu, s’ha executat l’obra relativa a la coberta i 
s’ha procedit a la seva ocupació, restant pendent un seguit de remats i acabats que no 
interfereixen  en l’activitat.

FASE 3: Projecte executiu de reconstrucció zona dutxes vestuaris femenins i edicle

El projecte executiu s’ha aprovat inicialment mitjançant tràmit d’urgència en data 24 de gener 
de 2025.

Per Resolució núm. 989/2025, de data 22 de gener, es va procedir a : 



O
3/6

“(...)Primer.- DECLARAR la URGÈNCIA DE LA TRAMITACIÓ del procediment per a l’aprovació 
del projecte de reconstrucció i reparació estructural de diverses dependències de les piscines 
municipals de l’Hospitalet de Llobregat. Fase 3: vestuari femení i serveis, de conformitat amb el 
que disposa  l’art 33  de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques; i disposar, d’acord amb el principi d’economia administrativa, i a 
l’empara de l’art. 72 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la concentració dels tràmits en els  procediments que siguin 
possibles sempre que no contravingui la  legislació en matèria de contractació pública o la 
garantia del procediment o dels interessats en el procediment de licitació que es tramiti. 

Segon.- APROVAR inicialment el projecte de reconstrucció i reparació estructural de diverses 
dependències de les piscines municipals de L’Hospitalet de Llobregat. Fase 3: vestuari femení i 
serveis, per un import de 894.310,58 euros (739.099,65 euros més 155.210,93 euros 
corresponents al 21% IVA). Aquest projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut.

Tercer.- SOTMETRE a informació pública el projecte aprovat a l’acord anterior, publicant la 
seva aprovació inicial per un termini de quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB).

Quart.- Cas de no presentar-se al·legacions ni reclamacions durant el termini d’informació 
pública, el projecte executiu esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu sense necessitat 
d’adoptar un nou acord. Aquesta aprovació definitiva caldrà publicar-la al BOPB, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i tauler d’anuncis de la corporació (...)”

L’esmentat projecte d’obres ha estat aprovat inicialment per resolució núm. 989/2025, de 22 de 
gener, i després del període d’informació pública, en no haver-se presentat al·legacions i/o 
reclamacions, aquest ha restat aprovat amb caràcter definitiu en data 25 de febrer de 2025, 
segons certificat emès per la vicesecretària-secretària tècnica de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de data 6 de març de 2025. 

Amb data 25 de gener de 2025, pels serveis tècnics municipals s’ha emès informe justificatiu 
per a la contractació de les obres del projecte de reconstrucció i reparació estructural de 
diverses dependències de les piscines municipals de l’Hospitalet de Llobregat, fase 3: vestidor 
femení i serveis.

L’esmentat informe proposa la contractació d’emergència de les esmentades obres, que es 
quantifiquen com segueix: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL .......................... 621.092,14 €  
6% BENEFICI INDUSTRIAL .............................................. 37.265,53 €
13% DESPESES GENERALS ............................................. 80.741,98 €
Subtotal ....................................................................... 739.099,65 €
21% IVA ........................................................................ 155.210,93 €
TOTAL PRESSUPOST BASE ADJUDICACIÓ 894.310,58 € (IVA inclòs)

Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per 
realitzar aquesta actuació, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades, és la contractació amb tercers de les obres de 
reconstrucció i reparació estructural de diverses dependències de les piscines municipals de 
L’Hospitalet de Llobregat Fase 3: vestidor femení i serveis.

Els serveis tècnics han sol·licitat quatre ofertes per a la contractació d’emergència de les 
citades obres. D’aquestes quatre empreses, únicament ha presentat oferta una d’elles. Els 
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serveis tècnics municipals han emès amb data 5 de febrer de 2025, informe proposta 
d’adjudicació de les referides obres a favor de IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA S.L. (NIF 
B65449183) d’acord amb l’oferta presentada per aquesta, per un preu de 767.318,47 euros 
(634.147,50 euros més 133.170,97 euros corresponents al 21% IVA).

L’empresa proposada adjudicatària ha presentat documentació acreditativa de la seva capacitat 
i solvència i absència de prohibició de contractar per a ser adjudicatari del present contracte, i 
ha acreditat que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat social 
i amb aquest Ajuntament. 

Així mateix, ha dipositat a la Tresoreria General la garantia definitiva del contracte, per import 
de 31.707,38 euros, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs, en data 3 de març 
de 2025, segons carta de pagament núm. 250004387.

Fonaments de dret

L’art. 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, disposa la 
possibilitat de la tramitació d’emergència dels expedients de contractació en els supòsits en 
què l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa de situacions que suposin un 
greu perill.

De conformitat amb l’esmentat precepte:

- L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient administratiu, podrà 
ordenar l’execució d’allò que sigui necessari per posar remei a l’esdeveniment  produït i 
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en 
part, sense subjectar-se als requisits formals establerts en la present llei

- D’acord amb l’art. 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, els expedients de contractació que es tramitin per emergència, es podran 
tramitar fins i tot sense l’existència de crèdit suficient. En el present cas, sí que hi ha 
crèdit adequat i suficient per atendre la contractació.

- De conformitat amb l’esmentat article, les actuacions objecte de la contractació 
d’emergència hauran d’iniciar-se en el termini d’un mes a comptar des de la data 
de l’acord de l’òrgan de contractació prevista en l’art. 120 LCSP. 

Les actuacions proposades, pel seu objecte, poden ser considerades com a CONTRACTE 
d’OBRES, de conformitat amb el que disposa l’art. 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic; que haurà d’ajustar-se a les prescripcions i obligacions descrites 
en l’informe justificatiu de la contractació emès pels serveis tècnics.

Vistos els antecedents que s’acompanyen al present expedient, quedaria acreditat el 
compliment del requisit exigit per l’aplicació del procediment excepcional de contractació 
d’emergència previst a l’art. 120 LCSP, respecte del qual ha de concórrer un supòsit  en què 
l’Administració hagi d’actuar en cas de situacions que suposin un greu perill; emergència que 
no pot ser atesa ni tan sols a través de la tramitació urgent dels procediments licitatoris 
necessaris.

Tenint en compte l’informe jurídic que consta a l’expedient (document 276377/2025) i la 
documentació que integra l’expedient administratiu.

D’acord amb les competències atribuïdes a la Junta de Govern Local en virtut de la Disposició 
Addicional Segona, apartat 4, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.
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D’acord amb la delegació efectuada en els procediments de contractació d’emergència a favor 
del Primer Tinent d’Alcaldia, ponent de l’Àrea de Seguretat i Govern Intern per la Junta de 
Govern Local mitjançant acord adoptat en la sessió AJT/JGL/23/2024 de 26 de juny, publicat el 
4 de juliol de 2024 al BOPB, a l’apartat E.3)

Per tant, RESOL:

Primer.- APROVAR, a l’empara de la declaració d’emergència dictada per l’Alcaldia en la  
resolució núm. 7701/2024, de data 15 de maig, dels informes tècnics emesos i de conformitat 
amb el que disposa l’art. 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, la contractació pel procediment d’emergència de les obres de RECONSTRUCCIÓ I 
REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LES PISCINES 
MUNICIPALS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT FASE3: VESTIDOR FEMENÍ I SERVEIS. 

Segon.- ADJUDICAR el contracte d’obres de RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ 
ESTRUCTURAL DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT FASE3: VESTIDOR FEMENÍ I SERVEIS a favor de 
l’empresa IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA SL (NIF B65449183) d’acord amb l’oferta 
presentada per aquesta, per un import total de 767.318,47 euros (634.147,50 euros més 
133.170,97 euros corresponents al 21% IVA), i ordenar-li que executi les obres esmentades en 
les condicions definides en les prescripcions tècniques pels serveis esmentats i de conformitat 
amb la seva oferta; declarant com a obligació essencial del contractista que l’inici de l’execució 
de les obres no pot excedir del termini d’un mes des de la data de la present resolució.

Altrament, el termini d’execució dels diferents treballs objecte del present contracte és de nou 
mesos a partir de l’acta d’inici. 

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa derivada de la contractació 
d’emergència per import de 767.318,47 euros (634.147,50 euros més 133.170,97 euros del 
21% d’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.3420.632.00.00, que consta a la RC 
núm. 250011132 de data 5 de febrer de 2025, emès per la Intervenció General. 

Quart.- Publicar l’acte d’adjudicació del present contracte en el perfil de contractant d’aquest 
Ajuntament.

Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis tècnics de l’Àrea de Qualitat Urbana, als 
serveis tècnics d’Esports, a la Secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat Patrimonial, 
al Servei de Programació i Pressupostos, a l’Assessoria Jurídica i a la Intervenció General, a la 
Viceintervenció-Funció Comptable i al Servei de Comptabilitat.  

Sisè.- Notificar aquest acte administratiu a l’empresa interessada, contra el qual podrà 
interposar els recursos que figuren a continuació.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera 
optativa i no simultània, un dels recursos següents:

 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim 
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a 
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual 
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat 
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el 
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs 
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contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la 
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciós administrativa.

 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva 
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol 
acció que es considerin adients.

F_GRPFIRMA_CARRECS_ELECTES


