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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE DE LA MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE DEL BARRI DEL TAIÓ 

1. Objecte del Contracte  

L’objecte del contracte es correspon amb les obres de millora de l’eficiència de la xarxa de 
distribució d’aigua potable del Barri del Taió, al municipi de Castellví de Rosanes, motivades per la 
necessitat de millora de la xarxa d’abastament d’aigua i reducció de pèrdues al municipi, així com 
el consum energètic associat. 
 
D’acord amb el Reglament CE 213/2008, de 28 de novembre de 2007, el codi CPV que es 
corresponen amb aquest contracte són: 
 
 45232150-8 Treballs relacionats amb conduccions de distribució d’aigua. 
 45232151-5 Treballs de construcció de recondicionament de canonades d’aigua potable. 
 45210000 Treballs de construcció general d'edificis i obres singulars d' enginyeria civil 

 
2. Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació es situa al barri del Taió, al terme municipal de Castellví de Rosanes. El projecte 
consta de diverses actuacions a la xarxa d’abastament d’aigua potable del barri. 
 
La sectorització de la xarxa del barri del Taió afectarà a 2 punts concrets de la xarxa ubicats a 
l’Avinguda del Taió, a la cruïlla amb el carrer Pla de Matamoros i a la cruïlla amb el carrer Mossèn 
Damián. 
 
Les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable s’ubicaran a l’Avinguda del Taió, al tram comprès 
entre el carrer del Taió i la parcel.la núm. 40. 
 
Les actuacions per a rehabilitar el dipòsit de capçalera afectaran únicament a l’àmbit de les 
instal·lacions del mateix dipòsit. 
 
3. Descripció de les obres 

Les obres queden completament definides dins del “Projecte de la millora de l’eficiència de la xarxa 
de distribució d’aigua potable del Barri del Taió, al Terme Municipal de Castellví de Rosanes”, 
redactat per la mercantil CivilSite, SLP. 
 
4. Termini d’execució de les obres 

D’acord amb el projecte executiu abans esmentat, el termini d’execució de les obres queda fixat en 
14 setmanes d’acord amb el pla d’obres previst, a comptar des de l’inici de la prestació objecte del 
contracte.  
 
5. Delegació i personal d’obra del contractista 

El contractista presentarà una relació del personal propi, disponible per a la contracta i que com a 
mínim estarà format per les següents categories professionals: 
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- Cap d’obra: haurà de tenir la capacitat tècnica necessària que es concreta en experiència 

demostrable i com a tècnic titular en arquitectura tècnica o superior, i enginyeria tècnica o 
superior. I una experiència mínima acreditada amb obres similars a la licitada de 5 anys. 

- Encarregat d’obra: amb una experiència mínima de 5 anys. 
- Responsable de seguretat i salut. 
- Personal d’obra: amb acreditada experiència per la realització de les tasques que inclou el 

contracte. Com a mínim es disposarà de: 

 Oficials i peons (els necessaris per realitzar les feines encomanades dintre el termini 
establert). 

 Maquinistes especialistes de cada una de les màquines necessàries segons la feina a 
realitzar. 

 
La plantilla de personal haurà d’estar qualificada per atendre les necessitats demandades i caldrà 
que disposi de les autoritzacions i acreditacions necessàries, alhora haurà de tenir els coneixement 
i experiència acreditada en treballs d’aquesta tipologia. 
 
Totes les operacions seran dirigides pel personal responsable de l’obra amb estricte compliment de 
les indicacions recollides al pla de seguretat i salut i la normativa actual vigent. 
 
6. Equips materials 

L’adjudicatari haurà d’aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar 
el servei, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els esmentats treballs es 
realitzaran a la via pública. 
 
7. Pressupost base de licitació  

Es reprodueix el pressupost base de licitació que recull l’article 15 del projecte constructiu per la 
millora de l’eficiència de la xarxa de distribució d’aigua potable del Barri del Taió, i que es desglossa 
amb els següents imports: 
 

Pressupost d’Execució Material de l’Obra ......................  220.311,98 €  
 
Benefici industrial (6%)  ..................................................  13.218,72 € 
Despeses Generals (13%) ...............................................  28.640,56 € 
 

Subtotal 1  262.171,26 €   
 
IVA (21%) ........................................................................  55.055,96 € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA 317.227,22 € 

 
El pressupost d’execució material és de 220.311,98 euros al que, un cop aplicat un 13% en concepte 
de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial, s’obté el pressupost d’execució 
per contracte per un import de 262.171,26 euros, sense IVA. Aquest import es correspon amb el 
pressupost base de licitació. 
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Els licitadors hauran de presentar la seva oferta econòmica igualant o minorant el pressupost base 
de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. Seran rebutjades aquelles 
propostes que superin el pressupost base de licitació. 
 
D’acord amb l’article 143 del RGLCSP, el preu ofert no ha d’incloure els costos corresponents a les 
expropiacions, servituds de pas, ni ocupacions temporals, atès que correspon a l’Ajuntament fer-se 
càrrec de les despeses per aquest concepte, si s’escau. 
 
8. Criteris d’adjudicació 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-
preu seran els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun 
d’ells: 
 
8.1. Criteris automàtics de valoració (75%)  

1 Oferta Econòmica Fins a  50 punts 

2 Experiència Fins a 12 punts 

3 Ampliació del termini de garantia Fins a 10 punts 

4 Millora canvi de material de polietilè a fosa dúctil Fins a 3 punts 

 TOTAL   75 Punts 
 

8.1.1. Oferta Econòmica ........................................................................................fins a 50 punts 
 

L’oferta econòmica dels licitadors serà d’un import que en cap cas superarà l’import corresponent 
al preu de licitació fixat en el present plec. S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més 
econòmica serà d’un import que en cap cas superarà l’import corresponent al preu màxim de 
licitació fixat en el present plec. 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica sobre el pressupost base de licitació 
sense incloure l’IVA i les punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent 
fórmula:  
 
P = Pmax x (1-(Ov – Om)/IL) 

On: 

P  és la puntuació de la proposició econòmica 
Pmax  és la puntuació del criteri econòmic (50) 
Ov  és l’import de l’oferta 
Om és l’import de l’oferta millor 
IL  és l’import de licitació 
 
 
8.1.2. Experiència .............................................................................................. fins a 12 punts 
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Ser el contractista obres d’estesa de canonades d’abastament d’aigua potable, d’import igual o 
superior a la present licitació, en els darrers 5 anys: 
 
Criteri: 2 punts per obra finalitzada (màxim 6 punts) 
 
Ser el contractista obres d’estesa de rehabilitació de dipòsits d’aigua potable, d’import igual o 
superior a la present licitació, en els darrers 5 anys: 
 
Criteri: 2 punts per obra finalitzada (màxim 6 punts) 
 
Acreditació documental: Segons article 88.1.a) LCSP. 
 
En tot cas, l’Ajuntament de Castellví de Rosanes es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els 
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
En cas de que el contractista licitador no sigui el que executi amb mitjans propis les obres de 
rehabilitació del dipòsit capçalera, haurà de presentar adjunt a l’acreditació de l’experiència del 
subcontractista una carta de compromís de l’empresa que executarà els treballs. 
 
8.1.3. Ampliació del termini de garantia ............................................................ fins a 10 punts 
 
La garantia establerta pel Projecte és d'1 any. Aquest criteri vol potenciar el compromís de la feina 
ben feta, valorant positivament l’ampliació del termini de garantia de l’obra. 
 

Ampliació de la garantia obres 
dipòsit capçalera Punts  Ampliació de la garantia obra 

xarxa de distribució i sectorització Punts 

14 anys 5  5 anys 5 
10 anys 3  3 anys 3 
8 anys 2  2 anys 2 
3 anys 1  1 any 1 
0 anys 0  0 anys 0 

 
8.1.4. Millora canvi de material de polietilè a fosa dúctil ......................................fins a 3 punts 
 
Es puntuarà amb 3 punts si el licitador assumeix en la seva oferta la millora de canviar el tub de la 
xarxa de distribució de l’Avinguda del Taió de polietilè DN100 a fosa dúctil DN100, incloent els 
accessoris necessaris, tals com colzes, derivacions, reduccions, etc. 
 
Aquesta millora es valora amb un increment de 7.197,29€ + IVA 
 

Assumir la millora 3 
No assumir la millora 0 

 
8.2. Criteris quantificables mitjançant judici de valor (25%)  

1 Metodologia d’execució  Fins a  20 punts 
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2 Tractament de residus Fins a 5 punts 

 TOTAL   25 Punts 
 
S’estableix com a llindar mínim que qualitat l’obtenció de 15 punts en la proposta sotmesa a judici 
de valor. Aquelles propostes tècniques amb una puntuació inferior seran rebutjades en estimar-se 
tècnicament insuficients, procedint a l’exclusió del present procediment.  Respecte els licitadors 
que estiguin en aquesta circumstància ja no es procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant 
l’aplicació de fórmules o criteris automàtics.  
 
8.2.1. Metodologia d’execució, planificació.........................................................fins a 20 punts 
 
El licitador redactarà una memòria en un màxim 2 DIN A4 a doble cara (4 fulls) Arial 12, amb una 
descripció justificada del procés d’execució que proposa per a les activitats principals i més singulars 
de l’obra, identificant els recursos i metodologia i destacant els avantatges i garanties de qualitat 
que ofereix. 
 
La memòria incorporarà un annex fotogràfic de les obres on s'identificaran i comentaran els punts 
singulars de l'obra (màxim 2 DIN A4 a doble cara).  (fins a 12 punts) 

 

Descripció Puntuació 

Memòria ben detallada, amb abast complet 12 
Memòria correcte i coherent 9 
Memòria bàsica però poc rellevant 4 
No aporta o amb informació no rellevant 0 

 

El licitador proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs de 
manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin si escau, els objectius temporals 
parcials. El licitador identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que 
consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles. El 
licitador aportarà un quadre amb els rendiments considerats en la planificació proposada en 
aquelles tasques crítiques i principals de l’obra. (fins 8 punts). 

 

Descripció Puntuació 

Planificació detallada, coherent amb la metodologia 8 
Planificació no detallada però adequada a l’obra 4 
Planificació amb falta de detall o coherència 1 
No aporta o amb informació incongruent 0 

 
Si és necessari, el contractista assumirà al seu càrrec executar les obres de rehabilitació del dipòsit 
capçalera en les fases constructives necessàries per garantir el servei d’abastament d’aigua potable 
de manera ininterrompuda. 
 
8.2.2. Tractament de residus .................................................................................fins a 5 punts 
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El licitador presentarà una proposta descriptiva en un màxim d'1 DIN A4 a doble cara (2 fulls) Arial 
12, del reciclatge i la reutilització dels materials procedents de l’execució de l’obra procedents de 
demolicions, materials de excavació, materials, etc. indicant com minimitzar els residus d’obra, per 
a la seva posterior reutilització en la mateixa obra sense cost pel promotor. 
 
9. Assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra  

El contractista proposarà abans de l’inici dels treballs projectats un programa de control del 
tractament basats en el pla de control de qualitat recollit en el projecte executiu, que haurà de ser 
aprovat per la direcció de l’obra; la qual està facultada per determinar  la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del 
pla de control de qualitat. 
 
10. Pla de seguretat i salut 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de 
l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que figura dins del Projecte 
constructiu de la millora de l’eficiència de la xarxa de distribució d’aigua potable del Barri del Taió, 
al municipi de Castellví de Rosanes i en els termes que preveu l’article 7 del reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 
 
Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels 
“principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 
l’annex IV de l’esmentat reial decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir 
aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest 
fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 
10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir 
exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa i de 
l’Ajuntament. 
 
El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l’ajuntament el Pla de seguretat i salut en els terminis 
que l’indiqui la Direcció Facultativa, disposant d’un temps màxim d’una setmana per resoldre les 
esmenes per raó de defectes i omissions que l’ajuntament faci avinents. 
 
La correcció d’aquestes esmenes o omissions condicionarà l’aprovació del Pla per part de la 
corporació. 
 
L’ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser informat pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o en el seu defecte director de l’obra i validat per els 
serveis tècnics municipals. 
 
11. Condicions específiques de documentació i procediment per l’execució de l’obra 
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L’adjudicatari queda obligat a aportar la documentació llistada, per tal de poder realitzar el correcte 
control de l’obra per part de la direcció facultativa i l’Ajuntament: 
 
11.1. Previ a l’inici de l’obra: 

- Pla d’obra: planificació de les actuacions per dies de l’execució total de l’obra. Caldrà que estigui 
aprovada per la DO i amb el vist i plau de l’Ajuntament. 

 
- Pla d’afectació viària: planificació de les afectacions viaries a l’entorn de l’obra. Degut a que les 

obres s’executaran a la via pública i als voltants de residències privades, on hi ha circulació 
abundant durant l’entrada i la sortida, es requereix l’esmentada planificació per tal d’afectar el 
menys possible el trànsit a l’entorn de la via pública. Serà condició d’aquest pla:  
 Deixar lliures de pas les sortides de cada habitatge particular.  
 Disposar dels elements necessaris per entrar i sortir de cada habitatge, tant per a transit 

rodat com per al transit del vianants.  
 En cas de tall total de la via s’haurà d’avisar als veïns afectats amb un mínim de 48h 

d’antel·lació 
 Caldrà aportar dins el pla un plànol que reculli tota la senyalització necessària.  
 Caldrà que estigui aprovada per la DO i amb el vist i plau de l’Ajuntament.  

11.2. Durant l’obra:  

- Planificació setmanal de les actuacions per dies. En cas de modificacions caldrà entregar el pla 
d’obra actualitzat. 

 
12. Materials 

Tots els materials emprats a l’obra caldrà que compleixin estrictament el que determina el Projecte 
Executiu, concretament, l’Annex 07. Pla de Control de Qualitat 
 
13. Acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres  

L’acta de comprovació del replanteig ha de recollir la conformitat o la disconformitat del 
contractista respecte dels documents contractuals del projecte, és imprescindible per a l’inici de les 
obres i ha de permetre acreditar, entre d’altres, la disponibilitat dels terrenys on s’executaran les 
obres. 
 
Aquesta acta tindrà lloc en un termini no superior a un mes des de la data de formalització del 
contracte es procedirà en presència del contractista i dels Serveis tècnics municipals a efectuar la 
comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista, 
Serveis tècnics i per la direcció facultativa de l’obra. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà 
expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista 
l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
13.1. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig 
 
Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d’introduir 
modificacions en el projecte, el director redactarà en el termini de quinze dies, i sense perjudici de 
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la remissió immediata de l’acta de comprovació del replanteig, una estimació raonada de l’import 
d’aquestes modificacions. 
 
Si l’administració decideix la modificació del projecte, es redactaran les modificacions precises per 
a la seva viabilitat, i s’acordarà la suspensió temporal, total o parcial de l’obra i s’ordenarà, en 
aquest últim cas la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions 
previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat, aquest passarà a ser el vigent 
als efectes del contracte. 
 
14. Legalització de les instal·lacions 

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar l’acta de 
recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels 
serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes 
corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució.  
 
Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, 
visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. 
 
15.  Gestió dels residus 

L’adjudicatari retirarà selectivament tots els materials i residus resultants , i disposar dels mitjans 
necessaris per la seva recollida, en cap cas serà permès abocar residus de cap tipus als contenidors 
ni papereres, cal donar aplicació el Decret 89/2010 de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya.  
 
Abans de l’inici de l’obra cal presentar el Certificat de l’acceptació del residus per un centre gestor 
autoritzat. En cap cas serà autoritzat la deposició dels residus i materials resultants fora de l’àmbit 
de l’obra, i es dipositaran en contenidors i/o saques tipus big-bag per a tal efecte. 
 
16. Senyalització i abalisament de les obres 

Es senyalitzarà segons el previst al projecte i segons les indicacions de la Direcció Facultativa, i 
d’acord al pla d’afectació viaria. 
 
El contractista assumirà les despeses tan de senyalització com d’abalisament, així com l’elaboració 
i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra que siguin requerits en el marc de la normativa 
municipal i la que li sigui d’aplicació. 
 
17. Persona responsable del contracte  

Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte que 
figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un responsable del contracte al qual 
correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb 
la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats 
que aquells li atribueixin.  
 
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director 
facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. 
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Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra durant 
la seva execució, a través de la direcció, sense perjudici que pugui confiar aquestes funcions, d'una 
forma complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants. 
 
El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites inspectores. 
 
17.1. Resolució incidències  
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCP.  
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
 
18. Execució i supervisió del contracte d’obres 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs. El 
desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que en 
formen part o les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgats per l’administració que 
puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, no eximirà el contractista de l’obligació de complir-
ho. 
 
18.1. El contractista i el seu personal d’obra 
 
S’entén per contractista la part contractant obligada a executar l’obra. S’entén per delegat d’obra 
del contractista (en endavant delegat), el tècnic de grau mitjà o superior designat expressament pel 
contractista i acceptat per l’Administració amb capacitat per: 
 
a) Exercir la representació del contractista, pel que fa a l’execució i seguiment de les obres. 
b) Organitzar l’execució de l’obra i interpretar i posar en pràctica les instruccions de la direcció. 
c) Col·laborar en la resolució dels problemes que es plantegin durant l’execució de les obres 
 
L’administració podrà requerir al contractista la designació d’un nou delegat i, si s’escau, de 
qualsevol facultatiu que en depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs. 
 
18.2. Ordres del contractista 
 
El llibre d’ordres s’obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la data de la recepció 
definitiva. La Direcció hi anotarà les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, i les 
autoritzarà amb la seva firma. 
 
Un cop efectuada la recepció definitiva de l’obra, el Llibre d’Ordres passarà a mans de 
l’Administració, per bé que aquest podrà ser consultat el tot moment. 
 
19. Preus contradictoris 
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Quan sigui necessari crear una partida o un descompost d’aquesta que no es contempli en el 
pressupost del projecte, s’aplicarà un preu contradictori. La inclusió d’aquests preus nous, no 
necessita l’aprovació prèvia per part de l’òrgan de contractació ni la tramitació d’un expedient de 
modificació contractual, però sí de l’audiència del contractista.  
 
Posteriorment caldrà elaborar una acta on s’hi recullin els béns i les prestacions introduïdes. Així 
mateix, en l'acta haurà de quedar constància que els preus simples nous no suposen un increment 
del preu global del contracte, i que no afecten unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 
per cent del pressupost primitiu d'aquest. Aquesta acta s’incorporarà, si s’escau, en la 
documentació de l’expedient, en la certificació final d’obra i en la liquidació. 
 
En cap cas, l’excés d’amidaments es considerarà un preu contradictori. 
 
20. Comunicació de la finalització de les obres 

El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què 
cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. 
 
El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord amb els 
seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el mes següent d'haver-
se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i positiu de recepció o conformitat. 
 
21. Amidament general 

El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es procedirà a 
l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació final de les obres 
haurà de ser aprovada dins del termini de 2 mesos comptats a partir de l’última acta de recepció. 
El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general que 
efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix aquesta obligació, no podrà 
exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament ni respecte dels actes posteriors de 
l'Ajuntament que es basin en aquest resultat. 
 
Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació del 
replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant l’execució de les obres, el llibre 
d’obres i la resta de documentació que considerin necessària el director i el contractista. 
 
D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o el seu 
delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui  convenient 
manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció remetrà al contractista 
un exemplar d’aquesta acta. 
 
22. Certificacions parcials 

El contractista adjudicatari de les obres presentarà amb una periodicitat mensual una proposta amb 
la relació valorada de les obres de la producció feta fins la data de tancament. Aquesta serà revisada 
i validada per la Direcció Facultativa per poder ser presentada a l’Ajuntament, qui serà a través de 
l’òrgan competent i/o Serveis Tècnics, qui procedeixi a la seva aprovació. 
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No s’admetran factures que no vagin acompanyades de la certificació parcial i acumulat del mes 
anterior i que estiguin validades i aprovades per Direcció Facultativa i pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament. 
 
Les certificacions parcials seran sempre a compte i l’acceptació dels amidaments de les mateixes 
no comportarà una acceptació tàcita dels mateixos. 
 
23. Certificació final de les obres executades 

El Director Facultatiu formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l'amidament general i dels preus i condicions econòmiques del contracte. Un cop emesa la 
certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un exemplar al contractista 
a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les observacions i/o objeccions que cregui 
oportunes. 
 
Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del director, el 
qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de manifestació del 
contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva conformitat en relació 
amb el resultat i els detalls de la certificació final. 
 
24. Acta de recepció 

L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la recepció 
formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada amb l’antelació suficient i 
per escrit als interessats. 
 
El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són imputables 
no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva assistència. En 
l’acta de recepció també hi assistirà els corresponents facultatius municipal, d’acord l’article 243.1 
i la addicional tercera de LCSP. 
 
De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el tècnic director 
de l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar serà retirat per cadascun 
dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de l'obra a l'òrgan competent de 
l'Ajuntament. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el director indicarà 
els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així com el termini de reparació.  
 
Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués executat, se li podrà concedir un nou 
termini improrrogable o declarar resolt el contracte. Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de 
l'Ajuntament que dictarà la resolució pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir 
en via jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament. 
 
Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la resolució 
pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el 
contractista. D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, 
que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia. 
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25. Termini de garantia  

El termini de garantia per les obres objecte d’aquest contracte s’estableix pel període d’1 any, a 
comptar des del dia següent al de l’acta de recepció que recull la clàusula anterior, d’acord amb 
l’article 243 de la LCSP. 
 
Durant aquest termini de garantia, el contractista serà el responsable de la conservació de les obres 
i de les instal·lacions. 
 
26.  Responsabilitat i vicis ocults 

Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat 
a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d’incompliment del 
contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin 
o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció.  
 
Les accions per exigir la responsabilitat per danys materials dimanants dels vicis o defectes 
prescriuen en el termini de dos anys a comptar des que es produeixin o es manifestin els danys 
esmentats, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per 
incompliment contractual.  
 
Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys que estableix el primer apartat d’aquest article, 
no s’ha manifestat cap dany o perjudici, queda totalment extingida qualsevol responsabilitat del 
contractista. 
 
 
 
 
 


