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1. OBJECTE

L’Institut de Ciéncies Fotoniques actualment compta amb tres edificis: I'lcfo (edifici principal), I'edifici Mir-Puig i
I'edifici Icfo-West, pendent de reforma.

Actualment es troba en la necessitat de portar a terme la modificacié de dues zones existents per donar a cabuda,
en un cas, a nous laboratoris amb requeriments especifics quant a vibracions i camps magnétics, i en I'altre cas,
a dotar de nous espais a laboratoris existents, perd que per la seva ubicacid, convé ubicar-los en d’altres espais
disponibles.

Les zones s6n definides com;

1.- Zona M-LAB, ubicada en planta baixa de I'extrem Nord-Oest de I'edifici, actualment ocupats per despatxos
dels investigadors. La superficie disponible és d’'uns 150 metres quadrats i la reforma a aplicar té per finalitat la
construccié de 4 laboratoris on s’instal-lara equipament de microscopia d’ata definicid, un altell per ubicar les
instal-lacions mecaniques, i una zona exterior on s’ubicara un planta de reciclatge d’heli.

2.- Zona NFL-E, ubicada en les plantes -1 i 1 de la zona sud-est de I'edifici, actualment ocupada per
I'antiga sala blancai pels seus espais d’instal-lacions. En concret es tracta d’'una superficie util de 307 m2, dividida
en 4 laboratoris:

Photonchip: 160 m2 a la planta soterrani.

Post Processing Lab (PPL): 40 m2 a la planta primera.

Basic Chemistry Lab (BCL): 40 m2 a la planta primera.

Espai de reserva per lab: de 20 a 40 m2 en la planta primera.

L’objecte del present concurs és I'adjudicacié de les obres de construccié de I'obra civil de les zones M-LAB |
NFL-E, que comprenen I'execucio de I'altell per a les instal-lacions del M-LAB i una primera fase de la modificacio

de l'altell existent a NFL-E, d’acord amb el definit en els projectes executius corresponents.

Pel cas de la Zona M-LAB també és objecte del present projecte I'execucié de les instal-lacions necessaries
d’acord amb els requeriments de la recerca a portar a terme en els laboratoris.

Inclou també tots aquells treballs relatius a la implantacid, logistica i coordinacié dels treballs propis amb els de
les altres empreses, que estaran treballant al mateix ambit d’actuacid, durant tot el periode de solapament
d’execucié dels treballs amb elles.

Tenint en compte la diferent naturalesa de les feines a realitzar s’establiran dos lots per licitar:

- Lot 1: Obres d’elements d’arquitectura.
- Lot 2: Obres d’instal-lacions.

Les empreses licitadores només es podran presentar a un dels dos lots.
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2. DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS
Es facilitara als licitadors la documentacié que es relaciona a continuacio:

- El present Plec de prescripcions técniques amb els seus corresponents annexos:
e Annex num. 1: Declaracio responsable oferta técnica
- Documentacio técnica:

e Projecte de reforma i adequacié d’espais per implantacié de laboratoris M-LAB + NFL-E (F1) en
I'edifici Icfo. Projecte executiu pel Lot 1.

e Projecte de reforma i adequacié d’espais per implantacié de laboratoris M-LAB + NFL-E (F1) en
I'edifici Icfo. Projecte executiu d'instal-lacions pel Lot 2.
3. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
El termini maxim d'execucié de les obres és de 8 mesos, des del dia de la signatura de I'acta de replanteig.
Quedaran excloses del concurs, llevat que es justifiqui per decisid de la propietat, aquelles propostes que
presentin un periode superior a l'indicat.
4. DOCUMENTACIO A PRESENTAR PEL LICITADOR.

El licitador, tant en el lot 1 com en el lot 2, haura de presentar la segiient documentacié objecte de valoracio
amb judici de valors segons criteris definits en 'annex nim. 2.

El termini maxim d'execucié de les obres és de 8 mesos, des del dia de la signatura de I'acta de replanteig.

Quedaran excloses del concurs, llevat que es justifiqui per decisié de la propietat, aquelles propostes que
presentin un periode superior a l'indicat.

4.1. PLANIFICACIO DELS TREBALLS
4.1.1 MEMORIA DEL PROGRAMA DE TREBALLS | CALENDARI.
Els concursants hauran de presentar a les seves ofertes la segiient documentacio:

e Memoria explicativa i detallada del programa de treballs proposat, amb exposicié de
I'organitzacié de produccié planificada i amb I'establiment dels objectius temporals
parcials i finals i els ratis de producci6 previstos (amb €/ mes o m 2/mes). Abans de la
signatura del contracte, el contractista haura de presentar el programa de treball
proposat, que sera l'eina que s'utilitzara durant I'execucié de I'obra per al seguiment
econOmic i temporal de la mateixa.
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Un calendari detallat per a I'execucié de I'obra on s'indiqui clarament totes les fites i
periodes parcials i la relacié de dependéncia entre cadascuna de les tasques que
integrin el calendari amb la seva precedéncia.

Pel lot 1, com a minim, aquest calendari haura de contenir les fites parcials seglients:

Inici / Finalitzacié de la construccié de l'altell de instal-lacions per I'M-LAB i modificacié de
I'existent per NFL-E.

Inici / Finalitzacié de noves lloses
Inici / Finalitzacié execucio divisories interiors
Inici / Finalitzacié execucié de revestiments horitzontals.

Inici / Finalitzacié d’actuacions exteriors incloent-hi la zona de reciclatge d’heli.

Pel lot 2, les fites parcials a incloure al calendari hauran de ser:

Inici / Finalitzacié de les actuacions de sobre les instal-lacions actuals de I'lcfo on connectar
els nous subministraments.

Inici / Finalitzacio de la instal-lacié de sanejament,

Inici / Finalitzacio de la instal-lacio de climatitzacié.

Inici / Finalitzacio de la instal-laci6 eléctrica.

Inici / Finalitzacio de la instal-lacié de control de clima.

Inici / Finalitzacio de la instal-lacioé de dades.

Inici / Finalitzacio de la instal-lacié de seguretat i control d’accessos.

Inici / finalitzacié de la instal-lacié de contra incendis.

4.1.2 PLANIFICACIO GANTT.

Els licitadors hauran de presentar un programa de treballs amb una xarxa de precedéncies
elaborada amb el programa TCQ, Microsoft Project o similar:

Lot 1: Diagrama de Gantt detallat que mostri com a minim les activitats segients:

- Implantacié

- Replanteig

- Terminis de compra i subministrament materials

- Desmuntatges.

- Retall i retirada de soleres existents.

- Execucio estructura altell per la zona M-LAB i modificacié de l'altell a NFL-E.
- Execucio de les lloses necessaries.
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- Execucio divisories

- Execucid cel rasos

- Execucié terres técnics

- Execucio d’actuacions en fusteria d’alumini.

Fites d’interaccioé entre altres industrials de I'obra i execucié instal-lacions.

e Lot 2: Diagrama de Gantt detallat que mostri com a minim les activitats seglents:

- Implantacié

- Replanteig

- Terminis de compra i subministrament materials

- Desmuntatges.

- Connexio a les instal-lacions existents a I'lcfo.

- Execuci6 escomeses necessaries pels diferents subministraments.
- Execucio6 instal-lacié de sanejament.

- Execucié instal-lacio eléctrica.

- Execucié instal-lacio de climatitzacio.

- Execucié instal-lacié control clima.

- Execucié instal-lacié de dades.

- Execucié instal-lacié contraincendis.

- Execuci¢ instal-lacié de seguretat i control d’accessos.

Fites d’interaccio entre altres industrials de les instal-lacions i execucié d’obra.

Per ambdés lots, cal indicar clarament les dependéncies, buits i superposicions entre les diferents
activitats, aixi com el cami critic per a la consecucio dels diferents objectius parcials i finals.

4.1.3 IDENTIFICACIO | ANALISI DEL CAMI CRITIC
La planificacio lliurada pels concursants haura de detallar el cami critic per a I'execucio de les obres,
explicant propostes d’accions correctives en cas que es produeixin retards en la posada en obra
d’alguna de les activitats que l'integrin.
Per a la correcta valoracié del cami critic el licitador de cada lot haura d’identificar les dependéncies
respecte I'altre lot assignant una estimacié de termini concreta que en el seu moment s’adaptara al
previst pel contractista de I'altre lot.

4.2 ORGANITZACIO | LOGISTICA.
4.2.1 ORGANITZACIO D’OBRA.
Les empreses concursants hauran de presentar proposta d'organitzacio de la logistica de I'obra, amb

les zones d'oficines de treball, zones d’aplec de material, etc...tenint en compte les indicacions del
projecte executiu pertinent i del projecte de Seguretat i Salut.
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4.2.2 COORDINACIO DE TREBALLS AMB L’ICFO | CONTRACTISTA EXTERIOR

Les obres objecte d’aquest concurs es desenvoluparan a I'edifici Icfo, que és un centre de recerca actiu.
Per tant, especialment important sera la coordinacié de les feines, tant en materia d’obra civil com
d’instal-lacions, amb les activitats de recerca propies del centre de manera que aquestes no es vegin
afectades en cap moment.

D’altra banda, tenint en compte la divisié en dos lots de la present obra, sera necessari, igualment, la
coordinacid amb l'altra contractista de manera que la interacci6 d’ambdues activitats no comporti
'endarreriment en I'execucié del projecte.

Per tant, les empreses licitadores, hauran d’incloure dins la memoria descriptiva del projecte la
coordinacié proposada amb els altres contractistes intervinents i amb I'lcfo. Aquesta proposta haura de
ser coherent amb la planificaci6 de treballs plantejada i haura dincloure totes les mesures
suplementaries que el contractista proposi per minimitzar les afectacions a I'lCFQ i per a propiciar la
coordinacié i interaccid amb el contractista de l'altre lot.

5. PROCEDIMENTS DE TREBALL ADAPTATS A L’OBRA A EXECUTAR.

Els concursants han d'incloure en les seves propostes una analisi dels procediments constructius
/d’execuci6 de les obres i instal-lacions descrits en la documentacié técnica lliurada incloent-hi la seva
assumpcio, identificant els punts d’especial rellevancia en la seva execucio i70 en la coordinaciéo amb
els altres lots.

S’identificaran especificament els procediments de la fase d’enderrocs i desmuntatges, en els que no
es poden utilitzar martells i equips de piconadores que generarien vibracions que interferirien amb
I'activitat dels laboratoris actualment en funcionament.

6. EQUIP D’OBRA

6.1 EQUIP HUMA.

Les empreses competidores han d'incloure en les seves propostes la maxima informacio descriptiva de
I'equip que sigui responsable de I'execucio de les obres, constant d'aquest com a minim:

e Descripcio de I'estructura organitzativa de I'equip que inclou un organigrama i una explicacié
de les tasques més representatives de les diferents posicions. L'equip que es proposa ha
d'estar d'acord amb I'enfocament establert en el programa de treball que el concursant presenti
per assegurar el compliment del periode de I'obra.

e Documentacié especifica per acreditar I'experiéncia del cap d’obra proposat. En general i en
obres similars. CV del cap d'obra i relacié d’obres amb indicacié de les caracteristiques de
I'obra, superficie i import de les obres executades.
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e En cas de que un cop adjudicada I'obra el licitador justifiqui la necessitat de fer algun canvi a
'equip proposat sempre caldra acreditar una experiéncia igual o superior del nou recurs
proposat

e Estudi i quantificacidé periodificada dels equips de treball de les diferents branques que es
considerin necessaries per aconseguir I'execucid total del treball dins dels terminis fixats i de la
declaraci6 responsable de posar a disposicio d'aquests recursos pel licitador.

e Declaracio responsable de mantenir I'equip proposat durant el transcurs de l'execucio del
contracte, llevat de casos especials i en qualsevol cas de no substitucié dels gestors del
projecte suggerits, sense la conformitat escrita del La Propietat.

6.2 MITJANS TECNICS — MAQUINARIA

Les empreses competidores han d'incloure en les seves propostes el maxim d'informacié descriptiva
dels mitjans técnics amb qué es comptara per a I'execucio de les obres, constant aquest minim de:

o Estudiiquantificacié dels mitjans técnics que es considerin necessaris per aconseguir I'execucio
total del treball en els terminis fixos i dels que es posara a disposicié de I'obra.

e Relaci6 de maquinaria, eines, mitjans d'elevacio, equips técnics, mitjans auxiliars i equips de
seguretat que el concursant es compromet a posar a la disposicio del treball en cas de ser
atorgat.

7. CONTROL DE QUALITAT, SEGURETAT | SALUT, MEDI AMBIENT.
7.1 CONTROL DE QUALITAT.

Els proveidors han de presentar un document, amb una extensié maxima de dos fulls que hauran
de ser recollits segons el seu sistema de qualitat amb els continguts segients:

1.- L'index del pla d'autocontrol de qualitat.
2.- Larelacié d'activitats que, com a minim, s'han de supervisar les activitats de control contingudes
en el projecte del treball sota licitacio.

També adjuntara una declaracio responsable amb el compromis d'escriure i presentar abans de
l'inici de les obres aquest pla d'autocontrol de qualitat una vegada desenvolupat per a la seva
aplicacié en l'obra, i en el qual s'inclouran els corresponents programes de punts d'inspeccio i
proves per a cada activitat.

Totes les ofertes han d'indicar el nom de la persona proposada com a responsable de control de
qualitat de I'obra.
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7.2 SEGURETAT I SALUT

Pel que fa a la justificacié de les necessitats de seguretat i salut, cada concursant haura de sotmetre
a la seva proposta si té un sistema d'auto-prevencio certificat i auditat i si té una polissa de prevencié
especifica.

El licitador també ha de lliurar una declaracio responsable de I'Assumpcio de l'estudi de seguretat i
salut lliurat amb la documentacio técnica.

En cas de ser adjudicat, el contractista, sobre la base de I'estudi de seguretat i salut, haura de
redactar el seu projecte de salut i seguretat per a I'aprovacié de la DO.

Els concursants han d'incloure en aquest apartat una proposta per a un pla d'imatge i neteja de I'area
d'obres i de les mesures per minimitzar les interferéncies en els espais i el funcionament de I'lCFO.
Si s'atorguen, han d'implementar i mantenir aquest pla durant tot el periode d'execucio6 de les obres.

Totes les ofertes han d'indicar el nom de la persona proposada com a responsable de seguretat i
salut de I'obra.

7.3 MEDI AMBIENT.

Proposta de mesures per garantir el respecte al medi ambient durant el transcurs de les obres, com
ara la previsié d'arees de captacid, gestié de residus, control de soroll, etc.

Informe de les actuacions de seguiment ambiental que s'aplicaran a l'obra i també adjuntara
declaracié responsable, amb el compromis d'elaborar un pla d'execucio de l'obra després de I'estudi

del medi ambient inclos en el projecte. S' avalua I'aportacié del certificat ambiental corresponent.

Totes les ofertes han d'indicar el nom de la persona proposada com a responsable de I'entorn de
I'obra.

Carlos Dengra
Facilites Head

Castelldefels, 13 de gener de 2025
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ANNEX num. 1.declaracio responsable oferta técnica

................................... Actuant en nom de I'empresa....................., i en relacié amb el concurs per a I'execucié de
les obres de “REFORMA | ADEQUACIO D’ESPAIS PER IMPLANTACIO DE LABORATORIS M-LAB + NFL-E
(F1) EN L’EDIFICI ICFO” declara:

1. Que el concursant es compromet a incorporar i posar a la disposicio dels treballs quan ho sol-liciti la direccio
facultativa, la maquinaria i els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execucio de I'obra que impliqui la
construccio del projecte de referéncia. A continuacié es presenten els principals mitjans de maquinaria i
auxiliars que el concursant consideri oportuns per al desenvolupament normal i la finalitzacié de les obres en
les condicions i periodes oferts, sense que aquesta relacio tingui caracter limitador:

Descripcié maquinaria i mitjans auxiliars PROPIES/SUBCONTRACTADES
(maxim de 20 linies)

2. Que el pla d'autocontrol ofert sera responsabilitat de I'adjudicatari i les proves les realitzara un laboratori
homologat, sota la supervisié de la gestio facultativa i amb les despeses del contractista.

3. Que el concursant es compromet a elaborar un pla ambiental d'execucié d'obra.

4. Que el concursant estableixi com a organitzacié funcional de I'obra el format de les persones que estan
relacionades, i que ocupara els carrecs que es detallen:

Cargo Dedicacio Grau Experiéncia | INTERNS/SUBCONTRACTATS
Delegat del treball:
Sr./Sra......................
Cap d’obra:
Sr./Sra.......................
Cap de produccio:

Responsable de
seguretat i salut:

Responsable de
I'autocontrol de
qualitat:
Sr./Sra....................
Altres




