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Pàgina 1 de 2

Criteris d'adjudicació sotmesos a judici 

de valor

1.1
Memòria descriptiva del procés 

d’execució (15 punts)
13 15 11 13 13

8 10 7 8 8

1.1.2 5 5 4 5 5

1.2
Pla de treballs

(15 punts)
11 15 13 13 9

5 7 6 6 5

4 4 4 4 2

2 4 3 3 2

1.3
Prevenció d'infeccions nosocomials i 

afectacions (5 punts) 
2 5 2 2 2

1 3 1 1 1

1 2 1 1 1

Planteja un objecte i abast de les obres correcte descrivint i detallant propostes i 

mesures del procés d'execució. Té en consideració que l'edifici de l'obra no ha de 

seguir funcionant i detalla una implantació d'obra i excessivament interior tenint en 

compte la globalitat del recinte amb afectacions tan a vianants com a vehicles i els 

seus estacionaments interns de la resta de centres. Fa una proposta gràfica de la 

zona d'implantació d'obra i dels diferents accessos i fluxes. Detalla millores del 

procés constructiu i qualitat de materials. Aporta les mesures de seguretat però 

amb incongruències de com i quan aplicar les mesures nosocomials. Fa una previsió 

de comanda i lliurament dels equips més crítics. 

Planteja un objecte i abast de les obres correcte descrivint i detallant propostes i 

mesures del procés d'execució. Té en consideració que l'edifici de l'obra no ha de 

seguir funcionant i detalla una implantació d'obra excessivament interior tenint en 

compte la globalitat del recinte amb afectacions tan a vianants com a vehicles i els 

seus estacionaments interns de la resta de centres. Fa una proposta gràfica de la 

zona d'implantació d'obra i dels diferents accessos i fluxes. Detalla millores del 

procés constructiu i qualitat de materials. Aporta les mesures de seguretat però 

amb incongruències de com i quan aplicar les mesures nosocomials. Fa una previsió 

de comanda i lliurament dels equips més crítics. 

Qualitat de la memòria del procés 

d'execució

(fins a 10 punts)

1.1.1

Defineix la xarxa de precedències i un camí crític coherent i en consonància amb el 

Pla de Treballs. Proposa una previsió econòmica mensual/acumulat (en %) que 

permet una planificació econòmica detallada.

Defineix un abast molt correcte propostes de mesures a considerar en varis àmbits 

per a assegurar el compliment dels terminis d'execució proposats en el Pla de 

treballs.

Enfoca incoherentment la tipologia d'obra i classificació en funció dels riscos 

derivats de la transmissió d'infeccions nosocomials ja que no hi ha cap tipus de risc 

per infeccions nosocomials al no haver usuaris en un edifici aïllat de la resta.

S'identifiquen correctament les possibles afectacions. Planteja accés d'usuaris en 

zones en ús quan aquestes no existirán. 

UTE Edifici Jardí

L'oferta tècnica compleix amb els requisits de format establerts en el Plec de 

Prescripcions Tècniques (40 pàgines).

Relaciona detalladament (incloent %) els capítols d'obra que executarà l'empresa 

licitadora i les que subcontractarà. No cita les subcontrates.

Proposa un Pla de Treballs mitjançant diagrama de Gantt amb un total de 12 mesos 

(260 dies). El Pla es considera coherent i els terminis proposats es consideren 

viables per la tipologia d'obra objecte d'aquesta licitació. A més a més, dona 

aspectes i condicionants en la planificació amb coeficients reductors.

Planteja un objecte i abast de les obres correcte descrivint i detallant propostes i 

mesures del procés d'execució. En algun apartat es planteja que l'edifici de l'obra ha 

de seguir funcionant i detalla una implantació d'obra excessivament interior tenint 

en compte la globalitat del recinte amb afectacions tan a vianants com a vehicles i 

els seus estacionaments interns de la resta de centres. Fa una proposta gràfica de la 

zona d'implantació d'obra i dels diferents accessos i fluxes. Detalla millores del 

procés constructiu i qualitat de materials. Aporta les mesures de seguretat però 

amb incongruències de com i quan aplicar les mesures nosocomials. Fa una previsió 

de comanda i lliurament dels equips més crítics.

1.2.3
Assegurament dels terminis

(fins a 4 punts)

1.3.1
Riscos i mesures de prevenció 

d'infeccions nosocomials (fins a 3 punts)

1.3.2
Identificació i minimització de les 

afectacions (fins a 2 punts)

Defineix la xarxa de precedències i un camí crític coherent i en consonància amb el 

Pla de Treballs. Proposa una previsió econòmica mensual/acumulat (en %) que 

permet una planificació econòmica detallada.

Defineix un abast molt correcte i extens de propostes de mesures a considerar en 

varis àmbits per a assegurar el compliment dels terminis d'execució proposats en el 

Pla de treballs.

Relaciona detalladament (incloent %) els capítols d'obra que executarà l'empresa 

licitadora i les que subcontractarà. A més, concreta les subcantrates.

Enfoca coherentment la tipologia d'obra i classificació en funció dels riscos derivats 

de la transmissió d'infeccions nosocomials. 

S'identifiquen correctament les possibles afectacions. La implantació plantejada 

ofereix garanties d'evitar haver de circular per l’interior del recinte. Es destaca la 

comprensió de la funcionalitat total del recinte en el seu conjunt.

Defineix la xarxa de precedències i un camí crític coherent i en consonància amb el 

Pla de Treballs. Proposa una previsió econòmica mensual/acumulat (en %) que 

permet una planificació econòmica detallada.

Defineix un abast correcte de propostes de mesures a considerar en varis àmbits 

per a assegurar el compliment dels terminis d'execució proposats en el Pla de 

treballs.

Enfoca incoherentment la tipologia d'obra i classificació en funció dels riscos 

derivats de la transmissió d'infeccions nosocomials ja que no hi ha cap tipus de risc 

per infeccions nosocomials al no haver-hi usuaris en un edifici aïllat de la resta.

S'identifiquen correctament les possibles afectacions. La implantació plantejada de 

l'entrada i sotida de l'obra suposa desmuntar l'actual pàrquing de bibicletes i no es 

tornaria a col·locar fins acabades les obres afectant-ne la mobilitat actual.

L'oferta tècnica compleix amb els requisits de format establerts en el Plec de 

Prescripcions Tècniques (40 pàgines).

Constructora de Calaf, S.A.U.

1.2.2

L'oferta tècnica compleix amb els requisits de format establerts en el Plec de 

Prescripcions Tècniques (40 pàgines).

Relaciona detalladament (incloent %) els capítols d'obra que executarà l'empresa 

licitadora i les que subcontractarà. A més, concreta les subcantrates.

Proposa Pla de Treballs mitjançant diagrama de Gantt amb un total de 10,5 mesos 

(216 dies). El Pla es considera coherent i els terminis proposats es consideren 

viables per la tipologia d'obra objecte d'aquesta licitació. A més a més, dona 

aspectes i condicionants en la planificació amb coeficients reductors oferint la 

justificació del pla de compres i d'obra. Es destaca la reducció de termini oferta fet 

que minimitza les interferències dins el recinte.

Xarxa precedències, camí crític i 

valoració pressupostària 

(fins a 4 punts)

1
Oferta tècnica. Format

(minoració per superar el límit de pàgines)

Partides empresa licitadora i partides 

subcontractades 

(fins a 5 punts)

Coherència del Pla de treballs 

(fins a 7 punts) 

Axer, Instalaciones y Tecnología, S.L.U.

1.2.1 Proposa un Pla de Treballs mitjançant diagrama de Gantt amb un total de 12 mesos 

(250 dies). El Pla es considera coherent i els terminis proposats es consideren 

viables per la tipologia d'obra objecte d'aquesta licitació.

Planteja un objecte i abast de les obres correcte descrivint i detallant propostes i 

mesures del procés d'execució. Té en consideració que l'edifici de l'obra no ha de 

seguir funcionant i detalla una implantació d'obra excessivament interior tenint en 

compte la globalitat del recinte amb afectacions tan a vianants com a vehicles i els 

seus estacionaments interns de la resta de centres. Fa una proposta gràfica de la 

zona d'implantació d'obra i dels diferents accessos i fluxes. Detalla millores del 

procés constructiu i qualitat de materials. Aporta les mesures de seguretat però 

amb incongruències de com i quan aplicar les mesures nosocomials. Fa una previsió 

de comanda i lliurament dels equips més crítics. 

Planteja un objecte i abast de les obres molt correcte descrivint i detallant amb 

qualitat propostes i mesures força exhaustives del procés d'execució. Té en 

consideració que l'edifici de l'obra no ha de seguir funcionant i detalla una 

implantació d'obra molt oportuna tenint en compte la globalitat del recinte amb 

mínimes afectacions tan a vianants com a vehicles interns de la resta de centres, 

fent un estudi molt detallat de les evacuacions de la resta de centres a nivell de 

seguretat. Fa una proposta gràfica de la zona d'implantació d'obra i dels diferents 

accessos i fluxes. Detalla millores del procés constructiu i qualitat de materials. 

Aporta les mesures de seguretat i com i quan aplicar les mesures nosocomials. Fa 

una previsió de comanda i lliurament dels equips més crítics. En termes generals, 

descriu el procés d'execució amb qualitat, exhaustivitat i coherència. Es destaca 

l'àmplia experiència en obres sanitàries com a edificis catalogats amb elements 

patrimonials. Cal destacar també la reducció del termini fet que minitmitza les 

interferències i afectacions.

Defineix un abast molt correcte propostes de mesures a considerar en varis àmbits 

per a assegurar el compliment dels terminis d'execució proposats en el Pla de 

treballs.

Enfoca incoherentment la tipologia d'obra i classificació en funció dels riscos 

derivats de la transmissió d'infeccions nosocomials ja que no hi ha cap tipus de risc 

per infeccions nosocomials al no haver usuaris en un edifici aïllat de la resta.

S'identifiquen correctament les possibles afectacions. La implantació plantejada de 

l'espai UTE tancat no es considera adequada per les afectacions al recinte i 

proximitat amb altres edificis del recinte.

Defineix la xarxa de precedències i un camí crític de forma incoherent considerant 

que l'edifici mantindrà la seva activitat de forma parcial. Proposa una previsió 

econòmica mensual/acumulat (en %) que permet una planificació econòmica 

detallada.

Defineix un abast correcte de propostes de mesures a considerar en varis àmbits 

per a assegurar el compliment dels terminis d'execució proposats en el Pla de 

treballs.

Enfoca incoherentment la tipologia d'obra i classificació en funció dels riscos 

derivats de la transmissió d'infeccions nosocomials ja que no hi ha cap tipus de risc 

per infeccions nosocomials al no haver usuaris en un edifici aïllat de la resta.

S'identifiquen les possibles afectacions. L'accés a l'obra no es considera adequat per 

les afectacions al recinte i proximitat amb l'edifici principal.

Obres de reforma de l'Edifici Jardí a l’Hospital Universitari Santa Maria, gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris

Expedient nº GSS-2025-333

Informe tècnic de valoració de l'oferta tècnica sotmesa a judici de valor

UTE Romero Polo-ACSA

L'oferta tècnica compleix amb els requisits de format establerts en el Plec de 

Prescripcions Tècniques (40 pàgines).

Relaciona detalladament (incloent %) els capítols d'obra que executarà l'empresa 

licitadora i les que subcontractarà. A més, concreta les subcantrates.

Proposa un Pla de Treballs mitjançant diagrama de Gantt amb un total de 12 mesos 

(255 dies). El Pla es considera coherent i els terminis proposats es consideren 

viables per la tipologia d'obra objecte d'aquesta licitació. 

UTE GSS H. Santa Maria

L'oferta tècnica compleix amb els requisits de format establerts en el Plec de 

Prescripcions Tècniques (40 pàgines).

Relaciona detalladament (incloent %) els capítols d'obra que executarà l'empresa 

licitadora i les que subcontractarà. A més, concreta les subcantrates.

Proposa un Pla de Treballs mitjançant diagrama de Gantt amb un total de 12 mesos 

(253 dies). El Pla es considera coherent i els terminis proposats es consideren 

viables per la tipologia d'obra objecte d'aquesta licitació. A més a més, dona 

aspectes i condicionants en la planificació amb coeficients reductors.

Defineix la xarxa de precedències i un camí crític coherent i en consonància amb el 

Pla de Treballs. Proposa una previsió econòmica mensual/acumulat (en %) que 

permet una planificació econòmica detallada.
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1.4

Estructura organitzativa de l'equip humà 

destinat a l’obra 

(fins a 5 punts)

4 5 3 3 4

2 3 2 2 2

2 2 1 1 2

1.5
Sistemes gestió medi ambient, qualitat i 

de SS (fins a 2 punts)
2 2 2 2 2

1.5.1
Aspectes, impactes i mesures 

mediambientals: ISO 14001:2015 (fins a 

1 punt)

1 1 1 1 1

1.5.2
Mesures de qualitat: ISO 9001:2015 (fins 

a 0,5 punts)
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1.5.3
Mesures de seguretat i salut, ISO 

45001:2018 (fins a 0,5 punts)
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

32,00 42,00 31,00 33,00 30,00

Detalla correctament l'estructura organitzativa de l'empresa inclosos els equips de 

treball, la qual es considera coherent.  A més, relaciona els tècnics o responsables 

de l'equip aportant CV i la seva experiència en obres en l'ambit sanitari. També 

aporta la dedicació a l'obra dels tècnics o responsables de l'equip. 

Relaciona detalladament la dedicació dels tècnics membres de l'equip, la qual es 

considera coherent. Relaciona els equis adscrits per activitats/responsabilitats.

Fa un anàlisi extens dels principals 

aspectes/impactes i fa propostes enmarcades 

en els sistemes de gestió ISO 14001, 9001 i 

45001. Acredita les certificacions ISO 14001, 

9001 i 45001 estan en vigor.

TOTAL

Estructura organitzativa 

(fins a 3 punts)
1.4.1

1.4.2
Coherència dels equips 

(fins a 2 punts)

Fa un anàlisi extens dels principals 

aspectes/impactes i fa propostes enmarcades 

en els sistemes de gestió ISO 14001, 9001 i 

45001. Acredita les certificacions ISO 14001, 

9001 i 45001 estan en vigor.

Detalla correctament l'estructura organitzativa de l'empresa inclosos els equips de 

treball, la qual es considera coherent.  A més, relaciona els tècnics o responsables 

de l'equip aportant CV i una àmplia experiència en obres en l'ambit sanitari i 

patrimonial. També aporta la dedicació a l'obra dels tècnics o responsables de 

l'equip. Afegeix un membre de l'equip com assessor patrimonial.

Fa un anàlisi extens dels principals 

aspectes/impactes i fa propostes enmarcades 

en els sistemes de gestió ISO 14001, 9001 i 

45001. Acredita les certificacions ISO 14001, 

9001 i 45001 estan en vigor.

Relaciona detalladament la dedicació dels tècnics membres de l'equip, la qual es 

considera coherent. Relaciona els equis adscrits per activitats/responsabilitats amb 

molta concreció.

Relaciona detalladament la dedicació dels tècnics membres de l'equip, la qual es 

considera coherent. Relaciona els equis adscrits per activitats/responsabilitats amb 

molta concreció.

Detalla correctament l'estructura organitzativa de l'empresa inclosos els equips de 

treball, la qual es considera coherent.  A més, relaciona els tècnics o responsables 

de l'equip aportant CV i la seva experiència en obres en l'ambit sanitari. També 

aporta la dedicació a l'obra dels tècnics o responsables de l'equip. 

Detalla correctament l'estructura organitzativa de l'empresa inclosos els equips de 

treball, la qual es considera coherent.  A més, relaciona els tècnics o responsables 

de l'equip aportant CV i la seva experiència en obres en l'ambit sanitari. També 

aporta la dedicació a l'obra dels tècnics o responsables de l'equip. 

Detalla correctament l'estructura organitzativa de l'empresa inclosos els equips de 

treball, la qual es considera coherent.  A més, relaciona els tècnics o responsables 

de l'equip aportant CV i la seva experiència en obres en l'ambit sanitari. També 

aporta la dedicació a l'obra dels tècnics o responsables de l'equip. 

Xavier Gabernet Solé

Responsable d'Infraestructures GSS

Gerència Territorial ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gerència de GSS

Lluís de la Torre Caballero

Director Territorial d'Infraestructures

Gerència Territorial ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gerència de GSS

Relaciona genèricament la dedicació dels tècnics membres de l'equip, la qual es 

considera coherent. Relaciona els equis adscrits per activitats/responsabilitats.

Fa un anàlisi extens dels principals 

aspectes/impactes i fa propostes enmarcades 

en els sistemes de gestió ISO 14001, 9001 i 

45001. Acredita les certificacions ISO 14001, 

9001 i 45001 estan en vigor.

Relaciona detalladament la dedicació dels tècnics membres de l'equip, la qual es 

considera coherent. Relaciona els equis adscrits per activitats/responsabilitats amb 

molta concreció.

Fa un anàlisi extens dels principals 

aspectes/impactes i fa propostes enmarcades 

en els sistemes de gestió ISO 14001, 9001 i 

45001. Acredita les certificacions ISO 14001, 

9001 i 45001 estan en vigor.
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