
 
 

 
 
Assumpte: Valoració del compliment dels criteris subjecte a un judici de valor 
“Procés constructiu, implantació i afeccions a tercers” (10 punts) i “Pla de 
Treball” (30 punts), de les ofertes presentades pel contracte OBRES DE 
REFORMA I AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS DEL PAVELLÓ D’HOQUEI A 
VILAFRANCA DELS PENEDÈS segons l’expedient 2/2025/1384 
 
Ricard Cano Vila, Cap d’Espai Públic de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,  
 
INFORMA 
 
Que d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives, la puntuació dels criteris de judici 
de valor s’estableix segons els següents paràmetres. 
 
Memòria del procés constructiu, implantació i afeccions a tercers.  
Fins a un màxim de 10 punts. 

L’oferent presentarà una memòria sobre el procés constructiu i d’implantació en el que 
exposi una descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a 
desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals. 

Es valorarà la visió general del projecte així com la identificació de les generalitats del 
procés constructiu, entenent-les com aquelles que no tenen caràcter significatiu però 
que afecten al termini i a la qualitat. 

També es valorarà la identificació dels aspectes significatius de caràcter crític per 
executar els treballs i les corresponents afectacions a tercers. 

L’extensió màxima no podrà excedir de 3 fulls DINA4 a doble cara, lletra mida Arial 11 
interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’Índex, en cas d’haver-n’hi). Els 
documents que superin aquesta extensió no es tindran en compte 

 

Pla de treball. 
Fins un màxim de 30 punts  

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs 
respectant el procés constructiu previst al projecte i coherent amb la memòria del 
licitador, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions 
existents.  

Es puntuarà el detall de la planificació incloent els processos de compra, proveïment de 
materials, transports, processos constructius, seqüencies, interrelació amb les diferents 
disciplines, proves de funcionament, camí crític i tot allò que ajudi a definir el pla d’obres 
i la durada d’aquest. 

Es valorarà la concreció entès com el pla de treballs respecte a les tasques objecte de 
licitació, la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme al pla d’obres presentat 
i la reducció de temps d’execució respecte el plantejament inicial de 9 mesos. 

Les ofertes que en el seu pla de treball superin el termini de 9 mesos proposat per 
l’Ajuntament quedaran excloses de la licitació. 

 
 
 



 
 

 
 
Com a referència a l’hora de puntuar, s’ha de tenir en compte que el projecte 
d’executiu dona les següents respostes respecte els esmentats criteris de 
valoració. 
 
El projecte tècnic realitza una descripció detallada del mateix, definint les seves 
característiques constructives tant a la memòria com a la documentació gràfica 
identificant i descrivint totes les tasques que composen el procés constructiu. 
 
No hi ha un estudi d’afectació a l’entorn extens. El projecte no descriu amb detall les 
tasques (només els capítols principals), que haurà de contemplar entre el 16 de juny i 
l’1 de setembre perquè tenen una afectació directa a l’ús esportiu de les instal·lacions, 
incloent aquelles que impliquin la impossibilitat de l’ús de les pistes o els espais 
annexos.  
 
De manera anàloga, tampoc detalla els treballs que a partir de l’1 de setembre s’hauran 
de compatibilitzar amb els funcionament parcial de l’equipament. 
 
L’estudi de seguretat i salut sí que planteja dues implantacions en funció de si hi ha 
activitat al pavelló o no. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
El projecte té un Pla d’obra bàsic a nivell de capítol d’obra i durada. 
El plec de clàusules administratives planteja una durada màxima d’obra de 9 mesos. 
 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU, IMPLANTACIÓ I AFECCIONS A TERCERS 
 
Un cop revisada la documentació presentada en el sobre B per les diferents empreses 
licitadores, la valoració del procés constructiu, implantació i afeccions a tercers 
(màxim 10 punts) és la següent: 
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Procès Constructiu, 
implantació i 
afectació a tercers. 

10 10 10 10 

 
 
A continuació per cada empresa es detallen els criteris que s’han seguit per valorar 
cada un dels apartats: 
 
1.- VIALSER. 
 
Es descriu detalladament el procés  constructiu seguint l’ordre dels capítols del projecte, 
identificant les tasques significatives a tenir en compte que poden afectar al termini i 
la qualitat. 
 
Respecta l’execució en dues fases i identifica els aspectes significatius de caràcter crític 
i afectacions a tercers. 
 
Fa un estudi d’implantació complert tenint en compte tots els aspectes de l’obra i la 
relació a l’entorn. 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

2.- CONSTRUCCIONS 360 
 
Es descriu detalladament el procés  constructiu seguint l’ordre dels capítols del projecte, 
identificant les tasques significatives a tenir en compte que poden afectar al termini i 
la qualitat. 
 
Respecta l’execució en dos fases i identifica els aspectes significatius de caràcter crític 
i afectacions a tercers. 
 
Fa un estudi d’implantació complert tenint en compte tots els aspectes de l’obra i la 
relació a l’entorn. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.- UTE BOSCH PASCUAL - MUNNE 
 
Es descriu detalladament el procés  constructiu seguint l’ordre dels capítols del projecte, 
identificant les tasques significatives a tenir en compte que poden afectar al termini i 
la qualitat. 
 
Respecta l’execució en dos fases i identifica els aspectes significatius de caràcter crític 
i afectacions a tercers. 
 
Fa un estudi d’implantació complert tenint en compte tots els aspectes de l’obra i la 
relació a l’entorn. 
 
 
 

  

 

 
 

 

4.- GICSA. 
 
Es descriu detalladament el procés  constructiu seguint l’ordre dels capítols del projecte, 
identificant les tasques significatives a tenir en compte que poden afectar al termini i 
la qualitat. 
 
Respecta l’execució en dos fases i identifica els aspectes significatius de caràcter crític 
i afectacions a tercers. 
 
Fa un estudi d’implantació complert tenint en compte tots els aspectes de l’obra i la 
relació a l’entorn. 
 
 



 
 

 

 
 

PLA DE TREBALL 

Un cop revisada la documentació presentada en el sobre B per les diferents empreses 
licitadores, la valoració del pla de treball (màxim 30 punts) és la següent: 
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Procés Constructiu, 
implantació i 
afectació a tercers. 

26,6 23,3 26,6 30 

 
 
Totes les empreses presenten un diagrama de Gantt amb bon detall de concreció, on 
s’identifiquen les tasques i fites, exposant la durada de les mateixes i les interrelacions 
existents entre elles, que també inclou un quadre de rendiments, amb els equips 
humans i mecànics, que justifica la proposta. 
 
Es considera que totes les empreses assoleixen la totalitat, (20 punts), de les dues 

terceres parts de la puntuació inicial. 

 
Del conjunt dels punts de l’apartat (30 punts) , una tercera part (10 punts) s’han 
repartit proporcionalment a la reducció de temps d’execució respecte el plantejament 
inicial de 9 mesos. 
 

VIALSER CONSTRUCCIONS 360 BOSCH – MUNNÉ GICSA 

7 mesos 8 mesos 7 mesos 6 mesos 
 
 
Signat, a Vilafranca del Penedès, 
 


