PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE HA DE REGIR LA

LICITACIO MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
PER LEXECUCIO DE LES OBRES DEL “PROJECTE
D'ACTUACIONS DE MILLORA DEL CAMi RAL DE SANT
LLORENGC SAVALL. SISENA FASE”.

EN EL MARC DELS AJUTS A LA MILLORA
D’ INFRAESTRUCTURES VIARIES D'ACCES A NUCLIS RURALS
HABITATS, ALS SERVEIS BASICS | A LES EXPLOTACIONS
AGRARIES EN AREES RURALS | EN COMARQUES DE
MUNTANYA

Codi Expedient 2025/000275

Ajuntament de Sant Lloreng Savall - C/ Sant Feliu, 2 — CP 08212 - Tel. 937140018 — st.llorenss@diba.cat — www.savall.cat



01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

11

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

OBJECTE DEL PLEC

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN EL PROJECTE TECNIC

LOTS

NECESSITAT, IDONEITAT DEL CONTRACTE | EFICIENCIA EN LA CONTRACTACIO
TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

CRITERIS D’ADJUDICACIO

CRITERIS DE DESEMPAT

OFERTES ANORMALMENT BAIXES

CLASSIFICACIO

. SUBCONTRACTACIO

ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG | INICI DE LES OBRES.
LLIURAMENT | APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT.
PRESENTACIO DEL PROGRAMA DE TREBALL.

LLIBRES D'ORDRE. ACTES DE VISITA

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES
MESURAMENT, ABONAMENT | DEMORA EN L’EXECUCIO DE LES OBRES
CLAUSULES FINALS DE L’EXECUCIO

RECEPCIO DE L’'OBRA

TERMINI DE GARANTIA

CONTROL DE QUALITAT

Ajuntament de Sant Lloreng Savall - C/ Sant Feliu, 2 — CP 08212 - Tel. 937140018 — st.llorenss@diba.cat — www.savall.cat



1. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte del present plec de prescripcions técniques és les actuacions d'ampliacio, millora i

adequacié del Cami Ral en el tram de cami en el que manca pavimentar el cami.

El Projecte d’Actuacions de Millora del Cami Ral de St. Lloreng. Sisena Fase va ser redactat per

I'enginyer Agronom Marc Pujol Clopés.

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
D’acord amb el projecte d’obres, el pressupost d’execucié material, el valor estimat del contracte i el

pressupost base de licitacié son:

Pressupost d’execucié material 60.818,61 €
4% Costos indirectes i d"alta muntanya 2.432,74 €
13% Despeses generals 7.906,42 €
6% Benefici Industrial 3.649.12 €
Valor Estimant del Contracte (VEC) 74.806,89 €
21% IVA 15.709,45 €
Pressupost base de licitacié (IVA inclos) 90.516,34 €

3. PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN EL PROJECTE TECNIC

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié al Projecte aprovat a aquest efecte per I'Administracio,
la memoria de la qual (en tot el referent a la descripci6é dels materials basics o elementals que formen
part de les unitats d'obra), planols, plec de prescripcions técniques particulars i quadres de preus
revestiran caracter contractual, i en consequeéncia obligaran al contractista en I'execucié de les

mateixes.

Es d’aplicacié el Plec de Condicions Generals i Técniques Particulars contingut en el projecte técnic,
que té com a finalitat 'ordenacié dels condicionaments facultatius que han de regir en I'execucié de
les obres del Projecte constructiu construccié d’un nou pou d’aigua potable T.M de Sant Lloreng
Savall.
Dit Plec de Condicions Generals i Técniques Particulars compren:

1. El conjunt d’imperatius de caracter general que el Contractista ha de complir per a la

normal execucié d’aquesta obra.
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2. El conjunt de caracteristiques que hauran d'acomplir els materials emprats a I'obra, aixi
com les técniques de la seva col-locacid a l'obra i les que hauran de regir I'execucio de

qualsevol tipus d'instal-lacié i d'obres necessaries i depenents.

Per a qualsevol tipus d'especificacid, no inclosa en el present Plec de prescripcions técniques o en el
Plec de Condicions Generals i Técniques Particulars del projecte, es tindra en compte el que indiqui la

normativa vigent.

En cas que es detecti alguna contradiccid, prevaldra el Plec de Clausules Administratives Particulars i

el Plec de Prescripcions Técniques que regeixen la contractacio.

4. LOTS

No es preveu la divisié en lots, atés que la naturalesa del contracte requereix la coordinacié per part
d’'un sol contractista i que la realitzacié independent dels diversos capitol d’obra compresos en
I'objecte del contracte dificultaria la correcta execucié del mateix des del punt de vista técnic, al

tractar-se d’'una obra completa que cal executar totalment i de forma unitaria.

5. NECESSITAT, IDONEITAT DEL CONTRACTE | EFICIENCIA EN LA CONTRACTACIO

La contractacié és necessaria per tal d’executar aquestes obres atés que I'Ajuntament de Sant
Lloreng Savall no disposa de recursos humans i materials suficients per executar-les per gestié
directa. Es més eficient realitzar aquesta contractacié administrativa que no pas disposar de recursos
humans i mitjans técnics especialitzats per executar cada una de les prestacions que comprenen

I'objecte del contracte.

6. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE.
El termini d'execucio del contracte sera de 4 setmanes.
L’inici del termini d’execuci6é de les obres comencgara a comptar a partir del dia seguent a la signatura

de l'acta de comprovacio del replanteig.

7. CRITERIS D’ADJUDICACIO.
Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris que s’enumeren a continuacio.
La puntuacié maxima total sera de 13 punts, que es distribuiran en funcié de l'aplicacié dels criteris

seglents:
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CRITERIS OBJECTIUS

PUNTS

1- Proposta economica (preu de licitacio)

Es valorara amb un maxim de 5 punts I'oferta més econdmica, aixo és, baixa sobre el
pressupost base de licitacié sense incloure I'lVA, d’acord amb els seglients criteris:

a) Obtindra la maxima puntuacié (5 punts) I'oferta que presenti la baixa més
econOmica sobre el preu de licitacié total, sense comptar aquelles que, d’acord
amb els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin com a baixes
anormals.

b) Per a la determinacid dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord
amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicara la seglient férmula:

Po = 5%(1-0,25"bo)

On,

PO: puntuacié final (sobre un maxim de 5 punts), (expressat en tres (3) decimals).
bo: % baixa presentada (sobre el PEM indicat al present plec de clausules administratives, en nimero
fins a tres (3) decimals (és a dir, si es proposa un 1% de baixa sobre el PML anual, bo=1,000).

e Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitacio seran excloses.

02- Ampliacio del termini de garantia

Es valorara amb un maxim de 3 punts, la proposta d’ampliacié del termini de garantia
per sobre de I'exigit al Projecte executiu, és a dir:

- Proposta d’ampliacié en 3 anys el termini de garantia: 1 punt
- Proposta d’ampliacié en 4 anys el termini de garantia: 2 punts
- Proposta d’ampliacié en 5 anys el termini de garantia: 3 punts

03- Increment de m2 de Triple tractament superficial (TTS)

Es valorara amb 5 punts I'increment en m? de Triple tractament superficial (TTS) amb
pre-engravat, per mitja de reg de tres capes de barreja de granulats granitics i emulsié
bituminosa ECR-2 sobre una base prévia de granulat, inclos I'escombrat de I'arid sobrant.
Valoracio de la millora: 1 ut — 8,13 euros.

La millora es limita a oferir un maxim de 1.000 ut, d’acord amb la seglient escala de
valoracié:
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- Proposta d’increment de 600 ut: 3 punts
- Proposta d’increment de 800 ut: 4 punts
- Proposta d’increment de 1.000 ut: 5 punts

8. CRITERIS DE DESEMPAT.

El que s’especifica al Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el presenta licitacio.

9. OFERTES ANORMALMENT BAIXES.
Els parametres objectius que permeten identificar els casos en qué una oferta es consideri
anormalment baixa és la subjeccié als criteris establerts al Plec de Clausules Administratives

Particulars que regeixen la licitacio.

10. CLASSIFICACIO.
Tot i no ser un requisit exigible (al tractar-se d’un contracte de valor estimat inferior a 500.000 €
segons art. 77 LCSP), 'empresari podra acreditar la seva solvéncia indistintament o bé acreditant tots

els requisits exigits en I'anunci de licitacié o bé mitjangcant la segilient classificacio:

Grup G Subgrup 4, Categoria 1

11. SUBCONTRACTACIO.
El contractista pot concertar amb tercers la realitzacio parcial de la prestacio, fins a un percentatge
que no excedeixi del 60% de I'import d’adjudicacio.

El contractista haura de complir els requisits establerts en I'article 215.2b de la LCSP.

Es preveu per incompliments o compliments defectuosos i d’acord amb l'article 215.3 de la LCSP:
1) La imposicié al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de Iimport del
subcontracte.
2) La resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon
paragraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes

12. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES.

Com a activitat previa a qualsevol altra de I'obra, la Direccié d'aquesta procedira en preséncia del
contractista i del representat autoritzat de I'ens promotor, a efectuar la comprovacio del replanteig.

El termini per realitzar I'acta de replanteig no pot ser superior a set (7) dies, comptada des de la

formalitzacié del contracte.
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En el cas que I'esmentada comprovacié es desprengui la viabilitat del Projecte, segons criteri del
Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el termini
d'execucié de les quals comengara a comptar a partir del dia seguent a la signatura de l'acta de
comprovacio de replanteig.

El contractista iniciara les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a I'acta de comprovacié del replanteig.

13. LLIURAMENT | APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT.

El contractista adjudicatari haura de lliurar a I'Ajuntament, en un termini maxim de set (7) dies habils
comptat des de la formalitzacié del contracte, el pla de seguretat i salut en els terminis que li indiqui la
direccid facultativa, disposant d’'un temps maxim d’1 setmana per resoldre les esmenes, per raé de

defectes o omissions, que I'Ajuntament hagi de fet avinents.

Conforme a l'establert en el RD 171/2004 l'adjudicatari també haura de presentar la segient
documentacio técnica en matéria de SEGURETAT | SALUT :
- Estructura (organigrama) funcional de I'empresa indicant a més l'estructura de seguretat i
salut.
- Acreditar degudament la constitucié del servei de prevencié propi o ali€, i en aquest ultim cas
adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi I'any en curs.
- Avaluacio de riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats.
- Planificacié de I'activitat preventiva, incloses les mesures de proteccid i prevencié a adoptar i,
en el seu cas, material de proteccio que s’hagi d’utilitzar pels serveis contractats.
- Certificats aptitud médica dels treballadors pels treballs a realitzar.
- Certificats de formacié impartida als treballadors en matéria de prevencio de riscos laborals.
- Certificats de lliurament I’EPI’s als treballadors.
- Declaracié de conformitat CE i revisions reglamentaries dels equips de treball a utilitzar. Sind,
certificat d’adequacio a RD 1215/1997.
- En el cas d'utilitzar productes quimics adjuntar els corresponents fulls de seguretat.

- Nom i certificat de formaci6 del recurs preventiu assignat.

L’adjudicatari es compromet a fer complir, en tot moment, al seu personal afectat per aquest
contracte, les normes contingudes en les Normes de prevencié de riscos laborals que estiguin en
vigor, i totes aquelles disposicions i reglaments que siguin d’aplicacio, a fi d’evitar perills i accidents.
Igualment es compromet a acatar qualsevol norma de seguretat elaborada per I'Ajuntament de Sant
Lloreng Savall que afecti a les seves instal-lacions i alla on els empleats del contractista desenvolupin
els seus treballs. | quan per a la prestacié del contracte s’hagin de realitzar treballs amb concurréncia
amb altres contractistes, a complir amb I'establert a I'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals y el RD 171/2004 de 30 de gener que el complementa en matéria de coordinacié d’activitats

empresarials.
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D’altra banda, I'adjudicatari ha de complir amb la normativa vigent referent a la maquinaria i transport
de productes, de manera que totes les maquines, camions i altres mitjans de transport que utilitzi en
la realitzacié de les seves tasques disposin del marcatge CE, siguin aptes per a realitzar els
transports contractats i tinguin les revisions pertinents per tal de no contaminar el medi ambient, ja

sigui per contaminacié a I'atmosfera o per contaminacio al sol.

L’adjudicatari comunicara al coordinador de seguretat i salut i al responsable del contracte designat
per 'Ajuntament de Sant Lloren¢ Savall les incidencies que es produeixin durant la realitzacié de les
prestacions contractades. | vindra obligat a realitzar un informe del mateix en el que es reflecteixin

les causes que han originat I'accident i les mesures preventives adoptades.

14. PRESENTACIO DEL PLA DE TREBALL.
El pla de treball a presentar pel contractista, en un termini maxim de set (7) dies comptat des de la
formalitzacié del contracte, sempre que aquest no hagués ofertat una reduccié del termini d’execucié

de 'obra justificada amb l'aportacié del pla de treball.

15. LLIBRES D'ORDRE. ACTES DE VISITA
L’Ajuntament entregara al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la comprovaci6 de

replanteig, una copia autoritzada dels documents contractuals i del projecte.

La direccié d'obra efectuara visita d'obra amb periodicitat minima setmanal. De cada visita es
formalitzara un acta deixant constancia de les activitats que es desenvolupen, totes les ordres de la
direccié de l'obra, aixi com les incidéncies i comunicacions que tant la direccié de I'obra com el
contractista puguin formular en relacié6 amb I'execucio de les obres i I'estat de compliment de terminis
i previsions economiques. Totes les ordres que es deixin constancia a les actes obliguen a les parts al

seu coneixement als efectes escaients.

16. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES

a) El contractista és responsable que I'execucié de les obres es faci de manera acurada i segons
les condicions establertes en els plecs, en el contracte i en els documents que componen el
projecte técnic. En conseqiiéncia, si la Direccié Facultativa considera mal executada alguna part
de l'obra, el contractista esta obligat a 'enderroc i reconstruccio de tot el que estigui mal executat
tantes vegades com calgui, fins que resti a la satisfaccié d’aquesta Direccid, sense que aquests
augments de treball donin dret a percebre cap mena d’'indemnitzacié, sense que pugui objectar
que la direcci6 facultativa de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres
ni que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

El contractista, no podra fer servir com a pretext la baixa de licitacié per tal de modificar la

Ajuntament de Sant Lloreng Savall - C/ Sant Feliu, 2 — CP 08212 - Tel. 937140018 — st.llorenss@diba.cat — www.savall.cat



qualitat de I'execucié, ni la primerissima qualitat de les instal-lacions projectades referents a

materials i ma d'obra, ni pretendre projectes addicionals.

b) El contractista haura de reparar i reposar al seu carrec els béns i els serveis publics i els béns de
titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqiiéncia de I'execucié de
l'obra i haura d’indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i perjudicis que hagi

ocasionat.

c) En el termini de deu dies habils posteriors a I'inici de les obres, el contractista haura d’instal-lar,
al seu carrec, fins a dos cartells anunciadors de les obres, d’acord amb el format normalitzat i
imatge corporativa. Els serveis técnics municipals indicaran al contractista les seves

caracteristiques i lloc d’ubicacio.

d) Abans d'iniciar-se I'obra, el contractista comunicara a la direccid facultativa i als serveis técnics
municipals la identificacié del delegat d’obra que assumeix la direccié técnica i la representacio
del contractista, el qual ha de disposar de la titulacié adequada. Aquesta persona que estara
assignada de manera fixa a I'obra i que sera el responsable de garantir I'atencié al ciutada.

El contractista establira un sistema de comunicacié permanent i directa amb la Direccié
facultativa de Il'obra i els Serveis Técnics Municipals, mitjangant telefonia mobil i correu

electronic.

e) El contractista respon de la capacitaci6 i de la disciplina de tot el personal assignat a 'obra.
L’Ajuntament podra proposar la substitucié de personal de I'obra, per causes justificades. El
contractista haura de tenir sempre a lI'obra un nombre de treballadors proporcionat a l'extensio

dels treballs i al tipus de feina que es realitzi.

f) Abans d’iniciar-se I'obra, el contractista comunicara a la direcci6 facultativa i a ’Ajuntament de
Sant Lloreng Savall la informacié sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant la part del
contracte a realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l'art. 215 de la LCSP, la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construcci6 i

normes reglamentaries que la desenvolupen.

g) El contractista demanara a les Companyies de Serveis i a tercers, la informacidé necessaria per
evitar els possibles riscos que es deriven de I'influencia de les mateixes obres.
En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals no es
preveu la seva intervencio en el projecte, el contractista haura d’assumir la seva reparacio i/o

reposicié pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que fixin les companyies o
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)

organismes responsables, sense cost addicional per I’Ajuntament.

La totalitat dels serveis urbans (electricitat, clavegueram, abastament d’aigua potable,
telecomunicacions, etc.) seran executats per instal-ladors autoritzats. A tal efecte, cal que
acreditin estar en possessidé del corresponents titols habilitants expedits per I'’Administracié

competent.

El contractista haura de subministrar, col-locar, mantenir i retirar, els mitjans necessaris
d’informacid, seguretat, accessibilitat, mobilitat, etc, durant I'execuci6é de les obres les vegades
que siguin necessaries per minimitzar I'impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en
'entorn de 'obra, dirigida a vianants i transit rodat.

El contractista instal-lara els senyals que calguin per indicar I'accés a l'obra, la circulacié a la
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a 'esmentada zona com als limits

i rodalies, aixi com també a complir les ordres de la direcci6 facultativa i de I’Ajuntament.

El contractista haura de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris per
la correcta execucié de I'obra, amb independéncia dels assaigs i estudis que consten en el

projecte técnic, i que seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

El contractista ha d’aplicar les mesures necessaries perqué les afectacions al medi ambient
siguin minimes, tant en els treballs que realitzi dins el perimetre de 'obra com fora d’aquest,
especialment realitzant una correcta gestié dels residus i minimitzant I'impacte acustic, d'acord
amb la legislacié vigent. Aixi mateix, caldra fer neteges periddiques de la via publica, aixi com
una neteja final en tot I'ambit de treball.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetacio
existent en alld estrictament necessari per a la seva implantacié.. Sense la prévia autoritzacié del

director de I'obra el contractista no podra realitzar cap tala d'arbres.

Sense perjudici d’altres indicades al plec de clausules administratives, seran despeses a carrec
del contractista:
- Les corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.
- Les de construccio i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferraments, etc..
- Les de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.
- Les de proteccié d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament.
- Les de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com dels drets, taxes o

impostos de presa, comptadors, etc.
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17.

a)

- La retirada de materials rebutjats, evacuacioé de restes, neteja general de I'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.

- Permisos o llicencies administratives necessaries per a I'execucid, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats.

- Subministrament i col-locacié de cartells anunciadors de I'obra, aixi com de la seva
retirada i reposicio un cop finalitzada I'execucié de 'obra.

- Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de I'obtencioé dels permisos, visats,
llicéncies i dictamens necessaris per a I'execucio i posada en servei de les obres i de les
seves instal-lacions, del projecte eléctric, d’enllumenat public, aixi com visat del col-legi
professional, si correspon.

- Despeses necessaries per a l'obtencié de I'aprovacié del projecte d’instal-lacions i
l'autoritzacié de posada en servei, per 'organisme competent.

- Qualsevol altre despesa derivada de I'execucié de I'obra.

MESURAMENT, ABONAMENT | DEMORA EN L’EXECUCIO DE LES OBRES

Tots els amidaments que s'efectuin comprendran les unitats d'obra realment executades, i el
contractista no tindra dret a reclamacié de cap mena per la diferéncia que es pugui produir entre
els amidaments que es facin i els que figuren en l'estat d'amidaments del projecte, aixi com
tampoc pels errors de classificacid de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de

valoracio.

Qualsevol modificacié en I'execucié d'unitats d'obra que pressuposi la realitzacié d'un nombre
diferent d'aquelles, en més o menys quantitat de les que figuren en l'estat d'amidaments del
pressupost, haura de ser coneguda i autoritzada amb caracter previ a la seva execucié pel
Director facultatiu, fent constar en el Llibre d'obra tant l'autoritzacié esmentada com la
comprovacié posterior de la seva execucié. En el cas de no obtenir aquesta autoritzacio, el
contractista no podra pretendre, en cap cas, I'abonament de les unitats d'obra que s'hagin

executat de més en relacié a les que figuren en el projecte.

En el cas que I'obra objecte del contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada
pel contractista, si s’hagués omés en la seva proposta unitats o parts d’obra necessaries per a la
seva execucid correcta, el contractista no tindra dret al seu abonament, sens perjudici de

I'obligacio de realitzar-les a carrec seu.

Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designacié de preus
contradictoris entre I'Administracié i el contractista, les bases per a la composicié d’aquests preus

s'hauran de fixar de la manera seguent:
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Preus basics que consten a l'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels
quadres de preus vigent de I'Institut Técnic d’Edificacié de Catalunya (ITEC) a data del
contracte d’obres.

Quadre de Preus de I'Institut Técnic d’edificacio de Catalunya (ITEC) a data del contracte
d’obres.

En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estara al que

determini la Direcci6 facultativa mitjangant informe elaborat segons preus de mercat.

e) L’abonament al contractista dels treballs executats durant el periode de construccié es realitzara

mitjangant certificacions d’obres mensuals, seguint per aixd els criteris de valoracié que a

continuacio s’indiquen:

Els mesuraments de les diferents unitats d’obra civil s’efectuaran mensualment, de forma
que es pugui certificar I'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus
del contracte.

El contractista podra presenciar la realitzacio dels amidaments i haura de col-laborar amb
el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del
director/a elaborara els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.

Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les caracteristiques de les
quals s’hagin de quedar posteriorment ocultes, el contractista restara obligat a avisar el
director/a amb antelacio suficient, a fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la
presa de dades corresponents contradictoriament.

Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la Direccid
d'Obres formulara una Relacié valorada de les executades durant el periode de temps
anterior. Aquesta relaci6é contindra els mesuraments efectuats d'acord amb els criteris
abans assenyalats. El Contractista tindra el termini de CINC (5) DIES HABILS per a
examinar-la i dintre del mateix deura donar la seva conformitat o fer les objeccions que
consideri oportuns davant la Direcci6 d'Obres, la qual acceptara o rebutjara les
reclamacions del Contractista podent aquest, en el segon cas, recorrer davant
I’Ajuntament, contra aquella resolucié6.

Prenent com base la Relacié valorada indicada en el paragraf anterior, la Direcci6 de les
Obres expedira mensualment, i remetra a I'ajuntament, en els deu primers dies seguents
al mes al que es refereixi, la corresponent certificacié. Aquestes certificacions tindran el
caracter de documents provisionals a bon compte, subjectes a les rectificacions i
variacions que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions

valorades, aprovacié ni recepcio de les Obres que comprenguin.

f) En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte al compliment

del termini d’execucié contractual, seran d’aplicacié les penalitats recollides al Plec de Clausules
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Administratives Particulars.

18. CONTROL DE QUALITAT:

Durant el periode de construccio, i per part de la Direccié de les obres, s'inspeccionaran els diferents
materials i equips a emprar en I'execucié d’obres i instal-lacions, tant en taller com en obra i sera
obligacié del Contractista el prendre les mesures necessaries per a facilitar inspeccions, controls i
proves.

Totes les despeses derivades del control de qualitat de I'obra (inspeccions, controls, proves i assajos)
aniran a carrec de I'empresa contractista fins al limit de 1,5% del pressupost de licitacio; en aquest
sentit, el contractista no tindra dret a abonament addicional en el preu de les diferents unitats d’obra
com a consequeéncia del control de qualitat.

Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit. El pla de Control sera el que marqui la
Direccié Facultativa segons el Plec de Condicions Generals i Tecniques Particulars que s’inclou en el

projecte.

19. CLAUSULES FINALS DE L’EXECUCIO

Previament a la convocatoria de la recepcié de les obres contemplades al projecte, el Contractista
facilitara a la Direccié facultativa, per al seu vistiplau i posterior aportacié a I'Ajuntament de Sant
Lloreng Savall, la documentacio seguent:

a. La documentacié “as-built”: planols definitius de I'obra executada i la memoria amb
indicaci6 i justificaci6 de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat.
S’aportara en suport digital editable i pdf.

b. Dossier de documentacio referida al control de qualitat: es realitzaran els assajos i
proves que disposi la Direccié facultativa, les que preveu el Pla de Control de Qualitat
inclos al projecte, s’entregaran els resultats dels assajos corresponents, cartes de
garantia dels diferents subcontractats, certificats dels materials emprats per a I'execucio
de les obres de conformitat amb la legislacié vigent i qualsevol altra consideracié per
decisio de la Direcci6 facultativa.

C. Relacié d'empreses subministradores de materials i instal-lacions, i totes les empreses

subcontractades.

20. RECEPCIO DE L’OBRA

Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, es
procedira a la seva recepcié dintre del mes seglent a la seva finalitzacié. Abans de procedir a la
recepcido de l'obra, la direccid técnica practicara el reconeixement exhaustiu en presencia del
contractista.

La data de I’Acta de Recepcié marca l'inici del periode de garantia, la durada de la qual sera d’un any,

excepte en el cas que el quadre de caracteristiques del contracte estableixi un termini superior.
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Durant aquest termini seran a compte del contractista, la conservacié i reparacié de les obres i

elements que comprengui el contracte.

Acabada I'obra i abans de la seva recepcid, el contractista haura d'efectuar les operacions segtients:

- Neteja general de I'obra. Retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direccié de I'obra no
s'hagin de conservar durant el termini de garantia i haura de deixar I'obra executada en
perfecte estat.

- Lliurar al director de I'obra tota la documentacié sobre serveis efectivament executats (AS-
BUILT)

- EIl resultat satisfactori de totes les proves realitzades de posada a punt i posada en

funcionament

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es
fara constar aixi en l'acta i el Director de les mateixes assenyalara els defectes observats i detallara
les instruccions precises fixant un termini per a esmenar-los. Si transcorregut el termini el contractista
no ho hagués efectuat, podra concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el

contracte.

21. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia, que es comencgara a comptar a partir de la data en qué sigui formalitzada la
recepcio de les obres, sera d’un any excepte en el cas que el quadre de caracteristiques del contracte
estableixi un termini superior.

Durant aquest periode el contractista, encara que I'establiment sigui ocupat o utilitzar per la propietat
amb anterioritat a la finalitzacié del termini de garantia, sera el conservador de I'edifici i corregira els
defectes observats, eliminara les obres rebutjades i reparara les avaries que per aquest motiu es
produeixin, tot aixd0 pel seu compte i sense dret a cap indemnitzacié6. En cas de resisténcia,
I'Administracié efectuara aquestes obres amb carrec a la fianga.

Passat el termini de garantia de I'obra el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte
la referent als vicis ocults de la construccid, deguts a l'incompliment dolés de contracte per part de
I'empresari, del qual respondra durant quinze anys, en els termes establerts a L’art. 244 de la LCSP.

Transcorregut aquest termini quedara totalment extingida la seva responsabilitat.

Dins el termini de quinze dies habils anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si és favorable, el contractista
queda rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedira a la devolucié o cancel-lacié de la garantia

definitiva i a la liquidacié del contracte. En el cas que l'informe no sigui favorable i els defectes
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observats siguin deguts a deficiéncies en I'execucié de I'obra i no pas al seu Us normal, la direccié
facultativa dictara les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié concedint un
termini per fer-ho durant el qual el contractista continua encarregat de la conservacié de les obres,

sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb l'article 243 de la LCSP.

Sant Lloreng Savall.
L’enginyera municipal, Montserrat Colomer Mas

(document electronic)
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