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ANALISI CRITERIS D'ADJUDICACIO VALORABLES MITJANGANT JUDICI DE VALOR

OBJECTE: Reduccio de vibracions a diversos punts de la Xarxa de Metro (2024.2)

EXPEDIENT: 16071605

SOCIETAT: FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, S.A.

Els Plecs de Condicions de la licitacio recollien els seguents criteris de valoracié per judici de valor:

Memoria del procés constructiu:

Proposta de I'organitzacio i execucié de I'obra amb les seves fases, amb un rendiment de 40 travesses de
fusta amb fixacions M3H renovades per cada jornada de treball (presa dades, brigades de treball, transport
| acopis en obra, execucio).

Aquest rendiment és el minim que es demana i el que s'ha d'incloure en el sobre 2. Si al sobre 2 s'inclou un
rendiment superior a aquest (en comptes de fer-ho exclusivament al sobre 3), sera motiu d'exclusié sense

possibilitat d'esmena
Les ofertes que igualin o superin (?) els 7.5 punts seran qualificades com aptes o técnicament acceptables.

En cas contrari 'oferta sera exclosa del present procediment d'adjudicaciod.

_1 Mo hi ha Sobre 2
= Criteris d'adjudicacio el valor dels quals es determina mitjancant un judici de valor

Criteris i subcriteris Punis

Es valorara que la proposta de 'organitzacio i execucio de 'obra sigui completa i | Fins a 20 punts
amb un nivell de detall alt, analitzant totes les particulaniats especifiques de
l'obra, les seves limitacions i dificultats. També es valorara la coherencia i
adequacio de la memoria amb els treballs.

Millores:
= Mo

051
Total 20 punts

S'analitza la documentacio rebuda:

COMSA. S.A.U.

La memoria del procés constructiu es considera satisfactori i compleix les expectatives establertes, ja que
la organitzacio i execucio de I'obra esta plenament desenvolupada amb un nivell alt de detall. S'han analitzat
totes les particularitats especifiques de la obra, inclosa la gestid de les seves limitacions i dificultats, mostrant
una comprensio profunda del projecte. A més, s'ha valorat positivament la coheréncia il'adequacio de la
memoria amb els treballs planificats, assegurant que tots els elements estan alineats amb els objectius i
requeriments del projecte. El rendiment diari proposat de 40 travesses de fusta renovades és realista i viable,
donat el pla d'execucié presentat.

Valoracio 20 de 20



Transports
Metropolitans
de Barcelona

TMB
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El procés constructiu ha estat documentat de manera satisfactoria, complint les expectatives inicials.
L'organitzacio i desenvolupament de I'obra mostren un nivell elevat de detall, abordant tots els aspectes
particulars del projecte. S'han estudiat exhaustivament les limitacions i dificultats inherents a I'ob«a,
demostrant una comprensié completa del seu context i necessitats. A meés, la memoria presentada es valora
positivament per la seva coheréncia i adequacié amb els treballs planificats, assegurant que tots els
components estan perfectament alineats amb els objectius i requeriments establerts. El ritme diari proposat
de renovacio de 40 travesses de fusta és viable i realista, donat el pla d'execucid proporcionat.

Valoracio 20 de 20.

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

El seguit del procés constructiu ha estat valorat de manera positiva, ja que compleix amb les expectatives
fixades. L'organitzacié i realitzacié de I'obra mostren un alt grau de precisio, abordant tots els detalls
essencials. S'han examinat totes les caracteristiques uniques del projecte, incloent-ne les restriccions i
desafiaments, amb una comprensio profunda del seu contingut. A meés, la memoria s'ha considerat coherent
i ajustada als plans previstos, assegurant que tots els elements estan en consonancia amb els objectius i
requisits del projecte. El rendiment diari proposat, que preveu la renovacio de 40 travesses de fusta, és
viable i adequat, donat el pla d'accio presentat.

Valoracio 20 de 20.

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

El desenvolupament del procés constructiu ha rebut una valoracioé favorable, ja que esta en concordanca
amb les expectatives establertes. La planificacio i I'execucié de I'obra mostren un nivell insuficient de
precisio, ja que s'ha inclos documentacid pertinents a obres que no tenen cap relacio amb la sol-licitud
actual. Aquest fet compromet I'atencié al detall i la correcta gestio documental en el desenvolupament del
projecte. D’altra banda s’han analitzat exhaustivament totes les particularitats singulars del projecte,
incloent-hi les seves limitacions i reptes, amb una comprensié cabdal del seu context i objectius. A més, la
documentacio presentada es considera clara i coherent, alineada amb els plans inicials i assegurant que
tots els components responen als requisits i finalitats marcades pel projecte. El ritme de treball proposat,
que preveu la substitucio de 40 travesses de fusta cada dia, és realista i adequat, donada la estratégia
d'accio descrita.

Valoracié 16 de 20.

RESUM VALORACIONS:
COMSA INFESA TRADE VIAS
Puntuacioé 20 20 20 16

El que es manifesta en Barcelona a 27 de Febrer de 2025

Javier Gbmez de Arcaya
Responsable Unitat de Projectes de Via



