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Expedient número: 2024SUB116  

 
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 

CONTRACTE D’ADQUISICIÓ D’UNA RECTIFICADORA MULTIPLAQUES 

PER A LÀMINES PRIMES DE SÒLS 

 
Vista la proposta i l’informe de la responsable del contracte en la qual es justifica la necessitat de 

modificar el contracte d’adquisició d’una rectificadora multiplaques làmines primes demsòls per 

al Servei de Micromorfologia i Anàlisi d'Imatges (Serveis Científico-Tècnics SCT-UdL), 

Vistes les al·legacions i el document d’acceptació de la modificació, aportades dins de termini, 

per part de l’empresa adjudicatària del contracte.  

Tenint en compte el previst en els articles 203, 205 i 207 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, així com l’article 102 del Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

I en virtut de les atribucions en matèria de contractació conferides en l’article 190 de la de la Llei 

9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el Decret 201/2003, de 26 d’agost, 

pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida i, en el Decret 96/2023, de 23 de maig, 

de nomenament com a rector de la UdL (DOGC 8922).  

 
RESOLC,  

 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de subministrament referenciat, sense cap 

variació del seu import ni de la resta de condicions essencials, amb el nou calendari de pagament: 

⎯ 80% de l’import total, després de la recepció. 

⎯ 20% restant, un cop comprovada la correcta instal·lació i posada en funcionament de la 

màquina. 

 

SEGON.- La modificació s’haurà de formalitzar mitjançant document administratiu en el termini 

de quinze (15) dies hàbils següents a la notificació d’aquesta Resolució, de conformitat amb 

l’article 203.3 LCSP. 

 
TERCER.- Notificar la present Resolució a TECMICRO, S.A., amb la documentació tècnica 

modificada, advertint-la que la manca de formalització en termini constituirà incompliment greu 

imputable al contractista a l’efecte del règim de penalitats. 

 
QUART.- Publicar aquesta Resolució i el document de formalització al Perfil de Contractant de 

la UdL i al Registre Públic de Contractes de Catalunya, en aplicació dels articles 207 i 346 LCSP. 
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CINQUÈ.- Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 

potestatiu de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 

de la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, o bé recurs 

contenciós-administratiu davant el Jutjat contenciós-administratiu de Lleida en el termini de dos 

mesos, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, sense perjudici de qualsevol altre recurs que 

es consideri procedent. 
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