Germans Trias i Pujol Institut Catala
Hospital de la Salut

Obertura documentacid automatica

Acta

Sessid privada celebrada per la mesa de contractacié designada per a I'obertura de la documentacié del sobre 2
corresponent al contracte de I'obra d’adequacié de les instal-lacions de I’hospital modular planta primera i
segona espines 1D i 2D de I'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

EXPEDIENT NUMERO: CO/AH03/1101432670/25/PS
SISTEMA DE CONTRACTACIO: Procediment obert simplificat

COMPONENTS DE LA MESA:

President: Sergi Roure Cuspinera
Director de Gestié HUGTIP

Vocals: Marc Jauma Classen
Director de Serveis Generals HUGTIP

Albert Villanueva Tovar
Cap Unitat Gestié econdomica HUGTIP

Control Economic pressupostari: Eulalia Bartoli Alabro
Cap Unitat de Comptabilitat HUGTIP

Assessoria Juridica: Jordi Salvadé Rubio
Assessoria Juridica ICS

Secretaria: Antonia Martinez

Unitat Gestié economica HUGTIiP

A Badalona, a les 9:15 hores del dia 26 de maig de 2025, a la sala de reunions de la Unitat de Gestié economica
de I'Hospital, es constitueix la Mesa de Contractacié integrada pels membres relacionats, d’acord amb el que
estableix I'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, a excepcié del Sr.
Marc Jauma que ha excusat la seva abséncia.

La finalitat d’aquest acte privat és la de procedir a I'obertura de la documentacié del sobre 2 a que fa referéncia
la clausula 18 del Plec de Clausules Administratives Particulars.

Desenvolupament de la sessié

S’inicia I'acte fent lectura de la puntuacio técnica obtinguda per les empreses licitadores, d’acord amb I'informe
tecnic de valoracio de les ofertes el qual s’adjunta a aquesta Acta.

Seguidament es procedeix a I'obertura digital de la documentacié del sobre 2, les quals son llegides pel Secretari
de la Mesa.

Es transcriu/en, seguidament, el/s preu/s ofert/s pels licitadors:




Germans Trias i Pujol Institut Catala
Hospital de la Salut

Obertura documentacid automatica

FACILITIES ESTEA Mava Development | Mava Development
NEXT, S.L. Business, S.L. Business, S.L.

Valoraci6 economica 124.290,66 € 119.483,40 € 126.544,87 €
Import de licitacié sense iva: 142.185,24 €
Terlm'lnl de garantia total ofert 30 mesos 24 mesos 30 mesos
(minim 12 mesos)
Ter\m'lnl d’execucit total ofert 12,6 setmanes 13 setmanes 12,6 setmanes
(maxim de 14 setmanes)

Per tal d’analitzar que les ofertes tecniques presentades al sobre 2 compleixen amb els requisits técnics
automatics i elaborar el corresponent informe, es lliurara tota la documentacid a la Unitat d’Obres i Projectes de
la Direccio de Serveis Generals de I'hospital. Un cop fet I'informe es remetra a la mesa de contractacid, per tal
de designar la proposta d’adjudicacié d’aquesta licitacid en sessid privada.

| per tot el que s’acaba d’exposar, es declara acabada la sessio a les 9:30 hores, aixecant acta que signen el
President i el Secretari a Badalona.

President de la Mesa Secretari de la Mesa




	Acta


Germans Trias i Pujol
Hospital

ADEQUACIO HOSPITAL MODULAR PLANTA PRIMERA | SEGONA ESPINES 1D | 2D
LOT 2 INSTAL-LACIONS HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS | PUJOL

CO/AHO03/ 1101432670/25/PS
INFORME DE VALORACIO

Criteris técnics avaluables a partir d’un judici de valor fins a 15 punts
(sobre 1).

Han estat admeses a la licitacié d’aquest concurs les seglients empreses:

-  MAVA DEVELOPMENT BUSINESS, S.L.
- FACILITIES ESTEA NEXT, S.L.
- VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU

D’acord amb el que estableix la Directriu 2/2020, la puntuacié a considerar per a puntuar s’obtindra
de l'aplicacié de la seglent formula per a tots els punts de cadascun dels criteris sotmesos a judici

de valor:
Pop = Puntuaci6 de I'Oferta a Puntuar
VT P = Puntuaci6 del criteri
P =P X op VTOD = Valoracié Técnica de Oferta que es Puntua
" VT"“, VTm = Valoracié Técnica de I'oferta Millor Valorada

S’estableix un llindar del 70% per cada criteri proposat per a valorar i posteriorment puntuar, per
sota del qual, si cap de les valoracions técniques I'assoleix, no s’aplicara la formula, i la puntuacio a
atorgar sera el valor obtingut en la fase de valoracié de les propostes técniques, prévia a I'aplicacié
de la formula, de manera que s’asseguri un llindar minim de valoracié técnica

per poder rebre la maxima puntuacié possible.

La formula per a puntuar s’aplicara a la puntuacio total de cada apartat, un cop feta la suma dels
valors dels subapartats.

2.1. Memoria t&CNICA ........uuveiieieeieieiieeee e fins a 6 punts
2.1.1. Descripci6 del procés d’execucio (4 punts)
2.1.2. Planificacié de I'execucio (2 punts)

2.2. Millores i avantatges .........ccccceceveeieieiiieiiiieeeeeeeeeeeeeees fins a 9 punts

2.2.1. Millores en les mesures de proteccié nosocomial (2 punts)

2.2.2. Millores en la operativa i logistica de I'execucié de les obres (3 punts)

2.2.3. Millores del procés d’execucié i de sistemes constructius o dels materials proposats (4 punts)

i6 |
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de Desenvolupament Regional | Catalunya

N Generalitat de Catalunya
) Departament de Salut
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vz Germans Trias i Pujol
Hospital

Conclusié

Un cop valorades les ofertes, i d’'acord amb el que s’expressa en el quadre adjunt, les puntuacions
obtingudes per cada una de les empreses licitadores sén:

Quadre resum de les puntuacions obtingudes:

Mava Development FACILITIES ESTEA VEOLIA SERVEIS
Business, S.L. NEXT, S.L. CATALUNYA, SAU
Por Por Por
8,00 13,00 15,00

Veure Annex: Quadrant amb I'explicacié valorada de les ofertes punt a punt.

Josep M? Rimbau Lopez

Direccié de Serveis Generals
Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,

Badalona, 22 de Marg de 2025

i6 ||
Eonnlg EEul:o:I;F?gjea B Next Generation
de Desenvolupament Regional | Catalunya

N Generalitat de Catalunya
) Departament de Salut
2







PUNTUACIO DEL CRITERI

| PUNTUACIO DE L'OFERTA A PUNTUAR

Mava Development Busin

FACILITIES ESTEA NEXT, S.L.

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU

Mava Development Business, S.L.

FACILITIES ESTEA NEXT, S.L.

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU

P P P Pop Pop Pop
2. Criteris técnics avaluables a partir d’un judici de valor 15 punts 15 8,00 13,00 15,00 8,00 13,00 15,00
2.1.1. Descripcié del procés d’execuci6 (4 punts)
L'oferent haura de descriure el procés d’execucié d'aquesta obra en particular, destacant els aspectes que
consideri més rellevants. D'aquesta manera es podra valorar el coneixement de cada empresa respecte al
plantejament dels sistemes constructius per al desenvolupament dels treballs, dels materials, la coheréncia del
procés plantejat respecte al projecte, i en especial es valorara el coneixement que tenen les empreses de les
implicacions d’'una execuci6 en ambients sanitaris, amb totes les singularitats relacionades amb la zona a
intervenir i amb el funcionament de I'Hospital.
atica de valoracié Punts
Correcte 4,00 4
Basic 2,00 2 2
No aporta / sense rellevancia 0,00
La proposta presenta una descripcié clara perd genérica del procés d’execucio. Es destaca
La proposta segueix una estructura ordenada per fases (obra civil, instal-lacions, una bona estructura en fases (preparacio, desmuntatge, nova instal-lacié, posada en marxa
posada en marxa), perd el contingut és molt genéric i amb poc nivell de concrecié i tancament), pero el contingut es manté en un nivell estandard, sense detalls técnics
adaptat al context del HUGTIP. Descriu processos habituals d’execucio d'obra, perd no |especifics, sense referéncies normatives i amb poca personalitzacio respecte a I'obra
aporta cap element diferenciador ni solucions especifiques que evidenciin coneixement |concreta del HUGTIP.
del projecte concret o experiéncia en entorns hospitalaris actius. Punts positius: B
proj P ! Pl ! P . . . Veolia presenta una proposta ben estructurada i adaptada a I'entorn hospitalari.
Punts positius Bon enfocament de treball sectoritzat i en horaris de baixa ocupacié, per minimitzar X © - pradaa’l e
. s A Detalla les actuacions per especialitat (electricitat, climatitzacié, veu i dades,
Descripcio seqiiencial i estructurada: obra civil, instal-lacions i posada en marxa. afectacions a I'activitat hospitalaria N . R
N . . s y PCI, control d'accés), amb solucions concretes i referéncies normatives. Mostra
Esment de proves finals i neteja técnica, aixi com coordinacié entre gremis Assignacié de personal per especialitat a cada planta JeS): € .
. . . . coneixement de I'espai, identifica condicionants reals detectats en la visita
Limitacions: Descripcié sequencial del procés, amb mencié a la coordinacié amb el centre, protocols de o . P . .
. . prévia i planteja mesures especifiques de proteccio nosocomial. També destaca
No s'identifiquen condicionants reals ni problematiques del centre detectades seguretat i proves finals hest : o '
. per la seva experiencia en entorns sanitaris i la gestié coordinada amb
préviament. Limitacions: I'hospital
Manca total de referéncies a protocols especifics per minimitzar Impacte assistencial ~ |No identifica problematiques especifiques del projecte ni condicionants detectats en visita pital.
(no es parla d’horaris, ni proteccions nosocomials). prévia.
Cap referéncia normativa ni a la coordinacié d'activitats empresarials o gestié amb el |No aporta detalls técnics diferenciadors sobre solucions constructives, ni criteris normatius
centre. aplicats.
Abséncia de mesures operatives concretes adaptades al funcionament hospitalari Manca de referéncies a mesures ses de proteccio r més enlla d'horaris
i tancaments.
212, |Planificacié de l'execucid (2 punts)
Les empreses ofertants hauran de presentar una planificacié d'execucié on es detallaran les actuacions per
setmanes, fins a la finalitzacio total dels treballs, de manera que s'ajusti al termini d’execucio del projecte. Es
valorara la capacitat per a plantejar de manera coherent les diferents fases de I'execucié amb un ordre de les
actuacions i una gestio de recursos que reflecteixi la solvéncia i la qualificacié necessaries per desenvolupar els
treballs objectes de la present licitacio.
Sistematica de valoracié Punts
Correcte 2,00 2 2
Basic 1,00 1
No aporta / sense rellevancia 0,00
Mava Sistemas presenta una planificacié dividida en fases generals (obra civil Veolia presenta un cronograma setmanal estructurat, on desglossa les
instal-lacions, posada en marxa). No hi ha un desglossament setmanal detallat de les Facilities Estea presenta una planificacié setmanal estructurada i seqiienciada per fases: actuacions de forma seqtienciada per fases: preparacio, execucio
actuacions especifiques preparacié, execucié d'instal-lacions per especialitat proves i posada en marxa. El dinstal-lacions per especialitat, acabats, posada en marxa i lliurament.
Limitacions: cronograma, amb actuacions distribuides de manera coherent i amb solapaments Desglossament per setmanes i lots, coherent i realista.
Manca de concrecié en I'ordre d’execucio dins cada lot d'instal-lacions controlats entre especialitats. Detall setmanal clar i estructurat, amb fases diferenciades i Bon ordre de les actuacions i solapament de tasques compatibles.
No es fa evident la gestio de recursos (ni equips per fase, ni assignacio temporal ordre coherent. Inclou la coordinacié entre especialitats i temps especific per a posada en
especifica) servei
2,2 [Mitlores i 9 punts
Es valoraran les propostes constructives que millorin I'execucié dels treballs, sempre que siguin factibles en
relacio a la finalitat expressada, que no signifiquin una variacio de I'objecte del projecte ni una variacio a I'alga
dels preus de licitacio.
No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de I'execucié o que formin part del
procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. Les millores en proteccié nosocomial, logistica, sistemes
i materials son i it en un hospital per garantir la seguretat i minimitzar
I'impacte de les obres en I'activitat sanitaria.
i atica de valoracié Punts
Millores en les mesures de proteccié nosocomial, es puntuaran 2 millores. 2,00 1 2 2
Millores operativa i logistica de I'execucio de les obres, es puntuaran 3 millores. 3,00 3 3 3
|Millores del procés d'execucid i de sistemes constructius o dels materials proposats 4 millores. 4.00 1 4 4
Millores en les mesures de proteccié nosocomial
Millora 1 — Sectoritzacié estanca amb doble barrera i pressié negativa . Millores en les mesures de proteccié nosocomial
5 : | Millores en les mesures de proteccié nosocomial P .
Millora 2 — Protocol amb control de particules i nebulitzacié amb peroxid d’hidrogen. NO . Millora 1 — Contenci¢ fisica i sectoritzacio
Millora 1 — Protocols d’higiene personal i transici6 a zones comunes . o .
PRECEDEIX o s Millora 2 — Neteja i desinfecci6 intensiva
Millora 2 — Centralitzacié de la recepcié de material
Millores en la operativa i logistica de I'execucié de les obres e . . Millores en la operativa i logistica de I'execucié de les obres
. Millores en la operativa i logistica de I'execucié de les obres
Millora 1 — Reducci6 de soroll i control de I'aire interior : Millora 1 — Circuits de personal i materials
" Millora 1 — Treballs fora de I'horari assistencial e § i i
Millora 2 — Horaris adaptatius i logistica inversa - ’ Millora 2 — Protocol d'accés i informacio
. . Millora 2 — Subministrament directe de conductes des del taller . N
Millora 3 — Coordinador técnic exclusiu per a industrials Millora 3 — Zones de descans i coordinacio horaria
Millora 3 — Retirada programada de materials en hores de baixa activitat
Millores del procés d’execucid i de sistemes constructius o materials te 5 Millores del procés d'execucio i de sistemes constructius o materials
Millores del procés d’'execucio i de sistemes constructius o materials . . .
Millora 1 — Cablejat LSZH CPR classe superior Millora 1 — Pistola Hilti BX 4-22 (fixacié sense pols ni soroll) Millora 1 — Treball simultani amb multiples equips
NO PROCEDEIX. ES EQUIVALENT AL DE PROJECTE P Millora 2 — Horaris especials d'execucié
3 Millora 2 — Tub precablejat RCT
Millora 2 — Canalitzacions integrades en perfils d’alumini . Millora 3 — Reordenament de les unitats exteriors
E 2 2 Millora 3 — Serra sable Hilti SR 6-22 .
Millora 3 — Fijacié sense perforacio per splits Millora 4 — Certificacié de punts de xarxa (existents + nous)
N Millora 4 — Tubs DuoSplit preconfigurats
Millora 4 — Panells fendlics antibacterians HPL.
NO PROCEDEIX EN L'APARTAT INSTAL-LACIONS. LA MESURA ES D'OBRA CIVIL
ITOTAL 15,00 8,00 13,00 15,00 8,00 13,00

Direcci¢ de Serveis Generals

Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,

Badalona, 22 de Maig de 2025







Contractacié Publica
elicita

Registre d'obertura de sobre

Licitaci6: CO/AH03/ 1101432670/25/PS
Sobre: Sobre 2 - OFEERTA ECONOMICA | CRITERIS OBJECTIUS

Data Accib

18/05/2025 08:01:53 eLicita ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 18/05/2025 08:01:53.

18/05/2025 09:01:35 L'empresa FACILITIES ESTEA NEXT, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 - OFEERTA
ECONOMICA | CRITERIS OBJECTIUS, a data i hora 18/05/2025 09:01:35.

19/05/2025 07:34:18 L'empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 - OFEERTA
ECONOMICA | CRITERIS OBJECTIUS, a data i hora 19/05/2025 07:34:18.

19/05/2025 08:00:32 eLicita ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 19/05/2025 08:00:32.

19/05/2025 08:39:45 L'empresa Mava Development Business, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2 - OFEERTA

ECONOMICA | CRITERIS OBJECTIUS, a data i hora 19/05/2025 08:39:45.

26/05/2025 09:00:34 El custodi i membre de la mesa Albert Villanueva Tovar ha aplicat les credencials al sobre Sobre B, a data i
hora 26/05/2025 09:00:34 (Credencials aplicades: 1/2).

26/05/2025 09:14:23 El custodi i membre de la mesa Antonia Martinez Hernandez ha aplicat les credencials al sobre Sobre B, a
data i hora 26/05/2025 09:14:23 (Credencials aplicades: 2/2).

26/05/2025 09:19:04 El custodi i membre de la mesa Antonia Martinez Hernandez ha obert el sobre Sobre B, a data i hora
26/05/2025 09:19:04.

Signature Not Verified

Signat eIectrOnicameW'ﬂ{e\p”‘:P taforma de Serveis
de Contractacié Publica,
Data :2025.05.26 09:19:23ICEST

Rad:Plataforma de Ser W de Contractacio Publica
Lloc : Barcelona
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