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Decret

Sota l'edifici situat a la Plaça de l’Onze de Setembre, número 2, discorre a uns deu metres de fondària un 
col·lector de clavegueram en direcció nord a sud i de secció aproximada 60x90cm.

Aquest col·lector té un pou de registre a la plaça de l’Onze de setembre i un altre en l'interior del garatge 
comunitari de l’edifici esmentat. En episodis d'intenses pluges, el col·lector entra en càrrega i inunda el garatge 
de l'esmentat edifici.

Tan bon punt el Servei d’Obra Pública va ser coneixedor dels fets, es va inspeccionar el col·lector mitjançant 
videocàmera per comprovar-ne l'estat de conservació i traçat. La inspecció es va fer amb videocàmera perquè 
en aquell moment no era possible fer la inspecció amb personal especialitzat perquè hi havia un gran cabal 
d’aigua que s’evocava en aquest pou i no permetia fer la inspecció amb personal.

Com a primera mesura, per tal d'evitar l'entrada en càrrega del col·lector, en el marc del contracte de Servei 
de reposició i millora de la xarxa de clavegueram ECAS - 09736 / 2022, s’han fet unes obres per derivar part 
de les aigües cap al carrer Prat de la Riba. Les obres de derivació d'aquest cabal pràcticament s'han finalitzat 
a dia d'avui, ja que únicament està pendent dels repassos de col·locació de les llambordes del passatge per 
on discorre el nou traçat.

Un cop derivat el cabal d'aigua, a data 4 d'octubre de 2024, finalment s'ha fet la inspecció per l'interior del 
col·lector amb personal especialitzat. I és aleshores que s’ha detectat:

- El col·lector col·lapsat a uns 3 m del pou de registre de la plaça creant un esvoranc. El sostre del col·lector 
és inexistent i ha marxat la terra de sobre fins a una alçada de 3 m aproximadament.

- A uns 7 metres del pou de registre de la plaça, s’observa un segon esvoranc sota el garatge comunitari. Aquí 
el sostre del col·lector també ha col·lapsat i la terra de sobre el col·lector i del voltant del pou que està a 
l’interior del garatge ha desaparegut, deixant el pou de registre a la vista.

A més, s’observa tot el col·lector molt deteriorat i amb les parets descalçades. Els dos esvorancs semblen 
recents, probablement ocorreguts en els últims episodis de tempestes a la ciutat. De fet, en el vídeo de la 
inspecció feta amb càmera, no s’observen aquests col·lapses. En qualsevol cas, cada avinguda d’aigua 
arrossega el terreny que troba als esvorancs, fent-los de majors dimensions, per la qual cosa ara cal evitar de 
forma immediata que els esvorancs creixin i arribin a posar en perill la fonamentació de l’edificació que hi ha 
a sobre. A més, la resta de col·lector inspeccionat entre els dos esvorancs està en un estat pèssim, i la resta 
de volta que encara no ha caigut del sostre està patint moviments que la separen visiblement de la terra del 
voltant. Aquest fet evidencia que el deteriorament d’aquest col·lector està evolucionant actualment, i que, per 
tant, la resta de sostre del col·lector pot col·lapsar en qualsevol moment. Tampoc coneixem l’estat del 
col·lector aigües avall i aigües amunt de la inspecció feta i que passa per sota d’edificacions. Per tant, cal 
actuar de forma imminent i amb la màxima celeritat, per tal d’evitar que els esvorancs evolucionin i arribin a 
posar en perill la fonamentació de les edificacions que hi ha a sobre. Es tracta d’una situació sobrevinguda, 
ja que a l’emplaçament dels esvorancs no hi ha indicis previs, ni assentaments clars de la vorera, ni esquerdes 
a l’edifici.

El manteniment i inspeccions de la xarxa de clavegueram no són els adequats per falta de recursos en les 
últimes dècades. Malgrat que han millorat les partides que s’han destinat en els últims anys, encara no són 
suficients. És per això que des dels serveis tècnics treballem per tal d’aconseguir subvencions com el PERTE, 
per tenir més recursos a destinar. Actualment, a causa de la manca de recursos durant dècades, inspeccionar 
la xarxa de clavegueram i tenir-ne un complert coneixement del seu estat, requerirà inevitablement de 
diversos anys, depenent dels recursos que s’hi destinin. 

Tot i que durant aquest any disposem d'una partida pel manteniment del clavegueram, és impossible abastar 
tota la xarxa i la feina actual es basa en actuar en manteniment correctiu, és a dir, allà on ens ha avisat que 
passa alguna cosa. Sempre prioritzant per la gravetat que poden tenir les afectacions a la ciutadania. 
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Actualment, s’ha protegit la vorera amb planxes, s’està buidant de vehicles el garatge i s’ha tallat al trànsit 
del carrer. Tot per evitar transmetre qualsevol vibració al col·lector i al terreny, que pugui empitjorar la situació. 
De fet, en la inspecció s’ha constatat que amb el pas de vehicles anava caient més terreny.

Caldrà reparar el col·lector trencat i reomplir els buits creats pels esvorancs, tasques tècnicament molt 
complexes degut a la fondària del col·lector i que part d’aquest transcorre per sota d’edificacions. També 
caldrà inspeccionar la resta de col·lector, per conèixer si hi ha més esvorancs.

La directora del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, amb el vistiplau de la directora de 
l’Àrea de Territori, han emès informe de data 8 d’octubre de 2024, en el que constata la necessitat de 
contractar per via d’emergència els serveis i les obres necessàries per evitar el risc imminent d’esfondrament 
al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2. 

La situació actual d’aquest tram de col·lector de plaça de l’Onze de Setembre, núm. 2, suposa un risc 
imminent d’esfondrament, i representa un greu perill per les persones i béns, tant a  l’espai públic com a 
l’edificació de sobre, i per això cal donar una resposta immediata. Caldrà reparar el col·lector trencat i reomplir 
els buits creats pels esvorancs, tasques tècnicament molt complexes degut a la fondària del col·lector i que 
part d’aquest transcorre per sota d’edificacions.

La magnitud de les actuacions a realitzar supera les possibilitats dels recursos efectius municipals, ja que no 
es disposa dels mitjans tècnics ni maquinària necessaris per fer els treballs, per la qual cosa  és 
imprescindible la seva contractació. Tot i que és molt necessari millorar en el manteniment del clavegueram 
de la ciutat i invertir en el seu inventari i manteniment, aquest fet en concret no es podria haver previst donat 
que no hi ha hagut previ avís d’assentament o esquerdes.

Malgrat que cal definir encara el sistema de reparació concret, com s’accedirà als esvorancs, i l’abast exacte 
de reparació, estimem el cost dels serveis i obres que es derivin d’aquesta emergència en 150.000 € pel 2024 
i 750.000 € pel 2025.
 
El termini d’inici de l’execució d’aquestes actuacions no serà superior a un mes, tot i que donada la gravetat 
de la situació, s’iniciaran de manera imminent.

Quant a la forma de pagament de les actuacions executades a l'empara d’aquesta emergència, s’efectuarà 
mitjançant la tramitació dels corresponents expedients d’aprovació de les certificacions d’obres emeses pel 
director d’obres, i/o de validació i reconeixement de factures derivades de situacions d’emergència, pels quals 
es validaran les certificacions d’obres i la resta d’actuacions executades per portar a terme les intervencions 
d’emergència pertinents, i s’autoritzaran i es reconeixeran les obligacions de pagament de les factures 
derivades d’aquestes. 

L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic regula la tramitació 
d’emergència, quan l’administració hagi d’actuar de manera immediata a causa de fets catastròfics i de 
situacions que suposin un greu perill. 

El Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya, al seu article 53.1 m), confereix a l’alcalde les facultats excepcionals en matèria de contractació, 
pròpies de la tramitació d’emergència, en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes, havent-
ne de donar compte al Ple de la corporació en la primera sessió que celebri, no essent aquesta una atribució 
delegable d’acord amb el punt 3 de l’esmentat article 53. 

Vistes les atribucions de l’Alcaldia-Presidència, establertes a l’article 53 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i les 
concordants de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En l’ús de les competències que tinc assignades, RESOLC:

Primer.- Aprovar l’informe tècnic emès pel Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, de data 
8 d’octubre de 2024, sobre la necessitat de tramitar, per via d’emergència, la contractació dels serveis i les 
obres necessàries per evitar el risc imminent d’esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de 
Setembre, número 2. També caldrà inspeccionar la resta de col·lector, per conèixer si hi ha més esvorancs.

Segon.- Aprovar el procediment excepcional previst a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, relatiu a la tramitació d’emergència de la contractació. 
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Tercer.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de la Corporació. 
 
L’Alcalde-President, 

En dona fe el Secretari General

 


