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CONC2025000020  

 
INFORME TÈCNIC RELATIU A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES QUE DEPENEN D´UN JUDICI DE 
VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ DE L´OBRA:  
PROJECTE ADEQUACIÓ D'UN PASSEIG A LA PUJADA DEL CASTELL. A1. MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 
VERDA ENTRE EL CENTRE HISTÒRIC I EL CASTELL DE SANT FERRAN I A2 MILLORA URBANA DE L'ENTORN 
DEL TEATRE MUSEU-DALÍ 
LOT 2: ACTUACIÓ 2 
 
Antecedents. 
1. El Plec de clàusules administratives particulars defineix els criteris de valoració de les ofertes que depenen de judici de 
valor ( màxim de 25 punts) 
 

A1 IMPLANTACIÓ SOBRE EL TERRENY 

El licitador exposarà en una memòria escrita i gràfica (a l´escala requerida per 

cada explicació) de màxim 20 pàgines, estructurada clarament, la proposta 

organitzativa de la implantació en el lloc en funció de les particularitats de l’àrea 

d’influència de les obres, dels mitjans humans i de maquinària que hi destini, de la 

coordinació dels subcontractistes especialitzats i de la fabricació i logística dels 

subministres i dels proveïdors.  

Es valorarà el detall de la proposta d’organització física del recinte i àrea 

d’influència i el nivell de coneixement de les particularitats de l’obra. La puntuació 

s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut, coherència i qualitat de la 

proposta, d’acord amb la ponderació dels següents apartats: 

 

9 punts 

 A1.1 Coneixement de l´estat actual de l´indret 2 punts 

A1.2 Justificació i proposta d´implantació 2 punts 

A1.3 Coneixement de les xarxes de serveis i infraestructures afectades. 2 punts 

A1.4 Anàlisi dels itineraris de ciutat 3 punts 

c1a9feac-dde2-4bd8-b868-2969653b0ccc



DOCUMENT

INFORME TÈCNIC
ÒRGAN

Serveis Econòmics i Generals
REFERÈNCIA

CONC2025000020

Codi Segur de Verificació: c1a9feac-dde2-4bd8-b868-2969653b0ccc
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4708734
Data d'impressió: 20/06/2025 10:35:43
Pàgina 2 de 7

SIGNATURES

1.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 26/05/2025 11:35
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 F
IG

U
E

R
E

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. V

er
ifi

ca
bl

e 
a 

w
w

w
.fi

gu
er

es
.c

at
/v

al
id

ad
or

Ì
c1
a9
fe
ac
-d
de
2-
4b
d8
-b
86
8-
Ç=
ea
È3
b0
cc
ck
Î

 
 
 
 
 
 

 
Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador 
Codi segur de verificació (CSV):  

 

A2 ORGANITZACIÓ DE L´EXECUCIÓ DEL TREBALLS 

El licitador exposarà en una memòria escrita i gràfica (a l´escala requerida per cada 

explicació) de màxim 20 pàgines, estructurada clarament, l’organització de l´execució dels 

treballs en funció dels mitjans humans i de maquinària que hi destini, de la coordinació dels 

subcontractistes especialitzats i de la fabricació i logística dels subministres i dels proveïdors, i 

de la minimització de l’afectació de les obres a persones i usos localitzats en l’àmbit 

d´influència de les obres. 

 

Es valorarà el coneixement i organització del procés d’execució de l’obra, ajustant-se al 

termini fixat al plec, i preveient totes les singularitats pròpies de la proposta del pla de treball i 

execució del projecte. 

Es valorarà la disposició de recursos tècnics i humans que garanteixin un replanteig i 

seguiment exhaustiu de l´obra. 

Es valorarà l’organització de l’obra que inventarii totes les interferències de l’obra amb 

vianants i vehicles rodats i que en minimitzi les afectacions. 

 

La puntuació s’assignarà, atenent al contingut i qualitat de la proposta del pla de treball, 

d’acord amb la ponderació dels següents apartats: 

 

16 punts 

 A2.1 Proposta del pla de treball 4 punts 

A2.2 Proposta de localització de serveis existents 4 punts 

A2.3 Proposta de seguiment planimètric  3 punts 

A2.4 Estudi de les interferències de les obres a la mobilitat de l´àrea d´influència 5 punts 

 
2. El 19 de maig de 2025 es realitza la Mesa d´obertura d´ofertes. El nombre d´empreses licitadores que han presentat la 
documentació requerida en el PCAP és de 2. 
 
 
Fets 
1. Es detecta que l´empresa Constraula no defineix correctament l´àmbit d´actuació del Lot 2, ja que inclou erròniament la 
Pujada del Castell entre Rambla i pl. Tramuntana en l´àmbit Est.  
 
2. S´ha examinat la documentació presentada per les empreses licitadores i segons els criteris definitis en el plec de 
clàusules administratives particulars, resulta la següent taula on s´especifiquen les puntuacions obtingudes. 
 
 

A1. IMPLANTACIÓ SOBRE EL TERRENY 9 punts 

Núm Empresa   

 1. Coneixement de l´estat actual de l´indret 2 punts 

 1.1 La identificació de la mobilitat actual de 
l´àrea d´influencia de l´obra (vianants, 
bicicletes, vehicles privats, vehicles de 
càrrega i descàrrega, transport públic i 
vehicles de serveis) 

 

1.2 La identificació d’usos rellevants que 
puguin resultar afectats per l´obra (comerç, 
equipaments, aparcaments públics i 
privats, accessos rodats a finques, zones 
de càrrega i descàrrega, àrees d´aportació 
de residus, espais reservats especials i 
recollida assistida de persones amb 
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(fins a 1 punt) 

mobilitat reduïda) 

(fins a 1 punt) 

1 COAYPA 

 

Inventaria i descriu amb molta precisió la 
mobilitat actual de l´àrea d´influència de 
l´obra.  
1 punt 

Identifica amb precisió tots els usos situats 
en l´àmbit d´influència de l´obra.  
1 punt 

2 punts 

2 CONSTRAULA 

 

Inventaria i descriu la mobilitat actual de 
l´àrea d´influència de l´obra, incloent 
erròniament el tram de la Pujada del 
Castell entre Rambla i pl. Tramuntana. 
0,5 punts 

Identifica els usos rellevants situats en 
l´àmbit d´influència de l´obra, incloent 
erròniament el tram de la Pujada del 
Castell entre Rambla i pl. Tramuntana. 
0,5 punts 

1 punt 

 
 

 2. Justificació i proposta d´implantació de casetes d’obra i locals per als treballadors (quan 
s’escaigui) i la zona d’aplec necessària per a l’obra, valorant la seva idoneïtat, coherència 
i convivència amb l’entorn. 

2 punts 

1 COAYPA 

 

Justifica i detalla la proposta d´implantació de casetes d´obra i de la zona d´aplec 
necessària per l´obra.  
 

2 punts 

2 CONSTRAULA 

 

Proposa una implantació de casetes d´obra i zona d´aplec. 
La descripció no es gaire clara ni concorda amb els croquis i fotografies d´implantació. 
 

1 punt 

 
 

 3. Coneixement de les xarxes de serveis i infraestructures afectades 2 punts 

 La identificació de les xarxes de serveis i 
infraestructures afectades 

 

 

 

 

 

(fins a 1 punt) 

La planificació de cadascun dels permisos i 
protocols a requerir a d´altres 
administracions i/o companyies de serveis, 
desde el moment de l´adjudicació i fins al 
final d´obra, per assegurar que no 
existeixen aturades de les obres per 
desconeixement de les gestions que cal fer 
en cada moment amb les Companyies i/o 
Administracions. 

(fins a 1 punt) 

 

1 COAYPA 

 

Identifica les xarxes de serveis i 
infraestructures afectades 

1 punt 

Defineix el protocol detallat d´actuació amb 
cadascuna de les companyies de serveis 
durant l´execució de les obres  

1 punt 

2 punts 

2 CONSTRAULA 

 

Cita els serveix existents però NO identifica 
les xarxes de serveis i infraestructures 
afectades. 

0,5 punts 

 

Defineix el protocol general d´actuació amb 
les companyies sense concretar el de 
cadascuna. 

0,5 punts 

1 punt 

 
 

 4. l´Anàlisi dels itineraris de ciutat ( a l´escala gràfica adequada i tenint en compte el Pla 
de Mobilitat de Figueres ) 

3 punts 

 4.1 La definició de les rutes 
de les maquinàries i dels 
vehicles de transport 
necessaris fins arribar a 
l’àmbit d´actuació des dels 
llocs d’orígen o destinació 

4.2 La identificació de les 
afectacions inevitables a la 
mobilitat del barri i la ciutat 
 
 
 

4.3 La definició per a cada 
etapa de l’obra, a càrrec del 
contractista, de mesures 
d'informació als usuaris i 
d'actuacions que permetin 
habilitar recorreguts 
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significatius per a l’obra: 
proveïdors principals de 
materials i/o mitjans, 
magatzems i tallers dels 
subcontractistes 
compromesos i gestors de 
residus 
(fins a 1 punt) 

 
 
 
(fins a 1 punt) 

alternatius amb l'objectiu de 
minimitzar l'impacte de les 
obres sobre els itineraris i la 
mobilitat general de la ciutat 
 
(fins a 1 punt). 

1 

 

COAYPA 

 

Descriu amb precisió la ruta 
de les maquinàries i 
vehicles de transport desde 
orígen proveïdors/ obra fins 
destí runa /obra. 
No precisa l´orígen concret 
dels proveïdors. 
0,8 punts 

Identifica les afectacions 
inevitables a la mobilitat del 
barri i de la ciutat.  
1 punt 

Detalla mesures 
mitigadores de les 
afectacions a la mobilitat i la 
seva senyalització per 
informació als usuaris. 

1 punt 

2,8 punts 

2 

 

CONSTRAULA 

 

Descriu amb precisió la ruta 
de les maquinàries i 
vehicles de transport desde 
orígen proveïdors/ obra fins 
destí runa /obra. 
Precisa l´orígen dels 
proveïdors. 
1 punt 

Identifica les afectacions 
inevitables a la mobilitat del 
barri i de la ciutat, incloent 
erròniament el tram de la 
Pujada del Castell entre 
Rambla i pl. Tramuntana. 
0,5 punts 

Cita de manera genèrica 
mesures mitigadores de les 
afectacions a la mobilitat i la 
seva senyalització per 
informació als usuaris. 

0,5 punts 

2 punts 

 

TOTAL APARTAT A1 

1 COAYPA 8,8 punts 

2 CONSTRAULA 5 punts 

 
 

A2. ORGANITZACIÓ DE L´EXECUCIÓ DEL TREBALLS 16 punts 

Núm Empresa   

 1. Proposta de pla de treball (a executar en el termini d´execució definit a l’apartat 7). 4 punts 

 1.1 L’organització de la 
seqüència d´activitats 
previstes en un pla de 
treball detallat, creïble i 
realista. 

 

 

 

(fins a 2 punts) 

1.2 La inclusió en la 
proposta del pla treball de 
l’anàlisi dels camins crítics, 
les simultaneïtats, 
precedències, folgances i 
marges temporals entre 
activitats 

 

 

(fins a 1 punt). 

1.3 La definició en la 
proposta del pla treball de 
l’encadenament de les 
etapes de: a) contractació 
prèvia, b) activació de 
comanda, c) termini de 
fabricació o execució i d) 
termini de posada en servei 
amb certificats tècnics 
favorables 

(fins a 1 punt). 

 

1 COAYPA 

 

 

Descriu detalladament 
mitjançant diagrama de 
barres l´organització de la 
seqüència d´activitats 
previstes en un pla de 
treball detallat, creïble i 
realista. 

2 punts 

Inclou l´anàlisis dels camins 
crítics, les simultaneïtats, 
precedències, folgances i 
marges temporals entre 
activitats. 

1 punt 

Descriu de manera genèrica 
el procés de contractació 
dels materials sense 
concretar la contractació 
prèvia, l´activació de 
comanda, termini de 
fabricació o execució i el 
termini de posada en servei 
amb certificats tècnics 
favorables 

3,3 punts 
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0,3 punt 

2 CONSTRAULA 

 

 

Descriu detalladament 
mitjançant diagrama de 
barres l´organització de la 
seqüència d´activitats 
previstes en un pla de 
treball detallat, creïble i 
realista. 

2 punts 

Inclou l´anàlisis dels camins 
crítics, les simultaneïtats, 
precedències, folgances i 
marges temporals entre 
activitats. 

1 punt 

Inclou a la proposta del pla 
treball el concepte gestió de 
compres sense concretar la 
contractació prèvia, 
l´activació de comanda, 
termini de fabricació o 
execució i el termini de 
posada en servei amb 
certificats tècnics favorables 

0,3 punts 

3,3 punts 

 
 

 2. Proposta de localització de serveis existents (en coherència amb el programa de treball 
i protocol d´actuació amb les companyies de serveis) 

4 punts 

  2.1 La definició detallada de la seqüencia 
de cates i execució de serveis 
 
 
 
 
(fins a 1 punt) 

2.2 La diposició d’equips de georadar que 
permetin fer un aixecament més acurat de 
la posició i profunditats reals dels serveis 
existents en l´àmbit d´actuació (previ a l’inici 
dels enderrocs, que permeti l’ajustament del 
plànol de serveis proposats per part de la 
direcció facultativa, si s’escau, i sense 
càrrec adicional al projecte 
(fins a 3 punts) 

 

1 COAYPA 

 

 

Descriu detalladament la seqüència de 
cates i execució de serveis.  
1 punt 

Proposa la utilització de sistema georadar. 
3 punts 

4 punts 

2 CONSTRAULA 

 

 

Descriu de manera genèrica la localització 
dels serveis existents. 
0,3 punts  
 

Proposa la utilització de sistema georadar. 
3 punts 

3,3 punts 

 
 

  3. Proposta de seguiment planimètric de l’execució, explicant la freqüència i tasques de 
replanteig en obra a efectuar pel Topògraf, la generació de plànols actualitzats de 
cadascuna de les etapes d’execució i fins arribar a la definició de l’Asbuilt, que permeti a la 
direcció d´obra anar visualitzant l’estat real d’execució, contrastant-lo amb el projecte 
aprovat. 

3 punts 

1 COAYPA 

 

 

Defineix acuradament el seguiment planimètric de l´obra, des del replanteig de cada partida 
fins a la definició de l´As built, la disponibilitat del topògraf i des diferents equips de 
seguiment. 

3 punts 

2 CONSTRAULA 

 

 

Defineix acuradament el seguiment planimètric de l´obra, des del replanteig de cada partida 
fins a la definició de l´As built, la disponibilitat del topògraf i des diferents equips de 
seguiment. 

3 punts 

 
 

 4. Estudi de les interferències de les obres a la mobilitat de l´àrea d´influència, 5 punts 

 4a. Resolució dels conflictes amb els vianants/usuaris. 2 punts 

 4a.1 Es valora com ha previst i resolt amb 
el procés constructiu l’afectació a vianants i 
usuaris a la zona d’obres, buscant la 
mínima afectació i màxima seguretat 

4a.2 Es valora la definició detallada de 
cadascuna de les mesures emprades dins i 
fora de l´obra (senyalització, passos 
alternatius i mesures de seguretat) 
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(fins a 1 punt). (fins a 1 punt). 

1 COAYPA 

 

 

Explica amb detall com ha previst el procés 
constructiu per minimitzar l´afectació a 
vianants. 
1 punt 

Defineix les mesures emprades dins i fora 
de l´obra per resoldre els conflictes entre 
obra/ vianants/usuaris 
1 punt 

2 punts 

2 CONSTRAULA 

 

 

Explica com ha previst el procés constructiu 
per minimitzar l´afectació a vianants en el 
tram Oest. 
Explica erròniament el procés constructiu al 
tram Est, ja que grafia el tram de la Pujada 
del Castell entre Rambla i pl. Tramuntana. 
0,3 punts 

No cita aquest punt. 
0 punts 

0,3 punt 

 

 4b. Resolució dels conflictes amb els vehicles motoritzats. 3 punts 

 4b.1 Es valora com ha 
previst i resolt amb el 
procés constructiu 
l’afectació a vehicles rodats 
que circulen pels vials (i els 
usos que en deriven) a la 
zona d’obres i a les vies 
adjacents afectades, si 
s’escau 
(fins a 1 punt). 

4b.2 Es valora la definició 
d’un inventari de vehicles 
rodats que accedeixen a 
finques i protocol d’actuació 
durant les diferents fases 
d’execució 
 
 
(fins a 1 punt). 

4b.3 Es valora la definició 
detallada de cadascuna de 
les mesures emprades dins 
i fora de l’obra 
(senyalització, definició 
d’itineraris segurs i passos 
alternatius) 
 
(fins a 1 punt). 

 

1 COAYPA 

 

 

Explica amb detall com ha 
previst el procés constructiu 
per minimitzar l´afectació a 
vehicles. 
1 punt 

No cita aquest punt. 
0 punts 

Explica amb detall les 
mesures emprades dins i 
fora de l´obra per resoldre 
els conflictes entre obra/ 
vehicle 

1 punt 

2 punts 

2 CONSTRAULA 

 

 

S´equivoca àmbit d´obra 
descrivint el tram de la 
Pujada del Castell entre 
Rambla i pl. Tramuntana. 

0 punts 

No cita aquest punt. 
0 punts 

No cita aquest punt. 
0 punts 

0 punts 

 

TOTAL APARTAT A2 

1 COAYPA 14,3 punts 

2 CONSTRAULA 9.9 punts 

 
 

2. De l´anàlisi de la documentació presentada les empreses licitadores i en funció de l´aplicació dels criteris indicats en els 
antecedents de l´informe, resulta la següent taula on s´especifica la puntuació obtinguda en l´apartat que depèn de criteris 
de Judici de Valor 
 

Criteris de valoració de les ofertes que que depenen de judici de valor ( màxim de 25 punts) 

  A1. IMPLANTACIÓ SOBRE EL 
TERRENY                 ( 9 punts) 

A2. ORGANITZACIÓ DE L´EXECUCIÓ 
DEL TREBALLS                  ( 16 punts) 

TOTAL 

1 COAYPA 8,8 punts 14,3 punts 23,1 punts 

2 CONSTRAULA 5 punts 9,9 punts 14,9 punts 



DOCUMENT

INFORME TÈCNIC
ÒRGAN

Serveis Econòmics i Generals
REFERÈNCIA

CONC2025000020

Codi Segur de Verificació: c1a9feac-dde2-4bd8-b868-2969653b0ccc
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4708734
Data d'impressió: 20/06/2025 10:35:43
Pàgina 7 de 7

SIGNATURES

1.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 26/05/2025 11:35
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 F
IG

U
E

R
E

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. V

er
ifi

ca
bl

e 
a 

w
w

w
.fi

gu
er

es
.c

at
/v

al
id

ad
or

Ì
c1
a9
fe
ac
-d
de
2-
4b
d8
-b
86
8-
Ç=
ea
È3
b0
cc
ck
Î

 
 
 
 
 
 

 
Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador 
Codi segur de verificació (CSV):  

 

 
 

Conclusió 
Atès que d'acord amb el PCAP els licitadors hauran d’obtenir una puntuació mínima de 13 punts dels 25 punts possibles, es 
proposa que les empreses licitadores que han obtingut més de 13 punts continuin amb la fase de concurs i s´obri la seva 
oferta valorable mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques. 
 

 
Això és tot el que la sotasignada pot informar segons els seus coneixements que sotmet a raonament tècnic més ben 
fonamentat i als informes jurídics. 

 
 
 
Figueres, el dia que es signa aquest document 
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