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PODER ADJUDICADOR: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.  
www.vigem.cat 

CONTRACTE:  OBRES  

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 

PROCEDIMENT:   PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA 

DESIGNACIÓ DE L’OBRA: Execució de les obres contingudes al projecte bàsic i d’execució 
de les obres de reforma i ampliació de l’edifici del camp de futbol 
municipal de Viladecans.(164.FP14.001) 

CPV: 45212200-8, Treballs de construcció d’instal·lacions esportives 
 

 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINSTRATIVES 

PARTICULARS  
 
A.-  PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 
 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: TRES MIL·LIONS CINC-CENTS CINCUANTA-SET MIL SET-
CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (3.557.708,65 €), IVA exclòs, que resulta 
del  següent desglossament: 

 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost de licitació 3.545.160,10 € 

Modificacions d’acord article 204 del 
LCSP 

12.548,55 € 

Total VEC 3.557.708,65 € 

 
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:  TRES MIL·LIONS CINC-CENTS QUARANTA-CINC MIL 
CENT SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS (3.545.160,10 €), IVA exclòs.  

 
B.-  TERMINI TOTAL D’EXECUCIÓ: VINT-I-UN MESOS (21) mesos 
 
C.-  GARANTIA PROVISIONAL: No es requereix. 
 
D.-  GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs). 
 
E.-  TERMINI DE GARANTIA: VINT-I-QUATRE (24) mesos (mínim pot ampliar-se fins a un màxim de 60 

mesos). 
  
F.-  REVISIÓ DE PREUS:  D’acord amb el que disposa l’art. 103 i ss de la LCSP, aquest contracte 

no està subjecte a revisió de preus. 
 
G- TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT 
 
H.-  CLASSIFICACIÓ DELS LICITADORS (obligatòria) 
 
 Els licitadors, hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica mitjançant 

l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia autentificada d'aquest, expedit pel Registre 
Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificació de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant la classificació indicada tot seguit i determinada al Projecte; juntament amb una 
declaració de la seva vigència i de les circumstàncies que van servir de base pel seu atorgament. 

http://www.vigem.cat/
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IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C-4-4 
 

C 
 

4 4 
 

 
 
I.-  PAGAMENT 
 

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la Llei 
11/2013, de 26 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 
A tal efecte s’estableix un termini màxim de 30 dies dins el qual els serveis tècnics de VIMED 
duran a terme la verificació/ validació de la factura que correspongui per la prestació dels 
serveis o recepció dels bens.  
 
El termini de pagament serà de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validació/ 
verificació de la factura pels serveis tècnics de VIMED ; tenint; en compte que el dia de 
pagament de VIMED ; és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada, 
 conformada i validada  pels serveis tècnics de VIMED, abans del dia 25 del mes anterior. 
 

J.-  PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 
 

Lloc: Sobre digital mitjançant eina de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya, dins el perfil del contractant de VIMED. 

 
Data: Finalitza en el termini de 20 dies naturals des del dia següent a la publicació a la PSCP a les 

14.00h.  
 

 
K.-  OBERTURA DE PROPOSTES: 
  

SOBRE A i B: Obertura interna per VIMED. 

SOBRE C: 
 

Lloc: Oficines de VIMED  
Data:  Es comunicarà amb antelació als Licitadors a través de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es farà de forma 
telemàtica a través de l´eina teams. 

 
L-    DESPESES: 
 

DESPESES D’ANUNCI No hi hauran 

DESPESES DE CONTROL 
DE QUALITAT  

L’import del pressupost del Programa de Control i Qualitat 
l’assumirà el contractista de l’obra fins al 1,5% del PEM 
d’adjudicació. 
 
Abans de l’inici de les obres, la direcció facultativa de l´obra 
redactarà, conjuntament amb l’adjudicatari el Programa de Control 
de Qualitat en base al Pla de control de qualitat del projecte, indicant 
les unitats d’assajos a realitzar durant l’execució de l’obra. 
 
La Direcció Facultativa tindrà la facultat de realitzar els 
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reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 
qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir‐li assistència 
humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència 
no seran d'abonament especial i el licitador es farà càrrec de fins a 
l’1,5% de l’import de l’obra en concepte de control de qualitat 

DESPESES DE 
COMUNICACIÓ 

Les despeses de comunicació seran a càrrec del contractista, 
d’acord amb el Pla de Comunicació que forma part de la 
documentació de licitació.  
 
També serà a càrrec del contractista la fabricació, subministrament i 
instal·lació els cartells d’obra que determini l’Ajuntament i/o VIMED 
(amb un màxim de 2 cartells) i estaran fora d’aquest import. 

 
Tots els cartells disposaran el logotip de l’Ajuntament de Viladecans 
i de les administracions que corresponguin. El model dels cartells es 
podrà definir en el Pla de Comunicació d’Obra, i/o podrà ser  
substituït pel que indiqui la DF i/o VIMED prèviament a executar 
l’obra 

 
M-    ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants 
 
N-    CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: Veure clàusula 12 d’aquest Plec.  
 
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’adjudicació comportaran l’aplicació de les penalitzacions 
que es determini  en el Plec, i es configuren com a  obligacions contractuals essencials als efectes de 
resolució contractual en els termes fixats    
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1 OBJECTE DEL CONTRACTE  

 
1.1 L’objecte d’aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars és la regulació del procediment 

obert per a l'adjudicació, per part de la societat privada municipal Viladecans Mediterrània S.L 
(en endavant VIMED) del contracte d’execució de les obres contingudes al “PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DEL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL DE VILADECANS (EXP. 164.FP14.001)” 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte del qual es liciten les obres és la reforma i ampliació del 
camp de futbol municipal de Viladecans. 
 
Es realitzarà un nou edifici en la franja proposada entre els dos camps de futbol amb l’accés 
principal a nivell de la part superior de les grades del camp (P0 nivell en plànols 0,00, equivalent 
al nivell +18,50). 
 
A aquesta plataforma d’accés a l’edifici s’arriba des del carrer mitjançant una rampa principal del 
5,9% de pendent amb replans i de 2,9 fins a 4,70 m d’amplada i unes escales secundàries 
directes. La rampa funciona com a passeig continuació de la vorera conduint a la plataforma 
d’accés abans mencionada que s’utilitza com a vestíbul exterior de tot el conjunt esportiu. 
 
A la P0 a l’accés, pel darrere de la caseta de control s’accedeix al nucli de comunicacions vertical 
(ascensor i escales) que uneix tots els nivells del complex esportiu: 
 
 • Nivell -3,40: nivell de planta baixa d’edifici nou i camp de futbol secundari. (P -1) 
 • Nivell -1,54: nivell de planta baixa d’edifici existent i camp de futbol principal. (P Existent) 

 • Nivell 0,00: nivell de vestíbul d’accés, planta primera d’edifici nou i superior de grades del 
camp de futbol secundari. (P0) 
 • Nivell +2,32: nivell superior de grades del camp de futbol principal i planta primera d’edifici 
existent. (P 1) 
 • Nivell +2,50: nivell d’accés des de l’ascensor a la part superior de les grades del camp de 
futbol principal (mitjançant una petita rampa descendent). (P 1) 
 

Una vegada superades la caseta de control i la de venda de tiquets, s’accedeix a la zona de bar-
restaurant, als banys pel públic i a una nova sala d’entitats. 
 
Al nivell de planta baixa de l’edifici existent (P. Existent) es modifica bàsicament l’accés, 
convertint-lo en accés per l’administració del centre esportiu, afegint en aquest espai dos lavabos 
accessibles a nivell de pista.  
 
Es reformen els acabats i les instal·lacions dels 6 vestidors existents, modificant el mínim la seva 
distribució per fer-los accessibles. També s’actua a les zones de grades existents per resoldre 
els problemes actuals d’humitats i tèrmics. 
 
Al nivell de P-1 en l’edifici nou es construeixen 4 vestidors nous completament accessibles, 2 
vestidors pels àrbitres també accessibles i dos banys accessibles per les pistes. Es col·loca 
també una infermeria, un vestidor-sala pels entrenadors i una gran sala polivalent al costat del 
vestíbul d’accés. 
 
També es situa un magatzem i una sala d’instal·lacions per tot el complex esportiu. 
 
Es fan dos accessos per vehicles tant de manteniment com sanitaris d’emergència, accedint des 
de l’Avinguda del Mil·lenari i arribant a nivell de cada camp de futbol, pels seus costats. 
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Amb aquesta proposta de distribució s’assoleixen els objectius principals exposats per 
l’Ajuntament, com són: 
 
 • La unificació dels espais nous i existents en un únic edifici. 
 • L’accessibilitat del complex esportiu. 
 • La separació de circulacions del públic i dels usuaris (esportistes). 
 • La creació d’un únic accés representatiu per a tot el complex. 
 • La unió dels dos camps de futbol. 
 
L’obra es preveu que es desenvolupi en dos fases diferenciades i consecutives en el temps: la 
primera de construcció de l’edifici nou amb el nucli d’accés, i una segona fase completament 
independent de reforma de l’edifici existent. Els amidaments i pressupost s’han separat en 
aquestes dues fases. 
 
Els requisits tècnics que s’inclouen al present plec de clàusules administratives particulars, als 
Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte i a la demés documentació facilitada als licitadors 
(incloent, en particular, el Projecte Executiu les obres del qual són objecte d’aquesta licitació) 
constitueixen les bases a què l’obra ha d’ajustar-se; i revesteixen caràcter de documentació 
contractual i hauran de ser respectades en tot cas pel CONTRACTISTA. 
 

1.2 El Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques Particulars, els seus annexos, 
així com tots els documents del Projecte, les obres del qual són objecte de licitació revestiran 
caràcter contractual i hauran de ser respectades en tot cas per l’adjudicatari. El contracte 
s'ajustarà al contingut del present plec i del Plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels 
quals es consideraran part integrant dels respectius contractes.  
 
En cas de discordança entre el present plec i qualsevol de la resta dels documents contractuals, 
prevaldrà el de Clàusules Administratives i  Prescripcions Tècniques Particulars, en el qual es 
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.  
 

1.3 Atès l’objecte del contracte, NO PROCEDEIX LA DIVISIÓ EN LOTS, perquè des d’un punt de 
vista tècnic, una divisió en lots dificultaria la correcta execució de l’obra en la coordinació dels 
treballs entre diferents contractistes.  
 
L’objecte del contracte no admet divisió en lots al tractar-se d’un contracte que té per objecte la 
reforma i obra nova de les instal·lacions del camp de futbol municipal de Viladecans seguint les 
directrius d’un projecte executiu, i en base a una sèrie de partides d’obres fortament relacionades 
entre elles; el fet d’executar-les de forma independent dificultaria l’execució correcta des del punt 
de vista tècnic; a més de la dificultat que suposaria la coordinació dels diferents contractistes 
 
Es considera que si es realitzen de forma independent diversos treballs, es dificulta l’execució 
correcta i coordinada de totes les actuacions, que han d’estar ben relacionats entre sí.  
 
1.4 Divisió en lots 

Atès l’objecte del contracte, NO PROCEDEIX LA DIVISIÓ EN LOTS, perquè des d’un punt de 
vista tècnic, una divisió en lots dificultaria la correcta execució de l’obra en la coordinació dels 
treballs entre diferents contractistes.  

L’objecte del contracte no admet divisió en lots al tractar-se d’un contracte que té per objecte la 
reforma i obra nova de les instal·lacions del camp de futbol municipal de Viladecans seguint les 
directrius d’un projecte executiu, i en base a una sèrie de partides d’obres fortament relacionades 
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entre elles; el fet d’executar-les de forma independent dificultaria l’execució correcta des del punt 
de vista tècnic; a més de la dificultat que suposaria la coordinació dels diferents contractistes 

Es considera que si es realitzen de forma independent diversos treballs, es dificulta l’execució 
correcta i coordinada de totes les actuacions, que han d’estar ben relacionats entre sí.  

 
2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, PREU DEL 

CONTRACTE I MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 

 
2.1 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE ( VEC ) 

 
El valor estimat del contracte es fixa atenent al que s’estableix a l’article 101 de la LCSP, i és 
de TRES MIL·LIONS CINC-CENTS CINCUANTA-SET MIL SET-CENTS VUIT EUROS AMB 
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (3.557.708,65 €), IVA exclòs, segons desglossament: 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost de licitació 3.545.160,10 € 

Modificacions d’acord article 204 del 
LCSP 

12.548,55 € 

Total VEC 3.557.708,65 € 

 
 
 

2.2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 

El pressupost base de licitació del present contracte, és a dir, l’import màxim que els licitadors 
no podran superar en cap cas en la seva oferta econòmica és l’indicat a l’APARTAT A DEL 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ, de TRES MIL·LIONS CINC-
CENTS QUARANTA-CINC MIL CENT SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS (3.545.160,10 
€), al que caldrà afegir el percentatge d’IVA corresponent del 21%. 
 
El pressupost base de licitació ve determinat pel pressupost del Projecte que forma part de la 
present licitació i presenta el següent detall:  
 
Pressupost d’Execució Material  ................................................................. 2.979.126,14 € 

13% Despeses Generals  .............................................................................. 387.286,40 € 

6 % Benefici Industrial .................................................................................... 178.747,57 € 

Total Pressupost contracte PEC licitació (IVA exclòs) ......................... 3.545.160,10 € 

 

21% IVA  ........................................................................................................ 744.483,62 € 

 

Total Pressupost licitació (inclòs IVA) .................................................... 4.289.643,72 € 

 
Les ofertes que superin aquest pressupost seran desestimades automàticament. 
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Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del 
Contracte i l'execució de l'obra; d’acord amb el que es determina en el Projecte i en el present 
Plec i totes aquelles necessàries per a l’execució del contracte. 
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els 
següents conceptes: 

 

• Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l’execució de l’obra, 
amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències 
d’obra. 

• Despeses corresponents a realització d’estudis topogràfics i/o geològics dels terrenys. 

• Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte Constructiu, 
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i 
liquidació de l’obra. 

• Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del òrgan competent. 

• Despeses de compliment del Manual de senyalització d’obres que li sigui d’aplicació. 

• Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució de 
les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 

• Conservació de l’obra durant la seva execució. 

• Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de 
maquinària. 

• Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 
instal·lacions i eines. 

• Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

• Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes 
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a 
les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals dels Projectes. 

• Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i zones limítrofes afectades per les obres. 

• Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona 
d’obres, compreses zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, 
després de l’acabament de l’obra. 

• Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i 
préstecs. 

• Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la 
realització dels treballs. 

• Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, 
col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les zones 
de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància 
d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

• Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 
produïdes per les obres. 

• Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 

• Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, 
aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres 
objecte del contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides 
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en els projectes. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les 
companyies subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva 
materialització. 

• Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en els 
projectes. 

• Despeses derivades de la redacció i visat dels projectes elèctrics, dels projectes de 
recipients a pressió, etc. 

• Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment 
dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres 
documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 

• Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram 
existent. 

• Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals 
normals (inundacions, etc.). 

• Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, 
en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el 
termini acordats, llevat que l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició 
de SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL i sigui motivada per retards no imputables 
al Contractista. 

• Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, 
en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, 
especialment pel trànsit. 

• Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els 
termes que resulten del plec 

• Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assegurament de la Qualitat i 
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de l’obra que conté. 

• Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 
de juliol, de l’Obra Pública, si s’escau. 

• Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, 
en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de l’explotació 
comercial del ferrocarril i per la conservació de les seves instal·lacions. 

• Despeses derivades de la formació i dedicació dels pilots (agents protectors) de via, 
mitja tensió i electrificació, en el nombre necessari pel desenvolupament dels diferents 
treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril. 

• Despeses derivades de les descàrregues (elèctriques) de la catenària realitzada amb 
personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril. 

• Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran 
incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec. 

• Així com els altres tributs, taxes i cànons de qualsevol índole, que siguin d'aplicació, així 
com tots les despeses que s'originin per AL CONTRACTISTA com a conseqüència del 
compliment de les obligacions contemplades en el present plec.  

 
Existeix crèdit per atendre les obligacions econòmiques que es derivin per la, del contracte a 
que fa referència el present Plec. En concret, es fa constar que a la publicació del procediment 
de licitació es disposa del crèdit corresponent al pressupost base de licitació.  
 

2.3 PREU DEL CONTRACTE 
 
El preu del contracte serà el qual resulti de l'adjudicació del mateix i inclourà, com partida 
independent, l'Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les 
taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que 
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s'originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s'han de 
complir durant l'execució del contracte. 
 
El règim a aplicar a l’IVA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei 37/1992 de 
l’IVA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre. 
 

2.4 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 

2.4.1 Modificacions previstes d’acord amb l’article 204 LCSP 

 
Es preveu com a modificació prevista, la adequació prèvia d´un local existent a l´edifici 
objecte de la reforma a la fase 2 del projecte, ja que dins de les instal·lacions objecte 
d´aquesta licitació, es troba ubicat un bar/cafeteria en un mòdul fixe que dona servei als 
usuaris de les instal·lacions.  
 
L´emplaçament d´aquest bar/cafeteria es veurà afectat per l´execució de les obres en 
la primera fase, i per tal de garantir en tot moment la continuïtat del servei es preveu la 
possibilitat d´adequar prèviament un local existent a l´edifici objecte de reforma a la 
fase 2 del projecte.  

 

Els treballs a executar per l’adjudicatari de les obres i la seva valoració son els 
següents (Imports IVA exclòs): 

Treballs previs.............................................................................................1.450,00 € 

Adequació local. Ram paleta i pintura...........................................................3.020,00 € 

Adequació instal·lacions................................................................................ 6.075,00 € 

Import total PEM...........................................................................................10.545,00 € 

Despeses Generals (13%)..............................................................................1.370,85 € 

 Benefici Industrial (6%)....................................................................................  632,70 € 

  Import total PEC (sense IVA)...................................................................12.548,55 € 

   IVA (21%)....................................................................................................2.635,20 € 

Total Pressupost licitació (inclòs IVA)......................................................15.183,75 € 

        

    S’adjunta ANNEX 1 amb el detall dels treballs a executar. 

 
2.4.2 Modificació del contracte en els supòsits establerts a l’article 205 LCSP 

  
VIMED, a banda dels supòsits recollits com modificacions previstes a l’apartat 2.4.1, 
només podrà modificar el contracte quan concorri alguna de les circumstàncies que 
determina l’article 205 LCSP, en els termes indicats a l’esmentat article. 
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Les modificacions contractuals requeriran l’informe previ del Director de les obres en el 
que es faci constar l’import aproximat de la modificació, així com la descripció de les 
obres a executar, quan comportin incorporar unitats d’obra no previstes en el contracte, 
i la justificació que la modificació es limita a introduir les variacions estrictament 
indispensables per respondre a la causa objectiva que la fa necessària.   
 
Així mateix, de conformitat amb el previst per l’article 242.1 LCSP, en cas que la 
modificació suposi suprimir o reduir unitats d’obra, el contractista no tindrà dret a 
reclamar cap indemnització per aquest motiu. 
 

2.4.3 Formalització de les modificacions 
 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i el present Plec. 

 
L’anunci de modificació del contracte i la seva justificació (incloent, per exemple, les 
al·legacions de l’empresa contractista així com els informes que, si s’escau, es 
sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti 
l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació), es publicaran en el 
perfil de contractant.  
 
De conformitat amb el previst a l’article 109.3 LCSP, quan, com a conseqüència d’una 
modificació de contracte per qualsevol circumstància, variï el preu del mateix a l’alça, 
l’adjudicatari haurà de reajustar la garantia constituïda per tal que es mantingui la 
proporcionalitat entre la garantia constituïda i el preu del contracte vigent en cada 
moment i aquest reajustament de la garantia s’haurà de realitzar en el termini de quinze 
(15) dies comptats des de la data en què es notifiqui a l’adjudicatari l’acord o resolució 
de modificació.  

 
2.4.4 Determinació de preus contradictoris 

 
En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat 
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en la documentació contractual ni deduïble 
a aquesta, tant per la seva execució com pel seu abonament, es formularà 
conjuntament entre VIMED, Direcció d’Obra i el Contractista, el corresponent preu 
contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la següent forma:  
 

a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es 
formulin entre la Direcció d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovació expressa 
VIMED mitjançant els seus representants legals.  
 

b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no 
previstes, seran les següents:  
 
b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1 i 2 del 
projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista. 
 
b.2) En relació a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del 
projecte, es prendrà com a base de referència el banc de preus BEDEC de l’ITEC 
(data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: 
Barcelona) aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els rendiments es prendran 
com a base els que s’indiquin a les partides dels preus descompostos del mateix 
banc. 
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c) Un cop fixat un preu contradictori aquest serà vàlid (igual que la resta de preus del 

contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per 
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de l’obra.  
 

De conformitat amb el previst a l’article 242.4.ii de la LCSP, VIMED podrà durant 
l’execució del contracte, incloure preus nous fixats contradictòriament pel procediment 
establert sense que tinguin la consideració de modificacions sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3% del preu inicial del contracte.  
 

2.4.5 Excés d’amidaments sense necessitat de modificació d’acord amb el previst a 
l’article 242.4 de la LCSP 
 
Durant l’execució del contracte d’obra, i d’acord amb el que preveu l’article indicat, es 
podran introduir variacions sense necessitat d’aprovació prèvia, quan consisteixin 
exclusivament en variar el nombre d’unitats d’obra realment executades sobre les 
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin  un 
increment de la despesa superior al  10% del preu del contracte inicial. Aquest excés 
de mesuraments s’haurà de recollir en la certificació final de l’obra.   
 
Quan la variació consisteixi en suprimir o reduir unitats d’obra, el contractista no tindrà 
dret a reclamar cap indemnització.  
 
L’obra es preveu que es desenvolupi en dos fases diferenciades i consecutives en el 
temps: la primera de construcció de l’edifici nou amb el nucli d’accés, i una segona fase 
completament independent de reforma de l’edifici existent. Els amidaments i pressupost 
s’han separat en aquestes dues fases. 
 

 
3 RÈGIM JURÍDIC, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I PUBLICITAT 

 
3.1 VIMED té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes 

de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) i està subjecta a les disposicions 
fixades a l’esmentada normativa. 
 

3.2 El contracte a què fa referència el present plec té naturalesa privada i donat que es tracta d’un 
contracte no subjecte a regulació harmonitzada, es regirà, en quan a la seva preparació i 
adjudicació, per les normes establertes en la Secció 2ª del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de 
la llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RGLCAP); amb caràcter supletori s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en 
defecte d'això, les normes de dret privat. 

 
3.3 La contractació de les obres de referència s’adjudicaran per procediment obert d’acord amb allò 

establert pels articles 156 i següents de la LCSP; atès que tot empresari interessat podrà 
presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 
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L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord amb els 
criteris d’adjudicació establerts al Plec. En concret, s’han previst varis criteris d’adjudicació 
(subjectes a un judici de valor i per aplicació de fórmules automàtiques). 
 
La presentació d’una oferta implica l’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut 
del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, sense cap 
salvetat o reserva així com la declaració responsable que reuneix tota i cadascuna de les 
condicions exigides per a contractar.  
A tal efecte, i pel fet de presentar-se a aquesta licitació, l’oferent accepta el contingut de la 
documentació que forma part de la present licitació, tant pel que fa als plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars com pel que fa a la demés documentació tècnica; 
acceptant que l’esmentada documentació  reverteix caràcter contractual. 
 
El desconeixement dels plecs, del contracte, dels seus documents annexos, o de les instruccions 
o normes de tota índole aprovades per l’Administració que puguin ser d'aplicació en l'execució 
dels pactes, no eximirà al contractista de l'obligació del seu compliment. 
 

3.4 Des del dia de publicació de l’anunci del procediment a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, els interessats tindran a la seva 
disposició la documentació següent:  

 
• El present plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars.  

• Projecte executiu amb tots els documents que l’integren en format PDF. 

• Pressupost del projecte en format TCQ.  

• Annexos  
 

 
Aquesta documentació, estarà a disposició dels licitadors al Perfil de Contractant de VIMED 
integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.  
 
De conformitat amb l’indicat per l’article 138.3 de la LCSP, VIMED atendrà les consultes i els 
aclariments al que estableixen els Plecs o la resta de documentació de la licitació publicada que 
sol·licitin els licitadors a tot tardar 3 dies hàbils abans que finalitzi el termini per a la presentació 
de les ofertes. Serà potestatiu per a VIMED resoldre les consultes/aclariments que es formulin 
dins dels 3 últims dies hàbils abans de finalitzar el termini. Aquestes consultes i aclariments 
s’hauran de sol·licitar a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
S’aconsella a les persones interessades en el procediment que es subscriguin com a 
interessades en aquesta licitació a través del servei de subscripció a les novetats de la licitació 
disponible a l’espai virtual de la licitació publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquesta subscripció permetrà, a les persones subscrites (i, en concret, a l’adreça electrònica que 
hagin indicat), rebre avisos de manera immediata de qualsevol novetat, publicació, avís o 
consulta resolta relacionat amb aquesta licitació.  
 

3.5 L’Òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o celebrar un contracte o desistir del 
procediment en qualsevol moment abans de la seva formalització. En aquests casos, s’abonarà 
als licitadors en concepte d’indemnització per despeses incorregudes un màxim de cinquanta 
euros (50.-€) per licitador.  
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4 TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

4.1 Termini d’execució de les obres 
 

El termini màxim per a l’execució és de VINT-I-UN MESOS (21) a desenvolupar d’acord amb el 
que diu la MEMÒRIA DESCRIPTIVA del projecte i, que pel CONTRACTISTA, serà d’obligat 
compliment tant pel que fa al termini per executar la totalitat de les obres com pel que fa les 
fases a prioritzar i als seus terminis parcials en el cas que n’hi hagin. Així mateix, el licitador ha 
de proposar un Pla d’obres en benefici al bon funcionament de l’obra respectant sempre el 
termini màxim d’execució, detallant-lo segons el punt B) Pla d’obres de l’apartat 15 del present 
Plec. 

Per tal de mantenir l’activitat esportiva normal de la instal·lació, el projecte i la planificació de la 
obra s’ha dividit en dos fases. La primera fase de la obra (Fase-1, 12 mesos), correspon als 
treballs d’obra nova (nova edificació entre els dos camps de futbol) i la segona fase d’obra 
(Fase-2, 9 mesos) correspon als treballs de reforma (intervencions a l’edificació existent), tal 
com es pot veure al Projecte executiu. 
 
Com ja s’ha mencionat, el manteniment de l’activitat esportiva al recinte i per tant tots els 
requisits funcionals, de seguretat, coordinació, planificació de les fues fases d’obra...etc., son 
requisit indispensable a tenir en compte a l’hora de planificar els treballs a executar descrits al 
Projecte Executiu. 
 
Aquestes limitacions hauran de ser especialment observades, sobre tot, en aquelles fases 
d’obra: de formigonat de fonaments i  murs, excavació i transport de terres, estructura de 
formigó, estructura metàl·lica i instal·lació de maquines a coberta. Especial incidència tenen la 
instal·lació de la grua torre, si es el cas, o de qualsevol mitja d’elevació com autogrues, sobre 
tot en les fases de muntatge i desmuntatge de estructures i instal·lacions de màquines a 
coberta. 

 
El dia següent a l’acta de comprovació del replanteig serà el que computi a tots els efectes 
del contracte com a començament de les obres; amb les excepcions que es puguin recollir a 
l’acta de replanteig i independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi aprovat 
el Pla de seguretat i salut. 
 
EL CONTRACTISTA assumeix el compromís que en el termini màxim de 7 dies naturals a 
comptar des de la signatura del contracte, lliurarà a VIMED el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball, per tal de que es procedeixi a l’aprovació pel Coordinador de seguretat i salut. A partir 
de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut s’autoritzarà el començament de les obres. 
 
EL CONTRACTISTA assumeix el compromís que en el termini màxim de quinze (15) dies 
naturals a comptar des de la data de l’acta de comprovació del  replanteig, procedirà a iniciar 
l’execució de les obres objecte del present contracte. L’incompliment pel contractista del 
termini màxim de 15 dies  per iniciar l’execució d’obres facultarà a VIMED per a imposar 
penalitats al seu criteri exclusivament i/o resoldre el contracte. 
 
EL CONTRACTISTA assumeix el compromís que en el termini màxim de quinze (15) dies 
naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurarà a VIMED: 
 

• El pla d’obra ajustat al termini acordat; procedint-se a la seva aprovació  
 
EL CONTRACTISTA assumeix el compromís que mentre duri l’execució de les obres i si així ho 
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VIMED presentarà en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils Planning d’obra ajustat a 
l’execució real de la mateixa. En qualsevol cas, el Planning s’actualitzarà de forma quinzenal i 
s’aprovarà per la Direcció Facultativa i  VIMED. En cas que durant l’execució de les obres es 
produeixin incompliments de terminis parcials, que endarrereixin les obres per causes 
imputables al CONTRACTISTA, es reflectiran al pla ajustat que aprovarà  VIMED  i la Direcció 
facultativa i podrà donar lloc a les oportunes penalitats. 
 
EL CONTRACTISTA mentre duri l’execució de les obres, resta obligat a comunicar a  VIMED 
qualsevol modificació de termini, tant parcial com total, del Planning aprovat, independentment 
que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al  pla d’obra ajustat. 
 
La manca de presentació d’aquests documents facultarà a  VIMED per a resoldre el contracte 
o, al seu criteri exclusivament a imposar en el seu cas penalitats. 
 
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s’entendran 
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
 
4.1.1 Afectacions de l´entorn.  

 
L’edifici objecte de la licitació es el camp de futbol municipal de Viladecans al centre del nucli 
urbà de Viladecans, situat entre els carrers de Ferran i Clua, Ernest Lluch i l’Avinguda del 
Mil·lenari. 
 
Tots els dimecres te lloc, als carrers del voltant de les instal·lacions esportives objecte de la 
licitació, el mercat setmanal. L’horari d’obertura al públic d’aquest mercat al carrer es de 10 a 
14h.  
 
L’entrada i sortida de vehicles a la obra, quedarà limitada i condicionada durant tot el dia en 
que es celebri el mercat setmanal, segons les indicacions dels tècnics de VIMED i de 
l’Ajuntament.  
 
De la mateixa manera qualsevol ocupació permanent d’aquests carrers per motiu 
d’instal·lacions de campaments d’obra, zona d’aplecs etc etc. s’haurà d’acordar prèviament 
amb els tècnics responsables de l’Ajuntament i de VIMED per tal d’avaluar el seu impacte i 
abast físic i temporal. 

 
Aquestes afectacions puntuals s’han de tenir en compte a l’hora de determinar la proposta de 
planificació de l’obra per part dels licitadors, ja que no s’admetrà, cap incompliment de la 
planificació acceptada abans de l’inici dels treballs, per aquest concepte 
 

 
4.2 Comprovació del replanteig 

 
L'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig que es realitzarà 
dins el termini màxim de 1 mes des de la data de la formalització del contracte. La data per a la 
realització del replanteig serà fixada per VIMED i es comunicarà AL CONTRACTISTA amb una 
antelació de set (7) dies naturals a la mateixa. La comprovació del replanteig de les obres 
s'efectuarà en presència DEL CONTRACTISTA o del seu representant. 
 
Si el contractista no assistís, sense causa justificada, a l’acte de comprovació del replanteig  és 
considerarà com incompliment del contracte amb les conseqüències i efectes previstos en el 
plec i el contracte. 
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Quan el resultat del replanteig,  prèvia realització dels treballs que s’estimin adients per a un 
perfecte coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, es demostri a judici 
de la direcció de l’obra i sense reserva del contractista, la disponibilitat dels terrenys es donarà 
per qui correspongui l’autorització per iniciar les obres; començant-se a comptar el termini 
d’execució des del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els plànols detallats d'execució que la Direcció 
d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin 
en aquests, a raó del resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
clàusules administratives i tècniques, i els reglaments vigents.   
 
El contractista restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient i prèvia 
aprovació per l’òrgan de contractació de VIMED a introduir les modificacions necessàries 
perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en 
el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l’inici de les obres fins que les causes  que van 
impedir l’inici de les mateixes s’hagin superat. 

 
4.3 Recepció i liquidació de les obres  

 
Per tal de dur a terme la revisió i recepció de l’obra per VIMED i l’Ajuntament caldrà que el 
CONTRACTISTA aporti tota la documentació As-built que li sigui requerida per la Direcció 
d’obra, respecte d’informació general, fitxes tècniques i certificats de qualitat, assajos i plànols 
de l’obra realment executada, certificats de gestió de residus, etc. Es tindrà de referència el 
contingut del projecte com a base pel contingut de l’As-built 

 
Amb el termini de deu (10) dies hàbils abans del complet acabament de les obres, EL 
CONTRACTISTA informarà a VIMED de la data concreta de la seva finalització, interessant-se 
per què es dugui a terme la recepció d’aquesta. 
 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs 
encomanats AL CONTRACTISTA com a conseqüència del Contracte, i de conformitat amb el 
que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es 
determina per la normativa vigent. 
 
La Direcció d’obra, en cas de conformitat amb la comunicació del CONTRACTISTA l’elevarà 
amb el seu informe a l’òrgan de contractació amb l’antelació suficient.  Si per qualsevol motiu, 
la societat contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepció, ho especificarà en 
forma raonada, i  ho comunicarà AL CONTRACTISTA, el qual  a tenor de l’esmentada 
comunicació haurà de continuar les obres fins el seu acabament. 
 
VIMED fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, amb data 
anterior al seu acabament.  
 
A la inspecció de les obres haurà d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb 
plens poders.  
 
De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a 
resultat d'aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la 
seva recepció, es considerarà que en la data indicada en l’acta ha finalitzat el termini 
d'execució d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20) 
dies des de la data de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes 
per a la seva recepció, VIMED comunicarà per escrit al CONTRACTISTA que ha rebut les 
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obres, fent-se càrrec d'elles. A partir d'aquesta data començarà a comptar el termini de 
garantia. 
 
Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 
complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en bon estat o no 
hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecarà igualment acta en la que es farà 
constar quantes deficiències s'apreciessin, i aquesta assenyalarà al CONTRACTISTA un 
termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i 
detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
VIMED procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del 
CONTRACTISTA. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats de l’industrial per 
incompliment del termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimarà com a data de 
conclusió de les obres la que resulti d'addicionar al dia en què VIMED es faci càrrec de les 
obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d'acord amb el paràgraf 
precedent, hagués concedit a l’industrial per a reparar els defectes observats. 
 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l'execució de 
l'obra, les proves efectuades per la Direcció d’Obra i la inspecció directa de les obres 
executades. 
 
Per tal de dur a terme la revisió i recepció de l’obra per part de la societat contractant caldrà 
que es disposi de la documentació gràfica on es precisi l’obra realment executada  amb 
memòria justificativa de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el 
projecte aprovat incloent certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.  
 
La recepció de les obres es durà a terme de conformitat al procediment establert pel LCSP.    
 
Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament en el termini màxim de tres (3) 
mesos a aprovar per part de l’òrgan de contractació la certificació final de les obres executades, 
que inclourà la determinació dels amidaments definitius i del valor de l'obra executada que serà 
abonada al CONTRACTISTA a compte de la liquidació del contracte. 
 
Una vegada rebudes les obres i d’acord amb l’establert en el present Plec i en la normativa 
d’aplicació començarà a comptar el termini de garantia de 24 MESOS, o termini superior ofert 
per l’adjudicatari. 
 

5 APTITUD PER A CONTRACTAR (CAPACITAT, PERSONALITAT, SOLVÈNCIA I MANCA DE 
PROHIBICIONS DE CONTRACTAR) 

 
5.1 Estaran facultades per a contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres 

que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina l’article 65 LCSP, que 
compleixin amb la solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigida en aquest Plec 
i en les quals no concorrin cap de les circumstàncies de prohibició per contractar que es recullen 
a l'article 71 LCSP. 
 
Els licitadors hauran de complir amb els requisits d’aptitud per a contractar previstos en aquesta 
clàusula 5 abans de finalitzar el termini de presentació de les ofertes i subsistir en el moment de 
la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP. No obstant, únicament hauran 
d’acreditar-ne documentalment el seu compliment quan siguin requerits a aquests efectes per 
VIMED Aquest requeriment es podrà produir en qualsevol moment durant la tramitació del 
procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.  
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Així mateix, segons el previst a l’article 95 LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses 
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les 
perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran de 5 dies naturals per presentar-
les.  
 
Les sol·licituds d’aclariments es comunicaran electrònicament al licitador a través de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, havent d’aportar 
la documentació corresponent pel mateix canal. 
 
Integració de la solvència amb mitjans externs: De conformitat amb el previst a l’article 75 
LCSP, els licitadors podran acreditar la solvència exigida en aquest plec basant-se en la 
solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tinguin amb elles, sempre que l’entitat a la que recorrin no incorri en una prohibició de contractar.  
 
En aquest cas, el licitador haurà d’indicar aquesta circumstància al DEUC i els tercers operadors 
en els quals el licitador basi la seva solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC.  
 
Així mateix, a requeriment de VIMED el licitador haurà de demostrar que durant tota la durada de 
l’execució del contracte disposarà efectivament de la solvència i mitjans necessaris del tercer 
operador presentat el compromís per escrit de l’entitat a la qual recorri.  
 
No obstant, en relació amb els títols d’estudis i experiència professional exigida, els licitadors 
únicament podran recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executaran les obres per 
les quals són necessàries aquestes capacitats.  
L’operador que presti la seva capacitat al licitador per acreditar la solvència econòmica i 
financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte.  
 

5.2 Unions o agrupacions d’empresaris: Serà possible la contractació amb Unions d'empresaris 
que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en 
escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor.  
 
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant VIMED i hauran de nomenar un 
representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants suficients per exercitar els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de 
l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i 
pagaments de quantia significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haurà de ser 
coincident amb la del contracte fins a la seva extinció. 
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus components 
acreditaran la seva aptitud per a contractar de confirmat amb el què s’estableix al present Plec.  
 
Les ofertes presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels 
representants de totes les empreses que la composen. 
 
Quan concorrin a la unió o agrupació empreses nacionals, empreses estrangeres comunitàries o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i altres empreses estrangeres, 
cadascuna haurà d’acreditar separadament la seva solvència econòmica, financera i tècnica.  
 

5.3 Inscripció al RELI o ROLECE:  
 

De conformitat amb el previst a l’article 96 LCSP i a l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de 
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya (Departament d’Economia i Finances- http://reli.gencat.net/), la inscripció en el 

https://reli.gencat.net/
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Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o al Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) acreditarà, en funció del 
que consti inscrit, les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i 
capacitat d’obrar, classificació empresarial, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així com la concurrència o no 
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. 

 
Així mateix, en el cas del RELI, les empreses inscrites també estaran exemptes de lliurar 
materialment la documentació que acrediti la seva alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el 
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció o no subjecció, cas de figurar 
inscrit.  
 

5.4 Solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigida als licitadors:  
 
La Mesa de Contractació apreciarà la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, a 
la vista de la documentació en el seu conjunt presentada pels licitadors i atenent a la naturalesa i 
circumstàncies de cada contracte, sense que la falta d'algun o alguns dels documents que a 
continuació s'indiquen, signifiqui necessàriament l'exclusió del licitador.  
 
En concret, s’exigeix la següent solvència per a poder participar al procediment:  
 
A) Els LICITADORS ESPANYOLS han d’acreditar la següent solvència econòmica 

financera i tècnica per poder ofertar.  
 
 

I. Disposar de la següent classificació empresarial expedida pel Registre Oficial 
d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificació de 
la Generalitat de Catalunya: 

 
 
 
 

 
 

En aquest cas,  el licitador inclourà  a la DECLARACIÓ RESPONSABLE d’acord amb el 
model ANNEX 2,  que disposa de la referida classificació mínima. 
 
El fet de disposar de la referida classificació mínima eximeix al licitador, de acreditar les 
condicions de solvència econòmica financera i tècnica establerta en el Plec, havent 
únicament de presentar juntament amb el certificat de classificació  l’equipo mínim 
requerit a adscriure a l’obra. 

 
No obstant, VIMED es reserva la facultat de demanar la seva acreditació.  

 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per estats membres de la 
CE o estats signants de l’Acord sobre espai econòmic europeu a favor de les empreses  
d’aquests estats, constituiran document  suficient de l’acreditació de la solvència 
econòmica financera i tècnica. 
 
La classificació de les UTE es determinarà mitjançant l’acumulació de les 
característiques de cadascuna de les empreses associades, expressades en llur 
respectives classificacions. En tot cas, serà necessari per procedir a aquesta 

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C-4-4 
 

C 
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acumulació que totes les empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a 
empreses d’obres tret que a la UTE concorrin empresaris espanyols, estrangers no 
comunitaris o estrangers comunitaris doncs, en aquest cas, els dos primers hauran de 
acreditar la seva classificació i els últims, en defecte d'aquesta, la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica. 
 

 
 
 

 
B) Els licitadors NO espanyols  que no disposin de la classificació indicada, hauran 

d’acreditar la solvència d’acord amb els requisits establerts a la LCSP i que 
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:   

 

I. Solvència econòmica i financera 

Volum anual de negocis en obres corresponents a l’objecte de la licitació, referit al millor 
exercici dels darrers tres exercicis per import igual o superior a TRES MILIONS CINC-
CENTS MIL EUROS (3.500.000,00 €) per a cada anualitat. 

El licitador NO espanyol presentarà una DECLARACIÓ RESPONSABLE d’acord amb el 
model Annex 1 on indiqui que acompleix amb l’esmentat requisit. 

Al licitador que en funció de criteris d’adjudicació obtingués la millor puntuació se li requerirà 
l’acreditació d’aquest extrem  

II. Solvència tècnica o professional   

Realització, en els darrers 5 anys, d’almenys 3 obres d’edificació amb PEC superior a 
1.500.000,00€. 

El licitador NO espanyol presentarà una DECLARACIÓ RESPONSABLE d’acord amb el 
model ANNEX 2 on indiqui que acompleix amb l’esmentat requisit. 

Al licitador que en funció de criteris d’adjudicació obtingués la millor puntuació se li requerirà 
l’acreditació d’aquest extrem.   

 
 

Descripció 
detallada del 
tipus d’obra 

Entitat 
Contractant 
(destinatari) 

Execució 
(inici i fi 

obra) 

Import 
adjudicació 

Lloc 
execució 

obra 

S’aporta 
certificat o 

documentació 
acreditativa? 

     Si No  

     Si No  

     Si No  

       

 
 

5.5 Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat dels licitadors:  
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En cas que el Licitador sigui una persona jurídica, per tal d’acreditar la seva capacitat per 
contractar haurà d’aportar la documentació següent:  
 

- L’escriptura de constitució i, en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en 
el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislació mercantil 
que li sigui d'aplicació. Quan no ho sigui,  l’acreditació es farà mitjançant escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional en el que  constin les seves normes 
de funcionament i activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent Registre Oficial. 

- El document o documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant 
de l’oferta.  

 
En cas que el Licitador sigui una persona física, l'acreditació abans esmentada es farà mitjançant 
la presentació de còpia compulsada de la targeta del número d’identificació fiscal o del DNI i 
l’acreditació de la seva condició d’empresari individual o professional autònom (per exemple, 
acreditant la seva inscripció al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social 
– RETA –, la seva alta censal a l’IAE, etc.).   
 
De conformitat amb el previst a l’article 84.2 LCSP, quan es tracti d’empresaris estrangers 
d’Estats membres de la Unió Europea, o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els següents documents: 
 

• Acreditació de la seva inscripció en el Registre procedent d’acord amb la legislació de 
l’Estat on estiguin establerts o presentar una declaració jurada o certificat en els termes 
indicats al punt 1 de l'annex 1 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del 
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

 
Segons previst als articles 84.3 i 68 LCSP, els altres empresaris estrangers (“empreses no 
comunitàries) hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar aportant els següents documents: 
 

• Certificació expedida per la corresponent Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a 
l’Estat corresponent o de l’Oficina consular en l’àmbit territorial de la qual es trobi el 
domicili de l’empresa, fent constar que es troben inscrits en el Registre Local 
professional, comercial o similar o, en el seu defecte, que actuen habitualment en l’àmbit 
de les activitats a les quals s’estén l’objecte del present Contracte.  

• Informe de reciprocitat, és a dir, informe que justifiqui que l’Estat de procedència de 
l’empresa estrangera admet al seu torn la participació d’empreses espanyoles en la 
contractació amb l’Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic 
assimilables als enumerats a LCSP, de forma substancialment anàloga. Aquest informe 
de reciprocitat serà elaborat per l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a l’exterior.  

• Així mateix, en cas de resultar adjudicatària del contracte, l’empresa haurà d’acreditar  
tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a 
llurs operacions i que estigui inscrita en el Registre Mercantil. 

 
5.6 Manca de prohibicions de contractar:  

 
El licitador no podrà concorre en cap de les circumstàncies previstes a l’article 71 LCSP 
(prohibicions per contractar), s’haurà de trobar al corrent en les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i acceptar de forma incondicional tota la 
documentació que forma part de la licitació.  
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El licitador presentarà  una DECLARACIÓ RESPONSABLE, d’acord amb el model Annex 1;  de 
l’empresari on indiqui que manca de prohibicions de contractar. 

 
5.7 Grup empresarial 

 
Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits de 
l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE), 
hauran de presentar la corresponent declaració fent constar les denominacions socials de les 
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l’article 86 del RD 1098/2001, de 12 
d’octubre. La manca de presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part 
del LICITADOR que no concorre aquesta circumstància. 
 

5.8 Compliment de condicions socials de treball i d’igualtat 
 
Els licitadors hauran d’acomplir amb les condicions socials de treball i igualtat indicant-ho  a 
l’Annex 1 i comprometent-se a APORTAR-HO en cas de ser requerit a aquest efecte, la 
documentació acreditativa que correspongui conforme:  
 

- La plantilla de l’empresa té menys de 50 treballadors. 
- La plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors disminuïts superior al 

2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art. 2 del Reial Decret 
364/2005, de 8 d’abril.  

- L’empresari disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 

5.9 Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 
En cas d’empreses estrangeres (empresaris d’Estats membres de la Unió Europea, d’Estats 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o empresaris d’algun altre Estat), hauran 
d’aportar una declaració de submissió a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament poguessin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur. 

 
 
           5.10 Equip tècnic mínim a destinar a l´obra 
 

Per a la correcta execució dels treballs que seran objecte de la contractació, el licitador acreditarà 
els següents mitjans humans professionals mínims a destinar a l’execució de les referides obres: 
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1

  

1

1  Cadascun dels càrrecs requerits no es podran assignar a la mateixa persona en cap cas, 
és a dir, es requerirà una persona per cadascun dels càrrecs, a excepció del responsable de 
qualitat, el responsable de medi ambient i responsable de gestió BIM, que podria ser una 
mateixa persona (acreditant la formació específica en cada cas). 

No s’acceptarà la subcontractació per part del licitador, del Delegat, Cap d’obra, Cap de 
Producció ni Encarregat. 

2 Cadascun dels tècnics haurà d’acreditar l’experiència mínima indicada en l’exercici de les 
tasques associades al càrrec. Per exemple, en el cas del cap d’obra, el tècnic proposat haurà 
de comptar amb deu anys d’experiència exercint les funcions de cap d’obra. A més, en el cas 
del cap d’obra i de l’encarregat, caldrà que dins dels anys mínims d’experiència cadascun 
d’ells hagin realitzat obres similars.  

CÀRREC 1 
DEDICACIÓ  
MÍNIMA  4 

TITULACIÓ 

EXPERIÈNCIA 
MÍNIMA 2 EN 

AQUEST 
CÀRREC 

Delegat d’Obra 
Segons 

necessitat 

Arquitecte, Arquitecte Tècnic,  
ECCP,  ETOP o ,titulació 

acadèmica i professional idònia 
10 anys 

Cap d'obra amb 
experiència acreditada 

en obres similars 3 
100 % 

Arquitecte, Arquitecte Tècnic,  
ECCP,  ETOP o ,titulació 

acadèmica i professional idònia 
10 anys 

Cap de Producció amb 
experiència acreditada 

en obres similars 3 
100 % 

Arquitecte, Arquitecte Tècnic,  
ECCP,  ETOP o ,titulació 

acadèmica i professional idònia 
10 anys 

Encarregat amb 
experiència acreditada 

en obres similars 3 
100 % 

Especialitzat en obres d’edificació, 
reforma i/o rehabilitació 

10 anys 

Responsable de 
Seguretat i Salut amb 
experiència acreditada 

en obres similars 3 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

5 anys 

Responsable en 
Qualitat amb 

experiència acreditada 
en obres similars 3 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

5 anys 

Responsable de la 
gestió ambiental amb 

experiència acreditada 
en obres similars 3 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

5 anys 

Responsable gestió 
BIM amb experiència 
acreditada en obres 

similars 3 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

5 anys 
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3 Es consideren obres similars, a efectes de l’experiència de l’equip tècnic, aquelles que 
corresponguin a obres d’edificació, reforma i/o rehabilitació amb PEC superior a 
1.500.000,00 €.  

4 Pel que fa a les dedicacions del Delegat, el Responsable de Seguretat i Salut, el 
Responsable de Qualitat, Mediambient, i el Responsable de BIM els licitadors podran 
proposar la dedicació en % que considerin adient per a l’execució de les referides obres i 
que haurà de complir-se com a dedicació mínima durant tot el termini d’execució de l’obra, i 
que caldrà ampliar-se si el transcurs de l’obra, la Direcció d’obra o VIMED ho requereix 

 
Els tècnics proposats hauran de posseir i acreditar la titulació professional que correspongui 
a les especialitats tècniques necessàries i adequades per a l’exercici de les funcions que 
han de desenvolupar. També podran posseir la titulació comunitària homologable. 
 
En cas que es recorri a solvència externa (és a dir, algun/s tècnic/s de l’equip mínim no 
formin part del licitador sinó que es recorri a la capacitat d’una altra empresa per aportar-los 
sense que s’hagin compromès a constituir-se en UTE ambdues empreses), caldrà:  
 

o Que el licitador indiqui aquesta circumstància en la relació de l’equip (indicant, 
per a cada perfil, quina empresa l’aporta). 

 
o Que l’empresa que aporta la solvència externa per completar la capacitat del 

licitador presenti una declaració comprometent-se a col·laborar amb el licitador 
en executar el servei, en cas de resultar adjudicatari, seguint aquest model: 

 
“DECLARA QUE: L’empresa xxxxxxxxxx (nom de l’empresa o autònom que aporta la 
solvència externa) no es troba incursa en cap prohibició per a contractar es compromet a 
posar a disposició de l’empresa xxxxxx (nom de l’empresa licitadora) els recursos humans 
necessaris, consistents en xxxxxx (detallar-los) per a la correcta execució del contracte 
administratiu XXXXXXXXX (títol del contracte) durant tota la duració de l’execució del 
contracte, en el cas en que resulti adjudicatària.”   

 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per estats membres de la CE o 
estats signants de l’Acord sobre espai econòmic europeu a favor de les empreses  
d’aquests estats, constituiran document  suficient de l’acreditació de la solvència econòmica 
financera i tècnica. 
 
La classificació de les UTE es determinarà mitjançant l’acumulació de les característiques 
de cadascuna de les empreses associades, expressades en llur respectives classificacions. 
En tot cas, serà necessari per procedir a aquesta acumulació que totes les empreses hagin 
obtingut prèviament la classificació com a empreses d’obres tret que a la UTE concorrin 
empresaris espanyols, estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris doncs, en aquest 
cas, els dos primers hauran de acreditar la seva classificació i els últims, en defecte 
d'aquesta, la seva solvència econòmica, financera i tècnica. 

 
6 PRESENTACIÓ D’OFERTES: NORMES GENERALS  

 
6.1 Les ofertes es referiran al conjunt de l’objecte del contracte, i no s’admetran ofertes parcials o 

d’execució de partides concretes de l’objecte del contracte. 
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6.2 Els licitadors presentaran la documentació que conformi les seves ofertes en  tres (3) sobres , 
en el termini màxim que s’assenyala a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital 
accessible a l’adreça web següent:  

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyw
ord=Viladecans&idCap=10386555&ambit=& (Perfil de contractant de Viladecans Mediterrània, 
SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya). 

 
6.3 Tots els Licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, un 

telèfon i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions que en general 
es derivin de la licitació o que de qualsevol manera puguin afectar el Licitador. En concret, 
plasmaran aquesta informació en la declaració responsable descrita a la clàusula 8.2.1 d’aquest 
Plec a incloure dins el sobre A.  

 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 
de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC i en la 
declaració responsable descrita a la clàusula 8.2.1. per a rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions 

 
6.4 Un cop accedeixin a l’eina web de sobre digital a través de l’adreça web indicada a la clàusula 

7.2 d’aquest Plec, els licitadors hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina, i a 
continuació rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta 
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació (per al sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). 
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment d’enviament de les ofertes, la documentació. 
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitzarà mitjançant la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir present la importància de 
custodiar adequadament  aquestes claus, ja que només les empreses licitadores les tenen i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
VIMED demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat al 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura de sobres, en data i l’hora establertes. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Viladecans&idCap=10386555&ambit=&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Viladecans&idCap=10386555&ambit=&
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Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la o les paraules clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del 
termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.  
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de sobre digital es basa 
en xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les 
empreses licitadores de la o les paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés, 
per poder accedir al contingut dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït el licitador la paraula clau. 
 

6.5 Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en que l’oferta 
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la D.A. setzena de la LCSP, l’enviament de les 
ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer 
l’empremta electrònica de documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, 
amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i 
després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 
24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es 
considerarà  que l’oferta ha estat retirada. Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte 
que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella 
respecte de la de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pugui 
produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. 
 

6.6 Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses en cap cas. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses estigui malmès, en blanc o sigui il·legible 
o afectat per virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà les conseqüències jurídiques 
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la 
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de 
documents imprescindibles per valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió del licitador. 
 
Els formats electrònics admissibles seran compatibles amb les especificacions tècniques 
necessàries per a la presentació electrònica indicada a l’apartat “Licitació electrònica” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 

6.7 A partir del moment de la publicació de l’anunci de licitació a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, qualsevol altra comunicació de 
caràcter genèric i no individualitzada relativa a la licitació es durà a terme mitjançant 
publicació al perfil del contractant.  
 
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta 
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal 
efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil del contractant de l’òrgan de contractació, 
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 



 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT LES OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL DE VILADECANS 

 

 

 

 
 

 
PLEC CLÀUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE BÀSIC I 

D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE VILADECANS (EXP.164/FP14/001) 
Pàg.  27 de 75 

 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. En aquest tauler electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la 
integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació 
relativa tant a la licitació, com al contracte. 

 
6.8 Totes les notificacions que s’efectuïn durant la tramitació del present procediment de 

licitació es realitzaran mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada pel licitador i es 
consideraran vàlidament efectuades des de la seva remissió. 
 
D’acord amb la Disposició Addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics. 
 
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través de l’adreça electrònica 
indicada pel licitador en el sobre A segons indicat a la clàusula 8.2.1 d’aquest Plec.   
 

6.9 Cada Licitador només podrà presentar una oferta. Tampoc no podrà subscriure cap proposta en 
unió temporal o agrupació amb d’altres, si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una 
unió temporal o agrupació.  

 
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi temporalment 
no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupació o 
unió d’empresaris.  

 
No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna/es 
de les circumstàncies de prohibició per a contractar previstes a la LCSP. 
 

6.10 Els licitadors que hagin participat prèviament en l’elaboració de les especificacions 
tècniques o dels documents preparatoris del contracte o que haguessin assessorat a l’òrgan 
de contractació durant la preparació del procediment de contractació ho hauran d’indicar 
expressament al DEUC a la Declaració Responsable Inicial descrita a la clàusula 8.2.2 
(declaració que han d’incloure al sobre A) a fi de donar compliment al previst per l’article 70 
LCSP. 

 
6.11 Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de sis (6) mesos, comptats a partir de la data 

d'obertura de les propostes.  
 

Passat el termini de sis (6) mesos sense que l’òrgan de contractació corresponent hagi acordat 
l'adjudicació del contracte o la resolució del procediment obert en un altre sentit, els Licitadors 
admesos al present procediment obert podran retirar la seva oferta sempre i quan ho sol·licitin 
per escrit a VIMED. 
 
Les proposicions que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al Licitador a tots els 
efectes previstos en aquest Plec. 

 
6.12 Els defectes existents a la documentació inclosa als sobres B i C es consideraran defectes no 

esmenables, i les mancances existents tindran una repercussió directa en la puntuació tècnica a 
obtenir. 
 

7 CONTINGUT DE LES OFERTES 
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7.1 Les ofertes constaran de tres (3) sobres digitals presentats segons el previst en aquesta 

clàusula.   
 
A cada sobre es farà constar en full apart un índex del seu contingut i el nom del Licitador i del 
signant de la proposició. Tota la documentació aportada dins d’aquests sobres haurà d’estar 
degudament signada pel Licitador en SOBRE DIGITAL. 
 
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al català o al castellà. 
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica 
i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. 

 

La incorporació de documentació i/o informació en un SOBRE diferent del que correspongui 
comportarà l’exclusió del licitador. No obstant això, si l’ informació o documentació inclosa no 
suposa avançar informació que hagi de ser valorada en un moment diferent del procés de 
licitació, VIMED podrà –discrecionalment- no excloure al licitador.  

 
7.2 SOBRE A  

 
 

Títol: Documentació administrativa general i referències tècniques “Procediment obert no 
subjecte a regulació harmonitzada per contractar les obres contingudes al PROJECTE 
BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DEL CAMP 
DE FUTBOL MUNICIPAL DE VILADECANS (Exp.164/FP14/001) 

 
En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap informació econòmica 
que permeti conèixer el contingut de l’oferta econòmica inclosa en el sobre C, ja sigui en relació 
amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació (a no ser que s’indiqui 
explícitament que es fa referència al pressupost de licitació), sent aquest fet motiu d’exclusió de 
la licitació. 
 
El sobre A haurà de contenir la documentació següent degudament signada pel Licitador de 
forma ordenada i incloent un índex de la documentació inclosa. 

 
 

Contingut: 
 

7.2.1 DECLARACIÓ RESPONSABLE COM A PROVA PRELIMINAR DE L’APTITUD DEL 
LICITADOR, DE L’ACOMPLIMENT DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA FINANCERA I 
TÈCNICA AIXÍ COM DE LES CONDICIONS SOCIALS DE TREBALL I D’IGUALTAT 
AIXÍ COM LA RESTA DE CONDICIONS I OBLIGACIONS 

 
Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de la seva aptitud per 
contractar amb el sector públic, UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE  actualitzada i 
subscrita per l’interessat, ajustada al formulari adjunt al present Plec com a L’ANNEX 
NÚM. 2, que eximirà al licitador de presentar en aquest sobre A. 
 
Mitjançant aquest document, el licitador declara que: 
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• Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la 
Declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició. 

• Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. 

• Que no està incursa en cap prohibició de contractar. 

• Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec  

• I designa una direcció de correu electrònic on s’efectuaran les notificacions segons 
descrit a la clàusula 7 del present Plec.  

• Manifestar si es tracta d’un grup empresarial 

• Que acompleix amb les condicions socials de treball i igualtat  

• La voluntat de recórrer a solvència i mitjans d’altres empreses 

• La previsió de subcontractació 

• La voluntat i comprimís, si s’escau de subscriure UTE 

• La submissió al fur 
 

 
De conformitat amb l’art. 140.3 de la LCSP, VIMED podrà exigir en qualsevol moment 
als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius de les 
declaracions contingudes en la Declaració Responsable Inicial quan consideri que 
existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de les mateixes i quan resulti 
necessari pel bon desenvolupament del procediment. 

 
Aquesta declaració té caràcter d’obligació essencial als efectes de resolució contractual 
o de l’establiment de penalitats, per al cas que EL CONTRACTISTA els incompleixi. 
 
El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals suficients per a l’execució dels treballs amb el termini acordat. 
  
Els Licitadors hauran d’indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar, i 
han d’assenyalar-ne l’import referenciat al pressupost del projecte, i el nom o el perfil 
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 
dels subcontractistes als quals se n’encomanarà la realització. En aquest cas, la 
intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en la DECLARACIÓ 
RESPONSABLE ANNEX NÚM.2. 
 

7.3 SOBRE B 
 

En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap informació 
econòmica que permeti conèixer el contingut de l’oferta econòmica inclosa en el sobre C, 
ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació (a 
no ser que s’indiqui explícitament que es fa referència al pressupost de licitació), sent 
aquest fet motiu d’exclusió de la licitació. 
 
El sobre B haurà de contenir la documentació següent degudament signada pel Licitador 
de forma ordenada i incloent un índex de la documentació inclosa.  
 
Contingut:  
 
A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
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A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les 
obres del projecte. 

El licitador presentarà una descripció justificada del procés d’execució de l’obra que 
proposa, tant per les activitats principals com per les activitats especialment 
significatives; és en aquest apartat on el licitador detallarà les diferents fases d’obra per 
garantir la convivència amb veïns, comerços, guals i l’ús de l’espai públic. 

S’identificaran els recursos materials i humans que es destinaran i la metodologia que 
s’utilitzarà per a la seva execució. 

Proposarà, dins el seu procés constructiu, quines millores i avantatges (màxim de 5) 
ofereix la seva proposta presentada sobre el procediment constructiu habitual i/o definit 
al projecte. Hauran de ser millores concretes per aquest projecte, no genèriques. 
Exposarà breument aquestes millores i avantatges, relacionades amb la seva 
experiència prèvia en les obres similars que ha executat on s’hagi aplicat i els resultats 
obtinguts o esperats.  

Així mateix les millores poden proposar solucions constructives que suposin un benefici 
respecte de les plantejades a projecte, segons la seva experiència. Qualsevol d’aquestes 
millores o solucions no comportaran cap cost addicional per a VIMED. 

Les millores proposades passaran a formar part del contracte i no podran ser objecte de 
modificació, si no ho indica la direcció facultativa de l’obra i/o VIMED. 

Es tindrà en compte per a l’execució de l’obra els criteris indicats a la Memòria que forma 
part del projecte.  

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de vuit (8) pàgines DIN- A4 com a 
màxim, Arial 10 interlineat senzill). 

 
A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i 
de la pròpia instal·lació i les mesures adoptades per tal de reduir-les  
 

Per garantir la coexistència de les obres tant amb el funcionament ordinari de les 
activitats de l’espai públic, com de l’activitat de les pròpies instal·lacions objectes del 
Projecte, el licitador haurà d’explicar de manera detallada com es plantejarà la 
convivència de les obres amb les activitats mencionades anteriorment. 

Per a cada situació analitzada, el licitador presentarà propostes concretes de correcció o 
minoració dels efectes no desitjats, indicant també el procés de gestió, protocols de 
comunicació, organització, recursos destinats a minimitzar l’impacte negatiu que puguin 
produir l’execució de les obres. 

S’haurà de garantir, i justificar, el manteniment normal de les activitats de l’equipament 
esportiu objecte del Projecte amb el normal funcionament de les obres. Això inclou, 
garantir el desplaçament segur dels usuaris per l’interior de les instal·lacions esportives 
durant les dos fases d’execució de l’obra. L’itinerari concret per a cada situació serà el 
consensuat juntament amb la DF de les obres, tècnics de VIMED i Ajuntament, tenint en 
compte que serà un camí totalment segregat de l’àmbit d’obres i mai per fora de les 
instal·lacions esportives. 
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El licitador exposarà la proposta d’emplaçament de la zona d’aplec, de materials i 
residus, la proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres si cal, i 
les oficines d’obra per a minimitzar l’impacte visual amb l’entorn i les molèsties als veïns 
de la zona. I per garantir el manteniment de les activitats ja mencionades. 

El licitador haurà de proposar diferents opcions d’ubicació del campament d’obra tenint 
en compte les dos fases d’obres i les afectacions internes i externes mencionades. 
S’hauria de preveure el possible desplaçament dels elements indicats en funció de les 
necessitats de cada una de les fases d’obra i la seva compatibilitat amb el manteniment 
de l’activitat esportiva. 

El licitador haurà de garantir la comunicació entre els dos camps de futbol per part dels 
esportistes i usuaris. Aquesta comunicació es realitzarà mitjançant un pas senyalitzat i 
protegit i totalment independent de la zona d’obres segons indicacions de la DF, tècnics 
de VIMED i Ajuntament. 

Es tindrà en compte per aquest estudi els criteris indicats en aquest plec, al projecte 
executiu, i al ESS Estudi de Seguretat i Salut. 

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de sis (6) fulls DIN- A4 a una cara com a 
màxim, Arial 10 interlineat senzill). 

 
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització  
 
El licitador exposarà la proposta d’elements de tancament i senyalització d’acord amb les 
diferents ocupacions i activitats de l’obra així com els recursos i organització destinats al 
manteniment i/o millora dels mateixos. 

Serà important tenir la zona d’obres ben tancada i senyalitzada ja que l’equipament 
mantindrà la seva activitat amb entrada i sortida d’usuaris.  

Serà requisit imprescindible que el tancament de la zona d’obres en cada una de les 
fases, acopis, casetes, etc. etc. garanteixi que les instal·lacions i camps de futbol 
annexos es mantinguin lliures de pols i brutícia que permeti la seva normal utilització 
segons els requeriments de l’explotador de les instal·lacions.  

S’haurà de detallar la senyalització i tancaments necessaris pels itineraris interiors pels 
usuaris explicat al punt anterior. 

S’ha de tenir especial atenció amb com plantejar les feines de càrrega de runa o 
descàrrega de materials de l’obra sense posar en perill les persones. 

Es tindrà en compte per aquest estudi els criteris indicats en aquest plec, al projecte 
executiu, i al ESS Estudi de Seguretat i Salut. 

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de dos (2) fulls DIN- A4 a una cara com 
a màxim, Arial 10 interlineat senzill). 

B) PLA D’OBRES 

B.1) Idoneïtat del pla d’obres 

El licitador proposarà el pla d’obres (diagrama de Gantt) que consideri més adient de 
manera que garanteixi l’execució de les mateixes en el termini de les obres fixat; 
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detallant tasques, durades i lligams, així com un text on exposarà quin és el camí crític, 
les activitats i les fites principals de la planificació, seguint el procés constructiu proposat 
en el projecte. 
 
També inclourà un text on exposarà quin és el camí crític, les activitats i fites principals 
de la planificació. 
 
El licitador ha de tenir en compte les consideracions indicades en projecte en l’apartat de 
la MEMÒRIA D’EXECUCIÓ i la Planificació proposada en el projecte, sense que sigui 
impediment per proposar un Pla d’obres més adient, si s’escau.   
 
A més haurà de planificar els seus treballs amb la coexistència de les diferents activitats 
que es realitzen a l’equipament i els condicionants indicats als apartats anteriors. 
 

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de tres (3) fulls DIN- A3 a una cara com 
a màxim, Arial 10 interlineat senzill). 

B.2) Justificació de rendiments i equip tècnic 

El licitador justificarà l’assignació de recursos  i rendiments per complir el termini 
d’execució de les obres, respecte dels equips a assignar a l’obra, maquinària i mitjans. 
Caldrà que quedi reflectit quins equips s’assignen a cada tasca del Pla d’obres, per a que 
es justifiquin els rendiments indicats. 

Els equips assignats hauran de ser coherents amb el que s’indiqui en altres apartats, per 
poder considerar-se la seva idoneïtat. 

Presentarà un organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels treballs on 
s’identifiquen les figures, la seva jerarquia, les activitats en les que intervindrà i 
responsabilitats principals en relació amb l’obra.  

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de quatre (4) fulls DIN- A4 a una cara 
com a màxim, Arial 10 interlineat senzill). 

B.3) Coherència en l’assignació de pressupostos  

El licitador presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per 
capítols-mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si 
els té, de la seva proposta.  

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra 
(sense imports absoluts).  

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de dos (2) fulls DIN- A4 a una cara com 
a màxim, Arial 10 interlineat senzill). 

 
C) AUTOCONTROL DE QUALITAT 
 
El licitador presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de autocontrol sobre els 
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra, tenint en compte que sigui 
coherent amb les partides i memòria descriptiva del projecte.  
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Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i 
identificar els procediments principals, si escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari. 

S’hauran d’aportar models de punts d’inspecció i control genèrics en relació amb les 
activitats principals i mes significatives a dur a terme durant les obres.  

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de quatre (4) fulls DIN- A4 a una cara 
com a màxim, Arial 10 interlineat senzill). 

 
D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL    
 

El licitador presentarà proposta del Pla de residus de l’obra amb l’objectiu de minimitzar 
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es 
justificarà la proposta en base a la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els 
beneficis que aporta, tenint en consideració l’Estudi de Gestió de Residus que forma part 
dels annexes del projecte. 

En compliment dels requeriments indicats a l’Annex de sostenibilitat del Projecte, les 
aixetes dels aparells sanitaris hauran de disposar del Distintiu de garantia de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya.  

El licitador aportarà, opcionalment, qualsevol dada o informe que estimi d'interès per a 
una adequada apreciació de la proposta sempre que no contingui informació econòmica 
que hagi d’anar inclosa al Sobre C. 

L’Ajuntament de Viladecans està implementant en el seus projectes d’obres Criteris 
Ambientals en la utilització de materials i sistemes constructius. És per això que el 
licitador presentarà també propostes pels següents criteris ambientals: 

(Aquest apartat haurà de tenir una extensió límit de dotze (12) fulls DIN- A4 a una cara 
com a màxim, Arial 10 - interlineat senzill). 

1- Emissions de CO2eq maquinaria obra 

El licitador indicarà els valors d’emissió de carboni  (Kg de Co2 equivalent/hora) de la 
maquinària prevista a l’obra. Aquests valors s’hauran de justificar amb document 
acreditatiu. 

Durant l’execució de l’obra, caldrà mantenir els valors d’emissió de carboni de la 
maquinària utilitzada. 

S’admetrà durant execució de les obres un increment de les emissions de CO2eq 
justificades, en, com a màxim, el 10%. 

Qualsevol modificació s’haurà de justificar-se adequadament per ser revisades i 
acceptades en el se cas per la DF, Serveis Tècnics de l’Ajuntament i VIMED. 

2- Consum d’energia 

El licitador proposarà maquinaria per tal de reduir el consum d’energia en l’execució de 
les obres. El licitador indicarà el consum d’energia de la maquinaria a utilitzar durant 



 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT LES OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL DE VILADECANS 

 

 

 

 
 

 
PLEC CLÀUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE BÀSIC I 

D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE VILADECANS (EXP.164/FP14/001) 
Pàg.  34 de 75 

 

l’execució de les obres. Els valors de consum d’energia seran en kwh. Aquests valors 
s’hauran de justificar amb document acreditatiu. 

Durant l’execució de l’obra, caldrà mantenir els valors de consum d’energia de la 
maquinària indicada. 

S’admetrà durant execució de les obres un increment, en, com a màxim, el 10%. 

Qualsevol modificació s’haurà de justificar-se adequadament per ser revisades i 
acceptades en el se cas per la DF, Serveis Tècnics de l’Ajuntament i VIMED. 

3- Consum d’aigua potable  

El licitador proposarà mesures durant l’execució de l’obra per tal de reduir el consum 
d’aigua potable. 

4- Generació de residus 

El licitador proposarà mesures durant la gestió de l’obra per tal de reduir la generació de 
residus. 

5- Contingut de material reciclat 

El licitador proposarà mesures durant l’execució de l’obra per tal d’incrementar l’ús de 
material reciclat, sense alterar el disseny de la proposta. 

6- Ecoetiquetes 

El licitador proposarà el nombre d’ecoetiquetes a utilitzar dels materials a emprats que 
millorin les recollides en el projecte 

Totes les millores presentades no comportaran cap cost per a VIMED i formaran 
part del contracte, sent exigibles i obligatòries el seu compliment i seran 
penalitzades en cas d’incompliment 

 

 
7.4 SOBRE C  

 
Títol: Proposta Econòmica i altres criteris automàtics – (“Procediment obert no subjecte a 
regulació harmonitzada per contractar les obres contingudes al PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DEL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL DE VILADECANS (Exp.164/FP14/001) 
 
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre C hauran d’estar signats pel Licitador. 
Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses hauran d’estar signades pels 
representants de cadascuna de les empreses components de l’esmentada unió. 
 
La documentació a incloure en el sobre C relativa a la proposta avaluable mitjançant criteris 
automàtics es presentarà escrita a màquina, o d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica, i 
no s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin de conèixer 
clarament allò que VIMED consideri fonamental per a valorar l'oferta. 
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La proposició econòmica es formularà i presentarà, redactada conforme al model que s'insereix 
com Annex núm. 3 al present Plec.  
 
Contingut: 
 

7.4.1 Proposta econòmica i financera (import pel qual el licitador es compromet a 
executar les referides obres i percentatge de baixa lineal ofert a l’execució de les 
referides obres). 

 
El licitador inclourà la seva proposta econòmica per a l’execució de les referides obres,  
indicant en números i lletres l’import que oferta, que resultarà d’aplicar el coeficient de 
baixa ofert pel licitador al pressupost base de licitació. 
  
El coeficient corrector general a la baixa -  baixa lineal oferta pel licitador  - s’aplicarà a 
tots els preus unitaris de totes les unitats de l’obra contingudes en els projectes 
 
El preu del contracte ofert resulta d’addicionar els imports corresponents a cadascun 
dels projectes aplicant la baixa lineal oferta als mateixos pel licitador. En qualsevol cas 
la baixa haurà de ser lineal i s’aplicarà d’aquesta forma a cadascun dels projectes. 
 
Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades en el Plec, i  en 
especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial, 
despeses en concepte de control de qualitat ( no serà d'abonament cap partida de 
control de qualitat, encara que estigui específicament assenyalada al projecte )  i 
seguretat i salut, i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del 
Contracte i de l'execució de l'obra, així com totes aquelles que s’esmenten amb 
caràcter enunciatiu no limitatiu a l’apartat 2 del present Plec. 
  
Cada Licitador només podrà presentar una proposició econòmica que no podrà superar 
l'import l'expressat a la clàusula 2.2. del present Plec. A tal efecte, quedaran excloses 
de la licitació aquelles ofertes que presentin un preu o un termini d’execució de les 
obres superior al de licitació. No s'admetran variants ni alternatives. 
 
En el preu ofert restarà exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol variació 
del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 
 

7.4.2 Ampliació del termini de garantia:  
 
El termini de garantia mínim serà de vint-i-quatre (24) mesos. En aquest apartat 
s’indicarà quina millora en mesos s’ofereix sobre el termini de garantia obligatori de 24 
mesos. Les millores relatives a l’ampliació del termini de garantia s’entendran referides 
al global d’obra. No es puntuarà ampliació de termini parcial a alguna unitat d’obra. 
 

 
8 OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ 

 
8.1 Mesa de contractació 
 

La Mesa de contractació estarà constituïda pels següents membres: 
 

President/a: Sr. Emili Galisteo Rodríguez. Gerent de VIMED, o persona en qui delegui 

Vocal: Sra. M.Eugènia Gilabert González, Cap d´Àrea tècnica de Viladecans 
Mediterrània, o persona en qui delegui. 
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Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Arturo Fernández Rovira, Tècnic de VIMED o persona en qui delegui. 

Secretari/a: Sra. Montserrat Molina Domínguez, Advocada del Departament de Serveis 
jurídics del  Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui 
delegui 

 
La mesa de contractació analitzarà i qualificarà la documentació presentada i formularà la 
proposta d’adjudicació que elevarà a l’òrgan de contractació. 

 
8.2 Obertura i anàlisi de la documentació presentada al Sobre A:  

 
La Mesa de contractació qualificarà la documentació continguda en el sobre A i, en cas 
d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els 
esmenin en un termini no superior a TRES dies hàbils. 
 
La resta de sobres s’obriran en la data i hora assenyalada a l’anunci de licitació i configurades en 
l’eina de sobre digital i un cop hagi transcorregut el temps indicat i es compti amb el quòrum 
mínim de custodis de l’òrgan de contractació necessari. 
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la 
Mesa avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el 
seu cas, les causes d’exclusió. 
 
Les sol·licituds d’esmenes o aclariments i la presentació de la documentació corresponent es 
durà a terme electrònicament a través de l’espai de licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
La Mesa de Contractació decidirà sobre l'admissió i procedència de les esmenes presentades pel 
Licitador. 
 
La presentació, per part d’un licitador, d’un Sobre A que contingut defectes no esmenables o que 
no hagi esmenat dins de termini els defectes detectats malgrat ser requerit a aquest efecte, 
comportarà la seva exclusió del procediment.  
 

8.3  Obertura i avaluació de les ofertes 
 

Dins del termini no superior a set (7) dies naturals a comptar des de l’obertura del sobre A, es 
procedirà a l’obertura interna dels sobres B (sobre que ha de contenir la documentació avaluable 
mitjançant criteris subjectes a un judici de valor) presentats pels licitadors admesos al 
procediment, aixecant-se acta de tot l’actuat. 
 
La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitarà, estudiarà, valorarà i 
ponderarà les ofertes contingudes en el sobre B de conformitat amb tot allò que s’esmenta al 
present Plec. 
 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels Licitadors la presentació de la informació 
addicional que a efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els sobres B, la qual 
haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte, 
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que no podrà ser superior a 5 dies. En cas de formular-se, aquesta petició d’aclariment mai 
podrà suposar modificar, completar o canviar l’oferta amb posterioritat al finiment del termini de 
presentació de les proposicions sinó simplement corregir errors materials manifestos o aclarir 
dubtes que es desprenguin de la documentació inclosa en la proposició i es puguin dissipar 
fàcilment.  
 
Posteriorment es donarà a conèixer la puntuació obtinguda per cadascun dels licitadors admesos 
respecte dels criteris de valoració que depengin d’un judici de valor (Sobre B).  
 
Quedaran excloses de la licitació les ofertes tècniques que no hagin assolit la puntuació tècnica 
mínima prevista a la clàusula 9.2 d’aquest Plec, amb la corresponent exclusió del licitador afectat 
del procediment que continuarà amb les demés ofertes.   

 
A continuació, s’obriran els sobres C, en el dia, lloc i hora indicades a la convocatòria d’obertura 
d’aquest sobre que s’hagi publicat a l’espai de la licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
Abans de celebrar l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar 
davant de la Mesa totes les observacions que considerin i plantejar els dubtes que tinguin i 
quedaran reflectides en acta. 
 
Quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del sobre B dades 
econòmiques, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del Licitador o amb el pressupost base 
de licitació, que permetin conèixer el contingut del sobre C. 
 
En relació al sobre C, quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca 
d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, així com aquelles propostes que presentin un preu o 
termini superior als de licitació. Així mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no 
guardin concordança amb la documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment el 
model establert o comportin error manifest en l’import de la proposició o quan el Licitador 
reconegui error o inconsistència en la proposició que la facin inviable. 
 
En cas d’empat, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials esmenats en 
l’article 147.2 LCSP A efectes d’aplicar aquests criteris de desempat, es podrà sol·licitar 
qualsevol documentació necessària als licitadors, documentació que hauran d’aportar en un 
termini no superior a cinc (5) dies naturals.  
 

 
8.4 Ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats  

 
Amb posterioritat a l’obertura de sobre C es comunicarà a aquells Licitadors l’oferta dels quals és 
presumptament temerària que justifiquin la seva oferta; procedint-se a l’acceptació o rebuig de la 
justificació presentada. Aquelles justificacions que no s’acceptin s’exclouran del procediment de 
licitació i no s’avaluaran econòmicament. Les resolucions de l’Òrgan de Contractació sobre 
exclusions, degudament motivades, seran notificades als Licitadors afectats.  
 
Les sol·licituds de justificació i la presentació de la justificació oportuna es durà a terme a terme 
mitjançant la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya.  
 
Per aquest punt s’aplicarà el procediment previst a l’article 149 de la LCSP.  

 
8.5 Proposta d’adjudicació i requeriment previ a l’adjudicació 
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Les propostes contingudes en el sobre C seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i 
ponderades de conformitat amb allò que es determina al Plec. 
 
La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les ofertes 
admeses i no considerades desproporcionades o anormals d’acord amb allò previst al plec, per 
ordre decreixent de puntuació  i elevarà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació, quan no existeix cap 
oferta que sigui admissible. 
 
El quadre resum de la Mesa de les puntuacions obtingudes per les ofertes admeses seran també 
publicades a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els serveis corresponents requeriran al Licitador que hagi presentat l’oferta que, d’acord amb els 
criteris de valoració previstos en aquest Plec, resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de 
deu (10) dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a aquell en què s’hagués rebut el 
requeriment, aporti la següent documentació (aquest requeriment, i l’aportació de 
documentació, es farà a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya o, en cas que no es pogués fer per qualsevol motiu a través de la 
Plataforma, es notificarà per correu electrònic a l’adreça indicada pel licitador al sobre A): 

 

• L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social, mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a continuació:  

 
a)  En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l’impost 

sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament d’aquest, el 
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent 
a l’objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.  

 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels 
supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha 
d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens 
d’obligats tributaris.  

 
b)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit 

per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària.  

 
c)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  
 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.  
 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.  
 

• Garantia definitiva d’acord amb allò previst amb el present Plec. 
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• Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador (documentació 
descrita a la clàusula 5 del present Plec referent a la capacitat, personalitat, solvència 
i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint en compte que:   

 
o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten exempts 

d’aportar els documents i dades que hi figuren i únicament hauran de 
presentar:  
 

▪ Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció al 
Registre, juntament amb la declaració responsable, signada pel 
representant de l’empresa, acreditant la vigència de les dades 
incloses al Registre, d’acord amb el model contingut a l’ Annex núm. 
7 al present Plec 

 
▪ La documentació acreditativa de la seva aptitud per contractar que no 

figuri inscrita al Registre  
 

o La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de contractar es 
presentarà de conformitat amb el model adjunt al present Plec com Annex 
núm. 8 al present Plec 

 
Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni judicial o 
certificació administrativa, segons els casos , i quan aquest document no 
pugui ser expedit per l’autoritat competent podrà ser substituït per una 
declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari públic 
o organisme professional qualificat. També s’admetrà la presentació de 
l’Annex núm. 9 signat electrònicament per qualsevol mitjà que permeti 
acreditar l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, 
així com garanteixi la integritat i inalterabilitat del document.  

  

• Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat segons es 
descriu a la clàusula 7.2.4 d’aquest Plec (en relació amb la quota del 2% i el Pla 
d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones).  
 

• Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva 
disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte que li reclami l’òrgan de contractació.  

 

• En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació d’empreses, en 
qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució 
en escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el 
CIF assignat i la representació.  

 
De no complimentar-se el requeriment d’aportació de documentació en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a requerir la mateixa 
documentació al Licitador següent per l’ordre en que hagin estat classificades les ofertes. En 
aquest cas VIMED es reserva la possibilitat d’exigir-li l’import equivalent al 3% del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat de conformitat amb el previst a l’article 
150.2 LCSP. 

 
8.6 Adjudicació 
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L’adjudicació es produirà dins els quinze (15) dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació relacionada en l’apartat anterior. 
 
L’adjudicació es comunicarà als Licitadors i es publicarà al perfil del contractant i als diaris 
oficials que correspongui.  

 
Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran 
arxivades. Si algun dels licitadors vol recuperar documentació presentada al llarg del 
procediment, haurà de sol·licitar-ho per escrit a VIMED. 
 

8.7 Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte 
 

L’adjudicació del Contracte serà notificada a tots els Licitadors admesos al procediment i es 
publicarà al Perfil de Contractant en el termini de quinze (15) dies naturals.  
 
L’ADJUDICATARI resta obligat a subscriure el corresponent document de formalització del 
Contracte en el termini que determini VIMED. En aquest sentit, VIMED, comunicarà per escrit a 
l’ADJUDICATARI la data de formalització del Contracte amb antelació suficient. 
 
En cas que el contracte es formalitzi mitjançant escriptura pública, les despeses aniran a càrrec 
de l’ADJUDICATARI i haurà de lliurar a VIMED, dins del termini de quinze (15) dies comptats a 
partir de la data de signatura, una còpia autèntica i dues de simples. 
 
Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a l’ADJUDICATARI dins del 
termini indicat, VIMED, podrà resoldre el contracte demanant els danys i perjudicis oportuns i 
requerirà al següent candidat en la classificació d’ofertes l’aportació dels documents objecte de 
requeriment previ segons previst a la clàusula 9.5 del present Plec.  

 
El contracte es formalitzarà dins del termini màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar a partir 
del dia següent a la notificació de l’adjudicació. 
 
La formalització del contracte es publicarà a l’espai de licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i serà comunicada, si procedeix, al Registre 
de Contractes. 

 
9 CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la Mesa de 
contractació, d’acord amb els següents criteris de valoració en ordre de major a menor importància: 

 
9.1 Criteris objectius d’aplicació automàtica (SOBRE C)    (màxim 60 punts)                           

 
A) OFERTA ECONÒMICA __________________________________ de 0 a 57 punts 
Obtindrà major puntuació l’oferta més econòmica de les diferents baixes ofertades admeses. La 
puntuació vindrà definida per l’aplicació de les següents fórmules: 
 

       
 
On: 
Pi = Puntuació de l’oferta analitzada 
Pmax = Puntuació màxima 
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Oi = Oferta de preu analitzada 
OT = Oferta tipus (pressupost base de licitació) 
Omin = Oferta admesa més econòmica 
 
Es consideraran en principi  desproporcionades o temeràries les ofertes en que la baixa ofertada 
sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.  
 
La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa temerària es calcularà com 
a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la licitació.  

Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les 
ofertes es calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, 
sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 

Si el nombre d’ofertes admeses a licitació  es troba entre la franja de menys de deu (10) a cinc  (5) 
, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es calcularà excloent-hi l’oferta més 
econòmica i la oferta més cara, sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei 
de Contractes. 

Si el nombre d’ofertes admeses a licitació  es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de 
les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d’allò previst 
a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per 
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components 
de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini 
que s’atorgui a tal efecte. (màxim 5 dies hàbils). 

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de Contractació acordarà la 
seva acceptació o no als efectes de considerar la oferta com a possible adjudicatària o excloure-la 
de la licitació. 

En el cas que la Mesa de Contractació NO accepti la justificació presentada pel licitador, la Mesa 
de Contractació acordarà la seva exclusió, ho comunicarà al licitador i la oferta quedarà exclosa 
del procediment de licitació i no s’avaluarà ni tècnicament ni econòmicament. Per tant, no es tindrà 
en compte en la aplicació de cap dels criteris de puntuació. 

En el cas que la Mesa de Contractació SÍ accepti la justificació presentada pel licitador, aquesta 
oferta serà admesa en el procediment de licitació i s’avaluarà tècnicament i econòmicament. 

No hi haurà baixa temerària en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes. 

 

A) Ampliació termini de garantia:  ___________________________________ de 0 a 3 punts  
 

Es valorarà positivament les millores que els ofertants proposin en relació a l’ampliació del termini 
de garantia determinat al plec.  
 
Per cada 12 mesos que s’ampliï el termini de garantia s’obtindrà UN (1) punt, fins a un màxim de 
TRES (3) punts.  
 
No ampliar el termini de garantia (fixat en 24 mesos) seran 0 punts. 

 
 

9.2 Criteris subjectes a un judici de valor (SOBRE B)                          (màxim 40 punts)                           
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La puntuació mínima de la proposta tècnica serà de 20 punts. Les ofertes amb puntuació inferior 
a aquest llindar seran excloses del procediment de contractació i no s’obrirà la seva oferta 
valorable mitjançant criteris d’aplicació automàtica. 

 
 

A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU  ____________________________ de 0 a 22 punts 
 

A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les obres objecte 
del projecte ...........................................................................................................0 a 12 punts 

 
Es valorarà la idoneïtat del procés constructiu, el grau de detall i les propostes de millora 
considerant la seva adequació a l’obra, implementació i beneficis. 

 
Es valorarà la relació i anàlisis dels punts o aspectes constructius amb una dificultat especial 
explicant quines mesures s’aplicaran. 

 

Procés constructiu idoni i ben detallat  >80 <100 % de 9,61 a 12,00 punts 

Procés constructiu idoni però poc detallat >60 <80 % de 7,21 a 9,60 punts 

Procés constructiu adient i detallat  >50 <60 % de 6,01 a 7,20 punts 

Procés constructiu adient però poc detallat  >40 <50 % de 4,81 a 6,00 punts 

Procés constructiu no adient però detallat >20 <40% de 2,41 a 4,80 punts 

Procés constructiu no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a 2,40 punts 

 

A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i de la 
pròpia instal·lació i les mesures adoptades per tal de reduir-les .................... 0 a 5 punts  

Es valorarà la correcta identificació de les situacions d’afecció, així com el detall i la idoneïtat  de la 
sistemàtica de gestió, protocols de comunicació, l’organització i recursos destinats en consideració 
a les afeccions identificades, amb propostes concretes per minimitzar-les. 

Es valoraran les mesures propostes per garantir la coexistència de les obres tant amb l’espai 
públic, com amb l’activitat de les pròpies instal·lacions objectes del Projecte. 

Es valorarà la idoneïtat de la proposta d’emplaçament de la zona d’aplec, de materials i residus, la 
proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres si cal, i les oficines d’obra 
per a minimitzar l’impacte visual amb l’entorn i les molèsties als veïns de la zona. I per garantir el 
manteniment de les activitats ja mencionades. 

Es valorarà la proposta de diferents opcions d’ubicació del campament d’obra tenint en compte les 
dos fases d’obres i les afectacions internes i externes mencionades, i la seva idoneïtat. 

Estudi idoni, ben detallat i  amb propostes concretes >80 <100 % de 4,01 a 5,00 punts 

Estudi idoni però poc detallat amb propostes concretes >60 <80 % de 3,01 a 4,00 punts 

Estudi adient i detallat però sense propostes concretes >50 <60 % de 2,51 a 3,00 punts 

Estudi adient però poc detallat i sense propostes concretes >40 <50 % de 2,01 a 2,50 punts 

Estudi no adient però detallat >20 <40% de 1,01 a 2,00 punts 

Estudi no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a 1,00 punts 
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A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització ................................... 0 a 5 punts  

Es valorarà la idoneïtat i nivell de detall de la proposta d’elements de tancament i senyalització 
d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de l’obra així com els recursos i organització 
destinats al manteniment i/o millora dels mateixos. 

Es valoraran les mesures proposades pel licitador en matèria de tancament i senyalització per tal 
de garantir que les instal·lacions i camps de futbol annexos es mantinguin lliures de pols i brutícia 
que permeti la seva normal utilització segons els requeriments de l’explotador de les instal·lacions.  

Es valorarà la idoneïtat i nivell de detall de la senyalització i tancaments proposats pels itineraris 
interiors dels usuaris afectats per les obres. 

Estudi idoni, ben detallat  >80 <100 % de 4,01 a 5,00 punts 

Estudi idoni però poc detallat  >60 <80 % de 3,01 a 4,00 punts 

Estudi adient i detallat  >50 <60 % de 2,51 a 3,00 punts 

Estudi adient però poc detallat  >40 <50 % de 2,01 a 2,50 punts 

Estudi no adient però detallat >20 <40% de 1,01 a 2,00 punts 

Estudi no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a 1,00 punts 

 
 

B)  PLA D’OBRES ___________________________________________________ 0 a 10 punts  

B.1) Idoneïtat del pla d’obres ............................................................................... 0 a 4 punts  

Es valorarà la correcta identificació de les tasques, fites i altres activitats que consideri rellevants, 
la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques. 

Es valorarà la idoneïtat i nivell de detall del camí crític proposat i la justificació del mateix, així com 
les mesures previstes per pal·liar possibles endarreriments. 

Planificació idònia a l’obra i ben detallada >80 <100 % de 3,21 a 4,00 punts 

Planificació idònia però poc detallada  >60 <80 % de 2,41 a 3,20 punts 

Planificació adient i detallada >50 <60 % de 2,01 a 2,40 punts 

Planificació adient però poc detallada >40 <50 % de 1,61 a 2,00 punts 

Planificació no adient però detallada >20 <40% de 0,81 a 1,60 punts 

Planificació no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,80 punts 

 

B.2) Justificació de rendiments i equip tècnic ................................................... 0 a 3 punts 

Es valorarà l’aportació d’informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la 
planificació  d’aquelles tasques crítiques i principals de l’obra.  

Es valorarà la presentació de l’organigrama de l’equip tècnic proposat on s’indiquin les figures, la 
seva jerarquia, activitats en las que intervindrà i responsabilitats principals en relació a l’obra. 

També es valorarà el detall de les funcions i responsabilitats de cada una de les figures. 

Es valorarà la idoneïtat de la proposta de personal en relació amb les necessitats de l’obra. 

Justificació idònia i ben detallada  >80 <100 % de 2,41 a 3,00 punts 

Justificació idònia però poc detallada >60 <80 % de 1,81 a 2,40 punts 
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Justificació adient i detallada >50 <60 % de 1,51 a 1,80 punts 

Justificació adient però poc detallada >40 <50 % de 1,21 a 1,50 punts 

Justificació no adient però detallada >20 <40% de 0,61 a 1,20 punts 

Justificació no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,60 punts 

 

B.3) Coherència en l’assignació de pressupostos.............................................0 a 3 punts  

Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 
l’obtenció dels percentatges proposats. 

Justificació idònia i ben detallada  >80 <100 % de 2,41 a 3,00 punts 

Justificació idònia però poc detallada >60 <80 % de 1,81 a 2,40 punts 

Justificació adient i detallada >50 <60 % de 1,51 a 1,80 punts 

Justificació adient però poc detallada >40 <50 % de 1,21 a 1,50 punts 

Justificació no adient però detallada >20 <40% de 0,61 a 1,20 punts 

Justificació no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,60 punts 

 

C)  AUTOCONTROL DE LA QUALITAT __________________________________ 0 a 2 punts  

Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en relació amb 
l’obra. 

Es valorarà la idoneïtat i detall dels models de punts d’inspecció i control proposats, en relació a 
l’obra.  

Justificació idònia i ben detallada  >80 <100 % de 1,61 a 2,00 punts 

Justificació idònia però poc detallada >60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts 

Justificació adient i detallada >50 <60 % de 1,01 a 1,20 punts 

Justificació adient però poc detallada >40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts 

Justificació no adient però detallada >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts 

Justificació no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,40 punts 

 

D)  GESTIÓ MEDIAMBIENTAL __________________________________________ 0 a 6 punts  

Es valoraran els diferents aspectes mediambientals indicats a l’apartat corresponent considerant la 
seva aplicabilitat a l’obra i els beneficis mediambientals que se’n deriven, el detall en la seva 
explicació i els recursos destinats al seu control i validació periòdica durant la obra. 

1- Emissions de CO2eq maquinaria obra........................................................... 0 a 1 punt 

El licitador proposarà maquinaria per tal de minimitzar l’emissió de carboni en l’execució de les 
obres. Haurà d’indicar els valors d’emissió de carboni  (Kg de Co2 equivalent/hora) de la 
maquinària prevista a l’obra. Aquests valors s’hauran de justificar amb document acreditatiu 

Es valorarà el número de propostes dirigides a disminuir les emissions de carboni. 
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Proposta aplicable i de gran benefici >75 <100 % de 0,76 a 1,00 punts 

Proposta aplicable però de poc o moderat benefici >50 <75 % de 0,51 a 0,75 punts 

Proposta poc aplicable però de gran benefici >25 <50 % de 0,26 a 0,50 punts 

Proposta poc aplicable i de poc o moderat benefici  >0 <25 % de 0,00 a 0,25 punts 

 

2- Consum d’energia.............................................................................................. 0 a 1 punt 

El licitador proposarà maquinaria per tal de reduir el consum d’energia en l’execució de les obres. 
El licitador indicarà el consum d’energia de la maquinaria a utilitzar durant l’execució de les obres. 
Els valors de consum d’energia seran en kwh. Aquests valors s’hauran de justificar amb document 
acreditatiu. 

Durant l’execució de l’obra, caldrà mantenir els valors de consum d’energia de la maquinària 
indicada. 

S’admetrà durant execució de les obres un increment, en, com a màxim, el 10%. 

Qualsevol modificació s’haurà de justificar-se adequadament per ser revisades i acceptades en el 
se cas per la DF, Serveis Tècnics de l’Ajuntament i VIMED. 

Es valorarà el número de propostes dirigides a disminuir el consum d’energia. 

Proposta aplicable i de gran benefici >75 <100 % de 0,76 a 1,00 punts 

Proposta aplicable però de poc o moderat benefici >50 <75 % de 0,51 a 0,75 punts 

Proposta poc aplicable però de gran benefici >25 <50 % de 0,26 a 0,50 punts 

Proposta poc aplicable i de poc o moderat benefici  >0 <25 % de 0,00 a 0,25 punts 

 

3- Consum d’aigua potable ................................................................................... 0 a 1 punt 

El licitador proposarà mesures durant l’execució de l’obra per tal de reduir el consum d’aigua 
potable. 

Es valorarà el número de propostes dirigides a disminuir el consum d’aigua potable (com per 
exemple l’ús d’aigua freàtica o la monitorització de fuges). Caldrà justificar la previsió d’estalvi 
d’aigua potable presentant Taula d’estalvi de litres d’aigua per la hipòtesi de càlcul, explicant els 
paràmetres que s’han tingut en compte per determinar la quantitat de litres de consum d’aigua 
potable estalviada. Aquesta Taula és bàsica per determinar si la mesura proposada es factible o 
no. 

Proposta aplicable i de gran benefici >75 <100 % de 0,76 a 1,00 punts 

Proposta aplicable però de poc o moderat benefici >50 <75 % de 0,51 a 0,75 punts 

Proposta poc aplicable però de gran benefici >25 <50 % de 0,26 a 0,50 punts 

Proposta poc aplicable i de poc o moderat benefici  >0 <25 % de 0,00 a 0,25 punts 
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4- Generació de residus......................................................................................... 0 a 1 punt 

El licitador proposarà mesures durant la gestió de l’obra per tal de reduir la generació de residus. 

Es valorarà el número de propostes dirigides a disminuir la generació de residus (minimització 
d’embalatges, reutilització de materials...) Caldrà justificar la previsió de reducció de la generació 
de residus presentada. Caldrà explicar els paràmetres que s’han tingut en compte per determinar 
la quantitat de kilograms de residus estalviats. Aquesta Taula és bàsica per determinar si la 
mesura proposada es factible o no. La proposta de reducció de residus no pot incloure 
modificacions en el disseny del projecte. 

Durant l’execució de l’obra, s’haurà de documentar la generació de residus separada per fraccions 
i tipus de codi, així com la seva traçabilitat. 

Proposta aplicable i de gran benefici >75 <100 % de 0,76 a 1,00 punts 

Proposta aplicable però de poc o moderat benefici >50 <75 % de 0,51 a 0,75 punts 

Proposta poc aplicable però de gran benefici >25 <50 % de 0,26 a 0,50 punts 

Proposta poc aplicable i de poc o moderat benefici  >0 <25 % de 0,00 a 0,25 punts 

 

5- Contingut de material reciclat........................................................................... 0 a 1 punt 

El licitador proposarà mesures durant l’execució de l’obra per tal d’incrementar l’ús de material 
reciclat, sense alterar el disseny de la proposta. 

Es valorarà la quantitat de material reciclat a utilitzar. Caldrà explicar els paràmetres que s’han 
tingut en compte per determinar el contingut reciclat, en Kg de material reciclat. La Taula haurà 
d’anar acompanyada de les mesures que justifiquen el contingut de materials reciclat. Aquesta 
taula és bàsica per determinar si la mesura proposada es factible o no. La proposta de Kg material 
reciclat no pot incloure modificacions en el disseny de projecte. 

Proposta aplicable i de gran benefici >75 <100 % de 0,76 a 1,00 punts 

Proposta aplicable però de poc o moderat benefici >50 <75 % de 0,51 a 0,75 punts 

Proposta poc aplicable però de gran benefici >25 <50 % de 0,26 a 0,50 punts 

Proposta poc aplicable i de poc o moderat benefici  >0 <25 % de 0,00 a 0,25 punts 

 

6- Ecoetiquetes....................................................................................................... 0 a 1 punt 

El licitador proposarà el nombre d’ecoetiquetes a utilitzar dels materials a emprats que millorin les 
recollides en el projecte 

Es valorarà el  nombre total d’ ecoetiquetes presentades pels materials utilitzats en l’obra. S’haurà 
de justificar mitjançant Taula de llistats d’ecoetiquetes referenciades al material utilitzat en l’obra. 
Aquesta Taula serà per tant, un llistat de Tipus d’Ecoetiquetes referenciats als materials de l’Obra. 
Només es consideraran les següents Ecoetiquetes vàlides:  Ecoetiqueta tipus I (segons norma ISO 
14024) i Declaracions ambientals de producte, tipus III (segons norma ISO 14025). Existirà el 
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compromís d’informar al final de l’obra del compliment de la Totalitat d’ús de les ecoetiquetes 
informades en la Taula presentada.  

Proposta aplicable i de gran benefici >75 <100 % de 0,76 a 1,00 punts 

Proposta aplicable però de poc o moderat benefici >50 <75 % de 0,51 a 0,75 punts 

Proposta poc aplicable però de gran benefici >25 <50 % de 0,26 a 0,50 punts 

Proposta poc aplicable i de poc o moderat benefici  >0 <25 % de 0,00 a 0,25 punts 

 

Totes les millores presentades no comportaran cap cost per a VIMED i formaran part del 
contracte, sent exigibles i obligatòries el seu compliment i seran penalitzades en cas 
d’incompliment. 

 
La puntuació màxima de tots els apartats serà de 100 punts   

 
L’oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels criteris indicats en 
aquesta clàusula.  
 
A efectes de la valoració de les ofertes, VIMED podrà demanar els aclariments o concrecions que 
consideri convenients als licitadors afectats. Aquesta petició en cap cas permetrà als licitadors 
modificar l’oferta presentada.  

 
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta de la 
Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius 
continguts en la proposta de la Mesa. 
 

10 GARANTIES  
 

10.1 Garantia provisional 
 

Per a presentar-se com a licitador al procediment no cal constituir cap garantia provisional. 
 

10.2 Garantia definitiva 
 

Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, l'ADJUDICATARI està obligat constituir la 
garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA. 
 
 
La garantia definitiva podrà constituir-se: 
 
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit i 

Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar a Espanya. 
 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons el model que figura a l’Annex núm. 10-A 
d’aquests Plecs, i l’avalista haurà de complir els requisits assenyalats en l’apartat 2 de 
l’article 56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
S’haurà de presentar a VIMED. 
 

b) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat amb entitat asseguradora 
autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució. 
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Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es 
concretarà en un certificat, segons el model que figura a l’Annex núm. 10-B d’aquest 
Plec de clàusules particulars, i la companyia asseguradora haurà de complir els 
requisits assenyalats en l’apartat 2 de l’article 57 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 
 
L’esmentat certificat  s’haurà de lliurar a VIMED. 
 

c) En metàl·lic, consignant-se l’import a VIMED. 
 

La garantia definitiva constituïda respondran de tots els deutes de l‘ADJUDICATARI 
dimanant del Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del 
reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver abonat VIMED, en excés al 
temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanant de 
l'incompliment de les obligacions de l’ADJUDICATARI, inclosos els que com a conseqüència 
de l'esmentat incompliment podrien exigir-se a VIMED per l'Administració i, amb caràcter 
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen a l’ADJUDICATARI fins al 
finiment del termini de garantia. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, VIMED podrà procedir lliurement, i 
per la seva exclusiva determinació, contra la fiança constituïda i disposar, en conseqüència, 
de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos dels que l’ADJUDICATARI es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran 
en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per VIMED, l'única obligació de la qual serà 
la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 
 

10.3 Recepció i termini de garantia  
 

A partir de la data de l'acta de recepció de l'obra (o, en cas d’haver-se d’executar repassos a l’obra, 
a partir de l’acta de conformitat als mateixos) començarà a contar el termini de garantia. 

El termini de garantia mínim de les obres serà de VINT-I-QUATRE (24) MESOS a partir de la data 
de recepció definitiva de les mateixes, o superior ofertat pel licitador (màxim de 60 mesos). 

Durant el termini de garantia, EL CONTRACTISTA serà responsable d'executar en l'obra les 
correccions i reparacions necessàries, per tal que les obres compleixin totalment al temps de 
l’expedició del certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. EL 
CONTRACTISTA serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en 
allò referent a l’explotació normal de l’edifici.  
 
Durant el termini de garantia, el contractista està obligat a realitzar, per si mateix o mitjançant 
tercers, totes les operacions necessàries per conservar l' obra en l' estat adequat de funcionament, 
sense dret a cap tipus de contraprestació, tot d’acord amb allò que disposa l’art. 167.1 del RGLCAP. 
 
El CONSTRACTISTA tindrà la responsabilitat de mantenir l' obra en bon estat durant el període de 
garantia, realitzant les reparacions i operacions necessàries sense cost addicional per a l' entitat 
contractant. El CONTRACTISTA s’assegurarà que qualsevol defecte o problema que sorgeixi en l' 
obra dins d' aquest període sigui esmenat, garantint així la qualitat i funcionalitat de l' obra lliurada. 
 
Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, 
d’ofici o a instància DEL CONTRACTISTA redactarà un informe sobre l’estat de les obres, que 
haurà de ser aprovat per l’òrgan de contractació. Si l’òrgan de contractació prèvia inspecció 
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corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat, formalitzarà la corresponent acta 
de la fi del període donant-se per finalitzat aquest període de garantia; procedint-se a la liquidació 
del contracte, a la devolució o cancel·lació de la garantia, i en el seu cas, al pagament de les 
obligacions pendents, que haurà de realitzar-se en el termini màxim de 60 dies. 
 
La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del contractista a 

què es refereix l’article 244 de la LCSP. 

La garantia constituïda es retornarà AL CONTRACTISTA transcorreguts quinze (15) dies del 
finiment del període de garantia. 

 
11 DIRECCIÓ DE LES OBRES I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte, la 
societat contractant designarà una o vàries  persones físiques i/o jurídiques  responsable del contracte 
que exercirà les funcions següents: 
 

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació. 

• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. 

• Durà a terme les tasques de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta 
realització de l'obra objecte del contracte. 

 
A part, designarà els tècnics corresponents encarregats de la direcció d’obra de les referides obres que 
també durà a terme de conformitat amb el que determina la normativa de contractació vigent les 
funcions de responsable del contracte. 
El delegat de l’obra del contractista, haurà d’ésser el tècnic titulat que exigeix VIMED amb experiència 
acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte  
 
La Direcció de les obres i el coordinador de seguretat i salut de les mateixes; així com el responsable 
del contracte i de la gestió de l’obra  hauran de conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que dugui a terme el contractista. 
 
El contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades per la Direcció d’obra, pel responsable del contracte i/o per VIMED per a la regulació de les 
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres.  

 
El responsable del contracte  i/o la Direcció d’Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de 
realització, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres. 
 

12 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el Plec, i en el contracte 
que es formalitzi a tal efecte;  així com d’acord amb el projecte aprovat inicialment per l'Ajuntament de 
Viladecans, i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica d'aquests donés al contractista la 
direcció d’obres, el responsable del contracte i/ o VIMED. Quan aquestes instruccions fossin de 
caràcter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el més breu termini possible, perquè siguin 
vinculants a les parts, i quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres / Actes de Visites 
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d’obres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels treballs. El contractista està obligat a 
signar el coneixement de les esmentades ordres. 

El contractista haurà d’acomplir a demés amb les següents condicions específiques d’execució de 
les obres: 
 

• Planificació de l’obra 

 En el projecte les obres estan previstes en un termini de 21 mesos. 

 Com s’ha indicat anteriorment, el licitador ha de tenir en consideració, per determinar el Pla 
d’obres més adient, que l’horari normal per treballar en dies feiners és de 8.00h a 20.00h. 
L’horari de treball serà programat de mutu acord entre l’empresa adjudicatària i els Serveis 
Tècnics Municipals o VIMED, en cas que hagi de realitzar-se treballs en dies festius o horari no 
normal. 

• Accés a l’equipament objecte de la reforma i manteniment de la seva activitat 

S’haurà de garantir en tot moment l’accés a les instal·lacions existents durant tota la execució de 
l’obra. 

S’haurà de garantir en tot moment la normal continuïtat de l’activitat prevista en l’equipament 
objecte de la reforma segons les indicacions i necessitats de l’explotador. 

S’haurà de garantir en tot moment el bon estat i neteja de l’equipament i/o aquelles zones mes 
properes a l’obra que es puguin veure afectades, segons indicacions i criteris de la DF, dels 
Serveis Tècnics Municipals i/o VIMED. 

• Habilitar càrregues i descàrregues provisionals 

S’haurà de garantir la disposició provisional de zones de càrrega i descàrrega provisional fora de 
l’àmbit d’obra. 

• Simultaneïtat amb l’activitat del mercat setmanal 

S’haurà de garantir, en les condicions que estableixin prèviament els Serveis Tècnics Municipals 
i VIMED amb l’adjudicatari i la DF, la normal activitat del mercat setmanal. 

Durant tot el dia de celebració del mercat setmanal l’entrada i sortida de vehicles a la obra 
quedarà limitada i/o condicionada segons lo acordat prèviament seguint les indicacions dels 
tècnics de VIMED i l’Ajuntament. 

• Simultaneïtat amb altres obres 

 S’haurà de permetre la simultaneïtat en el temps durant les obres d’edificació i d’urbanització 
amb obres d’altres companyies de serveis, o qualsevol interferència que pogués produir-se 
durant tot el termini de l’obra. 

 Si fos necessari, el contractista, haurà de reorganitzar les tasques, i modificar la seva 
planificació, previ acord de la Direcció d’obra i/o VIMED, sense que aquests canvis hagin de 
suposar un retard en el termini global de l’obra. El contractista prendrà qualsevol mesura 
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addicional (ja sigui tècnica o de seguretat) que sigui necessària per la correcta execució de les 
obres simultànies. 

• Senyalització d’obra i desviaments  

 Anirà a càrrec del contractista tota la senyalització informativa necessària per desviaments de 
trànsit i/o vianants, dintre i fora de l’àmbit.  

• Mitjans materials, mitjans personals, mitjans tècnics i rendiments.  

 El Contractista té l’obligació d’assegurar i garantir el rendiment i la planificació dels treballs, així 
com l’assignació de tots els recursos (tècnics, personals i materials) per a garantir la seva 
execució amb la qualitat requerida i en el termini ofert. 

 Totes les unitats del projecte es consideren totalment executades, instal·lades i acabades 
segons la disposició del projecte, per tant són a compte del contractista tots els mitjans i equips 
auxiliars per la seva execució i instal·lació, que no s’indiquin expressament incloses dins el 
pressupost de projecte. 

• Plànols detallats d’execució.  

 L’adjudicatari formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d’obra estimi convenients, 
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests, a raó del resultat 
del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de clàusules administratives i tècniques, i 
els reglaments vigents. 

• Actualització del Pla d’Obra.  

 Mentre duri l’execució de les obres, i si així ho requereix la Direcció d’obra, el Contractista haurà 
de presentar el Pla d’Obra ajustat a l’execució real de la mateixa, en el termini màxim de cinc (5) 
dies hàbils, incloent el pressupost previst a certificar mensualment i per capítols de la 
Planificació. 

 En qualsevol cas, el Pla d’Obra s’actualitzarà com a màxim, si la DF i/o Vimed i/o els tècnics de 
l’Ajuntament no acorden un altre cosa, de forma mensual i haurà de ser aprovat per la Direcció 
d’obra. 

 Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball aprovats, amb els 
efectes que es determinin en cada aprovació, s’entendran integrants del Contracte als efectes de 
la seva exigibilitat. 

• Comunicació de modificacions de termini.  

 Mentre duri l’execució de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la Direcció d’obra, 
qualsevol modificació de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra aprovat, independentment 
que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat. 

 

Mentre duri l’execució de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la Direcció d’obra, 
qualsevol modificació de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra aprovat, independentment 
que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat. 
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• Aplicació de la metodologia BIM 

Tenint en compte que el projecte d’obres objecte de licitació està realitzat en BIM, la presentació 
d’oferta suposa per part del licitador l’obligatorietat de la modelització del projecte durant 
l’execució de les obres, segons les indicacions de la DF i/o els tècnics de VIMED. 

   
 Finalment s’ha d’assegurar el lliurament de la informació final de la obra acabada modelitzada 
en BIM, en termini i qualitat que faciliti el posterior ús i manteniment de l’edifici objecte de les 
obres en licitació. 
 

▪ Altres condicions especials d’execució: 
 

Pel present contracte es determinen les condicions especials d’execució: 
 

✓ Contractació d’un nombre de personal amb discapacitat superior al límit legal del 2 % per 
empreses de més de 50 treballadors. 

✓ Garantir l’aplicació de mesures per afavorir i fomentar la igualtat entre homes i dones.  
✓ Afavorir la formació al lloc de treball i l’aplicació de les obligacions ofertes pel licitador en 

aquesta matèria 
✓ Establiment de mesures per a garantir el compliment de les condicions salarials fixades en 

els Convenis d’aplicació, i en concret i d’acord amb els criteris de valoració fixats en el plec 
les retribucions per sobre de Convenis ofertes per l’adjudicatari 

✓ L’aplicació dels següents criteris ètics i de responsabilitat social a la prestació contractual: 
a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
d)  Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e)  Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f)  Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

 
✓ L’aplicació i compliment de les mesures ofertes per l’adjudicatari de gestió ambiental a 

adoptar a l’obra a amb l’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus 
i minimitzar consums de materials.  
 

L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions especials d’execució facultarà a VIMED, a resoldre 
el contracte o, a criteri exclusivament d’aquesta a imposar en el seu cas penalitats. 
 

13 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI  
 

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable i les recollides al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i al Projecte, existiran específicament les següents obligacions: 
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13.1 Obligacions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de 
riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball 
 
L’ADJUDICATARI i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de 
Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, 
essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu, i amb tota indemnitat de 
VIMED del compliment de qualsevol de tals obligacions.  
 
Als efectes de control per part de VIMED sense que això impliqui no obstant cap obligació per 
aquesta última, l’ADJUDICATARI haurà d'acreditar sempre que li sigui requerit per VIMED, tenir 
complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposició de VIMED 
en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
A efectes del que disposa l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, l’ADJUDICATARI estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte a 
renovar i aportar el Certificat de contractistes, emès per l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària, cada sis (6) mesos des de l’emissió de l’anterior certificat. 
 
L’ADJUDICATARI haurà de presentar abans de l’adjudicació del contracte certificat original 
expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social. 
L’esmentat certificat s’anirà renovant mensualment mentre durin els treballs. 
 
El contractista lliurarà a la societat contractant el dia 1 de cada mes (o si es festiu, el dia hàbil 
següent) una llista del personal que es troba a l’obra, en la qual es designarà un a un als 
operaris del contractista (categoria, número d’afiliació a la Seguretat Social, data d’alta amb el 
contractista i data d’incorporació a l’obra.  Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es 
produeixi haurà de ser comunicada en el mateix dia a VIMED. Tot el personal que figuri en 
l’esmentada llista haurà d’estar donat d’alta a la Seguretat Social. Per això, el CONTRACTISTA 
presentarà a l’inici dels treballs i mensualment, la liquidació de les assegurances socials, amb 
expressió en els mateixos del personal que treballa a l’obra, juntament amb el càrrec comptable 
emès pel Banc Entitat gestora de recaptació acreditatiu d’haver estat pagat.   
 
El contractista presentarà original i fotocòpia dels contractes de treball, així com de l’Alta a la 
Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de l’empresa que estigui adscrit a 
l’obra. Una vegada validats els originals amb les còpies es retornaran els primers en el menor 
termini possible. 
 
D’igual manera i amb caràcter permanent durant tota l’execució de l’obra, el contractista estarà 
obligat a tenir en lloc visible de l’obra a disposició de VIMED i/o el Coordinador de seguretat i 
salut  un quadrant mensual, amb tots els dies laborables del mes, amb la relació de treballadors 
amb nom i DNI que estant treballant a l’obra en cada moment; a fi i efecte de que la societat 
contractant i/o el coordinador puguin verificar en qualsevol moment el personal que 
efectivament hi ha a l’obra. 
 
L’incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer, podrà donar lloc 
a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el corresponent contracte. 
El contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del Coordinador de 
Seguretat i Salut i/o VIMED es compromet a adoptar les mesures necessàries per tal de 
garantir l’estricte compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos 
laborals i del Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció; així com de qualsevol altre normativa 
que la desenvolupi o li sigui d’aplicació. 
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L’ADJUDICATARI assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors que 
col·laborin en els treballs objecte del present contracte, quedant  VIMED totalment alliberada de 
qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests treballadors li puguin formular. 

 
13.2 Constitució de fiances i subcontractació 

 
Seran a càrrec exclusiu de l’adjudicatari totes les despeses i impostos que s'originin per raó de 
la constitució de fiances dimanants del contracte i, en el seu cas, els que es causin per la 
subcontractació de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions. 
 

13.3 Pòlisses d’assegurances 
Sense perjudici de l'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislació 
vigent, l’adjudicatari està obligat a contractar les corresponents  pòlisses d’assegurances en les 
modalitats “tot risc construcció” i “responsabilitat civil”, sent al seu càrrec fins a 
l’acabament del termini de garantia de les obres.  
 
Els requisits que hauran d’acomplir les pòlisses d’assegurança són els següents: 
 

a) L'assegurança en modalitat "tot risc construcció" per un import mínim de 
3.000.000,00€ 

 
▪ Haurà d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de l'obra 

adjudicada. 
▪ A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la pòlissa 

els subcontractistes que poguessin actuar a l'obra. 
▪ Hauran de figurar com a beneficiari de l'assegurança la S.P.M. Viladecans 

Mediterrània, S.L. Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor 
d'adjudicació de l'obra. 

▪ Inclourà, dins els riscos coberts inclouran l'assegurança de béns, que cobrirà la 
indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a: 

 
o Treballs d'obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d'obra) 

realitzats i en curs de realització, inclosos abassegaments. 
o Equips de construcció. 
o Maquinària de construcció. 
o Efectes personals d'empleats i treballadors. 
o Altres propietats de l'assegurat. 
o Despeses de desenrunament. 
o Despeses per les mesures necessàries adoptades per reduir o extingir el 

sinistre. 
 

b) L'assegurança de responsabilitat civil extracontractual serà per un import mínim de 
3.000.000,00€ i cobrirà: 

 
▪ Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment 

responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per 
acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a 
conseqüència d'accidents relacionats amb l'execució de l'obra. 

▪ Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de l'assegurat. 
▪ La constitució de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil. 
▪ Qualsevol reclamació contra VIMED que tingui el seu origen en els propis treballs 

assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable. 
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c) Les assegurances quedaran prorrogades durant el període establert de manteniment 

i/o conservació, amb les limitacions d'aplicació comunes a aquestes pròrrogues. 
 
d) S'admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 

mercantils en aquest tipus d'assegurances. 
 

Les pòlisses s’haurà de presentar a VIMED abans de la formalització del contracte. 
 
A aquests efectes haurà d'unir a la primera certificació d'obra i a la del mes en el qual hagi de 
renovar la pòlissa, còpia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al 
seu pagament per un altre període. 

 
En la recepció de l'obra, el contractista haurà d'acreditar que la pòlissa té vigència pel termini 
de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.  
VIMED podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions i, en el cas de la 
recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia fins que el contractista acrediti 
l'acompliment d'aquesta obligació, sense que el període de suspensió sigui computable a 
efectes d'indemnització per retard en el pagament de les certificacions o de la liquidació. 

 
En cas d’incompliment d’aquest apartat l’adjudicatari serà plenament i íntegrament responsable 
dels riscos no assegurats. 
 

13.4 Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball 
 

El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de 
Seguretat i Salut, així com les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la 
seva aplicació i execució. 
 
El contractista s’obliga a una vegada aprovada per VIMED la subcontractació a signar les 
corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut, així com a presentar li els documents i 
certificats que li requereixi. 
 
El contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra o a 
terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
 
El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de seguretat 
en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
Si s’apreciés per la Direcció Facultativa o per la societat contractant una reiterada inobservança 
en els equips de protecció personal per a la realització dels seus treballs, per part del personal 
del contractista, VIMED queda facultat per a equipar correctament al personal i deduir el seu 
import de la certificació final . 

 
13.5 Els Llibres d'Ordres i Incidències 

 
EL CONTRACTISTA tindrà sempre a l’oficina de l’obra, i des de l’inici dels treballs, a disposició 
de la Direcció Facultativa i de VIMED, un Llibre d’Ordres on s’anotaran les ordres, instruccions i 
comunicacions que es donin AL CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles 
deficiències, o les que consideri convenients perquè els treballs es duguin a terme d’acord i en 
harmonia amb els documents contractuals.  Cada ordre i acta haurà de ser estesa i signada per 
la Direcció Facultativa i contenir l’assabentat subscrit amb la signatura del CONTRACTISTA o 
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del seu representant a l’obra. Una còpia serà per la Direcció Facultativa, EL CONTRACTISTA 
n’enviarà una altra còpia a la societat contractant per al seu coneixement. 
 
EL CONTRACTISTA haurà de dur prèviament diligenciats els Llibres d'Ordres i Incidències, de 
conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que sigui aplicable. Aquest llibre 
s’obrirà amb data de la comprovació del replanteig i es tancarà en l’acte  formal de recepció de 
les obres. 
 
Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu coneixement 
als efectes escaients. El fet que a l’esmentat Llibre no hi figurin redactades les ordres que 
preceptivament té l’obligació de complimentar EL CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de 
les responsabilitats que li siguin inherents. 

 
13.6 Compromís d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució de 

les obres 
 

L’ADJUDICATARI està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals tècnics i materials necessaris per a la correcta execució de les obres. A tal efecte, 
està obligat a assegurar i garantir l’execució de les obres en els terminis parcials establerts en 
el Pla d’Obra aprovat; i resta obligat a millorar el rendiment i la planificació dels treballs, així 
com l’assignació de tots els recursos, tant tècnics com materials per a garantir la seva execució 
amb la qualitat requerida en el termini acordat. 
 
Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als efectes de resolució 
contractual o de l’establiment de penalitats, per al cas que L’ADJUDICATARI els incompleixi. 
 

13.7 Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla 
 

13.7.1 Relació detallada 
 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà al tècnic de VIMED 
encarregat de la gestió de l’obra, la relació detallada amb les dades següents: 
 
a)  Maquinària i mitjans auxiliars que es posen a disposició d’aquesta obra. 
 
b) Mitjans personals i equip tècnic que es posen a disposició per a l’execució de 

les obres. 
 
c)  Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de 

l’obra, que quedarà permanentment adscrit a la mateixa. El tècnic quedarà 
adscrit en qualitat de Cap d'obra i haurà de romandre durant les hores de treball 
a peu d'obra. 

 
d) EL CONTRACTISTA també facilitarà al tècnic de la societat contractant 

encarregat de la gestió de l’obra, relació numerada per oficis i categoria del 
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres, que haurà 
de ser l’adequat el qualitat i número al tipus i magnitud dels treballs a realitzar.  
En qualsevol moment VIMED podrà ordenar la separació de l’obra del personal 
que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a desenvolupar 
o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a l’obra, i podrà així mateix 
ordenar  l’increment de personal necessari per a la consecució dels treballs en el 
termini acordat 
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e) EL CONTRACTISTA habilitarà un local  degudament condicionat, aïllat i protegit 
(equipat amb taules, cadires, armaris, telèfon, fax i correu electrònic) per a 
despatx exclusiu de la Direcció Facultativa de l'obra, en el lloc que es consideri 
més apropiat, prèvia conformitat de la Direcció Facultativa i VIMED; i no podrà 
procedir al seu canvi i trasllat sense prèvia autorització. 
 
L’esmentat local s’haurà de mantenir, mentre durin les obres i fins a la finalització 
del contracte. 
 
El contractista hi haurà de conservar necessàriament una còpia autoritzada dels 
documents contractuals del projecte o projectes base del contracte, el Llibre 
d’ordres i el Llibre d’incidències. 

 
EL CONTRACTISTA està obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, 
auxiliar i operari que resulti de la documentació de l’adjudicació i resta establert al Pla 
d’Obres.  Així mateix designarà les persones que assumeixin per la seva part la 
direcció dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre quants gestions 
depenguin de la Direcció de l’Obra. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització funcional serà lliurement apreciada per la Direcció Facultativa de l’obra i 
per la societat contractant que tindrà en tot  moment la facultat d’exigir AL 
CONTRACTISTA la substitució per causa justificada de qualsevol persona adscrita a 
l’obra, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista li pogués 
causar l’exercici d’aquella facultat.  No obstant, el contractista respondrà  de la 
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

 
13.7.2 Utilització de materials 

 
EL CONTRACTISTA haurà d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec de 
prescripcions tècniques del projecte en relació a la utilització de materials i la norma 
Tècnica de l’Institut Tecnològic de la Construcció (ITEC) per a la utilització de granulats 
provinents de la matxuca d’enderrocs de construcció. 
 

13.7.3 Preus i despeses 
 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses en el preu de 
la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels 
preus. 
 
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que, sota 
el títol genèric de costos indirectes s’enumeren a l’article 130.3 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), es consideren sempre 
inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte  quan no figurin  en el 
pressupost valorats en unitats d’obra o partides alçades. 

 
13.8 Despeses de comunicació  

 
Les despeses de comunicació seran a càrrec del contractista, d’acord amb el Pla de 
Comunicació que forma part de la documentació de licitació.  
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També serà a càrrec del contractista la fabricació, subministrament i instal·lació els cartells 
d’obra que determini l’Ajuntament i/o VIMED (amb un màxim de 2 cartells) i estaran fora 
d’aquest import. 
 
Tots els cartells disposaran el logotip de l’Ajuntament de Viladecans i de les administracions 
que corresponguin. El model dels cartells es podrà definir en el Pla de Comunicació d’Obra, i/o 
podrà ser  substituït pel que indiqui la DF i/o VIMED prèviament a executar l’obra. 

 
El CONTRACTISTA haurà de complir amb les obligacions que es determinen amb el Pla de 
comunicació redactat per a l’obra objecte de licitació, en el qual es determinaran les accions de 
comunicació vinculades a la obra. El CONTRACTISTA assumirà el cost fins l’import 
anteriorment indicat.  
 
SPM Viladecans Mediterrània  o la societat privada municipal que aquest determini  girarà al 
CONTRACTISTA les factures corresponents en concepte de comunicació avalades per 
l’existència del Pla de comunicació específic de l’obra.  
 
El CONTRACTISTA les haurà d’abonar  a  la societat privada municipal emissora de la mateixa 
dins dels trenta (30) dies a la presentació de factura. 
 
En cas d’incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les obligacions 
esmentades en els apartats anteriors, VIMED podrà descomptar de qualsevol pagament que 
hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes 
quantitats, es  cobrarà uns interessos de demora que es calcularan de conformitat amb la 
normativa vigent. 
 
Es consideren despeses de comunicació imputables a aquest apartat amb caràcter enunciatiu 
no limitatiu les assenyalades en el Pla de comunicació  així com totes aquelles que es puguin 
determinar per VIMED en relació a comunicació i informació d’obra, informació als ciutadans 
sobre qualsevol incidència, posada en funcionament de serveis, actes informatius etc , en 
relació amb l’obra que s’executa. 
 
En conseqüència, el CONTRACTISTA està obligat a abonar les actuacions d’informació i 
comunicació en la forma que li sigui requerida per la societat privada municipal per VIMED. 

 
13.9 Cartells anunciadors de l’empresa adjudicatària 

 
La col·locació en obra de cartells anunciadors de l'empresa adjudicatària, aniran única i 
exclusivament a càrrec DEL CONTRACTISTA; i en qualsevol cas, estarà subjecta a la prèvia 
autorització de  VIMED quant a les característiques del cartell,  ubicació i contingut. 

 
13.10 Despeses d’assaigs  

La direcció d’obra redactarà, conjuntament amb l’adjudicatari, el Programa de Control de 
Qualitat en base al Pla de control de qualitat del projecte, indicant les unitats d’assajos a 
realitzar durant l’execució de l’obra.  

Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari presentarà, en base al Programa de Control de 
Qualitat redactat, tres pressupostos de tres laboratoris homologats, desglossant els preus 
unitaris dels diferents assajos, per a que la DF i VIMED aprovin la contractació. L’adjudicatari 
ha de comunicar  la persona en qui designarà el seu seguiment. 

La Direcció d'Obra tindrà la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir‐li assistència humana i 
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material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial i el 
licitador es farà càrrec de fins a l’1% de l’import de l’obra en concepte de control de qualitat 
 
L’import de Control de Qualitat de les obres objecte de la licitació està inclòs en el PEC de  
projecte corresponent a l’1% del PEM de projecte. 

 
Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari presentarà el seu Pla de Control de Qualitat amb tres 
pressupostos de tres laboratoris homologats, desglossant els preus unitaris dels diferents 
assajos (els quals es consideraran preus d’adjudicació), per a que la DF i VIMED aprovin el 
document i la contractació del laboratori per part del contractista. L’adjudicatari ha de 
comunicar  la persona en qui designarà el seu seguiment. 

L’adjudicatari rebrà en concepte de Control de Qualitat, un import màxim de l’1% del PEM 
executat segons certificacions, aplicant la baixa ofertada, i sempre tenint en compte l’import i 
unitats dels assajos que realment es realitzin, tot seguint el Pla de Control de Qualitat aprovat i 
sempre seguint les indicacions de la Direcció Facultativa de l’obra. Si el Control de Qualitat 
superés aquest 1%, fins arribar al 2% del PEM executat serà assumit per l’adjudicatari de les 
obres. A partir del 2%, qualsevol assaig es considerarà com a preu contradictori d’una nova 
unitat d'obra. 

El Pla de qualitat de l’obra que l’empresa mantindrà directament durant l’execució de les obres, 
serà de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia de l’acompliment de totes les 
disposicions legals vigents en aquesta comprometent-se al fet que els assaigs els executarà, 
d’acord amb VIMED en el laboratori homologat que s’acordi.  
  
Pel cas  que VIMED sol·licités altres proves no incloses al Pla de qualitat, s’abonaran d’acord 
amb els preus unitaris establerts al pressupost adjuntat i aprovat. 

 
El PCQ presentat serà supervisat i aprovat per la Direcció Facultativa de les obres, així com 
l’acceptació d’un dels tres laboratoris oferts. 
 
EL CONTRACTISTA comunicarà  la persona que nombrarà pel seu seguiment. 
 

13.11 Alta de les instal·lacions 
 

Seran de compte i càrrec del contractista la realització de les gestions, pagaments de totes les 
despeses, taxes, arbitris, etc., redacció i visat dels projectes que hagin de presentar-se en els 
Organismes competents a efectes d'obtenir l'alta i permís de funcionament de les instal·lacions 
i escomeses provisionals. 

 
13.12 Objectes trobats i materials procedents de les obres 

 
El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l’execució de les obres, especialment les restes arquitectòniques; havent de donar compte 
immediatament de les troballes a la Direcció de l’Obra i VIMED i col·locar-los sota la custòdia 
d’aquest. 
 
Els materials rescats de l’obra es consideren propietat de la societat contractant i seran 
traslladats per EL CONTRACTISTA al lloc que determini aquesta.  
 

13.13 Neteja de l’obra 
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Al final de l’obra EL CONTRACTISTA haurà de netejar en profunditat tots els elements  d’obra 
executada, així com els de l’entorn immediat embrutats com a conseqüència de l’execució de 
l’obra objecte de contractació. 
 
Així mateix, EL CONTRACTISTA haurà de tenir retirats tots els materials sobrants i mitjans 
auxiliars en un termini màxim de quinze dies següents a la data de recepció de l’obra. En un 
altre cas, podrà realitzar-ho VIMED a càrrec del contractista 

 
13.14 Conservació i vigilància de l’obra 

 
El contractista està obligat a la conservació i vigilància dels seus mitjans de treball, dels aliens i 
de totes les instal·lacions mòbils o fixes, així com de tota la senyalització 
 
Així mateix, estarà obligat al llarg de tot el procés d'execució de les obres a la correcta i 
adequada conservació dels cartells i senyals, i a la immediata reposició. Cas de no fer-ho així, i 
previ requeriment de VIMED  es  podran dur a terme les tasques de conservació a càrrec del 
contractista. 
 

13.15 Execució dels repassos 
 

EL CONTRACTISTA serà responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i 
reparacions que VIMED consideri necessàries fins la recepció de l’obra, així com els que 
corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al 
temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte i 
execució.  
 
Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des de que hagin 
estat comunicades AL CONTRACTISTA per la societat contractant. 
 
En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense causa 
justificada, VIMED podrà exigir una penalitat per mil euros (1.000.-€) per cada repàs no 
executat en el termini fixat. En aquest cas, a més de l’oportuna penalitat, VIMED si ho 
considera oportú, prèvia comunicació per escrit AL CONTRACTISTA, podrà encarregar 
directament aquells treballs no executats als seus serveis o a altres empreses. En aquest cas, 
e EL CONTRACTISTA no podrà posar cap impediment ni dificultar l’accés a l’obra dels serveis 
de la societat contractant  els industrials externs.  
 
En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel contractista, 
siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a càrrec DEL 
CONTRACTISTA; i es descomptaran de les certificacions pendents, i/o de la garantia 
constituïda; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau,  per aquest 
incompliment. 

 
13.16 Respecte a la protecció de dades 

 
L´adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.  
 
En els contractes, l´execució dels quals requereixi el tractament pel contractista de dades 
personals per compte del responsable del tractament, són obligacions essencials: 
 
a) L'obligació del futur contractista de sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que s'estableix en l'últim 
paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202 de la LCSP. 
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b) L'obligació de l'empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del contracte 
una declaració en la qual posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es 
prestaran els serveis associats a aquests. 
 
c) L'obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, 
de la informació facilitada en la declaració a la qual es refereix el paràgraf anterior. 
 
d) L'obligació dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els 
servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència 
a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es vagi a 
encomanar la seva realització. 
 

13.17 Responsabilitat del contractista  
 

EL CONTRACTISTA executarà el contracte al seu risc i ventura, i estarà obligat a indemnitzar 
tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d'una ordre de VIMED no prevista en el Projecte. 
 
En conseqüència les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execució i art de 
construcció, a risc i ventura del CONTRACTISTA, excepte en cas de força major, i sempre que 
no existeixi actuació imprudent per part DEL CONTRACTISTA. 
 
La presentació d'oferta a la present licitació implica la declaració per part del CONTRACTISTA 
d'haver complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se 
obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver estudiat detingudament els 
documents del Projecte base de l'oferta. Per tant, es responsabilitza de la seva oferta, del 
posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqüència de l'execució de l'obra fins al seu 
lliurament en perfectes condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
Serà obligació del CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, 
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execució de les obres alliberant a 
la societat contractant de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 
 
EL CONTRACTISTA no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
EL CONTRACTISTA respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans 
de la seva recepció. 
 
EL CONTRACTISTA respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li 
siguin imputables. 
 
Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, la societat contractant podrà 
prendre, a càrrec DEL CONTRACTISTA les mesures necessàries per evitar o reparar tals 
danys per manca de vigilància. 
 
EL CONTRACTISTA serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que 
es causin a les vies de comunicació de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir 
previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 
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limitar l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el seu 
cas. 
 
Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia 
per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part DEL 
CONTRACTISTA, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir 
de la recepció. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni 
perjudici, la responsabilitat del contractista restarà extingida totalment. 
 
En cas de que qualsevol aliè a aquest contracte formulés reclamació de responsabilitat 
patrimonial a conseqüència de deficiències en l’execució de les obres, tant sigui per manca de 
mitjans de seguretat, per inadequació tècnica dels materials emprats o per qualsevol altre 
concepte; EL CONTRACTISTA assumirà íntegrament l’import de la reclamació, abonant la 
indemnització reclamada, si així s’estableix en la resolució definitiva de l’expedient, i EL 
CONTRACTISTA ha estat part en el mateix. 
 
EL CONTRACTISTA accepta i concedeix acció directa al perjudicat que compti amb una 
resolució administrativa o judicial ferma, entenent-se per acció directa la possibilitat de reclamar 
directament AL CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en la resolució ferma de 
referència, obligant-se a abonar la indemnització reclamada al primer requeriment de pagament 
que s’efectuï en contra seva i exonerant de tota responsabilitat a VIMED. 
 
En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions 
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel 
contractista, en virtut de resolució administrativa o judicial. 
 
13.18 Control de qualitat 
 
L’import del pressupost del Programa de Control i Qualitat l’assumirà el contractista de 
l’obra fins al 1,5% del PEM d’adjudicació. 
 
La Direcció Facultativa de l’obra redactarà, conjuntament amb l’adjudicatari, el Programa de 
Control de Qualitat en base al Pla de control de qualitat del projecte, indicant les unitats 
d’assajos a realitzar durant l’execució de l’obra. 
 
La Direcció Facultativa tindrà la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir‐li assistència 
humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament 
especial i el licitador es farà càrrec de fins a l’1,5% de l’import de l’obra en concepte de control 
de qualitat. 

 
 
14 RÈGIM DE PENALITZACIONS  

 
L’ADJUDICATARI resta obligat al compliment  de les obligacions fixades en el present Plec de 
clàusules administratives particulars, i en el Plec de prescripcions tècniques així com aquelles 
específiques assumides en el corresponent contracte. 
 
En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides per l’adjudicatari, VIMED podrà compel·lir-lo 
al compliment del contracte, amb la imposició de penalitats que seran independents del rescabalament 
per danys i perjudicis, o acordar la seva resolució. 
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VIMED tindrà dret a aplicar i percebre les següents penalitats (addicionals a les previstes al Plec 
tècnic):  

 
 
a) Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada 

 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu, dels tècnics de VIMED,  donaran lloc a la seva 
demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el 
cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal executada.  
 

b) Penalitats per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres 
 

Incompliment dels terminis parcials (o de les fites establertes com a terminis parcials): 
 
D'acord amb el Pla d'Obres hi haurà una penalitat per incompliment dels terminis parcials. Es 
mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d'Obres vigent s'haguessin 
hagut de certificar cada trimestre natural. 
  
EL Pla d’obres s’actualitzarà de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA es 
compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies hàbils següents a que li hagi estat requerit per VIMED 
o la Direcció Facultativa 

 
Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un cinc per cent (5 %) de la diferència entre 
l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el 
moment de practicar la penalitat i l'import real certificat.  
 
Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, 
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l'obra s'aplicarà 
a la liquidació de la penalitat per incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 
 
Incompliment del termini global: 

 
El termini total per a l’execució de les obres és l’indicat en la lletra B del Quadre-Resum de 
Característiques i clàusula 4 del present Plec. 
 
En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista serà objecte d’una penalitat per 
import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de retard. Aquestes 
penalitats seran deduïdes de les factures pendents de presentar, o compensades amb qualsevol 
altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.  
   
En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per l’execució de les obres objecte del 
present encàrrec, VIMED podrà retenir tota la facturació pendent i podrà optar per la resolució 
del contracte amb pèrdua de les garanties, o per requerir els treballs pendents o part d’ells a altre 
industrial, deduint-se els increments de preus que existissin de les factures, garanties i/o 
retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal 
efecte, pogués exigir-se per VIMED al contractista. 
 
Per a que la justificació en el retard pugui ser estimada, el contractista haurà d’avisar per escrit i 
amb antelació a la Direcció d’obra que ho posarà en coneixement de SPM VIMED i es 
determinarà la procedència o no dels arguments exposats. 
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c) Penalitats per incompliment del termini màxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de 

qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut 
 

En cas d’excedir injustificadament el termini establert  per a l’inici de les obres, la presentació del 
Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de seguretat i salut; i pel 
supòsit que VIMED no opti per resoldre el contracte; el contractista serà objecte d’una penalitat 
per import de vint cèntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada 
dia de retard. Aquestes penalitats seran deduïdes de les factures pendents de presentar, o 
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar VIMED. 
 
En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini màxim per a iniciar les obres, per a la 
presentació del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentació del pla de qualitat de 
l’execució de les obres objecte del present encàrrec i/o del pla de seguretat i salut, VIMED  
podrà optar per la resolució del contracte amb pèrdua de les garanties i/o retencions practicades; 
procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els 
increments de preus que existissin de les  garanties i/o retencions pendents; independentment 
de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED. 
   
En el cas d’incompliment de la presentació dels Planning d’obra ajustat durant l’execució de les 
mateixes; VIMED podrà retenir tota la facturació pendent i podrà optar per la resolució del 
contracte amb pèrdua de les garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb 
un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de la 
facturació pendent i/o de  les garanties i/o retencions pendents; independentment de les 
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.   
 

d) Penalitats per incompliment d’ordres de la Direcció de l’Obra, del responsable del 
contracte  i/o de VIMED. 

 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra VIMED, de manera que l’òrgan de contractació 
consideri  que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, es podrà 
proposar a la societat contractant una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un 
incompliment d’aquest tipus.  

 
Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicarà al contractista per tal de 
que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, VIMED 
podrà aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que es farà efectiva en 
la certificació mensual del mes en curs.  

 
e) Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut    
 

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador de 
seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posarà en coneixement de VIMED, i aquest 
podrà proposar una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest 
tipus.  
 
Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicarà al contractista per tal de que 
solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, la societat 
contractant podrà aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per cada incompliment, que es 
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs que es farà efectiva a criteri de la societat 
contractant ja sigui en la certificació mensual del mes en curs o es deduirà de la garantia 
constituïda. 
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f) Penalitats per incompliment en matèria de subcontractació 

 
La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació establertes a la 
normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditació de l’aptitud del 
subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposició al contractista d’una penalitat de fins a 
un cinquanta per cent (50 %) de l’import del subcontracte. 

 
g) Penalitats per incompliment en l’execució dels repassos 
 

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les condicions 
fixades les correccions i reparacions que la societat contractant consideri necessàries fins la 
recepció d’aquesta, així com les que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que 
les obres compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de 
garantia les condicions del projecte i execució; VIMED podrà aplicar una penalitat per import de 
seixanta  cèntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de 
retard en execució del repàs no executat en el termini i condicions fixades. 

 
Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repàs, VIMED 
independentment de la penalitat podrà contractar la seva execució amb un tercer, anant a càrrec 
del contractista el cost de l’execució de l’esmentat repàs. En aquest sentit, el contractista no 
podrà posar cap impediment a la referida execució havent de deixar entrar als operaris a l’obra.  

 
h) Penalitats per incompliment d’obligacions específiques d’execució 

 
En cas de que el contractista incompleixi algunes de les obligacions específiques recollides en el 
present plec i/o en el contracte, VIMED, podrà aplicar una penalitat econòmica cada vegada que 
es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent en 1.000.-€  per cada incompliment, que 
es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs o dels mesos següents. 
  

La suma de les penalitats detallades tindrà com a límit màxim quantitatiu el 50% del preu final de l’obra. 
 
L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure elecció de la societat 
contractant,  de la garantia definitiva constituïda pel contractista. 
 
En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estarà obligat a ampliar la garantia 
definitiva fins el cinc per cent (5 %) de l’import adjudicat 
 

15 FORÇA MAJOR 
 

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execució a risc i ventura del contractista, excepte 
en cas de força major, i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del contractista, aquest 
tindrà dret a una indemnització pels danys i perjudicis que s’haguessin produït. 
 
Prèvia comprovació sobre el terreny el director facultatiu valorarà els danys i proposarà a VIMED la 
indemnització a satisfer al contractista en el seu cas.    
 
Correspondrà a l’òrgan de contractació la resolució de l’expedient. 
 
Únicament tindran la consideració de casos de força major els següents: 

 
- Incendi causat per electricitat atmosfèrica 
- Fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, inundacions. 
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- Els danys ocasionats violentament en temps de guerra. 
 

16 PAGAMENT 
 

16.1 FORMA DE PAGAMENT 

 
El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el següent hàbil, es realitzarà un 
amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel CONTRACTISTA 
respecte la part d’obra executada. 
 
El dia trenta (30) de cada mes, o en cas de ser festiu, el següent hàbil, VIMED elaborarà, 
d’acord amb la relació mensual valorada, la certificació mensual d’obra, únic document vàlid a 
efectes de facturació. Aquesta certificació serà enviada al CONTRACTISTA, a fi i efecte de que 
dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la seva signatura i presenti a les oficines de VIMED 
factura de l’obra executada durant l’esmentat període d’acord amb la certificació emesa per 
VIMED o manifesti el que cregui adient. 
 
Abans del dia deu (10) del mes següent al de la certificació de les obres, el CONTRACTISTA 
enviarà a VIMED la corresponent factura. 
 
L’abonament de les factures s’efectuarà en els terminis establerts per la normativa vigent article 
198 LCSP.  
 
El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la Llei 
11/2013, de 26 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 
A tal efecte s’estableix un termini màxim de 30 dies dins el qual els serveis tècnics de VIMED 
duran a terme la verificació/ validació de la factura que correspongui. 
 
El termini de pagament serà de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validació/ 
verificació de la factura pels serveis tècnics de VIMED tenint; en compte que el dia de 
pagament de VIMED és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada, 
 conformada i validada  pels serveis tècnics de VIMED,  abans del dia 25 del mes anterior. 
 
En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clàusula, es considerarà 
com a data als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia 
del mes de llur recepció. 

 
A efectes de còmput de termini de pagament es considerarà com a data de presentació aquella 
a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la documentació  que s’ha d’annexar. 

 
Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el 
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es 
produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovació i recepció de les 
obres que comprèn. 

 
 Juntament amb cada certificació mensual el CONTRACTISTA adjuntarà la documentació 

administrativa següent: llistat de personal que es trobi a l’obra i còpia de la liquidació de les 
assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents implicarà que no es 
conformi la factura presentada. 
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Tanmateix,  la darrera certificació d’obra no serà tramesa per VIMED fins que no s’hagin 
efectuat els repassos corresponents. 

 
El CONTRACTISTA podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per 
a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que segons el parer de la direcció 
de l'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient. No obstant això, no tindrà dret a 
percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de les certificacions 
expedides, major quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel 
coeficient d'adjudicació. 

 
No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plecs de 
Clàusules degut a la forma i condicions de l'execució per part del CONTRACTISTA. Així mateix 
si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, 
o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en el Projecte - amb independència 
de la facultat de la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que 
procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat - no tindrà dret a que se li aboni 
cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats. 
VIMED si ho estima convenient podrà abonar al CONTRACTISTA imports a compte per les 
operacions preparatòries com instal·lacions o acopi de materials o equips de maquinària 
adscrits a l’obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haurà  d’assegurar els referits pagaments 
a compte mitjançant  la prestació de garantia, en metàl·lic, aval o assegurança de caució. 
 
Aquests abonaments a compte podran fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor dels 
materials acopiats necessaris per a l’obra, prèvia autorització de l’òrgan de contractació que 
controlarà que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen els següents requisits: 
 
➢ Que existeixi petició expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentació 

justificativa de la propietat o possessió dels materials. 
 

➢ Que el CONTRACTISTA es comprometi a  emmagatzemar els materials a l’obra o en lloc 
autoritzat, o que ja s’hagi produït l’esmentat emmagatzemant. 

 
16.2 CESSIÓ DELS DRETS DE COBRAMENT  
 

L’empresa contractista podrà transmetre els seus drets de cobrament front l’òrgan de 
contractació en els termes i condicions establerts en l’article 200 de la LCSP 
 

17 SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 

17.1 Successió 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada 
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se 
l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas 
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, 
es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
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L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió 
de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 

17.2 Cessió del contracte 
 

De conformitat amb el que determina l’article 214 LCSP els drets i obligacions dimanants del 
contracte podran ser cedits per l'adjudicatari a un tercer sempre que les qualitats tècniques 
o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte, i de la 
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No podrà autoritzar-
se la cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les 
característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del 
contracte . 
 
Perquè l’adjudicatari  puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de complir els 
requisits següents: 

 
a)  Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
b)  Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. No és 

aplicable aquest requisit si la cessió es produeix trobant l'adjudicatari en concurs 
encara que s'hagi obert la fase de liquidació. 

c)  Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l' Administració i la solvència que 
sigui exigible, havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al 
cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de contractar. 

d)  Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 
 

El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.  
 
18 SUBCONTRACTACIÓ 
 

El Contractista podrà subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers en la seva 
totalitat a excepció del personal tècnic i d’obra format per delegats, caps d’obra i encarregats. Aquestes 
feines les han de realitzar personal del contractista principal per assegurar que aquest equip sigui de la 
mateixa empresa i així facilitar la coordinació entre ells i els recursos necessaris per a dur a terme una 
bona execució de les obres, intentant assolir el termini establert en contracte d’execució de les obres, la 
qualitat necessària en quant a l’execució i el cost adequat a les feines finalment executades. 
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En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat al 
sobre A, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la 
notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf 
següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada 
d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si VIMED notifica dins d’aquest 
termini la seva oposició. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, abans d’iniciar la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, 
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el 
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud 
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud. 
 
EL CONTRACTISTA haurà de presentar davant de VIMED model de certificat de compliment de la 
normativa de prevenció de riscos i compromís d’adhesió al pla de seguretat i salut de l’obra - d’acord 
amb els models aprovats de la societat contractant. Simultàniament, els subcontractistes procediran a 
signar l’oportuna adhesió al Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut.  Sense 
algun dels requisits anteriors no s’autoritzarà l’entrada a l’obra de l’empresa subcontractada.   

 
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que 
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 
 
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades 
en l’article 215 de la LCSP. 
 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir 
a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, 
en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del 
subcontracte;  

b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon 
paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP 

 
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a VIMED i l’Ajuntament de 
Viladecans, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les 
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix el plec. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 
exclusiva del contractista principal. 
 
En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas acció directa front VIMED per les 
obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i els subcontractes 
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En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte 
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les 
causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
De conformitat amb el que determina la LCSP, VIMED podrà en qualsevol moment l'estricte compliment 
dels pagaments que el CONTRACTISTA  han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que 
participin en l’execució d’aquest contracte. 
 
A tal efecte, i si així ho sol·licita VIMED el CONTRACTISTA haurà de facilitar  la relació detallada 
d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva 
participació, juntament amb aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cada un 
d'ells que guardin una relació directa amb el termini de pagament.  

 
Així mateix, hauran d'aportar a sol·licitud de VIMED justificant de compliment dels pagaments a aquells 
una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts en l'art 228 i en 
la Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li sigui d'aplicació.  
 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en aquest plec, responent la 
garantia definitiva d’aquestes penalitats. 
 
La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació, com també la falta 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposició AL 
CONTRACTISTA d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de l’import del subcontracte. 

 
19 SUSPENSIÓ  
 

19.1 Suspensió de les obres 
 

VIMED podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una determinada part o del conjunt 
dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla d’Obres, sense perjudici d’abonar 
les indemnitzacions a les quals tingui dret el contractista. 
 
En el cas de suspensió dels treballs a instància de la societat contractant per causa no imputable 
al contractista, s’establiran de forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de 
l'esmentada suspensió, llevat del cas en què es pugui establir un nou Pla d’Obres, el qual no 
incrementi el termini total de les obres en més de quinze (15) dies, cas en el que el contractista no 
podrà reclamar cap tipus d’extra cost o compensació econòmica. En cas que la suspensió 
incrementi en més de quinze (15) dies el termini total de les obres, donarà lloc a l’establiment d’un 
nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards produïts i augment del termini total d’execució 
d’obra. La quantificació, si s'escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la 
quantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte. 
  
Si la suspensió fos per termini superior a vuit (8) mesos, el contractista tindrà dret a la rescissió del 
contracte i a una indemnització del sis per cent (6 %) de l’import de les obres deixades de realitzar 
en concepte de benefici industrial. Als efectes d’aplicació d’aquest sis per cent (6 %) es prendrà 
com a preu del contracte, el pressupost d’execució material amb deducció de la baixa de licitació 
en el seu cas. 
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19.2 Suspensió del contracte 

 
El contracte podrà ser suspès per acord de VIMED o perquè el contractista opti per suspendre el 
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a 
l’Administració amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, VIMED ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
VIMED haurà d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin 
de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 
 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els 
conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 
 

20 RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES  

 
Per tal de dur a terme la revisió i recepció de l’obra per VIMED i l’Ajuntament caldrà que el 
CONTRACTISTA aporti tota la documentació As-built que li sigui requerida per la Direcció Facultativa, 
respecte d’informació general, fitxes tècniques i certificats de qualitat, assajos i plànols de l’obra 
realment executada, certificats de gestió de residus, etc. Es tindrà de referència el contingut del 
projecte com a base pel contingut de l’As-built. 

 
Amb el termini de deu (10) dies hàbils abans del complet acabament de les obres, EL CONTRACTISTA 
informarà a VIMED de la data concreta de la seva finalització, interessant-se per què es dugui a terme 
la recepció d’aquesta. 
 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs 
encomanats AL CONTRACTISTA com a conseqüència del Contracte, i de conformitat amb el que en 
aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es determina per la 
normativa vigent. 
 
La Direcció d’obra, en cas de conformitat amb la comunicació del CONTRACTISTA l’elevarà amb el 
seu informe a l’òrgan de contractació amb l’antelació suficient.  Si per qualsevol motiu, la societat 
contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepció, ho especificarà en forma raonada, i  ho 
comunicarà AL CONTRACTISTA, el qual  a tenor de l’esmentada comunicació haurà de continuar les 
obres fins el seu acabament. 
 
VIMED fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, amb data anterior al 
seu acabament.  
 
A la inspecció de les obres haurà d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb plens 
poders.  
 
De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a resultat 
d'aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepció, es 
considerarà que en la data indicada en l’acta ha finalitzat el termini d'execució d'aquestes a efectes de 
la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspecció conjunta de 
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les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepció, VIMED comunicarà per escrit al 
CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se càrrec d'elles. A partir d'aquesta data començarà a 
comptar el termini de garantia. 
 
Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 
complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat 
realitzades conforme a les condicions, s'aixecarà igualment acta en la que es farà constar quantes 
deficiències s'apreciessin, i aquesta assenyalarà al CONTRACTISTA un termini per acabar-les 
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el 
termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, VIMED 
procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del 
CONTRACTISTA. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats de l’industrial per incompliment del 
termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimarà com a data de conclusió de les obres la que 
resulti d'addicionar al dia en què VIMED es faci càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un 
termini igual al que d'acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit a l’industrial per a reparar els 
defectes observats. 
 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l'execució de l'obra, 
les proves efectuades per la Direcció d’Obra i la inspecció directa de les obres executades. 
 
Per tal de dur a terme la revisió i recepció de l’obra per part de la societat contractant caldrà que es 
disposi de la documentació gràfica on es precisi l’obra realment executada  amb memòria justificativa 
de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el projecte aprovat. incloent 
certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.  
 
La recepció de les obres es durà a terme de conformitat al procediment establert pel LCSP.    
 
Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament en el termini màxim de tres (3) mesos a 
aprovar per part de l’òrgan de contractació la certificació final de les obres executades, que inclourà la 
determinació dels amidaments definitius i del valor de l'obra executada que serà abonada al 
CONTRACTISTA a compte de la liquidació del contracte. La liquidació de contracte es realitzarà 
conforme al que disposa la LCSP. 
 
Una vegada rebudes les obres i d’acord amb l’establert en el present Plec i en la normativa d’aplicació 
començarà a comptar el termini de garantia (el termini establert en aquest Plec o termini ofert, si fos 
superior). 

 
21 RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
21.1 El contracte es podrà resoldre per les causes i motius i amb els efectes que s’estableixen a la 

normativa vigent de contractació pública, a més de les següents: 
 
Causes generals de resolució 

 
- Mutu acord entre les parts. 
- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 

possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-
se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, 
aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix en quantia superior, en més o menys, 
al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- Qualsevol altra causa legalment prevista.  
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Causes de resolució imputables al Contractista:  
 

- La dissolució o extinció de la societat adjudicatària, qualsevol que siguin les causes d'aquests 
supòsits 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual. 
- La declaració de Concurs, a l’obertura de la fase de liquidació o d’insolvència en qualsevol 

procediment  de la societat adjudicatària o l'embargament de béns utilitzats en les obres o 
destinats a aquestes. 

- La manca d’assistència DEL CONTRACTISTA o dels seus legals representants a l’acta de 
comprovació del replanteig. 

- L'incompliment, per causes injustificades imputables AL CONTRACTISTA, d’algun o varis 
dels terminis següents:  

o El termini total d'execució de les obres, sempre que la demora excedeixi de 1/3 el 
termini total d’execució de les obres o l'incompliment dels terminis parcials, quan en 
els successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar 
l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment. 

o El termini per a iniciar l'execució de les obres, sempre que la demora excedeixi de 
quinze (15) dies naturals el termini màxim establert per a iniciar les obres 

o El termini per a presentar el pla d’obres ajustat i/o el pla de seguretat i salut, sempre 
que la demora excedeixi de quinze (15) dies naturals el termini màxim establert per a 
presentar els esmentats documents 

- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus 
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres, així com 
aquells incompliments reiterats de les ordres de la Direcció Facultativa de les obres, del 
Coordinador de Seguretat i Salut i de VIMED quan en la seva totalitat puguin donar lloc a 
penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte.  

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 
obligacions configurades com a condicions especials d’execució en aquest plec. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució 
del contracte. 

 
Causes de resolució imputables a VIMED:  

 
- La suspensió acordada per VIMED de la iniciació de les obres per un termini superior a sis (6) 

mesos.  En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindrà dret a rebre una indemnització del tres per 
cent (3 %) del preu d’adjudicació. 

- El desistiment o la suspensió de les obres acordada per VIMED  per un termini superior a vuit 
(8) mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindrà dret a rebre una indemnització del sis 
per cent (6 %) de les obres deixades d’executar en concepte de benefici industrial deixat 
d’obtenir prenent com a preu del contracte el pressupost d’execució material amb deducció de 
la baixa de licitació 

- El retard en el pagament  per part de VIMED per termini superior a sis (6) mesos. Si el retard 
fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà suspendre el contracte de conformitat 
amb el que determina la normativa vigent 

 
21.2 La concurrència de qualsevol de les causes de resolució assenyalades en aquesta clàusula, donarà 

lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a terme el procediment de resolució del 
contracte que es determina legal i reglamentàriament a la normativa vigent de contractació pública 
(amb el compliment dels requisits i del procediment establerts en l’article 191 de la LCSP i  als 
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apartats a, b, c i d de l’article 109 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions públiques). 
 

21.3 L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212 i 
213 de la LCSP. 

 
22 RÈGIM DE RECURSOS 
 

Els actes de preparació, adjudicació i modificació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de 
contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableixen la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’ordre jurisdiccional civil serà competent per resoldre les qüestions derivades dels efectes i extinció del 
present contracte. 
 
Procedeix la interposició del recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el que estableix 
l’article 44.1 a) de la LCSP. 
 

23 PROTECCIÓ DE DADES 
 

23.1 Informació relativa al tractament de dades personals 
 

En compliment del que disposa l´article 5 de Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin, es deixa constància 
dels següents temes: 

 
a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 

caràcter personal és necessària per a participar-hi. 
 
b. Amb relació a la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 

personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el 
licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades/ afectades per facilitar la informació esmentada a VIMED, amb la finalitat de 
licitar en el present procediment. 

 
c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà 

dipositada a les oficines de la VIMED ubicades al carrer Pompeu Fabra núm. 50 de 
Viladecans de Viladecans i serà tractada per la societat municipal per a la qualificació, 
valoració i comparació de les proposicions dels licitadors, així com per donar compliment a 
les finalitats establertes a la normativa de contractació pública que sigui d’aplicació a  
VIMED. Les dades es conservaran mentre se’n puguin derivar responsabilitats d’acord amb 
les normatives aplicables en el marc de la contractació i normativa fiscal. Aquestes dades 
no seran cedides a tercers excepte en cas d’obligació legal. Els destinataris d’aquesta 
informació seran  VIQUAL, l’Ajuntament de Viladecans, si s’escau, així com aquelles 
persones que realitzin tasques de fiscalització o aquelles persones que, en l’execució del 
contracte, necessàriament hagin d’accedir-hi. 

 
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a 

VIMED a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, en cas que 
resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 
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e. Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició dirigint un escrit a VIMED com a entitat responsable del tractament, a l’adreça 
indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o un 
altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 

 
23.2 Informació relativa als requisits del proveïdor que tractarà dades per compte de l’entitat i 

actua com a encarregat de tractament 
 
L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les incloses a l’article 28 RGPD 
oferint garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera 
que el tractament sigui conforme als requisits del present Reglament i garanteixi la protecció dels 
drets dels interessats.  
 
Així mateix, aquest haurà de complir amb les obligacions establertes per als encarregats de 
tractament d’acord amb els articles 30.2 RGPD en relació al deure de portar un registre de totes 
les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable i l’article 32.1. en 
relació al deure d’aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de 
seguretat adequat al risc i disposar d’un Delegat de Protecció de dades si correspon.   
 

24 CONFIDENCIALITAT 
 

EL CONTRACTISTA està obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que 
tingui accés per a l’execució del contracte, que així s’indiqui al contracte o que així l’indiqui la VIMED, o 
que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal, i en especial a: 

 
a) Estratègia corporativa i de màrqueting, plans i desenvolupament de negoci, informes de 

vendes i resultats d'investigacions.  
b) Mètodes i procediments de negoci, informació tècnica i "know-how" relativa als respectius 

negocis que no estigui disponible per al públic en general, incloent invents, dissenys, 
programes, tècniques, sistemes de bases de dades, fórmules i idees.  

c) Contactes de negoci, llistes de clients i proveïdors i detalls dels contractes subscrits amb ells. 
d) Nivells d’estoc", vendes, nivells de despesa i polítiques de compres i preus.  

d) Pressupostos, comptes de gestió, informes comercials i altres informes financers.  
e) Qualsevol document o material identificat com "confidencial". 

 
Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de CINC (5) anys. Només es 
podrà difondre sota autorització expressa de VIMED. Així mateix els licitadors hauran d’assenyalar 
expressament aquella documentació i/o informació que considerin confidencial de la seva oferta.  
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