Ajuntament
] | ¥ de Sabadell Actualitzacié del projecte d’obres anomenat “Tanca delimitadora a Can llong de Sabadell, de la via Saragossa per Lleida, aproximadament al pk 339/861”

ACTUALITZACIO DEL PROJECTE D’OBRES ANOMENAT “TANCA DELIMITADORA A CAN LLONG DE SABADELL, DE LA VIA SARAGOSSA PER LLEIDA,
APROXIMADAMENT AL PK 339/861

Gener 2025

Oriol Marcos i Forniol
Enginyer de Camins, Canals i Ports

ATEM




-
Ajuntament
(] l ¥ de Sabadell Actualitzacié del projecte d’obres anomenat “Tanca delimitadora a Can llong de Sabadell, de la via Saragossa per Lleida, aproximadament al pk 339/861”

CONTINGUT DEL PROJECTE

Document n.1 Memoria i Annexos
Memoria
Annexos
Annex n.1 - Planejament
Annex n.2 - Expropiacions
Annex n.3 - Tragat
Annex n.4 - Reportatge fotografic
Annex n.5 - Pla de treballs
Annex n.6 - Control de qualitat
Annex n.7 — Estudi de seguretat i salut
Annex n.8 — Estudi de gestio de residus
Annex n.9 — Justificacio de preus
Annex n.10 — Materials
Annex n.11 — Pressupost per a coneixement de I’Administracio
Document n.2 Planols
Planol n.1 - Situacid, emplagament i index
Planol n.2 - Planejament
Planol n.3 - Estat actual — Ambit actuacié
Planol n.4a - Tragat tanca sector oest
Planol n.4b - Tragat tanca sector est
Planol n.5a - Seccions tanca sector oest
Planol n.5b - Seccions tanca sector est
Planol n.6 - Detalls
Document n.3 Plec de prescripcions tecniques
Plec de condicions tecniques generals
Plec de condicions tecniques particulars
Document n.4 Pressupost
Amidaments
Quadre de preus n.1
Quadre de preus n.2
Pressupost
Resum del pressupost

Ultim full

CONTINGUT DEL PROJECTE



o

Ajuntament
(] l ¥ de Sabadell Actualitzacié del projecte d’obres anomenat “Tanca delimitadora a Can llong de Sabadell, de la via Saragossa per Lleida, aproximadament al pk 339/861”

Amb la signatura d’aquesta pagina es dona per signat el contingut de tot el projecte.

Sabadell, gener de 2025

Oriol Marcos i Forniol
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Numero de col-legiat 19.159

FIRMES



-
Ajuntament
] | ¥ de Sabadell Actualitzacié del projecte d’obres anomenat “Tanca delimitadora a Can llong de Sabadell, de la via Saragossa per Lleida, aproximadament al pk 339/861”

DOCUMENT N.1 MEMORIA | ANNEXOS

DOCUMENT N.1 MEMORIA | ANNEXOS



-
Ajuntament
(] l ¥ de Sabadell Actualitzacié del projecte d’obres anomenat “Tanca delimitadora a Can llong de Sabadell, de la via Saragossa per Lleida, aproximadament al pk 339/861”

MEMORIA

MEMORIA



-
Ajuntament

{)” de Sabadell

Actualitzacié del projecte d’'obres anomenat “Tanca delimitadora a Can llong de Sabadell, de la via Saragossa per Lleida, aproximadament al pk 339/861”

INDEX
R 014 e o [ Tolol I PP OO PRSP PROPROPN 3
P 0] o] 1=Tot (e [T I o T o =T oL T O PRSP TP T SR PP TS PPPTPPTOP 3
S =Y 0 o] - o [ 411 | A USRS 3
L (0 12T PPN 3
5 INFOrmMacio UrDANTSTICa ..o.veeeieiiieiieeieet e st b e b ettt b e b e e b e b e e r e san e san e sbeesreene et e 3
SR B LT a1 ool o [= 4 =T o T= | PSRRI 4
A =1 Y - (o1 (U | O T PO TP PPSPPPPPTOP 4
8 SEIVEIS @FECEALS .oeetiiiiieiiie ittt b e a e st e a et e sa b e e e a b e e sab e e ehn e e s aneeent e e sareennes 4
LS B e e o] T I- ol o o [PPSO P PO PPPRPOPPPPINY 4
10 Justificacio de 1a SOIUCIO AdOPTATA .. ..iiiuiieiiieiieete e ettt sttt s bt e st e st e et e st e sabeesabeesanee s 4
O R Y o {Tol=Te [= o PO PP P PP PP PPRPPRR 4
10.2  ENderroCs i MOVIMENTS 0@ TEITES......iiiiiiiiieiiieeee ettt sttt e s b e e bt e sb e e s beesbeesneesane 4
10.3  Replanteig general. TOPOZIafia .....ceicuiiii it e e e et e e e st e e e et r e e e e aaaeesbbeeeeaataeeeannaeas 4
(L0 | 1o L o [N - I = o[ OO OO OO P O OP PO RUPPPPPRUPROt 4
10.5 Obra civil d’instal-1acil de 13 TANCA ....cocuiiiiie ittt st b e e aee e 4
11 Programa de treballs — Termini de arantia ......coceeeiiieiiie ettt st st st e st st e et e sb e s s 4
12 CONEIOl AE QUANEAT c..eeieeeeie ettt st e e st eea e st e e e a bt e sab e e eab e e st e e sa b e e sabeeeabeesabeeeabeesabeeeanee s 5
13 Classificacil del CONTIACHISTA ..eouvieuiiriiiiieiiete ettt et sbe e sh e s bt et e e st e e st e sbeesbe e b e e b e eabesanesmnenae 5
I TV I u o [l Fo e (Y Y o T YU RO USRNSSR 5
15 REVISIO 8 PrEUS ..uvviieeiiiiieeeiiee e ettt e e ettt e e ettt e e stt e e e e tteeeeeaaaaeeetseeeaassseeassaaeeassseeeanssaeeesssseeansaeeeanssaesesseaeeansseeeanssaeessseaaans 5
16 Estudi de SEGUIEtat i SAIUL ..o e e e e e e e e e e e e st a e e e e e e e e s s bbareeeeeeeeassaaaeeeeeesaansrraeeeeeeanes 5
17 GESSIO A FESIAUS ..ottt sttt ettt ettt s e b et b e e a e s sae e sa e s h e e et e an e an e s an e r e r e n e e nesane s e 5
R T o =T T oL 1] OO PP PPPTPPPTN 5
S I @0 T oY u o = Ul e 1= I o] o =Tt NSRS 5
DO I 0] o1 = ol a o o1 L] 7 PP PPPRN 6
21 CONCIUSIONS ettt ettt sttt et e bt e b et e b et e be e e bt e e abe e e be e e abe e e be e e be e e be e e b e e e ebe e e bb e e s mbe e bt e e saneeneas 6
P I-{ oI- ) AU | - EO O PP UPPPPPPPPPPPPRE 6

MEMORIA 2



-
Ajuntament

{)” de Sabadell

Actualitzacié del projecte d’'obres anomenat “Tanca delimitadora a Can llong de Sabadell, de la via Saragossa per Lleida, aproximadament al pk 339/861”

MEMORIA

1 INTRODUCCIO

Per encarrec del Servei d’Obres Publiques, Parcs i Jardins, de I'Area d’Espai Urba, Accié Territorial i Participacié de
'Ajuntament de Sabadell, de data 19 d’agost de 2024, es redacta el projecte de titol Actualitzacié del projecte d’obres
anomenat “Tanca delimitadora a Can llong de Sabadell, de la via Saragossa per Lleida, aproximadament al pk 339/861”,
redactat pels técnics municipals Rosa M. Torra Reventds, Joan Sotillos i Xavier Castrillén, amb data Setembre de 2019.

2 OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del present projecte és I'actualitzacid i revisio de I'abast dels treballs i I'actualitzacio del pressupost del projecte,
per poder licitar i executar les obres del tancament de la via Saragossa per Lleida, al pk 339/861 a Can Llong, el més aviat
possible.

A I'ambit del projecte es van realitzar les obres d’urbanitzacid de la Plaga Lisboa, que ha modificat substancialment I'abast
del projecte de Setembre de 2019, essent necessari la seva actualitzacié com a pas previ a la licitacié dels treballs.

3 EMPLACAMENT

Lemplagament de les obres esta ubicat a Sabadell, exclusivament dins 'ambit del Pla Parcial de Can Llong (Districte llIr i
IVt).

Es tracta de I'espai lineal situat a ambdds costats de la linia de ferrocarril titularitat d’Adif i operada per RENFE de Saragossa
a Barcelona per Lleida, aproximadament al PK 339/861.

L'ambit esta format per dos trams, i cadascun d’ells, per dues zones, tal i com es descriu a continuacio:

- Tram Est: és el tram situat entre la Plaga Lisboa i el carrer Budapest.
o Costat nord: 120 metres + .25 metres mur gabions
o Costat sud: 300 metres.
- Tram Oest: és el tram situat entre la Plaga Lisboa i la Ronda Oest.
o Costat nord: 330 metres.
o Costat sud: 270 metres + 54 metres tancament cuneta carrer Sarajevo + 55 metres mur gabions

Que fa un total de 1020 metres de tanca de la linia del ferrocarril, i 54 metres per tancar la cuneta del carrer Sarajevo.
També hi ha 80 metres de nou mur de gabions, i 65 metres de recrescut de mur de gabions existents a la Plaga Lisboa.

La superficie d’actuacio és de 2216 m2 per la zona de la tanca de la via del ferrocarril, i 54 m2 per la tanca de la cuneta.

4 PROMOTOR

El promotor d’aquests treballs és 'Ajuntament de Sabadell, a través de I'Organisme Especial de Gestié Can Llong.

5 INFORMACIO URBANISTICA

'aplicacio del “RD 1211/ 1990 Reglamento de la Ley de Ordenacién de los Transportes Terrestres”,obliga a recular el
tancament del tracat ferroviari 5m del cap del talds natural. Per aquest motiu, el tragat de la tanca es troba en bona part del
tracat en el llindar o limit entre 'ambit que té la qualificacié urbanistica de A.2, sistema ferroviari, i la resta de qualificacions
limitrofes, en les quals s’endinsa, en funcié de la ubicacid del cap del talts. Per aquest motiu, la resta de qualificacions
urbanistiques sén: c.1 (equipament educatiu), A.1 (sistema viari), d.1 (places i jardins urbans), c.6 (equipament per serveis
urbans), c.0 (reserva d’equipament local), i 2.b2’, habitatge, (residencial en conjunts amb espais oberts).
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6 DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Les actuacions previstes en aquest projecte son les que es detallen a continuacio:

- Instal-lacié de tancament provisional per delimitar i separar la zona de treballs de la via del tren.

- Desbrossada i moviment de terres a la zona afectada per la instal-lacié de la nova tanca.

- Excavacid i formigonat de bases, i instal-lacié de tanca metal-lic electrosoldada, formada per muntants i panells rigids.

- Recrescut de murs de gabions existents. En els trams adjacents a zones d’aparcament o de circulacié de vehicles el
tancament estara formada per nous murs de gabions reomplerts amb rocalla.

- Gestid dels residus generats durant la realitzacio dels treballs.

7 ESTAT ACTUAL

A la documentacié grafica del projecte (Document n.2 Planols) s'adjunta un recull de fotografies de I'estat actual de la zona
afectada pels treballs, a data d’octubre de 2024.

8 SERVEIS AFECTATS

Per a la realitzacio dels treballs objecte d’aquest projecte no es preveu I'afectacio a cap servei existent.

9 EXPROPIACIONS

L'aplicacié del RD 1211/ 1990 Reglamento de la Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres”, obliga a recular el
tancament del tragat ferroviari de 2 a 5m del cap del talls natural. Per aquest motiu, I'ambit de 'obra es troba o bé en el llindar
de les parcel-les 37.00 i 38.00, la titularitat de les quals és d’ADIF, amb les parcel-les contigles, o bé s’endinsa en aquestes
ultimes. La titularitat d’aquestes parcel-les limitrofes d’acord amb la informacié de la qual disposem és majoritariament
municipal, llevat de les parcel-les 09.01 (promotor VIMUSA), 09.02 (promotor Castellarnau SCCL), 09.03 (promotor Toro,
Construcciones y Obras) i 09.04 (INCASOL) i 19.01 (INCASOL).

El tracat definitiu de la tanca es determinara in situ amb els tecnics d’ADIF durant el replanteig dels treballs.

10 JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

10.1 Antecedents

Una de les carregues de la urbanitzacié del Pla Parcial de Can Llong era la col-locacié de tanca limitadora de I'ambit
ferroviari. A I'actualitat aquesta tanca encara no s’ha col-locat, llevat de la del tram adjacent al carrer Budapest, que es va
col-locar amb motiu de la urbanitzacié d’aquest carrer. També es va col-locar tanca damunt de la llosa de la via del tren a la
Plaga de Lisboa.

10.2 Enderrocs i moviments de terres
Per a la col-locacié de la nova tanca no es preveu la necessitat de realitzar enderrocs rellevants.

Tot i aix0, si que sera necessari realitzar una desbrossada de tota la zona afectada per la col-locacié de la tanca, per poder
definir correctament el seu tracat, i executar els pous de fonamentacié dels muntants de la tanca. A part de la realitzacio dels
pous de fonamentacid, també es preveu algun petit moviment de terres per anivellar/ajustar/reperfilar la rasant del terreny
al llarg de la traga de la tanca, en aquelles zones amb irregularitats importants. La direccié d’obra definira in situ les zones a
anivellar, prévia desbrossada i replanteig (en planta i algat) del tragat de la tanca.

La primera activitat a realitzar sera la col-locacié de la tanca separadora de la via amb la zona dels treballs. No esta permeés
el treball de cap maquina sense la prévia col-locacié d’aquesta tanca protectora/separadora. En cas que per a la instal-lacié de
la tanca de proteccid s’hagi de treballar a menys de 3 metres de la via, sera necessari realitzar els treballs en horari nocturn,
quan no hi hagi circulacié de trens, i amb la preséncia de personal de via d’Adif.

10.3 Replanteig general. Topografia

Un cop realitzada I'esbrossada de la zona de treball es realitzara un aixecament topografic de detall per poder dibuixar el
tragat de la tanca, tant en planta com en algat. Aquest treball sera previ a I'encarrec dels moduls de tanca, i sera necessari per
fer I'especejament detallat dels moduls. Caldra I'aprovacié de I'especejament de la tanca per part de la direccié d’obra per
poder fer I'encarrec de la tanca.

En tots els limits de les parcel-les es col-locara doble muntant, amb l'objectiu de facilitar el desmuntatge de la tanca en
aquelles parcel-les on en el futur sigui necessari retirar la tanca.

10.4 Tracat de la tanca

El tracat de la tanca sera l'indicat als planols del projecte, i validat per la direccié d’obra sobre el terreny, previ replanteig
per part del contractista i confirmacio dels tecnics d’ADIF.

Caldra mantenir les distancies minimes marcades a les seccions, on s’expressen els ambits de servitud de la
infraestructura.

10.5 Obra civil d’instal-lacié de la tanca
L'obra civil per a la instal-lacié de la tanca és la detallada a continuacio:

- Esbrossada i anivellament de I'ambit de col-locacid de la tanca metal-lica.

- Realitzacio de les bases de fonamentacid, ancoratge dels muntants de la tanca i formigonat dels daus. Els muntants
seran d’acer galvanitzat en calent, de 60 mm de diametre, i 2 mm de gruix. La separacidé entre muntants sera de 2,84
metres en els trams horitzontals on es puguin instal-lar moduls sencers. En els trams amb desnivell, els moduls tindran
una longitud menor, per garantir que la separacio inferior de la tanca amb el terreny és inferior a 10 cm en el punt
més desfavorable.

- Instal-lacio dels bastidors de tanca, formats per un marc de perfil quadrat de 40x40x1,5 mm els travessers horitzontals,
i de 30x30x1,5 mm els muntants verticals. Lenreixat interior estara format per malla electrosoldada de 6mm de
diametre els fils horitzontals i 5mm de diametre els fils verticals, amb pas de 300x50 mm.

- Esbrossada i anivellament de I'ambit de col-locacié dels murs de gabions.

- Formigonat d’anivellament i neteja de I'ambit de col-locacié dels murs de gabions.

- Muntatge dels murs de gabions, i reomplert amb rocalla dels trams que decideixin els técnics de I'Ajuntament. Cal
confirmar amb suficient anticipacié aquests trams, per disposar dels diferents tipus de murs de gabions (murs
reomplerts, i murs buits amb refor¢ d’avantpit).

- Recrescut dels murs de gabions existents als dos costats de la Plaga Lisboa. Reomplert amb rocalla d’aquells elements
que decideixin els técnics de I’Ajuntament. Cal confirmar amb suficient anticipacié aquests trams, per disposar dels
diferents tipus de murs de gabions (murs reomplerts, i murs buits amb reforg d’avantpit).

Per evitar que les parcel-les que actualment tenen tanca delimitadora no normativa quedin sense tancar, s’anira
retirant la tanca existent a mida que es vagi col-locant la nova tanca, de tal forma que no quedi mai el recinte ferroviari
sense delimitar.

Cal tenir present que per a poder realitzar els treballs sense afectacio a la via, sera necessari realitzar un tancament
provisional, a una distancia minima de 3 metres de la via. En cas de realitzar treballs a una distancia inferior a 3m de

la via caldra 'autoritzacié d’ADIF i la preséncia de personal d’ADIF durant la realitzacié dels treballs.

La solucié adoptada compleix amb la normativa d’ADIF NAP 2-3-0.0 Norma Adif Plataforma: Obras complementarias
de la plataforma. 2a edicion + M1 de gener de 2023.

11 PROGRAMA DE TREBALLS — TERMINI DE GARANTIA

Considerant la ubicacio dels treballs a realitzar, amb interferéncies a la zona de via del ferrocarril, i el pressupost d’execucid
material de les obres, s’ha previst una durada dels treballs de quatre (4) mesos, a comptar des de la data de signatura de I'acta
de replanteig. Aquesta durada podra ser inferior en funcié dels equips que el contractista tingui a I'obra, i de la seva organitzacio
dels treballs. La data d’inici de les obres anira en funcié de I'adjudicacié de les mateixes.
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Es important tenir en compte que els treballs amb afectacié a la zona de via s’hauran de realitzar en horari nocturn, durant
les hores en les que no hi hagi circulacioé de trens. En qualsevol cas, els treballs amb afectacio a la zona de vies només es podran
iniciar quan es disposi de l'autoritzacié d’ADIF corresponent, i sempre amb la supervisié del técnic d’Adif assignat a I'obra.

Previ a I'inici dels treballs sera necessari contactar amb els técnics d’ADIF perque autoritzin I'inici dels treballs, i assignin
un pilot de via durant la realitzacié de les actuacions.

S’estableix un termini d’'un (1) any de garantia de les obres a partir de la recepcidé de les mateixes, al marge de les
responsabilitats que poguessin derivar-se passat aquest termini de garantia per I'existencia de vicis ocults en la seva realitzacio.

12 CONTROL DE QUALITAT

A I'Annex n.6 s’adjunta el programa de control de qualitat dels treballs. Aquest control esta enfocat a controlar el
subministrament dels materials i I'execucié de les diferents unitats d’obra, amb l'objectiu d’aconseguir la maxima durabilitat
de l'obra, i minimitzar I'aparicié de defectes i vicis ocults.

Els assaig i les proves de control de qualitat es realitzaran sempre que ho sol-liciti la Direccié Facultativa. El contractista
correra amb les despeses de control de qualitat.

Al finalitzar els treballs el contractista entregara tots els certificats dels controls realitzats (tant dels materials com de les
activitats d’obra). Aquesta documentacio sera imprescindible per poder rebre I'obra.

13 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb els articles 77 al 83 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es
transposen a 'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, i en compliment del que es disposa a I'article 25 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques (BOE nim. 257, de 26 d'octubre), modificat pel
RD 773/2015, de 28 d’agost, és exigible la classificacid del contractista, doncs el valor estimat del contracte per I'execucié de
la present obra és superior a 500.000 €.

Aquesta classificacid és una forma de demostrar la solvéncia del contractista de les obres. Per a I'execucié dels treballs
previstos en aquest projecte la classificacio exigible és la seglient:

GRUP: D. Ferrocarrils
SUBGRUP: 5. Obres de ferrocarrils sense qualificacid especifica

CATEGORIA: 4. anualitat entre 840.000€ i 2.400.000€

14 JUSTIFICACIO DELS PREUS

A I'Annexn.9 es relacionen els elements simples i la descomposicié de cadascuna de les partides d'obra que s'han utilitzat
al projecte.

Els preus corresponents als elements simples (ma d'obra, materials i maquinaria) s'han obtingut de les bases de preus de
I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (banc BEDEC 2024-06 per obres d’urbanitzacié de PEM inferior a
0,404m<€ a la provincia de Barcelona), de I'aplicacié dels convenis laborals vigents i directament de les llistes de preus de
subministradors i instal-ladors.

15 REVISIO DE PREUS

D’acord amb els articles 103 a 105 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/EU i 2014/24/EU, els
dos primers anys de vigencia dels contractes queden exclosos de la revisio de preus. Per tractar-se d’un contracte d’obra en el
que el termini d’execucid no excedeix dels dos (2) anys, no s’inclou en el present projecte cap clausula de revisié de preus.

16 ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

D’acord amb la normativa vigent, a 'annex 7 s’adjunta I'Estudi de Seguretat i Salut per als treballs inclosos en el present
projecte.

Aquest estudi identifica els riscos associats a les diferents activitats d’obra, i proposa les mesures de proteccio, tant
individual com col-lectives, a utilitzar per minimitzar o eliminar aquests riscos, d’acord amb el que dicta la Llei 31/1995 de 31
d’octubre i que desenvolupa el RD 1627/1997 de 24 d’octubre.

Aquest estudi servira de base perque el contractista redacti el Pla de Seguretat i Salut abans de l'inici dels treballs,
document imprescindible per poder iniciar les obres. Aquest document s’haura de presentar a la direccio facultativa de l'obra
per ser aprovat com a condicié indispensable per iniciar els treballs.

17 GESSIO DE RESIDUS

A l'Annex 8 s’adjunta I'estudi de Gestio de Residus de l'obra, per donar compliment al RD 105/2008 de 1 de febrer, pel qual
es regula la produccid i la gestié dels residus de la construccid i demolicid, I'execucid i gestio de I'obra ha de complir amb allo
establert en la legislacid d’aplicacié en relacio a la produccid i gestié dels residus de la construccio i demolicié, especialment el
que es detalla a I'article 23 del DL 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus, aixi
com a les disposicions especifiques o complementaries que regulin els residus de la construccié i demolicio, en les parts que
siguin d’aplicacio.

Degut a la tipologia dels treballs, la generacid de residus sera minima. Tot i aixd, aquests residus s’hauran de tractar d’acord
a la normativa vigent. Al finalitzar 'obra el contractista haura de presentar els certificats corresponents a la gestid dels residus
generats durant els treballs. Aquesta documentacid sera imprescindible per poder rebre I'obra.

18 PRESSUPOST

El pressupost d’execucié material de les obres ascendeix a la quantitat de 402.176,70€ (PEM), el qual incrementat amb el
13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost d’execucioé per contracte sense IVA de 478.590,27€
(PEC sense IVA). A aquest import se li afegeix I'IVA del 21% amb el que s’aconsegueix el pressupost d’execucié per contracte
amb IVA inclos de 579.094,23 (PEC amb IVA). El pressupost d’execucio per contracte (PEC) coincideix amb el pressupost per a
coneixement de ’Administracio (PCA) al no existir altres despeses associades als treballs (expropiacions, canons, ...).

Als quadres de preus del document n.4 Pressupost es defineixen els preus unitaris dels elements i unitats d’'obra en que
es pot descompondre I'obra. Aquests preus es justifiquen a I'Annex 9 Justificacié de preus.

Per a la realitzacio del pressupost del projecte s’ha utilitzat el banc de preus del BEDEC 2024-06 per obres d’urbanitzacid
de PEM inferior a 0,404m% a la provincia de Barcelona.

Aplicant el quadre de preus unitaris del banc de preus del projecte als amidaments s’obté el pressupost del projecte.

19 CONTINGUT DEL PROJECTE

El contingut del projecte és el seglient:
DOCUMENT N.1 MEMORIA | ANNEXES
Memoria
Annex n.1 - Planejament
Annex n.2 - Expropiacions
Annex n.3 - Tragat
Annex n.4 - Reportatge fotografic
Annex n.5 - Pla de treballs

Annex n.6 - Control de qualitat

MEMORIA



-
Ajuntament

{)” de Sabadell

Actualitzacié del projecte d’'obres anomenat “Tanca delimitadora a Can llong de Sabadell, de la via Saragossa per Lleida, aproximadament al pk 339/861”

Annex n.7 - Estudi de Seguretat i Salut 22 SIGNATURA
Annex n.8 - Estudi de Gestié de Residus Amb les descripcions dels apartats anteriors de la present memoria, juntament amb les definicions addicionals de la resta
Annex n.9 - Justificacié de preus de documents del projecte, es dona per definida I'actuacié objecte del projecte.
Annex n.10 - Materials
Annex n.11 - Pressupost per a Coneixement de I’Administracio Sabadell, gener de 2025
DOCUMENT N.2 PLANOLS
Planol n.1 - Situacid, emplacament i index
Planol n.2 - Planejament
Planol n.3 - Estat actual — Ambit actuacié
Planol n.4a - Tragat tanca sector oest
Planol n.4b - Tragat tanca sector est
Planol n.5a - Seccions tanca sector oest
Planol n.5b - Seccions tanca sector est
Planol n.6 - Detalls
DOCUMENT N.3 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

. . Oriol Marcos i Forniol
Plec de condicions técniques generals

- .. . Enginyer de Camins, Canals i Ports
Plec de condicions tecniques particulars gy

DOCUMENT N.4 PRESSUPOST Nudmero de col-legiat 19.159
Amidaments
Quadre de preus n.1
Quadre de preus n.2
Pressupost

Resum del pressupost

Ultim full

20 OBRA COMPLETA

Segons els articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), 'autor
del projecte declara que el present projecte contempla una obra completa en el sentit exigit pels articles de la Llei de Contractes
de les Administracions Publiques i del Reglament General de Contractes de I'Estat, sent susceptible de ser lliurada a la seva
terminacio a I'us previst per I'administracié contractant, o al fi proposat.

21 CONCLUSIONS
En la redaccié del present projecte s’han seguit les especificacions en la normativa vigent i les solucions tecniques
adoptades es troben suficientment justificades, per la qual cosa s’entén que el mateix pot ser entregat per la seva preceptiva

aprovacio.
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ANNEX1 - PLANEJAMENT

1 INTRODUCCIO
En el present annex s'adjunta la informacio urbanistica disponible en el moment de la redaccio del projecte:

- Planejament urbanistic de Sabadell a I'ambit del projecte.
- Limits de propietat d’ADIF.

La nova tanca s’ha situat a la zona de domini public. Sempre que ha sigut possible s’ha situat al limit de la propietat d’ADIF
per facilitar les tasques de manteniment dels terrenys colindants a la tanca.

En alguns trams, la tanca s’ha desplagat d’aquest limit, d’acord amb les recomanacions dels fabricants de tanques, que
desaconsellen situar la tanca a la part alta dels terraplens, perqué es poden produir situacions d’inestabilitat de la tanca. En
aquests casos, la tanca s’ha desplagat lleugerament, deixant un espai de terreny de domini public entre la tancai el limit de la
propietat d’ADIF. Per poder accedir en aquestes zones s’han previst unes portes (d’accés de persones i/o de vehicles), per
facilitar les tasques de manteniment.
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2 PLANEJAMENT URBANISTIC DE SABADELL

A continuacio s’adjunta el planejament urbanistic a la zona d’actuacio:

PR Ajurtament de Sabadel

Ptanejament urbanistic de Sabadell Data 231112024
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3 PROPIETAT D'ADIF

Tot seguit s'adjunta una imatge amb els limits de la propietat d’ADIF
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4 SUPERPOSICIO

A la documentacio grafica del projecte s’adjunta un planol amb la superposicié del planejament urbanistic, els limits de la propietat d’ADIF i el tracat del tancament:
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ANNEX 2 - EXPROPIACIONS

1 INTRODUCCIO

El present annex té per objecte determinar les expropiacions de ple domini, ocupacions temporals i servituds de pas
necessaries per dur a terme les obres del projecte ‘Actualitzacié del projecte d’obres anomenat “Tanca delimitadora a Can
llong, de la via Saragossa per Lleida, aproximadament al pk 339/861"".

2 DESCRCIPCIO DE LES OBRES

Les obres d’aquest projecte consisteixen en la construccid del tancament de la via del ferrocarril a Can Llong, mitjancant
la construccié d’una tanca metal-lica o un mur de gabions reomplerts parcialment amb rocalla.

Aquesta actuacio inclou:

- Tancament amb tanca de malla electrosoldada de 2,50 metres d’al¢ada.
- Tancament amb tanca de malla electrosoldada de 2,20 metres d’al¢ada.
- Porta metal-lica de malla electrosoldada per a I'accés de persones.

- Porta metal-lica de malla electrosoldada per a I'accés de vehicles.

- Mur amb gabions de 100 cm d’alcada (amb i sense reple de rocalla).

- Mur amb gabions de 50 cm d’alcada (amb i sense reple de rocalla).

3 EXPROPIACIONS, SERVITUDS DE PAS | OCUPACIONS TEMPORALS

En aquest apartat s’expliquen els criteris i s'adjunten els resultats de la determinacié de les expropiacions de ple domini,
ocupacions temporals i servituds de pas necessaries per a I'execucié de les obres d’aquest projecte.

3.1 Tipus d’afeccions administratives

Les afeccions administratives poden ser de tres (3) tipus en funcié de la durada i dels drets que es perden sobre la
propietat:

» Servitud de pas
» Ocupacioé temporal

» Expropiacié de ple domini.

3.1.1  Servitud de pas

Gravamen o carrega imposada sobre un bé immoble que en limita I'exercici del ple domini en benefici de les necessitats
contemplades en un projecte, en els suposits previstos per la Llei d’expropiacions.

No s’ha considerat necessari realitzar cap servitud de pas en motiu de la instal-lacié del nou tancament.

3.1.2  Ocupacié temporal

Consisteix en l'ocupacié de les superficies necessaries per poder portar a terme de forma adequada tots els treballs
necessaris per a |'execucio del projecte, sense que procedeixi la seva expropiacid. L'abast de les ocupacions temporals esta
limitat en el temps i I'espai en el marc de I'execucioé de I'actuacid, és a dir, que un cop realitzades les obres, aquella area ja no
tindra restriccions ni necessitat d’us per part de l'obra.

Les amplades d’ocupacié temporal, sempre mesurat en horitzontal i perpendicular a I'eix, varien en funcié dels
condicionants existents (edificacions, instal-lacions, espai de pas, etc.) i dels procediments constructius utilitzats.
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En el tram de tancament projectat al present projecte, es defineix una franja total de ocupacié temporal de 4,00 metres
d’amplada al llarg de tot el tragat de la tanca (2,00 metres per cada banda de I'eix de la tanca), aixi com una zona per a la
implantacié de les casetes d’obra (magatzem de materials i maquinaria, vestuaris, WC, parc de maquinaria, ...).

Els terrenys ocupats de forma temporal estan catalogats com a:

- B-3:Infraestructures de serveis viaris

- c-0: Reserva d’equipament

- c-1: Equipament educatiu

- c-6: Equipament per a serveis urbans — cementiri

- d-1: Places i jardins urbans

- 2-2vHP: Can Gambus — Residencial habitatge protegit

Aquestes franges d’ocupacié temporal poden desplagar-se i adaptar-se als imperatius tecnics del projecte que es presentin,
com ara edificacions, camins, instal-lacions serveis afectats o accessibilitat degut al terreny.

Una vegada finalitzades les obres, els terrenys definits com a ocupacié temporal seran restituits als propietaris. ocupacio
temporal tindra una durada maxima igual al termini d’execucié de les obres.

3.1.3  Expropiacio de ple domini
Adquisicio del ple domini de la superficie de terreny necessaria per a I'execucid d’un projecte, en els suposits previstos per
la Llei d’expropiacions.

No s’ha previst la necessitat de realitzar expropiacions de ple domini per a la realitzacié de les obres d’aquest projecte.
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ANNEX 3 - TRACAT

1 INTRODUCCIO

Per a la definicié del tragat del tancament s’han utilitzat les dades del projecte “Tanca delimitadora a Can llong de Sabadell,
de la via Saragossa per Lleida, aproximadament al pk 339/861” de setembre de 2019; juntament amb les directrius dels técnics
d’ADIF. El present projecte ha incorporat les modificacions demandes per ADIF al tragat de I'anterior projecte.

Al document n.2 Planols es detalla el tragat de la tanca. Aquest tragat és orientatiu, i s’"ha proposat en base al planejament
vigent i els limits de la propietat d’ADIF. A I'inici de les obres caldra desbrossar la zona d’afectacié de les obres i realitzar un
aixecament topografic d’aquesta zona.

El tracat definitiu de la tanca es replantejara en presencia dels técnics municipals i d’ADIF, en base al tragat previst als
planols del projecte, realitzant els canvis que aquests considerin necessaris.

Cal mantenir les distancies minimes marcades a la seccié on s’expressen els ambits de servitud de la infraestructura.

El projecte també preveu la situacié dels accessos de la tanca. La situacid i tipologia d’aquests accessos es podra revisar a
peticid dels tecnics municipals i d’ADIF, per criteris operatius i de manteniment.
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ANNEX 4 — REPORTATGE FOTOGRAFIC

1 INTRODUCCIO

Al document n.2 Planols s’incorpora un reportatge fotografic de la 'emplagament del projecte a data octubre de 2024.
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