
Id Modo 
de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICI OBRA CIMALSA NAU 8D2 0 días lun 06/10/25 lun 06/10/25

2

3 01 ‐ TREBALLS PREVIS I D'ADECUACIÓ 7 días lun 06/10/25 mar 14/10/25

4 01.01 ‐  ENDERROCS 2 días lun 06/10/25 mar 07/10/25

5 Repicat zona afectada mur 2 días lun 06/10/25 mar 07/10/25

6 01.02 ‐ NETEJES I PASSIVATS 3 días mié 08/10/25 vie 10/10/25

7 Neteja i passivat armadures murs 3 días mié 08/10/25 vie 10/10/25

8 01.03 ‐ REPARACIÓNS 2 días lun 13/10/25 mar 14/10/25

9 Reparació mur 2 días lun 13/10/25 mar 14/10/25

10 01.04 ‐ REVISIONS I ALTRES 1 día lun 06/10/25 lun 06/10/25

11 Revisio de l'instal∙lacio parallamps 1 día lun 06/10/25 lun 06/10/25

12 Revisió Peikkos i platines 1 día lun 06/10/25 lun 06/10/25

13 Caseta obra 1 día lun 06/10/25 lun 06/10/25

14 Tanca Perimetral 1 día lun 06/10/25 lun 06/10/25

15 02 ‐ OBRA 143 días mié 15/10/25 vie 01/05/26

16 02.01 ‐ ESTRUCTURA METALICA 70 días mié 15/10/25 mar 20/01/26

17 Portics 30 días mié 19/11/25 mar 30/12/25

18 Pilars façana i mitgeres 10 días mié 15/10/25 mar 28/10/25

19 Tubs diagonals 10 días mié 19/11/25 mar 02/12/25

20 Corretjes metaliques 10 días mié 31/12/25 mar 13/01/26

21 Instal∙lacio acer laminat per reforç estructural 5 días mié 14/01/26 mar 20/01/26

22 02.02 ‐ ESTRUCTURA PREFABRICADA 22 días mié 22/10/25 jue 20/11/25

23 Estructura prefabricada 20 días mié 22/10/25 mar 18/11/25

24 Recatad de murs prefabricats amb formigo 2 días mié 19/11/25 jue 20/11/25

25 02.04 ‐ FAÇANA 15 días mié 21/01/26 mar 10/02/26

26 Façana de panells sandwich d'acer galvanitzat 15 días mié 21/01/26 mar 10/02/26

27 02.05 ‐ COBERTA 23 días mié 11/02/26 vie 13/03/26

28 Mesures de seguretat Xarxes, LV 3 días mié 11/02/26 vie 13/02/26

29 Coberta de panells sandwich 10 días lun 16/02/26 vie 27/02/26

30 Instal∙lacio Canalo 2 días lun 02/03/26 mar 03/03/26

31 Instal∙lacio Cumbrera 1 día mié 04/03/26 mié 04/03/26

32 Punt singular lateral 2 días jue 05/03/26 vie 06/03/26

33 Lluernari de plaques translucides en coberta 
inclinada

5 días lun 09/03/26 vie 13/03/26

34 Linia d'anclatje horitzontal (linia de vida) 2 días lun 02/03/26 mar 03/03/26

35 Exutoris  5 días mié 04/03/26 mar 10/03/26

36 02.01 ‐ RASES, PASSOS I BARRERES 5 días lun 02/03/26 vie 06/03/26

37 Excavació de rases  1 día lun 02/03/26 lun 02/03/26

38 Perforació de formigo armat 1 día lun 02/03/26 lun 02/03/26

39 Emplenat de rases per instal∙lacions 1 día mar 03/03/26 mar 03/03/26

40 Fresat oficina  1 día mié 04/03/26 mié 04/03/26

41 Instal∙lacio barrera Radó 1 día jue 05/03/26 jue 05/03/26

42 Protecció Lamina Radó 1 día vie 06/03/26 vie 06/03/26

43 02.09 ‐ CONTRA INDENDIS 9 días lun 16/03/26 jue 26/03/26

44 Sellejat de junta de construcció amb espuma 
intumescent

1 día lun 16/03/26 lun 16/03/26

45 Franja contrafocs de placa de guix laminat 8 días mar 17/03/26 jue 26/03/26

46 02.12 ‐ MOLL DE CARREGA 7 días lun 09/03/26 mar 17/03/26

47 Substitució molls de carrega 7 días lun 09/03/26 mar 17/03/26

48 02.12 ‐ EXTERIORS 40 días lun 09/03/26 vie 01/05/26

49 Enderroc rampa exterior 2 días lun 09/03/26 mar 10/03/26

50 Repas acabat rampa exterior 1 día mié 11/03/26 mié 11/03/26

51 Formació escala exterior 3 días jue 12/03/26 lun 16/03/26

52 Guies parquing 4 días lun 09/03/26 jue 12/03/26

53 Repicat Escala entrada 1 día lun 09/03/26 lun 09/03/26

54 Reparacións paviments parquing 3 días mié 29/04/26 vie 01/05/26

55 Varis (topes, varanes…) 3 días mar 17/03/26 jue 19/03/26

56 02.10 ‐ PAVIMENTS 14 días mié 18/03/26 lun 06/04/26

57 Fresat paviment nau 7 días mié 18/03/26 jue 26/03/26

58 Paviment continu de magnesita 7 días vie 27/03/26 lun 06/04/26

59 02.06 ‐ DIVISIONS INTERIORS 15 días mar 07/04/26 lun 27/04/26

60 Divisions interior 10 días mar 07/04/26 lun 20/04/26

61 Fals sostre 5 días mar 21/04/26 lun 27/04/26

62 03.01 ‐ BANYS 3 días mar 21/04/26 jue 23/04/26

63 Aparells sanitaris 3 días mar 21/04/26 jue 23/04/26

64 02.08 ‐ TANCAMENTS 13 días mar 07/04/26 jue 23/04/26

65 Portes interiors 3 días mar 21/04/26 jue 23/04/26

66 Portes exterior 3 días mar 07/04/26 jue 09/04/26

67 Finestres 1 día mar 21/04/26 mar 21/04/26

68 Portes tallafoc 2 días mar 07/04/26 mié 08/04/26

69 02.11 ‐ TANCAMENTS INDUSTRIALS 16 días mar 07/04/26 mar 28/04/26

70 Portes seccionals 16 días mar 07/04/26 mar 28/04/26

71 02.07 ‐ REVESTIMENTS 38 días mar 10/03/26 jue 30/04/26

72 Revestiments interiors 5 días vie 24/04/26 jue 30/04/26

73 Revestiments exteriors Graons 3 días mar 10/03/26 jue 12/03/26

74 03 ‐ INSTAL∙LACIONS 41 días vie 27/03/26 vie 22/05/26

75 03.01 ‐ SANEJAMENT 5 días vie 24/04/26 jue 30/04/26

76 Sanejament fecal 3 días vie 24/04/26 mar 28/04/26

77 Sanejament Pluvial 3 días vie 24/04/26 mar 28/04/26

78 03.01 ‐ AIGUA SANITARIA 2 días mié 29/04/26 jue 30/04/26

79 Aigua sanitaria 2 días mié 29/04/26 jue 30/04/26

80 03.01 ‐ ELECTRICITAT 20 días mar 21/04/26 lun 18/05/26

81 Quadra electric 2 días mar 21/04/26 mié 22/04/26

82 Pressa Terra 1 día jue 23/04/26 jue 23/04/26

83 lineas 15 días vie 24/04/26 jue 14/05/26

84 mecanismes 2 días vie 15/05/26 lun 18/05/26

85 03.01 ‐ ILUMINACIÓ 6 días vie 15/05/26 vie 22/05/26

86 Iluminació nau 4 días vie 15/05/26 mié 20/05/26

87 Iluminació oficines 2 días vie 15/05/26 lun 18/05/26

88 Iluminació exterior 2 días jue 21/05/26 vie 22/05/26

89 03.01 ‐ VENTILACIÓ 2 días vie 15/05/26 lun 18/05/26

90 Ventilació banys 2 días vie 15/05/26 lun 18/05/26

91 03.01 ‐ CONTRA INCENDIS 41 días vie 27/03/26 vie 22/05/26

92 Detectors 4 días vie 15/05/26 mié 20/05/26

93 Alarmas 2 días jue 21/05/26 vie 22/05/26

94 BIEs 5 días vie 01/05/26 jue 07/05/26

95 Cortina automatica contrafocs 4 días vie 27/03/26 mié 01/04/26

96 Extintors 2 días vie 01/05/26 lun 04/05/26

97 04 ‐ VARIS 1 día lun 25/05/26 lun 25/05/26

98 Neteja final d'obra 1 día lun 25/05/26 lun 25/05/26

99 FINAL D'OBRA 0 días lun 25/05/26 lun 25/05/26
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