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El procés d'execució presentat per SEROM presenta els següent anàlisis:
-. Planificació de tasques; descriu amb exactitud les tasques a realitzar durant les 21 
setmanes del pla d'obres (amb la incorporació d'un GANTT 80 linees). Incorpora a la 

planifiació la interacció de les tasques més rellevants de les altres licitacions (arq. 
sanitaria i instal·lacions). Identifica les comandes i activitats crítiques d'aquest procés, 
proposa treballar en les dues plantes a la vegada i adaptar-se als horaris i necessitats 

del centre. Correcte.
-. Justificació reducció termini; garanteix la reducció de termini amb l'ampliació d'equips 

de treball en cada ram i aplicació de metodologia Lean. Correcte
-. Descripció equip de treball; defineix amb claretat les tasques del equip principal de 

treball i , incorpora un recurs extra responsable d'instal·lacions per coordinar els equips 
de les altres licitacions. Correcte  

-. Emplaçament; situa amb precisió l'obra i els fluxes de personal i materials, coneix bé 
els horaris de sortida d'enderrocs i com realitzar-los (tapats) i protegint l'ascensors de 

serveis. Descriu i entenc la casuística de l'obra plantejada, amb l'interacció amb el bloc 
quirurgic i sobre tot urgències degut al sanejament a realitzar. Correcte

El procés d'execució presentat per VISCOLA presenta els següent anàlisis:
-. Planificació de tasques; descriu correctament les tasques a realitzar durant les 21 

setmanes del pla d'obres (amb la incorporació d'un GANTT 38 linees). Proposa adaptar-se 
als horaris i necessitats del centre. Correcte

-. Justificació reducció termini; defineix una reducció basant-se en minorar els ratis de 
climatologia, localització i imprevistos. No aplica una reducció en tasques, equips de treball 

o materilas. Bàsic.
-. Descripció equip de treball; no defineix l'equip principal de treball, però si que incorpora 

un recurs extra responsable d'instal·lacions per coordinar els equips de les altres licitacions. 
Sense relevància.   

-. Emplaçament; situa amb precisió l'obra i els fluxes de personal i materials pero confon 
l'ascensors de professionals amb l'indicat a la visita (ascensor de serveis). Descriu i entenc 

la casuística de l'obra plantejada, amb l'interacció amb el bloc quirurgic no fa referència amb 
l'interacció amb urgències. Bàsic. 

El procés d'execució presentat per MIBCOM presenta els següent anàlisis:
-. Planificació de tasques; descriu amb exactitut les tasques a realitzar durant les 21 

setmanes del pla d'obres (amb la incorporació d'un GANTT 62 linees). Correcte.
-. Justificació reducció termini; defineix una reducció basant-se en doblar recursos en la 

fase d'enderrocs i pintura i treballs fopra d'horaris. Bàsic
-. Descripció equip de treball; defineix amb claretat les tasques del equip principal de 

treball, no incorpora un responsable de coordinació cosa que si fan els altres licitadors. 
Bàsic

-. Emplaçament; situa amb precisió l'obra i els fluxes de personal i materials pero confon 
la retirada de runa mitjançant tobera, quan l'obra no dona al exterior. Descriu i entenc la 
casuística de l'obra plantejada, pero no comenta la importància de la interacció amb el 

bloc quirurgic i urgències que estaran en fncionament. Bàsic. 

8

Punts

2,00 2 1 2

2,00 2 1 0

4,00 4 1 1

0,00

Millores nosocomials:
1-. Envans nosocomials de material resistent a cops (ex. panell sandwick), correcte.

2-. Segellat panells nosocomials amb silicona i no cinta, correcte.

Millores operatives i logística:
1-. Extractor amb filtratge durant la fase d'enderrocs, correcte.

2-. Adaptació d'horaris, no aporta.
3-. Servei 24 h, no aporta.

4-. Máquina trituradora de pladur aporta millora en rendiment i dispersió de pols, 
correcte.

Millora de procés o construcció:
1-. Metodologia Last Planner System (Lean construction), no aporta.

2-. Termografies per detectar filtracions en zones d'ambient controlat, correcte.
3-. Paviment magatzem en PVC en compte del terrazo actual reparat, correcte.

4-.  Substitució T del cel ras per perfil actual d'alumini utilitzat al passadís de quiròfans, 
correcte.

5-. Pany de cop amb iman en les sales d'ambient controlat, assegura el tancament i 
manté la pressió, correcte.

(nota ja no es valoran més millores de procés, perque ja suma 4 punts)

Millores nosocomials:
1-. Extractor amb filtratge durant la fase d'enderrocs, correcte.

2-. Envans nosocomials en guix laminat, no aporta (s'enten inclós en projecte).

Millores operatives i logística:
1-. Sistema de detecció d'instal·lacions en la fase d'enderrocs, es correcte.

2-. Treballs en cap de setmana, no aporta (s'enten inclós en projecte).

Millora de procés o construcció:
1-. Metodologia BIM, correcte.

2-. Escaner laser per la planimetria del terra, no aporta (s'enten inclós en projecte).
3-. Utilització eïnes especifiques, no aporta (s'enten inclós en projecte).

4-. Perfil d'alumini 5 cm en els panells (no s'enten aquest punt ja que en el projecte no 
apareix aquesta partida). no aporta.

5-. Enderroc controlat, no aporta (s'enten inclós en projecte).

Millores nosocomials:
1-. Utilització de vestuari especific, correcte.

2-. Extractor amb filtratge durant la fase d'enderrocs, correcte.

Millores operatives i logística:
1-. Extracció de la runa per tobera desde finestre (ja s'ha justificat la memòria, que no hi 

ha possibilitat de comunicació amb l'exterior), no aporta.
2-. Treballs fora d'horaris i cap de setmana, no aporta (s'enten inclós en projecte).
3-. Compra de material que garanteix la planificació, no aporta (s'enten inclós en 

projecte). 

Millora de procés o construcció:
1-. Pintura antibacteriana, no aporta (s'enten inclós en projecte).

2-.  Paviment magatzem en PVC iQ granit, correcte
3-. Utilització eïnes especifiques, no aporta (s'enten inclós en projecte).

4-. Col·locació de cantoneres de policarbonat en el magatzem, no aporta (la cantitat 
d'estanteries a col·locar per equipament fan innecesari les cantoneres).

TOTAL 15,00 15,00 7,00 7,50 15,00 7,00 7,50

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,

excedeix aquest format pot sumar cero punts per aquest subcriteri.
Es valorarà:
-. planificació amb identificació, definició i relacions de tasques (prèvies, auxiliars, crítiques...)-2punts
-. justificació de tasques susceptibles de reducció termini.-1 punt
-. descripció de l’equip de treball amb funcions a efectuar.-1 punt.
-. implantació d’obra.-3 punts.

3.1.2.

Formulari a complimentar, annex MIA-01

Sistemàtica de valoració

Millores en les mesures de protecció nosocomial, es puntuaran  2 millores.

Millores operativa i logística de l'execució de les obres, es puntuaran  2 millores. 

3.1

Correcte 

Millores i avantatges  8 punts

PUNTUACIÓ DE L'OFERTA A PUNTUAR

Badalona, 1 de juliol de 2025

Direcció de Serveis Generals

Sistemàtica de valoració

Bàsic

No aporta / sense rellevància

Obres i Projectes

Descripció del procés d'execució  7 punts

Millores del procés, sistema constructiu o materials proposats, es puntuaran 4 millores.

No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant

3. CRITERIS SUBJECTIUS 15 punts

Es valorarà les propostes constructives que millorin l’execució dels treballs, sempre que siguin factibles en 
relació a la finalitat expressada, que no signifiquin una variació de l’objecte del projecte ni una variació a l’alça 
dels preus de licitació. 
No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de l'execució o que formin part del 
procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. (1 punt per cada millora)


