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ÀREA ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA  
SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL D’INSTAL·LACIONS I ENERGIA  
 
 
 DOCUMENT DESCRIPTIU PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA I 
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA PER AL CONTRACTE D’OBRES PER L’ADEQUACIÓ A 
NORMATIVA I LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
EXTERIOR DEL TERME MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT  
 
 

Assumpte:     Document descriptiu de la prestació d’acord amb el Lot 9 de l’Acord Marc de l’ACM 
per a la contractació del servei de Direcció d’Obra i Direcció d’Execució d’obra 
per al Contracte d’obres per l’adequació a normativa i legalització de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del terme municipal d’Esplugues 
de Llobregat mitjançant nova licitació d’acord amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regulen l’Acord Marc de Serveis de redacció de 
projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2021.05) 
 

Destinatari: Unitat Tècnica de contractació 
 

Expedient: 2025/6959/1404 

 
 
En relació amb l’assumpte e l’epígraf, els tècnics sotasignats emeten el següent 
 
 Prestació: Servei de Direcció d’Obra i Direcció Executiva d’obra per al Contracte d’obres per l’adequació a 
normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del terme municipal d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
Tipologia de contracte: Direcció d’Obra i Direcció Executiva d’obra. 
 
Lot: 9. Redacció de projectes i direcció d’obres d’urbanització, obres municipals ordinàries d’espai públic i 
urbanització i projectes de desconstruccions a la demarcació de Barcelona. 

 
ENCÀRREC DE SERVEIS 

 
 

1. OBJECTE 
 
L’objecte del contracte és la contractació de serveis tècnics per a la Direcció d’Obra i Direcció d’Execució 
d’obra per al Contracte d’obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic exterior del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
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2. ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té 194 quadres a l’espai públic que alimenten les instal·lacions 
d’enllumenat públic, semafòriques, contenidors i fonts. 
L’Ajuntament, dins l’àmbit de les seves competències, ha de garantir la seguretat, el correcte funcionament 
de les instal·lacions i està obligada a complir amb les diferents lleis i reglamentacions vigents de instal·lacions 
de seguretat industrial, en aquest cas, les instal·lacions de baixa tensió corresponents a l’enllumenat públic 
dels que esdevé titular.  
 
A l’any 2019 es va aprovar les obres del pla de renovació i millora de l'enllumenat públic de l'Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat consistia en la substitució de l’enllumenat per tipus LED i la adequació i renovació 
dels quadres de comandaments per la integració d’un sistema de telegestió, a més a més, incloïa la realització 
de totes les inspeccions de baixa tensió. Amb el resultat de totes les inspeccions s’observa que hi ha 
nombroses instal·lacions que tenen defectes que s’han d’esmenar i pot comportar un greu perill de seguretat. 
 
Per aquest motiu , en data 19 de setembre de 2023 l’Ajuntament va aprovar en sessió ordinària de Junta de 
Govern Local, el Pla d’adequació a les condicions tècniques reglamentàries i de seguretat de les 
instal·lacions elèctriques de baixa tensió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Per tal d’acomplir 
el pla aprovat és del tot necessari portar a terme les obres i fer la contractació de la Direcció de les Obres i 
la Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 12 de maig de 2023 va acordar aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, relatiu al contracte del servei de consultoria i 
assistència tècnica per a l’elaboració d’auditoria de les instal·lacions d’enllumenat públic i redacció 
del projecte executiu per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat 
públic exterior del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
A tal efecte, per Decret d’Alcaldia en data 29 de novembre de 2024 es va aprovar inicialment projecte 
executiu: obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic 
exterior del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat, signat per l’Enginyer Tècnic Industrial Alberto 
Isidoro Ochando Ramírez del Ilustrísimo Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Granada (C.O.I.T.I.G.R.) amb núm. de Col·legiat 1.542. 
 
En data 20 de desembre de 2024  l’Ajuntament en sessió ordinària de Junta de Govern Local va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, relatiu al contracte per executar les obres per 
l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del Terme 
Municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
En conseqüència una vegada aprovat el projecte i en procés d’adjudicació de les obres, apareix la necessitat 
de procedir a la contractació d’un empresa per portar a fi el servei de Direcció d’Obra i Direcció d’Execució 
d’obra per al Contracte d’obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic exterior del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
És objectiu d’aquesta licitació la de realitzar la contractació d’una empresa per executar el servei de Direcció 
d’Obra i Direcció d’Execució d’obra per al Contracte d’obres per l’adequació a normativa i legalització 
de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
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3. OBJECTE DEL CONTRACTE I DE LES OBRES 
 

L’objecte general del contracte és descriure els àmbits de treball i establir les responsabilitats en la prestació 
del servei de Direcció d’Obra i Direcció d’Execució d’obra per al Contracte d’obres per l’adequació a 
normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat amb Definició Tècnica de les obres de construcció incloses en projecte executiu 
per les obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic 
exterior del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
Aquestes obres a les que caldrà aportar els serveis indicats consistiran principalment:  
 

- Adequació de centres de comandament. 
 

- Renovació de cablejat d’alimentació de les línies que no compleixin amb els valors d’aïllament. 
 

- Adaptació de la xarxa de terres a normativa en els quadres que ho precisin. 
 

- Canvis de suports en mal estat o a petició de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 

- Obra civil en aquelles zones que ho precisin i/o a petició de l’Ajuntament d’Esplugues de 
 Llobregat. Tenint en compte tots aquests treballs: 

 
 Enderrocs i reposició de paviments. 
 Excavació manual i a màquina de terres, residus de la construcció, etc. 
 Explanacions, compactacions, i execució de bases i subbases de paviments. 
 Fonamentacions. 
 Muntatge i col·locació de materials prefabricats. 
 Construcció de claveguerons. 
 Construcció d’arquetes i embornals per a sanejament. 
 Construcció de guals per a passos de vianants. 
 Paviments per a trànsit rodat i bicicletes i tots els elements que els componen. 
 Paviments per a vianants i voreres així com tots els elements que les conformen  (panot, 
vorades, escocells, pericons i tapes de registre, embornals, etc.). 
 Arbrat i altres elements vegetals. 
 Mobiliari urbà de qualsevol tipus, tant la seva reposició, com el seu desplaçament o 

reparació. 
 Senyalització vertical, horitzontal i semafòrica. 
 Renovació de paviments i vorades de tot tipus. 
 Construcció de nous paviments de tot tipus. 

 
- Legalització de les instal·lacions. 
 
- Treballs de senyalització horitzontal i vertical. 

 
- Tasques de tancaments d’obra, desviaments i elements de seguretat. 

 
- En general, qualsevol actuació relacionada per poder dur a terme l’adequació a normativa i   

              legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior. 
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Les actuacions subjectes a aquest contracte es podran realitzar en qualsevol àmbit dins dels límits del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat d’acord amb la planificació que s’estableixi per part de l’Ajuntament i 
sempre d’acord amb els documents tècnics que haurà d’elaborar l’adjudicatari del present contracte de cada 
actuació i que validarà i aprovarà l’Ajuntament. 
 
Addicionalment, serà objecte del contracte i responsabilitat de la Direcció de l’Obra l’elaboració dels 
pressupostos per a actuacions amb caràcter d’emergència que es poguessin requerir durant el període de 
vigència del contracte d’obres associat. Aquests pressupostos, en cas que incloguin preus diferents als del 
contracte o ITEC s’hauran d’acordar amb l’adjudicatari de les obres i presentar de forma justificada als tècnics 
de l’Ajuntament. 
 
Així doncs, la prestació del servei té com a principal finalitat la Direcció i gestió de les Obres així com 
l’elaboració de la documentació tècnica necessària per a l’execució de les obres per l’adequació a 
normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior, durant l’execució de les 
mateixes. 
 
Amb la prestació d’aquest servei s'obtindrà, per tant, l’experiència necessària per a realitzar una correcta 
gestió i Direcció de les Obres amb el suficient detall tècnic i econòmic. 
 
Així doncs, com a resultat del servei: 
 

- Es disposarà dels tècnics i les tècniques necessàries que realitzin el seguiment i Direcció de l’Obra 
d’acord amb les funcions i normativa vigents durant totes les etapes de les diferents obres donant 
suport tant a aspectes tècnics i executius, com a econòmics i de gestió i legalització que siguin 
necessaris pel correcte desenvolupament d’aquestes. 

 
En el marc del contracte, s’entén com a Direcció d’Obra el seguiment de les obres d’acord amb la normativa 
vigent dels corresponents col·legis professionals. 
 
 

4. DEFINICIÓ DELS TREBALLS 
 

4.1. OBJECTE DEL PLEC 
 
L’objecte del plec és la definició dels treballs necessaris per la Direcció d’Obra i Direcció d’Execució d’obra 
per al Contracte d’obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat 
públic exterior del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
El contingut del treball inclourà tota la documentació tècnica necessària per tal de poder adjudicar les obres 
que es descriuen en aquest plec. 
 
DIRECCIÓ DE L’OBRA 
 
Descripció: Dins les funcions de direcció facultativa d’una obra, la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’Edificació 
(LOE) distingeix entre la direcció de l’obra i la direcció executiva de l’obra. La direcció de l’obra dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d'acord amb el 
projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, per assegurar la seva adequació a la finalitat proposada.  
 

_Plec de clàusules: Plec de clàusules -
1404/2025/6959

Codi per a validació: 61DN3-FCVYZ-TX340
Data d'emissió: 7 de Juliol de 2025 a les 10:14:06
Pàgina 4 de 16

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Director del Servei Integral d'Instal·lacions i Energia de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 04/06/2025
10:27

SIGNAT
04/06/2025 10:27

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Pàg. 5/16 
 

La direcció de l’obra també haurà de deixar constància formal de les dades de l’execució de l’obra i de l’obra 
executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de l’obra executada a partir de 
l’aplicació dels preus contractuals dels projectes aprovats als amidaments que realitzi. 
 
També haurà de proposar les modificacions d’obra que estimi convenients, informar de les que proposi 
l’Adjudicatari i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el promotor.  
 
Els resultats a assolir per la Direcció d’Obra son els que es relacionen a continuació:  
 Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons el Projecte aprovat i resolent 

indefinicions i problemes amb tercers.  
 Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient que totes les 

característiques de l'obra estan d'acord a plànols i els Plecs de Prescripcions i Condicions 
Tècniques.  

 Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos.  
 
Per assolir aquests resultats prendrà com a base els següents documents de treball:  

 El contracte d’obres entre el promotor i l’Adjudicatari  
 El Plec de bases del Concurs de l’obra  
 El Plec de Condicions Tècniques  
 Els Plànols del Projecte.  
 Els Quadres de Preus.  
 El Pressupost del Projecte.  
 El Termini d’execució.  
 El Programa de Treballs 
 El Pla d’Autocontrol de Qualitat  
 El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient  
 El Programa de Vigilància Ambiental, si és el cas.  
 Els detalls de l’oferta d’Adjudicatari  
 El Pla de Seguretat i Salut 
 Les modificacions d’Obra establertes pel promotor.  
 El Programa de Punt d’Inspecció (PPI)  
 El Pla d’homologació de proveïdors d’equips  
 El Pla d’homologació d’instal·ladors elèctrics 

 
Documentació i funcions: A continuació es relacionen les responsabilitats de La direcció de l’obra, sense 
que la relació sigui limitativa i a banda de l’establert en la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra Pública:  

 Revisar i aprovar els documents d’execució elaborats pel contractista, requerits per la signatura 
del contracte d’obra (Pla de treballs i Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient).  

 Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis afectats 
 Comprovar que el Contractista obté els permisos necessaris i formular amb el mateix l'Acta de 

comprovació del replanteig.  
 Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte de la forma més fidedigna 

possible.  
 Proposar les modificacions d'obra que estimi convenients, informar de les que proposi el 

Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el Promotor.  
 Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del projecte, i fixar els detalls de la 

definició de les obres i la seva execució, a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.  
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 Definir i establir l’àmbit, coordinar i fer el seguiment dels elements a inspeccionar, d’acord amb 
el contractista d’inspeccions i amb la planificació de l’obra, per tal de tenir totes les inspeccions 
abans d’iniciar les feines.  

 Requerir, acceptar o esmenar, si procedeix, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista.  

 Aconseguir que els materials, equips, l'execució de l'obra i les instal·lacions executades tinguin 
la qualitat prevista, que es farà palesa mitjançant inspeccions visuals i els resultats dels assaigs 
de laboratori i del control topogràfic facilitats pel Pla d’assaigs.  

 Establir amb el Contractista la documentació formal de constància de les dades de l'obra 
executada (comprovació de característiques geomètriques, constància de forma i cotes de 
fonamentació, i característiques del terreny de fonaments, barres del formigó armat, etc.). 

 Establir mensualment la relació valorada en la què constin els amidaments parcials i a l’origen 
del treball realitzat pel Contractista.  

 Facilitar les dades que permetin al Promotor la comprovació de les relacions valorades.  
 Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les incidències que es produeixen durant 

l'execució, i establir les mesures per controlar el seu cost.  
 Lliurar, abans de l’inici de cada mes, un informe del seguiment de l'obra que incorporarà el 

seguiment de les No Conformitats a la base de dades de No Conformitats, la situació actual de 
l’execució de l’obra, el seguiment econòmic temporal, el seguiment del pla d’assaigs, i el 
seguiment de la qualitat i el medi ambient de l’obra, etc.  

 Preparar la informació de l'Estat de Dimensions i Característiques de l'obra executada (EDC) i 
lliurar-lo a al promotor a la finalització dels treballs, de manera que quedi constància exacta 
d'allò que s'ha construït. 

 Elaborar conjuntament amb el Contractista adjudicatari, supervisar i presentar al promotor 
abans de la recepció de l’obra, la Memòria Final de l’obra prevista en la Llei 3/2007 de 4 de 
juliol, de l’Obra Pública. - Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista 
principal, del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el sector de la 
Construcció. 

 Controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica indicats en la memòria presentada 
d’acord amb les condicions del procediment d’adjudicació, per la UTE que, en el seu cas, fos 
adjudicatària de les obres.  

 Seguiment de les declaracions o estudis d’impacte ambiental i dels informes d’impacte 
ambiental, si és el cas. 

Equip professional:  
 Enginyer Industrial Superior, o titulació habilitada equivalent, amb un mínim de 15 anys 

d’experiència.  
 Enginyer Tècnic Industrial, o titulació habilitada equivalent, amb un mínim de 10 anys 

d’experiència. 
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent, amb un mínim de 10 anys 

d’experiència. 
 
 
DIRECCIÓ EXECUTIVA DE L’OBRA 
 
Descripció: La direcció de l'execució de l’obra és l’agent que, formant part d ela direcció facultativa, assumeix 
la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la 
construcció i la qualitat del que s’ha edificat. Les tasques de direcció de l’execució de l'obra inclouen:  

 Verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, i ordenar la realització dels assaigs 
i proves necessaris.  
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Pàg. 7/16 
 

 Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els materials, l’execució i la 
disposició correctes dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i 
amb les instruccions del director d’obra.  

 Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències.  
 Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra, i elaborar i subscriure 

les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades.  
 Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la documentació de l’obra executada, i 

aportar els resultats del control realitzat.  
 Aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb el director de l'obra  
 Justificar i aprovar la necessitat del 4t nivell de subcontractació en cas que es produeixi, 

conjuntament amb la DO.  
 
Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (Codi tècnic de l’edificació), el director de l’execució 
d’obra haurà de dur a terme i documentar els controls següents:  

a) El control de recepció a l’obra dels productes, dels equips i dels sistemes que se 
subministren a les obres.  
b) El control d’execució de l’obra.  
c) El control d’obra acabada.  

 
A aquest efecte, el director de l’execució de l’obra redactarà un programa de control de qualitat que contingui 
els tres punts anteriors, el qual precedeix a la direcció de l’execució de l’obra i forma part de la seva 
preparació.  
 
Comprèn la coordinació amb els altres tècnics, el constructor i el propietari per presentar i explicar el programa 
de control i els assaigs i documents que cal recollir i comprovar. El promotor ha de contractar el laboratori 
acreditat per dur a terme els assaigs que preveu el programa, i exigir al constructor que lliuri al director de 
l’execució de l’obra tots els documents necessaris per realitzar aquest control.  
 
Durant la direcció de l’execució de l’obra, els assaigs i els documents aportats són enregistrats pel director 
de l’execució de l’obra, i en acabar l’obra, aquest en certificarà el seu compliment i hi adjuntarà una fotocòpia 
del programa amb els resultats anotats, document que serà lliurat al propietari, i incorporat a la documentació 
de control d’obra que lliurarà al seu col·legi professional. 
 
Documentació i funcions: Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra ha de controlar l’execució 
de cada unitat d’obra i verificar-ne el replantejament, els materials que s’utilitzin, l’execució correcta i la 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls que 
s’hagin de fer per comprovar-ne la conformitat amb el que s’indica al projecte, la legislació aplicable, les 
normes de la bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. En rebre l’obra executada 
es poden tenir en compte les certificacions de conformitat que tenen els agents que hi intervenen, així com 
les verificacions que, si s’escau, duguin a terme les entitats de control de qualitat de l’edificació.  

 S’ha de comprovar que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

 En el control d’execució de l’obra s’han d’adoptar els mètodes i procediments que es considerin 
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors previstos a l’article 5.2.5. de la part I del CTE.  

 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en conjunt, o bé sobre les diferents parts i instal·lacions, parcialment o 
totalment acabades, s’han de dur a terme, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i les proves de servei previstes al projecte o bé encarregades per la direcció facultativa i les 
exigides per la legislació aplicable.  
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A continuació es detalla el contingut de la documentació responsabilitat del director d’execució de l’obra.  
 
1) Documentació de control de l’obra: El control de qualitat de les obres realitzat ha d’incloure el control 

de recepció de productes, el control de l’execució i el de l’obra acabada. Per això: 
 El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació del control realitzat, per 

verificar que s’adiu al que es va establir al projecte, als seus annexes i modificacions.  
 El constructor recollirà dels subministradors de productes la documentació dels productes 

assenyalada anteriorment, així com les instruccions del seu ús i manteniment, i les garanties 
corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director de l’obra i al director de l’execució de 
l’obra.  

 La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d’obra 
podrà servir, si així ho autoritza el director de l’execució de l’obra, com a part del control de 
qualitat de l’obra.  

 
Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de dipositar la documentació del seguiment del 
control de l’obra al seu col·legi professional o, si escau, a l’Administració pública competent, que n’asseguri 
la tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut a tots el que n’acreditin un interès legítim.  
 
2) Certificat de final d’obra: Al certificat de final de l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de certificar 

haver dirigit l’execució material de les obres i haver controlat quantitativament i qualitativament la 
construcció i la qualitat del que s’ha edificat d’acord amb el projecte, la documentació tècnica que la 
desenvolupa i les normes de la bona construcció. S’hi ha d’adjuntar els documents següents:  

 La descripció de les modificacions que, de conformitat amb el promotor, s’haguessin introduït 
durant l’obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència.  

 La relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats. 
 
Equip professional:  

 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent  
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent 
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent 

 
 

4.2. DOCUMENTACIÓ PREVIA 
 
S’adjunta link del perfil del contractant on està publicat el projecte i els plecs corresponents de la licitació de 
l’obra: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300352189 
 
 

4.3. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS 
 

Per dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic del servei tindrà accés, en nom de 
l’Ajuntament i en qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin 
sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, la firma adjudicatària facilitarà l’accés 
per a revisió als treballs en curs als tècnics designats per l’Ajuntament. 

 
L’Ajuntament  establirà, conjuntament amb la firma adjudicatària, una reunió prèvia al inici de les obres en la 
que es concretaran la planificació i el seguiment dels treballs així com el règim de reunions de seguiment a 
desenvolupar i el seu contingut, d’acord amb els presents Plecs. 
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Pàg. 9/16 
 

Les reunions podran ser presencials o telemàtiques i les dirigirà la persona del servei responsable del 
contracte. Aquestes seran, com a mínim, les següents: 

 
- Reunió de presentació. Servirà per presentar als agents, definir la planificació estratègica i confirmar 

les dades inicials prèvies a l’obra. 
 

- Reunions de seguiment. Es realitzaran totes aquelles reunions de seguiment que es considerin 
necessàries per al correcte desenvolupament del servei. 
 

- Reunions a les certificacions parcials i final, que seran de caràcter mensual entre els dies 1 i 5 de 
cada mes. 

 
S’aixecaran actes de totes les reunions per part del Contractista objecte d’aquest contracte; un cop revisades 
i signades per les parts assistents tindran caràcter vinculant. 
 
 

5. COST ESTIMAT 
 
Les obres descrites anteriorment tindran un PEC Pressupost d'Execució per Contracte de 3.718.954,77 
€ (IVA no inclòs) a executar en un termini de 3 anys a comptar des de l’endemà de la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig i autorització d’inici d’obra.  
 
Aquest termini inclou l’acta de recepció i posterior liquidació de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 
29.7 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i atès el seu caràcter complementari 
del contracte d’obres. 
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6. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONTRACTE I RESPONSABLES DEL CONTRACTE 

 
La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el Servei de Gestió Integral d’Instal·lacions i 
Energia de l’Àrea d’Espai Públic i Ecologia Urbana de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
L’Ajuntament designarà mitjançant nomenament al personal tècnic competent, que coordinarà i supervisarà 
als encarregats de coordinar i supervisar el servei, i que actuarà com a interlocutor amb la firma adjudicatària 
del contracte.  
 
Es proposen els següents responsables del contracte: 
 José Luis García, Director del Servei de Gestió Integral d’Instal·lacions i Energia. 
 Jose Luis Pérez, Tècnic Auxiliar del Servei de Gestió Integral d’Instal·lacions i Energia. 
 Santiago Parra, Coordinador Operatiu del Servei de Gestió Integral d’Instal·lacions i Energia. 

 
Les funcions dels responsables o director tècnic del treball són: 
 Exigir l’existència dels mitjans i organització necessaris per l’elaboració del treball. 

 
 Interpretar el Plec de Condicions Tècniques i demés condicions establertes en el contracte o en les 

disposicions oficials. 
 
 Programar les modificacions que convingui introduir en el treball per les qual el director tècnic està 

expressament facultat per variar el programa de treball en realització, o per realitzar, d’acord amb 
les circumstàncies en cada cas i els resultats que es vagin obtenint, sempre que no variï el 
pressupost final. 

 
 Expedir les certificacions i liquidació dels treballs realitzats segons els terminis i la forma de 

pagament previst en el Plec, sempre que a judici del director tècnic el treball entregat satisfaci les 
exigències objecte d’aquest Plec. 

 
 Exercir d’una forma continuada i directa la inspecció i vigilància del treball contractat. A aquest fi, 

l’adjudicatari facilitarà les reunions, visites i exàmens periòdics que el director tècnic consideri precís, 
sobre qualsevol procés o fase del treball, aportant la informació que sigui necessària per aquest 
objecte. 

 
 Tramitar quantes incidències sorgeixin en l’elaboració del projecte. 

 
 

7. ASSISTÈNCIA DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA A L’ADMINISTRACIÓ 
 
L’adjudicatari facilitarà a l’administració, sense cap cost addicional, quants serveis professionals s’estimin 
necessaris pel correcte desenvolupament i compliment de l’objecte del treball, incloent-se l’assistència a 
reunions explicatives, informació al públic, etc., personant-se a quantes reunions de seguiment siguin 
considerades necessàries i raonables pel director tècnic, i en el lloc que aquest designi, sense que sigui un 
obstacle per això el lloc de residència dels membres de l’equip redactor adjudicatari. 
 
L’adjudicatari aportarà els mitjans humans i materials necessaris per realitzar les accions adequades per a 
realitzar els treballs d’acord amb les característiques del contracte. 
 
El personal adscrit per l’adjudicatari no tindrà cap relació laboral amb l’Ajuntament. 
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8. ALTRES TASQUES I CONSIDERACIONS INCLOSES EN EL MARC DEL CONTRACTE 
 
Aquestes tasques inclouran en cada fase l’elaboració, gestió i manteniment dels documents requerits 
per a altres administracions i entitats amb competències, així com de tots aquells documents de 
caràcter tècnic i econòmic, que siguin exigibles per a l’obtenció de possibles subvencions. 
 
En tot cas es consideraran inclosos dins els treballs a realitzar els relatius a totes aquelles accions de 
vigilància i control directament relacionades amb l’execució de l’obra i, en general, la realització 
d’aquelles tasques necessàries per a un millor control i rendiment de l’execució. En aquest sentit, els 
tècnics municipals podran requerir de la DO, la realització de treballs, informes, anàlisis, 
comprovacions, contrast i les verificacions que puguin ser necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. 
 
S’entén de l’anterior, que hauran de realitzar-se les modificacions o revisions de detalls o conceptes 
específics de la documentació tècnica de l’actuació durant el desenvolupament d’aquesta ja sigui per 
indicacions dels tècnics municipals, necessitats detectades per la pròpia direcció de les obres o altres 
assumptes intrínsecs de les obres que puguin sobrevenir. 
 
La realització d’aquestes tasques anteriors per part de la DO comportarà l’obligació per part de 
l’adjudicatari d’aportar els mitjans d’oficina tècnica i de personal que siguin necessaris en cadascuna 
de les fases. 
 
En tot cas i dins del seu àmbit de competències professionals, serà obligació contractual de la firma 
adjudicatària, elaborar o subscriure els següents documents: 
 

- Acta de comprovació del replantejament de l’obra dins dels terminis establerts. 
- Pla de control de qualitat de l’obra. 
- Relacions valorades mensuals i extracte informatiu, d’acord amb els paràgrafs anteriors. 
- Informes sobre la conveniència de canvis o modificacions en el document tècnic vigent. 
- Modificacions de la documentació tècnica. 
- Recopilació de la documentació de control realitzada durant l’execució de les obres. 
- Acta de recepció i certificat de final d’obres. 
- Certificació de final de les obres i liquidació del contracte d’Obres. 

 
 

9. AUTORIA DELS TREBALLS 
 
El projecte objecte del present encàrrec serà signat pel tècnic redactor, que tindrà la qualificació d’arquitecte, 
o equivalent, en la seva qualitat d’autor i visat pel col·legi professional corresponent. 
 
En qualsevol cas haurà de signat amb firma electrònica la totalitat del document digital generat. En cas que 
alguna part del treball requereixi un altre tècnic especialitzat, anirà signada per ambdós tècnics. 
 
Entre les despeses cal contemplar totes les despeses de visat. 
 
 

10. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 
 
Tota la informació que es derivi de l’execució del present contracte haurà de ser entregada a l’Ajuntament en 
el format que aquest requereixi. 
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Pàg. 12/16 
 

 
De forma concreta, tota la documentació tècnica de definició inicial així com la corresponent a la del 
tancament de l’obra (plànols As-Built, fitxes tècniques, manuals, resultats d’assajos, etc.) hauran d’entregar-
se en format .pdf i editable per a memòries i documentació gràfica (.docx i .dwg) així com per a la resta quan 
existeixi. 
 

11. CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT DEL TREBALL 
 
Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases, serà propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, i aquest, en conseqüència, podrà exigir en qualsevol moment la entrega de les part del treball 
realitzades, sempre que sigui compatible amb el programa definit per l’elaboració i no afecti el correcte 
desenvolupament dels treballs. 
 
En cap cas l’adjudicatari podrà utilitzar per ell, ni comunicar o proporcionar a tercers dades dels treballs 
contractats, ni publicar o reproduir total o parcialment el contingut del mateix sense autorització escrita de la 
unitat tècnica de manteniment i serveis de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. En tot cas, l’adjudicatari 
serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’incompliment d’aquesta obligació. 
 
 

12. GARANTÍA DEFINITIVA 
 
L’adjudicatari del present contracte està obligat a constituir una garantia definitiva per import del 5% del preu 
total de l'adjudicació a favor de l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que garantirà l'exacte compliment del 
contracte i les responsabilitats que es poguessin deduir de la seva gestió dins el termini de deu dies hàbils, 
comptadors des del següent a aquell en què l´adjudicatari o adjudicataris hagin estat requerits a l’efecte.  
 
L’incompliment de la constitució de la garantia definitiva dins del termini corresponent, per causes imputables 
a l’adjudicatari, donarà lloc a entendre que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import 
del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, d’acord a l’establert a l’article 
150.2 de la LCSP. 
La garantia definitiva que constitueix l´adjudicatari es podrà prestar en qualsevol de les formes assenyalades 
a les disposicions legals vigents, amb les formalitats establertes, si bé quan es faci mitjançant aval, caldrà 
que les signatures dels avalistes estiguin legitimades per fedatari públic. 
Finalitzada la durada del contracte i previ informe dels serveis tècnics municipals acreditatiu que les 
prestacions objecte del contracte s’han acomplert correctament, es proposarà a l’òrgan de contractació 
l’acord de devolució de la garantia definitiva. 
 
 

13. MITJANS A ADSCRIURE 
 
Els mitjans a adscriure seran aquells que siguin necessaris per tal de complir amb l’abast i dedicació que 
requereix el contracte d’acord amb l’abast i terminis descrits en el present document. S’estima una dedicació 
d’un equip multidisciplinari indicat en la taula del apartat següent. 
 

14. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
El pressupost de licitació és doncs el següent: 
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    Preu €/hora Hores Import 

E.M Equip multidisciplinari 90,61 600,00          54.366,00 €  

LLIC. 
LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE UNIVERSITARI I 
ANALISTA o equivalent 

48,00 350,00          16.800,00 €  

DIP. 
DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP 
SUPERIOR o equivalent 

37,24 850,00          31.654,00 €  

DIB. 
Dibuixant, tècnic de 2a, oficial 2a administratiu, perforista, 
gravador i conserge o equivalent 

26,71 350,00            9.348,50 €  

AJU. Ajudant oficis diversos o equivalent 23,61 350,00            8.263,50 €  

  TOTAL 2.500,00        120.432,00 € 
 TOTAL amb IVA 145.722,72 € 

 
 
Les hores indicades en el pressupost de licitació són estimatives als únics efectes de determinar el pressupost 
del contracte. El resultat de multiplicar el preu/hora ofert per l’empresa proposada com adjudicatària i les 
hores estimades necessàries per a l’execució íntegra de l’objecte contractual resultarà el preu total del 
contracte pels diferents conceptes indicats. Per tant, en cas que fossin necessàries més hores de les 
estimades inicialment per a l’execució de les diferents prestacions contractuals, aquestes no seran 
retribuïdes. 
 
 

15. FACTURACIÓ 
 
La facturació d’honoraris del contracte es certificaran, prèvia aprovació per part dels serveis tècnics 
municipals, mensualment proporcionalment a les certificacions d'obra. 
 
L’import total de les certificacions no podrà superar, en cap cas, l’import d’adjudicació. 
 
A continuació s’indica l’assignació pressupostària que serà d’acord amb les anualitats següents:  
 

Any 2025 65.575,22 € 

Any 2026 43.716,82 € 

Any 2027 36.430,68 € 

TOTAL    145.722,72 €  

 
amb càrrec a la següent partida:  
 

12 16500 61900  LEGALITZACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
 
 
 

_Plec de clàusules: Plec de clàusules -
1404/2025/6959

Codi per a validació: 61DN3-FCVYZ-TX340
Data d'emissió: 7 de Juliol de 2025 a les 10:14:06
Pàgina 13 de 16

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Director del Servei Integral d'Instal·lacions i Energia de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 04/06/2025
10:27

SIGNAT
04/06/2025 10:27

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Pàg. 14/16 
 

16. REVISIÓ DE PREUS 
 
No hi haurà revisió de preus en la totalitat de la durada del contracte. 
 
Per tant, els licitadors han de calcular el preu a oferir tenint en compte la totalitat del contracte i atenent-se a 
aquesta situació. 
 
 

17. SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’empresa adjudicatària és susceptible de fer una subcontractació parcial amb tercers per a la realització 
parcial de la prestació, sempre amb autorització prèvia de l’ajuntament.  
 
D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, el contractista haurà de realitzar directament, sense 
possibilitat de subcontractar-les, els següents serveis que es consideren d’especial rellevància o 
característiques crítiques, segons es motiva en l’expedient: 
 

 Enginyer Industrial Superior, o titulació habilitada equivalent, amb un mínim de 15 anys 
d’experiència.  

 Enginyer Tècnic Industrial, o titulació habilitada equivalent, amb un mínim de 10 anys 
d’experiència. 

 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent, amb un mínim de 10 anys 
d’experiència. 

 
 
Així doncs, sí que podran ser subcontractats aquells serveis complementaris,  d’assessorament, plànols o 
estudis auxiliars que poguessin resultar necessaris fora de l’àmbit de competència dels mitjans mínims a 
adscriure i els oferts. 
 

18. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
Per a la valoració de les proposicions i per a la determinació de les millors ofertes s’atendrà al següent: 
 
Criteris Automàtics: Fins a un màxim de 20 punts. 
 
Criteri automàtic 1: Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari. Puntuació fins a 20 punts. 
 
Per valorar l’oferta econòmica s’utilitzarà la fórmula recollida per a aquest criteri a l’Acord Marc actualitzant el 
valor de ponderació associat al pes específic d’aquest criteri d’adjudicació en el contracte basat. 
 
Així doncs, la puntuació màxima a obtenir serà de 20 punts 
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19. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA LICITACIÓ 

 
- Criteri Automàtic 1: Proposició econòmica amb l’oferta per realitzar, d’acord amb el model que 
consta com a ANNEX VI, el servei de Direcció d’Obra i Direcció d’Execució d’obra per al Contracte 
d’obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior 
del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
- Declaració responsable relativa al manteniment de les condicions d’aptitud i capacitat de contractar 
d’acord amb el model de l’annex núm. 07 del Plec de clàusules administratives particulars que regulen l’Acord 
Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(expedient 2021.05). 
 
El present document consta de 15 pàgines i 1 annex. 
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ANNEX I 
 
MODEL DE PROPOSICIÓ. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA. 
 
Per al Criteri Automàtic 1 (fins a 20 punts): 
"El Sr./La Sra.......... amb NIF núm.........., en nom propi / en representació de l’empresa.........., en qualitat 
de.........., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari.........., en data.......... i amb número de 
protocol........../o document .........., CIF núm..........., domiciliada a.......... carrer.........., núm.........., (persona de 
contacte.........., adreça de correu electrònic.........., telèfon núm.........., i fax núm..........), assabentat/da de les 
condicions exigides per optar a la contractació del servei de Direcció d’Obra i Direcció d’Execució d’obra 
per al Contracte d’obres per l’adequació a normativa i legalització de les instal·lacions de l’enllumenat 
públic exterior del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, es compromet a portar-la a terme amb 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al plec de prescripcions tècniques i a la resta de 
documentació associada, que accepta íntegrament, per la quantitat de .........., IVA exclòs, el que resulta en 
un import total del contracte de..........€. L’import de l’IVA, al 21 %, és de..........€. El pressupost de licitació es 
distribueix en el següent quadre: 
 

    Preu €/hora Hores 
Import  

Licitació 
preu/h 

proposta 
Import  

Proposta licitador 

E.M Equip multidisciplinari 90,61 600,00          54.366,00 €    

LLIC. 
LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE 
UNIVERSITARI I 
ANALISTA o equivalent 

48,00 350,00          16.800,00 €  
  

DIP. 
DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE 
UNIVERSITARI. CAP 
SUPERIOR o equivalent 

37,24 850,00          31.654,00 €  
  

DIB. 
Dibuixant, tècnic de 2a, oficial 2a 
administratiu, perforista, gravador i 
conserge o equivalent 

26,71 350,00            9.348,50 €  
  

AJU. Ajudant oficis diversos o equivalent 23,61 350,00            8.263,50 €    

  TOTAL 2.500,00        120.432,00 €   

 21% IVA           25.290,72 €    

 TOTAL amb IVA 145.722,72 €   
*En verd a omplir per l’empresa licitadora 
 
La proposta d’imports a realitzar pels licitadors corresponents amb aquest concepte no podran ser, en cap 
cas, superiors a allò indicat al PCAP de l’ACM. 
 
L’import total resultant del pressupost indicat anteriorment segons el preu/hora ofert per l’empresa 
licitadora serà el preu d’adjudicació del contracte, sent les hores indicades estimatives als únics 
efectes de determinar el preu del contracte. Per tant, en cas que fossin necessàries més hores de les 
estimades inicialment per a l’execució de les diferents prestacions contractuals, aquestes no seran 
retribuïdes. 
 
(Data i signatura)." 
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