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DD. DADES GENERALS  
 
DD 1 Identificació i objecte del projecte  
 

Títol del Projecte: Projecte bàsic i d'execució d’obres de millora 

Objecte de 
l’encàrrec: 

Obres de substitució de fusteria i instal·lació de les 
lames de protecció solar 

Emplaçament: Carrer de la Manigua 37-39 

Municipi: Barcelona 

Referència 
cadastral: 

1463601DF3816C0001PU 

 
 
DD 2 Agents del projecte  
 

Promotor: Nom: Consorci d'Educació de Barcelona 

CIF: Q-0801205-F 

Adreça: Pl. Urquinaona 6. 08010 Barcelona. 

Arquitecte: Nom: Arqtel Soluciones Integrales S.L.P. 

Lorenzo José Barrionuevo Esteban. Nº col·legiat: 
26847-1 

CIF: B-62471685 

Adreça: C/ Vilamarí, 81, 7e 1ª, 08015, Barcelona 

Telèfon: 93 2282436 
 
 
DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials  
 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus 
de la construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Fotografies Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida. 
 
El present projecte té per objecte la realització d'una sèrie d'actuacions de substitució 

de fusteria i instal·lació de lames de protecció solar de l'Escola Doctor Ferran i Clua 

construïda a l'any 1980. 

 

L’edifici s’ubica al carrer de Carrer de la Manigua 37-39,  al districte de Sant Andreu. 

 

El recinte docent s’inclou en una parcel·la de dimensions, 9.344 m2, on s’hi assenten 

dues edificacions, sent una d’elles l’edifici d’aquesta escola i l’altre de l’edifici de l’Institut 

L’Alzina. 

 

L’edifici s’organitza adaptant-se a la topografia del solar amb una planta soterrani de 

petita dimensió, planta baixa i una planta primera amb pati de jocs a la coberta de 

l’edifici.   

 

Les actuacions previstes no alteren en cap forma la relació amb l'entorn i/o els espais 

exteriors adscrits a l'edifici, així com els paràmetres urbanístics de l'edifici existent, i 

compleix les normes i ordenances corresponents al planejament vigent del municipi. 

 

El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE) d’àmbit 

estatal, autonòmic i local. 

 

A partir de les visites realitzades per part de l’equip tècnic redactor, es descriuen a 

continuació les patologies detectades als edificis objecte d’intervenció. 

 

Detecció de finestres amb molt malt estat de conservació i amb unes fusteries i vidres 

que són molt febles i sense protecció efectiva de la radiació directa solar per poder 

utilitzar els espais interiors de l’escola. 
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MD 2 Descripció del projecte. 
 
MD 2.1. Descripció general del projecte. 
 
L'objecte del present projecte és fer una sèrie d'actuacions de substitució de fusteries i 

instal·lació de lames de protecció solar a les façanes de l'Escola Doctor Ferran i Clúa. 

 

L’edifici objecte d’actuació té unes dimensions de 84 metres de llargada per 20 metres 

d’amplada i compta amb una part de planta soterrani, planta baixa, planta primera i 

planta coberta destinada a pati. Es tracta d’una edificació aïllada en si mateixa 

organitzada amb passadís central i es diferents espais de l’escola a banda i banda    

 

Constructivament, l’edifici està constituït per forjats i pilars de formigó armat i 

tancaments de maó vist. Els paviments són de gres microgrà. 

 

Respecte la relació de l’edifici amb l’entorn aquesta no es veu alterada ja que els 

accessos es seguiran produint pel carrer de la Manigua. 

 
MD 2.2. Descripció de les obres incloent els mitjans auxiliars. 
 
Les actuacions a fer es diferencien:  

 

1. Renovació de fusteries. 

 
Es procedirà al canvi de les fusteries de les finestres de totes les aules i espais que 

donen a la façana sud, façana nord, est i oest i no són lavabos. També es canviaran les 

fusteries de les zones d’accés a l’edifici i de las fusteries que delimiten els espais que 

donen a la façana oest. 

 

2. Instal·lació de lames de protección solar. 

 

Es col·locaran unes gelosies de lamel·les horitzontals entre el pilar central circular de 

l’espai de la finestra i el límit de la finestra, de protecció de la radiació solar directa dels 

espais interiors. 

 

No es necessiten mitjans auxiliars per realitzar el canvi de les finestres i la instal·lació 

de les noves lames ja que es faran des dels espais interiors de l’escola. 
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MD 2.3. Zona de l'edifici on es fa l'actuació.. 
 
Les actuacions es fan a totes les façanes de l’edifici.  

 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes. 
 
Generals de l’edifici: 

Quadre de superfícies útils 

Sup. útil planta soterrani:    315,93 m2. 

Sup. útil planta baixa:           1.254,07 m2. 

Sup. útil planta primera:           1.375,63 m2. 

 

Total superfície útil:     2.945,63 m2. 

 

Quadre de superfícies construïdes 

Sup. construïda planta soterrani:   447,24 m2. 

Sup. construïda planta baixa:          1.658,90 m2. 

Sup. construïda planta primera:          1.709,59 m2. 

 

Total superfície construïda:               3.815,73 m2. 

 
Quadre de superfícies de façanes on s’actua 

 

Façana sud :         776,54 m2. 

Façana nord:         793,84 m2. 

Façana est:          145,92 m2. 

Façana oest:         212,03 m2. 

 

Total superfície façanes:    1.928,33 m2. 
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MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de 
l’edifici.  
 
MD 3.1. Condicions de funcionalitat de l’edifici. 
 
 MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 
 

L’edifici que contempla el present projecte està destinat a ús com escola infantil i 

primària. 

 

 MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
 
Al tractar-se d'unes actuacions de rehabilitació de substitució de fusteria i instal·lació de 

lames de protecció solar de l'escola no es d’aplicació la secció SUA 9 del CTE com tampoc 

el Decret 209/2023.  

 

MD 3.2. Seguretat estructural. 
 
No és d’aplicació perquè les actuacions no afecten a l'estructura ni la fonamentació de 

l'edifici. 

 

MD 3.3. Seguretat en cas d’incendi. 
 
No és d’aplicació les exigències bàsiques SI del CTE ja que és tracta d'unes obres de 

substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 

MD 3.4. Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de les actuacions previstes 

compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en 

condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com 

facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les 

persones amb discapacitat. 

 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 

Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, i al D. 209/2023 “Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya”. 

 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències 

bàsiques del SUA als quals es dona resposta a les actuacions previstes a l’Escola. 
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M.D 3.4.1 Seguretat davant el risc de caigudes 
 

L’ampit de les noves finestres que són més altes es situa a  1.20 m. d’alçada, complint 

l’alçada mínima de 1.10 m. 

 

Tots els vidres de les noves finestres es poden netejar sense cap problema al ésser 

finestres amb fulles corredisses. 

 

 M.D 3.4.2 Seguretat davant risc d’impacte o atrapament: 
 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixos i practicables susceptibles 

de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls, els quals 

garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació.  

 

M.D 3.4.3 Seguretat davant el risc d’immobilització 
 

No són d'aplicació les exigències bàsiques SUA 3 del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 

M.D 3.4.4 Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada. 
 
No són d'aplicació les exigències bàsiques SUA 4 del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 
M.D 3.4.5  Seguretat davant el risc d’alta ocupació 

 
No són d'aplicació les exigències bàsiques SUA 5 del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 

M.D 3.4.6  Seguretat davant el risc d’ofegament 
 
No són d'aplicació les exigències bàsiques SUA 6 del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 

M.D 3.4.7  Seguretat davant el risc per vehicles en moviment 
 

No són d'aplicació les exigències bàsiques SUA 7 del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 

M.D 3.4.8  Seguretat davant el risc causat per l’acció del raig 
 
No són d'aplicació les exigències bàsiques SUA 8 del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de rehabilitació substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 
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M.D 3.4.9  Accessibilitat 
 
Al tractar-se d'unes actuacions de substitució de fusteries i instal·lació de lames de 

protecció solar de l'escola no es d’aplicació la secció SUA 9 del CTE com tampoc el Decret 

209/2023.  

 
 
MD 3.5. Salubritat. 
 
 MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 
 
No són d’aplicació les exigències bàsiques HS 1 del CTE ja que és tracta d’unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 

 MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus 
 
No són d’aplicació les exigències bàsiques HS 2 del CTE ja que és tracta d’unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 

 MD 3.5.3 Qualitat de l'aire interior. 
 

No són d’aplicació les exigències bàsiques HS 3 del CTE ja que és tracta d’unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 
 MD 3.5.4 Subministrament d'aigua. 
 

No són d’aplicació les exigències bàsiques HS 4 del CTE ja que és tracta d’unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 

 MD 3.5.5 Evacuació d'aigües. 
 

No són d’aplicació les exigències bàsiques HS 5 del CTE ja que és tracta d’unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 

 MD 3.5.6 Protecció en front a l’exposició al radó. 
 

No són d’aplicació les exigències bàsiques HS 6 del CTE ja que és tracta d’unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 

 
MD 3.6. Protecció contra el soroll. 
 
No són d’aplicació les exigències bàsiques DB HR del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 
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MD 3.7.1 HE 0. Limitació del consum energètic. 
 
No són d'aplicació les exigències bàsiques HE 0  del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de rehabilitació de façanes i renovació de fusteries. 

 
MD 3.7.2 HE 1. Limitació de la demanda energètica. 

 
La reforma objecte d’aquest projecte compleix la normativa referent a les exigències 

bàsiques de salubritat segons el DB-HE1.  

 

Els requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i els 

tancaments que conformen l’evolvent. 

 

Dades de l'edifici: 

Ubicació: Hospitalet de Llobregat 

Ús de l'edifici: Docent 

Zonificació climàtica C2 

Classificació dels espais: Carga alta 

Espais habitables: Higrometria 3 

 

Aplicant la taula  3.1.1.a segons el punt 3 la limitació de tramitància tèrmica de forats 

ha de ésser de 2,1 W/m2K. 

 

Aplicant la taula  3.1.3.a la permeabilitat a l’aire de les finestres ha d’ésser ≤ 9 

m3/h·m2. 

 

Així les finestres que s’instal·laran tindran una tramitància tèrmica inferior a 2.10 

W/m2K i una permeabilitat a l’aire ≤ 9 m3/h·m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























Projecte obres de substitució de fusteria   ARQTEL SOLUCIONES INTEGRALES SLP 
i instal·lació de lames de protecció solar  Rep. Lorenzo José Barrionuevo Esteban 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA  
 
 

MD 3.7.3 HE 2. Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
 
No són d'aplicació les exigències bàsiques HE 2  del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 

MD 3.7.4 HE 3. Condicions de les instal·lacions d'il·luminació 
 

No són d'aplicació les exigències bàsiques HE 3  del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 
MD 3.7.5 HE 4. Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la 

demanda d'aigua calenta sanitària 
 

No són d'aplicació les exigències bàsiques HE 4  del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 
MD 3.7.5 HE 5. Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts 

renovables 
 

No són d'aplicació les exigències bàsiques HE 5  del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 
MD 3.7.5 HE 6. Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega 

de vehicles elèctrics 
 

No són d'aplicació les exigències bàsiques HE 6  del CTE ja que és tracta d'unes obres 

de substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar. 

 
MD 3.8. Altres requisits de l’edifici. 
 
Decret d' Ecoeficiència. 

Donat que tant sols es tracta d'obres de substitució de fusteries i instal·lació de lames 

de protecció solar d’un edifici escolar ja construït i que l’objectiu d’aquest Decret es 

incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis de nova construcció, 

en els procedents de reconversió d’antiga edificació i en els resultants d’obres de gran 

rehabilitació, no és d’aplicació el compliment del Decret de Ecoeficiència. 

 

Gestió dels residus. 

Durant la fase d’execució de les obres: Aquest apartat de la memòria descriptiva 

juntament amb la corresponent documentació gràfica constitueix l'annex 5.2. Estudi de 

gestió de residus de la construcció i demolició. 
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MD 4 Descripció dels sistemes que composen l'edifici. 
 

MD 4.1. Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny. 
 
Per procedir a les obres de rehabilitació de façanes i renovació de fusteria es procedirà 

a retirar tot el mobiliari que puguis destorbar durant les obres així mateix es procedirà 

a protegir els elements que es mantenen durant les obres. 

 

Per la renovació de les fusteries s’arrancaran les finestres incloent el batiment de base 

existent així com les persianes i els seus mecanismes als llocs on existeixen. Es trauran 

també els tancaments de fusta dels calaixos de les persianes i les baranes de tub 

metàl·lic de diàmetre quatre centímetres de protecció que hi ha davant de les finestres  

 

MD 4.2. Sustentació de l’edifici. 
 
Les actuacions no afecten a la fonamentació de l'escola. 

 

MD 4.3. Sistema estructural. 
 
Les actuacions no afecten a l’estructura de l'escola. 

 
MD 4.4. Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors. 
 

MD 4.4.1. Façanes. 
 
Les actuacions de renovació de fusteries afecten a les façanes de l’edifici. 

Es procedirà al canvi de les fusteries de les finestres de totes les aules i espais que 

donen a la façana sud, façana nord, est i oest i no són lavabos. També es canviaran les 

fusteries de les zones d’accés a l’edifici i de las fusteries que delimiten els espais que 

donen a la façana oest. 

 

Les finestres que es muntaran a les façanes seran d'alumini anoditzat amb trencament 

de pont tèrmic i color gris plata amb premarc d’acer galvanitzat. Les finestres muntarà 

una vidrieria de vidre laminar 3+3+14 amb argó +4+4 mm.  

 
Així les finestres que s’instal·laran tindran una tramitància tèrmica inferior a 2.10 

W/m2K i una permeabilitat a l’aire ≤ 9 m3/h·m2. 

 
Les finestres tindran una classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 

12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. 
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Es col·locaran unes gelosies de lamel·les horitzontals entre el pilar central circular de 

l’espai de la finestra i el límit de la finestra, de protecció de la radiació solar directa dels 

espais interiors. 

 

Aquestes lamel·les seran gelosies de lamel·les fixes d'alumini tipus UMBELCO model 

UPF-80 o equivalent, composta de lamel·les de 80 mm d'amplada, 20 mm de gruix, 

inclinades 0º respecte al pla vertical, amb superfície vista de doble reflexió i entrecarrer 

de 30  mm. 

 

Fabricat amb fleix d'alumini pintat en continu (procés COIL-COATING), de color gris 

plata. 

 

Elevada resistència a la intempèrie segons assaig boira salina (més de 450 ha càmera 

WEISS SSC 450).  

 

Suportades per llistons en forma d'”U” d'acer galvanitzat. 

 

MD 4.4.2. Cobertes. 
 
Les actuacions no afecten a la coberta de l'escola. 

 

MD 4.5. Sistemes de compartimentació i acabats interiors. 
 

MD 4.5.1. Compartimentació interior vertical. 
 
El calaix existent de persiana es tancarà amb un doblat de guix laminat de 12.5 mm. de 

gruix ancorat. 

 

Aquest doblat de guix laminat i la paret on es disposen les noves finestres es pintarà 

amb pintura plàstica ecològica.  

 

MD 4.5.2. Compartimentació horitzontal. 
 
Les actuacions no afecten a la compartimentació interior horitzontal de l'escola. 
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MD 4.6. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis. 

Les actuacions no afecten sistema de condicionament, instal·lacions i serveis de l'escola. 

 
D 4.7.  Equipament. 
 

No es preveu cap equipament nou. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves modificacions 

Código Técnico de la Edificación,CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 
1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
Ús de l’edifici 

Habitatge 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL DE L’EDIFICACIÓ 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 



Projecte obres de substitució de fusteria   ARQTEL SOLUCIONES INTEGRALES SLP 
i instal·lació de lames de protecció solar  Rep. Lorenzo José Barrionuevo Esteban 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA  
 
 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008(només per projectes a 
Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document BàsicSeguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Protecció enfront del soroll 
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CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació              

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica  

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia eléctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
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O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

  

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor 
d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, 
modificación, mantenimientio e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad 
del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
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CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d'aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions. 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades  

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts 
atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instal·lacions de protecció contra el radó 
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CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions. 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions. 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions. 

Ordenances municipals 

 
Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
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D 2913/1973 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació 

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació. 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). i les seves posteriors modificacions Obligació de centre de 
transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la 
xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes  

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) ) i les seves posteriors modificacions. 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions. 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  i les seves posteriors modificacions 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y 
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)  i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)  i les seves posteriors modificacions 



Projecte obres de substitució de fusteria   ARQTEL SOLUCIONES INTEGRALES SLP 
i instal·lació de lames de protecció solar  Rep. Lorenzo José Barrionuevo Esteban 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA  
 
 
 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación,CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
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D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 
demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificsacions 

Código Técnico de la Edificación,CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tècnic:        
Arqtel Soluciones Integrales S.L.P     
Rep: Lorenzo José Barrionuevo Esteban 
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2.1. AMIDAMENTS 
 
 



Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST OBRES REHABILITACIÓ ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLÚA
Sub-Obra 01  OBRA CIVIL
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F1 112,000 112,000

3 Finestra tipus F5 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 116,000

2 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F2 6,000 6,000

3 Finestra tipus F3 16,000 16,000

5 Finestra tipus F4 4,000 4,000

7 Finestra tipus F6 2,000 1,000 2,000

9 Finestra tipus F7 2,000 1,000 2,000

11 Finestra tipus F8 2,000 2,000 4,000

13 Finestra tipus F9 1,000 1,000

15 Finestra tipus F10 1,000 1,000

17 Finestra tipus F11 1,000 1,000

19 Finestra tipus F12 1,000 1,000

21 Finestra tipus F13 3,000 1,000 3,000

23 Finestra tipus F14 5,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

3 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F1 112,000 112,000

TOTAL AMIDAMENT 112,000

4 P2141-I6N7 u Arrencada de persiana enrotllable de 3 a 7 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 P2142-4RMN m2 Arrencada de planxa de fusta tancament calaix de persiana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F1 3,400 0,550 56,000 104,720

3 Finestra tipus F2 2,520 0,550 6,000 8,316

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 113,036

6 P2145-4RRZ m Arrencada de passamà barana protecció tub c ircular i suports ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F1 3,400 56,000 190,400

2 Finestres menjadors doble barana 3,400 7,000 23,800

TOTAL AMIDAMENT 214,200

Obra 01 PRESSUPOST OBRES REHABILITACIÓ ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLÚA
Sub-Obra 01  OBRA CIVIL
Capítol 02  FUSTERIES EXTERIORS

1 PAN5-7Z01 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat
de 170x170 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F1 112,000 112,000

TOTAL AMIDAMENT 112,000

2 PAN5-7Z02 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat
de 252x252 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PAN5-7Z03 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat
de 170x245 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F3 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 PAN5-7Z04 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
90x245 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F4 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PAN5-7Z05 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat
de 170x215 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F5 4,000 4,000

EUR
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ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PAN5-7Z06 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 355x300 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAN5-7Z07 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat
de 335x330 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PAN5-7Z08 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de280x300 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F8 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PAN5-7Z09 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
115x232 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F9 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PAN5-7Z10 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 170x245 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F10 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PAN5-7Z11 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat
de 196x209 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F11 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PAN5-7Z12 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat
de 140x209 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F12 1,000 1,000

EUR
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ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PAN5-7Z13 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 513x207 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F13 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PAN5-7Z14 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 513x207 cm. Inclou el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F14 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 P7JC-5QDQ m Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de silicona
neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F1 1,700 2,000 112,000 380,800

2 1,700 1,000 112,000 190,400

3 Finestra tipus F2 2,520 2,000 6,000 30,240

4 2,520 2,000 6,000 30,240

5 Finestra tipus F3 1,700 2,000 16,000 54,400

6 2,450 1,000 16,000 39,200

7 Finestra tipus F4 0,900 2,000 4,000 7,200

8 2,450 2,000 4,000 19,600

9 Finestra tipus F5 1,700 2,000 4,000 13,600

10 2,150 1,000 4,000 8,600

11 Finestra tipus F6 3,350 2,000 1,000 6,700

12 3,300 2,000 1,000 6,600

13 Finestra tipus F7 3,350 2,000 1,000 6,700

14 3,300 2,000 1,000 6,600

15 Finestra tipus F8 2,800 3,000 2,000 16,800

16 3,000 2,000 2,000 12,000

17 Finestra tipus F9 1,150 2,320 1,000 2,668

18 2,320 2,000 1,000 4,640

19 Finestra tipus F10 1,700 2,000 1,000 3,400

20 2,450 2,000 1,000 4,900

21 Finestra tipus F11 1,960 2,000 1,000 3,920

22 2,090 2,000 1,000 4,180

23 Finestra tipus F12 1,400 2,000 1,000 2,800

24 2,090 2,000 1,000 4,180

25 Finestra tipus F13 5,130 2,000 1,000 10,260

26 2,970 2,000 1,000 5,940

27 Finestra tipus F14 5,160 2,000 1,000 10,320

28 4,220 2,000 1,000 8,440

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 895,328

16 P7JC-5QDU m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F1 1,700 2,000 112,000 380,800

2 1,700 2,000 112,000 380,800

3 Finestra tipus F2 2,520 2,000 6,000 30,240

4 2,520 2,000 6,000 30,240

5 Finestra tipus F3 1,700 2,000 16,000 54,400

6 2,450 2,000 16,000 78,400

7 Finestra tipus F4 0,900 2,000 4,000 7,200

8 2,450 2,000 4,000 19,600

9 Finestra tipus F5 1,700 2,000 4,000 13,600

10 2,150 2,000 4,000 17,200

11 Finestra tipus F6 3,350 2,000 1,000 6,700

12 3,300 2,000 1,000 6,600

13 Finestra tipus F7 3,350 2,000 1,000 6,700

14 3,300 2,000 1,000 6,600

15 Finestra tipus F8 2,800 3,000 2,000 16,800

16 3,000 2,000 2,000 12,000

17 Finestra tipus F9 1,150 2,320 1,000 2,668

18 2,320 2,000 1,000 4,640

19 Finestra tipus F10 1,700 2,000 1,000 3,400

20 2,450 2,000 1,000 4,900

21 Finestra tipus F11 1,960 2,000 1,000 3,920

22 2,090 2,000 1,000 4,180

23 Finestra tipus F12 1,400 2,000 1,000 2,800

24 2,090 2,000 1,000 4,180

25 Finestra tipus F13 5,130 2,000 1,000 10,260

26 2,970 2,000 1,000 5,940

27 Finestra tipus F14 5,160 2,000 1,000 10,320

28 4,220 2,000 1,000 8,440

TOTAL AMIDAMENT 1.133,528

17 PC1C-BN98 m2 Vidre aïllant de lluna baix emissiu de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 14 mm amb argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Factor solar: 56.3%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F1 1,700 1,700 112,000 323,680

3 Finestra tipus F2 2,520 2,520 6,000 38,102

5 Finestra tipus F3 1,700 2,450 16,000 66,640

7 Finestra tipus F4 0,900 2,450 4,000 8,820

9 Finestra tipus F5 1,700 2,150 4,000 14,620

11 Finestra tipus F6 3,350 3,300 1,000 11,055

13 Finestra tipus F7 3,350 3,300 1,000 11,055

EUR
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i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

15 Finestra tipus F8 2,800 3,000 2,000 16,800

17 Finestra tipus F9 1,150 2,320 1,000 2,668

19 Finestra tipus F10 1,700 2,450 1,000 4,165

21 Finestra tipus F11 1,960 2,090 1,000 4,096

23 Finestra tipus F12 1,400 2,090 1,000 2,926

25 Finestra tipus F13 3,700 2,070 1,000 7,659

26 1,430 2,970 1,000 4,247

28 Finestra tipus F14 5,160 2,070 1,000 10,681

29 3,870 4,220 1,000 16,331

TOTAL AMIDAMENT 543,545

18 PAF0-7X01 u Finestra tipus F1 d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x1,70 m, serie COR-4900 de
cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla exterior.
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F1 112,000 112,000

TOTAL AMIDAMENT 112,000

19 PAF0-7X02 u Finestra tipus F2 d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla corredissa i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 2,52x2,52 m, serie COR-4900 de cortizo o
equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla exterior.
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 PAF0-7X03 u Finestra tipus F3 d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,45 m, serie COR-4900 de
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cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla exterior.
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F3 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

21 PAF0-7X04 u Finestra tipus F4 Porta batent d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,90x2,45 m, serie millenium plus de cortizo o
equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F4 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22 PAF0-7X05 u Finestra tipus F5 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,15 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla exterior.
Totalment muntada i ajustada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F5 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 PAF0-7X06 u Finestra tipus F6 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dos fulles batents i quatre fulles fixes, per a un buit d'obra de 3.35x3,00 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F6 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 PAF0-7X07 u Finestra tipus F7 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb sis fulles fixes, per a un buit d'obra de 3.35x3,00 m, serie millenium plus de cortizo o
equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F7 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 PAF0-7X08 u Finestra tipus F8 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb tres fulles batents i trese fulles fixes, per a un buit d'obra de 2,80x3,00 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.
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Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F8 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 PAF0-7X09 u Finestra tipus F9 Porta batent d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de1,15x2,32 m, serie millenium plus de cortizo o
equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F9 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 PAF0-7X10 u Finestra tipus F10 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dos fulles batents i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,45 m, serie millenium
plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F10 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 PAF0-7X11 u Finestra tipus F11 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb quatre fulles fixes, per a un buit d'obra de 1,96x2,09 m, serie millenium plus de cortizo o
equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
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d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F11 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 PAF0-7X12 u Finestra tipus F12 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dos fulles fixes, per a un buit d'obra de 1,40x2,09 m, serie millenium plus de cortizo o
equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F12 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 PAF0-7X13 u Finestra tipus F13 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una porta batent i set fulles fixes, per a un buit d'obra de 5,13x2,10 m, serie millenium
plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F13 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 PAF0-7X14 u Finestra tipus F14 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una porta batent i divuit fulles fixes, per a un buit d'obra de 5,13x2,10 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F14 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 PAV3-5U01 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta de làmines
horitzontals encadellades entre si per a un buit d'obra 164x170 cm, amb forma romboidal de 150 mm d'ample,
30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87.
amb accionament manual, col.locada i netejada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Lama tipus L1 104,000 104,000

2 Lama tipus L1' 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 112,000

33 PAV3-5U02 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta de làmines
horitzontals encadellades entre si per a un buit d'obra 121x252 cm, amb forma romboidal de 150 mm d'ample,
30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87.
amb accionament manual, col.locada i netejada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Lama tipus L2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

34 PAV3-5U03 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta de làmines
horitzontals encadellades entre si per a un buit d'obra 121x252 cm com a porta abatible, amb forma romboidal
de 150 mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87
i UNEIX 85-227-87. amb accionament manual, col.locada i netejada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Lama tipus L2' 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

35 PAV3-5U04 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta de làmines
horitzontals encadellades entre si per a un buit d'obra 164x245 cm, amb forma romboidal de 150 mm d'ample,
30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87.
amb accionament manual, col.locada i netejada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Lama tipus L3 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

36 PAV3-5U05 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta de làmines
horitzontals encadellades entre si per a un buit d'obra 159x215 cm, amb forma romboidal de 150 mm d'ample,
30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87.
amb accionament manual, col.locada i netejada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Lama tipus L4 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

37 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pilars 120x120x5  Lames tipus L1' 17,500 1,700 8,000 238,000

TOTAL AMIDAMENT 238,000

38 PAZ4-HCIJ u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg,
format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM
col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió
semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestres tipus 4 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

39 PAZ4-HC00 m Remat de forat de persiana amb platina de 1.2 mm. de gruix d'alumini anoditzat natural de fins a 10 cm. d'ample

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F1 112,000 1,700 190,400

2 Finestra tipus F2 6,000 2,520 15,120

TOTAL AMIDAMENT 205,520

Obra 01 PRESSUPOST OBRES REHABILITACIÓ ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLÚA
Sub-Obra 01  OBRA CIVIL
Capítol 03  REVESTIMENTS

1 P815-3FNC u Tapat de forats amb guix i enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Forats suports corretges persianes

2 Finestra tipus F1 112,000 112,000

4 Finestra tipus F2 12,000 12,000
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6 Forats ancoratges baranes

7 Finestra tipus F1 4,000 112,000 448,000

8 Finestres menjadors doble barana 4,000 14,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 628,000

2 P83EA-3Y8Q m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestra tipus F1 3,400 0,550 56,000 104,720

2

3 Finestra tipus F2 2,520 0,550 6,000 8,316

TOTAL AMIDAMENT 113,036

Obra 01 PRESSUPOST OBRES REHABILITACIÓ ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLÚA
Sub-Obra 01  OBRA CIVIL
Capítol 04  PINTURA

1 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Planta soterrani

2 Aula 1 7,800 2,980 23,244

3 Aula 2 7,800 2,980 23,244

4 Aula 3 7,800 2,980 23,244

6 Planta baixa

7 Aula 4 7,800 2,980 23,244

8 Aula 5 7,800 2,980 23,244

9 Aula 6 7,800 2,980 23,244

10 Aula 7 7,850 2,980 23,393

11 Aula 8 7,700 2,980 22,946

12 Aula 9 8,050 2,980 23,989

13 1,500 2,980 4,470

14 Aula 10 7,950 2,980 23,691

15 1,500 2,980 4,470

16 Aula 11 7,950 2,980 23,691

17 1,500 2,980 4,470

18 Aula 12 8,050 2,980 23,989

19 1,500 2,980 4,470

20 Biblioteca 3,900 2,980 11,622

21 Secretària 3,900 2,980 11,622

22 Orientació familiar 3,850 2,980 11,473

23 Direcció 3,850 2,980 11,473

24 Sala 8,050 2,980 23,989

25 Aula 13 7,850 2,980 23,393

26 Aula 14 7,850 2,980 23,393

28 Planta primera

EUR



Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

AMIDAMENTS Pàg.: 14

29 Aula 15 7,800 2,980 23,244

30 Aula 16 7,800 2,980 23,244

31 Aula 17 7,800 2,980 23,244

32 Aula 18 7,850 2,980 23,393

33 Aula 19 7,700 2,980 22,946

34 Aula 20 7,800 2,980 23,244

35 Aula 21 7,800 2,980 23,244

36 Aula 22 7,800 2,980 23,244

37 Aula 23 7,800 2,980 23,244

38 Aula 24 7,800 2,980 23,244

39 Sala 3,800 2,980 11,324

40 Laboratori 7,850 2,980 23,393

41 Biblioteca 7,800 2,980 23,244

42 Tutotia 2 3,900 2,980 11,622

43 Tutoria 1 3,850 2,980 11,473

44 Sala video 3,850 2,980 11,473

45 Manjador 15,850 2,980 47,233

46 Menjadior petits 11,700 2,980 34,866

TOTAL AMIDAMENT 822,927

2 P89C-394R m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Lames L1 0,377 1,700 52,000 33,327

3 Lames L1' 0,120 0,120 1,700 4,000 0,098

5 Lames L2 0,377 2,520 6,000 5,700

7 Lames L3 0,377 2,450 10,000 9,237

9 Lames L4 0,377 2,150 2,000 1,621

TOTAL AMIDAMENT 49,983

Obra 01 PRESSUPOST OBRES REHABILITACIÓ ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLÚA
Sub-Obra 02  CONTROL DE QUALITAT

1 PA31-01CQ u Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027,
UNE-EN 12208

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRES REHABILITACIÓ ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLÚA
Sub-Obra 04  SEGURETAT I SALUT

1 ZXAR20 u Partida per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR



Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRES REHABILITACIÓ ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLÚA
Sub-Obra 05  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestres

2 Finestra tipus F1 1,700 1,700 0,030 112,000 9,710

4 Finestra tipus F5 1,700 2,150 0,030 4,000 0,439

6 Finestra tipus F2 2,520 2,520 0,030 6,000 1,143

8 Finestra tipus F3 1,700 2,450 0,030 16,000 1,999

10 Finestra tipus F4 0,900 2,450 0,030 4,000 0,265

12 Finestra tipus F6 3,350 3,000 0,030 1,000 0,302

14 Finestra tipus F7 3,350 3,000 0,030 1,000 0,302

16 Finestra tipus F8 2,800 3,000 0,030 2,000 0,504

18 Finestra tipus F9 1,150 2,520 0,030 1,000 0,087

20 Finestra tipus F10 1,700 2,450 0,030 1,000 0,125

22 Finestra tipus F11 1,960 2,090 0,030 1,000 0,123

24 Finestra tipus F12 1,400 2,090 0,030 1,000 0,088

26 Finestra tipus F13 3,700 2,070 0,030 1,000 0,230

27 1,430 2,970 0,030 1,000 0,127

28 Finestra tipus F14 5,160 2,070 0,030 1,000 0,320

29 3,870 4,220 0,030 1,000 0,490

31 Persianes

32 Finestra tipus F1 1,700 1,700 0,020 112,000 6,474

33 Finestra tipus F2 2,520 2,520 0,020 6,000 0,762

35 Aplacat fusta 113,036 0,020 2,261

37 Barana passamà 214,200 0,002 0,428

39 Residus produïts durant la construcció 21,260 21,260

41 Esponjamnet 47,439 0,350 16,604

TOTAL AMIDAMENT 64,043

2 P2RA-EU5N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestres

2 Finestra tipus F1 1,700 1,700 0,030 112,000 9,710

3

4 Finestra tipus F5 1,700 2,150 0,030 4,000 0,439

5

6 Finestra tipus F2 2,520 2,520 0,030 6,000 1,143

7

EUR
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8 Finestra tipus F3 1,700 2,450 0,030 16,000 1,999

9

10 Finestra tipus F4 0,900 2,450 0,030 4,000 0,265

11

12 Finestra tipus F6 3,350 3,000 0,030 1,000 0,302

13

14 Finestra tipus F7 3,350 3,000 0,030 1,000 0,302

15

16 Finestra tipus F8 2,800 3,000 0,030 2,000 0,504

17

18 Finestra tipus F9 1,150 2,520 0,030 1,000 0,087

19

20 Finestra tipus F10 1,700 2,450 0,030 1,000 0,125

21

22 Finestra tipus F11 1,960 2,090 0,030 1,000 0,123

23

24 Finestra tipus F12 1,400 2,090 0,030 1,000 0,088

25

26 Finestra tipus F13 3,700 2,070 0,030 1,000 0,230

27 1,430 2,970 0,030 1,000 0,127

28 Finestra tipus F14 5,160 2,070 0,030 1,000 0,320

29 3,870 4,220 0,030 1,000 0,490

30

31 Persianes

32 Finestra tipus F1 1,700 1,700 0,020 112,000 6,474

33 Finestra tipus F2 2,520 2,520 0,020 6,000 0,762

34

35 Aplacat fusta 113,036 0,020 2,261

36

37 Barana passamà 214,200 0,002 0,428

38

39 Residus produïts durant la construcció 21,260 21,260

40

41 Esponjamnet 47,439 0,350 16,604

TOTAL AMIDAMENT 64,043

EUR
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Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP1 h Ajudant soldador 26,12000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 26,42000 €

A0D-0007 h Manobre 24,55000 €

A0D-0008 h Manobre guixaire 24,55000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,42000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42000 €

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 29,42000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90000 €



Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

23,18000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,42000 €



Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,14000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,14000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 13,46000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,62000 €

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

97,00000 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,50000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 26,43000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,42000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 20,11000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 24,93000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 13,83000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,68000 €

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva 23,21000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,38000 €

BAF6-1V01 u Finestra tipus F1 d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fixe, per a un buit d'obra de 1,70x1,70 m,
serie COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

564,66000 €

BAF6-1V02 u Finestra tipus F2 d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla corredissa i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 2,52x2,52 m,
serie COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persianaFinestra tipus
F2 d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla corredissa i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 2,52x2,52 m, serie COR-4900
de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

638,63000 €

BAF6-1V03 u Finestra tipus F3 d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,45 m,
serie COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

566,55000 €

BAF6-1V04 u Finestra tipus F4 Porta batent d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,90x2,45 m,
serie millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

1.174,04000 €

BAF6-1V05 u Finestra tipus F4 d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,15 m,
serie COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

613,95000 €

BAF6-1V06 u Finestra tipus F6 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb dos fulles batents i quatre fulels fixes, per a un buit d'obra
de 3.35x3,00 m, serie millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons

2.590,82000 €



Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

BAF6-1V07 u Finestra tipus F7 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb sis fulles fixes, per a un buit d'obra de 3.35x3,00 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

517,70000 €

BAF6-1V08 u Finestra tipus F8 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb tres fulles batents i trese fulles fixes, per a un buit d'obra de
2,80x3,00 m, serie millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

3.891,18000 €

BAF6-1V09 u Finestra tipus F9 Porta batent d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de1,15x2,32 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

1.170,48000 €

BAF6-1V10 u Finestra tipus F10 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb dos fulles batents i una fulla fixe, per a un buit d'obra de
1,70x2,45 m, serie millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

2.268,27000 €

BAF6-1V11 u Finestra tipus F11 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb quatre fulles fixes, per a un buit d'obra de 1,96x2,09 m,
serie millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

290,10000 €

BAF6-1V12 u Finestra tipus F12 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb dos fulles fixes, per a un buit d'obra de 1,40x2,09 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

141,73000 €

BAF6-1V13 u Finestra tipus F13 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una porta batent i set fulles fixes, per a un buit d'obra de
5,13x2,10 m, serie millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

1.639,44000 €

BAF6-1V14 u Finestra tipus F14 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una porta batent i divuit fulles fixes, per a un buit d'obra de
5,13x2,10 m, serie millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

2.544,20000 €

BAN6-1WGS m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 4,32000 €

BAV6-1301 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un buit d'obra 164x170 cm, amb forma
romboidal de 150 mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima resistència segons
la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87. amb accionament manual, col.locada i netejada

467,84000 €

BAV6-1302 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un buit d'obra 121x252 cm, amb forma
romboidal de 150 mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima resistència segons
la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87. amb accionament manual, col.locada i netejada

467,41000 €

BAV6-1303 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un buit d'obra 121x252 cm com a porta abatible,
amb forma romboidal de 150 mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima
resistència segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87. amb accionament manual,
col.locada i netejada

849,57000 €

BAV6-1304 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un buit d'obra 164x245 cm, amb forma
romboidal de 150 mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima resistència segons
la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87. amb accionament manual, col.locada i netejada

645,66000 €



Projecte obres de substitució de fusteria
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

BAV6-1305 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un buit d'obra 159x215 cm, amb forma
romboidal de 150 mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima resistència segons
la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87. amb accionament manual, col.locada i netejada

565,25000 €

BAZ7-H700 m Remat de forat de persiana amb platina de 1.2 mm. de gruix d'alumini anoditzat natural de fins a 10
cm. d'ample

11,15000 €

BAZ7-H77Q u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4
m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió
semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria
a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils
d'alumini a la cara de les frontisses

177,28000 €

BC1G4698 m2 Vidre aïllant de lluna baix emissiu de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 14 mm amb argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1
butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

141,82000 €

BV2P1-00X9 u Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma
UNE-EN 1027, UNE-EN 12208

1.410,08000 €



Projecte obres de substitució de fusteria
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2,
segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 138,02000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,600      x 2,04000 = 1,22400

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,14000 = 112,00000

Subtotal: 113,22400 113,22400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24550

COST DIRECTE 138,01950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,01950
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P2140-4RRLP-1 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 26,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36825

COST DIRECTE 24,91825
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,74428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,66253

P2140-4RRMP-2 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 26,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36825

COST DIRECTE 24,91825
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,74428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,66253

P2141-4RRPP-3 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 29,42000 = 7,35500

Subtotal: 13,49250 13,49250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20239

COST DIRECTE 13,69489
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,95864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,65353
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P2141-I6N7P-4 u Arrencada de persiana enrotllable de 3 a 7 m2,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,280 /R x 29,42000 = 8,23760

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 24,55000 = 6,87400

Subtotal: 15,11160 15,11160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22667

COST DIRECTE 15,33827
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,07368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,41195

P2142-4RMNP-5 m2 Arrencada de planxa de fusta tancament calaix de
persiana, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 24,55000 = 6,62850

Subtotal: 6,62850 6,62850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09943

COST DIRECTE 6,72793
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,47095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19888

P2145-4RRZP-6 m Arrencada de passamà barana protecció tub c ircular i
suports ancorat, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 24,55000 = 4,41900

Subtotal: 4,41900 4,41900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06629

COST DIRECTE 4,48529
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,31397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79925
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P2R5-DT40P-7 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 24,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,18000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,62260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,80260

P2RA-EU5NP-8 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 17,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 97,00000 = 16,49000

Subtotal: 16,49000 16,49000

COST DIRECTE 16,49000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,15430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,64430

P44C-DP0VP-9 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 29,90000 = 0,59800

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,020 /R x 26,12000 = 0,52240

Subtotal: 1,12040 1,12040

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,42000 = 0,06840

Subtotal: 0,06840 0,06840

Materials

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al

1,000      x 1,50000 = 1,50000
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taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Subtotal: 1,50000 1,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02801

COST DIRECTE 2,71681
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,19018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90699

P7JC-5QDQP-10 m Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 23,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300

Subtotal: 4,41300 4,41300

Materials

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0252      x 26,43000 = 0,66604

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,6615      x 24,93000 = 16,49120

Subtotal: 17,15724 17,15724

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06620

COST DIRECTE 21,63644
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,51455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,15099

P7JC-5QDUP-11 m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm
d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 4,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 29,42000 = 2,94200

Subtotal: 2,94200 2,94200

Materials

B7J4-0GSI dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021      x 26,43000 = 0,05550

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,05775      x 24,93000 = 1,43971

Subtotal: 1,49521 1,49521



Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04413

COST DIRECTE 4,48134
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,31369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79503

P815-3FNCP-12 u Tapat de forats amb guix i enguixat a bona vista
sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma

Rend.: 1,000 3,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,035 /R x 24,55000 = 0,85925

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,035 /R x 29,42000 = 1,02970

Subtotal: 1,88895 1,88895

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,14000 = 0,11172

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2,
segons la norma UNE-EN 13279-1

0,010      x 138,01950 = 1,38020

Subtotal: 1,49192 1,49192

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04722

COST DIRECTE 3,42809
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,23997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66806

P83EA-3Y8QP-13 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat
d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 18,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,228 /R x 29,42000 = 6,70776

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,072 /R x 26,12000 = 1,88064

Subtotal: 8,58840 8,58840

Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,060      x 4,62000 = 4,89720

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,995      x 0,04000 = 0,07980

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 1,42000 = 0,56658

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 13,46000 = 3,36500

Subtotal: 8,90858 8,90858
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12883

COST DIRECTE 17,62581
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,23381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,85961

P89C-394RP-14 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 30,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,610 /R x 29,42000 = 17,94620

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,060 /R x 26,12000 = 1,56720

Subtotal: 19,51340 19,51340

Materials

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva 0,204      x 23,21000 = 4,73484

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,2601      x 13,83000 = 3,59718

Subtotal: 8,33202 8,33202

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29270

COST DIRECTE 28,13812
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,96967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10779

P89I-4V8TP-15 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 29,42000 = 2,94200

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 26,12000 = 0,26120

Subtotal: 3,20320 3,20320

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,68000 = 1,46390

Subtotal: 2,13404 2,13404

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04805

COST DIRECTE 5,38529
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,37697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76226



Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

PA31-01CQP-16 u Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació
d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN
1027, UNE-EN 12208

Rend.: 1,000 1.508,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2P1-00X9 u Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació
d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN
1027, UNE-EN 12208

1,000      x 1.410,08000 = 1.410,08000

Subtotal: 1.410,08000 1.410,08000

COST DIRECTE 1.410,08000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 98,70560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.508,78560

PAF0-7X01P-17 u Finestra tipus F1 d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una
fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x1,70 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla
exterior.
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 686,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 26,12000 = 26,12000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 30,41000 = 30,41000

Subtotal: 56,53000 56,53000

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,720      x 20,11000 = 14,47920

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,240      x 24,93000 = 5,98320

BAF6-1V01 u Finestra tipus F1 d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una

1,000      x 564,66000 = 564,66000
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fixe, per a un buit d'obra de 1,70x1,70 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Subtotal: 585,12240 585,12240

COST DIRECTE 641,65240
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 44,91567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 686,56807

PAF0-7X02P-18 u Finestra tipus F2 d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla corredissa i una
fulla fixe, per a un buit d'obra de 2,52x2,52 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla
exterior.
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 836,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 30,41000 = 54,73800

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,800 /R x 26,12000 = 47,01600

Subtotal: 101,75400 101,75400

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,480      x 24,93000 = 11,96640

BAF6-1V02 u Finestra tipus F2 d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla corredissa i una
fulla fixe, per a un buit d'obra de 2,52x2,52 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense

1,000      x 638,63000 = 638,63000
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persianaFinestra tipus F2 d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla corredissa i una
fulla fixe, per a un buit d'obra de 2,52x2,52 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

1,440      x 20,11000 = 28,95840

Subtotal: 679,55480 679,55480

COST DIRECTE 781,30880
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 54,69162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 836,00042

PAF0-7X03P-19 u Finestra tipus F3 d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una
fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,45 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla
exterior.
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 751,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,800 /R x 26,12000 = 47,01600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 30,41000 = 54,73800

Subtotal: 101,75400 101,75400

Materials

BAF6-1V03 u Finestra tipus F3 d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una
fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,45 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

1,000      x 566,55000 = 566,55000
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12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,400      x 24,93000 = 9,97200

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

1,200      x 20,11000 = 24,13200

Subtotal: 600,65400 600,65400

COST DIRECTE 702,40800
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 49,16856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 751,57656

PAF0-7X04P-20 u Finestra tipus F4 Porta batent d'alumini anoditzat
natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,90x2,45 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 1.344,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,100 /R x 26,12000 = 28,73200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 30,41000 = 33,45100

Subtotal: 62,18300 62,18300

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,720      x 20,11000 = 14,47920

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,240      x 24,93000 = 5,98320

BAF6-1V04 u Finestra tipus F4 Porta batent d'alumini anoditzat
natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb   una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,90x2,45 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

1,000      x 1.174,04000 = 1.174,04000
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PARTIDES D'OBRA

12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Subtotal: 1.194,50240 1.194,50240

COST DIRECTE 1.256,68540
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 87,96798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.344,65338

PAF0-7X05P-21 u Finestra tipus F5 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una
fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,15 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla
exterior.
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 759,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,250 /R x 26,12000 = 32,65000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,250 /R x 30,41000 = 38,01250

Subtotal: 70,66250 70,66250

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,850      x 20,11000 = 17,09350

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,320      x 24,93000 = 7,97760

BAF6-1V05 u Finestra tipus F4 d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una
fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,15 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,000      x 613,95000 = 613,95000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 639,02110 639,02110

COST DIRECTE 709,68360
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 49,67785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 759,36145

PAF0-7X06P-22 u Finestra tipus F6 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dos fulles batents i quatre
fulles fixes, per a un buit d'obra de 3.35x3,00 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 2.970,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,500 /R x 26,12000 = 65,30000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 30,41000 = 76,02500

Subtotal: 141,32500 141,32500

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

1,500      x 20,11000 = 30,16500

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,550      x 24,93000 = 13,71150

BAF6-1V06 u Finestra tipus F6 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb  dos fulles batents i quatre
fulels fixes, per a un buit d'obra de 3.35x3,00 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

1,000      x 2.590,82000 = 2.590,82000

Subtotal: 2.634,69650 2.634,69650
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.776,02150
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 194,32151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.970,34301

PAF0-7X07P-23 u Finestra tipus F7 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb sis fulles fixes, per a un buit
d'obra de 3.35x3,00 m, serie millenium plus de cortizo
o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 752,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 30,41000 = 76,02500

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,500 /R x 26,12000 = 65,30000

Subtotal: 141,32500 141,32500

Materials

BAF6-1V07 u Finestra tipus F7 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb  sis fulles fixes, per a un buit
d'obra de 3.35x3,00 m, serie millenium plus de cortizo
o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

1,000      x 517,70000 = 517,70000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,550      x 24,93000 = 13,71150

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

1,500      x 20,11000 = 30,16500

Subtotal: 561,57650 561,57650
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 702,90150
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 49,20311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 752,10461

PAF0-7X08P-24 u Finestra tipus F8 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb tres fulles batents i trese
fulles fixes, per a un buit d'obra de 2,80x3,00 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 4.385,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,800 /R x 26,12000 = 73,13600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,800 /R x 30,41000 = 85,14800

Subtotal: 158,28400 158,28400

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

1,650      x 20,11000 = 33,18150

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,650      x 24,93000 = 16,20450

BAF6-1V08 u Finestra tipus F8 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb tres fulles batents i trese
fulles fixes, per a un buit d'obra de 2,80x3,00 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

1,000      x 3.891,18000 = 3.891,18000

Subtotal: 3.940,56600 3.940,56600
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4.098,85000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 286,91950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.385,76950

PAF0-7X09P-25 u Finestra tipus F9 Porta batent d'alumini anoditzat
natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de1,15x2,32 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 1.340,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,100 /R x 26,12000 = 28,73200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 30,41000 = 33,45100

Subtotal: 62,18300 62,18300

Materials

BAF6-1V09 u Finestra tipus F9 Porta batent d'alumini anoditzat
natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb   una fulla
batent, per a un buit d'obra de1,15x2,32 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

1,000      x 1.170,48000 = 1.170,48000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,240      x 24,93000 = 5,98320

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,720      x 20,11000 = 14,47920

Subtotal: 1.190,94240 1.190,94240
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.253,12540
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 87,71878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.340,84418

PAF0-7X10P-26 u Finestra tipus F10 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dos fulles batents i una fulla
fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,45 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 2.582,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,900 /R x 26,12000 = 49,62800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,900 /R x 30,41000 = 57,77900

Subtotal: 107,40700 107,40700

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

1,300      x 20,11000 = 26,14300

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,480      x 24,93000 = 11,96640

BAF6-1V10 u Finestra tipus F10 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb  dos fulles batents i una fulla
fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,45 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

1,000      x 2.268,27000 = 2.268,27000

Subtotal: 2.306,37940 2.306,37940



Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.413,78640
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 168,96505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.582,75145

PAF0-7X11P-27 u Finestra tipus F11 Finestra d'alumini anoditzat
natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb quatre fulles
fixes, per a un buit d'obra de 1,96x2,09 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 446,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,800 /R x 26,12000 = 47,01600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 30,41000 = 54,73800

Subtotal: 101,75400 101,75400

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,350      x 24,93000 = 8,72550

BAF6-1V11 u Finestra tipus F11 Finestra d'alumini anoditzat
natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb quatre fulles
fixes, per a un buit d'obra de 1,96x2,09 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

1,000      x 290,10000 = 290,10000

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,850      x 20,11000 = 17,09350

Subtotal: 315,91900 315,91900
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 417,67300
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 29,23711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 446,91011

PAF0-7X12P-28 u Finestra tipus F12 Finestra d'alumini anoditzat
natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb dos fulles
fixes, per a un buit d'obra de 1,40x2,09 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 283,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,750 /R x 30,41000 = 53,21750

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,750 /R x 26,12000 = 45,71000

Subtotal: 98,92750 98,92750

Materials

BAF6-1V12 u Finestra tipus F12 Finestra d'alumini anoditzat
natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb dos fulles
fixes, per a un buit d'obra de 1,40x2,09 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

1,000      x 141,73000 = 141,73000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,320      x 24,93000 = 7,97760

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,800      x 20,11000 = 16,08800

Subtotal: 165,79560 165,79560
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COST DIRECTE 264,72310
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 18,53062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,25372

PAF0-7X13P-29 u Finestra tipus F13 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una porta batent i set fulles
fixes, per a un buit d'obra de 5,13x2,10 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 2.028,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 30,41000 = 106,43500

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,500 /R x 26,12000 = 91,42000

Subtotal: 197,85500 197,85500

Materials

BAF6-1V13 u Finestra tipus F13 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb  una porta batent i set fulles
fixes, per a un buit d'obra de 5,13x2,10 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

1,000      x 1.639,44000 = 1.639,44000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,720      x 24,93000 = 17,94960

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

2,000      x 20,11000 = 40,22000

Subtotal: 1.697,60960 1.697,60960
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COST DIRECTE 1.895,46460
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 132,68252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.028,14712

PAF0-7X14P-30 u Finestra tipus F14 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una porta batent i divuit
fulles fixes, per a un buit d'obra de 5,13x2,10 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA,
QUALANOD així com certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic
és de 15 micres per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts,
remats i tots els complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada.

Rend.: 1,000 3.104,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 30,41000 = 152,05000

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 26,12000 = 130,60000

Subtotal: 282,65000 282,65000

Materials

BAF6-1V14 u Finestra tipus F14 Conjunt d'alumini anoditzat natural,
amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb  una porta batent i divuit
fulles fixes, per a un buit d'obra de 5,13x2,10 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

1,000      x 2.544,20000 = 2.544,20000

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

2,500      x 20,11000 = 50,27500

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,960      x 24,93000 = 23,93280

Subtotal: 2.618,40780 2.618,40780
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COST DIRECTE 2.901,05780
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 203,07405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.104,13185

PAN5-7Z01P-31 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 170x170 cm. Inclou el seu muntatge.

Rend.: 1,000 31,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

6,800      x 4,32000 = 29,37600

Subtotal: 29,37600 29,37600

COST DIRECTE 29,37600
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,05632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,43232

PAN5-7Z02P-32 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 252x252 cm. Inclou el seu muntatge.

Rend.: 1,000 46,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

10,080      x 4,32000 = 43,54560

Subtotal: 43,54560 43,54560

COST DIRECTE 43,54560
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,04819

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,59379

PAN5-7Z03P-33 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 170x245 cm. Inclou el seu muntatge.

Rend.: 1,000 38,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

8,300      x 4,32000 = 35,85600

Subtotal: 35,85600 35,85600

COST DIRECTE 35,85600
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,50992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,36592
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PAN5-7Z04P-34 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x245 cm. Inclou el seu muntatge.

Rend.: 1,000 30,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

6,700      x 4,32000 = 28,94400

Subtotal: 28,94400 28,94400

COST DIRECTE 28,94400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,02608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,97008

PAN5-7Z05P-35 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 170x215 cm. Inclou el seu muntatge.

Rend.: 1,000 35,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

7,700      x 4,32000 = 33,26400

Subtotal: 33,26400 33,26400

COST DIRECTE 33,26400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,32848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,59248

PAN5-7Z06P-36 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 355x300 cm. Inclou el seu
muntatge.

Rend.: 1,000 58,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

12,700      x 4,32000 = 54,86400

Subtotal: 54,86400 54,86400

COST DIRECTE 54,86400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,84048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,70448
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PAN5-7Z07P-37 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 335x330 cm. Inclou el seu muntatge.

Rend.: 1,000 58,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

12,700      x 4,32000 = 54,86400

Subtotal: 54,86400 54,86400

COST DIRECTE 54,86400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,84048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,70448

PAN5-7Z08P-38 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de280x300 cm. Inclou el seu
muntatge.

Rend.: 1,000 53,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

11,600      x 4,32000 = 50,11200

Subtotal: 50,11200 50,11200

COST DIRECTE 50,11200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,50784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,61984

PAN5-7Z09P-39 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 115x232 cm. Inclou el seu muntatge.

Rend.: 1,000 32,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

6,940      x 4,32000 = 29,98080

Subtotal: 29,98080 29,98080

COST DIRECTE 29,98080
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,09866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,07946
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PAN5-7Z10P-40 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 170x245 cm. Inclou el seu
muntatge.

Rend.: 1,000 38,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

8,300      x 4,32000 = 35,85600

Subtotal: 35,85600 35,85600

COST DIRECTE 35,85600
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,50992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,36592

PAN5-7Z11P-41 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 196x209 cm. Inclou el seu muntatge.

Rend.: 1,000 37,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

8,100      x 4,32000 = 34,99200

Subtotal: 34,99200 34,99200

COST DIRECTE 34,99200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,44944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,44144

PAN5-7Z12P-42 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 140x209 cm. Inclou el seu muntatge.

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

6,980      x 4,32000 = 30,15360

Subtotal: 30,15360 30,15360

COST DIRECTE 30,15360
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,11075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,26435
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PAN5-7Z13P-43 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 513x207 cm. Inclou el seu
muntatge.

Rend.: 1,000 74,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

16,200      x 4,32000 = 69,98400

Subtotal: 69,98400 69,98400

COST DIRECTE 69,98400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,89888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,88288

PAN5-7Z14P-44 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 513x207 cm. Inclou el seu
muntatge.

Rend.: 1,000 122,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WG m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

26,500      x 4,32000 = 114,48000

Subtotal: 114,48000 114,48000

COST DIRECTE 114,48000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,01360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,49360

PAV3-5U01P-45 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus
UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un
buit d'obra 164x170 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de
màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i
UNEIX 85-227-87. amb accionament manual,
col.locada i netejada

Rend.: 1,000 565,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,100 /R x 29,42000 = 32,36200

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,100 /R x 26,12000 = 28,73200

Subtotal: 61,09400 61,09400

Materials

BAV6-1301 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus
UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un
buit d'obra 164x170 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample,  30 mm de gruix. Classificació PV4 de
màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i
UNEIX 85-227-87. amb accionament manual,

1,000      x 467,84000 = 467,84000
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col.locada i netejada

Subtotal: 467,84000 467,84000

COST DIRECTE 528,93400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 37,02538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 565,95938

PAV3-5U02P-46 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus
UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un
buit d'obra 121x252 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de
màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i
UNEIX 85-227-87. amb accionament manual,
col.locada i netejada

Rend.: 1,000 618,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 2,000 /R x 29,42000 = 58,84000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 2,000 /R x 26,12000 = 52,24000

Subtotal: 111,08000 111,08000

Materials

BAV6-1302 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus
UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un
buit d'obra 121x252 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample,  30 mm de gruix. Classificació PV4 de
màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i
UNEIX 85-227-87. amb accionament manual,
col.locada i netejada

1,000      x 467,41000 = 467,41000

Subtotal: 467,41000 467,41000

COST DIRECTE 578,49000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 40,49430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 618,98430

PAV3-5U03P-47 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus
UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un
buit d'obra 121x252 cm com a porta abatible, amb
forma romboidal de 150 mm d'ample, 30 mm de
gruix. Classificació PV4 de màxima resistència
segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87.
amb accionament manual, col.locada i netejada

Rend.: 1,000 1.039,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 2,200 /R x 26,12000 = 57,46400

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 2,200 /R x 29,42000 = 64,72400

Subtotal: 122,18800 122,18800

Materials
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BAV6-1303 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus
UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un
buit d'obra 121x252 cm com a porta abatible, amb
forma romboidal de 150 mm d'ample,  30 mm de
gruix. Classificació PV4 de màxima resistència
segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87.
amb accionament manual, col.locada i netejada

1,000      x 849,57000 = 849,57000

Subtotal: 849,57000 849,57000

COST DIRECTE 971,75800
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 68,02306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.039,78106

PAV3-5U04P-48 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus
UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un
buit d'obra 164x245 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de
màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i
UNEIX 85-227-87. amb accionament manual,
col.locada i netejada

Rend.: 1,000 815,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 2,100 /R x 29,42000 = 61,78200

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 2,100 /R x 26,12000 = 54,85200

Subtotal: 116,63400 116,63400

Materials

BAV6-1304 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus
UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un
buit d'obra 164x245 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample,  30 mm de gruix. Classificació PV4 de
màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i
UNEIX 85-227-87. amb accionament manual,
col.locada i netejada

1,000      x 645,66000 = 645,66000

Subtotal: 645,66000 645,66000

COST DIRECTE 762,29400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 53,36058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 815,65458

PAV3-5U05P-49 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus
UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un
buit d'obra 159x215 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de
màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i
UNEIX 85-227-87. amb accionament manual,
col.locada i netejada

Rend.: 1,000 693,96 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,500 /R x 29,42000 = 44,13000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,500 /R x 26,12000 = 39,18000

Subtotal: 83,31000 83,31000

Materials

BAV6-1305 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus
UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta
de làmines horitzontals encadellades entre si per a un
buit d'obra 159x215 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample,  30 mm de gruix. Classificació PV4 de
màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i
UNEIX 85-227-87. amb accionament manual,
col.locada i netejada

1,000      x 565,25000 = 565,25000

Subtotal: 565,25000 565,25000

COST DIRECTE 648,56000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 45,39920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 693,95920

PAZ4-HC00P-50 m Remat de forat de persiana amb platina de 1.2 mm.
de gruix d'alumini anoditzat natural de fins a 10 cm.
d'ample

Rend.: 1,000 20,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 30,41000 = 7,60250

Subtotal: 7,60250 7,60250

Materials

BAZ7-H700 m Remat de forat de persiana amb platina de 1.2 mm.
de gruix d'alumini anoditzat natural de fins a 10 cm.
d'ample

1,000      x 11,15000 = 11,15000

Subtotal: 11,15000 11,15000

COST DIRECTE 18,75250
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,31268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,06518

PAZ4-HCIJP-51 u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de
dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de
llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80
mm d'amplada amb una junta acordió semicircular
d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb
guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i
una junta acordió semicircular de 35 mm de radi,
d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de
les frontisses

Rend.: 1,000 222,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 30,41000 = 30,41000
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Subtotal: 30,41000 30,41000

Materials

BAZ7-H77Q u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de
dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de
llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80
mm d'amplada amb una junta acordió semicircular
d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb
guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i
una junta acordió semicircular de 35 mm de radi,
d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de
les frontisses

1,000      x 177,28000 = 177,28000

Subtotal: 177,28000 177,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45615

COST DIRECTE 208,14615
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 14,57023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,71638

PC1C-BN98P-52 m2 Vidre aïllant de lluna baix emissiu de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 14 mm amb argó i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Factor solar: 56.3%

Rend.: 1,000 180,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 26,42000 = 26,42000

Subtotal: 26,42000 26,42000

Materials

BC1G4698 m2 Vidre aïllant de lluna baix emissiu de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 14 mm amb argó i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

1,000      x 141,82000 = 141,82000

Subtotal: 141,82000 141,82000

COST DIRECTE 168,24000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 11,77680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,01680

ZXAR15 u Partida alçada per les mesures de seguretat i salut.
(máx. 3% del pressupost)
queda inclòs la designació del recurs preventiu, la
coordinació de activitats empresarials i la avaluació
de riscos amb les mesures preventives i de protecció
necessàries, que serà validada per representant del
ceb.

Rend.: 1,000 7.401,32 €

COST DIRECTE 6.917,12150
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 484,19850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.401,3200



________________________________________________________________________________________________________________
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ZXAR20P-53 u Partida per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 6.854,13 €

COST DIRECTE 6.405,72897
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 448,40103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.854,1300

________________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 Pressupost Obres Rehabilitació Escola Doctor Ferran i Clúa

Sub-Obra 01 Obra Civil

Capítol 01 Treballs Previs i Enderrocs

1 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 1)

26,66 116,000 3.092,56

2 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 2)

26,66 46,000 1.226,36

3 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 3)

14,65 112,000 1.640,80

4 P2141-I6N7 u Arrencada de persiana enrotllable de 3 a 7 m2, inclosos mecanismes i
accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 4)

16,41 6,000 98,46

5 P2142-4RMN m2 Arrencada de planxa de fusta tancament calaix de persiana, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 5)

7,20 113,036 813,86

6 P2145-4RRZ m Arrencada de passamà barana protecció tub c ircular i suports ancorat,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 6)

4,80 214,200 1.028,16

TOTAL Capítol 01.01.01 7.900,20

Obra 01 Pressupost Obres Rehabilitació Escola Doctor Ferran i Clúa

Sub-Obra 01 Obra Civil

Capítol 02 Fusteries Exteriors

1 PAN5-7Z01 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 170x170 cm. Inclou el
seu muntatge. (P - 31)

31,43 112,000 3.520,16

2 PAN5-7Z02 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 252x252 cm. Inclou el
seu muntatge. (P - 32)

46,59 6,000 279,54

3 PAN5-7Z03 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 170x245 cm. Inclou el
seu muntatge. (P - 33)

38,37 16,000 613,92

4 PAN5-7Z04 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x245 cm. Inclou el
seu muntatge. (P - 34)

30,97 4,000 123,88

5 PAN5-7Z05 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 170x215 cm. Inclou el
seu muntatge. (P - 35)

35,59 4,000 142,36

6 PAN5-7Z06 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 355x300 cm.
Inclou el seu muntatge. (P - 36)

58,70 1,000 58,70

7 PAN5-7Z07 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 335x330 cm. Inclou el
seu muntatge. (P - 37)

58,70 1,000 58,70

8 PAN5-7Z08 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de280x300 cm.
Inclou el seu muntatge. (P - 38)

53,62 2,000 107,24

9 PAN5-7Z09 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 115x232 cm. Inclou el
seu muntatge. (P - 39)

32,08 1,000 32,08

10 PAN5-7Z10 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 170x245 cm.

38,37 1,000 38,37

EUR
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Inclou el seu muntatge. (P - 40)

11 PAN5-7Z11 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 196x209 cm. Inclou el
seu muntatge. (P - 41)

37,44 1,000 37,44

12 PAN5-7Z12 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 140x209 cm. Inclou el
seu muntatge. (P - 42)

32,26 1,000 32,26

13 PAN5-7Z13 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 513x207 cm.
Inclou el seu muntatge. (P - 43)

74,88 1,000 74,88

14 PAN5-7Z14 u Bastiment de base per a conjunt d'alumini, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 513x207 cm.
Inclou el seu muntatge. (P - 44)

122,49 1,000 122,49

15 P7JC-5QDQ m Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm
de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 10)

23,15 895,328 20.726,84

16 P7JC-5QDU m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de
fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 11)

4,80 1.133,528 5.440,93

17 PC1C-BN98 m2 Vidre aïllant de lluna baix emissiu de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 14
mm amb argó i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Factor solar: 56.3% (P - 52)

180,02 543,545 97.848,97

18 PAF0-7X01 u Finestra tipus F1 d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x1,70 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com
certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla exterior.
Totalment muntada i ajustada. (P - 17)

686,57 112,000 76.895,84

19 PAF0-7X02 u Finestra tipus F2 d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
corredissa i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 2,52x2,52 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com
certificat UNE-EN ISO 9001.

836,00 6,000 5.016,00

EUR
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L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla exterior.
Totalment muntada i ajustada. (P - 18)

20 PAF0-7X03 u Finestra tipus F3 d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,45 m, serie
COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com
certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla exterior.
Totalment muntada i ajustada. (P - 19)

751,58 16,000 12.025,28

21 PAF0-7X04 u Finestra tipus F4 Porta batent d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,90x2,45 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com
certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada. (P - 20)

1.344,65 4,000 5.378,60

22 PAF0-7X05 u Finestra tipus F5 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,15 m,
serie COR-4900 de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com

759,36 4,000 3.037,44

EUR
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certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Amb maneta extraible en fulla interior i ungler en fulla exterior.
Totalment muntada i ajustada. (P - 21)

23 PAF0-7X06 u Finestra tipus F6 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dos
fulles batents i quatre fulles fixes, per a un buit d'obra de 3.35x3,00 m,
serie millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com
certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada. (P - 22)

2.970,34 1,000 2.970,34

24 PAF0-7X07 u Finestra tipus F7 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb sis fulles
fixes, per a un buit d'obra de 3.35x3,00 m, serie millenium plus de
cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com
certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Totalment muntada i ajustada. (P - 23)

752,10 1,000 752,10

25 PAF0-7X08 u Finestra tipus F8 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb tres fulles
batents i trese fulles fixes, per a un buit d'obra de 2,80x3,00 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com

4.385,77 2,000 8.771,54

EUR
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certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada. (P - 24)

26 PAF0-7X09 u Finestra tipus F9 Porta batent d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra de1,15x2,32 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com
certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada. (P - 25)

1.340,84 1,000 1.340,84

27 PAF0-7X10 u Finestra tipus F10 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dos
fulles batents i una fulla fixe, per a un buit d'obra de 1,70x2,45 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com
certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada. (P - 26)

2.582,75 1,000 2.582,75

28 PAF0-7X11 u Finestra tipus F11 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb quatre
fulles fixes, per a un buit d'obra de 1,96x2,09 m, serie millenium plus
de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.

446,91 1,000 446,91

EUR



Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

PRESSUPOST Pàg.: 6

Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com
certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Totalment muntada i ajustada. (P - 27)

29 PAF0-7X12 u Finestra tipus F12 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dos fulles
fixes, per a un buit d'obra de 1,40x2,09 m, serie millenium plus de
cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com
certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Totalment muntada i ajustada. (P - 28)

283,25 1,000 283,25

30 PAF0-7X13 u Finestra tipus F13 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una
porta batent i set fulles fixes, per a un buit d'obra de 5,13x2,10 m, serie
millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com
certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada. (P - 29)

2.028,15 1,000 2.028,15

31 PAF0-7X14 u Finestra tipus F14 Conjunt d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una
porta batent i divuit fulles fixes, per a un buit d'obra de 5,13x2,10 m,
serie millenium plus de cortizo o equivalent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Transmitància tèrmica = 2,1 W/m2K.
Prestació acústica = 38 dB
Permeabilitat aire = 3.
Resistència al vent = C4.
Estanqueïtat aigua = 7A.

Gruix mínim alumini 1,5 mm.
Color gris plata mate qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així com

3.104,13 1,000 3.104,13

EUR
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certificat UNE-EN ISO 9001.
L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid anòdic és de 15 micres
per us arquitectònic exterior
Inclou tots els herratges, ancoratges, tapajunts, remats i tots els
complements necessaris.
Amb tiradors molles i tancament de clau
Totalment muntada i ajustada. (P - 30)

32 PAV3-5U01 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model
UPO-150 o equivalent, composta de làmines horitzontals encadellades
entre si per a un buit d'obra 164x170 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima
resistència segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87. amb
accionament manual, col.locada i netejada (P - 45)

565,96 112,000 63.387,52

33 PAV3-5U02 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model
UPO-150 o equivalent, composta de làmines horitzontals encadellades
entre si per a un buit d'obra 121x252 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima
resistència segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87. amb
accionament manual, col.locada i netejada (P - 46)

618,98 6,000 3.713,88

34 PAV3-5U03 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model
UPO-150 o equivalent, composta de làmines horitzontals encadellades
entre si per a un buit d'obra 121x252 cm com a porta abatible, amb
forma romboidal de 150 mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació
PV4 de màxima resistència segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX
85-227-87. amb accionament manual, col.locada i netejada (P - 47)

1.039,78 6,000 6.238,68

35 PAV3-5U04 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model
UPO-150 o equivalent, composta de làmines horitzontals encadellades
entre si per a un buit d'obra 164x245 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima
resistència segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87. amb
accionament manual, col.locada i netejada (P - 48)

815,65 16,000 13.050,40

36 PAV3-5U05 u Gelosia de làmines orientables d'alumini tipus UMBELCO model
UPO-150 o equivalent, composta de làmines horitzontals encadellades
entre si per a un buit d'obra 159x215 cm, amb forma romboidal de 150
mm d'ample, 30 mm de gruix. Classificació PV4 de màxima
resistència segons la norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87. amb
accionament manual, col.locada i netejada (P - 49)

693,96 4,000 2.775,84

37 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 9)

2,91 238,000 692,58

38 PAZ4-HCIJ u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al
costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular
d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular
d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la
cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35
mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les
frontisses (P - 51)

222,72 4,000 890,88

39 PAZ4-HC00 m Remat de forat de persiana amb platina de 1.2 mm. de gruix d'alumini
anoditzat natural de fins a 10 cm. d'ample (P - 50)

20,07 205,520 4.124,79

TOTAL Capítol 01.01.02 348.766,50

Obra 01 Pressupost Obres Rehabilitació Escola Doctor Ferran i Clúa

Sub-Obra 01 Obra Civil

Capítol 03 Revestiments

1 P815-3FNC u Tapat de forats amb guix i enguixat a bona vista sobre parament
vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma (P - 12)

3,67 628,000 2.304,76

EUR
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2 P83EA-3Y8Q m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5
mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 13)

18,86 113,036 2.131,86

TOTAL Capítol 01.01.03 4.436,62

Obra 01 Pressupost Obres Rehabilitació Escola Doctor Ferran i Clúa

Sub-Obra 01 Obra Civil

Capítol 04 Pintura

1 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 15)

5,76 822,927 4.740,06

2 P89C-394R m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat (P - 14)

30,11 49,983 1.504,99

TOTAL Capítol 01.01.04 6.245,05

Obra 01 Pressupost Obres Rehabilitació Escola Doctor Ferran i Clúa

Sub-Obra 02 Control de Qualitat

1 PA31-01CQ u Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o
balconera, segons la norma UNE-EN 1027, UNE-EN 12208 (P - 16)

1.508,79 5,000 7.543,95

TOTAL Sub-Obra 01.02 7.543,95

Obra 01 Pressupost Obres Rehabilitació Escola Doctor Ferran i Clúa

Sub-Obra 04 Seguretat i Salut

1 ZXAR20 u Partida per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de
Seguretat i Salut. (P - 53)

6.854,13 1,000 6.854,13

TOTAL Sub-Obra 01.04 6.854,13

Obra 01 Pressupost Obres Rehabilitació Escola Doctor Ferran i Clúa

Sub-Obra 05 Gestió de Residus

1 P2R5-DT40 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 7)

24,80 64,043 1.588,27

2 P2RA-EU5N m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
8)

17,64 64,043 1.129,72

TOTAL Sub-Obra 01.05 2.717,99

EUR
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NIVELL 3 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  Treballs Previs i Enderrocs 7.900,20

Capítol 01.01.02  Fusteries Exteriors 348.766,50

Capítol 01.01.03  Revestiments 4.436,62

Capítol 01.01.04  Pintura 6.245,05

Sub-Obra 01.01  Obra Civil 367.348,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
367.348,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Sub-Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sub-Obra 01.01  Obra Civil 367.348,37

Sub-Obra 01.02  Control de Qualitat 7.543,95

Sub-Obra 01.04  Seguretat i Salut 6.854,13

Sub-Obra 01.05  Gestió de Residus 2.717,99

Obra 01 Pressupost Obres Rehabilitació Escola Doctor Ferran i Clúa 384.464,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
384.464,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Obres Rehabilitació Escola Doctor Ferran i Clúa 384.464,44

384.464,44

euros



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. ÚLTIM FULL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 384.464,44

13 % Despeses generals SOBRE 384.464,44.................................................................... 49.980,38

6 % Benefici Industrial SOBRE 384.464,44........................................................................ 23.067,87

Subtotal 457.512,69

21 % IVA SOBRE 457.512,69............................................................................................. 96.077,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 553.590,35

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS CINQUANTA-TRES MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS )
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Descripció d'actuacions:

Desmuntatge de les barres horitzontals davant
finestres que funcionen com baranes.

Treure tapa del calaix de la persiana.

Desmuntatge de finestres i persianes inclòs els
seus mecanismes.

Col·locació de les noves finestres.

Col·locació de les lames.

Tapat i enguixat dels forats on estaven ancorades
les baranes i els mecanismes de les persianes.

Tapat del forat del calaix de persiana amb placa de
guix laminat de 12 mm. de gruix.

Pintat del frontal de paret on s'han col·locat les
finestres amb pintura plàstica.
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Descripció d'actuacions:

Desmuntatge de les barres horitzontals davant
finestres que funcionen com baranes.

Treure tapa del calaix de la persiana.

Desmuntatge de finestres i persianes inclòs els
seus mecanismes.

Col·locació de les noves finestres.

Col·locació de les lames.

Tapat i enguixat dels forats on estaven ancorades
les baranes i els mecanismes de les persianes.

Tapat del forat del calaix de persiana amb placa de
guix laminat de 12 mm. de gruix.

Pintat del frontal de paret on s'han col·locat les
finestres amb pintura plàstica.
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ESPECIFICACIONS GENERALS FUSTERIA

-Fusteria exterior d'alumini anoditzat amb rotura de
pont tèrmic color gris plata mate similar a l'existent.

Vidre laminar baix emisiu 4+4+14 amb
argó+3+3mm

Factor solar del vidre 56.3%

-Bastiment de base per a finestra de tub d'acer
galvanitzat de 60x20 mm.

- Gruix de l'alumini de les finestres mínim de
1.5 mm.

- Qualitat EURAS-EWAA, QUALANOD així
com  certificat UNE-EN ISO 9001.

- L'espesor mínim obligatori de la capa d'òxid
anòdic és de 15 micres per us arquitectònic
exterior

- Silicona neutra per la part exterior
- Escuma de polietilé a la part central
- Masilla acrilica per la part interior.

- Tapajunts per llindes planxa d'alumini
plegada del mateix color que la finestra.

- Inclou tots els herratges, ancoratges,
tapajunts, remats i tots els complements
necessaris.

- Amb maneta normal a la fulla que correr per
l'interior i ungler a l'altre a les finestres
correderes.

- L'alçada màxima de les manetes serà de
1.40 m. des del terra.

- Totalment muntada i ajustada.

F1 112 Ut.

Finestra  d'alumini de 170x170 cm
amb dues fulles correderes i una fixe.

Alçada ampit
 + 70 cm.

F2 6 Ut.

Finestra  d'alumini de 252x252 cm
amb una fulla corredera i una fixe.

F3 16 Ut.

Finestra  d'alumini de 170x245 cm
amb dues fulles correderes i una fixe.

Alçada ampit
 + 5 cm.

F4 4 Ut.

Porta  batent d'alumini de 90x245 cm
amb una fulla batent amb tiradors, molles i
tacament de clau.

F5 4 Ut.

Finestra  d'alumini de 170x215 cm
amb dues fulles correderes i una fixe.

Alçada ampit
 + 80 cm.

F10

F6 1 Ut.

Conjunt d'alumini de 335x300 cm composat per
dues portes batents de 80x210 cm, amb tiradors,
molles i tancament de clau i quatre fulles fixes.

F7 1 Ut.

Finestra  d'alumini de 335x300 cm amb
sis fulles fixes.

F8 2 Ut.

Conjunt d'alumini de 280x300 cm composat per tres
portes batents de 85x210 cm, amb tiradors, molles i
tancament de clau i tres fulles fixes.

F9 1 Ut.

Porta  batent d'alumini de 115x232 cm
amb una fulla batent amb tiradors, molles i
tacament de clau.

F10 1 Ut.

Conjunt d'alumini de 170x245 cm composat per
dues portes batents de 80x210 cm, amb tiradors,
molles i tancament de clau i una fulla fixa.

Alçada ampit
 + 90 cm.

1 Ut.

Finestra  d'alumini de 196x209 cm amb
quatre fulles fixes.

F11

Alçada ampit
 + 90 cm.

1 Ut.

Finestra  d'alumini de 140x209 cm amb
dues fulles fixes.

F12 F13 1 Ut.

Conjunt d'alumini de 513x297 cm composat per una
porta batent de 95x210 cm, amb tiradors, molles i
tancament de clau, una porta batent de 40x210 amb
molles i set fulles fixes.

Alçada ampit
 + 90 cm.

Planta

F14 1 Ut.

Conjunt d'alumini de 903x297 cm composat per una porta
batent de 90x215 cm, amb tiradors, molles i tancament de
clau, i divuit fulles fixes.

Nota:
LES DIMENSIONS DE LES FINESTRES
S'AJUSTARAN AL BUIT REAL D'OBRA.

DETALLS DE FINESTRES
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ESPECIFICACIONS GENERALS DE LES LAMEL.LES

Gelosies de lamel.les orientables d'alumini tipus
UMBELCO model UPO-150 o equivalent, composta de
làmines horitzontals encadellades entre si, amb forma
romboidal de 150 mm d'ample,  30 mm de gruix.

Classificació PV4 de màxima resistència segons la
norma UNE 85-226-87 i UNEIX 85-227-87.

Accionament manual fins i tot p.p elements de fixació
directa a obra, muntatje i neteja

L1 104 Ut.

Lames horitzontals d'alumini per un buit d'obra
de 164x170 cm.

Alçada ampit
 + 70 cm.

Pilar circular
metàl.lic existent

L1' 8 Ut.

Lames horitzontals d'alumini per un buit d'obra
de 164x170 cm.
Disposició de pilar central quadrat de 120x120 mm.
per ancoratge de les lames.

Alçada ampit
 + 70 cm.

Nou pilar
quadrat 120x120

Alçada ampit
 + 5 cm.

L3 16 Ut.

Lames horitzontals d'alumini per un buit d'obra
de 164x245 cm.

Pilar circular
metàl.lic existent

Alçada ampit
 + 80 cm.

Pilar circular
metàl.lic existent

L4 4 Ut.

Lames horitzontals d'alumini per un buit d'obra
de 159x215 cm.

L2 6 Ut.

Lames horitzontals d'alumini per un buit d'obra
de 121x252 cm.

L2' 6 Ut.

Lames horitzontals d'alumini per un buit d'obra
de 121x252 cm. muntades com a porta abatible

Pilar circular
metàl.lic existent

Pilar circular
metàl.lic existent

Planta

Nota:
LES DIMENSIONS DE LES FINESTRES
S'AJUSTARAN AL BUIT REAL D'OBRA.

DETALLS DE LAMES

DIN A3: 1/100
DIN A1: 1/50  
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IV. PLEC DE CONDICIONS 
 
 



Projecte obres de substitució de fusteria   ARQTEL SOLUCIONES INTEGRALES SLP 
i instal·lació de lames de protecció solar  Rep. Lorenzo José Barrionuevo Esteban 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA  
 
 
PLECS DE CONDICIONS 
 
 
CAPÍTOL I 
 
OBJECTE D'AQUEST DOCUMENT 
 
1.1 El Plec de Condicions Generals reuneix les normes que s'han de complir per a 

la realització de les obres del present projecte.  
 
1.2 Aquest Plec, juntament amb els altres documents que demanen l'article 124 de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, constitueix el projecte 
que servirà de base per a l'execució de les obres. 

 
1.3 Les presents condicions tècniques seran d'obligada observació pel contractista 

a qui s'adjudiqui l'obra, el qual haurà de fer constar que les coneix i que es 
compromet a executar l'obra amb estricta subjecció a aquestes condicions en 
la proposta que formuli i que serveix de base per a l'adjudicació. 

 
 
CAPÍTOL II  
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres objecte del contracte son les que s’especifiquen en els altres documents del 
projecte, que son: Memòria, Plànols i Pressupost. 
 
 
CAPÍTOL III 
 
CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS QUE S'HAN D'EMPRAR 
 
3.1  Tots els materials de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb 

les Condicions establertes a l’article 5.2 ““Conformidad con el CTE de los 
productos, equipo y materiales, Parte I. Capítulo 2. del CTE”. 

 
3.2 Tots els materials a què fa referència aquest capítol podran ser sotmesos a les 

anàlisis o proves, per compte de la contracta fins a un import màxim de 1'1 per 
cent del pressupost de l'obra, que es considerin necessàries per acreditar la 
seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i que calgui emprar, 
haurà de ser aprovat per la Direcció de les obres, amb el ben entès que serà 
rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la 
construcció. 

 
3.3 Els materials no consignats en projecte que motivessin preus contradictoris 

reuniran les condicions de bondat necessàries, segons criteri de la direcció 
facultativa, i el contractista no podrà fer cap reclamació per les condicions 
exigides. 

 
 
CAPÍTOL IV 
 
NORMES PER A L'ELABORACIÓ DE LES DIVERSES UNITATS D'OBRA 
 
4.1 Replanteig - Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra,la direcció 

facultativa d'aquesta procedirà, en presència del contractista, a efectuar la 
comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació. 

4.2 Condicions generals d'execució - Tots els treballs inclosos en el projecte 
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s'executaran acuradament i d'acord amb les bones pràctiques de la construcció, 
segons les condicions establertes en el Plec de Condicions de l'Edificació de la 
Direcció General d'Arquitectura de 1980, i complint estrictament les 
instruccions rebudes de la direcció facultativa; el contractista, doncs, no podrà 
fer servir com a pretext la baixa d'adjudicació per tal de canviar la seva acurada 
execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades referents 
a materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 

 
4.3 Si la direcció facultativa considerés mal executada alguna part de l'obra, el 

contractista tindrà l'obligació d'enderrocar-la i tornar-la a fer tantes vegades 
com calgui, fins que resti a satisfacció d'aquesta direcció facultativa, sense que 
aquests arguments de treball donin dret a percebre cap mena d'indemnització, 
encara que les condicions de mala execució d'obra s'haguessin observat 
després de la recepció, sense que això pugui influir en els terminis parcials o 
totals d'execució d'obra. 

 
 
CAPÍTOL V 
 
OBLIGACIONS EXIGIBLES AL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
5.1 Procés dels treballs - Per a l'execució del programa de desenvolupament de 

l'obra, el contractista haurà de tenir sempre a l'obra un nombre de treballadors 
proporcionat a l'extensió dels treballs i al tipus de feines que estiguin realitzant. 

 
5.2 Personal - Tots els treballs han d'executar-se per persones adequadament 

preparades. Cada ofici ordenarà el seu treball harmònicament amb els altres, 
procurant sempre de facilitar-se la marxa, en profit de la bona execució i 
rapidesa de la construcció, ajustant-se Tant com sigui possible a la planificació 
econòmica de l'obra prevista en el projecte. 

 
5.3 El contractista haurà de restar a l'obra durant la jornada de treball, però hi 

podrà estar representat per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per rebre 
instruccions verbals i signar rebuts i plànols o comunicacions que se li adrecin. 

 
5.4 En tota obra amb pressupost superior a cinc milions de pessetes i per a les que 

el Plec de Clàusules Particulars determini, el contractista estarà obligat a tenir 
al capdavant de l'obra, i pel seu compte, un tècnic amb titulació professional 
adequada que intervingui en totes les qüestions de caràcter tècnic relacionades 
amb la contracta. 

 
5.5 Llibre Oficial d'Obres, Assistència i Incidències -Per tal que en tot moment es 

pugui tenir un coneixement exacte de l'execució i de les incidències de l'obra, 
es portarà, mentre aquesta duri, el Llibre Oficial d'Obres, Assistència i 
Incidències, en el qual quedaran reflectides les visites facultatives realitzades 
per la direcció de l'obra, les incidències sorgides i, en general, totes aquelles 
dades que serveixin per determinar amb exactitud si per la contracta s'han 
complert els terminis i les fases d'execució previstes per a la realització del 
projecte. 

 
5.6 Respecte a això, a l'hora de formalitzar el contracte es diligenciarà aquest 

Llibre, i es lliurarà a la contracta en la data de començament de les obres per 
conservar-lo a l'oficina de l'obra, on estarà a disposició de la direcció facultativa 
i del representant de l'Administració. 

 
5.7 L'arquitecte director de l'obra hi anirà deixant constància, mitjançant les 

referències oportunes, de les seves visites i inspeccions i de les incidències que 
hi sorgeixin i que obliguin a qualsevol modificació del projecte, així com de les 
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ordres que hagin de donar al contractista respecte a l'execució de les obres, les 
quals seran d'obligat compliment. 

 
5.8 Les anotacions en el Llibre d'Ordres, Assistència i Incidències donaran fe a 

efectes de determinar les possibles causes de resolució i incidències del 
contracte. Això, no obstant, quan el contractista no hi estigui d'acord, podrà 
al·legar, en descàrrec seu, totes aquelles raons que abonin la seva postura, 
aportant-hi les proves que estimi pertinents. El fet d'efectuar una ordre a través 
del corresponent assentament en aquest llibre no serà obstacle perquè, quan 
la direcció facultativa ho cregui convenient, s'efectuï la mateixa ordre també 
per ofici. L'esmentada ordre es reflectirà també en el Llibre d'Ordres. 

 
5.9 Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la 

realització d'un nombre diferent d'aquelles, en més o menys de les que figuren 
en l'estat d'amidaments del pressupost, haurà d'ésser coneguda i autoritzada 
amb caràcter previ a la seva execució. En el cas de no obtenir aquesta 
autorització, el contractista no podrà pretendre, en cap cas, l'abonament de les 
unitats d'obra que s'haguessin executat de més respecte a les del projecte. 

 
 
CAPÍTOL VI 
 
INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PRECAUCIONS A ADOPTAR DURANT LA CONSTRUCCIÓ 
 
6.1 L'execució de les obres que figuren en aquest projecte requerirà les 

instal·lacions auxiliars contemplades en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  
 
6.2 Les precaucions a adoptar durant la construcció seran les previstes a la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, al Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables a la construcció, i el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel que s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció en el sector de 
la construcció. 

 
 
CAPÍTOL VII 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA. 
 
7.1  Tots els treballs, inclosos en el present projecte s'executaran acuradament, 

tenint en compte les bones practiques de la construcció, d'acord amb les 
condicions establertes a l'article 7.1 Condicions en l'execució de les obres. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

 
 1 Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme amb subjecció al 

projecte i les seves modificacions autoritzades pel director d'obra prèvia 
conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona 
pràctica constructiva, ia les instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra 

 
7.2  Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d'execució 

d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.3 Control d'execució de 
l'obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

 
 1. Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució 

de cada unitat d'obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a 



Projecte obres de substitució de fusteria   ARQTEL SOLUCIONES INTEGRALES SLP 
i instal·lació de lames de protecció solar  Rep. Lorenzo José Barrionuevo Esteban 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA  
 
 

comprovar la seva conformitat amb el que indica el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 
direcció facultativa. A la recepció de l'obra executada poden tenir-se en compte 
les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així 
com les verificacions que, si s'escau, realitzin les entitats de control de qualitat 
de l'edificació. 

 
 2. Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar 

la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
 
 3. En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments 

que es contemplin en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de 
productes, equips i sistemes innovadors, que preveu l'article 5.2.5. 

 
7.3.  Si la Direcció Facultativa considerés mal executada alguna part de l'obra, el 

Contractista tindrà l'obligació de demolir-la i tornar-la a fer tantes vegades com 
siguin suficients fins que la Direcció Facultativa doni el seu vistiplau, sense que 
aquests arguments de treball donin dret a percebre cap indemnització, encara 
que les condicions de mala execució d'obra s'haguessin observat després de la 
recepció provisional, sense que això pugui influir en els termes parcials o totals 
d'execució d'obra. 

 
7.4.  Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la 

realització d'un nombre diferent d'aquelles, més o menys, de les que figuren 
en l'estat d'amidaments del pressupost, haurà de ser coneguda i autoritzada 
amb caràcter previ a la seva execució. En el cas de no obtenir aquesta 
autorització, el Contractista no podrà pretendre, en cap cas, l'abonament de les 
unitats d'obra que s'hagin executat de més respecte a les del projecte. 

 
 
CAPÍTOL VIII 
 
FORMA DE MESURA I VALORACIO DE LES DIFERENTS UNITATS D'OBRA  
 
8.1 Mesures - La mesura del conjunt d'unitats d'obra que constitueixin la present, 

s'efectuarà aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura que li sigui 
apropiada, i d'acord amb les mateixes unitats adoptades en pressupost: unitat 
completa, metres quadrats, cúbics o lineals, quilograms, etc... 

 
8.2 Tant les mesures parcials com les que s'efectuïn a la fi de l'obra es realitzaran 

conjuntament amb el contractista, i s'estendran les actes corresponents que 
seran signades per totes les parts. 

 
8.3 Totes les mesures que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra realment 

executades, no tenint el contractista dret a reclamació de cap mena, fins el 
moment de la liquidació, per les diferències que es produeixin entre les mesures 
que es facin i les que figurin en l'estat de mesures del projecte, així com tampoc 
pels errors de classificació de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats 
de valoració. 

 
8.4 Valoracions - Les valoracions de les unitats d'obra que figuren en el projecte 

s'efectuaran multiplicant el nombre d'aquestes, resultant de les mesures, pel 
preu unitari que els hi està assignat en el pressupost. 

 
8.5 En el preu unitari al·ludit en el paràgraf anterior es consideren incloses les 

despeses del transport de materials, les indemnitzacions o pagaments que 
s'hagin de fer per qualsevol concepte, així com tota mena d'impostos fiscals 
que gravin els materials per l'Estat, província o municipi, durant l'execució de 
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les obres; així com tota classe de càrregues socials. També aniran a compte 
del contractista les taxes i altres impostos i gravàmens que s'originin en motiu 
de les inspeccions, aprovació i comprovació de les instal·lacions amb que està 
dotat l'immoble. El contractista no tindrà dret a demanar cap indemnització per 
les causes esmentades. En el preu de cada unitat d'obra hi ha compresos tots 
els materials, accessoris i operacions necessàries per deixar l'obra acabada i en 
disposició de rebre's. 

 
8.6 Valoració de les obres no acabades o incompletes - Les obres acabades 

s'abonaran d'acord amb els preus consignats en pressupost. Quan, a 
conseqüència de rescissió o una altra causa, calgués valorar obres incompletes, 
s'aplicaran els preus del pressupost, sense que pugui pretendre's cada valoració 
de l'obra fraccionada en una altra forma que l'establerta en els quadres de 
descomposició de preus. 

 
8.7 Preus contradictoris - Si s'esdevingués algun cas excepcional i imprevist, en el 

qual calgués la designació de preus contradictoris entre l'Administració i el 
contractista, aquests preus s'hauran de fixar d'acord amb el que estableix 
l'article 146, paràgraf 2on. de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

 
8.8 Relacions valorades - La direcció facultativa de l'obra formularà mensualment 

una relació valorada dels treballs executats des de l'anterior valoració, amb 
subjecció als preus del pressupost.  

 
8.9 El contractista, que presenciarà les operacions de valoració i mesura per 

estendre aquesta relació, tindrà un termini de deu dies per examinar-la. Durant 
aquest termini haurà de donar la seva conformitat, o, sinó, fer les reclamacions 
que consideri convenients. 

 
8.10 Aquestes relacions valorades no tindran sinó caràcter provisional a bon compte, 

i no suposa l'aprovació de les obres que s'hi comprenen. El valor es formarà 
multiplicant els resultats de la mesura pels preus corresponents i descomptant, 
si calgués, la quantitat corresponent al tant per cent de baixa o millora produït 
en la licitació. 

 
8.11 Obres que s'abonaran al contractista i preu d'aquestes S'abonaran al 

contractista les obres que realment executi segons el projecte que serveix de 
base o les modificacions d'aquest, autoritzades per la propietat contractant o 
per les ordres que, d'acord amb les facultats, li hagi comunicat per escrit la 
direcció facultativa de les obres, sempre que aquestes obres s'ajustin als 
preceptes del contracte i sense que el seu import pugui excedir de la xifra total 
dels pressupostos aprovats. En conseqüència,el nombre d'unitats que es 
consignen en el projecte o en el pressupost no podrà servir-li de fonament per 
fer reclamacions de cap mena, tret dels casos de rescissió. 

 
 
8.12 Tant en les certificacions d'obra com en la liquidació final, s'abonaran les obres 

als preus d'execució material que figuren en el pressupost per a cada unitat 
d'obra. 

 
8.13 Si excepcionalment s'hagués de fer algun treball no reglat exactament en les 

condicions de la contracta, però que tanmateix sigui admissible segons criteri 
de la direcció facultativa, caldrà fer-ho conèixer a la propietat contractant, 
proposant alhora la mateixa baixa feta en la licitació, i si aquest resolgués 
acceptar l'obra, el contractista quedarà obligat a conformar-se amb aquesta 
baixa. 
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8.14 Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figuren 

en el projecte, s'avaluarà el seu import als preus assignats a altres obres o 
materials anàlegs si n'hi hagués, i sinó, es discutirà entre la direcció facultativa 
de l'obra i el contractista, sotmetent-los a l'aprovació de l'Administració. Els 
nous preus, convinguts per l'un o l'altre procediment, es subjectaran sempre al 
que s'estableix al paràgraf 6.12 d'aquest Plec. 

 
8.15 Al resultat de la valoració feta d'aquesta manera se li augmentarà el tant per 

cent adoptat per formar el pressupost de contracta, i de la quantitat que se 
n'obtingui es descomptarà allò que proporcionalment correspongui a la baixa 
feta, en el cas que n'hi hagi. 

 
8.16 Quan el contractista, amb l'autorització de la direcció facultativa de les obres, 

fes servir materials de preparació més acurada o de dimensions més grans que 
el que estipula el projecte, substituint una classe de fàbrica per una altra que 
tingui assignat més preu, fent amb dimensions més grans qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a parer de l'Administració, no tindrà dret, 
tanmateix, sinó al que correspondria si hagués construït l'obra subjectant-se 
estrictament a allò que s'havia projectat i contractat. 

 
8.17 Les quantitats calculades per a obres accessòries, encara que figurin per una 

partida unitària del pressupost, no seran abonades sinó als preus de la 
contracta, segons les condicions d'aquesta i els projectes particulars que s'hi 
formin, o en el seu defecte, per allò que resulti de la mesura final. 

 
8.18 Abonament de les partides unitàries - Per a l'execució de les partides unitàries 

que figuren en el projecte d'obra, a les quals afecta la baixa d'adjudicació, 
caldrà obtenir l'aprovació de la direcció facultativa. En aquest sentit, abans de 
procedir a la seva realització, se sotmetrà a la seva consideració el detall 
desglossat de l'import, el qual, si és de conformitat, podrà executar-se. De les 
partides unitàries que figuren en l'estat de mesures o pressupost, caldrà 
justificar les que s'indiquen amb els números, i les restants seran d'abonament 
íntegre. Un cop realitzades les obres, seran abonades al contractista en el preu 
aprovat a que es fa referència en el paràgraf anterior. 

 
 
CAPÍTOL IX 
 
TERMINI DE GARANTIA I PROVES PREVISTES PER A LA RECEPCIÓ  
 
9.1 Recepció - Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en 

les condicions exigides, es procedirà a la seva recepció  dintre del mes següent 
a la seva finalització. 

9.2 En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord 
amb allò que disposa el paràgraf 2on. de l'article 147 de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 

9.3 El termini de garantia començarà a comptar-se a partir de la data de la recepció 
de l'obra. 

 
9.4 Termini de garantia - Sense perjudici de les garanties que expressament es 

detallen en el Plec de Clàusules Administratives, el contractista garanteix, en 
general, totes les obres que executa així com els materials utilitzats i la seva 
bona manipulació. 

 
9.5 Proves per a la recepció - Prèviament a l'execució de les unitats d'obra, els 

materials hauran de ser reconeguts i aprovats per la direcció facultativa. Si 
s'haguessin manipulat o col·locat sense obtenir la dita conformitat, hauran de 
ser retirats tots aquells que l'esmentada direcció rebutgi, dins un termini de 
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trenta dies. 
 
9.6 El contractista presentarà oportunament mostres de cada classe de material a 

l'aprovació o confrontació amb els que s'utilitzin a l'obra. 
 
9.7 Sempre que la direcció facultativa ho cregui convenient, seran efectuades, a 

compte de la contracta, les proves i anàlisi que permetin apreciar les condicions 
dels materials que s'han d'emprar. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1. MEMÒRIA 
 
 

 



Projecte obres de substitució de fusteria  
i instal·lació de lames de protecció solar 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA 
 
 

 
 Pàgina:  1 
 

Index 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 3 
1.1. Identificació de les obres 3 
1.2. Objecte 3 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 3 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 3 
4. DADES DEL PROJECTE 4 
4.1. Autor/s del projecte 4 
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 4 
4.3. Tipologia de l'obra 4 
4.4. Situació 4 
4.5. Comunicacions 4 
4.6. Subministrament i Serveis 5 
4.7. Localització de serveis assistencials 5 
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 5 
4.9. Termini d'execució 5 
4.10. Mà d'obra prevista 5 
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 5 
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 5 
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 6 
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 6 
5.1. Serveis higiènics 6 
6. ÀREES AUXILIARS 7 
6.1. Zones d'apilament. Magatzems 7 
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 7 
8. CONDICIONS DE L'ENTORN 7 
8.1. Serveis afectats 8 
8.2. Servituds 8 
8.3. Característiques meteorològiques 9 
8.4. Característiques del terreny 9 
8.5. Característiques de l'entorn 9 
9. UNITATS CONSTRUCTIVES 9 
10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 9 
10.1. Procediments d'execució 9 
10.2. Ordre d'execució dels treballs 10 
10.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 10 
11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 10 
12. MEDIAMBIENT LABORAL 11 
12.1. Agents atmosfèrics 11 
12.2. Il·luminació 11 
12.3. Soroll 12 
12.4. Pols 12 
12.5. Ordre i neteja 14 
12.6. Radiacions no ionitzants 14 
12.7. Radiacions ionitzants 18 



Projecte obres de substitució de fusteria  
i instal·lació de lames de protecció solar 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA 
 
 

 
 Pàgina:  2 
 

13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 20 
14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 21 
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 22 
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 22 
17. RECURSOS PREVENTIUS 23 
18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 24 
19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 25 
19.1. Normes de Policia 26 
19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 26 
19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 27 
19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 28 
19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 30 
19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 31 
19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 31 
19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 33 
20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 33 
20.1. Riscos de danys a tercers 33 
20.2. Mesures de protecció a tercers 34 
21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 34 
22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 34 
23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 34 
24. Signatures 46 
 



Projecte obres de substitució de fusteria  
i instal·lació de lames de protecció solar 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA 
 
 

 
 Pàgina:  3 
 

  
MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
Obres de substitució de fusteria i instal·lació de lames de protecció solar a l'ESCOLA DOCTOR FERRAN I 
CLUA de Barcelona 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor
              : 

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA 

NIF            : Q0801205F 
Adreça                 Plaça Urquinanona 6 
Població              : Barcelona 
Representant               
 : 

 

NIF                      
 : 
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : LORENZO JOSÉ BARRIONUEVO ESTEBAN 
Titulació/ns  : ARQUITECTE 
Col·legiat  núm.    : 26847-1 
Despatx professional :  ARQTEL SOLUCIONES INTEGRALES SLP 
Població              : BARCELONA 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : LORENZO JOSÉ BARRIONUEVO ESTEBAN 
Titulació/ns  : ARQUITECTE 
Col·legiat  núm.    : 26847-1 
Despatx professional :  ARQTEL SOLUCIONES INTEGRALES SLP 
Població              : BARCELONA 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
LORENZO JOSÉ BARRIONUEVO ESTEBAN 

Titulació/ns  : ARQUITECTE 
Col·legiat  núm.    : 26847-1 
Despatx professional :  ARQTEL SOLUCIONES INTEGRALES SLP 
Població              : BARCELONA 

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 
L'obra consisteix en la substitució de fusteries i instal·lació de lames de protecció solar 

  
4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Barcelona 
Carrer,plaça  : de la Manigua 
Número               : 37-39 
Codi Postal
              : 

08027 

Població              : Barcelona 
 

  
4.5. Comunicacions 
 

Carretera              Si 
Ferrocarril  :  
Línia Metro              
 : 

Si 

Línia Autobús
              : 

Si 

Telèfon                  



Projecte obres de substitució de fusteria  
i instal·lació de lames de protecció solar 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA 
 
 

 
 Pàgina:  5 
 

Fax                      
 : 

 

E – mail               :  
Altres                  
 : 

 

 
  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                  
 : 

Si 

Gas           : Si 
Electricitat              
 : 

Si 

Sanejament
              : 

Si 

Altres                  
 : 

 

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona 

  
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 379.911,10 €. 
(tres-cents setanta-nou mil nou-cents onze euros amb deu cèntims). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant pintor 
Ajudant muntador 
Oficial 1a vidrier 
Manobre 
Manobre guixaire 
Oficial 1a 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a guixaire 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a soldador 
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4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

AIGUA 
ASSAIG DE TANCAMENT I DIVISÒRIA PRACTICABLE 
ASSAIGS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER 
CINTA PER A JUNTS 
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
ESMALT 
GELOSIA D'ALUMINI 
GUIX 
IMPRIMACIÓ 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS 
MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
NEUTRES 
PASTA DE GUIX 
PERFIL ANTIPICADITS (D) 
PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
PINTURA 
PLACA DE GUIX LAMINAT 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES I PLANXES DE GUIX 
SEGELLADORA 
TANCAMENT FIX D'ALUMINI 
VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA 
LAMINAR 
VIS 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 
especials 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

  
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
5.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
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Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
protecció d’un sol ús. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6. ÀREES AUXILIARS 
 

  
6.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials 
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

  
8. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
8.1. Serveis afectats 
 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
 
 
 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud 
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
8.2. Servituds 
 

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el què 
es descrigui en el projecte d’execució 
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En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

  
8.3. Característiques meteorològiques 
 
El clima de Barcelona és de tipus mediterrani litoral. 
 
La precipitació mitjana anual volta els 600 mm, amb valors lleugerament més elevats a la serra de Collserola 
que no pas arran de costa. L'estació més plujosa de l'any és clarament la tardor (sobretot els mesos de 
setembre i octubre), seguida de la primavera i l'hivern, mentre que l'estiu és la més seca, amb un mínim 
pluviomètric els mesos de juny i juliol. 
 
Pel que fa a la temperatura, l'amplitud tèrmica és moderada. D'una banda, els hiverns són suaus, amb mitjanes 
de 9 a 12 ºC. Cal destacar que la temperatura nocturna és especialment elevada al centre de la ciutat, on 
pràcticament no hi glaça mai. D'altra banda, els estius són calorosos, amb mitjanes de 23 a 26 ºC durant els 
mesos de juliol i agost. La proximitat al mar fa que l'ambient xafogós sigui una de les característiques principals 
de l'estiu barceloní, amb una temperatura màxima que només supera àmpliament els 30 ºC durant les calorades 
més importants. 

  
8.4. Característiques del terreny 
 
El terreny no afecta a les obres que s'han d'executar a aquest projecte 

  
8.5. Característiques de l'entorn 
 
Es tracta d'una zona consolidada de Barcelona del districte de Sant Andreu 

  
9. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
PINTATS I ENVERNISATS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
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10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
10.1. Procediments d'execució 
 

Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants 
(procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a emprar, 
estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
 
 
 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
10.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
 
 
 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 

  
10.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi 
Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
12. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
12.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
12.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
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mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
12.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
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12.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
12.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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12.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
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representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 
al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els 
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
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a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 
cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 
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b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. 
En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
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12.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
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radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari 
està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, 
tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per 
exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
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 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
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quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

  
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
17. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  
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Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 

REVESTIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
PINTATS I ENVERNISATS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

  
  

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
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obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 

  
19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
19.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
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L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
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plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
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 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
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producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 
i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, 
amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 



Projecte obres de substitució de fusteria  
i instal·lació de lames de protecció solar 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA 
 
 

 
 Pàgina:  31 
 

autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
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Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
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part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
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 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

  
20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
20.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
20.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
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2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
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21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
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I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 
AÏLLAMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS, VERTICALS O INCLINATS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE 
PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 



Projecte obres de substitució de fusteria  
i instal·lació de lames de protecció solar 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA 
 
 

 
 Pàgina:  40 
 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 
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 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC. ) 
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 



Projecte obres de substitució de fusteria  
i instal·lació de lames de protecció solar 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA 
 
 

 
 Pàgina:  42 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
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I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  
  

24. Signatures 
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 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 
AÏLLAMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS, VERTICALS O INCLINATS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE 
PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA   
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ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC. ) 
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REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  



Projecte obres de substitució de fusteria  
i instal·lació de lames de protecció solar 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA 
 
 

 
 Pàgina:  11 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de 
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
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així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per 
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments 
i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació 
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, 
té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
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Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física 
o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, 
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi 
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
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condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  
la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
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És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
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subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el 
Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
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de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 

de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma 
de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel 
Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 
a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
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Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 
a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
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equips de treball per part dels treballadors. 
55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 

maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
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Coordinador de Seguretat. 
72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 
la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 
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9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
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- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana 

en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
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Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 
salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors 
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses 
que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el 
treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels 
treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest 
i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 



Projecte obres de substitució de fusteria  
i instal·lació de lames de protecció solar 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA 
 
 

 
 Pàgina:  17 
 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, 
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter 
tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
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 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 
de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 
23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 
de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de 
agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril 
de 2003)”. 

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
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trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 
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 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 
4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y 
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 
139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 
(DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 
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 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 
civil ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del 
sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 
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 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 
a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 
2014).” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 
del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 
con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 
17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación 
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de 
las empresas.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 
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 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la 
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

 “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de 
febrero de 2017).” 

 “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

 “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 
2017).” 

 ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones 
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de 
metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera.'' 

 ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción 
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

 ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

 ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción 
de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

 ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios.'' 

 ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural'' 
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 ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.'' 

 ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 
3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006.'' 

 ''Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones 
ionizantes.'' 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 
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 “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado.'' 

 ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

 ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 

 ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
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 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 
7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998).” 

 ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación 
de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

 ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

 ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

 “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 
2009).” 
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 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 
2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de 
febrero de 2013).'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 
2015).” 

 “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

 ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

 ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10.'' 

 ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

 ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
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 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa 
a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de 
equipos a presión (refundición).” 

 ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las 
normas armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del 
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

 ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual.'' 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
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relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

 ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 
(BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

 ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat 
i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
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en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, 
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de 
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 
la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 
medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
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Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
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Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 
així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i 
esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
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siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc 
ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les 

màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 
 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

 
Excepcions: 
 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
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l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 
recipients a pressió simples. 

 Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 
electromagnètica (refosa). 

 Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

 Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a 
pressió. 

 Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre 
els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa 

a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, 
de la Directiva 89/391/ CEE). 
 

 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors 
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de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment 
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable
(NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 - 1

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra
els paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat de fusta i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

OBRA 01  PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H64Z1111 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

EUR
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MA D'OBRA

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 30,30000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 28,61000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 23,88000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

83,05000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 1,02000 €

B0D732A0 m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos, per a seguretat i salut 4,55000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,21000 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,73000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,67000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,47000 €

B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula d'inhalació i/o exhalació

3,50000 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083/AC

2,10000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC 5,91000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 - 1 2,85000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,08000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

43,41000 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

460,13000 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN
365 i UNE-EN 355

214,39000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,88000 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

113,04000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,20000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B15A0029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m

222,72000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,85000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,14000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,99000 €

B1Z0D5A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a seguretat i salut 11,76000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000 €
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MATERIALS

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 7,97000 €

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat
i salut

158,50000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 15,88000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,50000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

14,26000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,12000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,12000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició, amb
el text en negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 29 cm per ésser vist fins 12
m, per a seguretat i salut

9,30000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació, amb el
text en blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

8,24000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè color vermell i blanc alternats, per a
seguretat i salut

2,11000 €

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 22,19000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 10,89000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000 €
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,21000 = 6,21000

Subtotal: 6,21000 6,21000

COST DIRECTE 6,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21000

H1424340P-2 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 8,73000 = 8,73000

Subtotal: 8,73000 8,73000

COST DIRECTE 8,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73000

H1432012P-3 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 14,67000 = 14,67000

Subtotal: 14,67000 14,67000
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COST DIRECTE 14,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,67000

H1445003P-4 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,47000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

COST DIRECTE 1,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47000

H14462N4P-5 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula

Rend.: 1,000 3,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules
d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no
reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense
vàlvula d'inhalació i/o exhalació

1,000      x 3,50000 = 3,50000

Subtotal: 3,50000 3,50000

COST DIRECTE 3,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50000

H144D205P-6 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083/AC

1,000      x 2,10000 = 2,10000

Subtotal: 2,10000 2,10000
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COST DIRECTE 2,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10000

H144E406P-7 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC

1,000      x 5,91000 = 5,91000

Subtotal: 5,91000 5,91000

COST DIRECTE 5,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91000

H145E003P-8 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 -
1

Rend.: 1,000 2,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 -
1

1,000      x 2,85000 = 2,85000

Subtotal: 2,85000 2,85000

COST DIRECTE 2,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85000

H1474600P-9 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 18,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 18,08000 = 18,08000

Subtotal: 18,08000 18,08000

COST DIRECTE 18,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,08000
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H147D102P-10 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 43,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 43,41000 = 43,41000

Subtotal: 43,41000 43,41000

COST DIRECTE 43,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,41000

H147D405P-11 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000 460,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1,000      x 460,13000 = 460,13000

Subtotal: 460,13000 460,13000

COST DIRECTE 460,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 460,13000
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H147D501P-12 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

Rend.: 1,000 214,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1,000      x 214,39000 = 214,39000

Subtotal: 214,39000 214,39000

COST DIRECTE 214,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,39000

H147L015P-13 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 23,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 2,86100 2,86100

Materials

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 1,14000 = 1,14000

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

1,000      x 19,88000 = 19,88000

Subtotal: 21,02000 21,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04292

COST DIRECTE 23,92392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,92392
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H147M007P-14 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

Rend.: 1,000 113,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

1,000      x 113,04000 = 113,04000

Subtotal: 113,04000 113,04000

COST DIRECTE 113,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,04000

H152J105P-15 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 5,24900 5,24900

Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i
de composició 1x7+0

1,200      x 1,02000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05249

COST DIRECTE 6,52549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52549

H152L561P-16 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals
metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per
pressió contra els paraments laterals verticals i un
tauler amb aglomerat de fusta i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 25,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,88000 = 8,35800

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,350 /R x 28,61000 = 10,01350

Subtotal: 18,37150 18,37150

Materials

B0D732A0 m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de
gruix, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,600      x 4,55000 = 7,28000

B1Z0D5A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos, per a seguretat i salut

0,020      x 11,76000 = 0,23520
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Subtotal: 7,51520 7,51520

COST DIRECTE 25,88670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,88670

H152U000P-17 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 28,61000 = 1,43050

Subtotal: 1,43050 1,43050

Materials

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,20000 = 0,60000

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

Subtotal: 1,13550 1,13550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01431

COST DIRECTE 2,58031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58031

H154M029P-18 u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 227,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600

Subtotal: 4,77600 4,77600

Materials

B15A0029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m

1,000      x 222,72000 = 222,72000

Subtotal: 222,72000 222,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04776

COST DIRECTE 227,54376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,54376
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H16F3000P-19 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 30,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 30,30000 = 30,30000

Subtotal: 30,30000 30,30000

COST DIRECTE 30,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,30000

H6452131P-20 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,88000 = 5,97000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 28,61000 = 7,15250

Subtotal: 13,12250 13,12250

Materials

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 15,88000 = 5,39920

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 7,97000 = 15,94000

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,015      x 83,05000 = 1,24575

Subtotal: 22,58495 22,58495

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32806

COST DIRECTE 36,03551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,03551

H64Z1111P-21 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 180,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,88000 = 9,55200

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 28,61000 = 11,44400

Subtotal: 20,99600 20,99600

Materials
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 158,50000 = 158,50000

Subtotal: 158,50000 158,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52490

COST DIRECTE 180,02090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,02090

H6AA2111P-22 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800

Subtotal: 2,38800 2,38800

Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm
per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20
usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,64000 = 0,64000

Subtotal: 0,68500 0,68500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03582

COST DIRECTE 3,10882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10882

HBB20005P-23 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,50000 = 12,50000

Subtotal: 12,50000 12,50000

COST DIRECTE 12,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,50000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

HBBA1511P-24 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 3,58200 3,58200

Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 14,26000 = 14,26000

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,85000 = 0,15400

Subtotal: 14,41400 14,41400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03582

COST DIRECTE 18,03182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,03182

HBBAA005P-25 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 39,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició,
amb el text en negre sobre fons vermell amb el cantell
negre, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 9,30000 = 9,30000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,12000 = 6,12000

Subtotal: 15,42000 15,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35820

COST DIRECTE 39,65820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,65820



Pressupost Estudi Seguretat i Salut
Projecte obres de substitució de fusteria
i instal·lació de lames de protecció solar
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

HBBAB115P-26 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 38,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació,
amb el text en blanc sobre fons blau amb el cantell
blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

1,000      x 8,24000 = 8,24000

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 6,12000 = 6,12000

Subtotal: 14,36000 14,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35820

COST DIRECTE 38,59820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,59820

HBC1D081P-27 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 23,88000 = 2,86560

Subtotal: 2,86560 2,86560

Materials

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

1,000      x 0,09000 = 0,09000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,99000 = 0,11880

Subtotal: 0,20880 0,20880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02866

COST DIRECTE 3,10306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10306
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PARTIDES D'OBRA

HBC1E001P-28 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un
suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 23,88000 = 1,55220

Subtotal: 1,55220 1,55220

Materials

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè color vermell i blanc alternats, per a
seguretat i salut

1,000      x 2,11000 = 2,11000

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,99000 = 0,11880

Subtotal: 2,22880 2,22880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01552

COST DIRECTE 3,79652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,79652

HBC1JF01P-29 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400

Materials

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut

1,000      x 22,19000 = 22,19000

Subtotal: 22,19000 22,19000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01194

COST DIRECTE 23,39594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,39594

HBC1KJ00P-30 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 23,88000 = 1,43280

Subtotal: 1,43280 1,43280

Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 10,89000 = 4,35600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,35600 4,35600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01433

COST DIRECTE 5,80313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80313

HQU1B150P-31 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 60,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,00000
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OBRA 01 Pressupost Estudi Seguretat i Salut

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,21 12,000 74,52

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

8,73 5,000 43,65

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

14,67 12,000 176,04

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,47 3,000 4,41

5 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)

3,50 5,000 17,50

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC (P - 6)

2,10 5,000 10,50

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083/AC (P - 7)

5,91 5,000 29,55

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374 - 1 (P - 8)

2,85 15,000 42,75

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 9) 18,08 2,000 36,16

10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 10)

43,41 1,000 43,41

11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

460,13 2,000 920,26

12 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 12)

214,39 2,000 428,78

13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 13)

23,92 2,000 47,84

14 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 14)

113,04 2,000 226,08

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.101,45

OBRA 01 Pressupost Estudi Seguretat i Salut

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

1 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

6,53 10,000 65,30

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 17)

2,58 100,000 258,00

3 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler
de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)

227,54 5,000 1.137,70

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

39,66 4,000 158,64

5 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 26)

38,60 4,000 154,40

6 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments
laterals verticals i un tauler amb aglomerat de fusta i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

25,89 20,000 517,80

TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.291,84

OBRA 01 Pressupost Estudi Seguretat i Salut

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

36,04 15,000 540,60

2 H64Z1111 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de
llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)

180,02 1,000 180,02

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

3,11 60,000 186,60

4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 23) 12,50 2,000 25,00

5 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

18,03 4,000 72,12

6 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

3,10 30,000 93,00

7 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

3,80 5,000 19,00

8 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 29)

23,40 5,000 117,00

9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

5,80 50,000 290,00

10 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,

60,00 3,000 180,00

EUR
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endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 31)

TOTAL CAPÍTOL 01.04 1.703,34

OBRA 01 Pressupost Estudi Seguretat i Salut

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 19) 30,30 25,000 757,50

TOTAL CAPÍTOL 01.05 757,50

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.101,45

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.291,84

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.703,34

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 757,50

OBRA 01  Pressupost Estudi Seguretat i Salut 6.854,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.854,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  Pressupost Estudi Seguretat i Salut 6.854,13

6.854,13

euros
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ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 6.854,13

13 % Despeses generals SOBRE 6.854,13........................................................................ 891,04

6 % Benefici Industrial SOBRE 6.854,13............................................................................ 411,25

Subtotal 8.156,42

21 % IVA SOBRE 8.156,42................................................................................................. 1.712,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 9.869,27

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 



Bastides de façana 
Perspectiva 
 

 
 
1. Barana de cantonada 
2. Travesser 
3. Diagonal de punt fix 
4. Sòcol 
5. Passador 
6. Plataforma amb trapa 
7. Diagonal amb brida 
8. Barana 
9. Escala d'alumini 
10. Marc 
11. Suport d'iniciació 
12. Placa 
13. Plataforma metàl·lica 
 
 



 

Metàl·liques sobre rodes 
Perspectiva 
 

 
 
1. Suplement telescòpic opcional 
 
L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.  
 
L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts. 
 
 
OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o 
passadors de fixació ). 
 



 

Escales de mà 
Detalls 
 

 
 
A. ESCALES DE MÀ 
1.  Punt de recolzament 
2.  Esglaons engalavernats 
3.  Travesser d'una sola peça 
4.  Base 
5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 
 Fins a 7 m. per escales reforçades 
6.  Mínim 1 m. 
 
B. MECANISMES ANTILLISCANTS 
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 
 



 

Tanques 
Tanca peatonal 
 

 
 
A. Planta 
B. Alçat 
C. Perfil 
 



 

Baixants d'enderrocs 
Esquema 2 
 

 
 
A. SECCIÓ 
B. DETALL 
1. Puntals 
2. Variable 
 



 

Senyalització 
Advertiment 
 

 
 
 
 



 

Senyalització 
Obligació 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 



Projecte obres de substitució de fusteria   ARQTEL SOLUCIONES INTEGRALES SLP 
i instal·lació de lames de protecció solar  Rep. Lorenzo José Barrionuevo Esteban 
ESCOLA DOCTOR FERRAN I CLUA  
 
 

 

 
AVALUACIÓ DEL VOLUM I LES CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 
 
Es donarà compliment al Decret 89/2010 de la Generalitat de Catalunya, programa de 
gestió de residus de la Construcció a Catalunya. 
 
Els residus generats son els provinents durant la reforma dels lavabos i vestidors de 
l'escola Mas Casanovas. 
 
Aquest residus produïts durant la construcció es conduiran fins a l’abocador autoritzat 
de Badalona al Paratge de la Ctra. Vallensana 08911 de Badalona i amb codi de gestor 
E-840.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 3,360 0,001 0,428

fustes 170201 0,023 1,808 0,066 2,260

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

Runa: - 0,000 - 0,000

Finestres 0,000 0,000 0,030 16,253

Persianes 0,000 0,000 0,020 7,236

0,7556 5,17 t 0,8044 26,18 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 15,4572 0,0896 16,1204

obra de fàbrica 170102 0,0150 6,5932 0,0407 7,3250
formigó 170101 0,0320 6,5626 0,0261 4,6884

petris 170107 0,0020 1,4146 0,0118 2,1237
guixos 170802 0,0039 0,7068 0,0097 1,7494
altres 0,0010 0,1800 0,0013 0,2340

   embalatges 0,0380 0,7680 0,0285 5,1347

fustes 170201 0,0285 0,2172 0,0045 0,8099
plàstics 170203 0,0061 0,2844 0,0104 1,8627

paper i cartró 170904 0,0030 0,1494 0,0119 2,1381
metalls 170407 0,0004 0,1170 0,0018 0,3240

totals de construcció 16,23 t 21,26 m3

- altres

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Obres de substitució de fusteria i instal·lació de lames de protecció solar a Escola Doctor Ferran Clua

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra altra obra

-

especificar -

és residu:

Comarca : BARCELONÉS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

 Carrer de la Manigua 37-39

BARCELONA

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -
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-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

1,81 t 2,26 m3

3,36 t 0,43 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 5,17 t 2,69 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 6,56
Maons, teules i ceràmics 40 6,59
Metalls 2 3,48
Fusta 1 2,03
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,15
Paper i cartró 0,50 0,15
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

volum aparent (m3)
0,00

0,00

no no especial
no no especial

no inert
si no especial

no inert
tipus de residucal separar

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

4.-

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

si no especial

0,00

0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
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0,000,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00



si

-

-

tipus de residu
Qualsevol

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 6,33 94,94

Maons i ceràmics 9,89 148,33

Petris barrejats 2,87 43,01

Metalls 1,02 -

Fusta 4,14 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 2,51 37,72

Paper i cartró 2,89 43,30

Guixos i no especials 2,68 40,16

Altres 31,71 475,64

Perillosos Especials 0,00

64,03 883,10

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros2.717,99

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

442,43 161,62 20,64

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

DC de Badalona Paratge Ctra. Vallensana 08911 Badalona E-840.03

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 12,57 -

-

-

- -

14,43 -

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 64,03

El pressupost de la gestió de residus és de :

0,00

12,18

-

-

0,00

runa neta

5,08 4,06

49,44 -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.507,78

- 13,39

49,73 20,72 16,58

-
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-

158,55 -

- 14,34

PRESSUPOST 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

- 31,65

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Classificació          

380,52



unitats -

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.
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T 0,00 T

T 16,23 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

16,23Total construcció i enderroc (tones)

euros/T 0,00

0,0
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

150,00Total dipòsit ***

***Dipòsit mínim 150€

Previsió inicial de l'Estudi



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. FOTOGRAFIES DE LA ZONA D'ACTUACIÓ 
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5.4. PLA CONTROL DE QUALITAT 
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PLA CONTROL DE QUALITAT 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, 
recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat 
i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, 
els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i 
els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés 
d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la 
seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i 
manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, 
criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA 
ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 
equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà 
els següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat 

CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix 
la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte 
o indicats per la DF. 
 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es 
comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un 
cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i 
exigides per la legislació aplicable.  
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Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal 
de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així 
com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es 
detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
1. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la 

execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de 

punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i 

l’aigua. 
 
 
2. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de 

tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i 
característiques mínimes exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
3. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció 

HS 1 “Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 
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En aplicació de l’art. 1 del DECRET 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat 
de l’edificació, s’enumeren i defineixen a continuació els controls a dur a terme en el 
marc d’aquest projecte: 
 
 
1.- Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, 
segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208. 
 
 
Es faran a cinc finestres diferents. 
 
D’acord amb l’art. 2 del DECRET 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat 
de l’edificació, l’arquitecte tècnic o l’aparellador que intervingui en la direcció de les 
obres haurà d’elaborar un programa de control de qualitat amb un límit econòmic no 
superior a l’1% del PEM. 
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