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A AMB * Area Metropolitana
o = de Barcelona

Exp.900336/25

ACTA 2

A la sala virtual a les dotze hores del dia vint-i-cinc de juny de dos mil vint-i-cinc, es
constitueix la Mesa de Contractacié de forma virtual, per a la valoracié del sobre B
(Documentaci6 relativa als criteris d’adjudicacié ponderables en funcié d’un judici de valor)
que correspon al procediment obert, per a la contractacié de I'obra del pavell6 de ritmica a
la ZEM la Guinardera a Sant Cugat del Vallés.

La presideix el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de I'Area
d’Administracio i Territori i hi actuen com a vocals, el senyor Juan Antonio Perez Vila, per
delegacié de la secretaria, la senyora Gemma Lema Ballesteros, per delegacié de
I'Interventor; el senyor Oriol Garcia Mufioz, com a vocal designat per I'd6rgan de contractacié
dins la unitat encarregada del contracte i, la senyora Gemma Rodriguez Flores, com a
secretaria de la Mesa.

Es declara obert I'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent i en
conseqliéncia s’'informa als assistents les empreses presentades: CONSTRAULA SAU;
UTE GARCIA RIERA, SL & SERVIAL; COTS | CLARET, S.L.; SERVEIS INTEGRALS 360
PLUS, S.L.U; UTE SECLASA — ECOCLIMA; CONSTRUCTORA D'ARO,SA; JOSE
ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.; ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.U.; CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A; ARCADI PLA, SAU; TARRACO
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.U.; EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, SLU i
GRUPMAS CONSTRUCTORS S.L.U que han estat admeses a la licitacio.

Els serveis tecnics han analitzat les ofertes i han emes informe al respecte, del qual es dona
lectura, essent el seu contingut el que segueix:

“El present informe té per objecte la valoracio dels criteris ponderables en funcié d’un judici
de valors de les ofertes presentades i acceptades a la licitacié de les Obres del pavellé de
ritmica a la ZEM la Guinardera a Sant Cugat del Valles (criteris inclosos al Sobre B). L’acta
d’obertura de pliques va tenir lloc en data 12 de juny de 2025.
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A AMB * Area Metropolitana
o = de Barcelona

D’acord amb allo establert al Plec de Clausules Administratives Particulars, la puntuaci6 final
de cada oferta per aquests criteris ha estat la seglent:

o EwPRES omees valomao
1 CONSTRAULA, SAU 44,75 3
2 UTE GARCIA RIERA, SL & SERVIAL 40,25 6
3 COTS | CLARET, S.L 42,75 4
4 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L.U 36,00 11
5 UTE SECLASA — ECOCLIMA 41,25 5
6 CONSTRUCTORA D'ARO, SA 38,75 7
7 JOSE ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U 38,75 8

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 36,25 10
9 CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A 46,25 2
10 TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.U 16,50 13
11 ARCADI PLA, SAU 37,25 9
12 EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, SLU 33,25 12
13 GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U 48,25 1

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habitatge de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents
oo

signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

A continuacio, el detall d’aquesta valoracié:
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CONSTRAULA SAU (

Area Metropolitana
de Barcelona

44,75 punts):

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts)

31,50

11

Implantacié i exposici6 de I'execucié (20 punts)

19,50

1.1.1

Implantaci6 (4
punts)

El licitador proposa una implantacié correcta, seguint amb les
indicacions descrites a I'ESS del projecte. Afegeix una série de
millores com moduls de doble algada, tancaments o control
d'accessos informatitzat. No obstant, elimina una linia
d'aparcament en bateria que no preveu I'ESS tot i que el justifica
per a la parada de transports especials.

3,50

1.1.2 E

xecucié (16 punts)

Es fa una descripci6 molt exhaustiva de tots els processos
constructius a desenvolupar per a I'execucié de I'obra. La proposta
es divideix en 3 fases, a més de la prévia i la inicial, que s'expliquen
de forma detallada i clara. S'analitza adequadament la
fonamentacié, l'estructura, els tancaments i les instal-lacions,
d'entre altres. Es planteja com a fase final I'arranjament del
paviment que es pugui haver malmes durant I'obra.

16,00

1.2

Afectacions a I'entorn (8 punts)

Aporta una descripcié detallada de les afectacions amb mesures
per a la mobilitat de vianants, els vehicles motoritzats i bicis, els
equipaments publics, els aparcaments i guals i per a d'altres usos.
Es proposen un seguit de solucions que es consideren adequades
per minimitzar les principals afectacions tot i que manquen detalls.

6,00

13 punts)

Afectacions als usuaris (fins a 6

Identifica amb detall i claredat els usuaris i treballadors de I'edifici
existent que patiran afectacions durant I'obra i ho fa en relacié a
cada una de les fases de construccié proposades. Les propostes
per tal de minimitzar aquestes afectacions sén encertades i es
consideren efectives. Aquestes mesures estan explicada de
manera molt entenedora i grafica i es refereixen especificament a
I'ambit que ocupa I'actuacio.

6,00

2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts)

13,25

2.1

Planificacié detallada (12,5 punts)

10,75

P

lanificacié

estratégica (6,25
punts)

Aporta una planificaci6 estratégica poc esquematica. Identifica les
fites generals dins de les diferents fases que proposa, com per
exemple la contractacié de les activitats principals al llarg del
procés. Detalla en concret quins activitats suposen un cami critic
perd no les identifica en la planificacié estrategica. Aporta mesures
per tal de reduir increments de termini dins la planificacié generica.
També explica les restriccions que poden afectar els terminis de
I'obra.

4,50

P

lanificacié a curt

termini (6,25 punts)

Presenta una planificacié en Gantt del primer 50% de l'obra. La
planificacié a curt termini presentada es considera exhaustiva i ben
detallada i inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés
d'obra aixi com les fites endregades per fases de construccio.

6,25

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habitatge de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

punts)

Planificaci¢ i termini ofertat (2,5

L'empresa licitadora presenta un termini de 8 mesos, reduint 1 mes
el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es puntuara amb
la maxima puntuacié el termini de 8 mesos, penalitzant en mig punt
cada mig mes de desviaci6 respecte d'aquest.

2,50
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I
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A AMB * Area Metropolitana
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1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts)

27,00

11 Implantaci6 i exposicié de I'execucié (20 punts)

19,00

El licitador proposa una implantacié correcta, seguint amb les
indicacions descrites a I'ESS del projecte. Fa una lectura
Implantacié (4 adequada de la gestié ambiental, dels tancaments, de les fases i
punts) dels serveis provisionals. Manca documentacié grafica per
entendre més clarament la previsié dels accessos i les circulacions
internes.

111

3,00

Es fa una descripci6 molt exhaustiva de tots els processos
constructius a desenvolupar per a I'execucié de I'obra. La proposta
es divideix en 5 fases, que s'expliquen de forma detallada i clara, i

1.1.2 Execucié (16 punts) preveu els punts critics de l'obra. S'analitza adequadament la
fonamentacié, l'estructura, els tancaments i les instal-lacions,
d'entre altres. Es planteja una fase final de posada en marxa i
verificacié de tots els sistemes i acabats.

16,00

Aporta una descripcié correcta de les afectacions amb mesures
per als equipaments, el transport pUblic, la vegetacid, els vianants

1.2 Afectacions a I'entorn (8 punts) i el transit de vehicles. Es proposen un seguit de solucions que es
consideren adequades per minimitzar les principals afectacions tot
i que falta identificar-ne algunes.

5,00

Identifica de manera molt general els usuaris de I'edifici existent
que patiran afectacions durant I'obra. Estableix solucions en
relacié a cada una de les fases de construccié proposades. Les
mesures proposades, tot i ser efectives, no s’especifiquen en
I'ambit que ocupa I'actuacio, siné que sén de caire general.

Afectacions als usuaris (fins a 6

13 punts)

3,00

2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts)

13,25

2.1 Planificacié detallada (12,5 punts)

10,75

Aporta una planificaci6 estrategica poc esquematica. No identifica
algunes de les fites importants dins de les diferents fases que
proposa, com per exemple la contractaci6 de les activitats
principals al llarg del procés. Es detalla quines activitats es
consideren un cami critic. Aporta solucions per tal d'evitar
desviacions temporals.

Planificacié
211 estratégica (6,25
punts)

4,50

Presenta una planificacié en Gantt del primer 50% de l'obra. La
Planificacié a curt  planificaci6 a curt termini presentada es considera exhaustiva i ben
termini (6,25 punts) detallada i inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés

d'obra aixi com les fites endregades per fases de construccio.

6,25

L'empresa licitadora presenta un termini de 8 mesos, reduint 1 mes
Planificacié i termini ofertat (2,5 el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es puntuara amb
punts) la maxima puntuacié el termini de 8 mesos, penalitzant en mig punt
cada mig mes de desviaci6 respecte d'aquest.
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COTS I CLARET, S.L

Area Metropolitana
de Barcelona

(42,75 punts):

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts)

29,50

1.1

Implantaci6 i exposicié de I'execucié (20 punts)

16,50

Implantaci6 (4
punts)

El licitador proposa una implantacié correcta i completa, seguint
amb les indicacions descrites a I'ESS del projecte. Fa una lectura
adequada de les necessitats d'instal-lacions d'obra, de les rutes
d'accés i de les mesures de delimitaci6 i senyalitzaci6. Manca
aclarir el funcionament de les circulacions internes.

3,50

1.1.2 E

xecucié (16 punts)

Es fa una descripcié exhaustiva de tots els processos constructius
a desenvolupar per a [I'execucié de I'obra. S'analitza
adequadament la fonamentacié, I'estructura, els tancaments i les
instal-lacions, d'entre altres. Es planteja un resum amb els punts
més rellevants a tenir en compte i les afectacions a tercers. Manca
una divisié de la planificacié en diferents fases.

13,00

1.2

Afectacions a I'entorn (8 punts)

Aporta una descripcié detallada de les afectacions amb mesures
per a la mobilitat de vianants, els vehicles motoritzats i bicis, el
transport public, els aparcaments i guals, els comergos i terrasses
i els diferents pols locals d'atraccié. Es proposen un seguit de
solucions que es consideren adequades per minimitzar les
principals afectacions. i que demostren un coneixement ampli del
lloc tot i que manquen detalls.

7,00

13 punts)

Afectacions als usuaris (fins a 6

Identifica amb detall i claredat els usuaris i treballadors de I'edifici
existent que patiran afectacions durant I'obra i ho fa en relacié a
cada una de les fases de construccié proposades. Les propostes
per tal de minimitzar aquestes afectacions sén encertades i es
consideren efectives. Aquestes mesures estan explicada de
manera molt entenedora i es refereixen especificament a I'ambit
que ocupa l'actuacié.

6,00

2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts)

13,25

2.1

Planificacié detallada (12,5 punts)

11,75

de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjangant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

P

lanificacié

estratégica (6,25
punts)

Aporta una planificacié estrategica esquematica. Identifica les fites
generals dins de les diferents fases que proposa, com per exemple
la contractaci6 de les activitats principals al llarg del procés. Es
detalla quines activitats es consideren un cami critic. Aporta
solucions generals per tal d'evitar desviacions temporals, pero
manca concrecié en alguna d'elles.

5,50

21.2 P

lanificacié a curt

termini (6,25 punts)

Presenta una planificacié en Gantt del primer 50% de l'obra. La
planificacié a curt termini presentada es considera exhaustiva i ben
detallada i inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés
d'obra aixi com les fites endrecades per fases de construccié.

6,25

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habita

punts)

Planificacié i termini ofertat (2,5

L'empresa licitadora presenta un termini de 7 mesos, reduint 2
mesos el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es
puntuara amb la maxima puntuacié el termini de 8 mesos,
penalitzant en mig punt cada mig mes de desviaci6 respecte
d'aquest.

1,50
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Area Metropolitana

SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L.U (36,00 punts):

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts)

27,00

1.1 Implantacié i exposicié de I'execucié (20 punts)

18,00

111

Implantaci6 (4
punts)

El licitador proposa una implantaci6 molt correcta i completa,
seguint amb les indicacions descrites a 'ESS del projecte. Fa una
lectura curosa de I'accés de vehicles i personal, de les rutes de
circulacio, mesures especifiques per a les fases d'obra i una gestio
logistica optimitzada amb zones d'abassegament proximes als
accessos i franges horaries coordinades. S'acompanya amb
planols clars i explicatius de la implantacio.

4,00

1.1.2 Execucié (16 punts)

Es fa una descripci6 molt exhaustiva de tots els processos
constructius a desenvolupar per a I'execucié de I'obra. La proposta
té en compte treballs previs i 'adequacié del terreny. S'analitza
adequadament la fonamentacié, I'estructura, els tancaments i les
instal-lacions, d'entre altres. Es planteja I'arranjament del paviment
que es pugui haver malmes durant I'obra als acabats finals. Manca
una divisié de la planificacié en diferents fases.

14,00

1.2 Afectacions a I'entorn (8 punts)

Aporta una descripcié detallada de les afectacions amb mesures
per a l'impacte sonor, I'arbrat i el mobiliari urba, el transit, les
particules en suspensid, limpacte cultural i sociologic i les
infraestructures i xarxes de serveis. Es proposen un seguit de
solucions que es consideren adequades per minimitzar les
principals afectacions tot i que falta identificar-ne algunes. Tot i
aixo, es fa un analisi rigorés de I'ambit i es preveuen afectacions
menys comunes pero igual de significatives.

6,00

13 punts)

Afectacions als usuaris (fins a 6

Identifica de manera molt general els usuaris de I'edifici existent
que patiran afectacions durant I'obra. Estableix solucions en
relacié a cada una de les fases de construccié proposades. Les
mesures proposades, tot i ser efectives, no s’especifiquen en
I'ambit que ocupa I'actuacio, siné que sén de caire general.

3,00

2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts)

9,00

de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjangant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

2.1 Planificacié detallada (12,5 punts)

7,00

Planificacié
211 estratégica (6,25
punts)

Aporta una planificacié estrategica amb fites principals, perd poc
esquematica. No identifica algunes de les fites importants dins de
les diferents fases que proposa, com per exemple la contractacié
de les activitats principals al llarg del procés. No identifica quines
de les activitats poden suposar un cami critic.

3,00

Planificacié a curt
termini (6,25 punts)

Presenta una planificacié en Gantt del 100% de I'obra i no del 50%.
Aquesta planificacié es considera exhaustiva i ben detallada i
inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés d'obra aixi
com les fites endregades per fases de construccié.

4,00

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habita

punts)

Planificacié i termini ofertat (2,5

L'empresa licitadora presenta un termini de 7,5 mesos, reduint un
mes i mig mes el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es
puntuara amb la maxima puntuacié el termini de 8 mesos,
penalitzant en mig punt cada mig mes de desviaci6 respecte
d'aquest.

2,00
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Pagina 7 de 16

Area Metropolitana

UTE SECLASA - ECOCLIMA (41,25 punts):

= / AMB:

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts)

28,50

11 Implantaci6 i exposici6 de I'execucié (20 punts)

18,50

1.1.1

Implantacié (4
punts)

El licitador proposa una implantaci6 correcta i completa, seguint
amb les indicacions descrites a I'ESS del projecte. Fa una lectura
adequada de la selecci6 de la ubicacié de la implantacio, de la
maquinaria prevista, de la distribucié funcional del recinte i dels
itineraris d'accés. Manca aclarir la distribucié funcional i els
recorreguts interns amb documentacié grafica més aclaridora.

3,50

1.1.2 Execucié (16 punts)

Es fa una descripcid6 molt exhaustiva de tots els processos
constructius a desenvolupar per a I'execucié de I'obra. La proposta
es divideix en 8 fases, que s'expliquen de forma detallada i clara.
S'analitza adequadament el sistema estructural, I'envolvent, les
compartimentacions interiors i les instal-lacions, d'entre altres. Es
planteja una fase final amb repassos i neteja tot i que manca algun
detall.

15,00

1.2 Afectacions a I'entorn (8 punts)

Aporta una descripcié detallada de les afectacions amb mesures
per a itineraris de vianants, mobilitat de vehicles, guals i
aparcaments, comergos i terrasses, transport public, carrega i
descarrega, contenidors, serveis d'emergéncia i persones amb
mobilitat reduida. Es proposen un seguit de solucions que es
consideren adequades i gaire bé completes per minimitzar les
principals afectacions. i que demostren un coneixement ampli del
lloc.

7,00

13 punts)

Afectacions als usuaris (fins a 6

Identifica de manera general els usuaris de I'edifici existent que
patiran afectacions durant I'obra. Les soluciones establertes no
estan en relaci6 a cada una de les fases de construccié
proposades. Les mesures proposades fan més referencia a
I'entorn urba de I'ambit que no pas als usuaris de 'edifici existent
que es troba en una relacié més directe amb I'ambit d'obra.

3,00

2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts)

12,75

2.1 Planificacié detallada (12,5 punts)

10,75

de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjangant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

Planificacié
2.1.1 estratégica (6,25
punts)

Aporta una planificaci¢ estratégica esquematica. Identifica les fites
generals dins de les diferents fases que proposa, com per exemple
la contractacié de les activitats principals al llarg del procés. Es
detalla quines activitats es consideren un cami critic. Aporta
solucions per tal d'evitar desviacions temporals perd amb algunes
mancances.

4,50

212

Planificacié a curt
termini (6,25 punts)

Presenta una planificacié en Gantt del primer 50% de l'obra. La
planificacié a curt termini presentada es considera exhaustiva i ben
detallada i inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés
d'obra aixi com les fites endregades per fases de construccié.

6,25

punts)

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habita

Planificacié i termini ofertat (2,5

L'empresa licitadora presenta un termini de 8,5 mesos, reduint mig
mes el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es puntuara
amb la maxima puntuacié el termini de 8 mesos, penalitzant en un
punt cada mig mes de desviaci6 respecte d'aquest.

2,00
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/A AMB:

Area Metropolitana

CONSTRUCTORA D'ARO, SA (38,75 punts):

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts)

25,50

1.1 Implantacié i exposicié de I'execucié (20 punts)

13,50

111

Implantaci6 (4
punts)

El licitador proposa una implantaci6 correcta, seguint amb les
indicacions descrites a I'ESS del projecte. Fa una lectura
adequada de les rutes d'entrada i sortida, dels proveidors, del
tancament de I'espai i de la distribucié de casetes d'obra. Manca
documentacié grafica per entendre els recorreguts i la distribucid
interna i manca claredat en I'estructura dels apartats d'implantacié.

2,50

1.1.2 Execucié (16 punts)

Es fa una descripcié correcta dels processos constructius a
desenvolupar per a I'execucié de l'obra. S'analitza adequadament
I'estructura, les faganes, les cobertes i les instal-lacions, d'entre
altres. Es planteja un organigrama del personal técnic proposat.
Manca una divisié de la planificacié en diferents fases i una
valoracié de la fase final.

11,00

1.2 Afectacions a I'entorn (8 punts)

Aporta una descripcié detallada de les afectacions amb mesures
per a litinerari de vehicles, I'afeccié esportiva, la vegetacio, el
transport public, I'aparcament, els contenidors, els tancaments i les
senyalitzacions i els horaris de treball. Es proposen un seguit de
solucions que es consideren adequades per minimitzar les
principals afectacions tot i que falta identificar-ne algunes. Tot i
aixo, es fa un analisi rigorés de I'ambit.

6,00

13 punts)

Afectacions als usuaris (fins a 6

Identifica amb detall i claredat els usuaris i treballadors de I'edifici
existent que patiran afectacions durant I'obra i ho fa en relacié a
cada una de les fases de construccié proposades. Les propostes
per tal de minimitzar aquestes afectacions sén encertades i es
consideren efectives. Aquestes mesures estan explicades de
manera molt entenedora i es refereixen especificament a I'ambit
que ocupa l'actuacié.

6,00

2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts)

13,25

2.1 Planificacié detallada (12,5 punts)

11,75

de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjangant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

Planificacié
2.1.1 estratégica (6,25
punts)

Aporta una planificacio estrategica esquematica. Identifica algunes
de les fites importants dins de les diferents fases que proposa, com
per exemple la contractacié de les activitats principals al llarg del
procés. Es detalla quines activitats es consideren un cami critic.
Aporta solucions generals per tal d'evitar desviacions temporals,
perd manca concrecié en alguna d’elles.

5,50

Planificacié a curt
termini (6,25 punts)

Presenta una planificacié en Gantt del primer 50% de l'obra. La
planificacié a curt termini presentada es considera exhaustiva i ben
detallada i inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés
d'obra aixi com les fites endregades per fases de construccio.

6,25

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habita
signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

22 punts)

Planificacié i termini ofertat (2,5

L'empresa licitadora presenta un termini de 9 mesos, coincidint
amb el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es puntuara
amb la maxima puntuacio el termini de 8 mesos, penalitzant en mig
punt cada mig mes de desviaci6 respecte d'aquest.

1,50
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JOSE ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U (38,75 punts):

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts)

24,50

1.1 Implantacié i exposicié de I'execucié (20 punts)

16,50

111

Implantacié6 (4
punts)

El licitador proposa una implantacié correcta i completa, seguint
amb les indicacions descrites a I'ESS del projecte. Fa una lectura
adequada de la implantaci6 de casetes i aplecs, dels tancaments i
la senyalitzacio, dels transports de materials i s'acompanya amb
un planol detallat. Manca informacié sobre els itineraris i la gestié
dels accessos.

3,50

1.1.2 Execucié (16 punts)

Es fa una descripcié exhaustiva de tots els processos constructius
a desenvolupar per a I'execucié de l'obra. La proposta té en
compte els treballs previs, el sistema estructural, el sistema
d'envolupant, el sistema de compartimentacié i acabats i les
instal-lacions. Es planteja una fase final de neteja i repassos d'obra
pero falta concretar amb més detall alguns dels processos.

13,00

1.2 Afectacions a I'entorn (8 punts)

Aporta una descripcié correcta de les afectacions amb mesures
per al subministrament, la mobilitat de vianants, de bicicletes, de
vehicles i les xarxes d'autobusos. Es proposen un seguit de
solucions que es consideren adequades per minimitzar les
principals afectacions tot i que falta identificar-ne algunes.

5,00

13 punts)

Afectacions als usuaris (fins a 6

Identifica de manera molt general els usuaris de l'edifici existent
que patiran afectacions durant I'obra aixi com els de I'entorn. No
estableix solucions en relaci6 a cada una de les fases de
construccié proposades. Les mesures proposades, tot i ser
efectives, no s’especifiquen en I'ambit que ocupa I'actuacio, sind
que s6n de caire general.

3,00

2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts)

14,25

21 Planificacié detallada (12,5 punts)

11,75

Planificacié
2.1.1 estratégica (6,25
punts)

Aporta una planificacio estrategica esquematica. Identifica algunes
de les fites importants dins de les diferents fases que proposa, com
per exemple la contractacié de les activitats principals al llarg del
procés. Es detalla quines activitats es consideren un cami critic.
Aporta solucions generals per tal d'evitar desviacions temporals,
perd manca concreci6 en alguna d’elles.

5,50

21.2

Planificacié a curt
termini (6,25 punts)

Presenta una planificacié en Gantt del primer 50% de l'obra. La
planificacié a curt termini presentada es considera exhaustiva i ben
detallada i inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés
d'obra aixi com les fites endregades per fases de construccié.

6,25

punts)

Planificaci¢ i termini ofertat (2,5

L'empresa licitadora presenta un termini de 8 mesos, reduint 1 mes
el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es puntuara amb
la maxima puntuacié el termini de 8 mesos, penalitzant en mig punt
cada mig mes de desviacié respecte d'aquest.

2,50

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habitatge de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
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ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU (36,25 punts):

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts) 23,00

11 Implantaci6 i exposici6 de I'execucié (20 punts) 13,50

El licitador proposa una implantacié bastant correcta i completa,
seguint amb les indicacions descrites a 'ESS del projecte. Fa una
Implantacié (4 lectura curosa de les casetes d'obra, de les zones d'aplec de
punts) material, dels accessos de proveidors i maquinaria, dels itineraris
i dels accessos del personal i de tercers. S'acompanya amb
planols de la implantacié. Manca detallar algun apartat.

111 3,50

Es fa una descripcié correcta dels processos constructius a
desenvolupar per a I'execucio de I'obra. La proposta es divideix en
4 fases a més d'una previa, que s'expliquen de forma clara.
S'analitza adequadament I'enderroc, els moviments de terres,
I'estructura i les instal-lacions, d'entre altres. Manca una descripcié
més completa dels diferents elements arquitectonics que
conformen el projecte com [lenvolvent, la coberta o les
compartimentacions.

1.1.2 Execucié (16 punts) 10,00

Aporta una descripcié detallada de les afectacions amb mesures
per als itineraris de vianants, de vehicles i bicicletes, els guals i
aparcaments i altres usos com comercos, contenidors o transport
public. Es proposen un seguit de solucions que es consideren
adequades per minimitzar les principals afectacions tot i que falta
identificar-ne algunes.

1.2 Afectacions a I'entorn (8 punts) 5,00

Identifica de manera clara els usuaris de l'edifici existent que
patiran afectacions durant I'obra aixi com els de I'entorn. Les

Afectacions als usuaris (fins a 6 "
mesures esmentades no estan en relaci6 a cada una de les fases 4,50

1.3

de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjangant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

nts » .
punts) de construccié proposades. Aquestes mesures es refereixen
especificament a I'ambit que ocupa I'actuacié.
2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts) 13,25
e 2.1 Planificacié detallada (12,5 punts) 10,75
s
E
E Aporta una planificacié estratégica poc esquematica. Identifica
3 o algunes de les fites importants dins de les diferents fases que
8 Planificacié ” -
5 . proposa, com per exemple la contractacié de les activitats
S 2.1.1 estratégica (6,25 . . . - 4,50
8 unts) principals al llarg del procés. Es detalla quines activitats es
g% P consideren un cami critic. Aporta solucions per tal d'evitar
§ E desviacions temporals.
g g
ga
gz
E”% Presenta una planificacié en Gantt del primer 50% de l'obra. La
% = 2142 Planificacié a curt  planificacié a curt termini presentada es considera exhaustiva i ben 6.95
3 % o termini (6,25 punts) detallada i inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés ’
a2 d'obra aixi com les fites endrecades per fases de construccid.
83
8<
s S
° “,5 L'empresa licitadora presenta un termini de 8 mesos, reduint 1 mes
E = 29 Planificacié i termini ofertat (2,5 el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es puntuara amb 250
%2 ’ punts) la maxima puntuacié el termini de 8 mesos, penalitzant en mig punt ’
;, 5 cada mig mes de desviaci6 respecte d'aquest.

10
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CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A (46,25 punts):

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts)

32,50

1.1 Implantacié i exposicié de I'execucié (20 punts)

20,00

El licitador proposa una implantacié6 molt correcta i completa,
seguint amb les indicacions descrites a 'ESS del projecte. Fa una
Implantaci6 (4 lectura curosa de les casetes d'obra, dels tancaments i les
punts) senyalitzacions, les zones d'aplec, dels transports de materials i
dels mitjans auxiliars. S'acompanya amb planols clars i explicatius
de la implantacié.

1.1.1

4,00

Es fa una descripcié6 molt exhaustiva de tots els processos
constructius a desenvolupar per a I'execucié de I'obra. La proposta
es divideix en 3 fases: prévia, executiva i final, que s'expliquen de

1.1.2 Execuci6 (16 punts) forma detallada i clara. S'analitza adequadament la fonamentacid,
l'estructura, I'envolupant i les instal-lacions, d'entre altres. S'aporta
una taula amb els equips tipus que realitzaran les intervencions i
solucions constructives particulars.

16,00

Aporta una descripcié detallada de les afectacions amb mesures
per a les xarxes ciclistes, de transport public, d'aparcament i per
als serveis existents. També incideix en la identificacid de

1.2 Afectacions a I'entorn (8 punts)  permisos a requerir i en la gestié d'abocadors. Es proposen un
seguit de solucions que es consideren adequades per minimitzar
les principals afectacions tot i que falta identificar-ne algunes. Tot i
aixo, es fa un analisi rigords de I'ambit.

6,50

Identifica amb detall i claredat els usuaris i treballadors de I'edifici
existent que patiran afectacions durant I'obra i ho fa en relacié a
cada una de les fases de construccié proposades. Les propostes
per tal de minimitzar aquestes afectacions sén encertades i es
consideren efectives. Aquestes mesures estan explicada de
manera molt entenedora i es refereixen especificament a I'ambit
que ocupa l'actuacié.

Afectacions als usuaris (fins a 6

13 punts)

6,00

2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts)

13,75

2.1 Planificacié detallada (12,5 punts)

de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjangant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

11,75

Aporta una planificacio estrategica esquematica. Identifica algunes
de les fites importants dins de les diferents fases que proposa, com
per exemple la contractacié de les activitats principals al llarg del
procés. Es detalla quines activitats es consideren un cami critic.
Aporta solucions generals per tal d'evitar desviacions temporals,
perd manca concreci6 en alguna d’elles.

Planificacié
2.1.1 estratégica (6,25
punts)

5,50

Presenta una planificacié en Gantt del primer 50% de l'obra. La
Planificacié a curt  planificacié a curt termini presentada es considera exhaustiva i ben
termini (6,25 punts) detallada i inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés

d'obra aixi com les fites endrecades per fases de construccié.

6,25

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habita

L'empresa licitadora presenta un termini de 8,5 mesos, reduint mig
Planificacié i termini ofertat (2,5 mes el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es puntuara
punts) amb la maxima puntuacié el termini de 8 mesos, penalitzant en mig
punt cada mig mes de desviacié respecte d'aquest.

2,00

11
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TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.U (16,50 punts):

punts)

la maxima puntuacié el termini de 8 mesos, penalitzant en mig punt
cada mig mes de desviaci6 respecte d'aquest.

signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

12

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts) 9,00
11 Implantaci6 i exposici6 de I'execucié (20 punts) 6,00

P

=]

% é 114 Implantaci6 (4 No es desenvolupa prou la proposta d'implantacié ni s'aporten 1.00

23 o punts) solucions concretes adaptades al lloc i el projecte. ’

[

oL

38

gg Es fa una descripcié generica i poc detallada dels processos

iL.s : ' " ' . .

< & " constructius a desenvolupar per a I'execuci6 de l'obra. S'analitza

é% 112 Execucio (16 punts) la fonamentacié, l'estructura, I'envolupant i les instal-lacions, 5,00

g % d'entre altres, sense aprofundir en les particularitats del projecte.

o5

% ]

£4 Aporta una descripcié deficient de les afectacions amb mesures

© T N . . e, . N

= . r al transit r L ionament, ' ibili Is vianants i el

*§§ 1.2 Afectacions a I'entorn (8 punts) per al transit oda't esta'co a'(le ! accessk? tat als a.a sie 1,00

g2 transport escolar i serveis municipals. El conjunt de solucions que

é - es proposa és escas i poc adequat a I'ambit d'intervencié.

(R

S a

% >

gé Identifica de manera molt general els usuaris de I'edifici existent

§ 8 ) e que patiran afectacions durant I'obra. No estableix solucions en

3z 13 Afectacions als usuaris (fins a 6 |acié d de les f d 4 " des. L. 200

ss . punts) relacié a cada una de les fases de construccié proposades. Les ,

§§ mesures proposades no s'especifiquen en I'ambit que ocupa

g E I'actuacio, siné que sén de caire general.

38

@ -

§ 8 2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts) 7,50

2T

g5

E 8 2.1 Planificacié detallada (12,5 punts) 5,00

52

E 9 Aporta una planificaci6 estrategica esquematica. Em la planificacié

§§ Planificacié no Identifica algunes de les fites importants dins de les diferents

%3& 2.1.1 estratégica (6,25 fases que proposa, com per exemple la contractacié de les 2,00

i‘é punts) activitats principals al llarg del procés. L'exposici6 i explicacié de

52 quin és el cami critic és molt general.

B

is

Ta

£9 212 Planificaci6 acurt ~ Presenta una planificacio en Gantt del 100% de l'obra. La 3.00

5 E o termini (6,25 punts)  planificacié a curt termini presentada esta poc detallada. ’

[}

L«

Bt

<

K] L'empresa licitadora presenta un termini de 8 mesos, reduint 1 mes
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ACTA DE REUNIO CONTRACTACIO: 900336-25 Acta
2

SEGELL
ALTRES DADES SEG

Codi per a validaci: BFKHH-3LUFF-ILLJR
Pagina 13 de 16

IDENTIFICADORS

/A AMB

Area Metropolitana
de Barcelona

ARCADI PLA, SAU (37,25 punts):

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts)

24,00

11

Implantacié i exposici6 de I'execucié (20 punts)

13,00

Implantacié (4
punts)

El licitador proposa una implantacié correcta, seguint amb les
indicacions descrites a I'ESS del projecte i efectuant uns petits
canvis. Fa una lectura adequada de la gesti6 ambiental, de
I'aportacié d'elements recuperables i del pla de residus. Tanmateix,
no s'aporta informaci6 sobre els accessos, els recorreguts externs,
els itineraris o els tancaments. Manca documentaci6 grafica
detallada que ajudi a entendre la proposta d'implantacié dins de
I'ambit.

2,50

1.1.2 E

xecucié (16 punts)

Es fa una descripcié correcta dels processos constructius a
desenvolupar per a I'execuci6 de l'obra. S'analitza adequadament,
en una planificaci6 de 6 fases, la fonamentacié, I'estructura,
I'envolupant, la compartimentacié i les instal-lacions, d'entre altres.
A nivell general, es planteja un analisi poc atent a les particularitats
i caracteristiques del projecte.

10,50

1.2 Afectacions a

I'entorn (8 punts)

Aporta una descripci¢ detallada de les afectacions amb mesures
que s'ajusten per a cada una de les fases d'execucié que proposa.
Se centre en aspectes com l'entrada i sortida de vehicles, la
delimitaci6 de I'ambit o l'increment puntual de transit pesat. Es
considera adequada l'analisi de les solucions per fases pero
manca una visié global de I'obra.

5,50

13 punts)

Afectacions als usuaris (fins a 6

Identifica amb detall i claredat els usuaris i treballadors de I'edifici
existent que patiran afectacions durant I'obra i ho fa en relacié a
cada una de les fases de construccié proposades. Les propostes
per tal de minimitzar aquestes afectacions sén encertades i es
consideren efectives. Aquestes mesures estan explicada de
manera entenedora i es refereixen especificament a I'ambit que
ocupa l'actuacié. Manca detall en alguna de les mesures.

5,50

2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts)

13,25

2.1

de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjangant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

Planificacié detallada (12,5 punts)

11,75

P

lanificacié

estratégica (6,25
punts)

Aporta una planificacié estrategica esquematica. Identifica les fites
generals dins de les diferents fases que proposa, com per exemple
la contractacié de les activitats principals al llarg del procés. Es
detalla quines activitats es consideren un cami critic. Aporta
solucions generals per tal d'evitar desviacions temporals, pero
manca concrecié en alguna d’elles.

5,50

21.2 P

lanificacié a curt

termini (6,25 punts)

Presenta una planificacié en Gantt del primer 50% de l'obra. La
planificacié a curt termini presentada es considera exhaustiva i ben
detallada i inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés
d'obra aixi com les fites endregades per fases de construccié.

6,25

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habita
signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

punts)

Planificaci¢ i termini ofertat (2,5

L'empresa licitadora presenta un termini de 9 mesos, coincidint
amb el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es puntuara
amb la maxima puntuacié el termini de 8 mesos, penalitzant en mig
punt cada mig mes de desviacié respecte d'aquest.

1,50

13
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Area Metropolitana
de Barcelona

EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, SLU (33,25 punts):

= A AMB

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts)

19,50

11 Implantaci6 i exposici6 de I'execucié (20 punts)

12,50

El licitador proposa una implantaci6 correcta i completa, seguint
amb les indicacions descrites a I'ESS del projecte. Fa una lectura
Implantacié (4 adequada de la implantaci6 de casetes i aplecs, dels accessos,
punts) gestors de residus i proveidors, dels accessos de persones i dels
tancaments i senyalitzaci6. Manca informacié grafica de la
implantacié més detallada i menys esquematica.

1.1.1

3,50

Es fa una descripcié correcta dels processos constructius a
desenvolupar per a I'execuci6 de l'obra. S'analitza adequadament
1.1.2 Execucié (16 punts) la fonamentacio, I'estructura, I'envolupant, la compartimentacio i
les instal-lacions, d'entre altres. A nivell general, es planteja un
analisi poc atent a les particularitats i caracteristiques del projecte.

9,00

Aporta una descripcié correcta de les afectacions amb mesures
per als conflictes amb els vianants. els vehicles, el transport public,
els equipaments, els serveis existents o els serveix d'emergencia.
Es proposen un seguit de solucions que es consideren adequades
per minimitzar les principals afectacions tot i que falta identificar-
ne algunes.

1.2 Afectacions a I'entorn (8 punts)

5,00

Identifica de manera molt general els usuaris de l'edifici existent
que patiran afectacions durant I'obra. No estableix solucions en
relacié a cada una de les fases de construccié proposades. Les
mesures proposades no s’especifiquen en I'ambit que ocupa
I'actuacio, siné que sén de caire general.

Afectacions als usuaris (fins a 6

13 punts)

2,00

2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts)

13,75

2.1 Planificacié detallada (12,5 punts)

11,75

Aporta una planificacié estratégica esquematica. Identifica les fites
generals dins de les diferents fases que proposa, com per exemple
la contractacié de les activitats principals al llarg del procés. Es
detalla quines activitats es consideren un cami critic. Aporta
solucions generals per tal d'evitar desviacions temporals, perd
manca concreci6 en alguna d’elles.

Planificacié
2.1.1 estratégica (6,25
punts)

de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjangant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

5,50

Presenta una planificacié en Gantt del primer 50% de l'obra. La
Planificacié a curt  planificacié a curt termini presentada es considera exhaustiva i ben
termini (6,25 punts) detallada i inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés

d'obra aixi com les fites endregades per fases de construccié.

6,25

L'empresa licitadora presenta un termini de 8,5 mesos, reduint mig
Planificacié6 i termini ofertat (2,5 mes el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es puntuara
punts) amb la maxima puntuacié el termini de 8 mesos, penalitzant en mig
punt cada mig mes de desviaci6 respecte d'aquest.

2,00

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habita

signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
n
e
n
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GRUPMAS CONSTRUCTORS S.L.U (48,25 punts):

1 Procediment d'execucio de I'obra (34 punts)

34,00

11 Implantaci6 i exposici6 de I'execucié (20 punts)

20,00

El licitador proposa una implantacié6 molt correcta i completa,
seguint amb les indicacions descrites a 'ESS del projecte. Fa una
Implantacié (4 lectura curosa de les rutes d’accés, dels gestors de residus, dels
punts) proveidors, dels accessos per a persones i dels tancaments i la
senyalitzacié. S'acompanya amb un planol clar i explicatius de la
implantacié.

1.1.1

4,00

Es fa una descripcié6 molt exhaustiva de tots els processos
constructius a desenvolupar per a I'execucié de I'obra. La proposta
es divideix en 8 fases, que s'expliquen de forma detallada i clara, i
preveu els punts critics de I'obra. S'analitza adequadament la
fonamentacio, l'estructura, els tancaments i les instal-lacions,
d'entre altres. Es planteja un resum amb els punts més rellevants
de I'obra per a cada fase i s'acompanya amb documentaci6 grafica
molt entenedora de I'ambit d'actuacio.

1.1.2 Execucié (16 punts)

16,00

Aporta una descripcié correcta de les afectacions amb mesures
per als conflictes amb els vianants. els vehicles, les bicicletes, els
accessos a guals i aparcaments, comergos i terrasses, transport
public, carrega i descarrega i altres elements caracteristics. Es
proposen un seguit de solucions que es consideren molt
adequades per minimitzar les principals afectacions.

1.2 Afectacions a I'entorn (8 punts)

8,00

Identifica amb detall i claredat els usuaris i treballadors de I'edifici
existent que patiran afectacions durant I'obra i ho fa en relacié a
cada una de les fases de construccié proposades. Les propostes
per tal de minimitzar aquestes afectacions sén encertades i es
consideren efectives. Aquestes mesures estan explicada de
manera molt entenedora i es refereixen especificament a I'ambit
que ocupa l'actuacio.

Afectacions als usuaris (fins a 6

13 punts)

6,00

2 Planificacio de I'obra i termini ofertat (15 punts)

14,25

2.1 Planificacié detallada (12,5 punts)

11,75

de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjangant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

Aporta una planificacié estrateégica esquematica. Identifica les fites
generals dins de les diferents fases que proposa, com per exemple
la contractacié de les activitats principals al llarg del procés. Es
detalla quines activitats es consideren un cami critic. Aporta
solucions generals per tal d'evitar desviacions temporals, perd
manca concreci6 en alguna d’elles.

Planificacié
2141 estratégica (6,25
punts)

5,50

Presenta una planificacié en Gantt del primer 50% de l'obra. La
Planificacié a curt  planificaci6 a curt termini presentada es considera exhaustiva i ben
termini (6,25 punts) detallada i inclou tots els treballs a desenvolupar durant el procés

d'obra aixi com les fites endregades per fases de construccié.

21.2

6,25

L'empresa licitadora presenta un termini de 8 mesos, reduint 1 mes
Planificacié i termini ofertat (2,5 el termini de projecte. Vistes totes les propostes, es puntuara amb
punts) la maxima puntuacié el termini de 8 mesos, penalitzant en mig punt
cada mig mes de desviacié respecte d'aquest.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents

signats en l'adreca web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habita

2,50
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Analitzat I'informe emes, la Mesa el fa seu i en conseqliencia accepta integrament les
valoracions i puntuacions atorgades.

La puntuacio obtinguda aixi com la resta de les valoracions es comunicara a tots els licitadors
préviament a I'obertura en acte public del sobre C, aquell que conté la documentacié relativa
als criteris d’adjudicacié avaluables automaticament mitjangant I'aplicacié de formules
matematiques. Amb posterioritat a la celebracié d’aquest acte public es fara publica al Perfil
de contractant aquesta acta en la seva integritat.

I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les dotze hores i vint
minuts i s’estén aquesta acta de la sessi6 per la Secretaria de la Mesa, que sera signada
també pel President i els Vocals.

e de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3876967 BFKHH-3LUFF-ILLJR BF6E7D7560B77846D32F358938162A311A2A5012) generada amb |'aplicacié informatica Firmadoc. Té pendents
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