
 
 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE PRORROGAR EL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES DE RADIOCOMUNICACIONS 
UBICADES AL CENTRE DE COORDINACIÓ SANITÀRIA (CECOS) I ALTRES 
DEPENDÈNCIES D’ÚS DEL SEM - LOT 2: SERVEI DE XARXA I MANTENIMENT DELS 
TERMINALS RADIO DE TECNOLOGIA DMR 

 

1. Objecte 

Aquest document s’elabora amb l’objectiu de justificar la necessitat de prorrogar el servei de 

manteniment de les infraestructures de radiocomunicacions ubicades al centre de coordinació 

sanitària (CECOS) i altres dependències d’ús del SEM – regit pel lot 2 de l’expedient 2024-18: 

servei de xarxa i manteniment dels terminals radio de tecnologia DMR.  

 
2. Antecedents 

En data 28 de febrer de 2024 es va formalitzar el contracte del lot 2 del servei de manteniment 

de les infraestructures de radiocomunicacions ubicades al centre de coordinació sanitària 

(CECOS) i altres dependències d’ús del SEM, amb l’empresa MERCURY BARCELONA S.L. 

mitjançant acceptació de l’adjudicació per part del contractista. 

D’acord amb l’acta d’inici del servei s’inicia l’execució del contracte el 9 de març de 2024. La 

durada inicial del contracte és d’un any des de l’inici del servei, per tant, finalitza el 8 de març 

de 2025. D’acord amb la clàusula D del quadre de característiques, arribat el final de la durada 

inicial del contracte, es podrà prorrogar 18 mesos, en 3 períodes de 6 mesos cadascun. 

Fins la data d’elaboració del present informe, MERCURY BARCELONA S.L., empresa 

adjudicatària de l’esmentat expedient, ha prestat el servei satisfactòriament. 

 
3. Necessitat de pròrroga 

A l’objecte de donar continuïtat al servei de xarxa i manteniment dels terminals radio de 

tecnologia DMR, és necessari exercir la primera pròrroga del contracte de 28 de febrer de 2024 

formalitzat amb MERCURY BARCELONA S.L.  amb les mateixes condicions, pel període de 6 

mesos, concretament entre el dia 9 de març de 2025 i el dia 8 de setembre de 2025 (ambdós 

inclosos). 

 

 
4. Valoració econòmica 

La valoració econòmica associada a la pròrroga de 6 mesos del lot 2 de l’expedient 2024-18 

és de 3.600 €, IVA exclòs. 
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