
INFORME TÈCNIC

ENS PROMOTOR AJUNTAMENT DE PONTS

OBRA Títol CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT- 
EXECUCIÓ OBRA INFRAESTRUCTURA LLAR D'INFANTS DE 
PONTS

Empresa adjudicatària de les obres
Techaus, Construccion Eficiente, S.L

Reunits en la sala de reunions de l’Ajuntament de Ponts, el dia 18 de juliol de 2025, a les 10:00 
hores,  els  membres  de  la  Mesa  de  Contractació  per  a  l'adjudicació  del  contracte  de  OBRA 
INFRAESTRUCTURA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE PONTS després de comprovar en 
el RELI proposa el nom de  Techaus Construcción Eficiente SL com adjudicatari de les obres, 
amb el següent escandall de punts obtinguts per les empreses que han presentat oferta:

Empresa Declaració 
Resposabilitat

Proposta 
Econòmic
a

Termini 
Garantia 3 anys

Disminució Termini 
Execució 3 setmanes

Millora TOTAL

60 punts 15 punts 15 punts 10 punts
Oumeskur 
Construcciones 
y Obras

209.898,66€
44.078,72€ (IVA)
253.977,38€

55,11 15 punts 15 punts No 85,11

Engibar, S.L 199.000,00€
41.790,00€ (IVA)
240.790,00€

58,12 15 punts 15 punts 10 98,12

Techaus 
Construcción 
Eficiente S.L.

192.780,00€
40.483,80€ (IVA)
233.263,80€

60,00 15 punts 15 punts 10 100,00

Un cop l’adjudicatari signi el preceptiu contracte, i sense necessitat de constituir garantia 
definitiva, la direcció de les obres procedirà a signar l’acta d’aprovació del pla de seguretat i 
salut i l’acta de com provació de replanteig i inici d’obra, com a requisits previs per a l’inici  
de les obres que tindran una durada màxima de 10 setmanes.

I, perquè així consti i als efectes oportuns, emeto aquest informe.
(document signat electrònicament)

Xavi Codinach Domènech
Arquitecte municipal Ajuntament de Ponts

Reducció demanda energética i millora del confort escoles de Ponts
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