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OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT EXISTENT, AL CAMP MUNICIPAL DE RUGBI LA 
FOIXARDA, A LA PISTA D’ATLETISME i LLANÇAMENT DE L’ESTADI MUNICIPAL JOAN 
SERRAHIMA, i A LA PISTA D’ATLETISME i CAMP DE RUGBI DEL CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL 
MAR BELLA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE 

INFORME JUSTIFICACIÓ ECONÓMICA D’OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

Número de contracte: 032_25000027 

Empresa: BOSIR, S.A. 

LOT 2: PISTA D’ATLETISME i LLANÇAMENT DE L’ESTADI MUNICIPAL JOAN SERRAHIMA 

Antecedents 

El present informe es basa en la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, i més 

concretament, en el seu art. 149.4 que regula les ofertes anormalment baixes.  

Anàlisi de la justificació presentada per  l’empresa  BOSIR, S.A. 

L’objecte principal d’aquest informe és l’anàlisi de les justificacions presentades per l’empresa que opta 

a la licitació del LOT-2 del citat contracte, segons els següents apartats de l’art. 149.4 

1.- Estalvi que permeti el procediment de fabricació,  serveis prestats o el mètode de construcció 

Segons la seva justificació econòmica de baixa desproporcionada, l’empresa no justifica aquest apartat.  

2.- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què 

disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres. 

L’empresa ho justifica dient que únicament utilitza vehicles i maquinària pròpia que estan amortitzades, 

que correspon a tres camions cistella en propietat, aquesta justificació no aporta cap dada econòmica 

de la possible reducció del preu.  

3.- La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes, 

prestar els serveis o executar les obres. 

L’empresa ens indica al seu informe que hi dedicarà 234,21 hores d’oficial electricista i 232,71 hores 

d’ajudant electricista.  

 

Al Projecte executiu es consideren 351,75 hores d’oficial electricista i 298,81hores d’ajudant electricista.  
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No podem acceptar aquesta justificació, perquè l’empresa no ha justificat com creu que podria reduir 

les hores considerades per l’execució de les activitats. 

4.- El respecte d'obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, 

no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin l'establert a l'article 201. 

L’empresa al seu informe adjunta oferta de compra dels projectors de projecte amb uns preus nets molt 

econòmics amb un descompte del 45% sobre el seu preu venta.  

 

La justificació del preu de mà d’obra del oficial electricista és de 22,59 €/h i de l’ajudant és de 17,41 €/h. 

Aquests imports són inferiors als considerats al Projecte executiu, però no justifica quin conveni regeix 

i/o fa referència.  

5.- La possible obtenció d'un ajut d' Estat 

Segons la seva justificació econòmica de baixa desproporcionada, l’empresa no justifica aquest apartat.  

Conclusió 

Atès l’anàlisi de la documentació presentada per l’empresa BOSIR, S.A.,  des de l’Institut Barcelona 

Esports, no es considera adient l’acceptació de la seva baixa desproporcionada, motivat pels 

incompliments justificats en l’apartat anterior.   

  

 


