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ASSUMPTE: INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES LICITACIÓ: OBRES 

DEFINIDES DE LA ZONA VERDA DE TRINITAT NOVA ENTRE ELS 
CARRERS PALAMÓS, S'AGARÓ I LA LLOSA; I DEL PROJECTE SEGREGAT 
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PALAMÓS, ENTRE ELS CARRERS DE 
TAMARIU I SA TUNA AL BARRI DE TRINITAT NOVA. FASE 3 AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE: CPO25040001 

 
El present informe recull els treballs realitzats per la valoració de les ofertes tècniques 
presentades a la licitació de les OBRES DEFINIDES DE LA ZONA VERDA DE TRINITAT 
NOVA ENTRE ELS CARRERS PALAMÓS, S'AGARÓ I LA LLOSA; I DEL PROJECTE 
SEGREGAT D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PALAMÓS, ENTRE ELS CARRERS DE 
TAMARIU I SA TUNA AL BARRI DE TRINITAT NOVA. FASE 3 amb mesures de contractació 
sostenible. 
 
 
METODOLOGIA: 
 
S’ha valorat cada un dels apartats que indica la clàusula núm. 10 CRITERIS DE VALORACIÓ 
DE LES OFERTES del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS; pel 
procediment OBERT de l’IMU d’obres segons el desglossament següent: 
 
10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT(fins a 8 punts) 
 
10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts) 
 
10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts) 
 
10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts) 
 
10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 punts) 
 
10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts) 
 
10.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (fins a 4 punts) 
 
En cada apartat s'han valorat els punts que es detallen a la taula annexa aquestes valoracions 
parcials s'han incorporat a la taula resum, donant la valoració tècnica de cada licitador. 
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent 
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
S’han presentat un total de 2 contractistes. 
 
 
En l’apartat 10.1 PLA D’OBRES – TERMINI  JUSTIFICAT. (fins a 8 punts): 
 
S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que 
inclou el plec. 



 
 
 
 

 
. 

 
 ACTIVITATS PLA D’OBRES: fins a 3 punts 
 DURACIÓ D’ACTIVITATS: fins a 3 punts 
 PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ: fins a 2 punts 

 
 
Han obtingut les puntuacions més elevades:  
 

 
10.1 

 
PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT 

 
PUNTUACIÓ 
Màx. 8 punts 

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 8,00 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 6,97 

 
Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb 
més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els oferents que no 
han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en aquell subapartat. 
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent 
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica 
 
Comentar que Obres i Serveis ROIG SA no ha presentat el pla d’obres i per tant hi ha apartats 
que no s’han pogut valorar. 
 
En l’apartat 10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts): 
 
S'ha valorat: 
 

 NOMBRE D’ASPECTES RELLEVANTS: fins a 3 punts 
 QUALITAT DE L’INFORME SOBRE ELS ASPECTES RELLEVANTS: fins a 6 punts 
 

Obtenint les puntuacions més alta: 
 

 
10.2 

 
CONEIXEMENT DE L’OBRA 

 
PUNTUACIÓ 
Màx. 9 punts 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 9,00 

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 7,60 

 
Aquest apartat ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel projectista. Una 
vegada feta un primera lectura de les ofertes s’ha establert segons la seva rellevància quins 
eren els aspectes a valorar que s’ han definit entre el conjunt dels ofertants. 
 
Sobre aquesta base de valoració els ofertants que hagin fet esment a major nombre 
d’aspectes rellevants han obtingut la puntuació màxima.  
 
En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha estimat un coeficient per cada 
un d’ells obtenint 0 punts en aquells aspectes que no hagin considerat. 
 
No s’han valorat aspectes de caràcter genèric o irrellevants.  



 
 
 
 

 
. 

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent 
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica. 
 
 
En l’apartat 10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts): 
 
S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que 
inclou el mateix 
 

 DESCRIPCIÓ DE L’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA: fins a 3 punts 
 HORARIS I JORNADES DE TREBALLS PROGRAMATS: fins a 1 punt 
 NETEJA DE LA ZONA D’OBRES: fins a 2 punts 
 DETALL DE L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES: fins a 2 punts 

 
Obtenint les puntuacions més alta: 
 

 
10.3 

 
ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES 

 
PUNTUACIÓ 
Màx. 8 punts 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 8,00 

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 6,91 

 
Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb 
més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els ofertants que 
no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut  0 punts en aquell subapartat.    
 
No s’ha valorat els aspectes descrits de forma genèrica. 
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent 
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica 
 
 
En l’apartat 10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts): 
 
S'han valorat segons els apartats que indica el plec. 
 

 ORGANIGRAMA I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS: fins a 0,5punts 
 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts 
 DESCRIPCIÓ DE PPI/PAQ/PSAQ:fins a 0,5 punts 
 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL fins a 0,5 punts 
 TRACTAMET DE NO CONFORMITATS: fins a 0,5 punts 
 CONTROLS D’EXECUCIÓ ESPECÍFICS: fins a 0,5 punts 
 CONTROL I AUDITORIES DELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ: fins a 

0,5 punts 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
. 

Obtenen les puntuacions més alta: 
 
 

 
10.4 

 
PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT 

 
PUNTUACIÓ 
Màx.3,5 
punts 

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 3,50 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 3,50 

 
Les puntuacions més altes son per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb 
més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els ofertants que 
no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut  0 punts en aquell subapartat. 
 
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent 
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica 
 
 
En l’apartat 10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ 
AMBIENTAL (fins a 3,5 punts): 
 
S'ha valorat segons el plec: 
 

 MESURES DE REDUCCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL: fins a 2 punts 
 PROPOSTES D’ESTALVI ENERGÈTIC: fins a 1,5 punts 

 
Obtenint les puntuacions més altes: 
 

10.5  
PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ 
AMBIENTAL 

 
PUNTUACIÓ 
Màx. 3,5 
punts 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 3,50 

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 2,48 

 
Aquest apartat ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel projectista. Una 
vegada feta un primera lectura de les ofertes s’ha establert segons la seva rellevància quins 
eren els aspectes a valorar que s’ han definit entre el conjunt dels oferents 
 
Sobre aquesta base de valoració els oferents que hagin fet esment a major nombre d’aspectes 
han obtingut la puntuació màxima.  
 
En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha estimat un coeficient per cada 
un d’ells. obtenint  0 punts en aquells aspectes que no hagin considerat. Els valors parcials de 
cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat 
com a valoració tècnica 
 
En l’apartat 10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES  (fins a 4 punts): 
 
 



 
 
 
 

 
. 

 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: fins a 2 punts 
 ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: fins a 1 punt 
 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: fins a 1 punt 

 
Obtenint les puntuacions més altes: 
 

 
10.6 

 
REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES 

 
PUNTUACIÓ 
Màx. 4punts 

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 4,00 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 4,00 

 
S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del 
grau de desenvolupament de l’apartat. No s’han valorat propostes genèriques o irrellevants. 
 
Els oferents que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut  0 punts en aquell 
subapartat. Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, 
sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica 
 
 
En l’apartat 10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
(Fins a 4 punts): 
 
S'ha valorat: 
 

 REVISIÓ DE L’ESS DEL PROJECTE I MILLORES: fins a 2 punts 
 ANÀLISIS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA: fins a 2 punts 

 
Obtenint les puntuacions més altes: 
 

 
10.7 PER LA MILLORA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
PUNTUACIÓ 
Màx. 4 punts 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 4,00 

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 3,50 

 
S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del 
grau de desenvolupament de l’apartat. No s’han valorat propostes genèriques o irrellevants. 
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CONCLUSIÓ: 
 
La puntuació tècnica total obtinguda per cadascun dels licitadors, són sobre un total de 40 
punts, (tal com es recull en les taules de valoracions que s’adjunten com annexes) ha estat: 
 

Nº 
Oferent 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

 
PUNTUACIÓ 

Màx. 40 
punts 

 
PUNTUACIÓ 

Màx. 40 punts 
(PONDERADA) 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 38,97 40,00 

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 35,99 36,95 
 

L’empresa ofertant amb més puntuació global ha estat OBRES I SERVEIS ROIG SA  Aquesta 
empresa ha segut la que millor resposta ha donat d’acord amb les prescripcions del plec de 
licitació facilitat per l’IMU. 
 
Barcelona, 11 de juny  de 2025 
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ANNEXES: TAULES VALORACIONS 
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COMENTARIS

EMPRESES LICITADORES 40

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 8,00 7,60 6,91 3,50 2,48 4,00 3,50
35,99 36,95

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 6,97 9,00 8,00 3,50 3,50 4,00 4,00
38,97 40,00
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1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 8

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 3 2 3 1 3 2 3 17 3,00 3 3 2 2 2 12 2,77 2 3 1 3 9 2,00 7,77 8,00

Desenvolupament subactivitats, només d'escriu 
l'estrucutra del paning, podría explicar com a 
desenvolupat les diferents activitats en funicó de les 
tasques a realitzar i perquè. L'anàlsis de folgances es 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 0 1 1 2 0 3 3 10 1,76 3 2 3 3 2 13 3,00 2 3 1 3 9 2,00 6,76 6,97

No presenta el pla d'obres. Adequiacó programa es 
una descripció molt curta i genèrica. A 
desenvolupament de subactivitats, tot i que ho fa en 
part. es podría explicar més en funció de cada tipus 

17 13 9 7,77 8,00

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 Inexistent 0 Inexistent
1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient
2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte
3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat

jun-25

1.2 DURACIÓ D'ACTIVITATS (3 punts)
1.3 PREVISIÓ MENSUAL 

CERTIFICACIÓ
(2 punts)

  1. PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (8 punts) Es puntuarà el 
contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa 
licitadora. S’hauran de respectar les activitats definides, sense 
possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes 
aquelles subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el 
moment de l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi 
el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció 
d’Obra cregui necessàries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats 
definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió de 
cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i 
equips i recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra 
executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte al PEM 
total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres 
presentat

Apartat màxim 20 pàginas una cara DINA4 arial 12 Diagrama format 
més gran

1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (3 punts)

CPO25040001 OBRES DEFINIDES DE LA ZONA VERDA DE TRINITAT NOVA ENTRE ELS CARRERS PALAMÓS, S'AGARÓ I LA LLOSA; I DEL PROJECTE SEGREGAT D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PALAMÓS, ENTRE ELS CARRERS DE TAMARIU I SA TUNA AL BARRI DE 
TRINITAT NOVA. FASE 3 
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PUNTUACIO DE CADA ASPECTE * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 9

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 2,57 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 0 1 0 1 1 26 5,03 7,60 7,60

A les afeccions no fa menció a PMR. Afecció a tercers no 
identifica els guals existents. Gestió de compres 
descripció molt generalista, Moviment de terres nomès 
parla de volums, no explica res. Execució noves 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3,00 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 31 6,00 9,00 9,00
Desviaments trànsit no parla de COM ni GU. A afecció 
contenidos s'haura de fer referencia sl departament de 
Neteja. Gestió de compres descripció molt generalista

21 3,00 31 6,00 9,00 9,00

Criteris de puntuació 0 No específic de l'obra 0 No rellevant
1 Específic per l'obra 1 Poc rellevant

2 Molt rellevant

2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (9 punts)  Per 
demostrar el seu coneixement del projecte, així com 
del procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora 
haurà de presentar un breu informe on faci una 
descripció, al seu judici, de quines són les 
actuacions que tenen major importància per a 
l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció de 
les mesures i/o gestions més importants i/o 
singulars que portarà a terme per resoldre tots els 
aspectes constructius així com les gestions 
necessàries.  
El criteri de valoració serà el següent: 
Es valoraran només els aspectes específics de 
l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora 
proposarà el llistat d’aquests.                                      
No es valoraran aspectes no rellevants. Es 
ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva 
importància, singularitat i/o rellevància en l’obra 
objecte de la present licitació.  
L’empresa licitadora que així demostri un major 
coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes 
rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta 
proporcionalment.                                           Apartat 
màxim 10 pàgines 1 cara DINA4 arial 12 

2.1 NOMBRE D'ASPECTES (3 punts) 2.2 QUALITAT DE L'INFORME (6 punts)

CPO25040001 OBRES DEFINIDES DE LA ZONA VERDA DE TRINITAT NOVA ENTRE ELS CARRERS PALAMÓS, S'AGARÓ I LA LLOSA; I DEL PROJECTE SEGREGAT D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PALAMÓS, ENTRE ELS CARRERS DE TAMARIU I SA TUNA AL BARRI DE TRINITAT NOVA. FASE 3 
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3 1 2 2 8

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 2 2,00 2 1,00 2 1,33 3 2,00 6,33 6,91

Establieix zona implantació a futur solar edifici que pot començar 
construccio durant les obres, no parla de proteccions envers el 
tràfic amb new jersey. En horarnis no especifica un calendari 
laboral amb festius. No parla de les vacances d'estiu i nadal. No 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 3 3,00 2 1,00 3 2,00 2 1,33 7,33 8,00

En horarnis no especifica un calendari laboral amb festius. No  
parla de les vancaces d'estiu i nadal. A estudi interferencies no fa 
menció als autobusos ni contenidros, i a més parla de carrers que 
no son d'aquesta obra.

7,33 8,00

Criteris de puntuació 0 0 0 0 Inexistent o incoherent
1 1 1 1 Descripció genèrica d'una obra
2 2 2 2 Descripció especifica per l'obra i coherent
3 3 3 3 Descripció especifica per l'obra, coherent i amb detall
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3. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (8 punts) 
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria 
(acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i 
determinin tots els aspectes i accions concretes 
proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer 
possible comptabilitzar l’execució de les obres amb 
els vianants i el trànsit.                                                                            
màxim 8 pàgines una cara DINA 4 arial 12
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0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 2 0,50 2 0,50 2 0,50 1 0,50 1 0,50 1 0,50 2 0,50 3,50 3,50 les dues ofertes son gairebé idèntiques. Tenen auditoria externa Kaizen 

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 2 0,50 2 0,50 2 0,50 1 0,50 1 0,50 1 0,50 2 0,50 3,50 3,50 les dues ofertes son gairebé idèntiques. Tenen auditoria exteran ICDQ

3,50 3,50

Criteris de puntuació 0 Inexistent o incoherent
1 Descripció genèrica d'una procés constructiu
2 Descripció especifica per l'obra i coherent
3 Descripció especifica per l'obra, coherent i amb detall
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4. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (3,5 punts) 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat 
en aquesta obra, demostrant la capacitat de 
proporcionar productes i serveis que compleixin els 
requisits del client i els reglaments que li siguin 
d’aplicació.   
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10pàgines 
una cara DINA4, format arial 12
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2 1,5 3,5

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1,52 2 1 2 1 1 7 0,95 2,48 2,48

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 2 2 2 2 0 1 2 2 2 1 1 2 2 21 2,00 2 2 1 2 2 1 1 11 1,50 3,50 3,50
Vegetació i fauna: els 
carrers que posa no 
estan en aquesta obra

21 11 3,50 3,50

Criteris de puntuació 0 No específic de l'obra o no rellevant 0 No específic de l'obra o no rellevant
1 Específic per l'obra i poc rellevant 1 Específic per l'obra i poc rellevant
2 Específic per l'obra i rellevant 2 Específic per l'obra i rellevant

jun-25

5. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA 
DE GESTIÓ AMBIENTAL (3,5 punts)                   Aquest 
apartat ha de ser, com a màxim, de 4pag una cara 
DINA4, format arial 12

5.1 MESURES REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL (2 punts) 5.2 PROPOSTES ESTALVI ENERGÈTIC (1,5 punts)

CPO25040001 OBRES DEFINIDES DE LA ZONA VERDA DE TRINITAT NOVA ENTRE ELS CARRERS PALAMÓS, S'AGARÓ I LA LLOSA; I DEL PROJECTE SEGREGAT D’URBANITZACIÓ DEL CARRER PALAMÓS, ENTRE ELS CARRERS DE TAMARIU I SA TUNA AL BARRI DE TRINITAT NOVA. FASE 3 
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2 1 1 4

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 2 2,00 2 1,00 2 1,00 4,00 4,00
detecta que fase 3 no té GR i estima; reciclatge in situ, no 
identifca el fabricant de formigó

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 2 2,00 2 1,00 2 1,00 4,00 4,00
té una planta reciclatge propia o in situ; identificat fabr 
formigó

4,00 4,00

Criteris de puntuació 0 0 0 Inexistent
1 1 1 Genèric
2 2 2 Concret i justificat
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6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (4 
punts)

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4pagines a 
una DINA4, format arial 12

6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS (4 punts)
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2 2 4

1 VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL 1,5 1,50 2 2,00 3,50 3,50

ISO 45001:2018ok. en apartat proposa tapar desnivells surt 
el carrer Parcerisa que no està dins àmbit de l'obra.  en el 
recàlcul pressupost diu que passa de 5,75 a 1,88%...no 
correcte                                                                

2 OBRES I SERVEIS ROIG SA 2 2,00 2 2,00 4,00 4,00
ISO 45001:2018ok. El recàlcul pressupost l'ha fet amb 
millora i %coherent per això té la màxima puntuació. Té en 
compte sistema iluminació provisional que no té el 1                                                  

4,00 4,00

Criteris de puntuació 0 Inexistent o no rellevant
1 Genèric

1,5 Concret i detallat amb alguna referència que no és del projecte
2 Concret i detallat
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OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE MODIFICAT 
DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL 
PARC CAMPUS AUDIOVISUAL AMB MESURES DE 
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

7. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (4 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4pag a una 
cara DINA4, format arial 12

QUALITAT PROPOSTA PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (4 PUNTS)


