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INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LES OBRES DE REHABIL ITACIÓ INTEGRAL 
DEL CCC BARCELONA-SANT ANDREU 
 
 
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats 
 
L’objecte del contracte consisteix en realitzar les obres de rehabilitació integral de 
l’equipament per tal de modernitzar i millorar les instal·lacions per poder oferir uns millors 
espais als usuaris. amb una redistribució d’espais i el condicionament de la climatització 
i l’enllumenat per millorar l’eficiència energètica al CCC Barcelona-Sant Andreu situat al 
carrer Gran de Sant Andreu, 22 de Barcelona. 
 
La distribució actual de l’equipament és la d’origen, i no respon a les necessitats reals 
de les activitats que s’hi desenvolupen. Es tracta d’una distribució obsoleta, amb molt 
d’espai destinat a passadissos i distribuïdors i amb espais insuficientment dimensionats, 
climatitzats, ventilats i il·luminats.  
 
La redistribució dels espais permet l’aprofitament de la superfície útil que actualment 
gran part està destinada a passadissos i distribuïdors, i garanteix l’accessibilitat segons 
Decret 209/2023 del Codi d’accessibilitat i la millora de les instal·lacions permet la 
climatització i ventilació de l’equipament que obliga el RITE.  
 
 
2.- Lots 
 
Les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots clarament 
diferenciats, fer el contrari implicaria molts contractes menors amb diferents industrials, 
que comportaria més control administratiu i la impossibilitat de coordinar l’execució de 
les obres. Actuar d’aquesta manera també comportaria més risc d’incompliment dels 
terminis, al haver-hi més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, 
hi ha més probabilitats que un d’ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al 
funcionament del centre. 
 
Les obres que impliquen la redistribució d’espais per a l’aprofitament de la superfície i 
accessibilitat de l’equipament, i la millora dels espais resultants va estrictament 
vinculada al traçat de les instal·lacions de clima, ventilació i il·luminació. És inviable 
executar-les independentment donat que la instal·lació dels conductes, tant de clima 
com de ventilació i el replanteig de les lluminàries, queden ocults i integrats en els falsos 
sostres, els quals són resultat de la redistribució interior dels espais i per tant de 
l’execució de les obres que aquesta redistribució implica. 
 
D’altra banda i pel que fa al subministrament de mobiliari considerem que, com que el 
mateix no representa ni un 6% de la totalitat del pressupost de licitació no té una entitat 
de pes suficient. Si es fes en un lot separat trobem que es posaria en perill l’execució 
integral i eficient del projecte en el seu conjunt com també l’harmonia estètica del resultat 
de les obres.  
 
D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, es pot 
justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raons tècniques ja què la 
naturalesa de l’objecte del contracte fa imprescindible coordinar l’execució de les 
diferents prestacions i, per tant, es considera que no és possible la correcta execució, si 
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hi ha una pluralitat de contractistes. Es tracta d’obres de rehabilitació integral del centre 
i les feines s’han de coordinar pel mateix contractista per la correcta execució dels 
treballs. 
 
Per tant, en aquests cas es demana que per poder realitzar l’obra correctament es faci 
en un sol lot, garantint d’aquesta manera un control d’execució més correcte i la 
participació de les PIMES a través de la permissibilitat de la subcontractació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Veciana Martínez 
Subdirectora general d’Equipaments Cívics 
i Activitats 
 
Signat electrònicament 
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