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INFORME TECNIC PER A CONTRACTACIO

ASSUMPTE 151 2025 0003

PROPOSTA DE VALORACIO RELATIVA ALS CRITERIS D'ADJUDICACIO QUE DEPENEN DE
JUDICI DE VALOR (SOBRE N°1) PEL CONTRACTE D'OBRES DEFINIDES AL PROJECTE:

REHABILITACIQ | ADEQUACIO INTERIOR DE CA N'ORTADO COM A EQUIPAMENT DEL
MUSEU D’HISTORIA

La valoracié es fa d'acord amb els criteris establerts en el Plec, que sén els segUents:

1. CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR
Criteris quallitatius per avaluar la millor relacié qualitat-preu d'acord amb l'article 145 Llei 9/2017.

Els criteris descrits a la Memoria Justificativa del Contracte, sén:

1. Coneixement de I'estat actual de I'indret ( fins a é punts )

El licitador ha de presentar un andlisi de tots aquells aspectes que consideri rellevants de
I'dmbit de I'actuacid i del seu entorn, amb la finalitat de preparar la seva millor proposta
d’execucié per aconseguir el termini optim amib les minimes afectacions.

En particular es valoraran els segUents conceptes:

1.1. Implantacié de les obres ( fins a 2 punts)
Proposta d'implantacié de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per a
I'obra, andlitzant la seva idoneitat, coherencia, convivencia amb I'entorn, etc.

Es valorard la proposta d'emplacament de les casetes, la zona prevista d'aplecs, la
proposta d'accés (entrada i sortida), I'accés al gestor de residus i d'altres proveidors
significatius, etc., aixi com la possible afectacié a I'entorn de tots els inputs anteriors.

La puntuacié s’assignard de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de I'oferta,
d’acord amb els pardmetres fixats a continuacid:

Descripcié implantacié de les obres

Proposta completa i coherent des d'ambdds punts de vista

Proposta completa perd presenta alguna deficiencia

Proposta incompleta en quant a informacié rellevant o incoherent en algun aspecte important

1.2. Andlisi dels itineraris ( fins a 4 punts )

Caldra identificar origens i destinacions significatius, andlisi dels itineraris, de les persones
de I'obra i de les persones usudries del museu i de les persones freballadores de
I'equipament; dels vehicles de transport necessaris aixi com de les afectacions a les vies
predeterminades a tal fi fins arribar a I'ambit de I'obra.

També es valorard I'andlisi dels itineraris dels subministradors de materials per I'obra, dels
recorreguts dels treballadors, dels itineraris als gestors de residus, ... L'estudi dels vehicles
que passen per aquests carrers, transport public, places d'aparcament existents, guals,
equipaments existents a la zona, etc...

Descripcié dels itineraris

Exhaustiva marcant tots els itineraris d'entrada i sortida, temporalitzant durant I'obra i al llarg de la
jornada laboral, exposant afectacions i possibles resolucions de conflictes, etc..

Descripciod dels itineraris dels habitants de la zona, fransport public, ...

Possibles afectacions amb I'obra
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Manca algun itinerari o bé no manca informacié al respecte

Manguen molts itineraris o poca informacié de l'afectacié

2. Descripcié del procés d’execucié de l'obra. (fins a 13 punts)

El licitador exposard la seva proposta d'execucié dels treballs en funcié dels mitjans humans i
de magqguindria que hi destini. També com organitzard I'obra en "“fases d'execucié”.

Ha d'explicar com fard I'obra (fases) explicant en cada moment quina solucié se li dona a
tots aquells aspectes andalitzats i exposats a I'andlisi de la situacié existent a I'actualitat
(afectacions, mobilitat, etc.).

Es valorard la seva coheréncia i abast analitzat aixi com les diverses solucions proposades. La
presentacié pot ser grafica i/o en llefra.

La puntuacio s'assignard de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de I'oferta, d'acord
amb els parametres fixats a continuacio:

2.1. Estructura organitzativa de I'equip huma destinat a I'obra. ( fins a 2 punts)

El licitador presentarad I|'organigrama de l'equip tecnic (persones que aportin
coneixements fecnics rellevants per a I'execucid de I'obra) que infervindran en
I'execucio dels freballs, identificant dedicacié, activitats en que intervindran, titulacio (en
cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.

Es valoraran aquelles persones que siguin realment necessdries per a aquestes obres en
concret, i no de forma genérica el personal que forma part de I'empresa.

Descripcié de I'organigrama

Estructura de I'organigrama exhaustiva i coherent amb la tipologia de I'obra

Estructura de I'organigrama basica amb la tipologia de I'obra

Estructura de I'organigrama limitada amb la tipologia de I'obra

2.2. Presentaci6 del procés constructiv. (fins a 5 punts)

Des d'un punt de vista general, es valorard la presentacié del procés, tenint en compte el
detall, la simplicitat per al seu andilisi, la ldgica de la presentacid, etc.

Presentaci6 procés constructiu / detall

Complet, logic per al seu seguiment, amb molt detall necessari tant en planta com en seccions
fransversals

Algunes deficiencies i mancances

Sense explicacié detallada o molt poc adequada

2.3. Fases d’execucié. (fins a é punts)

El licitador presentard una proposta de fases d'execucid d'obra, ordenant-les en funcié
de les zones on s’'executaran els treballs. Indicard el temps que pot estar cada fase en
obres, que fard en cas de pluges, en cas de temperatures extremes, etc.

Presentacié fases d'execucié / detall

Complet, ldgic per al seu seguiment, amb molt detall. Diferenciacié per plantes i per dmbits de cada
planta. Indica terminis per executar les tasques, amb els nivells de molestia cap els usuraris. Proposa
solucions a problemes de tipus climatologic

Algunes deficiencies i mancances, no diferencia de forma clara les fases de treball, 0 no inclou els
terminis de molestia

Sense explicacié detallada o molt poc adequada

3. Plade Treballs. ( fins a 6 punts)

Es presentara un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en
compte tots els aspectesiles fases d'execucié proposades anteriorment.



. .
......

é II" Ajuntament de
Cerdanyola del Vallés O Cerdanyola Pl. Francesc Layret, s/n

Ciutat del 08290 Cerdanyola del Vallés
coneixement Teléfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

Servei de Patrimoni

Aquest pla de freballs ha de ser coherent amb la resta de I'oferta i es valorard aquest aspecte
de credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, I'andlisi dels camins critics de I'obra, les
precedencies internes, la seva justificacid des del punt de vista de rendiment de la maquinaria
assignada i dels mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc.

El termini previst per a l'execucié de les obres haurd de ser de 5 mesos. En el procés de
licitacié no s'accepten reduccions del termini.

La puntuacid s'assignard de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de I'oferta, d'acord
amb els parametres fixats a continuacio:

3.1. Justificacié del pla d’obres . Detall, coheréncia i precedéncies. (fins a 4 punts)

En el present apartat es valora tant el contingut del pla d'obres com la seva validesa
vinculada als treballs a realitzar. Es tindrd en compte el seu detall en I'exposicid, I'ordre de
les activitats, la relacidé entre elles i, per tant, els condicionants a I'obra, etc, la justificacid
de la durada de les activitats presents al pla de treballs en funcid dels criteris habituals
(amidaments, mitjans humans i de maquindria proposats, climatologia, etc.).

Detall, coheréncia i precedéncies

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases que es vol executar, amb
desglossi detallat d'activitats i la seva vinculacié intera aixi com l'agrupacié d'actuacions principals

El pla de treballs és correcte amb alguna discordanca amb la resta de l'oferta o al propi pla, o
manca cert detall

El pla de treballs molt just i incomplet

3.2. Tipologia, diagrames. (fins a 2 punis)

Ates que la manera com es presenta un pla de treballs suposa una menor o major
informacié de I'execucio prevista, en aquest apartat es valorard aquest aspecte, amb la
informacié dels camins critics:

Tipologia

GANTT i PERT complert
GANTT i PERT basic
GANTT o PERT només

2. OFERTES PRESENTADES

1. Obresi Contractes PENTA SA
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Valoracié de I'oferta presentada per PENTA

1. Coneixement de I'estat actual de l'indret (fins a é punts) 6

1.1. Implantacié de les obres (fins a 2 punts) 2

Es valorard la proposta d'emplacament de les casetes, la zona prevista d'aplecs, la proposta
d'accés (entrada i sortida), I'accés al gestor de residus i d'altres proveidors significatius, etc.,
aixi com la possible afectacié a I'entorn de tots els inputs anteriors.

= Descripcid de I'edificacid: des d'un punt de vista urbanistic, dins la zona i dins la parcel la.
També del jardii del seu valor patrimonial

= Estudia els entorns, zones de vianants, tipologia de les edificacions, equipaments existents,
terciaris amb possible afluencia de persones i linies d'autobusos properes

= Dos emplacaments per la implantacié (acompanyat de fotografies:
1. Caseta, zones treballadors de I'obra a I'exterior
2. Materials, residus, a I'interior de la parcel 1a
3. Previsi¢ zona cdrrega i descdarrega de materials a I'altra banda de la placa
S'indica com es faran els trasllats de material, vehicles i horaris de cdrrega i descarrega
= Interferéncies de les obres en el funcionament del fransit

- Transit vehicles, fa diferents suposits i les seves correccions, tenint en compte que la
intensitat de vehicles és alta i la durada serd tota I'obra

Situacié 1: hores punta. Correccid, ordenar el transit amb operaris propis, reduir
velocitat vehicles d'obra, franges hordries pels vehicles de gran tonatge

Situacié 2: talls puntuals de carrer. Correccid, en horaris de poca afluéncia de
vehicles, i consensuat amb els técnics municipals

Situacié 3: placa Sant Ramon. Delimitacié de les zones que s'ocupen
- Respecte la divulgacié informativa, intensitat d'afectacié baixa durant tota I'obra

Per evitar els problemes de convivéncia entre les obres i els usuaris de I'entorn, es
collocaran cartells informatius en ubicacions estratégiques d'alta visibilitat. Es fard
una reunid divulgativa inicial

- Respecte I'afectacid a via publica, intensitat moderada durada puntual

Possible afectacid a paviment i/o mobiliari de la zona del voltant de I'obra, es fard la
reposicié pertinent

=  Garantir la conservacidé dels tancaments

- Operaris, formats, destinats a la conservacid dels tancaments. Revisié didria dels
tancaments. Seguiment amb reportatges fotografics

- Senyalitzacid i operari senyaler: per controlar les maniobres dels vehicles d’obra
- Homogeneitat de tancaments: per ajudar a la claredat i coheréncia de I'entorn

- Mobilitat: per una mobilitat segura, es collocaran cartells informatius en ubicacions
estrategiques d'alta visibilitat. Es fard una reunid divulgativa inicial

- Neteja: didria de I'dmbit d'obra i del seu entorn, atenent a les situacions climatiques,
que poden variar aquest interval

La informacid aportada és complerta i coherent.
La proposta es valora amb 2 punts sobre 2.

1.2. Analisi dels itineraris (fins a 4 punts) 4

Caldrd identificar origens i destinacions significatius, andilisi dels itineraris, de les persones de
I'obra i de les persones usudries i de les persones treballadores de I'equipament; dels vehicles
de transport necessaris qixi com de les afectacions a les vies predeterminades a tal fi fins
arribar a I'ambit de I'obra
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També es valorara l'andlisi dels itineraris dels subministradors de materials per l'obra, dels
recorreguts dels treballadors, dels itineraris als gestors de residus, ... L'estudi dels vehicles que
passen per aquests carrers, transport public, places d'aparcament existents, guals,
equipaments existents a la zona, efc...

= S'estudien si hi ha afectacions als vehicles d'obra per ser municipi amb Zona de Baixes
Emissions

= Mesures per garantir la circulacio i millorar criteris ambientals durant les obres
- Senyalitzacié temporal clara i anticipada
- Desviaments planificats i alfernatives viables
- Gestio del transit amb suport de policia local
= Per garantir la mobilitat:
- Materials de magatzems de proximitat
- Estudi planificat per poder fer previsidé de materials per cada fase d'obra
- Utilitzacié de vehicles de les minimes dimensions possibles

= Magatzem proveidor principal a Sabadell. S'estudien els recorreguts d'entrada i de
sortida, del magatzem a I'obra

= Es defineix el gestor de residus principal. S'estudien els recorreguts dels vehicles fins al
gestor de residus

La informacié aportada és exhaustiva, marca els itineraris d'entrada i sortida, temporitzant
durant I'obra i al llarg de la jornada laboral, exposant afectacions i possibles resolucions de
conflictes. Estudia I'espai public del voltant i les afectacions de I'obra.

La proposta es valora amb 4 punts sobre 4.

2. Descripcié del procés d’execucié de I'obra (fins a 13 punts) 9

2.1. Estructura organitzativa de I'equip huma destinat a I'obra. (fins a 2 punts) 2

El licitador presentard I'organigrama de I'equip técnic (persones que aportin coneixements
técnics rellevants per a 'execucié de I'obra) que intervindran en I'execucid dels treballs,
identificant dedicacid, activitats en que intervindran, titulacié (en cas de ser exigible), funcions
i responsabilitats a realitzar.

Es valoraran aquelles persones que siguin realment necessdries per a agquestes obres en
concret, i no de forma genérica el personal que forma part de I'empresa.

= Presenta I'organigrama de I'equip técnic destinat a aquesta obra, detallant personal
assignat, percentatge de dedicacid, titulacié, experieéncia professional,...

= Porta una seguit de técnics externs, que poden collaborar principalment en tasques
especifiques de restauracié d'edificis patrimonials

L'estructura de I'organigrama és exhaustiva i coherent amb la tipologia de I'obra.
La proposta es valora amb 3 punts sobre 3.

2.2. Presentacid del procés constructiu. (fins a 5 punts) 4

Des d'un punt de vista general, es valorard la presentacié del procés, tenint en compte el
detall, la simplicitat per al seu andlisi, la ldgica de la presentacio, etc.

= Enumeracié dels treballs a realitzar despres de la implantaciod, seran de proteccid i acopi
del mobiliari existent, i desmuntatge i retirada de mobiliari existent obsolet

-Treballs de jardineria, principalment poda de I'arbrat

- Cales als elements constructius i caracteritzacid de materials, mitjancant cales a morters
i elements complementaris

- Muntatge de la bastida
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= Procés constructiu: diferencia les segUents fases:
= Enderrocs i desmuntatges
- COBERTA. Distingeix 7 tipologies de deconstruccid

que es reaprofitard

- FUSTERIES. Determina 2 tipologies de deconstruccid

- INSTAL LACIONS. Ho divideix en 3 tasques d'arrencades
= Actuacions en coberta
Regularitzacié de vessant de coberta
Substitucid/formacié de bigues de fusta
Reparacié de caps de bigues de fusta
Collocacié de ladmina de neopre
Formacid/reparacié vessant de coberta
Impermeabilitzacidé amb Idmines
Aillament termic

© NOo AW~

Teula cerdmica recuperada

9. Remats ornamentals de coberta

10. Formacid de terrassa plana transitable. 5 fases

11. Reparacié de paraments de formigo. 4 fases

12. Reproduccid balaustrada ceramica. 3 fases
= Actuacions en facanes
Neteja
Reparacié de cantells de forjats de balcons
Formacié d'acabat de balcd
Restauracié d'elements ornamentals de terracota
Reconstruccié d’elements ornamentals de terracota
Reparacid de fissures i esquerdes en paraments verticals
Restauracié d'estuc tradicional
Enguixat de parametres interiors

Vo NN~

Pintat de paraments interiors

= Actuacions en particions i acabats interiors
Repicat d’enguixat existent

Construccié de particions interiors

Collocacidé de perfils metdl lics estructurals
Col1ocacié de paviments ceramics o hidraulics
Neteja i polit de paviment existent

Execucid de cel ras interior

Enguixat interior a bona vista

© No kMWD~

Pintura de paraments interiors

9. Esmaltat de perfils metadl lics

10. Socol interior de fusta

11. Enrgjolat interior de paraments verticals
= Actuacions de fusteria i serralleria

1. Reparacié irestauracié de fusteries exteriors
a. Reparacié del bastiment inferior

b. Restauracid de fulles de fusteria exterior

- INTERIOR EDIFICI. Diferencia 5 tipologies de deconstruccié més I'arrencada de paviment

Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallés
Teléfon 93 580 88 88

Fax 93 580 16 20
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2. Porticons metdllics
3. Portes interiors
4. Portes tallafocs
= Actuacions de mobiliari i equipament
= Actuacions d'urbanitzacié
Enderroc de paviment cerdmic i base de rampa/graons
Excavacié, moviment de terres, terraplenat i compactacid
Mur de formigé armat
Armadoura lloses de formigd
Execucid de solera de formigd estructural
Paviment de caird ceramic per a exteriors
Formacié de graons de caird cerdmic amb franja antilliscant

© No A WDd -

Reparacié puntual de tanca de finca
= Actuacions instal {acions
=  Treballs final d'obra

La presentacié és complerta, logica per al seu seguiment. Exposa quan actuard personal
extern

No presenta esquemes grdfics, ni detalls de les persones i eines que actuaran en cada fase.
La proposta es valora amb 4 punts sobre 5.

2.3. Fases d'execucié. (fins a 6 punts) 3

El licitador presentard una proposta de fases, ordenant les fases en funcid de les zones on
s'executaran els treballs, de manera que interfereixi en la menor manera possible en el
funcionament de I'equipament. Indicard el temps que pot estar cada fase en obres, que
fard en cas de pluges, en cas de temperatures extremes, etc

= FASES D'OBRA
1.Cobertes
2.Facanes
3.Treballs interiors de I'edifici
4.Fusteria i serralleria
5.Urbanitzacié
6.Instal lacions

= Simultaneitat de fases, s’aporta un diagrama on estan representades les diferents fases
dins del termini d'execucié de I'obra

= Algunes de les fases tenen subfases:
- Coberta: té 6 subfases
- Facanes: té 4 subfases

- Divisions i particions interiors: s’'indica el sentit d'actuacié. Enderrocs i desmuntatges de
plantes altes fins a baixes. Reforcos estructurals, de plantes baixes a altes

Fa una descripcié logica per al seu seguiment. Diferencia zones de treball.

No és gaire detallada, no indica terminis per ni equips personals i materials que actuaran en
cada fase. No exposa possibles problemes sobrevinguts.

La proposta es valora amb 3 punts sobre 6.
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3. Plade Treballs. (fins a é punts) 4

3.1. Justificacio del pla d’obres . Detall, coheréncia i precedéncies. (fins a 4 punts) 2

Al present apartat es valora tant el confingut del pla d'obres com la seva validesa
vinculada als treballs a realitzar. Es tindrd en compte el seu detall en I'exposicid, I'ordre de
les activitats, la relacid entre elles i, per tant, els condicionants a I'obra, etc, la justificacié
de la durada de les activitats presents al pla de treballs en funcidé dels criteris habituals
(amidaments, mitjans humans i de maquinadria proposats, climatologia, etc.)

= La planificacié de I'obra es redlitza amb la metodologia Lean Manfacturing, per
augmentar I'eficiencia del sistema productiu. Tres linies d'actuacid

- Aplicacié d'un conjunt de conceptes, eines i sistemes de freball basats en la produccid,
per assegurar |'eficacia del sistema i millores temporals sostenibles

- Orientacié cap al’accid
- Canvi organitzatiu per involucrar a totes les persones. S'establird un grup de personal
técnic
= S'indiquen els horaris de treball
= Els desviaments de planificacié, suposaran increments de mitjans, humans i materials

La proposta de pla de freballs és correcte, perd genérica i sense detalls especifics per
aquesta obra.

La proposta es valora amb 2 punts sobre 4.

3.2. Tipologia, diagrames. (fins a 2 punts) 2

Ateés que la manera com es presenta un pla de treballs suposa una menor o major
informacid de I'execucid prevista, en aquest apartat es valorard aquest aspecte, amb
la informacid dels camins critics.

= Aporta diagrama GANT
= Aporta diagrames PERT
La proposta és complerta.

La proposta es valora amb 2 punts sobre 2.

2. PROPOSTA DE PUNTUACIONS

La proposta demostra un coneixement de |'obra, de I'entorn i del municipi. L'estructura humana
ha estat dissenyada per I'obra. El procés constructiu i el pla d’olbres sén coherents.

Empresa Coneixement Procés execucio Pla treball Total

Implantacié| ltineraris| Organitzacié | Procés Fases | Detall | Tipologia

PENTA 2 4 2 4 3 2 2 19
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