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1. OBJECTE DE L'ENCARREC

L'objecte d'aquest Plec Tecnic, que formara part del contracte, és la regulacié dels termes i condicions per a
I'adjudicacio, per procediment obert, per part de la FGS, del Contracte per la redaccié del projecte técnic
(adaptacid del projecte basic, redaccio dels projectes basics i redaccié de projectes executius) de les obres
d’ampliacié i reforma d’espais a I'Hospital de Sant Pau mitjancant la prioritzacid de procediments
industrialitzats.

Dins dels treballs corresponents a I'encarrec, s’inclouen els ajustos del Projecte Basic existent de la remunta
de Sant Quinti, necessaris derivats de la proposta que resulti adjudicataria, redaccié dels Projectes Basics de
la resta de remuntes i zones a reformar, la redaccid de tots els projectes executius, la direccid de les obres,
treballs i documents necessaris per a |'obtencié de les diferents llicéncies de les noves volumetries sobre
rasant i zones interiors a reformar objecte de I'encarrec.

També sera objecte de I'encarrec una maqueta fisica i virtual i infografies a efectes de comunicacié del
projecte i altres tramitacions.

També s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I’Adjudicatari, dins la fase de redaccié del projecte, les
gestions que s’hagin de realitzar amb companyies de serveis i organismes competents en referéncia a la
legislacié de seguretat industrial, proteccié contra incendis i reglaments aplicables.

Alhora s’inclou la coordinacié d’aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis, que hauran
de realitzar-se simultaniament davant d’organismes i, si s’escau, a la redaccid del Projecte, per tal que quedin
perfectament definits tots els serveis i infraestructures, d’acord amb les exigéncies de caracter técnic que
s’hagin establert. En cas que els organismes publics o les companyies subministradores ho sol-licitin,
I’Adjudicatari redactara els projectes especifics que puguin sol-licitar. Les autoritzacions corresponents
s’adjuntaran com a documentacié complementaria del projecte. Aquests treballs i altres assimilables no
suposaran un increment en els honoraris convinguts.

L’adjudicatari, d'acord amb les disposicions dels plecs de licitacid, assumeix al seu carrec exclusiu:

e La redaccid dels projectes tecnics: adaptacié del projecte basic (si s'escau), redaccié dels projectes
basics i dels projectes executius, tant d’obra civil com d’instal-lacions, que requerira de la prévia
aprovacio per part de la FGS, amb la participacié activa dels seus professionals. Les modificacions
acordades s’incorporaran al projecte basic avancgat sense cost addicional.

e Sol-licitar i obtenir, en nom de la propietat, la llicencia d’obres de les noves volumetries sobre rasant
i de les reformes interiors.

e La redaccido de l'estudi de seguretat i salut, la redaccié dels projectes per a la legalitzacié de les
instal-lacions al departament d’industria, i qualsevol altre autoritzacid exigible s'escau.

e L’obtencio de tots els permisos legals necessari per I'obertura del nou edifici

e Pla de Gestié Ambiental i Pla de Gestid de residus.

e La Certificacio Energetica.
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e La redaccié de projecte de llicencia ambiental (LA) i direccid llicencia ambiental aniran a carrec de
I’adjudicatari, aixi com les obres i adequacions que es derivin per el seu compliment.

e Les gestions amb les Entitats col-laboradores amb I'administracid per I’obtencié de tots els permisos,
tramits i llicencies

e L’execucid de les obres de treballs previs (Cales, proves, mostres de perforacions...) en base a I’Annex
2 Afectacions i preexistencies s’hauran de justificar amb un projecte executiu amb pressupost
desglossat, per a poder executar i certificar. Si en el moment de I'adjudicacié algun d’aquest treballs
previs han sigut executats per un tercer, o es desestima la necessitat de executar-los, no seran objecte
de I’encarrec i per tant ni s’executaran ni es certificaran.

e Els costos de la direccié d’obra, incloent-hi tots els drets de visat de col-legis professionals implicats si
s’escauen.

e Estudis acustics i altres estudis i altra documentacié derivats de la implementacié de I'edifici i de la
seva legalitzacio si s’escauen. (Heliports, preexisténcies arqueologiques, amiants, colonies d’animals
protegits, tractaments especials, vibracions, pols, pla de minimitzacié d'impacte a professionals i
pacients dels serveis afectats...)

e Seran també de la seva responsabilitat i al seu carrec I'adicié de la documentacidé necessaria i dels
esquemes i/o planols de detall que en cada moment facin falta per la correcte execucié de les obres
objecte d'aquest plec i/o a qualsevol altre intervencié que s'acordi amb la FGS.

e Lainterlocucié i la coordinaciéo amb el Departament de Tecnologia Medica de la FGS i les empreses
adjudicataries de I'equipament Assistencial / Electromedicina i mobiliari durant la redaccié del
projecte, i durant I’execucid de les obres, aixi com durant les fases de posada en marxa dels equips i
els seus espais de suport.

e Escomeses noves ifo connexions dels subministraments provinents de I'Hospital d’aigua, electricitat
MT i BT, Gas, Gasoil, Gasos Medicinals, Climatitzacio, PCl, DCI, Telefonia i fibra Optica, transport
pneumatic de residus, Tub Pneumatic de transport, CCTV, Control d’accessos, Veu i dades... i les
descrites en I’Annex 2 (Preexisténcies) i a I’Annex 3 (Memoria de qualitats)

e Connexi6 separativa a xarxes pluvials i clavegueram.

e Elaboracid del MasterPlan de manera conjunta i integrada amb tots els agents, especialment la FGS i
els diferents Serveis Assistencials afectats, on es detallaran les fites parcials i definitives que permetin
el desenvolupament ordenat dels diferents projectes.

L’adjudicatari haura d’elaborar, per a cada zona definida en el abast del encarrec, els corresponents Projectes
Tecnics per a llicencia d’obra, Projectes Basics per a treballs previs, Projectes Basics , Projectes executius
d'obres d’edificacid i instal-lacions que compleixi amb els plans funcionals i d’espais amb tots els requeriments i
prescripcions técniques definides en aquesta memoria, aixi com amb tots els requeriments de les normatives
d'aplicacid vigents i els que resultin del compliment dels condicionants per a I'obtencié de la llicencia
ambiental.

Els projectes executius d’obres i d’instal-lacions s’hauran de realitzar per fases o capitols relacionats amb el
procés constructiu i la memoria constructiva d’aquest Plec de Prescripcions Técniques. Es a dir, amb I'objectiu
de garantir terminis, es realitzaran lliuraments d’executius parcials, en paral-lel a I'executiu final de cada zona,
per avancar la validacié dels mateixos - per exemple de treballs previs, d’estructura i fonaments, de facanes,
de produccions, poténcies, calculs generals de sistemes....
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Aquests executius parcials, en tot cas, hauran de tenir coheréncia per si mateix i amb el global de I’edifici, amb
I'objectiu de ser presentat i explicat a la Direccié de la FSG com als professionals afectats de I'hospital, per
gue puguin ser validats/corregits fins assolir un consens en la definicié final del projecte executiu.

El projecte executiu, i actuacions derivades, haura de ser presentat i explicat tant a la Direccid de la FSG com
als professionals afectats de I'hospital, que participaran en la definicié del projecte executiu, fins aconseguir
un consens, que |'adjudicatari haura d'integrar com a seu sense cost addicional.

Caldra a més elaborar un calendari detallat de totes les entregues parcials necessaries per portar a terme
I'execucié de I'encarrec. Aquest calendari haura de ser validat i coordinat per part de tots els agents
intervinents i sera vinculant per a les entregues parcials de la documentacié.
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ABAST DE L'ENCARREC

Donades les especials caracteristiques de I'actuacié d’ampliacié i reforma que s’ha de realitzar sobre I’actual

Hospital, I'abast del projecte i I'execucié de la present licitacid, presenta i contempla cinc zones d’actuacid

molt diferenciades.

Noves volumetria ampliacié sobre les unitats Hospitalitzacié Blocs B/C/D

Nova volumetria ampliacid sobre Unitat Hospitalitzacié Bloc E

Nova volumetria ampliacié sobre Unitat d’Urgéncies Bloc F

Zona existent a reformar. Actual Hostatgeria

Zona existent a reformar. Area d’Expansid

Descrivim a continuacioé per a cada una de les diferents zones d’actuacié |’abast de les feines a contemplar en

el Projecte:

Noves volumetria ampliacié sobre les unitats Hospitalitzacié Blocs B/C/D

Les noves volumetries sobre rasant de I'ampliacio dels Blocs B/C/D per acollir la nova hostatgeria per
als metges de guardia de I’'Hospital de Sant Pau es materialitzaran com un creixement en algada sobre
cada Bloc B/C/D existent, seguint la logica arquitectonica de I'Hospital de Sant Pau, separades
respecte a la facana i integrant-se aixi en el conjunt amb el menor impacte visual possible.

El nou volum tindra un nivell i s"adaptara mitjancant una construccio prefabricada i lleugera sobre
I'actual coberta. S’ha de realitzar donant coheréencia, continuitat i evolucié arquitectonica a I'actual
Hospital i haura de garantir la seva viabilitat a efectes estructurals respecte a I'existent.

A nivell de necessitats funcionals, la nova volumetria destinada a hostatgeria ha d’acomodar 24 llits i
espais de descans per als metges de guardia.

Dins de cada edificacié s’ha de realitzar un passadis per a recorregut d'evacuacio fins al punt exterior
(longitud maxima 31 m amb ruixadors).

Zones a reformar derivades de I'ampliacié del Blocs B/C/D:

Formen part també de |'abast les zones a reformar associades a aquestes remuntes les segiients feines i

condicionants que es descriuen a continuacié de forma enunciativa i no limitativa:

Aguesta ampliacid provocara la redefinicié de I'accés a la coberta dels Blocs B, C i D. L'escala fins
arribar a coberta ha de complir criteris d’evacuacid. S’ha de realitzar la construccié d’'una nova escala
(modificant I'existent i, si no és possible, generant un nou badalot).

Les noves volumetries han d’estar connectades entre elles per a garantir, en cas d’incendis,
recorreguts alternatius d’evacuacio a través de la coberta. Aixd permetra una comunicacio directa per
la coberta amb tots els blocs B, C, D i E de I'Hospital. S’hauran de reformar els espais de les zones
afectades per aquestes noves connexions.

S’ha d’instal-lar a la coberta de I’escala un nou exutori (s’elimina I'actual sistema de la porta-exutori).
Es col-locaran les portes resistents al foc RF-120 i els vestibuls d’independéncia necessaris per accedir
a les diferents parts de la sala de maquines segons especificacions normativa Bombers.
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e S’hade tenir en compte en el projecte la compatibilitat entre la gondola i la nova passera d’evacuacio
gue comunica els blocs.

e S’han d’adequar, sectoritzar i generar els vestibuls de independéencia de totes les plantes
d’hospitalitzacid i soterranis existents, ja que I'ascensor que arriba a coberta ha de complir la
normativa d’ascensor d’emergencia.

e S les plaques solars estan instal-lades a la coberta (projecte en curs...), s'hauran de desmuntar i
instal-lar sobre la nova construccid. Per tant la nova volumetria ha de contemplar que en la seva
coberta s’han de instal-lar plaques solars.

Nova volumetria ampliacié sobre Unitat Hospitalitzacié Bloc E

e Lanova volumetria sobre rasant de I'ampliacié del Bloc E per acollir I'ampliacié de la Planta técnica, es
materialitzara com un creixement d’'una planta en alcada sobre el Bloc E existent, seguint la logica
arquitectonica de I'Hospital de Sant Pau, integrant-se aixi en el conjunt i donant una nova facana aquest
espai.

e El nou volum de la coberta técnica, es recolzara sobre I'actual coberta. S’ha de realitzar donant
coheréncia, continuitat i evolucié arquitectonica al actual Hospital i haura de garantir la seva viabilitat
a efectes estructurals respecte a |'existent.

e A nivell de necessitats funcionals la nova volumetria ha de permetre poder instal-lar els equips de

produccid necessari en la coberta técnica per a les instal-lacions de I'ampliacié del present projecte aixi
com els equips de Climatitzacio existents de Semi Critics i Cuines.

Nova volumetria ampliacié sobre Unitat d’Urgéncies Bloc F (C/ Sant Quinti)

e lLa nova volumetria sobre rasant de I'ampliacié del Bloc F per acollir diversos usos de I'Hospital de Sant
Pau es materialitzara com un creixement en algada sobre el Bloc F existent, seguint la logica
arquitectonica de I'Hospital de Sant Pau, integrant-se aixi en el conjunt i donant una nova fagana en
I"alineacid al carrer Sant Quinti.

e El nou edifici tindra planta baixa més 4 plantes, més una planta técnica, i s’adaptara mitjancant un
esglaonament a les edificacions de I'entorn. S’ha de realitzar donant coheréncia, continuitat i evolucid
arquitectonica al actual Hospital i haura de garantir la seva independéencia a efectes estructurals
respecte a I'existent. Es a dir, el nou edifici s’"ha de construir a sobre I'actual pero sense carregar sobre
ell.

e Aquesta ampliacié provocara la redefinicié de I'accés a I'Hospital de Sant Pau des d’aquest carrer, amb
un nou porxo d’accés en doble algcada que permeti la continuitat i el reconeixement visual de I'accés
existent, i el manteniment de les circulacions i accessibilitat existent del conjunt.

e Els espais exteriors d’aquesta plaga d’accés seran objecte de redefinicié i una oportunitat per al seu
redisseny.

e La nova volumetria ha d’estar connectada almenys en les dues plantes d’Hospitalitzacié (P2 i P3) del
Bloc E. Aix0 permetra una comunicacio directe a traves del passadis de circulacio de I’'Hospital. S’haura
de reformar els espais de la zones afectades per aquesta nova connexid.

e Anivell de necessitats funcionals la nova volumetria ha d’acomodar part del dispositiu del pacient Fragil
Q-Care, principalment format per 36 boxs d’urgencies, 4 consultes, I'innovador unitat del Home-like i
també altres usos com 80 nous llits d’hospitalitzacié general que permetran augmentar la resolucid
quirdrgica.

e El bloc F existent on es situen les actual d’urgéncies, sobre el que es construeix el nou edifici, inclou a
més, radioterapia, diagnosis per imatge i urgencies de pediatria que estaran afectats, en menor o major
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mesura, per la nova construccidé i hauran de mantenir I'activitat assistencial duran I'execucié de les
obres. Per tant, el nivell de sota rasant d’aquestes zones, es realitzaran treballs de reforma i adequacio,
aixi com una redefinicid de la fagana existent.

e (Cal destacar que la fonamentacié i la estructura de la nova construccié es molt singular ja que no pot
recolzar sobre I'estructura existent i per tant es necessari generar una nova fonamentacié que pugui
sustentar la nova volumetria. Els nous pilars hauran de travessar tots els forjats actuals fins arribar a la
nova fonamentacio que s’ha de realitzar en la cambra del Soterrani -3.

e Addicionalment, també caldra construir nous nuclis de comunicacié verticals que permeti comunicar
correctament els actuals serveis Assistencials de les Plantes Soterrani-2 i Soterrani-1 (Radioterapia i
Urgencies ) amb la nova construccié que tindra fins a 5 Plantes Superiors.

e Pertant tenim una série de treballs i afectacions prévies a les plantes inferiors (sota rasant) necessaries
per a poder generar els espais suficients per a construir els pilars i nucli de comunicacié vertical del nou
edifici, aixi com per resoldre i incorporar les modificacions necessaries dins els Serveis derivades
d’aquestes intervencions tot mantenint la seva funcionalitat. Aquestes feines també formen part de
I'abast I'encarrec i a mes tenen la complexitat d’haver de compaginar la reforma que s’ha de fer amb
la propia Activitat Assistencial que es desenvolupa en aquestes plantes i que continuara en us.
L’execucio de les obres i les fases d’execucid de les mateixes seran acordades d’acord el Cronograma,
en coordinacié amb la propietat pel manteniment o adaptacié de I'activitat assistencial.

e Altres actuacions son I'anul-lacié de les claraboies del aparcament d’ambulancies i I'execucié dels
forjats de tancament, la recuperacid i reacondicionament de la zona enjardinada de davant de la
cafeteria, la proteccié i condicionament de |'accés del metro per accés de vianants durant les obres, la
reconstruccid de la fagana existent del Bloc F i la urbanitzacié de Sant Quinti en I'ambit del projecte i
I’enderroc i restitucié de la visera de planta 1

Detallem a continuacid les principals zones a construir en la nova volumetria (Sobre Rasant) que estan
definides en I’Annex 01 PB Projecte Basic i en I’Annex 05 PF Pla Funcional:

e Planta 0: Planta Urgencies DAFSU Q-Care.

e Planta 1: Planta Box Observacié Q-CARE.

e Planta 2: Hospitalitzacio.

e Planta 3: Hospitalitzacio.

e Planta 4: Home like i Jardi Terapéutic.

o (Coberta: Sales técniques

e Passeres de connexié amb I'Hospital Planta 2 i Planta 3
e Passera d’Evacuacid a connectar amb plaga interior

Zones afectades a reformar

Detallem a continuacié les principals zones a reformar. Aquestes estan també contemplades en I’Annex 01 PB
Projecte Basic i en I’Annex 05 PF Pla Funcional i formen part de les actuacions a realitzar per a poder realitzar
posteriorment la nova volumetria. Aquestes han estat analitzades amb els diferents Serveis Assistencials
afectats. Les conclusions i afectacions estan explicades en I'Annex 02 AP Afectacions i Preexisténcies. La
proposta acordada i distribucié final proposada a reformar, s’adequa a les necessitats de Pla Funcional, tot i
que haura d’adaptar-se si es considera necessari per raons derivades de la definicié posterior del Projecte.
També s’ha tingut en compte a I’hora de minimitzar en la mesura del possible les afectacions als serveis
assistencials en funcionament.

Detallem a continuacid les principals zones a reformar i zones d’actuacio:
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Sot-3 Bloc E Instal-lacié escomesa Envac.

Sot-3 Bloc F Nova Fonamentacio.

Sot-3 Forjat Sanitari Escomeses instal-lacions.

Sot-2 Zona de Oncologia radioterapica i Bunkers del equipament d’oncologia radioterapica .

Sot-1 Zona de de Diagnosis per la Imatge.

Sot-1 Zona de Urgéncies Entrada, admissions i triatge.

Sot-1 Zona de Urgéncies Primers Auxilis.

Planta 0. Afectacions a la zona enjardinada sobre urgencies i la Urbanitzacid completa de la Placa
d’entrada al Hospital. (Eliminar claraboies, enderrocs de la urbanitzacié existent i/o derivacio serveis,
reforg arriostrament estructural i nova urbanitzacid)

Planta 2 Bloc E. Espais assistencials afectats per el nou tunel de connexié

Planta 3 Bloc E. Espais assistencials afectats per el nou tunel de connexié

Restitucio visera Planta 1 (per pas de noves canonades)

Aguestes zones a reformar estan contemplades als I’Annex 01 PB Projecte Basic i en I’Annex 05 PF Pla

Funcional, i considerades en I"Annex 02 AP Afectacions i Preexisténcies. Tal com hem comentat tenen
consideracio de Preexistencia les diferents posicions dels Pilars Sota Rasant, el Nucli de comunicacié vertical i
no es podran modificar per I'adjudicatari doncs es la millor solucid possible per compatibilitzar -los amb les

necessitats assistencials existents.

Aquestes zones a reformar formaran part de I'objecte de contracte. De cara al concurs no es sol-licita proposta

de les distribucions de les zones a reformar. En fase de projecte ja es desenvoluparan tots els requeriments

sol-licitats en el Pla Funcional.

Zona existent a reformar. Actual Hostatgeria

Forma part del objecte del encarrec la reforma de I’actual Hostatgeria de Metges de guardia Sot-1, consistent

en:

En I'actualitat I'hostatgeria de metges de guardia esta ubicada a en el Sot-1 als costat de la unitat d’
Observacid d’Urgencies ocupant una superficie aproximada de 300m2 i dotada de 23 habitacions i una
habitaciéo PMR.

Finalitzades les noves volumetries d’ampliacié sobre les unitats Hospitalitzacié Blocs B, C i D per
hostatgeria de metges de guardia, permetra alliberar I'espai actual per a altres usos.

El Pla Funcional destinat aquest espai alliberat es la prolongacié de la Zona de Urgéncies i la construccio

de minim 18 Boxes de nivell 2 amb les seves arees de suport corresponents.

Zona existent a reformar. Area d’Expansié

Forma part del objecte del encarrec la reforma de I'actual Area d’expansié Sot-1, consistent en:

En I'actualitat I’Area d’expansid esta ubicada a en el Sot-1 en el vestibul central que connecta amb les
diferents arees d’hospitalitzacié, urgencies, Diagnosis per la imatge...

Actualment i degut a la Pandémia del Covid-19 es van construir provisionalment fins a 37 Boxes per
atendre pacients Covid. En I'actualitat esta en funcionament per poder atendre pacients generals
d‘Urgeéncies.

Un cop estigui finalitzades les obres de la nova volumetria d’ampliacié d’Urgencies sobre les unitats
Hospitalitzacio Blocs F, es disposara a les Plantes Baixa i Primera, d’una dotacid total de 36 nous Boxs.
Per tant es podra traslladar I'activitat a aquest nous Boxs i d’aquesta manera alliberar aquesta zona
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per poder realitzar les obres de reforma i adequacio d’aquests espais.
e El Pla Funcional destinat aquest espai es la Construccié de la nova Zona de Urgencies de Pediatria i
ampliacié d’Equipament de Diagnostic per la Imatge, amb les seves arees de suport corresponents.
SUPERFICIES

A continuacié fem una breu descripcid de les diferents superficies d’Actuacié:

Superficies noves volumetries ampliacié Bloc B, Ci D:

e Lasuperficie estimada d’obra nova a construir es de 1.350 m2 en total. Son uns 450 m2 per cada Bloc
e Llasuperficie estimada de reforma i afectacions d’obra a I’'Hospital actual ( m2) son entre altres:

- Modificacions en Sales de maquines i escala 350 m2 en total

- Modificacions de 12 vestibuls amb uns 1.056 m2 en total

- Afectacions a planta inferior amb uns 255 m2 en total

Superficie nova volumetria ampliacié Bloc E

e La superficie estimada de reforma i afectacions d’obra a I'Hospital actual (450m2) son entre altres:
- Modificacions en Sales de maquines i escala 450 m2

Superficie nova volumetria ampliacié Bloc F (C/ Sant Quinti)

e Lasuperficie estimada d’obra nova a construir (8.700 m2) son entre d’altres :

- Planta baixa més 4 plantes assistencial d’'uns 6.720 m2

- Planta técnica de 1.400m2.

- Jardi terapéutic en una coberta d’'uns 300 m2

- Tres passeres de connexié d’uns 280 m2 de les quals 230 m2, les de plantes 2 i 3, son
coberts i 50 m2 no coberts, la de planta 2 d’evacuacio.

e Les superficies de reforma i afectacions d’obra a I’'Hospital actual (8.158 m2) son entre altres:

- 1.600 m2 de forjat sanitari on s’executaran part dels fonaments del nou edifici i s’haura de
buidar previament de les terres existents realitzant un pas en tunel des del carrer

- Les tres passeres de connexié suposen reformar 90 m2 de distribucions de plantes 2i 3 i
adequar uns 308 m2 de facana del actual hospital

- 2.540 m2 de reforma i rehabilitacio integral amb canvis integrals de distribucié a soterrani
1 (Primers auxilis de les urgéncies actuals, urgéncies de pediatria ) i soterrani 2 (
Radioterapia)

- 450 m2 d’afectacions minimes necessaries en la distribucio per la ubicacié de nous Pilars a
Diagnosis per la imatge, del soterrani 1, altell tecnic entre soterrani 1i 2 i també ala zona
propera als Bunquers d’oncologia radioterapica del Sot-2.

- 1.450 m2 d’enderroc total i nova realitzacié de la plaga d’entrada del Hospital per el carrer
Sant Quinti.
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- Accessos i urbanitzacié del entorn uns 1.720 m2

Superficie reforma Hostatgeria metges de guardia Sot-1:

e La superficie de reforma i afectacions d’obra a la zona que ocupa actualment I'Hostatgeria es
d’aproximadament 300m2

Superficie reforma Area d’expansid Sot-1:

e La superficie de reforma i afectacions d’obra a la zona que ocupa actualment la Area d’Expansié es
d’aproximadament (850m2)

Resum de superficies

Zona d’actuacio Superficie construida nova | Superficies a reformar o
(m2) afectades(m2)

Noves volumetria ampliacio 1.350 1.661

sobre les unitats Hospitalitzacid

Blocs B/C/D

Nova volumetria ampliacio 450 0

sobre Unitat Hospitalitzacid

Bloc E

Nova volumetria ampliacio 8.700 8.158

sobre Unitat d’Urgencies Bloc F

Zona existent a reformar. 0 300
Metges de guardia

Zona existent a reformar. Area 0 850
d’Expansid
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3. CONDICIONANTS I CRITERIS A SEGUIR

Detallem, a continuacié els principals condicionants i criteris que s’hauran de seguir per a realitzar la proposta
del Projecte per a la Licitacid:

CRITERIS URBANISTICS PLANEJAMENT.
Tota la nova construccio es realitzara d’acord al nou planejament urbanistic que s’esta tramitantien un entorn

amb nivell de proteccié Bé Cultural d’interes Nacional i patrimoni mundial per la UNESCO.
Per a la realitzacié de la proposta arquitectonica de les Noves Volumetries que es volen construir, sera
necessari tenir en compte la documentacié de I’Annex 06 PL Planejament.

CONDICIONANTS D’ACCESSOS | CIRCULACIO.
S’ha de tenir en compte per a la realitzacié de la proposta arquitectonica de la Nova Volumetria al carrer Sant

Quinti, la necessitat de mantenir i respectar els diferents accessos existents a I’"Hospital i que no quedin
alterats per la nova construccid. L’objectiu :

e Mantenir I'accés de persones i d’ambulancies que existeix actualment a la zona d’Urgéencies.

e Generar al C/ Sant Quinti junt a I'accés a urgéncies, un aparcament permanent d’ambulancies.

e Permetre I'entrada i sortida de usuaris, en tot moment del projecte, a traves de la Placa del C/ Sant
Quinti per poder accedir al Vestibul principal de I’'Hospital.

e Permetre I'entrada i sortida de vehicles i ambulancies, el major temps possible, a traves de la Placga
del C/ Sant Quinti per poder accedir al Vestibul principal de I'Hospital i minimitzar I'impacte en
I'activitat.

e Garantir I'accés al metro (Parada Guinardd / Hospital de Sant Pau del Metro linia 4) des de I'entrada
de Sant Quinti del Hospital.

e S’haura de contemplar uns passadissos segur que permeti als usuaris creuar la plaga durant I'execucio
de les obres i les gestions necessaries per a I'ocupacié de I'espai public per a ambulancies a Sant Quinti
i vehicles de particulars davant de la plaga mentre aquests no la puguin travessar amb plena seguretat

Tota aquest condicionants estan explicats en I’Annex 02 AP Afectacions i Preexistencies.

CONDICIONANTS DE RECORREGUTS D’EVACUACIO | MODIFICACIONS DBSI LLICENCIA ACTIVITAT.
La nova ampliacié i reforma de serveis existents, ha de respectar en la mesura del possible els recorreguts

d’evacuacid existents. En cas de que es vegin alterats per necessitats de la nova construccié (pilars, noves
escales i ascensors...), s’haura de projectar les mesures correctores necessaries en aquesta mateéria.
Relacionem a continuacié les principals qlestions al respecte i que s’han de tenir presents, entre altres,:
e S’ha de permetre I'accés del camio de Bombers a la Plaga tal com esta previst en I'actualitat. La nova
volumetria ha de volar per sobre de la Plaga i permetre el desplegament de I’actuacié dels Bombers.
e Nova passera d’Evacuacio. Necessaria per evacuar les plantes superiors ja que no pot haver una escala
d’evacuacidé que desembarqui a la plaga ja que tal com hem comenta anteriorment, no permetria de
I'accés del camio de Bombers
e S’haura de generar recorreguts alternatius d’evacuacié degut a I'aparicid de Pilars en les plantes
inferiors ( soterranis 1i2) que alteren el recorregut d’evacuacié d’alguns passadissos.
e Afectacions al Parquing ambulancies d’urgéncies del soterrani 1. Les claraboies que estan sobre el
parquing d’ambulancies quedaran tapades per la nova construcci6 que s’hauran de tancar i
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reacondicionar. En consequiéncia aquest espai deixara de considerar-se exterior i s’"ha de dotar de la
sectoritzacid i extraccid necessaries que marca la normativa de Parking.

e Nous vestibuls de sectoritzacié necessaris entre les noves arees reformades i els sectors d’incendis
contigus que siguin necessaris per al compliment normatiu i del que se’n derivi de la llicéncia
ambiental.

Aquest criteris i condicionants estan explicats en detall a I’Annex 02 AP Afectacions i Preexisténcies.

També s’han tingut en compte i estan aplicats en el projecte DBSI que s’adjunta en Annex 01 PB Projecte Basic.
Pot servir com a exemple/guia per a tenir en compte de cara al disseny del projecte Sobre Rasant i com a
criteri/condicionant a respectar en les reformes a realitzar en el Sota Rasant.

CONDICIONANTS NOVA FONAMENTACIO | ESTRUCTURA SINGULAR.

Tal com hem explicat la Nova Volumetria del Carrer Sant Quinti (Bloc F) s’ha de construir a sobre I'actual pero

sense carregar sobre ell.

Aix0 implica que I'estructura de la nova construccié ha de travessar I'edifici actual en uns punts concrets i s’han
de construir nous fonaments des de la planta inferior de edifici actual. Aquests nous fonaments s’executaran
des del forjat sanitari existent , que es una estructura horitzontal elevada del terra que crea una cambra d'aire
d’entre un i tres metres entre la fonamentacid i el forjat del terra del Sot-2 del Bloc F de I'Hospital.

La nova construccid es concebuda com dos estructures independents, que es recolzen en 17 pilars, 13 per un
edifici i 4 per I'altre. D’aquest alguns van sobre mur pantalla, altres a un forjat sanitari de maxim 3 metres
d’algada i altres al carrer interior entre L'Hospital i I'institut de Recerca de Sant Pau. Per tant I’estructura de
I’edifici es molt singular.

La posicid i numero de pilars, un nucli d’ascensors, una escala proposades per afectar els menys possible a

les distribucions del soterranis 1 i 2 estan fixades i no es podran modificar per I'adjudicatari doncs es la millor

solucid possible per compatibilitzar -los amb les necessitats assistencials existents. Si que es podran fer
propostes de millora respecte al projecte Basic de les distribucions sempre que complexin amb els requeriment
minims sol-licitats en el Pla Funcional.

Per al disseny i construccio de la fonamentacié i I'estructura de la nova construccié degut a la seva singularitat,
sera necessari tenir en compte la documentacié continguda en els segiients Annexes:

Annex 02 AP Afectacions i Preexistencies

Annex 07 PCQ Pla de Control de Qualitat

Annex 08 MN Mesures nosocomials

CONDICIONANT CONNEXIO AMB L’EDIFICI EXISTENT.

La nova volumetria del Carrer Sant Quinti (Bloc F) ha de estar connectada almenys en les dues plantes
d’Hospitalitzacié (P2 i P3) amb les plantes d’Hospitalitzacié del Bloc E. Aixd permetra una comunicacio directe
a traves del passadis de circulacié de I'Hospital. S’ha de redistribuir els espais de la zones afectades per aquesta
connexid. Per tant les algcades de les diferents plantes de la Nova Volumetria seran exactament les mateixes
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que les existents a les actuals Plantes d’Hospitalitzacid per tal de fer viable aquesta connexié amb I’Hospital.
Aquest criteris i condicionants estan explicats en detall a I’Annex 02 AP Afectacions i Preexisténcies.

ALTRES CONDICIONANTS
e Es fonamental destacar que I'activitat assistencial del Hospital no s’aturara ni es relantitzara durant

el procés de construccié. Es poden haver de realitzar, en funcié de la planificacié acordada entre la
propietat i I'adjudicatari, una part significativa de les feines de 18 a 8h en dies laborals, cap de
setmanes i festius en jornada dilirna i/o nocturna i parades de serveis assistencials en periodes de
vacances en jornades continuades de 24h

e Eldisseny s’ha de realitzar contemplant una execucié amb processos constructius pre-industrialitzats.

e La gestid del projecte i la seva construccié es faran amb una utilitzacié intensiva de la metodologia
BIM tant en la fase de disseny i concepcid, execucio, planificacié i manteniment posterior de la
infraestructura.

e Lanova construccid i tots els espais afectats hauran de complir amb tota la normativa vigent estatal,
regional, municipal i europea.

e Les noves edificacié haura de tenir en compte la operativa de I'Heliport i donar compliment als
requeriments derivats i que se’n derivi. (Per exemple No utilitzacié Grua Torre...)
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4. DEFINICIO DELS LLIURAMENTS | DOCUMENTACIO DEL PROJECTE

La FGS té la intencié de definir, sol-licitar llicencies d’obres, licitar les construccions i executar totes les zones

d’actuacio de forma totalment independent dins la durada del contracte. Les zones d’actuacid son les segiients

anteriorment comentades:

Noves volumetria ampliacid sobre les unitats Hospitalitzacié Blocs B/C/D

Nova volumetria ampliacid sobre Unitat Hospitalitzacié Bloc E

Nova volumetria ampliacid sobre Unitat d’Urgencies Bloc F

Zones existents a reformar. Actual Hostatgeria

P wnNReE

Zones existents a reformar. Area d’Expansid

Per tant, el licitant ho ha de contemplar dins de la seva proposta.

Com a minim i sempre segons requeriment de la FGS caldra realitzar els seglients lliuraments de documentacio

per a la seva validacié per la FGS, per a la consecucio del Projecte:

Elaboracié del MasterPlan (en coordinacié amb els Serveis Assistencials afectats de la FGS).
Projecte de Treballs Previs i tramitacio de llicencies corresponents.

Projectes Técnics per a les tramitacions de les lliceéncies corresponents inclos Informe previ del
Servei de Patrimoni ( ORPIMO )

Adaptacié del projecte basic, si s’escau.

Projectes basics avangat.

Projectes executius amb validacions per la tramitacid municipal i expedient corresponent
(Pressupost desglossat incorporat a I'executiu amb amidaments reals, partides amb capitols i
subcapitols, preus unitaris descomposat, justificacié de preus, i quadre de preus segons normativa
d’aplicacié i quadre de preus).

Per tal de garantir terminis, entrega de Projectes executius parcials, “per fascicles”, que caldra
validar i aprovar. Exemples:

Projecte de treballs previs.

Projecte de fonaments i d’estructura i volumetria.

Projecte de facanes.

Sistemes de produccié.

Projecte d’urbanitzacié.

Projecte d’instal-lacié fotovoltaica.

Projecte executiu sencer, amb la integracio de tots els documents parcials validats.

O O O O O O

Pressupost desglossat incorporat a I'executiu amb amidaments reals, partides amb capitols i
subcapitols, preus unitaris descompostos, justificacio de preus, i quadre de preus segons
normativa d’aplicacio.

Llibre de I'edifici i resta de documentacié “as-built”, en format *IFC(BIM), * dwg/dxf, i *PDF.

Llistat d’ordres de canvi per estructurar les diferencies entre I'avantprojecte, el basic i
I’executiu que caldra actualitzar amb el lliurament de cada projecte respectivament.



€ sanTPAU Hospital de
O O9® Campus Salut la Santa Creu i
Barcelona

EXP. OBE 25/317

CONTINGUT DEL PROJECTE BASIC AVANCAT PER A VALIDACIO V1: el projecte basic avangat que haura
d’elaborar I'adjudicatari incloura com a minim la segiient documentacid i la que s’estableixi per normativa en

compliment de la LOE:

% 1. MEMORIA

*

o IN.index de la memoria
o MG. Dades generals
= MG 1 Identificacid i objecte del projecte
= MG 2 Agents del projecte
= MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials
o MD. Memoria descriptiva
= MD 1 Informacid previa: antecedents i condicionants de partida
= MD 2 Descripcio del projecte
= MD 3 Prestacions de I'edifici: requisits a complimentar en funcié de
les caracteristiques de I'edifici
= MD 4 Descripcio general de sistemes
o MN. Normativa aplicable
= MN 1 Edificacié
* MN 2 Urbanitzacio
= MN 3 Altres

<» DOCUMENTACIO GRAFICA
o DG Inindex de la documentacié grafica
o DG U Definicié urbanistica i d'implantacio
o DG A Definicié arquitectonica de I'edifici
o DG SE Sistema Estructural
o DG SC Sistemes constructius
o DG CT Construccions i instal-lacions temporals
o DG SI Seguretat en cas d'incendi
o DG I Definicié d’instal-lacions per a validacié V1

o

« PRESSUPOST ESTIMATIU

R/

% DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

7

o Predimensionatijustificacié energetica (certificacié prévia de la proposta)

o Predimensionatijustificacié acustica.

CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU: El projecte executiu d’obres que haura d'elaborar I'adjudicatari
incloura com a minim la seglient documentacid i la que s’estableixi per normativa en compliment de la LOE:

®,

% 1. MEMORIA

o IN.Index de la memoria

o MG. Dades generals
* MG 1 Identificacid i objecte del projecte
= MG 2 Agents del projecte
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* MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials
o MD. Memoria descriptiva
* MD 1 Informacid previa: antecedents i condicionants de partida
= MD 2 Descripcio del projecte
= MD 3 Prestacions de I'edifici: requisits a complimentar en funcié de
les caracteristiques de I'edifici
o MC. Memoria constructiva
= MCO Treballs previs, replanteig general i adequacié del terreny
= MC 1 Sustentacio de I'edifici
= MC 2 Sistema estructural
= MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors
= MC4 Sistemes de compartimentacio i acabats interiors
= MCS5 Sistema d'acabats
= MC 6 Sistema de condicionament, instal-lacions i serveis
= MC7 Equipament
* MC8 Urbanitzacié dels espais exteriors adscrits a I'edifici
o MN. Normativa aplicable
o MA. Annexos a la memoria
> 1. DOCUMENTACIO GRAFICA
DG In index de la documentacié grafica
DG U Definicioé urbanistica i d'implantacio
DG A Definicié arquitectonica de I'edifici
DG SI Seguretat en cas d'incendi
DG E Sistema estructural
DG C Sistemes constructius
DG | Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis
DG Eq Equipament
DG Ep Urbanitzacio dels espais exteriors
o DG Ct Construccions iinstal-lacions temporals (si s’escau)

O O O O O O O O

< |ll. PLEC DE CONDICIONS
< IV. AMIDAMENTS
« V. PRESSUPOST

7
*

Pressupost detallat :

Valoracid detallada de I'execucié material de I'obra projecte per capitols, preus unitaris i
desglossat per partides d’obra per a poder certificar (Incloent I'Estudi de Seguretat i Salut i el
de Gestid de Residus i el control de qualitat).

VI. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS
o Aixecament topografic

Estudi geotécnic

Estudi de seguretat i salut

Pla de gestid de residus

Pla de treballs

Projecte d’instal-lacions

Certificat d’eficiéncia energética

o O 0O O O O
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CONTINGUT DOCUMENTACIO AS-BUILT A SUPERVISAR

Un cop finalitzades les obres i les instal-lacions, I'adjudicatari, supervisara i validara la documentacio "as-built"
seguint els criteris marcats anteriorment. Aquesta documentacié incloura com a minim:

e Model arquitectonic i d’instal-lacions “as built” en format BIM.

e Planols de distribucié final, amb superficies i usos en format PDF i DWG.

e Planols amb acabats d’arquitectura, cel ras, paviments i tancaments, amb llegenda on s’identifiqui
clarament cada tipologia en format PDF i DWG.

e Planols d’instal-lacions i Esquemes de cadascuna de les instal-lacions realitzades o modificades. En
format PDF i DWG.

e Planols de detall de muntants afectats.

e Originals de les legalitzacions.

e Documents de tancament i finalitzacié de I'obra d’edificacié i de les instal-lacions.

e Calculs ajustats a I'execucio final.

e Fitxes tecniques i descriptives del material instalelat, tant d’obra civil com instal-lacions.

e Certificats CE de la maquinaria, i elements d'instal-lacions subministrats.

e Manuals de instal-lacio, d'usuari i de manteniment, tant de I'’equipament com del software

e Llistat de proveidors.

e Llistat de marques, models i proveidor del material i aparellatge instalelat.

e Certificats de garantia totalment complimentats.

e Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa.

e Certificats de comportament al foc dels materials.

e Llicencia d’activitat.

e Llistat de materials instal-lats, amb marca i model, aixi com de recanvis més usuals identificats.

La documentacio del projecte d’obra “as- built”, requerira també de la validacio i acceptacié per part de la FGS
per considerar-se entregada. Sera necessari disposar d’aquesta acceptacid per poder emetre I'acta de recepcid
de I'obra.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

A I'annex 07 PCQ Pla de Control de Qualitat s’aporta un llistat o check-list de legalitzacions i tramits a realitzar
de cara a la posta en marxa de la infraestructura. Aquest llistat no és exhaustiu. Caldra completar-lo i revisar-
lo en les fases finals de I'encarrec i incorporar en aquest check-list totes aquelles tramitacions i legalitzacions
gue siguin necessaries per la posta en marxa de I'actuacid. S’exclou la tramitacié de I'autoritzacié administrativa
del Departament de Salut, perdo no la preparacié i lliurament a la FGS o a la institucid sanitaria de la
documentacio del projecte necessaria per I'elaboracié de I'expedient corresponent.

El protocol de posta en funcionament es minim, I'haura de realitzar I’'empresa constructora, amb la participacié
activa de la Direcci6 d’obra (objecte d’aquesta licitacio), la direccié d’execucio (no objecte d’aquesta licitacid)
i la preséncia de personal de la FGS Es validara i elaborara un protocol especific per I'actuacio tant per I'obra
civil i edificacié com per les instal-lacions en funcié de I'especificitat de I'actuacio.
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5. MEMORIA DE QUALITATS

La definicié constructiva queda definida a I’Annex 03 MQ Memoria de Qualitats.

MATERIALS | QUALITATS. GESTIO DE MODIFICACIONS

Respecte a les qualitats dels materials a utilitzar en la fase de redaccié de Projecte, la FGS ha elaborat I’Annex
03 MQ Memoria de Qualitats on fixa els criteri minims de les prescripcions que I'adjudicatari de la present
licitacié haura de respectar. Podra proposar, si ho considera adient, millores tecniques, economiques i de
termini. L’acceptacié d’aquests millores que quedaran a criteri de la FGS.

Respecte dels materials, elements constructius i equipament minim necessari considerats per la FGS i descrits
en aquesta memoria técnica, el Projecte haura de respectar i prescriure tota la documentacié técnica que calgui
per assegurar una correcta construccio i posterior posta en marxa i manteniment.

Per tal de garantir la integritat arquitectonica de la proposta, el projectista validara si s’escau les alternatives
presentades per la Constructora en la fase d’execucié d’obra assegurant que les prescripcions en materials i
acabats de revestiments, divisories interiors i cels rasos, i la resta d’elements constructius, sempre que no se
superi el pressupost de licitacié i es compleixen tots els punts segiients:

e Les caracteristiques s’ajustin com a minim a les sol-licitades en els plecs de licitacié i tinguin
prestacions i qualitat equivalents.

e Ofereixin avantatges economiques, técniques i/o de planificacio, les quals es justificaran degudament
en la documentacié tecnica de la proposicid

e Suposin una millora de les condicions per encaix arquitectonic.

e La proposta econdmica de la mateixa s’ajusti al preu maxim de la licitacio.

e Acceptacié de I'Usuari final (Servei Assistencial afectat per la proposta de canvi) i la validacio dels
Técnics de la FGS.

La justificacio de qualsevol proposta de modificacié es realitzara seguint criteris objectius técnics de millora de
les prestacions i en segon terme criteris objectius economics. Per la valoracié dels mateixos i en cas de
discrepancia es prendra com a font de referencia i en aquest ordre de preferéncia:
e Banc de Preus ITEC (vigent en el moment de la licitacid)
e Banc de Preus CYPE (vigent en el moment de la licitacid)
e Si la partida no esta contemplada en els Bancs de preus el comparatiu d’ofertes de diversos
industrials, validades per Direccié d’Execucio.

Totes les propostes quedaran recollides en el document d’ordres de canvi que validara el Projectista per al
seguiment i tragabilitat dels punts acordats. Quedara detallat: punt de partida (plec), alternativa proposada,
impacte en cost, impacte en termini, la corresponent validacié amb data i signatura.
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6. EDIFICI INTEL-LIGENT
Caldra adequar i justificar els sistemes proposats aixi com la seva idoneitat i eficiencia en la gestié integrada
de l'edifici de totes les instal-lacions. Propostes de BMS, DigitalTwin i GMAO integrat d’acord amb les

necessitats de I’hospital.

Caldra aplicar les seglients solucions “smarts” d’acord amb I’annex 03.
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7. PLA DE NECESSITATS

El pla de necessitats queda definit al Annex 05 PF Pla Funcional, necessitats assistencials i dotacié d’espais.

La proposta presentada haura de donar resposta a les necessitats determinades a I'annex 05 Pla funcional, i
la resta d’annexos, aixi com la normativa i ordenances vigents.

En el marc del treball d’equip integrat, I'adjudicatari estara obert a una definicié funcional més acurada amb
la col-laboracié de la propietat i la resta d’agents implicats.

Es fixaran unes fites, on quedara estructurat el nivell de validacié necessari per part de I'’equip Assistencial de
I’'Hospital , els proveidors i la FGS, segons el panell de validacions que es treballi i s’acordi entre els diferents
agents intervinents.

Es proposen els seglients punts de definicié6 que caldra reflectir en la planificacié seguint l'indicat a
continuacié:

e Validacié de la volumetria i les principals circulacions tant horitzontals com verticals, i
dimensionament dels muntants d’instal-lacions que permetin el tancament del projecte executiu
d’estructures. Esquema de taques i ubicacions de grans arees.

e Validacio de les distribucions com a grans arees (passadissos, zones humides...) que permetin fer els
executius dels sistemes de produccid d’instal-lacions, distribucions horitzontals i primera proposta de
faganes, revestiments i cel ras.

e Validaciéo del detall de les distribucions interiors i dotacions d’instal-lacions amb ubicacié
d’equipaments que permeti fer els executius de distribucions verticals d’instal-lacions i detalls de
revestiments, coordinacié de sostres, faganes, portes, etc.

Durant aquest procés de validacié també sera necessari la realitzacid de cales, perforacions, aixecaments
escanejat 3D, comprovacié de instal-lacions, completar planols As-Built... tal com contempla i estan explicades
en el Annex 02 AP Afectacions i Preexisténcies.
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8. PROCESSOS CONSTRUCTIUS

El projecte Executiu ha de contemplar en el seu disseny i concepcié la definicié e integracié de processos i
solucions constructives de projecte orientades a la flexibilitat funcional, reduccié de terminis de projecte i
execucio i garantia de qualitat amb processos industrialitzats que fomentin el premuntatge en taller.

Sistemes prefabricats i pre-industrialitzats en els diferents sistemes: estructura, envolupants, divisories
interiors, acabats interiors.

Sistemes i processos constructius instal-lacions, sistemes de premuntatge en taller del maxim d’elements,
elements de produccid, sistemes de conductes i canonades, elements terminals i altres elements.

Es especialment important que els paquets constructius permetin una definicié flexible per adaptar-se a
I’evolucié del projecte descrita en I'apartat anterior. Per tant es prioritzaran les solucions constructives
encaminades a:

e La maxima flexibilitat des del punt de vista de la definicid i concrecio del projecte.

e Els terminis d’execucid i posada en obra més rapid i flexibles possible.

La preindustrialitzacio, I’estandarditzacid i el pre-muntatge a taller han de revertir sobre la qualitat del conjunt
i en cap cas suposa una limitacid per la qualitat arquitectdnica de les propostes com s’ha pogut demostrar en
experiencies prévies de construccions realitzades per altres entitats com el CATSALUT.
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9. GESTIO D'OBRA, EQUIP INTEGRAT PROPOSAT, PLA DE RECURSOS D’ACORD AMB PROPOSTA
METODOLOGICA

L'empresa adjudicataria detallara i confirmara (respecte de la proposta de concurs), la seva proposta d'equip
tecnic per a la redaccio del projecte, de direccié d’obra, redaccié de Llicencia Ambiental (LA) i Direccio de la
LA, i modelat BIM.

L’equip proposat haura de dimensionar-se per complir com a minim les dedicacions establertes a la memoria
de la licitacid, i segons la proposta del adjudicatari, les dedicacions proposades s’hauran de correspondre i
estar dimensionades segons el panell de disseny i master plan aportat i per tal de garantir (en funcié dels
rendiments de disseny i d’execucid) la planificacid prevista, segons les necessitats de I'actuacié en cada
moment.

En concret caldra aportar:

e Pladerecursosiequip proposat: Per part del contractista s’haura de confirmar I'equip que permeti el
Projecte. Aquest pla de recursos ha de contemplar les dedicacions al projecte per part de tots els
estaments del projecte (equips redactors, equip BIM, equips de treballs previs, etc.).

Sera exigible:

e Una oficina integrada BIM amb les principals caracteristiques del funcionament del procés de modelat,
federacid, correccio de col-lisions, gestié documental, etc.

e Treballar els processos segons la proposta metodologica de gestid. Sistema de reunions i proposta de
validacions.

eComplir amb les dedicacions del equip proposat segons la proposta metodologica de gestid.
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10. METODOLOGIA DE SUPERVISIO | VALIDACIO

1. PROJECTE | EXECUCIO DE TREBALLS PREVIS :

Projecte executiu dels treballs previs que a partir de la informacié sobre preexistéencies i servituds permeti
iniciar realitzar les feines previes de comprovacié del estat actual i les possibilitats constructives .
Aguest projecte de treballs previs s’ha d’habilitar per iniciar les tasques preparatories de manera paral-lela
a la redaccié del projecte executiu de la nova volumetria. Aquest projecte ha de recollir:

e Les prestacions establertes als plecs de licitacid.

Les millores aportades per I'adjudicacié.

Les aportacions i demandes de les reunions amb els equips Assistencials afectats de la FGS.
Proposta d’actuacions i coordinacié de les obres.

El pressupost per partides, capitols i subcapitols.

2. PROJECTE TECNIC PER A OBTENCIO DE LLICENCIA D’OBRES:

Elaboracié del projecte Tecnic de la proposta guanyadora per obtencid de Llicencia per part de
I'adjudicatari. Aquest ha d’incloure la informacid i els aspectes teécnics i requeriments normatius
necessaris per a I'obtencié de la llicencia per la construccié de la nova volumetria de I'edifici. Sera
imprescindible que el document reculli i respongui a les necessitats definides en el Pla Funcional.

3. PROJECTE BASIC

Projecte Basic que desenvolupat i que reculli:

Les prestacions establertes als plecs de licitacid

Les millores aportades per I'adjudicacié

Les aportacions i demandes de les reunions amb la propietat.

Pressupost d’esquelet de certificacié per capitols.

El contingut documental d’aquest projecte Basic ha de contemplar i incorporar tots els aspectes tecnics i
requeriments normatius necessaris per validar la proposta i iniciar, si s’escau, la tramitacié de la llicencia
d’obres pertinent.

La gestid técnica del projecte es dura a terme per les Direccid d’obra previ a la validacié de la FGS. La validacid
d’aquest projecte basic es realitzara en una Unica validacid de tot el projecte basic en la qual es definiran i
s’aprovaran les linies generals de I'edifici que caldra evolucionar en el projecte executiu.

Per la validacio del projecte caldra presentar un projecte basic signat pel técnic redactor i I'adjudicatari, junt
amb els professional del hospital implicats i haura de ser acompanyat del check—list de compliment dels Plecs
de licitacio, i el vistiplau de la FGS.
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4. PROJECTE EXECUTIU

El projecte executiu es podra realitzar per lliuraments parcials d’acord a la planificacid. Aquest lliuraments
hauran d’estar validats per |la FGS per a poder procedir a la seva execucio .

La seva validacio es realitzara treballant en les sessions de treball i sobre el model BIM. Seran validacions del
concepte de disseny proposat per a facilitar el compliment del termini d’execucié de I'obra, amb el benentes
qgue donaran compliment als parametres de funcionalitat i qualitat del Plec de prescripcions, del Contracte i de
la resta de normativa vigent i que en sigui d’aplicacid, responsabilitat del contractista.

5. FUNCIONS | COMPETENCIES

Les funcions i competéncies dels diversos agents d’acord amb les que estableix la llei 38/1999 d’Ordenacid
de I'Edificacio (LOE), amb especial incis en els seglients aspectes:

El promotor (FGS):

e Descripciod de les necessitats funcionals d’acord amb I'usuari (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) i
validacié de les propostes.

El Projectista i Director d’obra d’arquitectura del adjudicatari és el responsable de:

e Donarresposta a les necessitats funcionals i requeriments técnics.

e Definicid de criteris i solucions respecte de la composicid arquitectonica, formal i dels sistemes
constructius adoptats.

e Qualitat dels espais interiors, confort luminic i acustic, calidesa ambiental, materialitat...

e Solucions que donin resposta a les exigéncies de qualitat de la propietat, dels plecs i de l'usuari
final, garantint el compliment de la normativa vigent.

e Coordinacio i integracié del projecte d’instal-lacions i d’estructura i equipament.

El responsable Tecnic d’Enginyeria del adjudicatari es el responsable de:

e Definicio de criteris i solucions respecte dels esquemes de principi (d’instal-lacions)

e Solucions adoptades per donar resposta als requeriments tecnics respecte del sistemes
d’instal-lacions de I'edifici.

e Solucions que donin resposta a les exigéncies de qualitat de la propietat, amb la prioritzacié de
sistemes sostenibles, amb el compliment dels plecs i de 'usuari final, garantint el compliment de la
normativa vigent.

e Coordinacié i interlocucié amb I'empresa adjudicataria de I'equipament.

e Coordinacié amb el projecte d’arquitectura
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Els projectes complementaris (estructura, acustica, ambiental, certificacions energétiques, estudis
arqueologics...) tindran un técnic responsable especific.

Barcelona, a 26 de Maig de 2025.

Vist-i-plau

Rubén Moragues i Pastor

NOTA 1: El present document es troba incorporat a I'expedient de contractacio amb la signatura electronica emesa per les
persones competents.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d’interés en la

propia actuacio professional. Aixi mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relacio
als Conflictes d’interes aprovat per la Fundacio de Gestio Sanitaria de I’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.




