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REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ ESPECÍFICS RELATIUS A LA REDACCIÓ DE PROJECTE I 

DIRECCIÓ D’OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SEU I REURBANITZACIÓ DELS 

ENTORNS DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, ANOMENADA LICEU MAR, A DESENVOLUPAR AMB 

EINES BIM 

 

 
OBJECTIUS I AGENTS PRINCIPALS 

 
Els objectius del Projecte del Liceu Mar es recullen als documents de licitació, principalment al 

“PLEC DE BASES”, al “PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES 

D’EDIFICACIÓ”, “DOCUMENT DE DESENVOLUPAMENT DDEL PROJECTE BÀSIC AMB DEFINICIÓ 

CONSTRUCTIVA RELATIU A PROJECTES D’OBRA NOVA, al “PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES” i a la documentació tècnica específica 

relativa al Liceu Mar  

Els requeriments que es recullen en el present document són complementaris als requeriments 

dels documents anteriors, i fan referència específica al model digital BIM i la seva gestió durant 

la fase de projecte. 

Agents 

BIMSA és juntament amb EL Consorci del Liceu, l’empresa que gestiona l’expedient de la 

redacció d’aquest projecte, i serà en tot moment, juntament amb les Assistències Tècniques i 

col·laboradors que es considerin oportuns/es, l’interlocutor del Projectista, tant per a aspectes 

tècnics com per a aspectes administratius i jurídics. 

El Consorci del Liceu és a més, l’ens encarregat de gestionar l’edifici un cop sigui lliurat. Les 

especificacions que es comenten tot seguit, tant les relatives a estructuració del model com les 

relatives a funcionalitat i prestacions de l’edifici, són les definides per aquest ens. BIMSA enviarà 

al Consorci del Liceu, , o, si escau, pels assessors BIM que aquest designi,  per a la seva avaluació 

i aprovació, els successius lliuraments que el Projectista ha de fer del Model Digital del projecte 

al llarg del procés de redacció. 

El Projectista és l’empresa o el professional adjudicatari de l’encàrrec de redacció d’aquest 

projecte. Igualment és l’empresa o el professional que durà a terme les funcions de direcció 

d’obra d’arquitecte en la fase d’obra. 

Els requeriments relatius a capacitat i solvència tècnica del Projectista i al seu equip redactor del 

projecte, tant pel que fa a les posicions convencionals com a les de desenvolupament BIM, estan 

definides al “PLEC DE BASES” i al “PLEC TÈCNIC”, que s’adjunten com a documents de licitació. 

Requeriments específics d’informació. Objectius i usos del BIM. 

Aquests requeriments específics d’informació, a aplicar al Projecte del Liceu Mar, pretenen 

contemplar tot el cicle de vida de l’actuació, des de la fase de projecte fins a la fase de servei 

(explotació i manteniment) amb l’objectiu principal de facilitar la gestió de l’edifici acabat, per a 

la qual cosa: 

• En fase de projecte: el model digital a elaborar pel Projectista haurà de contemplar 

l’estructuració, parametrització i zonificació de la informació, així com la incorporació 

de tot un seguit d’atributs als diferents elements constructius, que facilitin l’accés a la 
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informació tant en la fase de redacció de projecte com de manteniment, i d’altra banda 

permetin comprovar el projecte pel que fa a les estimacions de pressupost. 

• En fase d’obra: el model digital es mantindrà actualitzat per part del Contractista al llarg 

de l’obra per tal que l’as built final de l’obra executada asseguri el lliurament 

d’informació certa i de qualitat de l’obra acabada, en base a l’estructuració de la 

informació i la corresponent inclusió i actualització de dades d’obra en els atributs 

definits en la fase de projecte. 

Això implica que el Projectista: 

• Durant la fase de projecte haurà d’elaborar el model digital tot tenint en compte i 

incorporant els requeriments d’informació, en quant a estructura i atributs dels 

elements constructius, que s’especifiquen en aquest document. 

• En fase d’obra el Projectista donarà suport a BIMSA i al Consorci del Liceu en la 

comprovació i validació del Model Virtual actualitzat pel Contractista, en aquells 

aspectes que siguin competència de la direcció d’obra d’arquitecte. 

Objectius com a projecte BIM 

En base a allò explicat a l’apartat precedent, el model digital de dades a desenvolupar estarà 

orientat de forma prioritària a facilitar el futur manteniment i explotació de l’equipament, per 

la qual cosa es pretén que el model virtual ajudi a: 

• Definir i estructurar la informació dels elements a construir i instal·lar de manera que 

sigui compatible i coherent amb les bases de dades d’inventari de manteniment. 

• Considerar en fase de disseny els requeriments de la fase de manteniment. 

• Facilitar i servir de suport per a la planificació i optimització de les accions de 

manteniment. 

• Facilitar la validació i comprovació del Programa Funcional de l’equipament. 

Addicionalment es pretén: 

• Disposar d’una eina de representació i explicació 3D del projecte. 

• Ajudar l’anàlisi i el compliment dels requeriments especificats a la Instrucció Tècnica per 

a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres, de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

• Ajudar les tasques de comprovació de l’accessibilitat de l’equipament. 

• Ajudar l’anàlisi del programa de treballs de l’execució de l’actuació. 

• Poder elaborar el pressupost del projecte a partir de l’extracció de dades 

d’amidaments realitzada sobre el model. 

• Disposar d’una eina per a coordinar les diferents disciplines del projecte. 
 

 
Usos del BIM 

En base als objectius especificats, els usos del BIM que es volen aconseguir són: 

Usos amb prioritat màxima: 
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• Gestió d’actius: disposar d’un model digital de l’equipament compatible amb el 

sistema informàtic de manteniment del Consorci del Liceu  

• Estimació de costos: poder tenir coneixement del cost del cicle de vida de 

l’equipament des de la fase de projecte. 

• Validació del Programa funcional: disposar d’un model que permeti fer comprovacions 

del compliment del Programa funcional definit per als diferents usos de l’equipament. 

Usos amb prioritat alta: 

• Visualització i comunicació: disposar d’un model de representació de l’equipament, per 

tal d’explicar el projecte a personal no especialitzat. 

• Anàlisi energètica: disposar d’un model digital de l’equipament que ajudi a fer 

l’avaluació del compliment dels requeriments energètics especificats a la Instrucció 

Tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres, de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

• Gestió del pressupost: disposar d’un model digital que permeti fer associacions entre 

objectes i banc de preus, de manera que ajudi a homogeneïtzar la informació de 

pressupost i facilitar el seu tractament posterior, de cara tant a la seva gestió com a la 

reutilització per a futures actuacions i/o futures preses de decisions. 

• Anàlisi d’accessibilitat: disposar d’un model digital que ajudi a fer les comprovacions de 

compliment dels requeriments d’accessibilitat a l’àmbit de l’equipament. 

• Programa de Treballs: disposar d’un model digital que permeti fer proves de simulació 

i seqüenciació de les tasques de construcció. 

• Coordinació 3D: disposar d’un model digital que ajudi a coordinar la ubicació dels 

elements constructius, tot tenint en compte els seus requeriments espacials, tant 

funcionals com normatius i d'accessibilitat, per al seu manteniment posterior. 

• Gestió de col·lisions: disposar d’un model digital que ajudi a coordinar diferents 

disciplines i identificar i/o resoldre possibles col·lisions entre elements virtuals abans de 

realitzar la construcció real o fabricació 
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Proposta d’execució dels usos del BIM 

El Projectista haurà de formular una proposta, metodològica i d’execució, per a la realització, al 

llarg de totes les fases del projecte, dels diferents usos del BIM definits en aquest apartat.  

Amb l’objectiu de garantir una representació completa, estructurada i funcional del projecte, es 

requerirà l’elaboració de dos models BIM federats diferenciats, corresponents als àmbits 

següents: 

• Model federat de l’edifici, integrat pels models de les diferents disciplines que intervenen 

en el seu desenvolupament: arquitectura, estructura i instal·lacions. 

• Model federat de la urbanització, integrat pels models específics dels diferents àmbits 

que la conformen: urbanització general, serveis urbans, enjardinament, paviments i altres 

sistemes constructius o d’equipament. 

Cada model federat haurà de reunir les disciplines corresponents mantenint la separació 

disciplinar dels fitxers i permetent la seva coordinació mitjançant eines de detecció de 

conflictes (clash detection). A més, els dos models federats —el de l’edifici i el de la 

urbanització— hauran d’estar perfectament coordinats entre ells, tant a nivell de referenciació 

espacial i emplaçament, com a nivell constructiu i funcional, garantint la seva integració en un 

únic entorn comú de dades (CDE). 

Aquesta estructura federada ha de facilitar la interoperabilitat, la traçabilitat de la informació, 

la revisió multidisciplinària i la correcta extracció de dades per a usos com el pressupost, la 

planificació o la gestió d’obra. 

Aquesta proposta haurà de ser aprovada per BIMSA i el Consorci del Liceu 

 
CONFIGURACIÓ DEL MODEL BIM 

Requeriments del Model BIM 

Els requeriments que ha de complir el Model BIM, relatius als conceptes següents, es 
reprodueixen tot seguit: 

• Origen de coordenades 

• Sistema d’unitats 

• Dades relatives a l’edifici 

• Estructuració de dades 

• Camps comuns a tots els elements 

• Camps específics segons tipus d’element 

• Nivell de definició gràfica 

• Zonificació 

Origen de coordenades 

S’haurà d’acordar la definició d’un punt d’origen de coordenades en què s’ubicarà un marcador 

tridimensional, la geometria del qual no permeti cap error a l’hora de solapar diferents models, 

fent-lo servir com a referència. 
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Aquest origen de coordenades haurà d’estar geo-referenciat. 

Sistema d’unitats 

Totes les unitats que s'utilitzaran en el model BIM es basen en el Sistema Internacional d'Unitats 

(SI) definit pel BIPM (Bureau International de Poids et Mesures) 

Dades relatives a l’edifici: 

S’hauran de consignar com a mínim les següents dades de l’edifici: 

• Coordenades UTM del punt d’origen acordat 

• Adreça postal 

• Número d’Illa i Parcel·la 
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• Codi BIM  

• Classificació energètica 

• Tipologia funcional  

 

 
Estructuració de les dades 

Tots els elements del Model hauran de contenir un conjunt de propietats específiques (property 

set) amb el nom LICMAR: 

Un cop iniciada la fase de redacció del projecte, es durà a terme una definició consensuada de 
l’estructura de dades dels models BIM, que afectarà tant els camps comuns a tots els elements 
del model (com ara codificació, descripció, fase, estat, classificació, etc.) com els atributs específics 
associats a determinades tipologies d’elements (com paràmetres tècnics, requeriments 
normatius o condicions d’execució). 

Aquesta estructuració s’establirà d’acord amb els usos previstos del model, les necessitats de 
coordinació, els requeriments de traçabilitat i la vinculació amb les partides pressupostàries del 
projecte. La definició d’aquests camps i de la seva semàntica es formalitzarà en un document 
específic de treball conjuntament amb la direcció de projecte, i serà d’obligat compliment per a 
tots els equips que intervenen en el modelatge i manteniment del model BIM. 

 

Nivell de definició gràfica 

El nivell de definició gràfica (LOD) dels elements que conformen els models BIM s’avaluarà i es 
consensuarà entre els equips redactors i la direcció de projecte un cop iniciada la fase de redacció. 
Aquest nivell de definició es determinarà tenint en compte els usos previstos del model, la 
complexitat de l’actuació i les necessitats de coordinació i extracció d’informació. 

Els acords assolits es formalitzaran en el Pla d’Execució BIM (BEP), que establirà, per a cada fase i 
disciplina, els criteris de representació gràfica, detall geomètric, grau de precisió i abast dels 
elements modelats. El compliment d’aquest nivell de definició serà requisit indispensable per a 
l’acceptació i validació dels lliuraments parcials i finals del projecte. 

 

Zonificació 
 

La definició de la zonificació del projecte en el model BIM —tant a nivell funcional com 
constructiu— es pactarà i es concretarà durant la fase inicial de redacció del projecte, 
conjuntament amb la direcció de projecte i els equips redactors. 
Aquest criteri inclourà la delimitació d’àmbits, espais, recintes o unitats d’obra que facilitin la 
coordinació, la gestió de la informació, la vinculació amb partides pressupostàries i l’explotació 
posterior del model. La zonificació acordada es formalitzarà en el Pla d’Execució BIM (BEP) i haurà 
de ser aplicada de manera coherent a tots els models i disciplines implicades. 
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Altres requeriments del Model BIM 

 
Addicionalment als requeriments especificats abans, el Model BIM també haurà de complir els 

següents requeriments: 

Geo-referenciació 

El sistema de coordenades serà comú per als diferents models virtuals del projecte, així com 

per als altres arxius que s’hi puguin vincular. 

Sistema de referència: 

• El sistema geodèsic de referència ha de ser l’anomenat ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 1989), establert com a oficial pel Decret 1071/2007 basat en 

l’el·lipsoide GRS80 (Geodetic Reference System 1980) i consistent amb els actuals 

sistemes de posicionament per satèl·lit. 

• Les cotes es referiran al sistema de referència altimètric oficial definit pel Decret 

1071/2007 corresponent als registres del nivell mig del mar a Alacant (model geoidal 

EGM08D595 de l’ICC). 

Sistema cartogràfic de representació: 

• La representació planimètrica serà l’establerta com a reglamentària pel Decret 

1071/2007, a Catalunya serà la projecció UTM31N. 

Estructuració de dades. Camps i atributs dels elements 

A efectes de l’estructura de la informació del Model BIM, es fa notar que el Projecte Executiu de 

Mobiliari i Senyalètica, tot i que ha d’estar integrat dintre del Projecte global del Liceu Mar es 

lliura separadament i posteriorment al Projecte executiu de l’edifici. 

En qualsevol cas, i com a condició necessària per a validar les diferents fases del procés de 

redacció del projecte (avantprojecte, maqueta CTP, projecte executiu d’edificació, projecte de 

mobiliari i senyalètica) les propostes de zonificació, gammificació i assignació d’atributs dels 

elements del model fets pel Projectista hauran de rebre l’aprovació formal del Consorci del 

Liceu.  

Modelització d’elements. Nivells de desenvolupament del model 

Els nivell de desenvolupament dels elements del model, al llarg de les diferents fites de la fase 

de projecte, haurà de complir els requeriments següents: 

• Informació gràfica: el nivell de desenvolupament de la informació gràfica haurà de ser 

l’adequat per a que des del model s’hi puguin extreure tots els documents gràfics 

(plànols) amb el grau de qualitat que el “PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA 
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REDACCIÓ  D PROJECTES D’EDIFICACIÓ” i el “PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER 
A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES” de BIMSA requereix en cadascuna 
de les fites de la redacció del projecte. 

• Desenvolupament de la informació alfanumèrica: el nivell de desenvolupament de la 

informació alfanumèrica haurà de ser l’adequat per a que es puguin produir 

correctament els intercanvis d’informació definits a les diferents fites del procés de 

redacció del projecte, tal i com s’especifica més endavant a l’apartat “Comprovacions de 

la informació generada. Intercanvis d’informació”. 

 

 
Relació entre el model virtual del projecte i el software de gestió de pressuposts 

El pressupost del projecte es gestionarà amb el programa TCQ. El banc de preus del Projecte 

serà el banc BEDEC vigent en el moment de la seva redacció, amb preus de Barcelona capital. 

Els diferents elements arquitectònics i d’instal·lacions del Model BIM hauran d’estar associats 

als corresponents elements constructius del Banc BEDEC vigent en el moment de redacció del 

projecte. 

El Projectista presentarà una proposta d’associació entre els objectes del model virtual i els 

elements del pressupost, que haurà de ser aprovada per part de BIMSA. 

 

 
INTERCANVIS I LLIURAMENTS D’INFORMACIÓ 

 
Comprovacions de la informació generada. Intercanvis d’informació 

Durant la fase de projecte, per tal de comprovar que la informació del model BIM s’estructura 

d’acord amb els requeriments especificats als apartats anteriors, es produiran els intercanvis 

d’informació associats a les fases i fites principals del projecte que es mostren a la “Taula 

d’intercanvis i lliuraments d’informació corresponents al Model BIM” que s’adjunta  a 

continuació:  

Cal notar que des del punt de vista del model BIM, hi ha intercanvis d’informació de comprovació 

i intercanvis d’informació corresponents al final de cada fase. 
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Fase Contractual Fita del projecte Intercanvis d'informació corresponents al model BIM 

 
 
 

 
Avantprojecte 

d'edificació 

 
1.0  Inici de l'avantprojecte 

 
I_0 

Comprovació documentació   

 
Lliurament de la maqueta de 

1.1.  
l'Avantprojecte 

Lliurament d'informació del model BIM 

corresponent a la fita de maqueta 
I_1.1  

d'avantprojecte per a la seva 
comprovació 

 
1.2  Lliurament de l'Avantprojecte 

 
I_1.2 

Lliurament d'informació del model BIM 

corresponent a la fase d'avantprojecte 

 
*** 

 
 

 
Pojecte Bàsic 

d'edificació per a 

CTP 

2.0  Inici del Projecte Bàsic  

 
Lliurament maqueta projecte bàsic per 

2.1  
a CTP 

Lliurament d'informació del model BIM 

corresponent a la fita de maqueta de 
I_2.1  

projecte bàsic per a CTP, per a la seva 
comprovació 

 
2.2  lliurament projecte bàsic per a CTP 

Lliurament d'informació del model BIM 

I_2.2  corresponent a la fase de projecte bàsic  *** 

per a CTP 

 
 
 
 
 
 
 

 
Projecte Executiu 

d'edificació 

3.0  Inici del Projecte executiu  

 
Lliurament de la maqueta prèvia del 

3.1  
Projecte executiu 

Lliurament d'informació del model BIM 

corresponent a la fita de maqueta 
I_3.1  

prèvia del projecte executiu, per a la 
seva comprovació 

 

3.2 
Lliurament de la maqueta del Projecte 

executiu 

Lliurament d'informació del model BIM 

I_3.2 
corresponent a la fita de maqueta de 

projecte executiu, per a la seva 
comprovació 

Lliurament del Projecte Executiu 
3.3 

auditat 

 
I_3.3 

Lliurament d'informació del model BIM 

corresponent al projecte executiu 

auditat 

 
*** 

 

 
I_TR 

Lliurament d’informació del model 

BIM derivat de modificacions fetes al 

projecte com a conseqüència del 

procés de tramitació 

 
*** 

 
 

 
Projecte de 

Mobiliari i 

Senyalètica 

Inici del projecte de Mobiliari i 
M.0 

senyalètica 

 

 

M.1 
Lliurament de la maqueta del Projecte 

de Mobiliari i Senyalètica 

 
I_M.1 

Lliurament d'informació del model BIM 

corresponent a la fita de maqueta del 

projecte de Mobiliari i senyalètica, per 

a la seva comprovació 

 

Lliurament del Projecte de Mobiliari i 
M.2  

Senyalètica auditat 

Lliurament d'informació del model BIM 

I_M.2 corresponent al Projecte de Mobiliari i *** 

Senyalètica auditat 

 
I_F 

Lliurament d'informació del model BIM 

final resultant 
*** 

TAULA D'INTERCANVIS I LLIURAMENTS D'INFORMACIÓ CORRESPONENTS AL MODEL BIM 
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Intercanvis d’informació associats a la fase d’avantprojecte d’edificació 

Intercanvi d’informació I_0: Comprovació documentació  

L’intercanvi d’informació es produirà a l’inici de la fase d’avantprojecte (fita de projecte 

1.0) El seu objectiu és de comprovar que no hi ha problemes formals d’intercanvi 

d’informació entre el Projectista i BIMSA. 

Intercanvi d’informació I_1.1: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fita de 

maqueta d'avantprojecte per a la seva comprovació 

Aquest intercanvi d’informació del model BIM es produirà al lliurament de la maqueta 

d’avantprojecte de l’edifici (fita de projecte 1.1) 

L’objectiu d’aquest intercanvi d’informació serà de comprovar la zonificació del model, 

la gammificació bàsica dels elements i el programa funcional de l’edifici, així com el 

compliment dels objectius que per a aquesta fase s’hagin definit al BIM Execution Plan 

(BEP) 

Intercanvi d’informació I_1.2: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fase 

d'avantprojecte 

Aquest lliurament d’informació del Model BIM està associat al lliurament de 

l’Avantprojecte de l’edifici (fita de projecte 1.2) un cop aquest hagi estat aprovat per 

BIMSA i el Consorci del Liceu 

Intercanvis d’informació associats a la fase de projecte bàsic d’edificació 

Intercanvi d’informació I_2.1: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fita de 

maqueta de projecte bàsic per a CTP, per a la seva comprovació 

Aquest intercanvi d’informació del Model BIM es produirà al lliurament de la maqueta 

del projecte bàsic de l’edifici per a CTP (fita de projecte 2.1) 

L’objectiu d’aquest intercanvi d’informació serà de comprovar la zonificació i la 

gammificació del Model, així com el compliment dels objectius que per a aquesta fase 

s’hagin definit al BIM Execution Plan (BEP) 

Des del punt de vista dels atributs dels elements del model BIM, aquest intercanvi 

d’informació haurà de servir també per a que el Consorci del Liceu pugui fer 

comprovacions de costos relatives a manteniment i neteja de l’edifici i consums de 

subministraments (aigua, llum, etc.) a dur a terme durant la fase d’explotació. 

Intercanvi d’informació I_2.2: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fase de 

projecte bàsic per a CTP 
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Aquest lliurament d’informació del Model BIM està associat al lliurament del projecte 

bàsic de l’edifici per a CTP (fita de projecte 2.2) un cop aquest hagi obtingut la CTP i hagi 

estat aprovat per BIMSA i el Consorci del Liceu 

Intercanvis d’informació associats a la fase de projecte executiu d’edificació 

Intercanvi d’informació I_3.1: Lliurament d’informació del model BIM corresponent a la fita de 

maqueta prèvia del projecte executiu, per a la seva comprovació 

Aquest intercanvi d’informació del Model BIM es produirà al lliurament de la maqueta 

prèvia del projecte executiu l’edifici (fita de projecte 3.1) 

L’objectiu d’aquest intercanvi d’informació és de comprovar la zonificació, la 

gammificació i la informació dels atributs del model corresponents a la fase de projecte 

de l’edifici, així com el compliment dels objectius que per a aquesta fita s’hagin definit 

al BIM Execution Plan (BEP) 

En aquest intercanvi d’informació, el Consorci del Liceu farà comprovacions de costos 

relatives a manteniment i neteja de l’edifici i consums de subministraments (aigua, llum, 

etc.) a dur a terme durant la fase d’explotació. 

Igualment es comprovarà que s’han incorporat al model BIM els canvis derivats del 

procés de CTP de l’edifici. 

Intercanvi d’informació I_3.2: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fita de 

maqueta de projecte executiu, per a la seva comprovació 

Aquest intercanvi d’informació del Model BIM es produirà al lliurament de la maqueta 

del projecte executiu l’edifici (fita de projecte 3.2) 

L’objectiu d’aquest intercanvi d’informació és de comprovar la zonificació, la 

gammificació i la informació dels atributs del model corresponents a la fase de projecte 

de l’edifici, així com el compliment dels objectius que per a aquesta fita s’hagin definit 

al BIM Execution Plan (BEP) 

En aquest intercanvi d’informació, el Consorci del Liceu  tornarà a fer les comprovacions 

de costos relatives a manteniment i neteja de l’edifici i consums de subministraments 

(aigua, llum, etc.) a dur a terme durant la fase d’explotació. 

Intercanvi d’informació I_3.3: Lliurament d'informació del model BIM corresponent al projecte 

executiu auditat 

Aquest lliurament d’informació del Model BIM està associat al lliurament del projecte 

executiu auditat de l’edifici (fita de projecte 3.3) un cop aquest hagi estat aprovat per 

BIMSA i el Consorci del Liceu 

Intercanvi d’informació I_TR: Lliurament d’informació del model BIM derivat de modificacions 

fetes al projecte com a conseqüència del procés de tramitació 

Si com a conseqüència del procés de tramitació administrativa del projecte executiu 

s’han d’introduir modificacions o esmenes al projecte de l’edifici, es produirà un nou 

lliurament d’informació del Model BIM, adaptat a aquestes modificacions. 

Intercanvis d’informació associats a la fase de projecte de mobiliari i senyalètica 
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Intercanvi d’informació I_M.1: Lliurament d'informació del model BIM corresponent a la fita de 

maqueta del projecte de Mobiliari i senyalètica, per a la seva comprovació 

Aquest lliurament d’informació del Model BIM està associat al lliurament de la Maqueta 

del Projecte de Mobiliari i Senyalètica (fita de projecte M.1) 

L’objectiu de l’intercanvi d’informació és de comprovar la zonificació i la gammificació 

del model i la informació dels atributs del model corresponents a la fase de projecte, així 

com el compliment dels objectius que per a aquesta fase s’hagin definit al BIM Execution 

Plan (BEP) 

Aquest intercanvi d’informació servirà també per a que el Consorci del Liceu pugui fer 

les comprovacions de costos relatives al manteniment i neteja dels elements 

corresponents al mobiliari i senyalètica de l’edifici i als seus possible consums associats 

a subministraments durant la fase d’explotació. 

Intercanvi d’informació I_M.2: Lliurament d'informació del model BIM corresponent al Projecte 

de Mobiliari i Senyalètica auditat 

Aquest lliurament d’informació del Model BIM està associat al lliurament del Projecte 

Executiu de Mobiliari i Senyalètica (fita de projecte M.2) un cop aquest ha estat aprovat 

per BIMSA i pel Consorci del Liceu 

Intercanvi d’informació addicional associat al Projecte global d’edifici , mobiliari i senyalètica 

Intercanvi d’informació I_F: Lliurament d'informació del model BIM final resultant 

L’objectiu d’aquest intercanvi d’informació és d’integrar la informació relativa al 

projecte executiu de l’edifici i al projecte de mobiliari i senyalètica. 

 

 
Comprovacions i validacions 

El Consorci del Liceu, o, si escau, els assessors BIM que aquest designi, realitzarà les 

comprovacions pertinents sobre la informació rebuda i en donarà l’aprovació o procedirà a 

demanar-ne modificacions. 

Addicionalment, en cada fita es comprovarà que s’han realitzat els usos del BIM d’acord amb la 

proposta formulada pel projectista en el BIM EXECUTION PLAN (BEP) i aprovada per BIMSA i pel 

Consorci del Liceu. 

En tots els casos, la informació lliurada haurà de rebre la corresponent aprovació per part de 

BIMSA i del Consorci del Liceu com a condició necessària per a l’aprovació de cada fita. 
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La informació lliurada en els intercanvis d’informació estarà diferenciada per a cadascun dels 

usos principals de l’equipament. 

 

 
Resum de la documentació a lliurar pel Projectista a cadascuna de les fites de la redacció del 

projecte. 

La documentació a lliurar pel Projectista en cadascuna de les diferents fites de projecte serà la 

següent: 

• Documentació corresponent a la fita que es requereix al “PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ” i “PLEC DE 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES 

D’INFRAESTRUCTURES” de BIMSA, i a la Documentació tècnica específica relativa al 

Liceu Mar, que s’adjunta en el present procediment de contractació. 

• Model IFC complet (model de coordinació o de projecte, segons la fita) amb el nivell de 

desenvolupament corresponent a la fita. 

 

 
Cal notar que els intercanvis d’informació marcats amb “***” a la “Taula d'intercanvis i 

lliuraments d'informació corresponents al model BIM” (fites d’intercanvi I_1.2, I_2.2, I_3.3, I_TR, 

I_M2 i I_F) fan referència a un lliurament de final de fase. En aquestes fites, el Projectista lliurarà 

addicionalment a BIMSA els models digitals BIM en format natiu de totes les disciplines del 

projecte. 

 

 
PLA D’EXECUCIÓ BIM (BIM EXECUTION PLAN – BEP) 

En base als requeriments d’informació abans especificats, el Projectista, abans de l’inici dels 

treballs, presentarà un Pla d’Execució BIM (BEP) del Projecte. 

El Pla d’Execució BIM (BEP) presentat pel Projectista haurà d’obtenir l’aprovació de BIMSA i el 

Consorci del Liceu, o, si escau, els assessors BIM que aquest designi,  i tindrà caràcter contractual 

pel que fa a tots els aspectes BIM del projecte. 

El BEP haurà de tenir en compte i desenvolupar tots els requeriments d’informació especificats 

en aquest document, a més dels aspectes següents: 

Planificació dels treballs. Tasques i fites. 

El Projectista elaborarà una Planificació detallada dels treballs de redacció de projecte, que 

haurà d’incloure: 

• Les tasques i fites més significatives del projecte, definides al Plec de Clàusules 

Administratives, al Document de Criteris, als Plecs i Documents Tècnics del projecte i en 

aquest document de requeriments d’informació. 

•  Calendari d’intercanvis i lliuraments d’informació del Model BIM, parcials i definitius, 

en base a les fites definides a la “Taula d'intercanvis i lliuraments d'informació 

corresponents al model BIM” i al programa de treballs del projecte. 

• Calendari de reunions (en base a allò definit al Plec Tècnic del projecte i a la 
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Documentació Tècnica Específica relativa al Liceu Mar  

Rols i responsabilitats 

El Projectista presentarà una proposta organitzativa del seu equip de projecte, amb assignació 

de rols i responsabilitats per objectius, tant des del punt de vista del disseny del projecte com 

de la gestió de la informació, i acompanyarà aquesta proposta amb els currículums del personal 

assignat. 

Descripció del procés de definició del Model 

El Projectista elaborarà un esquema del procés de desenvolupament del projecte, que contempli 

el procés de definició BIM, en com a mínim els apartats de zonificació, gammificació i càrrega 

d’atributs, i que tingui en compte les fites del projecte i d’intercanvi d’informació, així com 

l’assignació de rols i responsabilitats. 

El Projectista realitzarà en aquest apartat una assignació dels recursos, materials i humans, a les 

diferents tasques de la Planificació del projecte. 

Execució dels usos del BIM 

El Projectista elaborarà una proposta, metodològic i d’execució, per a la realització, al llarg de 

totes les fases i fites del projecte, dels diferents usos del BIM definits a l’apartat “Requeriments 

específics d’informació. Objectius i usos del BIM” 

Estructura de la informació del Model 

El Projectista presentarà una proposta d’estructura de la informació del Model, articulada al 

voltant dels següents apartats: 

• Organització i divisió del Model. Disciplines. 

• Coordenades i altres elements de referència comuns del Model. 

• Elements constructius del Model: jerarquia, classificació i identificació. 

• Arxius: estructura, jerarquia i relacions. 

Informació dels elements del Model 

Igualment, el BEP haurà de resoldre les qüestions següents, relatives a la informació dels 

elements del Model BIM: 

• Nivell de desenvolupament dels elements del model, tant pel que fa a la informació 

gràfica com a l’alfanumèrica, per a cadascuna de les diferents fases (avantprojecte, 

projecte bàsic, projecte d’execució, projecte de mobiliari i senyalètica) i disciplines del 

projecte. 

• Proposta de relació entre els elements del model virtual BIM i els elements constructius 

del software de gestió de pressupostos. 
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Col·laboració: Coordinació i anàlisi de col·lisions. Entorn comú de dades. Nomenclatura i gestió 

dels arxius. Visualització del Model 

Coordinació i anàlisi de col·lisions 

Coordinació 3D: el Projectista presentarà una proposta de coordinació de la ubicació dels 

elements, tenint en compte els seus requeriments espacials, tant funcionals com normatius i 

d’accessibilitat, per al seu manteniment posterior. Igualment, presentarà una proposta per a la 

realització de la primera prova de coordinació entre els diferents agents, que s’haurà de realitzar 

en format IFC. 

Anàlisi de col·lisions: el Projectista presentarà una proposta de coordinació de les diferents 

disciplines, per tal d’identificar i/o resoldre possibles col·lisions entre elements virtuals abans de 

realitzar la construcció real. Dintre d’aquesta proposta, el Projectista elaborarà una matriu de 

Detecció de col·lisions, en què especifiqui quin tipus de col·lisions es pretén eliminar i/o 

minimitzar, entre quines disciplines i en quin ordre (en quines fites). 

 
Entorn Comú de Dades 

El Projectista presentarà una proposta de col·laboració, pel que fa a l’ús d’un entorn comú de 

dades (CDE) que utilitzarà per a recopilar, gestionar i difondre la documentació, els models 

digitals i les dades no gràfiques del model. 

El Projectista definirà el tipus de plataforma que posarà a disposició per a suportar aquest entorn 

comú (núvol FTP, etc.) L’accés a la informació del projecte estarà limitada als Agents definits en 

el present document, mitjançant un sistema de permisos i control d’usuaris a proposar pel 

Projectista. 

Amb independència dels lliuraments d’informació descrits anteriorment (a l’apartat 

“Comprovacions de la informació generada. Intercanvis d’informació”) BIMSA i el Consorci del 

Liceu o, si escau, els assessors BIM que aquest designi, hauran de poder accedir en tot moment 

a la informació del Model i/o demanar-ne extraccions i lliuraments addicionals. 

El Projectista també serà responsable d’assegurar el manteniment i la integritat de la informació 

emmagatzemada a l’Entorn Comú de Dades, per la qual cosa haurà de formular la corresponent 

proposta de gestió de còpies de seguretat. 

Nomenclatura i Gestió dels arxius 

El Projectista proposarà el sistema per a gestionar la nomenclatura i versions dels diferents 

arxius durant les diferents etapes del procés de redacció del projecte i d’intercanvis d’informació. 

Visualització del model 

El Projectista proposarà i posarà a disposició de BIMSA i el Consorci del Liceu el corresponent 

programa visor del model BIM. El programa visor haurà de permetre treballar amb el Model 

en format IFC. 

Infraestructura tecnològica del Projectista. Software emprat i versions. 

El Projectista indicarà el software i versions que farà servir per a desenvolupar el projecte. 
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L’adjudicatari disposarà de software de generació de models 3D adequat per a la generació del 

model objecte del present contracte, així com de maquinari adient i capacitat 

d’emmagatzemament de dades per a executar aquest software. 

La plataforma per al seguiment i l’intercanvi i/o visualització dels arxius, serà a compte del 

Projectista, i haurà d’estar operativa mentre aquest contracte sigui vigent. 

 

 
Autocontrol de qualitat. 

El Projectista presentarà un Pla d’autocontrol de qualitat, en què com a mínim es contemplin 

els següents conceptes: 

• Comprovació de l’origen de coordenades i dels altres elements de referència comuns 

del Model. 

• Comprovacions de zonificació 

• Comprovacions de gammificació 

• Comprovacions dels atributs dels elements 

• Comprovacions de la classificació dels elements 

• Comprovacions del compliment del Programa funcional definit per als diferents usos 

de l’equipament 

• Comprovacions relatives a l’assignació entre els elements del model virtual i els 

elements del pressupost 

• Comprovacions relatives a l’anàlisi energètica 

• Comprovacions relatives a l’anàlisi d’accessibilitat 

• Comprovació de la coordinació 3D i de col·lisions en base la Matriu de Detecció de 

Col·lisions 

• Altres comprovacions relatives als usos del BIM 

• Comprovacions de documentació 

• Comprovacions relatives a la consistència i integritat del Model. 


