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ENGINYER MUNICIPAL
AREA INNOVACIO | SERVEIS AL TERRITORI

Assumpte: Informe valoracié criteris subjectius de l'oferta técnica presentada per
GARCIA RIERA, S.L. per al contracte d'obres de remodelacié de la piscina municipal
de Vila-seca.

Realitzada la valoracio de I'oferta presentada, a continuacio informo del resultat de la
valoracio dels criteris subjectes a judici de valor previstos a I'apartat H.3 del PCAP.

1. Estudi de I’execuci6 de la instal-lacié (fins a 9,5 punts)

L'empresa Garcia Riera, S.L. presenta un estudi molt complet de I'execucié, amb una
descripcié detallada del procés constructiu i de totes les actuacions previstes:
instal-lacié fotovoltaica, aerotermia, renovacio de sistemes de filtracid, il-luminacié
LED, rejuntat de piscines, etc. A més de descriure el procés, s’aporten mesures de
millora de la qualitat i eficiencia com la implantacié del sistema Last Planner — Lean
Construction, el control d’accessos informatitzat i mesures ambientals (monitoritzacio
de pols i soroll, is de maquinaria eléctrica, informacié prévia als veins).

Puntuaci6 atorgada: 9,0 punts.

2. Programa de treball de I’execucié de I'obra (fins a 4 punts)

L'empresa adjunta un planning d’obra complet i coherent, amb una durada global de 4
mesos. El programa detalla la sequenciaci6 de les principals actuacions, la
identificacié de tasques critiques, i incorpora tasques transversals de seguretat, gestié
de residus i control de qualitat. També estableix fites de control i proves de servei
previes a la finalitzacié. La documentacio evidencia una bona planificacié temporal,
gue garanteix I'execuci6 dins els terminis establerts i facilita el seguiment de I'obra.

Puntuacio atorgada: 4,0 punts.

3. Organitzacid i millora del servei d’atenci6 en periode de garantia (fins a
1,5 punts)

La proposta de Garcia Riera inclou una organitzacié detallada del servei de postvenda
durant el periode de garantia: servei telefonic 24h/365 dies, plataforma digital
(Finalcad) per fer el seguiment en temps real, temps de resposta compromesos (4
hores urgéncies, 12 hores prioritaries, 24—48 hores incidencies ordinaries) i un equip
tecnic especific. També inclou informes mensuals amb el resum d'incidéncies i
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revisions periodiques. Aquesta proposta ofereix garanties de rapidesa, solvéncia
tecnica i tracabilitat en la gestio d’incidéncies.

A més, 'empresa estableix els seglients terminis de resposta:

- Incidéncies urgents: temps maxim de resposta de 4 hores.
- Incidéncies prioritaries: temps maxim de resposta de 12 hores.
- Incidéncies no prioritaries: temps de resposta entre 24 i 48 hores.

Puntuaci6 atorgada: 1,5 punts.

Resum de la puntuacié atorgada:

Criteri Puntuacié maxima Puntuacié atorgada
Estudl execucio de la 95 9.0
instal-lacio
Programa de treball 40 4.0
Organitzaci6 i servei en 15 15

garantia

TOTAL: 14,5/ 15 punts
Conclusions:

Analitzada la documentacié presentada per I'empresa Garcia Riera, S.L., es pot
concloure que la seva proposta técnica respon amb solvéncia a les exigencies
establertes al Plec de Clausules Administratives i als criteris de valoracié subjectes a
judici de valor.

En primer lloc, I'estudi de I'execucié de la instal-laci6 no es limita a descriure els
treballs previstos, sind que aporta mesures de millora que demostren experiéncia
prévia i un alt nivell de planificacié. La introduccié del sistema Last Planner — Lean
Construction, juntament amb el control d’accessos informatitzat i les mesures de
minimitzacié d’'impactes ambientals, suposa un valor afegit rellevant que garanteix un
millor seguiment de I'obra, una reduccié d’'imprevistos i un increment de la qualitat i la
seguretat.

En segon lloc, el programa de treball presentat és exhaustiu, coherent i adaptat als
terminis establerts. El grau de detall en la temporitzaci6 i I'assignacié de recursos
permet anticipar riscos i facilitar el seguiment dels treballs per part de la Direccid
Facultativa [ I'Ajuntament.

Finalment, la proposta d’organitzacié del servei de garantia ofereix un servei molt per
sobre dels estandards habituals. EI compromis d’atencié 24h/365 dies, la utilitzacio
d'una plataforma digital per al seguiment en temps real, la definicié6 d’un equip técnic
especific i els terminis de resposta immediata asseguren que qualsevol eventualitat
sera resolta de manera eficient, agil i amb plena tracabilitat.
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Per tot I'exposat, es considera que la proposta de Garcia Riera, S.L. s'ajusta a les
necessitats municipals, oferint garanties de qualitat, eficiéncia i seguretat tant en la
fase d’execucié com en la fase de garantia. La puntuacié obtinguda en els criteris
subjectius és de 14,5 punts sobre 15 possibles.

Vila-seca, a la data de la signatura electronica.

El responsable del servei d’enginyeria i proteccio civil
Ajuntament de Vila-seca
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