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PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES PARTICULARS
PER A L’ASSITENCIA TECNICA PER LA REDACCIO DEL PROJECTE
DE REDUCCIO DE MOLESTIES
EN LES ACTUACIONS D’EDIFICACIO | D’ESPAI PUBLIC DE BIMSA,
AIXi COM ELS SERVEIS D’ASSISTENCIA | SEGUIMENT EN 2 ACTUACIONS PILOT AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

LOT 1: Edificacio
LOT 2: Espai public
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CLAUSULA 1. ANTECEDENTS

Barcelona Infraestructures Municipals SA (BIMSA) assumeix com a missio la gestio i execucio de
projectes estrategics que impulsin la transformacié urbana amb criteris de sostenibilitat i respecte
pel medi ambient. En un context de canvi climatic i necessitat d'optimitzacié dels recursos, BIMSA
es compromet a minimitzar l'impacte ambiental de les seves actuacions, garantint un model de
desenvolupament urba més eficient.

L'Ajuntament de Barcelona per altra banda, vol impulsar iniciatives per reduir les molésties
derivades de les obres publiques als seus veins, millorant la qualitat de vida dels ciutadans i
minimitzant els efectes negatius com el soroll, la pols, les olors, la neteja, etc.. que inevitablement
es produeixen en qualsevol entorn constructiu.

En alineacié amb aquestes directrius doncs, BIMSA vol consolidar-se com un referent en la
implementacié de models constructius sostenibles, incorporant processos que permetin una
execuci6 de les obres més respectuoses amb I'entorn immediat i les persones que hi habiten.

El present procediment es centra en les molésties a les obres, i per tant I'objectiu principal és
donar eines especifiques als diferents agents que intervenen a les obres, per a que les
desenvolupin i aixi reduir les molésties als veins. Aixo implica considerar, des de la fase de
planificacio fins a I'execucié, que minimitzin la generacié de pols, soroll, olors, etc aixi com la
millora de la neteja vial, o d’altres molésties que es detectin, per reduir les afectacions als
ciutadans.

Els beneficis d'aquest enfocament sén diversos i abasten diferents dimensions de la sostenibilitat,
la innovacid i la col-laboracié. Un dels factors clau és que la reduccio de les molésties contribueix
directament a una millor convivéncia urbana, garantint que les obres es desenvolupin amb el
menor impacte possible per a les persones que viuen o treballen a les zones afectades.

Paral-lelament, la tecnologia actual permet implementar solucions innovadores per minimitzar
I'impacte de les obres. Els avengos en técniques de construccié menys sorolloses, I'us de
materials que generin menys pols i I'optimitzacié dels processos de neteja i gestié de residus
faciliten la creacio d'entorns urbans més confortables i saludables.

Actualment, malgrat que BIMSA ha fet passos per reduir I'impacte ambiental de les seves obres,
encara hi ha marge per consolidar aquest enfocament de manera integral en tots els seus
projectes. Per aquest motiu, es considera prioritari promoure aquest canvi de paradigma i establir
directrius clares que assegurin la implementacio sistematica de criteris per a la reducci6 de les
molésties als veins, des del punt de vista de la innovaci6 de processos, tecnologia, digitalitzacio,
etc
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CLAUSULA 2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d’aquest contracte és I'assisténcia técnica per la redaccio del projecte de reduccié de
molésties en les actuacions d’Edificacié i d’Espai Public de BIMSA, aixi com els serveis
d’assisténcia i seguiment en 2 actuacions pilot.

El projecte desenvolupara el disseny i posada en marxa d’'un model d’integracio d’aquests criteris
en els processos, projectes i operativa interna de BIMSA, mitjangant una diagnosi inicial, el
desenvolupament de criteris técnics i una guia d’us, metodologies, eines de gestio i indicadors,
aixi com la formacié del personal técnic i la proposta d’un pla de desplegament que inclou el
seguiment de dues actuacions pilot on s’incorporin mesures de reducci6é de molésties a I'obra.

CLAUSULA 3. AMBIT D’ACTUACIO

El contracte fa referéncia a I'activitat general de BIMSA com a entitat publica responsable de la
promocio, coordinacio i execucio de projectes urbans, que comprenen obres, serveis, licitacions i
el seguiment dels projectes.

L’ambit d’actuacio inclou I'estudi i el seguiment de dos tipus de projectes diferenciats: un d’Espai
Public i un d’Edificacio, els quals es distribueixen en 2 lots separats.

CLAUSULA 4. REQUISITS TECNICS

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvéncia técnica i professional. Aquesta es
podra demostrar mitjancant I'experiéncia en serveis similars als de I'objecte del present plec, la
qualificacié del personal i referéncies rellevants. Es valorara especialment el coneixement i
experiéncia en la gestié d’obres o especificament les molésties d’obres urbanes, incloent-hi
mesures per reduir I'impacte acustic, ambiental i social de les actuacions. L'equip técnic haura
d’organitzar-se de manera adequada per assolir els objectius establerts.

CLAUSULA 5. DESCRIPCIO DEL PROJECTE

El projecte té com a objectiu establir un sistema innovador, robust i replicable per a la reduccio de
les molesties generades per les obres urbanes promogudes per BIMSA, amb especial atencié a la
deteccid, analisi i gestio de soroll, vibracions, pols i neteja de I'entorn. Aquest sistema es definira
en un protocol d’actuacioé que es posara a disposicié dels equips técnics interns de BIMSA, aixi
com dels equips redactors i direccions facultatives per a la seva aplicacio.

Per assolir-ho, primerament s’analitzaran 2 obres tipus —una d’edificacié i una d’espai public—
que proporcionaran informacié de les fonts de molésties i permetran desenvolupar el projecte.
Posteriorment es desenvoluparan dues actuacions pilot diferenciades —igualment una d’edificacio
i una d’espai public— que permetran testar i validar les metodologies exposades en entorns reals.

5.1 Fases del projecte per cadascun dels LOTS
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e« Fase 1.1: Disseny de I'estratégia de seguiment, que inclou la selecci6 dels tipus de sensors
i la definicié de la seva ubicacio, caracteristiques, indicadors a valorar, gestio de les futures
dades, etc.

o Fase 1.2: Seguiment de les primeres actuacions tipus (d’espai public i edificacié segons el
LOT), mitjancant la compilacié i analisi de les dades de instal-lacié temporal de sensors,
cameres, softwares, etc per a la recollida de dades objectives de les obres.

o Fase 1.3: Tractament i analisi de les dades recollides, i elaboracié d’un protocol base de
bones practiques i definicié de les millores efectives a dur a termes a les obres, per a reduir
les molésties que s’hagin detectat préviament. En aquesta fase es fara una recerca del
mercat per a determinar solucions que es puguin aplicar (mitjangcant ‘benchmarkings’ o
consultes preliminars de mercat). També es plantejaran reptes innovadors per a aspectes
concrets que calgui resoldre per part de la industria i encara no existeixin en el mercat. Caldra
tenir en compte també el manual basic per I'elaboracié de la memoria ambiental. El projecte
incloura la definicié dels elements (sensors, cameres, softwares, etc) que caldra contractar
per a la prova pilot posterior.

o Fase 2.1: Seguiment de la segona actuacio pilot d’espai public i edificacié segons el LOT),
per validar el protocol i recopilar informacié addicional.

o Fase 2.2: Redacci6 de les conclusions finals i elaboracié del protocol definitiu de referéncia
per a la gestio de molésties. En aquesta fase es sol-licitara a I'equip redactor que faci algunes
sessions de formacio als equips técnics de BIMSA i si cal una presentacié dels resultats en
un ‘dijous directiu’, o jornada técnica on es cregui convenient.

5.2 Us de sensors i dispositius de seguiment

Els sensors, cameres i dispositius de monitoritzacié s’utilitzaran exclusivament durant les dues
actuacions pilot per recollir dades objectives i fonamentar el protocol. Aquesta monitoritzacié
temporal permetra detectar les fases constructives amb major incidéncia en les molésties i avaluar
I'eficacia de les mesures implementades. Un cop finalitzades les actuacions pilot, no es preveu la
instal-lacio sistematica de sensors en obres futures.

5.3 Indicadors clau de rendiment (KPlIs)

Els KPIs es definiran i utilitzaran només durant les actuacions pilot, aprofitant les dades obtingudes
amb els sensors. Aquests indicadors, de caracter instrumental i limitat al projecte pilot, permetran
mesurar de manera objectiva I'impacte de les mesures sobre el soroll, la pols i les vibracions. Durant
el projecte es determinara la necessitat de seguir aplicant-los en futurs projectes, sigui recomanant-
ne I'ls en casos especifics 0 en el grau que es consideri necessari.

5.4 Objectiu final
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El projecte busca implementar una guia o protocol de bones practiques basat en evidéncies
objectives obtingudes durant les actuacions pilot. Aquesta guia tindra caracter practic i orientatiu, i
servira de referéncia per a la planificacio, redacci6 i execucié de futures obres de BIMSA.

CLAUSULA 6. DURADA DEL CONTRACTE

La durada estimada del contracte s’adapta al desenvolupament de les actuacions tipus a analitzar
i la posterior prova pilot diferenciades —una d’Edificacié i una d’Espai public— amb estructures
similars perd durades especifiques:

LOT 1. L’actuacio d’Edificacio tindra una durada estimada de fins a 30 mesos:

Fase 1
1 mes per al disseny inicial del sistema.

1.1
1.2 12 mesos de seguiment d’'una 1a Obra Tipus previa
1.3 4 mesos per a I'analisi de dades i redaccio del protocol de base.

Fase 2

2.1 12 mesos de seguiment de les noves mesures aplicades en la 2a Obra Pilot
2.2 1 mes final per la redaccié de conclusions.

LOT 2. L’actuacié d’Espai Public tindra una durada estimada de fins a 18 mesos:
Fase 1
1 mes per al disseny inicial del sistema.

1.1
1.2 6 mesos de seguiment d’'una 1a Obra Tipus previa
1.3 4 mesos per a I'analisi de dades i redaccio del protocol de base.

Fase 2

2.1 6 mesos de seguiment de les noves mesures aplicades en la 2a Obra Pilot
2.2 1 mes final per la redaccié de conclusions.

La durada total del contracte dependra del calendari efectiu d’execucié de les obres tipus i pilot,
podent variar minimament la seva durada respecte a aquestes previsions. Aixi mateix, els terminis
poden no ser consecutius, sense que aixd impliqui el pagament de cap despesa addicional per
I'adjudicatari per aquest motiu.

CLAUSULA 8. LLOC D’EXECUCIO

L'activitat es dura a terme principalment des de les instal-lacions del prestador de serveis. Es
preveuen trobades presencials periddiques amb I'equip técnic i de coordinacié amb el director del
projecte a BIMSA, en aquest cas, el director d’Estratégia i Innovacio.

CLAUSULA 9. DEDICACIO
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edicacio del personal sera variable segons les fases del servei, en particular durant el

seguiment dels projectes tipus previ, i pilot. Durant aquestes fases, les empreses licitadores
s’hauran d’adaptar a les diferents necessitats en funcié del moment del projecte, alternant fases
d’activitat molt reduida amb altres de més intenses.

CLAUSULA 10. CRITERIS D’AVALUACIO

Aquests criteris previstos al plec de clausules administratives particulars tenen per objectiu avaluar
la qualitat técnica, la solidesa metodoldgica i el potencial d'impacte real de la proposta presentada
per cada consultoria, especialment pel que fa a la reduccio efectiva de les molésties generades a
les obres, amb especial atencio al soroll, vibracions, neteja i la pols. Es valorara:

» Enfocament metodoldgic i alineacié amb els objectius de BIMSA, incloent la claredat de la
proposta, la deteccié adequada dels punts critics i la viabilitat de les accions correctores
plantejades.

* Qualitat dels indicadors de seguiment i control, especialment aquells que permetin mesurar
de forma objectiva i continua I'impacte acustic i ambiental de les obres, aixi com la capacitat
de resposta en temps real.

» Qualitat i eficacia de les mesures de mitigacié proposades, especialment pel que fa a la
capacitat de reduir de manera significativa les emissions de soroll i pols durant 'execucio
d’obres.

* Aplicabilitat i replicabilitat dels sistemes de monitoratge en entorns d’obra reals, tenint en
compte la seva facilitat d'implantacid, manteniment, fiabilitat i escalabilitat.

» Capacitat de formaci¢ i transferéncia de coneixement a I'equip intern de BIMSA, a través de
materials, sessions formatives o protocols que permetin una continuitat més enlla del
contracte.

* Integracié d’'innovacio i eines digitals (BIM, IA, plataformes de gestié ambiental, etc.) que
aportin valor afegit, tracabilitat i eficiéncia al sistema de control i mitigacio.

* Claredat i detall de la planificacié proposada, incloent fases, calendaris, dedicacions i
composicio de I'equip técnic assignat, garantint la capacitat d’execucio dins els terminis
previstos.

CLAUSULA 11. LLIURABLES | CALENDARITZACIO

Els serveis objecte del contracte comporten el lliurament de documents i resultats parcials
associats a cadascuna de les dues actuacions pilot (1 d’Edificacio i 1 d’Espai Public segons el

Lot),

amb 2 Fases diferenciades cadascuna. La Fase 2 podra comengar fins a 6 mesos després

de la Fase 1.

LOT 1 - Actuacioé Pilot d’Edificacio (fins a 30 mesos)
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Durada . Moment de
Fase . Lliurables .
estimada lliurament
Fase 1.1
' o 1 mes Informe metodologic inicial i proposta del Mes 1
Disseny inicial del sistema de seguiment
sistema
Fase 1.2
. Mensual durant
Seguiment de I’Obra 12 mesos Informes mensuals de seguiment 12 mesos
Tipus
Fase 1.3
o . 4 mesos Informe d’analisi de dades Protocol base Durant els 4
Analisi de dades i de reduccio de molésties mesos seglients
protocol base
Fase 2.1
. Mensual durant
Seguiment de I’Obra 12 mesos Informes mensuals de seguiment 12 mesos
Pilot
Fase 2.2 Informe final de resultats Document de
1 mes . . . Mes 30
Conclusions finals conclusions i propostes replicables
LOT 2 - Actuacié Pilot d’Espai Public (fins a 18 mesos)
Durad M td
Fase ut:a a Lliurables .omen ©
estimada lliurament
Fase 1.1
' o 1 mes Informe metodologic inicial i proposta del Mes 1
Disseny inicial del sistema de seguiment
sistema
Fase 1.2
; 6 mesos Informes mensuals de seguiment Mensual durant 6
Seguiment de I’Obra 9 mesos
Tipus
Informe d’analisi de dades Protocol base Durant els 4
Fase 1.3 4 mesos

de reduccidé de molésties

mesos seglients
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Fase

Durada . Moment de
. Lliurables .
estimada lliurament

Analisi de dades i
protocol base

Fase 2.1

Seguiment de ’Obra 6 mesos  Informes mensuals de seguiment

Mensual durant 6

mesos
Pilot
Fase 2.2 Informe final de resultats Document de
1 mes : . . Mes 18
Conclusions finals conclusions i propostes replicables

Tancament general del contracte

En el moment de finalitzacié del contracte, el contractista haura de lliurar:

Informe final comparatiu de les dues actuacions, amb analisi de resultats i
recomanacions.

Protocol o guia operativa de seguiment i gestié de molésties a obra, amb caracter
replicable i aplicacié transversal a futures obres promogudes per BIMSA.

CLAUSULA 12. TASQUES A DESENVOLUPAR PELS ESPECIALISTES ADDICIONALS

Es podran ofertar dins del sobre C de la proposta el seglients especialistes:

1.

Enginyer/a industrial, informatic o de telecomunicacions especialitzat/da en
sistemes de monitoratge i integracié soft-hardware aplicats a la gestié6 ambiental
d’obres. Funcié principal:

Dissenyar i implementar sistemes de seguiment ambiental que integrin dispositius de
mesura (sensors de soroll i de particules, entre d’altres) amb plataformes digitals de
visualitzacio i tractament de dades. Aquest perfil aporta capacitat técnica per desenvolupar
solucions personalitzades, escalables i eficients, que permetin la monitoritzacié en temps
real de les molésties generades a I'obra. La seva aportacio pot resultar clau per a la
definicié i implantacié de sistemes tecnologics robustos i Utils durant els seguiments de les
actuacions pilot

Especialista enginyer/a acustic/a, amb experiéncia en obres i mesures de reduccié
de soroll. Funci6 principal:

Analitzar i controlar les emissions acustiques derivades de I'activitat d’obra, mitjancant la
modelitzacio, la monitoritzacio i la proposta de mesures correctores. Aquest perfil és
responsable de I'aplicacié de normatives de soroll, la interpretacié de dades de sondmetres
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la implementacié d’estratégies com pantalles acustiques, planificacié horaria o millores en
la maquinaria. Contribueix decisivament a minimitzar 'impacte sonor sobre I'entorn urba,
millorant la convivéncia amb el veinat i els usuaris propers.

3. Especialista ambientoleg/a o enginyer/a industrial amb experiéncia en analisi
d’emissions de particules i qualitat de I’aire. Funcié principal:

Monitoritzar i reduir 'impacte de les particules en suspensié generades durant els treballs
d’obra. L’especialista proposa mesures de contencié com sistemes de nebulitzacio,
protocols d’humidificacio i tancaments temporals, i utilitza sensors per fer seguiment dels
nivells de PM10 i PM2.5. La seva tasca permet establir indicadors ambientals objectius,
facilitar la presa de decisions correctores i contribuir a la redaccié d’'una guia de bones
practiques replicable en futures actuacions de 'empresa.

La participacio dels especialistes addicionals tindra un caracter puntual i es preveu Unicament en
aquells casos en queé les caracteristiques especifiques del projecte ho facin necessari, d’acord
amb els requeriments técnics identificats durant el seu desenvolupament

CLAUSULA 13. ASPECTES A TENIR EN COMPTE A LA REDACCIO DEL PROJECTE

El contingut dels documents a redactar haura de desenvolupar amb tot detall les prescripcions
establertes al present plec, aixi com els documents especifics que defineixin 'enfocament i les
metodologies per a la integracio de criteris de reduccié de molésties associades a les obres,
especialment pel que fa al soroll, la pols i les vibracions. També s’haura de seguir el Manual
d’Estructuracio Informatica i la resta de directrius técniques proporcionades.

L'Ajuntament de Barcelona i BIMSA marcaran i definiran les linies estratégiques i els criteris
d’actuacio. Sera tasca del/de la responsable del projecte desenvolupar i formalitzar la proposta,
d’acord amb els criteris i les premisses consensuats amb les parts implicades, i en coheréncia
amb el marc regulador, pressupostari i normatiu vigent.

El projecte haura d’incloure una Memoria, guia o protocol de Reduccié de Molésties,
estructurada d’acord amb els criteris que s’establiran al plec técnic. Aquesta haura d’incloure
indicadors clau com ara els nivells de soroll esperats i mitigats, les emissions de particules en
suspensio, la generacié de vibracions, millora de la neteja, etc aixi com possibles mesures
preventives i correctores proposades, i el sistema de monitoratge que permeti fer-ne seguiment.

Durant la redaccio del projecte i fins a la seva aprovacié administrativa, el/la redactor/a haura
d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat/da, aixi com incorporar els
ajustos i modificacions que se’n desprenguin. Sera tasca del o la projectista redactar les
corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte.

L'adjudicatari haura de generar la documentacio tecnica i grafica especifica per facilitar 'avaluacié
per part dels diferents serveis municipals, aixi com preparar materials divulgatius i de suport per a
les reunions amb associacions veinals, empreses i altres entitats implicades, com ara:
presentacions, infografies, mapes d’'impactes acustics i de dispersio de particules, etc.

Totes les tasques d’analisi prévia, com per exemple la identificacié de les principals fonts de
molésties i la validacio de la informacio existent, seran a carrec del redactor del projecte.



P8 Ajuntament

A4 de Barcelona
BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

El projecte haura de contenir tota la documentacioé necessaria perqué es pugui dur a terme la
implementacié a 'organitzacié i haura d’'incloure mesures especifiques de manteniment i
monitoratge dels resultats a curt, mitja i llarg termini, amb sistemes d’indicadors que permetin
avaluar I'eficacia de les mesures de reduccié de molésties adoptades

El projecte es considerara definitiu un cop incorporades totes les modificacions derivades dels
informes técnics, dels resultats de monitoratge previs i dels processos de participacio del personal

Signat: Dani Alsina i Torra

Director d’Estrategia i Innovacio

Barcelona, a la data de la signatura electronica



