
N FASE DE LA OBRA

1 DERRIBOS

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3 CIMENTACION Y SISTEMAS DE CONTENCION

4 AISLAMIENTO Y IMPERMEABILIZACIONES

5 INSTALACIONES

6 EDIFICACIONES DE SERVICIO

7 PORCHES Y PROTECCIONES SOLARES

8 PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS

9 ACABADOS Y AYUDAS

10 ESCALERAS Y BARANDILLAS

11 CERRAMIENTOS DE PARCELA

12 MOBILIARIO DE JARDIN

13 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO

14 JARDINERIA

15 GESTION DE RESIDUOS

16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

17 SEGURIDAD Y SALUD

N Mes Total con IVA 21%

Mes 1 234.405,16 €

Mes 2 229.912,31 €

Mes 3 144.646,03 €

Mes 4 141.135,51 €

Mes 5 148.287,64 €

Mes 6 116.111,60 €

Mes 7 120.553,57 €

TOTAL 1.135.051,81 €

SEMANA 24 SEMANA 25 SEMANA 26

SEMANA 27 SEMANA 28

SEMANA 23

PLANING DE DESARROLLO DE OBRA

SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22

SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10

SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18

SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13

SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

SEMANA 14

Carrer de Joaquim Blume, 2, 08120 La Llagosta, Barcelona

PRESUPUESTO:

PROMOTOR:

OBRA:

1.135.051,81 €                                                                                         

AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

SEMANA 1 SEMANA 2 

Importe sin IVA

193.723,27 €          

190.010,17 €          

119.542,17 €          

116.640,92 €          

122.551,77 €          

95.960,00 €             

99.631,05 €             

938.059,35 €          


