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1.- DISPOSICIONS GENERALS  

1.1 Objecte del plec  

L’objecte del present Plec és determinar les Prescripcions Tècniques Particulars que regiran 
en la construcció de les obres, posada en marxa i proves funcionament, corresponents a les 
OBRES PER A LA REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL I DESCARBONITZACIÓ DEL CELLER 
EXPERIMENTAL MAS DELS FRARES DE LA FACULTAT D’ENOLOGIA  

1.2 Descripció i característiques dels treballs a contractar 

L’objectiu de les obres és rehabilitar l’edifici principal del celler experimental Mas dels Frares 
de la Facultat d’Enologia situat a les afores de Constantí (Tarragona). Aquesta rehabilitació 
inclou  executar el  reforç estructural i la reparació de patologies detectades a l’edifici i la 
seva descarbonització dins de l’estratègia general de la URV d’eliminar l’ús de combustibles 
fòssils i reduir la petjada de carboni. Per les limitacions de disponibilitat de l’edifici degudes 
a la seva activitat, ambdues operacions s’han d’executar dins del mateix període de temps.  

A continuació es detallen els treballs a executar.  

 
1.2.1 LOT 1 : Reforç estructural i la reparació de patologies de l’edifici principal  
 

El Celler experimental «Mas dels Frares» es un edifici modern (finalitzat a l'any 1996), aïllat 
en un entorn rural, al terme municipal de Constantí. L'edificació consta d'un element 
principal de planta rectangular i un petit mòdul exempt lligat perimetralment per un porxo 
porticat. El mòdul principal esta distribuït en planta semi- soterrani i planta baixa. A la planta 
semi-soterrani es troba la part productiva. La sala de producció ocupa un doble espai amb 
l'alçada de les dues plantes. A la planta baixa s'ubiquen els espais administratius, aula, 
laboratori i vestidors. La construcció esta envoltada de conreus propis de l'activitat. 

Des l’aparició de les primeres patologies el Servei d’Infraestructures (anteriorment Servei 
de Recursos Materials) ha anat fent seguiment d’aquestes i controlant la seva evolució. L’any 
2018 es va encarregar un estudi de patologies. Amb les dades recollides es va desenvolupar 
un projecte que descriu les actuacions a dur a terme a l’edifici, per tal de garantir-ne la plena 
funcionalitat i seguretat, actuant tan sobre els orígens de les patologies descrites a l’estudi, 
com sobre les conseqüències d’aquestes sobre els diferents elements constructius. 

Les patologies detectades i les actuacions previstes dur a terme són : 

1. Patologies en l’àmbit de la cantonada nord est 
Així doncs tenim en aquest àmbit, la presència d’aigua al subsòl, comportament deficient 
del conjunt corretja fonament, arrencada de mur i del propi mur de bloc, manca de junts 
estructurals, solució constructiva deficient del mur de bloc, especialment a nivell de la 
imposta i trencament puntual de blocs de vidre emmotllat.  
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Actuacions a dur a terme :  

- Aturar l’aportació d’aigua al subsòl, actuant en paviments i sistemes de recollida 
d’aigües superficials i soterrades. 
- Consolidar el terreny en l’àmbit de major afectació, mitjançant la tècnica d’injecció 
de resines de poliuretà d’elevada pressió d’expansió, amb monitorització de tot el 
procés, per part d’empreses especialitzades. 
- Reparar els danys produïts per l’assentament, en murs de tancament primaris i 
elements secundaris, corregint les deficiències constructives. 
 

2. Patologies en soleres de planta semisoterrani 
La pràctica totalitat de les soleres de planta semisoterrani presenten fissures i esquerdes. 
Tal i com indica l’estudi de patologies, es evident la manca de junts en els paviments. 
Actuacions a dur a terme 

-Substitució de les soleres en aquells espais on hi hagi grans aportacions d’aigua, 
sobretot sala de destil·lats i sala de vinificació 

 
3. Patologies derivades de dimensionat insuficient a fletxa dels sostres de Planta Soterrani 
i Planta Baixa. 
L’ampli anàlisis de l’estudi de patologies conclou un dimensionat a fletxa dels forjats 
insuficient, sense comprometre l’estabilitat de l’estructura. L’excés de fletxa es manifesta en 
patologies diverses en els elements massa rígids en contacte amb l’estructura, com envans 
o celrasos de plaques d’escaiola. 
Actuacions a dur a terme 

- Completar la substitució de celrasos d’escaiola per celrasos registrables 
- Formació de trasdossat de guixa laminat, compatibles amb els moviments per 
fletxa, per a la restitució d’acabats i revestiments, inclosos enrajolats. 

 
4. Fissures lleus en cara inferior de la llosa de formigó vist 
S’atribueixen a problemes de retracció i flexió de les lloses. No comprometen l’estabilitat, 
però poden generar problemes de durabilitat. 
Actuacions a dur a terme 

-Segellat de fissures 
-Aplicació de pintura anticarbonatació 
 

5. Fissures lleus en cara superior (coberta) de la llosa de formigó vist 
S’atribueixen a problemes de retracció i flexió de les lloses. No comprometen l’estabilitat, 
però poden generar problemes de durabilitat i d’impermeabilització. 
Actuacions a dur a terme 

-Segellat de fissures 
-Impermeabilització de tota la coberta de porxo, amb làmina i tractament dels 
punts singulars (minvells, vores). 
 

6. Descantonaments al cantell de les lloses de formigó vist. 
La falta de recobriment, eventualment per algun impacte, ha exposat els armats, facilitant 
el trencament del formigó.  
Actuacions a dur a terme 

Signat per: Salvador Ibañez Garcia
Càrrec: Cap de Recursos Materials
Data: 24-07-2025 18:27:19

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 6
 d

e 
42

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 7

6e
2c

f1
4d

61
24

50
7

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
76

e2
cf

14
d6

12
45

07

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=76e2cf14d6124507


-Protecció d’armats i restitució de volumetries 
-Aplicació de pintura anticarbonatació. 
 

7. Assentaments elements no estructurals 
Es produeixen desplaçaments verticals d’assentament en les grades del porxo sud, 
recolzades sobre el replè del trasdòs del mur sud del soterrani, generant fissures en la 
trobada amb el paviment de terrassa. 
Actuacions a dur a terme 

-Grades sud. Compactació de trasdòs, formació de nova solera de suport vinculada 
al mur i grades 
-Pati nord. Resoldre correctament trobada paviment amb façana, amb formació de 
sòcol. 

 

1.2.2 LOT 2: Descarbonització del conjunt Mas dels Frares 
 
Actuació 1. Substitució del gas  
Desmuntar tota la instal·lació de GAS existent, i substituir -la per equipament equivalent 
elèctric. A l’edifici principal de Mas dels Frares, hi ha una caldera per ACS de 42kW i a 
l’habitatge del guarda annex hi ha una caldera de ACS de 11,8 kW i una cuina de 4 Focs.  
 
Actuació 2. Enllumenat eficient 
Substitució de l’enllumenat existent per d’altre més eficient. A l’edifici principal , al laboratori 
i l’aula, estan il·luminades amb 27 pantalles de superfície amb fluorescent 1x58W i a la Sala 
de Vinificació esta equipada amb 9 projectors amb làmpades de baix consum de 58W. A la 
zona perimetral i exterior del centre, hi ha 14 projectors de 36 W i tres columnes amb una 
lluminària tipus esfera de 100W.  
 
Actuació 3. Instal·lació Fotovoltaica 
Es proposa col·locar a la coberta de l’edifici principal una instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques de 40,15 kW amb un inversor de 40 kW. 
 
Actuació 4. Modificació instal·lació de baixa tensió existent. 
Reubicar el TMF10 i el Quadre General de Proteccions, actualment situats en una ubicació 
poc adequada a la sala de vinificació del soterrani. Aquests equips seran traslladats a un 
mòdul prefabricat a l'exterior de l'edifici, concretament a la façana principal. 
 

1.3 Quadres de preus 

El lot 1 disposa d’un projecte que conté un Quadre de Preus Nº 1 de preus unitaris, que 
inclouen, a més del subministrament i fabricació o instal·lació, la part repercutida de costos 
indirectes. 

Així mateix, també s’inclou també un Quadre de Preus Nº 2 de preus descomposts, en el 
qual figuren les mateixes unitats que en el quadre de preus Nº 1, desglossats, en el seu cas, 
en els següents conceptes: 

• Materials. 
• Mà d’obra. 
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• Maquinària. 

Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d’amidament i abonament 
contingudes en el present Plec de Prescripcions Tècniques, s'entendrà que inclouen sempre 
el subministrament, manipulació i ocupació de tots els materials necessaris per a l'execució 
de les unitats d’obra corresponents, llevat que específicament se n’exclogui algun en l’article 
corresponent. 

Així mateix, s’entendrà que tots els preus unitaris comprenen les despeses de la 
maquinària, mà d’obra, elements accessoris, transports, eines i totes les operacions directes 
o incidentals que siguin necessàries perquè les unitats d’obra, acabades d’acord amb el que 
s’especifica en aquest Plec i en els Plànols, siguin aprovats per l’Administració. 

El lot 2 disposa d’un pressupost detallat que inclou totes les operacions així com la seva 
valoració de mà d’obra  i materials.  

1.4 Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L’execució de les unitats d’obra del present Projecte, les especificacions de les quals no 
figurin en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d’acord amb l’especificat per a 
les mateixes en el Plec de Condicions Particulars i Generals per a obres dels treballs descrits 
en el Document corresponent del Projecte Executiu o en el seu defecte, amb la qual cosa 
ordeni el Director d’Obra dins de la bona pràctica per a obres similars.  

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista quant a la qualitat 
dels mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres que s’hagin 
emprat. 

2.- OBJECTE DE LES PRESCRIPCIONS  

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és fixar les condicions que han de 
complir els materials i l'execució dels treballs de les obres incloses en el projecte executiu. 
Així mateix, es determinen totes les condicions Generals que s’apliquen en l’execució de les 
obres. 

3.- DEFINICIÓ DELS TERMES EMPRATS EN AQUESTES PRESCRIPCIONS  

Als efectes d’aplicació i interpretació del present Plec, les paraules i expressions que es 
detallen a continuació, o els pronoms indicats en el seu lloc, s’entendran com segueix, llevat 
que del context del Contracte es desprengui clarament un sentit diferent. 

- La Universitat Rovira i Virgili, en endavant URV és la pròpia Administració 
contractant. 

- Contracte, significa tant el conjunt com cadascun dels documents contractuals, que 
més endavant es detallen. 

- Contractista és la persona, natural o jurídica, l’oferta de la qual ha estat acceptada 
per la Propietat, i és adjudicatària de la construcció de les obres del present Plec, i 
comprèn els seus representants legals, Apoderats i successors expressament 
acceptats per aquella. 
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- Subcontractista és tota persona natural o jurídica que té una relació contractual no 
laboral amb el Contractista per executar qualsevol treball o prestar qualsevol servei, 
subministrament o aprovisionament en relació amb les obres, sense vinculació 
directa amb la Propietat, davant de qui respondrà el Contractista per l’actuació 
d’aquella. 

- El director facultatiu de les obres, denominat en endavant, indistintament, direcció 
d’obra (DO) o direcció facultativa (DF), és la persona natural o jurídica designada per 
la Propietat per realitzar les funcions d’arquitectura i direcció de les obres descrites 
en aquest Plec, el nomenament del qual serà notificat per escrit al Contractista, si 
no constés ja en les condicions particulars o posteriorment fos substituït. 

- Delegat de la Direcció facultativa és aquell tècnic o empleat, que sigui designat per 
la Propietat o per la Direcció Facultativa per al compliment de les missions que 
s’exposen en l’articulat del present Plec, i el nomenament del qual notificarà la 
Direcció facultativa al Contractista per escrit. Les atribucions que es reconeixen a la 
Direcció d’Obra en aquest Plec i les que figurin en els altres documents contractuals 
per decidir o resoldre qüestions entre les parts, han de ser sempre enteses com a 
facultats i alhora com a obligacions de la mateixa per emetre la seva opinió, que per 
ser objectiva i tècnica revestirà especial força i significat. Les decisions de la Direcció 
d’Obra sobre com s’han de fer les obres, sobre suspensió de les mateixes o sobre 
demolició i reconstrucció del ja fet, seran immediatament implantades pel 
Contractista, sens perjudici del seu dret a reclamar posteriorment les 
compensacions econòmiques que entengui li corresponen, si així resulta dels 
documents contractuals. 

- "Preu unitari", significa la quantitat en euros, que d’acord amb les condicions 
estipulades en el present Plec, tant pel que fa al seu import, com pel que fa a la seva 
manera d’aplicació als amidaments dels treballs efectuats, servirà per valorar les 
diferents parts de les obres realitzades pel Contractista. 

- "Relació valorada", és el document en el qual es detalla el càlcul de l’import de 
l’execució material de l’obra realitzada pel Contractista, i en el qual es tindran en 
compte totes les estipulacions al respecte del present Plec. 

- "Certificació", és el document mitjançant el qual s’acreditarà al Contractista l’import 
d’execució per contracta de les obres realitzades per ell. Servirà de base per al càlcul 
d’aquest import, el de la relació valorada corresponent, amb subjecció a les 
addicions, deduccions i retencions estipulades en el Contracte, i aprovades per la 
Direcció d’Obra. 

- "Equip de Maquinària", significa el conjunt de màquines, dispositius, aparells, 
vehicles, eines o objectes de qualsevol classe i naturalesa que siguin i que es 
requereixin per a la construcció, acabament i conservació de les obres, bé siguin 
permanents o provisionals però sense incloure materials o qualsevol altre element 
que hagi de formar part de l’obra permanent. 

- "Plànols", són tots aquells que formen part del present Projecte i als quals es fa 
referència en el present Plec, així com els que es confeccionin amb posterioritat, 
introduint sobre ells les modificacions, ampliacions i fins i tot substitucions que les 
observacions o assaigs realitzats sobre el terreny aconsellin amb vista a la major 
seguretat o economia de l’obra. S’assenyala expressament a aquests efectes que 
solament seran considerats com a contractuals aquells Plànols que siguin 
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subministrats al Contractista amb la inscripció: "definitiu per a construcció " 
acompanyat de l’aprovació signada de la Direcció d’Obra. 

- "Emplaçament", significa els terrenys i llocs, sobre, sota, dins o a través dels quals 
hagin de realitzar-se les obres i tots els altres terrenys o llocs que siguin 
expressament designats en el Contracte com formant part de l’emplaçament. 

- "Aprovat", significa expressament aprovat per escrit. Les aprovacions verbals no 
seran vàlides a efectes contractuals sense la seva posterior conformació per escrit.  

- Sempre que en el Contracte s'indiqui que el Contractista ha de realitzar determinat 
treball "per compte", "al seu càrrec", "sense càrregues addicionals per a la 
Propietat", o amb alguna altra expressió similar, s'entendrà que el Contractista no 
tindrà dret a percebre compensació addicional de la Propietat per tal treball, i que 
per tant els seus costos es consideren inclosos en els de les diverses unitats de 
l'obra.  

- Sempre que en el Contracte es faci referència a algun període de temps expressat 
en dies, s’entendrà que es tracta de dies naturals, llevat que expressament s’indiqui 
el contrari. 

4.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

Les obres incloses dins dels projectes dels dos lots, queden definides pels documents 
contractuals de Memòria, Plànols, Plec de Prescripcions de Condicions Particulars i 
Generals, Pressupost, el present Plec de Prescripcions Tècniques, i sempre, per la 
Normativa vigent.  

Una descripció general de les obres es troba en els apartats corresponents de la Memòria 
dels projectes executius. 

4.1 Prescripcions tècniques. 

Constitueix el conjunt d’instruccions, normes i especificacions que amb els Plànols, 
defineixen tots els requisits tècnics de l’obra. 

Conté la descripció general de l’obra, les condicions que han de complir els materials, les 
instruccions per a l’execució, amidament i abonament de les unitats d’obra, i constitueix la 
norma i guia que ha de seguir el Contractista. 

4.2 Plànols 

Constitueixen el conjunt de documents gràfics que defineixen geomètricament les obres, 
realitzant-se aquestes d’acord amb ells, i amb les Instruccions i plànols addicionals que lliuri 
la Direcció d’Obra al Contractista. 

Contenen les plantes, els perfils i seccions necessàries per executar totes i cadascuna de les 
obres definides en el present Projecte. 

Qualsevol dubte que li sorgeixi al Contractista, en la interpretació dels plànols haurà de ser 
comunicada a la Direcció d'Obra, la qual en el termini de set (7) dies, li donarà les 
explicacions necessàries per aclarir-les. 
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El Contractista haurà de sol·licitar amb l'antelació suficient els plànols addicionals que 
consideri necessaris, per omissió, modificació o ampliació, d'aquelles obres que vagi a 
realitzar durant els (20) dies després d'aquesta petició, i hauran de ser lliurats aquests 
plànols per la Direcció d'Obra, en el termini de deu (10) dies. 

El Contractista immediatament després de rebre els plànols, haurà de revisar-los, informant 
a la Direcció d’Obra sobre les contradiccions existents, essent aquest responsable de 
qualsevol error que es produís per no haver efectuat l’esmentada revisió.  

Serà responsabilitat del Contractista l’elaboració dels plànols complementaris de detall, que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de les obres. 

Un cop acabades les obres, el Contractista està obligat a presentar una col·lecció de Plànols, 
en els quals es reflecteixi l'obra realment executada sent del seu compte les despeses que 
això origini. 

4.3 Contradiccions de la documentació 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques, preval el prescrit en 
aquestes últimes. L’esmentat en el Plec de Prescripcions i omès en els Plànols, o viceversa, 
haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a judici 
de la Direcció d’Obra quedi suficientment definida l’obra corresponent, i aquesta tingui preu 
en el Contracte. 

A continuació d’aquests, figurarien en ordre decreixent de prevalença, el pressupost i la 
memòria. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixin en aquests documents 
per la Direcció d’Obra o pel Contractista, s’hauran de reflectir perceptivament en l’Acta de 
Comprovació del Replanteig. 

4.4 Documents que es lliuren al contractista. 

Els documents que l’Administració lliurarà al Contractista poden tenir el caràcter de 
contractual o merament informatiu. 

4.4.1 Documents contractuals 
Llevat d’exclusió expressa en el Contracte, seran els següents: 

- Memòria 

- Plànols 

- Plec de Prescripcions 

Tècniques 

- Plec de Condicions  

- Quadre de Preus Unitaris 

- Quadre de Preus 

descomposts 

- Pressupostos Parcials 

- Amidaments i Pressupost  

- Programa de 

desenvolupament dels 

treballs i Planificació. 
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El fet de figurar en els Pressupostos Parcials, amidaments i cubicacions de l’Obra, no implica 
la seva concordança exacta amb la realitat. 

El Contractista haurà de presentar un programa de treball a l’acta de replanteig previst en 
màxim 1 mes des de la signatura del contracte. 

L’Acta de Comprovació de Replanteig, també s’entendrà com a integrant del Contracte a 
efectes de la seva exigibilitat. 

4.4.2 Documents Informatius 
Les dades sobre sondejos, procedència de materials, assaigs, condicions locals, diagrames 
de moviments de terres i enderrocs, estudis de maquinària, de programació, de condicions 
climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que s’inclouen habitualment en la 
Memòria dels Projectes, són documents informatius. 

Aquests documents representen una opinió fundada de l’Administració. Tanmateix, això 
no suposa que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren, i, en 
conseqüència, s’han d’acceptar tan sols com a complement de la informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte 
o negligència en la consecució de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament 
i l’execució de les obres. 

4.4.3 Compliment de les normatives vigents 
El Contractista, està obligat al compliment de la legislació vigent que li sigui d’aplicació per 
qualsevol motiu, durant el desenvolupament dels treballs, encara que no es trobi 
expressament indicat en aquestes Prescripcions, o en qualsevol altre document de caràcter 
contractual. 

La Universitat Rovira i Virgili facilitarà al Contractista, les autoritzacions i llicències de la seva 
competència que siguin necessàries per a la construcció de les obres i li prestarà el seu 
suport en els altres casos, en els quals seran obtingudes pel Contractista sense que això 
doni lloc a responsabilitat addicional o abonament per part de l’Entitat. 

5.- PRESCRIPCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES  

El Contracte de les obres que s’estableixi es regularà segons el preceptuat en les normes 
que a continuació es relacionen amb caràcter no exclusiu: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació 
- Llei 31/95, de Seguretat i Salut en el Treball.  
- Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre. 

En general, totes les prescripcions que figuren en els Reglaments, Normes i Instruccions 
Oficials que guardin relació amb obres del present Projecte, amb les seves instal·lacions 
complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 
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Les contradiccions que puguin existir entre els diferents condicionats, seran resoltes per la 
Direcció d’Obra, que així mateix determinarà quin requeriment es considera aplicable, per 
norma general s’entendrà sempre la normativa més restrictiva en cas de contradicció. 

Les prescripcions generals i particulars recollides als apartats anteriors aplicables, seran les 
vigents en el darrer dia del termini de licitació. Entenent com a tals, l’última modificació o 
afegit a la norma substitutòria. 

6.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES  

6.1 Direcció de les obres 

La direcció, control i vigilància de les obres, així com les funcions i treballs necessaris per al 
compliment adequat d’aquesta missió, estaran centralitzats i personalitzats en la Direcció 
d’Obra, o persona en qui delegui, que serà el representant de la Universitat Rovira i Virgili 
davant el Contractista.  

6.2 Coordinador de Seguretat i Salut 

Dins de la Direcció Facultativa s'inclou la figura del Coordinador o coordinadora en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, és la persona competent, designada pel 
promotor per dur a terme les tasques que recull l'article 9 del Reial Decret 1627/1997. 

Segons la disposició addicional quarta de la Llei 38/1999, "les titulacions acadèmiques i 
professionals habilitants per exercir la funció de coordinador de seguretat i salut en obres 
d'edificació, durant l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra, seran les d'arquitecte, 
arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb les seves competències i 
especialitats." 

6.3 Inspecció de les obres 

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels representants de la Direcció 
d’Obra que aquesta designi. Tant la Direcció d’Obra com el contractista posaran a la seva 
disposició els documents i mitjans necessaris per al compliment de la seva missió. 

6.4 Personal facultatiu del contractista 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, abans de la signatura de l’Acta de 
Replanteig, el nom de la persona que hagi d’estar per la seva part al capdavant i que 
assumirà la direcció de tots els treballs i proves de les obres incloses en el present Projecte, 
per representar-lo com a "Cap d’Obra" davant la Universitat Rovira i Virgili. 

Aquesta persona tindrà autoritat, atribucions, coneixements i experiència professional 
suficient per poder executar les ordres de la Direcció d’Obra, havent de ser la seva elecció 
aprovada per la Universitat Rovira i Virgili. 

Aquest representant haurà de tenir total disponibilitat per assistir a l’obra en el moment 
que sigui necessari, bé sigui per requeriment del seu propi encarregada/t o bé de la direcció 
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facultativa, coordinador de seguretat i salut o la pròpia URV. No podrà ser substituït sense 
previ coneixement i acceptació de la Direcció d’Obra. 

Igualment comunicarà l’organigrama de les persones que depenen de l’esmentat 
representant, hagin de tenir comandament i responsabilitat en les diferents parts de l’obra, 
essent d’aplicació tot el que s’indica anteriorment quant a experiència professional, 
substitució de persones i residència. 

La Direcció d’Obra podrà exigir al Contractista la designació de nou personal facultatiu, 
quan així ho requereixin les necessitats del treball. 

Es considerarà que existeix aquest requisit, en aquells casos d’incompliment de les ordres 
rebudes o de negativa a subscriure els documents que reflecteixin el desenvolupament de 
les obres. 

Les representacions de la Contracta i de la Direcció d’Obra acordaran els detalls de les seves 
relacions, establint-se models per a comunicació escrita entre tots dos, així com la 
periodicitat i nivell de reunions per al control de la marxa i proves 

6.5 Oficina d’obra 

EI constructor del lot 1 habilitarà una caseta d’obra com a oficina en la qual existirà una 
taula o tauler adequat, en el qual puguin estendre’s i consultar-se els plànols. En aquesta 
oficina la tindran  sempre els Contractistes dels dos lots a disposició de les direccions 
facultatives respectives : EI Projecte d’Execució complet, inclosos els complements que en 
el seu cas redacti la DF. 

- La Llicència d’Obres. 
- EI Llibre d’Ordres i Assistència. 
- EI Pla de Seguretat i Salut i el seu Llibre d’Incidències, si n’hi ha per a l’obra. 
- EI Projecte de Control de Qualitat i el seu Llibre de registre, si n’hi ha per a l’obra. 
- EI Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball. 
- La documentació de les assegurances subscrites pel Constructor. 

7.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  

7.1 Permisos i llicencies 

El Contractista estarà obligat a sol·licitar dels Organismes, Administracions, empreses i 
particulars a qui correspongui el seu atorgament, quantes autoritzacions, permisos i 
llicències siguin necessaris per a l'execució de l'Obra i per a l'ocupació, manteniment i/o 
reposició de vies de comunicació, serveis afectats, finques particulars o qualsevol altre bé 
que es vegi afectat per aquesta execució. A excepció de la llicència d’obres i activitats que 
serà facilitada per la propietat, així com queden excloses el pagament de les taxes 
respectives (ICIO i taxes urbanístiques de la llicència d’ obres). 

El Contractista estarà obligat a la preparació i manteniment dels desviaments provisionals 
dels vials, sèquies, canalitzacions, serveis i qualssevol altres béns o serveis que resultin 
afectats per les obres, i a la reposició dels mateixos.  
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Serà de càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 
prèvies i actes de naturalesa anàloga, així de com els pagaments sense excepció que 
aquests comportin, necessaris per a l’obtenció d’altes, permisos o legalitzacions de 
qualssevol instal·lacions provisionals o definitives relacionades amb l’Obra, així com les 
precises per a la posada en funcionament d’aquelles,  inclosos els permisos o legalitzacions 
que s’haguessin de tramitar a nom de la Universitat Rovira i Virgili.  

La demora o el cost de l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicències que hagi de 
demanar el Contractista a l’empara del previst en aquesta Clàusula, incloent aquelles que 
hagués de demanar a nom de la Universitat Rovira i Virgili, no serà, en cap cas, motiu 
d’augment del Preu ni del Termini del contracte. 

El Contractista es farà càrrec, si s’escau, del compliment dels tràmits necessaris per a 
l’obtenció de la totalitat de les autoritzacions, permisos i llicències necessaris i, en tot cas, 
de les despeses que l’obtenció dels mateixos comporti, encara que siguin anteriors a la data 
de la signatura d’aquest Contracte. 

7.2 Replanteig general de les obres i comprovació del mateix 

La Universitat Rovira i Virgili proporcionarà al Contractista tota la informació topogràfica 
realitzada, i aquest en funció d’ella, elaborarà un Pla de Replanteig, en el qual s’inclogui la 
comprovació del replanteig general efectuat per la promotora, i el programa a 
desenvolupar per a la materialització sobre el terreny de les fites auxiliars necessàries per 
als successius replanteig de detall de les obres,  els quals hauran de quedar degudament 
referenciats, respecte a les bases principals de replanteig. 

El Contractista procedirà en el termini de màxim 1 mes, comptant a partir de la formalització 
del Contracte, a efectuar la comprovació del replanteig, del resultat del qual s’estendrà el 
corresponent Acta de Comprovació del replanteig previ, en la qual es reflectiran totes les 
incidències del mateix, i expressament tot el que concerneixi a les característiques 
geomètriques de les obres i a qualsevol altre punt que en cas de disconformitat pugui 
afectar el compliment del Contracte. 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri la posició i disposició real dels 
terrenys, i la viabilitat del projecte, la Direcció d’Obra, donarà l’autorització per iniciar-les, 
fent constar aquest extrem, en l’Acta de Comprovació efectuada, de l’autorització de la qual 
quedarà notificat el Contractista pel fet de subscriure-la. 

Les despeses de tota índole originades pels treballs de camp i gabinet necessaris per a la 
comprovació del replanteig previ, i per a la confecció de l’Acta, seran a càrrec del 
Contractista, qui es responsabilitzarà de la conservació i reposició de les fites i referències 
col·locades en el terreny. 

Els replanteigs de detall o complementaris del general fet per l’Administració, seran 
efectuats pel Contractista, segons vagin sent necessaris per a la realització de les diferents 
parts de l’obra, havent d’obtenir conformitat escrita de la Direcció d’Obra abans de 
començar la part de què es tracti, sense el requisit de la qual serà plenament responsable 
dels errors que poguessin produir-se i prendrà al seu càrrec qualsevol operació que fos 
necessari per a la seva correcció. 
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El Contractista està obligat a posar en coneixement de la Direcció d’Obra qualsevol error o 
insuficiència que observés en les referències del replanteig general fet per l’Administració, 
encara que això no hagués estat advertit en fer-se la comprovació prèvia que dona lloc a 
l’Acta. En tal cas, el Contractista podrà exigir que s’aixequi Acta complementària d’aquesta, 
en la qual constin les diferències observades i la forma d’esmenar-les. 

7.3 Programa de treballs 

En la data de l'Acta de Comprovació del Replanteig, el Contractista presentarà el Programa 
definitiu d'execució dels treballs.  

Aquest Programa inclourà les dades següents: 

- Amidaments i cubicacions, de les diferents parts de l’obra a realitzar 

- Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, equips i materials), amb 

expressió de les seves necessitats i rendiments mitjans 

- Estimació en dies de calendari, dels terminis parcials de les diverses classes d’obra 

- Valoració mensual i acumulada de l’obra programada sobre la base dels preus 

unitaris i normes contractuals 

- Representació gràfica de les diverses activitats, en un gràfic de barres i en un 

diagrama espais-temps 

Aquesta documentació deu considerar tots els condicionants existents de l’obra particulars, 
com climatologia, festivitats o cadenes de subministrament, no sent reclamable en cap 
moments extensions del termini o fites parcials per qualsevol motiu propi o aliè, exceptuant 
els casos de força major contemplats a la normativa vigent o al PCAP. 

El programa d’obres contindrà una sèrie de fites temporals d’obligatori compliment per part 
del contractista: 

Pel LOT 1 : 

- 8 de gener de 2026: Inici i implantació de l’obra. 
- 1 d’abril finalització dels treballs a coberta per iniciar obres lot 2 
- 30 de juny de 2026 : Finalització dels treballs. 

Pel LOT 2 : 

- 1 d’abril de 2026: Inici i implantació de l’obra. 
- 30 de juny de 2026 : Finalització dels treballs. 

Si del Programa de Treballs es deduís la necessitat de modificar qualsevol condició 
contractual, l’esmentat Programa haurà de ser redactat contradictòriament pel Contractista 
i la Direcció d’Obra, acompanyant-se la corresponent proposta per a la seva aprovació. 

Si el Contractista, durant l'execució de l'obra, es veiés obligat a alterar la programació 
realitzada, haurà de posar-ho en coneixement de la Direcció d'Obra, almenys amb quinze 
(15) dies d'antelació a la data prevista com a origen d'aquesta alteració. D'altra banda, la 
Direcció d'Obra es reserva el dret de modificar la marxa prevista dels treballs, posant-ho en 
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coneixement del Contractista amb deu (10) dies d'antelació, sempre que no responguin a 
causes de força major. 

La Direcció d’Obra i el Contractista revisaran almenys una vegada al mes, la progressió real 
dels treballs així com els treballs a realitzar en el període següent, sense que aquestes 
revisions eximeixin el Contractista de la seva responsabilitat respecte dels terminis 
estipulats en l’adjudicació. 

EI Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, 
al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del 
cas en què havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat 

7.4 Terrenys disponibles per a l’execució dels treballs 

El Contractista podrà disposar durant el desenvolupament dels treballs, d’aquells terrenys 
propers al tall mateix de l’obra, que estiguin expressament recollits en el projecte com a 
ocupació temporal, per a l’abassegament de materials, ubicacions d’instal·lacions auxiliars 
i per al moviment d’equips i material. 

En cas de considerar necessari ocupar terrenys o zones colindants a les delimitades al 
projecte, el Contractista presentarà un Pla d’ocupacions temporals on especificarà la 
superfície, el temps i les mesures de seguretat a considerar. Aquest Pla haurà de ser aprovat 
per la Propietat i la DF. 

Serà de compte del Contractista i de la seva responsabilitat, la reposició dels referits 
terrenys al seu estat original, així com la reparació dels danys que hagués pogut ocasionar. 

El Contractista utilitzarà per al desenvolupament dels treballs el terreny disponible i 
prohibirà als seus empleats la utilització d’altres terrenys. 

Tan aviat com el Contractista hagi pres possessió del terreny, si fos necessari per raons de 
seguretat o així ho exigissin les ordenances o reglamentació que sigui d’aplicació, procedirà 
al seu tancament, mitjançant barreres metàl·liques portàtils, el cost de les quals serà al seu 
càrrec. 

El Contractista recopilarà i arxivarà tota la documentació referent a les dates de muntatge i 
desmuntatge de les tanques en cada tram, subministrant còpies d’aquesta documentació a 
la Direcció d’Obra, si aquesta se la demana. 

7.5 Accessos a les obres 

L’adjudicatari presentarà a la Propietat un Pla d’accessos i evacuacions per cada una de les 
fases de l’obra que requereixin actuar diferencialment en una part de l’edifici. Aquest Pla 
inclourà les modificacions dels recorreguts d’evacuació provocades per la sectorització 
entre zona en obres i zona fora d’obres, i les modificacions de l’entrada i sortida pels usuaris, 
pels operaris, pel material d’obra i per la runa. Aquest Pla haurà de ser aprovat per la 
Propietat i la DF. 

El Contractista també està obligat a col·locar la senyalització necessària en els 
encreuaments o desviaments amb les obres d'infraestructura existent, i a retirar pel seu 

Signat per: Salvador Ibañez Garcia
Càrrec: Cap de Recursos Materials
Data: 24-07-2025 18:27:19

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 1
7 

de
 4

2

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 7

6e
2c

f1
4d

61
24

50
7

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
76

e2
cf

14
d6

12
45

07

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=76e2cf14d6124507


compte, tots els materials sobrants, deixant la zona ocupada perfectament neta, i d'anàloga 
manera a com se la va trobar en iniciar els treballs. 

Serà a càrrec del Contractista les despeses associades al control d’ accessos a l’espai de 
l’obra i la vigilància de la zona en qüestió. Com s’ exposa al Plec de Clàusules 
Administratives, l’ empresa adjudicatària deurà de contractar i mantenir l’assegurança 
corresponent per a la protecció front intrusisme i robatori. 

Des de l’acta de replanteig fins l’acta de recepció de l’obra sense reserves, el Contractista 
està obligat a mantenir i vigilar l’estat de totes les mesures proposades d’accessibilitat sense 
distinció entre els terminis quan s’estigui executant l’obra o quan estigui suspesa per motius 
aliens al projecte. 

7.6 Instal·lacions i obres auxiliars 

El Contractista construirà pel seu compte l’oficina en obra per a la Direcció d’Obra, les 
oficines, magatzems, instal·lacions sanitàries i altres obres auxiliars que es considerin 
necessàries per al correcte desenvolupament dels treballs. 

Serà també de compte del Contractista el subministrament d’energia elèctrica i aigua per a 
l’execució de les obres. Aquestes obres s’hauran de realitzar d’acord amb la legislació vigent 
i seguint les Normes de la Companyia subministradora. 

El Contractista haurà de presentar amb l’antelació suficient a la Direcció d’Obra, la ubicació 
i forma definitiva d’aquestes instal·lacions, per tal que la mateixa, pugui donar la seva 
conformitat, la qual no eximirà la responsabilitat del Contractista tant en la qualitat com en 
els terminis d’execució de les obres definitives. 

8.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES  

8.1 Inici de l' obra. ritme d' execució dels treballs 

EI Constructor començarà a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en 
aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 
l’execució total sigui dins del termini exigit en el Contracte.  

D’acord amb l’exposat al concurs, l’inici de l’obra esdevindrà  : 

Pel Lot 1 : 8 de gener de 2026 

Pel Lot 2: 1 d’abril de 2026 

Durant el primer mes del contracte, el Contractista deurà seguir les indicacions, mesures i 
coordinacions necessàries en matèria de Seguretat i Salut que la Direcció Facultativa 
consideri amb la resta de contractistes d’ altres lots que la propietat hagi adjudicat el 
desenvolupament de feines no adscrites a aquest contracte i que seran concomitants 
durant el primer mes de contracte. 
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Obligatòriament i per escrit, haurà de donar compte a la Direcció Facultativa i a la propietat 
del començament dels treballs almenys amb tres dies d’antelació. 

8.2 Presencia del contractista a  la obra 

Lot 1  

EI Cap d’Obra estarà disponible per atendre qualsevol incidència de l’obra i obligatòriament 
acompanyarà a la propietat i la Direcció Facultativa en les visites que facin a les obres, 
segons la planificació setmanal que la DF i la URV acordin,  posant-se a la seva disposició 
per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant les dades 
precises per a la comprovació d’amidaments i liquidacions.  

L’encarregada/t estarà present durant tota la jornada legal de treball.   

Lot 2  

EI Cap d’Obra estarà disponible per atendre qualsevol incidència de l’obra i obligatòriament 
acompanyarà a la propietat i la Direcció Facultativa en les visites que facin a les obres, 
segons la planificació setmanal que la DF i la URV acordin,  posant-se a la seva disposició 
per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministren les dades 
precises per a la comprovació d’amidaments i liquidacions.  

L’encarregada/t estarà present durant l’execució de qualsevol dels treballs de qualsevol 
naturalesa relacionats amb el lot 2, així com en aquells del lot 1 que tinguin interferència 
en el lot 2.   

8.3 Recusació pel contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa 

EI Constructor no podrà recusar els Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin 
altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, no se admetrà reclamació ninguna al 
respecte, així com tampoc s’acceptaran disposicions en contra de les indicacions d’ordre 
tècnic de la Direcció Facultativa o la Universitat Rovira i Virgili, de igual forma que per 
aquesta causa no es considerarà una causa acceptable per a que es puguin interrompre’s 
ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 

8.4 Treballs no estipulats expressament 

És obligació de la contracta l’executar tant com sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat en els Documents 
de Projecte, sempre sense separar-se del seu esperit i recta interpretació. 

8.5 Maquinària i personal de l’obra 

EI Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 
industrials, amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 
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En supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al 
Contractista perquè aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació. 

8.6 Materials 

L’adjudicatari, abans de la posada en obra de qualsevol material i equip d’instal·lacions, farà 
entrega de la corresponent fitxa d’aprovació de materials, adjuntant la fitxa de 
característiques corresponent, per a que la DF i l’equip tècnic de la Propietat doni la seva 
conformitat i la signi. No es certificarà cap element posat en obra del qual no es disposi de 
la fitxa de materials aprovada i signada. La Propietat o la Direcció Facultativa podrà exigir 
la retirada sense cap cost de qualsevol element posat en obra que no correspongui amb 
l’element descrit a la seva fitxa aprovada. 

8.7 Abassegaments 

Quedarà terminantment prohibit, llevat d’autorització escrita de la Direcció d’Obra, efectuar 
abassegaments de materials, qualsevol que sigui la seva naturalesa, sobre la zona de l’obra 
en construcció i en aquelles zones marginals de la mateixa que defineixi l’esmentada 
Direcció d’Obra. Es tindrà cura especialment de no obstruir els desguassos o cunetes, i de 
no interferir el trànsit. 

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera, que s’asseguri la preservació de la seva 
qualitat per a utilització en l’obra, requisit que haurà de ser comprovat en el moment de la 
seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d’abassegaments s’hauran de condicionar, un cop 
acabada la utilització dels materials acumulats en elles, de manera que puguin recuperar el 
seu aspecte original. Totes les despeses requerides per a això seran de compte del 
Contractista. 

8.8 Instal·lacions 

8.8.1 Condicions generals 

Tots els materials, així com l' execució de tots els treballs, es regiran pel que disposa la 
legislació espanyola vigent en matèria d' edificació, seguretat en la utilització de materials 
de construcció, reglamentació tècnica i de seguretat, prevenció de riscos laborals i de 
seguretat i salut en obres, així com de qualitat mediambiental. No obstant això, en casos 
particulars es podran establir requisits d' execució de treballs i instal·lacions basats en 
normativa de referència, considerada d' obligat compliment en l' execució dels treballs 
objecte del contracte i que el contractista acceptarà com a requisit imprescindible. Per a 
això resulta expressament obligat:  

- Abans de començar la instal·lació dels equips i/o muntatge i col·locació dels 
materials, s'haurà de revisar i aprovar la seva implantació.  

- En obra, només seran vàlids els plànols amb la signatura del Director d' Obra i el 
vistiplau de la Direcció de l' obra.  

- No es podrà instal·lar cap material en obra si no està prèviament aprovat en 
plànols i/o especificacions tècniques.  
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8.8.2 Condicionants d’obra 

A continuació es mencionen els condicionants idonis previs a l’execució de l’obra que 
s’hauran de tenir en compte: 

- L'execució de l'obra no podrà començar sense haver estat instal·lat prèviament el 
quadre elèctric de l'obra, que serà autoritzat per la persona de la URV encarregada 
de les obres o qualsevol altra delegada per aquesta.  

- El punt de desconnexió del quadre d'obra estarà situat fora de l'àrea d'obra.  
- El quadre d'obra oferirà un grau de protecció mínim IP 55. 
- No es permet l'empalmament de mànegues mitjançant empalmaments a torsió 

amb cinta aïllant o amb regletes de connexió. Únicament es permetrà la connexió 
mitjançant dispositius de connexió mascle – femella estancs.  

- Totes les màquines i elements elèctrics utilitzats en l'obra estaran connectats a 
terra. Quan la tensió de funcionament sigui 220 V o 380 V, seran de doble aïllament.  

- S'instal·larà un transformador de seguretat amb sortida a 24 V quan la naturalesa 
dels recintes on es realitzin els treballs així ho requereixin.  

- La instal·lació de les línies d'enllumenat i força d'obra disposarà de protecció 
magnetotèrmica i diferencial de, com a mínim, 30 mA de sensibilitat. 

- Els receptors d'enllumenat tindran un grau de protecció IP 55.  
- Els receptors d'enllumenat portàtils s'alimentaran mitjançant transformador de 

seguretat a 24 V, prohibint-se l'ús de casquets metàl·lics i oferint una protecció 
adequada de la làmpada contra cops. 

Pel que fa a l’execució d’operacions de tal i soldadura a l’obra, s’ha de tenir en compte que 
es tracta d’un espai compartit amb l’ús de la Facultat, pel que s’han de prendre un sèrie de 
mesures especials: 

- Els treballadors destinats a realitzar treballs de tall i soldadura amb mescla d'acetilè 
hauran d'estar acreditats per efectuar aquestes tasques.  

- Els locals on s'efectuïn aquest tipus d'operacions hauran d'estar ventilats.  
- Es prohibeixen els treballs de tall i soldadura en zones on s'emmagatzemen 

productes combustibles. En aquest cas, es traslladarà l' operació a una àrea segura.   
- Si això no fos possible a causa de la naturalesa del treball, es traslladaran a un lloc 

segur els materials emmagatzemats.  
- En el cas que no puguin desplaçar-se ni les operacions de tall i soldadura ni els 

materials combustibles, aquests es protegiran de la calor, espurnes o esquitxades. 
No s' autoritzarà el començament del treball fins que no s' hagin retirat o protegit 
contra ignició tots els materials combustibles  

- La zona de treball romandrà neta i els sòls combustibles s'humitejaran o es cobriran 
amb sorra humida o fulles de metall.  

- Prèviament a l'inici dels treballs, es tancaran totes les esquerdes i buits del terra per 
prevenir que les espurnes i esquitxades caiguin al pis inferior o sobre les partícules 
de pols inflamables retinguts a les esquerdes. Aquestes mateixes operacions es 
prendran en les proximitats de finestres i portes obertes.  

- L'inici d'operacions de tall i soldadura s'iniciarà en qualsevol cas després de prèvia 
inspecció i autorització per part de la persona de la URV encarregada de les obres o 
per qualsevol altra delegada per aquesta, qui interromprà els treballs quan les 
condicions de seguretat així ho requereixin.  
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- Les operacions de tall i soldadura requereixen la presència de personal encarregat 
de vigilar aquests treballs. Aquests operaris seran dotats de mitjans manuals d' 
extinció i estaran capacitats per actuar en cas d' incendi incipient.  

- Si la calor alliberada en operacions de tall i soldadura pot ocasionar l'actuació 
involuntària de sistemes de ruixadors automàtics, es cobriran temporalment els 
caps ruixats de les proximitats amb draps humits o amb materials incombustibles  

- En cas d'incendi, s'avisarà la persona de la URV encarregada de les obres o a 
qualsevol altra delegada per aquesta, a la Secció d'Obres i a la de Seguretat la 
Universitat. 

8.8.3 Instal·lacions de sanejament 

Els aparells sanitaris se situaran buscant l'agrupació al voltant de la baixant i quedant els 
vàters, abocadors i plaques turques, a una distància d'aquesta no major d'un metre (1 m). 
La descàrrega de vàters i abocadors , es farà sempre directament a la baixant. El desguàs 
de picadors, safareigs i aparells de bombament es farà amb sifó individual. La resta dels 
aparells podrà anar a desembarcar a un pot sifònic individuals la distància més allunyada 
del qual al maniguet o baixant no serà major de dos metres (2 m). 

Quan s' utilitzi el sistema de sifons individuals, els tubs de desguassos dels aparells es 
soldaran a un tub de derivació, el qual desembarcarà en el maniguet del vàter o baixant i 
es procurarà, sempre que sigui possible, porti la capçalera registrable amb tap roscat. El 
corbat es farà amb radi interior mínim igual a vegada i mitja del diàmetre del tub. Els trams 
horitzontals tindran un pendent mínim de l'u per cent (1%) i màxima del deu per cent (10%). 
S'han fet brides o ganxos cada set-cents mil·límetres (700 mm) per a tubs de diàmetre no 
superior a cinquanta mil·límetres (50 mm) i cada cinc-cents mil·límetres (500 mm) per a 
diàmetre superiors. Com a norma general, el traçat de la xarxa serà el més senzill possible 
per aconseguir una circulació natural per gravetat. Serà perfectament estanca i no 
presentarà exsudacions ni estarà exposada a obstruccions.  

S'evitaran els canvis bruscos de direcció i sempre s' utilitzaran les peces especials 
adequades, no es corbaran mai en calent. S'evitarà, també l'enfrontament de dos ramals 
sobre una mateixa canonada col·lectiva.  

En el cas de canonades encastades es procurarà el seu perfecte aïllament per evitar 
corrosions, esclafament o fuites. No s'encastaran les canonades en envans de gruix 
inferior a nou centímetres (9 cm). 

8.8.4 Instal·lacions elèctriques 

Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les 
condicions exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions 
vigents referents a materials i prototips de construcció. Tots els materials podran ser 
sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la contracta, que es creguin necessaris per 
acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui necessari emprar 
haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, bé entenent que serà rebutjat el que no 
reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació. Els materials no 
consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de 
bondat necessàries, a judici de la Direcció Facultativa, no tenint el contractista dret a cap 
reclamació per aquestes condicions exigides. 
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Els cables es col·locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, soterrats, 
directament encastats en estructures, a l' interior de buits de la construcció, sota motllures, 
en safata o suport de safata, segons s' indica a Memòria, Plànols i Mesuraments.  

Abans d' iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, hauran d' estar executats els elements 
estructurals que hagin de suportar-la o en els que hagi de ser encastada: forjats, envans, 
etc. Llevat quan en estar previstes s' hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions 
en executar l' obra prèvia, s' haurà de replantejar sobre aquesta en forma visible la situació 
de les caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com el recorregut de les línies, 
assenyalant de forma convenient la naturalesa de cada element. 

Per a l' execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les 
prescripcions generals següents:   

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·lela 
a les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.   

- Els tubs s' uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que 
assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.   

- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de 
secció inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran 
els especificats pel fabricant conforme a UNE-EN  

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 
col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres 
que es consideren convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si 
més de 15 metres. El nombre de revolts en angle situades entre dos registres 
consecutius no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs 
després de col·locats aquests.  

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada 
dels conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes de derivació.  

- Les connexions entre conductors es realitzaran a l' interior de caixes apropiades de 
material aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides 
contra la corrosió. Les dimensions d' aquestes caixes seran tals que permetin 
allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat 
serà almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim 
de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin 
fer estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, s' hauran d' emprar 
premsaestopes o ràcords adequats.  

- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que 
es produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a la qual cosa es triarà 
convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una 
ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot 
ser, per exemple,  l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no s'empra.  

- Els tubs metàl·lics que siguin accessibles s'han de posar a terra. La seva continuïtat 
elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs 
metàl·lics flexibles, cal que la distància entre dues posades a terra consecutives dels 
tubs no excedeixi de 10 metres. - No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a 
conductors de protecció o de neutre. Quan els tubs s' instal·lin en muntatge 
superficial, es tindran en compte, a més, les prescripcions següents:  
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- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçades protegides 
contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a 
màxim, de 0,50 metres. Es disposaran fixacions d' una i altra part en els canvis de 
direcció, en els empalmaments i en la proximitat immediata de les entrades en 
caixes o aparells. - Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual 
s'instal·len, i s'han de fer servir o usant els accessoris necessaris. 

- En alineacions rectes, les desviacions de l' eix del tub respecte a la línia que uneix 
els punts extrems no seran superiors al 2 per 100.  

- No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de 
les plantes inferiors. Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament 
podran instal·lar-se, entre forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts 
per una capa de formigó o morter d'1 centímetre de gruix, com a mínim, a més del 
revestiment.  

- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de 
colzes o "T" apropiats, però en aquest últim cas només s' admetran els proveïts de 
tapes de registre. - Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran 
accessibles i desmuntables un cop finalitzada l' obra. Els registres i caixes quedaran 
enrasats amb la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s' 
instal·lin a l' interior d' un allotjament tancat i practicable.  

- En el cas d' utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els 
recorreguts horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els 
verticals a una distància dels angles de cantonades no superior a 20 centímetres. 

8.8.5 Instal·lacions de fontaneria 

Els tubs i accessoris destinats a canonades de conducció d'aigua potable no contindran 
substàncies que puguin ocasionar l'incompliment de la "Reglamentació tècnic sanitària per 
a l'abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic", RD 1138/1990 
de 20 de Setembre de 1990. 

El material emprat en la fabricació de peces especials tals com tubs, bifurcacions, canvis de 
secció, maneguins, serà el mateix que el dels tubs o de qualitat superior. 

Les toleràncies en el diàmetre exterior respecte del DN seran les que s' estableixin per a 
cada classe de material. No s' admeten toleràncies en menys. La longitud útil dels tubs 
subministrats en peces rectes, és a dir, no arrossegats, es procurarà que sigui la major 
possible, compatible amb les condicions de transport i de col·locació en obra. Per als tubs 
de diàmetre nominal dels tubs rectes serà preferentment de: 6, 8, 10 i 12 m. La tolerància 
en la longitud nominal, declarada pel fabricant, serà com a màxim de ±10 mm quan la 
longitud es mesura a 23±2 ºC. 

El contractista està obligat a presentar plànols i detalls de les juntes que realitzarà d' acord 
amb les prescripcions, així com les característiques dels materials, elements que les formen 
i descripció del seu muntatge o execució. El director, prèvies les proves i assaigs que jutja 
oportuns, podrà comprovar en tot moment la correspondència entre el subministrament i 
muntatge i la proposició acceptada. En l' elecció del tipus de junta s' haurà de tenir en 
compte: les sol·licitacions a què ha d' estar sotmesa: la rigidesa de suport de la canonada, l' 
agressivitat del terreny i del fluent i d' altres agents que puguin alterar els materials que 
formen la junta i el grau d' estanquitat requerit. 
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Els tubs descansaran sobre suports amb els ancoratges de les abraçadores no apretats 
totalment per permetre el bon lliscament, havent de quedar guiats per impedir que es 
desalineïn. Quan el suport hagi d'actuar com a punt fix o guia de la canonada, se 
subjectaran els tubs mitjançant un patí de perfil a "T" que anirà soldat al suport (mai a la 
canonada). La subjecció del tub es farà sempre mitjançant abraçadores galvanitzades, 
fortament apretades mitjançant cargols cadmiats, havent de resultar el conjunt 
suficientment capaç per suportar les tensions que es transmetin a través d' ell. Suports per 
a instal·lacions no sotmeses a dilatació: se subjectaran mitjançant abraçadores 
galvanitzades, fortament apretades al tub i soldades o roscades al suport. Quan existeixi 
perill de corrosió dels suports, aquests i les guies hauran de ser de materials resistents a la 
corrosió o estar protegides contra la mateixa. 

8.8.6 Instal·lacions de climatització 

És competència de l' Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les 
xarxes de climatització, d' acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats 
previstes en els Documents de Projecte. En general, el muntatge de les xarxes es realitzarà 
segons el traçat que figura en plànols, corresponent a l' Instal·lador l' ajust final, segons les 
condicions d'obra.  

El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. La canonada no s' haurà d' enterrar, 
ocultar o aïllar fins haver estat inspeccionada, provada i, el corresponent certificat de 
proves, aprovat per la Direcció d' Obra. Llevat que s' autoritzi expressament el contrari, per 
la Direcció d' Obra, no es tendirà canonada en parets, ni soterrada en solats. En cas que es 
donés aquest tipus de muntatge, la canonada s' instal·larà convenientment protegida amb 
aïllament conformat o similar. 

Per a tots els conductes, els canvis de secció s'hauran de fer sempre mitjançant reduccions 
tronc - còniques normalitzades. Els canvis de secció necessaris per efectuar les connexions 
a equips, es realitzaran a no més de 50 cm. del punt de connexió als equips. Sempre que no 
existeixin restriccions d' espai, s' utilitzaran corbes de ràdio ampli normalitzades. No es 
permet el corbat dels tubs en calent ja que això debilita la paret del tub i crea un punt feble 
a la instal·lació.  

En general, les derivacions de circuits en sales de màquines, zones tècniques, patinets i les 
derivacions de circuits principals a circuits secundaris es realitzaran amb preses tipus 
"sabata" i mai amb "Tes" o empelts directes a 90º. 

 Cada secció de conducte i accessoris haurà de netejar-se a fons abans del seu muntatge 
per eliminar la presència de qualsevol matèria estranya. Així mateix, cada tram de conducte 
s' haurà de col·locar en posició inclinada perquè sigui raspallada, per tal d' eliminar tota 
costa sorrenca i altra matèria estranya.  

Tots els conductes es netejaran amb un drap immediatament abans del seu muntatge. Els 
extrems oberts de canonades, s' hauran de taponar o tapar durant tots els períodes d' 
inactivitat i en general, els tubs no s' hauran de deixar oberts enlloc on qualsevol matèria 
estranya hi pugui entrar. Tota la canonada abassegada en exteriors haurà d' estar coberta 
amb lones o plàstics degudament subjectes amb filferros o cordes. Les condicions d' 
apilament de canonada quedaran limitades pel tipus de material a apilar i en qualsevol cas, 
les condicions d' apilament s' atindran al que en el seu cas marqui la Direcció d' Obra. 
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Per a una conducció recolzada n' hi haurà prou amb l' ús d' abraçadores en forma de pletina 
o vareta. El contacte entre la conducció i l' element de suport no haurà mai de realitzar-se 
directament, sinó a través d' un element elàstic no metàl·lic que impedeixi el pas de 
vibracions cap a l' estructura i, alhora, redueixi el perill de corrosió per corrents galvànics i 
domini qualsevol pont tèrmic. Quan la conducció estigui tèrmicament aïllada, el mateix 
aïllament, que de cap manera haurà de quedar interromput, podrà complir la funció 
descrita. En aquest cas, l' abraçadora haurà de tenir una superfície de contacte 
suficientment àmplia perquè el material aïllant resisteixi, sense esclafar-se, l' esforç que es 
transmet de la conducció al suport. 

8.8.7 Instal·lacions de gas 

És competència de l' Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les 
xarxes de gas, d' acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes 
en els Documents de Projecte. En general, el muntatge de les xarxes de gas es realitzarà 
segons el traçat que figura en plànols, corresponent a l' Instal·lador l' ajust final, segons les 
condicions d' obra.  

El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. La canonada no s' haurà d' enterrar, 
ocultar o aïllar fins haver estat inspeccionada, provada i, el corresponent certificat de 
proves, aprovat per la Direcció d' Obra. Llevat que s' autoritzi expressament el contrari, per 
la Direcció d' Obra, no es tendirà canonada en parets, ni soterrada en solats. En cas que es 
donés aquest tipus de muntatge, la canonada s' instal·larà convenientment protegida 
mitjançant aïllament. 

Les canonades s'hauran d'instal·lar de forma neta, anivellada i seguint un paral·lelisme amb 
els paraments de l'edifici, llevat que s'indiqui expressament el contrari. En l' alineació de les 
xarxes de canonades no s' admetran desviacions superiors al 0,5%. Tota la canonada, 
valvuleria i accessoris associats, s' hauran d' instal·lar amb separació suficient d' altres 
materials i obres, per permetre el seu fàcil accés i manipulació i evitar tot tipus d' 
interferències. 

Les canonades s' hauran de tallar utilitzant eines adequades i amb precisió per evitar 
forçaments en el muntatge. Les unions, tant roscades, com soldades, presentaran un tall 
net exempt de rebaves. Els extrems de les canonades per soldar, es llimaran en xamfrà per 
facilitar i donar robustesa al cordó de soldadura. En les unions embridades es muntarà una 
junta flexible de goma, klingerit o de l' element adequat al fluid trassegat.  

Les unions roscades s' hauran de fer aplicant un lubricant només a la rosca mascle, 
realitzant-se el segellament per mitjà de cànem o espart enrotllat en el sentit de la rosca. 
Les soldadures seran executades per soldadors de primera categoria, amb certificat oficial 
i supervisió efectiva. L' Instal·lador estarà obligat a mostrar a la Direcció d' Obra, a 
requeriment d' aquesta, la qualificació dels soldadors destacats en l' obra. 

Tots els components d' un suport, excepte l'ancoratge a l' estructura, hauran de ser 
desmuntables, havent-se d' utilitzar unions roscades amb tenalles i arandeles de llautó. Les 
mènsules s'instal·laran perfectament alineades, en posició horitzontal i hauran de ser 
contínues, no permetent-se, en cap cas, l'empalmament de les mateixes per conformar un 
suport comú. Les varetes tindran longitud suficient per permetre la correcta alineació 
(regulació en alçada) de la xarxa de gas natural. Un cop finalitzat el muntatge i comprovada 
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l' alineació de la xarxa, les varetes es tallaran deixant una folgança màxima respecte a la 
mènsula de 3 cm. Les varetes emprades seran contínues, no permetent-se, en cap cas, l' ús 
de varetes compostes per trossos de vareta soldats entre si. Les varetes hauran de quedar 
perfectament aplomades i sòlidament fixades als elements estructurals de l' edifici. Seran 
normalitzades i de secció variable en funció dels diàmetres de la canonada a suportar. 

En els punts d' ancoratge, o punts fixos, la canonada quedarà sòlidament fixada al suport, 
amb interrupció de l' aïllament tèrmic en aquest punt, admetent-se, en aquest cas, la 
presència de petits ponts tèrmics que es resoldran amb reforç exterior de l' aïllament. No 
està permesa la unió per soldadura entre el suport i la canonada.  

Sense perjudici de l' indicat en paràgrafs anteriors, els suports per a canonada d' acer 
estaran distanciats no més de 2 m. per a canonades fins a 2", 3 m. per a canonades fins a 
5" 

8.8.8 Instal·lacions de telecomunicacions 

El constructor de l' obra, per la seva pròpia qualificació, es compromet a executar 
acuradament totes les obres i complir estrictament totes les condicions estipulades en 
aquest projecte. En cas de dubte, haurà de recórrer a la direcció tècnica. El constructor de l' 
obra, per la seva pròpia qualificació, es compromet a executar acuradament totes les obres 
i complir estrictament totes les condicions 

Tota conducció emprada per al cablejat estructurat (ja siguin safates o tubs) haurà d'estar 
situada a més de 50 cm de qualsevol conducció elèctrica i 5 cm. de qualsevol conducció 
d'aigua o gas o similar, sempre de forma que un trencament en una d'elles no afecti el 
sistema de cablejat. És recomanable separar el més possible les canalitzacions de 
comunicacions de les canalitzacions abans esmentades. 

8.9 Garantia i control de la qualitat de les obres 

Per tal de garantir que tots els materials, equips, instal·lacions i estructures, es construeixin 
d’acord amb el contracte, codis normes i especificacions de disseny, el Contractista 
efectuarà el corresponent Control de Qualitat, que comprendrà els aspectes següents: 

- Control de primeres matèries. 

- Control de qualitat dels equips o materials subministrats a obra, incloent-hi el seu 

procés de fabricació.  

- Control de l’execució de l’obra i muntatge dels equips. 

- Inspecció i proves per tal d’efectuar el control de qualitat de l’obra acabada. 

8.9.1 Programa de garantia de qualitat 
El Contractista un mes abans de la data programada per a l’inici dels treballs, trametrà a la 
Direcció d’Obra, el corresponent programa de garantia de Qualitat el qual inclourà almenys 
els següents conceptes. 

- Organització 

- Control de materials i subministraments 

- Normes per a l’emmagatzematge i transport 
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a) Organització 

S’inclourà un organigrama específic de la garantia de Qualitat, d’acord amb el tipus d’obra, 
les necessitats i exigències de la mateixa, els mitjans a utilitzar, ja siguin propis o aliens i la 
interdependència que ha d’existir entre cadascun d’ells. Així com la relació de proveïdors, 
dades de contacte, especialment dels laboratoris contractats per aquesta obra. 

b) Control de materials i subministraments 

No es podrà instal·lar cap material ni equip sense que hagi rebut l'aprovació corresponent 
per part de la Direcció d'Obra. 

La documentació a presentar per a cada equip o material, serà com a mínim la següent: 

- Plànol de conjunt de l’equip i Plànol de detall 

- Documentació complementària suficient perquè la Direcció d’Obra pugui tenir la 

informació necessària per determinar l’acceptació o rebuig de l’equip 

- Materials que componen cada element de l’equip, vida mitjana, i característiques 

- Normes d’acord amb les quals ha estat dissenyat 

- Normes a emprar per a les proves de recepció, especificant quines d’elles s’han de 

realitzar en banc i quines en obra. Per a les primeres s'haurà d'avisar a la Direcció 

d'Obra amb quinze (15) dies d'anticipació a la data de les proves 

- Marques, models i tipus completament definits de tots els materials pressupostats 

- Manifestació expressa que els equips proposats compleixen amb tots els 

reglaments vigents que puguin afectar-los 

- Commisionning: Protocol de proves, que estarà format pel conjunt de Normes que 

per als diferents equips presenti el Contractista i serà utilitzat per a la comprovació 

dels equips a la recepció 

En el cas que les proves proposades pel Contractista no s’ajustin a cap Norma Oficial, i 
s’hagin de desenvolupar aquestes sota condicions particulars, el Contractista està obligat 
a presentar quanta informació complementària estimi convenient la Direcció d’Obra, qui 
podrà rebutjar l’equip proposat si, al seu judici, l’esmentat programa de proves no ofereix 
garanties suficients. 

c) Emmagatzematge i transport 

El programa a desenvolupar pel Contractista, haurà d’indicar els procediments i 
instruccions pròpies relatives al compliment de les Normes exigides per a la manipulació 
transport dels materials i equips utilitzats a l’obra. 

8.10 Pla de Control de Qualitat  

En els articles corresponents del Projecte s’indiquen el tipus i nombre d’assaigs a realitzar 
de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la mateixa. 
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La Direcció d’Obra podrà modificar els mateixos per tal d’aconseguir l’adequat control de 
qualitat dels treballs, així com recaptar del Contractista la realització de controls no 
previstos en el Projecte. 

Tots els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que 
contreu en compliment del Control de Qualitat i de l’indicat en aquestes Prescripcions, seran 
del seu compte i es consideren inclosos en els preus del Projecte. 

8.10.1 Proves d’execució en obra 
Dins dels assaigs i proves es consideren inclosos, els que realitzi el Contractista com a part 
del seu propi Control de Qualitat, com els establerts per l’Administració per al Control de 
Qualitat de "Recepció" i que estan definits en aquestes Prescripcions o en la Normativa 
general que sigui d’aplicació al present Projecte. 

Serà a càrrec del Contractista totes les probes que es considerin necessàries per superar el 
commissioning dels equips e instal·lacions del projecte. 

Es deuran executar, com a mínim, les següent proves de posada en servei de les 
instal·lacions  

- Instal·lacions de climatització: 
o Comprovació de muntatge d conductes i canonades, alineació i distancia 

entre suports. 
o Aïllament de conductes, comprovació d’espessors i característiques del 

material. 
o Prova de xarxa de desaigües de climatitzadors i fan-coils 
o Proves de funcionament (hidràulica i aire) 
o Proves de funcionament elèctric. 

- Instal·lacions elèctriques: 
o Inspecció de quadres elèctrics. 
o Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
o Proves de funcionament: 

 Comprovació de la resistència de la xarxa de terres 
 Funcionament de proteccions automàtiques 
 Proves d’enllumenat 
 Circuit de força 

- Instal·lacions de fontaneria: 
o Prova mecànica d’estanqueïtat parcial. La pressió de prova no pot variar en, 

al menys, 4 hores 
o Identificació i funcionament del aparells sanitaris i auxiliars. 
o Proa final de tota la instal·lació durant 24 hores 

- Instal·lacions de gas: 
o Proves parcials d’estanqueïtat en zones ocultes. La pressió de prova no pot 

variar en, al menys, 4 hores. 
o Prova final d’estanquitat. La pressió de prova no pot varia en, al menys, 4 

hores 
- Proves de sanejament: 

o Proves parcials d’estanqueïtat en zones ocultes. La pressió de prova no pot 
variar en, al menys, 4 hores. 

Signat per: Salvador Ibañez Garcia
Càrrec: Cap de Recursos Materials
Data: 24-07-2025 18:27:19

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 2
9 

de
 4

2

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 7

6e
2c

f1
4d

61
24

50
7

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
76

e2
cf

14
d6

12
45

07

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=76e2cf14d6124507


o Prova final d’estanquitat. La pressió de prova no pot varia en, al menys, 4 
hores 

En qualsevol moment la Direcció Facultativa pot afegir més control de qualitat a l’execució 
a les ja indicades al Projecte executiu i al present Plec de Prescripcions Tècniques. 

Totes les verificacions seran realitzades en presència de la persona de la URV encarregada 
de les obres o a qualsevol altra delegada per aquesta. En cas de ser necessari, es requerirà 
l' acreditació de la instal·lació per part d' una Entitat de Certificació i Acreditació que de fe 
de l' estat de la mateixa.  En aquest supòsit, no es precaucionarà la instal·lació fins que 
aquesta entitat doni l'acreditació de la conformitat de la mateixa. La recepció de la 
instal·lació per la persona de la URV encarregada de les obres o a qualsevol altra delegada 
per aquesta es donarà en el moment en què es compleixin aquests requisits, així com el 
lliurament de la documentació de fi d'obra assenyalada en les especificacions tècniques 
generals. Les proves necessàries, així com els certificats i acreditacions necessaris per a la 
posada en servei i legalització de les instal·lacions seran assumits per l'empresa 
adjudicatària. 

8.11 Control de qualitat per part de la Direcció d’Obra 

La Direcció d’Obra, podrà mantenir pel seu compte, un equip d’Inspecció i Control de 
Qualitat per tal de realitzar assaigs d’homologació i contradictoris. 

Per a la realització d’aquests assaigs la Direcció d’Obra, té accés en qualsevol moment als 
seus diferents talls, fàbriques i processos de fabricació, laboratoris, etc. El Contractista 
subministrarà a la seva costa, tots els materials que hagin de ser assajats, i donarà les 
facilitats necessàries per a això. 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, si com a conseqüència dels mateixos, el material o 
unitat d’obra compleix amb les exigències de qualitat, serà per compte de la Universitat 
Rovira i Virgili i per compte del Contractista en els següents casos: 

- Si com a conseqüència d’aquests, el material o unitat d’obra és rebutjat. 

- Si es tracta d’assaigs addicionals proposats pel Contractista sobre 

subministraments, materials o unitats d’obra, que hagin estat prèviament rebutjats 

en els assaigs efectuats per la Direcció d’Obra. 

8.12 Treballs ocults 

Per a les obres o part d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posteriorment i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar la Direcció 
d’Obra amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que els defineixen, la conformitat dels 
quals subscriurà el Contractista. 

A falta de l’avís anticipat, l’existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest 
obligat a acceptar les decisions de la Direcció d’Obra sobre el particular.  
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8.13 Planificació horària dels treballs 

El contractista es compromet, a petició de la Propietat i en compliment dels terminis 
predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en 
hores fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar. 

Aquest terminis inclouen l’execució de l’acta de comprovació de replanteig en un termini 
màxim d’1 (un) mes  des de la data de formalització de contracte. A més, per circumstàncies 
de l'activitat dels edificis, s'hauran d’executar les obres entre el 8 de gener de 2026 i el 30 
de juny de 2026.  

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte ambiental de 
les obres en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran 
els següents: 

- Amb caràcter general, no es restringirà l’horari de treball més enllà de les 

limitacions que se’n derivin de les ordenances municipals o la legislació vigent. 

- La retirada d’amiant seguirà la programació pactada amb la DF i la Propietat 

- Donada la particular agenda dels diferents espais del Campus, la Propietat podrà 

exigir a l'Adjudicatari l'aturada immediata dels treballs per raons d'algun acte o 

activitat, encara que aquests es desenvolupin en horaris en els que la Propietat 

hagués donat prèviament permís per treballar. 

8.14 Treballs nocturns 

Els treballs nocturns seran autoritzats per la Direcció d’Obra i realitzats únicament en les 
Unitats que ella indiqui. El Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació, del tipus 
d'intensitat que la Direcció d'Obra ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els 
treballs. La utilització de medis auxiliars, il·luminacions, equips o mitjans, serà sempre 
d’acord amb les ordenances municipals i la legislació aplicable. 

8.15 Treballs no autoritzats i treballs defectuosos 

Els treballs executats pel Contractista, modificant el prescrit en els documents contractuals 
del Projecte sense la deguda autorització, hauran de ser derruïts a la seva costa si la Direcció 
d’Obra ho exigeix, i en cap cas seran abonables.  

El Contractista serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin 
derivar-se per al Propietari. Igual responsabilitat comportarà al Contractista l’execució de 
treballs que la Direcció d’Obra reputi com a defectuosos. 

8.15.1 Materials i aparells defectuosos 
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació en ell exigida o, en fi, quan la manca de 
prescripcions formals d’aquell, es reconegués o demostres que no eren adequats per al seu 
objecte, la Direcció Facultativa donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que 
satisfacin les condicions o l’objecte a què es destinin. 
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Si als quinze (15) dies de rebre el Constructor ordre que retiri els materials que no estiguin 
en condicions, no ha estat complerta, podrà fer-ho la Propietat carregant les despeses a Ia 
contracta. 

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables 
segons el parer de la Direcció Facultativa, es rebran però amb la rebaixa del preu que 
determini, tret que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

8.16 Manteniment de servei, trànsit i pas 

El Contractista, en trobar-se un servei afectat, camí o pas de vianants o vehicles, haurà de 
realitzar les operacions de tal forma que, sota cap aspecte, es pugui interrompre el servei 
o trànsit, havent de realitzar els treballs necessaris per a això. 

Des de l’acta de replanteig fins l’acta de recepció de l’obra sense reserves, el Contractista 
està obligat a mantenir i vigilar l’estat de totes les mesures proposades d’accessibilitat així 
com a habilitar el pas del personal de manteniment de la URV en cas que sigui necessària 
la seva intervenció, sense distinció entre els terminis quan s’estigui executant l’obra o quan 
estigui suspesa per motius aliens al projecte. 

Si fos necessari realitzar desviaments provisionals, rampes d’accés, construir 
infraestructura provisional, etc., la construcció i conservació durant el termini d’utilització 
serà de compte del Contractista, no rebent el mateix, abonament algun per aquests 
conceptes, ja que es consideren inclosos en els preus de la corresponent unitat d’obra. 

8.17 Senyalització de les obres 

El Contractista quedarà obligat a senyalitzar a la seva costa les obres objecte del Contracte, 
d’acord amb la normativa vigent, a la qual assenyalin els Organismes competents i a les 
instruccions de la Direcció d’Obra, essent responsable del compliment de la legislació 
vigent. 

Es podrà posar a la zona d’obres les inscripcions que acreditin la seva execució per part del 
Contractista, complint l’indicat per la Direcció d’Obra. 

En aquells llocs que indiqui la Direcció d’Obra, el Contractista està obligat a col·locar cartells 
informatius de l’obra a realitzar, essent a càrrec del mateix, totes les despeses que això 
origini. 

8.18 Transport 

El transport dels materials fins als llocs d’abassegament o d’ocupació, s’efectuarà en 
vehicles adequats per a cada classe de material, que, a més de complir totes les disposicions 
legals referents al transport, estaran proveïts dels elements que es precisin per evitar 
qualsevol alteració perjudicial del material transportat i el seu possible abocament sobre 
les rutes emprades. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per a la seva ocupació en obra i de forma que es faciliti la seva 
inspecció. La Direcció d’Obra podrà ordenar, si ho considera necessari, l’ús de plataformes 
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adequades, coberts o edificis provisionals per a la protecció d’aquells materials que ho 
requereixin. 

La Direcció d’Obra podrà rebutjar tot material que per defecte de transport o 
d’emmagatzematge no compleixi amb les condicions exigides. 

8.19 Neteja de les obres 

És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com 
de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les  mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris 
perquè l'obra ofereixi bon aspecte. És obligatori el manteniment de la neteja en les zones 
afectades per les obres, inclòs els moments on els treballs es trobin suspesos per 
incompatibilitat amb la funcionalitat de l’edifici. 

Aquesta neteja anirà a càrrec del Contractista i es considera inclosa en el preu de la d' oferta, 
i s' ha d' adoptar totes les mesures que resultin necessàries perquè es procedeixi deixar les 
zones afectades per les obres en adequades condicions de neteja al finalitzar cada jornada 
de treball. 

Haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors a les 
construccions, evacuant les deixalles i escombraries. 

El Contractista està obligat a mantenir les mesures proposades de minimització de pols i 
soroll inclòs en el períodes on l’obra es trobi suspesa d’activitat. 

8.20 Modificacions d'obra 

No es preveuen modificacions en amidaments o materials del projecte definit. En tot cas, la 
Direcció d’Obra tindrà en tot cas i moment, llibertat per introduir en el curs de l’execució de 
les obres, les modificacions, addicions, reduccions o supressions que estimi convenient, 
sempre que ho siguin com a conseqüència de necessitats noves o causes tècniques 
imprevistes en elaborar-se el Projecte. El Contractista està obligat a realitzar les obres amb 
estricta subjecció a les modificacions que se li fixin sense que per cap motiu pugui disminuir 
el ritme dels treballs ni suspendre l’execució de les parts modificades. 

En cap cas el Contractista podrà introduir modificacions en les obres objecte d’aquest Plec, 
sense la prèvia aprovació tècnica i econòmica per part de la Direcció d’Obra i, en cas 
d’efectuar-les, estarà obligat a la demolició de l’executat sense que li siguin d’abonament. 

8.21 Reunions de treball 

Es realitzarà una reunió setmanal de seguiment de l'obra, amb assistència del representant 
de la propietat, la Direcció Facultativa i del representant de l’empresa adjudicatària de 
l’obra. S’aixecarà un acta de cada reunió, distribuint-se entre tots els assistents, i assumint 
la conformitat del seu contingut si no hi ha indicacions en contra. 

Les decisions que impliquin canvis de programa, modificacions o terminis hauran de ser 
confirmades per escrit pel representant de la Universitat i de la Direcció Facultativa. 
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Amb independència de les anteriors reunions, es podran convocar totes les que es 
considerin necessàries, per qualssevol de les parts. 

La no assistència a la reunió sense causa justificada es penalitzarà d’acord amb les 
condicions estipulades al Plec de Clàusules Administratives de l’obra. 

Es considerarà una falta greu i punible, l’omissió d’informació o falta de col·laboració, per 
part de la contracta cap a la Direcció Facultativa, en les visites d’obra o en la recaptació 
d’informació per als informes setmanals. 

8.22 Visita final, llista de repassos, termini i penalització 

Una vegada finalitzada l'execució de les Obres i complertes les condicions per a la seua 
recepció regulades en la següent, el Contractista comunicarà tal circumstància a la 
Propietat, requerint-li amb una antelació mínima de cinc (5) dies hàbils per a procedir a la 
inspecció de les Obres i formalitzar la seua recepció, de manera que ambdues Parts, 
assistides pels seus corresponents assessors tècnics,  realitzin el procediment de recepció 
que es detalla a continuació.  

La Propietat o la Direcció Facultativa podran sol·licitar, amb anterioritat a la recepció 
provisional de les Obres , que es realitzin per compte i càrrec del Contractista les proves 
que figuren en les Especificacions Tècniques amb relació als materials i instal·lacions 
realitzades, de manera que aquestes Obres siguin rebudes a satisfacció de la Propietat. 

El resultat de la visita d’inspecció un cop finalitzades les Obres es farà constar per les Parts 
conforme s’assenyala a continuació: 

(i) Deficiències de caràcter menor. Si en la referida visita d'inspecció es posés de 
manifest que les Obres executades es troben en condicions de ser lliurades 
conforme al previst en el present Contracte, i això encara que pogués existir alguna 
rematada o defecte pendent no significatiu (en els termes definits en l'apartat (ii) 
següent), i sempre que es doni així mateix compliment a les obligacions de 
lliurament de documentació regulades en l'apartat següent,  les Parts signaran 
l'Acta de Recepció Provisional de les Obres amb Reserves (l'Acta de Recepció 
Provisional amb Reserves"). 

En l’esmentada Acta de Recepció Provisional amb Reserves es farà constar: 

a. La finalització de les Obres, acreditant-se l’esmentat fet amb el corresponent 
certificat emès per la Direcció Facultativa, confirmant la seva completa 
execució i finalització. 

b. L'adequació de les Obres executades a les Especificacions Tècniques (en 
particular, als Projectes Tècnics i Llicència d'Obres) i a la normativa aplicable; 
y 

c. Un llistat dels defectes i rematades pendents que, si s'escau, s'haguessin 
posat de manifest en la visita d'inspecció, però que no impedeixin el 
lliurament de les Obres, assenyalant el termini acordat a l'efecte (màxim 30 
dies). L'incompliment de l'esmentat termini d'esmena tindrà la consideració 
d'incompliment del Contractista, podent la Propietat en tal cas exigir al 
Contractista aquest compliment (meritant-se una penalització diària de MIL 
EUROS (1.000€) per cada dia de retard i, en cas que persistís la situació 
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d'incompliment, escometre directament o a través de tercers aquestes 
esmenes amb càrrec al Contractista. Aquests imports seran deduïts de 
l’últim pagament que s’hagi de realitzar al Contractista amb anterioritat de 
la subscripció de l’Acta de Recepció Provisional amb Reserves, o bé es faran 
efectius mitjançant l’execució de l’Aval Bancari, en cas de resolució del 
Contracte per incompliment. 

Per evitar problemes d'interpretació, queda expressament establert que la subscripció de 
l'Acta de Recepció Provisional amb Reserves no suposarà la finalització de les obligacions i 
responsabilitats assumides pel Contractista en relació amb les Obres, venint aquest obligat 
a complir amb la resta d'obligacions previstes en el present Contracte (en particular, 
l'execució de les rematades o esmenes),  així com amb les responsabilitats i garanties que 
assumeix conforme al mateix. 

(ii) Deficiències Significatives. Si, per contra, en la data prevista per dur a terme la 
recepció provisional, existissin, a parer de la Propietat o de la Direcció Facultativa, 
deficiències significatives, o si considerés que les Obres no han estat executades 
conforme a les Especificacions Tècniques, la Propietat notificarà aquest fet al 
Contractista, ajornant-se la formalització de la Recepció de les Obres fins al moment 
en què aquestes deficiències hagin quedat reparades. 

Als efectes de la present Clàusula, s’entendrà per Deficiències Significatives aquelles que: 

a. conjuntament considerades, representin un cost d'esmena superior a 
TRENTA MIL EUROS (30.000 €)  

b. amb independència del cost d'esmena, impedeixin o dificultin: (x) l'inici o 
l'execució d'altres lots d'obra; (y) l'adequada utilització de part o de la 
totalitat de l'Edificació per a la finalitat que els és propi, respectivament (v.g. 
absència d'escomeses, impossibilitat d'habitabilitat, partides d'obra 
pendents que impedeixin l'ocupació), o (z) l'obtenció de legalitzacions i/o 
qualsevol de les llicències necessàries per a la primera ocupació, obertura i 
funcionament de l'espai públic. 

c. impliquin l'incompliment de qualsevol normativa aplicable d'obligat 
compliment. 

El Contractista s'ocuparà que aquests defectes quedin esmenats en el menor termini 
possible i, si s'escau, de comprovar l'adequació de les Obres a les Especificacions Tècniques, 
i emplaçarà novament a la Propietat per procedir a la signatura de l'Acta de Recepció 
Provisional una vegada realitzades les esmenes i/o realitzada la comprovació de l'adequació 
a les citades Especificacions Tècniques,  subscrivint-se la corresponent acta que deixi 
constància de tal fet. El requeriment de recepció provisional de les Obres (i la visita 
d'inspecció realitzada a l'efecte) no implicarà la paralització del còmput dels terminis 
d'execució de les Obres si la recepció provisional no es dugués finalment a terme per existir 
deficiències significatives. En conseqüència, arribada la Data Màxima de Lliurament es 
meritarà la penalització prevista en el plec administratiu en l'apartat "Penalitzacions", fins 
al moment en què aquestes deficiències haguessin quedat esmenades i es procedeixi a la 
recepció efectiva de les Obres. 

Sense perjudici de la signatura de l'Acta de Recepció Provisional amb Reserves, el 
Contractista continuarà obligat des d'aquest moment a dur a terme les tasques pròpies 
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d'assistència a la Propietat, venint obligat a executar com més aviat millor totes les obres 
d'esmena de defectes que fossin necessàries, amb l'objectiu de reparar aquells que 
haguessin estat detectats en ocasió de la visita d'inspecció (i,  en tot cas, dins els terminis 
màxims previstos respecte a cadascuna de les deficiències en l’Acta de Recepció Provisional 
amb Reserves). 

Una vegada esmenades la totalitat de deficiències, el Contractista dirigirà l'oportuna 
notificació a la Propietat i, de forma equivalent al procediment abans assenyalat, li requerirà 
en virtut de la mateixa amb una antelació mínima de cinc (5) dies hàbils per a procedir a la 
inspecció de les Obres i formalitzar la recepció provisional de les Obres sense reserves,  de 
manera que ambdues Parts, assistides pels seus corresponents assessors tècnics, realitzin 
la inspecció de les Obres i verifiquin, si s’escau, la correcta esmena de les rematades i 
esmenes pendents. En cas de conformitat de la Propietat, les Parts procediran a la 
subscripció de l’Acta de Recepció Provisional sense Reserves que formalitzi aquesta 
circumstància. En cas contrari, el procés es repetirà fins que existeixi conformitat de la 
Propietat. 

Addicionalment, i sens perjudici de la subscripció de l’Acta de Recepció Provisional sense 
Reserves, el Contractista seguirà obligat a la reparació de qualssevol deficiències que es 
posessin de manifest durant el termini de garantia posteriorment regulat. 

8.23 Neteja Final de les Obres 

Un cop acabada l' Obra i abans de la seva recepció definitiva, es procedirà a la seva neteja 
generant els materials sobrants o d' un sol ús, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 
magatzems i oficines. 

Aquesta neteja s' estendrà a les zones de domini, servituds i afecció de la via, així com als 
terrenys que hagin estat ocupats temporalment, tots ells han de quedar uns altres en 
situació anàloga a com es trobaven abans de l' inici de l' obra similar al seu entorn. 

8.24 Entrega Documentació Final d’Obra 

L’adjudicatari serà el responsable de proporcionar a la Propietat, amb la col·laboració de la 
Direcció Facultativa, la Documentació Final d’Obra, segons les modificacions i informació 
observades per ella mateixa o subministrades pel contractista. 

A continuació enumerem el llistat de documentació requerida per la recepció de l’obra, que 
haurà de ser gestionada per l’adjudicatari, amb la col·laboració de la Direcció Facultativa.  

Aquesta documentació Final d’Obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format PDF 
i en formats originals (dwg, tcq, doc,...) abans de la data de la signatura de l'Acta de Recepció 
de l’Obra, amb la següent documentació. 

- Certificació energètica d’obra finalitzada 
- Legalització instal·lacions de Baixa Tensió 
- Legalització instal·lacions tèrmiques 
- Legalització instal·lacions de protecció contra incendis 
- Butlletí instal·lació d'aigua 
- Esquema de principi instal·lació elèctrica 
- Esquema de principi instal·lació d'aigua 
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- Esquema de principi instal·lació contra incendis 
- Esquema de principi instal·lació seguretat 
- Esquema de principi instal·lació monitoratge 
- Esquema principi instal·lació control i regulació 
- Manual dels sistemes de gestió d’instal·lacions 
- Manuals d’ús i manteniment 
- Pla de manteniment d’elements singulars 
- Pla de neteja d’elements singulars 
- Document as-built (1 còpia en format digital (format editable i pdf)) 
- Fitxes tècniques i certificats de tots els elements instal·lats, incloses les codificacions 

de color de totes les pintures. 
- Documentació relativa al control de qualitat de l’obra executada 
- Registres de calibrat d’aparells 
- Manual d’ús i manteniment de totes les instal·lacions i equipaments 
- Detall d’operacions especials de manteniment que pugui requerir l’edifici que es 

trobin per sobre de les periodicitats normatives o que requereixin operacions de 
utilització de materials o equips especials. 

- Llistat d’industrials i altres agents participants de l’obra amb dades de contacte 
- Informe de l’Acta de Recepció de l’edifici per part de la Direcció Facultativa sense 

llista de repassos. 

Aquesta llista no es exclusiva, podent afegir requeriments la propietat o la Direcció 
Facultativa, si ho consideren adient. 

8.25 Criteris d’entrega de la informació gràfica que forma part de la Documentació 
Final d’Obra. 

L’adjudicatari haurà preparar la documentació gràfica necessària que forma part de la 
Documentació Final d’Obra, i és la Direcció Facultativa qui es fa responsable de la seva 
exactitud, veracitat i utilitat, i la posterior entrega a la Propietat. Aquesta informació gràfica 
consta d’una sèrie d’arxius de CAD en format digital, dwg d’Autocad. 

Aquesta informació entregada servirà, amb els ajustos que siguin convenients a efectuar 
pels Serveis Tècnics, per incorporar-la a les bases d’informació i a l’aplicació d’inventari. 

El Projectista o la Propietat entregaran amb anterioritat a l’inici de les obres les següents 
bases digitals amb el projecte i el seu entorn, les quals s’hauran de convertir en les bases 
de final d’obra, estructurades de la següent forma: 

- Base d’envolupant, estructura, tancaments i revestiments. Una per planta. Per la 
part d’obra que no afecti a les instal·lacions la base subministrada ha de ser la 
referència que l’adjudicatari ha de tenir en compte a l’hora de treballar i d’introduir 
els canvis apareguts o d’afegir les dades de materials i elements d’inventari. La base 
ha de ser només informativa per les obres únicament d’instal·lacions i no ha de ser 
modificada; per tant, la seva estructura de capes i blocs és irrellevant. 

- Sistemes d’instal·lacions. Una per planta. Per la part de l’obra que afecti a les 
d’instal·lacions, aquesta documentació subministrada serà la que caldrà fer servir 
com a punt de partida, i, per tant, caldrà donar-li continuïtat en forma i estructura. 
Els dibuixos contindran tots els sistemes d’instal·lacions a la vegada, superposats, i 

Signat per: Salvador Ibañez Garcia
Càrrec: Cap de Recursos Materials
Data: 24-07-2025 18:27:19

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 3
7 

de
 4

2

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 7

6e
2c

f1
4d

61
24

50
7

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
76

e2
cf

14
d6

12
45

07

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=76e2cf14d6124507


organitzats per capes. Cada un d’aquests dibuixos del sistema d’instal·lacions d’una 
planta hauran de tenir com a referència la base anterior (envolupant, estructura, 
tancaments i revestiments) En aquesta documentació s’hauran d’introduir els canvis 
apareguts o d’afegir les dades d’elements i sistemes d’inventari. 

- Detecció d’errades. Qualsevol element de la base documental que l’adjudicatari 
detecti que no coincideix amb la realitat, es comunicarà a la Propietat. 

L’adjudicatari s’encarregarà de corregir i complementar la documentació gràfica d’inici 
d’obra i convertir-la en documentació d’obra executada, pels seus mitjans i sota el control 
de la Direcció Facultativa, segons les observacions i directrius donades durant l’execució i 
segons la pròpia acció de l’adjudicatari, amb la identificació d’elements i models pertinent. 

El conjunt d’aquesta informació gràfica d’obra executada s’entregarà segons els criteris 
següents: 

- Estructura per plantes. La documentació gràfica estarà estructurada per plantes, de 
manera que cada planta de cada edifici ocuparà un únic arxiu de CAD. Per tant hi 
haurà per cada planta un arxiu de base i un arxiu de sistemes d’instal·lacions. 

- Criteris de continuïtat amb les bases. La documentació dels sistemes d’instal·lacions 
ja contenen una estructura de capes i de blocs definida, que caldrà respectar. 
Caldrà, per tant, donar continuïtat de criteri a les capes existents, utilitzant-les per 
dibuixar les noves instal·lacions, sense crear-ne de noves i sense manipular les 
existents. També caldrà donar continuïtat de criteri als blocs, respectant i utilitzant 
en tot el possible els blocs ja creats o dotant als blocs de nova creació de 
característiques similars. Totes aquelles instal·lacions dibuixades de principi, que no 
es modifiquin i que l’adjudicatari consideri que han de figurar a la seva 
documentació, no es manipularan, per tal de poder ser reintegrades, a posteriori, 
en l’aplicació d’inventari. 

- Blocs d’inventari. Cada element d’un sistema o una instal·lació, susceptible de ser 
inventariat en un futur, vindrà representat per un bloc. Queden fora totes aquelles 
parts d’una instal·lació que defineixin un traçat, tals com canonades, tubs, 
conductes.... Aquelles parts gràfiques que no representin elements d’inventari no 
cal que segueixin les directrius de blocs d’inventari. Caldrà consultar amb els Serveis 
Tècnics, davant el dubte, quins elements són susceptibles d’inventariar o no. Per 
exemple, unitats, elements i maquinària de clima i ventilació, reixes, extintors i 
lluminàries, etc., seran inventariades. 

- Interruptors d’encesa o preses de corrent no seran inventariades en un principi, i, 
per tant, no cal que els blocs que els representin tinguin atributs. Un tub de coure 
o una safata de repartiment de cablejat mai seran inventariats, i, per tant, no cal 
que siguin ni tan sols blocs. 

Cada un dels blocs nous que representin elements a inventariar, segons els criteris marcats 
anteriorment, ha de ser un bloc creat amb atributs, i ha de contenir com a mínim els quatre 
següents. 

1. ID 
2. GAMMA 
3. NREFERENCIA 
4. CARACTERISTIQUES 
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Característiques dels atributs. 

- Aquests quatre atributs seran invisibles. 
- El valor per defecte dels quatre atributs estarà buit. 
- El valor en cada una de les insercions dels blocs amb aquests atributs estarà buit. 
- Els textos dels atributs podran pertànyer a qualsevol tipografia o tenir qualsevol 

col·locació en el bloc, ja que no s’imprimiran per defecte (són invisibles). No obstant 
això estaran en lletres de mida apta per la seva lectura en pantalla, sense 
superposar-s’hi. 

Característiques dels blocs: 

- El grafisme dels blocs ha de ser senzill i esquemàtic. La simbologia ha d'intentar ser 
intel·ligible encara que el plànol no s'imprimeixi a l'escala per la qual ha estat 
dimensionada. 

- El nom del bloc ha de ser aclaridor del seu contingut. 
- Totes les entitats primitives que formen cada un dels blocs d’inventari han d'estar 

dibuixades, únicament, en la capa “0”, en color “byblock” i en tipus de línia “byblock”. 
Seran les insercions dels blocs les que hauran de pertànyer a la capa adequada, 
igual que la resta d’entitats dels sistema. 

- Els blocs mai s'han d'explotar, ja que perden la seva potencialitat. 

Criteris generals de color, capa i gruix. Tots els elements (blocs o altres entitats) d’un mateix 
sistema o instal·lació han d’estar dibuixats en color i gruix “bylayer” i en una mateixa capa, 
representativa de la gamma, família, sistema o instal·lació. Tots els sistemes de diferents 
instal·lacions han d’estar superposats i endreçats en capes. 

Dimensió d’elements simbòlics. Les instal·lacions que simbolitzin elements en els que la 
seva dimensió és determinant, han d'estar dibuixats a escala real. És el cas de conductes de 
clima, no és desitjable que estiguin dibuixats amb una dimensió i etiquetats amb un text 
que marqui una dimensió diferent. 

En cas de sol·licitar un As-Built en algun sistema BIM, queda a càrrec de la Propietat definir 
el LOD necessari per al projecte. El contractista deurà subministrar un IFC complet així com 
un document de confidencialitat respecte a les famílies desenvolupades per al model en 
qüestió, no poden suposar ningun cost addicional a l’obra. 

8.26 Vicis ocults 

Tal com diu l'article 219 de la Llei de contractes del Sector Públic, "Si l'obra s'arruïna amb 
posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa 
d'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis 
durant el termini de quinze anys,  a comptar des de la recepció Transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat 
del contractista." 

9.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Només s’abonarà al contractista l’obra que realitzi conforme als documents del projecte i, 
en el seu cas, a les ordres rebudes per escrit del director de l’obra. Per tant, no podrà servir 
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de base per a reclamacions de cap gènere el nombre d’unitats d’obra realitzades no 
consignades en el projecte.  

L’amidament dels treballs efectuats es durà a terme per la direcció de l’obra, podent el 
contractista presenciar la realització de les mateixes. Per a les obres o parts d’obra les 
dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment i definitivament 
ocultes, el contractista està obligat a avisar amb la suficient antelació, a fi que la direcció 
pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que els 
defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista. A falta d’avís anticipat, la 
prova del qual correspon al contractista, queda aquest obligat a acceptar les decisions de 
la Universitat Rovira i Virgili sobre el particular. 

Valoració de l’Obra 

El Contractista elaborarà el 25 de cada mes, i amb referència a aquest dia, una relació 
valorada en la qual constaran tots els amidaments parcials, i a l'origen, del treball realitzat 
en totes i cadascuna de les activitats i unitats de l'Obra (en endavant, la "Relació Valorada").  

Amb aquesta finalitat, la Direcció Facultativa comprovarà i fixarà mitjançant amidaments el 
valor dels treballs realitzats d’acord amb el Contracte.  

Per als efectes de l’amidament de les Obres permanents que hagi d’efectuar-se a base de 
Plànols i referències, la Direcció Facultativa prepararà les referències i Plànols de tals Obres 
i el Contractista, quan se li demani per escrit, acudirà a comprovar i a acceptar tals 
referències i Plànols conjuntament, d’estar conforme, signarà. Si el Contractista no acudís 
o, s’abstingués o deixés d’enviar al seu personal, es considerarà l’amidament efectuat o 
aprovat per la Direcció Facultativa com la correcta de l’execució dels treballs corresponents. 

Si el Contractista no estigués conforme amb l’amidament, ho posarà en coneixement de la 
Propietat, la decisió del qual constituirà la quantitat que es considerarà d’abonament en la 
certificació en qüestió. Si es mantingués la discrepància per part del Contractista, aquest no 
podrà en cap cas paralitzar o retardar l’execució de les obres.  

El Contractista subministrarà, a requeriment del Director d’Obra, els Equips, Materials i mà 
d’obra necessaris per a la realització dels amidaments.  

Les partides alçades, en cas d’existir dins del Pressupost del projecte vigent, són aquelles 
que es refereixen a treballs l’especificació dels quals figura en els documents contractuals i 
no són susceptibles d’amidament previ, o bé sigui convenient prescindir-la.  

Aquestes partides s’abonaran a mesura que es vagin executant, d’acord amb el Contracte.  

La valoració de l’Obra es realitzarà aplicant a les unitats d’Obra executada, els Preus per 
Unitat que per a cadascuna de les mateixes vingui recollida en el projecte constructiu 
aprovat, aplicant-li la baixa que correspongui d’acord amb l’Oferta econòmica presentada 
pel Contractista.  

Les activitats o obres elementals no acabades, podran ser valorades per la Direcció d’Obra 
que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per a cada cas estimi més adequat.  

La Universitat Rovira i Virgili, emetrà una certificació mensual a partir de la Relació Valorada 
confeccionada, i signada per la Direcció d’Obra, tenint tal certificació el caràcter 
d’abonament a compte. 
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No serà objecte de valoració cap augment d’Obra sobre el previst en els Plànols i en el Plec 
de Condicions del projecte vigent, que tingui el seu origen en la forma i condicions de 
l’execució adoptades pel Contractista.  

Només s’admetran variacions en el nombre d’unitats d’obra realment executades sobre les 
projectades, fins al límit de despesa establert a l’article 242.4.i) de la LCSP, quan es justifiqui 
tècnicament la impossibilitat de detectar aquests errors d’amidaments en el projecte 
aprovat. En tot cas, les unitats d’obra que resultin d’abonament per sobre de l’amidament 
previst en projecte, s’inclouran en la certificació final d’obra.  

Quan com a conseqüència de modificacions del contracte fos necessari executar unitats 
d’obra no compreses en el projecte o les característiques del qual difereixin 
substancialment d’elles, els preus d’aplicació de les mateixes seran fixats per la promotora, 
prèvia audiència del contractista per termini mínim de tres dies hàbils. 

Els nous preus, un cop aprovats per l’òrgan de contractació, es consideraran incorporats a 
tots els efectes als quadres de preus del projecte, sens perjudici del que estableix el número 
2 de l’article 242 de la LCSP. 

De la mateixa manera, s’incorporaran al quadre de preus els nous preus fixats 
contradictòriament a què es refereix el número 4.II de l’article 242 de la LCSP.  

Quan en el moment de la Certificació Final o amidament de les unitats d’Obra per causa de 
modificació, suspensió, resolució o desistiment, es constatarà l’execució incompleta pel 
Contractista d’unitats d’Obra incloses en els Documents Contractuals i en les instruccions 
donades per la Direcció d’Obra, el Contractista tindrà dret a l’abonament de la part realment 
executada.  

Per a la valoració de les activitats incompletes es prendran com a base única, els quadres 
de preus descomposts vigents. En tot cas, l’abonament de què es tracti exigirà la prèvia 
conformitat escrita de la Direcció d’Obra. 

Abonament de les certificacions  
 

L’últim dia de cada mes, el Contractista expedirà la certificació corresponent i la comunicarà 
a la Universitat Rovira i Virgili perquè aquest hi presti la conformitat.  

En el cas que existeixi desacord entre les Parts sobre alguna partida de la certificació, 
aquella serà exclosa d’aquesta, abonant-se la resta en la forma que s’estableix a 
continuació, incorporant-se la partida discutida, en el seu cas, en la següent certificació.  

Si estant conforme el Contractista en totes o alguna de les partides relacionades en la 
certificació, es rebés la mateixa a la Universitat Rovira i Virgili fora del termini assenyalat 
anteriorment, es considerarà rebuda entre els dies 25 i 30 del mes següent.  

Fins al dia 5 del mes posterior a la recepció de la certificació el Contractista podrà realitzar 
l’emissió, i recepció a la Universitat Rovira i Virgili, de la factura corresponent. Una vegada 
donada la conformitat a la factura, l'abonament de la mateixa serà efectuat mitjançant 
transferència bancària al compte que indiqui el Contractista, prèvia presentació de la 
factura per part del Contractista d'acord amb la legislació vigent.  

Signat per: Salvador Ibañez Garcia
Càrrec: Cap de Recursos Materials
Data: 24-07-2025 18:27:19

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 4
1 

de
 4

2

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 7

6e
2c

f1
4d

61
24

50
7

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
76

e2
cf

14
d6

12
45

07

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=76e2cf14d6124507


Si la factura fos presentada amb posterioritat a la data assenyalada en el paràgraf anterior, 
es considerarà rebuda dins del termini corresponent al mes següent.  

Les quantitats abonades es consideraran a tots els efectes com a lliuraments a compte de 
la liquidació, que es realitzarà una vegada acabats tots els treballs objecte del present 
Contracte, efectuant-se l’abonament una vegada transcorregut el Període de Garantia, 
sense que el seu pagament prejutgi la qualitat del Servei efectuada, ni la seva bondat i 
garantia.  

9.1 Mode d’abonar les obres defectuoses però admissibles 

Si alguna obra no es troba executada d’acord amb les condicions del contracte i si fos, però, 
admissible a judici de la Direcció d’Obra podrà ser rebuda provisionalment i definitivament 
en el seu cas, però el Contractista quedarà obligat a conformar-se amb la rebaixa que la 
Direcció d’Obra aprovi, llevat del cas en què el Contractista prefereixi demolir-la a la seva 
costa i refer-la d’acord amb les condicions del contracte. 

9.2 Mode d’abonar les obres concloses i les incompletes 

D’acord amb la legislació vigent, les obres concloses amb subjecció a les condicions del 
contracte, s'abonaran d'acord amb els preus del Quadre número u (1) del Pressupost. 

Quan com a conseqüència de rescissió o per una altra causa, calgués valorar obres 
incompletes, s'aplicaran els preus del Quadre número dos (2) sense que es pugui pretendre 
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en una altra forma que l'establerta en aquest 
Quadre. 

En cap cas, tindrà dret el Contractista a reclamació alguna d’insuficiència dels preus dels 
Quadres o omissió del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

9.3 Condicions per fixar preus contradictoris en obres no previstes 

Si s’esdevingués algun cas imprevist en el qual sigui absolutament necessari la fixació dels 
preus contradictoris, aquest preu s’haurà de fixar partint dels preus bàsics: jornals, 
seguretat social, materials, transport, etc., vigents en la data de licitació de l’obra, així com 
els restants preus que figurin en el Projecte i que poden servir de base. Aquesta fixació 
s’establirà d’acord amb la LCSP. 

La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans que s’executi l’obra a què s’hagués 
d’aplicar; si per qualsevol causa l’obra hagués estat executada abans de confeccionar 
aquest requisit, el Contractista estarà obligat a conformar-se amb el preu que per a la 
mateixa assenyali la Direcció d’Obra. 

10.- MILLORES ADDICIONALS 

Qualsevol millora proposada al present projecte executiu no pot suposar en cap cas un cost 
addicional. 

La valoració i acceptació de qualsevol millora està subjecta a criteris de la propietat i la 
direcció facultativa. 
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