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SERVEIS TERRITORIALS

CONTRACTE ADMINISTRATIU

ADJUDICACIO DEL CONTRACTE OBERT SIMPLIFICAT DE LES
OBRES DE: REPARACIONS DEL PAVIMENT DEL CARRER CAMI
RAL

Begues, en data de signatura electronica

REUNITS:

D'una part, M. Merce Esteve Pi Alcaldessa, actuant en nom i
representacié de I'Ajuntament de Begues, assistida del Sr. Francesc
Almansa Diez, secretari accidental, que dona fe de l'acte.

De l'altra part:

En Ivan Gonzalez Gazquez, proveida de DNI num. 45491153M,
actuant en nom i representaci6 de BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS
S.L, amb domicili social del carrer Colom,408 planta 2 oficina 3-4 de
Terrassa i amb NIF B-66533456, manifesta tenir plena capacitat per
contractar i no estar dins cap de les causes d'incompatibilitat i
d'incapacitat queé determinen les disposicions vigents en aquesta
materia.

Ambdues parts es reconeixen competéncia i capacitat,
respectivament, per a formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:

I.- La convocatoria de licitacié de I'obra i I'aprovacié dels Plecs es va
realitzar per decret de l'alcaldia de data 31/12/2024.

II.- L'adjudicacié del contracte i l'aprovacié6 de la despesa amb
carrec a la partida 15 1501 61001 van ser efectuades en data
14/05/2025 per decret de l'alcaldia.
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CLAUSULES DEL CONTRACTE

Primera.- D'ara en davant el contractista es compromet a la
realitzacid de les obres amb subjeccié a la seva oferta, al present
contracta i al plec de clausules administratives aprovat.

Segona.- El preu del contracte és de TRES-CENTS TRENTA-TRES MIL
TRES-CENTS QUARANTA-DOS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS
D'EURO 333.342,55 € IVA inclos (resultat de l'import base de
275.489,71 € + un 21% d'IVA 57.852,84 €).

Tercera.- El termini per a l'execucié de les obres sera de 10
SETMANES des de la data de signatura de |'acta de replanteig.

Quarta.- Per respondre del compliment del contracte, el contractista
ha constituit a la Tresoreria Municipal una garantia per la correcta
execucié de les obres import de 13.774,49 € i un per correcta gestié
dels residus d'import 300- €, segons s'acredita mitjancant exhibicié
dels corresponents resguards, una fotocopia dels quals s'adjunta al
present contracte, la qual es tornara sis mesos després de la recepcio
de les obres.

Cinquena.- En el present contracte no es revisaran els preus.

Sisena.- L'acta de comprovacié del replanteig es celebrara dins el
termini d’'un mes, a comptar des de la signatura del present
contracte.

Setena.- L'empresa contractista complira, durant tot el periode
d’execucio del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni
col-lectiu aplicable.

Vuitena- El contractista se sotmet, en tot alld que no estigui
establert en el contracte, als preceptes de la Llei de contractes del
sector public aprovat pel RDL 9/2017, a la Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en materia de contractacié publica, al RD
817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei
30/2007, en tot alldo que no s‘oposi a la LCSP, al RD 1098/2001, de
12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de
contractes de les administracions publiques, en tot en que no s’oposi
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a les dues disposicions anteriors, modificat pel Real Decret 773/2015,
de 28 d’'agost i altres disposicions administratives que li siguin
d'aplicacid, en tot alld que no s'oposin a I'esmentada llei.

I per a que consti i als efectes oportuns, signen el present contracte a
un sol efecte, en el lloc i data a dalt esmentats.

L'Alcaldessa El secretari El contractista

Documentacié gue s’annexa al present contracte:

Plec de clausules administratives aprovat

Informe de prescripcions técniques

Proposta econdmica i técnica presentada per I'adjudicatari
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1. OBJECTE I QUALIFICACIO

1.1 Descripcio de I'objecte del contracte

L'objecte del contracte es la reparacid dels desperfectes detectats al
paviment malmeés del Cami ral arran de errors d’execucié de les obres de
remodelacid realitzades per la Diputacié de Barcelona, de conformitat amb
el projecte aprovat i I'informe técnic .

El codi CPV del contracte és: 45233140-2, obres vial

1.2 Divisi6 en lots de I'objecte del contracte

L'objecte de la present licitacid és |'execucid d'una obra en base a un
projecte executiu redactat a tal efecte, amb un Unic autor, i que tindra la
supervisio i direccid d'una Unica direcci6 d’obra. D’igual manera que el
document que defineix els treballs a fer es considera un document complet i
gue defineix tot alld necessari per a la posada en servei del que s’ha definit,
també és un document indissoluble ja que la majoria d’activitats estan
relacionades les unes amb les altres, amb implicacions i conseqiiéncies
creuades entre elles.

Aixi doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial
especialitzat, no és possible una divisid6 en lots del contracte si es vol
garantir una correcta execucid del conjunt, ja que moltes activitats
comparteixen espai fisic i moment d’execucid, essent imprescindible una
Unica responsabilitat final de I'execucié del conjunt, a imatge i semblanca de
la figura Unica de la Direccié Facultativa.

2. NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE

El contracte d'obres del projecte per a la REPARACIO DEL PAVIMENT DEL
CAMI RAL al terme municipal de Begues s’executara en compliment de les
competéncies establertes als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del regim local (LBRL). Concretament, en
compliment dels segilients apartats:

Article 25:

Ajuntament Av. Torres Vilard, 4
ues, Barcelona
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2. El municipi exerceix, en tot cas, com competéncies propies, en els termes
de la legislacié de I’Estat i de les comunitats autonomes, en les matéries
seglients:
d) Infraestructura viaria i altres equipaments de la seva
titularitat.

Article 26:
2. Als municipis amb poblacié inferior a 20.000 habitants, prestacié dels

seglients serveis:
e) Pavimentacio de vies urbanes..

3. PRESSUPOST DE LICITACIO

El pressupost base de licitacié (PBL) per a la durada inicial de 16 setmanes
ascendeix a 356.303,61 € més 74.823,76 € d'IVA (21 %), amb un total de
431.127,37 €.

El PBL inclou els segients conceptes: cost de personal, mitjans materials i
serveis necessaris, costos indirectes, despeses generals d’estructura,
benefici industrial i IVA. L'estructura de costos estimats és la seglient:

Estructura de costos

El document que serveix de base per a la present licitacié inclou I’'estimacid
del preu base d'aquesta en funcio del cost de personal, mitjans materials i
serveis necessaris, costos indirectes, despeses generals d’estructura,
benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva documentacié tecnica es pot
deduir la distribucid de costos que es requereixi, quedant totalment
justificat i definit el cost de I'actuacio.

4. VALOR ESTIMAT

El valor estimat del contracte és de 356.303,61 €, IVA no inclos.

El métode de calcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el
gue estableix l'article 101 de la LCSP, en funcio dels costos derivats de les
normatives laborals vigents i la resta d’estructura de costos, sense incloure
I'TVA.
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En la present licitacid no opera la modificacié del contracte.

Calcul del valor estimat del contracte

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideracio tota la
seva possible durada (16 setmanes) i s’inclou I'import dels costos directes
(incloses les despeses de personal), costos indirectes, despeses generals
d’estructura i benefici industrial, aixi com les eventuals modificacions i

prorrogues, sense incloure I'IVA:

Cost:

356.303,61 €

Possibles modificacions:

0€

Possibles prorrogues:

0€

Valor estimat:

356.303,61 €

5. APLICACIONS PRESSUPOSTARIES

La despesa corresponent a l'exercici 2025 i que cobreix tot el pressupost
base de licitacio, es fara efectiva amb carrec de la partida 15 1501 61001

6. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d'execucié previst de les obres és de 16 setmanes tal i com
consta al projecte, iniciant- se el seu comput a partir de I'endema de la
signatura de l'acta de comprovacié del replanteig, sempre i quan s’hagi

aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

El contracte no preveu cap prorroga.

7. TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT I PROCEDIMENT

D’ADJUDICACIO
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La forma d'adjudicacié del contracte sera el procediment obert simplificat,
en el qual tot interessat podra presentar una proposicid, quedant exclosa
tota negociacioé dels termes del contracte amb els licitadors.

L'adjudicaciéo del contracte es realitzara utilitzant criteris quantificables
automaticament

8. REQUISITS DE CAPACITAT , APTITUD I SOLVENCIA DELS
LICITADORS

Podran presentar proposicions les persones naturals o juridiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin
incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvéncia
econdomica, financera i técnica o professional.

La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrencia de prohibicions de
contractar s'acreditara mitjancant la inscripcidé en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public.

La inscripcio en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Public acredita, d'acord amb I'en ell reflectit i excepte prova en
contrari, les condicions d'aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat
i capacitat d'obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia economica i financera i técnica o professional, classificacid i altres
circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia o no concurréncia de les
prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

De conformitat amb l'article 159.4 de la LCSP tots els licitadors que es
presentin a les licitacions realitzades a través del procediment simplificat
hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public, o en el Registre Oficial de la corresponent
Comunitat Autonoma, en la data final de presentacié d'ofertes sempre que
no es vegi limitada la concurréncia.

La solvéncia de I'empresari:

La solvéncia economica i financera i técnica o professional minima del
licitador i els mitjans d’acreditacié sén els que tot seguit s’indiquen:

Solvéencia economica i financera:
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Volum anual de negocis del licitador que referit a I'any de major volum de
negocis dels darrers tres anys conclosos, sera com a minim de 350.000
euros , IVA exclos .

S’'acreditara mitjancant els comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si I'empresari hi esta adscrit, i en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de
negocis mitjancant els llibres d’inventaris i comptes anuals

Solvéncia técnica o professional:

Ateses les caracteristiques de l'actuacié a executar, es considera que la
solvéncia técnica restara garantida si |’empresa ofertant acompleix
qualsevol dels segiients dos requisits:

e Acreditacid d’haver efectuat, com a minim, 2 obres de tipologia
similar (reurbanitzacié-reparacié-construcci6 de carrer) per un
import superior o igual a 350.000 € abans d'IVA cadascuna en els
darrers 5 anys.

e Estar en possessié de la seglient classificacio:

Grup G Subgrup 6 Categoria 3

El compliment dels requisits de solvéncia tecnica i economica, també
formaran part de la declaracié responsable i no caldra aportar-los
inicialment. En tot cas, I'0rgan de contractacié en qualsevol moment abans

de l'adjudicacié del contracte a fi de garantir el bon fi del procediment,
podra exigir als licitadors que aportin la documentacié acreditativa de les
condicions establertes per ser adjudicatari del contracte

[ 201212024

Adscripcié de mitjans personals i/o materials

1:34 CEST)

Per a la correcta execucio dels treballs objecte d’aquest plec, a continuacié
s’enumeren els perfils professionals obligatoris que han de constar dins
I’equip a destinar a 'obra.

Cap d’obra:

- Dedicacié minima d’un 50% de la jornada
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- Estar en possessioé de la titulacié academica d’arquitecte/a, enginyer/a
de camins, canals i ports o enginyer/a técnica d’obra publica o
titulacions actuals equivalents.

-Amb minim 3 anys d’experiencia en obres similars en els darrers 10
anys.

Encarregat principal d'obra:

- Dedicacié completa (100% de la jornada)
-Amb minim 3 anys d’experiéncia en obres similars en els darrers 10

anys.

El millor classificat haura de presentar la documentacié acreditativa dels dos
perfils anteriors per l’execucié de les obres (nom assignat a cada lloc,
curriculum corresponent i certificats acreditatius de la formacid i/o
experiéncia especifica).

9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La persona responsable del contracte sera el que ocupi el lloc de treball de
tecnic de serveis , amb les funcions previstes a l'art. 62 de la LCSP.

10. PERFIL DEL CONTRACTANT

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present
contractacid, s’ha d’accedir al Perfil de contractant de la seu electronica

ubicada en la web municipal http: www.begues.cat

11. PRESENTACIO DE PROPOSICIONS

[ 201212024

Les proposicions es presentaran en el termini de 20 dies naturals comptats
des de I'endema de la publicacié de I'anunci de licitacié del contracte en el
perfil del contractant en la forma i lloc indicats a I'anunci de licitacio,
mitjancant I'eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractaciéo Publica de Catalunya, accessible en el perfil de contractant
indicat en la clausula 10 del present plec. Si aquest dia s’escau en dissabte,
o festiu, el termini finalitzara el dia habil seglient que s’assenyala en
I'anunci de licitacio.

1:34 CEST)

GONZALEZ GAZQUEZ, IVAN (23/07/2025 13:33 CEST)

ESTEVE PI, MARIA MERCE (23/07/2025 1

FRANCESC ALMAMSADIEZz Francesc (14/07/2025 09:34 CEST)

Signatura 1 de th, \ant signat dinitalment per

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pagina web

Codi Segur de Validacié f233822c96c040a5a85812dcce7e0a4d001

Url de validacié https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp ?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen administracié Estat d'elaboracié: Original




Ajuntament
de Begues

ues.cat

Tota la informacio relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document
“Com presentar una oferta amb sobre Digital” de I'apartat licitacio
electronica publicat en el perfil de contractant. Tanmateix, se n’incorpora
com annex I al present plec, un document indicatiu.

En cas de produir-se dificultats tecniques rellevants en el procediment
electronic al llarg del procés de presentacid, recepcid i obertura d’ofertes, i
sempre que estigui degudament justificat, I’Ajuntament també podra
disposar la utilitzacié de sistemes alternatius als indicats en el present plec,
incloent la presentacido en paper de les ofertes, complint en tot cas amb
totes les garanties legals en relacié amb els licitadors i les seves ofertes.

Sera obligatori, als efectes de l'‘eventual aplicacié de I'exposat al paragraf
anterior, que els licitadors dins el mateix dia en que hagin presentat I'oferta,
comuniquin aquest fet i totes les seves dades de contacte al servei de
contractaci6 de [I’Ajuntament, a I'adreca de correu electronic
ariasms@beqgues.cat, on també es podran manifestar les dificultats i/o els
dubtes sobre tot el procés electronic al llarg del procés de la presentacio
d’ofertes.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposicio. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o
figurar en més d’una unié temporal. La infraccié d’aquestes normes dona
lloc a la no-admissid de cap de les propostes que hagi subscrit.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que
impedeixin de coneixer clarament el que es considera fonamental per
valorar-les.

La documentacié haura de presentar-se en qualsevol de les llenglies
cooficials de Catalunya.

[ 201212024

La presentacio de les proposicions suposa l’acceptacié incondicionada per
part de les empreses licitadores del contingut del present plec

1:34 CEST)

12. DOCUMENTACIO DE LES OFERTES

La documentacié es presentara en dos sobres que tindran el seglient
contingut:

La documentacié es presentara només en format digital (“"Sobre A” en
format pdf i "Sobre B” en formats pdf i tcq).
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Els noms dels arxius a presentar a I'Oferta seran els seglents:

Sobre Document Nom del document Format
A Documentacio OT_NNNNNN-AA_AAAAAAAA(nom | pdf
administrativa i empresa max 8 digits)
oferta técnica
B Oferta economica OAE_NNNNNN- pdf

AA_AAAAAAAA(nom
empresa max 8 digits)

B Oferta economica OE_NNNNNN-AA_AAAAAAAA(nom TCQ
empresa max 8 digits)

SOBRE A. DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA I DOCUMENTACIO
CORRESPONENT ALS CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT UN JUDICI DE
VALOR

a) Declaraciéo Responsable del licitador indicativa del compliment de
les condicions establertes legalment per contractar amb I'Administracio.

Com estableix l'article 159.4.c de la LCSP, la presentacid de |'oferta exigira
la declaracio responsable del signatari respecte a ostentar la representacio
de la societat que presenta l'oferta; a comptar amb I'adequada solvencia
economica, financera i técnica o, si escau, la classificacid corresponent; a
comptar amb les autoritzacions necessaries per exercir |'activitat; a no estar
incurs en prohibicié de contractar alguna; i es pronunciara sobre I'existéncia
del compromis a que es refereix |'article 75.2 LCSP.

La declaracid responsable es presentara conforme al model inclos en
I'Annex del present plec.

En cas que l'adscripcio de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs
al licitador, haura de presentar-se una declaracié responsable pel licitador i
per cadascun dels mitjans adscrits a I'execucid del contracte.
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Si diverses empreses concorren constituint una unié temporal, cadascuna
de les quals la componen haura d'acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéncia, presentant totes i cadascuna presentar la corresponent declaracio
responsable.

Com estableix l'article 69.3 de la LCSP, a l'efecte de la licitacio, els
empresaris que desitgin concorrer integrats en una unié temporal hauran
d'indicar els noms i les circumstancies dels quals la constitueixin i la
participaci6 de cadascun, aixi com que assumeixen el compromis de
constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataris
del contracte.

b.- ) La documentacié corresponent als criteris avaluables segons un judici
de valor, inclosa al “"Sobre A” de I'oferta, tindra una extensié maxima de 20
pagines DIN-A4 (1cara) amb lletra tipus Verdana i mida 11, excepte pel que
respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre format (els
plans d’obra computaran en el limit de pagines maximes).

S’haura d'incloure com a primera pagina un index del contingut amb
marcatge numerari de la ubicacid de cada criteri, per quin motiu les pagines
estaran numerades. Aquest index també computara en I'extensid maxima i
es considerara la pagina num. 1.

Caldra inserir marcadors al arxiu en PDF per cada un dels criteris, per tal de
facilitar la seva revisié.

L'increment del nimero de pagines sobre el limit citat no implicara I'exclusio
de l'oferta, perd només es tindra en consideracié la informacié continguda
en les citades pagines establertes com a limit. Per tant, tota aquella
informacio de l'oferta que excedeixi del limit de pagines especificat no sera
objecte de valoracio ni puntuacio.

[ 201212024
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Ates que s’entén que la proposta economica és el resultat de l'analisi
detallat l'estat actual de I'ambit afectat que ha de permetre la proposta
d’execucié optima de l'obra, la presentacid de proposta técnica (criteris
avaluables segons un judici de valor) sera condici6 sinequanon per
continuar al procés d’adjudicacio. Aixi doncs, si_una empresa no presenta
documentacio referent als criteris técnics, sera automaticament descartada i
no passara a la segilent fase, no obrint-se el seu sobre corresponent als
criteris avaluables segons formules matematiques.
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ADVERTENCIA: la documentacié que contenen el sobre A no pot

incloure cap informacié que permeti conéixer el contingut del sobre
B relatiu a criteris valorables mitjancant xifres i percentatges .
L'incompliment d’aquesta obligacié implica I’exclusio de la licitacio.

SOBRE B. PONDERABLE A TRAVES DE CRITERIS QUANTIFICABLES
MITJANCANT LA MERA APLICACIO DE FORMULES ESTABLERTES EN ELS
PLECS

PROPOSICIO ECONOMICA I DOCUMENTACIO QUANTIFICABLE DE
FORMA AUTOMATICA

a) Proposicié economica.

Es presentara conforme al seglient model:

« , amb domicili a
I'efecte de notificacions a

, , num. , amb
NIF num. , en representacié de I'Entitat
A ,a__de  de20.
Signatura del candidat,
Signat: >
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Ajuntament Av. Torres Vilar6, 4
* #/ de Begues 08850 Bagues, Barcelona
/’ADVERTENCIA :

Els documents que s’inclouen en els sobres digitals, la dedisracié™
responsable, proposiciéo economica i altra documentacié que s’inclogui,
han d’estar signats electronicament i incorporats en format .pdf en el
sobre digital.

No s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin coneixer clarament allo que es considera fonamental per valorar-
la.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el
document “resum” de les seves ofertes, amb signatura electronica avangada
basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual
s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la composen, les
empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del
qual s’hagi assenyalat en I'eina Sobre Digital que poden declarar que conté
informacio confidencial, si conté informacié d’aquest tipus.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el
sobre digital es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets
industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual i la seva
difusi6 a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos
comercials legitims, perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la
normativa en materia de protecci6 de dades de caracter personal. Aixi
mateix, el caracter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb

un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competéncia, ja sigui en
aquest procediment de licitacié o en altres de posteriors. No tenen en cap
cas caracter confidencial I'oferta economica de I'empresa, ni les dades
incloses en la declaracio responsable.

[ 201212024

1:34 CEST)

De conformitat amb l'article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a
aportar en qualsevol moment abans de la proposta d’‘adjudicaciéo del
contracte tota la documentacié exigida quan els hi sigui requerida.

13. CRITERIS PER A LA VALORACIO DE PROPOSICIONS
D’acord amb el que estableix l'article 145.1 de la LCSP, l'adjudicacié dels
contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicacié
sobre la base de la millor relacié qualitat- preu.
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Els criteris de valoracid han d’estar vinculats a l'‘objecte del contracte,
garantir que les ofertes siguin avaluades adequadament i no restringir la
competéncia.

Criteris no valorables mitjancant xifres o percentatges

Els criteris no valorables mitjancant xifres o percentatges podran arribar a
25 punts, d’acord amb el seglient detall:

1. Procediment d’execucio de I'obra (fins a 17 punts).

Es valorara la proposta que fa el contractista per executar |I'obra, tenint en
compte tots els aspectes relacionats com son la seva implantacid, les fases
en que es plantejara, de quina manera es preveu la seva execucio i com es
resoldran les afectacions a tercers.

Cal que s’exposin amb claredat els segiients aspectes:
1.1. Implantacio i exposicié de I'execucié (fins a 9 punts).

Caldra indicar de manera detallada i seran objecte de valoracio, per a
qualsevol moment (fase) de lI'obra, els seglient aspectes:

A nivell d'implantacid (fins a 2 punts):

e L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis i els
contenidors de residus propis, tenint en compte el lloc, la
ocupacid necessaria, el detall de la definicid i la organitzacio.

e La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinaria a la
zona d’obres i al seu entorn, l'accés al gestor de residus i
d’altres proveidors significatius i els itineraris principals a

escala macro com de detall a les proximitats de I'obra.

e Els accessos proposats per a persones relacionades amb
I'obra i d’altres tercers.

e Les mesures de delimitacid i senyalitzacié dels accessos
esmentats als punts anteriors

e En qualsevol cas, la descripci6 de la proposta haura de
justificar els espais seleccionats per necessitats
organitzatives, de seguretat o minimitzacié6 d’impacte
ambiental.

[ 201212024

1:34 CEST)

A nivell d’execucié (fins a 7 punts):

e S’explicara detallada i cronologicament les diferents fases
I'execucido d’obra, aixi com si es subdivideix |'obra en
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diferents ambits on es treballa amb sub-obres independents o
de forma paral-lela.

e L'explicaci6 ha d’anar acompanyada de la documentacio
grafica necessaria per a la seva correcta comprensio.

e Es tindra en compte el procés constructiu com a tal i la seva
idoneitat en funcid6 de les fases proposades, activitats
exposades, ritme d’execucio i afectacions a tercers (veure
punt seglent).

e Es valorara, segons criteri tecnic, la qualitat de la proposta, la
claredat, el nivell de detall, les propostes de solucions
constructives particulars, la concrecidé i els punts més
rellevants que hagi detectat el licitador en analisis realitzat i
la presentacié, que ha de ser concisa, entenedora, logica i
ordenada.

1.2. Afectacions als usuaris i solucions proposades (fins a 8 punts).
S’haura d’identificar les possibles afectacions que es puguin ocasionar als
usuaris, degudes a les fases de les obres exposades en |'apartat anterior.
Caldra que es detallin els recursos que es posaran a disposicié de les obres
a fi de minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades.
Es valorara, segons criteri tecnic, si les afectacions ho sén o no, les
solucions o recursos aixi com la qualitat de la proposta, la claredat i la
concrecid.

2. Planificaci6 de I'obra i termini ofertat (fins a 8 punts).
2.1. Planificacio detallada (fins a 6,50 punts)

Per tal de justificar l'oferta de termini, és necessari que I'empresa licitadora

hagi fet una analisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de
contractacié dels diferents industrials, dels terminis de lliurament dels
productes segons els diferents subministradors, i dels temps d’execucié de
les diferents partides d’obra tant executades amb ma d’obra propia com
subcontractada.

[ 201212024

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’'ha fet una
planificaci6 que ha tingut en compte, en tot moment, tots els industrials,
subministradors, subcontractistes, tecnics i inputs necessaris, que directe o
indirectament, puguin afectar les decisions de I'obra.

1:34 CEST)

Es sol:licita que es presenti una planificacié de tota la fase d’obra indicant:

o Les fites generals de la contractaciéo de les activitats principals
aixi com els possibles factors externs que poden afectar-la.
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o El cami critic de I'obra, amb les fites i restriccions més importants
que poden afectar al termini ofertat, siguin del caire que siguin
(internes, subministradors, industrials, administracions,
companyies, permisos, etc.).

Les presentacions poden ser en format divers (XLS, GANTT, PERT, etc.) i
hauran d’anar acompanyades de les explicacions pertinents aixi com de les
conseqiiéncies que se’n derivin del seu contingut.

Es valorara, segons criteri tecnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que
les fites i afectacions detectades siguin rellevants per a I'obra, la coheréncia
amb allo especificat sobre |’execucid proposada de l'obra, el detall de
I'explicacid i justificacid, I'analisi del cami o camins critic/s, les justificacions
de les durades de les activitats, aixi com la claredat i concrecid6 en la
descripcié de les planificacions aportades.

2.2. Termini ofertat (fins a 1,50 punts)

La proposta de termini es fara de manera explicita mitjangant proposta
concreta en aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla
d’obres presentat, indicant quin és el termini ofertat. La proposta de termini
es fara sobre el termini total de 16 setmanes d'obra, previst al projecte
d’execucié.

En aquest apartat es puntuara exclusivament el valor del termini ofertat,
independentment de la qualitat i detall de la seva justificacid, que es valora
als punts precedents.

No es puntuara per defecte la major reduccido respecte del termini de
projecte sind que la maxima puntuacié correspondra a la del termini
considerat finalment com a Optim, un cop analitzades les diferents
propostes aportades pels licitadors en el seu conjunt. La resta de propostes
de termini, majors i/o menors que el termini anteriorment considerat com a
optim, es puntuaran de manera proporcional, segons les consideracions
técniques de l'obra a executar, no sent obligatori que aquesta disminucié de
puntuacié sigui simétrica respecte del valor optim (un cert escreix en
termini pot suposar la mateixa puntuacid o no que la mateixa diferencia
perd en decrement).

Aquest termini s’expressara en mesos i/o fraccions de mes. En cas que
algun licitador en parlés de mesos, |'equivaléncia sera de 4 setmanes per 1
mes a efectes d’oferta i dels calculs posteriors.

Si no es presenta explicitament oferta pel que respecta al termini, la
puntuacié sera de zero punts per aquest concepte.
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Quedaran excloses de la licitacid les ofertes que superin el termini

d’execucié de licitacio.

Criteris valorables mitjancant xifres o percentatges

Els criteris valorables mitjancant xifres o percentatges podran arribar a 75
punts, d’acord amb el seglient detall:

L'ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informatic —

editable i pdf- de la seqglient manera:

o Editable: arxiu corresponent al programa informatic TCQ 2000
de I'ITEC.

Els licitadors podran disposar d’una versio gratuita del programa TCQ per
confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a l’Institut de Tecnologia de la
Construccio de Catalunya (ITeC), amb telf. de contacte 933 093 404.

e PDF: arxiu que inclogui justificaci6 dels preus unitaris,
pressupost, resum del pressupost i “Ultima pagina” on consten
els imports resultants de l'oferta econdmica abans d'IVA i IVA
inclos.

o Certificat de validesa signat per I'adjudicatari (veure Annex A).
Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost

base de licitacid per garantir la seva congruencia i I'homogeneitat de les
ofertes a valorar. Per tant:

 No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.

e No es podra modificar la descripci6 de cap de les partides
pressupostaries del projecte.

+« No es podra modificar el preu de les partides algcades, ja siguin
d’abonament integre o a justificar. (si hi ha discrepancies entre
“ut” i/o “pa” del pdfi el TCQ, el que preval és l'arxiu TCQ)

L'incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposara
automaticament I’'exclusid del procés de licitaci6 en considerar-se que
I’oferta no s’ajusta a I'objecte del contracte.

Els imports que figuren a la proposta economica i I'Gltim full han de
ser coincidents. No complir aguest requeriment és motiu d’exclusié.
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Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de
I'oferta presentada sind que seran contractuals i serviran de base per a les
certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aguesta.

Del pressupost ofertat, que haura de coincidir amb el que es mostra a
“I'GItima pagina” del pressupost detallat, se’n derivara una baixa economica
global de l'oferta “B” respecte del preu de licitacio. Aquesta baixa,
expressada en % i en valors positius, té la seglient formulacio:

(Pressupost de licitacié — Of erta economica)
B% = — X 100
Pressupost de licitacio

Aquesta baixa de cada oferta sera la base per a la valoracié d’aquest criteri i
Unicament servira per aquest fi i per la determinacié d'ofertes anormalment
baixes, ja que I'execucid de |I'obra es pagara en base als preus unitaris de
I’empresa adjudicataria.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius
d’incongruencia amb el pressupost de licitacid exposats anteriorment o per
superar el preu de licitacio, es calcula el valor mitja “corregit” (Bmig,c)-

Es parla de valor mitja de les ofertes “corregit” ja que per al seu calcul, en
funcié del nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte
totes o s’eliminaran els extrems segons el seglient criteri:

« No s’eliminara cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys.

e S'eliminaran l'oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10
ofertes;

e S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre
11 i 20 ofertes presentades;

e S'’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de
20 ofertes presentades;

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i
tenint en compte també el valor maxim de les mateixes (Bnax), €S procedira
a la puntuacid de les ofertes segons la formulacio seglent:

e SiB(%) < Bpigc

Puntuacio obtinguda:
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(70 x Bmax — 75 X Bmig,c) X B(%)? - (140 x Bmax — 145 x Bmi

Bmig,c2 X (Bmig,c — Bmax)

e SiBmigc < B(%) < Bpax

5 X B(%) + 70 x Bmax — 75 X Bmig,c
Bmax - Bmig,c

Punts =

Aquesta formulacié correspon a una combinacié d’una parabola per aquelles
ofertes que representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta
per aquelles ofertes que representen una baixa superior al valor mig
corregit, i s’ha obtingut en base als seglients requisits:

1. Una oferta igual al preu de licitacié (baixa igual a zero), obté zero
punts.

2. L'oferta més economica acceptada (baixa maxima), obté la
maxima puntuacié (75 punts).

3. L'oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes
acceptades obté 70 punts.

4. El pendent de la grafica ha de ser sempre creixent amb les
baixes.

5. El pendent d’ambdues grafiques al punt de trobada (punt
corresponent al valor mig corregit anterior) ha de coincidir.

Amb aquestes premisses, la formulacid té les seglients caracteristiques i/o
consequéncies:

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta
formulacié:

I. No s’esta puntuant o premiant la distancia menor a un valor
estadistic com el valor mig corregit, sind6 que la puntuacié
depen Unica i exclusivament dels valors absoluts de les baixes
ofertades i la seva relacié amb el preu de licitacid.

II. No s’esta posant un llindar a partir del qual no existeixin
diferéncies o siguin irrellevants (llindar de sacietat).

III. En haver-hi puntuacio per tot el ventall de possibles ofertes i
atés que la grafica final depén del conjunt de les ofertes, no es
redueixen a priori les diferéncies entre ofertes altes i baixes, ja
que la curvatura / forma final de la grafica no es fixa per
defecte al present plec sind que despendra de la distribucié
interna del conjunt.
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IV. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendencia
0 una pista que provoqui l'efecte d’aglutinacié de propostes,
com si per exemple el canvi de grafiques fos en un valor
conegut préviament.

V. No es poden donar grans diferéncies de puntuacié entre ofertes
properes.

b) Amb allo reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de
puntuacié per aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap
ofertant té uns punts minims pel sol fet de presentar-se. Només si
existeix rebaixa sobre el preu de licitacié s’hi obtenen punts.

c) La puntuacié del valor estadistic mig corregit del conjunt de les
ofertes té com objectiu no premiar ofertes extremadament baixes.
No es tracta d’evitar ofertes individuals molt baixes, ja que aquest
aspecte es resol amb alld que la legislacié vigent determina per
les ofertes anormals o desproporcionades, sind d’evitar que el
conjunt d'ofertes sigui anormalment baix, entenent que el preu de
licitacid és un preu just i estudiat. Es per aquest motiu també que
el canvi de formulacié es fa amb aquest valor mig corregit de les
ofertes, entenent que representa una teorica baixa raonable sobre
el preu de licitaci6. En aquest punt cal fer emfasi al calcul
d'aquest valor mig corregit, descomptant els valors extrems en
funcié del nombre d’ofertes rebut, justament perque serveixi com
a referencia d'un valor d’oferta acceptablement admissible des
d’un punt de vista estadistic.

d) Amb allo reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més
economica obtingui sempre més punts que una altra de més alta.

e) Amb el que expressa el punt 5, la variacié de la puntuacié a
I’entorn i per sota d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una
franja propera, amb una proporcié de variacio igual a la del tram
per sobre del valor mig corregit, que si és lineal per definicid.
Aquesta “suavitat” en la transicid d’ambdues féormules permet
evitar diferéncies exagerades entre ofertes properes només pel fet
que estiguin a un costat i a l'altre del valor mig corregit i que no
serien proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el valor
optim de referencia de les possibles ofertes.

Per tant, pel que respecta a la forma de la grafica resultant, cal fer émfasi
en qué aquesta dependra Unica i exclusivament de les ofertes presentades,
de manera que el resultat final pot donar lloc a una part recta final amb
major o menor pendent i a una part corba tant concava com convexa, de
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manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials de
puntuacié entre dues ofertes concretes.

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, s’establira la

puntuacid total en funcid de tots els criteris de licitacid del present PCAP.

14. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS

No s’admeten variants

15. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

D'acord amb el que estableix l'article 149 de la LCSP, es consideraran
ofertes anormalment baixes aquelles ofertes econdmiques que representin
una baixa que superi el valor mitja corregit (Bmig,c) del conjunt de les baixes
ofertades i acceptades en aquest moment de la licitacio en més de 5 punts
percentuals del preu de licitacid. Es tindra en compte |'arrodoniment fins al
segon decimal d’aquest valor percentual (no de l'import corresponent en
euros), independentment dels decimals posteriors.

Si el nombre d‘ofertes presentades i acceptades al “Sobre B” és igual o
inferior a 3, tindran la consideracid de d’ofertes anormalment baixes
aquelles que representin una baixa que superi el valor mitja corregit del
conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment de la
licitacid (Bmig,c) €en més de 15 punts percentuals del preu de licitacio. Es
tindra en compte l'‘arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor
percentual (no de l'import corresponent en euros), independentment dels
decimals posteriors.

Si l'oferta amb major puntuacié no té aquesta consideracid, es continuaran
els tramits per a I'adjudicacié del contracte.

Si la proposta amb major puntuacié tenint en compte tots els criteris
d’adjudicacié té aquesta consideracid, tal i com preveuen els art. 149 i 159
de la Llei de Contractes del Sector Public de 9 de novembre (LCSP) i d'acord
a allo establert a la Circular, de I'l d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva
de Contractacié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissio
Permanent),

I'organ _de contractacid demanara una justificacié detallada del cost
d’execucié material. La resposta a tal sol-licitud haura de seguir la pauta i
contingut segltent:
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e Materials: aportacié de certificats de compromis del subministrador
degudament signats.

e Ma d'obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte,
obviament, que no poden ser inferiors a la normativa legal i
administrativa vigent en el moment de I'aprovacié d’aquest plecs.

e Maquinaria:
o Propia: sera necessari justificar el preu horari tenint en
compte I'amortitzacio de la maquina en cada cas.
o Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de
I'empresa propietaria de la maquina, degudament signat.

¢ Subcontractistes:

o En el cas que l'execucid d'un conjunt de partides estigui
prevista a carrec d'una empresa subcontractada, aquesta
haura d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i
compromeés degudament signat seguint les mateixes pautes
exposades als 3 punts precedents.

o Rendiments i preu final de cada partida: caldra justificar els
rendiments d’execucié de cada partida, de cara a validar
definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els 3
conceptes anteriors. Aqui sera obligatori presentar el llistat
final d’execucié material dels preus ofertats i el seu cost real.

e Altres

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentacio requerida, la Mesa de
Contractacio l'analitzara i, amb el suport del Servei Tecnic responsable de

I’expedient, determinara si la justificacié presentada per |'ofertant millor
posicionat i amb oferta anormalment baixa es considera suficient.

[ 201212024

En cas de considerar-se que aquesta oferta economica presumptament
anormalment baixa ha estat suficientment justificada per l'interessat,
aquest sera admes i, per tant, sera definitivament |'ofertant amb major
puntuacié a la licitacid, continuant els tramits per a l'adjudicacié del
contracte.

1:34 CEST)

En canvi, en cas de considerar-se que aquesta oferta economica
presumptament anormalment baixa no ha estat suficientment justificada
per l'interessat, aquest restara exclos del procediment, resultant com a
empresa millor puntuada la seqlent en puntuacid i que no tenia la
consideracié d’oferta anormalment baixa, continuant els tramits per a
I'adjudicacié del contracte.
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Sequint allo exposat a la Circular abans esmentada, en aquest darrer cas,
no es tornara a efectuar una nova valoracid i puntuacié de les ofertes (amb
un nou calcul de Bmax i Bmig,c), de manera gue les puntuacions
obtingudes en primera instancia resultaran ser les definitives. L’analisi
d’ofertes anormalment baixes i la seva exclusid6 només tindra com efecte
aquest: gue aquelles ofertes no admeses guedaran excloses i no constaran
a la puntuacié final, sense alterar aquest fet la puntuacié de la resta.

En cas que addicionalment a que l'oferta amb major puntuacié tingui la
consideracié d’'anormalment baixa, les seglients consecutives també tinguin
presumptament aquesta qualificacid, la Mesa de Contractacié analitzara la
possibilitat d’incloure-les al protocol d‘analisi anterior, obrant en
conseqiiéncia i de la mateixa manera.

Quedaran excloses de la licitacid les ofertes que superin el tipus de licitacid
de sortida i, per tant, no es tindran en compte per als calculs anteriors.

Per a una més facil i ajustada comparacié de circumstancies i meérits de
cada concursant, s’'aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i
respectant les divisions conceptuals descrites.

Aixi doncs, de conformitat amb els criteris esmentats, |'0Organ de
contractacié de I'ajuntament adjudicara el contracte.

16. PREFERENCIES D'ADJUDICACIO EN CAS D'EMPAT

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les

empreses licitadores, tindra preferencia en I'adjudicacié del contracte,
seguint I'ordre que s’exposa a continuacio:

[ 201212024

1. La proposicié presentada per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentacié d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge
de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si
diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la
proposici6 més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la hormativa,
tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte I'empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la
seva plantilla.

1:34 CEST)
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2. En cas de persistir I'empat, la proposicié presentada per les empreses
d’'insercié que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulacio
del régim de les empreses d’insercid, que compleixen els requisits que
estableix aquesta normativa per tenir dita consideracié.

3. En cas de persistir I'empat, la proposicid presentada per empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, incloguin mesures de
caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacié acreditativa dels
criteris de desempat en el moment en quée es produeixi I'empat

17. MESA DE CONTRACTACIO.

Estara constituida de la manera segient:

- President/a : I'arquitecte municipal , o en cas d’abséncia pel regidor/a o
funcionari/a en qui delegui

. - Vocals: el Secretari-Interventor, el técnic de serveis 0 persona
que el substitueixi

- Secretari de la Mesa: L’Administrativa de I’Area de contractacié del Dep
de Serveis Territorials

18. GARANTIA PROVISIONAL

No s’exigeix la constitucié de garantia provisional, de conformitat amb allo
que disposa l'article 159 LCSP.

19. GARANTIA DEFINITIVA

19.1 La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat
I'oferta economicament més avantatjosa sera l’equivalent al 5% del preu
final ofertat exclos I'IVA (sense comptar les possibles prorrogues).

El termini de garantia sera d'un any a partir de la recepcié de les obres.
Aquest termini podra ser major si I'adjudicatari I'amplia en els termes que
regula l'apartat de millores. La garantia respondra als conceptes que
determina l'article 110 de la LCSP
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Respondra dels conceptes assenyalats a I'art. 110 de la LCSP.

Aquesta garantia es podra prestar en qualsevol de les formes assenyalades
a I'art 108 de la LCSP., si bé quan es faci mitjancant aval, caldra que aquest
tingui el caracter de solidari i que les signatures dels avalistes estiguin
legitimades per fedatari public. S’'haura de constituir a la Caixa municipal
dins el termini de DEU DIES HABILS, comptadors des del seglent en que el
possible adjudicatari hagi rebut el requeriment corresponent.
L'incompliment d‘aquest requisit, per causa imputable a [|'‘adjudicatari,
donara lloc a entendre que el licitador ha retirat la seva oferta , procedint-
se a exigirle Iimport de tres per cent del pressupost base de licitacio , IVA
exclos , en concepte de penalitat, sense perjudici del que estableix la lletra
a de l'apartat 2 de l'article 71 ( art. 150.2 de la LCSP)

En el cas d'unié temporal d’empreses, la garantia es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la
quantia requerida.

Quan com a conseqliencia de la modificacié del contracte, el seu valor total
experimenti variacid, la garantia s’haura d’ajustar a la quantia necessaria,
en el termini de quinze dies des de que es notifiqui a I'empresa l'acord de
modificacid.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a I'adjudicatari, aquest haura de reposar la garantia en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas
que la garantia no es reposi o amplii en els suposits esmentats,
I’Administracié pot resoldre el contracte.

A més, la garantia definitiva podra instrumentar-se mitjancant retencié del
primer o primers pagaments que s’efectuin.

En el suposit que I'oferta de I'adjudicatari resultara inicialment incursa en
presumpcio d’anormalitat, I’6rgan de contractacié establira , en virtut del
que disposa l'article 107.2 de la LCSP, que es demani una garantia
complementaria de fins un 5% de l'import d’adjudicacié del contracte, de
manera que la garantia total arribi fins el 10 per cent del preu del
contracte (IVA exclos).
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19.2 Garantia exigible segons el Decret 201/1994 regulador dels Residus de

la Construccid:

Fianca de 300 -€. Aquesta garantia sera tornada una vegada recepcionades
les obres.

Es podra prestar en qualsevol de les formes assenyalades a l'art. 108 de la
LCSP, si bé quan es faci mitjancant aval, caldra que aquest tingui el
caracter de solidari i amb expressa renuncia al dret d’excussid, i que les
signatures dels avalistes estiguin legitimades per fedatari public. S’haura de
constituir a la Caixa municipal dins el termini de SET DIES HABILS,
comptadors des del segient al del requeriment municipal, previ a la
resolucion d’adjudicacié del contracte.

20. OBERTURA DE PROPOSICIONS

La mesa de contractacié, qualificara la documentacié administrativa i
documentacié que requereix judicis de valor continguda en el sobre “A. La
mesa de contractacié als efectes de valoracié de la documentacié técnica
podra requerir I'emissido del corresponent informe per part dels Teécnics
municipals amb qualificacié técnica suficient per a la valoracido de la
documentacié técnica.

Posteriorment, la mesa procedira a l'‘obertura del sobre B, conforme
disposa l'art. 157.4 de la LCSP, qué determina que no cal obertura publica
d’aquest sobre si en la licitacid s’utilitzen mitjans electronics.

Realitzada la proposta d'adjudicacid, la mesa de contractacid procedira, en
aquest acte, a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que I'empresa esta degudament constituida, que el signant de
la proposicié té poder bastant per formular I'oferta, ostenta la solvéncia
economica, financera i técnica o, si escau la classificacido corresponent i no
esta incursa en cap prohibicié per contractar.

D'acord amb el que es disposa en |'article 139.1 LCSP, la presentacio de les
proposicions suposa |'autoritzacié a la taula i a I'0rgan de contractacié per
consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o en les llistes oficials d'operadors economics
en un Estat membre de la Unid Europea.
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21. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO I CONSTITUCIO DE LA

GARANTIA DEFINITIVA PEL LICITADOR PROPOSAT COM A
ADJUDICATARI

En aquest acte, la mesa de contractacié requerira, mitjancant comunicacié
electronica, al licitador que hagi presentat la millor oferta perque, dins del
termini de set dies habils des de la data de I'enviament de la comunicacid,
constitueixi la garantia definitiva,.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuara proposta
d'adjudicacié a favor del seglient candidat en puntuacio, atorgant-li el
corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva

22. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Presentada la garantia definitiva, en un termini no superior a 5 dies, es
procedira a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a
adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat aquest, a la seva
formalitzacié.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuara proposta
d'adjudicacié a favor del seglient candidat en puntuacid, atorgant-li el
corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

L'adjudicacié haura de ser motivada es notificara als candidats o licitadors,
havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies

[ 201212024

23. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

1:34 CEST)

El contracte es formalitzara de conformitat amb el que disposa l'article 153
LCSP.

En tractar-se d’'un contracte no susceptible de recurs especial, I'adjudicatari
s’'obliga a formalitzar-lo mitjangant document administratiu dins el termini
de 15 dies habils a comptar des del seglent a la recepcié de la notificacio
de I'adjudicacié.
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Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el
contracte dins del termini indicat se li exigira l'import del 3 per cent del

pressupost base de licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es
fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituit

24. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

1. Modificacions previstes

No hi ha modificacions previstes en el contracte.

2. Modificacions no previstes

Igualment, el contracte es podra modificar per qualsevol dels suposits
establerts en els articles 242 , 205 i 206 de la LCSP, sempre que no s‘alterin
les condicions essencials de licitacié i d’adjudicacié, i, en conseqléncia,
sempre que l'import de la modificaci6 no superi el 15% del preu de
I'adjudicacié del contracte.

En cap cas s’entén com a modificacido |'excés d’amidaments d’unitats
previstes en el projecte fins un maxim del 10 d’import d’adjudicacié del
contracte, ni tampoc la substitucid d’unitats previstes per unes no previstes
sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicacidé i aquesta
incorporacié no comporti cap augment del preu d’adjudicacio.

3. Procediment

De conformitat amb I'article 242.4 de la LCSP, quan el director
facultatiu de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte i
es compleixin els requisits que a aquest efecte regulaaquesta Llei, ha
de sol-licitar a l'0rgan de contractacié autoritzacid per iniciar
I'expedient corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions
seguents:

a) Redacci6 de la modificaci6 del projecte i aprovacid tecnica
d’aquesta.

b) Audiéncia del contractista i del redactor del projecte, per un termini
minim de tres dies.
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c) Aprovacié de l'expedient per I'0rgan de contractacid, aixi com
de les despesescomplementaris necessaries.

Quan la tramitacié de la modificacié exigeixi suspensié temporal de les
obres, de conformitat amb el que preveu l'article 242.5 de la LCSP,
s’hauran realitzar les actuacions seguents:

a) Proposta técnica motivada efectuada pel director facultatiu de
I'obra, on figuri l'import aproximat de la modificacid, la
descripcid basica de les obres a realitzar i la justificacio que la
modificacié es troba en un dels suposits que preveu l'apartat 2 de
I"article 203.

b) Audiencia del contractista.

c) Conformitat de I'drgan de contractacié.

d) Certificat d’existéncia de créedit.

e) Informe de I'Oficina de Supervisido de Projectes, en cas que en la
proposta tecnica motivada s’introdueixin preus nous. L'informe ha
de motivar I'adequacié dels nous preus als preus generals del
mercat.

25. SUSPENSIO DE LES OBRES

De conformitat amb l'article 208.1 de la LCSP, si I’Ajuntament acordés
la suspensié del contracte o aquesta tingués lloc per aplicacio del
disposat a l'article 198.5 de la LCSP, s‘aixecara una acta, en la que es
consignaran les circumstancies que I’han motivat i la situacié de fet en
I'execuciéo del mateix. Aquesta acta haura de ser signada per un
representant de I'0Organ de contractacio, pel contractista i pel Director de
I’obra, hi haura d’incloure un annex amb la medicié de I'obra executada
i els materials existents a peu d’obra utilitzables exclusivament en la
part o parts de I'obra suspesa.

26. RECEPCIO DE LES OBRES I PERIODE DE GARANTIA .

1.- Comunicacio de la finalitzacié de les obres:

El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la
direccid facultativa, la data en que cregui haver realitzat i finalitzat
I'objecte del contracte.

ues.cat
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El compliment del contracte, entés com la realitzacio total del seu
objecte d’acord amb el seus termes i a satisfaccido de I’Ajuntament,
exigira la recepcio de I'obra dins del mes seglient d’haver-se produit
la seva completa execucid mitjancant un acte formal i positiu de
recepcio o conformitat.

Abans de l'acte de recepcié de les obres, I'empresa adjudicataria
restara obligada a lliurar a la Direccié Facultativa el document “As-
built” de les obres executades.

2.- Acta de recepcio: es formalitzara de conformitat amb el previst
I"article 243 de la LCSP.

3.- Termini de garantia: El termini de garantia, que es comencara a
comptar a partir de la data en qué sigui formalitzada la recepcié de
les obres, sera d'un (1) any. Quan el valor estimat del contracte
sigui inferior a 1.000.000 € i I'empresa adjudicataria sigui una PIME,
deconformitat amb el que disposa l‘art. 111.5 de la LCSP, el termini
de garantia es reduira a sis (6) mesos.

4.- En el periode de garantia, el contractista respondra de la qualitat
tecnica de les obres realitzades i dels materials emprats, i quedara
obligat a esmenar o reparar les deficiéncies que se'n derivin, a
requeriment dels serveis técnics municipals, en el termini
improrrogable de quinze dies llevat que aquests n’estableixin un
altre de superior, ateses les circumstancies de les deficiéncies a
esmenar o reparar, el qual s’haura de comunicar de forma expressa
al contractista.

27. LIQUIDACIO DEL CONTRACTE I DEVOLUCIO DE GARANTIA

Una vegada signada I’Acta de Recepcid es tramitara, si procedeix, la
liquidacié provisional del contracte, a partir de la medici6 general
realitzada i de la corresponent certificacid final, en els termes dels
articles 243.1 de la LCSP i art. 166 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

El contractista presentara, abans de la liquidacid del contracte, una
memoria de lI'empresa que reculli I'impacte de les clausules socials
sobre la igualtat efectiva de dones i homes, el grau d’estabilitat en
I'ocupacid, la contractaci6 de persones amb dificultats particulars
d’'insercié al mercat laboral.
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Transcorregut el termini de garantia a que es refereix la clausula
anterior, es tramitara la liquidacid definitiva del contracte, de
conformitat amb l'article 243.3 de la Llei de Contractes del Sector
Pablic.

La devolucié de la garantia restara condicionada al lliurament previ del
document “As-built” de lesobres executades.

28. SUBCONTRACTACIO

En materia de subcontractacié d'obres sera d’aplicacié el regim general
de l'art. 215 i seglents de la LCSP. Aixi mateix, de conformitat amb
I'establert a I'article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de
la Subcontractacio en el Sector de la Construccid, sera necessari que el
contractista acrediti que I'empresa subcontractada compleix amb els
requisits exigibles inclosos segons aquest precepte.

Als anteriors efectes haura de comunicar a I'0organ de contractacio, el
seglient: 1) identificacid del subcontractista, 2) determinacié de les
parts del contracte a realitzar pel subcontractista, 3) import de les
prestacions subcontractades, 4) declaracié subscrita pel subcontractista
formulada davant el Registre d’Empreses Acreditades del compliment
dels requisits establerts per la subcontractacid en la Llei reguladora de
la Subcontractacié en el sector de la construccié (Llei 32/2006 de 18
d’octubre) i 4) acreditacid de la inscripcid en el Registre d’Empreses
Acreditades (REA).

Sera responsabilitat de I'adjudicatari vigilar I'estricte compliment de la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el
sector de la construccid, especialment de l'existéncia del LLIBRE DE
SUBCONTRACTACIO en I'obra degudament complimentat i la no
superacié dels nivells de subcontractacié autoritzats, aixi com del
compliment de les obligacions laborals i amb l|la Seguretat Social
exigibles a tots els subcontractistes. A aquests efectes i mentre no es
determini, en execucié d’aquesta Llei, les condicions i la forma definitiva
d’habilitacié de I'esmentat llibre, haura de complimentar-se la fitxa que
s’incorpora com annex a aquesta Llei en cada subcontractacid.
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El contractista esta obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat
en els terminis i condicions que estableix l‘article 216 de la LCSP.
D’acord amb les previsions de l'article 217

Aguest Ajuntament podra verificar el compliment d’aquesta obligacio i
haura de fer-ho obligatoriament en els contractes en els que l'import de
la subcontractacié representi un import superior al 30% del preu.

Per tal d'assegurar el compliment de I'obligacié del pagament en termini
a les empreses subcontractades, l'empresa adjudicataria ha de
presentar la relacio detallada i els justificants de pagament establerts a
I"article 217.1 LCSP. L'incompliment d’aquestes obligacions es considera
falta molt greu amb imposicié de les penalitats que corresponguin.

L'incompliment de la normativa citada per part d’algun dels que
intervenen en el procés d’execucié de I'obra objecte del contracte que
regula el present plec, sera considerat incompliment contractual molt
greu, amb la penalitat prevista a la clausula trenta-quatrena.

29. PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

Aquest contracte haura de respectar integrament la Llei organica
3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, i la seva normativa de desplegament, i el Reial
Decret-llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures
urgents per raé de seguretat publica en matéria d’administracio digital,
contractacié del sector public i telecomunicacions.

Sense perjudici d‘allo establert en I'article 28.2 del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecci6 de les persones fisiques pel que respecta al
tractament de dades personals i la lliure circulacié d’aquestes dades, i
pel que esderoga la Directiva 95/46/CE.

30. CONFIDENCIALITAT
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Els licitadors hauran d’indicar, expressament, si s’escau, a l'inici de la
documentacid, quins documents tenen la consideracido de confidencials.
En cap cas tindra caracter confidencial la proposta de preu. Aquella
declaracié de confidencialitat no podra ser genérica, sind que s’hauran
d’especificar de forma expressa i precisa quins documents o informacié
tenen aquest caracter, amb indicacid de les circumstancies en que es
fonamenta aquesta declaracid. En cas que no hi hagi declaracid de
confidencialitat de les empreses o aquesta sigui incompleta, I’0rgan de
contractacié, abans de decidir quins documents o informaciéo tenen
caracter confidencial, donara trasllat a l'empresa de la sol-licitud
d’informacié presentada per altres empreses interessades en el
procediment, perque s’hi pugui pronunciar de forma justificada.

Vilarg, 4

De la mateixa manera, el contractista haura de respectar el caracter
confidencial d’aquella informacié a la qual tingui accés amb ocasié de
I’execucido del contracte a la qual s’hagués donat aquest caracter en els
plecs o en el contracte, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal. Aquest deure es mantindra durant un termini de cinc
anys des del coneixement d’aquesta informacid, tret que la normativa

vigent o el contracte, de forma especifica, estableixin un termini més llarg

31. PRERROGATIVES DE L’'ORGAN DE CONTRACTACIO

L'drgan de contractacio té la prerrogativa d’interpretar aquest contracte,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per
raons d’interes public, acordar-ne la resolucid i determinar els efectes
d'aquesta.

La interpretacid s’haura de fer conforme als principis i criteris que
determina el dret comunitari, en concret la Directiva 2014/24/UE de
contractacié publica.

32. REGIM DE PAGAMENT

La Direccid Facultativa expedira les certificacions d'obres, una vegada
hagin estat revisades i comprovades les obres executades amb el
contractista, i lliuraran una copia de la certificacié al contractista.
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Els errors materials, aritmétics o de transcripcidé d‘una certificacio
d’obra, conformada pel contractista, tinguin o no causa en errors
materials del pressupost del projecte o de les relacions valorades, no
perjudicaran I'Ajuntament. En el suposit de detectar-se després de
I'expedicié de lacertificacid d’obra corresponent, el termini de pagament
o la possible acreditacié d’interessos no es computaran fins I'endema de
I'esmena, que consistira en I'expedicié d’una nova certificacid.

De la mateixa manera, dins el termini maxim de trenta dies (art. 198 de la
LCSP) a comptar des de la data consignada a la certificacid, el contractista
vindra obligat a expedir i presentar la corresponent factura, consignant I'ITVA
repercutit

Les factures s’hauran d’emetre en format electronic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, dimpuls de la factura
electronica i creacio del registre comptable de factures en el sector public.
S’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut,
i han d’incloure, necessariament, el nimero d’expedient.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa
I'article 5 de la Llei 25/2013. La plataforma e.FACT és el punt general
d’entrada de factures electroniques de I’Ajuntament de Begues. Als efectes
de la factura electronica, s‘informa que la unitat tramitadora és L01080207,
I’d0rgan gestor és L01080207 i I'oficina comptable és L01080207.

33. REVISIO DE PREUS

No s’admet la revisio de preus.
34. CAUSES DE RESOLUCIO

La resolucié del contracte es regira amb caracter general pel que
estableixen els articles 211 a 213 de la LCSP i amb caracter especific,
en relacié amb el contracte d’obres, pel que estableixenels articles 245 i
246 de la llei, aixi com a l'article 172 del Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques.
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Sén causes de resolucié d’aquest contracte les previstes als articles 211
i 245 de la Llei 9/2017 de contractes del sector public. Als efectes del
que preveu l‘article 211.f) de I'esmentada llei, tenen caracter
d’obligacions essencials el compromis de reduccié del termini d’execucié
i la disponibilitat de I'arquitecte tecnic, equivalent o superior de ka
branca d’edificacio

Seran causes especifiques de resolucio del contracte:

O Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaracid responsable a
qué es refereix I'annex 1 (relatiu a l'acompliment de les condicions
per poder contractar amb I’Administracié) d’aquest plec, quant a la
presentacio de la documentacié acreditativa de trobar-se al corrent
de pagament de les seves obligacions tributaries, amb la TGSS i amb
aquest Ajuntament, quan es constati amb posterioritat a la
presentacio de la documentacidé acreditativa del pagament d’aquestes
obligacions la posterior falta de pagament del carrec concernit, per
haver-se efectuat la devolucié del rebut emeés, de conformitat amb
allo previst a l'article 49.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de
novembre de serveis de pagament i altres mesures urgents en
materia financera.

O La modificacié substancial de l'objecte del contracte en congruéncia
amb el regim previst en l'article 72 de la Directiva 2014/24/UE de
contractacié publica i l'article 205.2.c) de la Llei de contractes del
sector public.

A més, constitueixen causes especifiques de resolucio:

a) La demora en la comprovacid del replanteig.

b) L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevencié de riscos laborals

c) Haver incomplert les clausules que sén essencials en el contracte,
quan aquest incompliment s’hagi definit com a infraccié greu, i hi
concorri dol, culpa o negligéncia en l'empresari, i sempre que hagi
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donat lloc a la imposicié de penalitats o a la indemnitzacié de danys i
perjudicis.

35. PENALITZACIONS

1. En relacié als mitjans humans:

En cas de substitucio d’algun dels mitjans humans exigits al present
contracte caldra que aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i
haura de ser validat, préviament per l|'ajuntament abans de la seva
incorporacio.

En el cas de no complir-se la dedicacié marcada en el contracte s’aplicara
una penalitzacié de:

e Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de I'import de I’'adjudicacio
e Més de 15 dies acumulats s’aplicara un 5 per mil de lI'import de
I’adjudicacio

L'ajuntament podra exigir la substituci6 de qualsevol teécnic que
I'adjudicatari hagi assignat al contracte i que no compleixi amb les seves
obligacions. Si al cap de dues setmanes de la peticio, l'adjudicatari no
atengués aquesta exigéncia, I’'ajuntament podra imposar una penalitzacio
d’'un 5 per mil de lI'import de I'adjudicacio del contracte, cada tres dies que
superin les dues setmanes.

2.Per l'incompliment en l'aplicaci6 de les condicions especials
d’execucio, |'ajuntament pot aplicar les seglients penalitzacions:

a) Per la no aplicacio en el ler periode d’alta contaminacié durant el
termini de I'obra 2% VEC.

b) Per la no aplicacio en el 2on periode d’alta contaminacié durant el
termini de I'obra 2% VEC.

c) Per la no aplicacid en el 3er periode i successius d’'alta contaminacié
durant el termini de I'obra 5% VEC.

[ 201212024
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* Segons l'article 192 de la LCSP, les penalitats als incompliments descrits
al punt 1 i 2 no podran ser superiors al 10 % del preu del contracte, IVA
inclds, com tampoc que el sumatori de les mateixes superi el 50% del preu
del contracte. Si I'incompliment d’obligacions de |'adjudicatari és superior,
es procedira a iniciar la resolucié del contracte.

3.En relacié als terminis de contracte:

GONZALEZ GAZQUEZ, IVAN (23/07/2025 13:33 CEST)

ESTEVE PI, MARIA MERCE (23/07/2025 1
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e El contractista té l'obligacié de complir amb els treballs definits en el
plec tecnic segons els termini de contracte.
Per cada setmana que aix0 no es compleixi el contractista rebra una
penalitzacié de I'1l per mil del valor del preu d’adjudicacié.

e Mensualment, juntament amb la certificacié, caldra lliurar Ila
planificacié actualitzada marcant el cami critic i les restriccions.
El no lliurament d’aquesta planificaci6 comportara una penalitzacio
del 1 per mil del valor del preu d’adjudicacié.

En tot cas, la imposicio de les penalitats no eximira el contractista de
I'obligacié que legalment li incumbeix quant a la reparacid dels defectes.

36. CESSIO

De conformitat amb el que s’estableix a l'article 214 de la LCSP, queda
prohibida la cessié total o parcial dels drets i obligacions del contracte,
sense que hi hagi préeviament l'autoritzacio de I'0Organ de contractacio i
sempre que les qualitats tecniques o personals de qui cedeix no hagin estat
rad determinant de |'adjudicacié del contracte.

L'autoritzacié prévia i expressa de I’Administracié restara condicionada a la
comprovacio dels requisits establerts al citat article 214 de la LCSP i, en
particular, en primer lloc, que la cessié no resulta una restriccidé efectiva de
la competéncia en el mercat i, en segon lloc, que no suposa una alteracio
substancial de les caracteristiques de |I'empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.

Addicionalment, caldra que el cedent hagi executat, al menys, un 20 per
100 de lI'import del contracte.

No obstant, aquest requisit no s’aplicara si la cessioé es produis trobant-se el
contractista en concurs, malgrat s’hagi obert la fase de liquidacio, o en el
suposit que hagi posat en coneixement del jutjat competent per la
declaracio del concurs que ha iniciat les negociacions per assolir un acord de
refinangcament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, de conformitat amb la legislacié concursal.

En tot cas, es comprovara, com a requisit indispensable previ a
I’'autoritzacid, que el concessionari ostenta la capacitat per contractar amb
I’Administracié i la solvéncia que resultes exigible en funcié de la fase
d’execucié del contracte, havent d’estar degudament classificat, si s’escau, i
no estar incurs en causa de prohibici6 de contractar. La manca de
compliment de qualsevol d'aquests requisits comportara que es resolgui no
atorgar l'autoritzacié de la cessio. La cessié es formalitzara, entre

I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.
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El cessionari restara subrogat en tots els drets i obligacions que
corresponien al cedent.

37. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

D’acord amb I'article 202.1 de la LCSP, s’estableix la seglient condicié
especial d’execuci6 del contracte:

- L'adjudicatari estara obligat a donar compliment al "Protocol d’actuacié en
cas d’episodis d’alta contaminacié per NO2 i PM10", aprovat el 31 de
desembre de 2017 i darrera actualitzacié6 d’octubre de 2020, pel Consell
Metropolita.

38. NATURALESA DEL CONTRACTE I LEGISLACIO APLICABLE

El contracte té naturalesa administrativa i es regira per aquest plec i per les
normes contingudes en:

e la Llei de contractes del sector public aprovada per RDL 9/2017 (en
endavant LCSP).

e Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en materia de
contractacié publica

e El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de
la Llei 30/2007, en tot allo que no s’oposi a la LCSP.

e El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
reglament general de la llei de contractes de les administracions publiques,
( en endavant RGLCAP ) en tot en que no s’oposi a les tres disposicions
anteriors (en endavant RGLCAP), ), modificat pel Real Decret 773/2015 , de
28 d’agost .

Supletoriament s’aplicaran les altres normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.

L'’Ajuntament tindra sempre la prerrogativa de dirigir els treballs,
d'interpretar el que s'ha convingut, de modificar la prestaci6 segons
convingui dintre dels limits admesos per la LCSP i de suspendre la seva
execucio per causa d’interés public.
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La jurisdiccidé contenciés administrativa sera la competent per coneixer les
glestions litigioses sorgides en relaci6 amb el contracte.

39. INFORMACIO I DIVULGACIO

L'ajuntament de Begues realitzara totes aquelles actuacions encaminades a
informar i divulgar les obres una vegada adjudicades. Atés que |'import de
licitacid abans d'IVA és superior a 300.000,00€, aquestes despeses aniran a
carrec del contractista fins al limit del 2% de l'import de facturacio de tots
els treballs realitzats.

Begues, en la data de la signatura electronica

Francesc Almansa Diez
Técnic de suport juridic

ANNEX I

DIRECTRIUS GENERALS SOBRE DIGITAL I MITJANS DE
COMUNICACIO ELECTRONICS

SOBRE DIGITAL

Un cop accedeixin a l'eina del Sobre Digital que es localitza en el perfil del
contractant ubicat en la seu electronica de la web municipal, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d‘alta i, a continuacio,
rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari
d’alta, d’activacié de l'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el
formulari d’inscripcié de |'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per
enviar correus electronics relacionats amb I’Us de I'eina de Sobre Digita, han
de ser les mateixes que les que designin en la seva Declaracid responsable
per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant I'e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de
I'oferta, atés que I’'enllag que hi ha al missatge d’activacid és 'accés exclusiu
de qué disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de
Sobre Digital.
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Una vegada es disposi de tota la documentacié de 'oferta i s'hagin adjuntat
els documents que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de
I’oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada,
amb l'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir del moment
en que s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentaci6 tramesa.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui
malmeés, en blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus
informatic, la mesa de contractacié valorara, en funcié de quina sigui la
documentacio afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de I'oferta. En
cas que es tracti de documents imprescindibles per conéixer o valorar
I'oferta, la mesa podra acordar I’'exclusié de I'empresa.

MITJANS DE COMUNICACIO ELECTRONICS

La tramitacié d’aquesta licitacié comporta la practica de les notificacions i
comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electronics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractacié i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans
electronics a través del sistema de notificacio e-NOTUM. A aquests efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que
les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable. Un
cop rebuts el correu o correus electronics i, en el cas que s’hagin facilitat
també teléfons mobils, els SMS, que indiquin que la notificacié corresponent
s’ha posat a disposicié a I'e-NOTUM, la persona o persones designades
hauran d’accedir-hi mitjancant I'enllag que s’enviara a aquest efecte. En
I’espai virtual on esta dipositada la notificacidé, es permet accedir a aquesta
notificacid amb certificat digital o amb contrasenya.

Les empreses que, activin I'oferta amb I'eina de Sobre Digital s’inscriuran a
la licitacio automaticament. Aquesta subscripcid permetra rebre avis de
manera immediata a les adreces electroniques de les persones subscrites de
qualsevol novetat, publicacidé o avis relacionat amb aquesta licitacié.
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ANNEX 11

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE
NORMATIVA NACIONAL

A INSERIR EN EL SOBRE

B = IS A - T ] = T amb NIF nim..........ove..e. , en
nom propi / en representacié de I'empresa .............. , en qualitat de ..., i
segons escriptura publica autoritzada davant Notari ...... , en data ..... iamb
numero de protocol .../o document ..., CIF ndm. .............. , domiciliada
- P (o= 1 0 =] S , ndm.......... , (persona de
contacte............cueevuuun. , adreca de correu electronic ................ , teléfon
NUM. oo, i fax nUm.. .. oo, ), opta a la contractacio
relativa a (consignar objecte del contracte ) i DECLARA
RESPONSABLEMENT:

- Que posseeix personalitat juridica i , si escau, representacio
- Que no esta incursa en cap prohibicié de contractar prevista a l'art.
71 de la LCSP i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social imposades per la legislacié vigent .

- que compleix els requisits de solvencia establerts en la clausula 8
del plec

- Que, en cas que el contracte requereixi que el contractista faci
tractament de dades personals , s’ha d’indicar la seglient informacio:

OOCNo té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a
aquests.
COTé previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests.

- Que, en cas que es tracti d’'empresa estrangera, es sotmet a la jurisdiccio
dels Jutjats i Tribunals espanyols.

- Que la plantilla de I'empresa esta integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna

de les mesures alternatives previstes en la legislacié vigent.
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o si 0 NO O NO obligat per normativa

- Que I'empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i
els homes.

o si O NO O NO obligat per normativa

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferéncia en cas d’igualacié de
proposicions previstos al PCAP.

o Si o NO

- Respecte I'Impost sobre el valor afegit (IVA) I'empresa:
o Esta subjecta a I'TVA.

o Esta no subjecta o exempta de I'IVA i sén vigents les circumstancies
gue donaren lloc a la no-subjeccio o I'exempcio.

- Respecte I'Impost d’Activitats Economiques (IAE) I'empresa:
o Esta subjecta a I'TAE.

o Esta no subjecta o exempta de I'IAE i s6n vigents les circumstancies
gue donaren lloc a la no-subjeccié o I'exempcid.

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avis de les
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electronics a:

Persona/es DNI* Correu Mobil
autoritzada/es* electronic professional
professional*

*Camps obligatoris.

Si I'adrecga electronica o el niUmero de teléfon mobil facilitats a efectes d’avis
de notificacid, comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de
comunicar la dita circumstancia, per escrit, a I’Ajuntament de Begues per
tal de fer la modificacié corresponent.
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El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de
les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i
requeriments derivades d’aquesta contractacié, per tal que I'’Ajutament de
Begues pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup
empresarial a queé pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

(Data i signatura).”
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INFORME Exp.:1379-4001-2024 SERVEIS TERRITORIALS

ASSUMPTE: INFORME TECNIC DE LICITACI(’), DEL CONTRACTE DE LES
OBRES DE REPARACIO DEL PAVIMENT DEL CAMI RAL

Aquest informe técnic de licitaci6 s‘emet de conformitat amb el que
estableixen els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public (LCSP).

OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte es la reparacido dels desperfectes detectats al

paviment malmeés del Cami ral arran de errors d’execucié de les obres de
remodelacio realitzades per la Diputacié de Barcelona.

Lot Descripcio Codi CPV Descripcié CPV
Unic Obres del projecte de |45 233140-2 Obres vials
reparacio del paviment
del Cami Ral

Organ de contractacio: Alcaldia

JUSTIFICACIO DE LA CONTRACTACIO

El contracte d'obres del projecte per a la REPARACIO DEL PAVIMENT DEL
CAMI RAL al terme municipal de Begues s’executara en compliment de les
competéncies establertes als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del regim local (LBRL). Concretament, en

compliment dels segilients apartats:
g
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Article 26:
2. Als municipis amb poblacié inferior a 20.000 habitants, prestacié dels

seglients serveis:
e) Pavimentacio de vies urbanes..

JUSTIFICACIO DE LA INSUFICIENCIA DE MITJANS

Es necessari externalitzar el contracte en no disposar dels mitjans propis
per a I’'execuci6 d'obres.

RESERVA SOCIAL I INNOVACIO

En el contracte hi ha reserva social? No.
El contracte és d’‘innovacid? No.

DIVISIO EN LOTS

L'objecte de la present licitacid és |'execucid d'una obra en base a un
projecte executiu redactat a tal efecte, amb un Unic autor, i que tindra la
supervisio i direccio d'una Unica direccid d‘obra. D’igual manera que el
document que defineix els treballs a fer es considera un document complet i
gue defineix tot alld necessari per a la posada en servei del que s’ha definit,
també és un document indissoluble ja que la majoria d’activitats estan
relacionades les unes amb les altres, amb implicacions i conseqiéncies
creuades entre elles.

Aixi doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial
especialitzat, no és possible una divisié en lots del contracte si es vol
garantir una correcta execucid del conjunt, ja que moltes activitats
comparteixen espai fisic i moment d’execucio, essent imprescindible una
Unica responsabilitat final de I'execucié del conjunt, a imatge i semblanca de

la figura Unica de la Direccid Facultativa.

DURADA DEL CONTRACTE

[1911112024

El termini d'execucid previst de les obres és de 16 setmanes tal i com
consta al projecte, iniciant- se el seu comput a partir de I'endema de la
signatura de l'acta de comprovacié del replanteig, sempre i quan s’hagi
aprovat el Pla de Seguretat i Salut.
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CONSIDERACIONS ECONOMIQUES

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 356.303,61 €, IVA no inclos.

El métode de calcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el
que estableix I'article 101 de la LCSP, en funcidé dels costos derivats de les
normatives laborals vigents i la resta d’estructura de costos, sense incloure
I'TVA.

Modificacid del contracte

En la present licitacid no opera la modificacié del contracte.

Calcul del valor estimat del contracte

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideracié tota la
seva possible durada (16 setmanes) i s’inclou I'import dels costos directes
(incloses les despeses de personal), costos indirectes, despeses generals
d’estructura i benefici industrial, aixi com les eventuals modificacions i
prorrogues, sense incloure I'IVA:

Cost: 356.303,61 €
Possibles modificacions: 0€
Possibles prorrogues: 0€
Valor estimat: 356.303,61 €

APROVAT

Pressupost base de licitacio

[1911112024

El pressupost base de licitacié (PBL) per a la durada inicial de 16 setmanes
ascendeix a 356.303,61 € més 74.823,76 € d'IVA (21 %), amb un total de
431.127,37 €.

1:34 CEST)

El PBL inclou els seglients conceptes: cost de personal, mitjans materials i
serveis necessaris, costos indirectes, despeses generals d’estructura,
benefici industrial i IVA. L'estructura de costos estimats és la seglient:
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Estructura de costos

El document que serveix de base per a la present licitacié inclou I'estimacié
del preu base d'aquesta en funcio del cost de personal, mitjans materials i
serveis necessaris, costos indirectes, despeses generals d’estructura,
benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva documentacié técnica es pot
deduir la distribucid de costos que es requereixi, quedant totalment
justificat i definit el cost de I'actuacio.

Financament del contracte. Proposta d’autoritzacio de despesa

Despesa pressupostaria

La despesa que correspon al pressupost maxim del contracte (sense les
possibles modificacions ni prorrogues), amb inclusié del 21% d'IVA, se
satisfara amb la partida 15 1501 61001.

Forma de pagament

El pagament del preu del contracte es realitzara mitjangant presentacio de
factures, préviament conformades pel técnic responsable del contracte i per
la Direccio d’obres corresponent, en les quals el contractista haura
d’incloure les dades o requisits continguts a l'article 6 del Reial Decret
1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturacié i es modifica el Reglament de I'Impost
sobre el Valor Afegit.

Els pagaments s’efectuaran de forma mensual mitjancant certificacions, al
llarg de la durada de l'obra.

QUALIFICACIO DEL CONTRACTE

Es tracta d'un contracte administratiu d‘obres, de conformitat amb el que
estableix I'article 13 de la LCSP.

[1911112024

JUSTIFICACIO DEL PROCEDIMENT
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El contracte s’adjudicara pel procediment obert simplificat.
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Vist allo que disposen els articles 131 i 159 de la LCSP i tenint en compte
les caracteristiques de la prestacié a satisfer i que el pressupost maxim de
la licitacio, IVA exclos, és de 356.303,61 €, l'adjudicacié del contracte la
fara l'organ de contractacié mitjancant procediment obert simplificat,
aplicant un conjunt de criteris de valoracidé basats en el principi de millor
relacié qualitat-preu.

SOLVENCIA DELS LICITADORS / CLASSIFICACIO

Acreditacio de solvéncia economica i financera

D'acord amb els articles 86 i 87 de la LCSP, s’estableixen els seglients
criteris per acreditar la solvéncia economica i financera:

e Volum anual de negocis referit al millor exercici dins els tres ultims
anys ha de tenir un minim 350.000 €.

Mitja d’acreditacio: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si I'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats
en el registre oficial en que hagin d’estar inscrits. Els empresaris individuals
no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis
mitjancant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Acreditacio de la solvéncia técnica o professional

La solvéncia técnica o professional requerida, en funcio de la documentacio
técnica que serveix de base per a la licitacio, s'ha definit tenint en compte
allo establert al marc legal seglient:

o Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
3 publiques.
g e Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.
g | o Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la
1 — . . . s
o seva internacionalitzacio.
o §§ o Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen
G oo determinats preceptes del Reglament abans esmentat.
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Aixi doncs, ateses les caracteristiques de l'actuacié a executar, es considera
que la solvéncia tecnica restara garantida si I'empresa ofertant acompleix
qualsevol dels seglents dos requisits:

e Acreditacio d’haver efectuat, com a minim, 2 obres de tipologia
similar (reurbanitzacio-reparacié-construccio de carrer) per un
import superior o igual a 350.000 € abans d'IVA cadascuna en els
darrers 5 anys.

o Estar en possessidé de la seglient classificacio:

Grup G Subgrup 6 Categoria 3

Adscripcié de mitjans personals i/o materials

Per a la correcta execuci6 dels treballs objecte d’aquest plec, a continuacié
s’enumeren els perfils professionals obligatoris que han de constar dins
I’equip a destinar a 'obra.

Cap d’obra:

- Dedicacié minima d’un 50% de la jornada

- Estar en possessié de la titulacié academica d’arquitecte/a, enginyer/a
de camins, canals i ports o enginyer/a técnica d’obra publica o
titulacions actuals equivalents.

-Amb minim 3 anys d’experiéncia en obres similars en els darrers 10
anys.

Encarregat principal d'obra:

- Dedicacié completa (100% de la jornada)

-Amb minim 3 anys d’experiencia en obres similars en els darrers 10
anys.

El millor classificat haura de presentar la documentacié acreditativa dels dos
perfils anteriors per l'execucié de les obres (nom assignat a cada lloc,
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curriculum corresponent i certificats acreditatius de la formacid i/o
experiencia especifica).

CRITERIS D’ADJUDICACIO

D’acord amb el que estableix l'article 145.1 de la LCSP, l'adjudicacié dels
contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicacio
sobre la base de la millor relacié qualitat- preu.

Els criteris de valoracid han d’estar vinculats a l'‘objecte del contracte,
garantir que les ofertes siguin avaluades adequadament i no restringir la
competéncia.

Criteris no valorables mitjancant xifres o percentatges

Els criteris no valorables mitjancant xifres o percentatges podran arribar a
25 punts, d’acord amb el seglent detall:

1. Procediment d’execucio de I'obra (fins a 17 punts).

Es valorara la proposta que fa el contractista per executar I'obra, tenint en
compte tots els aspectes relacionats com son la seva implantacid, les fases
en qué es plantejara, de quina manera es preveu la seva execucié i com es
resoldran les afectacions a tercers.

Cal que s’exposin amb claredat els seglients aspectes:
1.1. Implantacio i exposicié de I'execucio (fins a 9 punts).

Caldra indicar de manera detallada i seran objecte de valoracio, per a
qualsevol moment (fase) de lI'obra, els seglient aspectes:

A nivell d'implantacid (fins a 2 punts):

e L'espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis i els
contenidors de residus propis, tenint en compte el lloc, la
ocupacidé necessaria, el detall de la definicid i la organitzacid.

e La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinaria a la
zona d’obres i al seu entorn, l'accés al gestor de residus i
d’altres proveidors significatius i els itineraris principals a
escala macro com de detall a les proximitats de I'obra.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pagina web

Codi Segur de Validacié

18e812813bfb4d3d8412f72d7a900668001

Url de validacié

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp ?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboracié: Original




[1911112024

1:34 CEST)

GONZALEZ GAZQUEZ, IVAN (23/07/2025 13:33 CEST)

ESTEVE PI, MARIA MERCE (23/07/2025 1

ALFONS MILLAN®OREZD ez Francese (14/07/2025 09:34 CEST)

Signatura 1 de th, \ant signat dinitalment per

Ajuntament
de Begues

e Els accessos proposats per a persones relacionades amb
I'obra i d’altres tercers.

e Les mesures de delimitacid i senyalitzacid dels accessos
esmentats als punts anteriors

e En qualsevol cas, la descripci6 de la proposta haura de
justificar els espais seleccionats per necessitats
organitzatives, de seguretat o minimitzaci6 d’impacte
ambiental.

A nivell d’execucié (fins a 7 punts):

e S’explicara detallada i cronologicament les diferents fases
I'execucido d’obra, aixi com si es subdivideix |'obra en
diferents ambits on es treballa amb sub-obres independents o
de forma paral-lela.

e L'explicaci6 ha d’anar acompanyada de la documentacio
grafica necessaria per a la seva correcta comprensio.

e Es tindra en compte el procés constructiu com a tal i la seva
idoneitat en funcid de les fases proposades, activitats
exposades, ritme d’execucid i afectacions a tercers (veure
punt seglent).

e Es valorara, segons criteri técnic, la qualitat de la proposta, la
claredat, el nivell de detall, les propostes de solucions
constructives particulars, la concrecié i els punts més
rellevants que hagi detectat el licitador en analisis realitzat i
la presentacié, que ha de ser concisa, entenedora, logica i
ordenada.

1.2. Afectacions als usuaris i solucions proposades (fins a 8 punts).
S’haura d’identificar les possibles afectacions que es puguin ocasionar als
usuaris, degudes a les fases de les obres exposades en l'apartat anterior.
Caldra que es detallin els recursos que es posaran a disposicié de les obres
a fi de minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades.
Es valorara, segons criteri tecnic, si les afectacions ho sén o no, les
solucions o recursos aixi com la qualitat de la proposta, la claredat i la
concrecid.

2. Planificaci6 de I'obra i termini ofertat (fins a 8 punts).

2.1. Planificaci6 detallada (fins a 6,50 punts)
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Per tal de justificar l'oferta de termini, és necessari que I'empresa licitadora
hagi fet una analisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de
contractacié dels diferents industrials, dels terminis de lliurament dels
productes segons els diferents subministradors, i dels temps d’execucioé de
les diferents partides d’obra tant executades amb ma d’obra propia com
subcontractada.

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’'ha fet una
planificacié que ha tingut en compte, en tot moment, tots els industrials,
subministradors, subcontractistes, tecnics i inputs necessaris, que directe o
indirectament, puguin afectar les decisions de I'obra.

Es sol:licita que es presenti una planificacié de tota la fase d’obra indicant:

o Les fites generals de la contractacido de les activitats principals
aixi com els possibles factors externs que poden afectar-la.

o El cami critic de I'obra, amb les fites i restriccions més importants
que poden afectar al termini ofertat, siguin del caire que siguin
(internes, subministradors, industrials, administracions,
companyies, permisos, etc.).

Les presentacions poden ser en format divers (XLS, GANTT, PERT, etc.) i
hauran d’anar acompanyades de les explicacions pertinents aixi com de les
conseqiéncies que se’n derivin del seu contingut.

Es valorara, segons criteri tecnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que
les fites i afectacions detectades siguin rellevants per a I'obra, la coheréncia
amb allo especificat sobre |’execucidé proposada de l'obra, el detall de
I’explicacid i justificacid, I'analisi del cami o camins critic/s, les justificacions
de les durades de les activitats, aixi com la claredat i concrecido en la
descripcié de les planificacions aportades.

2.2. Termini ofertat (fins a 1,50 punts)

[1911112024

La proposta de termini es fara de manera explicita mitjangant proposta
concreta en aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla
d’obres presentat, indicant quin és el termini ofertat. La proposta de termini
es fara sobre el termini total de 16 setmanes d'obra, previst al projecte
d’execucié.
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En aquest apartat es puntuara exclusivament el valor del termini ofertat,
independentment de la qualitat i detall de la seva justificacié, que es valora
als punts precedents.

No es puntuara per defecte la major reduccido respecte del termini de
projecte sind que la maxima puntuacidé correspondra a la del termini
considerat finalment com a Optim, un cop analitzades les diferents
propostes aportades pels licitadors en el seu conjunt. La resta de propostes
de termini, majors i/o menors que el termini anteriorment considerat com a
optim, es puntuaran de manera proporcional, segons les consideracions
técniques de l'obra a executar, no sent obligatori que aquesta disminucié de
puntuacié sigui simétrica respecte del valor optim (un cert escreix en
termini pot suposar la mateixa puntuacid o no que la mateixa diferencia
perd en decrement).

Aquest termini s’expressara en mesos i/o fraccions de mes. En cas que
algun licitador en parlés de mesos, |'equivaléncia sera de 4 setmanes per 1
mes a efectes d’oferta i dels calculs posteriors.

Si no es presenta explicitament oferta pel que respecta al termini, la
puntuacié sera de zero punts per aquest concepte.

Quedaran excloses de la licitacid les ofertes que superin el termini
d’execucié de licitacio.

Criteris valorables mitjancant xifres o percentatges

Els criteris valorables mitjancant xifres o percentatges podran arribar a 75
punts, d’'acord amb el seglient detall:

L'ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informatic —
editable i pdf- de la seglient manera:

« Editable: arxiu corresponent al programa informatic TCQ 2000
de I'ITEC.

Els licitadors podran disposar d’una versié gratuita del programa TCQ per

confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a l’Institut de Tecnologia de la
Construccio de Catalunya (ITeC), amb telf. de contacte 933 093 404.
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e PDF: arxiu que inclogui justificacio dels preus unitaris,
pressupost, resum del pressupost i “Ultima pagina” on consten
els imports resultants de l'oferta econdmica abans d'IVA i IVA
inclos.

o Certificat de validesa signat per I'adjudicatari (veure Annex A).
Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost

base de licitacid per garantir la seva congruencia i I’'homogeneitat de les
ofertes a valorar. Per tant:

¢« No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.

e No es podra modificar la descripcié de cap de les partides
pressupostaries del projecte.

« No es podra modificar el preu de les partides algades, ja siguin
d’abonament integre o a justificar. (si hi ha discrepancies entre
“ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, el que preval és l'arxiu TCQ)

L'incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposara
automaticament I’'exclusid del procés de licitaci6 en considerar-se que
I’oferta no s’ajusta a I'objecte del contracte.

Els imports que figuren a la proposta economica i I'Gltim full han de
ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusid.

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de
I'oferta presentada sind que seran contractuals i serviran de base per a les
certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aguesta.

Del pressupost ofertat, que haura de coincidir amb el que es mostra a
“l’4ltima pagina” del pressupost detallat, se’n derivara una baixa economica
global de l'oferta “B” respecte del preu de licitacio. Aquesta baixa,
expressada en % i en valors positius, té la seglent formulacio:

(Pressupost de licitacié — Of erta economica)
B% = —— X 100
Pressupost de licitaci6

11

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pagina web

Codi Segur de Validacié

18e812813bfb4d3d8412f72d7a900668001

Url de validacié

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp ?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboracié: Original




Ajuntament
de Begues

Aquesta baixa de cada oferta sera la base per a la valoracio d'aquest criteri i
Unicament servira per aquest fi i per la determinacié d'ofertes anormalment
baixes, ja que lI'execucié de |'obra es pagara en base als preus unitaris de
I'empresa adjudicataria.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius
d’incongruéncia amb el pressupost de licitacid exposats anteriorment o per
superar el preu de licitacio, es calcula el valor mitja “corregit” (Bmig,c)-

Es parla de valor mitja de les ofertes “corregit” ja que per al seu calcul, en
funcié del nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte
totes o s’eliminaran els extrems segons el seglient criteri:

« No s’eliminara cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys.

e S'eliminaran l'oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10
ofertes;

e S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre
11 i 20 ofertes presentades;

e S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de
20 ofertes presentades;

Un cop calculat aguest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bpmig.c) i
tenint en compte també el valor maxim de les mateixes (Bmax), €s procedira
a la puntuacio de les ofertes segons la formulacié segient:

e SiB(%) < Bpigc

Puntuaci6 obtinguda:

(70 x Bmax - 75 X Bmig,c) X B(%)? - (140 x Bmax - 145 x Bmi

Bmig,c2 X (Bmig,c - Bmax)

[1911112024
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5% B(%) + 70 x Bmax — 75 X Bmig,c
Bmax - Bmig,c
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Aquesta formulacié correspon a una combinacioé d’una parabola per aquelles
ofertes que representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta
per aquelles ofertes que representen una baixa superior al valor mig
corregit, i s’ha obtingut en base als seglients requisits:

1. Una oferta igual al preu de licitacié (baixa igual a zero), obté zero
punts.

2. L'oferta més economica acceptada (baixa maxima), obté la
maxima puntuacié (75 punts).

3. L'oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes
acceptades obté 70 punts.

4. El pendent de la grafica ha de ser sempre creixent amb les
baixes.

5. El pendent d’ambdues grafiques al punt de trobada (punt
corresponent al valor mig corregit anterior) ha de coincidir.

Amb aquestes premisses, la formulacié té les seglients caracteristiques i/o
consequeéncies:

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta
formulacié:

I. No s’esta puntuant o premiant la distancia menor a un valor
estadistic com el valor mig corregit, sind6 que la puntuacid
depeén Unica i exclusivament dels valors absoluts de les baixes
ofertades i la seva relacié amb el preu de licitacio.

II. No s’esta posant un llindar a partir del qual no existeixin
diferéncies o siguin irrellevants (llindar de sacietat).

III. En haver-hi puntuacié per tot el ventall de possibles ofertes i
atés que la grafica final depén del conjunt de les ofertes, no es
redueixen a priori les diferéncies entre ofertes altes i baixes, ja
que la curvatura / forma final de la grafica no es fixa per
defecte al present plec sind que despendra de la distribucié
interna del conjunt.

IV. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendencia
0 una pista que provoqui l'efecte d’aglutinacid de propostes,
com si per exemple el canvi de grafiques fos en un valor
conegut préviament.

[1911112024
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V. No es poden donar grans diferencies de puntuacié entre ofertes
properes.

b) Amb alld reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de
puntuacié per aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap
ofertant té uns punts minims pel sol fet de presentar-se. Només si
existeix rebaixa sobre el preu de licitacié s’hi obtenen punts.

c) La puntuacié del valor estadistic mig corregit del conjunt de les
ofertes té com objectiu no premiar ofertes extremadament baixes.
No es tracta d’evitar ofertes individuals molt baixes, ja que aquest
aspecte es resol amb alld que la legislacio vigent determina per
les ofertes anormals o desproporcionades, sind d’evitar que el
conjunt d'ofertes sigui anormalment baix, entenent que el preu de
licitacid és un preu just i estudiat. Es per aquest motiu també que
el canvi de formulacié es fa amb aquest valor mig corregit de les
ofertes, entenent que representa una teorica baixa raonable sobre
el preu de licitaci6. En aquest punt cal fer emfasi al calcul
d’aquest valor mig corregit, descomptant els valors extrems en
funcié del nombre d’ofertes rebut, justament perque serveixi com
a referéncia d'un valor d’oferta acceptablement admissible des
d’un punt de vista estadistic.

d) Amb allo reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més
economica obtingui sempre més punts que una altra de més alta.

e) Amb el que expressa el punt 5, la variacié de la puntuacié a
I’entorn i per sota d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una
franja propera, amb una proporcid de variacid igual a la del tram
per sobre del valor mig corregit, que si és lineal per definicid.
Aquesta “suavitat” en la transicid d’ambdues férmules permet
evitar diferéncies exagerades entre ofertes properes només pel fet
que estiguin a un costat i a l'altre del valor mig corregit i que no
serien proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el valor
optim de referencia de les possibles ofertes.

Per tant, pel que respecta a la forma de la grafica resultant, cal fer émfasi
en qué aquesta dependra Unica i exclusivament de les ofertes presentades,
de manera que el resultat final pot donar lloc a una part recta final amb
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major o menor pendent i a una part corba tant concava com convexa, de
manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials de
puntuacié entre dues ofertes concretes.

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, s’establira la
puntuacid total en funcid de tots els criteris de licitacid del present PCAP.

OFERTES ANORMALMENT BAIXES

D'acord amb el que estableix l'article 149 de la LCSP, es consideraran
ofertes anormalment baixes aquelles ofertes econdmiques que representin
una baixa que superi el valor mitja corregit (Bmig,c) del conjunt de les baixes
ofertades i acceptades en aquest moment de la licitacio en més de 5 punts
percentuals del preu de licitacié. Es tindra en compte |'arrodoniment fins al
segon decimal d’aquest valor percentual (no de l'import corresponent en
euros), independentment dels decimals posteriors.

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre B” és igual o
inferior a 3, tindran la consideraci6 de d’ofertes anormalment baixes
aquelles que representin una baixa que superi el valor mitja corregit del
conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment de la
licitacid (Bmigc) €n més de 15 punts percentuals del preu de licitacio. Es
tindra en compte l'‘arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor
percentual (no de l'import corresponent en euros), independentment dels
decimals posteriors.

Si l'oferta amb major puntuacié no té aquesta consideracid, es continuaran
els tramits per a I'adjudicacié del contracte.

Si la proposta amb major puntuacié tenint en compte tots els criteris

d’adjudicacié té aquesta consideracid, tal i com preveuen els art. 149 i 159
de la Llei de Contractes del Sector Public de 9 de novembre (LCSP) i d'acord
a allo establert a la Circular, de I'l d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva
de Contractacié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissio
Permanent),

[1911112024
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I’0rgan de contractacio demanara una justificacio detallada del cost
d’execucié material. La resposta a tal sol-licitud haura de seguir la pauta i
contingut segltent:
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« Materials: aportacid de certificats de compromis del subministrador
degudament signats.

e Ma d'obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte,
obviament, que no poden ser inferiors a la normativa legal i
administrativa vigent en el moment de I'aprovacié d’aquest plecs.

e Maquinaria:
o Propia: sera necessari justificar el preu horari tenint en
compte I'amortitzacio de la maquina en cada cas.
o Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de
I'empresa propietaria de la maquina, degudament signat.

e Subcontractistes:

o En el cas que l'execucidé d'un conjunt de partides estigui
prevista a carrec d'una empresa subcontractada, aquesta
haura d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i
compromeés degudament signat seguint les mateixes pautes
exposades als 3 punts precedents.

o Rendiments i preu final de cada partida: caldra justificar els
rendiments d’execucié de cada partida, de cara a validar
definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els 3
conceptes anteriors. Aqui sera obligatori presentar el llistat
final d’execucié material dels preus ofertats i el seu cost real.

o Altres
Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentacio requerida, la Mesa de

Contractacio l'analitzara i, amb el suport del Servei Tecnic responsable de
I'expedient, determinara si la justificacié presentada per |'ofertant millor

posicionat i amb oferta anormalment baixa es considera suficient.

En cas de considerar-se que aquesta oferta economica presumptament
anormalment baixa ha estat suficientment justificada per l'interessat,
aquest sera admes i, per tant, sera definitivament |'ofertant amb major
puntuacid a la licitacié, continuant els tramits per a |'adjudicacié del
contracte.

[1911112024
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En canvi, en cas de considerar-se que aquesta oferta economica
presumptament anormalment baixa no ha estat suficientment justificada

16

GONZALEZ GAZQUEZ, IVAN (23/07/2025 13:33 CEST)

ESTEVE PI, MARIA MERCE (23/07/2025 1

ALFONS MILLAN®OREZD ez Francese (14/07/2025 09:34 CEST)

Signatura 1 de th, \ant signat dinitalment per

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pagina web

Codi Segur de Validacié 18e812813bfb4d3d8412f72d7a900668001

Url de validacié https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp ?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen administracié Estat d'elaboracié: Original




Ajuntament Av. Torres Vilaré, 4
de Begues ) Beques, Barcelona

) 18

per l'interessat, aquest restara exclos del procediment, resultant com a
empresa millor puntuada la seqgient en puntuaci6 i que no tenia la
consideracié d’oferta anormalment baixa, continuant els tramits per a
I'adjudicacié del contracte.

Segquint allo exposat a la Circular abans esmentada, en aquest darrer cas,
no es tornara a efectuar una nova valoracid i puntuacio de les ofertes (amb
un nou calcul de Bmax i Bmig,c), de manera que les puntuacions
obtingudes en primera instancia resultaran ser les definitives. L’analisi
d’ofertes anormalment baixes i la seva exclusid6 només tindra com efecte
aquest: gue aquelles ofertes no admeses guedaran excloses i no constaran
a la puntuacié final, sense alterar aquest fet la puntuacié de la resta.

En cas que addicionalment a que l'oferta amb major puntuacié tingui la
consideracié d’anormalment baixa, les seglients consecutives també tinguin
presumptament aquesta qualificacid, la Mesa de Contractacié analitzara la
possibilitat d’incloure-les al protocol d‘analisi anterior, obrant en
consequéncia i de la mateixa manera.

Quedaran excloses de la licitacid les ofertes que superin el tipus de licitacid
de sortida i, per tant, no es tindran en compte per als calculs anteriors.

Per a una més facil i ajustada comparacié de circumstancies i meérits de
cada concursant, s'aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i
respectant les divisions conceptuals descrites.

Aixi doncs, de conformitat amb els criteris esmentats, I‘0rgan de
contractacié de I'ajuntament adjudicara el contracte.

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE

Unitat de seguiment del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execucid ordinaria del contracte és
I’area de Serveis Territorials de I'ajuntament de Begues.

[1911112024

Responsable del contracte

1:34 CEST)

D’acord amb el que estableix l'article 62 de la LCSP, el responsable del
contracte, al qual correspon supervisar-ne I’execucio i adoptar les decisions
i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la realitzacid
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correcta de la prestacid pactada, dins de I'ambit de facultats que I’6rgan de
contractacio li atribueixi és el Sr. Alfons Millan i Lépez.

Condicions especials d’execucio

D’acord amb I'article 202.1 de la LCSP, s’estableix la seglient condicid
especial d’execucio del contracte:

- L'adjudicatari estara obligat a donar compliment al "Protocol d’actuacié en
cas d’episodis d’alta contaminacid per NO2 i PM10", aprovat el 31 de
desembre de 2017 i darrera actualitzacié d’octubre de 2020, pel Consell
Metropolita.

Obligacions del contracte

Les obligacions del contracte son les seglents:

- Sera necessari tenir en compte I'esdeveniment de la Festa Major d’Hivern
del municipi de Begues, a finals de gener, en la planificacid i execucié de les
obres. Sera necessari preveure |'adaptacié de les obres a possibles talls de
carrer o activitats que es desenvolupin en les dates de festivitat (finals de
gener, amb una durada d’'unes 2 setmanes aproximadament).

Obligacions essencials del contracte

Les obligacions essencials del contracte son les segiients:

- Adscripcié de Mitjans Humans:

El compromis d’adscripcié de mitjans a efectes de |'article 76 de la LCSP
tindra aquesta condicio, de manera que l'incompliment podra ser causa de
resoluci6 del contracte.

- Neteja:
Al finalitzar l'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara
inclosa en els preus unitaris i per tant no sera objecte d’abonament
independent.

[1911112024

- Transports i mitjans auxiliars:

Els preus d’excavacid i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu
abassegament, si s'escau, i tots els seus transports, carregues i
descarregues, aixi com la restitucié a la seva situacio inicial.
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Estaran inclosos tots els mitjans auxiliars de transport, elevacid, bastides, ...
que siguin necessaris per a I'execucio de les obres aixi com el personal que
sigui necessari per la realitzacié de talls de carrers o senyalitzacié.

- Abocadors:

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de
I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador/lloc de desti per la
Direccié Facultativa de l'obra.

- Seguretat i salut:

En relaci6 a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el
manteniment de les proteccions col-lectives com individuals, la formacio
dels treballadors, la implantacié i manteniment del control d’accessos, aixi
com el personal necessari per al control d’accessos a l'obra i talls de carrers
necessaris.

El control d’accessos haura de garantir que en tot moment quedi registrat el
nombre de persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...)
que hi ha dins el recinte.

- Acta notarial:

En cas que la Propietat i/o la Direccio Facultativa cregui necessari, abans del
inici de les obres, realitzar una acta notarial de I'estat dels edificis veins o
proxims a |'obra, aquesta anira a carrec del contractista.

- Certificats de material i assaigs. Control de qualitat:

Es obligacid del contractista lliurar els certificats de subministrament
d’aquells materials que determini la DF juntament amb I’escrit d’assignacio
d’aquest material a I'obra donat pel proveidor, abans de la seva col-locacio
i/o utilitzacio.

Aquests lliuraments seran condicié sinequanon, no només per validar el
material i permetre la seva posada en obra sind també per al seu
cobrament.

Quan en funcié del pla de control de qualitat definit o per peticiéd de la DF,
sigui necessari dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es
donara un termini maxim d’'un mes (tret de casos excepcionals) per rebre
els corresponents resultats.
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S’elaborara, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentacio
dels materials de I'obra: documentacié tecnica, control de qualitat
(certificats, assaigs,...), garanties del fabricant i les seves recomanacions de
manteniment aixi com els manuals que acompanyin els equips i maquines
que es subministrin a I'obra.

Mensualment, abans de cada certificacid, es realitzara una revisié de |'estat
de l'arxiu per tal de validar les partides a certificar. En cas que hi hagi
alguna partida quin control de qualitat no sigui acceptable (o per resultat
desfavorable o per manca de resultats sense justificar), I'import d’aquestes
partides sera deduit fins que aix0 estigui subsanat.

Addicionalment al control mensual anterior, a l'inici de les obres es
marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments parcials de la
documentacid. Aquests lliuraments poden ser conceptuals (per exemple,
final d’excavacions / moviment de terres, final de xarxa de drenatge i
clavegueram, final d’‘estructures, final de ferms, final d’acabats i
instal-lacions, etc.) o per trams (fase 1, fase 2, etc.).

El pagament de la Certificacié Final d’Obra, restara condicionada a tenir la
totalitat del pla de control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de
I'obra. Si per causes imputables a I'empresa constructora no es disposa de
la totalitat dels documents, no es procedira a aquest pagament i aixd no
generara cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos de
demora o altres perjudicis.

- Planols asbuilts d’instal-lacions i infraestructures soterrades o no vistes
abans de tapar:

Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l'obra (qualsevol
servei, instal-lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document
asbuilt final d'obra, es demanara que el contractista lliuri els planols d’obra

executada abans que siguin tapades o cobertes. Aquest lliurament sera en
format editable format pdf.

[1911112024

En cas que aixd no s’hagi fet aixi, si la DF ho considera necessari, es faran
les cales pertinents per a la comprovacié de I'emplacament exacte de les
canalitzacions aixi com per al seu control de correcta execucid. Totes
aquestes despeses aniran al carrec del contractista.

1:34 CEST)

- Document d'Obra Acabada o Document As-built:
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A l'inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments
parcials del document l'as-built, que coincidiran amb els del control de
qualitat. Aquest lliurament sera en format editable i format pdf.

Per tal de poder procedir a la recepcid6 d'una obra, atés que en aquest
moment es fa el traspas del manteniment a I'’Ajuntament, a banda de no
tenir cap feina pendent, sera condicio sinequanon el lliurament de I'as built,
amb tot els documents grafics, el llistat de proveidors i elements i tot el
control de qualitat.

En cas de fer-se una acta d'ocupacid o posada en servei, també sera
necessari aportar la documentacio d’obra acabada esmentada al paragraf
anterior.

El pagament de la Certificacié Final d’Obra, restara condicionada a tenir la
totalitat del documents complerts d‘as-built i legalitzacions definits al llarg
de l'obra. Si per causes imputables a I'empresa constructora no es disposa
de la totalitat dels documents, no es procedira a aquest pagament i aixo no
generara cap dret a favor del contractista, en concepte d’interessos de
demora o altres perjudicis.

- Planificacié:
El contractista té I'obligacié de tenir en tot moment el pla d’obres global
visible i actualitzat en funcio del decurs de |'obra.

Per garantir pero, el procés pormenoritzat d’execucié i el control de
seguretat de I'obra, sera necessari que cada divendres el contractista lliuri a
la DF i a la resta dels agents el pla de treball detallat de la setmana
seglient, indicant proveidors i industrials, grups de treball, ambits d'obra
afectats, produccid prevista, etc.

Mensualment, juntament amb la certificacid, caldra lliurar la planificacid
actualitzada marcant el cami critic i les restriccions.

- En cas que la Propietat i/o la Direccidé Facultativa sol-liciti alguns tipus
de mostra, model o prototip d’'un element de |'obra, com pot ser
mecanisme, estructura, paviment, etc., el cost economic anira a carrec
de l'adjudicat.

Subcontractacio
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Es permet la subcontractacié de treballs. La possible subcontractacio dels
treballs objecte del contracte esta sotmesa al compliment de les
disposicions previstes als articles 215 i 216 de la LCSP.

Tractament de dades personals

El contracte no comporta la cessié de dades personals al contractista.

Penalitats per mora i altres penalitzacions

1. En relacié als mitjans humans:

En cas de substitucio d‘algun dels mitjans humans exigits al present
contracte caldra que aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i
haura de ser validat, préviament per l|'ajuntament abans de la seva
incorporacio.

En el cas de no complir-se la dedicacié marcada en el contracte s’aplicara
una penalitzacié de:

e Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de I'import de I’'adjudicacio
e Més de 15 dies acumulats s’aplicara un 5 per mil de lI'import de
I’adjudicacio

L'ajuntament podra exigir la substituci6 de qualsevol tecnic que
I’adjudicatari hagi assignat al contracte i que no compleixi amb les seves
obligacions. Si al cap de dues setmanes de la peticid, I'adjudicatari no
atengués aquesta exigéncia, l'ajuntament podra imposar una penalitzacio
d’'un 5 per mil de I'import de I’'adjudicacié del contracte, cada tres dies que
superin les dues setmanes.

2.Per l'incompliment en l'aplicaci6 de les condicions especials
d’execucio, I'ajuntament pot aplicar les seglients penalitzacions:

a) Per la no aplicacio en el ler periode d’alta contaminacié durant el
termini de I'obra 2% VEC.

b) Per la no aplicacié en el 2on periode d’alta contaminacié durant el
termini de I'obra 2% VEC.

c) Per la no aplicacid en el 3er periode i successius d’'alta contaminacio
durant el termini de I'obra 5% VEC.
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* Segons l'article 192 de la LCSP, les penalitats als incompliments descrits
al punt 1 i 2 no podran ser superiors al 10 % del preu del contracte, IVA
inclds, com tampoc que el sumatori de les mateixes superi el 50% del preu
del contracte. Si I'incompliment d’obligacions de l'adjudicatari és superior,
es procedira a iniciar la resolucié del contracte.

3.En relacié als terminis de contracte:

e El contractista té l'obligacié de complir amb els treballs definits en el
plec tecnic segons els termini de contracte.
Per cada setmana que aix0 no es compleixi el contractista rebra una
penalitzacié de I'1 per mil del valor del preu d’adjudicacid.

e Mensualment, juntament amb la certificacidé, caldra lliurar Ila
planificacié actualitzada marcant el cami critic i les restriccions.
El no lliurament d’aquesta planificaci6 comportara una penalitzacié
del 1 per mil del valor del preu d’adjudicacio.

Revisio de preus

Ates que el termini d’execucid d’obra previst al projecte és inferior a dos
anys, no sera procedent una revisié de preus segons allo establert al RD
55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de
marg, de desindexacié de I'economia espanyola.

Termini de garantia

El termini de garantia del contracte és de 12 mesos a comptar a partir de la
data de recepcid de les obres per part de I’Administracio.

Cessid del contracte

De conformitat amb el que s’estableix a l'article 214 de la LCSP, queda
prohibida la cessié total o parcial dels drets i obligacions del contracte,
sense que hi hagi previament l'autoritzacié de |'0rgan de contractacio i
sempre que les qualitats tecniques o personals de qui cedeix no hagin estat
rad determinant de |'adjudicacié del contracte.

L'autoritzacié prévia i expressa de I’Administracié restara condicionada a la
comprovacio dels requisits establerts al citat article 214 de la LCSP i, en
particular, en primer lloc, que la cessié no resulta una restriccié efectiva de
la competéncia en el mercat i, en segon lloc, que no suposa una alteracio
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substancial de les caracteristiques de |I'empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.

Addicionalment, caldra que el cedent hagi executat, al menys, un 20 per
100 de l'import del contracte.

No obstant, aquest requisit no s’aplicara si la cessié es produis trobant-se el
contractista en concurs, malgrat s’hagi obert la fase de liquidacio, o en el
suposit que hagi posat en coneixement del jutjat competent per la
declaracio del concurs que ha iniciat les negociacions per assolir un acord de
refinangcament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, de conformitat amb la legislacié concursal.

En tot cas, es comprovara, com a requisit indispensable previ a
I’autoritzacid, que el concessionari ostenta la capacitat per contractar amb
I’Administracié i la solvéncia que resultes exigible en funcié de la fase
d’execucié del contracte, havent d’estar degudament classificat, si s’escau, i
no estar incurs en causa de prohibici6 de contractar. La manca de
compliment de qualsevol d'aquests requisits comportara que es resolgui no
atorgar l'autoritzacié de la cessido. La cessié es formalitzara, entre
I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.

El cessionari restara subrogat en tots els drets i obligacions que
corresponien al cedent.

Obligacié de subrogacid

El Plec de clausules administratives particulars no haura de preveure la
subrogacio obligatoria del contracte.

Termini de presentacio de les propostes dels interessats

Els licitadors tindran 20 dies naturals per a la presentacié de les ofertes.

Format i estructura de la informacio

1. Criteris no valorables mitjancant xifres o percentatges (Sobre A)

La documentacié corresponent als criteris avaluables segons un judici de
valor, inclosa al “Sobre A” de l'oferta, tindra una extensi6 maxima de 20
pagines DIN-A4 (1cara) amb lletra tipus Verdana i mida 11, excepte pel que
respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre format (els
plans d’obra computaran en el limit de pagines maximes).

S’haura d'incloure com a primera pagina un index del contingut amb
marcatge numerari de la ubicacié de cada criteri, per quin motiu les pagines
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estaran numerades. Aquest index també computara en I’'extensid maxima i
es considerara la pagina num. 1.

Caldra inserir marcadors al arxiu en PDF per cada un dels criteris, per tal de
facilitar la seva revisio.

L'increment del nUmero de pagines sobre el limit citat no implicara I'exclusid
de l'oferta, perd només es tindra en consideracié la informacié continguda
en les citades pagines establertes com a limit. Per tant, tota aquella
informacio de l'oferta que excedeixi del limit de pagines especificat no sera
objecte de valoracio ni puntuacio.

Atés que s’entén que la proposta economica és el resultat de l'analisi
detallat l'estat actual de I'ambit afectat que ha de permetre la proposta
d’execucié optima de l'obra, la presentacid de proposta técnica (criteris
avaluables segons un judici de valor) sera condici6 sinequanon per
continuar al procés d’adjudicacio. Aixi doncs, si_una empresa no presenta
documentacié referent als criteris técnics, sera automaticament descartada i
no passara a la segilent fase, no obrint-se el seu sobre corresponent als
criteris avaluables segons féormules matematiques.

2. Criteris valorables mitjancant xifres o percentatges (Sobre B)

La documentacié es presentara només en format digital ("Sobre A” en
format pdf i "Sobre B” en formats pdf i tcq).

Els noms dels arxius a presentar a I'Oferta seran els seglients:

Sobre Document Nom del document Format

A Oferta técnica OT_NNNNNN-AA_AAAAAAAA(nom | pdf
empresa max 8 digits)

B Oferta economica OAE_NNNNNN- pdf

AA_AAAAAAAA(nom
empresa max 8 digits)

B Oferta economica OE_NNNNNN-AA_AAAAAAAA(nom @ TCQ
empresa max 8 digits)
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Informacid i divulgacid

L'ajuntament de Begues realitzara totes aquelles actuacions encaminades a
informar i divulgar les obres una vegada adjudicades. Atés que l'import de
licitacid abans d'IVA és superior a 300.000,00€, aquestes despeses aniran a
carrec del contractista fins al limit del 2% de l'import de facturacio de tots
els treballs realitzats.

Alfons Millan Lopez
Técnic de serveis

Begues, a la data de la signatura electronica.
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SOBRE A: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA I DOCUMENTACIO CORRES-
PONENT ALS CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT UN JUDICI DE VALOR

1. PROCEDIMENT D’EXECUCIO DE L'OBRA

1.1. IMPLANTACIO I EXPOSICIO DE L'EXECUCIO
IMPLANTACIO

PROPOSTA D'IMPLANTACIO DE CASETES I APLECS

Un cop es formalitzi la signatura de I’Acta de Replanteig, s’iniciara el procés d’implantacié
de I'obra. Aixo incloura el tancament perimetral del tram de la zona d’obra afectada, aixi
com la instal-lacié de les oficines, els vestuaris, |'espai destinat al menjador, la zona d’aplec
i el punt net. La disposicié de la zona de residus i de I'area d’aplec seguira les indicacions
dels planols adjunts, tot i que es tracta d’una proposta orientativa que podra ser modificada

d’acord amb els criteris que estableixi la Direccié d’Obra.

En aquesta ocasid, es planteja situar la implantacié d’‘obra en una zona central on es
mantindra fixe durant tot el termini de les obres on s’inclouran casetes, vestuaris menjadors
o oficines. Com les obres es realitzant en diferents ambits, es destinara dins d’aquest una
zona d’aplec de materials i una area de residus. BARCINO es coordinara amb I’Ajuntament
de Begues per decidir la ubicacio per tal de disminuir al maxim les afectacions als usuaris de
la zona. Un cop finalitzades les actuacions en el ambit, es retirara i es netejaran els espais

afectats eliminant aixi les afectacions als veins.

Per optimitzar I'espai disponible a l‘obra i disminuir les
afectacions als veins, es limitara |'emmagatzematge
exclusivament als elements que hagin de ser instal-lats el
mateix dia o I'endema de la seva recepcié. Aquesta estrategia
contribueix a reduir al minim 'ocupacié de l'espai en |'obra,
alhora que disminueix el risc de robatoris de materials i els
possibles endarreriments associats a aquests incidents.

Per reforcar aquesta logistica, BARCINO fara Us del seu Figura 1: Oficines i base

magatzem situat al carrer Colom nimero 408 a Terrassa, a tan

d’operacions de BARCINO

sols 45 minuts de la ubicaci6 de les obres. Aquest magatzem facilitara I’'accés rapid i eficient
als materials necessaris, garantint aixi un subministrament adequat sense sobrecarregar
I'espai d’aplec a I'obra. En el cas que fos necessari, BARCINO llogaria un magatzem per
materials i oficina al mateix municipi de Begues, sense que aix0 pugui ser reclamat

econdOmicament.

CASETES D'OBRA
El menjador,

RATIS DIMENSIONATS SEGONS
NORMATIVA

INSTAL-LACIO

les

oficines, el vestuarii els
~FEserveis per al confort i

= uy

Ztots

IV,

Q

GONZ,ALE,Z GAZQUEZ

El calcul

dir:
escalfador,
piques, etc.

els

elements
imobiliari que preveu la
legislacié vigent i el Pla
e Seguretat i Salut, és
sanitaris,

taules,

de

4 Shigiene dels operaris
oS'ubicaran en una zona

les

Vestidors

2 |m2/pers. >

Moduls prefabricats
de vestidors
(8,2x2,5x2,3) de :

20,5

m2

Moduls
prefabricats de
vestidors

(8,2x2,5x2,3) de :

RATIS DIMENSIONATS SEGONS LA
CONSTRUCTORA

CALCUL D’INSTAL-LACIONS. NOMBRE DE TREBALLADORS EN PUNTA:

z

dinaran a les
instal.lacions

de menjador
(6x2,3x2,6 m) de 13,8
m2

15,6

m2

Lavabos/Dutxes

0,1

Lavabos/pers.

cdestinada a les casetes Menjadors | 19 |m2ben 1o | M2 18 mabers.
S:*d ’obreS. Aq ueSteS 2 |m2/pers.-> 10,0 [ m2 m2/pers. —>
2 . *Es considera que 50% Moduls
Gestaran equipades amb | . repaliadors Moduls prefabricats

prefabricats de
menjador
(6x2,3x2,6 m) de
13,8 m2

Lavabos/pers.

0,04

Sanitaris/pers.

0,1

Sanitaris/pers.

0,1

Dutxes/pers.

0,1

Dutxes/pers.

ELEMENTS NECESSARIS

10

Bancs de 5 persones

Armaris individuals
amb clau

Bancs de 5 persones

Taules de 6 persones

pers. és capacitat
maxima menjador

VMU P v iU vuS

de sanitaris 3,7x2,3x2,3
mamb 3lavabos
col-lectius de 3

aixetes, 2 We, i 2
Autvac

Figura 2. Taula de dimensionament de casetes d'obra

instal-lacions es realitzara amb els ratis normatius per un costat i amb uns ratis proposats

=

&

Ajuntament
de Begues
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per BARCINO que milloren les condicions de Salut i Benestar dels treballadors. També es
disposara d’una estancia habilitada a les oficines, per a la ubicacié de la farmaciola de cures

assistencies de primers auxilis.

En tractar-se d’una obra de curta durada i amb ambits diferenciats, es proposa d’habilitar
espais per ubicar-hi les casetes d’oficina, vestidor i menjador pel nombre de treballadors en
punta calculat i que es mantinguin durant tot el periode de les obres. El tipus de caseta
proposat és del tipus HUNE o similar.

Les instal-lacions s'han dimensionat en funcié a la planificacio realitzada per BARCINO en
moduls d'obra per ocupar el menor espai possible i disminuir les afectacions als usuaris. Es
disposara dels serveis seglients:

1:34 CEST)
[ ]

EZ GAZQUEZ. VAN {23.."0?."2025 1333 CESTY

GONZAL

Oficines d’Obra: es disposara d'una caseta d'un modul per allotjar un punt d'informacio
de I'obra, un espai per al personal tecnic, aixi com també per a un ploter, impressora, 2
portatils i material d'oficina. També instal-larem una oficina d'obra per a la DF si aquesta
ho demana.

Vestidors i lavabos: S'habilitara un vestuari per cada 10 treballadors amb taquilles
individuals amb clau, cadires i calefaccid. En els serveis higiénics hi haura lavabos, 3 WC
quimics per a homes i 2 per a dones.

Menjador: Es muntara un modul de menjador amb 1 banc per a 5 persones i una taula
per a 6 persones.

Farmaciola: Es disposara d' un local destinat a la farmaciola central, equipada amb
material sanitari, la qual cosa es revisara mensualment, reposant-se el material esgotat.
Aqui s'establira una atencié ocasional o d'urgencia, amb el suport dels serveis medics
publics i/o privats existents a la zona. Cal destacar, a més, que en |'obra sempre hi haura
un turisme o furgoneta a disposicié de la mateixa, tant per a serveis d'obra com per a
trasllat de possibles accidentats.

Taller: Dins de cada ambit es comptara amb un espai destinat a I'assemblatge dels
sistemes constructius que requereixin una manipulacio prévia a la seva col-locacid. Aquest
espai estara dividit entre la zona de muntatge i la d' abassegament. En aquesta ultima
s'emmagatzemara els elements ja preparats i a punt per traslladar al punt de col-locacié.
Punt verd de I' obra, on s'emmagatzemaran els residus de manera separada: els residus
especials es dipositaran en bidons etiquetats, tapats i aillats del sol, en una zona especial
per a aquesta finalitat dins de cada ambit.

Parc de maquinaria, i punt de neteja de maquines: Es dotara I'obra d'un contenidor
per a la neteja de canaletes, i un punt per a la neteja de rodes de la maquinaria de I'obra
per romandre els voltants del ambits els més net possible.

Magatzem de combustibles i productes quimics: Els liquids especials (gas-oil,
desencofrant...) s'emmagatzemaran de manera que, en cas d'abocament accidental, els
fluids no afectin el sol, utilitzant cubes especials amb un diposit de retencié de liquids o
realitzant una llosa de formigo.

Magatzem provisional de material: a causa de la rodalia del taller de BARCINO, les
peces 0 materials que es vagin desmuntant i s' hagin d'emmagatzemar per a una posterior
posada en obra, es podran transportar al magatzem per evitar aixi actes de vandalisme.

Les zones d'abassegament es van inspeccionar durant la visita a obra, i es van considerar
ssuficientment amplies per allotjar part dels materials in situ. A més, es posaran a disposicié

idel contracte magatzems propis i bases d'operacions que té la BARCINO a Terrassa,
subicats a tan sols 48 minuts (47 km) de les obres.

A mes, destaguem que BARCINO_disposem d’una planta de fabricacio d’asfalts

propia a Vacarisses, a la BV-1211, a menys de 45 km de l'obra.
Algunes consideracions respecte a la implantacié de les zones de carrega i descarrega son:

"13__ | 7 de Begues
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o Els abassegaments de materials s'emmagatzemaran degudament aillats o
empaquetats dins de cada ambit. Les peces prefabricades (tubs, arquetes...) se
subministraran en palets, convenientment embalades de manera que no puguin rebre cops
durant la seva manipulacié, encintades amb cércols metal-lics o plastics i envoltats amb
lamines de plastic.

» En el moment de la recepcié de materials a la zona d' abassegament es realitzara un
control d' albarans, per mantenir diariament un perfecte inventari dels materials
emmagatzemats obra. També es verificara que |I' estat dels materials és el correcte i que
no es rebin materials no conformes.

» A I'hora de la recepcidé dels diferents materials, s'exigira als diferents subministradors el
corresponent certificat de qualitat amb els resultats dels assaigs previstos que es
lliuraran posteriorment a la direccié facultativa de les obres.

» Cal destacar que la implantacié de les instal-lacions auxiliars que s'ha proposat es pot
considerar com a orientativa. En efecte, BARCINO es compromet a modificar el planol
d'implantacid, en la mesura de les possibilitats, segons les preferéncies que manifesti la
DF.

» La descarrega s' haura de realitzar amb mitjans mecanics. BARCINO es compromet a
prendre les mesures de seguretat necessaries en realitzar les carregues i transports de
material.

Els contenidors especifics utilitzats per a I'abocament del material es situaran a la zona
d'accés de maquinaria. La recollida dels contenidors es realitzara mitjangant camions
portacontenidors, que vindran a I'obra només quan el contenidor estigui ple.

Quant al subministrament de materials, I'adquisicié dels materials es realitzara amb
empreses de reconegut prestigi, posseidores dels necessaris certificats de qualitat. D'aquesta
manera es garanteix la seva solvéncia economica, la qualitat dels equips tecnics i dels seus
serveis i materials. Es pretén que, en el maxim d'activitats, el ritme de recepcié dels
subministraments es planifiqui d'acord amb els ritmes de muntatge per minimitzar al maxim
les necessitats d'estocs, i les seves necessitats de superficie d'ocupacié.

Abans del comencament de les obres, s'haura de comptar amb un detallat estudi i definicid
precisa de les necessitats i mesuraments de cada material amb el seu corresponent proveidor
i / o subcontractista. No es preveuen necessitats d'abassegaments especials o singulars, que
no siguin les de qualsevol obra de rehabilitacié. Els materials seran subministrats per les
empreses sota un rigords ordre de comanda i de subministrament.

TANCAMENTS I SENYALITZACIO r

~Es delimitaran i segregaran adequadament les zones de _ |
“treball per ambits. Se senyalitzaran les obres i I'adverténcia
“d’entrada i sortida de camions i maquinaria d’obra en I'ambit
»que correspongui a cada carrer, i des dels carrers circumdants a

Sl'obra i principalment als carrers amb més transit on es poden == |

o

sincorporar camions. La senyalitzacié provisional en tots els ——|

=casos sera nova per limitar I'impacte visual de les mateixes. (=

=

nEs faran extensius els tancaments a totes les zones d'ocupacié de
= . - .7

gl'obra que tingui interaccio amb la zona externa, per tal de que cap —
Figura 3. Tancaments
d’obra previstos amb

_Elncidents que es puguin produir. Els diferents tancaments peus de formigé.

Sprevistos son tancament tipus Rivisa, per delimitar I'espai.

Es vetllara per no tapar la visibilitat de la senyalitzacié d’orientacié dels carrers i dels
equipaments existents. Si algun plafé ha de quedar tapat durant més d’una hora, ens
comprometem a desplagar-lo provisionalment, assumint-ne el cost.

ﬂi Contracte obert simplificat obres reparacié6 del

2N
{e

\, Ajuntament paviment del carrer cami Ral. Pagina 4 de 20
R Ak Codi de I'expedient: 1379-4001-2024



Document signat digitalment per:

Almansa Diez, Francesc (14/07/2025 09:34 CEST)
ESTEVE Pl, MARIA MERCE (23/07/2025 11:34 CEST

GBARCINO preveu ubicar _ _

daquests contenidors en T4 O

P 7 . . % )

Jcada tram on s'estiguin  TEEEY TESSE TR

Srealitzant les intervencions. Runes Pintures i Olis i Silicones, gomes i  Fusta Matéria

Ba rcino R SOBRE A: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA I DOCUMENTACIO CORRES-
- PONENT ALS CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT UN JUDICI DE VALOR

En relacié als tancaments de les obres es proposa les mesures segiients per garantir la
qualitat dels tancaments i dels seus acabats:

1. A cada treballador de I'obra se |li impartira un curs de formacioé sobre el manteniment i
la conservacio dels tancaments, senyalitzacié i mobiliari urba.

2. En cas de que un suport del tancament de I'obra sigui malmes o es trenqui, se substituira
immediatament (en menys de 24h).

3. La instal-lacié dels tancaments es fara de forma que cap element quedi en voladis, de
forma que es garanteixi la seva fixacid en peus de formigd, fet que afavoreix la seva
durabilitat i evitar possibles accidents amb vianants. Si s‘'observa un despreniment del peu
en algun moment de l'obra, sera reparat de forma immediata com s’ha esmentat al punt
anterior. Igualment, es garantira que els peus de les tanques quedin sota el mateix pla
que la tanca.

4.Els elements de tancament de la zona d'obres seran revisats diariament per part
d’'una brigada de manteniment de BARCINO per garantir-ne una bona conservacio,
substituint aquells que estiguin malmesos.

A la pagina seglient s’adjunta el planol de visita a I'ambit de I'obra on queda reflectit la

implantacié de les instal-lacions auxiliars confeccionat per BARCINO.

ZONA D’APLECS

BARCINO compromet a tenir un programa controlat de subministraments de materials, per
tal de tenir aplegat dins l'obra el material que realment es necessiti, per evitar imprevistos
de vandalisme o materials malmesos per el temps.

La zona d’aplec principal de materials de I'obra se situara dins de cada tram on s’estigui
intervenint. Tot i aixd, també es podrien contemplar altres zones d’aplec secundaries en
I’espai central, on s’han ubicat les casetes provisionals, si aixo fos necessari.

Els principals materials de subministrament que arribaran a I'obra
a emmagatzemar a la zona d’aplec sén:
. Tot-u artificial per a subbase

. Formigons per a bases de paviments

- Vorades, rigoles, lloses, panots i llambordes

. Tubs de PVC i tubs de polietile per a serveis varis
De cada material del tipus granular es preveuen aplecs maxims de 200m3. Si considerem
que l'aplec de material tingui 3m d’alcada i I'angle de fregament intern del sol sigui de 300,
estariem parlant de que I'area ocupada pels aplecs granulars seria per exemple de 15x9m.
,;ZONA DE PUNT NET I ZONA DE RESIDUS
“S’habilitara un punt net que disposara dels contenidors necessaris per a cada

otipus de residus. Els residus especials seran emmagatzemats en zona i/‘(
N s Tl

npavimentada i coberta amb recollida de vessaments i cubeta registrable.
gAquesta instal-lacié podra ser prefabricada com la de la imatge. Per a la resta

o

=de residus no perillosos s'acumularan en contenidors o big-bags, que el gestor Figura 4:

zautoritzat anira recollint diariament durant el periode d’enderroc, per tal de Cubeta
=

—no acumular massa residus a I'obra.

LLl
=

envasos combustibles similars organica Plastic

o) . s UIA
(&)

Tanmateix, si | AJunt_amerlt Figura 5: fraccions en les que ens comprometem a recollir i

de Begues_ o la DlreCCIO. ) classificar els residus de I'obra _

d’'Obra designada ho consideren oportu, es fixara un punt concret de recollida, per tal

d’integrar les millores que en aquest sentit expressin al moment d’iniciar les obres.
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En les pagines segiients s'adjunta el planol d’implantacié de BARCINO que inclou la
propostes d'implantacié, localitzacié i descripcidé de les afectacions i mesures de seguretat.
Es preveu localitzar panells amb consignes de seguretat en els trams on s’estigui actuant.
La zona en obres quedara degudament senyalitzada i no es permetra el pas de
persones alienes a I'obra en l'espai a reformar. Es garanteix la seguretat dels veins i
vianants de I'entorn amb les mesures de seguretat i la senyalitzacié que es proposa emprar.

EXECUCIO

FASES D’EXECUCIO DE L'OBRA

BARCINO ofereix completar les obres objecte de licitacid en un termini total de DEU (10)
SETMANES (reduccid de 6 setmanes respecte el termini maxim de 16 setmanes establert al
PCAP, per tal de minimitzar en el temps |'afectacié sobre |I'entorn i veins, que abastaran la
totalitat de I'actuacié de reparacié del paviment del carrer Cami Ral.)

Es realitzaran els treballs de reparacid dels paviments dels sis trams previstos, executant-se
de manera consecutiva en blocs de dos trams alhora.

e SubFasel: Tram1li4
e SubFase 2: Tram 3i 6
e SubFase 3: Tram 2i5

Els treballs de reparacié dels paviments consistiran en I'execucié de diverses actuacions
especifiques per garantir la millora i adequacié de la via. Primerament, es realitzaran les
tasques d’enderrocs i moviments de terres necessaris, aixi com la proteccié dels creuaments
de serveis existents, incloent-hi I'adaptacié del tancament de la zona d’implantacié de |'obra.
Posteriorment, es procedira a la demolicié de les rigoles i al fresat de |'asfalt amb fresadora,
ajustant el gruix al paviment existent per garantir una correcta adhesié de les capes
posteriors. Es realitzara la pavimentacid mitjancant el repas i piconatge de la caixa de
paviment, la col-locacié d’'una capa geotéxtil per millorar I'estabilitat, i la formacié de la
subbase de grava. També s’executara la base per a la nova rigola i s’estendra una base de
tot-u i aglomerat asfaltic mitjancant estenedora. Finalment, es dura a terme el pintat de la
senyalitzacid viaria sobre el nou paviment i la formacié de les rigoles, completant aixi totes
les tasques necessaries per a la reparacio integral del paviment.

El conjunt de I'obra es dividira en 3 fases: Fase prévia, fase executiva i fase final.
« FASE PREVIA

L'obra comencgara amb el replanteig de la mateixa i la implantacio de les instal-lacions

auxiliars per a la seguretat i salut dels treballadors. Durant aquests dies també s'executaran
rles ocupacions que siguin necessaries per als aplecs i zones d'emmagatzematge, zones de
scontenidors per a la recollida de residus de construccié i tancaments de I'obra. Aquests
“treballs, podran executar-se mentre es realitza la senyalitzacié de la zona d'obres, i convé
édestacar gue els equips que treballaran especificament en aquest inici d'obra es mantindran
“a l'obra durant tot el seu termini per fer de suport a la resta d'equips d'obra i per reposar i
Zmantenir en perfecte estat la senyalitzacié i tancaments.

=
E_Previ a l'inici de I'obra, per a la redaccié del Pla de seguretat i salut, consultarem aquesta
tubicaci6 a la DF, per a possibles modificacions si s'escau.

[«
<La senyalitzacié provisional indicara la forma en que hauran de circular els vehicles de

o
nl'entorn de les obres per aprovisionar de materials i emportar-se els residus generats (runa,

Zetc.). En efecte, es prendran les mesures perqué I'obra pugui conviure amb les activitats

Z . ’ 2 . .7 .
Shabituals de forma segura. Tambe es col-locara la senyalitzacio relativa al tancament de
I'obra que indiqui la prohibicié d'accés a persones alienes, entre d'altres.

BARCINO es compromet a condicionar una zona amb la superficie necessaria per acollir
totes les instal-lacions auxiliars d'obra necessaries per al seu bon seguiment i vigilancia
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i per a la higiene i confort dels seus treballadors. Per a la localitzacié dels emplagcaments que
allotjaran aquestes instal-lacions, s'ha tingut en compte en primer lloc les recomanacions del
projecte, els condicionants tecnics, la localitzacié de les obres i els condicionants especifics
detectats durant la visita del passat 07/02/2025. Abans de procedir al muntatge de les
instal-lacions es realitzaran les escomeses necessaries d'aigua i energia eléctrica.

o FASE EXECUTIVA

Un cop s’hagin realitzats els treballs d'implantacid i tancament dels trams es realitzaran les
actuacions per reparar el paviment del carrer Cami Ral.

Primerament es realitzaran les actuacions previes de localitzacié de serveis afectats i les
cates dels paviments.

Posteriorment s’iniciaran els treballs que es repetiran en tots els trams.
Enderrocs i moviments de terres

1. Preparacio del lloc: Identificacié de I'area on es requereix I'actuacid. Assegurar-se que I'
area estigui lliure d' obstruccions i de serveis subterranis. 2. Demolicié de la rigola: Es realitza
el tall perimetral al llarg de la rigola amb talladora de disc per separar-la de la resta del
paviment. Posteriorment, s'utilitza un martell hidraulic o un compressor per fracturar i
demolir la rigola, retirant manualment els fragments resultants i transportant-los a un centre
de gestid de residus. 3. Fresat de l'asfalt: S'inicia el fresat de I'asfalt existent mitjangant una
fresadora autopropulsada, la qual s'ajusta al gruix requerit segons el paviment existent. La
fresadora va triturant |'asfalt de manera progressiva, obtenint particules que es carreguen
directament en camions per al seu trasllat a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats.
4.Retirada de residus: Els materials resultants del fresat i la demolicié es recullen i s’evacuen
de I'obra, deixant la superficie neta i preparada per als treballs posteriors de pavimentacid.
5. Control i revisié de la superficie: Un cop finalitzat el fresat, es revisa la cota i la uniformitat
de la superficie, comprovant que s'ha assolit el gruix de paviment requerit i que no hi hagi
irregularitats.

Pavimentacio

1. Repas i piconatge de la caixa de paviment: Un cop finalitzats els treballs previs d’enderrocs
i moviments de terres, es realitza el repas de la caixa de paviment per garantir una superficie
regular i estable. Posteriorment, es procedeix al piconatge o compactacié mitjancant
maquinaria adequada (compactadors vibrants o rodets) per assegurar una base ferma i
homogeénia, evitant assentaments futurs. 2. Col-locacié de capa geotextil: Sobre la superficie
compactada s’estén una capa de geotéxtil que actua com a separador entre la subbase i el
cterreny natural, evitant la barreja de materials i contribuint a la millora de la capacitat portant
§i la durabilitat del paviment. 3. Execucié de la subbase de grava: Es procedeix a |'estesa i
“compactacié d'una capa de subbase de grava, que garanteix l'estabilitat i un correcte
édrenatge del paviment. Aquesta capa s’executa amb mitjans mecanics, assegurant el gruix i
=la compactacié especificada en el projecte. 4. Formacié de la base per a rigola: Es realitza la

gpreparacié de la base on s’instal-laran les rigoles, ajustant les pendents i cotes segons el
Zprojecte per assegurar un correcte drenatge de les aigues pluvials. 5. Formacidé de rigola: Es
~construeixen les rigoles mitjancant |'execucié de la base i la col-locaci6 de peces

Led - - - - ’ - 7
gprefabricades o formant-les in situ amb formigo, assegurant la correcta connexio amb el

Zpaviment i les pendents necessaries per a la recollida d’aiglies. 6. Estesa de la base de tot-

Hu i aglomerat amb estenedora: S’estén primer una capa de tot-u (material granular) que

Js’anivella i compacta adequadament. Posteriorment, es col-loca la capa d’aglomerat asfaltic

@mitjancant una estenedora, que garanteix una aplicacié uniforme i amb el gruix requerit. A
continuacid, es compacta I'aglomerat amb rodets per obtenir una superficie llisa i resistent.
7. Pintat de la marca vial sobre el paviment: Finalment, un cop el paviment esta llest i
completament sec, es realitza el pintat de la senyalitzacid viaria horitzontal amb pintura

ﬂi Contracte obert simplificat obres reparacié6 del
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especifica per a paviments, seguint les indicacions del projecte (linies, fletxes, passos de
vianants, etc.).

e« FASE FINAL

En aquesta fase es duran a terme les proves de funcionament i posada en marxa per garantir
el bon funcionament dels nous element. A més, es realitzaran els repassos finals de I'obra
per assegurar que tot esta correcte, aixi com la neteja exhaustiva dels espais que hagin
pogut quedar embrutats durant els treballs, mitjancant aigua pressi6 amb equip complert
Karcher, tant dins I'ambit del projecte com en les zones adjacents.

A continuacio, es procedira a la retirada de la implantacié de l'obra, desmuntant les
instal-lacions provisionals utilitzades durant la construccié. Finalment, es redactaran tots els
informes i la documentacié final necessaria per al tancament de l'obra i la seva entrega
formal.

PROPOSTES DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES PARTICULARS O MILLORES

Per tal de reduir el termini de I'obra i, com a conseqlieéncia, minimitzar |’afectacid als veins,
es realitzara I'excavacié i la demolicié de I'asfalt mitjancant fresadora, aixi com I'estesa de la
base de tot-u i de I'aglomerat asfaltic amb estenedora.

» La realitzacio de l'excavaciéo i demolici6 de I'asfalt
mitjancant fresadora presenta diversos avantatges
significatius respecte a I'Us de maquines excavadores. La
fresadora permet una retirada rapida i precisa de l'asfalt,
ajustant-se al gruix requerit amb gran exactitud i deixant una
superficie neta i uniforme, preparada directament per a les
fases posteriors de I'obra. A més, la seva capacitat de treball
continu i la velocitat d’execucid sén molt superiors a les
excavadores, que requereixen un procés més lent
fragmentat, retirant I’asfalt en capes més gruixudes i de manera menys homogenia. Aixo
implica que, amb la fresadora, es redueix considerablement el temps d’execucio,
minimitzant I'afectacio al transit i als veins, mentre que I’'excavadora, tot i ser Util en altres
tipus de treballs, presenta un rendiment inferior i un termini -
d’execucié més llarg en tasques d’extraccié d’asfalt.

» La realitzacio de I'estesa de tot-u i d’aglomerat asfaltic
amb estenedora presenta clars avantatges respecte a |'Us de
motoanivelladores. L’estenedora permet wuna aplicacid
continua, uniforme i precisa del material, garantint un gruix
constant i una superficie perfectament anivellada, la qual cosa

S - iy

Figura 6. Fresadora d'asfalt

3

Stipus de treballs, requereixen més temps per distribuir i anivellar
<zel material de manera manual i fragmentada, amb un rendiment
~inferior en comparacié amb |'estenedora. L'Us de I'estenedora no

VAN

-
wy - - - - V4

4 redueix la necessitat de correccions posteriors. A meés, la seva

@ alta capacitat de produccié permet cobrir grans superficies en - -

5 menys temps, optimitzant el rendiment de l'obra. Figura 7. Maquina

S . L estenedora de paviment
sPer contra, les motoanivelladores, encara que utils per a altres

Z

-J
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anomés augmenta l'eficiencia i la qualitat del resultat final, sin6
dque també redueix significativament els terminis d’execucid,
Hminimitzant I’afectacio als veins i al transit durant les obres.

AZQUE

» BARCINO disposem d'una planta de fabricacio d'asfalts
propia a Vacarisses, a la BV-1211, a menys de 45 km de
I'obra, fet que ens permet optimitzar els rendiments i
poder afrontar imprevistos i garantir [|'absolut
subministrament d’aquest material per a I'execucio de la pavimentacio.

Figura 8: Planta de
fabricacio propia
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1.2. AFECTACIONS ALS USUARIS I SOLUCIONS PROPOSADES

AFECTACIONS ALS USUARIS

Les obres consisteixen en la reparacié del paviment del carrer Cami Ral. La totalitat de I'ambit
esta separat per trams. Es tracta d'un projecte que inclou treballs urbans, i per tant,
afectacions al veinat i al transit.

Durant I’execucié de les obres BARCINO tindra en compte |'afectacioé als espais exteriors
perimetral, als accessos i als carrers del voltant, concretament com a punts critics els
creuament dels carrers de la Industria, carrer Camélia, carrer Rosa Ximenis, avinguda
Costeta, carrer Dr. Molins, carrer Sant Domenech i carrer Gimeno Navarro.

A continuacio, es defineixen les afectacions a I'entorn que pot produir I'obra:

Afectacions per entrada i sortida de vehicles d’obra: Mentre es realitzen les obres
poden haver-hi interferéncia entre camions i maquinaria d’obra amb transit rodat.
Afectacio d'accés o sortida a carrer: Es podran veure afectats els recorreguts tant de
vianants com de vehicles durant el periode de les obres.

Afectacio a la circulacié de vianants: Es podran veure afectats els espais de les voreres
per on circulen els vianants.

Afectacio del pas de vianants: Es veuran afectats els pas de vianants que creuen per les
zones afectades.

Afectacio al transport public: En I'ambit de les obres es troba una parada d’autobus, que
es veura afectada tant als usuaris com al seu recorregut.

Afectacio d’accés als habitatges, comercos, locals i altres: Es poden veure afectats als
recorreguts d’accés als habitatges, comergos o locals de les zones afectades.

Afectacio als accessos a guals, aparcaments privats i places de PMR: Es poden veure
afectats els espais destinats al aparcament o els recorreguts d’accés en les zones afectades.

Afectacions a contenidors urbans: Es veuran afectats els contenidors urbans tant per la
dificultat per accedir a ells com per el recorregut del servei de recollida.

Afectacio als carrils bici: Es podran veure afectats els recorreguts de les vies cicliques de
durant el periode de les obres.

Afectacions per soroll: Especialment durant els treballs d’enderroc i excavacions, es
preveuen afectacions per soroll als edificis residencials situats al voltant de les obres.
Afectacions per dispersio de pols: Durant les tasques d’enderrocs, es poden produir
molesties per la dispersié de pols a I'entorn.

Afectacions a obra en curs: Actualment s’estan realitzant obres a la cruilla del C/ Cami del
~Ral amb el C/ de Cal Frare i al creuament del C/ Cami del Ral amb el C/ Camélia.

ST)

% HSOLUCIONS PROPOSADES A LES AFECTACIONS ALS USUARIS

EM|n|m|tzaC|o afectacions al transit: Pla d’Actuacié de mobilitat. A partir de les conclusions
é/o indicacions dels Serveis de Mobilitat de I’Ajuntament de Begues, BARCINO elaborara
& tl'anomenat “Pla d’Actuacid”, on es recolliran dades principals de 'obra, responsables, fases i
- odates marcades i senyalltzacm de l'obra de desviaments i afectacions a la mobilitat. A més,
w ZBARCINO es posara en contacte amb els veins afectats per -

« rinformar-los de les afectacions puntuals al llarg del C/ Cami Ral. 2 ATENCIO

= 3Sempre que s’afecti la fluidesa del transit, un senyalista indicara > 46

- < Zals afectats un possible recorregut alternatiu i gestionara K% A

= il'accés i la sortida dels guals afectats. ["%
%BARCINO es compromet a realitzar I'evacuacio de residus i Egg&%gﬁ'

u ocarrega i descarrega de material en horaris de minima intensitat CAMIONS

de vehicles i vianants, encara que coincideixi en periodes no Figura 9. Senyalistes per
laborables i amb duplicitat d’equips per reduir-ne la durada, indicar els recorreguts

renunciant a que aix0 pugui ser motiu de reclamacié economica. alternatius
“{’ Contracte obert simplificat obres reparacio del
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Estimem que aquests horaris seran a primera hora del dia (de 7h00 a
7h30, els divendres a partir de les 18h o els dissabtes), sempre
que siguin autoritzats per I'’Ajuntament de Begues. La carrega i
descarrega sempre s’efectuara la zona d’implantacié correctament

delimitada i mai afectant al transit habitual de la zona.

Per controlar la entrada i sortida de vehicles d’obra es designaran
senyalistes que regularan el transit per regulars maniobres de vehicles

d’obra.

Les actuacions es realitzaran per meitats, adaptant els espais de
circulacié de vehicles i vianants anul-lant les places d’aparcament
public si es necessari.

. Minimitzacio afectacions a la circulacio de vianants: Pel que fa

al transit de vianants, durant els moments de carrega i descarrega
de materials, s'utilitzara senyalitzacié provisional, aixi com
I'ajuda del senyalista, per garantir recorreguts segurs pels vianants
a les voreres del C/ Cami Ral.

En els trams que es vegin afectats, es delimitaran nous passos per
als vianants, delimitats amb tanca i senyalitzat provisionalment, o
desviant als vianants per l'altra vorera. Es mantindra fins que les
obres permetin el pas dels vianants per la vorera.

. Minimitzaciéo afectacions al transport public: En |'ambit de
I'obra s’ubica una parada d’autobuls que es veura afectada. Aquesta
sera traslladada provisionalment durant les obres el més a prop
possible, senyalitzant que aquesta ha sigut canviada de lloc a l'inici
i fi del carrer.

. Minimitzacié afectacions als habitatges, comercos, locals i
altres: S’eliminaran les possibles barreres arquitectoniques
derivades de |'execucio de les obres, i delimitar i informar del nou
itinerari als edificis. S’utilitzaran tanques tipus Rivisa i es col-locaran
rampes d’accés en els esglaons generat i passeres provisionals.

. Minimitzaciéo afectacions als accessos de guals, parquings

privats i de PMR: L'obra s’executara mantenint un accés d'entrada
i sortida de vehicles. Es senyalitzara i informara els veins de I'accés
als guals en funcio del tram d'execucid, es mantindra lliure el pas de
vehicles sobretot fora de la jornada laboral.

6. S’instal-laran planxes metal-liques o plastiques per habilitar accés

Almansa Diez, Francesc (14/07/2025 09:34 CEST)
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_‘gMinimitzacié afectacions per soroll: Les actuacions que poden
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Figura 10. Pas de vianants
afectat per les obres

11. Parada

Figura
d'autobis ubicada dins de

I'ambit afectada per les

obres.
de vehicles quan sigui

necessari i mantenir regularitzat el cami d'accés. En el cas de les places PMR, es traslladara
a una zona propera establerta per I’/Ajuntament de Begues fora de I'ambit de les obres.
~Minimitzacié afectacions als contenidors urbans: Es traslladaran els contenidors a un

@radi maxim de 30 metres de localitzacié actual i s'informara mitjangant cartells amb el planol

~de la nova localitzacio.

SMinimitzacié afectacions als carrils bici:

Es realitzara el
Zdesviament del carril bici en els trams que es vegin afectats per un
nrecorregut proper a l'existent. Aquest nou recorregut provisional
amentre durin les obres, sera senyalitzat amb pintura groga.

tigenerar més soroll, vibracions i pols, es concentraran al mati
J(franja horaria previsiblement amb menys usuaris i menor
emoléstia pels habitatges circumdants). En cas necessari, ens
oferim a treballar en cap de setmana. Es prioritzara I'is de
maquinaria de propulsio eléctrica, i es passaran controls de
soroll mitjancant decibelometre i contaminacioé atmosférica

Figura 12. Recorregut
alternatiu provisional de
carril bici

ey
paviment del carrer cami Ral.
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de tots els motors de combustié utilitzats. Es preveu el
repartiment de fulletons informatius amb les diferents fases
d’execucid i la col-locacié de cartells informatius amb antelacié
a l'inici de les obres. A més, es proposa la col-locacié de
tanques fonoabsorbents en les zones que limiten amb veins
per minimitzar I'emissié de soroll cap a aquestes zones.

10. Minimitzacio afectacions per dispersio de pols: Per
tal de minimitzar la generacidé de pols es proposa utilitzar un E ~
candé nebulitzador durant els enderrocs, alhora per F|gura 13. Cané nebuhtzador per
minimitzar el soroll i la contaminacié. Si tot i les mesures reduccié de sorolli contaminacié
preventives establertes no és possible evitar la generacié de
pols o altres, s'instaurara per tot el temps que duri I'obra un procés de
neteja permanent, és a dir, els carrers i zones adjacent es netejaran al
finalitzar dels treballs diaris. Es proposara a l'inici de les obres un pla
de neteja.

11.Minimitzacio afectacions a serveis existents: Tot i que no es
preveuen afectar als serveis existents, abans dels enderrocs BARCINO
realitzara una batuda amb GEORADAR per detectar serveis soterrats
i/o altres elements imprevistos. Figura 14. Maquina
12.Minimitzacié afectacions a altres obres: BARCINO contactara amp §eoradar per
, . e s o detectar serveis
I'encarregat de les obres en curs identificades properes a I'ambit d'obra -~ .-
per tal d’organitzar la carrega i descarrega de materials i minimitzar les molésties.
2. PLANIFICACIO DE L'OBRA I TERMINI OFERTAT

2.1. PLANIFICACIO DETALLADA
TIPOLOGIA

El pla de treballs ha estat concebut respectant I'execucié descrita al projecte i la logica
d’obres d’aquestes caracteristiques. Aixi, els capitols principals del pla de treballs
corresponen als existents al pressupost inclos al Projecte que serveix de base per a la present
licitacié, distribuits temporalment segons I'ordre de procés constructiu detallat.

. Activitats considerades . Dates d’inici i final de cada activitat i capitols
. Durades previstes per cada activitat a executar - Fases/etapes descrites
. Precedéncies i successores - Equips per activitat

Al final del document s’adjunta un Diagrama de Gantt de la planificacié detallada.

La xarxa de precedéncies de la planificacié s’explicita a les columnes “Predecessores” i
“Successores” de les tasques que conformen el Pla de Treballs presentat. Aquestes
columnes indiquen els lligams entre actuacions. Per a definicié optima del cami critic s’indica
~com a minim una predecessora i una successora per cadascuna de les tasques de la
ﬂplanificacié.
mDETALL COHERENCIA I PRECEDENCIES

D’acord a la planificacié establerta al Pla de Treballs que s’ha elaborat, el procés constructiu
s'escometra amb la consecucid de diferents activitats mdependents i relacionades entre elles.
cla planificacié de les obres recull les principals activitats en que es desglossa el Projecte.
De la mateixa manera, el Pla de Treballs s'ha obtlngut a partir d'un estudi de xarxa de
precedéncies, dividint I'obra en les activitats més importants, assignant a elles equips i
srendiments que conjugats amb els volums a executar determinen les diverses durades.
SEn aquesta oferta s’ha realitzat una planificacié de les tasques previstes al PrOJecte i s’han
organltzat de manera que es pugui aprofitar millor el rendiment de la maquinaria i la ma
=d’obra, eliminant els temps d’oci, tot i respectant les etapes indicades en Projecte.
SCALENDARI
S’ha considerat que les obres comengarien el dilluns dia 3 de marg de 2025. BARCINO
proposa un termini d’execucié dels treballs de DEU (10) SETMANES que suposa una
reduccio de sis (6) setmanes respecte el termini maxim de setze (16) setmanes
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estipulat al plec de condicions i al Projecte.
D’acord amb el termini d’execucié ofert per BARCINO, per tant, es preveu que les obres
acabin com a molt tard el divendres 9 de maig de 2025.
Per la planificacié dels treballs en el termini especificat s’ha tingut en compte setmanes de 5
dies i 8 hores cada dia. També s’ha tingut el calendari de festius de Begues, de forma que
no acabin afectant al termini acordat. Els festius locals que s’han tingut en compte sén:

. 18 d’abril . 21 d’abril - 1 de maig
Els dissabtes i diumenge s’han considerat festius, no obstant es contempla poder realitzar
les tasques que siguin necessaries en dies festius si I’Ajuntament de Begues considera
gue aixi es minimitza les afectacions als usuaris del entorn, sempre que la Direccio
d’Obres i I’Ajuntament de Begues hi estigui conforme.
L'horari de treball s'ajustara com més convingui en funcié de les necessitats de I’'entorn.
Es fara un estudi de la mobilitat per analitzar en quines franges horaries es produirien les
menors afectacions. Tot i aix0, es preveu un horari normal que respecti les ordenances
municipals.
CAMI CRITIC
El cami critic de I'obra que hem determinat esta format per les tasques més rellevants per
singularitat dels processos d’execucioé i d’amidament. Tal i com s’ha indicat, I’execucio6 de les
obres del present document es realitzara en una Gnica fase d’execucioé pero actuant en
diferents ambits simultaniament. Per tant, les principals tasques relacionades amb la
reparacid del paviment han de ser necessariament critiques, especialment les relatives al
les demolicions (de rigola i asfalt) i a la nova pavimentacioé dels trams 1, 2i 3.
No obstant, es presentaran certes sub-activitats amb folganca (relacionades amb els trams
4, 51 6), les quals sén tasques imprescindibles per a I'execucié de I'obra, perd executades
en solapament de forma que una demora en |'execucié no genera directament un retard en
la finalitzacioé de I'obra.
Es vetllara doncs en obra per qué es compleixin els rendiments previstos, sobretot per a
aguestes tasques. Tot i aixo, BARCINO posa a disposicié de I'obra uns equips addicionals
pel compliment de l'oferta en el termini establert, activant-los en cas d’existéncia de
retards parcials rellevants.
Aquests equips son els de moviment de terres, fresat, ram de paleta i de paviment,.
XARXA DE PRECEDENCIES

Els principals lligams introduits corresponen als lligams logics d’execucidé entre activitat
d’execucié de cadascuna de les unitats d’obra. També s’han considerat alguns lligams relatius
a la mateixa especialitat per tal d’evitar sobre assignacions de recursos i optimitzar la
planificacid.
~Els principals lligams considerats entre tasques son els segients:
Treballs previs de tancaments, senyalitzacié provisional i elements auxiliars d’obra abans
del inici de la Fase executiva.
Localitzacid dels serveis afectats abans de comencar els treballs de enderrocs.
Proteccié de creuaments de serveis al comengament de cada tram abans de comengar les
actuacions.
Demolicié d’asfalt i de rigola dels trams afectats abans dels treballs de pavimentacid.
Col-locacié de la nova capa geotextil abans de la subbase de grava.
Estesa de base de tot-u i aglomerat amb estenedora després de la subbase de grava.
Formacio de la nova rigola despres de la base i subbase de grava.
Pintat sobre el paviment de marca vial després de I'estesa de tot-u i aglomerat.
Repassos d’obra i neteja al finalitzar cada tram.
Retirada de la implantacié un cop hagin acabat els treballs de tots els trams.

JEZ. IVAN (23/07/2

s

Al final del document s’adjunten el Diagrama de Gantt, el Cami critic i la Xarxa de
precedeéncies
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TAULA DE RENDIMENTS

Un cop determinades les durades de cadascuna de les tasques, es poden sumar per capitols
0 com sigui convenient per indicar-les al diagrama de barres del pla de treballs. Les durades
indicades al mateix es troben completament justificades per la taula de rendiments de totes
les partides del Projecte confeccionada per BARCINO.
Els rendiments han estat elaborats a partir de la base de dades d'obres realitzades per
BARCINO i sobretot, considerant la relacié d’obres similars préeviament executades.
Aixi mateix, cal destacar que s’ha previst per a |'elaboracié de la taula de rendiments, un
coeficient de reduccié dels rendiments d’execucié degut a condicionants climatologics i de
localitzacid, aixi com de possibles imprevistos, de manera que es pugui reflectir adientment
I'aleatorietat de certs esdeveniments a tenir en compte per a una optima planificacié.
S'han considerat d'aplicacié els seglients coeficients especifics per aquesta obra:
1. Coeficient climatic
Aquest coeficient té en compte la influéncia de les temperatures segons I'época de I'any en
que s'executaran les obres i la meteorologia en I'ambit d’actuacié. Es preveuen treballs
durant poc mes de 2 mesos (10 setmanes d’execucid) en una poblacié com Begues que es
caracteritza per tenir molt pocs registres de temperatures extremes. Tenint en compte que
gran part de les tasques tindran una important dependéncia de la climatologia, com és el cas
de la estesa de base tot-u i aglomerat i el pintat sobre paviment de marca vial que poden
dependre de precipitacid. Podem considerar en aquest cas un coeficient climatic de 0,95.
2. Coeficient per a localitzacié de les obres _/Terrassa
Les obres es realitzaran a 47 minuts (40 km) de la base P Barcino 8
d’operacions principal de BARCINO situada a Terrassa, R
anant principalment per la AP-7, prosseguint per la B-
23 a partir del Papiol i accedint a Begues per la e
carretera B-2005. Considerant Il'elevat grau de
coneixement que tenim de l'ambit de l'obra i dels
subministradors locals no es preveu una minoracié dels Martorell
rendiments en aquest sentit. A més, com hem esmentat
anteriorment, disposem d‘una Planta de fabricacio
d’arids i asfaltat propia a Vacarisses. A més, si fos
necessari, BARCINO llogaria un magatzem per materials i
oficina al mateix municipi de Begues. Per aquests motius Gorbera de
es considera un coeficient de reduccié de rendiments per
localitzacié de les obres igual a 1,00. [
3. Coeficient d'imprevistos
,.,Com a tota obra de rehabilitacié com la que ens ocupa,
uJalgunes parts d’aquesta obra podrien provocar imprevistos,
Ja que s’ha d’enderrocar parts de la urbanitzacié existent
;mentre es mantenen en Us els serveis municipals propers., &
Saixi com cal tenir en compte a coordinacié amb I'entorn.
SPer tot plegat, considerarem doncs un coeficient Figura 15: Proposta d’accés a
—d'imprevistos igual a 0,90. Val a dir que per cada tasca I'obra des de la base d’operacions

Zindicada com a activitat del pla de treballs ja es tenen en de BARCINO a Terrassa fins a

F

Hcompte imprevistos addicionals mitjancant el marge entre "emP'agame?:;'e_"‘;bra- 39,4 km
& min
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Hikars dels b Sant Feliu
Vallirara ide Llobregal

N Aceros Uddeholm [ﬁ] Vo
- ;-

“diagrama de barres, que no tenen per que coincidir, ja que les tasques es reparteixen entre

~diferents ambits. Aixi, s’afegeix una folganca addicional en alguns casos o bé la seva durada

%esté condicionada a I’'execucioé d’altres tasques i per tant es podria allargar.

® 4. Coeficient global
El coeficient global representa I'acumulacié dels coeficients presentats anteriorment i és el
que es presenta a la taula de rendiments:
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Coeficient climatic 0,95
Coeficient per localitzacio de les obres 1,00
Coeficient d'imprevistos 0,90
Coeficient global 0,855

El coeficient global resultant de multiplicar els tres coeficients és de 0,855. Per tant, a efectes
del calcul de les durades, es reduira el rendiment diari teoric de cadascuna de les activitats
amb aquest coeficient. Es a dir que rebaixem els rendiments teorics en un 14,50% per tenir
en compte les especificitats d’aquesta obra.

S’ha realitzat la taula de rendiments mostra per a cadascuna de les activitats quants equips
hi estaran adscrits, amb la seva designacié i la seva quantitat, per assolir les durades
presentades al pla de treballs i poder complir aixi el termini ofert. Atesa la limitacioé de fulls
estipulada al plec s'adjunta només un breu extracte del total de la taula per donar idea del
procés d’elaboracié de la planificacidé seguit per BARCINO, tot i que volem remarcar que ha
estat realitzada amb cadascuna de les partides del pressupost de projecte per tal de poder
estimar acuradament la durada de l'obra:

Rendiment
diari / equip
Nam. d'equips
Rendiment
diari global
minorat
Durada (dies)

=

()] zﬂ
£ w9
© a .2
2 -
£ °a
<

01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
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m2 | Demolicié de paviment de mescla bituminosa de |2.661,979| 3,17% | 160 | 3 | 410,40 | 7
m | Demolicié de rigola de panots col-locats sobre 1.638,140| 4,78% | 115 | 3 | 294,98 | 6
m3 | Excavacié per a caixa de paviment en terreny 1.252,712| 3,54% | 178 | 4 | 608,76 | 3
m3 | Excavacidé de rasa en preséncia de serveis fins a 62,850| 0,66% | 17 |4 | 58,14 |2
m?2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles |1.638,140| 0,42% |1.000| 2 |1.710,00| 1
m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles 111,000 0,14% | 40 3] 102,60 | 2
m?2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles 120,000| 0,06% |1.550| 2 [2.650,50| 1
02 PAVIMENTACIO
m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb 3.112,466| 3,66% | 190 | 3 | 487,35 | 7
m2 | Geoteéxtil format per feltre de poliester no teixit |3.276,280| 3,16% | 400 | 2 | 684,00 | 5
m?3 | Base per a rigola amb formigé d'Us no 122,862 | 5,53% | 38 | 4| 129,96 | 1
| m3 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, 622,494 6,65% | 60 | 4 | 205,20 | 4
| m3 |Subbase de grava de granulat reciclat mixt de 532,397 | 3,87% 60 4 | 205,20 | 3
il m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge 532,397 | 5,69% 80 4 | 273,60 | 2
@dm |Rigola de 30 cm d'amplaria de pegca monocapa 1.638,140 60 | 4| 205,20 | 8
Tt [Paviment de mescla bituminosa continua en 375,338 235 | 4| 803,70 | 1
% t Paviment de mescla bituminosa continua en 380,130 235 | 4 | 803,70 | 1
At Paviment de mescla bituminosa continua en 255,550 | 6,97% | 235 | 4 | 803,70 | 1
% m2 | Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa 2.661,979| 0,56% | 980 | 4 [3.351,60| 1
1 m2 | Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa 5.323,955| 0,60% | 980 | 4 [3.351,60| 2
at Paviment de mescla bituminosa discontinua en 84,207 1,95% | 235 | 4 | 803,70 | 1
& m |Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal 120,000| 0,08% 80 2| 136,80 | 1
% m |Pintat sobre paviment de marca vial transversal 225,000 | 0,34% 80 2| 136,80 | 2
o m2 | Pintat sobre paviment de marca vial superficial 140,000| 0,50% 80 2| 136,80 | 2
@y |Partida per la proteccio de tots els serveis 1,000| 1,75% 1 1 0,86 2
u | Cala per localitzar xarxes de serveis existents, 9,000| 0,64% 8 1 6,84 2

Taula 1: Extracte de la taula de rendiments, amb les tasques més rellevants. Els % aqui mostrats
només fan referéncia al PEM del Projecte; no mostrem cap dada sobre la nostra oferta economica.
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PRINCIPALS RECURSOS ADSCRITS A LES OBRES

Es presenta una taula on es mostren els diferents equips que hi haura durant les DEU (10)
SETMANES de durada, que suposen una reduccio de 6 setmanes respecte a l'indicat
en el PCAP, i el nombre maxim d'equips simultanis.

ACTIVITATS S3 S4 S5 S6 s9  S10 Treb."eq =
.3' ENDERROCS END 1 3R o [ o AN o [ 2] 1] 0o | o [HEEEEE
" 2 |FRESAT FRES o2 ool 2]olo]2]o0o]o 2 B
i 2 |IMPLANTACIO Y NETEJA IMP/NET 1 2 0 2 0 0 2 0 0 1 2 E
% 2 |IMPERMEABILITZACIONS IMPER 0 0 2 0 1 = 0 1 2 0 2 2
" 1 |INSTAL-LACIONS INST 0o Jo]o|oJoJo]o]o0o] 0] 2 [
"~ 4 MOVIMENT DE TERRES MOV. TER.| 0 2l ol 2] o|lo[2]| 0| 0 [ E%
OFICINA TECNICA OF. TEC ool oloe]olo]o|o]olH1 7l : ¢
4 I PALETERIA PAL 0 | O o BN 21 8 2] 2 E
| PAVIMENTS PAV 0| 0 2 | 0 [N 1 1 3]0 N =
PINTURA PINT o | o] o [ o | o SN o BN o 2
NUM. MAX. EQUIPS MENSUAL 2 10| 8| 9| 9| 8 |1 5 | mitana 9
Coef Simultaneitat 0,50 0,25] 0.35] 0,42] 0,30| 0,53] 0,18] 0,28| 0,34] 0,32
N® previst treballadors de mijana semanal 3 En 9 | 7 H 4 | 6 | 7 | 4 | mitjana| &
N® Mitja de treballador semanal de |'obra 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 punta| 10
Figura 16. Principals recursos adscrits a I'obra
Per a la previsi6 de treballadors - . R
s'ha tingut en compte entre 2i 3 BarC|n0 "B
treballadors per equip, tenint en
compte el tipus d'obra. Per tant, .
de l'analisi dels equips i
treballadors es pot concloure que *°
com a mitjana es tindran 6
treballadors a I' obra, arribant a I
una punta maxima de fins a 2 :
10 treballadors. , I l
En aquesta obra els treballs sén 5 = = = = =S
Iz - - -7 . m ENDERROCS BFRESAT ] IN'PLANTAGIO ¥ NETEJA » IMPERMEABILITZACIONS
d enderrocs 1 paVImentaCIo | m INSTAL-LACIONS = MOVIMENT DE TERRES = OFICINA TECNICA PALETERIA

les intervencions dels diferents PAVINENTS PINTURA
ambits es poden realitzar Figura 17. Evolucié dels principals recursos adscrits a les obres
simultaniament, aixi es

redueixen els terminis de I'obra. Barcino B
Durant les dues primeres L s
~FEsubfases (trams 1, 3, 4 i 6) ) - L7
§§s’observa numero constant de fie
¥ Utreballadors, que es realitzaran " [
. &fins la setmana 6. A partir de la o ::
disetmana 7, quan es realitzara :
= &l’ultima subfase (trams 2 i 5), es I | L
w gpreveuen menys treballadors 0
= 1l 52 3 54 35 56 57 S8 58 510
w mates que els trams sén mes curts = ° previst reballadors de mifana semanal =" Wi de reballador semanal de fobra
= 2i no és necessari un nombre tan Figura 18. Evolucié del nombre de treballadors
- <3elevat de treballadors per
imrealltzar Ies intervencions. Tot seguit es mostra la composicié de cada equip tipus:
@ Codi Qtat Recurs huma Qtat Recurs técnic
a Oficial 1a obra

Escales i bastides mobils, Caixa
d'eines Metal 108-7, Eines auxiliars,
Hidronetejadora KARCHER

IMPLANTACIO I
NETEGES

IMP/NET publica

Oficial 1a
manobre
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Codi

Recurs huma

Qtat

Recurs técnic

Oficial 1a obra
publica

Equip de tall amb disc diamantat,
Camio per transport de 12 t,

ENDERROCS END Oficial 1a Retroexcavadora amb ma‘rteII_
manobre trencadc_)r, Compressor_elec’_cr‘lc _de 20
CV, Equip per al tall oxiacetilenic
Oficial 1a obra Giratoria gomes Hyundai, Carregado-
publica ra mini "pitufa", Pala Komatsu
Mo‘.ll.g:i:; DE I\'I/!SI\Q/ Operador de 380WA, Re_troexcavadora, Compacta-
maquinaria dor Caterpillar CAT826C, Re:molc
banyera Galucho SGE3E, Dumper
Oficial 1a paleta 1 | Camid grua, Camid de transport,
PALETERIA PAL _ Carr_etllla, E\m_es auxiliars, Escales i
Ajudant paleta 1 | bastides mobils, mesclador per a
morters i guixos
Oficial 1a 1 Compressor, Maquina KINGMOPS de
col-locador col-locacié de peces prefabricades
PAVIMENTS PAV Ajudant 1a ; |per succio, 1 rejuntadora, Corrd,
manobre polidora
Oficial 1a pintor 1 | Camid grua, Camio de transport,
PINTURA PINT Carretilla, Eines auxiliars, Escales i
Manobre 1| bastides mobils, equip d'ignifugats
Oficial 1a paleta 1 | Carretilla, Eines auxiliars, Escales i
Iﬂ':.ii’éfg:;' IMPER Manobre 2 1 bastides_mél_oils, mesclador per a
morters i guixos
Oficial 1a paleta 1 | Camid grua, Camid de transport,
Carretilla, Eines auxiliars, Escales i
FRESAT FRES Ajudant paleta 1 |bastides mobils, mesclador per a
morters i guixos
Oficial 1a paleta 1 | Camid grua, Camid de transport,
AJUDES A LES AJ-INST Carretilla, Eines auxiliars, Escales i
INSTAL-LACIONS Ajudant paleta 1 | bastides mobils, mesclador per a

morters i guixos

2.2.

TERMINI OFERTAT

El Sr. IVAN GONZALEZ GAZQUEZ, amb DNI num. 46491153M, en representacio de I'empresa
BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, S.L., amb domicili fiscal a c. Colom 408, 22 planta,
oficina 4 - edifici Einstein, Terrassa, i NIF B66533456, en relacié al procediment ober,t per a
I'adjudicacié de les OBRES DE REPARACIO DE PAVIMENT DEL CARRER CAMI RAL,

ﬁgEXPEDIENT 1379-4001-2024.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

23/07/2025 133

ol

Almansa Diez, Francesc (14/07/2025 09:34 CEST}

ESTEVE PI, MARIA MERCE (23/07/2025 11:34 C

GONZALEZ GAZQUEZ. [

IVAN Gonzalez Gazquez
BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, SL

Que en cas de resultar BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, SL adjudicataria de les obres,
s compromet a finalitzar-les en un termini total de DEU (10) SETMANES des de la data

e

de signatura de l'acta de replantelg, termini que representa una reduccié de SIS (6)
2SETMANES respecte el termini maxim de SETZE 16 SETMANES establert al PCAP.

ot i la data d'inici d’obres considerada en la planificacio presentada, BARCINO GRUP

BRES I SERVEIS, SL té absoluta disponibilitat i mitjans per iniciar les obres tan bon punt

o} |nd|qU| I’A]untament de Begues, sense haver d’esperar a la data considerada.

perque aixi consti, se signa la present a Terrassa, el 20 de Febrer de 2025.

=

Ajuntament
‘T' de Begues

Contracte obert simplificat obres reparacio del

paviment del carrer cami Ral.
Codi de I'expedient: 1379-4001-2024

Pagina 17 de 20
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Obra 01 Pressupost 240725
Capitol 01 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

NUM. GO0 U4 DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPORT

1 P2146-DJSL  m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics (P - 8)

2 P2147-100X m Demolicio de rigola de panots col-locats sobre formigé, inclos la base,
amb compressor i carrega manual de runa sobre camié o contenidor,
en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a
10m(P-9)

3 P2214-Hz5V  m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realizada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio, en
entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, sense afectacio per
serveis 0 elements de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a2 m3 (P -
10)

4 P221E-HROJ m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora, en entorn urba amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m
d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements de mobiliari urba,
en actuacions de 0.2a2 m3 (P - 11)

5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclos tria
i acumulacio de residus, carrega mecanica o manual i transport intern.
inclosa la neteja de la superficie (P - 3)

6 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigo,
fins a una fondaria de 20 cm (P - 2)

7 G219U201 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclos tria
i acumulacio de residus, carrega mecanica o manual i transport intern.
inclosa la neteja de la superficie (P - 4)

2,72

6,65

6,44

23,94

0,58

2,94

1,13

2,661,979

1.638,140

1,252,712

62,850

1.638,140

111,000

120,000

7.240,58

10.893,63

8.067,47

1.504,63

950,12

326,34

135,60

TOTAL  Capitol 01.01

29.118,37

Obra 01 Pressupost 240725
Capitol 02 PAVIMENTACIO

o
ONUM, GO UA DESCRIPCIO

3:33C

PREU

AMIDAMENT

IMPCRT

1 P2241-HR6S m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95%
PM, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a
10m2 (P-12)

2 P7B1-6Q5U m2 Geotextil format per feltre de poliester no teixit lligat mecanicament de
200 a 250 g/m2, col-locat sense adherir (P - 16)

3 P970-HORP  m3 Base per a rigola amb formigé d'us no estructural HNE-20/P/20 de
resistencia a compressio 20 N/mm2, consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecanic,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat, en entorn urba amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica
<=7 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dumper de gasoil (P - 20)

4 P924-1176 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, de 60 a 80 mm, amb
estesa i piconatge del material, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica <=
7 m d'amplaria, amb afectacid per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions de 0.2a2m3 (P - 17)

2,68

2,20

102,68

24,35

3.112,466

3.276,280

122,862

622,494

8.341,41

7.207,82

12.615,47

15.157,73

EUR
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P924-1125 m3

P938-HYIW ~ m3

PI76-1QWW  m

POH5-E86Q  t

POH5-E86N  t

POH5-E86G  t

POL1-E989 m2

PIL1-E97K m2

POH8-M9GV  t

PBA3-DXN8 m

PBA4-DXTR m

PBA2-FII1 m2

PAPROTECCIOu

F219CALA u

Subbase de grava de granulat reciclat mixt de formigé-ceramica de 40
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m damplaria o
calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis
o0 elements de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a2 m3 (P - 18)

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de
0.2a2m3(P-19)

Rigola de 30 cm d'amplaria de pega monocapa de formigé color blanc,
de 30x30x8 cm, per a rigoles, col-locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m
d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements de mobiliari urba,
en actuacions de 10 a 100 m (P - 21)

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B
35/50 G, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 24)

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B
35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa per
a capa intermédia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 23)

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa per
a capa de transit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 22)

Reg d'imprimaci6 amb emulsié bituminosa cationica tipus C60BF4
IMP, amb dotaci6 1,2 kg/m2 (P - 27)

Reg d'adheréncia amb emulsio bituminosa cationica termoadherent
tipus C60B3/B2 TER, amb dotacié 0,6 kg/m2 (P - 26)

Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 16
surf B 50/70 amb betum asfaltic de penetracio, granulat artificial i
plastic reciclat MR8, per a capa de transit, estesa i compactada (P - 25)

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 20 cm d'amplaria, amb termoplastic d'aplicacio en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant
polvoritzacio (P - 30)

Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a Us
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de
50 cm d'amplaria, amb termoplastic d'aplicacio en calent de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual
(P-31)

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
termoplastic d'aplicacio en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual (P - 29)

Partida per la proteccid de tots els serveis presents en les zones
d'actuacio. Inclou el desviament de les xarxes en cas que sigui
necessari. (P - 28)

Cala per localitzar xarxes de serveis existents, de 3,85x0,8x0,60, amb
mitians manuals 0 mecanics. Inclou les demolicions i moviments de
terres necessaris. Inclou el reblert i compactacio posterior, seguint
indicacions de companyia. Tria i acumulacio dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, carrega i transport intern. Inclou
totes les carregues i transports interns de material, que siguin
necessaries. (P-1)

16,58

24,35

16,13

60,14

61,00

62,16

0,47

0,26

52,87

1,61

3,46

8,19

3.987,21

161,93

532,397

532,397

1.638,140

375,338

380,130

255,550

2,661,979

5.323,955

84,207

120,000

225,000

140,000

1,000

9,000

8.827,14

12.963,87

26.423,20

22.572,83

23.187,93

15.884,99

1.251,13

1.384,23

4.452,02

193,20

778,50

1.146,60

3.987,21

1.457,37

TOTAL Capitol

01.02

167.832,65

Obra
Capitol

01 Pressupost 240725
03 GESTIO DE RESIDUS

EUR
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WUM. ©ODI U& DESCRIPCIO PREY AMIDARENT IMPCRT
1 P2R5-DTOX  m3 Transport de residus a instal-laci¢ autoritzada de gestio de residus, 473 1.902,537 8.999,00
amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 13)
2 P2RB-HGOV ~ m3 Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 tm3, a 411 1.503,240 6.178,32
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 15)
3 P2RA-M8VU m3 Disposicion controlada en vertedero autorizado de residuos de 7,32 383,325 2.805,94
aglomerado asfaltico no peligrosos con una densidad 1,45 t/m3,
procedentes de construccion o demolicion, con codigo 17 03 02 segin
la Lista Europea de Residuos (P - 14)
4 G2RA6890 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no 6,51 101,370 659,92
perillosos amb una densitat 0,19 ¥m3, procedents de construccio o
demolicio, amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 6)
5 G2RAG3G0 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts 10,66 75,210 801,74
amb una densitat 1,0 tm3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 5)
6 G2RA9RCO m3 Deposicio controlada a planta de compostage de residus vegetals 31,40 6,820 214,15
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb
una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 7)
TOTAL Capitol 01.03 19.659,07
Obra 01 Pressupost 240725
Capitol 04 SEGURETST | SALUT
NUM. 001 U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCORT
1 PSEGSALUT u Partida per la seguretat i salut de les obres (P - 32) 4.393,87 1,000 4.393,87
TOTAL  Capitol 01.04 4.393,87
Obra 01 Pressupost 240725
Capitol 05 PARTIDES ALGADES
UM, GO0l U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCORT
E@
ﬁ 1 XPA900AD pa Partida algada a justificar per obres addicionals a les inicialment 10.500,00 1,000 10.500,00
A contractades i/o per modificacions de contracte que es derivin de
§ circumstancies sobrevingudes relacionades amb requeriments de
= I'operador/mantenidor o Departament de I'Administracié. (P - 0)
&
O
TOTAL  Capitol 01.05 10.500,00

EUR
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GONZALEZ GAZQUEZ, IVAN (23/07/2025 13:33 CEST)

Projecte de Reparacio calgada Cami Ral, Begues

RESUM DE PRESSUPOST Data:  20/02/25 Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 29.118,37
Capitol 01.02 PAVIMENTACIO 167.832,65
Capitol 01.03 GESTIO DE RESIDUS 19.659,07
Capitol 01.04 SEGURETST | SALUT 4.393,87
Capitol 01.05 PARTIDES ALGADES 10.500,00
Obra 01 Pressupost 240725 231.503,96
231.503,96

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 240725 231.503,96

231.503,96

euros
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Almansa Diez, Francesc (14/07/2025 09:34 CEST)
ESTEVE PI, MARIA MERCE (23/07/2025 11:34 CEST)

COMZALLE

Ajuntament de Begues

CON

Clau operacio 711
Signe 0

COMPTABILITAT DE VALORS | ORDRE DE CONSTITUCIO DE
DE DIPOSIT DIPOSITS

CARTA DE PAG.

N. expedient: 1379-4001-202

Area origen de la despesa 1

.| Exercici: 2025

Organica  Economica: Referéncia
70001 32025000259
ACCIONS EN GARANTIA D'AJORNAMENTS | FRACCIONAMENTS

Import EUROS ~ PGCP
13.774,49

Codi de Despesa/Projecte:

Codi Nom o raé social

B66533456 BARCINO GRUP OBRES | SERVEIS, SL
Adrega '

C/ COLOM, 408 OFICINA 3-4 PIS 2

Poblacio

TERRASSA (BARCELONA)

Ordinal bancari

Codi postal

08223

Avalista G08171407 FIATC MUTUA DE SEGUROS | REASEGUROS

Centre Gestor

Text lliure

EXP. 1379-4001-2024 AVAL OBRES REPARACIO PAVIMENT CAMI RAL

He rebut i em carrego en compte, en les classes de valors que -
s’indiquen més amunt, la quantitat de

TI;ETZE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU
CENTIMS . ;

Import EUROS

13.774,49

GAZQUEZ, IVAN (23/07/2025 13:33 CES

ey
ﬁ?ﬁ

Ajuntament de Begues

N, operacio: 320250000478

N. rel. compt.: /

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostaria amb
Data 29/04/2025




Almanisa Diez, Francesc (14/07/2025 09:34 CEST)

ESTEVE PI, MARIA MERCE (23/07/2025 11:34 CEST)

Document signat digitalment per

Ajuntament de Begues

GON Clau operacio 71
Signe 0
COMPTABIILITAT DE VALORS ORDRE DE CONSTITUCIO DE N. expedient: 1379-4001-202
DE DIPOSIT DIPOSITS
; Area origen de la despesa 1
Sarhyle Pl Exercici: 2025
Organica  Economica:; Referéncia Import EUROS PGCP
70001 32025000260 300,00
ACCIONS EN GARANTIA D'AJORNAMENTS | FRACCIONAMENTS
Codi de Despesa/Projecte:
Codi Nom o raé social
B66533456 BARCINO GRUP OBRES | SERVEIS, SL
Adreca
C/ COLOM, 408 OFICINA 3-4 PIS 2
Poblacio
TERRASSA (BARCELONA) Codi postal
Ordinal bancari 08223
Avalista G08171407 FIATC MUTUA DE SEGUROS | REASEGUROS
Centre Gestor
Text lliure
EXP. 1379-4001-2024 AVAL GESTIO RESIDUS OBRES REPARACIO PAVIMENT CAMI RAL
He rebut i em carrego en compte, en les classes de valors que Import EUROS
-| s'indiquen més amunt, la quantitat de
TRES-CENTS EUROS. 300,00

GAZQUEZ, IVAN (23/07/2025 13:33 CEFH

Ajuntament de Begues

==
=

¥N. operacio; 320250000479
BN. rel. compt.: /

Assentat al llibre de diari de
comptabilitat pressupostaria amb
Data 29/04/2025




