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Plec de Prescripcions Técniques per la redaccié del Projecte executiu del nou pont d’ltalia i del
Projecte executiu de la rehabilitacié6 i ampliacié del pont de Franga definitiu, amb criteris de
contractacié publica ecologica

1. ANTECEDENTS
Gestio de les infraestructures de ponts i passarel-les de la ciutat

L'Ajuntament de Terrassa no ha invertit d'una manera significativa en el manteniment dels seus ponts i
passarel-les municipals. Davant d’aquesta mancanga, per part del Servei d’Arquitectura, Espai Public i
Biodiversitat Urbana, es va decidir identificar els ponts i passarel-les de titularitat municipal de la ciutat per a
crear un inventari, una inspeccio i un pla de manteniment de totes aquestes estructures, amb I'objectiu de
recollir totes les dades sobre el seu estat i fixar un criteri técnic per establir la necessitat i I'ordre
d’intervencio de totes elles, tot d’acord al qué obliga la normativa vigent.

Per aquest motiu , la tinenta d'alcalde de I'Area de Serveis Generals i Govern Obert de I'Ajuntament de
Terrassa, mitjangant resolucié num. 2019-12-09 ECAS-01937/2019 de data 9 de desembre de 2019, va
adjudicar a I'empresa SBS SIMON | BLANCO, SLP, el contracte de serveis per a la Redaccié de I'lnventari,
inspecciod basica i pla de manteniment dels ponts i passarel-les municipals de Terrassa.

Al llarg del 2020 es van realitzar els treballs de redaccié de I'lnventari, inspeccié i pla de manteniment dels
ponts i passarel-les municipals de Terrassa per 'empresa SBS SIMON | BLANCO, SL. La informacié
recollida en l'inventari permet endegar un pla de manteniment amb criteris técnics i poder prioritzar les
actuacions sobre les estructures estudiades.

Aixi mateix, i amb relacid6 a la gesti6 municipal dels ponts i passarel-les de la ciutat, la Seccid
d'Infraestructures de Ciutat i Projectes d’Iniciativa Externa del Servei d'Arquitectura, Espai Publica i
Biodiversitat Urbana, desenvolupa les tasques seguents:

o Inspeccions basiques de les estructures municipals amb una periodicitat de 15 mesos cadascuna.
o Inspeccions principals de les estructures municipals amb una periodicitat de 5 anys cadascuna.

) Manteniment (preventiu i correctiu)

o Gestio i/o seguiment d’estructures de nova construccié (municipals o altres administracions)

Tot i aquestes tasques de manteniment i conservacié de les estructures viaries existents, també contempla
portar a terme les previsions de noves infraestructures viaries contemplades al POUM, especialment al llarg
de les rieres que es troben al terme municipal de Terrassa.

EI POUM i PAUM de Terrassa (aprovats el 04/07/2003) contempla I'execuci6 del pont d’ltalia que connecta
els dos vials de 'avinguda del Vallés, a banda i banda de la riera de les Arenes, a l'altura del carrer Italia
(Can Parellada residencial) i el carrer Venus (Can Parellada Industrial). Aquest darrer carrer esta inclos en la
Modificacié puntual del POUM al carrer Venus (PM-VEN001).
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Pont d'ltalia planejament en POUM

Modificacié puntual del POUM al carrer Venus (PM-VENO0O1).

Cal sincronitzar i adequar en I'espai i temps I'ambit del sector del PM-VENOO1 i 'ambit del projecte executiu
del pont d’ltalia, per mantenir funcionalment el viari de la zona en funcié del ritme del futur desenvolupament

del sector. Per tant, caldra analitzar la solucié de I'execucié del pont d’ltalia en funcié si el sector PM-
VENOO1 esta desenvolupat, o no encara.

S’esmenten els darrers documents treballats del pont d’ltalia i pont de Franga, com a antecedents:

— Projecte constructiu del Pont del carrer Italia, redactat per Carmina Riera i Serrat, ECCiP (CICSA) i
Xavier Massallé i Puig, ECCIiP, com a director del projecte en data desembre de 2012.

El projecte aprovat definitivament, en data 24 de maig de 2019 (expedient COAP 25/2019), defineix:

1. Pont sobre la riera de les Arenes a I'algada del carrer Italia.

2. Reurbanitzacio i semaforitzacié d’'ambdues calgades de I'Avinguda del Vallés a I'entorn del nou pont.

3. Rehabilitacié, reurbanitzacié i modificacid de la senyalitzacié del pont del carrer Franga i dels seus
accessos.

Aquest projecte resta obsolet per les solucions estructurals, constructives i urbanistiques, ja que hi ha hagut
modificacions de la normativa aplicable. Per altra banda, el pressupost del projecte ha quedat desfasat per

l'actualitzacié de preus de mercat. Per aquests motius es considera necessari redactar un nou projecte
executiu del pont d’ltalia.

— Inventari de ponts i passarel-les municipals, redactat per per 'empresa SBS SIMON | BLANCO, SL.,
en el que es troba la Fitxa d’'inventari PNT 013 que fa referéncia al pont de Franca.

— Informe d’inspeccié principal del pont de Franga, en el marc de la gestié i manteniment de ponts

municipals, redactat en data 11 de novembre de 2024 per David Diaz Prol, ECCiP i Eduardo Pérez Gracia,
ECCIiP (BIGANTEC) que conclou:

e FEls escorrentius que es produeixen de forma generalitzada als estreps, es deuen a la manca
d’estanqueitat de les juntes de dilatacio del tauler.

e En ambdés laterals de la plataforma s'ha observat com el formigd esta envellit i esquerdat, amb zones
completament escrostonades, esquerdades amb armadura vista i vegetacio creixent a aquestes zones

e FEls saltats del formigd que s'observen a la fibra inferior, semblen tenir el seu origen en l'oxidacio i
corrosié de les armadures a les zones afectades per humitats que, amb el conseglent augment de
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volum, generen tensions al formigd, provocant la aparicié dels saltats. Aquest fenomen es veu afavorit
probablement per un insuficient recobriment de les armadures

e Tant en piles com en estreps, s’han detectat bruticia de manera generalitzada sobre I"altar de suports.

e Les juntes de dilatacio estan deformades. A més, els voltants es troben deteriorats i amb abundant
preséncia de fissures.

e FEls aparells de suport presenten bombaments i deformacions, que semblen estar relacionats amb el fet
que han estat confinats mitjangant formigd, impedint-ne el funcionament correcte i generant en aquests
esforgos que n'han provocat el deteriorament i la deformabilitat.

e A la plataforma, s'ha observat que els desguassos es troben obstruits i no disposen de reixeta ni
agarrotament.

2. OBJECTE DE L’ENCARREC

El contracte té per objecte I'encarrec per redactar el Projecte executiu del nou pont d’ltalia i del Projecte
executiu de la rehabilitacié i ampliacié del pont de Franga.

No s’esta alterant I'objecte del contracte per evitar I'aplicacié de les regles generals de contractacio.

Segons el Reglament de la CE numero 213/2008 de la Comissié Europea, de 28 de novembre de 2007, el
contracte d’aquesta licitaci6 tindra els segiients codis CPV:

o 71312000-8 Serveis de consultoria en enginyeria d’estructures
o 71311000-1 Serveis de consultoria d’enginyeria civil
LOTS.

Per la licitacié de la redaccié del projecte s’ha tingut en compte la divisié en dos lots, ja que el projecte ja
contempla de manera separada les actuacions sobre dos ponts independents entre ells.

LOT 1. Projecte executiu del pont d’ltalia

El projecte contempla :

1. La construccié del pont d’ltalia, urbanitzacié de la superestructura, vialitat i urbanitzacié del pont amb
'avinguda del Vallés a I'altura del carrers Venus i Italia.

2. Adaptacions de senyalitzacié i semaforitzacié (provisionals i definitives) en les cruilles del pont d’ltalia i
avinguda del Vallés pel funcionament adequat de la circulaci6 de vehicles i vianants pels canvis
provocats per la construccié del pont d’ltalia (segons criteris indicats pels técnics de mobilitat de
I'ajuntament de Terrassa).

Equip minim i funcions

Per donar resposta a la coheréncia a totes les actuacions contemplades és necessari que es plantegi amb
un equip redactor especialitzat en cada una de les facetes (facetes vinculades entre elles i amb una visié
comuna): disseny estructural / constructiu, calcul estructures, urbanitzaci6 amb mecanismes de proteccié i
durabilitat de 'ambit del pont d’ltalia, gestionat per un equip redactor format per dos técnics principals.

Per una banda un/a enginyer/a de camins, canals i ports (ECCIiP) especialitzat en estructures i per altra
banda un/a arquitecte/a, arquitecte/a técnic/a o enginyer/a técnic d’obres publiques (ETOP) especialitzat en
les actuacions necessaries per garantir les condicions d’Us, durabilitat i urbanitzacié de I'ambit definit per
I'estructura.

LOT 2. Projecte executiu del pont de Franga.
El projecte contempla:

]
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1. Les actuacions necessaries per la rehabilitacié estructural i constructiva i ampliacié de I'amplada del
tauler del pont un minim de 3, metres (1,5metres per banda) per donar resposta als usos demandats de
circulacié de vehicles, bicicletes i vianants.

2. Urbanitzacié de la superestructura, vialitat i connexions del pont amb l'avinguda del Vallés a l'altura del
carrer Franga en el barri de can Parellada residencial.

Equip minim i funcions

Per donar resposta a la coheréncia a totes les actuacions contemplades és necessari que es plantegi amb
un equip redactor especialitzat en cada una de les facetes (facetes vinculades entre elles i amb una visié
comuna): diagnosi, rehabilitacid, disseny estructural / constructiu, calcul estructures, urbanitzacié amb
mecanismes de proteccio i durabilitat de 'ambit del pont d’ltalia, gestionat per un equip redactor format per
dos técnics principals.

Per una banda un/a enginyer/a de camins, canals i ports (ECCIiP) especialitzat en estructures i per altra
banda un/a arquitecte/a, arquitecte/a técnic/a o enginyer/a técnic d’obres publiques (ETOP) especialitzat en
les actuacions necessaries per garantir les condicions d’Us, durabilitat i urbanitzacié de I'ambit definit per
I'estructura.

L’ambit d’ambddés projectes es situa en la riera de les Arenes, infraestructura gestionada per I'Agéncia
Catalana de 'Aigua (ACA), per aquest motiu és necessari coordinar els projectes amb els responsables de
I’ACA per generar documents consensuat i validats.

Descripcio dels treballs a executar:

Caldra analitzar la solucié de I'execucié del pont d’ltalia i adequacié del pont de Franga tenint en compte que
la solucié funcioni, tant si el sector PM-VENO0O1 estigui desenvolupat, o no encara.
Les fases a desenvolupar, son els segients:

Lot 1: Projecte executiu del pont d’ltalia

Fase 1.1. Construccié de I'estructura del nou pont d’ltalia

Fase 1.2. Urbanitzacio de la plataforma del nou pont d’ltalia

Fase 1.3. Adeqliacions de senyalitzacié i semaforitzacié del pont de Franga.
Lot 2: Projecte executiu del pont de Franca

Fase 2.1 Rehabilitacio i ampliacié estructural del pont de Franga

Fase 2.2 Urbanitzacio de la plataforma del pont de Franga

Descripcié de cada lot:
Lot 1. Projecte executiu del pont d’ltalia

Separata 1.1: Construccio de I'estructura del nou pont d’ltalia

e Redactar el Projecte executiu del nou pont d’ltalia.

e Considerar l'estat de carregues d’acord a l'adequacié de la normativa actual (veure codi técnic
estructural, RD 470/2021, entre d’altres) i recalcular segons els nous parametres.

e Consultar amb I’Agéncia Catalana de I'’Aigua (ACA) la viabilitat i adequacié del projecte als seus criteris.

Separata 1.2 : Urbanitzacié de la plataforma del nou pont d’ltalia

e Comprovar, adequar i fer proposta segons la coheréncia técnica i funcional de la urbanitzacié proposada,
garantint la circumval-lacié del pont d’ltalia (nova construccid) amb el pont de Franga (existent o en
procés de rehabilitacié i ampliacid) i els accessos corresponents.

e (Caldra estudiar la possibilitat d’introduir elements d’'ombra i verd a la plataforma del pont.

e Estudiar la relacié amb la Modificacié puntual del POUM al carrer Venus (MP-VENOQO1) i la circulacié amb
el pont de Franca (carrils i sentit de circulacié)
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Separata 1.3 : Adaptacioé de senyalitzaci6 i semaforitzacié del pont de Franga per adaptar la circulacié a la
construccio del pont d’ltalia, seguint indicacions dels técnis de mobilitat de I'ajuntament de Terrassa
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Proposta de seccio transversal orientativa del pont d’ltalia

Lot 2. Projecte de rehabilitacié i ampliacié del pont de Franga

Separata 2.1: Rehabilitacié i ampliacié de I’estructura del pont de Franga

Determinar la carrega maxima que pot suportar el pont en les condicions de resisténcia establertes en el
projecte de rehabilitacié i ampliacié, segons normativa aplicable i estat actual dels materials i contemplar
la senyalitzacié necessaria en la fase d’urbanitzacié corresponent.

Per tal de redactar el projecte de rehabilitacié i ampliacidé, amb la maxima eficiéncia i abast, dins del
contracte estan contemplant qualsevol prova/assaig que els redactors considerin necessaris. Algun
d’aquests poden ser:

¢ Cales en superficie de tauler a la zona d’urbanitzacié del tauler.

¢ Mitjans auxiliars d’elevacio.

¢ Assaigs in situ del formigé.

e Inspeccié amb endoscopi amb perforacié i reblert amb morter especial.

¢ Reconeixement amb sonda magnética per determinar 'esquema d’armat.

e | qualsevol prova/assaig necessari per la redaccio del projecte.

Comprovar l'estat de carregues aplicat d’'acord a I'adequacié normativa actual (veure codi técnic
estructural, RD 470/2021, entre d’altres) i recalcular segons els nous parametres.

Fer proposta de rehabilitacié i ampliacié del tauler del pont incloent les proves de laboratori/assajos
necessaris per I'estudi de les patologies i limits tensionals de I'estructura existent.

Construccié del mur de proteccié de la torre metal-lica existent, que és suport d’'una linia aéria de mitja
tensio, situada en el talus oest de la riera entre la ubicacio del pont d’ltalia i el pont de Franca.

Consultar amb I’Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA) la viabilitat i adequacio del projecte als seus criteris.

Separata 2.2 : Urbanitzacio de la plataforma del pont de Franga

Adequar i fer proposta segons la coheréncia técnica i funcional de la urbanitzacié de I'ampliacié del
tauler, garantint la circumval-lacié del pont de Franga (rehabilitacio i ampliacié) amb el pont d’ltalia (nova
construccio) i els accessos corresponents.
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e (Cal garantir sempre com a minim un pas accessible per les persones per aquest pont.
e Ampliacid minima del tauler de 2,50 m. (1,50 m. a banda i banda). Cal donar resposta a les necessitats
de pas que considerin els técnics de mobilitat i accessibilitat de I'ajuntament de Terrassa (vehicles,

bicicletes i vianants).

e (Caldra estudiar la possibilitat d’introduir elements d’'ombra i verd a la plataforma del pont.
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Proposta de seccio transversal orientativa del pont de Franga

7. PRESSUPOST, VALOR ESTIMAT | PAGAMENT

El pressupost necessari per poder realitzar els serveis es divideix en els seguients conceptes i lots:

IMPORT
LOT 1 — Projecte executiu del pont d’ltalia
% | IVA exclos | IVA inclos
Entrega proposta inicial mitjancant planols de totes les separates 10%| 3.719,01€| 4.500,00 €
Entrega de maqueta completa per revisid interna dels serveis municipals | 25%| 9.297,52 €| 11.250,00 €
Projecte executiu (aprovaci6 inicial) 40% | 14.876,03 €| 18.000,00 €
Projecte executiu (aprovacio definitiva) 25%| 9.297,52 €| 11.250,00 €
TOTAL 100% | 37.190,08 €| 45.000,00 €
Amb el seguent desglossament de costos directes i indirectes:
IMPORT
LOT 1 — Projecte executiu del pont d’ltalia - —
% IVA exclos | IVA inclos
Costos directes (95%) 95%| 35.330,58 €| 42.750,00 €
Costos indirectes (5%) 5% 1.859,50 €| 2.250,00 €
TOTAL 100%| 37.190,08 €| 45.000,00 €

il
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IMPORT
LOT 2 - Projecte executiu del pont de Franca
% | IVA exclos | IVA inclos
Entrega proposta inicial mitjangant planols de totes les separates 10%| 2.479,34€| 3.000,00 €
Entrega de maqueta completa per revisid interna dels serveis municipals | 25%| 6.198,35€| 7.500,00 €
Projecte executiu (aprovacio inicial) 40%| 9.917,35€| 12.000,00 €
Projecte executiu (aprovacié definitiva) 25%| 6.198,35€| 7.500,00 €
TOTAL 100% | 24.793,39 €| 30.000,00 €
Amb el seguient desglossament de costos directes i indirectes:
IMPORT
LOT 2 - Projecte executiu del pont de Franga
% IVA exclos | IVA inclos
Costos directes (95%) 95%| 23.553,72 €| 28.500,00 €
Costos indirectes (5%) 5% 1.239,67 € 1.500,00 €
TOTAL 100%| 24.793,39 €| 30.000,00 €

El pressupost d'execucié total del contracte és de 61.983,47 € (IVA exclos) i 75.000,00 € (IVA inclos),

corresponent a la suma dels imports del dos lots.

El valor estimat del contracte total és de 61.983,47 €.

El finangament de les obligacions econdmiques derivades del compliment del contracte, 75.000,00 € es fara
amb carrec a I'aplicacio pressupostaria 1433 15321 61900, del capitol 6 del pressupost municipal del 2025, i

codi d’inversio 25011 Pont ltalia.

Aquesta inversio ha estat aprovada per la Comissié d’Inversions i Patrimoni en data 20 de juny de 2025.

Els pagaments del LOT 1 — Projecte executiu del pont d’ltalia es faran efectius d’aquesta manera:

[}
planols de totes les fases per fer les primeres valoracions.

serveis municipals.

La quantitat de 4.500,00 € (IVA inclos), per dur a terme I'entrega del la proposta inicial mitjangant
La quantitat de 11.250,00 € (IVA inclés), per I'entrega de maqueta completa per revisié interna dels

La quantitat de 18.000,00 € (IVA inclos), per redactar el projecte executiu i tramitar I'aprovacié inicial.

e Laresta, 11.250,00 € (IVA inclos), per redactar el projecte executiu i tramitar 'aprovacio definitiva amb
les modificacions resultants de la informacio al public i administracions involucrades.

Els pagaments del LOT 2 — Projecte executiu del pont de Franga es faran efectius d’aquesta manera:

[ )
de totes les separates per fer les primeres valoracions.

serveis municipals.

La quantitat de 3.000,00 € (IVA inclos), per dur a terme I'entrega de proposta inicial mitjangant planols
La quantitat de 7.500,00 € (IVA inclos), per I'entrega de maqueta completa per revisio interna dels

La quantitat de 12.000,00 € (IVA inclos), per redactar el projecte executiu i tramitar 'aprovacié inicial.
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e Laresta, 7.500,00 € (IVA inclos), per redactar el projecte executiu i tramitar 'aprovacié definitiva amb
les modificacions resultants de la informacié al public i administracions involucrades.

LOT 1 — Projecte executiu del pont d’ltalia

Any Durada Concepte Despesa (IVA exclos)
2026 2,5 mesos Proposta inicial mitiangant planols de totes les fases 4.500,00 €
2026 4,5mesos Maqueta completa per revisio interna 11.250,00 €
2026 3 mesos projecte executiu per aprovacio inicial 18.000,00 €
2027 2 mesos projecte executiu per aprovacio definitiva 11.250,00 €
Total: 12 mesos 45.000,00 €

LOT 2 - Projecte executiu del pont de Franca

Any Durada Concepte Despesa (IVA exclos)
2026 2,5 mesos Proposta inicial mitjangant planols de totes les separates 3.000,00 €
2026 4,5mesos Maqueta completa per revisio interna 7.500,00 €
2026 3 mesos projecte executiu per aprovacio inicial 12.000,00 €
2027 2 mesos projecte executiu per aprovaci6 definitiva 7.500,00 €
Total: 12 mesos 30.000,00 €

La quota actual corresponent de I''VA és el 21 %.

Atés que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva autoritzacié o
realitzacio es subordina al crédit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat
amb el que preveu l'article 174.1 del Text refés de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de marg). I, d'acord amb la possibilitat establerta a I'article 117.2 i a la disposicio
addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public (LCSP),es tramita
anticipadament aquest contracte en tant que la seva execucié material ha de comencar en I'exercici 2026.

Les factures han de portar informacié codificada (codis DIR3) dels 6rgans administratius a qui van dirigides
(oficina comptable, organ gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran
a les factures son els seguents:

Oficina comptable Organ gestor Unitat tramitadora
LA0003834 LA0004470 LA0004470

8. TERMINI DEL CONTRACTE

Les empreses adjudicataries, tant en el LOT 1 com en el LOT 2, hauran de donar compliment a I'encarrec
en un termini de 12 mesos en total per cada lot (2,5 + 4,5 + 3 + 2 mesos, suma dels quatre terminis
designats per cada una de les tasques a desenvolupar), malgrat el termini total definitiu dependra de la
presentacié dels informes sectorials preceptius (consulta interna dels serveis municipals de I'ajuntament
sobre la maqueta presentada per aprovacio, tramitacié de I'aprovacié inicial del projecte executiu presentat i
informacié al public del mateix, per dur a terme l'aprovacié definitiva, entre d’altres), necessaris per la
tramitacié de I'expedient, i de les diferents administracions i empreses de subministrament implicades.
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LOT 1 - Projecte executiu del pont d’ltalia Termini

Entrega proposta inicial mitjangant planols de tots els lots 2,5 mesos
Entrega de maqueta completaper revisio interna dels serveis municipals 4,5 mesos
Projecte executiu (aprovacio inicial) 3,0 mesos
Projecte executiu (aprovacio definitiva) 2,0 mesos
TOTAL 12,0 mesos
LOT 2 - Projecte executiu al pont de Franca Termini

Entrega proposta inicial mitjangant planols de tots els lots 2,5 mesos
Entrega de maqueta completa per revisid interna dels serveis municipals 4,5 mesos
Projecte executiu (aprovacio inicial) 3,0 mesos
Projecte executiu (aprovacio definitiva) 2,0 mesos
TOTAL 12,0 mesos

Els adjudicataris s’obliguen a complir els terminis descrits. El retard en qualsevol dels terminis haura de ser
justificat i posat de manifest per escrit als Serveis Técnics de I'’Ajuntament de Terrassa.

9. SOLVENCIA TECNICA PROFESSIONAL
LOT 1 - Projecte executiu del pont d’ltalia

D’acord amb l'article 90 de la LCSP la solvéncia técnica demanada als licitadors per participar en aquest
procediment han de complir els dos punts:

a) L'empresa ha d’haver realitzat dos (2) encarrecs per un import igual o superior a 37.190,08 €, per cada
encarrec, en els darrers 15 anys amb caracteristiques similars a cadascun dels segients casos:

1. Redaccio de projectes de nova construccié de ponts de longitud major o igual a 50 m.
2. Redacci6 de projectes d’urbanitzacié de la superestructura d’un pont o d’un carrer.

Els encarrecs presentats com a solvéncia s'acreditaran mitjancant certificat emés per l'organisme que
contracta el servei.

A l'article 90 apartat 1.a de la Llei 9/2017, preveu que la solvéncia técnica es pot acreditar amb certificats de
bona execucié com a maxim els 3 Ultims anys, excepte quan sigui necessari per garantir un nivell adequat
de competéncia es podria demanar per més de 3 anys. Per tant en aquest contracte, tenint en compte que
als darrers anys de crisis no s’han redactat massa quantitat d’encarrecs similars, es proposa que la
solvéncia técnica s’acrediti amb certificats de bona execucio en els darrers 15 anys.

b) Els licitadors han de configurar un equip redactor minim per tot I'encarrec, format per técnics
especialitzats en les diferents tasques i que compleixin els seglients requisits:

¢ Un/a enginyer/a de camins, canals i ports (ECCiP), que ha d’haver realitzat o participat en la
redaccié de dos (2) encarrecs similars, per un import igual o superior a 18.595,04 €, per la redaccioé de
projectes de nova construccié de ponts de longitud major o igual a 50 m.

¢ Un/a arquitecte/a, arquitecte/a técnic/a o enginyer/a técnic/a d’obres publiques (ETOP), que ha
d’haver realitzat o participat en la redaccié d’'un (1) encarrec similar per un import igual o superior a

il
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18.595,04 €, en els darrers 15 anys, per la redaccié de projectes d’urbanitzacié de la superestructura
d’'un pont o d'un carrer.

S’admetran encarrecs iguals per empresa, enginyer/a de camins, canals i ports (ECCiP), i arquitecte/a,
arquitecte/a técnic/a o enginyer/a técnic/a d’'obres publiques (ETOP), sempre que aquests técnics pertanyin
a 'empresa sobre les que s’entrega el certificat.

LOT 2 - Projecte executiu del pont de Franga

D’acord amb l'article 90 de la LCSP la solvéncia técnica demanada als licitadors per participar en aquest
procediment han de complir els dos punts:

a) L’'empresa ha d’haver realitzat dos (2) encarrecs per un import igual o superior a 24.793,39 €, per cada
encarrec, en els darrers 15 anys amb caracteristiques similars a cadascun dels seguents casos:

1. redaccio de projectes de rehabilitacio i ampliacié de ponts
2. redacci6 de projectes d’'urbanitzacio de la superestructura d’'un pont o d’un carrer.

Els encarrecs presentats com a solvéncia s'acreditaran mitjancant certificat emés per 'organisme que
contracta el servei.

A l'article 90 apartat 1.a de la Llei 9/2017, preveu que la solvéncia técnica es pot acreditar amb certificats de

bona execucié com a maxim els 3 ultims anys, excepte quan sigui necessari per garantir un nivell adequat

de competéncia es podria demanar per més de 3 anys. Per tant en aquest contracte, tenint en compte que

als darrers anys de crisis no s’han redactat massa quantitat d’encarrecs similars, es proposa que la

solvéncia técnica s’acrediti amb certificats de bona execucio en els darrers 15 anys.

b) Els licitadors han de configurar un equip redactor minim per tot I'encarrec, format per técnics
especialitzats en les diferents tasques i que compleixin els seglents requisits:

¢ Un/a enginyer/a de camins, canals i ports (ECCiP), que ha d’haver realitzat o participat en la
redaccié d’'un (1) encarrec similar als segiients casos, per un import igual o superior a 12.396,69 €,
per la redaccio de projectes de rehabilitacid i ampliacié de ponts

¢ Un/a arquitecte/a, arquitecte/a técnic/a o enginyer/a técnic/a d’obres publiques (ETOP), que ha
d’haver realitzat o participat en la redaccié d’'un (1) encarrec similar per un import igual o superior a
12.396,69 €, en els darrers 15 anys, per la redaccié de projectes d’'urbanitzacié de la superestructura
d’un pont o d’'un carrer.

S’admetran encarrecs iguals per empresa, enginyer/a de camins, canals i ports (ECCIP), i arquitecte/a,
arquitecte/a técnic/a o enginyer/a técnic/a d’obres publiques (ETOP), sempre que aquests técnics pertanyin
a 'empresa sobre les que s’entrega el certificat.

Per a cadascun dels técnics que forma part de I'equip redactor de cada lot haura d’aportar:

1. La titulacié academica competent (titulacid legalment habilitant per al desenvolupament de les funcions
indicades en el contracte).

2. Els certificats de col-legiacio professional;

3. El curriculum vitae signat que acrediti una experiéncia professional minima de quinze anys en I'exercici
de la professio.

4. Els certificats de bona execucié, dels treballs demanats, que acreditin I'experiéncia de cada técnic, amb
les funcions indicades anteriorment.

5. Caldra aportar un document de compromis d'adscripcié de cada técnic a I'execucié del contracte, signat
per les dues parts (per I'empresa o despatx licitador/a i pel técnic).
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10. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALLS

En el decurs de la redaccio del projecte objecte de la licitacio, es realitzaran reunions de coordinacioé per tal
de resoldre tota mena d’aclariments i informacions complementaries i fer paleses les consideracions que a
I'adjudicatari li puguin aparéixer.

Els adjudicataris s’obliguen a complir la planificacié dels treballs descrit per I'encarrec, objecte de la licitacio,
dins el termini maxim de 12 mesos, per cada lot, per la redaccié dels treballs malgrat el termini total definitiu
dependra de la presentacié dels informes sectorials preceptius necessaris per la tramitacié de I'expedient,
de part de les diferents administracions i empreses de subministrament implicades (consulta interna dels
serveis municipals de l'ajuntament sobre la maqueta presentada per aprovacid, tramitacié de I'aprovacio
inicial del projecte executiu presentat i informacid al public del mateix, per dur a terme I'aprovacio definitiva,
entre d’altres).

11. SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

La gestid, el seguiment, el control i 'acceptacio dels treballs d’inspeccid i redaccié del projecte objecte de la
licitacio corresponen als Serveis Técnics del I'Ajuntament de Terrassa. En aquest sentit, a l'inici dels treballs
es consensuara entre I'equip redactor i els serveis técnics municipals el pla de treball que s’ajusti al termini
de licitacio.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal técnic de I'Ajuntament tindra accés, en
qualsevol moment, a les dades i documents que els adjudicataris estiguin elaborant, sigui quin sigui I'estat
de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, els adjudicataris facilitaran la revisié dels treballs
en curs als técnics designats per I'’Ajuntament de Terrassa.

A les reunions de seguiment i control, I'adjudicatari, de cada lot, aportara la documentacié que s’hagi
acordat amb els Serveis Técnics, tenint cura de que els documents i planols de treball siguin intel-ligibles.
Amb aquest objectiu, s’escolliran les escales de representacio i colors més adients pels documents grafics.

Els Serveis Tecnics de I'Ajuntament de Terrassa, juntament amb I'adjudicatari, de cada lot, establiran en
cada cas i a l'inici dels treballs, el régim de reunions de treball que es faran amb I'equip de redaccio, aixi
com el seu contingut.

12. DOCUMENTS DE L’ENCARREC OBJECTE DE LA LICITACIO

A titol indicatiu, el projecte objecte de I'encarrec, haura de contenir, com a minim, els seglents documents:
0. Memoria descriptiva amb la justificacié de les solucions formals
1. Annexes minims necessaris, incloent:
e proves de laboratori/assajos realitzats per la diagnosi de les patologies detectades i els resultats
obtinguts del pont de Franga
calcul d’estructures dels dos ponts, segons normativa vigent
estudi de seguretat i salut
gestio de residus.
justificacio de preus
control de qualitat
e serveis existents, afectats i d’altres.
Planols
Plec de prescripcions técniques
Pressupost detallat per:
amidaments
quadres de preus 1i 2
pressupost
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resum de pressupost
pressupost pel coneixement de 'administracio.

Per a I'aprovacio inicial del projecte es lliurara tota la documentacié en suport informatic i també en pdf,
facilitant un enllag per descarregar el projecte complet.

La documentacié ha d'estar degudament classificada i tota la informacié que s’hagi generat per redactar el
projecte en utilitzar qualsevol de les eines informatiques (AUTOCAD 2018, WORD, EXCEL, ..). El
pressupost de I'obra s’haura de presentar en format TCQ.

Aixi mateix, es lliurara tota la documentacié inclosa en el projecte en format PDF, signat electronicament en
un format que es vegi facilment la signatura sobre el document.

Per a I'aprovacio definitiva del projecte, en cas que hi hagi hagut esmenes, es lliurara el projecte rectificat en
els mateixos formats i signatures, indicats per a I'aprovacié inicial.
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