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Codi Descripció

1 Pressupost

0000 Tasca inici

1.1 REFORMA 2.4. ICAMS

1.1.1 ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS

0001 ENDERROCS

0002 DESMUNTATGES

0003 GESTIÓ DE RESIDUS

1.1.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

0004 ELEMENTS ESTRUCTURALS

0005 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1.1.3 SISTEMA ENVOLVENT

0006 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR

1.1.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

0007 PARETS I ENVANS

0008 CEL RASOS

0009 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR

0010 MAMPARES

1.1.5 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

0011 APLACATS, ENRAJOLATS I FOLRATS

0012 PAVIMENTS

0013 PINTURA

1.1.6 INSTAL·LACIONS

SAN SANEJAMENT

LAM LAMPISTERIA

CL CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

CL-M CLIMA. MUNT. PAV-2 + BOMB

GM GASOS MEDICINALS

ELE ELECTRICITAT

ENL ENLLUMENAT

COM VEU-DADES I AUDIOVISUALS

DET DETECCIÓ INCENDIS

BMS CONTROL I GESTIÓ

PM POSADA EN MARXA INSTAL

1.1.7 EQUIPAMENT

0015 EQUIPAMENT FIX

1.1.8 VARIS

0016 MITJANS AUXILIARS

0028 SEGURETAT I SALUT

0029 CONTROL DE QUALITAT

ZZZZ Tasca fi

Activitat crítica Tasca resum

Durada

Inici contr: 01/11/2025 Fi contr: 30/11/2026 Inici real: --/--/-- Fi actual: --/--/-- Últim anàlisi: --/--/-- Data: 30/06/2025

MES 13

49S 50S 51S 52S

DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA. REFORMA INTEGRAL DEL PAVELLÓ 2.4. ICAMS

MES 11

41S 42S 43S 44S

MES 12

45S 46S 47S 48S

MES 9

33S 34S 35S 36S

MES 10

37S 38S 39S 40S

MES 7

25S 26S 27S 28S

MES 8

29S 30S 31S 32S
220 DIES

TERMINI:
13 MESOS

44 SETMANES
24S

MES 5

17S 18S 19S 20S

MES 6

22S 23S

MES 3-4

9-10 S 11-12 S 13-14 S 15-16 S

MES 1-2

1-2 S 3-4 S 5-6 S 7-8 S 21S


