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D E C R E T 

 

Assumpte: Rectificació d’errada material en el preu d’una partida d’orba del pressupost 

del Projecte “Instal·lació de la xarxa d’hidrants al complex de la Caparrella” i ampliació del 

termini de licitació del contracte d’obra per a la seva execució (Exp. 2025/3582/LIO_POR) 

 

 

ANTECEDENTS 

 

I.- La Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en la seva Sessió núm. 33/2025, de 13 d’octubre 
de 2025, va acordar l’inici de l’expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment de 
licitació, convocant procediment obert i tramitació ordinària, per l'adjudicació del contracte d’obra 
per l’execució del Projecte “Instal·lació de la xarxa d’hidrants al complex de la Caparrella” 
(exp. 2025/3582/LIO_POR), amb un pressupost base de licitació de 279.577,02 €, més 58.711,17 
€ corresponent al 21% d’IVA, (Total: 338.288,19€, IVA inclòs), i un valor estimat de de 
279.577,02€, IVA exclòs. 
 

II.- Aquesta licitació es va publicar al perfil del contractant de la Diputació de Lleida el dia 15 
d’octubre de 2025 mitjançant corresponent anunci. El termini per a la presentació d’ofertes de 26 
dies naturals està previst que finalitzi el dia 10 de novembre de 2025 a les 23:59:59 hores.  
 

III.- Durant el termini de presentació de propostes s’ha formulat una consulta en relació a la 
divergència d’imports resultants entre els documents contractuals de memòria, plecs particulars 
i projecte respecte del document annex al projecte de pressupost.  
 
IV.- A la vista de la pregunta, s’ha verificat per part del redactor de la memòria i l’enginyer, 
del Servei d’Enginyeria i Edificació de la Diputació de Lleida, tal com consta en el seu informe de 
data 6 de novembre de 2025, conforme hi ha una errada material pel que el document annex 
pressupost no és el vàlid, indicant que “Durant el procés de licitació d’aquest projecte es detecta 
un error en l’abast del recàlcul del seu pressupost, el que afecta a la partida d’obra amb codi 
PNX4-G001, no condicionant en cap cas a l’import total del projecte. 
Per això, es proposa una ampliació en el termini de presentació d’ofertes d’una setmana, per tal 
que aquest acabi el 17/11/2025.” 

 
 

Fonaments de drets 

 
1. L’article 124 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, preveu que els plecs de 
prescripcions tècniques particulars només podran ser modificats amb posterioritat a l’autorització 
de la despesa en cas d’errada material, de fet o aritmètica; comportant en cas contrari la 
retroacció de les actuacions. 
 
2. L’article 136.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, estableix que els òrgans de 
contractació hauran d’ampliar el termini inicial per a la presentació de les ofertes i sol·licituds de 
participació en el cas que s’introdueixin modificacions significatives en els plecs de contractació, 
considerant-se com a tals, entre altres, les modificacions que afectin a la classificació requerida. 
Aquest precepte preveu que aquesta ampliació haurà de ser proporcional a la importància de la 
modificació sol·licitada per l’interessant.  
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3. Segons ambdós preceptes, tot i que la rectificació que cal realitzar no és significativa, per 
tractar-se d’una errada material que no afecta a l’import total del projecte, es considera oportú 
efectuar una aplicació analògica per tal de garantir la igualtat de tracte i la llibertat d’accés a les 
licitacions. 
 
4. Per altra banda, l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, preveu que els òrgans delegants 
podran avocar el coneixement de determinats assumptes prèviament delegats en d’altres òrgans 
si concorren circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial que ho 
aconsellen. 
 
 
Per tot l’exposat, fent ús de les atribucions que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 88 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós  de la Llei municipal i del règim 
local de Catalunya. 
 
RESOLC 

 

Primer. Avocar, excepcional i únicament pel que fa referència a aquest decret, la competència 

en matèria de contractació delegada a la Junta de Govern per a l’obertura del procediment de 

licitació del contracte d’obra per l’execució del Projecte “Instal·lació de la xarxa d’hidrants al 

complex de la Caparrella” (exp. 2025/3582/LIO_POR). 

 

Segon. Rectificar l’errada material existent en el document annex al projecte “Instal·lació de la 
xarxa d’hidrants al complex de la Caparrella” anomenat PRESSUPOST en relació al preu de la 
unitat d’obra amb codi PNX4-G001, per constar 14.552,03€ PEM essent l’import correcte 
13.077,24€. Aquesta rectificació no altera el pressupost base de licitació. 

 

Tercer. Ampliar el termini per a la presentació d’ofertes en la licitació de referència per l’execució 

de l’obra prevista en el Projecte “Instal·lació de la xarxa d’hidrants al complex de la Caparrella” 

de la Diputació de Lleida, fins les 23:59:59 hores del dia 17 de novembre de 2025.  

 

Quart. Donar publicitat d’aquest decret als efectes oportuns al perfil del contractant de la 

Diputació de Lleida, amb les rectificacions del document tècnic d’acord amb l’informe de 6 de 

novembre de 2025 dels serveis tècnics d’enginyeria i edificació. 

 

 

 

Lleida, a la data de signatura del decret electrònic  

 

En dono fe 

El president         La secretària general 
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