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MG DADES GENERALS 

 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

      

Títol del projecte  :   Arranjament dels camins de la Partida de Sant Ermengol FASE 1 

- Objecte de l’encàrrec : L’objecte d’aquest projecte és definir escrita i gràficament  les 
obres a realitzar  per l’arranjament del camí dels Horts del Parc 
del Segre. 

- Situació:     Terme municipal de   La Seu d’Urgell 

- Referència cadastral :  - 

 

MG 2 Agents del projecte   

          

- Promotor: ajuntament de la Seu d’Urgell amb domicili a la Plaça dels Oms, 1 , CP 25700 de La 
Seu d’Urgell amb cif número P2525200H i telèfon 973350010. 

- Projectista: Josep Semino Malé amb NIF 52.309.541 C, arquitecte col·legiat número 55461/8. 
Departament tècnic de Hiuls SL. 

 

 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  

  

- Dades prèvies, antecedents i condicionants de partida 

Es tracta d’una sèrie de camins que donen accés als diferents horts de la zona del Parc 
del Segre, a la Partida de Sant Ermengol i que tenen una amplada que oscil·la entre els 3 i els 
4 metres d’amplada.  

Tots els camins es troben sense asfaltar i degut a la tipologia de  trànsit i la freqüència 
de circulació ja s’han hagut de reparar diverses vegades. 

La finalitat de la intervenció és millorar l’estat dels camins i allargar al màxim possible el 
seu bon estat després de la intervenció, per la qual cosa es proposa una solució constructiva 
molt concreta. 

Degut al cost elevat de la solució proposada, la intervenció es divideix en tres fases 
diferents, per ordre d’importància del vial. 

Aquest document defineix la FASE 1,  que coincideix amb el camí nord, que dona accés 
als horts socials, al terreny de la brigada municipal i parcs i jardins i que té el millor accés des del 
camí del cinyell verd. Per tant, aquest tram de camí se situa com a primera fase al ser la principal 
via vertebradora del sector on també hi circulen les autocaravanes que volen accedir a l’espai 
habilitat per estacionament d’aquestes. Aquesta fase té una longitud total de 693,42 metres 
dividits ens dos trams de vials perpendiculars entre ells. 
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- Característiques rellevants  

 

El projecte neix de la voluntat del Consistori dur a terme una actuació per millorar l’estat 
d’aquests camins i   executar una actuació que permeti allargar al màxim possible el bon estat 
del camí.  

La intervenció es divideix en 3 fases , que corresponen  a quatre trams diferents. En funció 
de la importància de cadascuna de les zones per la mobilitat, s’han dividit les fases.  

No es preveu cap afectació en les instal·lacions existents. 

Es proposarà una velocitat màxima permesa de 20km/h ja que es tracta d’un camí en el 
que conviuen vianants, ciclistes i vehicles i que té una amplada d’uns 3 metres d’amplada. 

Es recorda que s’haurà d’informar als veïns per tal de que estiguin al corrent de les obres 
que puguin afectar als seus accessos. 
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MD 2 Descripció del projecte         

MD 2.1 Descripció general del projecte  

 
La  intervenció se sitúa en els camins dels Horts del Parc del Segre. En aquest cas la intervenció consistirà 
en el rebaix de  la rasant actual del camí, la compactació del fons del rebaix, la formació d’una sub-base 
de tot-ú calcari de 15m de gruix, compactat al 100% del pròctor modificat i la formació d’una solera de 
formigó armat de 18cm de gruix. 
 
 
Descripció dels materials: 
 
 
Base amb reblert de tot-ú natural calcari, compactat al 100% amb compactadora monocilíndrica vibrant 
autopropulsada. 16 cm de gruix. 
 
Capa base d’aglomerat continu en calent AC22 base S de 7 cm de gruix. 
 
Capa de rodadura d’aglomerat continu en calent AC16 surf D de 6 cm de gruix. 
 
Reductors de velocitat “in situ” emplaçats segons plànols. 
 
 

 

  



Arranjament del camins Partida de Sant Ermengol FASE 1 

 

Pàgina  8 

 

 

MD 2.2 Justificació del tipus de ferm escollit 

  

L’ordre circular 10/2002 del Ministeri de Foment titulada “Secciones de firme y capas estructurales de 

firmes”, explica que s’estableixen tres categories d’esplanada, anomenades E1, E2 i E3. Aquestes 

categories es determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega Ev2 obtingut 

amb l’assaig de carrega amb placa. 

 

Així doncs tenim que:  

 

Esplanada E1:  Ev2 ≥60MPa. 

EsplanadaE2:   Ev2 ≥120MPa. 

EsplanadaE3:   Ev2 ≥300MPa. 

 

En el nostre cas concret, donat que no tenim dades concretes procedents d’un Informe 

geotècnic, busquem tenir una esplanada del tipus E2. Per tant, estem suposant que el 

terreny on s’assenten els carrers en l’actualitat, seran d’una qualitat mitja, i l’hi exigim 

tenir un mòdul de compressibilitatde Ev2 ≥120MPa. 

CATEGORÍES DEL TRÀNSIT PESAT 

 

L’estructura del ferm, depèn, entre altres factors, de l’acció del trànsit, fonamentalment 

del trànsit pesat, durant el període de projecte del ferm. Per això, la secció estructural del 

ferm dependrà en primer lloc de la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDp) en el 

carril de projecte a l’any de posada en servei.  

L’ordre circular 10/2002 del Ministeri de Foment estableix 8 categories de trànsit pesat, 

segons la IMDp prevista pel carril de projecte en l’any de posada en servei:  

Categoria del 
trànsit pesat:  

T00  T0  T1  T2  

IMDp:  IMDp≥4.000  2.000≤IMDp<4.000  800≤IMDp<2.000  200≤IMDp<800  
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Categoria del trànsit 
pesat:  

T31  T32  T41  T42  

IMDp:  100≤IMDp<200  50≤IMDp<100  25≤IMDp<50  IMDp<25  

 

Taula3.1.Categories de transit pesat segons el Ministeri de Foment. 

Per la seva banda, l’Institut Català del Sòl (Incasol) també ha publicat una taula de ferms 

en sectors urbans on estableix les següents categories de trànsit pesat:  

Categoria del 
trànsit pesat:  

V1  V2  V3  V4  

IMDp:  IMDp>270  50<IMDp<270  15<IMDp<50  5<IMDp<15  

 

Taula3.2.Categoriesdetransit pesat segons l’Incasol. 

En el nostre cas concret, considerem prou encertat escollir un tipus de transit V4, en tots els vials del 
sector, que admetem una circulació d’entre 5 i 15 vehicles pesats cada dia; donat  el tipus de via en el 
que ens trobem. 

 

  

SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS 

 
La secció escollida del ferm del vial, dona resposta al següent quadre: 
 

 

CALÇADA  

 

Tipus de paviment: Paviment asfàltic 

Instrucció seguida: Taula de ferms de l’Institut Català del Sòl.  

Tipus d’esplanada: E2  

Vehicles pesants diaris en calçada: V4 (5< IMDp<15) 
 

Secció estructural de ferm propasada en calçada:  
 

- 16 cm de sub-base 
- 6 cm d’asfalt 
- 6 cm d’asfalt 

 

 

Secció estructural equivalent en calçada (segons taula de Ferms):  4AA2 
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  
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MD 2.3 Justificació reductors de velocitat 

 

Els reductors de velocitat escollits compleixen amb la instrucció tècnica del ministeri 
de foment per la instal3lació de reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta 
en la carretera en carreteres de la Xarxa de carreteres de l’Estat segons la ordre 
FOM/3053/2008 

 

Aquestes reductors de velocitat tenen per objecte garantir la seguretat dels vianants 
ja que es tracta d’un camí en el que no hi ha voreres i que és transitat tant per 
vehicles com per vianants de manera simultània. 

 

Característiques dels reductors: 

Estaran construïts amb el mateix tipus de material de pavimentació de tot el camí, 
que serà d’aglomerat asfàltic en calent i tindran les següents característiques: 

Tanmateix, estaran senyalitzats  per tal de garantir també la seguretat a l’hora de 
circular pel camí. 
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MG 4 Consideracios contractuals  

 

 

MG 4.1 Obra completa, termini de garantia i revisió de preus 

El present projecte comprèn una obra complerta, als efectes que disposa la Ley de Contratos del 
Sector Público 9/2017 de 8 de novembre, essent susceptible d'ésser lliurada a l'ús públic i sense 
perjudici de possibles ampliacions, incloent tots els elements necessaris per la seva posta en 
servei. 

No es possible dividir l’obra en lots doncs cap de les parts es pot lliurar separadament a l’ús 
públic. 

Les obres executades es rebran, mitjançant l’acta de recepció de les mateixes, a signar entre 
l’Ajuntament, el contractista adjudicatari i el tècnic director de les obres. El termini de garantia 
serà d’un any comptador des de la signatura d’aquesta acta. Una vegada comprovat l’estat de 
les obres pel tècnic director al cap de SIS MESOS, aquest elevarà un informe al promotor sobre 
la conveniència de retornar la fiança establerta pel contractista. 

No es preveu cap fórmula de revisió de preus. 

 

 

 

MG 4.2 Fases i termini d’execució 

Es preveu una única fase d’execució i un termini d’execució de 1 mes.. 

 

  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Ley
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Contractos
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M. Normativa aplicable 

 

normativa tècnica d’urbanització 

Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  

amb els projectes de disseny d’espais urbans.   

 

 

general 

Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/22012) 

 

Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 

 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 

 

Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 

Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 

Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 
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Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   

(BOE 11/03/2010)  

 

Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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vialitat 

Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 04/03/2016) 

 

Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 10/03/2016) 

 

UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. 

 

Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  

(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 

 

 



Arranjament del camins Partida de Sant Ermengol FASE 1 

 

Pàgina  16 

 

MA. Annexos a la memòria 

 

 

PC Plecs de Condicions 

GR Gestió de Residus 

CDQ Control de qualitat dels materials 

IUM Instruccions d'ús i manteniment  

AM Amidaments 

PR Pressupost 

DG Documentació gràfica 
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DC. DOCUMENTACIO COMPLEMENTÀRIA  
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PC. Plec de condicions 
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GR Gestió de residus de l’obra 

Justificació del compliment de: 

- RD 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20) 

- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

- Decret 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

(derogat parcialment i modificat)  

 

 

Els residus generats durant el transcurs de les obres (inclosos els sobrants, el material resultant de la 
demolició de ferms, edificacions i estructures), es gestionaran d’acord amb el previst a la legislació bàsica 
de residus anteriorment esmentada. 

 Amb anterioritat a la realització de les obres el Contractista procedirà a la realització d’un Pla de gestió i de 
tractament de Residus que inclogui la prevenció, seguiment i control dels possibles riscos d’abocaments 
procedents de maquinària d’obra i vehicles de transport amb l’objecte d’evitar danys per contaminació dels 
sòls i de les aigües durant la fase de construcció. Aquest Pla es redactarà d’acord amb l’Estudi de Gestió de 
Residus que haurà de contenir el Projecte Constructiu, i tindrà en compte, com a mínim, els següents 
aspectes : 

a) Es prendran les mesures preventives en la gestió de residus contemplades referents a la protecció dels 
sistemes fluvials i dels sòls i aigües enfront la contaminació per residus de la Construcció. 

b) La classificació de residus de l’esmentat annex, segons l’article 3 de la Llei estatal 10/1998. 

c) Els residus especials podran ser retirats per gestors autoritzats per la Junta de Residus d’acord amb les 
operacions de valorització, reutilització i deposició controlada contemplades en el Projecte Constructiu. Els 
residus procedents del moviment de terres i de la demolició dels paviments bituminosos, pel seu caràcter de 
residus inerts, podran portar.se al dipòsit 

d) Es prendrà especial atenció a la gestió dels residus considerats com a especials. 

 

 

 

 

  



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 3360,00 1680,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 3360,00 t 1680,00 m3

NO -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,078 0,512 0,065

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,08 t 0,7544 0,07 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Partida de Sant Ermengol

Comarca : Alt Urgell

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

La Seu d'Urgell

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Arranjament del Cami dels horts del Parc del Segre. FASE 1

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-Terres contaminades especificar -



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 2016,0

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 2016,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,08
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

2016,000,00

0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

2016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
resta de vegetal

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 2016,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,09 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,09 0,00

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

44589,19 10080,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 2.016,09

- -

0,44 0,35

- -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

1,05 10.080,44 18.162,51

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 28.244,00
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

28.244,00

- -

-

1,05

--

0,00 -

0,00

- -

18162,16

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Mancomunitat d'escombraries de l'Urgellet

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Partida de Benavarre E-33397



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord

de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 4032,00 T

T 0,08 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 3360 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros36.960,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

3360,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 36960,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

3.360,0

***Dipòsit mínim 150€
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0,08Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



 

Arranjament del camins Partida de Sant Ermengol FASE 1 
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DOCUMENT ANNEX I. AMIDAMENTS  



2.1 M² Demolició de paviment continu de formigó armat de 20 cm de gruix, amb martell pneumàtic i
equip de oxitall, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superf Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 166,000 166,000límit amb el camí de Sant

Ermengol
1 129,000 129,000accés pel camí de la palanca

295,000 295,000

Total m²  ......: 295,000

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 1



3.1 M³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil
en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del
terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3.577,000 0,400 1.430,800excavació
1 1.193,000 0,400 477,200

1.908,000 1.908,000

Total m³  ......: 1.908,000

3.2 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3.577,000 3.577,000base excavació
1 1.193,000 1.193,000

4.770,000 4.770,000

Total m²  ......: 4.770,000

3.3 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural calcari, i
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 100% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3.577,000 0,160 572,320base excavació
1 1.193,000 0,160 190,880

763,200 763,200

Total m³  ......: 763,200

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 2



3.4 M² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm d'àrid reciclat de formigó de 40 a 80 mm de diàmetre;
i posterior compactació mitjançant equip manual amb corró vibrant de guiat manual, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.200,000 0,700 840,000perímetre actuació

840,000 840,000

Total m²  ......: 840,000

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 3



14.1 U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 80x80x145 cm, amb tapa
de fosa, sobre solera de formigó en massa; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al
pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de
connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la
tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

14.2 M² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 base S, per a capa
base, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic modificat amb polímers.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3.577,000 3.577,000
1 1.193,000 1.193,000
3 21,000 63,000reductors de velocitat
3 21,000 63,000

4.896,000 4.896,000

Total m²  ......: 4.896,000

14.3 M² Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic millorat amb cautxú.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3.557,000 3.557,000
1 1.193,000 1.193,000
5 21,000 105,000reductors de velocitat
5 21,000 105,000

4.960,000 4.960,000

Total m²  ......: 4.960,000

14.4 M² Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials.
Inclou: Premarcatge. Aplicació manual de la mescla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 4,000 20,000senyalització reductors velocitat

20,000 20,000

Total m²  ......: 20,000

Pressupost parcial nº 14 Urbanització interior de la parcel·la
Nº U Descripció Amidament
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15.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. volum Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 1.430,000 1.716,000
1,2 477,000 572,400

2.288,400 2.288,400

Total m³  ......: 2.288,400

15.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 1.430,000 1.716,000
1,2 477,000 572,400

2.288,400 2.288,400

Total m³  ......: 2.288,400

15.3 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada gruix Alçada Parcial Subtotal
1,2 295,000 0,200 70,800

70,800 70,800

Total m³  ......: 70,800

15.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 295,000 0,200 70,800

70,800 70,800

Total m³  ......: 70,800

Pressupost parcial nº 15 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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16.1 U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u natural. Assaigs a laboratori:
3 d'anàlisis granulomètric; 3 de coeficient de Los Angeles; 3 de Proctor Modificat.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a laboratori. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 16 Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament
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17.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Inclou tancat perimetral de l'obra i tots els
elements de senyalització necessaris.
Inclou: Tot el material i mà d'obra per assegurar la correcta execució de l'obra mantenint les
condicions de seguretat i salut.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

17.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

17.3 U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió a la xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m.
Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons excavat.
Replanteig i traçat de la connexió de servei. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra
en el fons de la rasa. Col·locació dels col·lectors. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Reposició del paviment amb formigó en massa. Desmuntatge del
conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

17.4 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de peu, mirall,
porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del lavabo durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  ......: 2,000

17.5 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt
de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  ......: 2,000

17.6 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.
Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
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2.1 DRS070b m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 20 cm de gruix, amb
martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Superf Amplada Alçada Subtotal
límit amb
el camí de
Sant
Ermengol 1 166,000 166,000
accés pel
camí de la
palanca 1 129,000 129,000

0,000
Total m² ............: 295,000 16,89 4.982,55

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 1
Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Codi U Denominació Amidament Preu Total



3.1 ADD010 m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista,
fent servir els mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Traçat dels cantells de la base del terraplenament. Desmunt en
successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells
atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de
talussos. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels
plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils
transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són
els correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. superf. Amplada Alçada Subtotal
excavació 1 3.577,000 0,400 1.430,800

1 1.193,000 0,400 477,200
Total m³ ............: 1.908,000 2,43 4.636,44

3.2 ADR100b m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora monocilíndrica
vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al
90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons
de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
base
excavació 1 3.577,000 3.577,000

1 1.193,000 1.193,000
Total m² ............: 4.770,000 1,66 7.918,20

3.3 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u
natural calcari, i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsada,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 100% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
base
excavació 1 3.577,000 0,160 572,320

1 1.193,000 0,160 190,880
Total m³ ............: 763,200 31,36 23.933,95

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 2
Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Codi U Denominació Amidament Preu Total



3.4 ANE011 m² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant
reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm d'àrid
reciclat de formigó de 40 a 80 mm de diàmetre; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb corró vibrant de guiat manual, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de
l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
perímetre
actuació 1 1.200,000 0,700 840,000

Total m² ............: 840,000 7,54 6.333,60

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 3
Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Codi U Denominació Amidament Preu Total



14.1 UAA010b U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors
80x80x145 cm, amb tapa de fosa, sobre solera de formigó en massa; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb
material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al
pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets
interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el
fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la
tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 4,000 568,67 2.274,68

14.2 UXF010 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 base
S, per a capa base, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm
de grandària màxima i betum asfàltic modificat amb polímers.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de
mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
1 3.577,000 3.577,000
1 1.193,000 1.193,000

reductors
de
velocitat 3 21,000 63,000

3 21,000 63,000
Total m² ............: 4.896,000 12,03 58.898,88

14.3 UXF010b m² Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16
mm de grandària màxima i betum asfàltic millorat amb cautxú.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de
mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
1 3.557,000 3.557,000
1 1.193,000 1.193,000

reductors
de
velocitat 5 21,000 105,000

5 21,000 105,000
Total m² ............: 4.960,000 9,55 47.368,00

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 4
Pressupost parcial nº 14 Urbanització interior de la parcel·la
Codi U Denominació Amidament Preu Total



14.4 YSH030 m² Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de
fletxes i inscripcions en vials.
Inclou: Premarcatge. Aplicació manual de la mescla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
senyalitza
ció
reductors
velocitat 5 4,000 20,000

Total m² ............: 20,000 11,39 227,80

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 5
Pressupost parcial nº 14 Urbanització interior de la parcel·la
Codi U Denominació Amidament Preu Total



15.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. volum Amplada Alçada Subtotal
1,2 1.430,000 1.716,000
1,2 477,000 572,400

Total m³ ............: 2.288,400 5,23 11.968,33

15.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,2 1.430,000 1.716,000
1,2 477,000 572,400

Total m³ ............: 2.288,400 2,63 6.018,49

15.3 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada gruix Alçada Subtotal
1,2 295,000 0,200 70,800

Total m³ ............: 70,800 3,22 227,98

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 6
Pressupost parcial nº 15 Gestió de residus
Codi U Denominació Amidament Preu Total



15.4 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters
i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,2 295,000 0,200 70,800

Total m³ ............: 70,800 9,05 640,74

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 7
Pressupost parcial nº 15 Gestió de residus
Codi U Denominació Amidament Preu Total



16.1 XTR010b U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u
natural. Assaigs a laboratori: 3 d'anàlisis granulomètric; 3 de
coeficient de Los Angeles; 3 de Proctor Modificat.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a
laboratori. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Total U ............: 2,000 972,61 1.945,22

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 8
Pressupost parcial nº 16 Control de qualitat i assaigs
Codi U Denominació Amidament Preu Total



17.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Inclou tancat perimetral
de l'obra i tots els elements de senyalització necessaris.
Inclou: Tot el material i mà d'obra per assegurar la correcta execució de
l'obra mantenint les condicions de seguretat i salut.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 867,00 867,00

17.2 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Total U ............: 1,000 316,20 316,20

17.3 YPA010 U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta
prefabricada d'obra. Inclús connexió a la xarxa general municipal, fins a
una distància màxima de 8 m.
Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del
fons excavat. Replanteig i traçat de la connexió de servei. Presentació
en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació
dels col·lectors. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Reposició del paviment amb formigó en massa. Desmuntatge
del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 693,52 693,52

17.4 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment
del lavabo durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
Total U ............: 2,000 214,84 429,68

17.5 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment
de la caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
Total U ............: 2,000 168,68 337,36

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 9
Pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut
Codi U Denominació Amidament Preu Total



17.6 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de
200 km.
Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.
Total U ............: 2,000 344,67 689,34

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 10
Pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut
Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

2. Demolicions ........................................ 4.982,55
3. Condicionament del terreny ........................… 42.822,19
14. Urbanització interior de la parcel·la ............… 108.769,36
15. Gestió de residus ................................… 18.855,54
16. Control de qualitat i assaigs ....................… 1.945,22
17. Seguretat i salut ................................… 3.333,10

Total: 180.707,96

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT 
VUITANTA MIL SET-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS.



 
 

 
 

RESUM DE PRESSUPOST 

 

 



Capítol 2 Demolicions 4.982,55
Capítol 3 Condicionament del terreny 42.822,19
Capítol 14 Urbanització interior de la parcel·la 108.769,36
Capítol 15 Gestió de residus 18.855,54
Capítol 16 Control de qualitat i assaigs 1.945,22
Capítol 17 Seguretat i salut 3.333,10
Pressupost d'execució material 180.707,96
13% de despeses generals 23.492,03
6% de benefici industrial 10.842,48
Suma 215.042,47
21% IVA 45.158,92
Pressupost d'execució per contracta 260.201,39

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA MIL
DOS-CENTS U EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS.
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Quadre de preus nº 1

1 m³ Desmunt en terra, per donar al terreny
la rasant d'explanació prevista, fent
servir els mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges
horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de
talussos. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum excavat sobre els perfils
transversals del terreny, una vegada
comprovat que aquests perfils són els
correctes segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra. 2,43 DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES

CÈNTIMS
2 m³ Base de paviment realitzada mitjançant

reblert a cel obert, amb tot-u natural
calcari, i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim amb
compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 100% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 31,36 TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 1



3 m² Compactació mecànica de fons
d'excavació, amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins
a assolir una densitat seca no inferior al
90% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 1,66 U EURO AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
4 m² Emmacat en caixa per base de solera de

20 cm d'espessor, mitjançant reblert i
estès en tongades d'espessor no superior a
20 cm d'àrid reciclat de formigó de 40 a 80
mm de diàmetre; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb corró vibrant
de guiat manual, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'execució de l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 7,54 SET EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
5 m² Demolició de paviment continu de formigó

armat de 20 cm de gruix, amb martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 16,89 SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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6 m³ Transport amb camió de residus inertes
de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 3,22 TRES EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS
7 m³ Cànon d'abocament per lliurament de

residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 9,05 NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS

8 m³ Transport de terres amb camió dels
productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 5,23 CINC EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
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9 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 2,63 DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS
10 U Pericó de pas, registrable, d'obra de

fàbrica, de dimensions interiors 80x80x145
cm, amb tapa de fosa, sobre solera de
formigó en massa; prèvia excavació amb
mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al
pericó. Reomplert de formigó per a formació
de pendents. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de
les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de
PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa
i els accessoris. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 568,67 CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

11 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla
bituminosa contínua en calent AC22 base S,
per a capa base, de composició semidensa,
amb àrid granític de 22 mm de grandària
màxima i betum asfàltic modificat amb
polímers.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de
la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de
mescla bituminosa. Execució de juntes
transversals i longitudinals en la capa de
mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 12,03 DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS
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12 m² Capa de 6 cm d'espessor de mescla
bituminosa contínua en calent AC16 surf D,
per a capa de rodolament, de composició
densa, amb àrid granític de 16 mm de
grandària màxima i betum asfàltic millorat
amb cautxú.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de
la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de
mescla bituminosa. Execució de juntes
transversals i longitudinals en la capa de
mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 9,55 NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS
13 U Assaigs per a la selecció i control d'un

material de reblert de tot-u natural.
Assaigs a laboratori: 3 d'anàlisis
granulomètric; 3 de coeficient de Los
Angeles; 3 de Proctor Modificat.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització d'assaigs a
laboratori. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 972,61 NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS

AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS
14 U Conjunt de sistemes de protecció

col·lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor. Inclou tancat perimetral de
l'obra i tots els elements de senyalització
necessaris.
Inclou: Tot el material i mà d'obra per
assegurar la correcta execució de l'obra
mantenint les condicions de seguretat i
salut.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 867,00 VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS

15 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 316,20 TRES-CENTS SETZE EUROS AMB

VINT CÈNTIMS
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16 U Connexió de servei provisional de
sanejament soterrada a caseta prefabricada
d'obra. Inclús connexió a la xarxa general
municipal, fins a una distància màxima de 8
m.
Inclou: Excavació manual de les rases i
sanejament de terres soltes del fons
excavat. Replanteig i traçat de la connexió
de servei. Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació dels col·lectors. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Reposició del paviment amb
formigó en massa. Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 693,52 SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS

AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
17 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de

polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sense connexions, amb vàter químic anaerobi
amb sistema de descàrrega de bomba de peu,
mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la neteja i el manteniment del
lavabo durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i
comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 214,84 DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
18 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per

vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa
i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i
comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 168,68 CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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19 U Transport de caseta prefabricada d'obra,
fins a una distància màxima de 200 km.
Inclou: Descàrrega i posterior recollida
del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 344,67 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

20 m² Aplicació manual de pintura plàstica per
a exterior, a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa,
per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials.
Inclou: Premarcatge. Aplicació manual de la
mescla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 11,39 ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 7



 

Arranjament del camins Partida de Sant Ermengol FASE 1 

 

 

 

QUADRE DE PREUS 2 
 

 

 

  



Quadre de preus nº 2

1 m³ de Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació
prevista, fent servir els mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació.
Allisament de talussos. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels
plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres
a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els
perfils transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests
perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si
el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Mà d'obra 0,15
Maquinària 2,16
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,43

2 m³ de Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb
tot-u natural calcari, i compactació en tongades successives de 30 cm
d'espessor màxim amb compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat seca no inferior al 100%
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de
terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 0,72
Maquinària 8,06
Materials 21,07
Mitjans auxiliars 0,60
3 % Costos indirectes 0,91

31,36

3 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb compactadora
monocilíndrica vibrant autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al
fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada
de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Maquinària 1,58
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,66
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4 m² de Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor,
mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm
d'àrid reciclat de formigó de 40 a 80 mm de diàmetre; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb corró vibrant de guiat manual,
sobre l'esplanada homogènia i anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de
l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,45
Maquinària 1,23
Materials 2,50
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,22

7,54

5 m² de Demolició de paviment continu de formigó armat de 20 cm de
gruix, amb martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,35
Maquinària 5,73
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 0,49

16,89

6 m³ de Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 3,07
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,22
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7 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 8,62
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

9,05

8 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 4,98
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,15

5,23

9 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,63
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10 U de Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions
interiors 80x80x145 cm, amb tapa de fosa, sobre solera de formigó en
massa; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de
pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector
de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 120,05
Maquinària 18,23
Materials 403,00
Mitjans auxiliars 10,83
3 % Costos indirectes 16,56

568,67

11 m² de Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC22 base S, per a capa base, de composició semidensa, amb àrid
granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic modificat amb
polímers.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,35
Maquinària 0,37
Materials 10,73
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos indirectes 0,35

12,03

12 m² de Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic millorat amb
cautxú.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,31
Maquinària 0,21
Materials 8,57
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,28

9,55
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13 U de Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de
tot-u natural. Assaigs a laboratori: 3 d'anàlisis granulomètric; 3 de
coeficient de Los Angeles; 3 de Proctor Modificat.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a
laboratori. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.

Materials 925,76
Mitjans auxiliars 18,52
3 % Costos indirectes 28,33

972,61

14 U de Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Inclou tancat
perimetral de l'obra i tots els elements de senyalització necessaris.
Inclou: Tot el material i mà d'obra per assegurar la correcta execució
de l'obra mantenint les condicions de seguretat i salut.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 841,75
3 % Costos indirectes 25,25

867,00

15 U de Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 306,99
3 % Costos indirectes 9,21

316,20

16 U de Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta
prefabricada d'obra. Inclús connexió a la xarxa general municipal,
fins a una distància màxima de 8 m.
Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes
del fons excavat. Replanteig i traçat de la connexió de servei.
Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la
rasa. Col·locació dels col·lectors. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Reposició del paviment amb
formigó en massa. Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

Materials 660,12
Mitjans auxiliars 13,20
3 % Costos indirectes 20,20

693,52
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17 U de Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35
m, color gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema
de descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre
translúcid per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el
manteniment del lavabo durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Materials 204,49
Mitjans auxiliars 4,09
3 % Costos indirectes 6,26

214,84

18 U de Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta
i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de
tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el
manteniment de la caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Materials 160,56
Mitjans auxiliars 3,21
3 % Costos indirectes 4,91

168,68

19 U de Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància
màxima de 200 km.
Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Mà d'obra 18,03
Materials 310,04
Mitjans auxiliars 6,56
3 % Costos indirectes 10,04

344,67

20 m² de Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials.
Inclou: Premarcatge. Aplicació manual de la mescla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 6,72
Materials 4,12
Mitjans auxiliars 0,22
3 % Costos indirectes 0,33

11,39
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Annex de justificació de preus



1 ADD010 m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la
rasant d'explanació prevista, fent servir els
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges horitzontals.
Arrodoniment de perfil en cantells atalussats
en les arestes de peu, trencaments i
coronació. Allisament de talussos. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum excavat sobre els perfils transversals
del terreny, una vegada comprovat que aquests
perfils són els correctes segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si
el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra.

mq01pan010a 0,044 h 49,123 2,16Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

mo113 0,008 h 19,064 0,15Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 2,310 0,05Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,360 0,070

Total per m³ ............: 2,43
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m³.
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2 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant
reblert a cel obert, amb tot-u natural
calcari, i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim amb
compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 100% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt01zah010a 2,200 t 9,578 21,07Tot-u natural calcari.
mq04dua020b 0,107 h 11,271 1,21Dúmper de descàrrega frontal

de 2 t de càrrega útil.
mq02rov010c 0,104 h 61,129 6,36Compactador monocilíndric

vibrant autopropulsat, de 74
kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm.

mq02cia020j 0,010 h 48,603 0,49Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mo113 0,038 h 19,064 0,72Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 29,850 0,60Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 30,450 0,910

Total per m³ ............: 31,36
Són TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m³.

3 ADR100b m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
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mq02rov010c 0,022 h 61,129 1,34Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de 74
kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm.

mq02cia020j 0,005 h 48,603 0,24Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

% 2,000 % 1,580 0,03Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,610 0,050

Total per m² ............: 1,66
Són U EURO AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m².

4 ANE011 m² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm
d'espessor, mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm
d'àrid reciclat de formigó de 40 a 80 mm de
diàmetre; i posterior compactació mitjançant
equip manual amb corró vibrant de guiat
manual, sobre l'esplanada homogènia i
anivellada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'execució de l'esplanada.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt01aro010h 0,512 t 4,880 2,50Àrid reciclat de formigó, de
granulometria compresa entre
40 i 80 mm, subministrat
mitjançant camió.

mq01pan010a 0,012 h 49,123 0,59Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

mq02cia020j 0,011 h 48,603 0,53Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mq02roa010a 0,011 h 10,060 0,11Corró vibrant de guiat
manual, de 700 kg, amplada de
treball 70 cm.

mo113 0,181 h 19,064 3,45Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,180 0,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,320 0,220

Total per m² ............: 7,54
Són SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².
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5 DRS070b m² Demolició de paviment continu de formigó
armat de 20 cm de gruix, amb martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les
armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,444 h 4,978 2,21Martell pneumàtic.
mq05pdm010a 0,222 h 4,651 1,03Compressor portàtil elèctric

2 m³/min de cabal.
mq01ret010 0,019 h 49,990 0,95Miniretrocarregadora sobre

pneumàtics de 15 kW.
mq08sol010 0,172 h 8,956 1,54Equip d'oxitall, amb acetilè

com combustible i oxigen com
comburent.

mo019 0,155 h 20,594 3,19Oficial 1ª soldador.
mo112 0,216 h 19,380 4,19Peó especialitzat

construcció.
mo113 0,156 h 19,064 2,97Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 16,080 0,32Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 16,400 0,490

Total per m² ............: 16,89
Són SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m².

6 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte.

mq04cap020oa 0,053 h 57,916 3,07Camió de transport de 15 t
amb una capacitat de 12 m³ i
2 eixos.

% 2,000 % 3,070 0,06Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 3,130 0,090

Total per m³ ............: 3,22
Són TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m³.

7 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte.

mq04res025aa 1,075 m³ 8,017 8,62Cànon d'abocament per
lliurament de residus inerts
de formigons, morters i
prefabricats, produïts a
obres de construcció i/o
demolició, en abocador
específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició
externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 8,620 0,17Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,790 0,260

Total per m³ ............: 9,05
Són NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m³.
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8 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a una distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions
de Projecte.

mq04cab010c 0,102 h 48,848 4,98Camió basculant de 12 t de
càrrega, de 162 kW.

% 2,000 % 4,980 0,10Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,080 0,150

Total per m³ ............: 5,23
Són CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m³.

9 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de
Projecte.

mq04res035a 1,075 m³ 2,326 2,50Cànon d'abocament per
lliurament de terres
procedents de l'excavació, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 2,500 0,05Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 2,550 0,080

Total per m³ ............: 2,63
Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m³.

10 UAA010b U Pericó de pas, registrable, d'obra de
fàbrica, de dimensions interiors 80x80x145
cm, amb tapa de fosa, sobre solera de formigó
en massa; prèvia excavació amb mitjans
mecànics i posterior reomplert de l'extradós
amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament
humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de
formigó per a formació de pendents.
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint
els angles del fons i de les parets interiors
del pericó. Col·locació del col·lector de
connexió de PVC en el fons del pericó.
Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf010rRb 0,289 m³ 111,313 32,17Formigó HM-30/B/20/X0+XA2,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lma010b 413,000 U 0,561 231,69Maó ceràmic massís
d'elaboració mecànica, per
revestir, 25x12x5 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça
P), densitat 2300 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,079 m³ 1,652 0,13Aigua.
mt09mif010ca 0,289 t 37,567 10,86Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt11var130 1,000 U 42,279 42,28Col·lector de connexió de
PVC, amb tres entrades i una
sortida, amb tapa de
registre.

mt09mif010la 0,149 t 46,359 6,91Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,000 U 9,302 9,30Conjunt d'elements necessaris
per garantir el tancament
hermètic al pas d'olors
mefítics en pericons de
sanejament, compost per:
angulars i xapes metàl·liques
amb els seus elements de
fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres
accessoris.

mt11arf010f 1,000 U 51,857 51,86Tapa de formigó armat
prefabricat, 96x96x5 cm.
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mt01arr010a 2,226 t 7,997 17,80Grava de pedrera, de 19 a 25
mm de diàmetre.

mq01ret020b 0,409 h 44,584 18,23Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mo041 2,708 h 20,329 55,05Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 3,368 h 19,298 65,00Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 541,280 10,83Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 552,110 16,560

Total per U ............: 568,67
Són CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS per U.

11 UXF010 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 base S, per a capa
base, de composició semidensa, amb àrid
granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic modificat amb polímers.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de
la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020of 0,161 t 66,616 10,73Mescla bituminosa contínua en
calent AC22 base S, per a
capa base, de composició
semidensa, amb àrid granític
de 22 mm de grandària màxima
i betum asfàltic modificat
amb polímers, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,002 h 97,430 0,19Estenedora asfàltica de
cadenes, de 81 kW.

mq02ron010a 0,002 h 20,104 0,04Corró vibrant tàndem
autopropulsat, de 24,8 kW, de
2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,002 h 70,574 0,14Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 20,329 0,06Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,015 h 19,298 0,29Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 11,450 0,23Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,680 0,350

Total per m² ............: 12,03
Són DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m².
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12 UXF010b m² Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic millorat amb cautxú.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de
la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020ab 0,138 t 62,098 8,57Mescla bituminosa contínua en
calent AC16 surf D, per a
capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de
grandària màxima i betum
asfàltic millorat amb cautxú,
segons UNE-EN 13108-1.

mq11ext030 0,001 h 97,430 0,10Estenedora asfàltica de
cadenes, de 81 kW.

mq02ron010a 0,002 h 20,104 0,04Corró vibrant tàndem
autopropulsat, de 24,8 kW, de
2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 70,574 0,07Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 20,329 0,06Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,013 h 19,298 0,25Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 9,090 0,18Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,270 0,280

Total per m² ............: 9,55
Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m².

13 XTR010b U Assaigs per a la selecció i control d'un
material de reblert de tot-u natural. Assaigs
a laboratori: 3 d'anàlisis granulomètric; 3
de coeficient de Los Angeles; 3 de Proctor
Modificat.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització d'assaigs a laboratori.
Redacció d'informe dels resultats dels
assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

mt49stc010b 1,000 U 33,731 33,73Agafament d'una mostra de
material de replè o
terraplenament.

mt49sla080c 3,000 U 33,119 99,36Anàlisis granulomètric per
tamisat d'una mostra de
material de replè o
terraplenament, segons UNE-EN
933-1.

mt49sla190 3,000 U 99,042 297,13Assaig per determinar el
coeficient de desgast de Los
Angeles d'una mostra de sol,
segons UNE-EN 1097-2.
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mt49sue020 3,000 U 101,796 305,39Assaig Proctor Modificat,
segons UNE 103501.

mt49sin020a 1,000 U 190,148 190,15Informe tècnic sobre els
resultats obtinguts en els
assaigs realitzats per
laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent en
material de replè o
terraplenament.

% 2,000 % 925,760 18,52Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 944,280 28,330

Total per U ............: 972,61
Són NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS per U.

14 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor. Inclou tancat perimetral de
l'obra i tots els elements de senyalització
necessaris.
Inclou: Tot el material i mà d'obra per
assegurar la correcta execució de l'obra
mantenint les condicions de seguretat i
salut.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 841,748
3,000 % Costos indirectes 841,748 25,252

Total per U ............: 867,00
Són VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS per U.

15 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 306,990
3,000 % Costos indirectes 306,990 9,210

Total per U ............: 316,20
Són TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U.
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16 YPA010 U Connexió de servei provisional de sanejament
soterrada a caseta prefabricada d'obra.
Inclús connexió a la xarxa general municipal,
fins a una distància màxima de 8 m.
Inclou: Excavació manual de les rases i
sanejament de terres soltes del fons excavat.
Replanteig i traçat de la connexió de servei.
Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació dels
col·lectors. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Reposició del paviment amb formigó en massa.
Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

mt50ica010b 1,000 U 660,124 660,12Connexió de servei
provisional de sanejament a
caseta prefabricada d'obra.

% 2,000 % 660,120 13,20Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 673,320 20,200

Total per U ............: 693,52
Són SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS per U.

17 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de
polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sense connexions, amb vàter químic anaerobi
amb sistema de descàrrega de bomba de peu,
mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la neteja i el manteniment del lavabo
durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora.

mt50cas005a 1,000 U 204,490 204,49Mes de lloguer de lavabo
portàtil de polietilè, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sense connexions, amb vàter
químic anaerobi amb sistema
de descàrrega de bomba de
peu, mirall, porta amb pany i
sostre translúcid per a
entrada de llum exterior.

% 2,000 % 204,490 4,09Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 208,580 6,260

Total per U ............: 214,84
Són DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS per U.
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18 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de
xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora.

mt50cas050a 1,000 U 160,558 160,56Mes de lloguer de caseta
prefabricada per vestuaris en
obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m², composta per:
estructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats
en fred; tancament de xapa
nervada i galvanitzada amb
acabat de pintura prelacada;
coberta de xapa galvanitzada
ondulada reforçada amb perfil
d'acer; aïllament interior
amb llana de vidre combinada
amb poliestirè expandit;
instal·lació d'electricitat i
força amb presa exterior a
230 V; tubs fluorescents i
punt de llum exterior;
finestres corredisses
d'alumini anoditzat, amb
lluna de 6 mm i reixes; porta
d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany;
sòl d'aglomerat revestit amb
PVC continu de 2 mm i
poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa
galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de
tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997.

% 2,000 % 160,560 3,21Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 163,770 4,910

Total per U ............: 168,68
Són CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS per U.
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19 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins
a una distància màxima de 200 km.
Inclou: Descàrrega i posterior recollida del
mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50cas060 1,000 U 310,039 310,04Transport de caseta
prefabricada d'obra,
lliurament i recollida.

mo120 0,946 h 19,064 18,03Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 328,070 6,56Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 334,630 10,040

Total per U ............: 344,67
Són TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS per U.

20 YSH030 m² Aplicació manual de pintura plàstica per a
exterior, a base de resines acríliques, color
blanc, acabat setinat, textura llisa, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials.
Inclou: Premarcatge. Aplicació manual de la
mescla.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

mt27mvp010f 0,285 l 14,443 4,12Pintura plàstica per a
exterior, a base de resines
acríliques, color groc,
acabat setinat, textura llisa

mo119 0,115 h 20,329 2,34Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 0,230 h 19,064 4,38Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 10,840 0,22Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 11,060 0,330

Total per m² ............: 11,39
Són ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m².
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Arranjament del camins Partida de Sant Ermengol FASE 1 

 

 

 

QUADRE DE MÀ D’OBRA 

 



Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1ª soldador. 20,594 45,725 h 941,05
2 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 20,329 40,400 h 811,56
3 Ajudant construcció d'obra civil. 19,298 151,392 h 2.919,84
4 Peó especialitzat construcció. 19,380 63,720 h 1.236,05
5 Peó ordinari construcció. 19,064 242,326 h 4.609,85
6 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 20,329 2,300 h 46,80
7 Peó Seguretat i Salut. 19,064 6,492 h 123,66

Import total: 10.688,81

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 1



 

Arranjament del camins Partida de Sant Ermengol FASE 1 

 

 

 

QUADRE DE MATERIALS 

 



Quadre de materials

1 Àrid reciclat de formigó, de granulometria
compresa entre 40 i 80 mm, subministrat
mitjançant camió. 4,880 430,080 t 2.100,00

2 Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre. 7,997 8,904 t 71,20

3 Tot-u natural calcari. 9,578 1.679,040 t 16.080,62
4 Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica,

per revestir, 25x12x5 cm, per a ús en
fàbrica protegida (peça P), densitat 2300
kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 0,561 1.652,000 U 926,76

5 Aigua. 1,652 0,316 m³ 0,52
6 Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 37,567 1,156 t 43,44

7 Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió 15
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2. 46,359 0,596 t 27,64

8 Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en
central, amb ciment SR. 111,313 1,156 m³ 128,68

9 Tapa de formigó armat prefabricat, 96x96x5
cm. 51,857 4,000 U 207,44

10 Conjunt d'elements necessaris per garantir
el tancament hermètic al pas d'olors
mefítics en pericons de sanejament, compost
per: angulars i xapes metàl·liques amb els
seus elements de fixació i ancoratge, junt
de neoprè, oli i altres accessoris. 9,302 4,000 U 37,20

11 Col·lector de connexió de PVC, amb tres
entrades i una sortida, amb tapa de
registre. 42,279 4,000 U 169,12

12 Pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color groc, acabat
setinat, textura llisa 14,443 5,700 l 82,40

13 Mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid granític de 16
mm de grandària màxima i betum asfàltic
millorat amb cautxú, segons UNE-EN 13108-1. 62,098 684,480 t 42.507,20

14 Mescla bituminosa contínua en calent AC22
base S, per a capa base, de composició
semidensa, amb àrid granític de 22 mm de
grandària màxima i betum asfàltic modificat
amb polímers, segons UNE-EN 13108-1. 66,616 788,256 t 52.534,08

15 Informe tècnic sobre els resultats
obtinguts en els assaigs realitzats per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent en material de replè o
terraplenament. 190,148 2,000 U 380,30

16 Anàlisis granulomètric per tamisat d'una
mostra de material de replè o
terraplenament, segons UNE-EN 933-1. 33,119 6,000 U 198,72

17 Assaig per determinar el coeficient de
desgast de Los Angeles d'una mostra de sol,
segons UNE-EN 1097-2. 99,042 6,000 U 594,26

18 Agafament d'una mostra de material de replè
o terraplenament. 33,731 2,000 U 67,46

19 Assaig Proctor Modificat, segons UNE
103501. 101,796 6,000 U 610,78

20 Mes de lloguer de lavabo portàtil de
polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sense connexions, amb vàter químic anaerobi
amb sistema de descàrrega de bomba de peu,
mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior. 204,490 2,000 U 408,98

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 1



21 Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80)
m², composta per: estructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en fred;
tancament de xapa nervada i galvanitzada
amb acabat de pintura prelacada; coberta de
xapa galvanitzada ondulada reforçada amb
perfil d'acer; aïllament interior amb llana
de vidre combinada amb poliestirè expandit;
instal·lació d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i
punt de llum exterior; finestres
corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna
de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2
mm i poliestirè de 50 mm amb recolzament en
base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler
melaminat en parets. Segons R.D. 1627/1997. 160,558 2,000 U 321,12

22 Transport de caseta prefabricada d'obra,
lliurament i recollida. 310,039 2,000 U 620,08

23 Connexió de servei provisional de
sanejament a caseta prefabricada d'obra. 660,124 1,000 U 660,12

Import total: 118.778,12

Quadre de materials

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 2
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QUADRE DE MAQUINÀRIA 

 

 

 

 

 



Quadre de maquinària

1 Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³. 49,123 94,032h 4.616,88

2 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15
kW. 49,990 5,605h 280,25

3 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 44,584 1,636h 72,92
4 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 48,603 40,722h 1.963,97
5 Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg,

amplada de treball 70 cm. 10,060 9,240h 92,40
6 Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8

kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm. 20,104 19,712h 394,24
7 Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 74 kW, de 7,42 t, amplada
de treball 167,6 cm. 61,129 184,313h 11.245,75

8 Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162
kW. 48,848 233,417h 11.396,23

9 Camió de transport de 15 t amb una capacitat
de 12 m³ i 2 eixos. 57,916 3,752h 217,36

10 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil. 11,271 81,662h 923,47

11 Cànon d'abocament per lliurament de residus
inerts de formigons, morters i prefabricats,
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. 8,017 76,110m³ 610,30

12 Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 2,326 2.460,030m³ 5.721,00

13 Martell pneumàtic. 4,978 130,980h 651,95
14 Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de

cabal. 4,651 65,490h 303,85
15 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible

i oxigen com comburent. 8,956 50,740h 454,30
16 Compactador de pneumàtics autopropulsat, de

12/22 t. 70,574 14,752h 1.032,64
17 Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 97,430 14,752h 1.426,24

Import total: 41.403,75

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)

AMIDAMENTS CAMINS FASE 2 Pàgina 1



 

Arranjament del camins Partida de Sant Ermengol FASE 1 

 

 

 

DOCUMENT ANNEX III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 



Camí de Segalers
Intervenció 3

Horts del Parc del Segre
Intervenció 

Projecte bàsic i 

Data:   21/11/2023

Arranjament del camí dels Horts del Parc del Segre
FASE 1

Plànol núm.Promotor Tècnic redactor
Josep Semino Malé,
arquitecte d'execucióAjuntament  de La Seu d'Urgell 1.1

1 de 2

SITUACIÓ E 1/12.000



EMPLAÇAMENT Projecte bàsic i 

Data:   21/11/2023

Arranjament del camí dels Horts del Parc del Segre
FASE 1

Plànol núm.Promotor Tècnic redactor
Josep Semino Malé,
arquitecte d'execucióAjuntament  de La Seu d'Urgell 1.2

2 de 2

e 1/10.000

LONG TOTAL: 1.533'42 M

ZONA D'INTERVENCIÓ 
HORTS DEL PARC DEL SEGRE



fase 1

fase 2

fase
 3

fa
se

 1

lo
n

g
: 1

7
3

.3
3

m

lo
n

g: 2
9

0
.0

0
m

long: 550.00 m

long: 520.09 m

zones actuació Projecte bàsic i 

Data:   21/11/2023

Arranjament del camí dels Horts del Parc del Segre
FASE 1

Plànol núm.Promotor Tècnic redactor
Josep Semino Malé,
arquitecte d'execucióAjuntament  de La Seu d'Urgell 3.1

1 de 3
e 1/2.500



LIMIT D'ACTUACIÓ

LIMIT D'ACTUACIÓ

LIMIT D'ACTUACIÓ

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2% 2%

2% 2%

2% 2%

2%

s29 4'95m3
LIMIT D'ACTUACIÓ

2%

2%

2%

2% 2%

2% 2%

2% 2%

Nova pavimentació Projecte bàsic i 

Data:   21/11/2023

Arranjament del camí dels Horts del Parc del Segre
FASE 1

Plànol núm.Promotor Tècnic redactor
Josep Semino Malé,
arquitecte d'execucióAjuntament  de La Seu d'Urgell 3.2

2 de 3
FASE 1 e 1/1.500

AutoCAD SHX Text
PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT

AutoCAD SHX Text
Ferm: 1-Capa bituminosa de rodadura de 6cm de gruix , contínua en calent AC16 surf D 2-Capa bituminosa de base de 7cm, contínua en calent AC22 base S 3-Base de tot-ú de 16cm  natural  calcari compactat al 100% del PM

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
REGRUIX DE PAVIMENT PER REDUCTOR DE VELOCITAT

AutoCAD SHX Text
COL.LOCACIÓ DE SENYAL VERTICAL



Reductor de velocitat Projecte bàsic i 

Data:   21/11/2023

Arranjament del camí dels Horts del Parc del Segre
FASE 1

Plànol núm.Promotor Tècnic redactor
Josep Semino Malé,
arquitecte d'execucióAjuntament  de La Seu d'Urgell 3.3

3 de 3
FASE 1 e 1/50

Planta Pintat

Secció longitudinal

AutoCAD SHX Text
0'10%

AutoCAD SHX Text
0'10%



 

Arranjament del camins Partida de Sant Ermengol FASE 1 

 

 

 

DOCUMENT ANNEX IV ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Arranjament del camí dels horts del Parc del Segre FASE 1  

 

Emplaçament: Parc del Segre – La Seu d’Urgell   

 

Lontigud d’actuació:  

693’42 ml – superfície de 4.770’00 m² 

 

 

Promotor: Ajuntament de la Seu d’Urgell  

 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Josep Semino Malé 

 

 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Josep Semino Malé 

 

 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Camí existent sense pavimentar  

 

Característiques del terreny: Terrenys amb desnivell baix  

 

Instal·lacions de serveis públics: Xarxa de clavegueram que passa pel 

centre dels camins. No s’hi intervé, però durant l’execució dels 

treballs es prendrà especial cura en no afectar-la. 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució 

d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 

d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur 

a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 

Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions 

mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 

Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 

present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de 

l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de 

l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas 

d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 

l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi 

un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions 

fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, 

quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 

informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 

l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral 

competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer 

prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris 

que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o 

qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un 

risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 

l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 

representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i 

del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 

contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de 

la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà 

les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 

els següents principis generals:8 

Evitar riscos  

Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

Combatre els riscos a l'origen  

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a 

la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 

monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap 

perill  

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 

individual 

Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis 

generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant 

l'execució de l'obra es vetllarà per: 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 

compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o 

zones de desplaçament o circulació  

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 

mitjans auxiliars  

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control 

periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a 

l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i 

dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de 

matèries i substàncies perilloses  

La recollida dels materials perillosos utilitzats  

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps 

efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del 

treball  

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i 

treballadors autònoms  

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de 

feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra  
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L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar 

les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només 

els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i 

adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 

distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 

treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin 

implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 

quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es 

volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 

 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del 

treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats 

cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en 

la prestació del seu treball personal. 

 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari 

garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica 

que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació 

cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 

terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 

prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i 

instruccions del contractista, els treballadors han de: 

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de 

transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva 

activitat.  

Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats 

per el contractista  

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els 

dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o 

als llocs de treball  

Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors 

designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de 

qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 

seguretat i salut dels treballadors.  

Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions 

de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i 

salut dels treballadors.  
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut 

aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, 

s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 

d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 

el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram,...)  

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

Riscos derivats del funcionament de grues  

Caiguda de la càrrega transportada  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes)  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

 

Treballs previs 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram,...)  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de materials 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
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Moviments de terres 

 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram,...)  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Fallides d'encofrats  

Fallides de recalços  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques)  
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS 

I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, 

enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 

aplicats o l'entorn del lloc de treball  

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics 

suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 

específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la 

normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades 

o vigilades  

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terres subterranis  

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 

pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en 

front de les individuals.  

S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis 

auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  

Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran 

d'estar homologats segons la normativa vigent.  

Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte 

per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, 

substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències 

entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  

Senyalització de les zones de perill  

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva 

senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 

vials exteriors  

Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de 

maquinària  
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Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega  

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions 

existents  

Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants 

operatives  

Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi 

d'acció, frenada, blocatge, etc.  

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran 

quantitat  

Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real 

dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)  

Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i 

de les pantalles de protecció de les rases  

Utilització de paviments antilliscants.  

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda 

utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als 

operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes 

(xarxes, lones)  

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament 

instal·lades  

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes 

altes  

Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o 

projecció de partícules  

Utilització de calçat de seguretat  

Utilització de casc homologat  

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de 

protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 

homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les 

zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb 

formació i capacitació suficient.  

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 

materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  
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Utilització de protectors auditius homologats en ambients 

excessivament sorollosos  

Utilització de mandils  

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per 

més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 

Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en 

funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, 

camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 

preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o 

vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 

puguin accedir a la mateixa  

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors  

Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls 

durant les tasques de càrrega i descàrrega  

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i 

preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes)  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes 

(xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat 

a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació 

dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 

d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 

urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat 

dels possibles accidentats.  
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7. Normativa aplicable 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 

MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             

(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            

(BOE: 31/01/97).                

Modificacions: RD 780/1998 . 30 

abril (BOE 01/05/98) 

 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 

APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 

1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 

(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres 

de construcció, però el RD 

1627/1997 l'esmenta en quant a 

escales de mà. Modifica i deroga 

alguns capítols de la “Ordenanza 

de Seguridad e Higiene en el 

trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 

(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 

DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           

(BOE: 07/08/97)                             

transposició de la directiva 

89/655/CEE                               

modifica i deroga alguns capítols 

de la “ordenanza de seguridad e 

higiene en el trabajo”      (O. 

09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        

(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                

(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 

(BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52)               

modificacions:  O. 10 diciembre 

de 1953 (BOE: 22/12/53)                         

O. 23 septiembre de 1966             

(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 

derogats per O de 20 gener de 

1956 

Derogat capítol III pel RD 

2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 

1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y 

II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       

correcció d'errades:   BOE: 

17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 

OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          

(BOE: 18/09/87) 

 



 

Arranjament del camins Partida de Sant Ermengol FASE 1 

 

 

 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            

(BOE: 14/06/77)                          

modificació:O. de 7 de 

marzo dE 1981 (BOE: 

14/03/81) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 

DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 

del 17 d’octubre de 2003. (deroga 

la  O. de 28 de junio de 1988    

(BOE: 07/07/88) i  la 

modificació: O. de 16 de abril de 

1990 (BOE: 24/04/90))  

 REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 

AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                

(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE 

LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     

(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 

06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) 

derogats alguns capítols per: LEY 

31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 

modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           

modificació: BOE: 27/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 

NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 

modificació: BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 

modificació: BOE: 30/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   

modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 

modificació: BOE: 01/11/75 
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