
Expedient núm.: 266/2025
Informe tècnic
Procediment: Contractacions.
Assumpte: Contractacions d'obres (1379) - Reforma de l’edifici de l’Ajuntament de Vila-
rodona: coberta posterior.
Document signat per: Esteban Aguilar

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
NO AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT

ANTECEDENTS

1. L’Ajuntament de Vila-rodona ha encomanat al  sotasignat  informe tècnic en relació als 
Criteris d’adjudicació no avaluables automàticament de les proposicions no excloses en el 
procediment d’adjudicació del següent contracte:

Tipus de contracte: obres

Objecte  del  contracte:  execució  del  «Projecte  bàsic  i  d’execució  de  reforma  de  l’edifici  de 
l’Ajuntament de Vila-rodona: coberta posterior».

Procediment de contractació: obert simplificat Tipus de tramitació: ordinària

Codis CPV:
- 45212350-4: edificis d’interès històric o arquitectònic.

Valor estimat del contracte: 131.110,50 euros
(inclou increment de fins a un 20% del preu inicial, de conformitat amb l'article 204 LCSP)

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 109.258,75 euros IVA (21%): 22.944,34 euros

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 132.203,09 euros

Lloc d’execució: Casa consistorial (Plaça dels Arbres, 7 | 43814 Vila-rodona).

Termini d’execució: 6 mesos.

CRITERIS DE VALORACIÓ

1. La valoració de la memòria tècnica de les proposicions es realitza d’acord amb els criteris 
establerts a la clàusula  24.1. Criteris d’adjudicació no avaluables automàticament del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars.

VALORACIÓ

A) Memòria constructiva.

I) Descripció de l’execució dels treballs, fins a 7 punts:

 OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL

La proposta en relació amb l’element a valorar és poc rellevant, efectuant 
una descripció superficial i vaga de les mesures proposades. Omet activitats 
principals  (desmuntatge coberta fibrociment,  estructura metàl·lica,  coberta 
plana)  i  identifica  activitats  que  no són objecte  del  contracte  (bigues  de 
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fusta, coberta de teula, canaló). No expressa un coneixement específic del 
projecte i del lloc de les obres.

No  es  proposa  una  implantació  d’obra  (casetes  treballadors,  aplec  de 
materials)  ni  s’indiquen  sistemes  emprats  per  elevació  de  materials  i 
descens de runa des de la coberta.

II)  Identificació dels punts crítics de l’obra i formulació de propostes de solució, fins a 3 
punts:

OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL

La  proposta  efectua  una  descripció  superficial  i  vaga  de  les  mesures 
proposades. La present valoració no té en compte, segons indica el plec de 
clàusules, els punts crítics genèrics a la majoria dels projectes.

0,5 punts

II) Estudi de la compatibilitat de les obres amb l’entorn, fins a 3 punts:

OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL

La proposta efectua una enumeració genèrica de les accions a realitzar. No 
analitza l’entorn de la implantació de les obres ni les possibles afectacions a 
la mobilitat,  a la xarxa viària o a l’activitat  habitual que es dur a terme a 
l’edifici objecte de les obres.

0,3 punts

B) Planificació i organització de l’obra.

I) Pla d’Obres, fins a 6 punts:

OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL

La proposta incorpora un llistat d’activitats i la seva duració estimada. No 
incorpora diagrama temporal de la planificació, omitint així la interacció entre 
les activitats i el camí crític del procés d’execució.

En els  recursos assignats  s’indica  la  qualificació  del  personal  però no el 
nombre assignat.

Es llisten activitats inexistents (col·locació de teules) i recursos incongruents 
(fusters per a l’execució d’una estructura metàl·lica)

S’assigna la figura del cap d’obra només durant la primera setmana, sent 
inexistent la representació tècnica del constructor durant la resta de l’obra.

0,4 punts

II) Memòria del Pla d’Obra, fins a 3 punts:

OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL

No s’indiquen els rendiments ni la seva utilització en les tasques crítiques i 
principals  de  l’obra.  No s’identifiquen  les  precedències,  folgances  i  camí 
crític.

0 punts

III) Relació de maquinària i mitjans auxiliars, fins a 3 punts:

OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL

S’incorpora una relació  de maquinària  i  mitjans  auxiliars.  La proposta és 
teòrica sense aportacions concretes sobre les actuacions

1,2 punts
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QUADRE RESUM

Criteri
Puntuació 
màxima

OUMESKUR 
CONSTRUCCIONES 

Y OBRAS SL

A) Memòria constructiva

I) Descripció de l’execució dels treballs 7 0,3

II) Identificació dels punts crítics de l’obra i 
formulació de propostes de solució

3 0,5

III) Estudi de la compatibilitat de les obres amb 
l’entorn

3 0,3

B) Planificació i organització de l’obra

I) Pla d’Obres 6 0,4

II) Memòria del Pla d’Obra 3 0

III) Relació de maquinària i mitjans auxiliars 3 1,2

Total 25 2,7

Vila-rodona, a la data de la signatura electrònica.

L’Assessor tècnic facultatiu

Esteban Aguilar Rodríguez
Arquitecte. Núm. col·legiat 44475 COAC 
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