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1 OBJECTE

L'objectiu d'aquest document és resumir les principals necessitats generals a transmetre als

plecs de licitacié de Contractes d’Execucio de les Obres associades als Subsistemes Funcionals

de la L9.

2 NECESSITATS GENERALS A TRANSMETRE

Necessitats generals a transmetre als plecs de licitacio de Contractes d’Execucio de les Obres

associades als Subsistemes Funcionals de la L9:

o Els adjudicataris dels contractes d’execucio de les obres associades als subsistemes de

la L9 (Contractistes i Direccions d’'Obra), hauran de donar compliment a les seves

responsabilitats en relacié amb:

(o]

el compliment del Projecte Funcional de la L9. Contractistes i DOs seran

responsables i estaran obligats a aportar tota la informacié i documentacio
necessaria per tal d’acreditar el compliment dels requisits funcionals del Projecte
de la L9 dintre del seu abast de contracte, durant el procés d’execucié i posada

en servei de les obres i instal-lacions.

El Contractista fara la revisio del disseny de projecte per tal de revisar i confirmar
gue aquest respongui als requisits funcionals dels subsistemes dintre del seu
abast de contracte i de les seves interficies amb altres subsistemes de la L9. En
cas d'incompliment el Contractista complementara el disseny del projecte aportant
les solucions que permetin que el projecte final a executar compleixi amb els

requisits funcionals.

Els Contractistes i DOs seran responsables i estaran obligats a aportar evidencies
documentals del compliment en obra dels requeriments funcionals i de interficies
aplicables a cada un dels subsistemes dintre del seu abast d’execucié d’obra, en
coherencia amb el Projecte Funcional de la L9 vigent en el moment d’execucié de

les obres, incloent la tracabilitat del compliment dels requeriments funcionals
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dintre del seu abast de contracte, aixi com identificant les possibles millores i/o
nous requeriments funcionals introduits durant el procés constructiu d’execucio
de les obres. El Contractista haura d'aportar la documentacié acreditativa
corresponent en cada cas (documentacid de disseny definitiva, documentacioé de
control de qualitat i/lo documentaci6 de proves). La DO haura de validar la
tracabilitat del compliment dels requisits aportada pel Contractista, mitjancant el

lliurament de les matrius de tracabilitat de requeriments funcionals.

o el compliment amb els criteris BIM establerts per Infraestructures.cat (ICAT).

Contractistes i DOs seran responsables i estaran obligats a aportar els seus
lliurables BIM d’'acord amb el Pla Marc BIM establert per la L9.

o el compliment amb els criteris de lliurament del Expedient Final d'Obra (EFO).

Contractistes i DOs seran responsables i estaran obligats a la elaboracio i entrega
del EFO per part del Contractista i a la revisio i validacié del mateix per part de la
Direccié d'Obra (DO), pel seu lliurament a ICAT, d’acord amb allo establert al
document L9 L9 ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9 ED 20010 Procediment
elaboracio de I'Expedient Final d’'Obra, a la seva darrera versio.

o el compliment dels processos associats amb el Pla de Sequretat de la L9, basats

en la normativa CENELEC aplicable. Contractistes i DOs seran responsables i

estaran obligats a complir amb les seves responsabilitats i donar resposta a las
necessitats de la L9 en relaci6 amb l'assegurament de la Seguretat de la Linia,
identificant al seu responsable de seguretat i aportant el Dossier de Seguretat dels
subsistemes dintre del seu abast, aixi com tota la informaci6é i documentacio
necessaria que li sigui requerida per part de IFERCAT, ICAT i ATI per la
elaboracio del Dossier de Seguretat General de la Linia i per a I'adequada
acreditacié del compliment de les exigencies i requeriments de seguretat

aplicables al seu contracte d’execucio d’obra, per a cada posada en servei.

En el transcurs de I'obra, el Contractista realitzara les reunions necessaries per
tal d’identificar potencials riscs per a la seguretat del subsistema i definir les
mesures de seguretat que siguin necessaries per tal d'implementar un subsistema

segur.
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De forma general, i per cada un dels subsistemes dintre del abast del contracte,

s’haura d’elaborar Estudi de seguretat incloent analisis de seguretat i informe de

seguretat, homologacions i certificacions per part d'organismes acreditats. Aquest
incloura I'elaboracio i entrega per part del Contractista i I'acceptacié per part de la

Direccié d'Obra (DO) de com a minim la seglient documentacio:

- Pla de Gestié de la Seguretat. Al comengament de les obres s’haura
d’establir i redactar un Pla de Gesti6 de la Seguretat. Aquest pla definira amb
detall tots els procediments de gestid de la seguretat necessaris per tal
d’assegurar el desenvolupament d’'un sistema segur. S’hauran de detallar en
el pla tots els documents a desenvolupar per a cada un dels subsistemes i per
al sistema global.

- Revisi6 del disseny del projecte.

El contractista fara la revisié del disseny de projecte per tal de revisar i
confirmar que aquest respongui a les exigencies i requisits de seguretat del
subsistema. En cas d'incompliment el contractista complementara el disseny
del projecte aportant les solucions que permetin que el projecte final a
executar compleixi amb les exigéncies i requisits de seguretat.

- Analisi Preliminar de Riscs (APR). Com a primer pas, es desenvolupara un
APR amb I'objectiu d’identificar en fases primerenques els principals riscs a la
seguretat del projecte, i poder abordar d’hora les mesures adequades.

- Registre de Riscs, que incloura els riscs identificats a I'APR.

- Estudis especifics de seguretat per als subsistemes afectats. Aquests
estudis de seguretat especifics s’hauran de realitzar per cada un dels
subcontractistes per tal d’analitzar els perills i requisits de seguretat
necessaris per a cada subsistema.

- Dossier de Seguretat. Es pot dividir en dos Dossiers:

o0 Dossier Preliminar de Seguretat (Abans de proves). Aquest dossier
s'organitzara d'acord amb I'estructura del cas de seguretat de la norma
EN 50129 quan sigui possible.
Aquest incloura un resum dels diferents estudis de seguretat

especifics que s’hagin realitzat per a cada un dels subsistemes
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involucrats. Aquest dossier haura de mostrar les evidéncies suficients
per demostrar que durant I'execucié s’han portat a terme les tasques
d'assegurament de la qualitat i de gesti6é de perills necessaries.

o Dossier Final de Seguretat (Acceptacié del Sistema). Aquest
Dossier consisteix en un desenvolupament avancgat del Dossier de
Seguretat, realitzat al final de la construccid per tal d’aconseguir
'acceptacioé del sistema. Disposara de la mateixa estructura que el
Dossier Preliminar i mostrara les conclusions de tots els analisis de
seguretat duts a terme i demostrara 'acceptabilitat de tots els riscs,
incloent tota la documentacié per a la acreditacio de la seguretat

(evidéncies de seguretat).

Els Contractistes i DOs seran responsables i estaran obligats a aportar les
evidéncies documentals del compliment en obra de les exigéncies i requeriments
de seguretat aplicables a cada un dels subsistemes dintre del seu abast de
contracte, en coheréncia amb el Procés de Seguretat de la L9 i amb I'objecte del
contracte d'obra a executar, incloent la tracabilitat del compliment de les

exigencies i requeriments de seguretat dintre del seu abast de contracte.

La documentacioé constitutiva del Dossier de Seguretat final complert de cada
subsistema haura d’incorporar, addicionalment, qualsevol altre documentacio

especifica que sigui requerida per part de IFERCAT, ICAT i ATI.

Aixi mateix, a la finalitzacié de les obres, cada Contractista i cada Direccio d'Obra
haura de certificar la seguretat dels subsistemes de la L9 dintre del seu abast
d’execucio, amb el lliurament de cartes signades de certificacio de la seguretat,
certificant que els Dossiers de Seguretat lliurats presenten evidéncies de
seguretat adequades i suficients, i donen resposta a totes les Exigéncies i

Requeriments de Seguretat aplicables al seu abast de contracte.

De forma general, la Normativa d’aplicacio per als estudis de seguretat en fase de

construccio sera com a minim:
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- EN 50126-1:2018 - Railway Applications — The Specification and
Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) —
Part 1. Generic RAMS Process.

- EN 50126-2:2018 - Railway Applications — The Specification and
Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) —
Part 2: Systems Approach to Safety.

- EN 50128:2012 — Railway applications - Communication, signalling and
processing systems - Software for railway control and protection Systems.

- EN 50129:2020 — Railway applications - Communication, signalling and
processing systems - Safety related electronic systems for signalling.

- EN 50159 — Railway applications - Communication, signalling and processing
systems - Safety-related communication in transmission Systems.

- EN 60812:2018 - Analysis techniques for system reliability - Procedure for

failure mode and effects analysis (FMEA).
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