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RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

El Director de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), com a òrgan de 

contractació, en relació a l’expedient del contracte del servei d’anàlisis genòmics pel 

projecte “CESPED” mitjançant lots, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència - finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. 

 

Exp.Num. IISPV 2024-15  

 

LOT 4: Determinació dels nivells de metilació de l'ADN tot el genoma (metiloma) 

amb una cobertura d'almenys 930.000 CpGs i per la tècnica de conversió amb 

bisulfit en 200 mostres 

 

I.- Exposa, 

 

Primer.- Vist el contracte del servei d’anàlisis genòmics pel projecte “CESPED” mitjançant 

lots, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió 

Europea – Next Generation EU, concretament el “LOT 4: Determinació dels nivells de 

metilació de l'ADN tot el genoma (metiloma) amb una cobertura d'almenys 930.000 CpGs i 

per la tècnica de conversió amb bisulfit en 200 mostres”, formalitzat entre l’IISPV i 

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS en 

data 25 de març de 2025. 

 

L’objecte d’aquest és el servei d’anàlisis genòmics de les mostres d’ADN del projecte 
CESPED que es troben en Santiago de Compostela i que es divideixen en 4 lots.  
 

Amb la realització del referit objecte contractual, l’òrgan de contractació pretén cobrir les 
següents necessitats i/o funcionalitats: 
 

- Lot 4: Determinació dels nivells de metilació de l'ADN tot el genoma (metiloma) 
amb una cobertura d'almenys 930.000 CpGs i per la tècnica de conversió amb 
bisulfit en 200 mostres. 
 

• Disposar de l'informe de control de qualitat dels ADN previ a l'anàlisi. 

• Disposar dels fitxers amb les dades crues de l'anàlisi de metilació 
realitzades amb l'Infinium Methylation EPIC BeadChip (930K) per a les 200 
mostres. 
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• Disposar de l’informe de control de qualitat de les anàlisis realitzades amb 
l'Infinium Methylation EPIC BeadChip (930K). 

• Disposar dels fitxers amb les dades crues de l'anàlisi de metilació 
realitzades amb l'Infinium Methylation EPIC BeadChip (930K) per a les 200 
mostres un cop aplicat el filtre del control de qualitat esmentat. 

 
El present contracte deriva del projecte amb títol: “Proyecto piloto para la implementación 
de una herramienta de cribado para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de pacientes con un trastorno psiquiátrico del neurodesarrollo: Utilizando el síndrome de 
deleción 22q11.2 (22q11.2DS) como modelo”, amb l'acrònim CESPED. El projecte és 
finançat dins de la convocatòria de Medicina Personalitzada 2022 del Instituto de Salud 
Carlos III amb el codi PMP22-00088. 
 
 
Segon.- Vist que el termini d’execució del servei s’inicia amb la formalització del contracte 

i finalitza amb el tancament del projecte d’investigació que es preveu pel 31 de desembre 

de 2025 i per un import unitari de 280,00 euros (IVA exclòs) i una estimació de 200 

mostres (que comporta un total de 56.000,00 euros IVA exclòs). 

 

Igualment, vist l’apartat D.1) del quadre-resum de característiques del plec de clàusules 

particulars: “No es preveu una pròrroga del contracte, no obstant, segons les necessitats 

científiques del projecte, podrà modificar-se el termini d’execució del servei, fins un màxim 

de 18 mesos addicionals, sense que comporti increment en el valor estimat del contracte”. 

 

D’acord amb la Clàusula 27.5 del Plec de Clàusules Particulars: “Les modificacions que 

s’aprovin seran obligatòries pel contractista. Conseqüentment, l’adjudicatari accepta 

qualsevol modificació del contracte proposada per l’òrgan de contractació que compleixi 

amb el previst en el present Plec o en el Contracte i es compromet a la seva execució una 

vegada s’adopti l’acord corresponent”. 

 

Tercer.- Vist l’informe justificatiu d’ampliació d’aquest termini d’execució realitzat pel 

responsable del contracte de data 31 d’octubre de 2025. Aquesta ampliació no implica 

continguts diversos dels ja previstos ni suposa cap increment de la quantitat inicialment 

assignada. 

 

Quart.- Vist l’informe jurídic de data 5 de novembre de 2025 emès per la tècnica de 

contractació pública de l’IISPV on s’informa favorablement sobre la necessitat de 

modificar el termini d’execució. 
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En el mateix document s’informa favorablement sobre l’adjudicació de la modificació 

contractual a la mateixa empresa contractista per motius d’eficiència, economia processal. 

 

Cinquè.- Vist que aquesta modificació, és conforme amb el parer del contractista. 

 

 

 

ACORDA 

 

Primer.- APROVAR la modificació plantejada per l’Investigador principal del projecte, per 

la qual es modifica el termini d’execució del servei fins al dia 30 de de juny de 2026 i 

sense que comporti un increment al valor estimat del contracte. 

 

Segon.- ADJUDICAR la modificació al contractista actual FUNDACIÓ INSTITUT DE 

RECERCA CONTRA LA LEUCÈMIA JOSEP CARRERAS. 

 

Tercer.- CONFIRMAR que aquesta ampliació de termini no suposa cap increment de la 

quantitat inicialment assignada a l'execució del contracte per un import unitari de 280,00 

euros (IVA exclòs) i una estimació de 200 mostres (que comporta un total de 56.000,00 

euros IVA exclòs), si bé suposa un reajustament d'anualitats. 

 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista. 

 

Cinquè.- INTERPOSICIÓ DE RECURS. Contra la present Resolució, es pot interposar 

recurs especial en matèria de contractació: En els supòsits previstos en l’article 44.1) i 2), 

de la Llei de contractes del sector públic, i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 

especial en matèria de contractació davant el mateix òrgan que l’ha dictat o en el de 

l’òrgan competent per la resolució del recurs en el termini de quinze dies hàbils a comptar 

des del dia següent al de la seva notificació. 

 

 

 

 

 

 

Director de l’IISPV 


