
             

 
Pl. Francesc Layret, s/n 

08290 Cerdanyola del Vallès 
Barcelona 

Telèfon 93 580 88 88 
Fax 93 580 16 20 

 
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I 
ADEQUACIÓ INTERIOR DE CA N’ORTADÓ COM A EQUIPAMENT DEL 
MUSEU D’HISTÒRIA  
 
 
Cerdanyola del Vallès, a la data de la signatura electrònica 
 

I N T E R V E N E N  
 
La senyora AURORA CORRAL GARCÍA, Secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, que dona fe d’aquest acte, de conformitat amb el que preveu l’article 3.2 i) del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel què s’aprova el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
El senyor JAVIER SÁNCHEZ MIRAS, regidor delegat de Contractació i Compres de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, actuant per delegació de l’Alcaldia de conformitat 
amb la resolució núm. 3.215, de data 17 de juny de 2023, modificada per decret d'alcaldia 
núm. 4.825 de data 22 d'octubre de 2024, rectificat per decret d'alcaldia núm. 4.834 de data 
22 d'octubre de 2024, modificada per decret d’alcaldia núm. 200 de data 21 de gener de 
2025, referida a la determinació de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès, nomenament de tinents i tinentes d’alcalde, composició de la Junta de Govern 
Local i delegació de determinades atribucions de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern 
Local i determinats regidors i regidores. 
 
El senyor PEDRO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, amb DNI número ***3208** en representació de 
l’empresa OBRES I CONTRACTES PENTA, SA, amb NIF A60514643 amb domicili social al 
carrer Coll i Pujol, 172, 08917, Badalona (Barcelona), amb poders suficients d’acord amb les 
dades que consten al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC).  
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 35 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP)  
 

M A N I F E S T E N  
 
I.- El Ple Municipal, en sessió de data 19 de desembre de 2024, va aprovar definitivament el 
projecte de rehabilitació i adequació interior de Ca n’Ortadó com a equipament del Museu 
d’Història a Cerdanyola del Vallès, una vegada que ha expirat el termini d’informació pública del 
projecte aprovat inicialment per acord del Ple en sessió de 30 de maig anterior i no ha estat 
objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment, amb un pressupost total de 601.062,21 €, 
IVA inclòs, publicant-se el corresponent anunci al BOP Barcelona de data 9 de gener de 2025 i al 
DOGC  núm. 9.331 de data 17 de gener de 2025.  
 



II.- En data 20 de gener de 2025 s’ha formalitzat l’acta de replanteig previ de les obres citades, 
en la que s’indica que s’ha comprovat la realitat geomètrica, la titularitat de l’equipament i 
l’ajustament al plantejament vigent.  
 
III.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de juny de 2025, va aprovar l’expedient de 
contractació de les obres de rehabilitació i adequació interior de Ca n’Ortadó com a 
equipament del Museu d’Història de Cerdanyola, juntament amb el plec de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen la licitació i 
la despesa derivada de la licitació amb un valor estimat de contracte de 657.030,82 €, IVA 
exclòs.  
 
A la vegada s’aprova l’autorització de la despesa que comporta aquesta contractació amb 
càrrec a les partides pressupostàries que s’especifiquen a continuació: 
  
Partida pressupostària Exercici Fase Import Núm. operació prèvia 
2040-33600-63211-88101 2025 A 601.062,21 € 920250002439 

 
Consten a l’expedient l’informe de la cap del Servei de Contractació i Compres de data 22 de 
maig de 2025, l’informe de la Secretaria General de data 5 de juny de 2025 i l’informe 
d’Intervenció de fiscalització de l’expedient de data 11 de juny de 2025.  
 
La licitació esmentada es convoca mitjançant procediment obert simplificat regulat en l’article 
159.1 LCSP. 
 
IV.- En data 18 de juny de 2025 es va procedir a publicar el corresponent anunci de licitació 
en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sent el termini de 
presentació d'ofertes de vint dies naturals a comptar des del següent a la seva publicació de 
conformitat amb la previsió establerta en l'art. 159.3 de la LCSP i clàusula 12a del PCAP que 
regeix aquest contracte, finalitzant aquest termini el passat dia 8 de juliol de 2025, havent-
s’hi presentat una única empresa.   
 
V.- La Mesa de contractació, reunida en data 14 d’agost de 2025, acorda proposar a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa OBRES I CONTRACTES PENTA, SA. 
 
VI.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de setembre de 2025, va aprovar 
l’adjudicació del contracte de les obres de rehabilitació i adequació interior de Ca n’Ortadó 
com a equipament del Museu d’Història de Cerdanyola, a l’empresa OBRES I CONTRACTES 
PENTA, SA. 
  
La capacitat de l’empresa contractista deriva del que preveu l’Annex del Registre d’Empreses 
Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC).    
 
I a la vista d’aquestes manifestacions, es formalitza el contracte esmentat a l’encapçalament 
amb subjecció a les següents  
 

C L À U S U L E S   
 
PRIMERA. Objecte del contracte 
 



L’empresa OBRES I CONTRACTES PENTA, SA (en endavant contractista) es compromet a 
executar les obres definides en el projecte de rehabilitació i adequació interior de Ca 
n’Ortadó com a equipament del Museu d’Història, amb plena subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques particulars aprovats per acord de la 
Junta de Govern Local de data 16 de juny de 2025, així com també al projecte executiu que va 
quedar aprovat definitivament en data 19 de desembre de 2024, als que mitjançant la 
formalització d’aquest contracte dona expressa conformitat, i a la proposició presentada. 
 
S'annexen a aquest contracte el plec de clàusules administratives particulars, plec de 
prescripcions tècniques particulars i la proposició presentada per l’empresa contractista. 
L’accés al projecte d’obres aprovat és el següent: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-
publicacio/233c118f-0b3e-442d-ae49-5f39df0f20bc/300485548 
 
SEGONA. Preu del contracte 
 
El preu del contracte es determina a tant alçat i és de 558.927,75 €, IVA inclòs del 21%, 
d’acord amb el següent detall: 
 

Pressupost sense IVA  461.923,76 € 
IVA (21%) 97.003,99 € 
Total pressupost  558.927,75 € 

 
Aquest preu no podrà ser objecte de revisió de conformitat amb el que es preveu a la 
clàusula 21a del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte. 
 
TERCERA. Pagament del preu del contracte 
 
El règim de pagament del contracte es regula a la clàusula 6a del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el contracte. 
 
QUARTA. Termini d’execució de les obres  
 
El termini d’execució de les obres, de conformitat amb el que preveu la clàusula 18a del plec de 
clàusules administratives particulars, és de CINC MESOS a comptar des de la data de 
comprovació del replanteig.  
 
En el termini màxim de TRES DIES naturals, comptats des de la formalització del contracte, el 
contractista presentarà davant de l’òrgan de contractació el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball, que serà informat en el termini de TRES DIES sobre la procedència de la seva aprovació. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà d’UN 
MES des de la signatura del contracte. Si, per incompliment per part del contractista dels 
terminis esmentats no fos possible l’inici de les obres, no es podrà reclamar cap ampliació dels 
terminis per aquest motiu. 
 
En el termini màxim d’UN MES des de la data de formalització del contracte es procedirà a 
efectuar la comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, de conformitat amb l’art. 
237 de la LCSP, estenent-se acta del seu resultat que haurà de ser signada per les parts 
interessades, remetent-se un exemplar a l’òrgan de contractació.  

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/233c118f-0b3e-442d-ae49-5f39df0f20bc/300485548
https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/233c118f-0b3e-442d-ae49-5f39df0f20bc/300485548


 
CINQUENA. Modificació del contracte 
 
El contracte es podrà modificar, de conformitat amb el que preveu la clàusula 25a del plec 
de clàusules administratives particulars que regeix el contracte, en un percentatge d’un 
màxim d’un 20% del preu inicial del contracte.  
 
Per tant es preveu la modificació del contracte,  a efectes de l'ampliació, en cas que 
l’execució del contracte indiqui la necessitat d'incrementar les actuacions, per assolir un 
correcte execució de les obres objecte del contracte,  fins a un 20 % , és a dir un màxim de  
99.349,13 €. 
 
En aquest cas i per l'experiència en diferents obres similars es podrien produir quan s’executin 
les partides de reforços estructurals, reparacions de patologies, instal·lacions elèctriques i 
moviments de terres.  

Les partides del projecte que es podrien veure modificades, són: 

Codi Ua Descripció Import 
K4335401 m Formació o substitució de biga de fusta de pi tipus flandes C24, acabat ribotat, 

de fins a 14x24 de secció i llargària fins a 5m … 
6.732,00 

K4335402 Ut Reparació de cap de biga de fusta, amb tall i retirada de la part degradada de 
fusta, incorporació de pròtesi … 

10.069,00 

K4Z15401 m2 Làmina de neoprè de 4 mm de gruix, per a protecció de recolzaments … 1.746,40 
K43D5401 m2 Formació, reparació o reforç de vessant de coberta amb formació de suport 

de vessant de cairó ceràmic … 
11.966,63 

K7115401 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes inclinades … 6.183,68 
K7C25401 m2 Aïllament tèrmic de planxa de poliestirè extruït (XPS) ranurat ... 5.890,46 
K5225401 m2 Teulada de teula ceràmica àrab procedent de recuperació, de 30 peces m2 

com a màxim … 
11.622,37 

K5225402 m2 Reproducció i col·locació de remats ornamental de coronament de coberta de 
ceràmica vidriada o decorada … 

2.203,93 

K4BR5401 m2 Reparació de paraments amb elements de formigó armat, mitjançant 
l'extracció o repicat de revestiments d'acabat … 

3.359,21 

K45R5402 m2 Restauració d'elements ornamentals d'acabat de vores de balcons de peces 
emmotllades especials de terracota … 

556,10 

K45R5403 m2 Reconstrucció d'elements ornamentals d'acabat de vores de balcons de peces 
emmotllades especials de terracota … 

930,81 

K8775401 m2 Reparació de fissures i esquerdes a parament vertical mitjançant l'obertura i 
sanejat de la fissura o esquerda amb radial o mitjans mecànics … 

1.626,01 

K8815401 m2 Restauració d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat 
mitjançant estesa sobre parament arrebossat … 

1.555,62 

KG32AC07 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, 
unipolar de secció 1x4 mm2 … 

254,40 

KG31J706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa 
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2 … 

2.415,60 

G151D12 Ut Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de 
protecció normal, muntada superficialment … 

816,00 

KG2DF6FA m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, 
d'alçària 50 mm … 

10.294,20 

KG21291J m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama … 

619,20 

KG22K915 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i 
no propagador de la flama … 

145,80 



K2255401 m3 Excavació, moviment de terres, i posterior terraplenat i piconatge mecànic, 
amb terres i runes matxacades … 

1.805,28 

K9Z4MA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer … 

284,31 

K93628C6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova 2.089,27 
 
SISENA. Garantia definitiva 
 
Per respondre del compliment d’aquest contracte, la contractista ha constituït una garantia 
definitiva a la Tresoreria de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de conformitat amb el 
que preveu la clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
contracte per import de 23.096,19 €,  
 
S'annexa a aquest contracte la carta de pagament de la garantia definitiva dipositada. 
 
SETENA. Termini de garantia de les obres  
 
El termini de garantia de les obres, de conformitat amb el que preveu la clàusula 27a del plec 
de clàusules administratives particulars que regeix el contracte així com la proposició 
presentada pel contractista, és de 2 anys a comptar des de la data en què es formalitzi la 
recepció de les mateixes.  
 
VUITENA. Obligacions de la contractista 
 
La contractista haurà de complir amb les obligacions previstes en la clàusula 28a del plec de 
clàusules administratives particulars que regeix el contracte.  
 
En especial, la contractista estarà obligada a:  
 
- Mantenir i guardar silenci sobre el contingut del contracte adjudicat, de conformitat amb 
l’art. 133.2 LCSP, en els termes regulats a la clàusula 28a del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el contracte.  
 
NOVENA. Resolució del contracte 
 
El contracte es podrà resoldre en els termes regulats a la clàusula 32a del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el contracte i en concret:  
 

- Les establertes en l’article 211 i de forma específica les previstes en l’art. 245 de la LCSP. 
- Igualment és causa de resolució del contracte l’incompliment de les condicions especials 

d’execució establertes en la clàusula 23a del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte.  

 
DESENA. Règim jurídic del contracte 
 
Ambdues parts s'obliguen al compliment del present contracte d'acord amb les seves 
clàusules. Així mateix s'han de sotmetre a allò previst al plec de clàusules administratives 
particulars i al plec de prescripcions tècniques particulars, així com a la LCSP, i en tot allò que 
no es trobi derogat o modificat, al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 



s’aprova el RLCAP i a la resta de disposicions vigents en matèria de règim local, així com 
també a la normativa nacional i de la Unió europea en matèria de protecció de dades.  
 
ONZENA. Documentació del contracte 

Aquest contracte s’integra pels següents documents:  

1. Plec de clàusules administratives particulars.  
2. Plec de prescripcions tècniques particulars.  
3. Proposició presentada per l’empresa contractista.  
4. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva de data 15/09/2025. 

 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, el signen en la data de la 
signatura electrònica.  
 
 
 
 
 
 
 
Javier Sánchez Miras    Pedro Ramírez Rodríguez 
REGIDOR DELEGAT DE                                         OBRES I CONTRACTES PENTA, SA 
CONTRACTACIÓ I COMPRES        

 
Dono fe,  

 
 
 
 
 

Aurora Corral García 
SECRETÀRIA GENERAL  
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1.- CONEIXEMENT DE L’ESTAT ACTUAL DEL L’INDRET. 

1.1.-  

Els treballs consisteixen en la rehabilitació i adequació interior de Ca n’Ortadó com a museu 

d’ Història de la localitat. 

El edifici a rehabilitar, es tracta d’una parcel·la de sòl urbà consolidat. La casa, essent un 

edifici aïllat, es situa a l’extrem nord de la parcel·la donant façana a la plaça de Sant Ramon. 

A la resta de parcel·la es situen els jardins que envolten l’edifici.  

La casa, que és l’objecte del present projecte, està formada per planta baixa, planta pis, i 

planta segona, amb coberta inclinada a dues vessants principalment i un cos sobresortint 

amb cobertes inclinades a dues vessants també.  Actualment es troba en desús. 

La casa té unes dimensions de 19’50 x 9’80 m. 

Els jardins que envolten la casa tenen un gran valor ambiental i patrimonial. La seva 

implantació dins de la parcel·la pot causar alteracions significatives en l'equilibri paisatgístic 

i ecològic de l'entorn, especialment si no es respecten els elements naturals i històrics 

preexistents. Per aquest motiu, qualsevol intervenció hauria de ser curosament planificada 

per tal de preservar els valors ambientals, la biodiversitat i l’estructura original del jardí.  

Proper a la zona de treball, es troba aquest factors a tenir en compte durant les obres: 

Autobusos de pas per carrer Mare de Déu del Pilar, les línies A4, A7, B7 .

Zona peatonal en Plaça Sant Ramons.

Farmacia Maymó en Plaça Sant ramon.

Edificis de vivendes en tot el perímetre de les obres.

CEIP turó de Guiera proper.

Centre de Fisioteràpia ARTHROS proper.

Oficines de Reacudació de la SS en carrer dels Parcers.
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Es per aquest motiu, que proposem la implantació: 

Implantació 1: Caseta d’obra, vestuaris, lavabos i menjador dels treballadors. Petit 
magatzem d’eines. S’ ubicarà a un local proper a l’obra, llogat per OIC PENTA durant 
l’execució dels treballs.  

Implantació 2: Zona acopi de materials i gestió de residus. S’ubicarà a l’interior de la 
parcel·la. 

La baixada i pujada de materials s’ ha previst mitjançant polipastos. 
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Zona acopis de materials al interior de la parcel·la. 

Accés de entrada-sortida de materials i residus mitjançant camió grua. 
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També s’utilitzarà porta d’ accés de la Plaça sant Ramon i s’utilitzaran transpalets.: 



O
B

R
ES

 D
E 

R
EH

A
B

IL
IT

A
C

IÓ
 I 

A
D

EQ
UA

C
IÓ

 IN
TE

R
IO

R
 D

E 
C

A
 N

’
O

R
TA

D
Ó

 
SOBRE 

CRITERIS 

JUDICI DE 
VALOR 

La zona de trasllat dels materials es realitzarà mitjançant camió grua per tanca o mitjançant 
transpalets. 

Es demanaran els permisos corresponents per l’ocupació de la zona indicada  a la Guardia 
Urbana i L’ Ajuntament de Cerdanyola. 

El horaris de càrrega i descàrrega, es realitzarà en horaris de 8:00 a 9:00 h.  

ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL TRÀNSIT. 

TRÀNSIT VEHICLES (Intensitat: ALTA / Duració: TOTA L’OBRA)  

SITUACIÓ 1: L'obra és accessible a través de carrer Mare de Déu del Pilar , es troba en 

una zona d´alta densitat d´habitatges, comerços, parcs i zones peatonals. Es genera flux 

significatiu de trànsit, especialment durant les hores punta, cosa que pot generar dificultats 

en la circulació i el risc d'accidents. En l’entrada rodat de l’ obra, existeix un carril bus. 

CORRECCIÓ 1: A les vies amb trànsit més intens, com el carrer Mare de Déu del Pilar es 

comptarà amb operaris senyalers que coordinaran el trànsit en punts clau, a prop de 

l'entrada del parc, per gestionar els fluxos de vehicles en moments crítics. La velocitat dels 

vehicles d'obra proper a l’entrada de la zona d’ obra es limitarà 10 km/h per garantir la 

seguretat dels vianants. Els vehicles de més envergadura accediran a l'àrea d'actuació 

durant les franges horàries de menys afluència per evitar congestionar les vies i accidents; 

Es destinarà espai per càrrega descàrrega de materials sense interferir el carril. 

 SITUACIÓ 2: Tot i que no s'espera una afectació significativa durant l'execució de les obres, 

es preveu que en alguns moments es necessitin talls de carrer, principalment per l’ús de 

grua autopropulsada col·locar materials de coberta en les torres existents. CORRECCIÓ 2: 
Els talls de carrer seran puntuals i temporals i es planificaran en horaris de menor afluència, 

amb el trànsit desviat de forma eficient. S'informarà amb antelació els usuaris de l'àrea 

sobre possibles canvis en el trànsit, usant senyalització adequada per garantir que la 

circulació es mantingui el més fluida possible. Les mesures seran consensuades amb el 

Comitè d'Obres i Circulació i la Policia Local, assegurant viabilitat i eficiència.  
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TRÀNSIT VIANANTS (Intensitat: MOLT ALTA / Duració: TOTA L’OBRA)  

SITUACIÓ 3: L’obra està dins del Plaça sant Ramón, on hi ha gran afluència de vianants. 

CORRECCIÓ 3: Al carrer Mare de Déu del Pilar, continua quedant un pas per a vianants 

amb amplada de aprox. 2m. Dins de la zona d’implantació, es delimitarà amb tanques i 

lones la zona d’ actuació, i col·locant cartells de seguretat, indicatius i alternatives de pas. 

DIVULGACIÓ INFORMATIVA  (Intensitat: BAIXA / Duració: TOTA L’OBRA)  

SITUACIÓ 5: En nombrosos casos on es presenten problemes de convivència entre les 

obres i els veïns o usuaris de l'entorn, la causa subjacent rau en la deficiència dels canals 

de comunicació establerts amb els afectats. CORRECCIÓ 5: Amb l'objectiu de garantir que 

els vianants i veïns en general estiguin degudament informats sobre la tipologia i les 

característiques de les obres en curs, la OIC PENTA implementarà cartells informatius en 

ubicacions estratègiques i d'alta visibilitat. Aquests cartells inclouran descripcions detallades 

sobre les obres, així com infografies, cosa que facilitarà la comprensió de la informació, fent 

que sigui accessible i comprensible. Addicionalment, la OIC PENTA durà a terme una reunió 

divulgativa inicial, organitzada a través del servei de gestió integral i informació al ciutadà. 

Aquesta trobada permetrà aclarir dubtes i obtenir detalls rellevants sobre el 

desenvolupament de les obres.  

VIA PÚBLICA (Intensitat: MODERADA / Duració: PUNTUAL)  

SITUACIÓ 6: Tot i que no es preveu cap modificació substancial dels elements de la via 

pública durant les obres, és possible que alguns components, com ara paviments o mobiliari 

urbà, puguin resultar danyats; CORRECCIÓ 6: En aquests casos, la OIC PENTA serà 

responsable de la reparació i la reposició de tots els elements danyats, garantint que la via 

pública es restitueixi a l'estat original en finalitzar les obres.  

 MILLORES PROPOSADES PER TAL DE GARANTIR CONSERVACIÓ TANCAMENT  

PROPOSTA 1: OPERARIS DESTINATS A CONSERVACIÓ DE TANCAMENTS La 

conservació dels tancaments de l'obra és un aspecte clau per a garantir la seguretat de la 

zona d'actuació i la qualitat visual de l'entorn. Les mesures proposades inclouen un equip 

dedicat a la conservació dels tancaments format per personal propi de la OIC PENTA, sota 

la direcció de L’Ajuntament de Cerdanyola. Aquest equip serà responsable de mantenir els 

tancaments rectes, alineats i en bon estat de conservació durant tota la jornada laboral. Al 

acabar cada jornada, es realitzarà una revisió final de tots els tancaments i es farà un 
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reportatge fotogràfic per deixar constància de l’estat en què es mantenen. El seguiment 

continu i la documentació fotogràfica permetran actuar de manera ràpida davant qualsevol 

incidència o dany, garantint en tot moment la seguretat dels vianants i la protecció de l'àrea 

d'obra. Els operaris es formaran en seguretat, protocol de senyalització, i mesures 

d’emergència, per tal que siguin conscients de la importància de la seva tasca en la 

preservació de la seguretat pública. 

PROPOSTA 2: SENYALITZACIONS I OPERARI SENYALER La correcta 

senyalització és fonamental per a garantir la seguretat viària i la correcta 

orientació dels usuaris de la via pública durant les obres. Es senyalitzaran de 

manera clara tots els desviaments d’itineraris de vianants per garantir la 

seguretat en tot moment. Els cartells informaran de manera visible sobre les dates d’inici i 

durada de la situació provisional, per tal de mantenir informats els usuaris. Es seguiran 

estrictament les indicacions establertes al Manual de Qualitat de les Obres i les normes 

definides a la Norma de Senyalització, per assegurar la correcta instal·lació de senyals 

homologats. La senyalització serà clara, estandarditzada i visible per a tots els usuaris de 

la via, incloent senyals de desviaments i advertències de perills. Es disposarà d’un operari 

senyaler amb l’objectiu de controlar les maniobres dels vehicles d’obra, garantint la 

seguretat de la feina i evitant possibles conflictes amb els vianants o altres vehicles. 

PROPOSTA 3: HOMOGENEÏTAT DELS TANCAMENTS Per a garantir que els tancaments 

de l’obra siguin visualment coherents i respectin les normes de seguretat, es seguiran els 

criteris de l? Ajuntament de Cerdanyola, que inclou directrius per a la selecció i instal·lació 

de tancaments. Es procurarà evitar la utilització de tancaments continus de diferents formats 

que podrien crear una imatge visual incoherent. L’objectiu és projectar una imatge 

homogènia a tot l’àmbit de l’obra. S’establirà un sistema d’inspeccions diàries a la 

finalització de cada jornada laboral per a garantir que els tancaments es mantinguin en bon 

estat i compleixin els requisits de seguretat i qualitat.  Pel tancament de la implantació 

exterior es proposa una tanca tipus RIVISA de 2,00 m d’alçada, amb estructura metàl·lica 

tubular, peus de formigó i lona opaca per la part exterior (protecció pols/projeccions), 

garantint protecció eficaç i aspecte uniforme. 
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PROPOSTA 4: MOBILITAT Per a garantir la mobilitat segura de 

vianants i veïns durant el transcurs de les obres, en punts 

significatius i visibles de l’entorn de l’obra, es col·locaran cartells 

explicatius que descriguin el tipus d'obra, les seves característiques 

i la durada de les tasques. Els cartells seran infogràfics per facilitar la comprensió de la 

informació per a tota la ciutadania, incloent informació sobre les actuacions q i la previsió 

de terminis. Es convocarà una reunió divulgativa inicial per informar als veïns i comerços 

sobre els treballs que es realitzaran, mitjançant el servei de gestió integral i informació al 

ciutadà.  

PROPOSTA 5: NETEJA La neteja constant de l'entorn de l'obra és una mesura 

crucial per prevenir riscos i mantenir la seguretat a la zona de treball, així com 

assegurar que l'àrea urbana circumdant es mantingui neta i ordenada durant tot 

el procés. Per fer-ho, es durà a terme una neteja diària de l'àrea de l'obra, amb 

especial atenció als punts on els residus puguin acumular-se a causa de l'acopi 

de materials o el trànsit de vehicles, com pot passar a les zones properes a les entrades i 

sortides de l'obra o a les àrees de càrrega i descàrrega de materials. Aquesta neteja se 

centrarà a eliminar restes de runa, pols, olis i altres materials que puguin generar accidents 

o afectar l'estètica de l'entorn. A més de les tasques de neteja rutinària, s'implementaran

mesures extraordinàries de neteja durant les fases de l'obra que generin un volum més gran

de brutícia, com els treballs de restauració de la façana colindants a carrer. Durant aquestes

fases, el procés de neteja s'intensificarà, fent escombrades addicionals, aspirat de pols i

neteja de façanes per evitar que els residus, com restes de pintura, morter o pols, es

dispersin per l'àrea i afectin l'aspecte del barri. També es reforçaran les tasques de neteja

en dies de pluja o quan les condicions meteorològiques puguin generar més acumulació de

fang o brutícia als carrers.
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1.2.-  

Cerdanyola del Vallès es un municipi amb Zona de Baixes Emissions (ZBE), amb sancions 
per vehicles sense etiqueta a partir de l’1 de gener de 2025. Tot i això, hi ha múltiples 
exepcions i vies principals exemptes (N-150, Canaletes, Guiera, etc.).  

OIC PENTA, en cas de ser adjudicataris, ens comprometrem a les següents mesures per 
garantir la circulació i millorar els criteris ambientals de la ciutat durant l’execució de les 
obres: 

1. Senyalització temporal clara i anticipada

o Informació amb antelació sobre desviaments i talls.

o senyals verticals visibles i lluminoses de la zona de treball.

2. Desviaments planificats i alternatius viables

o Rutes alternatives ben definides per evitar col·lapses.

o Els vehicles que accedeixin a la zona de treball, coordinació amb GPS/Google
Maps perquè apareguin automàticament.

3. Gestió del trànsit amb suport de la Policia Local

o Agents regulant la circulació en hores punta.

o Control de creuaments i semàfors provisionals.

Per garantir la mobilitat, OIC PENTA gestionarà durant l’execució de les obres: 

Materials amb magatzems de proximitat.

Estudi de cada fase de la planificació, amb previsió dels materials necessaris per la

fase de treballs que s’estigui executant.

Utilització de vehicles amb les mínimes dimensions possibles.

La nostre previsió es utilitzar el magatzem OBRAMAT de Sabadell per subministrament de 
materials. El itineraris d’ entrada i sortida de la ciutat es el següent: 
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MAGATZEM DE MATERIALS-OBRA 

L’ entrada de la C58 es realitzarà per la rambla Sardañola, creuant la ciutat per Av 
Cerdanyola, fins arribar al carrer de Torras i Bages i finalment per el carrer Mare de Déu 
del Pilar. 

Hi ha diferents alternatives:  

Es revisarà el trànsit per optar per la millor itinerari fins arribar a l’obra. 
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SORTIDA D’ OBRA DELS VEHICLES SUBMINISTRAMENT MATERIALS MUNICIPI 
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OBRA A DIPÒSIT DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

Els residus es portaran al següent gestor de residus: 

Hi altre alternativa:  

Es revisarà el trànsit per optar per la millor itinerari fins arribar a l’obra. 
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2.- DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’ EXECUCIÓ DE L’OBRA.  

2.1.- ESTRUCTURA ORGANITZACTIVA DE L’EQUIP HUMÀ DESTINAT A L’OBRA. 

Per realitzar l’obra d’un edifici catalogat, disposem d´un equip amb àmplia experiència que 
ha treballat amb anteriors obres similars característiques. Equip  personal proposat: 
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DELEGAT OBRA Màxim responsable de l'obra en tot el que afecta a la seva execució, té 
plena capacitat per a prendre decisions i per a representar-la davant les entitats. És 
l'encarregat de coordinar i supervisar els aspectes generals de seguretat, salut laboral, 
recursos materials, humans i l'adequat compliment de la normativa aplicable. Té 
comunicació constant amb la D.F., garantint la correcta execució dels treballs segons el 
projecte i les condicions establertes, també es responsable de la planificació estratègica i 
supervisió del compliment de les dates establertes. 

CAP OBRA Depèn directament del Delegat d'Obra i és responsable de garantir que 
l'execució de la mateixa es realitzi segons els estàndards establerts de qualitat i terminis. 
Entre les seves funcions es troba dirigir i coordinar les tasques diàries de l'obra, supervisar 
l'activitat dels Cap de Producció d'Arquitectura i Instal·lacions, organitzar les fases de 
treball, establir les prioritats, assegurar que els recursos es distribueixin adequadament i 
vetllar per la bona comunicació entre els diferents equips tècnics i els operaris de l'obra. 

CAP OBRAINSTAL LACIONS Responsable de planificar, coordinar i supervisar els treballs 
d'instal·lacions, assegurant que es compleixin els terminis, el pressupost i els estàndards 
de qualitat. Gestiona l'equip tècnic, controla els costos, garanteix la seguretat a la feina i 
manté la comunicació amb altres departaments i subcontractistes. A més, resol problemes 
que puguin sorgir i s'encarrega de documentar l'avenç de les instal·lacions, assegurant-ne 
l'execució correcta en coordinació amb l’execució de l’arquitectura. 

ENCARREGAT/S OBRA CIVIL I INSTAL LACIONS Exerceix un control directe sobre el 
treball de caps de colla, oficials i manobres, així com en la gestió de les màquines, donant 
instruccions sobre les metodologies de treball. Es coordina amb el Cap d’Obra per garantir 
el compliment dels requisits generals de seguretat i salut, gestió de comunicació amb totes 
les parts implicades i compliment de calendari. 

RESPONSABLE AMBIENTALITZACIÓ DE L’OBRA I CONTROL DE QUALITAT Garanteix 
que l'obra compleix amb els requisits de qualitat i normatives aplicables. Controla la qualitat 
dels materials, processos i resultats, implementant el Pla d’Autocontrol de Qualitat i el de 
Vigilància Ambiental. 

RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT Vetlla per la seguretat de tots els treballadors, 
garantint que es compleix el Pla de Seguretat i Salut i la normativa de seguretat laboral, 
reduint al màxim els riscos laborals. 

RESPONSABLE IMPLANTACIÓ DOMINI PÚBLIC I COORDINACIÓ Responsable de 
coordinar i supervisar les intervencions al domini públic, gestionant els permisos necessaris 
i assegurant el compliment de normatives. A més, és responsable de garantir la seguretat i 
la mobilitat dels vianants, planificant i coordinant itineraris alternatius accessibles, 
tancaments, senyalitzacions i zones de vianants segures. També s'assegura de minimitzar 
les molèsties generades, controlant les immissions (sorolls, pols, vibracions) i limitant 
l'impacte als veïns i usuaris de l'espai públic. Si cal, coordina els desviaments de trànsit i 
gestiona la seguretat viària. Manté una comunicació fluida amb la comunitat afectada, 
informant sobre canvis i horaris de treball, supervisant el compliment de les normatives de 
seguretat, accessibilitat i mediambientals. Així mateix, coordina el edifici per evitar 
interferències en les seves activitats i manté contacte constant amb la DF per complir els 
criteris establerts, assegurant una correcta execució dels treballs i una gestió efectiva dels 
recursos i terminis. 
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ASSESSORS EXTERNS A més d’assessores interns de OIC PENTA, l'equip tècnic es 
complementarà amb assessors externs altament especialitzats en àrees concretes, segons 
requeriments de projecte. Aquests assessors aportaran la seva experiència i coneixements 
en camps específics com ara la restauració, l'arqueologia, la gestió de fibrociment, o els 
treballs de desmuntatges i demolicions, garantint que cada aspecte tècnic s'abordi amb 
màxima especialització. 

A l’obra aportarem els següents col·laboradors especialistes on obres de restauració 
patrimonial: 

-HISTORIADORS.

-ESPECIALISTES DE COBERTES DE TEULES.

-MANYÀ-ARTESANS FORJA I FOSA.

-PINTOR ESTUCADOR

-CERAMISTA ARTESÀ

-FUSTERS ESPECIALISTES RESTAURACIÓ.

-RESTAIRADOR-CONSERVADOR.

-ESPECIALISTA EN FAÇANES DE MORTER DE CALÇ.

-TÈCNICS INSTAL·LACIONS.

OIC PENTA es compromet, en cas de retard en la planificació aportada, d’ incrementar els 
equips addicionals a l’ obra (maquinaria, personal propi i personal especialista) sense cap 
cost addicional a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Aquests equips estaran formats 
per un conjunt de recursos humans i materials addicionals que s’incorporaran a treballar de 
forma complementaria, donant suport en tasques crítiques, conflictives o amb probabilitats 
de presentar desviacions com per exemple l’execució de la coberta, els reforços 
estructurals, la restauració de les façanes... . El mecanisme d’activació d’aquests equips 
estarà basat en un control diari de la producció, la qual cosa permetrà detectar qualsevol 
possible desajust respecte al pla de treball prèviament establert. A més, es farà un 
seguiment continu de les tasques crítiques, amb una programació flexible que permetrà la 
incorporació d'aquests recursos en moments puntuals per optimitzar costos i evitar feines 
innecessàries. És important destacar que aquests equips no estaran presents a l'obra tot el 
temps, sinó que es mobilitzaran només quan s'identifiquin necessitats específiques, 
garantint que la seva intervenció sigui estratègica i eficaç per mantenir el ritme i l'eficiència 
del projecte sense generar despeses supèrflues. 
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2.2.- PRESENTACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. 

Un cop realitzada la implantació de l’obra, es realitzaran treballs de protecció i acopi del 
mobiliari existent del edifici. Desmuntatge dels mobiliari interior obsolet i retirada. 

Neteja i poda de l’arbrat existent per facilitar la entrada i sortida dels materials i per protecció 
de la coberta. Aquests treballs ho realitzarà una empresa especialitzada en treballs de 
jardineria..  

Es realitzaran les cales d'inspecció en element constructiu d'obra de fàbrica, de secció 
màxima de 90x90x30 cm. 

Caracterització de materials consistent en la realització de cales de morters de juntes i de 
suport de peces ceràmiques, i altres elements complementaris de suport ocults en les 
seccions constructives, per precisar la identificació de la composició química i 
característiques tècniques de les diferents capes i materials de base, amb mitjans manuals. 

Es realitzarà el muntatge de la bastida de la façana. Es realitzarà amb els corresponents 
suplements per arribar a totes les zones previstes de treball. 

Enderrocs i desmuntatges.  
Es començaran a realitzar els enderrocs de les diferents zones de treball: 

Coberta: 

Deconstrucció d'acabat de vessant de coberta inclinada amb acabat de teula
ceràmica àrab, incloent retirada de teules i elements de fixació, fins a deixar a la vista
el suport de forjat de capa de compressió de formigó armat i/o encadellat ceràmic, i
bigues de fusta, amb recuperació i aplec de peces per a posterior recol·locació, amb
mitjans manuals.
Deconstrucció de tram de coberta inclinada incloent suport de vessant de cairó
ceràmic, d'encadellat ceràmic i/o capa de compressió de formigó armat, bigues de
fusta, o envanets de sostre-mort, i elements de lluernaris, amb mitjans manuals, amb
retirada de suports de fusta, neteja i aplec de teules i cairons per a la seva reutilització
Deconstrucció de cel ras de guix, encanyissat o laminat, amb mitjans manuals, amb
recuperació, aplec i protecció de peces ornamentals per a posterior recol·locació.
Deconstrucció d'acabat de badalot d'ascensor amb faldó de xapa metàl·lica, incloent
retirada de perfileria metàl·lica de suport i elements de fixació, fins a deixar a la vista
el suport dels paraments horitzontals i verticals del badalot de l'ascensor, amb
mitjans manuals.
Deconstrucció de bancada de maquinària consistent en llosa de formigó armat de 20
cm de gruix, fins a deixar a la vista el nivell de paviment de la coberta, amb mitjans
manuals. S'inclou el trasllat de runa, la càrrega, aplec i classificació de materials i
residus, càrrega i transport de runa a abocador
Deconstrucció i extracció de les capes exteriors de terrasses i/o cobertes planes,
incloent les capes d'acabat final de paviment preveient el seu aplec per a la seva
posterior reposició, capes de recrescut de morter, i d'impermeabilització, fins arribar
a la capa base de morter de formació dependents. Inclosa la retirada de minvells i
boneres existents. S’inclourà el desmuntatge manual i/ o mecànic del conjunt i morter
de base, subjeccions, fins a deixar el perímetre preparat per a la seva recol·locació,
així com la retirada i aplec de les peces ceràmiques de paviment, per al seu posterior
reaprofitament.
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Desconstrucció de barana tipus balustrada de xapa metàl·lica conformada i/o d'obra
de fàbrica de maó massís ceràmic amb peces emmotllades especials, amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, fins a deixar la base
del mur de suport preparada per la seva reconstrucció.

Interior de l’edifici: 

Desconstrucció de forjat unidireccional; amb bigues de formigó armat o acer i
entrebigat ceràmic amb capa de compressió de formigó armat, amb mitjans manuals.
S'inclou la deconstrucció dels acabats de paviment i revestiment inferior.
Deconstrucció de paret d'obra de fàbrica de maó ceràmic de fins a 10 cm de gruix,
amb o sense revestiment, amb mitjans manuals.
Deconstrucció d'envà de ceràmica de fins a 5 cm de gruix, amb o sense revestiment,
amb mitjans manuals.
Desconstrucció de partició interior lleugera, amb subestructura de perfils metàl·lics o
muntants de fusta, i acabat de fullola o placa de cartró-guix amb acabat pintat, amb
mitjans manuals.
Deconstrucció de paviment de mosaic hidràulic i/o ceràmic, amb mitjans manuals.
Arrencada de paviment de mosaic hidràulic i/o ceràmic amb mitjans manuals,
preveient el reaprofitament de les peces per a la seva posterior recol·locació, incloent
la deconstrucció de la base per la recuperació dels nivells, l'aplec temporal de les
peces.

Fusteries: 

Deconstrucció de full i bastiment de portes.
Desconstrucció de frontal d'armari amb portes de fusta.

Instal lacions: 

Arrencada i desmuntatge d'instal·lació de sanejament obsoleta, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Arrencada i desmuntatge de mobiliari i sanitaris de bany, amb mitjans manuals.
Arrencada i desmuntatge d'instal·lació d'electricitat i enllumenat obsoleta.

Actuacions en Coberta  
1. Regularització de vessant de coberta

Preparació prèvia: Neteja manual de la coberta, retirada de materials solts o amb risc
de despreniment.

Execució: Repàs de la capa existent de morter de calç hidràulica NHL-3,5 amb
aplicació d’una nova capa de morter per aconseguir una superfície regular i amb les
pendents adequades.
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2. Substitució/formació de bigues de fusta

Taller: Tall, mecanitzat i tractament insecticida-fungicida NP3 de bigues de pi flandes
C24 (14x24 cm i fins a 5 m).

Transport i col·locació: Trasllat a obra, col·locació sobre suports (obra, fusta o acer)
amb làmina de neoprè de 4 mm. Acabats complets de recolzament.

3. Reparació de caps de biga de fusta

Fase 1: Tall de part degradada, retirada de material.

Fase 2: Incorporació de pròtesi de fusta (mateixa secció, tractament NP2), unions
amb connectors metàl·lics galvanitzats.

Fase 3: Muntatge complet i integració amb biga existent.

4. Col locació de làmina de neoprè

Col·locació de làmina de 4 mm sense adherir en recolzaments puntuals de fusta per
evitar contactes directes i afavorir la durabilitat.

5. Formació/reparació de vessant de coberta

Components: Cairons ceràmics, encadellat ceràmic o capa de compressió de
formigó, bigues, envanets.

Unions: Connexió amb estructures de fusta existents, incloent tractament preventiu
amb producte químic.

6. Impermeabilització amb làmina PA-6

Fase 1: Aplicació prèvia d’imprimació asfàltica.

Fase 2: Col·locació en calent de làmina bituminosa LBM (APP)-40-FV amb feltre de
vidre (100 g/m²).

Fase 3: Col·locació de làmina autoprotegida a l’aiguafons de les vessants.

7. Aïllament tèrmic amb XPS

Material: Planxes de XPS de 10 cm, resistència  300 kPa.

Col·locació: Adherit sobre suport. Instal·lació de rastrells de fusta tractada (mateix
cantell que l’aïllament), segons detall constructiu.
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8. Teula ceràmica recuperada

Subministrament i selecció: Reutilització del 50% de teula ceràmica àrab,
complementada amb peces noves del mateix tipus.

Col locació: Amb morter mixt 1:2:10. Inclusió de peces especials (careners). Control
de geometria i alineació.

9. Remats ornamentals en coberta

Procés: Reproducció fidel a partir de restes i documentació. Elaboració artesanal en
ceràmica vidriada/decorada.

Col locació: Muntatge amb sistema tradicional o resina/morter segons geometria.

10. Formació de terrassa plana transitable

Fase 1: Regularització i formació de pendents amb morter (1 cm gruix mitjà).

Fase 2: Aplicació d’imprimació asfàltica.

Fase 3: Col·locació de doble làmina bituminosa (Estherdan Plus 40 P).

Fase 4: Col·locació de paviment ceràmic existent (recol·locat) o nou, amb doble
encolat.

Fase 5: Formació de minvell amb reforç perimetral i làmina autoprotegida amb
pissarra.

11. Reparació de paraments de formigó

Fase 1: Repicat mecànic o manual fins deixar armadura visible. Eliminació de rovell.

Fase 2: Passivat d’armadura amb Sika Monotop 910S i aplicació de pont d’unió.

Fase 3: Reconstrucció amb morter de reparació Sika Monotop 612 en capes ( 20
mm).

Fase 4: Acabat fi amb Sika Monotop 620. Substitució de barres d’acer malmeses per
acer inoxidable. Gestió de residus inclosa.

12. Reproducció de balustrada ceràmica

Fase 1: Reproducció de peces de balustres i coronaments en terracota segons
models originals.

Fase 2: Col·locació amb morter de calç hidràulica NHL-3,5.

Fase 3: Inclusió d’armat de passamà amb rodons d’acer galvanitzat segons detall de
projecte.
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Actuacions en façanes 
1. Neteja dels paraments de façana

Es realitza la neteja de tots els paraments, tant verticals com horitzontals, mitjançant
aigua amb pH neutre aplicada a pressió amb equips mecànics (tipus Karcher).

L’objectiu és eliminar pols, brutícia i fragments mal adherits per preparar el suport
per a les posteriors actuacions.

2. Reparació de cantells de forjats de balcons

Repicat del recobriment de formigó perimetral fins deixar al descobert els perfils
metàl·lics estructurals.

Neteja amb aire a pressió i raspallat mecànic amb pues d’acer fins a eliminar
completament l’òxid.

Aplicació de passivador i pont d’unió (Sika Monotop 910S) sobre el metall sanejat.

Recomposició volumètrica amb morter de reparació Sika Monotop 612 en capes de
màxim 20 mm.

Reproducció del goteró mitjançant motlle recuperable i acabat final amb Sika
Monotop 620.

Substitució de barres d’acer malmeses per altres d’acer inoxidable.

Gestió de residus: recollida, càrrega, contenidor i transport a abocador autoritzat.

3. Formació d'acabat de balcó

Aplicació de capa de regularització de morter per formar pendents (gruix mitjà: 1 cm).

Emprimació impermeabilitzant bicomponent (Reveton) amb armadura de feltre de
polièster de 100 g/m².

Col·locació de paviment ceràmic de 29x14 cm amb morter adhesiu flexible per
exteriors, doble encolat, rejuntat i neteja final.

Execució de minvell i mitges canyes amb reforç perimetral d’impermeabilització de
20 cm d’amplada i acabat ceràmic amb peces amb goteró a tot el perímetre.

4. Restauració d'elements ornamentals de terracota

Intervenció d’un oficial especialista restaurador-conservador.

Restauració in situ de les peces originals amb morters de restauració específics i
veladures de tons compatibles amb l’acabat original.

5. Reconstrucció d’elements ornamentals de terracota

Extracció de motlles de peces originals.

Reproducció de peces en taller amb morfologia i acabat idèntics.

Retirada de les peces malmeses i col·locació de les noves amb morter de calç
hidràulica NHL-3.5.
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6. Reparació de fissures i esquerdes en paraments verticals

Obertura mecànica de la fissura amb radial o eines apropiades.

Substitució de peces fissurades per maó ceràmic nou, col·locat amb morter de calç
hidràulica NHL-3.5 (dosificació 1:3).

Es realitza el recosit del parament per garantir l’estabilitat superficial.

7. Restauració d’estuc tradicional

Aplicació d’estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc sobre parament
arrebossat lliscat.

Acabat amb entonació i veladures per unificar cromàticament amb l’entorn, a càrrec
d’un especialista en restauració.

8.Enguixat de paraments interiors

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior a més de 3 m d’alçada.

S’aplica guix B1, amb acabat lliscat amb guix C6, segons UNE-EN 13279-1.

9. Pintat de paraments interiors

Aplicació de pintura al silicat o calç, amb una capa de segelladora i dues de pintura
d’acabat llisa.

Actuacions en Particions i acabats interiors 
1. Repicat d’enguixat existent

S’efectua el repicat manual de l’antic enguixat, amb eines manuals.

Recollida i càrrega manual de la runa generada sobre contenidor o camió per al seu
posterior transport a abocador autoritzat.

2. Construcció de particions interiors

Paret estructural revestible de 14 cm: execució amb maó calat HD R-15
(290x140x100 mm), col·locat amb morter de ciment 1:5 amb additiu plastificant.

o Resistència mínima del mur: 5 N/mm².

Envà divisori de 7 cm: realitzat amb supermaó (600x250x70 mm) LD, categoria I,
col·locat amb morter de ciment 1:8.

3. Col locació de perfils metàl lics estructurals (planta segona)

Subministrament i col·locació de perfils laminats en calent (IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN i pletines) d’acer S235JR.

Treballats en taller, tallats a mida i amb capa d’imprimació antioxidant.

Col·locació sobre obra amb tacs químics i resines epoxídiques.
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4. Col locació de paviments ceràmics o hidràulics

Subministrament i col·locació i recol·locació de peces de mosaic ceràmic o hidràulic,
amb característiques similars a l’existent.

Col·locació a truc de maceta sobre capa de morter de ciment 1:6 de 2 cm de gruix
elaborat a peu d’obra.

5. Neteja i polit de paviment existent

Neteja i polit mecànic del paviment existent.

Repàs del rejuntat amb morter de segellat elàstic compatible.

Aplicació de tractament hidròfug superficial, amb certificat de lliscabilitat C2 segons
CTE DB-SUA.

Inclou retirada prèvia i recol·locació de mobiliari de les estances afectades.

6. Execució de cel ras interior (fals sostre)

Muntatge de cel ras continu de guix laminat tipus hidròfug (H), de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA).

Estructura metàl·lica galvanitzada, amb perfils principals cada 1000 mm i secundaris
cada 600 mm.

Suspensió mitjançant varetes cada 1,2 m, per a sostres de fins a 4,00 m d'alçària.

7. Enguixat interior a bona vista

Enguixat de paraments verticals a més de 3 m d’alçada, amb guix B1.

Acabat lliscat amb guix C6, segons la norma UNE-EN 13279-1, deixant la superfície
fina i uniforme.

8. Pintura de paraments interiors (verticals i horitzontals)

Preparació del suport amb neteja i eliminació de pols.

Aplicació de capa segelladora i dues capes de pintura al silicat o a la calç, amb
acabat llis.

Aplicació sobre paraments enguixats verticals i cel ras de guix, amb color segons
Direcció Facultativa.
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9. Esmaltat de perfils metàl lics

Aplicació manual de una mà d’imprimació fosfocromatant monocapa (color gris,
acabat mat).

Posterior aplicació de dues mans d’esmalt de poliuretà, acabat setinat, color a definir
per la DF.

Respecte dels rendiments especificats: 0,057 l/m² per la imprimació i 0,077 l/m² per
mà d’esmalt.

10. Sòcol interior de fusta

Col·locació de sòcol motllurat de fusta, 50 mm de gruix i 20 cm d’alçada, reproduint
el model existent.

Acabat pintat a l’aigua o esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues capes
d’acabat.

Fixació mitjançant tacs d’expansió i cargols ocults.

11. Enrajolat interior de paraments verticals

Enrajolat de paraments interiors fins a 3 m d’alçada, amb rajola ceràmica esmaltada
mat (tipus rajola de València).

Col·locació amb adhesiu tipus C1 segons UNE-EN 12004.

Rejuntat amb beurada CG1, segons UNE-EN 13888.

Actuacions de fusteria i serralleria. 
1. Reparació i restauració de fusteries exteriors

a. Reparació del bastiment inferior

Desmuntatge parcial de la zona inferior deteriorada del bastiment.

Tall i conformació de peces noves en fusta de pi melis assecada al forn.

Tractament protector:

o 1 capa d’imprimació

o 3 capes d’acabat lasur a l’aigua amb protecció insecticida-fungicida.

Recol·locació de motllures, tapajunts i ferratges per restituir la funcionalitat.

b. Restauració de fulles de fusteria exterior

Desmuntatge acurat de la fulla per conservar el vidre existent.
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Reproducció de peces deteriorades, amb fusta de pi melis assecada al forn, mateix
tractament de protecció que l’anterior.

Col·locació de vidre existent amb llistó de fusta perimetral.

Reinstal·lació i ajust de ferratges i components auxiliars.

2. Porticons metàl lics

Desmuntatge i transport al taller.

Retall inferior fins a 5 cm, ajust a nova cota d’obra.

Aplicació de:

o 2 mans d’imprimació antioxidant

o 2 mans de pintura esmalt sintètic del mateix color que l’original.

Reinstal·lació amb ancoratge de ferratges i comprovació de funcionament correcte.

3. Portes interiors

P01 – Porta doble batent

Fabricació de porta de dues fulles amb llum de pas 170x210 cm.

Tauler DM o fusta, cares llises, vidre laminar 4+4 amb butiral.

Bastiment de 10 cm, pintat/lacat en color DF.

Inclou: manetes, frontisses, pany de cop, ribet de goma i posada en servei.

P02 – Porta corredissa 

Porta de fulla simple corredissa, llum de pas 82x210 cm.

Tauler DM o fusta, acabat llis, pintat/lacat.

Guies, topalls, manetes, pany, ferramenta corredissa, totalment operativa.

4. Portes tallafocs

P03 – Porta corredissa EI2-45-C5 (135x210 cm)

P04 – Porta batent EI2-45-C5 (80x210 cm)

P05 – Porta batent EI2-45-C5 (80x140 cm)

Totes amb acer galvanitzat, acabades pintades (color DF).

Completes amb guies, topalls, ferramentes homologades i segellat perimetral.

Instal·lació garantint estalonament i resistència al foc segons norma.



O
B

R
ES

 D
E 

R
EH

A
B

IL
IT

A
C

IÓ
 I 

A
D

EQ
UA

C
IÓ

 IN
TE

R
IO

R
 D

E 
C

A
 N

’
O

R
TA

D
Ó

 
SOBRE 

CRITERIS 

JUDICI DE 
VALOR 

Actuacions de mobiliari i equipament 
Fabricació, transport i muntatge de moble mostrador segons geometria de projecte,
de tauler laminat de fusta de fusta de pi de 3 cm de gruix, amb acabat vernissat, en
forma en planta de C, segons dimensions definides als plànols de projecte. Inclou
tram de taulell amb tauler accessible, i taulells laterals de fusta recolzats en
costelles, muntants i travessers. Alguns frontals compten amb un acabat de llistons
decoratius fixats segons el disseny indicat als plànols
Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeries modulars de melamina.

Actuacions d’urbanització. 

1. Enderroc de paviment ceràmic i base de rampa/graons

Protecció prèvia de zones adjacents per evitar afectacions.

Enderroc manual, amb eines manuals i martell trencador lleuger.

Desmuntatge selectiu de paviment i estructura de base (rampa i graons d’obra de
fàbrica).

Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Transport de residus a planta autoritzada de tractament o abocador controlat,
amb certificat de gestió.

2. Excavació, moviment de terres, terraplenat i compactació

Excavació mecànica fins a la cota de projecte, retirada i gestió de terres sobrants.

Aportació de terres o runa matxacada apta per reompliment, en tongades màx. de
25 cm.

Estesa mecànica de cada tongada i compactació amb màquina vibrant.

S’assolirà un nivell de compactació  95% del Proctor Modificat (PM), certificat
mitjançant assajos.

3. Mur de formigó armat (formigó vist)

Formació d’encofrat a dues cares amb sistemes recuperables per aconseguir
formigó vist de qualitat (10 m² encofrat/m³ formigó).

Abocat de formigó HA-25/B/10/IIa, amb bomba, consistència adequada per no
deixar bufes.

Armadura amb acer corrugat AP500 S, amb una quantia de 60 kg/m³.

Vibració mecànica per evitar buits i garantir l’adherència.
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Curat humit del formigó durant mínim 7 dies per evitar fissuració.

4. Armadura de lloses de formigó

Col·locació de malla electrosoldada sobre superfície neta i estable, segons pla de
formigó.

Tipus de malla: ME 15x15 cm D:6-6 mm, dimensions 6x2,2 m, acer B500SD
segons UNE-EN 10080.

Fixació puntual amb filferro i distanciadors per garantir cobriment adequat del
formigó.

5. Execució de solera de formigó estructural

Preparació del fons de solera compactat i net.

Abocat de formigó HA-25/B/20/IIa amb consistència tova, àrid de 20 mm i additiu
hidròfug.

Gruix mínim: 20 cm.

Nivellació i allisat mecànic. Capa final adequada per rebre paviment ceràmic.

Curat adequat i protecció fins a assolir resistència suficient.

6. Paviment de cairó ceràmic per a exteriors

Replanteig i alineació de peces (format 20x20 cm, color gris).

Col·locació amb adhesiu cimentós tipus C2 (millorat), segons UNE-EN 12004.

Rejuntat amb morter de juntes amb alta resistència a l’abrasió i baixa absorció
d’aigua.

Pendent mínima del 1% per evacuar aigua pluvial.

Neteja final i protecció fins a posada en servei.

7. Formació de graons de cairó ceràmic amb franja antilliscant

Formació del graó base amb formigó si escau, i base plana i regular.

Col·locació del cairó ceràmic 20x20 cm, amb adhesiu cimentós C2.

Integració de franja antilliscant (carbur de silici) en l’extrem anterior del graó, en
peça o aplicació adherida.

Rejuntat i acabat segons normatives d’accessibilitat (DB-SUA).

Control de remat d’aristes, alineació i cota d’empremta i contrapetja.
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8. Reparació puntual de tanca de finca

Estudi i identificació del tram afectat.

Desmuntatge de peces despreses o inestables.

Reconstrucció de paredat o carreuó amb peces recuperades o de nova aportació.

Empleament de morter de calç hidràulica NHL 3.5, compatible amb suports
històrics i permetent transpirabilitat.

Reposició de coronaments de maó ceràmic massís, amb lligat tradicional.

Integració formal i cromàtica amb la resta de la tanca.

Actuacions Instal lacions  

Els treballs d’ instal·lacions a l’interior de l’edifici, es tindrà que realitzar simultàniament 
amb els treballs d’obra civil. Les actuacions d’instal·lacions a realitzar son les següents: 

-Sanejament i fontaneria.

-Electricitat.

-Enllumenat.

-Climatització.

-Ventilació-renovació d’aire.

-Transports (ascensor).

-Especials (parallamps, contra incendis,

Treballs finals d’obra 
Redacció de document recopilatori dels processos de restauració i rehabilitació duts a 
terme, en suport cartogràfic i escrit. Inclou memòria d'intervencions de restauració realitzats 
per la recuperació dels elements patrimonials, acompanyada de plànols a escala, recull 
fotogràfic il·lustratiu, i memòria escrita on constin els processos, els productes i els 
aplicadors que han intervingut en la realització dels treballs, així com els certificats de 
qualitat i de garantia corresponents. 

Presentació de documentació as-built: Certificat final d’obra, plànols “as-built, acta de 
recepció de l’obra, certificats d’instal·lacions, documenta de control de qualitat i fotografies 
de l’obra en curs, obra durant l’execució dels treballs i obra acabada.  
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2.3.- FASES D’EXECUCIÓ 

Les fases previstes per l’execució dels treballs son les següents:  

FASE 1: COBERTES 

FASE 2: FAÇANES. 

FASE 3: TREBALLS INTERIORS DE L’EDIFICI. 

FASE 4: FUSTERIA I SERRALLERIA. 

FASE 5: URBANITZACIÓ. 

FASE 6: INSTAL·LACIONS. 

La simultaneïtat d’ aquestes fases de treball es la següent: 

Els treballs s’executaran amb equips de treballs especialitzats treballant simultàniament 
en les diferents fases de treball. 
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La coberta, s’executarà en 6 subfases. Es protegirà mitjançant tendalls cada jornada de 
treball per protegir en cas de pluja. 

Façana. Els treballs de façana en realitzarà en quatre subfases: 

Divisions i particions interiors. Els treballs d’ enderrocs i desmuntatges, es realitzarà de 
planta segona fins la planta baixa. Els reforços estructurals, es realitzaran de planta baixa 
i seran ascendents cap a planta coberta. 

Façana 
Nord

Façana 
Est

façana 
Sud

Façana 
Oest 
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3.- PLA DE TREBALL  

3.1.- DETALL, COHERÈNCIA I PRECEDÈNCIES. JUSTIFICACIÓ DEL PLA D’OBRES. 

La planificació de les obres proposada resulta un termini de CINC (5) MESOS (110 dies laborals), 
coincidint aquest amb el PCAP. 

La planificació de l’obra es realitzarà amb  la metodologia Lean Manufacturing. L'objectiu principal 
d’aquest sistema es l'augment de l'eficiència del sistema productiu. Aquest resultat es podrà assolir a 
través de tres línies d'actuació: 

L'aplicació d'un conjunt de conceptes, eines i sistemes de treball
basats en un sistema de producció, que assegurin l'eficàcia del
sistema i unes millores sostenibles en el temps.
Un canvi cultural amb una clara orientació cap a l'acció. És a
través dels resultats obtinguts després de la implantació d'un
projecte "Lean" que es desencadenarà el canvi de cultura en el
personal de l'organització.
Un canvi organitzatiu on s'involucri totes les persones de
l'organització per orientar les seves energies cap a la millora del
sistema, potenciant les competències del personal i dotant-lo de
noves capacitats. Associat a aquest canvi, s'establirà un grup
de tècnics enquadrats en una oficina, que sostinguin la
implantació dels projectes que conduiran a una transformació
"Lean".

Inici dels treballs (previstos) : 01-09-25 
Finalització dels treballs: 30-01-25 

Horari de treball previst: de dilluns a divendres, de 8:00 a 18:00 h 

En cas de desviament de la planificació, es posaran els mitjans materials i personals 
necessaris sense cap càrrec addicional al Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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3.2.- TIPOLOGIA, DIAGRAMES 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1 PROJECTE DE REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE CA N'ORTADÓ 110 días lun 01/09/25vie 30/01/26
2 Tasca inici 0 días lun 01/09/25 lun 01/09/25
3 Treballs implantació zona de treball 2 días lun 01/09/25 mar 02/09/252
4 IMPLANTACIÓ D'OBRA 110 días lun 01/09/25vie 30/01/26
5 (K1665401) Cala d'inspecció en element construc... 2 días lun 01/09/25 mar 02/09/252
6 (K1B85401) Caracterització de materials consist... 15 días lun 01/09/25 vie 19/09/25 2
7 (K1B85402) Redacció de document recopilatori de... 5 días lun 26/01/26 vie 30/01/26 75FF
8 (K21R5401) Neteja i poda d'arbrat de fins a 15 ... 2 días mié 03/09/25jue 04/09/25 3
9 (KB715401) Instal lació de linia de vida defini... 5 días mié 03/12/25mar 09/12/2511
10 (K1515401) Lona impermeable provisional per cob... 65 días mié 03/09/25mar 02/12/25
11 COBERTES 65 días mié 03/09/25mar 02/12/25
12 (K2155402) Deconstrucció d'acabat de vessant de... 5 días mié 03/09/25mar 09/09/253
13 (K2155404) Deconstrucció d'acabat de badalot d'... 1 día mié 10/09/25mié 10/09/2512
14 (K2155405) Deconstrucció de bancada de maquinàr... 1 día jue 11/09/25 jue 11/09/25 13
15 (K2155403) Deconstrucció i extracció de les cap... 1 día vie 12/09/25 vie 12/09/25 14
16 (K2165402) Desconstrucció de barana tipus balus... 1 día lun 15/09/25 lun 15/09/25 15
17 (K5225403) Capa de morter de regularització de ... 2 días mar 16/09/25mié 17/09/2516
18 (K2155401) Deconstrucció de tram de coberta inc... 10 días jue 18/09/25 mié 01/10/2517
19 (K2185403) Deconstrucció de cel ras de guix, en... 5 días jue 02/10/25 mié 08/10/2518
20 (K4335401) Formació o substitució de biga de fu... 2 días jue 09/10/25 vie 10/10/25 19
21 (K4335402) Reparació de cap de biga de fusta, a... 8 días jue 09/10/25 lun 20/10/25 19
22 (K4Z15401) Làmina de neoprè de 4 mm de gruix, p... 4 días mar 21/10/25vie 24/10/25 21
23 (K43D5401) Formació, reparació o reforç de vess... 12 días lun 27/10/25 mar 11/11/2522
24 (K7115401) Membrana per a impermeabilització de... 5 días lun 27/10/25 vie 31/10/25 22
25 (K7C25401) Aïllament tèrmic de planxa de polies... 4 días lun 03/11/25 jue 06/11/25 24
26 (K5225401) Teulada de teula ceràmica àrab proce... 15 días vie 07/11/25 jue 27/11/25 25
27 (K5225402) Reproducció i col locació de remats ... 3 días vie 28/11/25 mar 02/12/2526
28 (45115402) Formació de terrassa plana transitab... 6 días mar 21/10/25mar 28/10/2521
29 (K4BR5401) Reparació de paraments amb elements ... 5 días mié 29/10/25mar 04/11/2528
30 (K6125401) Reconstrucció de barana tipus balust... 4 días mié 05/11/25lun 10/11/25 29
31 FAÇANES 36 días mié 03/09/25mié 22/10/25
32 (K1215401) Muntatge de bastida tu... 3 días mié 03/09/25vie 05/09/25 3
33 (K878C118) Neteja de paraments de façana. La ne... 6 días lun 08/09/25 lun 15/09/25 32
34 (K8775401) Reparació de fissures i esquerdes a ... 4 días mar 16/09/25vie 19/09/25 33
35 (K45R5401) Reparació de cantells de forjats de ... 4 días lun 22/09/25 jue 25/09/25 34
36 (K5115402) Formacio d'acabat de balcó mitjançan... 2 días vie 26/09/25 lun 29/09/25 35
37 (K45R5402) Restauració d'elements ornamentals d... 3 días mar 30/09/25jue 02/10/25 36
38 (K45R5403) Reconstrucció d'elements ornamentals... 3 días vie 03/10/25 mar 07/10/2537
39 (K8815401) Restauració d'estuc de morter de cal... 5 días mié 08/10/25mar 14/10/2538
40 (K8121212) Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1... 2 días mié 15/10/25jue 16/10/25 39
41 (K8985401) Pintat de parament vertical interior... 1 día vie 17/10/25 vie 17/10/25 40
42 (K1215401) Desmuntatge de bastida tu... 3 días lun 20/10/25 mié 22/10/2541
43 PARTICIONS I ACABATS INTERIORS 71 días vie 26/09/25 vie 02/01/26 35
44 Enderrocs i desmuntatges 15 días vie 26/09/25 jue 16/10/25 3
45 (K4445401) Perfils laminats en calent sèrie IPN... 5 días vie 17/10/25 jue 23/10/25 44
46 (K4F2B579) Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD... 1 día vie 24/10/25 vie 24/10/25 45
47 (K614M71N) Envà recolzat divis.7cm supermaó 600... 4 días lun 27/10/25 jue 30/10/25 46
48 (K8121212) Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1... 4 días vie 31/10/25 mié 05/11/2547
49 (K9EA5401) Col locació de paviment de mosaic ... 15 días jue 06/11/25 mié 26/11/2548
50 (K9U75401) Sòcol interior de fusta motllurada d... 5 días jue 27/11/25 mié 03/12/2549
51 (K8449260) Cel ras continu PGL H (15),entram. a... 10 días jue 04/12/25 mié 17/12/2550
52 (K2182301) Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual 2 días jue 06/11/25 vie 07/11/25 48
53 (K8251365) Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt... 4 días lun 10/11/25 jue 13/11/25 52
54 (K8985402) Pintat de parament horitzontal inter... 5 días jue 18/12/25 mié 24/12/2551
55 (K8945401) Aplicació manual de dues mans d'esma... 1 día jue 25/12/25 jue 25/12/25 45;54
56 (K8985401) Pintat de parament vertical interior... 2 días jue 25/12/25 vie 26/12/25 48;54
57 (K9Z25401) Neteja i polit de paviment de mosaic... 5 días lun 29/12/25 vie 02/01/26 56
58 FUSTERIES I SERRALERIA 24 días jue 18/12/25mar 20/01/26
59 Desmuntatges 5 días jue 18/12/25 mié 24/12/2551
60 (KADG5401) Modificació de dimensió de porticons. 5 días jue 25/12/25 mié 31/12/2559
61 Portes de fusta per a interior, ... 4 días jue 01/01/26 mar 06/01/2660
62 Portes tallafocs 6 días mié 07/01/26mié 14/01/2661
63 Restauració de fulla de fusteri... 3 días jue 15/01/26 lun 19/01/26 62
64 (KB120S01) Barana acer galv.,passamà,munt./100c... 1 día mar 20/01/26mar 20/01/2663
65 INSTAL LACIONS 90 días lun 22/09/25vie 23/01/26
66 SANEJAMENT I AIGUA 55 días lun 22/09/25 vie 05/12/25
67 ELECTRICITAT 65 días lun 27/10/25 vie 23/01/26
68 ENLLUMENAT 50 días lun 17/11/25 vie 23/01/26
69 CLIMATITZACIÓ 70 días lun 13/10/25 vie 16/01/26
70 VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D'AIRE 45 días lun 24/11/25 vie 23/01/26
71 TRANSPORT I ESPECIALS 25 días lun 22/12/25 vie 23/01/26
72 MOBILIARI I EQUIPAMENT 8 días mié 21/01/26vie 30/01/26 58
73 URBANITZACIÓ 25 días lun 29/12/25 vie 30/01/26 75FF
74 NETEJA FINAL OBRA 5 días lun 26/01/26 vie 30/01/26 75FF
75 SS, GR , GMA 110 días lun 01/09/25 vie 30/01/26

01/09
Treballs implantació zona de treball
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(K5225401) Teulada de teula ceràmica àrab proce...

(K5225402) Reproducció i col locació de remats ...
(45115402) Formació de terrassa plana transitab...

(K4BR5401) Reparació de paraments amb elements ...
(K6125401) Reconstrucció de barana tipus balust...

FAÇANES
(K1215401) Muntatge de bastida tu...

(K878C118) Neteja de paraments de façana. La ne...
(K8775401) Reparació de fissures i esquerdes a ...

(K45R5401) Reparació de cantells de forjats de ...
(K5115402) Formacio d'acabat de balcó mitjançan...

(K45R5402) Restauració d'elements ornamentals d...
(K45R5403) Reconstrucció d'elements ornamentals...

(K8815401) Restauració d'estuc de morter de cal...
(K8121212) Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1...
(K8985401) Pintat de parament vertical interior...

(K1215401) Desmuntatge de bastida tu...
PARTICIONS I ACABATS INTERIORS

Enderrocs i desmuntatges
(K4445401) Perfils laminats en calent sèrie IPN...
(K4F2B579) Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD...

(K614M71N) Envà recolzat divis.7cm supermaó 600...
(K8121212) Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1...

(K9EA5401) Col locació de paviment de mosaic ...
(K9U75401) Sòcol interior de fusta motllurada d...

(K8449260) Cel ras continu PGL H (15),entram. a...
(K2182301) Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual

(K8251365) Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt...
(K8985402) Pintat de parament horitzontal inter...
(K8945401) Aplicació manual de dues mans d'esma...
(K8985401) Pintat de parament vertical interior...

(K9Z25401) Neteja i polit de paviment de mosaic...
FUSTERIES I SERRALERIA

Desmuntatges
(KADG5401) Modificació de dimensió de porticons.

Portes de fusta per a interior, ...
Portes tallafocs

Restauració de fulla de fusteri...
(KB120S01) Barana acer galv.,passamà,munt./100c...

INSTAL LACIONS
SANEJAMENT I AIGUA

ELECTRICITAT
ENLLUMENAT

CLIMATITZACIÓ
VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D'AIRE
TRANSPORT I ESPECIALS

MOBILIARI I EQUIPAMENT
URBANITZACIÓ
NETEJA FINAL OBRA
SS, GR , GMA

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
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Tasca inici

Fecha de hito: lun 01/09/25
Id.: 2

Treballs implantació zona de treball
Comienzo: lun 01/09/25 Identificador: 3
Fin: mar 02/09/25 Dur: 2 días
RE:

IMPLANTACIÓ D'OBRA
Comienzo: lun 01/09/25 Id.: 4
Fin: vie 30/01/26 Dur.: 110 días
Compl.: 0%

(K1665401) Cala d'inspecció en element construc...
Comienzo: lun 01/09/25 Identificador: 5
Fin: mar 02/09/25 Dur: 2 días
RE:

(K1B85401) Caracterització de materials consist...
Comienzo: lun 01/09/25 Identificador: 6
Fin: vie 19/09/25 Dur: 15 días
RE:

(K1B85402) Redacció de document recopilatori de...
Comienzo: lun 26/01/26 Identificador: 7
Fin: vie 30/01/26 Dur: 5 días
RE:

(K21R5401) Neteja i poda d'arbrat de fins a 15 ...
Comienzo: mié 03/09/25 Identificador: 8
Fin: jue 04/09/25 Dur: 2 días
RE:

(KB715401) Instal lació de linia de vida defini...
Comienzo: mié 03/12/25 Identificador: 9
Fin: mar 09/12/25 Dur: 5 días
RE:

(K1515401) Lona impermeable provisional per cob...
Comienzo: mié 03/09/25 Identificador: 10
Fin: mar 02/12/25 Dur: 65 días
RE:

COBERTES
Comienzo: mié 03/09/25 Id.: 11
Fin: mar 02/12/25 Dur.: 65 días
Compl.: 0%

(K2155402) Deconstrucció d'acabat de vessant de...
Comienzo: mié 03/09/25 Identificador: 12
Fin: mar 09/09/25 Dur: 5 días
RE:

(K2155404) Deconstrucció d'acabat de badalot d'...
Comienzo: mié 10/09/25 Identificador: 13
Fin: mié 10/09/25 Dur: 1 día
RE:

(K2155405) Deconstrucció de bancada de maquinàr...
Comienzo: jue 11/09/25 Identificador: 14
Fin: jue 11/09/25 Dur: 1 día
RE:

(K2155403) Deconstrucció i extracció de les cap...
Comienzo: vie 12/09/25 Identificador: 15
Fin: vie 12/09/25 Dur: 1 día
RE:

(K2165402) Desconstrucció de barana tipus balus...
Comienzo: lun 15/09/25 Identificador: 16
Fin: lun 15/09/25 Dur: 1 día
RE:

(K5225403) Capa de morter de regularització de ...
Comienzo: mar 16/09/25 Identificador: 17
Fin: mié 17/09/25 Dur: 2 días
RE:

(K2155401) Deconstrucció de tram de coberta inc...
Comienzo: jue 18/09/25 Identificador: 18
Fin: mié 01/10/25 Dur: 10 días
RE:

(K2185403) Deconstrucció de cel ras de guix, en...
Comienzo: jue 02/10/25 Identificador: 19
Fin: mié 08/10/25 Dur: 5 días
RE:

(K4335401) Formació o substitució de biga de fu...
Comienzo: jue 09/10/25 Identificador: 20
Fin: vie 10/10/25 Dur: 2 días
RE:

(K4335402) Reparació de cap de biga de fusta, a...
Comienzo: jue 09/10/25 Identificador: 21
Fin: lun 20/10/25 Dur: 8 días
RE:

(K4Z15401) Làmina de neoprè de 4 mm de gruix, p...
Comienzo: mar 21/10/25 Identificador: 22
Fin: vie 24/10/25 Dur: 4 días
RE:

(K43D5401) Formació, reparació o reforç de vess...
Comienzo: lun 27/10/25 Identificador: 23
Fin: mar 11/11/25 Dur: 12 días
RE:

(K7115401) Membrana per a impermeabilització de...
Comienzo: lun 27/10/25 Identificador: 24
Fin: vie 31/10/25 Dur: 5 días
RE:

(K7C25401) Aïllament tèrmic de planxa de polies...
Comienzo: lun 03/11/25 Identificador: 25
Fin: jue 06/11/25 Dur: 4 días
RE:

(K5225401) Teulada de teula ceràmica àrab proce...
Comienzo: vie 07/11/25 Identificador: 26
Fin: jue 27/11/25 Dur: 15 días
RE:

(K5225402) Reproducció i col locació de remats ...
Comienzo: vie 28/11/25 Identificador: 27
Fin: mar 02/12/25 Dur: 3 días
RE:

(45115402) Formació de terrassa plana transitab...
Comienzo: mar 21/10/25 Identificador: 28
Fin: mar 28/10/25 Dur: 6 días
RE:

(K4BR5401) Reparació de paraments amb elements ...
Comienzo: mié 29/10/25 Identificador: 29
Fin: mar 04/11/25 Dur: 5 días
RE:

(K6125401) Reconstrucció de barana tipus balust...
Comienzo: mié 05/11/25 Identificador: 30
Fin: lun 10/11/25 Dur: 4 días
RE:

FAÇANES
Comienzo: mié 03/09/25 Id.: 31
Fin: mié 22/10/25 Dur.: 36 días
Compl.: 0%

(K1215401) Muntatge de bastida tu...
Comienzo: mié 03/09/25 Identificador: 32
Fin: vie 05/09/25 Dur: 3 días
RE:

(K878C118) Neteja de paraments de façana. La ne...
Comienzo: lun 08/09/25 Identificador: 33
Fin: lun 15/09/25 Dur: 6 días
RE:

(K8775401) Reparació de fissures i esquerdes a ...
Comienzo: mar 16/09/25 Identificador: 34
Fin: vie 19/09/25 Dur: 4 días
RE:

(K45R5401) Reparació de cantells de forjats de ...
Comienzo: lun 22/09/25 Identificador: 35
Fin: jue 25/09/25 Dur: 4 días
RE:

(K5115402) Formacio d'acabat de balcó mitjançan...
Comienzo: vie 26/09/25 Identificador: 36
Fin: lun 29/09/25 Dur: 2 días
RE:

(K45R5402) Restauració d'elements ornamentals d...
Comienzo: mar 30/09/25 Identificador: 37
Fin: jue 02/10/25 Dur: 3 días
RE:

(K45R5403) Reconstrucció d'elements ornamentals...
Comienzo: vie 03/10/25 Identificador: 38
Fin: mar 07/10/25 Dur: 3 días
RE:

(K8815401) Restauració d'estuc de morter de cal...
Comienzo: mié 08/10/25 Identificador: 39
Fin: mar 14/10/25 Dur: 5 días
RE:

(K8121212) Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1...
Comienzo: mié 15/10/25 Identificador: 40
Fin: jue 16/10/25 Dur: 2 días
RE:

(K8985401) Pintat de parament vertical interior...
Comienzo: vie 17/10/25 Identificador: 41
Fin: vie 17/10/25 Dur: 1 día
RE:

(K1215401) Desmuntatge de bastida tu...
Comienzo: lun 20/10/25 Identificador: 42
Fin: mié 22/10/25 Dur: 3 días
RE:

PARTICIONS I ACABATS INTERIORS
Comienzo: vie 26/09/25 Id.: 43
Fin: vie 02/01/26 Dur.: 71 días
Compl.: 0%

Enderrocs i desmuntatges
Comienzo: vie 26/09/25 Identificador: 44
Fin: jue 16/10/25 Dur: 15 días
RE:

(K4445401) Perfils laminats en calent sèrie IPN...
Comienzo: vie 17/10/25 Identificador: 45
Fin: jue 23/10/25 Dur: 5 días
RE:

(K4F2B579) Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD...
Comienzo: vie 24/10/25 Identificador: 46
Fin: vie 24/10/25 Dur: 1 día
RE:

(K614M71N) Envà recolzat divis.7cm supermaó 600...
Comienzo: lun 27/10/25 Identificador: 47
Fin: jue 30/10/25 Dur: 4 días
RE:

(K8121212) Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1...
Comienzo: vie 31/10/25 Identificador: 48
Fin: mié 05/11/25 Dur: 4 días
RE:

(K9EA5401) Col locació de paviment de mosaic ...
Comienzo: jue 06/11/25 Identificador: 49
Fin: mié 26/11/25 Dur: 15 días
RE:

(K9U75401) Sòcol interior de fusta motllurada d...
Comienzo: jue 27/11/25 Identificador: 50
Fin: mié 03/12/25 Dur: 5 días
RE:

(K8449260) Cel ras continu PGL H (15),entram. a...
Comienzo: jue 04/12/25 Identificador: 51
Fin: mié 17/12/25 Dur: 10 días
RE:

(K2182301) Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual
Comienzo: jue 06/11/25 Identificador: 52
Fin: vie 07/11/25 Dur: 2 días
RE:

(K8251365) Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt...
Comienzo: lun 10/11/25 Identificador: 53
Fin: jue 13/11/25 Dur: 4 días
RE:

(K8985402) Pintat de parament horitzontal inter...
Comienzo: jue 18/12/25 Identificador: 54
Fin: mié 24/12/25 Dur: 5 días
RE:

(K8945401) Aplicació manual de dues mans d'esma...
Comienzo: jue 25/12/25 Identificador: 55
Fin: jue 25/12/25 Dur: 1 día
RE:

(K8985401) Pintat de parament vertical interior...
Comienzo: jue 25/12/25 Identificador: 56
Fin: vie 26/12/25 Dur: 2 días
RE:

(K9Z25401) Neteja i polit de paviment de mosaic...
Comienzo: lun 29/12/25 Identificador: 57
Fin: vie 02/01/26 Dur: 5 días
RE:

FUSTERIES I SERRALERIA
Comienzo: jue 18/12/25 Id.: 58
Fin: mar 20/01/26 Dur.: 24 días
Compl.: 0%

Desmuntatges
Comienzo: jue 18/12/25 Identificador: 59
Fin: mié 24/12/25 Dur: 5 días
RE:

(KADG5401) Modificació de dimensió de porticons.
Comienzo: jue 25/12/25 Identificador: 60
Fin: mié 31/12/25 Dur: 5 días
RE:

Portes de fusta per a interior, ...
Comienzo: jue 01/01/26 Identificador: 61
Fin: mar 06/01/26 Dur: 4 días
RE:

Portes tallafocs
Comienzo: mié 07/01/26 Identificador: 62
Fin: mié 14/01/26 Dur: 6 días
RE:

Restauració de fulla de fusteri...
Comienzo: jue 15/01/26 Identificador: 63
Fin: lun 19/01/26 Dur: 3 días
RE:

(KB120S01) Barana acer galv.,passamà,munt./100c...
Comienzo: mar 20/01/26 Identificador: 64
Fin: mar 20/01/26 Dur: 1 día
RE:

INSTAL LACIONS
Comienzo: lun 22/09/25 Id.: 65
Fin: vie 23/01/26 Dur.: 90 días
Compl.: 0%

SANEJAMENT I AIGUA
Comienzo: lun 22/09/25 Identificador: 66
Fin: vie 05/12/25 Dur: 55 días
RE:

ELECTRICITAT
Comienzo: lun 27/10/25 Identificador: 67
Fin: vie 23/01/26 Dur: 65 días
RE:

ENLLUMENAT
Comienzo: lun 17/11/25 Identificador: 68
Fin: vie 23/01/26 Dur: 50 días
RE:

CLIMATITZACIÓ
Comienzo: lun 13/10/25 Identificador: 69
Fin: vie 16/01/26 Dur: 70 días
RE:

VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D'AIRE
Comienzo: lun 24/11/25 Identificador: 70
Fin: vie 23/01/26 Dur: 45 días
RE:

TRANSPORT I ESPECIALS
Comienzo: lun 22/12/25 Identificador: 71
Fin: vie 23/01/26 Dur: 25 días
RE:

MOBILIARI I EQUIPAMENT
Comienzo: mié 21/01/26 Identificador: 72
Fin: vie 30/01/26 Dur: 8 días
RE:

URBANITZACIÓ
Comienzo: lun 29/12/25 Identificador: 73
Fin: vie 30/01/26 Dur: 25 días
RE:

NETEJA FINAL OBRA
Comienzo: lun 26/01/26 Identificador: 74
Fin: vie 30/01/26 Dur: 5 días
RE:

SS, GR , GMA
Comienzo: lun 01/09/25 Identificador: 75
Fin: vie 30/01/26 Dur: 110 días
RE:

PROJECTE DE REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR DE CA N'ORTADÓ
Comienzo: lun 01/09/25 Id.: 1
Fin: vie 30/01/26 Dur.: 110 días
Compl.: 0%
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a) Proposició econòmica 
 
En Pere Ramírez Rodríguez domiciliat a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, amb DNI 
núm. 35032086-G major d'edat, en representació de l'empresa Obres i Contractes Penta 
SA amb domicili a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, i NIF A-60514643, una vegada  
assabentat de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte  per a 
l’execució de les obres de rehabilitació i adequació interior de Ca n’Ortadó com a 
equipament del Museu d’Història, es compromet a la seva execució  amb total  subjecció 
al projecte aprovat, al plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques, pel preu  de cinc-cents cinquanta-vuit mil nou-cents vint-i-set euros amb 
setanta-cinc cèntims (558.927,75 €) IVA inclòs, d’acord amb el següent desglossament:  
 

Import, IVA exclòs 461.923,76 € 

IVA (21%) 97.003,99 € 

Import total  558.927,75 € 
 
Badalona, 8 de juliol de 2025 
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2. Compromís millora gestió qualitat de l’obra 
 
En Pere Ramírez Rodríguez domiciliat a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, amb DNI 
núm. 35032086-G major d'edat, en representació de l'empresa Obres i Contractes Penta 
SA amb domicili a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, i NIF A-60514643, una vegada  
assabentat de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte  per a 
l’execució de les obres de rehabilitació i adequació interior de Ca n’Ortadó com a 
equipament del Museu d’Història, es compromet a: 
 
2.1 Compromís millora gestió qualitat de l’obra 
 

Compromís que suposa un 3,5% de l’import de licitació abans d’IVA 
 
2.2 Millora en el control de la gestió de la qualitat 
 
 Manifestem el nostre compromís de posar a disposició de la gestió de qualitat de 
l’obra un tècnic (arquitecte tècnic o enginyer d’obra publica)  de control de qualitat amb 
dedicació exclusiva per aquesta tasca a mitja jornada. Farà las funcions referides al Plec 
de Clàusules. 
 
Badalona, 8 de juliol de 2025 
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3. Compromís d’Aportar Pla Mediambiental per l’execució de l’obra 
 

En Pere Ramírez Rodríguez domiciliat a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, amb DNI 
núm. 35032086-G major d'edat, en representació de l'empresa Obres i Contractes Penta 
SA amb domicili a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, i NIF A-60514643, una vegada  
assabentat de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte  per a 
l’execució de les obres de rehabilitació i adequació interior de Ca n’Ortadó com a 
equipament del Museu d’Història, es compromet a: 
 
 Manifestem el nostre compromís d’Aportar Pla Mediambiental per l’execució de 
l’obra. 
 
Badalona, 8 de juliol de 2025 
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4. Compromís d’Ampliar en un any el termini de garantia de l’obra 
 

En Pere Ramírez Rodríguez domiciliat a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, amb DNI 
núm. 35032086-G major d'edat, en representació de l'empresa Obres i Contractes Penta 
SA amb domicili a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, i NIF A-60514643, una vegada  
assabentat de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte  per a 
l’execució de les obres de rehabilitació i adequació interior de Ca n’Ortadó com a 
equipament del Museu d’Història, es compromet a: 
 

 Manifestem el nostre compromís d’Ampliar en un any més el termini de garantia  
de l’obra.  

 El termini de garantia de l’obra tindrà una durada de 2 anys 
 
Badalona, 8 de juliol de 2025 
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5. Compromís d’Oferir ràpida resposta en cas de deficiències en període garantia 
 

En Pere Ramírez Rodríguez domiciliat a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, amb DNI 
núm. 35032086-G major d'edat, en representació de l'empresa Obres i Contractes Penta 
SA amb domicili a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, i NIF A-60514643, una vegada  
assabentat de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte  per a 
l’execució de les obres de rehabilitació i adequació interior de Ca n’Ortadó com a 
equipament del Museu d’Història, es compromet a: 
 

Oferir ràpida resposta en cas de deficiències en període garantia 
 

 Temps de resposta: màxim 3 dies  
 Temps de resolució: màxim 1 setmana 

  
Badalona, 8 de juliol de 2025 
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6. Compromís de Neteja extraordinària al final de l’obra  
 

En Pere Ramírez Rodríguez domiciliat a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, amb DNI 
núm. 35032086-G major d'edat, en representació de l'empresa Obres i Contractes Penta 
SA amb domicili a Badalona carrer Coll i Pujol núm. 172, i NIF A-60514643, una vegada  
assabentat de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte  per a 
l’execució de les obres de rehabilitació i adequació interior de Ca n’Ortadó com a 
equipament del Museu d’Història,  
 

 
-NO oferim el compromís de Neteja extraordinària al final de l’obra  
 

Badalona, 8 de juliol de 2025 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 1

151/2025/0003

0
710Clau operació

CON
Signe

COMPTABILITAT DE VALORS 
DE DIPÒSIT

N. expedient:

Àrea origen de la despesa

 2025Exercici:

ORDRE DE CONSTITUCIÓ DE 
DIPÒSITS

CARTA DE PAG.

VALORS DIPOSITATS DEFINITIUS

Codi de Despesa/Projecte:

PGCPOrgànica Econòmica: Import EUROS
23.096,1970001

Referència
 32025007486

08917

Codi postal

Ordinal bancari

BADALONA (BARCELONA)
Població
C/ COLL I PUJOL 175  BX
Adreça

OBRES I CONTRACTES PENTA SA      cdcA60514643
Nom o raó socialCodi

CAIXABANK SA     cdcAvalista A08663619

Centre Gestor

AVAL BANCARI  OBRES REHABILITACIO I ADEQUACIO INT. CAN'ORTADO . EXP. 151/2025/0003 JGL 16 DE 
JUNY 2025

Text lliure

He rebut i em carrego en compte, en les classes de valors que 
s´indiquen més amunt, la quantitat de

Import EUROS

VINT-I-TRES MIL NORANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS . 23.096,19

Data

Assentat al llibre de diari de 
comptabilitat pressupostària amb

15/09/2025

N. operació:  320250008259

/N. rel. compt.:

Nº OPERACIÓN: 01/2025 - 320250008259VALORES CONSTITUCIÓN DEFINITIVOS: VALORES CONSTITUCIÓN DEF. 01
/2025 - 320250008259

Codi per a validació: Q7I6W-7UBNM-QVZKJ
Pàgina 1 de 2

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tresorer de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/09/2025 13:02

SIGNAT
15/09/2025 13:07
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