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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE DE: 

REPARACIÓ DE PATOLOGIES EXISTENTS AL CENTRE CULTURAL DE LA 
TORRETA I ADEQUACIÓ DE LA TERRASSA 
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1. INTRODUCCIÓ. OBJECTE DE LA MEMÒRIA 

D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP), mitjançant l’informe tècnic de necessitats que 
consta a l’expedient, s’han motivat les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant 
aquest contracte i les raons per les quals el contracte que es vol iniciar és idoni per 
satisfer-les. 

Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP, es  
justifica la configuració de l’expedient de contractació i es determinen els aspectes i 
criteris que cal tenir en consideració en la redacció del Plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP), en els termes que es descriuen a continuació. 

 

2. ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ 

La Regidoria de Grans Inversions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

 

3. ANTECEDENTS 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 12 de juny de 2025, adopta, per 
unanimitat dels assistents, l’acord que literalment diu: aprovar inicialment el “Projecte 
de reparació de patologies existents i adequació de la terrassa del Centre Cultural de 
La Torreta”, redactat per l’arquitecte Joel Font Toribio. El projecte es sotmet a 
informació pública, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB) del 24 de juliol de 2025, al diari El Punt del 26 de 
juliol del 2025 i al tauler electrònic de l’Ajuntament (del dia 28/07/2025 al dia 
09/09/2025, ambdós inclosos), a l’efecte que es puguin presentar, si s’escau, 
al·legacions al projecte. Transcorregut el termini d’exposició pública, no es presenten 
al·legacions. Per tant, de conformitat amb el que preveia l'acord d'aprovació inicial, 
aquest projecte esdevé definitiu amb la publicació al BOPB, al DOGC i al tauler 
electrònic de l’Ajuntament el 10 de setembre de 2025.  

 

4. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE  

L’objecte del present contracte és l’execució de les obres definides en el Projecte de 
reparació de patologies existents i adequació de la terrassa del Centre Cultural 
de La Torreta (d’ara endavant, “el Projecte”). 

El Projecte té com a finalitat la reparació de les patologies detectades a l’edifici del 
Centre Cultural de La Torreta i l’adequació de la seva terrassa. 

Les obres a executar consisteixen, principalment, en: 

• La substitució del paviment tècnic de la coberta de la Sala Polivalent (terrassa 
del Casal de Joves). 

• La reparació de patologies existents en diversos punts de l’edifici, com ara 
filtracions d’aigua, acumulació d’aigua de pluja, deteriorament dels revestiments 
de façana i dels paviments de les passeres, entre d’altres. 

• La instal·lació d’una porta de control d’accés al recinte de la terrassa. 

Es tracta, per tant, d’actuacions qualificables com a despeses de manteniment i 
conservació, necessàries per al correcte desenvolupament de les activitats pròpies de 
l’equipament, i que no impliquen un increment del patrimoni municipal. 
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5. NECESSITATS A SATISFER, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN 
LA CONTRACTACIÓ 

Tal com s’indica a l’informe de necessitat que consta a l’expedient, es considera 
necessari tramitar la contractació de l’execució de l’esmentat projecte d’obra local 
ordinària per tal de reobrir el Casal de joves de La Torreta, situat a la planta superior 
de l’edifici del Centre Cultural, que roman tancat i en desús des de fa molts anys a 
causa de l’existència d'unes patologies en una part de la terrassa exterior que l’hi dona 
accés, les quals impliquen un risc de caiguda per a les persones. 

Aquestes deficiències es van originar per un ús inadequat de la terrassa durant el 
període en què va estar en funcionament. El paviment flotant existent, pensat i calculat 
únicament per a la circulació de persones (no vehicles), no va suportar la sobrecàrrega 
d'ús provocada per l’entrada de motocicletes (i/o altres actes vandàlics) i va col·lapsar. 
El fet de no complir amb els requisits mínims de seguretat va ocasionar el tancament 
de la terrassa, i en conseqüència, el del Casal de Joves. 

Per diverses casuístiques, no s'ha afrontat la reparació del paviment en tots aquests 
anys. Aprofitant la necessitat de realitzar d’aquesta actuació, s’hi afegeixen la resta 
d’actuacions de reparació i manteniment necessàries a l’edifici del Centre Cultural i a 
l’entorn immediat.  

Actualment, els joves del nucli de La Torreta no disposen de cap espai de reunió que 
substitueixi les funcions d'un casal de joves. El fet de romandre tancat durant tant de 
temps, privant a la població d'aquest servei, ha provocat una demanda social manifesta 
i reiterada al llarg dels anys.  

En aquest context, la contractació que es proposa és idònia, atès que engloba en una 
única actuació totes les operacions de manteniment correctiu necessàries per resoldre 
les deficiències acumulades al llarg dels anys i permetre la reobertura de l’equipament 
en condicions òptimes de seguretat i funcionalitat. 

 

6. CONSULTES PRELIMINARS 

Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes preliminars 
al mercat, atès que ja es disposa de tota la informació necessària per a configurar 
l’expedient. 

 

7. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Aquest contracte es tipifica com a:  

 Obres 
 Concessió d’obres 
 Concessió de serveis 
 Subministrament 
 Serveis 
 Mixt 

 
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 13 de 
la LCSP, corresponents a un contracte d’obres. 

Així mateix, les obres contingudes al projecte es classifiquen segons els articles 232.4 
i 232.5 de la LCSP:  
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Article 232. Classificació de les obres.  

1. Als efectes de l’elaboració dels projectes, les obres es classifiquen, segons 
l’objecte i la naturalesa, en els grups següents:  

a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran 
reparació.  

b) Obres de reparació simple. 
c) Obres de conservació i manteniment.  
d) Obres de demolició.  

4. Es consideren obres de reparació les necessàries per esmenar un 
menyscabament produït en un bé immoble per causes fortuïtes o accidentals. 
Quan afectin fonamentalment l’estructura resistent tenen la qualificació de gran 
reparació i, en cas contrari, de reparació simple.  

5. Si el menyscabament es produeix en el temps per l’ús natural del bé, les 
obres necessàries per esmenar-lo tenen el caràcter de conservació. Les obres 
de manteniment tenen el mateix caràcter que les de conservació.  

 
Per tant, es tracta d’obres locals ordinàries de reparació menor simple i de 
conservació i manteniment.  

 

8. CPV (VOCABULARI COMÚ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA) 

• CPV Grup 45400000-1 Treballs d'acabat d'edificis 

 

9. DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’article 99.3 de la LCSP estableix l’obligació de dividir els contractes en lots, llevat que 
aquesta divisió no sigui possible o convenient.  

No procedeix la divisió en lots del contracte atès que la realització independent dels 
diferents prestacions dificultaria la correcta execució tècnica del contracte, i la 
necessitat de coordinar els diferents contractistes podria comportar un risc per a la 
correcta realització de les actuacions objecte del contracte. 

 

10. FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 

La forma de tramitació de l’expedient és: 

 Ordinària 
 Urgent, pels motius que tot seguit s’assenyalen: 
 D’emergència, pels motius que tot seguit s’assenyalen: 

 

11. ASPECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE  

11.1. Valor Estimat del Contracte (VEC) 

D’acord amb l’article 101 i concordants de la LCSP, es desglossa en el quadre següent: 
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CONCEPTE IMPORT 

Pressupost d’execució per contracte (PEC) sense IVA 175.234,27 € 

Pròrroga 0,00 € 

Modificacions 0,00 € 

Total 175.234,27 € 

 

El valor estimat del contracte (VEC), amb les pròrrogues i modificacions incloses, 
ascendeix a un màxim de CENT SETANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-
QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (175.234,27 €).  

 

11.2. Pressupost base de licitació 

D’acord amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 
DOS-CENTS DOTZE MIL TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
(212.033,46 €), i té el desglossament següent:  

 
CONCEPTE  IMPORT 

Pressupost d’execució material (PEM)  147.255,69 € 

Despeses generals 13% 19.143,24 € 

Benefici industrial 6% 8.835,34 € 

Pressupost d’execució per contracte (PEC) sense IVA  175.234,27 € 

IVA 21% 36.799,19 € 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs)  212.033,46 € 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

L’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i els licitadors no podran 
superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquest import seran 
desestimades automàticament. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos 
a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

 

11.3. Finançament i aplicació pressupostària 

Es disposa de crèdit adequat i suficient per a la contractació que es finança a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 81 933 21200 “Manteniment d'edificis i altres 
construccions” del pressupost municipal per a l’exercici 2025.  

 

12. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  

El procediment d’adjudicació del contracte és el següent: 
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 Obert 
 Obert simplificat 
 Obert simplificat abreujat 
 Restringit 
 Negociat sense publicitat 
 Diàleg competitiu 
 Licitació amb negociació 
 Associació per la innovació 

 

Justificació de l’elecció del procediment:  

El valor estimat del contracte és superior a 80.000 € i inferior a 2.000.000 €, d’acord 
amb l’article 159 de la LCSP per als contractes d’obres. 

 

13. TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS 

D’acord amb l’article 159.3 LCSP, el termini per a la presentació de la proposició serà 
de vint (20) dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci en 
el perfil del contractant. 

L’oferta es lliurarà en un sobre o arxiu electrònic i s’avaluarà, en tot cas, d’acord amb 
el prescrit a l’article 159.4.d de la LCSP. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà en 5 dies el termini 
de presentació de les mateixes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública l’esmena corresponent, i addicionalment, comunicant el canvi de data a totes 
les empreses que haguessin activat oferta. 

 

14. MESA DE CONTRACTACIÓ 

La Mesa de Contractació es composarà segons s’indica a l’apartat 7 de la Disposició 
addicional segona de la LCSP.  

 

15. CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA 

D’acord amb l’apartat a) de l’article 77.1 de la LCSP, pel present contracte d’obres no 
és necessària l’exigència de classificació de contractista, atès que l’import del contracte 
és inferior als 500.000 euros. 

Per tant, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant: 

1. la seva classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació 
corresponent al contracte, o bé  

2. acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen 
l’anunci de licitació, que es detallen als plecs del contracte. 

 

15.1. Classificació del contractista 

Si s’opta per aquest mètode de justificació (no imprescindible), s’acceptarà l’acreditació 
de la solvència a través de la classificació següent: 

 

Grans Inversions

Expedient 181944ANIF: P0818000B

Memòria justificativa - SEFYCU 160800

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://laroca.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: KKCA AEEY CERV 2A3Y NM7UAJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

SIGNAT PER

Ca
rm

e 
Ar

gu
do

 P
ed

ró
s

Ar
qu

ite
ct

a 
de

 G
ra

ns
 In

ve
rs

io
ns

23
/1

0/
20

25

Pàg. 8 de 26

https://laroca.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KKCAAEEYCERV2A3YNM7U
https://laroca.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1084000&csv=KKCAAEEYCERV2A3YNM7U


9 

 

GRUP:  C) EDIFICACIONS 

SUBGRUPS: 4. Feines de paleta, estucats i revestiments       
   6. Paviments, enllosats i enrajolats 
   7. Aïllaments i impermeabilitzacions 

CATEGORIA: 2 
 

Si no s’opta per la classificació del contractista, la solvència tècnica i professional i 
l’econòmica i financera que els licitadors del contracte han de disposar és la que a 
continuació es detalla: 

 

15.2. Acreditació de la solvència  

15.2.1. Solvència tècnica o professional (art. 88 LCSP) 

• Criteri de solvència 1: Experiència. Haver executat, en el decurs dels darrers 
cinc (5) anys, un (1) contracte d’obra de naturalesa igual o similar que la que 
constitueix l’objecte d’aquest contracte. El criteri de correspondència entre les 
obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen l’objecte del 
contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació. 

Valor mínim exigit: 122.663,99 € (70% VEC, sense impostos). 

Mitjà d’acreditació: Certificats de bona execució. 

En el cas d’empreses de nova creació, aquest requisit no serà exigible.  

 

• Criteri de solvència 2: Formació. Titulacions acadèmiques i professionals del 
personal tècnic de l’empresa a disposició de l’execució de l’obra.  

Valor mínim exigit: La LOE no defineix cap titulació o formació habilitant 
específica per actuar com a constructor. No obstant, el cap d’obra ha de tenir la 
capacitació adequada d'acord amb les característiques i la complexitat de 
l'obra. S’estableix, doncs, que el cap d’obra ha de disposar de:  

Formació Professional relacionada amb la construcció: 
- Tècnic/a en Obra Civil, Edificació i Obra Civil, Projectes d’Obra, etc. 

Titulacions tècniques universitàries: 
- Arquitectura Tècnica (aparelladors),  
- Enginyeria Civil / Enginyeria d’Edificació, o equivalent. 

Mitjà d’acreditació: Còpia del títol/acreditació corresponent.  

D'acord amb l'article 88.2 de la LCSP, en el cas d’empreses de nova creació, 
aquest requisit serà l’únic exigible per a acreditar la solvència tècnica o 
professional.  

 

15.2.2. Solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP) 

• Criteri de solvència: Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels 
tres (3) últims anys disponibles, o en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.  

Valor mínim exigit: Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels 
tres últims anys disponibles, d’un import igual o superior a 262.851,40 € (1,5 
VEC).  
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Mitjà d’acreditació:  

a) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil (o en el registre 
oficial en què l’empresa hagi d’estar inscrita). 

b) Les empreses que, per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes 
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, així com els empresaris 
individuals, acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la 
presentació dels documents següents: 

b1) El model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració 
mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. 

b2) El model 100 (declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques). 

En el cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa 
licitadora o contractista individual sigui inferior a cinc anys, el requeriment 
d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu 
d’activitat de l’empresa. 

En el cas que aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser 
proporcional. 

 

16. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ 

Puntuació total: 100 punts 

Es determinarà la puntuació final per a cada una de les ofertes presentades; la que 
obtingui la puntuació més alta serà proposada per a l’adjudicació del contracte.  

S’estableixen únicament criteris automàtics, sense criteris de judici de valor. 

 

16.1. Criteris avaluables de forma automàtica.  

 

A1. OFERTA ECONÒMICA. Fins a 65 punts. 

Es valorarà la baixa realitzada pel contractista del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs.  

Les ofertes rebran la puntuació que correspongui, d’acord amb l’aplicació de la fórmula 
següent: 

 

En què els paràmetres de la fórmula són els següents: 

 

     punts de l’oferta i 

     punts del criteri preu 

     preu de l’oferta i acceptada 

     preu de la millor oferta  

     import de licitació 
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Es considerarà com a millor oferta (Om) aquella que presenti la major baixa al 
pressupost base de licitació del contracte, IVA exclòs, i no es consideri com 
anormalment baixa. 

No s’acceptarà cap preu unitari que sigui superior al de licitació, això comportarà 
l’exclusió de tota l’oferta. 

 

A2. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA. Fins a 15 punts. 

Es puntuarà l’ampliació de la garantia sobre el previst inicialment al PCAP, segons la 
taula següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3. COMPROMÍS SOBRE LA QUALITAT AMBIENTAL DELS PRODUCTES. Fins a 
20 punts. 

D’acord amb l’article 127 de la LCSP, aquest plec estableix com a criteri d’adjudicació 
la presentació d’etiquetes ambientals que acreditin la qualitat mediambiental dels 
productes emprats a l’obra.  

Aquest criteri valora dos aspectes:   

A. La justificació dels objectius mediambientals del projecte.  

• 1 punt per material/producte justificat.  

Documentació necessària per a valorar cada material o producte: 

• Etiqueta ambiental Tipus I (ecoetiqueta) o Tipus III (Declaració Ambiental 
de Producte - DAP/EPD). 

• Compromís escrit d’utilització del producte a l’obra. 
 

B. La millora de la qualitat mediambiental del projecte.  

• 2 punts per material/producte millorat.   

Documentació necessària per a valorar cada material o producte: 

• Etiqueta ambiental Tipus I (ecoetiqueta) o Tipus III (DAP/EPD). 
• Compromís escrit d’utilització del producte a l’obra. 
• Declaració responsable que acrediti: 

+ L’equivalència o millora de les prestacions tècniques respecte al 
producte previst al projecte. 

+ La millora de la seva qualitat ambiental. 

Termini de garantia Puntuació 

Millora del termini de garantia fins a 4 anys       
(ampliació de 3 anys) 

15 punts 

Millora del termini de garantia fins a 3 anys      
(ampliació de 2 anys) 

10 punts 

Millora del termini de garantia fins a 2 anys      
(ampliació de 1 any) 

5 punts 

No s’ofereix ampliació de la garantia obligatòria de 1 any 0 punts 
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Condicions generals de valoració: 

- Cada producte només pot ser puntuat per un únic concepte: 

• 1 punt si és justificació, o 

• 2 punts si és millora mediambiental. 
- Es valoraran com a màxim 10 productes o materials per oferta. 
- Els materials/productes que no aportin la documentació completa o no 

compleixin els requisits no obtindran puntuació. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2. Ofertes anormalment baixes 

Un cop s’hagi puntuat l’OFERTA ECONÒMICA (criteri A1), es procedirà a determinar 
si aquesta es pot considerar com anòmalament baixa. La determinació de les ofertes 
que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en funció dels límits 
i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

1. Quan hi concorri un sol licitador: en cas que la baixa sobre el pressupost base de 
licitació sigui superior a 25 unitats percentuals. 

2. Quan hi concorrin dos licitadors: quan la puntuació total sigui superior en més de 
20 punts respecte a l’altra oferta. 

3. Quan hi concorrin tres licitadors: quan la puntuació total sigui superior en més de 
10 punts respecte la mitjana aritmètica de les puntuacions totals de totes les ofertes 
presentades. 

4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més: quan les puntuacions totals siguin 
superiors en més de 10 unitats percentuals respecte la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes amb puntuació 
inferior a la mitjana en més de 10 punts, s’ha de calcular una nova mitjana només 
amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les 
altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes 

Qualitat ambiental dels productes Puntuació 

Justificació o Millora 

Material/producte 1  1 punt o 2 punts 

Material/producte 2 1 punt o 2 punts 

Material/producte 3 1 punt o 2 punts 

Material/producte 4 1 punt o 2 punts 

Material/producte 5  1 punt o 2 punts 

Material/producte 6  1 punt o 2 punts 

Material/producte 7  1 punt o 2 punts 

Material/producte 8  1 punt o 2 punts 

Material/producte 9  1 punt o 2 punts 

Material/producte 10  1 punt o 2 punts 

TOTAL       ≤ 20 punts 
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restants amb major puntuació. 

Abans de procedir a puntuar a l’oferta (Oi) es procedirà a determinar si aquesta es pot 
considerar com anòmalament baixa. 

 

16.3. Criteris de desempat 

En cas d’empat en la puntuació final de diverses proposicions, un cop aplicats tots els 
criteris d’adjudicació, el contracte s’adjudicarà a la proposició que resulti més favorable 
d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris de preferència següents: 

1. A favor de les empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, 
tinguin contractades un nombre de persones treballadores amb discapacitat 
superior al 2% de la seva plantilla. 

Si diverses empreses licitadores acrediten el mateix percentatge superior al 2%, 
tindrà preferència aquella que disposi del major percentatge de persones 
treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla. 

2. A favor de l’empresa licitadora que tingui un menor percentatge de contractes 
temporals en relació amb el total de la seva plantilla. 

3. A favor de l’empresa licitadora que tingui un major percentatge de dones 
contractades en la seva plantilla. 

Als efectes de l’aplicació d’aquests criteris de preferència, les empreses licitadores que 
hagin empatat hauran d’aportar, en el moment en què es produeixi l’empat, la 
documentació acreditativa corresponent. 

Si, un cop aplicats tots els criteris anteriors, l’empat persisteix, l’adjudicació es 
decidirà mitjançant sorteig públic. 

 

17. VARIANTS 

D’acord amb allò previst a l’article 142 de la LCSP, no s’admet la possibilitat que els 
licitadors ofereixin variants.  

 

18. MODIFICACIONS 

En el present contracte no es preveuen modificacions.  

Tanmateix, d’acord amb el punt 4 de l’article 242 de la LCSP, es permet, sense que 
calgui tramitar expedient de modificació:  

i. L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu 
del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la 
certificació final de l’obra.  

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts 
en aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin 
un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu 
conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest. 
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19. REVISIÓ DE PREUS 

De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de 
preus del contracte. 

 

20. DURADA I PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

La durada prevista per a l’execució de les obres, segons el projecte, s’estima en tres 
(3) mesos. Aquest termini comença a comptar des de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig.  

 

21. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Els drets i obligacions derivats d’aquest contracte només podran ser cedits per 
l’empresa contractista a una tercera persona (física o jurídica) quan concorrin 
simultàniament les condicions següents: 

• Que les qualitats tècniques o personals del contractista no hagin estat una 
raó determinant per a l’adjudicació del contracte. 

• Que la cessió compti amb l’autorització expressa prèvia de 
l’Administració. 

• Que es compleixin els requisits establerts a l’article 214 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 

• Que de la cessió no se’n derivi una restricció efectiva de la competència al 
mercat. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan aquesta comporti una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista, 
especialment si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 
S’entendrà que existeix una alteració substancial quan es produeixin variacions 
significatives en les característiques de solvència del contractista. 

 

22. SUBCONTRACTACIÓ  

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la 
prestació dels treballs, amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als 
article 215 i 216 LCSP. L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les 
conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 

No obstant, la figura del cap d’obra (i l’encarregat de l’obra, si existeixen ambdues), així 
com la figura de recurs preventiu, hauran de recaure en personal propi de l’empresa. 

 

23. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

De conformitat amb l’article 62.1 LCSP, la unitat responsable del seguiment de 
l’execució del contracte serà la Regidoria de Grans Inversions de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès, sens perjudici que contracti la Direcció de les Obres i la Coordinació 
de Seguretat i Salut a persones físiques o jurídiques externes a la seva plantilla.  

L’arquitecta municipal Carme Argudo Pedrós portarà el seguiment i fiscalització de les 
obres. 
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24. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

24.1. Exercici de les facultats 

D’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, en els contractes d’obres, les facultats del 
responsable del contracte les ha d’exercir la Direcció Facultativa, segons el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP en relació a l’execució dels contractes 
d’obres, i els articles 12 i 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació (LOE) respecte les figures del Director d’Obra i del Director d’Execució de 
l’Obra com a agents de l’edificació, respectivament.  

Correspon al responsable del contracte supervisar l’execució de les obres, adoptar 
decisions i emetre les instruccions necessàries per garantir la correcta realització 
de la prestació pactada, i en especial: 

a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, de compliment obligatori per al 
contractista. 

b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució i incidències. 

c) Subscriure l’acta de recepció de les obres. 

d) Expedir certificacions d’obres i formular la liquidació i l’estat econòmic final. 

 

24.2. Titulacions i requisits 

L’Article 2.1 de la LOE estableix l’àmbit d’aplicació del procés d’edificació (entès com 
l'acció i el resultat de construir un edifici de caràcter permanent, públic o privat) en 
diferents grups, segons quin sigui el seu ús principal.   

Les obres objecte del contracte es realitzaran en un edifici d’ús cultural.  

D’acord amb els articles 12 i 13 de la LOE, en el cas de construcció d'edificis per a 
usos culturals (grup a de l'article 2.1), les titulacions acadèmiques i professionals 
habilitants per a exercir són:  

• Direcció de l’Obra: arquitecte.  

• Direcció d’Execució de l’Obra: arquitecte tècnic.  

 

24.3. Funcions específiques de la Direcció d’Obra 

a) Promoure i convocar reunions per resoldre incidències. 

b) Resoldre incidències, segons l’art. 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (en endavant, RGLCAP), previ informe de la Direcció 
d’Obra. 

c) Informar en expedients de reclamació de danys i confiscació de garanties, previ 
informe de la Direcció d’Obra. 

d) Proposar pròrroga del contracte, previ informe de la Direcció d’Obra. 

e) Informar prèviament a recepcions parcials i/o totals, previ informe de la Direcció 
d’obra. 

f) Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties, previ informe de 
la Direcció d’Obra. 

g) Proposar l’ampliació del termini d’execució, previ informe de la Direcció d’Obra. 

h) Informar sobre el compliment del termini de garantia, previ informe tècnic. 
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i) Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials de l’execució 
del contracte. 

j) Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a 
l’expedició de certificacions. 

k) Establir directrius i requerir informació a l’adjudicatari sobre l’estat d’execució i el 
compliment de terminis. 

l) En cas de necessitat, acordar mesures urgents per garantir el bon ordre en 
l’execució dels pactes, informant l’òrgan de contractació. 

m) Proposar reajustaments d’anualitats, segons l’art. 96 del RGLCAP. 

n) Proposar i informar sobre la suspensió de l’execució. 

o) Assistir als actes de recepció i subscriure les Actes corresponents, d’acord amb 
els articles 6 i 7 de la LOE. 

p) Dirigir instruccions al contractista sense modificar l’objecte del contracte ni 
contradir els Plecs. 

q) Inspeccionar la part subcontractada i informar a l’òrgan de contractació. 

r) Inspeccionar i controlar processos de realització o elaboració dels serveis, incloent 
comprovacions, estudis i assajos. 

s) Emprendre informes en expedients de cessió del contracte. 

t) Informar l’òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades. 

u) Supervisar i acceptar el Projecte As-Built, elaborat pel contractista. 

 

24.4. Coordinació de Seguretat i Salut 

En obres amb més d’una empresa o treballadors autònoms, és necessària la 
designació d’un Coordinador de Seguretat i Salut per l’òrgan de contractació. 

Quan no calgui Coordinador, la Direcció de les Obres assumirà les funcions 
establertes a l’article 7 del Reial decret 1627/1997. 

 

24.5. Designació formal del responsable 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès designarà la persona responsable del contracte 
per exercir les funcions de Direcció Facultativa. 

L’arquitecte redactor del projecte, Joel Font Toribio, assumirà la Direcció de les 
Obres i la Coordinació de Seguretat i Salut. 

La designació es comunicarà formalment al contractista en l’acte d’adjudicació del 
contracte de serveis.  

 

25. GARANTIES  

25.1. Garantia provisional i definitiva 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 i 159.4.b) de la LCSP. 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més 
avantatjosa dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des del requeriment de l'òrgan 
de contractació, serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
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25.2. Retorn de la garantia definitiva 

Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la 
liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al 
contractista, i hagi transcorregut el termini de garantia.  

 

25.3. Penalitats 

En cas d’incompliments per part del contractista, si l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
opta per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista la penalitats següents: 

• Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la 
proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. Cada 
vegada que les penalitats assoleixin un múltiple de 5 per 100 (5%) del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la 
resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de 
noves penalitats.  

• Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o 
de les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran 
penalitats de fins al 10% sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser 
proporcionals al grau d’incompliment, per cada penalitat, i amb el límit del 50% en 
el seu conjunt. 

• D’acord amb l’article 217 de la LCSP, procedirà la imposició de penalitats al 
contractista quan mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel 
subcontractista o per el subministrador a l’òrgan de contractació quedi acreditat 
l’impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador vinculant a 
l’execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, i quan la citada demora en el pagament no vingui motivada 
per l’incompliment d’alguna obligació contractual assumida pel subcontractista o pel 
subministrador en l’exercici de la seva prestació. La penalitat imposada serà del 5% 
del preu del contracte i podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament 
fins arribar al límit conjunt del 50% del citat preu. La garantia definitiva respondrà 
de les penalitats que s’imposin per aquest motiu. 

 

25.4. Termini de garantia 

Es fixa un termini de garantia d’UN (1) any, a comptar des del dia següent al de l'Acta 
de recepció de les obres, d’acord amb l’art. 243 de la LCSP. 

El contractista respondrà dintre els següents quinze anys dels vicis ocults o dels 
desperfectes amagats a causa d'incompliment dolós del contracte. 

 

26. CONDICIONS PARTICULARS A LES QUALS ESTÀ SOTMESA L’EXECUCIÓ 
DEL CONTRACTE 

26.1. Personal d’obra del contractista 

El Cap d’obra haurà de disposar de titulació acadèmica o capacitació professional 
habilitant per a l’exercici de professió regulada prevista per la LOE en relació amb 
edificis d’ús cultural.  

 

Grans Inversions

Expedient 181944ANIF: P0818000B

Memòria justificativa - SEFYCU 160800

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://laroca.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: KKCA AEEY CERV 2A3Y NM7UAJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

SIGNAT PER

Ca
rm

e 
Ar

gu
do

 P
ed

ró
s

Ar
qu

ite
ct

a 
de

 G
ra

ns
 In

ve
rs

io
ns

23
/1

0/
20

25

Pàg. 17 de 26

https://laroca.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KKCAAEEYCERV2A3YNM7U
https://laroca.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1084000&csv=KKCAAEEYCERV2A3YNM7U


18 

 

26.2. Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats 
d’obra 

El contractista està obligat a dur a terme el programa de control de qualitat 
redactat per la direcció facultativa.  

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs seran 
executats per un laboratori degudament homologat per la Generalitat de Catalunya, al 
preu estipulat per l'Institut Tecnològic de Catalunya (ITEC). 

Les despeses que s’originin per aquest concepte aniran a càrrec del contractista, fins 
el límit de l’ú i mig per cent (1,5%) de l’import d’adjudicació, mitjançant el corresponent 
descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final. En el cas de no 
exhaurir-se la previsió de l'1,5%, es descomptarà el romanent de l'última certificació al 
tancament de l'obra. 

El resultat dels assaigs facultarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà 
a l'expedient administratiu de la contractació de l'obra, i podrà ser consultat pel 
contractista.  

 

26.3. Materials i la seva recepció 

Els materials utilitzats a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i les normes 
promulgades per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació 
de materials, sense perjudici de les específiques que al plec de condicions tècniques 
es puguin establir. 

El contractista només podrà fer servir els materials a l'obra un cop fet l'examen previ i 
l'acceptació per la Direcció facultativa, en els termes i la forma que aquesta assenyali 
per al correcte compliment de les condicions convingudes. 

En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció Facultativa no eximeix al 
contractista de la seva responsabilitat de compliment de les característiques exigides 
en el plec de condicions tècniques. 

 

26.4. Obres defectuoses o mal executades 

Fins a la recepció definitiva, el contractista respondrà íntegrament de l’execució de 
l’obra i dels defectes o vicis que s’hi detectin, sense que pugui al·legar com a eximent 
el fet que els representants de l’Administració hagin examinat o reconegut, durant la 
construcció, les parts de l’obra o els materials emprats, ni tampoc que aquests hagin 
estat inclosos en mesuraments o certificacions parcials. 

El contractista quedarà exempt de responsabilitat únicament quan els defectes o la 
mala execució siguin conseqüència directa d’un ordre exprés de l’Administració o de 
vicis inherents al projecte aprovat. 

Si durant l’execució s’adverteixen vicis o defectes, o existeixen indicis fundats de 
defectes ocults en l'obra executada, la Direcció facultativa ordenarà la demolició i 
reconstrucció de les unitats d’obra afectades, o bé les actuacions necessàries per 
comprovar-ne l’existència. 

Quan la demolició i reconstrucció s’ordeni per defectes evidents en l'obra executada, 
les despeses corresponents seran a càrrec del contractista. 

Si l’ordre es dicta per sospita de defectes ocults, les despeses també aniran a càrrec 
del contractista si es comprova l’existència real dels vicis. En cas contrari, les assumirà 
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l’Administració. 

 

26.5. Pla de Seguretat i Salut 

El contractista haurà d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, d’acord amb 
l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes previstos a l’article 7 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Durant l’execució de les obres, l’adjudicatari haurà de complir els principis generals 
de seguretat i salut previstos als articles 10 i 11 i a l’annex IV del citat Reial decret, 
així com la resta d’obligacions concordants. 

El Pla de Seguretat i Salut s’haurà de presentar, en format digital, en un termini màxim 
de 15 dies naturals des de la signatura del contracte. 

Aquest haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel 
tècnic designat pel seguiment de les obres, i posteriorment elevat a l’òrgan de 
contractació per a la seva aprovació. 

En cas que el Pla de Seguretat i Salut no obtingui la conformitat prèvia del servei 
promotor, es requerirà al contractista perquè, en un termini màxim de 10 dies hàbils, 
esmeni les deficiències assenyalades. 

 

26.6. Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 

Dins un termini màxim de 30 dies naturals des de la formalització del contracte, es 
procedirà, en presència del contractista, a la comprovació del replanteig, estenent-
se l’acta corresponent, que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de 
l’obra. 

Si el resultat de la comprovació és conforme, la direcció facultativa autoritzarà en la 
mateixa acta la data d’inici de les obres, sempre que prèviament s’hagi notificat al 
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

Si en el moment del replanteig encara no s’ha notificat aquesta aprovació, aquesta 
circumstància s’haurà de fer constar a l’acta, i es signarà una Acta d’inici de les obres 
dins els set dies naturals següents a la notificació. 

 

26.7. Programa de treballs 

Abans de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres, 
l’adjudicatari haurà de presentar un programa de treballs d’acord amb l’article 144 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP), que haurà d’incloure: 

a) L’ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integren el projecte, 
amb indicació del volum corresponent. 

b) La determinació dels mitjans necessaris (personal, instal·lacions, equips i 
materials), amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) L’estimació en dies i el calendari dels terminis d’execució de les diverses parts 
i operacions preparatòries. 

d) Els gràfics de les activitats o treballs previstos. 

Durant l’execució, el contractista haurà de complir els terminis fixats al programa de 
treball. L’incompliment injustificat podrà donar lloc a la imposició de les penalitats 
previstes als articles 192 i 193 de la LCSP.  
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26.8. Legalització de les instal·lacions 

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per 
formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de 
les instal·lacions. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de 
legalització són a càrrec del contractista i estan incloses en el pressupost d’adjudicació.  

 

26.9. Permisos i llicències 

Tots els permisos i les llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts 
per l’adjudicatari i aniran al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, la imposició 
de servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs 
locals. 

 

26.10. Gestió dels residus 

Conforme a l’article 5 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, en el que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista haurà de 
presentar un Pla de gestió dels residus de construcció i demolició, que reflecteixi el 
compliment de les obligacions previstes a l’article 4.1 del mateix Reial decret, abans de 
la signatura de l’Acta de comprovació del replanteig. 

El Pla, un cop aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès, passarà a formar part dels documents contractuals. 

El contractista ha de complir estrictament el DECRET 89/2010, de 29 de juny 
(PROGROC), així com la resta de normativa aplicable a la gestió de residus, lliurant-los 
a un gestor autoritzat indicat per l’Ajuntament i assumint els costos derivats, inclòs 
l’import del dipòsit per garantir el destí correcte dels residus. 

 

26.11. Senyalització de les obres 

El contractista instal·larà un cartell informatiu de les obres, segons criteris dels serveis 
tècnics municipals, en un termini màxim de quinze dies laborables des de l’ordre 
d’iniciació. 

Haurà de col·locar els senyals i avisos necessaris per indicar accessos, restriccions, 
perills i afectacions, col·laborant amb els mitjans municipals per informar la ciutadania. 

Les despeses derivades de la senyalització seran a càrrec del contractista. 

Si no s’instal·la la senyalització dins del termini, l’Administració podrà fer-ho a càrrec del 
contractista. 

 

26.12. Recepció de les obres 

Un cop lliurada l’obra i a satisfacció de l’Administració, s’elevarà l’Acta de recepció de 
l’obra, amb presència del tècnic representant de l’Ajuntament, la Direcció d’Obra i el 
contractista. Eventualment, també podria assistir-hi la Interventora de l’Ajuntament, en 
l’exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió. 

L’òrgan de contractació aprovarà la certificació final de les obres dins dels tres mesos 
següents, i l’abonarà al contractista a càrrec de la liquidació del contracte, segons l’art. 
243 de la LCSP. 
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Si les obres compleixen les prescripcions, el tècnic representant aixecarà l’Acta de 
recepció i començarà a comptar el termini de garantia. 

En cas de defectes, aquests es detallaran a l’acta, fixant un termini per a la seva esmena. 
Si el contractista no els corregeix, es podrà o concedir un nou termini improrrogable o 
declarar resolt el contracte.  

També és d’aplicació el previst a la LOE en relació amb la recepció de les obres. 

 

26.13. Document as-built i Llibre de l’edifici 

El contractista estarà obligat a elaborar, per compte propi i amb la col·laboració de la 
Direcció Facultativa, el projecte d’obra executada (DOE o “ projecte as-built”) amb els 
plànols de l’obra i les instal·lacions realment executades. 

El projecte s’haurà de presentar abans de la certificació final, per a la revisió i 
acceptació de la Direcció Facultativa. 

 

26.14. Pagament 

Els pagaments es faran mitjançant certificacions mensuals, d’acord amb l’establert a 
l’article 240 de la LCSP. Per procedir a la seva acceptació hauran d’estar informades 
favorablement pel Director d’Obra i pel tècnic que porti el seguiment de les obres, qui 
elevarà la documentació a l’òrgan de contractació per la seva aprovació i pagament. 

La Direcció farà mensualment el mesurament de les unitats d’obra executades i 
elaborarà la relació valorada a l’origen. 

El contractista té dret a l’abonament de l’obra realment executada, segons els preus 
contractats, les modificacions aprovades i les ordres de l’Administració. 

Els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l’execució completa es 
consideraran inclosos en el preu de l’obra, encara que no figurin tots especificats en la 
descomposició o la descripció dels preus. 

Les partides alçades s’abonaran segons el plec de condicions tècniques particulars.  

Les partides alçades que calgui justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord 
amb les condicions de la mateixa i amb el resultat dels mesuraments corresponents.  

Si els preus d'una o diverses unitats d'obra de les que integren una partida alçada que 
cal justificar no figuren al quadre de preus, s’aplicarà el que disposa el RGLCAP. 

El contractista ha d’avisar amb antelació suficient a la Direcció Facultativa de les unitats 
d’obra que quedin ocultes, a fi que aquesta pugui fer els mesuraments, presa de dades 
i plànols corresponents. La conformitat dels plànols serà subscrita pel contractista. 

 

27. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

27.1. Condicions de caràcter mediambiental 

1. Gestió de residus 

El contractista haurà de gestionar els residus generats durant l’execució de l’obra 
segons el previst en el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, i en coherència amb els 
principis de la LOE (art. 4 i 5). Els residus hauran de ser classificats, separats i lliurats 
a gestors autoritzats, amb un mínim del 70% de recuperació i reciclatge, sempre que 
sigui tècnicament possible. 
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2. Reducció d’impactes 

Durant l’execució, el contractista haurà d’adoptar mesures per a: 

- Reduir emissions atmosfèriques i pols. 
- Limitar soroll i vibracions segons normativa local. 
- Evitar l’alteració de la biodiversitat i protegir la flora i fauna de la zona d’obra. 

3. Ús de materials sostenibles 

S’haurà de prioritzar l’ús de materials amb certificació ambiental o de baixa emissió, 
així com productes reciclats o reutilitzats, sempre que no comprometi la seguretat o 
durabilitat de l’obra. 

4. Ús de fusta sostenible 

Tota la fusta que s’utilitzi a l’obra ha de disposar de la Certificació de procedència 
d’explotacions forestals sostenibles FSC i/o PEFC.  

5. Energia i aigua 

El contractista haurà de fer un ús racional de l’energia i aigua al llarg de l’obra, adoptant 
mesures de minimització del consum. 

 

28. CRITERIS GENERALS 

28.1. Sobre l’adscripció de mitjans personals i materials 

El contractista dedicarà o adscriurà a l'execució del contracte els mitjans personals i 
materials adequats i suficients per a complir l’encàrrec.  

 

28.2. Sobre el personal laboral de l’empresa contractista 

a) Correspon exclusivament a l’empresa la selecció del personal que formarà part de 
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que 
les variacions en la seva composició siguin puntuals o obeeixin a raons justificades, 
amb l’objectiu de no alterar el bon funcionament dels serveis, informant en tot 
moment l’Ajuntament. 

b) L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i 
continua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució 
del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà 
la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i 
vacances, les substitucions dels treballadors en cas de baixa o absència, les 
obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclús l’abonament de 
cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals 
en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de potestat disciplinària, així 
com quants drets i obligacions derivin de la relació contractual entre treballador i 
ocupant. 

c) L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
serveis funcions desenvolupades respecte a l’activitat delimitada en els plecs com 
a objecte del contracte. 

d) L’empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o 
responsable, que tindrà entre les seves obligacions: 

- Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Ajuntament, 
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canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal integrant de 
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, d’una banda, i l’Ajuntament, 
de l’altra., en tot allò que faci referència a les qüestions derivades de l’execució 
del contracte. 

- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i 
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin 
necessàries en relació amb la prestació dels serveis contractats. 

- Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de 
l’equip de treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar 
l’assistència d’aquest personal al lloc de treball. 

- Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, 
havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista amb 
l’Ajuntament, per tal de no alterar el bon funcionament dels serveis. 

- Informar a l’Ajuntament sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

 

28.3. Sobre el compliment de les disposicions vigents en matèria de 
prevenció de riscos laborals 

L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de 
prevenció de riscos laborals i, de manera especial, de les obligacions indicades al 
capítol III o en el capítol IV segons procedeixi, del Reial decret 171/2004 del 30 de 
gener pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

L’adjudicatari haurà de lliurar la documentació quan li sigui requerida per l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, per la seva comprovació i aprovació. 

 

28.4. Sobre el compliment de les obligacions establertes en matèria 
d’igualtat de gènere 

L'empresa contractista ha de presentar, en els 10 dies posteriors a la data de 
formalització del contracte, el Pla d'igualtat entre homes i dones que serà d'aplicació a 
les persones que executin el contracte. En cas que l’empresa contractista no estigui 
legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar, en aquest mateix 
termini, les mesures aplicables en relació amb les persones treballadores que 
participaran en l’execució del contracte, per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre persones en l’àmbit laboral, l’eliminació d’estereotips i fomentar la igualtat efectiva 
i real entre persones sense discriminació per qüestions de gènere.   

Haurà de presentar també una declaració jurada o responsable en la qual quedi reflectit 
que en el si de l’empresa no es produeix bretxa salarial entre dones i homes. 

 

28.5. Sobre la gestió ambiental 

Fer una correcta gestió ambiental, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, 
fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients 
a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 
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28.6. Sobre la responsabilitat fiscal o la lluita contra el frau fiscal 

Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses 
interposades no podran realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la 
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en 
el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, i que siguin considerades delictives, en els 
termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra 
la Hisenda Pública. 

 

28.7. Sobre el respecte als Drets Humans 

Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses 
interposades han de respectar els drets humans a qualsevol lloc on desenvolupin les 
seves activitats, i que, per tant, no realitzin operacions financeres, inversions, compres, 
contractacions, així com altres activitats econòmiques que comportin la vulneració dels 
Drets Humans. 

Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials empreses interposades 
i cadenes de proveïdors no poden pertànyer ni realitzar operacions financeres, 
inversions, compres, contractacions, així com altres activitats econòmiques que vagin 
en contra del Dret Internacional de Drets Humans i/o Dret Internacional Humanitari en 
colònies (assentaments construïts per un Estat ocupat) construïdes en territoris 
considerats ocupats d’acord amb el Dret Internacional. 

 

28.8. Sobre els principis ètics i regles de conducta 

De conformitat amb el que preveuen l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, els contractistes i les 
persones beneficiàries han d’adequar l’activitat als principis ètics i regles de conducta 
següents: 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 
de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.) 

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència.   
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29. OBLIGACIONS ESSENCIALS DELS LICITADORS I CONTRACTISTES 

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el caràcter 
d’obligacions contractuals essencials: 

a) El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la 
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte. 

b) L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals 
necessaris. 

c) La subscripció d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que 
cobreixi els riscos derivats de l’execució de les obres, amb una cobertura mínima 
per sinistre de 600.000 euros, amb vigència durant tota l’execució del contracte. 

L’assegurança haurà de comprendre, com a mínim, els danys personals i materials 
que puguin causar-se a tercers, així com els danys a l’obra mateixa durant la seva 
execució. 

El contractista haurà d’acreditar davant l’òrgan de contractació la vigència de la 
pòlissa mitjançant la presentació de la documentació de la pòlissa i del rebut 
acreditatiu del pagament de la prima abans de la formalització del contracte i sempre 
que li sigui requerit. 

d) El compliment estricte dels terminis i condicions de pagament del preu pactat amb 
els subcontractistes i subministradors que participen en l’execució del contracte 
adjudicat, estant obligat a presentar a sol·licitud de l’Ajuntament, als efectes de la 
seva comprovació, la documentació detallada en l’article 217 de la LCSP. 

 

30. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El contractista és responsable directe enfront l’Ajuntament de la qualitat tècnica de les 
obres que dugui a terme. 

El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar amb ocasió i motiu de la 
realització de les obres i treballs vinculats a qualsevol persona, propietat o servei, públic 
o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec 
seu o dels seus subcontractistes o d’una organització deficient dels treballs precisos. 

El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o 
reparar les propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los en 
les seves condicions anteriors o compensant-los adequadament, d’acord amb la 
legislació vigent. 

Igualment, seran repercutibles al contractista les despeses de defensa jurídica en que 
incorri l’Ajuntament com a conseqüència de les reclamacions judicials de tercers per 
danys soferts en el desenvolupament del contracte. 

 

30.1. Altres obligacions del contractista 

a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

b) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb 
indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la 
justificació de la seva aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a terme 
l’execució.  

c) Complir amb les modificacions en el contracte que li ordeni introduir l’Ajuntament 
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pel bon fi i en interès públic. 

d) Altres obligacions que es derivin de l’exercici per part de l’Ajuntament de les 
potestats que li corresponen. 

e) Complir les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el Conveni col·lectiu 
sectorial d’aplicació. 
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