oy
Ajuntament @E} deTerrassa

Area de Territori i Habitatge
Servei d’Arquitectura, Espai Public
i Biodiversitat Urbana

Exp. num. COEM/2024/8

Informe d’aprovacié de la certificacio nim. 12 i de la factura corresponent de
I’lempresa DAVID RUIZ CANO dins de les actuacions d’emergéncia de les obres
necessaries per evitar el risc imminent d’esfondrament al tragat del col-lector de la
plagca de I'Onze de Setembre, numero 2, realitzades de conformitat amb el decret
d’emergéncia numero 30962/2024, i nUmero d’expedient COEM/2024/8

Fets

En data 15 d’octubre de 2024, mitjangant Decret num. 30962/2024, I'alcalde-president va
aprovar el procediment excepcional d’emergéncia, per a la contractacié dels serveis i les
obres necessaries per evitar el risc imminent d’esfondrament al tragat del col-lector de la
placa de I'Onze de Setembre, nimero 2, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

Pel que fa al tema de la disposicié de recursos per la despesa generada, esta emparada pel
Decret d’emergéncia aprovat, numero 30962/2024, el qual diu “Malgrat que cal definir
encara el sistema de reparacio concret, com s’accedira als esvorancs, i I'abast exacte de
reparacio, estimem el cost dels serveis i obres que es derivin d’aquesta emergencia en
150.000 € pel 2024 i 750.000 € pel 2025.”

A dia d’avui, es preveu una despesa total en I'execucié de les obres per import de
720.300,06 €.

La despesa va a carrec de l'aplicacié pressupostaria 1433 16001 61900 codi d’inversio
24063 — Actuacions esvoranc plaga 11 de Setembre del pressupost dels anys 2024 i 2025
del servei d’Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana.

La finalitzacié de I'obra estava prevista per a finals de setembre de 2025, perd s’allargara
fins I'abril de 2026.

Dins d'aquestes actuacions d’emergéncia, des del Servei d’Arquitectura, Espai Public i
Biodiversitat Urbana s'ha encarregat I'execucié de les obres de reparacié necessaries per
evitar 'esfondrament a diferents empreses en funcié de I'especialitzacioé de cadascuna:

- CONFHYDRA SOLUTIONS, SL: realitza els treballs confinats al col-lector, inspeccions amb
camera i suport a Aquatec en instal-lacié de la manega. L'import previst és de 80.000,00€.

- DAVID RUIZ CANO: realitza les feines relacionades amb I'obra civil, reblert esvoranc, cales
amb mitjans mecanics, treballs perforacié llossa, paleteria en general. Limport previst és de
187.000,00 €.

- SENAGUA, SA: realitza el pou sota la llosa de I'edifici i adaptacio de les escomeses actuals
a la futura nova instal-lacié de clavegueram. Limport previst és de 177.000,00€.

- AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, SAU: realitza la rehabilitaci6 amb
sistema de manega de PRFV per al col-lector, feta de fibra de vidre preimpregnada amb
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resina de poliéster i recobert per poliestire. Instal-lacié6 mitjangcant pous/arquetes, inflat i
polimeritzat mitjangant tren luminic de llum UV. L'import previst és de 193.886,70€.

Lempresa DAVID RUIZ CANO, realitza les tasques de paleteria en general. La previsié
econdmica inicial de tots els treballs era de 40.000€, a mesura que ha avancgat 'obra s’han
detectat noves necessitats i es preveu que la previsié econdmica ascendeixi a 187.000,00 €.

A data d’avui 'empresa ha presentat factures anteriors per a aquesta obra per import de
171.579,16 €.

En data 5 de novembre de 2025, amb numero de registre comptable 12025023785, DAVID
RUIZ CANO, ha presentat la factura amb namero 61 per import de 3.681,64 €, IVA inclos, en
concepte de: descarregar runa, ports de runa a I'abocador, subministrament i instal-lacié de
6 pilones, subministrament i col-locaci6 de peces de paviment granit, subministrament i
col-locaci6 de bandes baden reductores de velocitat i ports de la retirada de dues
excavadores en les obres per evitar el risc imminent d’esfondrament al tragat del col-lector
de la placa de I'Onze de Setembre.

Conclusions

Un cop revisada la certificacio numero 12 i la factura corresponent amb numero de registre
comptable 12025023785, de data 31 d’octubre de 2025, per import de 3.681,64 € amb IVA
inclos, relativa a les feines realitzades per evitar el risc imminent d’esfondrament al tracat del
col-lector de la plaga de I'Onze de Setembre, s’'informa favorablement per a la seva
aprovacio.

Terrassa,

Visti plau
La Cap del Servei d’Urbanitzacioé i Obra Publica
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