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1. INTRODUCCIO

Les cobertes dels pavellons son una de les parts més exposades del Recinte Fira de Barcelona Gran Via. Les obres
de construccié del Pavelld 3 van ser recepcionades fa més de 20 anys. En els ultims anys hi ha hagut episodis
puntuals de goteres i filtracions. Per garantir I'estanqueitat de la coberta s’han executat reparacions i reforgcos
puntuals. Malgrat que I'execucié de les actuacions de refor¢ de I'estanqueitat han resolt les filtracions puntuals, les
propietats essencials de la coberta es van degradant.

L'any 2024 es van realitzar les obres d’ impermeabilitzacié i substitucio de la instal-lacio fotovoltaica a I'ambit dels
moduls ST4 i ST5, com a part de les obres de manteniment d’ aquell any, sent 'ambit entre aquests moduls el més
afectat. Aquesta actuacié va servir per definir el sistema d’'impermeabilitzacié a utilitzar més apropiat i s’ha comprovat
la seva eficacia.

Dins de les actuacions de manteniment per I'any 2026 s’inclou la relativa a I'objecte de la present licitacid, que
prioritza la reparacié de les parts de la coberta del Pavell6 3 més degradades.

Els serveis que ara es volen contractar partiran d’un projecte técnic previ, que incloia la impermeabilitzacié de la
totalitat de la coberta del Pavellé 3 i no considerava la reposicié de les plaques solars fotovoltaiques existents per
nous elements. La hipotesi que es plantejava en aquest projecte de reaprofitament de les plaques fotovoltaiques, ha
resultat inviable degut a la seva degradaci6. Per tant, la present licitacié inclou els serveis de la redaccio i direccio
d’obra, tant de la impermeabilitzacié de la coberta, com de la substitucié les plaques solars fotovoltaiques.

Per garantir la estanqueitat de la coberta, la solucié técnica que es planteja pretén executar una nova membrana
d’'impermeabilitzacié de la coberta, per sobre de la membrana existent. Per portar-ho a terme, cal retirar préviament
les plaques solars fotovoltaiques de la zona d’actuacid, per tal de poder procedir a una correcta execucié de la nova
impermeabilitzacié. Un cop executada la nova impermeabilitzacié de la part de coberta inclosa en projecte es
planteja col-locar noves plaques solars fotovoltaiques.

El present Plec de Prescripcions, que formara part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar
i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base per a la realitzacio
dels treballs encarregats, la redaccié del projecte i direccié d’obres aixi com la presentacié dels diferents documents
realitzats pel projectista (d’ara endavant I'Adjudicatari), perqué el contingut de I'encarrec, una vegada quedi garantida
i assegurada la seva qualitat i coheréncia, pugui ésser rebut i acceptat per FIRA 2000 S.A. (d’ara endavant Fira
2000).

2. OBJECTE DE L’ENCARREC | ABAST DELS TREBALLS

21. Objecte

El present contracte té per objecte contractar la prestacié del servei per a la Redaccié de Projecte Executiu,
Direcci6 d’Obres, Seguretat i Salut i Control de Qualitat de les obres de millora de la Coberta del Pavell6 3,
entre els moduls ST2 i ST3 al Recinte Fira de Barcelona Gran Via, adaptant el projecte técnic existent a les parts
de la coberta del Pavell6 3 més degradades i a la reposicié de les plaques fotovoltaiques, aixi com la tramitacid i la
gestioé davant de les Administracions de tots els permisos i llicéncies necessaris per a la seva execucié i posta en
marxa.

El terme “Projecte” inclou tot alld al que es fa referéncia en I'objecte de I'encarrec.

2.2. Variacions i modificacions

Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el
previst en els estudis d’analisi i necessitats previs, variacions en el dimensionat de I'obra, etc.), com a consequiéncia
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de la documentacié lliurada per Fira 2000 o com a causa de les modificacions introduides per Fira 2000 o per
I’Adjudicatari (en aquest cas, prévia aprovacié de Fira 2000), es consideraran també incloses en el present encarrec.

2.3. Abast de I’encarrec

Dins dels treballs corresponents a I'encarrec, s’inclouen la redaccié del Projecte executiu, direccié de les Obres,
Seguretat i Salut i Control de Qualitat de les obres de millora de la coberta del pavell6 3, entre els moduls ST2i ST3
del recinte Fira de Barcelona Gran Via.

Una de les obligacions basiques de I'adjudicatari és la de garantir que el pressupost maxim de les obres no superi
el pressupost estimat en 858.394,00 euros (IVA exclos). Aixi I'adjudicatari es compromet a que el Projecte Executiu
que es redacti, i en virtut d’aquest, no superara en cap cas I'esmentat pressupost.

També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I'’Adjudicatari les gestions que s’hagin de realitzar davant
d’organismes publics i companyies de serveis. Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis
hauran de realitzar-se simultaniament a la redaccié del Projecte executiu i direccid de les obres, per tal que quedin
perfectament definits tots els serveis i infraestructures, d’acord amb les exigéncies de caracter técnic que s’hagin
establert. En el suposit que els organismes publics o les companyies subministradores ho sol-licitin, I’Adjudicatari
redactara els projectes especifics que puguin sol-licitar. Les autoritzacions corresponents s’adjuntaran com a
documentacié complementaria del projecte. Aquests treballs i altres assimilables no suposaran un increment en els
honoraris convinguts.

2.4. Treballs necessaris per compte de I’adjudicatari

La realitzacié de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de I'objecte de I'encarrec sera
efectuat per compte de I’Adjudicatari.

Els treballs a realitzar per I'adjudicatari del contracte sota la seva responsabilitat, s’estructuren de la segiient forma,
sense caracter limitatiu:

- AUDITORIA PROJECTE

L’adjudicatari haura de realitzar una auditoria del projecte existent redactat pel despatx EXE
ARQUITECTURA BARCELONA SLP., amb especial atencid6 a processos constructius,
dissenys i materials, coordinacié entre ambits d’actuacid, planificacio, costos, implantacio,
logistica, subministraments, etc. Aquests treballs s’hauran de desenvolupar en un termini
maxim d’'una setmana, a comptar des de l'inici dels treballs objecte del present contracte.

- REDACCIO DE PROJECTE EXECUTIU consisteix en:
o Modificat del Projecte técnic existent, que inclou:

Redaccié de memodries descriptives, constructives, d’execucié, plecs de
condicions técniques i particulars,...

Redaccié d’amidaments, pressupost, justificacié i descomposicio de preus.
Documentacio grafica amb planols técnics i/o esquemes

0 Annex Técnic Fotovoltaica: Projecte técnic executiu d’instal-lacié solar fotovoltaica de varis
moduls independents de 100kW, que inclou:

Memoria de projecte

Documentacio grafica amb planols técnics i justificacié de calculs
Calculs d’'ombres

Plec de condicions técniques i particulars

Estat d’'amidaments

Pressupost detallat obtingut per aplicacio de preus unitaris d’obra
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El projecte incloura tots els elements eléctrics necessaris, aixi com els elements de fixacio
en coberta, i la seva connexio als quadres eléctrics generals existents.

El projecte incloura el sistema de monitoreig i control dels nous elements de produccié
eléctrica, i la seva integraciéo amb el sistema SCADA actual de I'edifici.
Annex Tecnic Validacio Estructura

Redaccié d’'un estudi sobre I'estat actual de I'estructura de la coberta

Valoracioé de l'estat estructural de la coberta per suportar els canvis que s’hi
volen fer

Proposta técnica dels reforgos necessaris de I'estructura actual (en el cas sigui
necessari)

Emissié d’'informes i documentacioé técnica per la licitacio de les obres en els diferents lots,
si s’escau, que Fira 2000 decideixi.

Assisténcia a reunions requerides per Fira 2000 amb I'’Administracio, empreses de serveis,
industrials, técnics, i d’altres col-laboradors per la realitzacié dels diferents processos del
projecte.

Assisténcia a reunions requerides per Fira 2000 tant a nivell intern com representacio front
a tercers (licitadors/adjudicataris,...) en qualsevol dels temes relacionats amb futures
contractacions.

Coordinacio dels agents i teécnics implicats (enginyeria, técnics, administracions i altres) i

integracié dels expedientes técnics annexes en I'expedient principal per al tramit de
llicencies.

- EXECUCIO DE DOCUMENTACIO GRAFICA : Les tasques consistiran en realitzar la documentacié

grafica:
o]

Adaptacio del projecte existent com a base de la redaccio de la resta del projecte, direccid
i execucié del projecte.

Realitzacié de la documentacié grafica del projecte Executiu, amb planols técnics, detalls i
esquemes, aixi com d’informes i expedients per a la tramitacié de les llicencies d’obra i
activitat/posta en marxa de la instal-lacio.

Preparacié de documentacio grafica pels procediments de licitacid, aixi com de qualsevol
informacié grafica necessaria per realitzar els expedients de contractacio d’obres / serveis /
subministres, en els lots que Fira 2000 consideri oportuns.

- DIRECCIO DEXECUCIO: EXECUCIO DE CONTROL ECONOMIC, SEGURETAT | SALUT,

EXECUCIO | CONTROL DE QUALITAT

(Fase de redaccid)

(0}
(0}

©O ©0 0O 0o o

Estudi, revisio i validacio técnica de solucions constructives.

Valoracio, control i seguiment econdmic, realitzat per fases o lots que Fira 2000 consideri
oportunes i preparacié documental per futures licitacions.

Redaccié de Memoria d’Execucio incloent la planificacié temporal de les obres.
Elaboracié del Programa de Control de Qualitat.

Elaboracié del Plec de Condicions Técniques.

Redaccié de la Memoria Constructiva.

Redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut.

(Fase d’execucio d’obres)

(0}
(0}

Direccio d’execuci6 de les obres.

Redactar i subscriure un informe mensual de desenvolupament de les obres. Aquets informe
haura d’estar redactat i entregat al responsable del contracte abans del dia 10 de cada mes
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i haura d’acompanyar obligatoriament la certificaci6 mensual del mes anterior. Aquest
informe mensual de seguiment contemplara, com a mpinim, els seglents extrems:

= Possibilitat d’assoliment d’objectius
= Necessitats complementaries a preveure
= Proposta de decisions a prendre per resoldre les contingéncies aparegudes a I'obra
= Seguiment de la planificacié de les obres
Seguiment i registre del programa de Control de Qualitat.
Coordinacio de Seguretat i Salut.

(Fase de tancament d’obra)

(0]

OO O O ©O

Els lliurables seran;

Redaccié llista de repassos

Acta de recepcio provisional de I'obra

Revisid, inspeccié i validacié execuci6 de repassos d’obra
Tancament d’obra, Acta de recepcié definitiva i emissié del CFO
Revisio i validacio asbuilt

e Planols impresos en PDF
e Exportacions a format DWG
o Documentacio escrita en suport natiu (word, excel, power point, etc) i copia en suport PDF

e Amidaments i pressupost en format TCQ/LCT, aixi com impressié en PDF

- DIRECCIO D’OBRES:

(0]

Assumeix i Direccié del desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics, estetics,
urbanistics i medi ambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix i condicions
dels diferents contractes amb l'objecte d’assegurar I'adequacié de la proposta que
persegueix el projecte.

Obtenir la llicéncia d’obra i totes les autoritzacions preceptives.

Verificacio del replanteig de I'adequacio de I'estructura, de les instal-lacions i la resta de
particions de I'edificacid, dins de les dimensions i caracteristiques de la coberta i I'entorn.
Resolucio de les contingéncies que es produeixin durant 'obra i signar en el Llibre d’Ordres
les instruccions precises per la correcta interpretacio del projecte.

Elaborar, a requeriment de Fira 2000 o amb la seva conformitat, modificacions eventuals
del projecte que siguin exigides pel desenvolupament de I'obra sempre i quan s’adaptin a
les disposicions normatives contemplades i observades en la redaccio del projecte.

Subscriure I'acta de replanteig de comengament de 'obra, i les seves fases o lots si fos el
cas. Controlar les certificacions parcials i de liquidacio6 final de les unitats d’obra executades
i els visats que hi siguin preceptius.

Redaccié de la llista de repassos, Acta de recepcio provisional de I'obra. Revisid, inspeccié
i validacié execucio dels repassos d’obra. Tancament obra i emissio del certificat final d’obra
(i si s’escau Acta de recepcio definitiva).

Elaboracid i subscripcio de la documentacié de I'obra executada per la seva entrega a Fira
2000.

Assegurar la suficieéncia de medis que posa el contractista per 'execucié del Projecte, de
forma que s’obtingui la qualitat indicada en el propi Projecte o en el contracte d’obra.

Assegurar la qualitat durant 'execucié del Projecte, materials, execucié, control geométric.
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0 Analitzar i optimitzar el Projecte a executar, aportant les millores que es considerin
oportunes de caracter técnic, econdmic, funcionals i medi ambientals.

Donar les ordres necessaries al contractista per la millor execuci6 del projecte.
Assumeix i aprovacio dels Plans de Seguretat i Salut dels contractistes de I'obra
Coordinacio de seguretat i salut en fase d’execucio de I'obra

Supervisio i seguiment d’obra d’enginyer: Direccié técnica de les obres de la instal-lacié
solar fotovoltaica

O O O O

Aquesta estructuracio de les tasques és a titol enunciatiu i no limitatiu, considerant-se incloses totes les tasques
necessaries de redaccio de Projecte i direccié de les obres per la consecucié de les obres de millora de la Coberta
del Pavell6 3 i la seva posada en marxa i obtencio de totes les llicéncies necessaries per al seu funcionament.

3. GESTIO | AUTORIA DELS TREBALLS

3.1. Gestio dels treballs

La gestid, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs de redaccié del Projecte i direccié de les Obres
corresponen a Fira 2000.

Totes les tasques a desenvolupar per part de Fira 2000 poden ser dutes a terme per part de personal propi o per
part de tercers, en nom de Fira 2000.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisio i control, el personal de Fira 2000 tindra accés, en
qualsevol moment, a les dades i documents que I'Adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de
desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'’Adjudicatari facilitara la revisié dels treballs en curs als
técnics designats per Fira 2000.

En cas d’'incompliment del contracte, Fira 2000 es reserva el dret de redactar, amb mitjans propis o mitjangant
tercers, qualsevol part de la col-laboracié encarregada. Amb aquesta finalitat, 'Adjudicatari facilitara les dades
pertinents amb I'antelacié necessaria perquée es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels
terminis pactats amb Fira 2000 es vegin afectats. En tot cas, si bé I'’Adjudicatari no esta obligat a assumir el contingut
de la feina encarregada per Fira 2000 a tercers, si que es responsabilitzara del compliment de terminis i de realitzar
els treballs necessaris pel perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte.

3.2. Autoria dels treballs

L’'autoria dels treballs recau en I'Adjudicatari. L’Adjudicatari és el responsable de la totalitat dels treballs que es
recullen en el Projecte Executiu, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb
algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats per Fira 2000.

3.3. Coordinacié en matéria de seguretat i salut durant I’elaboracié del Projecte i de I'Estudi de seguretat
i salut

El Projectista assumeix la funcié de coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié i direccié del
projecte i es responsabilitza plenament de la incorporacié dels criteris de Seguretat i Salut i de 'adequacié a la
normativa vigent que li sigui d’aplicacio.

Si en fase de Projecte i per a la sol-licitud de la llicencia municipal, I'’Ajuntament requereix I'Estudi de Seguretat i
Salut, I'Adjudicatari I'naura de redactar i adjuntar.
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3.4. Signatures i dates

El Projecte d’execucio objecte del present encarrec sera signat per un Arquitecte/a Superior o titol homologable en
qualitat d’Autor/a del Projecte.

Els documents del Projecte que requereixin d’'una responsabilitat especial, segons criteri de Fira 2000, hauran
d’ésser signats pel tecnic responsable de la seva elaboracid, que ho sera, a més, de I'exactitud de la transcripcio
del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccio.

Durant I'execucio de les obres, la documentacio técnica generada per I’Adjudicatari i/o el contractista haura d’estar
signada per aquests assumint la seva responsabilitat.

4. PERSONAL A DISPOSAR PER L’ADJUDICATARI

El personal que haura de formar part de I'equip de I’Adjudicatari, sera I'idoni en titulacié i experiéncia per a la correcta
realitzacio dels treballs de cadascuna de les parts de I'encarrec i estara dimensionat per donar resposta a la redaccié
del Projecte i Direccio de les Obres en el periode establert en 'oferta de I'Adjudicatari.

Al llarg de tota la vigéncia del contracte, el personal que haura de formar part de I'equip técnic de I'Adjudicatari, sera
el presentat en la seva oferta.

Qualsevol variacié de I'equip respecte a I'ofertat en el moment de la licitacid haura de ser per assolir un nivell
professional igual o superior a I'anterior, i haura d’ésser comunicat i acceptat per Fira 2000.

El servei per part de I'Adjudicatari es prestara mitjangant un equip d’arquitectes, enginyers i arquitectes técnics (o
titulacio homologable), amb la dedicacié necessaria per la prestacié adequada del servei, i mitjancant els/les
tecnics/es administratius/es i auxiliars que els/les assisteixi.

L’equip minim per prestar els serveis estara format pels seguents técnics aixi com la seva dedicacié corresponent:

AMBIT ARQUITECTURA

UT | POSICIO DESCRIPCIO DEDICACIO
1 Cap d’equip i Arquitecte Superior o titol homologable amb experiéncia 40%
Responsable professional minima de deu (10) anys en redacci6 de projectes
d’Arquitectura i direccio de les obres d’arquitectura, amb una actuacio similar

a la de I'objecte del contracte de més de 500 m2 de coberta,
en el decurs dels ultims deu anys.

1 Responsable control Arquitecte técnic o titol homologable amb experiéncia 20%
econdmic i execucié professional minima de deu (10) anys en redacci¢ i direccio de
projectes en matéria de pressupostos, control economic i
direcci6é d’execucié de I'obra, amb una actuacié similar a la de
I'objecte del contracte de més de 500 m2 de coberta, en el
decurs dels ultims deu anys.

AMBIT ESTRUCTURES
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UT | POSICIO DESCRIPCIO DEDICACIO
1 Responsable ambit Arquitecte Superior, Enginyer o titol homologable amb 20%
d’estructures experiéncia professional minima de deu (10) anys en redacci6
de projectes i direccid de les obres d’estructura.

AMBIT INSTAL-LACIONS

UT | POSICIO DESCRIPCIO DEDICACIO
1 Responsable ambit Enginyer superior o titol homologable amb experiéncia 20%
instal-lacions professional minima de quinze (10) anys en redacci6 de

projectes i direccid de les obres d’instal-lacions, amb una
actuacio similar a la de I'objecte del contracte, d’'una
instal-lacié de plaques solars fotovoltaiques de més de 75 kW,
en el decurs dels ultims deu anys.

L'Adjudicatari designara un representant, qui representara a I'adjudicatari front a FIRA 2000 i disposara en tot cas
de les atribucions necessaries que li permetin implementar les instruccions rebudes del Responsable de Contracte.

Les relacions entre FIRA 2000 i I'’Adjudicatari es realitzaran entre el Responsable del Contracte del primer i el/la
representant designat/da per I'’Adjudicatari com a Director/a del servei.

Les ordres i directrius seran emeses pel representant designat per I’Adjudicatari, que sera el responsable de regular
I'organitzacio i qualsevol mena d’incidéencia en relacié al personal de I'Adjudicatari.

El seguiment i supervisié del personal de I'Adjudicatari encarregat de I'execucié dels serveis sera tasca del
representant de I'Adjudicatari, en cap cas realitzara aquesta funcié personal de FIRA 2000. En tot cas les ordres i
directrius de I'’Adjudicatari hauran de ser aquelles que siguin escaients per tal de donar compliment a les obligacions
contractuals i a les prioritats i calendari indicat pel Responsable del Contracte.

Periddicament el Responsable del Contracte i el representant designat per I’Adjudicatari es reuniran. Aquest darrer
aixecara acta en la que incloura les noves tasques a realitzar per I'equip de I’Adjudicatari, i reportara I'avang de les
restants actuacions.

El Representant de I’Adjudicatari del contracte sera qui s’encarregara de I'organitzacié de I'equip de I'Adjudicatari.
Aquestes tasques inclouran:

- Control i gestié del personal destinat per I'Adjudicatari al servei
- Emissié d’ordres directes al personal destinat per I’Adjudicatari.
- Adopcioé de la metodologia i organitzacié escaient pel compliment de I'objecte del contracte.

5. FACULTATS | RESPONSABILITATS DE LA DIRECCIO D'OBRA | DE LA DIRECCIO
D’EXECUCIO

5.1 Objecte

La Direccié d’Obra dura a terme la direccid, comprovacio, vigilancia, valoracié i control de I'execucié correcte de
I'obra en condicions satisfactories de seguretat, eficacia i qualitat de les obres contractades, per encarrec de Fira
2000.
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La Direccié d’Execucié dura a terme la direccié, seguiment, control i valoracié de les obres contractades, per
encarrec de Fira 2000.

5.2 Facultats i responsabilitats de la Direccié d’Obra/Direccié d’Execucié
Els objectius a assolir per la Direccié d'Obra i per la Direccié d’Execucio sén els que es relacionen a continuacio:

- Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execucié segons el Projecte aprovat i resolent
indefinicions i relacions amb tercers.

- Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confianga suficient que totes les
caracteristiques de I'obra estan d’acord amb els planols i els Plecs de Prescripcions i Condicions
Técniques i sense afectacions a tercers, aliens a I'obra.

- Aconseguir que I'obra es faci en el termini i amb el cost previstos.

- Aconseguir que I'obra es faci en condicions satisfactories de seguretat, eficiéncia, qualitat i respecte al
medi ambient.

- Subministrar a Fira 2000 la informacid necessaria per a tenir el coneixement adequat sobre I'estat de
I'obra, les incidéncies aparegudes i les previsions de futur.

- Recopilar les dades necessaries per a definir I'estat final de I'obra.

El paper de la Direccio d’Obra i de la Direccid d’Execucid consisteix en conéixer detalladament com es programa
I'obra, com es porta a terme i com queda construida, ajudant al Contractista per que faci les obres tal com estan
definides i intentar evitar tot el que pugui conduir-lo a no fer-ho, mantenint Fira 2000 informada per que pugui seguir
les obres facilment i, en cas de dificultats, si fos el cas i ho estimés convenient, pogués adoptar les mesures que
considerés oportunes.

La Direccio d’Obra també haura de deixar constancia formal de les dades de I'execucié de I'obra i de I'obra
executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de I'obra executada a partir de I'aplicacié
dels preus contractuals als amidaments que realitzi. També haura de proposar les modificacions d’obra que estimi
convenients, informar de les que proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi Fira 2000.

A la Direccié d’Execucio li correspon: la interpretacio técnica i econdomica del Projecte (havent de deixar també
constancia formal de les dades de I'execuci6 de I'obra i de 'obra executada), calcular amb equitat i mensualment,
al llarg de I'obra, el valor de I'obra executada a partir de I'aplicacié dels preus contractuals als amidaments que la
Direccié d’execuci6 de les obres realitzi; transmetre a Fira 2000 les propostes de modificacions d’obra que, havent
estat acordades amb el Director de I'Obra, s’estimin convenients, informar de les que proposi el Contractista i
comunicar a aquest darrer les que introdueixi Fira 2000; i vetllar pel compliment de la normativa vigent.

La Direccié d’Obra anira ordenant la informacio relativa als diversos aspectes de I'execucio de I'obra, en informes
parcials testimonis del curs de I'execucid i que donin constancia de fins a quin punt cada una de les parts de I'obra
executada compleixen o no amb la seva definicié i amb les condicions d’execucio i obra executada prescrites.

5.3 Operacions prévies, durant i al final de I’execucio de les obres

Assistir a les reunions que convoqui Fira 2000, juntament amb el Contractista, en la qual aquest presentara el Pla
de treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) per tal
que siguin revisats i comentats.

Realitzar una revisio inicial del projecte existent, mitjangant un informe que lliurara en el termini maxim d’una setmana
a partir de la signatura del contracte comprovant el suficient nivell de definicié (topografia, dimensions, condicions
materials i equips, etc.), la correccié del Plec de Prescripcions técniques particulars i del pressupost. Contrast dels
dimensionaments de coberta, i elaboracié d’una proposta, si s’escau, a Fira 2000 de les modificacions d'obra
necessaries per fer-la construible.

El present Plec de Condicions Tecniques Particulars, assigna a la Direccioé d’'Obra i a la Direccié d’Execucio facultats
per establir;

- Les instruccions i normatives que regulin les seves relacions amb el Contractista pel que fa referéncia
a operacions de control, valoracio, i, en general, informacio, relacionades amb I'execucié de lesobres.
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- La documentaci6 i forma de les comunicacions al o del Contractista.
- La periodicitat, forma i contingut dels programes de detall.
- La periodicitat, forma i contingut de la informacié de seguiment que ha de ser facilitada pel Contractista.

- Els plans de detall d’execucié que s’han de dur a terme i la forma de presentacié dels mateixos; etc.
6. DOCUMENTACIO A LLIURAR PER FIRA 2000 A L’ADJUDICATARI

Correspon a I'Adjudicatari I'obtencié, amb els seus propis mitjans, de les dades necessaries per a la completa
elaboracié del Projecte encarregat i preparacio documental per futures licitacions. No obstant aix0, Fira 2000 posara
a disposicio de I'Adjudicatari, a I'inici del projecte i durant el decurs de la redaccié, la documentacio indicada al plec
de bases de la licitacio.

La documentacio que haura de prendre com a base la Direccié d’Obra per a desenvolupar el treball encarregat és:
- El contracte d’obres entre Fira 2000 i el Contractista adjudicatari, i els seus annexes.
- El projecte redactat per ells mateixos

- El'suportinformatic en format TCQ-2000 que inclou el pressupost del contracte d’obra, el Pla de Treballs
contractual, el Pla d’Assaigs contractat i el Pla de Seguretat i Salut,

- Protocol d’emergéncies.
7. NORMATIVA APLICABLE

Per a la realitzacié del Projecte i Direccid d’obres, I'Adjudicatari tindra en compte la normativa vigent que sigui
d’aplicacio en el moment de la redaccié del Projecte i en I'execucié de la Direccié d’Obres.

8. VERIFICACIONS PREVIES

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen I'encarrec, els replantejaments i les verificacions prévies
necessaries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el Projecte existent en alld que pertoca a punts
d’interés o singulars.

En particular caldra tenir en compte els seglients replantejaments:

- Dimensions i limits de la coberta, ubicacié de les construccions i instal-lacions dins de la mateixa, disposicio
geneérica dels principals elements projectats i determinacié de punt d’inici de replanteig.

- Confirmacié de cabuda de 'actuacié projectada a la coberta.

- Existéncia de serveis afectats i/o servituds: linies eléctriques, linies telefoniques, conduccions o altres.

- Aplicacié de la normativa vigent (urbanistica, mediambiental, d’altres).

- Dades i ubicacio dels diferents punts de connexié corresponents a totes les instal-lacions i serveis necessaris.

Aixi com tots aquells altres aspectes que Fira 2000 consideri necessari que s’hagin de verificar.

9. EXPEDIENT DEL PROJECTE

L’Adjudicatari, simultaniament al desenvolupament del Projecte, generara un expedient que recollira la totalitat de
les dades, calculs i operacions que s’hagin emprat en la redaccié del Projecte. Aquest expedient estara a disposicié
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de Fira 2000, a efectes de control i comprovacio de la qualitat en I'elaboracioé del Projecte, fins a la recepcio de I'obra
0, en cas de no executar-se 'obra, dotze mesos després de I'aprovacié del projecte.

L’expedient del Projecte tindra el contingut segtient:

- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.

- Copies de tots els documents grafics utilitzats per a la comprovacié, amb les anotacions resultants.
- Constancia dels controls de qualitat d’'amidaments, calculs i operacions realitzats per I'Adjudicatari.
- Informacié relativa a serveis afectats, servituds, etc.

- Actes de les reunions celebrades.

- Qualsevol altra informacié que Fira 2000 o I'adjudicatari considerin adient.

10. PRESENTACIO DELS TREBALLS

Pel que fa a la redacci6 del projecte, en el lliurament definitiu del mateix, (realitzat per fases o lots segons Fira 2000
consideri oportu) incloent la preparacié documental per futures licitacions, es realitzara a Fira 2000, amb I'entrega
dels documents originals a més del nombre d’exemplars que Fira 2000 estableixi tant en format paper (minim 3
copies) com en format digital (minim 2 copies).

Pel que fa a la Direcci6 d’obra i Direccié d’execucié, a continuacio es llisten a titol informatiu, i sense caracter limitatiu,
una relacié de documents que caldra presentar:

Establiment i remissié de relacions valorades

Amb una freqiéncia mensual, en la data que Fira 2000 estableixi, la Direccié d’Obra i la Direccié d’Execucio
lliuraran a Fira 2000 la valoracié mensual de les obres executades, tenint en compte que haura de servir de
base per tal que Fira 2000 formuli la seva certificacio.

Aquesta relaci6 valorada estara formulada d’acord amb la normalitzacié que Fira 2000 tingui establerta, i en
ella s’hi faran constar els amidaments corresponents a cada unitat d’obra que la Direccié d’Execucié estimi
realitzats amb els aclariments que corresponguin en aquelles activitats que ho necessitin. Si procedeix,
s’incloura una proposta de retencions a practicar, en cas d'incompliment del programa de treballs.

La Direccié d’execucio, abans de donar per tancada la seva relacié valorada, ensenyara al Contractista els
amidaments que hi fa constar i, una vegada escoltades les seves al-legacions, procedira al tancament
definitiu segons cregui convenient.

Les relacions valorades s’introduiran en un arxiu informatitzat que s’utilitzara per tal d’establir la informacié
mensual de seguiment econdmic de I'obra.

Informe mensual a Fira 2000

Abans de I'inici de cada mes, la Direccié d’Obra i la Direccié d’Execucio, emetran un informe sistematic de
I'estat de les obres, I'objectiu del qual sera actualitzar el seguiment mensual de I'evolucié de I'obra des del
punt de vista de cost, termini, qualitat i medi ambient.

De forma geneérica, I'informe mensual haura d’aportar informacié sobre I'estat actual de I'obra, i les activitats
i tasques desenvolupades durant el mes, el seguiment econdmic i temporal mensual, el seguiment de la
qualitat i medi ambient de I'obra.

Estat de dimensions i caracteristiques de I'obra executada (EDC)

Aquest document que tindra caracteristiques de projecte, reflectira documentalment totes les comprovacions
geomeétriques, assaigs, controls i legalitzacions efectuats durant I'execucio de les obres, mitjangant un conjunt
de documents amb caracteristiques de projecte, en el qual han de quedar descrits:

- La descripci6 dels treballs realitzats.
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- La definicié geometrica de tots els elements de I'obra executada, amb els materials utilitzats i les seves
caracteristiques.

- La caracteritzacié de la qualitat finalment assolida en I'obra executada.

L’EDC s’ha d’entendre com la documentacio de I'obra realment executada amb la finalitat de disposar d’'una
série de dades de suport fiables per a actuacions futures a I'obra un cop en servei. Aquestes actuacions
inclourien tant les usuals lligades a I'explotacié, com les adequacions i modificacions que s'han de realitzar a
I'obra en el futur. Per aix0, 'TEDC ha de ser autosuficient i, per tant, contenir tota la informacié necessaria per
respondre a les consultes més habituals derivades dels treballs de conservacié i manteniment.

Es fara arribar a Fira 2000, informatitzat i enquadernat, al fer-se la recepcioé de I'obra.

11. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

L’Adjudicatari, durant la redaccio del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessaries per tal de
garantir que el Projecte objecte d’aquest encarrec compleix amb els requisits i les especificacions exigides per Fira
2000. Per aquest motiu, I'’Adjudicatari juntament amb el Departament d’Infraestructures de Fira 2000, realitzara un
control intern de la documentacié que composa el Projecte en el decurs de la seva redaccid, tenint cura que aquesta
documentacié és coherent tant en format com en contingut demanat i estara lliure d’errades i contradiccions.

Fira 2000 fara complir la Guia de Contingut Documental del COAC.
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