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A1 Memòria 
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1. Dades Generals 
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DG 1  Identificació 
 

Projecte  Projecte bàsic i executiu d’arranjament del Casc Antic d’Ulldecona. 
Fase Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar 

Tipus d’intervenció Urbanització 
Situació   Casc Antic d’Ulldecona, Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar. 

43550 Ulldecona (Tarragona) 
 
 

DG 2  Agents del Projecte 
 

Promotor  Ajuntament d’Ulldecona 
CIF   P4315800E 
Adreça   Carrer Major 49 
    43550 Ulldecona (Tarragona) 
Contacte  977573034 
    ajuntament@ulldecona.cat 
 
 
Redactor  Aida Adcock Colas 

Arquitecte col·legiat 76029-3 
NIF   47938102-F 
Adreça   Carrer Migdia 11 
    43550 Ulldecona (Tarragona) 
Contacte  669929778 
    info@vvaastudio.com 
 
Redactor  Facundo Viera Pérez 

Arquitecte col·legiat 76590-2 
NIF   X-7975215-B 
Adreça   Carrer Migdia 11 
    43550 Ulldecona (Tarragona) 
Contacte  650673214 
    info@vvaastudio.com 

 
 
 

DG 3  Objecte 
 

L’objecte del present document és la definició del Projecte bàsic i executiu d’arranjament del 
Casc Antic d’Ulldecona en la fase d’intervenció en els Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar 
del municipi d’Ulldecona. 
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2. Memòria Descriptiva 
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MD 1 Antecedents 

Aquest projecte executiu es redacta a instàncies de l'Ajuntament d’Ulldecona i recull les 
actuacions de la primera fase d’arranjament i millora del Casc Antic d’Ulldecona, concretament 
dels Carrer Sant Antoni, Carrer Ramon Llull i Carrer Pilar, ubicats dins d’aquest nucli urbà. 

 
Ortofotomapa d'emplaçament i àmbit de projecte 

 El traçat antic d’Ulldecona que actualment delimita el Casc Antic es defineix entre els segles XII 
i XIII i ocupa en el seu conjunt una superfície aproximada de 8,9ha, on 1,67ha corresponen a 
superfície viaria en l’actualitat. 

La urbanització respon a una retícula ortogonal amb orientació NO-SE al voltant de l’església 
parroquial de Sant Lluc i envoltada per una muralla perimetral de maçoneria 
d’aproximadament 1100 metres lineals. La muralla disposava de quatre accessos amb 
distribució cartesiana que es comunicaven mitjançant els eixos de carrers principals. 

En l’evolució urbanística del municipi i en concret del Casc Antic s’han respectat en major part 
les traces dels carrers originals i illes edificades, evidentment amb l’obertura dels carrers a 
través de l’antiga muralla durant l’expansió del municipi cap a les zones perimetrals de tipus 
eixample. 

En l’actualitat, el traçat de l’antiga muralla i la delimitació del nucli antic queda “amagat” entre 
les mitgeres de les cases perimetrals d’aquest. 
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Plànol d’emplaçament de la muralla d’Ulldecona respecte del traçat antic del municipi. Font: GRAU, Ferran; ROIG, Joan (2004): 
“L’urbanisme i el sistema defensiu a la Ulldecona del segle XVIII”, Raïls, núm. 20: pàg. 45-62 

 

Els Carrers que ocupen aquesta primera fase d’arranjament del Casc Antic d’Ulldecona també 
han patit una evolució al llarg del temps però son eixos implantats en el primer traçat urbà del 
municipi. 

El Carrer Sant Antoni és un dels eixos principals que connecta amb la plaça de l’Església i en el 
seu origen donava accés a l’interior de la muralla a través del Portal de Sant Antoni o del Mar o 
conegut posteriorment com l’Abeurador, on, com el seu nom indica, s’hi ubicava l’antic 
abeurador. Fora de la muralla però en aquest punt s’hi ubicava l’antic cementeri. 

El Carrer Pilar, que connecta el Carrer Major amb el Carrer Sant Cristòfol, era conegut com el 
Carrer del Forn de Sant Cristòfol i encara avui es conserva l’antic forn de pa.  

 

 

Ortofotomapa comparatiu entre els vols 1945-46 i el vigent amb el traçat visible del Casc Antic. Font: ICGC 

 

La disposició dels paviments de les voreres del nucli antic d’Ulldecona actuals son encara, en la 
seva major part, fruit de les intervencions realitzades en els anys 1890, en els quals es van 
enderrocar elements de l’original muralla defensiva i la torre que s’alçava al costat de 
l’església, fent servir la pedra per la formació de les noves voreres elevades, generant un pas 
de vianants diferenciat del pas rodat en una cota elevada tant per motius higiènics com de 
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seguretat viària. 

La següent transformació important pel que fa a obres d’urbanització dins del municipi es 
produeix en els últims anys amb la pavimentació en forma de plataforma única del Carrer 
Major i la Plaça de l’Església en tot el tram dins del nucli antic, generant un canvi molt positiu a 
nivell social i econòmic, millorant la qualitat de l’espai urbà i de la vida dels falduts i faldades 
així com generant una crida als visitants i l’impuls econòmic dels comerços a peu de carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 2 Objectius i justificació de la intervenció 

Actualment, amb l’experiència d’aquesta primera etapa i amb la voluntat de potenciar i 
revaloritzar els espais urbans propis del nucli, amb una escala humana de carrers més estrets i 
distàncies més curtes que permeten donar prioritat al vianant, es posa el focus en la resta de 
carrers del Casc Antic, delimitats per l’antic traçat de la muralla. 

Aquesta actuació en l’espai públic del nucli antic d’Ulldecona cerca dignificar les traces 
històriques i originals que van esdevenir el municipi actual i retornar la vida d’aquests carrers 
amb una perspectiva humana, de futur, sostenible i inclusiva.  

Actualment, per l’increment dels habitatges en estat degradat i en desús, l’augment dels 
vehicles rodats i per lo tant estacionats en les vies i l’envelliment dels paraments dels carrer, la 
voluntat d’emprendre la renovació integral de l’espai públic del centre històric es considera 
més aviat una mesura urgent, també per donar una empenta i un avanç en el sentit 
socioeconòmic de tot el Casc Antic i així revertir el procés de degradació del conjunt urbà i 
afavorir la implantació de noves propostes que contribueixin a l’increment de l’activitat 
econòmica del municipi així com, de la mateixa manera que hem esmentat abans en el cas del 
Carrer Major, millorar la qualitat de vida i integració social dels habitants d’Ulldecona. 

D’altra banda, és també inquietud de l’Ajuntament d’Ulldecona, la de vetllar pel correcte 
funcionament de les xarxes d’abastament de serveis municipals, adequant-les i reparant-les en 
el cas que sigui necessari. 

 

MD 3 Emmarcament Territorial 

Traçat actual del viari del Casc Antic d’Ulldecona. Font: 
elaboració pròpia 

Àmbit de plataforma única, Carrer Major i Plaça de 
l’Església. Font: elaboració pròpia 
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El municipi d’Ulldecona, dins de comarca del Montsià, està situat al sud de Catalunya, formant 
el límit meridional amb el País Valencià. 

Es composa per set entitats de població, amb un total de 6.241 habitants i una extensió de 
126,9 km². 

El nucli de població d’Ulldecona es troba molt ben comunicat en relació a la resta del territori, 
amb connexions directes per via rodada per la carretera Vinaròs-Tortosa (T-332/T-331), 
l’Autopista A-7 i a la Carretera de la Sénia (TV- 3319) així com per la línia de tren Valencia-
Tarragona. 

 
 

 
Situació i àmbit d'actuació 

 

MD 4 Àmbits de les Obres d’Urbanització 

L’àmbit de projecte d’aquesta primera fase d’arranjament del Casc Antic d’Ulldecona ocupa els 
Carrers Sant Antoni (en el seu tram dins del casc històric), Ramon Llull i Pilar. 
 
Superfícies de l’àmbit d’urbanització: 
Carrer Sant Antoni  890 m2 
Carrer Ramon Llull  143 m2 
Carrer Pilar   415 m2 
Total    1448 m2 
 

La resta de fases per completar l’arranjament complet d’aquest nucli es troba pendent de 
definir i concretar. 

 

MD 4.1 Qualificació del sòl 

La totalitat del sòl inclòs dins l'àmbit delimitat en el present projecte es troba qualificat 
com a Sòl Urbà i classificat com a Sistema Viari, i per tant, d'ús públic. 

Les actuacions del projecte d’urbanització s’adapten a les NSU Normes Subsidiàries 
d’Ulldecona vigents. 
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MD 5 Estat Actual 
 

MD 5.1 Topografia, entorn i grau d’urbanització 

Els terrenys que ocupen l’àmbit de projecte d’arranjament son els espais delimitats com Carrer 
Sant Antoni a partir del creuament amb la Murada de Baix i dins del límit del Casc Antic fins a 
la Plaça de l’Església, el Carrer Ramon Llull des de Sant Antoni fins al Carrer Major i el Carrer 
Pilar des del Carrer Major fins el Carrer Sant Cristòfol. 

Aquests terrenys són vials urbanitzats completament i en els tres casos disposen d’un àrea 
destinada al pas de vehicles i una altra al pas de vianants, amb una amplada total des dels 7m 
fins els 3,80m en els punts amb més estretament. 

La dimensió d’aquests carrers permet la circulació de vehicles en un sol sentit i en alguna zona 
l’aparcament en filera. Les voreres destinades al pas de vianants tenen una dimensió variable 
des de 50cm fins 100cm d’amplada, amb una mitja predominant de 70cm. 

Els materials que trobem en els carrers actuals és l’asfalt en la zona central destinada al transit 
de vehicles, les llambordes de formigó prefabricades i el formigó continu imprès com a 
paviment principal i la pedra cénia d’Ulldecona en les vorades. 

La pendent d’aquests carrers és en tots els casos en direcció SE i amb una mitja de 1,3% en el 
Carrer Sant Antoni, 1,24% en el Carrer Ramon Llull i 1,56% en el Carrer Pilar. 

Fotografies del tram Carrer Sant Antoni - Ramon Llull, des de l’extrem sud: 
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Fotografies del tram Carrer Pilar, des de l’extrem sud: 
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MD 5.2 Infraestructures existents 

Els serveis existents de les xarxes d’abastament que es troben actualment sota rasant i que es 
revisarà el seu estat en el cas que sigui necessari son: 

La xarxa d’aigües residuals, connectada a l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals). 

La xarxa d’abastament d’aigua potable, gestionada per l’empresa SOREA S.A. 

La xarxa de gas ciutat, gestionada per Gas Natural. 

Les xarxes de distribució de MT i BT, gestionada per FECSA ENDESA i de telefonia, gestionada 
per Telefònica, es distribueixen de forma aèria a través de la línia de façana. 

 

MD 5.3 Geologia 

Degut a que l’actuació s’efectua sobre una zona pavimentada amb asfalt per on han circulat 
tot tipus de vehicles i el projecte substitueix els paviments existents per uns de nous, es 
considerarà per a la totalitat de superfície que conforma els àmbits d’intervenció, el tipus 
d’esplanada E1 – corresponent als tipus de sòl denominats com a adequats. 
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MD 6 Descripció i justificació de la solució adoptada 

 

MD 6.1 Objectius 

L’objectiu principal del projecte és el d’activar el Casc Antic d’Ulldecona, mitjançant una 
millora i renovació de la trama urbana d’aquest àmbit. 

Es planteja com una actuació urbanística per al nucli urbà transversal i inclusiva, pensada per a 
les persones i no per als cotxes, dinamitzadora i transformadora a nivell urbanístic i 
socioeconòmic, una actualització dels carrers a la vida contemporània, prioritzant i invertint 
més espais de qualitat per al vianant, generant punts verds i per lo tant adaptant-los a un 
proper futur climàtic on es necessitaran més espais verds, d’ombra i que permetin la vida a 
l’exterior.  

Es tracta de dignificar i revalorar aquests espais, en alguns casos molt degradats i desfasats, 
per tal d’incentivar la ciutadania amb una millora de la qualitat de vida, i així revertint el 
despoblament i l’abandonament d’habitatges, que provoca una degradació més ràpida dels 
immobles i per lo tant dels espais públics.  

A més, en el projecte es renoven i reparen les xarxes d’abastament dels serveis en els casos 
necessaris, per tal de millorar la qualitat d’aquests i allargar la seva vida útil i evitar el posterior 
aixecament del paviment durant els pròxims anys. 

Els objectius de la proposta es poden resumir en els següents punts: 

- Millora de la qualitat de l’espai públic del Casc Antic: posar en valor i dignificar els carrers 
històrics d’Ulldecona, així com la traça de l’antiga muralla, tots ells origen de l’actual 
municipi 

- Millora de les infraestructures de serveis en el cas que sigui necessari 

- Activar el nucli històric a nivell socioeconòmic: creació d’oportunitats en busca d’alentir o 
invertir l’abandonament d’aquesta àrea urbana 

 

MD 6.2 Descripció de la proposta 

La proposta classifica els vials i zones públics en dues categories A i B, segons els tipus d’usuari 
en cada cas i sempre donant prioritat al vianant. Excloent en aquesta intervenció evidentment 
l’àmbit ja executat del Carrer Major i Plaça de l’Església. 

Àmbit tipus A: Amb predomini i quasi exclusivitat per als vianants. Son aquelles vies de menor 
dimensió per una banda i zones més esponjades i àmplies d’espais tipus plaça per l’altra. 

Àmbit tipus B: Aquests son els eixos principals de connexió entre la banda NO i SE de major 
amplada de vial i que es reserven per a la circulació de vehicles rodats, en menor mesura i 
velocitat. Els quatre eixos de nord a sud son: Carrer Sant Cristòfol-Sant Vicent, Carrer Sant Lluc-
Sant Antoni, Carrer Sants Màrtirs-Sant Jaume i Carrer Puríssima-Sant Pasqual. 

Com a criteri general, es desplacen els espais d’aparcament de vehicles fora de l’àmbit del Casc 
Antic del municipi, per tal de que la ciutadania pugui gaudir d’aquests espais i s’ampliïn els 
carrers en els casos on actualment hi ha aparcament. Es definiran en cadascuna de les fases els 
espais destinats a càrrega i descàrrega o pas de vehicles per veïns i serveis. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



P r o j ec t e  b às i c  i  e x ec u t i u  d ’ a r r a n j am e n t  d e l  C as c  A n t i c  d ’ U l l d ec o na .  
F as e  C a r r e rs  S a n t  A n t o n i ,  R a m on  L l u l l  i  P i l a r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

TIPUS A: Vies i places amb predomini de trànsit de 
vianants. Font: elaboració pròpia 

TIPUS B: Eixos principals amb transit moderat de 
vehicles. Font: elaboració pròpia 
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La re-pavimentació es proposta en forma de plataforma única a nivell de la vorera existent tant 
en l’àmbit de tipus A com de tipus B. 

 

 

El paviment es resol mitjançant peces de pedra d’Ulldecona de dimensions 60x60cm, 40x40cm, 
20x40cm i 20x20cm amb 5cm d’espessor col·locades en els límits laterals de línia de façana 
dels carrers, generant un espai de “catifa” o de vorera desdibuixada amb un límit irregular 
(veure patró tipus en documentació gràfica DP3.2) que es troba amb unes peces de llamborda 
de formigó prefabricades de tonalitat beige clar, a cord amb el color natural de la pedra, de 
dimensions 20x20cm i 40x20cm amb gruix de 5cm o 8cm segons l’àmbit, aquestes peces de 
més espessor es situen en els trams centrals dels eixos de circulació de vehicles per suportar la 
càrrega de circulació. El model equivalent de paviment proposat és Llosa Vulcano white de 
Breinco i defineixen tots els models i mides en la documentació gràfica DP3.1. 

De manera transversal i perpendicular als eixos dels carrers, es genera un ritme cada 5 metres 
de distància aproximadament amb les peces de pedra originals que formen actualment els 
límits de vorera. Aquestes tenen unes dimensions aproximades de 15cm d’amplada, 30cm 
d’alçada i llargada variable. 

Es recuperen i es re-col·loquen en franges de 15cm d’espessor d’aquesta manera 
perpendicular, per trencar la linealitat dels carrers i la divisió entre espai de trànsit de vehicles i 
de vianants. 

En els límits de l’àmbit del Casc Antic, en el punt on s’hi traçava l’antiga muralla defensiva del 
municipi, es col·loquen aquestes peces de vorera però assolint una amplada total d’un metre 
aproximadament, gruix original del mur. Es col·loquen doncs en paral·lel a la línia de carrer. 

Es defineix amb detall aquesta col·locació en la documentació gràfica DP3.1. 
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Es proposa una recollida d’aigües pluvials homogènia central en l’eix dels carrers, per tal 
d’evitar zones d’acumulació d’aigua. Això es resol amb una canalització prefabricada de 
formigó polímer (dimensions segons càlcul hidràulic) acompanyat d’una reixa ranurada 
“oculta” que passa gairebé desapercebuda. 

El mobiliari proposat es composa de bancs i jardineres modulars en diverses mides de formigó 
en color clar similar al paviment prefabricat. Aquests elements permeten combinacions 
variades adaptades a les característiques i dimensions de cada espai, amb uns conjunts més 
complexos en els espais de major dimensió de tipus plaça i elements més senzills i lineals 
acompanyant els carrers i generant barreres diàfanes puntuals per separar vehicles de 
vianants. 

Tant el model equivalent de mobiliari i les seves combinacions com les papereres que es 
proposen es defineixen en la documentació gràfica DP3.5, DP3.6 i DP3.7. 

Per a les jardineres es proposa la plantació d’espècies arbustives petites, mitjanes i grans així 
com arbrat petit de procedència autòctona i amb un grau de manteniment baix. Es defineixen 
en la documentació gràfica DP3.8 exemples de vegetació amb aquestes característiques. 

 

MD 7 Pressupost 

La relació detallada d’amidaments i pressupost del present projecte d’urbanització 
corresponent a l’àmbit de l’entorn de les edificacions queda reflectida al Document B d’aquest 
Projecte. 

La despesa total per a l’execució d’aquestes intervencions ascendeix a la quantitat de 
230.908,35 € més IVA, DOS-CENTS TRENTA-MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS. 

 

MD 8 Programa de Treball 

Les obres plantejades en el present projecte afecten l’àmbit que hem detallat anteriorment, 
que inclou els Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar, dins del nucli històric d’Ulldecona, com a 
primera fase d’actuació de l’arranjament del Casc Antic del municipi. 

A partir de l’execució d’aquesta primera fase s’establirà el conjunt de fases successives, 
definint l’àrea d’afectació en cada cas i seguint les mateixes directrius marcades en aquest 
projecte. 
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En la fase actual es preveuen les següents mesures a l’inici de les obres: 

- Tancament de l’àmbit de les obres i previsió de modificació i talls del trànsit durant 
el temps que durin les obres. 

- Instal·lació de les senyalitzacions informatives fora de l’àmbit d’Urbanització. 

- Avís als veïns i afectats de l’inici de les obres. 

Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants del projecte: punts 
d’entroncament, punts de connexió de les noves xarxes de servei amb les existents, els 
elements afectats i descrits en l’apartat corresponent, els enderrocs... 

En conseqüència, s’efectuaran cales als diferents punts de la urbanització existent on es 
preveu el pas de les xarxes de servei de connexió de la nova xarxa amb la xarxa existent. 
Aquests punts es determinaran a l’obra segons criteris i indicacions de la direcció facultativa. 

 

MD 8.1 Desenvolupament dels treballs a realitzar 

 

MD 8.1.1  Treballs previs 
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Es realitzaran els treballs previs de localització de serveis mitjançant cales. 

Es procedirà a la delimitació i al tancament de l’àmbit de l’obra per tal de garantir l’execució de 
les tasques en unes condicions adequades de seguretat. 

 

MD 8.1.2  Enderrocs 

Es retiraran els elements corresponents a posts i/o pals d’instal·lacions, retirant 
convenientment aquells elements que hagin d’ésser reutilitzats. 

L’inici de les obres es preveu amb l’enderroc dels paviments existents d’asfalt, llambordes de 
formigó prefabricat i formigó continu imprès, es retiraran els elements de pedra de límit de 
vorera a conservar i re-col·locar segons projecte un cop tractats i netejats de restes de pintura. 
Els elements a enderrocar i retirar es defineixen en els plànols d’enderroc EA2. 

Es respectarà la resta d’elements històrics de pedra definits en la documentació gràfica EA1.8 i 
EA1.9. 

Es vetllarà per no retirar la capa la capa de tot-ú que es troba immediatament sota de l’asfalt 
per tal de tenir una superfície correcta per al trànsit de vianants i no generar excessius fangs 
en cas de pluges (en el cas que n’hi hagi). 

 

MD 8.1.3  Moviment de Terres 

En el moviment de terres es tindrà especial cura amb els elements existents d’infraestructures 
de serveis i es repararan en aquells casos que es malmetin. 

Un cop realitzada la corresponent neteja i esbrossada del terreny es procedirà a l’excavació de 
la caixa dels paviments d‘acord amb les rasants previstes en projecte.  

Es realitzaran talussos preventius en la trobada amb elements existents, i es realitzaran les 
tasques de recalcament o apuntalament que convinguin en el cas que sigui necessari. 

Els nivells de referència son els existents en els punts on actualment es produeix la trobada de 
la vorera amb la línia de façana de les edificacions, es marcarà i documentarà in situ en cada 
cas. 

La pendent transversal dels carrers, des de la línia de façana fins l’eix central de recollida 
d’aigües pluvials serà d’un 2% com a màxim. 

 

 

 

MD 8.1.4  Xarxes de Serveis 

Es farà un replanteig per iniciar la col·locació dels paviments a partir de l’eix central de 
recollida d’aigües pluvials definit en la documentació gràfica i es revisarà l’estat de les rases i 
tubs dels serveis existents per reparar o substituir els elements que no estiguin en bones 
condicions. 

Es procedirà a la instal·lació de les conduccions necessàries, de les derivacions individuals per a 
cada tipus de servei, i un cop finalitzades totes les connexions es rebliran les rases amb el 
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material adequat, en els casos que sigui necessari. 

Les noves tapes de pou i registres seran quadrades per tal de facilitat la instal·lació i la 
col·locació de paviment perimetral i es defineix el model equivalent en la documentació gràfica 
DP3.8. 

 

MD 8.1.5  Pavimentació 

Prèvia col·locació dels paviments s’executaran els diferents tipus de ferms, que varien de 
característiques i espessors segons el tipus de tractament superficial que rebin, aquestes 
característiques es detallen en els plànols de proposta DP3.3 i DP3.4. En aquesta fase s’haurà 
de preveure la instal·lació d’aquells elements que es recolzin o s’ancorin sobre aquest ferm. 

Els diversos tipus de paviments ja comentats anteriorment son: 

- Paviment de peces de pedra cénia d’Ulldecona, color beige natural i acabat 
flamejat. 

- Paviment de llambordes de formigó prefabricades en diferents mides i formats, 
mateix color en tots els casos segons model equivalent Llosa Vulcano Breinco 
White i tractament de protecció en front les taques NET-CLEAN factor 10. 

 

MD 8.1.6  Mobiliari Urbà 

El present projecte contempla la instal·lació dels següents elements de mobiliari urbà: 

- Bancs modulars de formigó, color blanc segons model equivalent Box Land Escofet. 

- Jardineres modulars de formigó, color blanc segons model equivalent Box Land 
Escofet. 

- Papereres d’acer, acabat plata texturizado segons model equivalent Morella Bin 
Escofet. 

 

 

 

MD 8.1.7  Enjardinament 

En el projecte es proposa l’ús de vegetació en les jardineres distribuïdes per l’àmbit d’actuació 
segons les característiques de cada àrea. Aquesta vegetació és de procedència autòctona, 
adaptada a la climatologia pròpia del territori i per lo tant amb un grau de manteniment baix. 

Es proposen espècies de tipus arbustiu petit, mitjà i gran i arbrat petit: Coronilla juncea, 
Artemisia campestris, Lavandula dentata, Bupleurum fruticescens, Amelanchier ovalis, Retama 
monosperma, Artemisia arborescens, Chamaerops humilis, Anagyris foetida, Colutea 
arborescens, Tamarix africana, Vitex agnus castus. 

La plantació d’aquestes espècies i de més de semblants característiques es proposa d’una 
forma variada, combinant els tons naturals i colors en època de floració similars a les que 
trobem en els camps i muntanyes de la zona. 
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MD 9 Seguretat i Salut 

El present projecte d’urbanització inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, que en compliment del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques 
en base a les que l’Adjudicatari de l’obra podrà dur a terme les seves obligacions en matèria de 
Seguretat i Salut i que són les següents: 

- Redactar el corresponent Pla de Seguretat 

- Sotmetre’l a la preceptiva aprovació 

- Desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres sota el control del Coordinador 
en matèria de Seguretat i Salut 

 

MD 10 Classificació del contractista 

La classificació empresarial és imprescindible per poder formalitzar amb l’administració pública 
contractes d’obres i serveis per un pressupost igual o superior als 350.000 €. 

En el cas que ens ocupa en aquest projecte, no es detallen les característiques de l’empresa 
constructora perquè el PEC del projecte esdevé una xifra notablement inferior al llindar que 
exigeix la classificació empresarial. 
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3. Memòria Constructiva 
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MC 1 Replanteig general de les Obres 

Als plànols de Definició de la Proposta DP2.1-DP2.6 es defineix el replanteig i posició de l’eix 
central de cadascun dels carrers a partir del qual es col·loquen els paviments. 

Previ a l’inici de les obres es comprovarà la ubicació dels elements d’urbanització existents, 
nivells a mantenir o modificar, elements històrics a conservar o re-col·locar, creuaments i límits 
amb els carrers fora d’àmbit i intervencions en les connexions i registres de les xarxes de 
serveis. 

 

MC 2 Enderrocs 

Als plànols d’elements a enderrocar amb codi s’identifiquen els enderrocs previstos en 
l’execució de les obres d’urbanització. Aquests enderrocs corresponen, com ja s’ha comentat 
amb anterioritat, a elements de la “urbanització existent”.  

Els materials sobrants s’hauran de transportar a un abocador públic legalment autoritzat i 
pagar el cànon corresponent. 

 

MC 3 Moviments de terres 

Els moviments de terres tenen per objectiu l’excavació per a la formació de les caixes dels 
carrers, l’excavació de rases i pous per al pas dels servies, així com les posteriors 
compactacions i piconatges tant de les rases com de les caixes dels carrers. 

Per a la preparació de les bases, es donarà compliment a la norma “Secciones de firme. 
Instrucción 6.1-1.C y 6.2-1.C. Ministerio General de Obras Públicas. 1998” 

Per a la preparació dels vials caldrà: 

- Rebaixar o extreure els nivells que no representin les capes idònies, assegurant els 
nivells de compactació de la capa de subbase granular per ser usat com a base de 
l’esplanada evitant al màxim que es produeixin deformacions. A la vegada s’exigirà 
a la superfície compactada de subbase granular una densitat superior al 95% de la 
densitat màxima obtinguda de l’assaig Proctor Modificat. 

- El material escollit per a ésser compactat haurà de complir uns mínims per ser 
acceptable com: ser homogeni i granular, contingut en argila <10%, i els còdols 
hauran de ser de diàmetre <7cm 

- El reblert s’aplicarà en tongades de 20cm de tot-ú artificial i es compactaran al 98% 
del PM. D’aquesta manera s’obtindrà una esplanada amb unes condicions adients 
per a l’execució dels vials 

L’excedent de terres previst, quan no sigui reutilitzada a la pròpia obra, es transportarà a un 
abocador públic legalment autoritzat. 

Per a l’execució de l’excavació es preveuran els equips necessaris per evitar les afectacions als 
edificis existents. Es preveu l’excavació de les rases amb una retroexcavadora petita amb 
martell picador incorporat. 

 

MC 3.1  Estructures dels Ferms 
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Un cop realitzats els enderrocs i els moviments de terres corresponents, sobre les esplanades 
resultants s’hi executaran les estructures dels ferms corresponents a cada tipus de paviment. 

El tipus d’esplanada es categoritza com E1 “Sòls adequats” per a tots els àmbits d’intervenció. 

 

MC 4 Paviments 

Al plànols de definició de proposta de paviments DP3.1 i seccions transversals DP3.3 i DP3.4 
queden definides les solucions gràficament. 

Els trams amb tipologia de paviment A es composen de la següent manera: 

A.1 Les zones centrals amb llamborda de formigó es composaran per les següents capes (en 
ordre de col·locació): 

- Subbase granular e:15cm 

- Base de formigó HM-20 e:15cm 

- Morter de ciment pòrtland e:2cm en la zona central  

- Morter de ciment pòrtland e:5cm en la resta 

- Paviment de llambordes de formigó de mides 20x40cm e:8cm en l’eix central i 
20x20cm e:5cm en la resta i 20x40 e:5cm per les zones amb retalls. Aquest 
paviment es col·locarà a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador 
que ve amb la pròpia peça). 

A.2 Les zones perimetrals amb pedra d’Ulldecona es composaran per les següents capes (en 
ordre de col·locació): 

- Base de formigó HM-20 e:15cm 

- Morter de ciment pòrtland e:5cm  

- Paviment de pedra d’Ulldecona flamejada color beige natural i mides 60x60cm, 
40x40cm, 20x40cm i 20x20cm e:5cm i disposició segons patró tipus (veure plànol 
DP 3.2). Aquest paviment es col·locarà amb una junta de 5mm. Les mides 
d’aquestes peces poden variar notablement segons la trobada amb els límits de 
façana. 

Els trams amb tipologia de paviment B es composen de la següent manera: 

B.1 Les zones centrals destinades a trànsit de vehicles es composaran per les següents capes 
(en ordre de col·locació): 

- Subbase granular e:15cm 

- Base de formigó HM-20 e:15cm 

- Morter de ciment pòrtland e:2cm 

- Paviment de llambordes de formigó de mides 20x40cm e:8cm en l’eix central i 
20x20cm e:8cm en la resta i 20x30 e:8cm per les zones amb retalls. En la cinquena 
filada des de l’eix central es combinaran de forma discontinua amb peces d’alerta 
amb dibuix (disposició segons plànols) deixant un espai de 280cm per al transit de 
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vehicles. 

Aquest paviment es col·locarà a junta correguda i amb una junta de 3mm (el 
separador que ve amb la pròpia peça) en el sentit paral·lel a l’eix i de 5mm en el 
sentit perpendicular, per realitzar una correcta trobada amb la resta de paviment. 

B.2 Les zones laterals destinades a trànsit de vianants es composaran per les següents capes 
(en ordre de col·locació): 

- Subbase granular e:15cm 

- Base de formigó HM-20 e:15cm 

- Morter de ciment pòrtland e:5cm 

- Paviment de llambordes de formigó de mides 20x20cm e:5cm i 20x40 e:5cm per les 
zones amb retalls. Aquest paviment es col·locarà a junta correguda i amb una junta 
de 5mm (el separador que ve amb la pròpia peça). 

B.3 Les zones perimetrals amb pedra d’Ulldecona es composaran per les següents capes (en 
ordre de col·locació): 

- Base de formigó HM-20 e:15cm 

- Morter de ciment pòrtland e:5cm  

- Paviment de pedra d’Ulldecona flamejada color beige natural i mides 60x60cm, 
40x40cm, 20x40cm i 20x20cm e:5cm i disposició segons patró tipus (veure plànol 
DP 3.2). Aquest paviment es col·locarà amb una junta de 5mm. Les mides 
d’aquestes peces poden variar notablement segons la trobada amb els límits de 
façana. 

En les trobades amb la peca de vorera recuperada, s’enrasarà el paviment per la cara superior, 
de manera que no quedin desnivells en aquests punts. 

El rejuntat dels paviments es farà amb pols de ciment pòrtland en sec. Un cop neta la 
superfície es mullarà adequadament. Fins a 10 dies després de l’estesa de l’abeurada no es 
permetrà el pas de vehicles. 

 

 

 

MC 5 Mobiliari Urbà 

Les característiques del mobiliari urbà escollit es troben especificades a la documentació 
gràfica adjunta a la documentació gràfica: AN01. ANNEX FITXES TÈCNIQUES MOBILIARI I 
ACABATS. 

 

MC 6 Xarxes de Serveis 

La intervenció d’aquest projecte afecta principalment a les instal·lacions de recollida d’aigües 
pluvials, i deixa en segon lloc la resta de xarxes d’abastament de serveis en trobar-se en bon 
estat.  
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Tot i així es preveu la intervenció puntual de reparació o substitució d’elements que 
conformen la resta de serveis en el cas que, un cop aixecat el paviment existent, es vegi que no 
està en bones condicions. 

Pel que fa a la xarxa d’enllumenat i la xarxa de gas natural, no s’intervenen a priori en aquest 
projecte. Tot i que es preveurà una reparació o substitució puntual en el cas que durant l’obra 
es malmeti alguna de les seves parts. 

Pel que fa a la xarxa d’abastament d’aigua potable, s’adjunten les intervencions de renovació 
de la xarxa per part de l’empresa administradora Agbar en l’annex AN03. ANNEX 
INSTAL·LACIONS AIGUA POTABLE AGBAR. 

 

MC 6.1  Xarxa de Sanejament 

La recollida d’aigües pluvials es farà per l’eix central dels carrers, replantejat en la 
documentació gràfica DP2.1-DP2.6. Amb una pendent de màxim 2% cap al centre del carrer, al 
nivell actual de vorera amb línia de façana, respectant i mantenint les característiques dels 
accessos a les edificacions. 

Per la recollida de pluvials es realitzarà una canalització central de formigó polímer, el model i 
dimensionat de la qual es detalla en l’annex de càlcul hidràulic AN02. ANNEX CÀLCUL 
HIDRÀULIC I FITXES TÈCNIQUES INSTAL·LACIONS SANEJAMENT. 

Es proposa un model equivalent a ULMA RG100G30R o RG100G10R segons l’annex de càlculs 
amb reixeta Ac. Galvanitzat Ranurada Lateral model GRL100ROD amb classe de càrrega D-400 
segons norma NORMA EN-1433. 

En l’apartat INSTALACIÓN d’aquest annex i en les seccions transversals de la documentació 
gràfica es defineix el dimensionat de la caixa de formigó que fixa la canalització. 

Sobre la canalització amb la reixa corresponent es fixarà amb morter epoxi la peça central de 
llamborda de formigó 20x40cm e:8cm. 

Pel que fa als creuaments amb els carrers fora d’àmbit, es salvarà en cada cas la diferència de 
nivell amb peralts amb una pendent màxima del 2% i reixa de recollida d’aigües pluvials, 
segons detall en plànols DP3.8. 

Es realitzarà una connexió a diferent nivell entre la canalització central de carrer i les 
canalitzacions de fi de tram, segons detall en plànols DP3.8. 

Les noves tapes dels pous de clavegueram seran de geometria quadrada, segons model 
equivalent al definit en plànols BENITO Hexa T2066A. 
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A2. Normativa d’Aplicació 
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normativa tècnica d’urbanització 
 
 
 
general 
 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 29/2/2012) 
 

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 5/8/2010) 
 

• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 
 

• Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  
 

• RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 
barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

• Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
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vialitat 
 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 
de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 
 

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 
 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
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genèric d’instal·lacions urbanes 
 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 
 

• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua i el consumo humano  

(BOE 21/02/2003) 
 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de aguas. 

(BOE 24/07/01) 
 

• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 

• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 
metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
 
Hidrants d’ incendi  
 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 
 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 
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• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 
 
 
Àmbit  municipal  o supramunicipal:  
 

• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOPB 14/06/2004) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

 
 
 
xarxes de distr ibució de gas canalitzat  
 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones complementarias”: 

(BOE 4/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

xarxes de distr ibució d’energia elèctrica 
 
Ge n era l  
 

• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 
(BOE 28/11/1997) 
 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  

(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
Al ta  T e ns ió  
 

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 
Baix a  T e ns ió  
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• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

 
Ce nt re s  d e Tr an sfo rmac ió  
 

• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación”  

(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación” 

(BOE 01/08/1984) 
 

• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
 

En l l ume na t  p úb l ic  
 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 
 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 
xarxes de telecomunicacions 
 

• Especificacions tècniques de les Companyies 
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A3. Estudi de la Gestió de Residus 
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Dades Inicials 
Projecte  Projecte bàsic i executiu d’arranjament del Casc Antic d’Ulldecona. 

Fase Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar 
Tipus d’intervenció Urbanització 
Situació   Casc Antic d’Ulldecona, Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar. 

43550 Ulldecona (Tarragona) 
 

Dades promotor 

 
Promotor  Ajuntament d’Ulldecona 
CIF   P4315800E 
Adreça   Carrer Major 49 
    43550 Ulldecona (Tarragona) 
Contacte  977573034 
    ajuntament@ulldecona.cat 
 

Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 
Redactor  Aida Adcock Colas 

Arquitecte col·legiat 76029-3 
NIF   47938102-F 
Adreça   Carrer Migdia 11 
    43550 Ulldecona (Tarragona) 
Contacte  669929778 
    info@vvaastudio.com 
 
Redactor  Facundo Viera Pérez 

Arquitecte col·legiat 76590-2 
NIF   X-7975215-B 
Adreça   Carrer Migdia 11 
    43550 Ulldecona (Tarragona) 
Contacte  650673214 
    info@vvaastudio.com 

 

Constructor 

Segons adjudicació 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

mailto:info@vvaastudio.com


P r o j ec t e  b às i c  i  e x ec u t i u  d ’ a r r a n j am e n t  d e l  C as c  A n t i c  d ’ U l l d ec o na .  
F as e  C a r r e rs  S a n t  A n t o n i ,  R a m on  L l u l l  i  P i l a r  

 

Introducció 

Aquest estudi de gestió de residus estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la gestió de residus de la construcció. L’objecte d’aquest document es oferir l’estudi 
de gestió de residus de l’obra de referencia per adjuntar en el projecte executiu, d’acord amb 
les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que 
estableix el regim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb fi 
de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 
valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques, a l’empresa constructora, per a dur a terme les 
tasques en matèria de gestió de residus durant l’obra, facilitant el desenvolupament del Pla de 
Gestió de Residus. 

El contractista elaborarà un Pla de Gestió de Residus, en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

  

Tipologia de Residus Generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb aquest catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus 
han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

Al CER, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que al Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè 
coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l’aplicació del Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 

 

 

RESIDUS PRINCIPALS 

Els principals residus de la present obra de demolició son els següents: 
Terres 
Formigó (paviments, murs, ...) 
Mescles bituminoses 
Restes vegetals 
Metalls 
Maons 
Altres: fusta, vidre i plàstic 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(17) Residus de la construcció i demolició 
 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
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17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 Fusta, vidre i plàstic 
17 02 01 Fusta 
17 02 02 Vidre 
17 02 03 Plàstic 
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
  
(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels comerços, 
indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament 
 
20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 
20 02 01 Residus biodegradables 
 
 
Aquests residus es consideren com NO ESPECIALS. 
 

ALTRES RESIDUS 
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

- Paper, cartró 
- Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra categoria 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 

RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES 
 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agriculura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments 
 
02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08  Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



P r o j ec t e  b às i c  i  e x ec u t i u  d ’ a r r a n j am e n t  d e l  C as c  A n t i c  d ’ U l l d ec o na .  
F as e  C a r r e rs  S a n t  A n t o n i ,  R a m on  L l u l l  i  P i l a r  

 

VOLUM DE RESIDUS 

Els volums dels principals residus generats per l’obra són els següents: 

Tipus de residu        Amidament 

Asfalt (m3)         151 

Roca i Terres (m3)        39 

Enderrocs d’obra (Formigó, materials ceràmics, roca, terres, metalls...) (m3) 0,5 

Metall (ml)         0,70 

Paviment (m3)         10 

 Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que 
molts d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a les terres obtinguts en 
l’excavació de desmunts i rases poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre 
que tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals 
poden ser reutilitzades en la preparació del terreny anterior a la revegetació. 

 

MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 
de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 
3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es 
troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament 
pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es 
desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors 
i gestors i a les operacions de gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així 
com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
alorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

 

PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu 
de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 
naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc 
de paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. 
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Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per 
acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar 
correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per 
aconseguir aquesta separació són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 
Asfalt 
Formigó 
Terres, roca 
Material vegetal 
Metalls 
Altres: vidre, fusta, plàstics. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus Nom, direcció i telèfon del titular 
dels residus 
Naturalesa dels riscs 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. A 
continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

 

GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment 
en: 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió 
dels residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 
aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió 
externa dels residus. 

- Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present 
obra es gestionen mitjançant els següents processos: 

 

Disposició de residus inerts 
Formigó Metalls 

 
 
 

Zona d’acopi de terres 

 
 

Zona d’emmagatzematge de 
fibrociment 

 
 
 

Zona d’emmagatzematge de 
formigó i material ceràmic 

Zona d’emmagatzematge de 
materials tòxics en diferents 

dipòsits 

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat) 

 
Contenidor de banals per 

abocador 

 
Contenidor per a plàstic per a 

reciclar 

 
Contenidor per a paper i cartró 

per a reciclar 

 
Contenidor per a fusta 

per a reciclar 
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Vidres, plàstics 

Disposició en dipòsit de terres i runes 
Formigó, maons Materials ceràmics Vidre 
Terres Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó V12- Reciclatge de plàstics 

V 14- Reciclatge de vidre 

V 15- Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg 
de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 
posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de 
l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 
l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 
deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 
gestor autoritzat. 

D’entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 
els següents: 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 
contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 
 • Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 
que els contenen. 
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• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 
perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 
de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès 
del corresponent concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la qual és 
encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen 
a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 
d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus La data d’envasament 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

  

GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a 
planta de reciclatge. 

Abans d’iniciar les obres haurà de ser informat a l’Ajuntament qui sera el gestor o gestors de 
rsidus mes proper a l’ambit d’actuació per gestionar els residus generalts al llarg de l’obra. ( fer 
us de referencia amb les fitxes). 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNICQUES 

PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE EN 
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RELACIÓ AMB L’EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ, SEPARACIÓ I, ALTRES OPERACIONS DE 
GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC DINS DE L’OBRA 

Actuacions prèvies als enderrocs: es realitzarà l’estintolament, apuntalaments, etc., de les 
parts o elements perillosos, tant en la pròpia com en les edificacions veïnes. Com a norma 
general, s’efectuarà retirant els elements contaminants i/o perillosos tant aviat com sigui 
possible, així com els elements a conservar o valuosos. A continuació s’actuarà desmuntant 
aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions, fusteria, i altres elements que així ho permetin. 
Finalment, s’enderrocarà la resta. 

El dipòsit i emmagatzematge temporal de residus, es farà o bé en sacs industrials (iguals o 
inferiors a 1m3), contenidors metàlꞏlics específics amb la ubicació i acondicionament que 
exigeixin les normatives municipals. El dipòsit de residus hauran d’estar en llocs senyalitzats i 
egregats de la resta de residus. 

El dipòsit temporal per RCDs valoritzables (fustes, plàstics, ferralla, etc..), que es realitzi en 
contenidors, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus, de manera adequada. 

El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor, adoptarà les mesures necessàries 
per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. Els contenidors romandran tapats o coberts, com 
a mínim fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de runa aliena a l’obra. 

En l’equip d’obra s’establiran els mitjans humans, tècnics i procediments de separació per cada 
tipus de RCD. 

s compliran els criteris municipal establerts (ordenances... ), especialment si obliguen a la 
separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge. En aquest últim cas, el 
contractista haurà de realitzar una valoració econòmica de les condicions en les que és viable 
aquesta operació. Caldrà considerar les possibilitats reals de dur a terme aquesta operació 
(que l’obra o construcció ho permeti i que disposi de plantes de reciclatge/gestors autoritzats 
adients) La D.F. serà la responsable última de la decisió que calgui prendre respecte a aquest 
tema, i de la seva justificació davant de les autoritats pertinents. 

En la contractació de la gestió de RCDs, cal assegurar que el destí final (planta de reciclatge, 
abocador, incineradora, centre de reciclatge....) siguin centres autoritzats. Únicament es 
contractaran transportistes o gestors autoritzats. S’haurà de realitzar un estricte control 
documental, de manera que els transportistes i els gestors de residus hauran d’aportar els 
valors de cada retirada i entrega al seu destí final. 

  

Per aquells residus (terres, petris...) que siguin utilitzats en altres obres o projectes, s’haurà 
d’acreditar aportant documents que justifiquin el destí final. 

La gestió (tant documental, com operativa) dels residus perillosos que es trobin en una obra 
d’enderroc, o que es generin en una obra de nova planta, es regirà segons la legislació vigent. 

Les restes de neteja de cubes de formigó, es tractaran com a residus inerts. 

Enfront de la detecció de sòl potencialment contaminat, s’haurà d’avisar a les autoritats 
ambientals pertinents, i seguir les instruccions establertes en la legislació vigent. 

S’evitarà en tot moment, la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics, i 
restes de fusta, així com la contaminació pels contenidors de residus amb components 
perillosos. 

Abans d’iniciar les obres haurà de ser informat a l’Ajuntament qui serà el gestor o gestors de 
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residus mes proper a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generats al llarg de l’obra. ( 
fer us de referencia amb les fitxes). 

 

 

 

VALORACIÓ DEL COST PREVIST PER LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CÀRREGA, TRANSPORT I DEPOSICIÓ 

Les actuacions relacionades amb els present Estudi de Gestió de Residus ascendeixen a la 
quantitat de: 

2.681,25 € 

DOS-MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 

El detall de partides i justificació de preus forma part de la documentació annexa del present 
Projecte d’urbanització. 
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A4. Plec de Condicions 
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PC 1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

 
PC 1.1 CONDICIONS TÈCNIQUES I FACULTATIVES GENERALS 

 
Art. 1-  OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

Les obres objecte d’aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció de la urbanització 
citada "ut supra" amb estricta subjecció a la documentació gràfica i escrita del projecte, a les condicions que es detallen 
en els plecs de condicions, i a les ordres que, en cada cas particular, puguin dictar els serveis tècnics directors 
de l’obra. 
Es completa aquesta documentació amb l’estat d'amidaments i pressupost de l’obra on s’inclouen el detall de 
tots els treballs a realitzar. Les ofertes s’entendran com una xifra total pels treballs detallats en el projecte, sense 
que es puguin alꞏlegar-se errors en els amidaments, - que aura de revisar i rectificar, o fer seves el contractista, 
interpretació del projecte o dels preus unitaris que hagin servit per composar el pressupost total. 

Art. 2- DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
• Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota la legislació 

complementària. 
• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les disposicions 

modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP. 
• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 

de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 
• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 
• Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s’oposi al que 

estableix la LCAP. 
• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la 

Construcció de Catalunya. 
• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, 

Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE. 
• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres normes vigents 

a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 
• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del 

Ministerio de Obres Públicas. 
• Norma Sismo resistente PD S‐1 (NCFE ‐ 94). 
• Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre desechos i residuos 

sólidos urbanos. BOE núm. 149, de 23 de juny de 1986. 
• Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm. 120, de 2 de maig de 1986) i el Real 

Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm. 182, de 30 de juliol de 1988). 
• Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus industrials. 
• Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials. DOGC núm. 

440, de 6 de juny de 1984. 
• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm. 495, de 19 de desembre de 1984. 
• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus industrials DOGC 

núm. 501 de 4 de gener de 1985. 
• Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm. 833 de 29 d’abril de 1987. 
• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC núm. 1055, de 

14 d’octubre de 1988. 
• Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa als 

residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern. 
• Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE L377, de 31 de 

desembre de 1991, pendent de transposar‐se al dret intern). 
• O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materials para la construcció de explanaciones i drenajes”. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG‐4‐1988, i ponts del MOPU, juliol de 1976. 
• Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 
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• Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998. 
• Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 d’abril de 

1964. 
• Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre) 
• Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
• “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 i 2‐IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de 1989. 
• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcció i del Cemento, en aquells punts 

no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC‐97. 
• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RI ‐ 85). 
• MV‐201. Norma MV‐201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 
• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació Tècnica de Derivats 

del Ciment. 
• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretesat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980) 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent instrucció del MOPU 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974). 

• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per 
a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

 
Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis 
afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 
• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre. 
• Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, sub ‐ estacions i 

centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 
• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 
• Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació publicats pel Ministerio de 

Industria (Ordre del 31/10/73). 
• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC. 
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 12 de maig de 1954). 
• Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 
• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 

18 de novembre de 1974. 
• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973. 
• Codi de circulació vigent. 
• Normes 8‐1‐IC, 8‐2‐IC i 8.3‐IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat. 
• Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Básicas de Seguretat Minera”. 
• Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones 

Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normes Básicas de Seguretat Minera” 

• Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”. 

 
En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels 
capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

 
La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que 
es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 

 
Art. 3-  INTERPRETACIONS 

És obligatori per part del contractista l’exacte compliment de totes les prescripcions contingudes en aquest document 
i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció en vigor; i, en cas de sorgir 
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dubtes o diferents interpretacions, el contractista haurà de consultar i complir exactament les ordres donades 
pels tècnics municipals, al mateix temps que els haurà de mantenir informats en el decurs de l’obra. 
D’una manera general es considera complementari del present document el plec de condicions tècniques de la 
Direcció General d’Arquitectura 1.960 (O.M. 4 de juny de 1.973). 

 
Art. 4- FORMA GENERAL D’EXECUTAR ELS TREBALLS 

Els treballs s’ajustaran exactament als plànols del projecte d’execució, a aquest plec de condicions i a l’estat 
d'amidaments, resolent‐se qualsevol discrepància que pogués existir pels tècnics municipals directors de l’obra. 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció 
lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte 
que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del 
director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

Si per qualsevol circumstància fos precís efectuar alguna variació en l’obra a executar, es redactaran els corresponents 
plànols reformats, els quals es consideraran des del dia de la seva data part integrant del projecte primitiu, i per tant, 
subjectes a les especificacions de tots i cadascun dels documents d’aquest, sempre i quan, no s’hi oposin 
explícitament. 

Qualsevol ordre donada pels tècnics no suposarà alteració en el pressupost del projecte si no es redacta el 
corresponent projecte reformat. 

 

PC 1.2 CONDICIONS DELS TREBALLS i MATERIALS 
 

Art. 5-  GENERALITATS 
Tots els materials que hagin d'utilitzar‐se en aquestes obres hauran de reunir amb tot rigor les condicions mecàniques, 
físiques i químiques requerides per a cadascun, i fixades en els Plecs i Normes senyalades en els Articles precedents, 
reservant‐se els tècnics directors de l’obra el dret a ordenar que siguin retirats, demolits o substituïts, dins de 
qualsevol de les èpoques de l’obra o dels seus terminis de garantia aquells que, segons el seu criteri, perjudiquin 
d’alguna manera l’aspecte, la seguretat o la bondat de la construcció. 

 
Art. 6- CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 

Qualsevol material que fos necessari utilitzar, reunirà les qualitats que se requereixin per a la seva funció segons 
el criteri de la direcció tècnica de l’obra i d’acord amb els plecs generals de condicions i disposicions citades en 
els Articles 2 i 3. 

 
Art. 7-  CONTROL DE QUALITAT 

En les ofertes para la contractació de l’obra es consideren inclosos totes les despeses necessàries per a procedir 
als assaigs previstos en les normes i disposicions generals assenyalats en l’art. 2 d’aquest plec i dels capítols IX 
i X de la instrucció EH‐73, i d’una manera especial quan faci referència al control de qualitat de les obres que 
serà a nivell normal en tota l’estructura. 

Aquest control de qualitat haurà de contractar‐se amb un laboratori degudament homologat que ofereixi 
suficients garanties a judici de la direcció tècnica. Al seu cost està inclòs en el pressupost. 

 
Art. 8-  EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions del mateix que prèviament hagin 
sigut aprovades i a les ordres o instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliurin els tècnics municipals 
directors al contractista, sempre que aquestes encaixin dins de la xifra a la que ascendeixin els pressupostos aprovats. 
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Amb suficient antelació a la seva col∙locació en obra, el contractista presentarà mostres dels distints materials 
i no podrà utilitzar‐los en obra sense prèvia autorització dels tècnics municipals directors. 

Totes les obres s’executaran d’acord amb el plec de condicions tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 
1.960 (O.M. de 4 de Junio de 1.973). 

Amb caràcter complementari s’incorporaran les disposicions assenyalades en el art. 2 
 

Art. 9-  TREBALLS DEFECTUOSOS 
El contractista ha d’utilitzar els materials que compleixin les condicions exigides en les "condiciones generales 
de índole tècnica" del plec de condicions de l’edificació, i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d’acord amb allò especificat també en dit documento. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de les obres, el contractista és l’únic responsable de 
l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir, per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col∙locats, sense que pugui servir‐li 
d’excusa, ni li atorgui cap dret, la circumstància de que els tècnics municipals directors o els seus subalterns no 
li hagin cridat l’atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin sigut valorats en les certificacions 
particulars d’obres, que sempre se suposa que s’estenen i abonen a compte. 

Com a conseqüència del paràgraf anterior, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l’obra 
adverteixin vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells col∙locats no reuneixin 
les condicions preceptives, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs o finalitzats aquests, i abans de verificar‐
se la recepció definitiva de l’obra, podran disposar segons el art. 5, que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d’acord amb allò contractat, i tot a càrrec de l’adjudicatari de les obres. 

 
Art. 10- MODIFICACIONS D’OBRA 

El contractista no podrà introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense 
l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se 
seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 

 
Art. 11- CONTROL D’UNITATS D’OBRA 

El control d’unitats d’obra serà aprovat per la direcció facultativa. 
 

A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 
esmentat més amunt. 

El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; 
a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
 

El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que 
s’especifica al segon paràgraf. 

 
Art. 12- MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar‐los a d’altres persones o entitats. En conseqüència, 
el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, 
de 1627/1997 de 24 d'octubre i disposicions posteriors. 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
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En totes les obres que es consideri pertinent per la direcció facultativa el contractista haurà de presentar certificació 
que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un 
import no inferior a 20 milions de pessetes. 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

 
Art. 13- CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les mesures 
necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò 
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar 
la pol∙lució fònica. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, 
fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap 
tala d’arbres. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment 
identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i 
reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en 
la matèria. 

 
Art. 14- OBRA DEFECTUOSA 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la particular 
d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar‐lo o rebutjar‐lo. En el primer cas, aquesta fixarà el 
preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta 
valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb 
les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas 
d’execució. 

 
Art. 15- REPLANTEIG DE LES OBRES 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de 
les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots 
els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents 
unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 

 
Art. 16- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista està obligat a instal∙lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació 
a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com 
als límits i rodalies. 

 
Art. 17- MATERIALS 

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i pedreres, 
que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres 
materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



P r o j ec t e  b às i c  i  e x ec u t i u  d ’ a r r a n j am e n t  d e l  C as c  A n t i c  d ’ U l l d ec o na .  
F as e  C a r r e rs  S a n t  A n t o n i ,  R a m on  L l u l l  i  P i l a r  

 

Art. 18- DESVIAMENTS PROVISIONALS 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals 
per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, 
d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions 
del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui expressament 
el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no 
hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la direcció, 
no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 
per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 
 

Art. 19- ABOCADORS 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització d’abocadors 
autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació 
del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de 
transport als abocadors, seran causa suficient per al∙legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de 
preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als 
documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació 
per formació de l’esplanada, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja 
aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible 
toxicitat, el contractista haurà de transportar‐lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari 
a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material 
procedent de préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents 
que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris. 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en matèria de medi 
ambient. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel∙lades, zones verdes i 
d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 
estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec 
del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de 
material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En 
cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

 
Art. 20- EXPLOSIUS 
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L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al 
projecte o les que dicti la direcció d’obra. 

Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans. 
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i d’execució 
de voladures. 

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte 
compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 
de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les preceptives 
autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya. 

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara 
que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges causats. 
El contractista subministrarà i col∙locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb 
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 

En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius. 
 

Art. 21- SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, 

el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, 
en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents 
a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s’hagin 
de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del 
contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar‐
se les obres. 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element reposat haurà 
de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis 
existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució o 
reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels 
treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

 
Art. 22- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau, 
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu 
del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures 
necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran 
incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la 
necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides 
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per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat 
anterior. 

 
Art. 23- DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant‐se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant 
el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre 
el terreny els serveis i instal∙lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer‐
los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

Si el director de l’obra està conforme, sol∙licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació d’aquestes 
instal∙lacions. 

 
Art. 24- MITJANS AUXILIARS 

Seran a compte i risc del Contractista les bastides, cintres, màquines i altres mitjans auxiliars que per a la 
deguda marxa i execució de els treballs es necessitin, així com les escomeses i instal∙lacions necessàries per a 
la correcta execució de les obres, no corresponent, per tant, a la direcció facultativa cap responsabilitat per qualsevol 
o accident personal que pugui ocórrer en les obres per insuficiència d’aquests anomenats mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat a criteri de la direcció tècnica a disposar en cada moment de la maquinària necessària per 
a poder portar l’obra al ritme fixat en el contracte d’acord amb el calendari de l’obra. 

 

PC 1.3 OBLIGACIONS i DRETS GENERALS DEL CONTRACTISTA 
 

Art. 25- RESPONSABILITATS 
El contractista està obligat a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de caràcter 
oficial que regulen en el treball, o en endavant, entrin en vigor. Queda també obligat al compliment de tot el 
que prescriuen les Ordenances Municipals, reglaments de Policia Urbana, legislació vigent respecte al treball, i 
serà responsable dels perjudicis sobrevinguts per incompliment d’aquests requisits. D’una manera especial 
s’obliga a complir amb tot rigor, la normativa vigent i les Ordenances de Seguretat e Higiene del Treball en la indústria 
de la construcció. El contractista serà responsable, doncs, de traslladar aquesta responsabilitat en la forma adequada 
a tots els subcontractistes. Serà també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els danys que por la 
seva causa es produís en les vies públiques o finques veïnes. 

El contractista és responsable de la bona marxa i execució de les obres, obligant‐se a la demolició i reconstrucció 
d’aquelles, que a judici de la direcció tècnica de l’obra, no reunissin les condicions degudes, sense que es pugui 
considerar factor eximent el fet d’haver sigut ja examinades amb anterioritat. En cap cas podran al∙legar‐se aquestes 
circumstàncies com a factors que poguessin afectar la data d’acabament de les obres. 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els 
documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de 
tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 
reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions 
parcials. 

Es fa especial menció de l’obligació del contractista de constituir en l’obra el Comitè de Seguretat del treball 
previst en les disposicions vigents, el qual estarà presidit pel Cap d’obra designat por l’empresa constructora, i 
de subscriure una assegurança que cobreixi el risc de danys i esfondrament de l’obra, el de responsabilitat civil, 
el risc de maquinària i els riscos extraordinaris. 

 
Art. 26- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, 
mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 
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Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
 

Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. 

El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal 
que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte 
a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 

Igualment, si es considera pertinent s'habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de 
l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 

En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata. 
 

La direcció facultativa amb motiu justificat, podrà sol∙licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació 
de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació 
i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu 
d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

 
Art. 27- OFICINA EN L’OBRA 

El contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que existeixin unes taules o taulers adequats, en els que es puguin 
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina disposarà sempre el contractista una còpia de tots els 
documents del projecte que li hagin sigut facilitats pels tècnics municipals directors, així com el "llibre d’ordres" 
segons O. 9/6/1971 del Ministeri de l’Habitatge. 

Cada ordre haurà de ser estesa i firmada per la direcció facultativa, subscrivint‐se “l'assabenta't" en 
representació del contractista pel Cap d’Obra o encarregat. 

La còpia de cada ordre quedarà en poder de la direcció tècnica. 
 

El fet que en el citat llibre no figuren redactades les ordres que ja preceptivament té l’obligació de complir el 
contractista, de conformitat amb allò establert en aquest plec, no eximeix ni atenua cap de les responsabilitats 
que li són inherents. 

 
Art. 28- VIGILÀNCIA DE L’OBRA 

El constructor està obligat tan aviat com comenci l’obra, a abonar l’import de la vigilància diürna i nocturna que pugui 
fer falta, l’import del qual es considera inclòs en el capítol de mà d’obra indirecta de contracte. 

 
Art. 29- TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT EN AQUEST PLEC 

És obligació del contractista executar el necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, fins i tot que 
no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar‐se de l’esperit d’aquest plec i la seva recta 
interpretació, ho disposi la direcció tècnica de l’obra. 

 
Art. 30- RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS MUNICIPALS DIRECTORS 

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres dels tècnics directors, només podrà presentar‐les 
a través dels mateixos, davant de l’Ajuntament si són d’ordre econòmic. Contra disposicions d’ordre tècnic o facultatiu 
dels tècnics directors no s’admetrà cap reclamació, podent el contractista salvar la seva 
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responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida als tècnics directors, els quals podran 
limitar la seva resposta a l’acús de rebut, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 
Art. 31- INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat . 
 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció 
de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

 
Art. 32- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

despeses corresponents a instal∙lacions i equips de maquinària 

despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal∙lacions, ferramentes, etc 

despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal∙lacions per al subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, 
necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització 
de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones confrontades 
afectades per les obres, etc. 

despeses ocasionades pel subministrament i col∙locació dels cartells anunciadors de l’obra 

despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a expropiacions 
i serveis afectats 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. 

 
El contractista haurà de tenir en compte al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses 
corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 

 
Art. 33- CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin 
necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a 
totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, 
plantacions, enllumenat, instal∙lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 
Art. 34- LLENGUA DE TREBALL EN L´EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L 'empresa contractista i, si s'escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l'execució del contracte 
a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen. 

 

PC 1.4 CONDICIONS GENERALS DE CARÀCTER FACULTATIU 
 

Art. 35- DIRECCIÓ DE L’OBRA 
La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics directors de les obres. 

 

El contractista haurà de tenir al capdavant de l’obra, i amb caràcter de permanència, a un Cap d’obra, les 
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funcions del qual seran les de vigilar la correcta execució dels treballs, la col∙locació d'apuntalaments, encofrats, 
bastides i altres mitjans auxiliars, ordenar i vigilar el compliment de les instruccions de la direcció tècnica, 
verificar els replanteigs i resta d’operacions tècniques. 

Així mateix, garantir i certificar l’adequat funcionament de les grues i altres elements mecànics utilitzats en la 
obra. 

Amb l’objecte de clarificar les obligacions dels diferents tècnics de la direcció facultativa de l'obra i del 
constructor o del personal integrat en l’empresa segons les seves diverses funcions, es considera annex a aquest plec 
les "Normes reguladores de les activitats relacionades amb les obres d’arquitectura i urbanisme" aprovades pels 
Consells Superiors dels Col∙legis d'Arquitectes. 

 
Art. 36- FACULTATS GENERALS 

A banda de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, expressades en els articles 
precedents, és missió específica seva la direcció dels treballs que en les obres es realitzen, bé sigui 
personalment o a través dels seus representants tècnics, i per tant amb autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, 
fins i tot en tot el previst específicament en el plec de condicions de l’edificació, sobre les persones i coses 
situades en la obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes portin a terme. 

 
Art. 37- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini per a l’execució de les obres és el fixat en l’Article 5è del plec de condicions 
economicoadministratives. 

En cap cas es podrà considerar com justificació d’endarreriment del termini fixat les possibles dificultats en 
l’adquisició de materials, la falta de mà d’obra o unes circumstàncies meteorològiques adverses. Igualment, les majors 
o menors dificultats en els processos d’excavació. Tampoc les possibles dificultats per a realitzar hores extres. 

 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 
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PC 2 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS PC 2.1 

INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

1. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així 
com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 
refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos 
al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el 
director de les obres podrà ordenar una excavació addicional sota rasant que serà mesurada i abonada mitjançant el 
mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o seleccionada 
es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de 
l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran 
incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres. 

Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments, els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de 
vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà 
mecànicament mitjançant punxonament amb alta relació càrrega ‐ allargament, inalterable a agents orgànics, químics 
i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 

• pes per unitat de superfície : p  = 350 g/m2 
• càrrega de ruptura: f1  ≥ 40 kn/m 
• càrrega de treball: f2 = 13 kn/m 

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonament 
sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que germinen 
en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 

• inalterable als raigs UV 
• pes per unitat de superfície : p =  160 g/m2 
• càrrega de ruptura: f1 ≥  13 KN/m 

La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o superior. 
 

Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m² de superfície 
vertical de mur verd. 

• aigua 18 l/m2 
• mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2 que inclogui: 
- fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 
- fertilitzant NPK d’alliberament lent 
- algues seques 
- micro i macro nodriments 
- fixador ‐ estabilitzador 

- compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 l/m2 que 
afavoreixi la retenció d’humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades 

• llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i orientació 
del mur verd en quantitat de 30‐40 gr/m² 
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• la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques favorables o 
regs 
Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, 
presos abans i després dels treballs. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal 
com es trobi on s’hagi d’excavar. 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, 
les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. 

La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics 
alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de 
les parcel∙les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel∙les definit, en cap cas podrà superar 
les cotes de les voreres més pròximes. 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, estesa 
i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de 
terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància 
de transport. 

La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel∙les no seran d’abonament 
independent. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament 
la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 

Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats. 
 

2. Reblert 
 

2.1 Terraplè 
 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials 
per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes d’acceptació 
dels terraplens. 
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La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot 
efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons 
d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 

 

 
 
 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, 
en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada 
subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar‐la 
per a deixar‐la orejar. 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que 
l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció 
indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil 
o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 

Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de 
compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats per 
un laboratori homologat. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es 
classifiquen segons el quadre següent: 
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SÒLS SÒLS SÒLS SÒLS 

INADEQUATS TOLERABLES ADEQUATS SELECCIONATS 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
No compleixin 

 
Menys del 25% 

 
Sense pedres 

 
Sense pedres 

les condicions en pes de pedres de mida > 10 cm de mida > 8 cm 

dels sòls de mida >15 cm   

tolerables    

  Menys del 35% Menys del 25% en 

  en pes de 
partícules de 

pes de partícules 
de mida 0,08UNE 

  mida <0,08 UNE  

  
LL < 40 

 
LL < 40 

 
LL < 30 

 o  i 

 
 

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria,densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions d’acceptació cal 
dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per 
a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 
mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de 
desmunt. 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor Modificat 
a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’Assaig Próctor Modificat. 
 
 

2.2 Pedraplè 
 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 
 
 

2.3 Reblerts de materials reciclats 
 

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
 

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut 
final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i materials petris) 
ha de ser com a mínim del 90% en pes. 

Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de formigó 
que no contindrà elements metàl∙lics. 

Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de ceràmica 
inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, morter i materials 
petris. A més, no contindrà materials metàl∙lics. 

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó. 
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En qualsevol cas, s’acceptaran sempre que les seves característiques corresponguin a les del material natural utilitzat. 
És a dir, si es pretén substituir un tot‐u artificial per material reciclat, aquest ha de complir les mateixes prescripcions 
que el tot‐u artificial. En cas contrari és funció de la direcció d’obra aprovar o rebutjar la partida. 

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades. 
 

Mesurament i abonament 

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació de parcel∙les 
del polígon. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a 

determinades parcel∙les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel∙les 
en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel∙les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, 
es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la 
resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, 
i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de 
préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 

Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el 
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. 

 

3. Demolicions 
 

Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció 
d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel∙lats (parcel∙les). 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses 
• Seccionament o tall dels col∙lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. 

En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el col∙lector i evacuar 
les aigües , si fos necessari, mitjançant bombament 

• retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització o aplec 
definitiu 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen 
la resta dels documents del projecte. 

Execució de les obres 

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran 
amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar 
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damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que 
designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre 
cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc 
d’utilització, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 

La sobre excavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els 
preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 

Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar‐ne l’adherència 
amb la nova capa de paviment. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m² executats. 
 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la 
capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva 
execució. 

 

4. Excavació i rebliment de rases 
 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

Mesurament i abonament 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 
manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

 
 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost 
no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les 
terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobre 
excavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobre excavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric 
dels plànols del projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i 
mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres 
de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; 
el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees afectades. 
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Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 
manuals, per no fer malbé aquestes instal∙lacions, tot completant l’excavació amb el calçat o penjat en bones 
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal∙lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de 
qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes, sempre que els 

serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis 
tècnics municipals. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense 
que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els materials 
necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de 
préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el 
pressupost no especifiqui el contrari. 

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els elements 
necessaris per a facilitar‐lo. 

Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 
a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 
adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny 
a la zona de rasa. 

 

 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda 
a l’assaig Próctor Modificat. 

 

5. Conduccions de clavegueram 
 

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les 
superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 

Els tubs se subministraran i es col∙locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte 
que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar‐se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials 
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(PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General 
de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent. 

Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i Polietilè, quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m d 
e la línia divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó H‐150. Aquesta protecció 
pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es 
mesurarà per la prova de trenc. 

Conduccions de Polietilè 

Els tubs seran sempre de secció circular, amb els seus extrems llisos i tallats en secció perpendicular al seu eix 
longitudinal. 

Aquest tipus de tubs no s’utilitzaran quan la temperatura permanent de l’aigua sigui superior a 40ºC. 
 

No presentaran bombolles ni fissures, de manera que, tant la superfície interior com l’exterior tindran una distribució 
uniforme de color. La protecció contra els raigs ultraviolats es realitzarà normalment amb negre de carboni incorporat 
en massa. Les característiques, el contingut i la dispersió del negre de carboni compliran les especificacions de la UNE 
53.131/82. Els tubs d’aquest tipus es fabricaran per extrusió i el sistema d’unió es realitzarà normalment per soldadura 
a topall. 

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un quilogram per 
centímetre quadrat (1 kg/cm2). 

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc‐cents grams per centímetre 
quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), calculat segons la fórmula següent: 

W = Øn L 
 

essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
 

Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 

• subministrament del tub 
• preparació de l’assentament 
• col∙locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i unió dels tubs, 

incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. 
• execució de la junta segons requereixen les característiques del tub 
• si el segellat de la junta exterior és de formigó H‐150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres 

(10 cm) 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc) 
i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 150 kg/cm2. 

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col∙locació dels 
tubs en sentit ascendent. Tot els tubs del present projecte aniran formigonats fins a 10 cm per sobre la clau. 

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 
connexions al clavegueram. 

Les connexions de desguàs de les parcel∙les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d’urbanització. 
El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel∙lat en una longitud mínima de mig metre i es taparà 
en aquest extrem. 

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de localització 
d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans 
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com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin 
perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec 
seu, les seccions defectuoses. 

 
 

Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 

L’import resultant comprèn el subministrament i col∙locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i 
els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà 
que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó 
i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el 
recobriment de reforçament dels tubs amb formigó H‐20, si es fa, serà d’abonament independent per metres lineals 
(ml). 

 

6. Elements singulars del clavegueram 
 

6.1 Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que completen 
el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, construïts “in 
situ” o prefabricats. 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H‐200 mínim, llevat 
indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H‐250 (mínim). 

Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció d’obra 
 

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o 
reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació 
en contra, es col∙locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell 
que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent 
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Execució de les obres 
 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 
es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o 
arquetes i a col∙locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura 
en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades 
es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i 
arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 

Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i pous 
de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat 
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6.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col∙locats als punts més baixos de la calçada, de manera 
que en cap cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols 
de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 
 

 
Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat 
prescripció en contra. 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i interceptors 
a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. 
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6.3 Cunetes canaletes 
 

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigües pluvials. 
 

 
Prèviament a la seva construcció o col∙locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit 
d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i uniran mitjançant morter 
de ciment. 

Mesurament i abonament 

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar‐les totalment acabades. 

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per unitat 
. 

 

 
 

 
7. Conduccions de drenatge 

 
Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col∙loca en el seu fons un tub per a captació d’aigües 
(perforat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant adequadament compactat. Es 
construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. 

• Llur execució inclou les operacions següents: 
• execució del llit d’assentament de la canonada 
• col∙locació de la canonada 
• rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

Condicions generals: 
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Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PVC, o de qualsevol altre material 
sancionat per l’experiència. 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col∙locats seran 
forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en tot 
cas, les que assenyali la direcció d’obra. 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 
local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article “Excavació de rases i pous”. 
 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de 
la rasa. 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó H‐20. 
 

Els tubs es col∙locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 
 

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col∙locat en tongades 
de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els 
tubs ni alterar llur posició. 

 
 

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i 
prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 

Mesurament i abonament 

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) 
realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant 
queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com qualsevol altra 
operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
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Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de 
la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. Obres de drenatge especial 

 

8. Encreuament de vial 
 

Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar‐les 
simultàniament a la construcció de connexions a parcel∙la de clavegueram i de la resta de rases transversals. 
Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a 
les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; 
claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 

En qualsevol cas, es col∙locaran a la vorera després de la vorada. 
 

Mesurament i abonament 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de 
l’encreuament. 

Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de dibuixar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 
corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior 
de la vorada. 
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8.1 Encreuaments d’abastament d’aigua 
 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 
formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. 

El formigó serà H‐150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 
95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat 
màxima del Próctor Modificat. 

L’alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col∙locada serà d’1,15 
m, com a mínim. 

 

 
 
 
 

8.2 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 
 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Politilè d’alta densitat o PVC protegits amb formigó 
H-20. Els materials de rebliment tindran les característiques sexigides als rebliments de rases. 

La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,35m des de la cota superior 
de la vorada colꞏlocada. 

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva 
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8.3 Encreuaments d’enllumenat públic 
 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H‐20 col∙locats a una fondària mínima 
d’1 m des de la cota superior de la vorada col∙locada. 

 

 
 

8.4 Encreuaments de la xarxa telefònica 
 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 2.3. El formigó 
de protecció serà H‐150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les 
densitats exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior 
de la vorada col∙locada serà d’1,15 m. 

 

 
 

8.5 Encreuaments de reserva 
 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò 
que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 
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9. Subbases 
 

La capa de subbase es col∙locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases 
de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col∙locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball 
per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 

Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l’esplanada. 
 

El material podrà ser tot‐u natural o tot‐u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves 
naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 

 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
 

• La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 
que passi pel tamís 400 µm UNE. 

• La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 

 
QUADRE 1 ‐ Tot‐u natural I GRANULATS RECICLATS 

 
 

TAMISSOS UNE 
Garbellament ponderat acumulat (%) 

TN(50) TN(40) TN(25) TN(20) TNA 
50 100 ---- ---- ---- 100 
40 80-95 100 ---- ---- ---- 
25 50-90 75-95 10 ---- 60-100 
20 ---- 60-85 80-100 100 ---- 
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

400m 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 
80m 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



P r o j ec t e  b às i c  i  e x ec u t i u  d ’ a r r a n j am e n t  d e l  C as c  A n t i c  d ’ U l l d ec o na .  
F as e  C a r r e rs  S a n t  A n t o n i ,  R a m on  L l u l l  i  P i l a r  

 

QUADRE 2 ‐ Tot‐u procedent d’esmicolament de pedrera 
 

 
TAMISSOS UNE 

Garbellament ponderat acumulat (%) 
TA(50) TA(40) 

25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 

400m 6-20 8-22 
80m 0-10 0-10 

A més, el tot‐u natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los Angeles, inferior 
a 50. 

La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
 

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 
 

• límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
• índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% es restes 
d’asfalt. 

L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 

La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0‐T1 i a 80 per a trànsit 
T2‐T3. 

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com 
ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 

Subbase de sòl ‐ ciment 

El sòl ‐ ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la 
qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 i PG 4. 
 

Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà 
per metres cúbics realment col∙locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre 
que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, materials 
auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
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PC 2.2 INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS 
 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 
forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l’espai públic i l’espai 
parcel∙lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas 
canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa tensió o 
qualsevol altre servei. 

 

1. Abastament d’aigua 
 

1.1 Canonades 
 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 
 

• marca del fabricant 
• any de fabricació 
• diàmetre nominal 
• pressió nominal o de treball 
• norma segons la que ha estat fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada 
es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri 
corresponent. 

Canonades de fibrociment 

Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d’abastament, la norma UNE 88‐203‐81 i la norma ISO‐160. 

Canonades de polietilè 

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131. 
 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de 
sediments ni d’incrustacions. 

Canonades de PVC 

Les canonades de PVC compliran la norma UNE 53.112. 
 

Canonades de foneria 

Les canonades de foneria compliran la norma EN 545. 
 
 

1.2 Unions de tubs 
 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

Unió de tubs de fibrociment 

Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes “Gibault”, “RK” o “RKT”. 
 

Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma 
per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, tot premsant els anells de goma 
contra el maniguet. El nombre de cargols per junta serà: 

• de Ø 50 mm a Ø 60 mm 2 cargols 
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• de Ø 80 mm a Ø 125 mm 3 cargols 
• de Ø 150 mm a Ø 200 mm 4 cargols 
• de Ø 250 mm a Ø 350 mm 6 cargols 
• de Ø 400 mm a Ø 500 mm 8 cargols 

Les juntes “RK” estan constituïdes per un maniguet de fibrociment amb una ranura central per muntar tacs de 
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat. 

Unió de tubs de polietilè 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la 
copa de la peça d’unió. 

 

 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl∙lic, premsat sobre la superfície 
exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 
 

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada 
i el premsat dels tubs entre si. 

Unió de tubs de PVC 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat del 
cap i junta de goma. 

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la 
interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats adequades per 
evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant immediatament el tub a la copa. 

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran. 
 

Unió de tubs de foneria 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi interposarà 
material de junta. 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 
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1.3 Peces especials 
 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal∙leable. 
 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 
marca del fabricant. 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines. 

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 
 

• per a tubs de fibrociment ferro colat 
• per a tubs de polietilè polietilè 
• per a tubs de PVC PVC 
• per a tubs de foneria foneria 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 
 

Corbes 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, 
com a mínim. 

Cons 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 

Derivació en T 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 
 

Collarins 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions 
de menys de 40 mm de diàmetre. 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 
collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 
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1.4 Vàlvules 
 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal∙lacions i aïllament del sector de la xarxa. 
 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 
modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent per 
suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin 
provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat. 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una única cara, sense esforços excessius. 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i estaran perfectament 
ajustades. 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió. 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
 

S’instal∙laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col∙locaran dins d’arquetes quan no portin 
eix telescòpic i, si en porten, es col∙locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà 
accionar‐les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), 
amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu 
desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta. 

Vàlvules de comporta 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa per a pressions 
nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer galvanitzat fet d’una única peça i la 
tija de fixació d’acer inoxidable. 

La femella serà de bronze. 
 

El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. L’accionament sense 
càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir‐la quan 
estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 

La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions “Gibault”. 
 

Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar pèrdues 
per les dilatacions. 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 

Vàlvules de papallona 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per diàmetres 
iguals superiors a 200 mm. 

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos per a 
pressions superiors. 

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió 
sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 

L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços 
considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 
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Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 

La tanca sempre serà estanca. 

Vàlvules de retenció 

Seran de tipus de comporta oscil∙lant senzilla o doble. 
 

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d’acer fos per a 
pressions superiors. 

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 

La tanca sempre serà estanca. 
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Purga 

Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a 
la xarxa de clavegueram mitjançant tub ∅ 63mm. 

El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, 
i d’acer fos per a pressions superiors. 

Ventoses 

El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 
 

Aquestes vàlvules s’instal∙laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i tapa de foneria, 
si no porten eix telescòpic i trampilló. 

Boques de reg 

El cos serà de ferro colat. 

Les aixetes seran de bronze. 

El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23‐400 d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 

S’instal∙larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 

Comptadors per a les boques de reg 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la 
seva instal∙lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
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1.5 Hidrants 
 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’instal∙lacions de protecció contra incendis. 

La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23‐033. 
 

Hidrants soterrats 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m. 
 

S’instal∙laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, 
segons la norma UNE 23‐400. 

Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. Així mateix, la seva situació 
anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 

Hidrants aeris: El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada 
per un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de 
tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un sistema d’autoblocatge. 
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1.6 Execució de les obres 
 

Rases 

Les rases per a instal∙lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient per a 
instal∙lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície 
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de 100 cm quan s’instal∙li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior 
de la vorada col∙locada. 

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a mínim. 
 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres garbellades, 
exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament els costats del tub. 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat 1.5 
“Rebliment de ases”. 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l’apartat 1.9.1. 

Per a les canonades instal∙lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondàries 
d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d’obra 
de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un 
mínim de 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m fins 
a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge 
de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix. La trapa d’accés serà de ferro 
colat, amb marc del mateix material. 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 
 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi entri. 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin. 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 
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1.7 Mesurament i abonament 
 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la 
part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, 
maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats 
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anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent 
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta 
manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la 
xarxa d’aigua, les connexions i part proporcional de peces especials. 
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PC 2.3 OBRES DE FORMIGÓ 

 
1. Argamassa de ciment 

 
La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta 
de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no es 
produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per tal 
d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix 
apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa 
precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins 
dels quaranta‐cinc (45) minuts que segueixen a l'amasat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses 
rebatudes. 

Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, 
principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s’hagi 
d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant‐la enèrgicament contra les parets. 

 

2. Formigons en massa i armats 
 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres 
i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de trencament a compressió del formigó 
fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el 
projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja 
que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els 
assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els 
preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades. 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col∙locació i fixació de 
l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 
autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions 
puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 
de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 

En el pla es farà constar: 
 

• descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó 
a emprar en cada unitat 

• forma de tractament dels junts de formigonat 
 

Per a cada unitat es farà constar: 
 

• sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i 
d’altres) 

• característiques del mitjans mecànics 
• personal 
• vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 
• seqüència d’ompliment dels motlles 
• mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel∙les, 

bastides, taulons o d’altres) 
• mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
• sistema de curat de formigó 
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Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot 
allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més a 
més les següents: 

• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 
d’encofrat. El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en 
el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la 
formació de bosses de pedres o forats boters, i en el formigó armat o pretesat es realitzarà amb el 
màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de 
penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que 
el vibrador no toqui les armadures. 

• No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director 
de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es 
projecti directament sobre armadures o encofrat. 

• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques 
del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades. 

• Mai es col∙locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant 

el reg o la inundació, o bé cobrint‐les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment 
humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint 
(20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments 

• de curat especial a base de pel∙lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de 
l’obra. 

 
 

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga 
humits per tal de protegir‐la dels agents atmosfèrics. 

• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra 
no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 
mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran 
ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones 
crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual 
es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar‐los o destruir parcialment o totalment l’element en 
qüestió. 

• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària 
que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma 
de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli 
amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del 
director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de 
la clau. 

• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament 
envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó 
després del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En 
elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no 
superior a quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa 
ompli totalment la superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes 
de dilatació. 

• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant 
que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el formigonat 
s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora 
de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen 
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d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements 
horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 
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Mesurament i abonament 

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 
plànols. Al preu s’inclou el següent: 

• l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per 
a fabricació i posada en obra 

• la fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó 
• l’execució i tractaments dels junts 
• la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 
• l’acabat i la realització de la textura superficial 
• qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat d’obra. 
 

3. Encofrats 
 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la pràctica, 
prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 

Tant les superfícies de l’ encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no contindran 
substàncies agressives per al formigó. 

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col∙locació i 
compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per 
retracció. 

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu 
muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats 
que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva 
utilització. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 
paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o 
rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, 
seran metàl∙lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a 
instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contra fletxa perquè una vegada desencofrada 
i carregada la peça de formigó aquesta conservi contra fletxa en la magnitud que determini el director de l’obra. 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 
 

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de 
desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat 
pel director d’obra. 

 

4. Cintres 
 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total 
propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en cap 
moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil∙límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil∙lèsima part (1/1000) 
de la llum. 

El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 
conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl∙liques es compliran les prescripcions de 
les normes MV‐103. 
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Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i 
pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la prova 
és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contra fletxa, es donarà 
per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions 
oportunes, d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la 
seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 

Mesurament i abonament 

Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del formigó, mentre no 
s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara 
inferior de l’element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny. 

 

5. Armadures passives 
 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles 
electrosoldades. 

Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a la “Instrucció de formigó 
estructural EHE”. 

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 

Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, amb límits elàstics fy no 
menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 

Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit elàstic fy igual o 
superior a 500 N/mm2 

Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció de formigó estructural 
EHE ”,.ja esmentada. 

La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel director 
d’obra. Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE. 

Mesurament i abonament 

L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el 
subministrament, manipulació i col∙locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execució 
de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 

Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
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PC 2.4 PAVIMENTACIÓ 
 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis 
i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 
l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col∙locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa 
de base de calçada i les capes de paviment. 

 

1. El formigó de base a voreres 
 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col∙locarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els elements 
singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a col∙locar la capa de formigó 
de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes. 

 

 
Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec 
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament 
del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència característica mínima 
a obtenir serà de cent quinze newtons per mil∙límetre quadrat (FcK ≥ 15 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui 
una resistència superior. 

 

 
 
 
 

Mesurament i abonament de les obres 
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Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 
realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, 
els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del formigó i tots 
els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 

 
2. Capes de base 

 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot‐u artificial), 
de grava ‐ ciment o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG‐4 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 
 
 

3. Bases de tot-u artificial 
 

El tot‐u artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal∙lació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. 

Condicions mínimes d’acceptació: 
 

Granulometria: 
 

• La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 
µm UNE. 

• La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al quadre 
següent: 

 
 

 
TAMISSOS UNE 

Garbellament ponderat acumulat (%) 
TA(50) TA(40) 

45 100 ---- 
25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 

400m 6-20 8-22 
80m 0-10 0-10 

 

• L’índex de “lajas” serà inferior a trenta‐cinc (<35). 
• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta‐cinc (<35). 
• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria 

i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material 
després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 

• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig 
Próctor Modificat. 

• El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 
no serà inferior a 120 per a seccions T0‐T1 ni a 100 per a seccions T2‐T3. 
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• La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també 
a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de 
calçada). 

• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà  20 mm. 
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Mesurament i abonament 
 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després 
de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de 
subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

 
4. Paviments de formigó 

 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint‐ i‐
cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de 
juntes de dilatació i/o contracció. 

 

 
0,15 m < g < 0,25 m 

 
Condicions mínimes d’acceptació 

Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo ‐ tracció, s’ajusta a més a la 
forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo ‐ tracció. En qualsevol cas, la resistència a flexo 
‐ tracció a vint‐i‐vuit dies serà superior a trenta‐cinc quilograms per centímetre quadrat (HP‐35). En cas que el 
projecte defineixi HP‐20, la resistència característica a flexo ‐ tracció serà superior a quaranta kg/cm². 

La relació en pes aigua ‐ ciment no serà superior a quaranta‐sis centèsimes (0,46). 
 

La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del con d’Abrams 
inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm). 

A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la 
sorra sigui de tipus silici. 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
 

L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícies no serà inferior al trenta per cent (> 30%). 
 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres 
de fàbrica i estructures d’edificació. 

Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint 
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. 
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Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º). 
 

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
 

 
 
 

Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques 
del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat 
superficial, etc.). 

Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint‐i‐quatre hores després de col∙locat el 
formigó en obra. 

La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
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Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats realment col∙locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la 
preparació de la superfície de base, la fabricació i col∙locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, 
acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
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5. Paviments de peces de formigó 
 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposició 
definides al projecte, que després de col∙locats en obra formaran el paviment (paviments de llambordes). 

Condicions mínimes d’acceptació 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte. 

Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
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Toleràncies de dimensions 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 

• tolerància màxima de mides en planta. ............. ± 2 mm 
• tolerància màxima de gruix. ................................. ±3 mm 

Resistència 

La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint‐i‐vuit dies serà superior a 
quaranta newtons per mil∙límetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast 
segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil∙límetres 
(> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut 
d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba 
granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 

 

mm % que passa 
4.76 5‐100 
2.38 80‐100 
1.19 50‐85 

0.595 25‐60 
0.297 10‐30 
0.149 5‐15 
0.074 0‐10 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una 
altra cosa. 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm. 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil∙límetres (< 3 mm). 
 

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de manera 
que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el 
transport i la col∙locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials 
i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

 

6. Elements singulars 
 

Guals 

Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb una 
resistència de 15 N/mm2 (H‐20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte 
no es defineixi capa de subbase o base. 

Les llosetes o peces de formigó es col∙locaran amb morter de ciment. 
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Escocells 

Seran els dibuixats als plànols del projecte, col∙locant les peces que el formen sobre una base de formigó 
H‐15. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure. 

Mesurament i abonament 

Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra 
cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les 
llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la 
unitat d’obra. 

 
 

 
7. Senyalització 

 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes 
de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical 
es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del 
transport (Normes de Senyalització vertical urbana). 

 

8. Mobiliari urbà 
 

Tots els elements de fusta col∙locats a l’obra han de provenir de boscos gestionats de forma sostenible 
(ecològicament, socialment i econòmica). 

Per tant, tots els elements abans esmentats han de disposar del Certificat Forestal FSC, que són les sigles 
del Consell d’Administració Forestal. 

En cas que no fos possible aquesta certificació, s’haurà de justificar de manera pertinent. 
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B. Amidaments i Pressupost 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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1 Actuacions prèvies

1.1 Treballs de camp, assajos i informes
1.1.1 Cales d'inspecció

1.1.1.1 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del
paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres.
Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mq01exn020a 0,580 h 51,910 30,11Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02rod010a 0,522 h 4,760 2,48Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,
amplada de treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j 0,174 h 118,900 20,69Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq12bau030b 0,580 h 2,500 1,45Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües

netes alta pressió, de 3 kW, per a un
cabal de 30 m³/h.

mo020 1,853 h 27,500 50,96Oficial 1ª construcció.
mo113 1,853 h 16,040 29,72Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 135,410 2,71Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 138,12

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2 Demolicions

2.1 Equipament urbà
2.1.1 Mobiliari urbà

2.1.1.1 DTM030 U Desmuntatge de senyal vertical triangular, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de
desperfectes en la superfície de suport i el desmuntatge dels elements de
subjecció.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de
recolzament. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

mo087 0,144 h 16,460 2,37Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,370 0,05Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 2,42

2.1.1.2 DTM020 U Desmuntatge de paperera d'alumini, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de
desperfectes en la superfície de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de
recolzament. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

mo087 0,166 h 16,460 2,73Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,730 0,05Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 2,78

2.1.1.3 DTM050 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a 3 m² de superfície,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de
desperfectes en la superfície de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de
recolzament. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

mo087 0,332 h 16,460 5,46Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 5,460 0,11Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 5,57

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 2

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



2.1.1.4 DTM01001 U Desmuntatge de tapes de xarxes de serveis, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de
desperfectes en la superfície de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de
recolzament. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

mo087 0,188 h 16,460 3,09Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 3,090 0,06Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 3,15

2.2 Ferms i paviments
2.2.1 Asfàltics

2.2.1.1 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq01exn050c 0,010 h 74,240 0,74Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,005 h 46,760 0,23Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo087 0,053 h 16,460 0,87Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 1,840 0,04Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 1,88

2.2.2 Paviments exteriors
2.2.2.1 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq01exn050c 0,165 h 74,240 12,25Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,055 h 46,760 2,57Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo112 0,198 h 20,790 4,12Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 18,940 0,38Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 19,32

Annex de justificació de preus
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2.2.2.2 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió,
però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,055 h 4,660 0,26Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,055 h 7,900 0,43Compressor portàtil dièsel mitja pressió

10 m³/min.
mo112 0,066 h 20,790 1,37Peó especialitzat construcció.
mo113 0,132 h 16,040 2,12Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,180 0,08Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 4,26

2.2.2.3 DMX090 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i
recuperació del 95% del material per a la seva posterior reutilització,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió
adherit a la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers
de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del
material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mo112 0,058 h 20,790 1,21Peó especialitzat construcció.
mo113 0,117 h 16,040 1,88Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 3,090 0,06Costos directes complementaris

Preu total per m  .................................................. 3,15

2.2.2.4 DMX010 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,235 h 4,660 1,10Martell pneumàtic.
mq05pdm010a 0,117 h 4,350 0,51Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de

cabal.
mo112 0,148 h 20,790 3,08Peó especialitzat construcció.
mo113 0,277 h 16,040 4,44Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,130 0,18Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 9,31

2.2.3 Talls
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2.2.3.1 DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mq11eqc010 0,061 h 42,150 2,57Talladora de paviment amb arrencada,
desplaçament i regulació del disc de tall
manuals.

mo087 0,073 h 16,460 1,20Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 3,770 0,08Costos directes complementaris

Preu total per m  .................................................. 3,85

2.2.4 Modificació pendent del paviment existent en trobada
2.2.4.1 DMX070 m² Retirada de paviment exterior de rajoles de pedra natural, amb mitjans

manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,231 h 4,660 1,08Martell pneumàtic.
mq05pdm010a 0,115 h 4,350 0,50Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de

cabal.
mo112 0,145 h 20,790 3,01Peó especialitzat construcció.
mo113 0,273 h 16,040 4,38Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 8,970 0,18Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 9,15

2.2.4.2 ACP040 m² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans
mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics.
Execució de l'estesa, del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mq01mot010a 0,003 h 77,410 0,23Motoanivelladora de 141 kW.

Preu total per m²  .................................................. 0,23
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2.2.4.3 MPP01001 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de
vianants i carrers residencials, de rajoles de peces regulars de granit
Blanc Berrocal, de 60x40x4 cm, acabat flamejat de la superfície vista,
cantells serrats, rebudes sobre capa de 2 cm de morter de ciment M-10;
disposant de junts amb ample igual o superior a 1 mm, per al seu
posterior rejuntat amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida
amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús junts de dilatació i junts
estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o
a les intrusions existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces
a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja
final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en
compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el
tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,150 m³ 61,940 9,29Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt09mor010e 0,020 m³ 136,190 2,72Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt09lec020a 0,001 m³ 133,530 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mo041 0,622 h 20,500 12,75Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,936 h 16,460 15,41Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 40,300 0,81Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 41,11
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3 Condicionament del terreny

3.1 Moviment de terres en obra civil
3.1.1 Treballs preliminars

3.1.1.1 ACA010 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbres, petites
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el
transport dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte
d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mq01pan010a 0,017 h 45,950 0,78Pala carregadora sobre pneumàtics de
120 kW/1,9 m³.

mo087 0,008 h 16,460 0,13Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,910 0,02Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 0,93

3.1.2 Excavacions
3.1.2.1 ACE040 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

mq01ret020b 0,285 h 41,710 11,89Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo087 0,245 h 16,460 4,03Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 15,920 0,32Costos directes complementaris

Preu total per m³  .................................................. 16,24

3.1.3 Esteses, reomplerts i compactacions
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3.1.3.1 ACR050 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mq02rov010i 0,018 h 71,160 1,28Compactador monocilíndric vibrant
autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mq02cia020j 0,013 h 118,900 1,55Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo087 0,020 h 16,460 0,33Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 3,160 0,06Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 3,22

3.1.4 Càrregues i transports dins de l'obra
3.1.4.1 ACT010 m³ Transport de terres amb dúmper dels productes procedents de

l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una distància
menor de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04dua020a 0,418 h 6,000 2,51Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de
càrrega útil.

% 2,000 % 2,510 0,05Costos directes complementaris

Preu total per m³  .................................................. 2,56

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4 Ferms i paviments urbans

4.1 Bases i subbases
4.1.1 Granulars

4.1.1.1 MBG010 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del
material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt01zah010a 2,200 t 10,220 22,48Tot-u natural calcari.
mq02rot030b 0,110 h 46,830 5,15Compactadora tàndem autopropulsat, de

63 kW, de 9,65 t, amplada de treball 168
cm.

mq04dua020b 0,110 h 10,580 1,16Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02cia020j 0,011 h 118,900 1,31Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,237 h 16,040 3,80Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 33,900 0,68Costos directes complementaris

Preu total per m³  .................................................. 34,58

4.1.2 De formigó
4.1.2.1 MBH020 m² Subbase de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb

formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió,
estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al
seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base
existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010tLb 0,158 m³ 65,520 10,35Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mq06vib020 0,095 h 5,330 0,51Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,054 h 20,500 1,11Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,054 h 16,460 0,89Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 12,860 0,26Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 13,12

4.2 Paviments

Annex de justificació de preus
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4.2.1 MPP010007 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de
vianants i carrers residencials, de rajoles de pedra cénia d'Ulldecona, de
mides 60x60x5, 40x40x5, 20x40x5, 20x20x5 i retalls (en cm), acabat
flamejat de la superfície vista, cantells serrats, rebudes a cop de maceta
sobre capa de 5 cm de morter de ciment M-10, disposant de junts 5 mm,
reblert de junts amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida
amb la mateixa tonalitat de les peces, i realitzat sobre ferm format per
solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat amb acabat reglejat,
executada segons pendents del projecte, i col·locat sobre esplanada
formada pel terreny natural adequadament compactat fina a arribar a una
capacitat portant mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10).
Inclús p/p de junts de dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per
ajustar-les a les vores del confinament o a les intrusions existents en el
paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces
a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja
final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en
compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el
tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,150 m³ 61,940 9,29Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt09mor010e 0,020 m³ 136,190 2,72Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt18bpn015aaab 1,000 m² 62,050 62,05Conjunt de Pedra Sénia de 20x20, 20x40,
40x40 i 60x60 Flamejat.

mt09lec020a 0,001 m³ 133,530 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mo041 0,584 h 20,500 11,97Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,779 h 16,460 12,82Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 98,980 1,98Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 100,96

4.2.2 MPA02006 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model
BREINCO llosa vulcano® 20x20x5 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve
amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter
fresc de 3cm, enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb
llana dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat serà amb sorra
ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

mt09mor010e 0,020 m³ 136,190 2,72Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt09lec020a 0,001 m³ 133,530 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mt18aph010c01bdb 1,000 m2 23,620 23,62Paviment de llambordes de formigó
20x20x5cm model equivalent a BREINCO
llosa vulcano® color white.  Acabat amb
protecció NET-CLEAN® factor 10

mo041 0,330 h 20,500 6,77Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,369 h 16,460 6,07Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 39,310 0,79Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 40,10

Annex de justificació de preus
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4.2.3 MPA02005 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model
BREINCO llosa vulcano® 40x20x5 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve
amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter
fresc de 3cm, enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb
llana dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat serà amb sorra
ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

mt09mor010e 0,020 m³ 136,190 2,72Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt09lec020a 0,001 m³ 133,530 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mt18aph010c01bd 1,000 m2 23,620 23,62Paviment de llambordes de formigó
40x20x5cm model equivalent a BREINCO
llosa vulcano® color white.  Acabat amb
protecció NET-CLEAN® factor 10

mo041 0,330 h 20,500 6,77Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,369 h 16,460 6,07Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 39,310 0,79Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 40,10

4.2.4 MPA02004 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model
BREINCO llosa vulcano® 30x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve
amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter
fresc de 3cm, enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb
llana dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat serà amb sorra
ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

mt09mor010e 0,020 m³ 136,190 2,72Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt09lec020a 0,001 m³ 133,530 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mt18aph010c01bc 1,000 m2 31,850 31,85Paviment de llambordes de formigó
30x20x8cm model equivalent a BREINCO
llosa vulcano® color white.  Acabat amb
protecció NET-CLEAN® factor 10

mo041 0,330 h 20,500 6,77Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,369 h 16,460 6,07Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 47,540 0,95Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 48,49

Annex de justificació de preus
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4.2.5 MPA02003 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model
WARNING BREINCO llosa vulcano® 20x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve
amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter
fresc de 3cm, enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb
llana dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat serà amb sorra
ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

mt09mor010e 0,020 m³ 136,190 2,72Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt09lec020a 0,001 m³ 133,530 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mt18aph010c01bb 1,000 m2 30,320 30,32Paviment de llambordes de formigó
WARNING 20x20x8cm model equivalent
a BREINCO llosa vulcano® color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN®
factor 10

mo041 0,330 h 20,500 6,77Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,369 h 16,460 6,07Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 46,010 0,92Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 46,93

4.2.6 MPA02002 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model
BREINCO llosa vulcano® 20x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve
amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter
fresc de 3cm, enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb
llana dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat serà amb sorra
ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

mt09mor010e 0,020 m³ 136,190 2,72Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt09lec020a 0,001 m³ 133,530 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mt18aph010c01b 1,000 m2 30,320 30,32Paviment de llambordes de formigó
20x20x8cm model equivalent a BREINCO
llosa vulcano® color white.  Acabat amb
protecció NET-CLEAN® factor 10

mo041 0,330 h 20,500 6,77Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,369 h 16,460 6,07Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 46,010 0,92Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 46,93

Annex de justificació de preus
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4.2.7 MPA02001 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model
BREINCO llosa vulcano® 40x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve
amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter
fresc de 3cm, enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb
llana dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat serà amb sorra
ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

mt09mor010e 0,020 m³ 136,190 2,72Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt09lec020a 0,001 m³ 133,530 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mt18aph010c01 1,000 m2 30,260 30,26Paviment de llambordes de formigó
20x40x8cm model equivalent a BREINCO
llosa vulcano® color white.  Acabat amb
protecció NET-CLEAN® factor 10

mo041 0,330 h 20,500 6,77Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,369 h 16,460 6,07Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,950 0,92Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 46,87

4.2.8 NETCLEAN10 m² Aplicació NetClean de BREINCO factor 10

Sense descomposició 8,000

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 8,00

4.2.9 PATRANSP m² Transport Pallet Breinco

Sense descomposició 18,700

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 18,70

4.2.10 MPP010008 m² Col·locació segons plànols i replanteig, de paviment de peces de vorada
recuperada de pedra d'Ulldecona.
Rebudes a cop de maceta sobre capa de 5 cm de morter de ciment M-10,
disposant de junts 5 mm, reblert de junts amb beurada de ciment 1/2
CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, i
realitzat sobre ferm format per solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat amb acabat reglejat, executada segons pendents del projecte, i
col·locat sobre esplanada formada pel terreny natural adequadament
compactat fina a arribar a una capacitat portant mínima definida pel seu
índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de junts de dilatació i junts
estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o
a les intrusions existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces
a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja
final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en
compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el
tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,150 m³ 61,940 9,29Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt09mor010e 0,020 m³ 136,190 2,72Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.
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mt09lec020a 0,001 m³ 133,530 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mo041 0,584 h 20,500 11,97Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,779 h 16,460 12,82Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 36,930 0,74Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 37,67

4.2.11 RSK030 m² Neteja de paviment de pedra natural i retirada de restes de pintura viària
amb producte especialitzat

mt08lim070 2,420 l 1,230 2,98Àcid acètic.
mt08aaa010a 0,012 m³ 1,500 0,02Aigua.
mt08lim080f 0,121 kg 9,030 1,09Decapant específic per a marbre.
mo020 0,379 h 27,500 10,42Oficial 1ª construcció.
mo077 0,190 h 24,460 4,65Ajudant construcció.
% 2,000 % 19,160 0,38Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 19,54

Annex de justificació de preus
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5 Instal·lacions

5.1 Xarxes de sanejament
5.1.1 UULMMULTI020303 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo

ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo R150G00R, ancho
exterior 186mm, ancho interior 150mm y altura exterior de 170mm, con
perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 2 Ud. de rejilla de
Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX150RGDM, con clase de carga
D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla
Rapidlock® con 8 puntos de fijación por ML. Totalmente instalado,
incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario,
juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma
ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores
laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 156 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 6.33 l/s

PULMMULTI020303 1,000 u 140,600 140,60R150G00R+FNX150RGDM
OGEN003 0,750 h 20,910 15,68Oficial 1ª
OGEN007 0,750 h 18,480 13,86Peón
PULMD03 0,486 m² 9,040 4,39Hormigón de limpieza espesor 100mm
PULMD04 0,640 m² 5,160 3,30Encofrado
PULMD10 0,300 m² 2,160 0,65Junta de dilatación "poliestireno

expandido 20mm"
PGEN064 0,124 m³ 83,750 10,39Hormigón HM-25/P/20/I

Preu total arrodonit per m  ....................................… 188,87

5.1.2 UULMMULTI020502 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo
ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo R150GH12, ancho
exterior 186mm, ancho interior 150mm y altura exterior de 120mm, con
perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 2 Ud. de rejilla de
Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX150RGDM, con clase de carga
D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla
Rapidlock® con 8 puntos de fijación por ML. Totalmente instalado,
incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario,
juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma
ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores
laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 119 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 4.12 l/s

PULMMULTI020502 1,000 u 137,000 137,00R150GH12 + FNX150RGDM
OGEN003 0,750 h 20,910 15,68Oficial 1ª
OGEN007 0,750 h 18,480 13,86Peón
PULMD03 0,486 m² 9,040 4,39Hormigón de limpieza espesor 100mm
PULMD04 0,840 m² 5,160 4,33Encofrado
PULMD10 0,300 m² 2,160 0,65Junta de dilatación "poliestireno

expandido 20mm"
PGEN064 0,154 m³ 83,750 12,90Hormigón HM-25/P/20/I

Preu total arrodonit per m  ....................................… 188,81
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5.1.3 UULMMULTI010510 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo
ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo R100G30R, ancho
exterior 136mm, ancho interior 100mm y altura exterior 250mm, con
perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 1 Ud. de rejilla de
Acero Galvanizado Ranurada Lateral, modelo GR100ROD, con clase de
carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla
apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y
encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y
medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón
HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 176 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 9.3 l/s

PULMMULTI010510 1,000 u 144,800 144,80R100G30R+GRL100ROD
OGEN003 0,750 h 20,910 15,68Oficial 1ª
OGEN007 0,750 h 18,480 13,86Peón
PULMD03 0,436 m² 9,040 3,94Hormigón de limpieza espesor 100mm
PULMD04 0,800 m² 5,160 4,13Encofrado
PULMD10 0,300 m² 2,160 0,65Junta de dilatación "poliestireno

expandido 20mm"
PGEN064 0,140 m³ 83,750 11,73Hormigón HM-25/P/20/I

Preu total arrodonit per m  ....................................… 194,79

5.1.4 UULMMULTI010310 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo
ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo R100G10R, ancho
exterior 136mm, ancho interior 100mm y altura exterior 150mm, con
perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 1 Ud. de rejilla de
Acero Galvanizado Ranurada Lateral, modelo GR100ROD, con clase de
carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla
apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y
encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y
medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón
HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 91.5 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 3.3 l/s

PULMMULTI010310 1,000 u 129,900 129,90R100G10R+GRL100ROD
OGEN003 0,750 h 20,910 15,68Oficial 1ª
OGEN007 0,750 h 18,480 13,86Peón
PULMD03 0,436 m² 9,040 3,94Hormigón de limpieza espesor 100mm
PULMD04 0,600 m² 5,160 3,10Encofrado
PULMD10 0,300 m² 2,160 0,65Junta de dilatación "poliestireno

expandido 20mm"
PGEN064 0,110 m³ 83,750 9,21Hormigón HM-25/P/20/I

Preu total arrodonit per m  ....................................… 176,34

5.1.5 UULMMULTI010810 u Ud. de rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Registrable, modelo
GRL100RODMA
de longitud 0,50m, con clase de carga D-400, según la NORMA EN-1433

PULMMULTI010810 1,000 u 240,800 240,80GRL100RODMA
OGEN003 0,750 h 20,910 15,68Oficial 1ª
OGEN007 0,750 h 18,480 13,86Peón
PULMD03 0,218 m² 9,040 1,97Hormigón de limpieza espesor 100mm
PULMD04 0,640 m² 5,160 3,30Encofrado
PULMD10 0,150 m² 2,160 0,32Junta de dilatación "poliestireno

expandido 20mm"
PGEN064 0,106 m³ 83,750 8,88Hormigón HM-25/P/20/I

Preu total arrodonit per u  .....................................… 284,81
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5.1.6 UULMMULTI010810b u Tapes i accessoris TR15000C, TR150H12C, TR10030C, TR10010C

PULMMULTI010810b 2,000 u 7,200 14,40Tapa fin de canal Cerrada TR15000C 186
x 170.

PULMMULTI010810bb 16,000 u 7,200 115,20Tapa fin de canal Cerrada TR150H12C
186 x 120.

PULMMULTI010810bbb 4,000 u 7,200 28,80Tapa fin de canal Cerrada TR10030C 136
x 250.

PULMMULTI010810bbbb 2,000 u 7,200 14,40Tapa fin de canal Cerrada TR10010C 136
x 150.

OGEN003 0,750 h 20,910 15,68Oficial 1ª
OGEN007 0,750 h 18,480 13,86Peón

Preu total arrodonit per u  .....................................… 202,34

5.1.7 IUS011 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclús, líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.

mt11tpb030c 1,050 m 6,730 7,07Tub de PVC llis, per sanejament soterrat
sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior i 4 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1.

mt11var009 0,010 l 16,900 0,17Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,005 l 23,410 0,12Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mt01ara010 0,294 m³ 14,610 4,30Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mq01ret020b 0,034 h 41,710 1,42Retrocarregadora sobre pneumàtics, de

70 kW.
mq02rop020 0,242 h 4,000 0,97Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo041 0,203 h 20,500 4,16Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,097 h 16,460 1,60Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 19,810 0,40Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 20,21
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5.1.8 IRR01001 PA Repercussió per m² de superfície de reposició i reparació d'instal·lacions
malmeses durant l'obra o en mal estat previ
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició de elements i
accessoris afectats per la intervenció.
Inclou: Treballs de reposició. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mo008 0,034 h 28,390 0,97Oficial 1ª lampista.
mo107 0,084 h 24,430 2,05Ajudant lampista.
% 2,000 % 3,020 0,06Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per PA  ..................................… 3,08

5.1.9 PBENT2066A u Suministro de tapa de pozo y marco, serie HEXA A de BENITO URBAN, de
850x850 mm, P.L. Ø600 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico
medio. Para instalación en vías con una IMD de 1.000-20.000,
especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales),
arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehículos.

Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo
500-7) y norma EN 1563.
Cumple con la norma europea UNE EN-124.
Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de
exploración.
Cierre mediante sistema Elastic1.
Bloqueo de seguridad a 90º y apertura máxima a 115º.
Incluye junta de insonorización.
Superficie metálica antideslizante.
Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
Cierre mediante sistema Elastic1.
Sistema de cierre mediante una pinza. 

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio
ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la
seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene
que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo,
debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO
9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo
ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

Sense descomposició 236,020

Preu total arrodonit per u  .....................................… 236,02
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6 Jardineria

6.1 Subministrament d'espècies
6.1.1 JSS010 U Espècies de tipus arbustiu petit, mitjà i gran i arbrat petit: Coronilla

juncea, Artemisia campestris, Lavandula dentata, Bupleurum
fruticescens, Amelanchier ovalis, Retama monosperma, Artemisia
arborescens, Chamaerops humilis, Anagyris foetida, Colutea
arborescens, Tamarix africana, Vitex agnus castus

mt48eap020b 1,000 U 10,000 10,00Espècies de tipus arbustiu petit, mitjà i
gran i arbrat petit

% 2,000 % 10,000 0,20Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 10,20

6.2 Plantació i trasplantament d'espècies
6.2.1 JSP010 U Plantació d'espècies de tipus arbustiu petit, mitjà i gran i arbrat petit.

Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i
aplec de les terres excavades. Preparació del fons del clot. Presentació.
Reomplert del clot amb terra seleccionada de la pròpia excavació i terra
vegetal garbellada. Piconat moderat. Formació d'escocell. Col·locació de
tutor. Primer reg. Retirada i càrrega a camió de les terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt48tie030a 0,054 m³ 24,210 1,31Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mo040 0,132 h 27,500 3,63Oficial 1ª jardiner.
mo115 0,297 h 23,040 6,84Peó jardiner.
% 2,000 % 11,780 0,24Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 12,02
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7 Mobiliari urbà

7.1 Bancs, cadires i taules
7.1.1 TMB040box100 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.

Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició
segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52ban010d100 1,000 U 662,000 662,00Banc ESCOFET Banca BOX 100 ®
decapado blanc

mq04cag010a 0,583 h 56,470 32,92Camió amb grua de fins a 6 t.
mo041 0,963 h 20,500 19,74Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,963 h 16,460 15,85Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 730,510 14,61Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 745,12

7.1.2 TMB040box150 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició
segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52ban010d150 1,000 U 662,000 662,00Banc ESCOFET Banca BOX 150 ®
decapado blanc

mq04cag010a 0,583 h 56,470 32,92Camió amb grua de fins a 6 t.
mo041 0,963 h 20,500 19,74Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,963 h 16,460 15,85Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 730,510 14,61Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 745,12

7.1.3 TMB040box200 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició
segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52ban010d200 1,000 U 662,000 662,00Banc ESCOFET Banca BOX 200 ®
decapado blanc

mq04cag010a 0,583 h 56,470 32,92Camió amb grua de fins a 6 t.
mo041 0,963 h 20,500 19,74Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,963 h 16,460 15,85Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 730,510 14,61Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 745,12

7.1.4 TMB040box250 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició
segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52ban010d250 1,000 U 662,000 662,00Banc ESCOFET Banca BOX 250 ®
decapado blanc

mq04cag010a 0,583 h 56,470 32,92Camió amb grua de fins a 6 t.
mo041 0,963 h 20,500 19,74Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,963 h 16,460 15,85Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 730,510 14,61Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 745,12
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7.2 Papereres
7.2.1 TME020 U Paperera model equivalent a ESCOFET model Morella Bin de xapa d'acer

de
4 mm de gruix mecanitzada i soldada, suportada per un
perfil en forma de T de 30 mm i diàmetre 35cm.
Instal·lació ancorada sobre el paviment amb dos cargols
ocults M16x140 mm.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52pap020aa 1,000 U 495,000 495,00Paperera model equivalent a ESCOFET
model Morella Bin 50L ® de xapa d'acer
de 4 mm de gruix mecanitzada i soldada,
suportada per un perfil en forma de T de
30 mm i diàmetre 35cm. Instal·lació
ancorada sobre el paviment amb dos
cargols ocults M16x140 mm.

mt09reh330 0,200 kg 5,110 1,02Morter de resina epoxi amb sorra de
sílice, d'enduriment ràpid, per a reblert
d'ancoratges.

mo041 0,369 h 20,500 7,56Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,369 h 16,460 6,07Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 509,650 10,19Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 519,84

7.3 Jardineres
7.3.1 TMJ050200 U Jardineres model equivalent a ESCOFET model modular Boxland.

Mides 100x100 i 200x50cm
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i neteja del material
sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52mug240a200 1,000 U 660,000 660,00Jardinera rectangular de formigó
prefabricat blanc, de 200 X 50 X 45 CM -
534 KG

mq04cag010a 1,100 h 56,470 62,12Camió amb grua de fins a 6 t.
mo041 1,319 h 20,500 27,04Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 2,110 h 16,460 34,73Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 783,890 15,68Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 799,57

7.3.2 TMJ050100 U Jardineres model equivalent a ESCOFET model modular Boxland.
Mides 100x100 i 200x50cm
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i neteja del material
sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt52mug240a100 1,000 U 597,000 597,00Jardinera quadrada de formigó prefabricat
blanc, de 100 X 100 X 45 CM - 475 KG

mq04cag010a 1,100 h 56,470 62,12Camió amb grua de fins a 6 t.
mo041 1,319 h 20,500 27,04Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 2,110 h 16,460 34,73Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 720,890 14,42Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 735,31
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7.4 TRANSP PA Partida alçada costs de transport de materials

Sense descomposició 485,000

Preu total arrodonit per PA  ..................................… 485,00
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8 Gestió de residus

8.1 Gestió de residus inertes
8.1.1 Transport de residus inertes

8.1.1.1 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cap020aa 0,134 h 59,630 7,99Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 7,990 0,16Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 8,15

8.1.1.2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.

mq04res020aK 1,100 U 49,100 54,01Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts de
formigons, morters i prefabricats, produïts
a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

% 2,000 % 54,010 1,08Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 55,09

Annex de justificació de preus
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9 Seguretat i salut

9.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
9.1.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al

compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

Sense descomposició 1.000,000

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.000,00

9.2 Tanca provisional de solar
9.2.1 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00

m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta
densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spv020 0,060 U 45,240 2,71Tanca traslladable de 3,50x2,00 m,
formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre
i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres,
inclús argolles per a unió de pals.

mt50spv025 0,080 U 7,060 0,56Base prefabricada de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada
amb varetes d'acer, per a suport de tanca
traslladable.

mt07ala111ba 0,096 m 1,220 0,12Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfil pla laminat en calent, de
20x4 mm, per aplicacions estructurals.

mt50spr050 2,000 m² 0,640 1,28Lona de polietilè d'alta densitat, amb
tractament ultraviolat, color verd, 60% de
percentatge de tallavent, amb orificis cada
20 cm en tot el perímetre.

mt26aaa023a 0,192 U 1,500 0,29Ancoratge mecànic amb tac d'expansió
d'acer galvanitzat, femella i volandera.

mo119 0,132 h 27,500 3,63Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 0,396 h 23,040 9,12Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 17,710 0,35Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 18,06

9.3 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts

Annex de justificació de preus
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9.3.1 YCA020 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant
el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva,
realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats
un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva
part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer,
amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de
l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal,
preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4
usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.

mt50spa050g 0,012 m³ 434,000 5,21Tauló petit de fusta de pi, dimensions
15x5,2 cm.

mt50spa101 0,103 kg 1,910 0,20Claus d'acer.
mo120 0,435 h 23,040 10,02Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 15,430 0,31Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 15,74

9.4 Delimitació i protecció de vores d'excavació
9.4.1 YCB050 m² Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant

plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos,
recolzada sobre manta antiroca com a material amortidor. Inclús ciment
ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehicles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment muntada
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spm050a 0,007 m² 69,150 0,48Xapa d'acer de 10 mm d'espessor, per a
protecció de rases, pous o buits
horitzontals.

mt50spm055a 0,170 m² 4,120 0,70Manta antiroca, de fibres sintètiques, de 6
mm d'espessor, pes 900 g/m².

mt09pce030 0,840 kg 0,180 0,15Ciment ràpid CNR4 segons UNE 80309,
en sacs.

mq04cag010a 0,011 h 56,470 0,62Camió amb grua de fins a 6 t.
mo120 0,132 h 23,040 3,04Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 4,990 0,10Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 5,09

9.4.2 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral
format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50vbe010dbk 0,020 U 51,490 1,03Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50
m, color groc, amb barrots verticals
muntats sobre bastidor de tub, amb dos
peus metàl·lics, inclús placa per a
publicitat.

mo120 0,132 h 23,040 3,04Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 4,070 0,08Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,15

9.5 Conjunt d'equips de protecció individual
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9.5.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.000,000

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.000,00

9.6 IMP PA Partida alçada imprevistos d'obra

Sense descomposició 5.000,000

Preu total arrodonit per PA  ..................................… 5.000,00
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10 Control de qualitat i assaigs

10.1 XBH010 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de rajola de formigó, agafada en obra, per a la
determinació de les següents característiques: aspecte superficial
segons UNE-EN 1339, forma i dimensions segons UNE-EN 1339,
resistència a la flexió i càrrega de ruptura segons UNE-EN 1339,
resistència a l'abrasió segons UNE-EN 1339, resistència climàtica segons
UNE-EN 1339, resistència al lliscament en condicions humides segons
UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe
de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

mt49bah030 1,000 U 81,617 81,62Assaig per determinar la resistència a la
flexió i la càrrega de trencament d'una
mostra de rajola de formigó, segons
UNE-EN 1339, inclús desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de
resultats.

mt49bah040 1,000 U 103,440 103,44Assaig per determinar la resistència a
l'abrasió d'una mostra de rajola de
formigó, segons UNE-EN 1339, inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

mt49bah050 1,000 U 87,084 87,08Assaig per determinar la resistència
climàtica d'una mostra de rajola de
formigó, segons UNE-EN 1339, inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

mt49bah060a 1,000 U 155,060 155,06Assaig per determinar la resistència al
lliscament en condicions humides d'una
mostra de rajola de formigó, segons
UNE-EN 16165, inclús desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de
resultats.

% 2,000 % 427,200 8,54Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 435,74
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Quadre de preus nº 1

1 Actuacions prèvies

1.1 Treballs de camp, assajos i informes

1.1.1 Cales d'inspecció
1.1.1.1 U Cala per a la localització de serveis o

instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i
reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Excavació en successives
capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de
la cala. Compactació. Reposició del paviment
existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 138,12 CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

2 Demolicions

2.1 Equipament urbà

2.1.1 Mobiliari urbà
2.1.1.1 U Desmuntatge de senyal vertical triangular, amb

mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
reparació de desperfectes en la superfície de
suport i el desmuntatge dels elements de subjecció.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la
superfície de recolzament. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte. 2,42 DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

2.1.1.2 U Desmuntatge de paperera d'alumini, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
reparació de desperfectes en la superfície de
suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la
superfície de recolzament. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte. 2,78 DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS

Import
Nº Designació
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2.1.1.3 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de
fins a 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
reparació de desperfectes en la superfície de
suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la
superfície de recolzament. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte. 5,57 CINC EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

2.1.1.4 U Desmuntatge de tapes de xarxes de serveis, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
reparació de desperfectes en la superfície de
suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la
superfície de recolzament. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte. 3,15 TRES EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.2 Ferms i paviments

2.2.1 Asfàltics
2.2.1.1 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de

15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir.
Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 1,88 U EURO AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS

2.2.2 Paviments exteriors

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 2

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



2.2.2.1 m² Demolició de paviment exterior de formigó en
massa, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 19,32 DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

2.2.2.2 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o
llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
picat del material d'unió, però no inclou la demolició
de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 4,26 QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

2.2.2.3 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb
mitjans manuals i recuperació del 95% del material
per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
picat del material d'unió adherit a la seva superfície
i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i
etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec
dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del
material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec
de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 3,15 TRES EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
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2.2.2.4 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i
capa de sorra, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 9,31 NOU EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

2.2.3 Talls
2.2.3.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant

màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 3,85 TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC

CÈNTIMS

2.2.4 Modificació pendent del paviment
existent en trobada

2.2.4.1 m² Retirada de paviment exterior de rajoles de
pedra natural, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 9,15 NOU EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.2.4.2 m² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics
i repassada amb mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació
dels punts topogràfics. Execució de l'estesa, del
perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 0,23 VINT-I-TRES CÈNTIMS
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2.2.4.3 m² Subministrament i col·locació de paviment per a
ús exterior en àrees de vianants i carrers
residencials, de rajoles de peces regulars de granit
Blanc Berrocal, de 60x40x4 cm, acabat flamejat de
la superfície vista, cantells serrats, rebudes sobre
capa de 2 cm de morter de ciment M-10; disposant
de junts amb ample igual o superior a 1 mm, per al
seu posterior rejuntat amb beurada de ciment 1/2
CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclús junts de dilatació i
junts estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a
les vores del confinament o a les intrusions
existents en el paviment, neteja del paviment i els
junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i
compactació de la solera de formigó. Estesa de la
capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta,
de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja
del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la
beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final
amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut
en compte les escapçadures com factor d'influència
per incrementar l'amidament, cada vegada que en
la descomposició s'ha considerat el tant per cent de
ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 41,11 QUARANTA-U EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

3 Condicionament del terreny

3.1 Moviment de terres en obra civil

3.1.1 Treballs preliminars
3.1.1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans

mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes: arbres, petites
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com
mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica
dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
mecànica dels materials objecte d'esbrossada.
Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 0,93 NORANTA-TRES CÈNTIMS

3.1.2 Excavacions

Quadre de preus nº 1
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3.1.2.1 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit
compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 16,24 SETZE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

3.1.3 Esteses, reomplerts i
compactacions

3.1.3.1 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb
mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació
de les terres. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 3,22 TRES EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

3.1.4 Càrregues i transports dins de l'obra
3.1.4.1 m³ Transport de terres amb dúmper dels productes

procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5
km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte. 2,56 DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

4 Ferms i paviments urbans
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4.1 Bases i subbases

4.1.1 Granulars
4.1.1.1 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i

compactació al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents
del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de
tall. Estès del material en tongadas d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 34,58 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

4.1.2 De formigó
4.1.2.1 m² Subbase de formigó en massa de 15 cm

d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, estès
i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a
suport de paviment; recolzada sobre capa base
existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament
del formigó. Replanteig dels junts de construcció i
de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de junts de construcció i
de junts de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 13,12 TRETZE EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

4.2 Paviments
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4.2.1 m² Subministrament i col·locació de paviment per a
ús exterior en àrees de vianants i carrers
residencials, de rajoles de pedra cénia d'Ulldecona,
de mides 60x60x5, 40x40x5, 20x40x5, 20x20x5 i
retalls (en cm), acabat flamejat de la superfície
vista, cantells serrats, rebudes a cop de maceta
sobre capa de 5 cm de morter de ciment M-10,
disposant de junts 5 mm, reblert de junts amb
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, i
realitzat sobre ferm format per solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat amb
acabat reglejat, executada segons pendents del
projecte, i col·locat sobre esplanada formada pel
terreny natural adequadament compactat fina a
arribar a una capacitat portant mínima definida pel
seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de junts
de dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per
ajustar-les a les vores del confinament o a les
intrusions existents en el paviment, neteja del
paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i
compactació de la solera de formigó. Estesa de la
capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta,
de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja
del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la
beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final
amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut
en compte les escapçadures com factor d'influència
per incrementar l'amidament, cada vegada que en
la descomposició s'ha considerat el tant per cent de
ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 100,96 CENT EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

4.2.2 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó
equivalent a model BREINCO llosa vulcano®
20x20x5 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de
5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta
partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat amb
morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana
dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat
serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització
ranurada amb morter epoxi. 40,10 QUARANTA EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 8

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



4.2.3 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó
equivalent a model BREINCO llosa vulcano®
40x20x5 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de
5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta
partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat amb
morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana
dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat
serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització
ranurada amb morter epoxi. 40,10 QUARANTA EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

4.2.4 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó
equivalent a model BREINCO llosa vulcano®
30x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de
5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta
partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat amb
morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana
dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat
serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització
ranurada amb morter epoxi. 48,49 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

4.2.5 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó
equivalent a model WARNING BREINCO llosa
vulcano® 20x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de
5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta
partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat amb
morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana
dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat
serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització
ranurada amb morter epoxi. 46,93 QUARANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

4.2.6 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó
equivalent a model BREINCO llosa vulcano®
20x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de
5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta
partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat amb
morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana
dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat
serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització
ranurada amb morter epoxi. 46,93 QUARANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
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4.2.7 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó
equivalent a model BREINCO llosa vulcano®
40x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de
5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta
partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat amb
morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana
dentada i col·locat a truc de maceta. El rejuntat
serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització
ranurada amb morter epoxi. 46,87 QUARANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

4.2.8 m² Aplicació NetClean de BREINCO factor 10 8,00 VUIT EUROS

4.2.9 m² Transport Pallet Breinco 18,70 DIVUIT EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS

4.2.10 m² Col·locació segons plànols i replanteig, de
paviment de peces de vorada recuperada de pedra
d'Ulldecona.
Rebudes a cop de maceta sobre capa de 5 cm de
morter de ciment M-10, disposant de junts 5 mm,
reblert de junts amb beurada de ciment 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de
les peces, i realitzat sobre ferm format per solera
de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat amb acabat reglejat, executada segons
pendents del projecte, i col·locat sobre esplanada
formada pel terreny natural adequadament
compactat fina a arribar a una capacitat portant
mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR <
10). Inclús p/p de junts de dilatació i junts
estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les
vores del confinament o a les intrusions existents
en el paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i
compactació de la solera de formigó. Estesa de la
capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta,
de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja
del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la
beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final
amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut
en compte les escapçadures com factor d'influència
per incrementar l'amidament, cada vegada que en
la descomposició s'ha considerat el tant per cent de
ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 37,67 TRENTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

4.2.11 m² Neteja de paviment de pedra natural i retirada
de restes de pintura viària amb producte
especialitzat 19,54 DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

5 Instal·lacions

5.1 Xarxes de sanejament
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5.1.1 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de
Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluviales, modelo R150G00R, ancho exterior
186mm, ancho interior 150mm y altura exterior de
170mm, con perfiles de acero galvanizado para
protección lateral. 2 Ud. de rejilla de Fundición
Dúctil Nervada, modelo FNX150RGDM, con clase
de carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema
de fijación canal - rejilla Rapidlock® con 8 puntos
de fijación por ML. Totalmente instalado, incluso
p.p. de excavación, compactado y encofrado si
fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño
material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con
espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 156 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 6.33 l/s 188,87 CENT  VUITANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

5.1.2 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de
Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluviales, modelo R150GH12, ancho exterior
186mm, ancho interior 150mm y altura exterior de
120mm, con perfiles de acero galvanizado para
protección lateral. 2 Ud. de rejilla de Fundición
Dúctil Nervada, modelo FNX150RGDM, con clase
de carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema
de fijación canal - rejilla Rapidlock® con 8 puntos
de fijación por ML. Totalmente instalado, incluso
p.p. de excavación, compactado y encofrado si
fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño
material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con
espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 119 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 4.12 l/s 188,81 CENT  VUITANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

5.1.3 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de
Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluviales, modelo R100G30R, ancho exterior
136mm, ancho interior 100mm y altura exterior
250mm, con perfiles de acero galvanizado para
protección lateral. 1 Ud. de rejilla de Acero
Galvanizado Ranurada Lateral, modelo
GR100ROD, con clase de carga D-400, según
Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla
apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p. de
excavación, compactado y encofrado si fuera
necesario, juntas de dilatación, pequeño material y
medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08.
Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con
espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 176 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 9.3 l/s 194,79 CENT  NORANTA-QUATRE EUROS

AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
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5.1.4 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de
Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluviales, modelo R100G10R, ancho exterior
136mm, ancho interior 100mm y altura exterior
150mm, con perfiles de acero galvanizado para
protección lateral. 1 Ud. de rejilla de Acero
Galvanizado Ranurada Lateral, modelo
GR100ROD, con clase de carga D-400, según
Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla
apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p. de
excavación, compactado y encofrado si fuera
necesario, juntas de dilatación, pequeño material y
medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08.
Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con
espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 91.5 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 3.3 l/s 176,34 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

5.1.5 u Ud. de rejilla Ac. Galvanizado Ranurada
Registrable, modelo GRL100RODMA
de longitud 0,50m, con clase de carga D-400,
según la NORMA EN-1433 284,81 DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS

5.1.6 u Tapes i accessoris TR15000C, TR150H12C,
TR10030C, TR10010C 202,34 DOS-CENTS DOS EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

5.1.7 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i
secció circular, amb una pendent mínima del
0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús, líquid netejador, adhesiu
per a tubs i accessoris de PVC, accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector.
Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en
el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
en projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials. 20,21 VINT EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS
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5.1.8 PA Repercussió per m² de superfície de reposició i
reparació d'instal·lacions malmeses durant l'obra o
en mal estat previ
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
reposició de elements i accessoris afectats per la
intervenció.
Inclou: Treballs de reposició. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 3,08 TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

5.1.9 u Suministro de tapa de pozo y marco, serie HEXA
A de BENITO URBAN, de 850x850 mm, P.L. Ø600
mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico
medio. Para instalación en vías con una IMD de
1.000-20.000, especialmente calzadas de
carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes
estabilizados y zonas de aparcamiento para todo
tipo de vehículos.

Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal,
según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
Cumple con la norma europea UNE EN-124.
Rótula de articulación que garantiza facilidad de
apertura y seguridad de exploración.
Cierre mediante sistema Elastic1.
Bloqueo de seguridad a 90º y apertura máxima a
115º.
Incluye junta de insonorización.
Superficie metálica antideslizante.
Revestida con pintura negra, no tóxica, no
inflamable y no contaminante.
Cierre mediante sistema Elastic1.
Sistema de cierre mediante una pinza. 

El compromiso con la protección del entorno, el
respeto del medio ambiente, la eficiencia en el
consumo de recursos energéticos o la seguridad y
salud laboral de los trabajadores son requisitos que
tiene que cumplir la empresa suministradora del
producto y para acreditarlo, debe disponer de las
certificaciones de Gestión de Calidad ISO
9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad
y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión
energética ISO 50001: 2018. 236,02 DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS

AMB DOS CÈNTIMS

6 Jardineria

6.1 Subministrament d'espècies
6.1.1 U Espècies de tipus arbustiu petit, mitjà i gran i

arbrat petit: Coronilla juncea, Artemisia campestris,
Lavandula dentata, Bupleurum fruticescens,
Amelanchier ovalis, Retama monosperma,
Artemisia arborescens, Chamaerops humilis,
Anagyris foetida, Colutea arborescens, Tamarix
africana, Vitex agnus castus 10,20 DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS

6.2 Plantació i trasplantament d'espècies

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 13

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



6.2.1 U Plantació d'espècies de tipus arbustiu petit, mitjà
i gran i arbrat petit.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans
manuals. Retirada i aplec de les terres excavades.
Preparació del fons del clot. Presentació.
Reomplert del clot amb terra seleccionada de la
pròpia excavació i terra vegetal garbellada. Piconat
moderat. Formació d'escocell. Col·locació de tutor.
Primer reg. Retirada i càrrega a camió de les terres
sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12,02 DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS

7 Mobiliari urbà

7.1 Bancs, cadires i taules
7.1.1 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.

Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i
50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 745,12 SET-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

7.1.2 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i
50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 745,12 SET-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

7.1.3 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i
50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 745,12 SET-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

7.1.4 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i
50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 745,12 SET-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

7.2 Papereres
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7.2.1 U Paperera model equivalent a ESCOFET model
Morella Bin de xapa d'acer de
4 mm de gruix mecanitzada i soldada, suportada
per un
perfil en forma de T de 30 mm i diàmetre 35cm.
Instal·lació ancorada sobre el paviment amb dos
cargols
ocults M16x140 mm.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del
material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 519,84 CINC-CENTS DINOU EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.3 Jardineres
7.3.1 U Jardineres model equivalent a ESCOFET model

modular Boxland.
Mides 100x100 i 200x50cm
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 799,57 SET-CENTS NORANTA-NOU

EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

7.3.2 U Jardineres model equivalent a ESCOFET model
modular Boxland.
Mides 100x100 i 200x50cm
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 735,31 SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS

AMB TRENTA-U CÈNTIMS

7.4 PA Partida alçada costs de transport de materials 485,00 QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC
EUROS

8 Gestió de residus

8.1 Gestió de residus inertes

8.1.1 Transport de residus inertes
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8.1.1.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 8,15 VUIT EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

8.1.1.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor
de 7 m³ amb residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte. 55,09 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

NOU CÈNTIMS

9 Seguretat i salut

9.1 Conjunt de sistemes de protecció
col·lectiva

9.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi, reparació
o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1.000,00 MIL EUROS

9.2 Tanca provisional de solar
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9.2.1 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb
platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd,
col·locada sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 18,06 DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS

9.3 Delimitació i protecció de pericons i
pous de registre oberts

9.3.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de
50x50 cm de secció, durant el seu procés de
construcció fins que es col·loqui la seva tapa
definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat
d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats
en la seva part inferior per tres taulonets en sentit
contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el
seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de
l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment
horitzontal, preparada per suportar una càrrega
puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 15,74 QUINZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.4 Delimitació i protecció de vores
d'excavació

9.4.1 m² Protecció de pas de vehicles sobre rases
obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa
d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150
usos, recolzada sobre manta antiroca com a
material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la
vibració de la xapa al pas dels vehicles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 5,09 CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS

9.4.2 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes
mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub,
amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 4,15 QUATRE EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
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9.5 Conjunt d'equips de protecció
individual

9.5.1 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1.000,00 MIL EUROS

9.6 PA Partida alçada imprevistos d'obra 5.000,00 CINC MIL EUROS

10 Control de qualitat i assaigs
10.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en

l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
rajola de formigó, agafada en obra, per a la
determinació de les següents característiques:
aspecte superficial segons UNE-EN 1339, forma i
dimensions segons UNE-EN 1339, resistència a la
flexió i càrrega de ruptura segons UNE-EN 1339,
resistència a l'abrasió segons UNE-EN 1339,
resistència climàtica segons UNE-EN 1339,
resistència al lliscament en condicions humides
segons UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat. 435,74 QUATRE-CENTS TRENTA-CINC

EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

Ulldecona 22 de març de 2023
Arquitecte

Aida Adcock Colas

Arquitecte, Facundo Viera Perez
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Quadre de preus nº 2

1 Actuacions prèvies

1.1 Treballs de camp, assajos i informes

1.1.1 Cales d'inspecció
1.1.1.1 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,

de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior,
compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 80,68
Maquinària 54,73
Mitjans auxiliars 2,71

138,12

2 Demolicions

2.1 Equipament urbà

2.1.1 Mobiliari urbà
2.1.1.1 U Desmuntatge de senyal vertical triangular, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre

camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport i el desmuntatge dels elements de subjecció.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,37
Mitjans auxiliars 0,05

2,42
2.1.1.2 U Desmuntatge de paperera d'alumini, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió

o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,73
Mitjans auxiliars 0,05

2,78
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2.1.1.3 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a 3 m² de superfície, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,46
Mitjans auxiliars 0,11

5,57
2.1.1.4 U Desmuntatge de tapes de xarxes de serveis, amb mitjans manuals, i càrrega manual

sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,09
Mitjans auxiliars 0,06

3,15

2.2 Ferms i paviments

2.2.1 Asfàltics
2.2.1.1 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,87
Maquinària 0,97
Mitjans auxiliars 0,04

1,88

2.2.2 Paviments exteriors
2.2.2.1 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb

martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,12
Maquinària 14,82
Mitjans auxiliars 0,38

19,32

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 2

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



2.2.2.2 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,49
Maquinària 0,69
Mitjans auxiliars 0,08

4,26
2.2.2.3 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 95%

del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles.
Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió.
Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,09
Mitjans auxiliars 0,06

3,15
2.2.2.4 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb martell pneumàtic, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,52
Maquinària 1,61
Mitjans auxiliars 0,18

9,31

2.2.3 Talls
2.2.3.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,20
Maquinària 2,57
Mitjans auxiliars 0,08

3,85

2.2.4 Modificació pendent del paviment existent en trobada
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2.2.4.1 m² Retirada de paviment exterior de rajoles de pedra natural, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,39
Maquinària 1,58
Mitjans auxiliars 0,18

9,15
2.2.4.2 m² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics.

Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de
l'estesa, del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Maquinària 0,23
0,23

2.2.4.3 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de vianants i
carrers residencials, de rajoles de peces regulars de granit Blanc Berrocal, de 60x40x4 cm,
acabat flamejat de la superfície vista, cantells serrats, rebudes sobre capa de 2 cm de
morter de ciment M-10; disposant de junts amb ample igual o superior a 1 mm, per al seu
posterior rejuntat amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclús junts de dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per
ajustar-les a les vores del confinament o a les intrusions existents en el paviment, neteja del
paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a
pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les
juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb
aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 28,16
Materials 12,14
Mitjans auxiliars 0,81

41,11

3 Condicionament del terreny

3.1 Moviment de terres en obra civil

3.1.1 Treballs preliminars
3.1.1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris

per retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no
menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels
materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 0,13
Maquinària 0,78
Mitjans auxiliars 0,02

0,93

3.1.2 Excavacions
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3.1.2.1 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 4,03
Maquinària 11,89
Mitjans auxiliars 0,32

16,24

3.1.3 Esteses, reomplerts i compactacions
3.1.3.1 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat

seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 0,33
Maquinària 2,83
Mitjans auxiliars 0,06

3,22

3.1.4 Càrregues i transports dins de l'obra
3.1.4.1 m³ Transport de terres amb dúmper dels productes procedents de l'excavació de qualsevol

tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 2,51
Mitjans auxiliars 0,05

2,56

4 Ferms i paviments urbans

4.1 Bases i subbases

4.1.1 Granulars
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4.1.1.1 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 3,80
Maquinària 7,62
Materials 22,48
Mitjans auxiliars 0,68

34,58

4.1.2 De formigó
4.1.2.1 m² Subbase de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó

HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual,
mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de
paviment; recolzada sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,00
Maquinària 0,51
Materials 10,35
Mitjans auxiliars 0,26

13,12

4.2 Paviments
4.2.1 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de vianants i

carrers residencials, de rajoles de pedra cénia d'Ulldecona, de mides 60x60x5, 40x40x5,
20x40x5, 20x20x5 i retalls (en cm), acabat flamejat de la superfície vista, cantells serrats,
rebudes a cop de maceta sobre capa de 5 cm de morter de ciment M-10, disposant de junts
5 mm, reblert de junts amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces, i realitzat sobre ferm format per solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat amb acabat reglejat, executada segons pendents del projecte, i col·locat sobre
esplanada formada pel terreny natural adequadament compactat fina a arribar a una
capacitat portant mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de junts
de dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o
a les intrusions existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a
pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les
juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb
aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 24,79
Materials 74,19
Mitjans auxiliars 1,98

100,96
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4.2.2 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa
vulcano® 20x20x5 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm,
enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc
de maceta. El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Mà d'obra 12,84
Materials 26,47
Mitjans auxiliars 0,79

40,10
4.2.3 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa

vulcano® 40x20x5 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm,
enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc
de maceta. El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Mà d'obra 12,84
Materials 26,47
Mitjans auxiliars 0,79

40,10
4.2.4 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa

vulcano® 30x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm,
enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc
de maceta. El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Mà d'obra 12,84
Materials 34,70
Mitjans auxiliars 0,95

48,49
4.2.5 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model WARNING

BREINCO llosa vulcano® 20x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm,
enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc
de maceta. El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Mà d'obra 12,84
Materials 33,17
Mitjans auxiliars 0,92

46,93

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 7

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



4.2.6 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa
vulcano® 20x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm,
enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc
de maceta. El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Mà d'obra 12,84
Materials 33,17
Mitjans auxiliars 0,92

46,93
4.2.7 m² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa

vulcano® 40x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm,
enllardat amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc
de maceta. El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Mà d'obra 12,84
Materials 33,11
Mitjans auxiliars 0,92

46,87
4.2.8 m² Aplicació NetClean de BREINCO factor 10

Sense descomposició 8,00
8,00

4.2.9 m² Transport Pallet Breinco

Sense descomposició 18,70
18,70

4.2.10 m² Col·locació segons plànols i replanteig, de paviment de peces de vorada recuperada de
pedra d'Ulldecona.
Rebudes a cop de maceta sobre capa de 5 cm de morter de ciment M-10, disposant de
junts 5 mm, reblert de junts amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb
la mateixa tonalitat de les peces, i realitzat sobre ferm format per solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat amb acabat reglejat, executada segons pendents del projecte, i col·locat sobre
esplanada formada pel terreny natural adequadament compactat fina a arribar a una
capacitat portant mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de junts
de dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o
a les intrusions existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a
pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les
juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb
aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 24,79
Materials 12,14
Mitjans auxiliars 0,74

37,67
4.2.11 m² Neteja de paviment de pedra natural i retirada de restes de pintura viària amb producte

especialitzat

Mà d'obra 15,07
Materials 4,09
Mitjans auxiliars 0,38

19,54

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 8

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



5 Instal·lacions

5.1 Xarxes de sanejament
5.1.1 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para

recogida de aguas pluviales, modelo R150G00R, ancho exterior 186mm, ancho interior
150mm y altura exterior de 170mm, con perfiles de acero galvanizado para protección
lateral. 2 Ud. de rejilla de Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX150RGDM, con clase de
carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla Rapidlock® con 8
puntos de fijación por ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y
encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/
Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y
base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 156 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 6.33 l/s

Mà d'obra 29,54
Materials 159,33

188,87
5.1.2 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para

recogida de aguas pluviales, modelo R150GH12, ancho exterior 186mm, ancho interior
150mm y altura exterior de 120mm, con perfiles de acero galvanizado para protección
lateral. 2 Ud. de rejilla de Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX150RGDM, con clase de
carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla Rapidlock® con 8
puntos de fijación por ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y
encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/
Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y
base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 119 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 4.12 l/s

Mà d'obra 29,54
Materials 159,27

188,81
5.1.3 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para

recogida de aguas pluviales, modelo R100G30R, ancho exterior 136mm, ancho interior
100mm y altura exterior 250mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral.
1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Ranurada Lateral, modelo GR100ROD, con clase de
carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente
instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de
dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con
hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 176 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 9.3 l/s

Mà d'obra 29,54
Materials 165,25

194,79
5.1.4 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para

recogida de aguas pluviales, modelo R100G10R, ancho exterior 136mm, ancho interior
100mm y altura exterior 150mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral.
1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Ranurada Lateral, modelo GR100ROD, con clase de
carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente
instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de
dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con
hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 91.5 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 3.3 l/s

Mà d'obra 29,54
Materials 146,80

176,34
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5.1.5 u Ud. de rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Registrable, modelo GRL100RODMA
de longitud 0,50m, con clase de carga D-400, según la NORMA EN-1433

Mà d'obra 29,54
Materials 255,27

284,81
5.1.6 u Tapes i accessoris TR15000C, TR150H12C, TR10030C, TR10010C

Mà d'obra 29,54
Materials 172,80

202,34
5.1.7 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa

anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, líquid netejador, adhesiu per a tubs
i accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres
elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials.

Mà d'obra 5,76
Maquinària 2,39
Materials 11,66
Mitjans auxiliars 0,40

20,21
5.1.8 PA Repercussió per m² de superfície de reposició i reparació d'instal·lacions malmeses

durant l'obra o en mal estat previ
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició de elements i accessoris afectats
per la intervenció.
Inclou: Treballs de reposició. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,02
Mitjans auxiliars 0,06

3,08
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5.1.9 u Suministro de tapa de pozo y marco, serie HEXA A de BENITO URBAN, de 850x850 mm,
P.L. Ø600 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico medio. Para instalación en vías
con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles
peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma
EN 1563.
Cumple con la norma europea UNE EN-124.
Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
Cierre mediante sistema Elastic1.
Bloqueo de seguridad a 90º y apertura máxima a 115º.
Incluye junta de insonorización.
Superficie metálica antideslizante.
Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
Cierre mediante sistema Elastic1.
Sistema de cierre mediante una pinza. 

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia
en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores
son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para
acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015,
Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión
energética ISO 50001: 2018.

Sense descomposició 236,02
236,02

6 Jardineria

6.1 Subministrament d'espècies
6.1.1 U Espècies de tipus arbustiu petit, mitjà i gran i arbrat petit: Coronilla juncea, Artemisia

campestris, Lavandula dentata, Bupleurum fruticescens, Amelanchier ovalis, Retama
monosperma, Artemisia arborescens, Chamaerops humilis, Anagyris foetida, Colutea
arborescens, Tamarix africana, Vitex agnus castus

Materials 10,00
Mitjans auxiliars 0,20

10,20

6.2 Plantació i trasplantament d'espècies
6.2.1 U Plantació d'espècies de tipus arbustiu petit, mitjà i gran i arbrat petit.

Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres
excavades. Preparació del fons del clot. Presentació. Reomplert del clot amb terra
seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal garbellada. Piconat moderat. Formació
d'escocell. Col·locació de tutor. Primer reg. Retirada i càrrega a camió de les terres
sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,47
Materials 1,31
Mitjans auxiliars 0,24

12,02

7 Mobiliari urbà

7.1 Bancs, cadires i taules
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7.1.1 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 35,59
Maquinària 32,92
Materials 662,00
Mitjans auxiliars 14,61

745,12
7.1.2 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.

Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 35,59
Maquinària 32,92
Materials 662,00
Mitjans auxiliars 14,61

745,12
7.1.3 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.

Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 35,59
Maquinària 32,92
Materials 662,00
Mitjans auxiliars 14,61

745,12
7.1.4 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.

Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 35,59
Maquinària 32,92
Materials 662,00
Mitjans auxiliars 14,61

745,12

7.2 Papereres
7.2.1 U Paperera model equivalent a ESCOFET model Morella Bin de xapa d'acer de

4 mm de gruix mecanitzada i soldada, suportada per un
perfil en forma de T de 30 mm i diàmetre 35cm.
Instal·lació ancorada sobre el paviment amb dos cargols
ocults M16x140 mm.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 13,63
Materials 496,02
Mitjans auxiliars 10,19

519,84

7.3 Jardineres
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7.3.1 U Jardineres model equivalent a ESCOFET model modular Boxland.
Mides 100x100 i 200x50cm
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 61,77
Maquinària 62,12
Materials 660,00
Mitjans auxiliars 15,68

799,57
7.3.2 U Jardineres model equivalent a ESCOFET model modular Boxland.

Mides 100x100 i 200x50cm
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 61,77
Maquinària 62,12
Materials 597,00
Mitjans auxiliars 14,42

735,31
7.4 PA Partida alçada costs de transport de materials

Sense descomposició 485,00
485,00

8 Gestió de residus

8.1 Gestió de residus inertes

8.1.1 Transport de residus inertes
8.1.1.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en

obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 7,99
Mitjans auxiliars 0,16

8,15
8.1.1.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de

formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida
en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Maquinària 54,01
Mitjans auxiliars 1,08

55,09

9 Seguretat i salut

9.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
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9.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.000,00
1.000,00

9.2 Tanca provisional de solar
9.2.1 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades

per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla,
amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a
pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 12,75
Materials 4,96
Mitjans auxiliars 0,35

18,06

9.3 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts
9.3.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés

de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons
petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat
del buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb
claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de
manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega
puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 10,02
Materials 5,41
Mitjans auxiliars 0,31

15,74

9.4 Delimitació i protecció de vores d'excavació
9.4.1 m² Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de

xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca
com a material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels
vehicles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 3,04
Maquinària 0,62
Materials 1,33
Mitjans auxiliars 0,10

5,09
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9.4.2 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 3,04
Materials 1,03
Mitjans auxiliars 0,08

4,15

9.5 Conjunt d'equips de protecció individual
9.5.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.000,00
1.000,00

9.6 PA Partida alçada imprevistos d'obra

Sense descomposició 5.000,00
5.000,00

10 Control de qualitat i assaigs
10.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una

mostra de rajola de formigó, agafada en obra, per a la determinació de les següents
característiques: aspecte superficial segons UNE-EN 1339, forma i dimensions segons
UNE-EN 1339, resistència a la flexió i càrrega de ruptura segons UNE-EN 1339, resistència
a l'abrasió segons UNE-EN 1339, resistència climàtica segons UNE-EN 1339, resistència al
lliscament en condicions humides segons UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.

Materials 427,20
Mitjans auxiliars 8,54

435,74

Ulldecona 22 de març de 2023
Arquitecte

Aida Adcock Colas

Arquitecte, Facundo Viera
Perez
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AMIDAMENTS 
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1.1.- Treballs de camp, assajos i informes
1.1.1.- Cales d'inspecció

1.1.1.1 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de
fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior,
compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives
capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del
paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament
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2.1.- Equipament urbà
2.1.1.- Mobiliari urbà

2.1.1.1 U Desmuntatge de senyal vertical triangular, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de
suport i el desmuntatge dels elements de subjecció.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

2.1.1.2 U Desmuntatge de paperera d'alumini, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de
suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.1.1.3 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a 3 m² de superfície, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de
suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.1.1.4 U Desmuntatge de tapes de xarxes de serveis, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de
suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 5,000
2.2.- Ferms i paviments
2.2.1.- Asfàltics

2.2.1.1 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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714,3 714,300ST ANTONI-RAMON LLULL
296,8 296,800PILAR

1.011,100 1.011,100

Total m²  ......: 1.011,100
2.2.2.- Paviments exteriors

2.2.2.1 M² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
197,6 197,600SANT ANTONI-RAMOL LLULL

197,600 197,600

Total m²  ......: 197,600

2.2.2.2 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
98,9 98,900PILAR

24 24,000Abeurador
122,900 122,900

Total m²  ......: 122,900

2.2.2.3 M Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 95% del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec
dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i
aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
21,68 21,680SANT ANTONI-RAMON LLULL
23,85 23,850
58,9 58,900

17 17,000
67,6 67,600

26,75 26,750
67,73 67,730

86 86,000PILAR
75 75,000

444,510 444,510

Total m  ......: 444,510

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.2.2.4 M² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 10,000
2.2.3.- Talls

2.2.3.1 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
105 105,000
41 41,000

77,6 77,600
223,600 223,600

Total m  ......: 223,600
2.2.4.- Modificació pendent del paviment existent en trobada

2.2.4.1 M² Retirada de paviment exterior de rajoles de pedra natural, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 30,000

2.2.4.2 M² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'estesa,
del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 30,000

2.2.4.3 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers
residencials, de rajoles de peces regulars de granit Blanc Berrocal, de 60x40x4 cm, acabat
flamejat de la superfície vista, cantells serrats, rebudes sobre capa de 2 cm de morter de
ciment M-10; disposant de junts amb ample igual o superior a 1 mm, per al seu posterior
rejuntat amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les
peces. Inclús junts de dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores
del confinament o a les intrusions existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic
de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 30,000

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 4

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



3.1.- Moviment de terres en obra civil
3.1.1.- Treballs preliminars

3.1.1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials
retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Total m²  ......: 1.448,000
3.1.2.- Excavacions

3.1.2.1 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
105,000 0,440 0,400 18,480
41,000 0,440 0,400 7,216
77,600 0,440 0,400 13,658

39,354 39,354

Total m³  ......: 39,354
3.1.3.- Esteses, reomplerts i compactacions

3.1.3.1 M² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.

Total m²  ......: 300,000
3.1.4.- Càrregues i transports dins de l'obra

3.1.4.1 M³ Transport de terres amb dúmper dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 10,000

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 5

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



4.1.- Bases i subbases
4.1.1.- Granulars

4.1.1.1 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
445,000 0,200 89,000
180,000 0,200 36,000

125,000 125,000

Total m³  ......: 125,000
4.1.2.- De formigó

4.1.2.1 M² Subbase de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant,
amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa
base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.448,000 1.448,000

1.448,000 1.448,000

Total m²  ......: 1.448,000
4.2.- Paviments

4.2.1 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers
residencials, de rajoles de pedra cénia d'Ulldecona, de mides 60x60x5, 40x40x5, 20x40x5,
20x20x5 i retalls (en cm), acabat flamejat de la superfície vista, cantells serrats, rebudes a cop
de maceta sobre capa de 5 cm de morter de ciment M-10, disposant de junts 5 mm, reblert de
junts amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les
peces, i realitzat sobre ferm format per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15
cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat amb acabat reglejat, executada
segons pendents del projecte, i col·locat sobre esplanada formada pel terreny natural
adequadament compactat fina a arribar a una capacitat portant mínima definida pel seu índex
CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de junts de dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per
ajustar-les a les vores del confinament o a les intrusions existents en el paviment, neteja del
paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic
de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
410,3 410,300SANT ANTONI-RAMON LLULL

213 213,000PILAR
623,300 623,300

Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans
Nº U Descripció Amidament
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Total m²  ......: 623,300

4.2.2 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa vulcano®
20x20x5 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta. El
rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Total m²  ......: 320,000

4.2.3 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa vulcano®
40x20x5 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta. El
rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Total m²  ......: 15,000

4.2.4 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa vulcano®
30x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta. El
rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Total m²  ......: 10,000

4.2.5 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model WARNING BREINCO llosa
vulcano® 20x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta. El
rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Total m²  ......: 9,360

4.2.6 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa vulcano®
20x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta. El
rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Total m²  ......: 117,000

4.2.7 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa vulcano®
40x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta. El
rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
105,000 0,820 86,100
41,000 0,820 33,620

(Continua...)
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4.2.7 M² P06 - Paviment de llambordes de formigó 40x20x8cm model equivalent a BREINCO llosa… (Continuació...)
77,600 0,820 63,632

183,352 183,352

Total m²  ......: 183,352

4.2.8 M² Aplicació NetClean de BREINCO factor 10

Total m²  ......: 655,000

4.2.9 M² Transport Pallet Breinco

Total m²  ......: 73,000

4.2.10 M² Col·locació segons plànols i replanteig, de paviment de peces de vorada recuperada de pedra
d'Ulldecona.
Rebudes a cop de maceta sobre capa de 5 cm de morter de ciment M-10, disposant de junts 5
mm, reblert de junts amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces, i realitzat sobre ferm format per solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat amb acabat
reglejat, executada segons pendents del projecte, i col·locat sobre esplanada formada pel
terreny natural adequadament compactat fina a arribar a una capacitat portant mínima definida
pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de junts de dilatació i junts estructurals, talls a
realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o a les intrusions existents en el paviment,
neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic
de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 24,000SANT ANTONI-RAMON LLULL

10,08 10,080PILAR
34,080 34,080

Total m²  ......: 34,080

4.2.11 M² Neteja de paviment de pedra natural i retirada de restes de pintura viària amb producte
especialitzat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 24,000SANT ANTONI-RAMON LLULL

10,08 10,080PILAR
34,080 34,080

Total m²  ......: 34,080
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5.1.- Xarxes de sanejament

5.1.1 M ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida
de aguas pluviales, modelo R150G00R, ancho exterior 186mm, ancho interior 150mm y altura
exterior de 170mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 2 Ud. de rejilla de
Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX150RGDM, con clase de carga D-400, según Norma
EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla Rapidlock® con 8 puntos de fijación por ML.
Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario,
juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida
con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 156 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 6.33 l/s

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

5.1.2 M ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida
de aguas pluviales, modelo R150GH12, ancho exterior 186mm, ancho interior 150mm y altura
exterior de 120mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 2 Ud. de rejilla de
Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX150RGDM, con clase de carga D-400, según Norma
EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla Rapidlock® con 8 puntos de fijación por ML.
Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario,
juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida
con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 119 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 4.12 l/s

Total m  ......: 40,000

5.1.3 M ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida
de aguas pluviales, modelo R100G30R, ancho exterior 136mm, ancho interior 100mm y altura
exterior 250mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 1 Ud. de rejilla de
Acero Galvanizado Ranurada Lateral, modelo GR100ROD, con clase de carga D-400, según
Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p.
de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño
material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I
con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 176 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 9.3 l/s

Total m  ......: 184,000

5.1.4 M ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida
de aguas pluviales, modelo R100G10R, ancho exterior 136mm, ancho interior 100mm y altura
exterior 150mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 1 Ud. de rejilla de
Acero Galvanizado Ranurada Lateral, modelo GR100ROD, con clase de carga D-400, según
Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p.
de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño
material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I
con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 91.5 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 3.3 l/s

Total m  ......: 41,000

5.1.5 U Ud. de rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Registrable, modelo GRL100RODMA
de longitud 0,50m, con clase de carga D-400, según la NORMA EN-1433

Total u  ......: 15,000

5.1.6 U Tapes i accessoris TR15000C, TR150H12C, TR10030C, TR10010C

Total u  ......: 1,000
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5.1.7 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior. Inclús, líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

Total m  ......: 5,000

5.1.8 Pa Repercussió per m² de superfície de reposició i reparació d'instal·lacions malmeses durant
l'obra o en mal estat previ
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició de elements i accessoris afectats
per la intervenció.
Inclou: Treballs de reposició. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total PA  ......: 100,000

5.1.9 U Suministro de tapa de pozo y marco, serie HEXA A de BENITO URBAN, de 850x850 mm, P.L.
Ø600 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico medio. Para instalación en vías con una
IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales),
arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN
1563.
Cumple con la norma europea UNE EN-124.
Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
Cierre mediante sistema Elastic1.
Bloqueo de seguridad a 90º y apertura máxima a 115º.
Incluye junta de insonorización.
Superficie metálica antideslizante.
Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
Cierre mediante sistema Elastic1.
Sistema de cierre mediante una pinza. 

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el
consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son
requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo,
debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO
14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001:
2018.

Total u  ......: 4,000
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6.1.- Subministrament d'espècies

6.1.1 U Espècies de tipus arbustiu petit, mitjà i gran i arbrat petit: Coronilla juncea, Artemisia
campestris, Lavandula dentata, Bupleurum fruticescens, Amelanchier ovalis, Retama
monosperma, Artemisia arborescens, Chamaerops humilis, Anagyris foetida, Colutea
arborescens, Tamarix africana, Vitex agnus castus

Total U  ......: 30,000
6.2.- Plantació i trasplantament d'espècies

6.2.1 U Plantació d'espècies de tipus arbustiu petit, mitjà i gran i arbrat petit.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres
excavades. Preparació del fons del clot. Presentació. Reomplert del clot amb terra
seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal garbellada. Piconat moderat. Formació
d'escocell. Col·locació de tutor. Primer reg. Retirada i càrrega a camió de les terres sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 30,000

Pressupost parcial nº 6 Jardineria
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7.1.- Bancs, cadires i taules

7.1.1 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 3,000

7.1.2 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000

7.1.3 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

7.1.4 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000
7.2.- Papereres

7.2.1 U Paperera model equivalent a ESCOFET model Morella Bin de xapa d'acer de
4 mm de gruix mecanitzada i soldada, suportada per un
perfil en forma de T de 30 mm i diàmetre 35cm.
Instal·lació ancorada sobre el paviment amb dos cargols
ocults M16x140 mm.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000
7.3.- Jardineres

7.3.1 U Jardineres model equivalent a ESCOFET model modular Boxland.
Mides 100x100 i 200x50cm
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000

7.3.2 U Jardineres model equivalent a ESCOFET model modular Boxland.
Mides 100x100 i 200x50cm
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 5,000

7.4 Pa Partida alçada costs de transport de materials

Total PA  ......: 3,000
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8.1.- Gestió de residus inertes
8.1.1.- Transport de residus inertes

8.1.1.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 160,000

8.1.1.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 25,000
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9.1.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

9.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000
9.2.- Tanca provisional de solar

9.2.1 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables
en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  ......: 50,000
9.3.- Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts

9.3.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de
construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit,
reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer,
amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que
impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 10,000
9.4.- Delimitació i protecció de vores d'excavació

9.4.1 M² Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa
d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca com a
material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehicles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m²  ......: 10,000

9.4.2 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques
de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor
de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  ......: 10,000
9.5.- Conjunt d'equips de protecció individual

9.5.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000
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9.6 Pa Partida alçada imprevistos d'obra

Total PA  ......: 1,000
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10.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
rajola de formigó, agafada en obra, per a la determinació de les següents característiques:
aspecte superficial segons UNE-EN 1339, forma i dimensions segons UNE-EN 1339, resistència
a la flexió i càrrega de ruptura segons UNE-EN 1339, resistència a l'abrasió segons UNE-EN
1339, resistència climàtica segons UNE-EN 1339, resistència al lliscament en condicions
humides segons UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  ......: 1,000

Ulldecona 22 de març de 2023
Arquitecte

Aida Adcock Colas

Arquitecte, Facundo Viera Perez

Pressupost parcial nº 10 Control de qualitat i assaigs
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1.1.- Treballs de camp, assajos i informes
1.1.1.- Cales d'inspecció

1.1.1.1 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior,
compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 3,000 138,12 414,36

Total subcapítol 1.1.1.- Cales d'inspecció: 414,36

Total subcapítol 1.1.- Treballs de camp, assajos i informes: 414,36

Total pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies : 414,36

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 1
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2.1.- Equipament urbà
2.1.1.- Mobiliari urbà

2.1.1.1 U Desmuntatge de senyal vertical triangular, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport i el desmuntatge dels elements de subjecció.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000 2,42 4,84

2.1.1.2 U Desmuntatge de paperera d'alumini, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 2,78 2,78

2.1.1.3 U Desmuntatge de cartell mural de xapa d'acer, de fins a 3 m² de superfície, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 5,57 5,57

2.1.1.4 U Desmuntatge de tapes de xarxes de serveis, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície
de suport.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 5,000 3,15 15,75

Total subcapítol 2.1.1.- Mobiliari urbà: 28,94

Total subcapítol 2.1.- Equipament urbà: 28,94

2.2.- Ferms i paviments
2.2.1.- Asfàltics

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.2.1.1 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
714,3 714,300ST ANTONI-RAMON

LLULL
296,8 296,800PILAR

1.011,100 1.011,100

Total m²  ......: 1.011,100 1,88 1.900,87

Total subcapítol 2.2.1.- Asfàltics: 1.900,87

2.2.2.- Paviments exteriors

2.2.2.1 M² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
197,6 197,600SANT ANTONI-RAMOL

LLULL

197,600 197,600

Total m²  ......: 197,600 19,32 3.817,63

2.2.2.2 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
98,9 98,900PILAR

24 24,000Abeurador
122,900 122,900

Total m²  ......: 122,900 4,26 523,55

2.2.2.3 M Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 95% del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles.
Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió.
Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
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21,68 21,680SANT ANTONI-RAMON
LLULL

23,85 23,850
58,9 58,900

17 17,000
67,6 67,600

26,75 26,750
67,73 67,730

86 86,000PILAR
75 75,000

444,510 444,510

Total m  ......: 444,510 3,15 1.400,21

2.2.2.4 M² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 10,000 9,31 93,10

Total subcapítol 2.2.2.- Paviments exteriors: 5.834,49

2.2.3.- Talls

2.2.3.1 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
105 105,000
41 41,000

77,6 77,600
223,600 223,600

Total m  ......: 223,600 3,85 860,86

Total subcapítol 2.2.3.- Talls: 860,86

2.2.4.- Modificació pendent del paviment existent en trobada

2.2.4.1 M² Retirada de paviment exterior de rajoles de pedra natural, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 30,000 9,15 274,50

2.2.4.2 M² Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de
l'estesa, del perfilat i de la repassada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 30,000 0,23 6,90

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.2.4.3 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers
residencials, de rajoles de peces regulars de granit Blanc Berrocal, de 60x40x4 cm, acabat
flamejat de la superfície vista, cantells serrats, rebudes sobre capa de 2 cm de morter de
ciment M-10; disposant de junts amb ample igual o superior a 1 mm, per al seu posterior
rejuntat amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de
les peces. Inclús junts de dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les
vores del confinament o a les intrusions existents en el paviment, neteja del paviment i els
junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a
pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m²  ......: 30,000 41,11 1.233,30

Total subcapítol 2.2.4.- Modificació pendent del paviment existent en trobada: 1.514,70

Total subcapítol 2.2.- Ferms i paviments: 10.110,92

Total pressupost parcial nº 2 Demolicions : 10.139,86

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1.- Moviment de terres en obra civil
3.1.1.- Treballs preliminars

3.1.1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que
el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels
materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Total m²  ......: 1.448,000 0,93 1.346,64

Total subcapítol 3.1.1.- Treballs preliminars: 1.346,64

3.1.2.- Excavacions

3.1.2.1 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
105,000 0,440 0,400 18,480
41,000 0,440 0,400 7,216
77,600 0,440 0,400 13,658

39,354 39,354

Total m³  ......: 39,354 16,24 639,11

Total subcapítol 3.1.2.- Excavacions: 639,11

3.1.3.- Esteses, reomplerts i compactacions

3.1.3.1 M² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Total m²  ......: 300,000 3,22 966,00

Total subcapítol 3.1.3.- Esteses, reomplerts i compactacions: 966,00

3.1.4.- Càrregues i transports dins de l'obra

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1.4.1 M³ Transport de terres amb dúmper dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou
la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres dins de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 10,000 2,56 25,60

Total subcapítol 3.1.4.- Càrregues i transports dins de l'obra: 25,60

Total subcapítol 3.1.- Moviment de terres en obra civil: 2.977,35

Total pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny : 2.977,35

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1.- Bases i subbases
4.1.1.- Granulars

4.1.1.1 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
445,000 0,200 89,000
180,000 0,200 36,000

125,000 125,000

Total m³  ......: 125,000 34,58 4.322,50

Total subcapítol 4.1.1.- Granulars: 4.322,50

4.1.2.- De formigó

4.1.2.1 M² Subbase de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant,
amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa
base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.448,000 1.448,000

1.448,000 1.448,000

Total m²  ......: 1.448,000 13,12 18.997,76

Total subcapítol 4.1.2.- De formigó: 18.997,76

Total subcapítol 4.1.- Bases i subbases: 23.320,26

4.2.- Paviments

Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.2.1 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers
residencials, de rajoles de pedra cénia d'Ulldecona, de mides 60x60x5, 40x40x5, 20x40x5,
20x20x5 i retalls (en cm), acabat flamejat de la superfície vista, cantells serrats, rebudes a
cop de maceta sobre capa de 5 cm de morter de ciment M-10, disposant de junts 5 mm,
reblert de junts amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces, i realitzat sobre ferm format per solera de formigó no estructural
(HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat amb acabat
reglejat, executada segons pendents del projecte, i col·locat sobre esplanada formada pel
terreny natural adequadament compactat fina a arribar a una capacitat portant mínima
definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de junts de dilatació i junts
estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o a les intrusions
existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a
pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
410,3 410,300SANT ANTONI-RAMON

LLULL
213 213,000PILAR

623,300 623,300

Total m²  ......: 623,300 100,96 62.928,37

4.2.2 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa
vulcano® 20x20x5 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta.
El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Total m²  ......: 320,000 40,10 12.832,00

4.2.3 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa
vulcano® 40x20x5 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta.
El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Total m²  ......: 15,000 40,10 601,50

4.2.4 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa
vulcano® 30x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta.
El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Total m²  ......: 10,000 48,49 484,90

Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.2.5 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model WARNING BREINCO
llosa vulcano® 20x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta.
El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Total m²  ......: 9,360 46,93 439,26

4.2.6 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa
vulcano® 20x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta.
El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Total m²  ......: 117,000 46,93 5.490,81

4.2.7 M² Paviment de llamborda prefabricada de formigó equivalent a model BREINCO llosa
vulcano® 40x20x8 cm color white. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
Col·locat a junta correguda i amb una junta de 5mm (el separador que ve amb la pròpia
peça).
Sobre base de formigó (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat
amb morter cola tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col·locat a truc de maceta.
El rejuntat serà amb sorra ciment i
regat posteriorment.
Aquestes peces es fixaran a la canalització ranurada amb morter epoxi.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
105,000 0,820 86,100
41,000 0,820 33,620
77,600 0,820 63,632

183,352 183,352

Total m²  ......: 183,352 46,87 8.593,71

4.2.8 M² Aplicació NetClean de BREINCO factor 10

Total m²  ......: 655,000 8,00 5.240,00

4.2.9 M² Transport Pallet Breinco

Total m²  ......: 73,000 18,70 1.365,10

4.2.10 M² Col·locació segons plànols i replanteig, de paviment de peces de vorada recuperada de
pedra d'Ulldecona.
Rebudes a cop de maceta sobre capa de 5 cm de morter de ciment M-10, disposant de junts
5 mm, reblert de junts amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces, i realitzat sobre ferm format per solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat
amb acabat reglejat, executada segons pendents del projecte, i col·locat sobre esplanada
formada pel terreny natural adequadament compactat fina a arribar a una capacitat portant
mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de junts de dilatació i junts
estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o a les intrusions
existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a
pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 24,000SANT ANTONI-RAMON

LLULL
10,08 10,080PILAR

34,080 34,080

Total m²  ......: 34,080 37,67 1.283,79

4.2.11 M² Neteja de paviment de pedra natural i retirada de restes de pintura viària amb producte
especialitzat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 24,000SANT ANTONI-RAMON

LLULL
10,08 10,080PILAR

34,080 34,080

Total m²  ......: 34,080 19,54 665,92

Total subcapítol 4.2.- Paviments: 99.925,36

Total pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans : 123.245,62

Pressupost parcial nº 4 Ferms i paviments urbans
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1.- Xarxes de sanejament

5.1.1 M ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida
de aguas pluviales, modelo R150G00R, ancho exterior 186mm, ancho interior 150mm y
altura exterior de 170mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 2 Ud. de
rejilla de Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX150RGDM, con clase de carga D-400, según
Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla Rapidlock® con 8 puntos de fijación por
ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera
necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a
150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 156 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 6.33 l/s

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 188,87 944,35

5.1.2 M ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida
de aguas pluviales, modelo R150GH12, ancho exterior 186mm, ancho interior 150mm y
altura exterior de 120mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 2 Ud. de
rejilla de Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX150RGDM, con clase de carga D-400, según
Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla Rapidlock® con 8 puntos de fijación por
ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera
necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a
150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 119 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 4.12 l/s

Total m  ......: 40,000 188,81 7.552,40

5.1.3 M ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida
de aguas pluviales, modelo R100G30R, ancho exterior 136mm, ancho interior 100mm y
altura exterior 250mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 1 Ud. de
rejilla de Acero Galvanizado Ranurada Lateral, modelo GR100ROD, con clase de carga
D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente
instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de
dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con
hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 176 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 9.3 l/s

Total m  ......: 184,000 194,79 35.841,36

5.1.4 M ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida
de aguas pluviales, modelo R100G10R, ancho exterior 136mm, ancho interior 100mm y
altura exterior 150mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 1 Ud. de
rejilla de Acero Galvanizado Ranurada Lateral, modelo GR100ROD, con clase de carga
D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente
instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de
dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con
hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 91.5 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 3.3 l/s

Total m  ......: 41,000 176,34 7.229,94

5.1.5 U Ud. de rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Registrable, modelo GRL100RODMA
de longitud 0,50m, con clase de carga D-400, según la NORMA EN-1433

Total u  ......: 15,000 284,81 4.272,15

5.1.6 U Tapes i accessoris TR15000C, TR150H12C, TR10030C, TR10010C

Total u  ......: 1,000 202,34 202,34

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1.7 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres
elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials.

Total m  ......: 5,000 20,21 101,05

5.1.8 Pa Repercussió per m² de superfície de reposició i reparació d'instal·lacions malmeses durant
l'obra o en mal estat previ
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició de elements i accessoris afectats
per la intervenció.
Inclou: Treballs de reposició. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total PA  ......: 100,000 3,08 308,00

5.1.9 U Suministro de tapa de pozo y marco, serie HEXA A de BENITO URBAN, de 850x850 mm, P.L.
Ø600 mm, D-400, diseñado para soportar un tráfico medio. Para instalación en vías con una
IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales),
arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN
1563.
Cumple con la norma europea UNE EN-124.
Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
Cierre mediante sistema Elastic1.
Bloqueo de seguridad a 90º y apertura máxima a 115º.
Incluye junta de insonorización.
Superficie metálica antideslizante.
Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
Cierre mediante sistema Elastic1.
Sistema de cierre mediante una pinza. 

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en
el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son
requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo,
debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO
14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO
50001: 2018.

Total u  ......: 4,000 236,02 944,08

Total subcapítol 5.1.- Xarxes de sanejament: 57.395,67

Total pressupost parcial nº 5 Instal·lacions : 57.395,67

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 13

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



6.1.- Subministrament d'espècies

6.1.1 U Espècies de tipus arbustiu petit, mitjà i gran i arbrat petit: Coronilla juncea, Artemisia
campestris, Lavandula dentata, Bupleurum fruticescens, Amelanchier ovalis, Retama
monosperma, Artemisia arborescens, Chamaerops humilis, Anagyris foetida, Colutea
arborescens, Tamarix africana, Vitex agnus castus

Total U  ......: 30,000 10,20 306,00

Total subcapítol 6.1.- Subministrament d'espècies: 306,00

6.2.- Plantació i trasplantament d'espècies

6.2.1 U Plantació d'espècies de tipus arbustiu petit, mitjà i gran i arbrat petit.
Inclou: Replanteig. Obertura de clot amb mitjans manuals. Retirada i aplec de les terres
excavades. Preparació del fons del clot. Presentació. Reomplert del clot amb terra
seleccionada de la pròpia excavació i terra vegetal garbellada. Piconat moderat. Formació
d'escocell. Col·locació de tutor. Primer reg. Retirada i càrrega a camió de les terres
sobrants.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 30,000 12,02 360,60

Total subcapítol 6.2.- Plantació i trasplantament d'espècies: 360,60

Total pressupost parcial nº 6 Jardineria : 666,60

Pressupost parcial nº 6 Jardineria
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1.- Bancs, cadires i taules

7.1.1 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 3,000 745,12 2.235,36

7.1.2 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000 745,12 4.470,72

7.1.3 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 745,12 745,12

7.1.4 U Bancs ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm. Disposició segons plànols
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000 745,12 2.980,48

Total subcapítol 7.1.- Bancs, cadires i taules: 10.431,68

7.2.- Papereres

7.2.1 U Paperera model equivalent a ESCOFET model Morella Bin de xapa d'acer de
4 mm de gruix mecanitzada i soldada, suportada per un
perfil en forma de T de 30 mm i diàmetre 35cm.
Instal·lació ancorada sobre el paviment amb dos cargols
ocults M16x140 mm.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000 519,84 3.638,88

Total subcapítol 7.2.- Papereres: 3.638,88

7.3.- Jardineres

7.3.1 U Jardineres model equivalent a ESCOFET model modular Boxland.
Mides 100x100 i 200x50cm
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000 799,57 5.596,99

7.3.2 U Jardineres model equivalent a ESCOFET model modular Boxland.
Mides 100x100 i 200x50cm
Inclou: Col·locació de la jardinera. Eliminació i neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 7 Mobiliari urbà
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total U  ......: 5,000 735,31 3.676,55

Total subcapítol 7.3.- Jardineres: 9.273,54

7.4 Pa Partida alçada costs de transport de materials

Total PA  ......: 3,000 485,00 1.455,00

Total pressupost parcial nº 7 Mobiliari urbà : 24.799,10

Pressupost parcial nº 7 Mobiliari urbà
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1.- Gestió de residus inertes
8.1.1.- Transport de residus inertes

8.1.1.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou
la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 160,000 8,15 1.304,00

8.1.1.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida
en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 25,000 55,09 1.377,25

Total subcapítol 8.1.1.- Transport de residus inertes: 2.681,25

Total subcapítol 8.1.- Gestió de residus inertes: 2.681,25

Total pressupost parcial nº 8 Gestió de residus : 2.681,25

Pressupost parcial nº 8 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.1.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

9.1.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000 1.000,00 1.000,00

Total subcapítol 9.1.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva: 1.000,00

9.2.- Tanca provisional de solar

9.2.1 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  ......: 50,000 18,06 903,00

Total subcapítol 9.2.- Tanca provisional de solar: 903,00

9.3.- Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts

9.3.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de
construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits
de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit,
reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer,
amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que
impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 10,000 15,74 157,40

Total subcapítol 9.3.- Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts: 157,40

9.4.- Delimitació i protecció de vores d'excavació

9.4.1 M² Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant plataforma de xapa
d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos, recolzada sobre manta antiroca com a
material amortidor. Inclús ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehicles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m²  ......: 10,000 5,09 50,90

9.4.2 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  ......: 10,000 4,15 41,50

Total subcapítol 9.4.- Delimitació i protecció de vores d'excavació: 92,40

9.5.- Conjunt d'equips de protecció individual

Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.5.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000 1.000,00 1.000,00

Total subcapítol 9.5.- Conjunt d'equips de protecció individual: 1.000,00

9.6 Pa Partida alçada imprevistos d'obra

Total PA  ......: 1,000 5.000,00 5.000,00

Total pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut : 8.152,80

Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
de rajola de formigó, agafada en obra, per a la determinació de les següents
característiques: aspecte superficial segons UNE-EN 1339, forma i dimensions segons
UNE-EN 1339, resistència a la flexió i càrrega de ruptura segons UNE-EN 1339, resistència a
l'abrasió segons UNE-EN 1339, resistència climàtica segons UNE-EN 1339, resistència al
lliscament en condicions humides segons UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.

Total U  ......: 1,000 435,74 435,74

Total pressupost parcial nº 10 Control de qualitat i assaigs : 435,74

Pressupost parcial nº 10 Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 Actuacions prèvies 414,36

1.1.- Treballs de camp, assajos i informes 414,36
1.1.1.- Cales d'inspecció 414,36

2 Demolicions 10.139,86
2.1.- Equipament urbà 28,94

2.1.1.- Mobiliari urbà 28,94
2.2.- Ferms i paviments 10.110,92

2.2.1.- Asfàltics 1.900,87
2.2.2.- Paviments exteriors 5.834,49
2.2.3.- Talls 860,86
2.2.4.- Modificació pendent del paviment existent en trobada 1.514,70

3 Condicionament del terreny 2.977,35
3.1.- Moviment de terres en obra civil 2.977,35

3.1.1.- Treballs preliminars 1.346,64
3.1.2.- Excavacions 639,11
3.1.3.- Esteses, reomplerts i compactacions 966,00
3.1.4.- Càrregues i transports dins de l'obra 25,60

4 Ferms i paviments urbans 123.245,62
4.1.- Bases i subbases 23.320,26

4.1.1.- Granulars 4.322,50
4.1.2.- De formigó 18.997,76

4.2.- Paviments 99.925,36
5 Instal·lacions 57.395,67

5.1.- Xarxes de sanejament 57.395,67
6 Jardineria 666,60

6.1.- Subministrament d'espècies 306,00
6.2.- Plantació i trasplantament d'espècies 360,60

7 Mobiliari urbà 24.799,10
7.1.- Bancs, cadires i taules 10.431,68
7.2.- Papereres 3.638,88
7.3.- Jardineres 9.273,54

8 Gestió de residus 2.681,25
8.1.- Gestió de residus inertes 2.681,25

8.1.1.- Transport de residus inertes 2.681,25
9 Seguretat i salut 8.152,80

9.1.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva 1.000,00
9.2.- Tanca provisional de solar 903,00
9.3.- Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts 157,40
9.4.- Delimitació i protecció de vores d'excavació 92,40
9.5.- Conjunt d'equips de protecció individual 1.000,00

10 Control de qualitat i assaigs 435,74
Total .........: 230.908,35

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS TRENTA MIL NOU-CENTS VUIT
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS.

Ulldecona 22 de març de 2023
Arquitecte

Aida Adcock Colas

Arquitecte, Facundo Viera Perez

Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar Pàgina 21
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RESUM DEL PRESSUPOST 
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1 Actuacions prèvies
1.1 Treballs de camp, assajos i informes
1.1.1 Cales d'inspecció ...............................................… 414,36

Total 1.1 Treballs de camp, assajos i informes ..........: 414,36
Total 1 Actuacions prèvies ..........: 414,36

2 Demolicions
2.1 Equipament urbà
2.1.1 Mobiliari urbà ..................................................… 28,94

Total 2.1 Equipament urbà ..........: 28,94
2.2 Ferms i paviments
2.2.1 Asfàltics .......................................................… 1.900,87
2.2.2 Paviments exteriors .............................................… 5.834,49
2.2.3 Talls ...........................................................… 860,86
2.2.4 Modificació pendent del paviment existent en trobada ............… 1.514,70

Total 2.2 Ferms i paviments ..........: 10.110,92
Total 2 Demolicions ..........: 10.139,86

3 Condicionament del terreny
3.1 Moviment de terres en obra civil
3.1.1 Treballs preliminars ............................................… 1.346,64
3.1.2 Excavacions .....................................................… 639,11
3.1.3 Esteses, reomplerts i compactacions .............................… 966,00
3.1.4 Càrregues i transports dins de l'obra ...........................… 25,60

Total 3.1 Moviment de terres en obra civil ..........: 2.977,35
Total 3 Condicionament del terreny ..........: 2.977,35

4 Ferms i paviments urbans
4.1 Bases i subbases
4.1.1 Granulars .......................................................… 4.322,50
4.1.2 De formigó ......................................................… 18.997,76

Total 4.1 Bases i subbases ..........: 23.320,26
4.2 Paviments .........................................................… 99.925,36

Total 4 Ferms i paviments urbans ..........: 123.245,62
5 Instal·lacions

5.1 Xarxes de sanejament ..............................................… 57.395,67
Total 5 Instal·lacions ..........: 57.395,67

6 Jardineria
6.1 Subministrament d'espècies ........................................… 306,00
6.2 Plantació i trasplantament d'espècies .............................… 360,60

Total 6 Jardineria ..........: 666,60
7 Mobiliari urbà

7.1 Bancs, cadires i taules ...........................................… 10.431,68
7.2 Papereres .........................................................… 3.638,88
7.3 Jardineres ........................................................… 9.273,54

Total 7 Mobiliari urbà ..........: 24.799,10
8 Gestió de residus

8.1 Gestió de residus inertes
8.1.1 Transport de residus inertes ....................................… 2.681,25

Total 8.1 Gestió de residus inertes ..........: 2.681,25
Total 8 Gestió de residus ..........: 2.681,25

9 Seguretat i salut
9.1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva ......................… 1.000,00
9.2 Tanca provisional de solar ........................................… 903,00
9.3 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts .....… 157,40
9.4 Delimitació i protecció de vores d'excavació ......................… 92,40
9.5 Conjunt d'equips de protecció individual ..........................… 1.000,00

Total 9 Seguretat i salut ..........: 8.152,80
10 Control de qualitat i assaigs ..........................................… 435,74
Pressupost d'execució material 230.908,35
13% de despeses generals 30.018,09
6% de benefici industrial 13.854,50
Suma 274.780,94
21% IVA 57.704,00

Pressupost d'execució per contracta 332.484,94

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-DOS MIL
QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Ulldecona 22 de març de 2023
Arquitecte

Aida Adcock Colas

Arquitecte, Facundo Viera Perez

Projecte: Arranjament Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar
Capítol Import
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Elements patrimonials de pedra cénia
d'Ulldecona a conservar i mantenir en
la seva posició original (menys peces
de vorera - reubicar segons projecte):

- Brancal.
Element de pedra de protecció
ubicat en les cantonades de 
les façanes.

- Roderes.
Element de pedra situat al 
terra de l'entrada de
cases/magatzems que marcava
el lloc per on hi passaven les
rodes dels carros.
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Elements patrimonials de pedra cénia
d'Ulldecona a conservar i mantenir en
la seva posició original (menys peces
de vorera - reubicar segons projecte):

- Brancal.
Element de pedra de protecció
ubicat en les cantonades de 
les façanes.

- Roderes.
Element de pedra situat al 
terra de l'entrada de
cases/magatzems que marcava
el lloc per on hi passaven les
rodes dels carros.
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P01
Paviment de pedra d'Ulldecona flamejada
Formats 60x60, 40x40, 20x20, 20x40cm e:50mm

P02
Paviment de pedra d'Ulldecona Recuperació del paviment

de peça de vorera de pedra cénia original de les voreres

del municipi
Dimensions 15x30cm (gruix x alt) i llargada variable

P03
Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x20x5 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

(Peça per retalls i trobades irregulars 20x30x5 cm)

P04

P05

P06

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x20x5 cm color white PEÇA WARNING.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x20x8 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

(Peça per retalls i trobades irregulars 20x30x8 cm)

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x40x8 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10
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BB'

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
11A

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
Carrer Pietat



portal <

portal <

portal <

portal <
> portal

> portal> 
po

rta
l

> portal

> portal

> portal

> portal

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <
> portal

> portal> 
po

rta
l

> portal

> portal

> portal

> portal

portal <

portal <

portal <

portal <

P04

C4

4,00

Àmbit d'intervenció

DP1.3
Escala_1:150 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

1
2

3

4
5

6

1 40

Esquema secció tipus CC'

CC'

DEFINICIÓ PROPOSTA

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
89A

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
93A

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
16



> portal

> portal

> portal

> portal

> portal

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

> portal

> portal

> portal

> portal

> portal

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

4,00

Àmbit d'intervenció

DP1.4
Escala_1:150 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

1
2

3

4
5

6

1 40

Esquema secció tipus CC'

C
C
'

DEFINICIÓ PROPOSTA

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
89A

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Montcada



CARRER PILAR

portal <

portal <

vehicles <

> vehicles

> vehicles

> vehicles

vehicles <

portal <

portal <

portal <

portal <

> portal

> portal

portal <

portal <

vehicles <

> vehicles

> vehicles

> vehicles

vehicles <

portal <

portal <

portal <

portal <

> portal

> portal

4,00

Àmbit d'intervenció

DP1.5
Escala_1:150 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

1
2

3

4
5

6

1 40

Esquema secció tipus CC'

C
C
'

DEFINICIÓ PROPOSTA

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
ru%%239nes

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
3



11,53

vehicles <

> vehicles

vehicles <

vehicles <

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

> portal

porta
l <

portal <

portal <

> 
po

rta
l

vehicles <

> vehicles

vehicles <

vehicles <

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

> portal

porta
l <

portal <

portal <

> 
po

rta
l

P04

C5

C6

4,00

Àmbit d'intervenció

DP1.6
Escala_1:150 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

1
2

3

4
5

6

1 40

Esquema secció tipus CC'

CC'

DEFINICIÓ PROPOSTA

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
ru%%239nes

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18A

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Crist%%242fol



vehicles <

vehicles <
vehicles <

> 
ve

hi
cle

s

> 
ve

hi
cle

s

> 
po

rta
l

> portal

> portal

> portal

> portal

> portal

> portal

portal <

portal <

portal <

portal <

11,02

20,46

7,01

6,40

10,23
4,51

6,69

11,78

2,98

2,97

3,96

14,53

1,20

1,20

1,20
1,20

18,23

10,70

151,45°

178,96°

A0

A1

42,21°

70,76°

Àmbit d'intervenció

Eix central vial

Eixos perpendiculars vial

Àrea pas vehicle rodat

Direcció trama paviments

DP2.1
Escala_1:150 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

1
2

3

4
5

6

1 40

DEFINICIÓ PROPOSTA. REPLANTEIG GEOMETRIA

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
23A

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Antoni

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Josep

AutoCAD SHX Text
C. dels Almog%%224vers



> portal

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

> portal

> portal

> portal

> portal

> portal

> portal

> portal

> 
po

rta
l

> portal

portal <

4,31

4,18
5,16

7,97

3,73

10,86

12,77
5,29

6,24

6,59

4,10

4,38

2,43

2,05

16,34

15,01

6,19

38,80

149,19°

176,39°

B0
A2

B1

41,01°

79,16°

Àmbit d'intervenció

Eix central vial

Eixos perpendiculars vial

Àrea pas vehicle rodat

Direcció trama paviments

DP2.2
Escala_1:150 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

1
2

3

4
5

6

1 40

DEFINICIÓ PROPOSTA. REPLANTEIG GEOMETRIA

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
11A

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
Carrer Pietat



portal <

portal <

portal <

portal <
> portal

> portal> 
po

rta
l

> portal

> portal

> portal

> portal

portal <

portal <

portal <

portal <

7,97

6,24

5,13

6,07

4,10

4,38

19,63

20,12

2,0516,34

37,84

177,82°

A3

B2

41,01°

75,55°

Àmbit d'intervenció

Eix central vial

Eixos perpendiculars vial

Àrea pas vehicle rodat

Direcció trama paviments

DP2.3
Escala_1:150 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

1
2

3

4
5

6

1 40

DEFINICIÓ PROPOSTA. REPLANTEIG GEOMETRIA

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
89A

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
93A

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
16



> portal

> portal

> portal

> portal

> portal

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

2,82

5,87

19,63

20,12

2,05

15,20

16,34

15,01

177,82°

B3

B2

75,55°

Àmbit d'intervenció

Eix central vial

Eixos perpendiculars vial

Àrea pas vehicle rodat

Direcció trama paviments

DP2.4
Escala_1:150 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

1
2

3

4
5

6

1 40

DEFINICIÓ PROPOSTA. REPLANTEIG GEOMETRIA

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
89A

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Montcada



portal <

portal <

vehicles <

> vehicles

> vehicles

> vehicles

vehicles <

portal <

portal <

portal <

portal <

> portal

> portal

5,40

2,79

3,23

43,51

C0

72,76°

Àmbit d'intervenció

Eix central vial

Eixos perpendiculars vial

Àrea pas vehicle rodat

Direcció trama paviments

DP2.5
Escala_1:150 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

1
2

3

4
5

6

1 40

DEFINICIÓ PROPOSTA. REPLANTEIG GEOMETRIA

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
ru%%239nes

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
3



vehicles <

> vehicles

vehicles <

vehicles <

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

portal <

> portal

porta
l <

portal <

portal <

> 
po

rta
l

2,52

4,81

3,22

5,79

2,62
3,63

2,51

6,91

4,85

6,66

7,04

10,38

23,74

171,13°

150,9°

C3

C1

C2

63,89°

2,99°

Àmbit d'intervenció

Eix central vial

Eixos perpendiculars vial

Àrea pas vehicle rodat

Direcció trama paviments

DP2.6
Escala_1:150 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

1
2

3

4
5

6

1 40

DEFINICIÓ PROPOSTA. REPLANTEIG GEOMETRIA

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
ru%%239nes

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18A

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Crist%%242fol



A0 A1
CARRER SANT ANTONI

A2 A3

A0 A1
CARRER SANT ANTONI 1:7

A2 A3

DP2.7
Escala_1:50 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

DEFINICIÓ PROPOSTA. SECCIONS LONGITUDINALS

0.5 1.50

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
132.0 m

AutoCAD SHX Text
132.5 m

AutoCAD SHX Text
133.0 m

AutoCAD SHX Text
133.5 m

AutoCAD SHX Text
131.5 m

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
10 m

AutoCAD SHX Text
20 m

AutoCAD SHX Text
30 m

AutoCAD SHX Text
40 m

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
60 m

AutoCAD SHX Text
70 m

AutoCAD SHX Text
80 m

AutoCAD SHX Text
90 m

AutoCAD SHX Text
100 m

AutoCAD SHX Text
131.8 m

AutoCAD SHX Text
131.85 m

AutoCAD SHX Text
132.33 m

AutoCAD SHX Text
133.1 m

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
10 m

AutoCAD SHX Text
20 m

AutoCAD SHX Text
30 m

AutoCAD SHX Text
40 m

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
60 m

AutoCAD SHX Text
70 m

AutoCAD SHX Text
80 m

AutoCAD SHX Text
90 m

AutoCAD SHX Text
100 m

AutoCAD SHX Text
132.0 m

AutoCAD SHX Text
132.5 m

AutoCAD SHX Text
133.0 m

AutoCAD SHX Text
133.5 m

AutoCAD SHX Text
131.5 m

AutoCAD SHX Text
COTA RASANT

AutoCAD SHX Text
DEFINICIÓ RASANT

AutoCAD SHX Text
PERALTS

AutoCAD SHX Text
0.36%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
0.33%%%

AutoCAD SHX Text
0.33%%%

AutoCAD SHX Text
1.15%%%

AutoCAD SHX Text
1.08%%%

AutoCAD SHX Text
0.80%%%

AutoCAD SHX Text
1.88%%%

AutoCAD SHX Text
1.22%%%

AutoCAD SHX Text
3.24%%%

AutoCAD SHX Text
2.80%%%

AutoCAD SHX Text
1.27%%%



B0
CARRER RAMON LLULL

B1 B3B2

B0
CARRER RAMON LLULL 1:7

B1 B3B2

DP2.8
Escala_1:50 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

DEFINICIÓ PROPOSTA. SECCIONS LONGITUDINALS

0.5 1.50

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
132.0 m

AutoCAD SHX Text
132.5 m

AutoCAD SHX Text
133.0 m

AutoCAD SHX Text
133.5 m

AutoCAD SHX Text
131.5 m

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
10 m

AutoCAD SHX Text
20 m

AutoCAD SHX Text
30 m

AutoCAD SHX Text
40 m

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
60 m

AutoCAD SHX Text
70 m

AutoCAD SHX Text
80 m

AutoCAD SHX Text
90 m

AutoCAD SHX Text
100 m

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
10 m

AutoCAD SHX Text
20 m

AutoCAD SHX Text
30 m

AutoCAD SHX Text
40 m

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
60 m

AutoCAD SHX Text
70 m

AutoCAD SHX Text
80 m

AutoCAD SHX Text
90 m

AutoCAD SHX Text
100 m

AutoCAD SHX Text
132.5 m

AutoCAD SHX Text
132.6 m

AutoCAD SHX Text
132.8 m

AutoCAD SHX Text
COTA RASANT

AutoCAD SHX Text
DEFINICIÓ RASANT

AutoCAD SHX Text
PERALTS

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
0.9%%%

AutoCAD SHX Text
1.08%%%

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
132.0 m

AutoCAD SHX Text
132.5 m

AutoCAD SHX Text
133.0 m

AutoCAD SHX Text
133.5 m

AutoCAD SHX Text
131.5 m

AutoCAD SHX Text
133.0 m



C0
CARRER PILAR

C1 C2 C3

C0
CARRER PILAR 1:7

C1 C2 C3

DP2.9
Escala_1:50 A3

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

DEFINICIÓ PROPOSTA. SECCIONS LONGITUDINALS

0.5 1.50

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2

AutoCAD SHX Text
133.0 m

AutoCAD SHX Text
133.5 m

AutoCAD SHX Text
134.0 m

AutoCAD SHX Text
134.5 m

AutoCAD SHX Text
135.0 m

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
10 m

AutoCAD SHX Text
20 m

AutoCAD SHX Text
30 m

AutoCAD SHX Text
40 m

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
60 m

AutoCAD SHX Text
70 m

AutoCAD SHX Text
80 m

AutoCAD SHX Text
90 m

AutoCAD SHX Text
100 m

AutoCAD SHX Text
5 m

AutoCAD SHX Text
10 m

AutoCAD SHX Text
20 m

AutoCAD SHX Text
30 m

AutoCAD SHX Text
40 m

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
60 m

AutoCAD SHX Text
70 m

AutoCAD SHX Text
80 m

AutoCAD SHX Text
90 m

AutoCAD SHX Text
100 m

AutoCAD SHX Text
131.8 m

AutoCAD SHX Text
131.84 m

AutoCAD SHX Text
132.33 m

AutoCAD SHX Text
133.1 m

AutoCAD SHX Text
COTA RASANT

AutoCAD SHX Text
DEFINICIÓ RASANT

AutoCAD SHX Text
PERALTS

AutoCAD SHX Text
-1.11%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
1.34%%%

AutoCAD SHX Text
2.91%%%

AutoCAD SHX Text
2.49%%%

AutoCAD SHX Text
1.13%%%

AutoCAD SHX Text
0.96%%%

AutoCAD SHX Text
1.09%%%

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
133.0 m

AutoCAD SHX Text
133.5 m

AutoCAD SHX Text
134.0 m

AutoCAD SHX Text
134.5 m

AutoCAD SHX Text
135.0 m



P01

P02

~5m

P03

PAS PRIORITARI VIANANTS

P06

0,81

07

0,20

0,20

0,40

0,20

08

P01

P02

~5m

2,81

P03

CARRER SANT ANTONI
PAS DE VEHICLE RODAT MODERAT

P04

P05

P06

0,81

07

0,20
0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,20

0,40

0,20

08

f01

f02

f03

f04

f05

f01

f02

f03

f04

f05

P02

Tram singular de l'antiga
traça de la muralla

d'Ulldecona.
Paviment de pedra
d'Ulldecona amb recuperació

del paviment de peça de

vorera de pedra cénia

original de les voreres del
municipi
Dimensions peça 15x30cm

(gruix x alt) i llargada
variable. Col·locació en

sentit transversal, amplada
aproximada 100cm

~1m

Paviment de pedra d'Ulldecona flamejada
Formats 60x60, 40x40, 20x20, 20x40cm e:50mm

Paviment de pedra d'Ulldecona Recuperació del paviment 
de peça de vorera de pedra cénia original de les voreres 
del municipi
Dimensions 15x30cm (gruix x alt) i llargada variable

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO 
llosa vulcano® 20x20x5 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

(Peça per retalls i trobades irregulars 20x40x5 cm)

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO 
llosa vulcano® 20x40x8 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

Canalització central de Formigó Polímer tipus ULMA model 
RG100G30R o RG100G10R segons annex de càlculs 
hidràulica amb reixeta Ac. Galvanitzat Ranurada Lateral 
model GRL100ROD amb classe de càrrega D-400 segons 
norma NORMA EN-1433.

Registre de reixeta Ac. Galvanitzat Ranurada Lateral model 
GRL100FODMA de longitud 0,50m i Arqueta sistema F, 
model AR150G.

Paviment de pedra d'Ulldecona flamejada
Formats 60x60, 40x40, 20x20, 20x40cm e:50mm

Paviment de pedra d'Ulldecona Recuperació del paviment 
de peça de vorera de pedra cénia original de les voreres 
del municipi
Dimensions 15x30cm (gruix x alt) i llargada variable

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO 
llosa vulcano® 20x20x5 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

(Peça per retalls i trobades irregulars 20x40x5 cm)

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO 
llosa vulcano® 20x20x5 cm color white PEÇA WARNING. 
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO 
llosa vulcano® 20x20x8 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

(Peça per retalls i trobades irregulars 20x30x8 cm)

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO 
llosa vulcano® 20x40x8 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

Canalització central de Formigó Polímer tipus ULMA model 
RG100G30R o RG100G10R segons annex de càlculs 
hidràulica amb reixeta Ac. Galvanitzat Ranurada Lateral 
model GRL100ROD amb classe de càrrega D-400 segons 
norma NORMA EN-1433.

Registre de reixeta Ac. Galvanitzat Ranurada Lateral model 
GRL100FODMA de longitud 0,50m i Arqueta sistema F, 
model AR150G.
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DEFINICIÓ PROPOSTA . DETALLS PAVIMENTACIÓ
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DEFINICIÓ PROPOSTA . PATRÓ TIPUS I COL·LOCACIÓ
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14 P01 09 10 P03 P06 0710 11 12

15

cota existent
vorera

cota existent
vorera

cota existent
vorera

P01
Paviment de pedra d'Ulldecona flamejada
Formats 60x60, 40x40, 20x20, 20x40cm e:50mm

P02
Paviment de pedra d'Ulldecona Recuperació del paviment

de peça de vorera de pedra cénia original de les voreres

del municipi
Dimensions 15x30cm (gruix x alt) i llargada variable

P03
Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x20x5 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

(Peça per retalls i trobades irregulars 20x30x5 cm)

P04

P05

P06

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x20x5 cm color white PEÇA WARNING.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x20x8 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

(Peça per retalls i trobades irregulars 20x30x8 cm)

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x40x8 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

07
Canalització central de Formigó Polímer tipus ULMA model

RG100G30R o RG100G10R segons annex de càlculs

hidràulica amb reixeta Ac. Galvanitzat Ranurada Lateral

model GRL100ROD amb classe de càrrega D-400 segons

norma NORMA EN-1433.

08 Registre de reixeta Ac. Galvanitzat Ranurada Lateral model
GRL100FODMA de longitud 0,50m i Arqueta sistema F,
model AR150G.

09 Base de tot-u natural amb estès i compactat al 100% del

Proctor Modificat

10 Formigó HM-20 e:15cm

11 Morter epoxy

12 Sub-base e:20cm

13 Serveis de sanejament aigües pluvials existents

14 Serveis de subministrament de gas ciutat i aigua potable
existents

15 Mobiliari urbà:

Bancs i jardineres. Conjunt sistema modular Boxland
ESCOFET acabat blanc. Box 100, Box 150, Box 200, Box
250, Box Planter Rectangular, Box Planter Square.
Papereres. Model Morella Bin ESCOFET acabat Plata
texturizado.
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DEFINICIÓ PROPOSTA . SECCIÓ TRANSVERSAL A
Escala_1:25 A3
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P01 09 10 P03 P04 P05 P06 110710 1214 13

>150mm

15

15

cota existent
vorera

cota existent
vorera

P01
Paviment de pedra d'Ulldecona flamejada
Formats 60x60, 40x40, 20x20, 20x40cm e:50mm

P02
Paviment de pedra d'Ulldecona Recuperació del paviment

de peça de vorera de pedra cénia original de les voreres

del municipi
Dimensions 15x30cm (gruix x alt) i llargada variable

P03
Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x20x5 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

(Peça per retalls i trobades irregulars 20x30x5 cm)

P04

P05

P06

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x20x5 cm color white PEÇA WARNING.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x20x8 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

(Peça per retalls i trobades irregulars 20x30x8 cm)

Paviment de llamborda prefabricada de formigó BREINCO

llosa vulcano® 20x40x8 cm color white.

Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

07
Canalització central de Formigó Polímer tipus ULMA model

RG100G30R o RG100G10R segons annex de càlculs

hidràulica amb reixeta Ac. Galvanitzat Ranurada Lateral

model GRL100ROD amb classe de càrrega D-400 segons

norma NORMA EN-1433.

08 Registre de reixeta Ac. Galvanitzat Ranurada Lateral model
GRL100FODMA de longitud 0,50m i Arqueta sistema F,
model AR150G.

09 Base de tot-u natural amb estès i compactat al 100% del

Proctor Modificat

10 Formigó HM-20 e:15cm

11 Morter epoxy

12 Sub-base e:20cm

13 Serveis de sanejament aigües pluvials existents

14 Serveis de subministrament de gas ciutat i aigua potable
existents

15 Mobiliari urbà:

Bancs i jardineres. Conjunt sistema modular Boxland
ESCOFET acabat blanc. Box 100, Box 150, Box 200, Box
250, Box Planter Rectangular, Box Planter Square.
Papereres. Model Morella Bin ESCOFET acabat Plata
texturizado.
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DEFINICIÓ PROPOSTA . SECCIÓ TRANSVERSAL B
Escala_1:25 A3
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RELACIÓ DE MATERIALS I MOBILIARI URBÀ 1:25

MODEL BANCS I JARDINERES
ESCOFET - BOXLAND

Acabat 'blanco decapado'

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

2,00

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Bancs i jardineres ESCOFET model modural Boxland.
Bancs de longitud variable de 250, 200, 150, 100 i 50 cm, i
tots els complements tenen una amplada i alçada comuna

de 50 cm per poder-los afegir de forma modular. La
jardinera de longitud 200 cm es poden adossar tant

lateralment com longitudinalment. 

Tots els mòduls recolzats sobre paviment i opcionalment

ancorats amb dos cargols roscats en casquets encastats a
la base. Sòcol enfonsat amb canals de pas d'eslingues per

facilitar la càrrega, descàrrega i instal·lació.
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DEFINICIÓ PROPOSTA . RELACIÓ DE MATERIALS
Escala_1:25 A3
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MODEL BANCS I JARDINERES
ESCOFET - BOXLAND

COMBINACIONS
PROPOSTA

banc 250

4,50

0,50

jardinera 200

banc 200

jardinera 200

banc 250

banc 150

jardinera 100jardinera 100

banc 100

banc 150

banc 150

banc 150

banc 100

jardinera 200

banc 150

jardinera 100jardinera 100banc 100

banc 250

banc 150

1,00

3,00

3,00

3,50

5,00

3,50

3,50

3,00

C2

C1

C4

C5

C3

C6

banc 250

jardinera 200 1,00

3,49
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DEFINICIÓ PROPOSTA . RELACIÓ DE MATERIALS
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ESCALA 0 CM 25 CM

FRONTAL LATERAL SECCION 

PLANTA SECCION PLANTA Detalle borde superior

GEOMETRIA

Top edge detail e.03

MODEL PAPERERA
ESCOFET - MORELLA BIN

Acabat plata texturizado

MATERIALITAT
PAVIMENTACIÓ

Llamborda formigó Breinco acabat WHITE

llosa vulcano® mides 20x20x5, 20x30x5, 20x20x8,

20x30x8, 20x40x8
Acabat amb protecció NET-CLEAN® factor 10

Tonalitats naturals pedra cénia d'Ulldecona

mides 60x60, 40x40, 20x20
més peces irregulars en trobades amb façana

Paperera ESCOFET model Morella Bin de xapa d'acer de
4 mm de gruix mecanitzada i soldada, suportada per un
perfil en forma de T de 30 mm i diàmetre 35cm.

Instal·lació ancorada sobre el paviment amb dos cargols

ocults M16x140 mm.
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DEFINICIÓ PROPOSTA . RELACIÓ DE MATERIALS
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≥2%

2%
cota existent

carrer fora
d'àmbit

DETALL TROBADA LÍMIT ÀMBIT

D'ACTUACIÓ AMB CARRERS

EXISTENTS A DIFERENT COTA

P06 FORMIGÓ

HM-20 e:15cm

Canal formigó polimer

model Ulma RG150GH12
amb reixa de drenatge
de fundició

FNX150RGDM

DETALL SECCIÓ TRANSVERSAL

EIXOS PERPENDICULARS DE
VORERA RECUPERADA

~15cm

~
25-30cm
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DETALL TAPA POU TIPUS

0,57

Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com

Revisión: 2016-06

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar

sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus

productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y

está basada en características técnicas vigentes en el momento

de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del

presente documento a diferentes idiomas, será el original en

español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e

instrucciones de instalación.

Descripción
Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo multiV+® R150G. Con sección en forma de 'V'

optimizada V+ y efecto autolimpiante.

Con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de espesor real de 2+2mm, liso, sin rotura de la

capa de zinc protectora y sin huecos de acumulación de agua para evitar corrosiones puntuales.

Con sistema de fijación rápida sin tornillos ULMA RapidLock® con 8 puntos de fijación por metro para mayor

estabilidad mecánica.

Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.

Con ranura para facilitar junta de sellado y machimbrado de alineación horizontal y vertical.

Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.

Ancho exterior 186 mm, ancho interior 150mm y longitud total 1000mm. Alturas totales disponibles entre 170mm

y 320mm. Con posibilidad de instalación sin pendiente, pendiente incorporada del 0.5%, pendiente en cascada o

pendiente mixta.

multiV+ 150®

Referencia de canal:

220R150G10R
R150G11

Altura total

Ancho exterior : 186mm
Ancho interior : 150mm
Longitud (L) : 1000mm

220
R150G12
R150G13

225
230

R150G16

R150G19

R150G14
R150G15

245
R150G17
R150G18

h (mm) H (mm)

235

250

655260

235
240

250
255

240

220
225
230

245

255
260

Altura interior

178
178
183
188
193
198

178
183
188
193
198
203

203 208
208 213

a (mm) b (mm)

213 218
218 223

R150G00R 170170 128 128

Sección

hidráulica

(cm²)

218
225.5
232
238

244.5
251

257.5
264
270

276.5

156

Ø salida(mm)

Vert. Horiz.

160 -
160 -
160 -
160 -
160 -
160 -
160 -

-160
160 -
160 -

-

R150G30R

R150G20
R150G20R

320320

265
270

270
270

223 228
228 228
278 278

283
283
350

-160
160 -
160 -
160 -

-

Sección en forma de V

optimizada

186

150

20

Perfil liso de acero galvanizado
de espesor real de 2+2mm

8 puntos de fijación por ML

1000

Preforma para salida vertical ø160mm

Ranura para junta de
sellado

115

h a b H

DETALL CANALITZACIÓ MULTIV 150

-110220262262300300R100G40R
-110176212212250250R100G30R
-110176212207250245R100G30

-110133162162200200R100G20R

-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110

171.7
167.4
163.1
158.8
154.5
150.2
145.9
141.6
137.3

207202
202197
197192
192187
187182
182177
177172
172167
167162

245
240
235
230
225
220
215
210
205

240
235
230
225
220
215
210
205
200

R100G29
R100G28
R100G27
R100G26
R100G25
R100G24
R100G23
R100G22
R100G21

ba

® 100+Vmulti

-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110
-110

110 -
-110
-110
-110
-110
-110
-110

Horiz.Vert.

Ø salida(mm)

133
129
125
121
117
113
109
105

100.5
96.5
91.5
91.5

56

88
84.5
81.5
78

74.5
71

67.5
64.5
61

Sección

hidráulica

(cm²)

162157
157152
152147
147142
142137
137132
132127
127122
122117
117112
112112
112107

200
195
190
185
180
175
170
165
160
155

195
190
185
180
175
170
165
160
155
150

R100G20
R100G19
R100G18
R100G17
R100G16
R100G15
R100G14
R100G13
R100G12
R100G11

150
150

150
145

R100G10R
R100G10

6262100 100R100G00R

107102
10297

b (mm)a (mm)

9792
9287
87
82
77
72
67

82
77
72
67
62

Altura interior

140
135

115
110
105

125

135
130

120

140 145

130

120

H (mm)h (mm)

R100G08
R100G07

125
R100G05

R100G09

R100G06

115
110

R100G04
R100G03

105

Ancho exterior : 136mm
Ancho interior : 100mm
Longitud (L) : 1000mm

Altura total

R100G02
R100G01 100

Referencia de canal:

Hh
Ranura para
junta de sellado

136

100

20

Preforma para salida vertical ø110mm

Perfil liso de acero galvanizado
de espesor real de 2+2mm

Sección en forma

de 'V' optimizada

8 puntos de fijación por ML

1000
82.5

Descripción
Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo multiV+® R100G. Con sección en forma de 'V' optimizada

V+ y efecto autolimpiante.
Con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de espesor real de 2+2mm, sin rotura de la capa de zinc

protectora y sin huecos de acumulación de agua para evitar corrosiónes puntuales.

Con sistema de fijación rápida sin tornillos ULMA RapidLock® con 8 puntos de fijación por metro para mayor estabilidad

mecánica.

Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.

Con ranura para facilitar junta de sellado y machimbrado de alineación horizontal y vertical.

Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.

Ancho exterior 136mm, ancho interior 100mm y longitud total 1000mm. Alturas totales disponibles entre 100mm y 300mm.
Con posibilidad de instalación sin pendiente, pendiente incorporada del 0.5%, pendiente en cascada o pendiente mixta.

Para más información ver fichas técnicas e

instrucciones de instalación.

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar
sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus
productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y

está basada en características técnicas vigentes en el momento

de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del

presente documento a diferentes idiomas, será el original en

español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Revisión: 2017-05

Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com

DETALL CANALITZACIÓ MULTIV 100

DETALL REIXA FNX150RGDM DETALL REIXA RANURADA GRL100ROD

Pendent segons cota existent
fora d'àmbit i cota proposta. Es

replantejarà en cada cas.

DETALL TROBADA REIXA RANURADA I REIXA DE CANVI DE RASANT
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DEFINICIÓ PROPOSTA . DETALLS
Escala_1:20 A3
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VEGETACIÓ URBANA

Naturalització dels espais mitjançant espècies arbustives petites,

mitjanes i grans així com arbrat petit de procedència autòctona i amb un

grau de manteniment baix.

1,00

Jardineres ESCOFET modulars model Boxland
acabat blanc
dimensions 200x50cm i 100x100cm

petit

mitjà

gran

arbrat petit

Amelanchier ovalis

Vitex agnus castus

Retama monosperma

Coronilla juncea Artemisia campestris Lavandula dentata Bupleurum fruticescens

Artemisia arborescens

Chamaerops humilis Anagyris foetida

Colutea arborescens Tamarix africana

1,00

arbustiu

2,00

0,50

1,00
1,00
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DP3.12

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

DEFINICIÓ PROPOSTA . IMATGE VIRTUAL
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DP3.13

PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL CASC ANTIC D'ULLDECONA
FASE CARRERS SANT ANTONI, RAMON LLULL I PILAR
Tècnic redactor
AIDA ADCOCK COLAS 76029-3
FACUNDO VIERA PÉREZ 76590-2
Data GENER / 2023
Adreça
C SANT ANTONI, RAMON LLUL I PILAR,
43550, ULLDECONA

Promotor
AJUNTAMENT D'ULLDECONACarrer Migdia 11

43550 Ulldecona
650673214 . 669929778
www.vvaastudio.com
info@vvaastudio.com

DEFINICIÓ PROPOSTA . IMATGE VIRTUAL
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AN01. ANNEX FITXES TÈCNIQUES 
MOBILIARI I ACABATS 
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BOXLAND
E

sco
fet_lab

 2
0

1
9

Boxland es un sistema modular para la formación de múltiples agre-
gaciones que incluye todos los componentes de la colección de bancas 
Box en sus cinco longitudes y su combinación con el pentágono de 
articulación Nexus. La colección se complementa con los elementos 
Curve, Radius, Terminal y jardinera Box Planter. La composición 
harmónica de esta suite de productos permite infinidad de composicio-
nes, simples o complejas, que se adaptan a cualquier escenario urbano.

Hormigón   |     250 cm/máx.   |    1326 kg   |    5    |      220 L   |      x pcs.   |   

Opcionales:      |        Update 08.08.2022
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BOXLAND
Modulable 

La banca Box, de longitud variable 
de 250, 200, 150, 100 y 50 cm, y 
todos los complementos tienen un 
ancho y altura común de 50 cm para 
poder agregarlos de forma modu-
lar. La jardinera de longitud 200 cm 
pueden adosarse tanto lateral como 
longitudinalmente. Con la incorpora-
ción de Nexus se amplía la modulari-
dad hacia composiciones polares con 
un ángulo de 72º entre radios. El 
sistema de bancos Universe y Kanji 
se acopla en diferentes posiciones de 
una agregación modular Boxland, 
mientras que los asientos de HPL 
solo están disponibles para ir encas-
trado y equipar las banca Box 200. 

Ecológico

Producto ambientalmente sosteni-
ble con un acabado externo pétreo 
natural con el empleo de áridos reci-
clados de proximidad, en una formu-
lación que sustituye el consumo de 
áridos naturales. Eco-Grey® y Eco-
Black®, con marcado CE.

Material

Hormigón moldeado y acabado de-
capado con opción de árido recicla-
do. Eco-Grey® con árido proceden-
te de reciclado de hormigón para 
modelos fabricados de color gris, y 
Eco-Black® con agregados de restos 
de escoria de alto peso específico y 
mejor parámetro frente al desgaste y 
elevada resistencia contra los ciclos 
de hielo y deshielo. Asientos opcio-
nales de listones de madera Teca 
maciza rejuntados con elastómero 
de color negro, o con lámina de HPL 
color bajo pedido. 
   
Instalación

Todos los módulos apoyados sobre 
pavimento y opcionalmente anclados 
con dos tornillos roscados en casqui-
llos empotrados en la base. Zócalo 
rehundido con canales de paso de 
eslingas para facilitar la carga, des-
carga e instalación.
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BOXLAND
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BOXLAND
1. Box Banca

1.1 Características generales

Material  Hormigón 
Hormigón reciclado

Colocación Apoyado sin anclaje 
Anclado con tornillos 

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

EGR. Eco-Grey® ENG. Eco-Black®

1.2 Especificaciones Accesorios Box 200

Material  Madera Teca 

Colores

A. Teca

Box 50 100 150 200 250

Dimensiones 50 x 50 x 45 cm 100 x 50 x 45 cm 150 x 50 x 45 cm 200 x 50 x 45 cm 250 x 50 x 45 cm

Peso 265 kg 530 kg 795 kg 1060 kg 1326 kg
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BOXLAND

Box 250

187 187

Frontal

Planta

Lateral

1.4 Geometría

Box 200

187 187

Accesorio Teca

Frontal

Planta

Lateral

Accesorio HPL

Box 150

187 187

Frontal

Planta

Lateral
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BOXLAND
Box Planter Rectangular Square

Dimensiones 200 x 50  x 45 cm 100 x 100  x 45 cm

Peso 534 kg 475 kg

Capacidad 220 L 245 L

4.1 Características generales

Material  Hormigón
Hormigón reciclado

Colocación Apoyada sin anclaje 
Anclada con tornillos

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris BL. Blanco CA. Gris CA

RA. Rojo BG. Beige EGR. Gris Eco-Grey®

4. Box Planter
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BOXLAND

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón. 

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.
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CHARACTERISTICS

MATERIAL
COLOR
ACABADO
COLOC.
PESO

INSTALATION GEOMETRY

MATERIAL
COLOUR
FINISH
FIXING
WEIGHT

Cotas / Sizes cm
Update

decapado e hidrofugado
anclado con tornillos
Box250: 1326kg / Box200: 1062kg /
Box150: 796kg / Box100: 531kg /
Box50: 266kg

Concrete / Recycled concrete
standard color chart
etched and waterproofed
anchored with screws

B
O

X

04/01/2019

E:1/30E:1/50

E
scofet_lab

Box250: 1326kg / Box200: 1062kg /
Box150: 796kg / Box100: 531kg /
Box50: 266kg

BOX 250

BOX 200

BOX 150

BOX 100 BOX 50

FRONTAL
FRONT

PLANTA
TOP

PLANTA
TOP

FRONTAL
FRONT

FRONTAL
FRONT

FRONTAL
FRONT

hoisting
P = 266kg / 531kg / 796kg / 1062kg / 1326kg

eslingas de poliester
polyester slings

roscar 2 tornillos a fondo (Din 931 M16 x 140 mm )
tightly screw stud bolts (Din 931 M16 x 140 mm)

taladrar el pavimento y rellenar de resina o mortero rico
drill the pavement fill with resin or fat mortar

FRONTAL
FRONT

PLANTA
TOP

PLANTA
TOP

PLANTA
TOP

BOX 250

BOX 200

BOX 150

BOX 50

BOX 100

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldecona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 69D8955B65094AA69077297CDB442554 i data d'emissió 21/11/2025 a les 10:47:30
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CHARACTERISTICS

MATERIAL
COLOR
ACABADO
COLOC.
PESO

INSTALATION GEOMETRY

MATERIAL
COLOUR
FINISH
FIXING
WEIGHT

Cotas / Sizes cm
Update

decapado e hidrofugado
anclado con tornillos
450 kg

Concrete / Recycled concrete
standard color chart
etched and waterproofed
anchored with screws
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X
 N

E
X

U
S

04/01/2019

E:1/30E:1/50

E
scofet_lab

450 kg

BOX NEXUS

FRONTAL
FRONT

PLANTA
TOP

hoisting
P = 450 kg

eslingas de poliester
polyester slings

roscar 2 tornillos a fondo (Din 931 M16 x 140 mm )
tightly screw stud bolts (Din 931 M16 x 140 mm)

taladrar el pavimento y rellenar de resina o mortero rico
drill the pavement fill with resin or fat mortar

LATERAL
SIDE

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldecona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 69D8955B65094AA69077297CDB442554 i data d'emissió 21/11/2025 a les 10:47:30
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CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL

COLOR

ACABADO

COLOC.

PESO

INSTALACIÓN / INSTALATION GEOMETRÍA / GEOMETRY

MATERIAL

COLOUR

FINISH

FIXING

WEIGHT

Cotas / Sizes cm

Update

CAPACIDAD CAPACITY

hormigón / hormigón reciclado

carta colores estándar

decapado e hidrofugado

apoyado sin anclaje /

concrete / recycled concrete

standard color chart

etched and waterproofed

free-standing /

anchored with screws
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14/09/2020

E:1/30E:1/60

E
s
c
o
f
e
t
_

l
a

b

INFERIOR

BOTTOM

elevación con tierra /

weight with soil

elevación / hoisting

(P = 534 kg / 475 kg)

rectangular: 534 kg

PLANTA

TOP

FRONTAL

FRONT

PERFIL

SIDE

eslingas de poliester

polyester slings

Ø40mm

SECCIÓN

SECTION

Box Planter se suministra con

orificios integrados para permitir el

movimiento con eslingas y

carretilla elevadora

Box Planter is supplied with

integral holes in feet to enable

movement, post-planting, by

forklift with slings

anclado con tornillos

(P =908 kg / 892 kg)

Roscar 2 tornillos a fondo (DIN 931 M16 x 140mm)

Taladrar el pavimento y llenar de resina o mortero rico

Tightly screw 2 stud bolts (DIN 931 M16 x 140mm)

Drill pavement fill with resin or fat mortar

BOX PLANTER SQUARE

BOX PLANTER RECTANGULAR

PLANTA

TOP

FRONTAL

FRONT

PERFIL

SIDE

SECCIÓN

SECTION

square: 475 kg

rectangular: 534 kg

square: 475 kg

rectangular: 220 L

square: 245 L

rectangular: 220 L

square: 245 L

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldecona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 69D8955B65094AA69077297CDB442554 i data d'emissió 21/11/2025 a les 10:47:30
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 BOX PLANTER SQUARE (1 u.) +BOX 100 (1 u.)

®

Cotas / Sizes cm

Update

EJEMPLOS DE AGREGACIONES / EXAMPLES OF AGGREGATIONS

BOX PLANTER SQUARE  (1 u.) +

BOX 100 (1 u.)  + BOX 150 (1 u.)

BOX PLANTER SQUARE  (2 u.) + BOX 200 (1 u.)

BOX PLANTER SQUARE  (1 u.) + BOX 150 (4 u.) BOX PLANTER RECTANGULAR  (1 u.)  +

BOX 200 (2 u.)

BOX PLANTER SQUARE  (1 u.) + BOX 150 (2 u.)

BOX PLANTER RECTANGULAR  (1 u.)  +

BOX 100 (1 u.)  + BOX 150 (2 u.)

BOX PLANTER RECTANGULAR  (1 u.) +

BOX 250 (1 u.) + BOX 100 (1 u.)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldecona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 69D8955B65094AA69077297CDB442554 i data d'emissió 21/11/2025 a les 10:47:30
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®

Cotas / Sizes cm

Update

EJEMPLOS DE AGREGACIONES / EXAMPLES OF AGGREGATIONS

1 p. BOX 150

1 p. BOX 200

1 p. BOX 250

1 p. BOX PLANTER RECTANGULAR

1 p. BOX NEXUS

1 p. BOX 150

2 p. BOX 200

1 p. BOX NEXUS

3 p. BOX PLANTER

1 p. BOX PLANTER RECTANGULAR

2 p. BOX NEXUS

3 p. BOX 200

1 p. BOX 250

2 p. BOX 150

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldecona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 69D8955B65094AA69077297CDB442554 i data d'emissió 21/11/2025 a les 10:47:30
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MORELLA BIN 
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Morella Bin es una papelera elegante y de geometría contundente 
que simula flotar sobre el terreno. Su carácter elemental la 
predispone a relacionarse con su entorno y extender su uso a 
espacios históricos, donde las texturas y los ambientes generados 
por la superposición de culturas y tiempos no acepta la irrupción de 
cualquier material ni la emergencia de cualquier forma.

  Update 26.10.2020

Acero  |    35 cm  |    35 kg   |    50 L  
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MORELLA BIN
Origen 

La papelera Morella Bin forma parte 
del conjunto de la serie que debe su 
nombre al hecho de que fueron dise-
ñados para el espacio público de la 
ciudad de Morella.  

Diseño

Se presenta como un cilindro sus-
pendido por su generatriz construi-
do en acero como único material. 
Un aro de acero inoxidable articu-
lado sirve de soporte y fijación de 
la bolsa de plástico de recogida de 
residuos. Opcionalmente la papele-
ra puede incorporar una tapa y un 
cenicero cilíndrico adosado, ambos 
complementos del mismo material.

Material 

Se fabrica con una única chapa de 
acero de 4 mm de grueso mecaniza-
da y soldada, soportada por un perfil 
en forma de T de 30 mm. El acabado 
superficial es suave y agradable al 
tacto, previo proceso de arenado y 
pintado al horno con pintura “efec-
to corten”, color negro efecto forja o 
gris plata texturizado. 

Instalación

Instalación anclada sobre el pavi-
mento con dos tornillos ocultos 
M16x140 mm. Opcionalmente la 
papelera se complementa con una 
tapa y un cenicero con la cubeta in-
terior extraíble para su vaciado. 
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MORELLA BIN
1. Papelera

Morella Bin Simple Cenicero Tapa Cenicero y 
tapa

Dimensiones Ø35x75  cm 53x35x87  cm Ø35 x 87  cm 53x35x87

Peso 35 kg 40 kg 38 kg 43 kg

Capacidad 50 L 50 L 50 L 50 L

1.1 Características generales

Material  Chapa de acero zincado Fijación Anclado con tornillos

Acabado Pintado efecto Cor-ten, negro 
efecto forja o gris plata textu-
rizado

Cenicero Acero inox

Colores

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=94 / 96 kg)

Instalación
Roscar los dos tornillos a fondo M-16 x140 a las tuercas soldadas en la base. Taladrar el pavimento y llenar
con resina o mortero líquido. Centrar y colocar.

Sistema de fijación de bolsa

A. Efecto Cor-ten B. Negro 
     efecto forja

C. Gris plata 
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MORELLA BIN

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072A
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CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL

COLOR

ACABADO

COLOC.

PESO

INSTALACIÓN / INSTALLATION GEOMETRÍA / GEOMETRY

MATERIAL

COLOUR

FINISH

FIXING

WEIGHT

Cotas / Sizes cm

Update

CENICERO ASHTRAY

CAPACIDAD CAPACITY

acero zincado

pintado efecto corten / negro

forja / plata texturizado

anclado con tornillos

35 kg / 38 kg / 40 kg / 43 kg

zinc plated steel

coated cor-ten effect / forge

black / textured silver

anchored with screews

35 kg / 38 kg / 40 kg / 43 kg

M
O

R
E

L
L
A

 
B

I
N

26/10/2020

E:1/20E:1/16

H
e
l
i
o
 
P

i
ñ
ó
n

elevación / hoisting

P = 35 kg

SISTEMA DE FIJACION DE BOLSA

SYSTEM OF SUBORDINATION OF BAG

FRONTAL

FRONT

PLANTA

TOP

anilla prisionera acero inox.

stainless steel ringt

acero inoxidable AISI 316L stainless steel AISI 316L

50 L 50 L

SIMPLE

LATERAL

SIDE

FRONTAL

FRONT

PLANTA

TOP

LATERAL

SIDE

FRONTAL

FRONT

PLANTA

TOP

LATERAL

SIDE

FRONTAL

FRONT

PLANTA

TOP

LATERAL

SIDE

acero inox.

stainless steel

VACIADO CENICERO

EMPTING OF ASHTRAY

Ø40mm

roscar 4 tornillos a fondo (Din933 M16x140mm) a tuerca soldada en la base

tightly screw 4 stud bolts (Din933 M16x140mm) to nut welded to the base

taladrar el pavimento y rellenar de resina o mortero rico centrar y colocar

drill the pavement fill with resin or fat mortar centre and caulk

INFERIOR

BOTTOM

CENICERO

TAPA CENICERO

Y TAPA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldecona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 69D8955B65094AA69077297CDB442554 i data d'emissió 21/11/2025 a les 10:47:30
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tráfico rodado ligero
light vehicular traffic

60x40x8/10cm
30x20x8cm
 30x10x8cm
40x20x8cm
40x40x8cm

peatonal 
pedestrian

40x40x3,5/5/7cm
20x20x4/5cm
40x20x5/7cm
60x40x5/7cm

50x50x4/5,5cm
40x30x7cm
30x20x6cm
30x10x6cm
100x50x8cn

aplacado
stone cladding

20x20x5cm
40x20x5cm
60x40x5cm
40x40x5cm    

50x50x4/5,5cm
4 u/m2

40x40x3,5/5/7/8cm
6,25 u/m2

20x20x4/5/8cm
25 u/m2

60x40x5/7/8/10cm
4,16 u/m2

40x20x5/7/8cm
12,5 u/m2

30x10x6/8/10cm
33,33 u/m2

100x50x8cm
2 u/m2

vs4

40x30x7cm
8,33 u/m2

30x20x6/8/10cm
16,67 u/m2
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05COLOCACIÓN DE ADOQUINES
PAVE STONE INSTALLATION

COLOCACIÓN DEL ADOQUINADO. CONSEJOS.

CREACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO.

En el sustrato de tierra natural previamente

compactado se colocarán las capas necesarias, 

base y subbase, (dependiendo de las cargas 

de tráfico y del tipo de explananda existente) 

de material granular. Una vez compactadas 

al 90-95% Proctor se coloca el lecho 

de asiento de arena o gravilla, preferiblemente 

una mezcla de arena y gravilla con una 

granulometría de 0/5mm, (medida mayor 

7mm). El grosor del lecho de asiento debe 

ser, una vez apisonado, de 1/3 a la mitad 

del espesor del adoquín. La colocación 

del adoquinado debe realizarse de atrás 

hacia delante, es decir, desde la superficie ya 

colocada, de forma que no se pise el lecho 

de asiento. El alineado correcto de las hileras 

de adoquines debe verificarse y corregirse 

regularmente con una cuerda o jalón. Colocar 

los adoquines siempre de forma mezclada 

de tres palets distintos. De esta forma, 

se evitan diferencias apreciables a gran 

escala en el color de la superficie.

PAVE STONE INSTALLATION. TIPS.

CREATION OF THE BASE LAYER.

In the previously compacted substratum

of natural soil, add the layers 

(base and sub-base) of granular material 

needed. The amount of layers needed will 

depend on the traffic load and the type 

of terrain existing.

Once compacted to 90-95% standard 

Proctor, install the base layer of sand or fine 

gravel, preferably a mixture of sand

and gravel of 0/5 mm grain (at most 7 mm).

The thickness of the base layer, once rolled,

should be 1/3 the thickness of the pave stone.

Lay the pave stones from back to front,

that is, from the surface already laid,

so that you do not step on the base layer.

The correct alignment of the pave stone

courses should be checked and corrected

regularly with a string or ranging rod.

When installing the pave stones, always

mix them, alternating the three different

pallets. This will prevent great differences

in the colour of the surface.

BREINCO aporta un producto y un sistema
BREINCO provides a product and a system

1

2

3  

Borde de delimitación
Un pavimento de adoquines tiene que estar 
siempre delimitado por elementos rígidos 
para impedir desplazamientos horizontales.

Capa base y capa subbase
Material granular compactado 
al 90-95% Proctor. Su espesor dependerá
de las cargas de tráfico y del tipo de substrato 
existente (explanada).

Substrato existente
Explanada de tierra natural existente 
previamente mejorada y compactada.

Relleno de juntas
Arena fina (0 a 1,25mm.) con la finalidad 
de transmitir las cargas verticales 
entre adoquines.

Lecho de asiento
Arena o gravilla de 0/5mm.

Kerb
A paved surface should always 
be delimited by rigid elements 
to prevent horizontal displacement.

Base layer and sub-base layer
Granular material compacted to 90-95% 
standard Proctor. Its thickness will depend 
on traffic load and the type of existing 
substratum (bed).

Existing substratum
Bed of existing natural soil previously 
improved and compacted.

Filling of joins
Fine sand (0 - 1,25mm) 
to transmit vertical loads 
between pave stones.

Base layer
Sand or 0/5mm fine gravel.

ELEMENTS OF A PAVED SURFACEELEMENTOS DE UN PAVIMENTO DE ADOQUINES

Dirección de colocación
Direction of instalment
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05COLOCACIÓN DE ADOQUINES
PAVE STONE INSTALLATION

Los adoquines de hormigón (correctamente 

colocados) entran en una dinámica 

de conexión elástica con sus adoquines

vecinos a través del relleno de las juntas, 

de forma que la carga de tráfico que actúa 

sobre una unidad, se transmite de forma 

homogénea al substrato que soporta 

el adoquinado, su base. Por ello, 

un adoquinado sólo puede ser tan bueno 

como la base sobre la que descansa. 

Un defecto en la base siempre tiene 

consecuencias automáticas sobre la capa 

de superficie.

The cement pave stones (if correctly installed) 

enter into a dynamic of elasticity 

with adjacent pave stones via the join filling, 

so that the traffic load that acts on one 

pave stone is transmitted uniformly 

to the substratum supporting the pavement, 

i.e. to its base. For this reason, a paved area

can only be as effective as its base.

A fault in the base will always adversely

affect the surface layer.

CATEGORÍAS DE TRÁFICO 
TYPES OF TRAFFIC

Zonas residenciales C4
Residential areas C4
0 a 4 vehículos pesados al día
0 to 4 heavey vehicles per day
Calles comerciales de poca actividad C3
Commercial streets with little traffic C3
5 a 14 vehículos pesados al día
5 to 14 heavey vehicles per day
Calles comerciales de gran actividad C2
Commercial streets with a considerable amount traffic C2
15 a 24 vehículos pesados al día
15 to 24 heavey vehicles per day
Arterias principales C1 
Main thoroughfares C1
25 a 49 vehículos pesados al día
25 to 49 heavey vehicles per day

CALIDAD DE LA EXPLANADA. ÍNDICE CBR
QUALITY OF THE TERRAIN ACCORDING TO THE CBR

5<CBR<10 S1
Terrenos de calidad mediana. Suelos granulares 
(gravas, arenas...)
Average quality terrain. Granular soils (gravel, sand...)
10<CBR<20 S2
Terrenos de buena calidad. El paso de vehículos
pesados sobre la explanada húmeda no produce
prácticamente señal. 
Good quality terrain. 
Practically no impact of heavy-vehicle 
traffic on wet paved area.
20<CBR S3
Explanada muy poco deformable. 
Paved area scarcely subject to distortion.

El espesor de la capa de arena debe ser uniforme 
en toda su superficie. No podemos utilizar 
para compensar las irregularidades de la capa 
de material granular.

The thickness of the sand layer should be 
uniform throughout. The sand should not be 
used to compensate irregularities 
of the granular material layer. 

CÁLCULO DE SECCIONES

El ancho de las diferentes capas depende, 

de la calidad del substrato natural 

y del volumen de tráfico que deba soportar.

Calidad de la explanada medida con el índice 

(California Bearing Ratio), ensayo normalizado.

CALCULATION OF SECTIONS

The width of the different layers depends

on the quality of the natural substratum

and the volumne of traffic it has to support.

Quality of the terrain measured by the CBR 

(California Bearing Ratio), regulated test.

Base de asiento correcto
Correct base layer

Calidad de la explanada medida con el índice 

(California Bearing Ratio), ensayo normalizado

Quality of the terrain measured by the CBR 

(California Bearing Ratio), regulated test
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S1
5<CBR<10 S1

S2
10<CBR<20

S3
20<CBR

Adoquines espesor mín 7cm
Thickness of pave stones, min. 7cm

Arena 3 cm | Sand 3 cm

Zahorra artificial con pocos finos
Artificial substrate surface made of fine dust

Base granular de zahorra natural
Granular base of natural subsoil

Sustrato compactado | Compacted substratum

05
El proceso de igualación de la superficie

de adoquines debe llevarse a cabo con la 

superficie seca y antes de que se empiece

a utilizar. Antes de proceder a la igualación,

las juntas deben estar rellenadas y el pavimento 

debe estar adecuadamente limpio. Entonces, 

se debe igualar toda la superficie de forma 

regular con una máquina vibradora, 

a ser posible con piso de goma, hasta lograr 

el grado de estabilidad deseado. Después 

de la igualación puede ser necesario rellenar 

otra vez las juntas con el material apropiado. 

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTÁTICA 

Los adoquines se resisten al intento 

de desplazamiento de un vehículo gracias 

al apoyo que les supone su unión mediante 

las juntas a sus adoquines vecinos. 

Los adoquines en los que sus bordes se alinean 

con la dirección del tráfico, derivan esta 

resistencia a través de dos de sus lados 

únicamente, activando tan sólo dos juntas

de adoquín para la transmisión de fuerza.

Si en lugar de perpendicularmente, los adoquines 

se colocan diagonalmente frente al sentido 

de la marcha del tráfico, son cuatro los lados 

del adoquín que pueden oponerse 

al desplazamiento en el sentido de la marcha, 

activándose las cuatro juntas de adoquín 

para la transmisión de fuerza. En la práctica, 

esto significa que la mayor estabilidad 

se consigue mediante una colocación diagonal 

de los adoquines frente al sentido de la marcha. 

Es de esta forma que el desplazamiento 

de las hileras de adoquines será el menor 

posible. La colocación en diagonal tiene además 

la ventaja adicional de disminuir el nivel sonoro.

The pavement surface should 

only be levelled when it is dry and before use.

Before proceeding to level, the joins

should be filled and the pavement

should be adequately clean. 

Then the entire surface should be 

levelled uniformly using a vibrating 

plate compactor with a rubber plate 

if possible, until you obtain the desired stability. 

After levelling the surface, it might be 

necessary to fill the joins again 

with the appropriate material.

OPTIMISATION OF STATIC ENERGY

Pave stones are resistant to the displacement

effects of vehicles thanks to the support 

provided by their connection, via the joins, 

to the adjacent pave stones. 

Pave stones whose borders are aligned 

with the direction of traffic obtain 

this resistance from only two of their sides 

and only activate two pave-stone joins 

to transmit the thrust. 

If the pave stones are installed 

diagonally to the direction 

of traffic instead of perpendicularly,

four of the pave-stone sides 

will be able to counter this displacement, 

activating all four adjoining

pave-stone joins to transmit the thrust.

In practice, this means the greatest stability

is obtained by means of diagonal installation

of the pave stones with regard to the direction

of traffic. In this way, the displacement

of the courses of pave stones is minimal.

Diagonal installation has the added advantage

of reducing noise levels.

Lecho de asiento
Base layer
Base granular
Granular base
Adoquines con margen
de tolerancia negativo
Pave stones with negative
tolerance margin
Adoquines con margen
de tolerancia positivo
Pave stones with positive
tolerance margin

ADOQUINES EN UN LECHO 
DE ASIENTO ENRASADO  

PAVE STONES ON A FLATTENED
BASE LAYER

ADOQUINES UNA VEZ IGUALADOS
PAVE STONES ONCE LEVELLED

COLOCACIÓN DE ADOQUINES
PAVE STONE INSTALLATION

Igualación de la superficie de adoquines
Levelling of the pave stone surface
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COLOCACIÓN DE ADOQUINES 

SOBRE LOSA DE HORMIGÓN 

En el caso que sea imposible la óptima 

compactación de la sub-base natural 

existe una segunda opción que consiste 

en colocar los adoquines sobre una losa 

de hormigón. En este caso realizaremos 

una construcción mixta en la que deberemos 

priorizar la evacuación del agua

que filtre entre las juntas del adoquín.

En la losa de hormigón se realizarán 

unos agujeros cilíndricos de ø100mm. 

que se rellenarán con arena de 0-8mm. 

y aumentaremos el espesor de la capa 

de asiento a 5cm. de arena 0-8mm. 

con menos de un 5-6% de finos.

De esta manera el agua encontrará 

un camino donde desaguar y no quedará 

retenida entre la losa y los adoquines.

PAVE STONE INSTALLATION 

ON A CONCRETE BASE

Should it not be possible to compact the natural 

sub-base sufficiently, a second option is to lay 

the pave stones on a concrete base.

In this case, a mixed construction technique 

is used where the main aim is to remove 

the water that filters between the tile joints.

The concrete base should have cylindrical holes 

of 100mm. in diameter, filled with 0-8 mm. 

sand, and the thickness of the bed should be 

increased to 5cm. of 0-8mm. sand with under 

5-6% aggregate. In this way the water will be

able to filter out and will not remain between

the base and the pave stones.

Zonas de apoyo del adoquín individual
representadas en planta
Pave stone support zones 
shown in top view

Dirección del tráfico
Direction of traffic

BORDILLO COLOCADO EN DIAGONAL
DIAGONALLY FITTED KERB

LÍMITE EN CURVA
CURVED EDGING
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AN02. ANNEX CÀLCUL HIDRÀULIC I FITXES 
TÈCNIQUES INSTAL·LACIONS 

SANEJAMENT 
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EXPLICACIÓN METODOLOGÍA DE CÁLCULO EMPLEADA 
 
FLUJO ESPACIALMENTE VARIADO 
 
 Se define flujo espacialmente variado aquel en que el caudal 
varía en la dirección del flujo. Se pueden dar dos casos: 
 
 incrementos de caudal en la dirección del flujo 
 decremento de caudal en la dirección del flujo. 

 
 En el caso de una estructura de captación formada por el 
conjunto rejilla-continua y canaleta tendremos que considerar el primer 
caso con un caudal entrante en la canaleta constante por metro lineal 
y correspondiente al caudal captado. 
 
 La metodología de cálculo del perfil de lamina libre se basa 
sobre el método de la integración por pasos finitos y considera las 
pérdida de carga debidas a fricción del flujo con las paredes 
(frictionloss) y las pérdidas de carga debidas al impacto (impactloss) del 
caudal entrante y el circulante por la canaleta. 
 
 Las ecuaciones que rigen este tipo de flujo son la de continuidad 
(1) y la de los momentos (2): 
 
donde: 

 
 
Q es el caudal circulante por la canaleta 
q es el caudal unitario entrante 
A es la sección del flujo 
u es la velocidad media del flujo en la dirección longitudinal 
y es el calado 
So es pendiente física de la canaleta 
Sf es la pendiente motriz 
D es el ratio entre la sección A y el ancho del flujo T 
g es la aceleración de gravedad 
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 En este tipo de cálculo hay que comprobar si en la canaleta 
ocurra una situación de flujo crítico (podría darse a la vez que un tramo 
de la canaleta esté funcionando en régimen supercrítico y el otro en 
régimen subcrítico. 
 
 Si eso no pasara en ninguna sección de la canaleta, se impone 
la condición de calado crítico en el punto de desagüe de la canaleta y 
se integran por pasos finitos las ecuaciones anteriores. 
 
 Para más información, recomendamos consultar la siguiente 
bibliografía:  
 

Open-Channel Hydraulics 
Theory and analysis of gradually and spatially varied flow 
FrenchR. H., 1985. 
 
Open-Channel Hydraulics 
VenTe Chow, 1987 
 
Open Channel Flow 
F.M. Henderson, 1966 
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DETALLES DEL PROYECTO 
 
Autor de estudio hidráulico: Berenguer Murcia 
 
Comentarios Diseñador: 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO Carrer Pilar   

Número 
de líneas 

Descripción Modelo Cantidad 

1 L1 - L1 (11,00m) R150GH12 11 

2 L2 - L2 (78,00m) R100G30R 78 

3 L3 - L3 (4,00m) R150GH12 4 

4 L4 - L4 (4,00m) R150GH12 4 

5 L5 - L5 (5,00m) R150GH12 5 

6 L6 - L6 (41,00m) R100G10R 41 

7 L7 - L7 (4,00m) R150GH12 4 

8 L8 - L8 (4,00m) R150GH12 4 

9 L9 - L9 (4,00m) R150GH12 4 

10 L10 - L10 (5,00m) R150G00R 5 

11 L11 - L11 (4,00m) R150GH12 4 

12 L12 - L12 (106,00m) R100G30R 106 

 
 
 
DATOS DE PARTIDA 
 
Intensidad de Pluviometría 150mm/h 

Viscosidad Cinemática 1,3E-06 
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DATOS DE ENTRADA LÍNEA L1 (L1) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 0,00 
1.1 101,2m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L1(L1) 
 
 

 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total (l/s) 

Velocidad 
Max (m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L1 11,00 84,15 4,01 0,61 1 R150GH1
2 

11 
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RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L1 (L1) 
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DATOS DE ENTRADA LÍNEA L2 (L2) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 1,75 
1.1 429m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L2(L2) 
 
 

 
 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total(l/s) 

Velocidad 
Max(m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L2 78,00 84,63 16,98 1,19 1 R100G30
R 

78 
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RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L2 (L2) 
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DATOS DE ENTRADA LÍNEA L3 (L3) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 0,00 
1.1 18m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L3(L3) 
 
 

 
 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total(l/s) 

Velocidad 
Max(m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L3 4,00 26,98 0,71 0,34 1 R150GH1
2 
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RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L3 (L3) 
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DATOS DE ENTRADA LÍNEA L4 (L4) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 0,00 
1.1 100m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L4(L4) 
 
 

 
 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total(l/s) 

Velocidad 
Max(m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L4 4,00 76,05 3,96 0,61 1 R150GH1
2 
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RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L4 (L4) 
 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



 

 

DATOS DE ENTRADA LÍNEA L5 (L5) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 0,00 
1.1 100m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L5(L5) 
 
 

 
 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total(l/s) 

Velocidad 
Max(m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L5 5,00 77,3 3,96 0,61 1 R150GH1
2 
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ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



 

RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L5 (L5) 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



 

 

DATOS DE ENTRADA LÍNEA L6 (L6) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 1,20 
1.1 162,77m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L6(L6) 
 
 

 
 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total(l/s) 

Velocidad 
Max(m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L6 41,00 84,42 6,44 0,87 1 R100G10
R 

41 
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Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



 

RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L6 (L6) 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



 

 

DATOS DE ENTRADA LÍNEA L7 (L7) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 0,00 
1.1 65,2m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L7(L7) 
 
 

 
 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total(l/s) 

Velocidad 
Max(m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L7 4,00 58,24 2,58 0,53 1 R150GH1
2 
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Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



 

RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L7 (L7) 
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Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



 

 

DATOS DE ENTRADA LÍNEA L8 (L8) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 0,00 
1.1 100,8m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L8(L8) 
 
 

 
 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total(l/s) 

Velocidad 
Max(m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L8 4,00 76,44 3,99 0,61 1 R150GH1
2 
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Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



 

RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L8 (L8) 
 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



 

 

DATOS DE ENTRADA LÍNEA L9 (L9) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 0,00 
1.1 93,2m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L9(L9) 
 
 

 
 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total(l/s) 

Velocidad 
Max(m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L9 4,00 72,76 3,69 0,59 1 R150GH1
2 
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RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L9 (L9) 
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ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



 

 

DATOS DE ENTRADA LÍNEA L10 (L10) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 0,00 
1.1 156m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L10(L10) 
 
 

 
 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total(l/s) 

Velocidad 
Max(m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L10 5,00 78,85 6,18 0,83 1 R150G00
R 
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RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L10 (L10) 
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DATOS DE ENTRADA LÍNEA L11 (L11) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 0,00 
1.1 60m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L11(L11) 
 
 

 
 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total(l/s) 

Velocidad 
Max(m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L11 4,00 55,32 2,38 0,51 1 R150GH1
2 
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RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L11 (L11) 
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DATOS DE ENTRADA LÍNEA L12 (L12) 
 

 
 

TRAMO PDTE AREA SUPERFICIE COEFICIENTE 
ESCORRENTIA 

1 1,00 
1.1 742m2 0,95 

1.2 0m2 1,00 

 
 
 
 
 
RESULTADOS NÚMERICOS LÍNEA L12(L12) 
 
 

 
Sub-Línea Longitud (m) % Llenado Velocidad (m/s) Caudal (l/s) 

1 57,00 92,3 1,11 15,79 

2 106,00 83,03 1,12 13,58 

 
 
 
  

Línea Longitud 
(m) 

% 
Llenado 

Caudal 
Total(l/s) 

Velocidad 
Max(m/s) 

Secciones Modelos Unidades 

L12 106,00 92,3 29,37 1,12 1 R100G30
R 
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RESULTADOS GRÁFICOS LÍNEA L12 (L12) 
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M

U
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 +

88 89

PEN 
DIENTE

0,5%

Clase de carga 
hasta D400 (1)  
Norma EN-1433 MULTIV+100

CANALES

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo MULTIV+® R100G, ancho exterior 136mm, ancho 
interior 100mm, con posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada y con 
alturas exteriores entre 80mm y 300mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1ML de 
longitud, sección en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de 
canal sin pendiente longitudinal, perfiles de acero galvanizado (2) para protección lateral, sistema de 
fijación sin tornillos RapidLock® o atornillado, con 8 puntos de fijación por ML.

500

87,68

H

136

100 1000

82,5

Código Canal L  
mm

H  
mm

Ancho canal 
mm

Ø Diám.  
Salida* mm Sección  

Hidráulica 
cm2

Uds  
x pallet

Peso  
Kg

Qref  
l/s

Rapidlock Con bloqueo Inicial Final Ext. Int. Vert. Hor.

R100GH8** R100FH8** 1000 80 80 136 100 110 - 40 90 11,2   0,9 

R100G00R R100F00R 1000 100 100 136 100 110 - 56 90 12,2     1,5 

R100G01 R100F01 1000 100 105 136 100 110 - 60,9 - 12,4     -

R100G02 R100F02 1000 105 110 136 100 110 - 64,3 - 12,8     -

R100G03 R100F03 1000 110 115 136 100 110 - 67,7 - 13,3     -

R100G04 R100F04 1000 115 120 136 100 110 - 71,1 - 13,7     -

R100G05 R100F05 1000 120 125 136 100 110 - 74,5 - 14,1     -

R100G06 R100F06 1000 125 130 136 100 110 - 77,9 - 14,5    -

R100G07 R100F07 1000 130 135 136 100 110 - 81,3 - 15,1    -

R100G08 R100F08 1000 135 140 136 100 110 - 84,7 - 15,4     -

R100G09 R100F09 1000 140 145 136 100 110 - 88,1 - 15,8     -

R100G10 R100F10 1000 145 150 136 100 110 - 91,5 - 16,3     -

R100G10R R100F10R 1000 150 150 136 100 110 - 91,5 75 15,2     3,3 

R100G11 R100F11 1000 150 155 136 100 110 - 96,5 - 15,1     -

R100G12 R100F12 1000 155 160 136 100 110 - 100,6 - 15,6     -

R100G13 R100F13 1000 160 165 136 100 110 - 104,6 - 16,0     -

R100G14 R100F14 1000 165 170 136 100 110 - 108,7  - 16,4     -

R100G15 R100F15 1000 170 175 136 100 110 - 112,7 - 16,7     -

R100G16 R100F16 1000 175 180 136 100 110 - 116,8  - 17,3     -

R100G17 R100F17 1000 180 185 136 100 110 - 120,8 - 17,7     -

R100G18 R100F18 1000 185 190 136 100 110 - 124,9 - 18,2     -

R100G19 R100F19 1000 190 195 136 100 110 - 128,9 - 18,6     -

R100G20 R100F20 1000 195 200 136 100 110 - 133 - 18,9     -

R100G20R R100F20R 1000 200 200 136 100 110 - 133 60 18,6     6,0

R100G21 R100F21 1000 200 205 136 100 110 - 137,3 - 14,6     -

R100G22 R100F22 1000 205 210 136 100 110 - 141,6 - 15,6     -

R100G23 R100F23 1000 210 215 136 100 110 - 145,9 - 15,6     -

R100G24 R100F24 1000 215 220 136 100 110 - 150,2 - 16,7     -

R100G25 R100F25 1000 220 225 136 100 110 - 154,5 - 16,7     -

R100G26 R100F26 1000 225 230 136 100 110 - 158,8 - 16,7     -

R100G27 R100F27 1000 230 235 136 100 110 - 163,1 - 17,7     -

R100G28 R100F28 1000 235 240 136 100 110 - 167,4 - 17,7     -

R100G29 R100F29 1000 240 245 136 100 110 - 171,7 - 18,8     -

R100G30 R100F30 1000 245 250 136 100 110 - 176 - 18,8     -

R100G30R R100F30R 1000 250 250 136 100 110 - 176 45 21,5     9,3

R100G40R R100F40R 1000 300 300 136 100 110 - 220 45 24,7 13,0  

CANALES DE 0,5 M 

R100G10RM R100F10RM 500 150 150 136 100 90 75 91,5 84 9,1   -

R100G20RM R100F20RM 500 200 200 136 100 90 110 133 70 10,5   -

* Salidas verticales y horizontales bajo pedido.
** Sección en forma de U

(1) Para el drenaje transversal en zonas de tráfico intenso recomendamos la colocación del sistema KOMPAQDRAIN®.
(2)  Disponible también con marco de fundición y con perfil inoxidable.

SECCIÓN  
EN V

OPTIMIZADA
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Código L  
mm

Altura  
mm

Ancho  
mm

Salidas 
 Laterales 

Ø mm

Salida  
Frontal  
Ø mm

Nº de 
cuerpos 

Peso 
 Kg Código

Rapidlock Con bloqueo

AR100G AR100F 500 490 136 110/160 110 1  33,1 CR100

Ranurada
Nervada  

longitudinal 
Nervada  

longitudinal 
Entramada  
Antitacón Nervada

Nervada Normal  
y Antitacón

Nervada  
longitudinal 

Material Diseño Clase  
carga Código L  

mm
Ancho  

mm
Abertura  

mm
Uds.  
x ml

Peso  
Kg

Área de 
captación

cm2/ml
Rapidlock

Con bloqueo

Código Uds. ml

FUNDICIÓN

NERVADA ANTITACÓN B125 FNHX100RGBM 500 127 8 2 2,0 247 (2)

TR615 + 
BLOCK-

PRG18020T

8 + 8

NERVADA ANTITACÓN C250 FNHX100RGCM 500 127 8 2 3,2 267 (2) 8 + 8

NERVADA D400 FNX100RGDM 500 127 14 2 3,2 477 (2) 8 + 8

NERVADA ANTITACÓN D400 FNHX100RGDM 500 127 8 2 3,6 263 (2) 8 + 8

NERVADA LONG. D400 FNLHX100RGDM 500 127 8 2 3,6 331,3 (2) 8 + 8

AC. 
GALVANIZADO

NERVADA LONG (1) A15 GNLHX100RGA 1000 127 8 1 3,3 489 (2) 8 + 8

NERVADA LONG (1) C250 GNLHX100RGC 1000 127 8 1 5,1 489 (2) 8 + 8

ENTRAMADA  
ANTITACÓN (1) C250 GEHX100RGC 1000 127 30 x 10 1 5,3 669 (2) 8 + 8

ENTRAMADA  
ANTITACÓN

D400 GEHX100RGD 1000 127 30 x 10 1 5,7 670 (2) 8 + 8

RANURADA (1) D400 GRL100ROD 1000 127 9,8 / H105 1 7,0 98 (2) (3) -

RANURADA (1) D400 GRL100RODH150 1000 127 9,8 / H150 1 8,5 98 (2) (3) -

RANURADA (1) D400 GRL100RODH150E18 1000 128 18 / H150 1 8,5 180 (2) (3) -

RANURADA (1) D400 GRL100RODE18 1000 128 18 / H105 1 7,1 180 (2) (3) -

RANURADA (1) D400 GRL100RODH200 1000 131 9,8 / H200 1 10,5 98 (2) (3) -

RANURADA (1) D400 GRL100RODH200E18 1000 131 18 / H200 1 10,5 180 (2) (3) -

COMPOSITE

NERVADA LONG. A15 PNLH100RGAM 500 127 8 2 0,4 468 (2)

TR615 + 
BLOCK-

PRG18020T

8 + 8

NERVADA LONG. A15 PNLH100RGAM-GRIS 500 127 8 2 0,4 468 (2) 8 + 8

NERVADA ANTITACÓN B125 PNH100RGBM 500 127 8 2 0,9 267 (2) 8 + 8

NERVADA ANTITACÓN C250 PNH100RGCM 500 127 8 2 0,9 267 (2) 8 + 8

(1) Gama disponible en acero inoxidable, consultar diseño (2) Integrado en el canal 
(3) Apoyada

Con  
bloqueo

RAPIDLOCK®.Cierre  
rápido sin tornillos

REJILLAS SISTEMA DE FIJACIÓN

ARQUETA CESTILLO

•  Efecto autolimpiante
•  Mantenimiento reducido

CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO EN FORMA DE 
V CON PENDIENTE INCORPORADA DE 0,5%

MULTIV+100

PENDIENTE CONTINUA DE 0,5% PENDIENTE MIXTASIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA

DISPOSICIÓN PENDIENTE

Arqueta AR100G
Diámetro de Salida  110/110/160

Arqueta AR100G
Diámetro de Salida  110/110/160
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Código  
Canal Material

Tapa Abierta Tapa ciega
Código Ø mm Incorporable Código

R100GH8 
 R100FH8

AC. GALVANIZADO - - - TR100H8

H.POLÍMERO - - - THPR100GH8C

R100G00R
R100F00R

AC. GALVANIZADO - - - TR10000C 

H.POLÍMERO - - - THPR100G00C

R100G10R
R100F10R

AC. GALVANIZADO TR10010A 110 - TR10010C

H.POLÍMERO THPR100G10AJ 110 Junta THPR100G10C

H.POLÍMERO THPR100G10AT 110 Tubo -

R100G20R
R100F20R

AC. GALVANIZADO TR10020A 110 - TR10020C

H.POLÍMERO THPR100G20AJ 110 Junta THPR100G20C

H.POLÍMERO THPR100G20AT 110 Tubo -

R100G30R
R100F30R

AC. GALVANIZADO TR10030A 110 - TR10030C

H.POLÍMERO THPR100G30AJ 110 Junta THPR100G30C

H.POLÍMERO THPR100G30AT 110 Tubo -

R100G40R
R100F40R

AC. GALVANIZADO TR10040A 110 - TR10040C

H.POLÍMERO THPR100G40AJ 110 Junta THPR100G40C

H.POLÍMERO THPR100G40AT 110 Tubo -

Código  
Canal Material

Tapa Abierta
Código

R100G00R H.POLÍMERO TCR100G00MMA

R100G10R H.POLÍMERO TCR100G10MMA

R100G20R H.POLÍMERO TCR100G20MMA

R100G30R H.POLÍMERO TCR100G30MMA

R100G40R H.POLÍMERO TCR100G40MMA

Calce

Código

CER100

Para instalar en los cambios de altura con pendiente 
en cascada

Bloqueo de seguridad

Código Piezas por canal

BLOQPRG18020 8

CONECTORES

ACCESORIOS

TAPAS

MULTIV+100

Abierta

Ciega
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PEN 
DIENTE

0,5%

(1) Para el drenaje transversal en zonas de tráfico intenso recomendamos la colocación del sistema KOMPAQDRAIN®.
(2)  Disponible también con marco de fundición y con perfil inoxidable.

Clase de carga 
hasta D400 (1)  
Norma EN-1433 MULTIV+150

CANALES

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo MULTIV+® R150G ancho exterior 186mm, ancho interior 
150mm, con posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada y con alturas exteriores 
entre 80mm y 320mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1ML de longitud, sección en V 
optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente 
longitudinal, perfiles de acero galvanizado (2) para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos 
RapidLock® o atornillado, con 8 puntos de fijación por ML.

Código Canal L  
mm

H  
mm

Ancho canal  
mm

Ø Diám.  
Salida* mm Sección  

Hidráulica 
cm2

Uds  
x pallet

Peso  
Kg

Qref  
l/s

Rapidlock Con bloqueo Inicial Final Ext. Int. Vert. Hor.

R150GH8** R150FH8** 1000 80 80 186 150 160 - 60 50 14,0 1,33 

R150GH12** R150FH12** 1000 120 120 186 150 160 - 119 50 16,1 4,12  

R150G00R R150F00R 1000 170 170 186 150 160 - 156 45 21,6 6,33   

R150G10R R150F10R 1000 220 220 186 150 160 - 218 36 24,4 10,76  

R150G11 R150F11 1000 220 225 186 150 160 - 225,5 - 24,4 -

R150G12 R150F12 1000 225 230 186 150 160 - 231,9 - 25,0 -

R150G13 R150F13 1000 230 235 186 150 160 - 238,3 - 25,4 -

R150G14 R150F14 1000 235 240 186 150 160 - 244,6 - 26,0 -

R150G15 R150F15 1000 240 245 186 150 160 - 251 - 26,1 -

R150G16 R150F16 1000 245 250 186 150 160 - 257,4 - 26,6 -

R150G17 R150F17 1000 250 255 186 150 160 - 263,8 - 27,0 -

R150G18 R150F18 1000 255 260 186 150 160 - 270,2 - 27,4 -

R150G19 R150F19 1000 260 265 186 150 160 - 276.5 - 27,8 -

R150G20 R150F20 1000 265 270 186 150 160 - 283 - 28,3 -

R150G20R R150F20R 1000 270 270 186 150 160 - 283 36 28,2 16,14  

R150G30R R150F30R 1000 320 320 186 150 160 - 350 27 31,5 22,34  

CANALES DE 0,5 M 

R150G00RM R150F00RM 500 170 170 186 150 110 90 156 60 12,5 -

R150G10RM R150F10RM 500 220 220 186 150 110 125 218 50 14,6 -

R150G20RM R150F20RM 500 270 270 186 150 110 160 283 40 17,7 -

* Salidas verticales y horizontales bajo pedido.
** Sección en forma de U

186
150

H

1000

115 102,71

500

SECCIÓN  
EN V

OPTIMIZADA
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Ranurada
Entramada  
Antitacón

Nervada 
longitudinal

Nervada Normal  
y Antitacón

Código L  
mm

Altura  
mm

Ancho  
mm

Salidas 
 Laterales 

Ø mm

Salida  
Frontal  
Ø mm

Nº de 
cuerpos 

Peso  
Kg Código

Rapidlock Con bloqueo

AR150G AR150F 500 590 186 160/200 110 1 42,7 CR150

ARQUETA CESTILLO

Material Diseño Clase  
carga Código L  

mm
Ancho  

mm
Abertura  

mm
Uds.  
x ml

Peso  
Kg

Área de 
captación

cm2/ml
Rapidlock

Con bloqueo

Código Uds/ 
ml

FUNDICIÓN

NERVADA  
ANTITACÓN C250 FNHX150RGCM 500 177 8 2 5,4 391 (2)

TR615+ 
BLOCK-

PRG18020T

8 + 8

NERVADA D400 FNX150RGDM 500 177 14 2 5,5 671 (2) 8 + 8

NERVADA  
ANTITACÓN D400 FNHX150RGDM 500 177 8 2 6,1 390 (2) 8 + 8

NERVADA LONG.  
ANTITACON D400 FNLHX150RGDEM 500 177 8 2 8,9 384 (2) 8 + 8

AC. 
GALVANIZADO

ENTRAMADA (1) C250 GEHX150RGC 1000 177 30 x 10 1 7,7 1057 (2) 8 + 8

RANURADA (1) D400 GRL150RODH200E18 1000 181 18 / H200 1 11,7 180 (2) 8 + 8

RANURADA (1) D400 GRL150ROD 1000 181 9,8 / H105 1 9,0 98 (2) 8 + 8

RANURADA (1) D400 GRL150RODH150 1000 181 9,8 / H150 1 9,9 98 (2) (3) -

RANURADA (1) D400 GRL150RODH200 1000 181 9,8 / H200 1 11,3 98 (2) (3) -

RANURADA (1) D400 GRL150RODE18 1000 181 18 / H105 1 8,2 180 (2) (3) -

RANURADA (1) D400 GRL150RODH150E18 1000 181 18 / H150 1 9,9 180 (2) (3) -

(1) Gama disponible en acero inoxidable, consultar diseño (2) Integrado en el canal 
(3) Apoyada

Con  
bloqueo

RAPIDLOCK®.Cierre  
rápido sin tornillos

REJILLAS SISTEMA DE FIJACIÓN

PENDIENTE CONTINUA DE 0,5% PENDIENTE MIXTASIN PENDIENTE PENDIENTE EN CASCADA

DISPOSICIÓN PENDIENTE

MULTIV+150

•  Efecto autolimpiante
•  Mantenimiento reducido

CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO EN FORMA DE 
V CON PENDIENTE INCORPORADA DE 0,5%

Arqueta AR150G
Diámetro de Salida 110/160/200

Arqueta AR150G
Diámetro de Salida 110/160/200

TCR150G20MMA
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MULTIV+150

Código  
Canal Material

Tapa Abierta

Código

R150G00R H.POLÍMERO TCR150G00MMA

R150G10R H.POLÍMERO TCR150G10MMA

R150G20R H.POLÍMERO TCR150G20MMA

R150G30R H.POLÍMERO TCR150G30MMA

Calce

Código

CER150

Para instalar en los cambios de altura con pendiente en cascada

Bloqueo de seguridad

Código Piezas por canal

BLOQPRG18020 8

TAPAS

CONECTORES

ACCESORIOS

Código  
Canal Material

Tapa Abierta Tapa ciega

Código Ø mm Incorporable Código

R150GH8 
 R150FH8

AC. GALVANIZADO - - - TR150H8C

H.POLÍMERO - - - THPR150GH8C

R150GH12
R150FH12

AC. GALVANIZADO - - - TR150H12C 

H.POLÍMERO - - - THPR150GH12C

R150G00R
R150F00R

AC. GALVANIZADO TR15000A 110 - TR15000C

H.POLÍMERO THPR150G00AJ 110 Junta -

H.POLÍMERO THPR150G00AT 110 Tubo THPR150G00C

R150G10R
R150F10R

AC. GALVANIZADO TR15010A - - TR15010C

H.POLÍMERO THPR150G10AJ 160 Junta -

H.POLÍMERO THPR150G10AT 160 Tubo THPR150G10C

R150G20R
R150F20R

AC. GALVANIZADO TR15020A - - TR15020C

H.POLÍMERO THPR150G20AJ 160 Junta -

H.POLÍMERO THPR150G20AT 160 Tubo THPR150G20C

R150G30R
R150F30R

AC. GALVANIZADO TR15030A - - TR15030C

H.POLÍMERO THPR150G30AJ 160 Junta -

H.POLÍMERO THPR150G30AT 160 Tubo THPR150G30C

Ciega

Abierta
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Revisión: 2018-04

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar 
sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus 
productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y 
está basada en características técnicas vigentes en el momento 
de su emisión. 

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del 
presente documento a diferentes idiomas, será el original en 
español el que prevalezca. 

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e 
instrucciones de instalación.

DDDDeeeessssccccrrrriiiippppcccciiiióóóónnnn
Rejilla ranurada de drenaje lineal de mínimo impacto visual e instalación soterrada referencia GRL100ROD.
Configurada en forma de L en acero galvanizado, para montaje sobre canales de Hormigón Polímero.
Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433.
Sin necesidad de armadura de refuerzo.
Ancho de ranura acorde a Normativa de Accesibilidad.
Superficie de captación: 98 cm²/ML.
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Revisión: 2018-08

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar 
sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus 
productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y 
está basada en características técnicas vigentes en el momento 
de su emisión. 

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del 
presente documento a diferentes idiomas, será el original en 
español el que prevalezca. 

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e 
instrucciones de instalación.

Conjunto registro de drenaje lineal de mínimo impacto visual e instalación enterrada referencia 
GRL100RODMAH200E18.
Configurada en forma de L en acero galvanizado, para montaje sobre canales de Hormigón Polímero.
Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433.
Sin necesidad de armadura de refuerzo.
Ancho de ranura acorde a Normativa de Accesibilidad.
Superficie de captación: 90 cm²/ML.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Ulldecona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 69D8955B65094AA69077297CDB442554 i data d'emissió 21/11/2025 a les 10:47:30
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USO: ZONAS PEATONALES, ÁREAS 
COMERCIALES, APARCAMIENTOS PARA TODO 
TIPO DE VEHÍCULOS.

DRAINAGE EVOLUTION

La evolución de los procesos de  I + D y nuestra 
experiencia a lo largo de más de 20 años en 
soluciones para drenaje nos ha permitido 
desarrollar una nueva gama de producto mejorada 
y adecuada a las necesidades del mercado, 
unificando en un único sistema las ventajas del 
resto de gamas: la economía del sistema SELF, las 
alturas reducidas del MINI, la sujeción en 8 puntos 
del F, y la posibilidad de pendiente continua, en 
cascada y mixta de los sistemas U y UK.

El sistema MULTIV+® está disponible en diversas
alturas y hasta clase de carga D400. 

SISTEMA MULTIV+

EN CASCADASIN PENDIENTE

MULTIV+ 100  MULTIV+ 100  MULTIV+ 100  MULTIV+ 100

MULTIV+ 150 
MULTIV+ 200

MULTIV+ 150 MULTIV+ 150 MULTIV+ 150 
MULTIV+ 200

136
100

150

186

MULTIV+ 100 MULTIV+ 150 MULTIV+ 200

236

200

80
-3

00

80
-3

20

80
-3

70 PENDIENTE CONTINUA DE 0,5% MIXTA
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Su sistema de fijación en 8 puntos proporciona una mayor estabilidad y distribución de las 
fuerzas a lo largo de toda la rejilla y el canal.

Posibilidad de cambiar y combinar los sistemas de fijación Rapidlock® y atornillado:

¡clik!

El sistema de fijación rápida sin tornillos ULMA Rapidlock® permite unir de forma rápida, segura y 
sin apenas esfuerzo, la rejilla al cuerpo del canal. 

VENTAJAS DEL
SISTEMA MULTIV+

 

Especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudinal

+ MÁS VELOCIDAD A BAJO CAUDAL

+ MÁS CAPACIDAD EN CAUDALES EXTREMOS

El diseño en forma de V de los canales MULTIV+®, ha sido desarrollado para 
drenar el agua a mayor velocidad mejorando el efecto autolimpiante del 
canal. Su sección optimizada, mayor que las secciones en V tradicionales 
existentes en el mercado, proporciona una capacidad hidráulica superior 
en caudales extremos.

 SECCIÓN EN FORMA DE V OPTIMIZADA MULTIV+

ESTABILIDAD MECÁNICA EN 8 PUNTOS DE FIJACIÓN

MÚLTIPLES OPCIONES DE FIJACIÓN

· Fijación en un segundo
· Instalación sin necesidad de    	    	
  herramientas
· Ahorro en costes de mano de obra
· Fácil mantenimiento

· Incluso con los canales ya 	    	
  instalados
· Sin necesidad de cambiar la   	   	
   rejilla
· Únicamente cambiando los 	   	
  elementos de fijación

CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA 

Rejillas 
antideslizantes
Geometría especial 
para mejorar la 
adherencia.
Mejora la 
absorción del 
agua.

Pestaña de bloqueo 
vertical
Evita el efecto de 
flotación.
Facilita la 
instalación.

Sin irregularidades
Interior sin premarcas 
para evitar turbulencias 
que reducen la 
capacidad de evacuación.

Premarca de sellado
Facilita la aplicación de 
la junta.

Sección en V optimizada 
Optimizada para una 
mayor eficiencia 
hidráulica

Salidas Verticales 
Premarcas para facilitar 
apertura.

Guía de seguridad
Permite un perfecto 

alineamiento de la 
rejilla.

Se ajusta 
automáticamente.

Múltiples 
opciones
de fijación

Ranuras según 
Normativas

Código Técnico 
Edificación (CTE)

Normativa 
Accesibilidad (AEPU)

Norma UNE-EN–1433

Hendiduras 
direccionadoras
Orientan el agua 
hacia el interior 

incrementando la 
captaciónEstabilidad 

mecánica en 8 
puntos de fijación
Mayor estabilidad 
y distribución de 
las fuerzas.

Perfil liso
Espesor REAL de 2+2 mm, según lo 
exigido en la Norma EN–1433.
Sin rugosidad que rompa la capa de 
zinc protectora.
Sin huecos que acumulen agua, 
impidiendo corrosiones.

Arcos uniformemente 
distribuidos
Reparto adecuado de las 
cargas.

Formas 
redondeadas
Para evitar 
concentración 
de tensiones.

Acabado 
interior liso
Mejora el 
deslizamiento 
del agua.

Marcajes en cuerpo del canal
Según Norma EN–1433.

Machi-hembrado de alineación 
Vertical y Horizontal
Facilita la instalación.

Sistema de 
fijación 
Cierre rápido 
y totalmente 
manual.
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SISTEMA DE FIJACIÓN 
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¡clik!

Canal

Rapidlock Atornillable Material Código Tipo Incorporable Diámetro (mm)

R100GH8** R100FH8**
Ac. Galvanizado TR100H8 CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR100GH8C CIEGA - -

R100G00R R100F00R
Ac. Galvanizado TR10000C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR100G00C CIEGA - -

R100G10R R100F10R

Ac. Galvanizado TR10010C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR100G10C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR10010A ABIERTA - 110

Hormigón Polímero THPR100G10A ABIERTA - 110

Hormigón Polímero THPR100G10AJ ABIERTA Junta 110

Hormigón Polímero THPR100G10AT ABIERTA Tubo 110

R100G20R R100F20R

Ac. Galvanizado TR10020C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR100G20C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR10020A ABIERTA - 110

Hormigón Polímero THPR100G20A ABIERTA - 110

Hormigón Polímero THPR100G20AJ ABIERTA Junta 110

Hormigón Polímero THPR100G20AT ABIERTA Tubo 110

R100G30R R100F30R

Ac. Galvanizado TR10030C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR100G30C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR10030A ABIERTA - 110

Hormigón Polímero THPR100G30A ABIERTA - 110

Hormigón Polímero THPR100G30AJ ABIERTA Junta 110

Hormigón Polímero THPR100G30AT ABIERTA Tubo 110

R100G40R R100F40R

Ac. Galvanizado TR10040C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR100G40C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR10040A ABIERTA - 110

Hormigón Polímero THPR100G40A ABIERTA - 110

Hormigón Polímero THPR100G40AJ ABIERTA Junta 110

Hormigón Polímero THPR100G40AT ABIERTA Tubo 110

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo MULTIV+® R100G, ancho exterior 136mm, ancho interior 
100mm, con posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada y con alturas exteriores entre 
80mm y 300mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1ML de longitud, sección en V optimizada con 
efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudinal, perfiles de acero 
galvanizado* para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos RapidLock® o atornillado, con 8 puntos de 
fijación por ML.

PARA CLASE DE CARGA
HASTA D400*
Según NORMA EN-1433

ARQUETA Y ACCESORIOS

TAPAS

Código Longitud  
(mm)

Altura  
(mm)

Ancho  
(mm)

Salidas 
 Laterales  

(mm)

Salida 
Frontal
(mm)

Nº cuerpos 
arquetaRapidlock Atornillable

AR100G AR100F 500 490 136 110/160 90 1

AR100G

CESTILLO

Código

CR100

CALCE

Código

CER100

BLOQUEO DE SEGURIDAD

Código Uds. x canal

BLOQPRG18020 8

SECCIÓN EN V

OPTIMIZADA

H

1000

136
100

82,5

Ciega

Abierta

MULTIV+100

*Disponible también con marco de fundición y con perfil inoxidable.

Material Diseño Clase  
carga Código Long.  

(mm)
Ancho  
(mm)

Abertura  
(mm)

Uds.  
(x ml)

FUNDICIÓN

NERVADA ANTITACÓN C250 FNHX100RGCM 500 127 8 2

NERVADA D400 FNX100RGDM 500 127 14 2

NERVADA ANTITACÓN D400 FNHX100RGDM 500 127 8 2

NERVADA LONGITUDINAL D400 FNLHX100RGDM 500 127 8 2

AC. 
GALVANIZADO

RANURADA (1) D400 GRL100ROD 1000 131 9,8 / H105 1

MÓDULO MANTENIMIENTO (1) D400 GRL100RODMA 500 128 9,8 / H105 2

RANURADA (1) D400 GRL100RODH150 1000 131 9,8 / H150 1

MÓDULO MANTENIMIENTO (1) D400 GRL100RODMAH150 500 128 9,8 / H150 2

ENTRAMADA ANTITACÓN C250 GEHX100RGC 1000 127 30x10 1

ENTRAMADA ANTITACÓN D400 GEHX100RGD 1000 127 30x10 1

CIERRE RÁPIDO DE 
SEGURIDAD SIN 
TORNILLOS. 8 fijaciones 
por metro lineal

ATORNILLADO.  
8 tornillos por metro 
lineal

SISTEMAS DE FIJACIÓN

* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.
** Sección en forma de U

(1) Gama disponible en acero inoxidable

REJILLAS

CANALES

Ranurada
Módulo  

mantenimiento
Nervada Normal 

y Antitacón
Entramada  
Antitacón

Código Canal Longitud 
(mm)

Altura (mm) Ancho canal 
(mm)

Ø Diám. Salida* 
(mm) Sección 

Hidráulica 
(cm2)

Unidades  
(x pallet)Rapidlock Atornillable Inicial Final Ext. Int. Vert. Horiz.

R100GH8** R100FH8** 1000 80 80 136 100 110 - 40 90

R100G00R R100F00R 1000 100 100 136 100 110 - 56 90

R100G10R R100F10R 1000 150 150 136 100 110 - 91,5 75

R100G11 R100F11 1000 150 155 136 100 110 - 96,5 -

R100G12 R100F12 1000 155 160 136 100 110 - 101,5 -

R100G13 R100F13 1000 160 165 136 100 110 - 106,5 -

R100G14 R100F14 1000 165 170 136 100 110 - 111,5 -

R100G15 R100F15 1000 170 175 136 100 110 - 116,5 -

R100G16 R100F16 1000 175 180 136 100 110 - 121,5 -

R100G17 R100F17 1000 180 185 136 100 110 - 126,5 -

R100G18 R100F18 1000 185 190 136 100 110 - 131,5 -

R100G19 R100F19 1000 190 195 136 100 110 - 136,5 -

R100G20 R100F20 1000 195 200 136 100 110 - 141,5 -

R100G20R R100F20R 1000 200 200 136 100 110 - 133 60

R100G30R R100F30R 1000 250 250 136 100 110 - 176 45

R100G40R R100F40R 1000 300 300 136 100 110 - 220 45

CANALES DE 0,5 M 

R100G10RM R100F10RM 500 150 150 136 100 90 75 91,5 -

R100G20RM R100F20RM 500 200 200 136 100 90 110 133 -

DISPOSICIÓN PENDIENTE

SIN PENDIENTE

PENDIENTE EN
CASCADA

Canal 0,5 m.

PENDIENTE
CONTINUA DE 0,5%

PENDIENTE
MIXTA

(*) Para el drenaje transversal en zonas de tráfico intenso recomendamos la colocación del sistema KOMPAQDRAIN®
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1000

H

115

186

150

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo MULTIV+® R150G ancho exterior 186mm, ancho interior 
150mm, con posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada y con alturas exteriores entre 
80mm y 320mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1ML de longitud, sección en V optimizada con 
efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudinal, perfiles de acero 
galvanizado* para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos RapidLock® o atornillado, con 8 puntos de 
fijación por ML.

PARA CLASE DE CARGA
HASTA D400*
Según NORMA EN-1433

SECCIÓN EN V

OPTIMIZADA

MULTIV+150

*Disponible también con marco de fundición y con perfil inoxidable.

Material Diseño Clase  
carga Código Long.  

(mm)
Ancho  
(mm)

Abertura  
(mm)

Uds.  
(x ml)

FUNDICIÓN

NERVADA ANTITACÓN C250 FNHX150RGCM 500 177 8 2

NERVADA D400 FNX150RGDM 500 177 14 2

NERVADA ANTITACÓN D400 FNHX150RGDM 500 177 8 2

AC. 
GALVANIZADO

RANURADA (1) D400 GRL150ROD 1000 131 9,8 / H105 1

MÓDULO MANTENIMIENTO (1) D400 GRL150RODMA 500 128 9,8 / H105 2

RANURADA (1) D 400 GRL150RODH150 1000 131 9,8 / H150 1

MÓDULO MANTENIMIENTO (1) D400 GRL150RODMAH150 500 128 9,8 / H150 2

ENTRAMADA ANTITACÓN C250 GEHX150RGC 1000 127 30x10 1

* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.
** Sección en forma de U

REJILLAS

Ranurada
Módulo  

mantenimiento
Nervada Normal 

y Antitacón
Entramada  
Antitacón

Código Canal Longitud 
(mm)

Altura (mm) Ancho canal 
(mm)

Ø Diám. Salida* 
(mm) Sección 

Hidráulica 
(cm2)

Unidades  
(x pallet)Rapidlock Atornillable Inicial Final Ext. Int. Vert. Horiz.

R150GH8** R150FH8** 1000 80 80 186 150 160 - 60 81

R150GH12** R150FH12** 1000 120 120 186 150 160 - 119 72

R150G00R R150F00R 1000 170 170 186 150 160 - 156 45

R150G10R R150F10R 1000 220 220 186 150 160 - 218 36

R150G20R R150F20R 1000 270 270 186 150 160 - 283 36

R150G30R R150F30R 1000 320 320 186 150 160 - 350 27

R150G11 R150F11 1000 220 225 186 150 160 - 225,5 -

R150G12 R150F12 1000 225 230 186 150 160 - 233 -

R150G13 R150F13 1000 230 235 186 150 160 - 240,5 -

R150G14 R150F14 1000 235 240 186 150 160 - 248 -

R150G15 R150F15 1000 240 245 186 150 160 - 255,5 -

R150G16 R150F16 1000 245 250 186 150 160 - 263 -

R150G17 R150F17 1000 250 255 186 150 160 - 270,5 -

R150G18 R150F18 1000 255 260 186 150 160 - 278 -

R150G19 R150F19 1000 260 265 186 150 160 - 285,5 -

R150G20 R150F20 1000 265 270 186 150 160 - 293 -

CANALES DE 0,5 M

R150G00RM R150F00RM 500 170 170 186 150 110 90 156 -

R150G10RM R150F10RM 500 220 220 186 150 110 125 218 -

¡clik!

Canal

Rapidlock Atornillable Material Código Tipo Incorporable Diámetro (mm)

R150GH8** R150FH8**
Ac. Galvanizado TR150H8 CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR150GH8C CIEGA - -

R150GH12** R150FH12**
Ac. Galvanizado TR150H12 CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR150GH12C CIEGA - -

R150G00R R150F00R

Ac. Galvanizado TR15000C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR150G00C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR15000A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR150G00A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR150G00AJ ABIERTA Junta 160

Hormigón Polímero THPR150G00AT ABIERTA Tubo 160

R150G10R R150F10R

Ac. Galvanizado TR15010C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR150G10C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR15010A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR150G10A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR150G10AJ ABIERTA Junta 160

Hormigón Polímero THPR150G10AT ABIERTA Tubo 160

R150G20R R150F20R

Ac. Galvanizado TR15020C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR150G20C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR15020A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR150G20A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR150G20AJ ABIERTA Junta 160

Hormigón Polímero THPR150G20AT ABIERTA Tubo 160

R150G30R R150F30R

Ac. Galvanizado TR15030C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR150G30C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR15030A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR150G30A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR150G30AJ ABIERTA Junta 160

Hormigón Polímero THPR150G30AT ABIERTA Tubo 160

ARQUETA Y ACCESORIOS

TAPAS

AR150G

Ciega

Abierta

CIERRE RÁPIDO DE 
SEGURIDAD SIN 
TORNILLOS. 8 fijaciones 
por metro lineal

ATORNILLADO.  
8 tornillos por metro 
lineal

SISTEMAS DE FIJACIÓN

CALCE

Código

CER150

CESTILLO

Código

CR150

DISPOSICIÓN PENDIENTE

PENDIENTE
CONTINUA DE 0 ,5%

PENDIENTE
MIXTA

SIN PENDIENTE

PENDIENTE EN
CASCADA

(1) Gama disponible en acero inoxidable

CANALES

Canal 0,5 m.

Código Longitud  
(mm)

Altura  
(mm)

Ancho  
(mm)

Salidas 
 Laterales  

(mm)

Salida 
Frontal
(mm)

Nº cuerpos 
arquetaRapidlock Atornillable

AR150G AR150F 500 590 186 160/200 110 1

BLOQUEO DE SEGURIDAD

Código Uds. x canal

BLOQPRG18020 8

(*) Para el drenaje transversal en zonas de tráfico intenso recomendamos la colocación del sistema KOMPAQDRAIN®
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Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo MULTIV+® R200G, ancho exterior 236mm, ancho interior 200mm 
y con alturas exteriores entre 80mm y 370mm, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para 
recogida de aguas pluviales, en módulos de 1ML de longitud, sección en V optimizada con efecto autolimpiante 
especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudinal, perfiles de acero galvanizado* para 
protección lateral, sistema de fijación sin tornillos RapidLock® o atornillado, con 8 puntos de fijación por ML.

PARA CLASE DE CARGA
HASTA D400*
Según NORMA EN-1433

SECCIÓN EN V

OPTIMIZADA

MULTIV+200

1000

132.5
H

236

200

*Disponible también con marco de fundición y con perfil inoxidable.

Código Canal Longitud 
(mm)

Altura 
(mm)

Ancho canal 
(mm)

Ø Diám. Salida* 
(mm) Sección 

Hidráulica 
(cm2)

Unidades  
(x pallet)Rapidlock Atornillable Ext. Int. Vert. Horiz.

R200GH8** R200FH8** 1000 80 236 200 160 - 79 42

R200GH12** R200FH12** 1000 120 236 200 160 - 159 42

R200G000R R200F000R 1000 170 236 200 200 - 204 35

R200G00R R200F00R 1000 220 236 200 200 - 284 28

R200G10R R200F10R 1000 270 236 200 200 - 368 21

R200G20R R200F20R 1000 320 236 200 200 - 458 21

R200G30R R200F30R 1000 370 236 200 200 - 542 21

CANALES DE 0,5 M

R200G00RM R200F00RM 500 220 236 200 160 125 284 -

R200G10RM R200F10RM 500 270 236 200 160 160 368 -

Material Diseño Clase  
carga Código Long.  

(mm)
Ancho  
(mm)

Abertura  
(mm)

Uds.  
(x ml)

FUNDICIÓN

NERVADA ANTITACÓN C250 FNHX200RGCM 500 227 8 2

NERVADA D400 FNX200RGDM 500 227 14 2

NERVADA ANTITACÓN D400 FNHX200RGDM 500 227 8 2

AC. 
GALVANIZADO

RANURADA (1) D400 GRL200ROD 1000 231 9,8 / H105 1

MÓDULO MANTENIMIENTO (1) D400 GRL200RODMA 500 228 9,8 / H105 2

RANURADA (1) D400 GRL200RODH150 1000 231 9,8 / H150 1

MÓDULO MANTENIMIENTO (1) D400 GRL200RODMAH150 500 228 9,8 / H150 2

ENTRAMADA ANTITACÓN C250 GEHX200RGC 1000 227 30x10 1

REJILLAS

Ranurada
Módulo  

mantenimiento
Nervada Normal 

y Antitacón
Entramada  
Antitacón

(1) Gama disponible en acero inoxidable

* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.
** Sección en forma de U

¡clik! CIERRE RÁPIDO DE 
SEGURIDAD SIN 
TORNILLOS. 8 fijaciones 
por metro lineal

ATORNILLADO.  
8 tornillos por metro 
lineal

SISTEMAS DE FIJACIÓN

ARQUETA Y ACCESORIOS

AR200G

Canal

Rapidlock Atornillable Material Código Tipo Incorporable Diámetro 
(mm)

R200GH8* R200FH8**
Ac. Galvanizado TR200H8 CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR200GH8C CIEGA - -

R200GH12** R200FH12**
Ac. Galvanizado TR200H12 CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR200GH12C CIEGA - -

R200G000R R200F000R

Ac. Galvanizado TR200000C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR200G000C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR200000A ABIERTA - 110

Hormigón Polímero THPR200G000A ABIERTA - 110

Hormigón Polímero THPR200G000AJ ABIERTA Junta 110

Hormigón Polímero THPR200G000AT ABIERTA Tubo 110

R200G00R R200F00R

Ac. Galvanizado TR20000C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR200G00C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR20000A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR200G00A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR200G00AJ ABIERTA Junta 160

Hormigón Polímero THPR200G00AT ABIERTA Tubo 160

R200G10R R200F10R

Ac. Galvanizado TR20010C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR200G10C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR20010A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR200G10A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR200G10AJ ABIERTA Junta 160

Hormigón Polímero THPR200G10AT ABIERTA Tubo 160

R200G20R R200F20R

Ac. Galvanizado TR20020C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR200G20C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR20020A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR200G20A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR200G20AJ ABIERTA Junta 160

Hormigón Polímero THPR200G20AT ABIERTA Tubo 160

R200G30R R200F30R

Ac. Galvanizado TR20030C CIEGA - -

Hormigón Polímero THPR200G30C CIEGA - -

Ac. Galvanizado TR20030A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR200G30A ABIERTA - 160

Hormigón Polímero THPR200G30AJ ABIERTA Junta 160

Hormigón Polímero THPR200G30AT ABIERTA Tubo 160

TAPAS

Ciega

Abierta

CALCE

Código

CER200

CESTILLO

Código

CR200

DISPOSICIÓN PENDIENTE

SIN PENDIENTE PENDIENTE EN
CASCADA

CANALES

Canal 0,5 m.

Código Longitud  
(mm)

Altura  
(mm)

Ancho  
(mm)

Salidas 
 Laterales  

(mm)

Salida 
Frontal
(mm)

Nº cuerpos 
arquetaRapidlock Atornillable

AR200G AR200F 500 550 236 160/200 110 1

BLOQUEO DE SEGURIDAD

Código Uds. x canal

BLOQPRG18020 8

(*) Para el drenaje transversal en zonas de tráfico intenso recomendamos la colocación del sistema KOMPAQDRAIN®
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REJILLAS 
RANURADAS 

Estética 
y capacidad
hidráulica
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RANURADAS
Rejillas

La REJILLA RANURADA forma parte de un sistema integral, que consta de rejilla, canal 
y conjunto de arqueta registrable para un óptimo mantenimiento de la línea de drenaje. 

Es un modelo de rejilla con forma de “T” o  “L” invertida, y que destaca principalmente 
por su estética, ya que se integra perfectamente en el pavimento (ya sea hormigón, 
adoquín o baldosa) consiguiéndo una mimetización total en el paisaje urbano. 

Supone un sistema integral desarrollado por el Departamento de Ingeniería de ULMA 
Architectural Solutions, adaptable a distintos modelos de canal y disponible en acabado 
galvanizado e inoxidable. 

Soporta una clase de carga hasta D-400 según Norma EN1433. 

La rejilla puede ser de ranura simple, doble para una mayor eficiencia hidráulica, o 
lateral para ser instalada en zonas próximas a paredes.

Solución estética Misma solución con mayor 
capacidad hidráulica.

Solución ideal para las zonas 
próximas a paredes. 

RANURADA SIMPLE RANURADA DOBLE RANURADA LATERAL

MATERIAL

DIMENSIONES
26

15

70 70

12

Para anchos 100 / 150

15
0

Para anchos 250 / 300

18
9.8 - 18

10
5 

- 
15

0 
- 

20
0

Para anchos 100 / 150 / 200

Disponible en ACERO GALVANIZADO, así como en ACERO INOXIDABLE  
(AISI 304 y AISI 316L) para los requisitos más exigentes de higiene. 
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  Con rejilla RANURADA

SISTEMA DE DRENAJE

Marco interior

Canal

Abertura de
rejilla

Pavimento

ArquetaMarco exterior
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URBAN DISPONIBLE HASTA 
CARGA C250 SEGÚN 
NORMA EN-1433 

REGISTROS

Material Ancho 
(mm) Código Tipo L 

(mm)
A 

(mm)
B

(mm)
C 

(mm)
Área de  

captación 
(cm^2/ML)

Sistema
compatible 

ACERO  
GALVANIZADO

100
GR100UOC SIMPLE 1000 130 15 70 150 SELF/U

GDR100UOC DOBLE 1000 130 12 x 2 70 240 SELF/U

150
GR150UOC SIMPLE 1000 200 15 70 150 SELF/U

GDR150UOC DOBLE 1000 200 12 x 2 70 240 SELF/U

200
GR200UOC SIMPLE 1000 260 15 70 150 SELF/U

GDR200UOC DOBLE 1000 260 12 x 2 70 240 SELF/U

ACERO  
INOXIDABLE

100
IR100UOC SIMPLE 1000 130 15 70 150 SELF/U

IDR100UOC DOBLE 1000 130 12 x 2 70 240 SELF/U

150
IR150UOC SIMPLE 1000 200 15 70 150 SELF/U

IDR150UOC DOBLE 1000 200 12 x 2 70 240 SELF/U

200
IR200UOC SIMPLE 1000 260 15 70 150 SELF/U

IDR200UOC DOBLE 1000 260 12 x 2 70 240 SELF/U

Material Ancho 
(mm) Código Tipo L

(mm)
A 

(mm)
B

(mm)
C 

(mm)
Área de  

captación 
(cm^2/ML)

Sistema
compatible  

ACERO  
GALVANIZADO

100
GR100UOCMA SIMPLE 500 178 15 70 150 SELF/U

GDR100UOCMA DOBLE 500 178 12 x 2 70 240 SELF/U

150
GR150UOCMA SIMPLE 500 250 15 70 150 SELF/U

GDR150UOCMA DOBLE 500 250 12 x 2 70 240 SELF/U

200
GR200UOCMA SIMPLE 500 310 15 70 150 SELF/U

GDR200UOCMA DOBLE 500 310 12 x 2 70 240 SELF/U

ACERO  
INOXIDABLE

100
IR100UOCMA SIMPLE 500 178 15 70 150 SELF/U

IDR100UOCMA DOBLE 500 178 12 x 2 70 240 SELF/U

150
IR150UOCMA SIMPLE 500 250 15 70 150 SELF/U

IDR150UOCMA DOBLE 500 250 12 x 2 70 240 SELF/U

200
IR200UOCMA SIMPLE 500 310 15 70 150 SELF/U

IDR200UOCMA DOBLE 500 310 12 x 2 70 240 SELF/U

*Opciones personalizadas disponibles.

*Opciones personalizadas disponibles.

REJILLAS

Detalle de aplicación

Rejilla ranurada en forma de “T” invertida, que destaca por su estética ya que ese integra perfectamente en el pavimento (hormigón, 
adoquin o baldosa) consiguiendo una mimetización total en el paisaje urbano. Puede ser de ranura simple o doble, para obtener una 
mayor capacidad hidráulica. Soporta una clase de carga hasta C250 según la Norma EN-1433.
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Material Ancho 
(mm) Código Tipo L 

(mm)
A

(mm)
B

(mm)
C 

(mm)
Área de  

captación 
(cm^2/ML)

Sistema
compatible  

ACERO  
GALVANIZADO

100

GRL100RODM

LATERAL

500 131 9,8 105 98 MULTIV100

GRL100ROD 1000 131 9,8 105 98 MULTIV100

GRL100RODE18 1000 131 18 105 180 MULTIV100

GRL100RODH150 1000 131 9,8 150 98 MULTIV100

GRL100RODH150E18 1000 131 18 150 180 MULTIV100

GRL100RODH200 1000 131 9,8 200 98 MULTIV100

GRL100RODH200E18 1000 131 18 200 180 MULTIV100

150

GRL150RODM 500 181 9,8 105 98 MULTIV150

GRL150ROD 1000 181 9,8 105 98 MULTIV150

GRL150RODE18 1000 181 18 105 180 MULTIV150

GRL150RODH150 1000 181 9,8 150 98 MULTIV150

GRL150RODH150E18 1000 181 18 150 180 MULTIV150

GRL150RODH200 1000 181 9,8 200 98 MULTIV150

GRL150RODH200E18 1000 181 18 200 180 MULTIV150

200

GRL200RODM 500 231 9,8 105 98 MULTIV200

GRL200ROD 1000 231 9,8 105 98 MULTIV200

GRL200RODE18 1000 231 18 105 180 MULTIV200

GRL200RODH150 1000 231 9,8 150 98 MULTIV200

GRL200RODH150E18 1000 231 18 150 180 MULTIV200

GRL200RODH200 1000 231 9,8 200 98 MULTIV200

GRL200RODH200E18 1000 231 18 200 180 MULTIV200

250 GRL250FOD 1000 305 18 150 180 S300F/F250K

300 GRL300FOD 1000 355 18 150 180 S350F/F300K

ACERO  
INOXIDABLE

100

IRL100RODM

LATERAL

500 131 9,8 105 98 MULTIV100

IRL100ROD 1000 131 9,8 105 98 MULTIV100

IRL100RODE18 1000 131 18 105 180 MULTIV100

IRL100RODH150 1000 131 9,8 150 98 MULTIV100

IRL100RODH150E18 1000 131 18 150 180 MULTIV100

IRL100RODH200 1000 131 9,8 200 98 MULTIV100

IRL100RODH200E18 1000 131 18 200 180 MULTIV100

150

IRL150RODM 500 181 9,8 105 98 MULTIV150

IRL150ROD 1000 181 9,8 105 98 MULTIV150

IRL150RODE18 1000 181 18 105 180 MULTIV150

IRL150RODH150 1000 181 9,8 150 98 MULTIV150

IRL150RODH150E18 1000 181 18 150 180 MULTIV150

IRL150RODH200 1000 181 9,8 200 98 MULTIV150

IRL150RODH200E18 1000 181 18 200 180 MULTIV150

200

IRL200RODM 500 231 9,8 105 98 MULTIV200

IRL200ROD 1000 231 9,8 105 98 MULTIV200

IRL200RODE18 1000 231 18 105 180 MULTIV200

IRL200RODH150 1000 231 9,8 150 98 MULTIV200

IRL200RODH150E18 1000 231 18 150 180 MULTIV200

IRL200RODH200 1000 231 9,8 200 98 MULTIV200

IRL200RODH200E18 1000 231 18 200 180 MULTIV200

250 IRL250FOD 1000 305 18 150 180 S300F/F250K

300 IRL300FOD 1000 355 18 150 180 S350F/F300K

TRAFFIC DISPONIBLE HASTA 
CARGA D400 SEGÚN 
NORMA EN-1433 

*Opciones personalizadas disponibles.

REJILLAS

Rejilla ranurada en forma de “L”, que destaca por su estética ya que ese integra perfectamente en el pavimento (hormigón, adoquin 
o baldosa) consiguiendo una mimetización total en el paisaje urbano. Esta diseñado especialmente para ser instalada en zonas 
próximas a paredes. Soporta una clase de carga hasta D400 según la Norma EN-1433.
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*Opciones personalizadas disponibles.

Detalle de aplicación

REGISTROS

A

B

C

TRAFFIC

Material Ancho 
(mm) Código Tipo L 

(mm)
A

(mm)
B

(mm)
C 

(mm)
Área de  

captación 
(cm^2/ML)

Sistema
compatible  

ACERO  
GALVANIZADO

100

GRL100RODMA

LATERAL

500 128 9,8 105 98 MULTIV100

GRL100RODMAE18 500 128 18 105 180 MULTIV100

GRL100RODMAH150 500 128 9,8 150 98 MULTIV100

GRL100RODMAH150E18 500 128 18 150 180 MULTIV100

GRL100RODMAH200 500 128 9,8 200 98 MULTIV100

GRL100RODMAH200E18 500 128 18 200 180 MULTIV100

150

GRL150RODMA 500 178 9,8 105 98 MULTIV150

GRL150RODMAE18 500 178 18 105 180 MULTIV150

GRL150RODMAH150 500 178 9,8 150 98 MULTIV150

GRL150RODMAH150E18 500 178 18 150 180 MULTIV150

GRL150RODMAH200 500 178 9,8 200 98 MULTIV150

GRL150RODMAH200E18 500 178 18 200 180 MULTIV150

200

GRL200RODMA 500 228 9,8 105 98 MULTIV200

GRL200RODMAE18 500 228 18 105 180 MULTIV200

GRL200RODMAH150 500 228 9,8 150 98 MULTIV200

GRL200RODMAH150E18 500 228 18 150 180 MULTIV200

GRL200RODMAH200 500 228 9,8 200 98 MULTIV200

GRL200RODMAH200E18 500 228 18 200 180 MULTIV200

250 GRL250FODMA 500 302 18 150 180 S300F/F250K

300 GRL300FODMA 500 352 18 150 180 S350F/F300K

ACERO  
INOXIDABLE

100

IRL100RODMA

LATERAL

500 128 9,8 105 98 MULTIV100

IRL100RODMAE18 500 128 18 105 180 MULTIV100

IRL100RODMAH150 500 128 9,8 150 98 MULTIV100

IRL100RODMAH150E18 500 128 18 150 180 MULTIV100

IRL100RODMAH200 500 128 9,8 200 98 MULTIV100

IRL100RODMAH200E18 500 128 18 200 180 MULTIV100

150

IRL150RODMA 500 178 9,8 105 98 MULTIV150

IRL150RODMAE18 500 178 18 105 180 MULTIV150

IRL150RODMAH150 500 178 9,8 150 98 MULTIV150

IRL150RODMAH150E18 500 178 18 150 180 MULTIV150

IRL150RODMAH200 500 178 9,8 200 98 MULTIV150

IRL150RODMAH200E18 500 178 18 200 180 MULTIV150

200

IRL200RODMA 500 228 9,8 105 98 MULTIV200

IRL200RODMAE18 500 228 18 105 180 MULTIV200

IRL200RODMAH150 500 228 9,8 150 98 MULTIV200

IRL200RODMAH150E18 500 228 18 150 180 MULTIV200

IRL200RODMAH200 500 228 9,8 200 98 MULTIV200

IRL200RODMAH200E18 500 228 18 200 180 MULTIV200

250 IRL250FODAM 500 302 18 150 180 S300F/F250K

230 IRL300FODAM 500 352 18 150 180 S350F/F300K
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7

INSTALACIÓN 

MANTENIMIENTO
Pasos a seguir para la correcta extraccion del registro y limpieza del sistema de drenaje

3. Sacar el cestillo ubicado en esa 
rejilla. 

1. Detectar la rejilla registrable. 
Introducir las dos varas desde la 
abertura de la rejilla ranurada y 
voltear. 

4. Vaciar y limpiar el cestillo 
antes de colocarlo otra vez.

2. Alzar la rejilla registrable 
con las varas y apartar. 

* Condiciones mínimas de instalación. Para más detalle, consultar instrucciones de instalación. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que las instrucciones de instalación sean compatibles 
con la naturaleza del suelo

Clase de carga según norma 
EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900

Tipo de hormigón según norma 
EN 206-1

C 12/15
(x0)

C 12/15
(x0)

C 20/25
(x0)

Distancias mínimas 
(mm)

X 100 100 150

Y Altura canal + rejilla + 
3-5mm ( ver detalle A)

Z 100 100 150

Clase de carga según norma 
EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900

Tipo de hormigón según 
norma 206-1

C 12/15
(x0)

C 12/15
(x0)

C 20/25
(x0)

Distancias mínimas 
(mm)

X 100 100 150

Y Altura canal + rejilla + 
3-5mm ( ver detalle A)

Z 100 100 150

Clase de carga según norma 
EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900

Tipo de hormigón según norma 
EN 206-1

C 12/15
(x0)

C 12/15
(x0)

C 20/25
(x0)

C 25/30
(x0)

Distancias mínimas 
(mm)

X 100 100 150 150

Y Altura canal + rejilla + 3-5mm ( ver detalle A)

Z 100 100 150 150

Clase de carga según norma 
EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900

Tipo de hormigón según norma 
EN 206-1

C 25/30
(x0)

Distancias mínimas 
(mm)

X 150

Y Altura canal + rejilla + 3-5mm ( ver detalle A)

Z 150

Junta 
constructiva

Junta 
constructiva

Junta 
constructiva

Detalle A

X

X
X

Z

Z Z

Y
Y

Y

Relleno con
mortero epoxy

Pavimento
adoquinado

Hormigón
Hormigón

HormigónHormigón

Junta de
dilatación

Junta de
dilatación

Capa base

Sub-base
compactada

Sub-base
compactada

Sub-base
compactada

Terreno
compactado

Terreno
compactado

Terreno
compactado

3-
5 

m
m

Detalle A

3-
5 

m
m

Detalle A

3-
5 

m
m

Detalle A

5-
10

 m
m

Junta 
constructiva

Detalle A

Detalle A

X

Z

Y

Pavimento
adoquinado

Hormigón

Capa base

Sub-base
compactada

Terreno
compactado

Mortero 
epoxy

Mortero 
epoxy

Detalle A Detalle A

ADOQUINADO

HORMIGÓN

TRAFFIC
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Hexa
T2066A

Cierre opcional -
T2063DC/L

Abierto - Cerrado

REF. A B H ØC ØP UN.

T2066A D400 850 850 103 645 600 10

Hexa está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para
instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente
calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes
estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y
seguridad de exploración.
- Cierre mediante sistema Elastic1.
- Bloqueo de seguridad a 90º y apertura máxima a 115º.
- Incluye junta de insonorización.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no
contaminante.
-
Cierre mediante sistema Elastic1. Sistema de cierre mediante una
pinza

Ficha de proyecto | CAD | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/T2066A_FP.pdf
https://benito.com/es/download/T2066A_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/img/productes/imgProducte/T2066A-1400-2.png


 

AN03. ANNEX INSTAL·LACIONS 
AIGUA POTABLE AGBAR 
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PVC75

FC50

PVC90

PVC11
0

PVC63

PVC200

PVC63 PVC63

F
C

50

PVC63

PVC63

PVC63

PVC63

PVC11
0

PVC63

PVC63

PV
C

11
0

PVC63

PVC63

PVC63

PVC90

PVC11
0

PVC63

PVC63

ESCALA

1:600

REF. ARXIU

DATA

TITOL PLÀNOL NÚM

FULL
febrer 2021

CARRERS 
SANT ANTONI, RAMÓN LLULL, 
GOICOECHEA, DR.FORCADELL 

I ALMOGÀVERS 1

1

.

TONI BEJAR
DIBUIXAT

APROVAT

COMPROVAT

MARC PINO

Llegenda
! V.Oberta

!!!( V.Tancada

Tram

" Hidrants

Cobertura actual d'hidrants

!( Escomesa

XARXA ACTUAL AIGUA POTABLE
JORDI PONT

AJUNTAMENT D'ULLDECONA
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PVC75

PVC90

PVC11
0

PVC63

PVC200

FC50

FC50

PVC63

PVC63

PVC63

PVC90

PVC63

PVC63

PVC11
0

PVC63

PVC63

PV
C

11
0

PVC63

PVC63

PVC63

ESCALA

1:500

REF. ARXIU

DATA

TITOL PLÀNOL NÚM

FULL
març 2021

CARRERS 
SANT ANTONI, RAMÓN LLULL, 
GOICOECHEA, DR.FORCADELL 

I ALMOGÀVERS 1

1

.

TONI BEJAR
DIBUIXAT

APROVAT

COMPROVAT

MARC PINO

Llegenda

!( Vàlvula proposada

Canonada de 90 mm PE proposada

Canonada de 110 mm PE proposada

! V.Oberta

!!!( V.Tancada

Tram

" Hidrants

Cobertura actual d'hidrants

XARXA PROPOSADA AIGUA POTABLE
JORDI PONT

AJUNTAMENT D'ULLDECONA
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XARXA ACTUAL AIGUA POTABLE
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febrer 2021
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APROVAT

COMPROVAT

MARC PINO

Llegenda

!( Vàlvula proposada

" Hidrant proposat

Canonada de 90 mm PE proposada

Canonada de 110 mm PE proposada

!( Escomesa

! V.Oberta

!!!( V.Tancada

Tram

" Hidrants

Cobertura futura d'hidrants

Cobertura actual d'hidrants
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D. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
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D1 Introducció 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut, que es redacta a instàncies del Promotor i que forma part de la 
documentació annexa al Projecte d’arranjament del Casc Antic d’Ulldecona en primera fase dels Carrers Sant Antoni, 
Ramon Llull i Pilar, desenvolupa la problemàtica específica de seguretat del projecte. 
Aquest annex es redacta d’acord amb les característiques assenyalades en el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l’article 4 d’aquest Reial Decret sobre Estudis de 
Seguretat i Salut. 
 

D2 Generalitats 
 
Projecte   Projecte bàsic i executiu d’arranjament del Casc Antic d’Ulldecona. 

Fase Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar 
Tipus d’intervenció Urbanització 
Situació   Casc Antic d’Ulldecona, Carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar. 

43550 Ulldecona (Tarragona) 

Promotor 
 

Promotor  Ajuntament d’Ulldecona 
CIF   P4315800E 
Adreça   Carrer Major 49 
    43550 Ulldecona (Tarragona) 
Contacte   977573034 
    ajuntament@ulldecona.cat 
 

Autor del projecte de Seguretat i salut 
 
Redactor  Aida Adcock Colas 

Arquitecte col·legiat 76029-3 
NIF   47938102-F 
Adreça   Carrer Migdia 11 
    43550 Ulldecona (Tarragona) 
Contacte   669929778 
    info@vvaastudio.com 
 
Redactor  Facundo Viera Pérez 

Arquitecte col·legiat 76590-2 
NIF   X-7975215-B 
Adreça   Carrer Migdia 11 
    43550 Ulldecona (Tarragona) 
Contacte   650673214 
    info@vvaastudio.com 

 

Coordinador de Seguretat i salut en Fase d’Execució 
Pendent d’assignar 
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D3 Objectiu del present document 

 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a 
prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions preceptives d’higiene i benestar dels 
treballadors. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 
Facultativa, d’acord amb el Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
L’empresa constructora que resulti adjudicatària de les obres objecte del present projecte elaborarà un pla de 
seguretat i salut concret, en funció del termini d’obra, medis humans, mecànics, medis d’execució, etc, que 
passarà a ser d’obligat compliment, sempre aprovat per l’Ajuntament. 
 
 

D4 Característiques de l’obra 

4.1 Emplaçament i àmbit de les obres d’urbanització 
L’àmbit d’Urbanització és el definit gràficament als plànols d’Informació General. La superfície de l'àmbit 
d’urbanització és la següent: 

 

 
 
 

4.2 Descripció de l’obra 
Les obres i instal·lacions descrites al Projecte d’urbanització són: 
La urbanització del vial descrit com a resultat de la intervenció de renovació urbana, incloent la renovació 
d’algunes xarxes de serveis que es troben soterrades: 
Enderroc de la urbanització existent així com dels elements auxiliars. 
Excavació i moviments de terres per a l’execució de les bases de la nova pavimentació. 
Instal·lació de les noves xarxes de serveis de recollida d'aigües pluvials 
Renovació en cada cas de trams de xarxes de serveis soterrades en mal estat 
Execució de ferms i paviments 
Instal·lació de mobiliari i senyalització 

4.3 Accés a les obres 
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tan sols les persones autoritzades i 
amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a la mateixa. 
 

4.4 Termini d’execució 
El termini d’execució previst és de 6 mesos. 
 

4.5 Previsió de personal 
Es preveu un nombre màxim de 12 obrers en la seva fase de major activitat. 

1.448m² TOTAL ÀMBIT D’URBANITZACIÓ 
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4.6 Oficis a intervenir 
• Cap de Colla 
• Oficial 1a paleta 
• Oficial 1a encofrador 
• Oficial 1a ferrallista 
• Oficial 1a colꞏlocador 
• Oficial 1a electricista 
• Oficial 1a llauner 
• Oficial 1a muntador 
• Oficial 1ª jardiner 
• Ajudant de ferrallista 
• Ajudant de colꞏlocador 
• Ajudant d'electricista 
• Ajudant de muntador 
• Ajudant de jardiner 
• Manobre 
• Manobre especialista 

 

4.7 Maquinària prevista 
• Excavadora, de mida petita. (Mini excavadora tipus BobCat o similar) 
• Retroexcavadora, de mida mitjana 
• Placa vibrant 30x33 
• Corro vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 
• Camió cisterna de 8 m3 
• Disc portàtil per a formació de junts de formigó. 
• Compressor amb dos martells pneumàtics 
• Camió de 7 t 
• Camió de 20 t 
• Camió grua de 5 t 
• Regle vibratori 
• Camió formigonera 6m³ 

 

4.8 Interferències i serveis afectats 
Com a principals interferències que es donaran en la realització d’aquesta obra tenim: Línies aèries tan 
elèctriques com de telefonia, instalꞏlacions d’aigua potable i clavegueram. 
 

4.9 Unitats constructives 
Les principals activitats de les obres són: 

• Enderroc i neteja del paviment. 
• Enderroc i neteja de murs de contenció 
• Excavacions en desmunt. 
• Excavacions en rasa. 
• Terraplenats, reblerts i compactacions. 
• Transport i col∙locació de canonades 
• Obres de fàbrica i formigonat. 
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• Estructures i Murs de Formigó armat 
• Bases i paviments. 
• Abastament d’aigua 
• Enllumenat. 
• Sanejament 

 
 

D5 Riscs, proteccions personals i mesures preventives 
A continuació s’enumeren els riscos que poden ser evitables i les proteccions individuals separats per 
unitats d’obra. 
Les mesures preventives i proteccions colꞏlectives a tal efecte estan desenvolupades en el plec del present 
estudi, per a cada unitat constructiva que composa l’obra. 
 

5.1 Demolició 
Introducció 
Definició: 
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició dels elements d’urbanització a 
enderrocar. 

Diferents mètodes de demolició: 
Demolició manual (mètode clàssic). Demolició per mètodes mecànics: 

Demolició per arrossegament. Demolició per empenta. 
Demolició per estampida. Demolició per bola. 
Demolició per explosius (voladura controlada). 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. Observacions 
generals : 
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament 
delicada, per aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic 
competent. 

 
 

A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
 
Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, 
instalꞏlacions o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència 
a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir i incidint de manera 
especial en els dipòsits de combustible, si els hagués. 
La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i 
desinsectar  l’edifici  abans  de  demolir-lo,  anulꞏlar  totes  les  instalꞏlacions  per   evitar 
explosions de gas, inundacions per trencament de canonades d’aigua, electrocucions 
degudes a instalꞏlacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals. 
La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així 
com, en el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir en l’estabilitat 
dels edificis adjacents. 
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de 
tenir: 

- Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als 
paràmetres de seguretat, temps i cost. 

- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap 
dificultat, àrees d'aplec de material reciclables i de material purament de runes, per poder 
realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició. 

- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs 
d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” 
etc; previsió dels Sistemes de Protecció col∙lectiva, dels equips de Protecció Individual i 
de les instal∙lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder 
moure adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació. 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



P r o j ec t e  b às i c  i  e x ec u t i u  d ’ a r r a n j am e n t  d e l  C as c  A n t i c  d ’ U l l d ec o na .  
F as e  C a r r e rs  S a n t  A n t o n i ,  R a m on  L l u l l  i  P i l a r  

 

Definició: 
La demolició consisteix a realitzar treballs corresponents a la preparació en el carrer d’arquetes, elements 
singulars i el desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell 
pneumàtic, etc.). 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala 
carregadora, traginadora de trabuc ”dúmper”, etc.). 
 
Descripció: 
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir : 
 
Començant per la retirada d’instal∙lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals 
Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
Retirada de sanitaris, fusteria, lluernes, manyeria, etc. 
Enderrocament de la coberta. 
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors. 
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats. 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior. 
 
Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport 
horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal∙lats per a aquesta finalitat, des de les diferents 
plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda 
del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, 
mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les sub ‐ 
activitats següents: 
‐ Operaris especialitzats en la realització d’enderrocs. 
‐ Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
‐    Operadors de grua per a l'hissa't de runes. 
 
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme  la demolició : 
 

- Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dúmper”, minipala, camió bolquet, camió 
portacontenidors, grua mòbil, etc. 

- Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap 
dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar 
de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 

- Eines manuals. 
- Instal∙lació elèctrica provisional d’obra per l’ il∙luminació i l’alimentació de les màquines 

elèctriques. 
- Instal∙lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes. 

 
Relació de Riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la 
seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' 
obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre. 
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o en el 
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
1.‐Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.‐Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT 
3.‐Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
5.‐Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 
6.‐Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT 
7.‐Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.‐Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.‐Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 
13.‐Sobreesforços. BAIXA LLEU ÍNFIM 
15.‐Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 
16.‐Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
17.‐Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA LLEU BAIX 
19.‐Exposició a radiacions. MÈDIA GREU MEDI 
20.‐Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.‐Incendis. BAIXA GREU BAIX 
22.‐Causats per éssers vius. BAIXA LLEU ÍNFIM 
23.‐Atropellaments, cops i topades contra 
vehicles. 

BAIXA GREU BAIX 

26.‐O.R.: manipulació de materials tallants. ALTA LLEU MEDI 
27.‐Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 
28.‐Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
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(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a 
les màquines. 
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i risc causat pel nivell 
de soroll. 
 
 
Norma de Seguretat 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
Abans de la demolició : 
 

- Es realitzaran unes cales per determinar la ubicació i la profunditat de tots els serveis. 
- Si s’escau es col∙locaran serveis provisionals abans de procedir a la seva demolició. 
- L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi 

la calçada s’haurà de demanar permís a l’ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb 
els senyals de seguretat vial corresponents. 

- Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col∙locació de 
marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda 
d’objectes cap a fora del solar. 

- S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb 
marquesines, etc. 

- S’anul∙laran totes les preses de les instal∙lacions existents en l’edifici a demolir. 
- S’instal∙laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la 

formació de pols durant la realització dels treballs. 
- S’instal∙larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat 

(30 m a) per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm a) per 
a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 

- Si cal, s’instal∙larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per 
evitar la projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col∙locarà la marquesina. En 
cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als 
vianants. 

- Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels 
respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

- Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar‐se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis, per 
observar si aquestes progressen. 

- Es dotarà l’obra d’instal∙lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la 
senyalització de seguretat en el treball necessària. 

 
Durant la demolició : 
 

- L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la 
demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la 
proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 

- Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
- En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolició, 

s’hauran de deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de 
contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada la seva estabilitat o fins que es 
restitueixi l’edificació. 

- En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, 
l’operari haurà d’utilitzar cinturons anti‐caiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats 
per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 
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- Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada 
sigui superior a 6 metres, s’instal∙larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent 
per evitar la caiguda dels treballadors. 

- Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 
metres, s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer 
generalment llençant les runes cap a l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 

- Cap operari es col∙locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. De gruix. 
- En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal∙lar les 

corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a 
nivell vertical. 

- Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega 
mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les 
runes des de dalt. 

- En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal∙lades 
marquesines de gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin 
a nivells inferiors. 

- L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels 
seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de 
recolzament de l’element que permeten el descens d’una manera lenta. 

- En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
- Les zones de treball hauran d’estar suficientment il∙luminades. 
- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes 

d'evacuació o altres sistemes instal∙lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, 
deixar l’obra neta i endreçada. 

- No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i 
suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes 
sobre de les bastides. 

- En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

- Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser 
afectades per aquestes. 

- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col∙locades 
braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

- Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
- A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en 

tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 
- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  

al treballador, aquest emprarà guants de cuir. 
- En cas que es generi pols es regaran les runes. 
- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, 

els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi 
problemes a les vies respiratòries. 

- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar 
ulleres de protecció contra impactes mecànics. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos - En cas 
de tall de bigues metàl∙liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents 
proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

 
Després de la demolició : 

- Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per 
observar les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 
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- S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de construcció del 
nou edifici. 

 
Elements auxiliars : 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
‐   Oxitall 
‐   Escales de mà 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al pla de seguretat i condicions de salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (art. 7 1627/1997) 
 
Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col∙lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
 

- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 
L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix 
i 10 cm d’alçada. Els guarda‐cossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a 
màxim. 

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un 
diàmetre mínim de la corda de mm. I un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa 
anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. De diàmetre com a mínim, 
ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre 
convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 
cm. De gruix i 20 cm. D’ample. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. D’alçada; o "palenques" de 
peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 
‐ Senyal de perill indefinit. 
‐ Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el treball, segons el rd 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
‐ Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
‐ Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal d’advertència de perill en general. 
‐ Senyal d’advertència de matèries explosives. 
‐ Senyal de prohibit el pas als vianants. 
‐ Senyal de no fumeu. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la vista 
‐ Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
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‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 
‐ Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al pla de seguretat i condicions de salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (art. 7 rd 1627/1997) 
 
Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: Treball manual de 
demolició pels operaris especialitzats: 
‐ Cascos. 
‐ Guants de cuir. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Cinturó de seguretat. 
‐ Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
‐ Granota de treball. 
 
Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 
‐ Cascos. 
‐ Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs  d’infrarojos. 
‐ Guants de cuir. 
‐ Davantal de cuir. 
‐ Maniguets de cuir. 
‐ Granota de treball. 
‐ Botes de cuir amb polaines. 
‐ Cinturó de seguretat anti‐caiguda. 
 
Treball manual de d'enderroc auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 
‐ Cascos. 
‐ Guants de cuir. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó de seguretat anti‐caiguda. 
‐ Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
‐ Canelleres. 
 
Treballs de transport horitzontal (conductors): 
 
‐ Cascos. 
‐ Guants de cuir. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó anti‐vibratori. 
 
Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
 
‐ Cascos. 
‐ Guants de cuir. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors dels mateixos, reflectint‐los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 

5.2 Moviment de Terres 
 
Definició i descripció Definició : 
Excavació i terraplenat de terres per assolir el nivell de la coronació de l’esplanada en el carrer i les cotes de 
projecte en la zona verda. 
 
Descripció: 
Un cop s'hagi realitzat l'enderroc dels elements d’urbanització existents i de l'edificació existent o l'esbrossada del 
solar, es pot començar amb les tasques de moviment de terres. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' 
haver estat realitzats els murs de contenció i si no és així, el tècnic competent calcularà el talús precís pel 
sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es 
pogués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent calcularà el mur de sosteniment 
necessari. 
Per a realitzar l’excavació i terraplenat esdevindrà imprescindible considerar l’equip humà necessari: 
 

‐ Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l’excavació. 
‐ Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d’excavació i sanejament. 
‐ Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
‐ Senyalistes. 
 
Els recursos tècnics per realitzar el buidat o terraplenat consistiran, bàsicament en maquinària de 
moviment de terres, és a dir : 
‐ Pales carregadores 
‐ Motonivelladores 
‐ Excavadores. 
‐ Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi hagués 
tancaments pantalla): 
‐ Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
‐ Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels 
carrers. 
‐ Excavant i sanejant fins a la cota desitjada de la cimentació. 
‐ Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
 
Relació de Riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
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l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
Risc 

1.‐ Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.‐ Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 
3.‐Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
5.‐Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.‐Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU ÍNFIM 
12.‐Atropellaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
16.‐Contactes elèctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI 
20.‐Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.‐Incendis. BAIXA MOLT GREU MEDI 
22.‐Causats per éssers vius. BAIXA LLEU ÍNFIM 
23.‐Atropellaments, cops i topades contra 
vehicles. 

ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

28.‐Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
 

OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de 
terres. (16, 20 I 21) Risc específic degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i risc degut al 
nivell  de soroll. 

 
Norma de Seguretat 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat: 
 

S’instal∙larà la tanca de limitació del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
 

- S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de 
personal d’obra i de les oficines. 

- S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de 
maquinària de moviment de terres. 

- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 
complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin 
construïdes les instal∙lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, 
i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 

 
Procés 
 

El personal encarregat de la realització de buidats o terraplenats haurà de conèixer els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat 
possible. 
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- Si en els edificis afins, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per 
observar si aquestes progressen. 

- En el procés de realització del moviments de terres, es vetllarà pel comportament de les 
edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 

- En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades 
que puguin provocar una certa inestabilitat. 

- Si aquest sanejament es realitza manualment es col∙locarà en la part superior del talús, en la 
seva corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador 
mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment ancorat. 

- S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
- En la realització de la rampa d’accés a la zona de la caixa paviment s’ha de construir amb 

pendents, corbes i amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en 
les millors condicions de rendiment i seguretat. 

- S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el 
senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

- En l’interior de l’obra, s’ha de col∙locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals 
indicatius de la pendent de la rampa. 

- En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyal) per guiar l’entrada i la sortida 
de camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 

- Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
- El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 
- En la realització de l’excavació del carrer, s’ha de preveure la presència d’alguns dels serveis 

afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
- En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin 

desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de 
seguretat, entre l’estructura metàl∙lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància 
recomanada esdevé de 5 metres). 

- El trànsit de camions en el carrer, per a l’evacuació i aportació de terres, estarà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 

- En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de les bases dels talús o 
d'esfondrament de les fonamentacions veïnes. 

- És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
- En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col∙locar a 1 metre del coronament del talús, una 

barana de seguretat de 90 cm. 
- És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que 

haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els 

casos que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
- Un cop realitzat el buidat o terraplenat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua 

amb la finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 
- El carrer haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
- De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota d’esplanada mitjançant rampa. 

 
Elements auxiliars: 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
‐ Oxitall 
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‐ Escales de mà 
‐ Grup compressor i martell pneumàtic 
‐ Camions i dúmpers de gran tonatge 
‐ Dúmpers de petita cilindrada 
‐ Retroexcavadora 
‐ Pala carregadora 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra atenent 
als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització 
 

Les proteccions col∙lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
 

‐   Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la 
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
‐  Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. D’alçada; o palenques de peus inclinats 
units a la part superior per un tauló de fusta. 
 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 
activitat : 
‐ Senyal de perill indefinit. 
‐ Senyal del pendent de la rampa. 
‐ Senyal de limitació de velocitat. 
‐ Senyal de prohibit avançar. 
‐ Senyal de pas preferent. 
‐ Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
‐ Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 
‐ Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
‐ Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal d’advertència de perill en general. 
‐ Senyal de prohibit el pas als vianants. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 
‐ Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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Relació d’Equips de protecció individual. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: Treballs d’excavació i 
transports mecànics (conductors): 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó antivibrador (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita 
cilindrada). 
 
Treballs auxiliars (operaris) : 
 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
‐ Botes de seguretat de goma per als llocs humits. 
‐ Guants de lona i cuir (tipus americà). 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó de seguretat anti‐caiguda, ancoratge mòbil. 
‐ Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
‐ Canelleres. 
‐ Armilla d’alta visibilitat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 

5.3 Rases i pous 
 
Definició i descripció Definició : 
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície, de secció poligonal o circular. 
 
Descripció: 
 

‐ La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 5 de profunditat. 
‐ La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 5 m. De profunditat. 
‐ L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
‐ El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas 
que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
‐ En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
‐ En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estreps a emprar 
segons les característiques del terreny. 
 
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent: 
 

‐ Conductors de maquinària per realitzar l’excavació. 
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‐ Operaris per realitzar l’excavació manual. 
‐ Operaris pels treballs d’estrebament. 
‐ Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres. 
 
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir : 
‐ Màquines excavadores. 
‐ Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
 
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
 

‐ Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
‐ Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
‐ Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
‐ En el cas dels  pous s’haurà d’il∙luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, 
ventilació. 
 
El procés d’estrebament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
L'estrebament es realitzarà en el sentit invers. 
 
 
Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència 
normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
1.‐Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA GREU MEDI 
2.‐Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 
3.‐Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.‐Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 
5.‐Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 
6.‐Trepitjades sobre objectes. MÈDIA LLEU BAIX 
7.‐Cops contra objectes immòbils. MÈDIA LLEU BAIX 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.‐Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
12.‐Atropellament per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
16.‐Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
20.‐Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.‐Incendis. BAIXA GREU BAIX 
23.‐Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
28.‐Malalties causades per agents físics MÈDIA GREU MEDI 
29.‐Malalties causades per agents biològics MÈDIA GREU MEDI 
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OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i risc causat  pel  nivell 
de soroll. 
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 

 

Norma de Seguretat 
 

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 
 

‐  S’instal∙larà la tanca de limitació del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles 
desperfectes. 

‐  S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal 
d’obra i de les oficines. 

‐  S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària 
de moviment de terres. 

‐ S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 
complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

‐  Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin 
construïdes les instal∙lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si 
encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 

 
Procés Rases 

 

‐  El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat. 

‐  Qualsevol estrebatge, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i 
amb la corresponent experiència. 

‐  No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a 
una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

‐  En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà 
un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat 
que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 

‐   S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
‐  Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebatges tensant els estampidors 

quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
‐ Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 

d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
‐   S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements 

de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de 
conduccions ni càrregues, havent de suspendre's d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

‐  En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de 
tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part inferior 
del tall. 

‐  La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant 
que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa 
amb un capcer. 
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‐  L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que 
estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent 
anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a 
què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

‐  Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es prevegi 
el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

‐  Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu 
d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte 
estat. 

‐ Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales necessàries 
per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales 
han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

‐   L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran 
a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

‐  Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

‐   No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 
‐  Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col∙locaran 

tanques mòbils que s’il∙luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau 
de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

‐   En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
‐  En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 

cm. el nivell superficial del terreny. 
‐   Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió 

de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran 
per l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin 
socórrer als operaris que puguin accidentar‐se. 

‐   El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
‐  En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectat 

(línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 
‐  Si en el carrer té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o 

estigui instal∙lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions 
per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora 
de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, 
per evitar el risc de contacte elèctric. 

‐   Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat 
el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de 
la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà 
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

‐ En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

‐  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el 
cinturó de seguretat convenientment lligat. 

‐  L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en 
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

‐   En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
‐   S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
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‐ Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha 
de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

‐ Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
‐ Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida 

amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
‐ Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

 
Procés Pous 

 

‐  El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en 
la mesura del possible. 

‐  S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància 
entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

‐ A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal∙lar en aquest, una escala que compleixi amb les 
disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de 
ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la deguda experiència. 

‐  Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la 
ràpida evacuació dels treballadors. 

‐  Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig. 
‐   En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
‐   S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
‐   Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, 

en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
‐   S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc. 
‐ Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il∙luminar convenientment la part superior i 

els entorns del pou. 
‐ Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment 

il∙luminat i alhora, disposarà d’una il∙luminació d’emergència. 
‐ Els aparells elevadors instal∙lats a sobre del pou hauran de : 
‐ Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
‐ No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
‐  L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com  d’una 

balda de seguretat instal∙lada al seu mateix ganxo. 
‐   L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des 

de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part 
de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment lligat. 

‐   S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest 
es trobi al capdamunt del pou. 

‐   El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera 
que no es pugui desfermar . 

‐   Els torns que es trobin col∙locats a la part superior del pou, hauran de ser instal∙lats de manera que 
es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

‐   Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col∙locar al voltant de la boca del pou un plint 
de protecció. 

‐   El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada jornada. 
‐  No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva capacitat. 
‐   S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
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‐  Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal∙lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc 
canalitzat cap al lloc de treball. 

‐  En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major 
de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 

‐  En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà 
un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de 
trànsit de vianants a 1 metre. 

‐   En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il∙luminarà, 
a la nit, mitjançant punts de llum intermitents. 

‐  L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en 
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

‐   Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
‐ Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, 

per evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
‐ Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellatge" de connexió estiguin en 

bon estat, substituint‐les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
‐ S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
‐ És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha 

de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
‐ Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
‐ Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 

amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
‐ Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls on sigui precís. 

 
Elements auxiliars 

 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, que complirà amb la normativa següent: 

‐ Oxitall 
‐ Escales de mà 
‐ Grup compressor i martell pneumàtic 
‐ Camions i dúmpers de gran tonatge 
‐ Dúmpers de petita cilindrada 
‐ Retroexcavadora 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra atenent 
als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització. 
 

Les proteccions col∙lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
‐ Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. D’alçada; o palanques de peus 

inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat : 

‐ Senyal de perill indefinit. 
‐ Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
‐ Senyal de limitació de velocitat. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



P r o j ec t e  b às i c  i  e x ec u t i u  d ’ a r r a n j am e n t  d e l  C as c  A n t i c  d ’ U l l d ec o na .  
F as e  C a r r e rs  S a n t  A n t o n i ,  R a m on  L l u l l  i  P i l a r  

 

‐ Senyal de prohibit avançar. 
‐ Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
‐ Abalisament amb intermitència per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

‐ Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la vista 
‐ Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col∙locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

Relació d’Equips de protecció individual. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 

‐ Cascos. 
‐ Guants de cuir. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó antivibrador (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 

Treball en rases i pous (operaris) : 
 

‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
‐ Botes de seguretat de goma pels llocs humits. 
‐ Guants de lona i cuir (tipus americà). 
‐ Granota de treball. 
‐ Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
‐ Canelleres. 
‐ Armilla de malla lleugera i reflectant. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



P r o j ec t e  b às i c  i  e x ec u t i u  d ’ a r r a n j am e n t  d e l  C as c  A n t i c  d ’ U l l d ec o na .  
F as e  C a r r e rs  S a n t  A n t o n i ,  R a m on  L l u l l  i  P i l a r  

 

5.4 Ferms 
 
Introducció 
 

Definició : 
 

És el conjunt de capes sobre l’esplanada que tenen com a objectiu permetre la circulació del carrer amb les 
degudes condicions de seguretat i comoditat. 
Diferents capes del ferm 
 

‐ Paviment 
‐ Base 
‐ Sota base 
 
 
Observacions generals 
 

L’activitat del ferm comporta bàsicament, el transport, l’estesa i compactació del paviment, el transport, l’abocada i 
compactació de tot‐u, per aquest motiu s’ha de: 
‐  Planificar el ferm considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos humans i 
tècnics. 
‐   Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos. 
‐ Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els 
diferents camins de circulació de la maquinària adient, així com les zones d’estacionament d’aquesta 
maquinària, si el carrer ho permet. 
‐  Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: maquinària per l’estesa del tot‐u, del material asfàltic, 
maquinària per al transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col∙lectiva, dels Equips de 
Protecció Individual i de les Instal∙lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure 
adequadament la maquinària. 
 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 
Definició i descripció Definició : 
És el conjunt de capes sobre l’esplanada que tenen com a objectiu permetre la circulació del carrer amb les 
degudes condicions de seguretat i comoditat. 
Diferents capes del ferm 
 

Un cop s'hagi realitzat l'enderroc dels elements d’urbanització existents i de l'edificació existent de 
l'esbrossada del solar, i de la coronació de l'esplanada es pot començar amb les tasques del ferm. Aquestes es 
realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs de contenció i si no és així, el tècnic 
competent calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant 
que, a causa de les dimensions del solar no es pogués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el 
tècnic competent calcularà el mur de sosteniment necessari. 
Per a realitzar el ferm esdevindrà imprescindible considerar l'equip humà necessari: 
 

‐ Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l'excavació. 
‐ Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d'excavació i sanejament. 
‐ Conductors de motonivelladores, d'estenedores d’asfalt, corró vibratori autopropulsat,  camions 
cisterna, camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport del material. 
‐ Senyalistes. 
 
Els recursos tècnics per realitzar el ferm consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres i 
formació de paviments d’asfalt, és a dir : 
‐ Excavadores. 
‐ Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
‐ Motonivelladores 
‐ Estenedores d’Asfalt 
‐ Corró vibratori autopropulsat 
‐ Camió cisterna 
‐ Fresadores 
‐ Escombradores mecàniques. 
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El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada s'hagi executat la coronació de 
l’esplanada: 
‐ Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
‐ Creant les vies i rampes de circulació dins del carrer, per la maquinària, des de la rasant de l'accés 
dels carrers. 
‐ Excavant, sanejant, terraplenat i compactant fins a la cota d'enrasament de la coronació de 
l’esplanada. 
‐ Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
 
Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència 
normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
1.‐ Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.‐ Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 
3.‐Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
5.‐Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.‐Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU ÍNFIM 
12.‐Atropellaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
16.‐Contactes elèctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI 
20.‐Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.‐Incendis. BAIXA MOLT GREU MEDI 
22.‐Causats per éssers vius. BAIXA LLEU ÍNFIM 
23.‐Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
28.‐Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
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OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de 
terres i asfalt (16, 20 I 21) Risc específic degut a serveis afectats 
(28)  Risc causat per vibracions del corró vibratori, traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell 

trencador  i risc degut al nivell de soroll. 
 
Norma de Seguretat 
 

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 
 

‐  S’instal∙larà la tanca de limitació del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
‐  S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i 
de les oficines. 
‐  S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de 
moviment de terres. 
‐ S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 
complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
‐  Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes 
les instal∙lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es 
construirien tenint presents aquestes especificacions. 
 
Procés 
 

‐  El personal encarregat de la realització del ferm haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
‐   Si en els edificis afins, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si 
aquestes progressen. 
‐ En el procés de realització del ferm, es vetllarà pel comportament de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, 
etc.). 
‐  En la realització de la rampa d’accés a la zona del ferm s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada 
que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i 
seguretat. 
‐  S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
‐   En l’interior de l’obra, s’ha de col∙locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la 
pendent de la rampa. 
‐   En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada i la sortida de 
camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 
‐   Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
‐   El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 
‐  En la realització del ferm del carrer, s’ha de preveure la presència d’alguns dels serveis afectats (línia elèctrica 
subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
‐  En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i 
davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura 
metàl∙lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada esdevé de 5 metres). 
‐  El trànsit de camions en el carrer, per l’entrada de material, estarà dirigit per un cap (encarregat, 
capatàs). 
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‐  En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, 
l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de les bases dels talús o de esfondrament de les 
fonamentacions veïnes. 
‐   És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
‐ En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col∙locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de 
seguretat de 90 cm. 
‐ És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
‐ S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
‐ És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de 
quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
‐ En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos 
que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
‐ Un cop realitzat el ferm, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat 
d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del ferm. 
‐ El carrer haurà de quedar, net i endreçat. 
 
Elements auxiliars 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
‐ Oxitall 
‐ Escales de mà 
‐ Grup compressor i martell pneumàtic 
‐ Dúmpers de petita cilindrada 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra atenent 
als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització. 
 

Les proteccions col∙lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
‐   Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la 
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
‐  Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. D’alçada; o palenques de peus inclinats 
units a la part superior per un tauló de fusta. 
 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 
activitat : 
‐ Senyal de perill indefinit. 
‐ Senyal del pendent de la rampa. 
‐ Senyal de limitació de velocitat. 
‐ Senyal de prohibit avançar. 
‐ Senyal de pas preferent. 
‐ Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
‐ Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada 
en aquesta activitat : 
‐ Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



P r o j ec t e  b às i c  i  e x ec u t i u  d ’ a r r a n j am e n t  d e l  C as c  A n t i c  d ’ U l l d ec o na .  
F as e  C a r r e rs  S a n t  A n t o n i ,  R a m on  L l u l l  i  P i l a r  

 

‐ Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal d’advertència de perill en general. 
‐ Senyal de prohibit el pas als vianants. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 
‐ Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Relació d’Equips de protecció individual. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: Treballs d’estesa, 
compactació i transports mecànics (conductors): 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó antivibrador (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita 
cilindrada). 
 
Treballs auxiliars (operaris) : 
 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
‐ Botes de seguretat de goma per als llocs humits. 
‐ Guants de lona i cuir (tipus americà). 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó de seguretat anti‐caiguda, ancoratge mòbil. 
‐ Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
‐ Canelleres. 
‐ Armilla d’alta visibilitat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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5.5 Elements Singulars 
 
Introducció 
 
Definició : 
 

És el conjunt d’elements del ram de paleta que defineixen l’acabat de la urbanització Diferents elements singulars 
del ram de paleta 
‐ Base de formigó: 
‐ Panot, arquetes, escossells... 
‐ Bordó, guals... 
‐ Rigola 
‐ Sanejament, embornals, pous de registre... 
‐ Mobiliari urbà 
‐ Jardineria 
 
Observacions generals 
 

L’activitat d’elements del ram de paleta comporta bàsicament, el transport, l’estesa i col∙locació dels diferents 
elements 
‐  Planificar els elements del ram de paleta considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb 
tots els recursos humans i tècnics. 
‐   Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos. 
‐ Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els 
diferents punts crítics 
‐  Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: maquinària per l’estesa del formigó, del morter, del 
desplaçament del material apilat, maquinària per al transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col∙lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal∙lacions d’Higiene i Benestar; així com una 
previsió d’espais per poder moure adequadament el personal i la maquinària. 
 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 
Definició i descripció Definició : 
És el conjunt d’elements del ram de paleta que defineixen l’acabat de la urbanització. 
 
Descripció 
 

Un cop s'hagi realitzat la sota base es pot començar amb les tasques dels elements singulars del ram de 
paleta. Aquestes s’han de realitzar després d' haver estat construïts els murs de contenció i la sota base. 
Per a realitzar els elements del ram de paleta esdevindrà imprescindible considerar l'equip humà necessari: 
 

‐ Conductors de maquinària per a dur a terme el moviment de material en l’interior de l’obra. 
‐ Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs d’elements del ram de paleta. 
‐ Senyalistes. 
 
Els recursos tècnics per realitzar els elements del ram de paleta consistiran, bàsicament en petita maquinària 
es a dir : 
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‐ Compressors. 
‐ Serra circular 
‐ Remolinadors mecànics 
‐ Regles vibrants... 
‐ Dúmpers 

 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà segons la unitat d’obra a executar: 
 

‐ Creant les vies i passeres d' accés als habitatges necessaris. 
‐ Creant les vies i rampes de circulació dins del carrer, per la maquinària i accessos als garatges. 
 
Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència 
normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
1.‐ Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.‐ Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 
3.‐Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
5.‐Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 
8.‐Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.‐Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU ÍNFIM 
12.‐Atropellaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
16.‐Contactes elèctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI 
20.‐Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.‐Incendis. BAIXA MOLT GREU MEDI 
22.‐Causats per éssers vius. BAIXA LLEU ÍNFIM 
23.‐Atropellaments, cops i topades contra 
vehicles. 

ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

28.‐Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
 

OBSERVACIONS : 
((8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de 
maquinària (16, 20 I 21) Risc específic degut a serveis afectats 

(28) Risc causat per desplaçament de materials pesats. 
 
 
Norma de Seguretat 
 

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 
 

‐ S’instal∙larà la tanca de limitació del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles 
desperfectes. 
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‐  S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i 
de les oficines. 
‐  S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de 
moviment de terres. 
‐ S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 
complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
‐  Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes 
les instal∙lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es 
construirien tenint presents aquestes especificacions. 
 
Procés 
 

‐  El personal encarregat de la realització dels elements del ram de paleta haurà de conèixer els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat 
possible. 
‐  S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
‐   En l’interior de l’obra, s’ha de col∙locar senyals de limitació de velocitat 
‐ El trànsit de camions en el carrer, per l’entrada de material, estarà dirigit per un cap (encarregat, 
capatàs). 
‐ En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de la sota base 
‐ S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
‐ És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de 
quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
‐ En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos 
que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
‐ El carrer haurà de quedar, net i endreçat. 
 
Elements auxiliars 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
‐ Remolinadors mecànics 
‐ Regles vibrants 
‐ Serra circular 
‐ Grup compressor i martell pneumàtic 
‐ Camions i dúmpers de gran tonatge 
‐ Dúmpers de petita cilindrada 
‐ Retroexcavadora 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra atenent 
als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització. 
 

Les proteccions col∙lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
 

‐   Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la 
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
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‐ Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. D’alçada; o palenques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
‐ Passeres per vianants formades per taulons de fusta i baranes de seguretat 
 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 
activitat : 
‐ Senyal de perill indefinit. 
‐ Senyal del pendent de la rampa. 
‐ Senyal de limitació de velocitat. 
‐ Senyal de prohibit avançar. 
‐ Senyal de pas preferent. 
‐ Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
‐ Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 
‐ Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
‐ Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal d’advertència de perill en general. 
‐ Senyal de prohibit el pas als vianants. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 
‐ Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Relació d’Equips de protecció individual. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: Treballs d’estesa, 
compactació i transports mecànics (conductors): 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
‐ Cinturó antivibrador (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita 
cilindrada). 
 
Treballs auxiliars (operaris) : 
 
‐ Cascos. 
‐ Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
‐ Botes de seguretat de goma per als llocs humits. 
‐ Guants de lona i cuir (tipus americà). 
‐ Granota de treball. 
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‐ Cinturó de seguretat anti‐caiguda, ancoratge mòbil. 
‐ Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
‐ Canelleres. 
‐ Armilla d’alta visibilitat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 

5.6 Companyies de serveis 
 
Introducció 
 
Definició : 
 

Col∙locació i muntatge d’un conjunt de xarxes, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 
Consisteix, amb les corresponents obertures de rases, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i 
el posterior tancament de les rases, s’inclou la instal∙lació de claus de distribució, els mecanismes de comandament, 
Tipus d’instal∙lacions 
 

‐  Electricitat i audiovisuals: (ref. Insel1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents obertures de rases, 
allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les rases, en el cas 
d’instal∙lacions encastades o grapades a façana a més, s’inclou la instal∙lació de caixes de distribució, els 
mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. Que són necessaris pel correcte funcionament del 
sistema d’enllumenat, telefonia, etc 
‐ Instal∙lació de conductes fluids: (ref. Insfl1,2,3,4,5,6,7,8) 
‐ Aigua potable 
‐ Gas 
 
 
Observacions generals 
 

‐  S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, 
eines manuals, etc. 
‐ S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal∙lades les tanques perimètriques de 
limitació del carrer per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal∙lacions d’higiene i benestar, així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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Definició i descripció 
 
Definició : 
 

‐   Instal∙lació elèctrica: 
Conjunt de xarxes, mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del servei 
de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici. 
‐   Instal∙lació d'audiovisuals: 
Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals elèctriques d’alta freqüència per a les 
funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 
‐   Instal∙lació de conducció de fluids: 
Conjunt de xarxes, mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’aigua potable i gas natural, des del servei de la 
companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici. 
 
Descripció 
 

Les instal∙lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal∙lació 
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal∙lació d'audiovisuals de molt baixa tensió) es realitzaran 
mitjançant cables embeinats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 
megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar soterrats o encastats, així com les seves caixes de distribució, 
que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
Les conduccions de gas i aigua aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà 
amb les condicions definides en el PPT (veure apartat 1.5 “Excavació i rebliment de rases”). 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal∙lació. Per fer‐ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.). 
Per realitzar la instal∙lació elèctrica , d'audiovisuals i conducció de fluids serà imprescindible considerar el 
següent equip humà: 
‐ electricistes. 
‐ especialistes en gas 
‐ especialistes en aigua 
‐ ajudes de paleta. 
‐ Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l'excavació. 
‐ Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d'excavació i sanejament. 
‐ Conductors de corró vibratori 
‐ Senyalistes. 
‐ 
Els recursos tècnics per realitzar el ferm consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres i 
formació de paviments d’asfalt, és a dir : 
‐ Excavadores. 
‐ Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
‐ Corró vibratori 
‐ Camió cisterna 
‐ Fresadores 
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‐ Escombradores mecàniques 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal∙lació: 
Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col∙lectives i personals, etc. Eines manuals: 
‐ comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa‐claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates, 
etc. 
‐ Instal∙lació elèctrica provisional. 
‐ Instal∙lació de gas provisional. 
‐ Instal∙lació d’aigua provisional. 
‐ Instal∙lacions d’higiene i benestar. 
 
 
Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació 
s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant 
que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul∙lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
1.‐Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.‐Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.‐Caiguda d’objectes. MÈDIA GREU MEDI 
9.‐Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.‐Projecció de fragments o partícules. ALTA LLEU BAIX 
13.‐Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 
15.‐Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 
16.‐Contactes elèctrics. ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.‐O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 
28.‐Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
(10) Risc específic de l’operari que manipula les màquines menors. 
(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment 
de terres (16, 20 I 21) Risc específic degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del corró vibratori, traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell 
trencador i  risc degut al nivell de soroll. 

 
Norma de Seguretat 
 

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 
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Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal∙lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.. 
Procés Xarxa elèctrica, audiovisual i conduccions de fluids 
 

‐  El personal encarregat del muntatge de la instal∙lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar‐los amb la major seguretat possible. 
‐   Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
‐   Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal∙lades a les 
activitats anteriors 
‐  En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions. 
‐   Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
‐  Es vigilarà en tot moment la bona qualitat de les conduccions i dels elements auxiliars i dels aïllaments així 
com la correcta disposició d’interruptors diferencials i magneto tèrmics al quadre de comandament. 
‐  En la fase d’obra d’obertura i tancament de rases i regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per 
evitar el risc d’ensopegades. 
‐  La il∙luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta. 
‐  És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 
les clavilles mascle ‐ femella. 
‐  Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 
‐  En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal∙lació a zones de risc de caiguda al buit, es protegirà el 
buit mitjançant una xarxa de seguretat. 
‐   Les eines a emprar pels electricistes instal∙ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
‐  Les eines dels instal∙ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per 
altres en bon estat de manera immediata. 
‐  Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal∙lació elèctrica de l’enllumenat, l’últim cablejat que 
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur 
els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal∙lar‐se. 
‐  Les connexions a la xarxa i les proves de funcionament de la instal∙lació elèctrica seran notificat a la companyia 
subministradora i anunciat a tot el veïnat afectat abans de connectar, per evitar accidents. 
‐  Abans de fer entrar a càrrega les conduccions, s’haurà de fer proves d'estanqueïtat i una revisió a fons de 
les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres de comandament, d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic. 
‐   Els operaris que realitzin la instal∙lació de la xarxa hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
‐   A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
‐   Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
‐ Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada 
d’aquests elements més cinc metres. 
‐ Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
‐ Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a 
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tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat 
de 5 metres. 
 
Procés Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 
 

‐ El personal encarregat del muntatge de la instal∙lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar‐los amb la major seguretat possible. 
‐ Durant el procés d’instal∙lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or 
de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 
‐ Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat de tancament intempestiu. 
‐ Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
‐ Reconeixement de l’absència de tensió. 
‐ Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
‐ Col∙locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
‐ S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació. 
‐  En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de seguretat, 
protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
‐  L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb 
l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
‐  Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la 
sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els 
operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 
‐  Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents: 
‐   placa d’identificació de cel∙la. 
‐ Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les 
víctimes. 
‐ Esquema del centre de transformació. 
‐ Perxa de maniobra. 
‐ Banqueta aïllant. 
‐ Insuflador per a la respiració boca a boca. 
‐   En l’entrada del centre es col∙locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de 
perill. 
‐  En els treballs d’instal∙lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars 
de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col∙locació de 
ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 
‐  La col∙locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils de ConMu4. 
‐   S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Sub‐estacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de 
novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 
‐   Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 
 
Elements auxiliars 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra atenent 
als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Sistemes de Protecció Col∙lectiva i Senyalització. 
 

Les proteccions col∙lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
 

‐  Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de 
la corda de 4 mm. I una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de 
poliamida de 12 mm. De diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els 
elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al 
centre un esforç de fins a 150 Kp. 
‐  Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guarda‐
cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
‐  Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. I reforç central amb 
tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col∙locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada 
de 150x150 mm. I gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guarda‐cos en forma de 
muntant. 
‐   Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 
activitat : 
‐ Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
‐ Senyal d’advertència de risc elèctric. 
‐ Senyal de prohibit el pas als vianants. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cap. 
‐ Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
‐ Senyal de protecció obligatòria del cos. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
‐ Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
‐ Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col∙locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
 
Relació d’Equips de protecció individual. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: Treballs d’excavació de 
rases i transports mecànics (conductors) 
‐ Cascos de seguretat. 
‐ Guants de cuir i lona (tipus americà). 
‐ Botes de seguretat. 
‐ Granota de treball. 
 
Pels treballs d’instal∙lació (baixa tensió i audiovisuals): 
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‐ Cascos de seguretat. 
‐ Guants de cuir i lona (tipus americà). 
‐ Guants aïllants, si els calgués. 
‐ Granota de treball. 
‐ Botes de cuir de seguretat. 
‐ Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Pels treballs d’instal∙lació (alta tensió) : 
 

‐ Cascos de seguretat. 
‐ Guants aïllants. 
‐ Granota de treball. 
‐ Botes aïllants. 
‐ Protecció d’ulls i cara. 
‐ Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
‐ Perxa aïllant. 
 
Pels treballs de paleta (ajudes): 
 

‐ Cascos de seguretat. 
‐ Guants de cuir i lona (tipus americà). 
‐ Granota de treball. 
‐ Botes de cuir de seguretat. 
‐ Ulleres anti‐impactes (en realitzar regates). 
‐ Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
‐ Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
 
Pels treballs de soldadura elèctrica: 
 

‐ Cascos de seguretat. 
‐ Pantalla amb vidre inactínic. 
‐ Guants de cuir. 
‐ Mandil de cuir. 
‐ Granota de treball. 
‐ Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint‐los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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5.7 Medis Auxiliars 
 
Oxitall 
 

El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les 
següents condicions: 
‐ Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora. 
‐ No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
‐ Les bombones s’hauran de transportar en bates engabiades en posició vertical i lligades. 
‐ S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera 
perllongada. 
‐ S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
‐ S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
‐ Les bombones de gasos s'aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les que 
estiguin plenes. 
‐ El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
‐ Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
‐ Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
‐ S’haurà de comprovar que estiguin instal∙lades les vàlvules anti‐retrocès de la flama. 
‐ S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
‐ Tots els operaris de l’oxitall hauran de conèixer la següent normativa: 
‐  S’ha d’utilitzar a cada moment els carros porta bombones per a realitzar el treball amb major seguretat i 
comoditat. 
‐  S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat 
d’accidents. 
‐  L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta 
de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de 
cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 
‐   No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar‐les. 
‐   No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
‐ Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 
mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
‐ Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal∙lades les vàlvules anti‐ 
retrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
‐ Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un 
recipient amb aigua. 
‐  No s’ha d’abandonar el carro porta bombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar 
sempre el pas del gas i portar el carro a un lloc segur. 
‐ S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
‐ S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
‐ No s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
‐ S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
‐ Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
‐  S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
‐   No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en 
poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i 
doni lloc a un compost explosiu. 
‐  Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora 
amb filtres químics específics pels productes que vagi a cremar. 
‐   Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
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‐  Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més 
còmoda, ordenada i alhora més segura. 
‐  Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o bombones. 
Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 
 
Escales de mà. 
 

‐ A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats. 
‐ Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
‐ No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
‐ Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
‐ Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
‐ Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
‐ L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
‐ L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
Grup compressor i martell pneumàtic 
 

‐   El grup compressor s’instal∙larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
‐  L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 
inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
‐  El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi garantida la 
seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, 
calçant‐la , per evitar moviments. 
‐  El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas que 
això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
‐  Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal∙lades i en posició de tancat en prevenció 
de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades 
temperatures ambientals, s’haurà de col∙locar sota un ombràcul. 
‐  S’instal∙laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 
seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 
‐  Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells 
(o vibradors). 
‐  Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes 
de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 
‐ És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball. 
‐ Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter. 
‐ S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
‐ No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 
pressió. 
‐ No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
‐  L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 
botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres anti‐impacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 
 

‐ S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
‐ Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del 
corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
‐ S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
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‐ S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
‐ Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la 
plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
‐ Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres 
sense cap brusquedat tot i anunciant‐les prèviament. 
‐ En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti 
de la cabina. 
‐ Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, 
evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 
‐ Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
‐ el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
‐ s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada 
quan es carregui. 
‐ s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
‐ sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
‐ si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia. 
‐ si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus 
d’obertura, tancament i bloqueig de les portes. 
‐ Després de la descàrrega de la caixa basculadora : 
‐  no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està 
totalment abaixada. 
 
Traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 
 

‐  Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en un 
pendent, s’hauran de calçar les rodes. 
‐  A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dúmper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 
col∙locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dúmper” més enllà d’una distància 
prudencial a la vorera del desnivell. 
‐  A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és prohibit 
el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 
‐  Dintre de la traginadora de trabuc “dúmper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús com a 
transport pel personal. 
‐   La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor. 
‐ En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels senyalitzadores 
autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
‐   S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar. 
‐  En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran 
d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el 
fre d’estacionament. 
‐  Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans 
d’iniciar‐se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
 
Maquinària de moviment de terres 
 

‐ S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
U
l
l
d
e
c
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
9
D
8
9
5
5
B
6
5
0
9
4
A
A
6
9
0
7
7
2
9
7
C
D
B
4
4
2
5
5
4
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
1
/
1
1
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
4
7
:
3
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ADCOCK COLAS AIDA - ** el dia 27/03/2023 a les 15:07:44 i VIERA PEREZ MARIO FACUNDO - ** el dia 27/03/2023 a les 15:14:27
Registrat d'entrada el dia 27/03/2023 a les 15:21:01 amb el número d'assentament 4315670005-1-2023-001158-2



P r o j ec t e  b às i c  i  e x ec u t i u  d ’ a r r a n j am e n t  d e l  C as c  A n t i c  d ’ U l l d ec o na .  
F as e  C a r r e rs  S a n t  A n t o n i ,  R a m on  L l u l l  i  P i l a r  

 

‐ És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
‐ En marxa enrere, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
‐ Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
‐ Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat 
‐ Comprovar el clàxon de marxa enrere. 
‐ En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada, 
‐ baixar el catúfol i recolzar‐lo a terra. 
‐ Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 
‐ Posar el fre d’estacionament. 
‐ Posar en punt mort els diferents comandaments. 
‐ Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
‐ Treure la clau de contacte. 
‐ Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 
‐ S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el 
motor en marxa ni la cullera aixecada. 
 
 
 
 

D6 Dotacions Higièniques de salut a peu d’obra 
 
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal∙lacions d’Higiene i Benestar, preveient la 
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. Aquestes instal∙lacions es construiran en 
funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte 
que s’han de cobrir les següents necessitats: canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. Les 
Instal∙lacions d’Higiene i Benestar poden ser: mòduls prefabricats, o construïdes a l’obra. Als dos casos, s’han 
de tenir en compte els següents paràmetres: 
‐  vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 
seients i casellers individuals. 
‐  lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 
‐  dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10 
treballadors. 
‐  inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 
inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos 
seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 
‐ menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i il∙luminació. 
‐   Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant‐se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
‐  Les Instal∙lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop 
de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar‐se al treball. 
‐  En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona 
per a la ubicació de les instal∙lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en 
l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal∙lacions d’Higiene i Benestar seguint els 
paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal∙lacions es trobin, també, a prop de les vies 
d’accés. 
‐   Independentment d’aquestes instal∙lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il∙luminació, la climatització segons la temporada. 
‐   Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal∙lació de lavabos i inodors. 
‐  S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col∙lectiva. 
‐  S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet. 
‐  S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en 
el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la 
prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per 
vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises intermitents durant la nit. 
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D7 Plec de Condicions Tècniques 

 
7.1 Disposicions legals d’aplicació 

 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
 

‐ Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10‐03‐80) (BOE, de 14‐03‐80). 
‐ Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09‐03‐71), (BOE, de 16‐03‐71). 
‐ Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09‐03‐71), (BOE, de l'11‐03‐71). 
‐ Ordenança del treball de la Indústria siderometal∙lúrgica (OM, de 29‐07‐70), (BOE, de 25‐08‐70). 
‐  Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17‐05‐74), (BOE, de 29‐05‐ 74), 
(Successives normes MT., 1 a 29). 
‐  Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de 07‐12‐ 61). 
Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06‐11‐64). 
‐  Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28‐08‐70), (BOE, de 25‐08‐70). 
Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17‐10‐70). Modificació de l'Ordenança de 22‐03‐72 (BOE, de 31‐03‐72). 
‐   Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02‐06‐71), (BOE, de 16‐06‐71). 
‐ Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 
2413/73 20‐09‐73), (BOE, de 09‐10‐73). 
‐ Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28‐11‐68). 
‐ Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14‐03‐60), ( BOE, de 23‐03‐60). 
‐ Norma de carreteres 8.3‐I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, abalisament, defensa, 
neteja i terminació d'obres. (OM de 31‐08‐87). 
‐ Rètols a les obres (OM de 06‐06‐73), (BOE de 18‐06‐73). 
‐ Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08‐07‐86). 
‐ Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08‐11‐95), (BOE de 10‐11‐95). 
‐ Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17‐01‐97), (BOE de 31‐01‐97). 
‐ Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24‐10‐97), 
(BOE de 25‐10‐97). 
‐ Conveni col∙lectiu provincial de la construcció. 
 
 
 

7.2 Prescripcions Generals de Seguretat 
 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència 
mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de 
les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on 
s'especificarà: 
‐ Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
‐ Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
‐ Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
‐ Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia 
següent al de l'accident com a molt tard. 
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La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 
complementàries no indicades a l'informe. 
 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir 
prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i 
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir‐les. 
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les 
proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o 
timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions 
reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col∙lectives i dels resguards de les instal∙lacions 
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del 
personal que intervé a l'obra. 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 
respectives. 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu 
(avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
Tot el personal, incloent‐hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de 
seguretat. 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions 
millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 
metàl∙lics a terra, per la qual cosa s'instal∙laran les piquetes de terra necessàries. 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal∙lacions les farà sempre l'electricista de 
l'obra. 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
 

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col∙lectiva (SPC) tindran fixat un període 
de vida útil. 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o 
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats 
els treballadors d'aquest sector. 
Casc: 
 

‐ El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
‐ Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT‐1, Resolució de la DG de 
Treball de 14‐12‐74, BOE núm. 312 de 30‐12‐74. 
‐ Les característiques principals són: 
Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 
1.000 V. 
Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
‐ Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat 
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
‐ En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 
 
Calçat de seguretat: 
 

‐   Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha 
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la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord 
amb la Norma tècnica reglamentària MT‐5, Resolució de la DG de Treball de 31‐ 01‐80, BOE núm. 37 de 12‐02‐
80. 
‐   Les característiques principals són: 
Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
‐  Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de 
ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT‐27, Resolució de la DG de Treball de 03‐12‐81, BOE núm. 305 de 
22‐12‐81, classe E. 
 
Guants: 
 

‐ Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, 
etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
cotó o punt: feines lleugeres 
cuir: manipulació en general 
làtex rugós:  manipulació de peces que tallin 
lona: manipulació de fustes 
‐ Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT‐
11, Resolució de la DG de Treball de 06‐05‐77, BOE núm. 158 de 04‐07‐77. 
‐   Per a feines en les quals pugui haver‐hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT‐4, Resolució de la DG de Treball de 28‐07‐75, BOE núm. 211 de 02‐11‐75. 
 
Cinturons de seguretat: 
 

‐  Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT‐13, Resolució de la DG de Treball de 08‐06‐77, BOE 
núm. 210 de 02‐09‐77. 
‐   Les característiques principals són: 
Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus 
desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 
 
Protectors auditius: 
 

‐  Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), és 
obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
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‐  Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT‐2, Resolució de 
la DG de Treball de 28‐01‐75, BOE núm. 209 de 01‐09‐75. 
 
Protectors de la vista: 
 

‐  Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions 
perilloses o enlluernades, s'hauran de protegir la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
‐  Les ulleres i oculars de protecció anti‐impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT‐16, Resolució de la DG de Treball de 14‐06‐78, BOE núm. 196 de 17‐08‐78, i MT‐17, 
Resolució de la DG de Treball de 28‐06‐78, BOE de 09‐09‐78. 
Roba de treball: 
 

‐ Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col∙lectiu provincial. 
‐ La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) I fàcil de netejar. 
‐ En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba 
impermeable. 
 

SISTEMES DE PROTECCIONS COL∙LECTIVES (SPC) 
 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col∙lectiu, que tenen com a funció principal fer de 
pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
Tanques autònomes de limitació i protecció: 
 

‐ Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl∙lics. La tanca ha de 
ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
Baranes: 
 

‐ Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
‐ Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i 
una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges): 
 

‐ Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la 
seva funció protectora. 
 
Escales de mà: 
 

‐ Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
‐ Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
‐ Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 

Servei tècnic de seguretat i salut: 
 

‐ El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
Servei mèdic: 
 

‐ Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
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‐ Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 
reconeixement mèdic pre‐laboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja 
contractats. 
 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 

‐   Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el 
conveni col∙lectiu provincial del sector. 
‐  Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de 
primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
‐   El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 

INSTAL∙LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 

‐  Les instal∙lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, 
al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de 
l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

‐  El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut que 
siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 
 

COORDINADOR DE SEGURETAT 
 

‐  El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les 
funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 
 

AVÍS PREVI 
 

‐  El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20‐24 
de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 
‐   L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24‐10‐97. 
 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

‐   El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi bàsic de seguretat i salut als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 
‐ 
‐  Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb 
la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al 
compliment de l'acta d'aprovació visada col∙legialment pel col∙legi professional corresponent. 
‐ 
‐ Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i 
incidències que puguin produir‐se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte 
d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del 
tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase 
d'execució d'obres. 
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LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 

‐  A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del 
contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció 
facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer‐hi les anotacions que 
considerin oportunes perquè el 
‐  Coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a Barcelona, 
Travessera de Gràcia, 303‐311 dins del termini de 24 hores. 
 

CONCLUSIÓ 
 

‐  Entenem que aquest Estudi de Seguretat i Salut està redactat d’acord amb la normativa vigent i complint 
el Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat de 25 d’octubre de 1997. 
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D8 Gràfics 
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LÍMIT DE RETROCÈS EN VESSAMENT DE TERRES 
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DHS-1013 
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D9 Resum de Pressupost de Seguretat i Salut 
 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut puja a la quantitat de: 
 
8.152,80€ 
VUIT-MIL CENT-CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut, així com el detall de partides i justificació de preus forma part de la 
documentació annexa al Projecte d’Urbanització. 
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